



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA"
Vienotais reģ. Nr. 40003457109 • Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 • tālrunis: 67069601, 67069600
fakss: 67069661 • e-pasts: stradini@stradini.lv • www.stradini.lv

26.05.2016. Nr. 14-2.2/844 Rīgā

Latvijas Republikas Veselības ministrijai
Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011

**Par VSIA „Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnīca”
A korpusa otrās kārtas būvniecību**

4810

VSIA „Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca), pamatojoties uz 2016.gada 18.maija Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas lēmumu, kā arī pamatojoties uz 2016.gada 20.maija un 23.maija elektronisku informācijas pieprasījumu no Veselības ministrijas, ir sagatavojuusi un iesniedz Veselības ministrijai informāciju un viedokli par risinājumiem Slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecībai gala lēmuma pieņemšanai.

Darbs pie Slimnīcas infrastruktūras modernizēšanas un paplašināšanas darbiem tika uzsākts jau 2006.gadā, kad tika nodefinēti galvenie Slimnīcas attīstības mērķi.

2009.gada 5.maijā tika saņemts Rīgas pilsētas būvvaldes jaunbūvējama objekta plānošanas un arhitektūras uzdevums. Plānošanas un arhitektūras uzdevums ir izdots par Slimnīcas A korpusa jaunbūvi pilnā apjomā ar kopējo platību 68 164 m² un atsevišķi stāvošu autostāvvietu ar kopējo platību 20 030 m² (541 automašīnu izvietošanai), neizdalot būvniecību kārtās. 2013.gada 15.maijā Rīgas pilsētas Būvvalde pagarināja tās izdoto Slimnīcas A korpusa jaunbūves Plānošanas un arhitektūras uzdevumu līdz 2017.gada 5.maijam. Lai attīstītu Slimnīcas sniegtos pakalpojumus atbilstoši augsti specializētas universitātes klīnikas standartiem 2011.gadā Austrijas uzņēmums „Solve Consulting Managementberatung GmbH” un „Ebner Hohenauer HC Consult” izstrādāja administratīvās organizācijas plānu.

2011.gadā 29.septembrī Slimnīca izsludināja slēgta konkursa “VSIA „Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnīca” A korpusa projektešana, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana un iebūvējamo iekārtu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana garantijas laikā” (turpmāk – Slēgts konkurss) kandidātu atlasi. Iepirkumu uzraudzības biroja 2011.gada 30.septembra publicētajā paziņojumā par līgumu (Pielikums Nr.1), ar kuru tika izsludināta Slēgta konkursa kandidātu atlase, tika norādīts līguma apjoms – VSIA „Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnīca” A korpusa projektešana, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana un iebūvējamo iekārtu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana garantijas laikā, kā arī plānotais līguma darbības laiks - 70 mēneši. Saskaņā ar Slēgta konkursa kandidātu atlases Nolikuma 5.3.punktu, Slimnīca, ņemot vērā tā rīcībā esošo līdzekļu apmēru A korpusa realizācijai pilnā apjomā, kas var nebūt pietiekošs, paredzēja iespēju realizēt projektu kārtās. Saskaņā ar kandidātu atlases Nolikuma 5.7.punktu, kandidātiem, kuriem tika nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, piedāvājums

bija jāsagatavo un jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā, iekļaujot un uzrādot visas nolikuma 5.6.punktā noteiktās iepirkuma priekšmeta daļas un to izmaksas.

2012.gada 10.maijā iepirkuma komisija kā uzvarētāju apstiprināja vienīgo Slēgtā konkursa kandidātu – piegādātāju apvienību SIA „Skonto būve” un SIA „Re&Re” (turpmāk – Piegādātāju apvienība). 2012.gada 29.septembrī Piegādātāju apvienībai tika nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Slēgtā konkursā. Atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas uzaicinājuma nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai, Piegādātāju apvienība iesniedza finanšu piedāvājumu par pilnu Slimnīcas A korpusa realizāciju, t.sk., nodalot nepieciešamās izmaksas Slimnīcas A korpusa pirmajai kārtai. Kopējās izmaksas par visa projekta īstenošanu ir 196 356 286 euro (ar PVN), t.sk., piedāvājums par Slimnīcas A korpusa pirmo kārtu – 67 301 746 euro (ar PVN). Pēc piedāvājuma saņemšanas 2012.gada 14.decembrī Slimnīcas iepirkuma komisija lūdza diviem neatkarīgiem ekspertiem sniegt katram atsevišķi atzinumu par pretendenta iesniegto piedāvājumu (Pielikums Nr.2). Vēršam uzmanību tam, ka atzinumi tika sniegti par Slimnīcas A korpusa būvniecību pilnā apjomā. Pamatojoties uz Slēgtā konkursa nolikuma nosacījumiem, iepirkuma komisija iepirkuma procedūras ziņojumā (Pielikums Nr.3) norādīja izmaksas par visu Slimnīcas A korpusa realizāciju, t.sk., norādot arī pirmās kārtas realizācijas izmaksas.

Slēgtā konkursa ietvaros 2013.gada 24.janvārī tika pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Piegādātāju apvienībai. Nemot vērā 2013.gadā Slimnīcai pieejamos finanšu līdzekļus Slimnīcas A korpusa attīstībai, kā arī iepirkuma rezultātus, 2013.gada 18.februārī tika noslēgts iepirkuma līgums ar Piegādātāju apvienību tikai par Slimnīcas A korpusa pirmās kārtas būvprojekta izstrādi, būvdarbiem, autoruzraudzību un aprīkošanu ar iebūvējamām medicīniskām iekārtām, to garantijas apkalpošanu un lietotāju apmācību (turpmāk – līgums). Līguma kopējā summa ir 67 301 746 euro (ar PVN). Lai iekļautos pieejamajā finansējumā, no kopējā plānotā būvdarbu apjoma Slimnīcas A korpusa pirmajā kārtā tika nodalīts ievērojams telpu apjoms, kā rezultātā Slimnīcas A korpusa pirmajā kārtā tiek izbūvēti 30 438 m².

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojā tika publicēts 2013.gada 28.janvārī (Pielikums Nr.4). Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem IV sadaļā „Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana” tika norādīts, ka ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā līguma nosaukums ir “Būvuzraudzības pakalpojumi būvprojektā VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa pirmās kārtas būvdarbi un iebūvējamo iekārtu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana garantijas laikā, kā arī lietotāju apmācība”. Uzskatām, ka paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem nav skatāms atrauti no pārējiem iepirkuma procedūras dokumentiem, kas paredz Slimnīcas visa A korpusa projektēšanu, autoruzraudzību, būvniecības darbu veikšanu un iebūvējamo iekārtu piegādi, uzstādīšanu un apkalpošanu garantijas laikā. Rezultātā secināms, ka iepirkuma procedūras rezultātā līgums tiek slēgts tikai pieejamā finansējuma apmērā, paturot tiesības slēgt vienošanos par atlikušo apjomu vēlāk, kad tiek atrasts papildus finansējums. Papildus norādām, ka iepirkuma līguma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājuma forma”, kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa, ir norādītas gan Slimnīcas A korpusa pirmās kārtas izmaksas, gan arī kopējās Slimnīcas A korpusa izmaksas. Papildus norādām, ka minētais risinājums tika izmantots, jo Slēgtā konkursa nolikuma 4.3.punktā tika paredzēts, ka iepirkuma priekšmets tiek sadalīts daļas/kārtas ar skaidri nodalāmu darba apjomu Slimnīcas A korpusa pirmajā kārtā; līguma summa par Slimnīcas A korpusa pirmo kārtu tika noteikta pamatojoties uz pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, kur norādītas Slimnīcas A korpusa būvniecības kopējās izmaksas un skaidri nodalītas izmaksas par Slimnīcas A korpusa pirmo kārtu. Slēdzot līgumu par Slimnīcas A korpusa pirmās kārtas būvniecību, tika plānots turpināt meklēt risinājumus finansējuma piesaistei Slimnīcas A korpusa otrs kārtas būvniecībai.

Lai nodrošinātu Slimnīcas A korpusa pilnu funkcionalitāti jau 2019.gadā, kā arī ar mērķi pārliecināties vai Piegādātāju apvienības 2012.gada 14.decembrī iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst šī brīža būvniecības izmaksām un to vai A korpusa pirmās kārtas un A korpusa otrs kārtas izmaksu (tai skaitā, būvprojekta sagatavošanas izmaksas) atšķirības ir korektas, Slimnīca Latvijas Būvinženieru savienībai 2016.gada maijā pasūtīja sniegt eksperta atzinumu. Latvijas Būvinženieru savienības eksperts savā atzinumā (Pielikums Nr.5) secina, ka Slimnīcas A korpusa pirmās kārtas un Slimnīcas A korpusa otrs kārtas izmaksas Piegādātāju apvienības piedāvājumā ir korektas un nepārsniedz izmaksas līdzīgos (salīdzināmos) objektos. Papildus, atzinumā norādīts, ka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajai informācijai cenu indeksi laika periodā no 2013.gada līdz 2015.gadam nav būtiski mainījušies un var pieņemt, ka šāda tendence saglabāsies arī turpmākajos gados. Slimnīcas A korpusa pirmās kārtas un otrs kārtas izmaksu atšķirību eksperts saista ar to, ka Slimnīcas A korpusa pirmajā kārtā tiek projektētas un izbūvētas telpas bez sarežģītām tehnoloģiskajām iekārtām, pārceļot šos darbus uz Slimnīcas A korpusa otro kārtu (piemēram, Neatliekamās medicīnas centrs, 16 operāciju zāles, Dzemdību nodaļa, Reanimācijas nodaļa, Pataloģijas nodaļa u.c.), un Slimnīcas A korpusa pirmajā kārtā izbūvēto iekšējo inženiertīku īpatsvars ir ievērojami mazāks salīdzinot ar plānoto Slimnīcas A korpusa otro kārtu.

Nemot vērā to, ka Slēgta konkursa nolikumā tika paredzēts, ka iepirkuma priekšmets tiek sadalīts daļās/kārtās ar skaidri nodalāmu darba apjomu Slimnīcas A korpusa pirmajā kārtā un līguma summa par Slimnīcas A korpusa pirmo kārtu tika noteikta pamatojoties uz pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, kur norādītas Slimnīcas A korpusa būvniecības kopējās izmaksas un skaidri nodalītas izmaksas par Slimnīcas A korpusa pirmo kārtu, uzskatām, ka ir iespējams īstenot Slimnīcas A korpusa otrs kārtas būvniecību izmantojot Slēgta konkursa rezultātus. Atbilstoši Piegādātāju apvienības finanšu piedāvājumam Slimnīcas A korpusa otrs kārtas būvniecības projekta sagatavošanai un būvniecībai 37 726 m² apmērā nepieciešams finansējums 129 054 539 euro (ar PVN) apjomā, tai skaitā:

1. Būvniecības projekta izstrādei kopējā summa ir 6 741 389 euro (ar PVN);
2. Slimnīcas A korpusa otrs kārtas būvdarbiem un iebūvētajām iekārtām 122 313 150 euro (ar PVN).

Informējam, ka 2016.gada 18.maijā no Piegādātāju apvienības esam saņēmuši vēstuli, ar kuru tiek apliecināts, ka Piegādātāju apvienība nodrošinās būvprojekta izstrādi un būvniecību A korpusa atlikuša apjomam atbilstoši 2012.gada 14.decembra finanšu piedāvājumam, kā arī sniedz informāciju par plānoto būvprojekta izstrādes un būvniecības laiku – 30 kalendārie mēneši ar nosacījumu, ka būvprojekta izstrāde tiek uzsākta 2016.gada jūnijā (Pielikums Nr.6). Tādējādi, Slimnīcas A korpusa funkcionalitāte var tikt nodrošināta jau 2019.gada otrajā pusgadā.

Izvērtējot riskus neiekļauties Rīgas pilsētas Būvvaldes 2009.gada 5.maija izdotā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma, kas tika pagarināts 2013.gada 15.maijā, termiņos, Slimnīca ir veikusi divu alternatīvu Slimnīcas A korpusa otrs kārtas būvniecības variantu analīzi. Vēršam uzmanību tam, ka Plānošanas un arhitektūras uzdevuma atkārtota pagarināšana nav iespējama, jo 2016. gada 1.janvārī stājās spēkā 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 804 “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”” (turpmāk – Noteikumi Nr.804), kas papildināti ar 170.1 punktu, kas nosaka, ka “Ja būvvalde līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saskaņojusi skicu projektu, kurā tika paredzēta objekta realizācija kārtās, pasūtītājam

plānošanas un arhitektūras uzdevuma termiņa laikā ir tiesības objekta realizāciju daļā, kurā vēl nav saņemta būvatļauja, veikt, izstrādājot un iesniedzot būvvaldē ne vairāk kā divus tehniskos projektus atlikušajām būves kārtām, savukārt būvvalde izdod būvatļauju atbilstoši šo noteikumu 169. punktam". Rezultātā, neiekļaujoties esošā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma termiņā līdz 2017.gada 5.maijam, iepriekš saskaņotais Skiču projekts zaudēs spēku un Slimnīcas A korpusa otrs kārtas būvniecības ieceres virzība jāuzsāk no sākuma.

Pirmā alternatīva- Slimnīcas A korpusa otrs kārtas attīstība, organizējot iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un būvdarbu veikšanu. Izvēloties šo alternatīvu jāņem vērā, ka Slimnīcas A korpusa funkcionalitāte tiks nodrošināta 2023.gada otrajā pusgadā (Pielikums Nr.7- pirmā alternatīva). Nobīde laika grafikā salīdzinot ar variantu, kad tiek izmantoti Slēgta konkursa rezultāti, ir saistīta ar to, ka:

1. izbeidzoties Rīgas pilsētas Būvvaldes 2013.gadā 15.maijā izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņam, arī iepriekš saskaņotais Skiču projekts zaudē spēku un Slimnīcas A korpusa otrs kārtas būvniecības ieceres virzība jāuzsāk no sākuma, t.i., pirms būvprojekta izstrādāšanas ir jāaktualizē arhitektūras metu konkursa rezultāti, jāizstrādā detālplānojums (aptuveni 6-8 mēneši). Minētās darbība jāveic atbilstoši 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.804 "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"" (turpmāk – Noteikumi Nr.804) nosacījumiem, kas stājušies spēkā 2016.gada 1.janvārī. Savukārt, pirms šo darbību uzsākšanas ir jāveic iepirkums ar mērķi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, kas veiks arhitektūras metu konkursa rezultātu aktualizēšanu un detālplānojuma sagatavošanu;
2. pēc arhitektūras metu konkursa rezultātu aktualizēšanas un detālplānojuma izstrādes ir iespējams sagatavot un ar Veselības ministriju saskaņot iepirkuma dokumentus un veikt iepirkumu par būvprojekta izstrādāšanu un būvniecību (aptuveni 12 mēneši);
3. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas tiek izstrādāts būvprojekta minimālais sastāvs (2 mēneši) uz kā pamata tiek izsniegtā būvatļauja (1 mēnesis);
4. pēc būvatļaujas saņemšanas tiek izstrādāts un saskaņots būvprojekts (12 mēneši);
5. pēc būvprojekta saskaņošanas ir iespējams uzsākt būvniecības darbus, kas plānoti 40 mēnešus;
6. pēc būvdarbu pabeigšanas tiek aprīkotas izbūvētās telpas (6 mēneši).

Otrā alternatīva- Slimnīcas A korpusa otrs kārtas attīstība, organizējot iepirkuma procedūru par būvprojekta izstrādi un iepirkuma procedūru par būvdarbu veikšanu. Izvēloties šo alternatīvu jāņem vērā, ka Slimnīcas A korpusa funkcionalitāte tiks nodrošināta 2025.gada otrajā pusgadā (Pielikums Nr.7- otrā alternatīva). Nobīde laika grafikā salīdzinot ar variantu, kad tiek izmantoti Slēgta konkursa rezultāti, ir saistīta ar to, ka:

1. līdzīgi kā pirmajā alternatīvā, izbeidzoties Rīgas pilsētas Būvvaldes 2013.gadā 15.maijā izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņam, arī iepriekš saskaņotais Skiču projekts zaudē spēku un Slimnīcas A korpusa otrs kārtas būvniecības ieceres virzība jāuzsāk no sākuma, t.i., pirms būvprojekta izstrādāšanas ir jāaktualizē arhitektūras metu konkursa rezultāti, jāizstrādā detālplānojums (aptuveni 6-8 mēneši). Savukārt, pirms šo darbību uzsākšanas ir jāveic iepirkums ar mērķi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju, kas veiks arhitektūras metu konkursa rezultātu aktualizēšanu un detālplānojuma sagatavošanu;
2. pēc arhitektūras metu konkursa rezultātu aktualizēšanas un detālplānojuma izstrādes ir iespējams sagatavot un ar Veselības ministriju saskaņot iepirkuma dokumentus un veikt iepirkumu par būvprojekta izstrādāšanu (aptuveni 12 mēneši);

3. pēc iepirkuma līguma noslēgšanas tiek izstrādāts būvprojekta minimālais sastāvs (2 mēneši); uz kā pamata tiek izsniegtā būvatļauja (1 mēnesis);
4. pēc būvatļaujas saņemšanas tiek izstrādāts un saskaņots būvprojekts (24 mēneši). Vēršam uzmanību, ka šajā alternatīvā jāorganizē iepirkuma procedūra par būvniecību, tad būvprojektam ir jābūt izstrādātam ar lielāku detalizācijas pakāpi nekā gadījumā, ja tiek rīkots iepirkums par būvprojekta izstrādi un būvniecību (piemēram, jābūt izstrādātai kontrolltāmei), lai Slimnīcai kā būvniecības darbu pasūtītājam būtu iespējams sagatavot kvalitatīvu būvniecības iepirkuma dokumentāciju, kā arī pretendentiem būtu iespējams sagatavot kvalitatīvu piedāvājumu iepirkuma konkursa ietvaros;
5. pēc būvprojekta sagatavošanas un tā saskaņošanas ir iespējams uzsākt darbu pie būvniecības iepirkuma dokumentu sagatavošanas un saskaņošanas ar Veselības ministriju un organizēt iepirkuma procedūru (12 mēneši);
6. pēc iepirkuma procedūras beigām un līguma noslēgšanas tiek uzsākti būvdarbi, kas ilgst aptuveni 40 mēnešus un pēc būvdarbu pabeigšanas tiek aprīkotas izbūvētās telpas (6 mēneši).

Atbilstoši Slimnīcas aprēķiniem plānotās Slimnīcas A korpusa pirmās kārtas būves uzturēšanas izmaksas tiek lēstas 2,26 milj.euro apjomā ik gadu pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā (sākot ar 2016.gada novembri) papildus jau esošajām Slimnīcas uzturēšanas izmaksām 4,76 milj. euro apmērā ik gadu.

Vēršam uzmanību tam, ka izmantojot Slēgta konkursa rezultātus, Slimnīca nodrošinātu efektīvu un lietderīgu tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu pārvaldību, jo netiktu ieguldīti ievērojami valsts budžeta līdzekļi Slimnīcas veco ēku kapitālo remontu veikšanai, kā arī tiktu nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana atbilstošā apjomā un kvalitātē. Izvērtējot un analizējot A korpusa otrs kārtas būvniecības iespējas, tai skaitā, veicot aprēķinus par Slimnīci nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, jāsecina, ka variantā, kad A korpusa otrā kārta tiek izbūvēta izmantojot Slēgta konkursa rezultātus Slimnīcas uzturēšanas izmaksas laika posmam no 2016.gada oktobra (tieka pabeigta A korpusa pirmās kārtas būvniecība) līdz 2025.gada jūnijam (tie pabeigta A korpusa otrs kārtas būvniecība alternatīvas otrajā variantā) ir 54 253 101 euro. Savukārt, īstenojot alternatīvas pirmo variantu uzturēšanas izmaksas ir 89 924 804 euro un īstenojot alternatīvas otru variantu uzturēšanas izmaksas ir 96 407 161 euro. Detalizētu finanšu aprēķinu Slimnīcas uzturēšanas izdevumiem trīs dažādiem A korpusa otrs kārtas būvniecības variantiem lūdzu skatīt Pielikumā Nr.8.

Atšķirības uzturēšanas izmaksās ir saistītas ar to, ka neizbūvējot A korpusa otru kārtu, ievērojami valsts budžeta finanšu līdzekļi būs jāiegulda Slimnīcas esošo korpusu kapitālo remontu veikšanā ar mērķi nodrošināt Slimnīcas telpu atbilstību veselības pakalpojumu sniegšanai. Vēršam uzmanību tam, ka jau 2004.gadā Veselības aprūpes aprīkojuma pētniecības institūta „SOTERA” ekspertu atzinumā tika norādīts, ka Slimnīcas telpas ir ļoti sliktā vai vidēji sliktā tehniskā stāvoklī un tika novērtētas ar vidējo atzīmi 1,89 (5 ballu skalā). Papildus minētajam, Slimnīcas lekšējā audita nodaļa 2016.gada aprīli veica Slimnīcas telpu apsekošanu ar mērķi pārliecināties par telpu esošo stāvokli un to atbilstību veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai un ir sagatavojuusi ziņojumu (Pielikums Nr.9). Papildus minētajam, sākot lietot A korpusa pirmajā kārtā izbūvēto būvapjomu līdz A korpusa otrs kārtas nodošanai ekspluatācijā Slimnīci būs jāsedz izmaksas par kopējām A korpusam izbūvētajām, bet neizmantotajām jaudām elektrībai un gāzei.

Informējam, ka izvēloties A korpusa otrs kārtas būvniecību veikt atbilstoši Slēgta konkursa rezultātiem, jau sākot ar 2020.gadu Slimnīci būs iespējams vecās ēkas, no kurām tiks

pārvietotas struktūrvienības uz Slimnīcas A korpusa otrajā kārtā izbūvētajām telpām, iznomāt un gūt nomas maksu, kas samazinātu kopējos Slimnīcas uzturēšanas izdevumus. Vienlaikus norādām, ka pabeidzot Slimnīcas A korpusa pirmās kārtas būvniecību atbrīvotās telpas nebūs iespējams iznomāt, jo projekta īstenošanas rezultātā neatbrīvosies vesela ēka vai telpu grupas, kuras bez apjomīgu ieguldījumu veikšanas varētu nodalīt no Slimnīcas lietošanā esošajām pārējām telpām to iznomāšanai.

Nemot vērā vēstulē minēto, kā arī pamatojoties uz Veselības ministrijas kompetenci un 2016.gada 18.maija Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas doto uzdevumu saskaņot viedokli par A korpusa otrās kārtas būvniecību ar citām atbildīgajām iestādēm Latvijā, lūdzam Jūs pieņemt gala lēmumu par to kāds risinājums tiks izmantots Slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecībai. Par pieņemto lēmumu lūdzam mūs informēt līdz 2016.gada 1.jūnijam.

Pielikumā:

1. Iepirkumu uzraudzības biroja 2011.gada 30.septembra publicētais paziņojums par līgumu uz 5 (piecām) lp.;
2. Ekspertu atzinumi par pretendenta iesniegto piedāvājumu uz 19 (deviņpadsmiņi) lp.;
3. Iepirkuma procedūras ziņojums uz 11(vienpadsmiņi) lp.;
4. Iepirkumu uzraudzības biroja 2013.gada 28.janvāra publicētais paziņojums par iepirkuma rezultātiem uz 4 (četrām) lp.;
5. Latvijas Būvinženieru savienības eksperta atzinums uz 48 (četrdesmit astoņām) lp.;
6. Piegādātāju apvienības 2016.gada 18.maija vēstules kopija uz 1 (vienas) lp.;
7. A korpusa otrās kārtas būvniecībai alternatīvu laika grafiks uz 1(vienas) lp.;
8. Detalizēts finanšu aprēķins Slimnīcas uzturēšanas izdevumiem A korpusa otrās kārtas būvniecības alternatīvu variantiem uz 1 (vienas) lp.;
9. Ziņojums par Slimnīcas telpu apsekošanas rezultātiem uz 8 (astoņas) lp.;
10. Ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem un izdevumiem VUGD prasību ievērošanai uz 8 (astoņām) lp.;
11. Ziņojums par Būvinspekcijas atklāto neatbilstību vecajās ēkās atzinuma novēršanas izmaksām un termiņiem uz 2 (divām) lp.

Ar cieņu

valdes loceklis

valdes locekle



Normunds Štāls



Elita Buša

D.Puriņa 67069785
G.Vārna 67069731
I.Vasiļjevska 67069670
E.Sokolova 67069780