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[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem
Informatīvais ziņojums Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem un tam pievienotais Ministru kabineta protokollēmuma projekts (turpmāk – MK protokollēmuma projekts) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” (prot.Nr.42 21.§) (turpmāk – MK protokollēmums Nr.42) 4.1.apakšpunktā doto uzdevumu: Finanšu ministrijai, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” faktiskajiem būvniecības un to finansēšanu saistītajiem izdevumiem, sadarbībā ar Iekšlietu ministriju (turpmāk – IEM), Kultūras ministriju, Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Valsts prezidenta kanceleju un normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma Nr.42 3.punktā minētajiem būvniecības projektiem.
	Nr.
p.k.
	Projekta nosaukums
	Spēkā esošais MK lēmums par attiecīgo būvniecības projektu
	Situācijas raksturojums - Ministru kabineta lēmumos doto uzdevumu izpildes statuss (būvniecības projekta ietvaros veiktās darbības)
	Priekšlikumi par turpmāko rīcību.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I 
	VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA:
	

	1. 
	Jaunā Prezidenta dzīvokļa nodrošināšana, saskaņā ar likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 10.panta pirmās daļas 2.punktu.
	· Likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 10.panta pirmās daļas 2.punkts;
· Ministru prezidenta 2009.gada 30.jūlija rezolūcija Nr.45/SAN-2592.
	Projekts netika uzsākts, ņemot vērā Ministru prezidenta 2009.gada 30.jūlija rezolūciju Nr.45/SAN-2592 un Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 2009.gada 16.jūlija vēstuli Nr.1962 jautājums tika atlikts līdz 2010.gada 1.jūnijam. 
Lai izpildītu Ministru prezidenta 2009.gada 30.jūlija rezolūcijā Nr.45/SAN-2592 doto uzdevumu, valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība):
· ar 2010.gada 15.jūnija vēstuli Nr.31/9705 lūdza Valsts prezidenta kancelejai sniegt viedokli par turpmāko rīcību saistībā ar likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 10.panta pirmās daļas 2.punkta izpildi, uz ko Valsts prezidenta kanceleja ar 2010.gada 19.jūnija atbildes vēstuli Nr.1451 informēja, ka pašreiz norādītais jautājums nav aktuāls un jautājums tika atlikts;
· [bookmark: mainRow]ar 2011.gada 8.februāra vēstuli Nr.41/1618 lūdza Valsts prezidenta kancelejai atkārtoti sniegt viedokli par šī atliktā projekta aktualitāti un turpmāko attīstību, uz ko Valsts prezidenta kanceleja ar 2011.gada 8.marta atbildes vēstuli Nr.727 informēja, ka Ministru kabinets 2008.gada 28.maijā iesniedza izskatīšanai 9.Saeimā likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu””, paredzot, ka likuma 10.pantā noteikto sociālo un citu garantiju īstenošanai nepieciešams paredzēt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt vispārēju likumā minēto sociālo un citu garantiju īstenošanas kārtību. Minētais likumprojekts „Grozījumi likumā „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu”” (Nr.60/Lp10) tika izskatīts un pieņemts Saeimā 2011.gada 24.martā (stājās spēkā no 2011.gada 22.aprīļa).
Ievērojot to:
· [bookmark: 34][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]ka uz likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 11.panta otrajā daļā noteikto deleģējuma pamata, Ministru kabinets 2011.gada 7.jūnija sēdē (prot.Nr.35 34.§ (TA-1327)) izskatīja un pieņēma Finanšu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par personas, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, sociālajām garantijām un darbības nodrošināšanu” (šobrīd Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumi Nr.442 „Kārtība, kādā personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, tiek nodrošinātas sociālās un citas garantijas” (stājās spēkā no 2011.gada 23.jūnija)), kurā ir noteikta kārtība, kādā personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, piešķir likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 10.panta pirmajā daļā minētās sociālās un citas garantijas, t.sk., 2.punktā minēto dzīvokli;
· ka 2011.gada 2.jūnijā esošais Valsts prezidents netiek atkārtoti ievēlēts Valsts prezidenta amatā, līdz ar to, saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.442 „Kārtība, kādā personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, tiek nodrošinātas sociālās un citas garantijas” (3. un 6.punkts), Valsts prezidenta kancelejas izveidojamai komisijai būs nepieciešamas uzsākt veikt dzīvokļa izvēles procesu, tai skaitā formulēt kritērijus attiecībā uz vēlamo dzīvokli (atrašanās vietu, platību, iekārtojumu u.c.), ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc Valsts prezidenta amata pilnvaru termiņa beigām,
minētais projekts ir atbalstāms.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
	Nav nepieciešams MK protokollēmuma projektā paredzēt punktu par projekta atbalstīšanu, pārtraukšanu, apturēšanu vai būvniecības beigu termiņu pārcelšanu, jo minētais projekts ir uzsākams uz likuma „Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu” 10.panta pirmajā daļas 2.punkta pamata un veicams saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.442 „Kārtība, kādā personai, kura ieņēma Valsts prezidenta amatu, tiek nodrošinātas sociālās un citas garantijas” noteikto kārtību.

	II 
	LATVIJAS TELEVĪZIJA:
	

	2. 
	Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecība.
	· Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.48 28.§) „Par Latvijas televīzijas jaunas ēkas būvniecību” (turpmāk šajā rindkopā –   MK protokollēmums Nr.48);
· Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojums Nr.423 „Par koncepciju „Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija”. Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam”” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.423).
	Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.48 dotajiem uzdevumiem:
· Satiksmes ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtība ir iesniegusi Ministru kabinetā „Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Televīzija” Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam”, kas atbalstīta ar MK rīkojumu Nr.423 1.punktu (MK protokollēmuma Nr.48 3.punkts);
· Nacionālā radio un televīzijas padome ir iesniegusi Sabiedrībai pamatprasības zemes gabala izvēlei, bet nav panākta vienošanās par turpmāko rīcību saistībā ar zemes gabala izvēli jaunās Latvijas Televīzijas ēkas būvniecībai (MK protokollēmuma Nr.48 3.punkts);
· pārējie MK protokollēmumā Nr.48 dotie uzdevumi ir veicami tikai pēc 4.punktā dotā uzdevuma izpildes.
Ievērojot straujo apraides tehnoloģiju attīstību, Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr10 52.§) izskatītajā un ar Ministru kabineta 2011.gada 23.februāra rīkojumu Nr.67 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” apstiprinātā Valdības rīcības plāna 8.6.2.apakšpunktā iekļauts uzdevums izveidot jaunu Latvijas Sabiedrisko elektronisko mediju. Lai īstenotu šī uzdevuma izpildi, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome ir apņēmusies līdz 2011.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā koncepciju par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi, kurš darbosies 3 galvenajās tehnoloģiskajās platformās – radio, televīzija, internets. Tikai pēc Ministru kabineta pieņemtā lēmuma par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija attīstības koncepciju tiks risināts jautājums par Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecības nepieciešamību.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
	Nav nepieciešams MK protokollēmuma projektā paredzēt punktu par projekta pārtraukšanu, apturēšanu vai būvniecības beigu termiņu pārcelšanu, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 23.februāra rīkojumu Nr.67 „Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” apstiprinātā Valdības rīcības plāna 8.6.2.apakšpunktā doto uzdevumu Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome līdz 2011.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā koncepciju par jauna Latvijas sabiedriskā elektroniskā medija izveidi. Līdz ar to tikai pēc Ministru kabineta pieņemtā lēmuma par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija attīstības koncepciju ir risināms jautājums par Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecības nepieciešamību.


	III 
	IEKŠLIETU MINISTRIJA:
	

	3. 
	Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (attīstības II posms – būvniecības 2. – 6.kārta).
	· Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmums (prot.Nr.14 40.§) „Par Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles izvietošanu Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.14).
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.14 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība pabeidza tehniskā projekta izstrādes un ekspertīzes darbus.
Pēc Valsts policijas struktūras izmaiņām pēc reģionalizācijas principa šī būvniecības projekta nosaukums tiek precizēts uz Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā.
Lai nodrošinātu daļēju šī projekta īstenošanu (attīstības 1.posms), kas tika akceptēts ar MK protokollēmumu Nr.42 (prot.Nr.42 21.§, 2.2.apakšpunkts), minētais tehniskais projekts tika sadalīts 6 kārtās:
1) Kārta (attīstības I posms, tiek īstenots) IeM. Administratīvā ēka Nr.1 – rekonstrukcija; administratīvā ēka Nr.13 – rekonstrukcija; Īslaicīgā aizturēšanas vieta Nr.14 – jaunbūve; transformatora apakšstacija Nr.15 – rekonstrukcija. 
2) Kārta (attīstības II posms, atlikts) IeM. Kriminālistikas laboratorija Nr.3 – rekonstrukcija.
3) Kārta (attīstības II posms, atlikts) IeM. Autosaimniecības ēka ar auto mazgātuvi Nr.6 – jaunbūve.
4) Kārta (attīstības II posms, atlikts) IeM. Sporta komplekss, ēdnīca, šautuve Nr.4 – jaunbūve.
5) Kārta (attīstības II posms, atlikts) IeM. Valsts policijas koledžas Latgales reģionālā filiāle Nr.7 – rekonstrukcija; dienesta viesnīca Nr.2 – rekonstrukcija.
6) Kārta (attīstības II posms, atlikts) KM Daugavpils zonālais valsts arhīvs Nr.8 – rekonstrukcija. (izdalīts atsevišķi šī informatīvā ziņojuma 23.punktā kā KM objekts un netiek iekļauts uz IeM attiecināmajās izmaksās).
Sadalītais tehniskais projekts (visas kārtas) tika pārskaņots būvvaldē un tā derīguma termiņš ir 2012.gada novembris.
Pamatojoties uz to, ka IEM valsts budžetā saistībās nav paredzēts projekta turpmākai īstenošanai, kā arī tiek izvērtēta iespēja optimizēt Valsts policijas koledžas darbību, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un IEM panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstības II posmu – būvniecības 2. – 6.kārtu, un iesniegt priekšlikumu par turpmāku šī projekta īstenošanu līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās attīstības II posmam – būvniecības 2. – 6.kārtai provizoriskās izmaksas: 24 652 497 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 2 072 450 lati. 
(detalizēti skat. 1.pielikumu).

Vienlaicīgi, ņemot vērā to, ka:
· Daugavpils cietoksnis ir ievērojams (unikāls) arhitektūras un kultūras piemineklis (t.i. vienīgais 19.gadsimta 1.puses cietoksnis Baltijā un Ziemeļeiropā, kas saglabājies bez ievērojamām izmaiņām un ar unikālu fortifikācijas sistēmu, kura ansamblis sastāv no galvenā cietokšņa ar ampīra un klasicisma apbūvi un ar attīstītu un autonomu aizsardzības sistēmu) un šobrīd tas kļuvis par Daugavpils simbolu un atradis savu veidolu pilsētas ģerbonī;
· Sabiedrības būvniecības projekts paredz veikt nepieciešamos būvniecības darbus tikai daļai no kopējā Daugavpils cietokšņa ansamblī ietilpstošām ēkām (būvēm), 
tikšanās laikā starp Finanšu ministrijas, Sabiedrības un Daugavpils domes pārstāvjiem, pārrunājot jautājumu par visa Daugavpils cietokšņa teritorijā ietilpstošo, t.sk., valsts un pašvaldības valdījumā esošo, ēku (būvju) attīstības iespējām, tika panākta vienošanās par nepieciešamību izveidot starpinstitūciju darba grupu, kuras ietvaros aktualizētu un izvērtētu jautājumus par Daugavpils cietokšņa turpmāko attīstību, kā tūrisma, kultūras un sociālo infrastruktūras centru Daugavpilī.
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.1.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.1.1.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšunktu).

Vienlaicīgi MK protokollēmuma projektā nepieciešamas paredzēt punktu par starpinstitūciju darba grupas izveidošanu Finanšu ministrijas vadībā (skat. MK protokollēmuma projekta 6.3.apakšpunktu), tās sastāvā iekļaujot ar Daugavpils cietokšņa attīstību saistīto iestāžu pārstāvjus no Finanšu ministrijas, Sabiedrības, Daugavpils domes, Iekšlietu ministrijas, Kultūras ministrijas un, ja nepieciešams, citu iestāžu pārstāvjus, nosakot starpinstitūciju darba grupai:
· apzināt visu ministriju viedokli par tās padotībā esošo iestāžu, kuras sava noteiktās funkcijas veic Daugavpils pilsētas teritorijā, nepieciešamību nodrošināt darba telpas, izmantojot Daugavpils cietokšņa teritorijā esošās ēkas, un veikt nepieciešamās darbības ar Daugavpils cietokšņa un ar to turpmāko attīstību saistītu problēmjautājumu risināšanu;
· līdz 2012.gada 1.oktobrim, izvērtējot Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvas un to finansēšanas modeļus, sadarbībā ar protokollēmuma 6.3.apakšpunktā noteikto starpinstitūciju darba grupu, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem.
(skat. MK protokollēmuma projekta 6.3.1. un 6.3.2.apakšunktu).

	4. 
	Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa administratīvās ēkas būvniecība Ventspilī, Rūpniecības ielā 2.
	· Ministru kabineta 2007.gada 2.maija sēdes protokollēmums (prot.Nr.26 29.§) „Informatīvais ziņojums „Par Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām”” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.26);
· Ministru kabineta 2009.gada 10.marta sēdes protokollēmums (prot.Nr.17 55.§) „Rīkojuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai Valsts policijas Ventspils pilsētas un rajona policijas pārvaldes administratīvā ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2, nomas maksas un citu izdevumu segšanai”” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.17).
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.26 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi būvniecības tehniskā projekta pārprojektēšanas darbus. Tehniskais projekts 2010.gadā ir pārskaņots būvvaldē un tā derīguma termiņš ir 2012.gada novembris.
Likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” IEM 2012.gadā un turpmākajos gados pasākumam „Administratīvā ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 nomas maksas un citu izdevumu segšanai” ilgtermiņa saistībās iekļauti izdevumi 1 465 805 latu apmērā.
Likumā „Par valsts budžetu 2011.gadam, augstāk minēto līdzekļu lielākā daļa atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra rīkojumam Nr.635 „Par finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksas, aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai” 2013.gadā un turpmākajos gados novirzīti:
· Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs nomas maksas segšanai – 244 817 lati;
· Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī (attīstības I posms – būvniecības 1.kārta) nomas maksas segšanai 1 058 130 lati.
Pamatojoties uz augstāk minēto un Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra sēdē (prot. Nr.10 13.§) nolemto, ka MK protokollēmuma Nr.17 2., 3. un 4.punktā dotie uzdevumi ir zaudējuši aktualitāti, objekta Ventspilī, Rūpniecības ielā 2, īstenošana tiek izbeigta.
Atbilstoši MK protokollēmuma Nr.17 1. un 3.punktā noteiktajam Sabiedrība līdz 2010.gadam ieguldīja finanšu līdzekļus tehniskā projekta izstrādē un ekspertīzē 120 968 latus (bez PVN) un, ievērojot to, ka šī būvniecības projekta realizācija tiek izbeigta, nepieciešams risināt jautājumu par šajā objektā ieguldīto finanšu līdzekļu (120 968 lati bez PVN) kompensāciju, pretējā gadījumā minētais lēmums Sabiedrībai rada zaudējumus faktiski ieguldīto līdzekļu apmērā.
Faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 142 742 lati ar PVN 18% (120 968 lati bez PVN) (detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – izbeigt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 4.1.1.apakšpunktu) un vienlaicīgi risināt jautājumu par MK protokollēmuma projekta 4.1.1.apakšpunktā minētā objekta ietvaros Sabiedrības faktiski veikto kapitālieguldījumu atmaksu (skat. MK protokollēmuma projekta 5.punktu).

	5. 
	Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms).
	· Ministru kabineta 2006.gada 30.maija sēdes protokollēmums (prot.Nr.30 86.§) „Informatīvais ziņojums par Iekšlietu ministrijas ēku Rīgā, Gaujas ielā 15, būvniecības izpildes gaitu” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.30);
· Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmums (prot.Nr.42 24.§) „Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.42).
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.30 un MK protokollēmumā Nr.42 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība daļēji veikusi veco ēku demontāžas darbus (pabeigta demontāžas darbu I kārta) un veikusi IEM administratīvā kompleksa papildu ēku būvniecības, IEM sporta kompleksa būvniecības (attīstības II posma) un visu ēku Gaujas ielā 15, Rīgā, ārējo inženiertīklu izbūves tehnisko projektu izstrādi. Tehniskie projekti pārskaņoti Būvvaldē, izņemot 9. un 11. korpusa tehniskos projektus, jo tie atrodas uz divu zemesgabalu robežas. Šie tehniskie projekti tiks akceptēti pēc zemesgabalu apvienošanas – plānots, ka tiks paveikts līdz 2011.gada beigām.
IEM administratīvā kompleksa II attīstības posms sastāv no sekojošām kārtām:
1. kārta – demontāžas darbi (atlikušie darbi, nepieciešams nodrošināt, ja veic 9.korpusa izbūvi);
2. kārta – IeM administratīvā kompleksa papildus ēkas būvniecība (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta);
3. kārta – esošās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 001) rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka);
4. kārta – IeM administratīvā kompleksa papildus ēkas būvniecība (9.korpuss – biroju telpas un laboratorijas telpas);
5. kārta – esošās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 010) rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka);
6. kārta – IeM administratīvā kompleksa papildus ēkas būvniecība (11.korpuss – sporta komplekss).
Tehnisko projektu derīguma termiņš ir 2012.gada augusts.
Tehniskie projekti sagatavoti katrai plānotajai ēkai (būvei) neatkarīgi no citām, līdz ar pastāv tehniska iespēja veikt plānotos būvniecības darbus (būvēt, renovēt) jebkurā secībā, izvēloties finansiāli piemērotāko (no valsts budžeta viedokļa) un funkcionāli prioritāro (no IeM viedokļa).
Ievērojot to, ka :
· esošā ēka Gaujas ielā 15, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 001) (plānotais 15.korpuss – biroju ēka) netiek ekspluatēta un tās tehniskais stāvoklis pasliktinās;
· esošās ēkas Gaujas ielā 15, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 010) (plānotais 12. un 13.korpuss – biroju ēka) tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un pasliktinās;
· valsts policijas darbiniekus nepieciešams nodrošināt ar darbam piemērotām telpām;
· nepieciešams izbūvēt transportlīdzekļu stāvvietu, lai nodrošinātu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktās prasības attiecībā uz autostāvvietu skaitu (tai skaitā jau uzbūvētā IeM kompleksa vajadzībām nepieciešamo transportlīdzekļu autostāvvietu skaita nodrošināšana),
nepieciešams nodrošināt esošo ēku rekonstrukciju, lai novērstu to tehniskā stāvokļa pasliktināšanos (vērtības samazināšanos).
Pamatojoties uz augstāk minēto, nepieciešams:
· atbalstīt IEM administratīvā kompleksa II attīstības posma - būvniecības 3. un 5.kārtas darbus (esošās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 001) rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka), esošās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 010) rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka)), vienlaikus risinot jautājumu par transportlīdzekļu stāvvietu skaita atbilstību normatīvo aktu prasībām. 
Kopējās attīstības II posma – būvniecības 3., 5.kārtas un autostāvvietu provizoriskās izmaksas: 30 570 097 latus,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 1 019 294 lati (detalizēti skat. 1.pielikumu).
· atlikt IEM administratīvā kompleksa II attīstības posma 1., 2., 4. un 6. kārtas turpmāko attīstību un priekšlikumus par to īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās attīstības II posma – būvniecības 1., 2., 4. un 6.kārtas provizoriskās izmaksas: 79 253 618 latus,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 3 834 488 latus (detalizēti skat. 1.pielikumu).
Informācija par atbalstāmās IEM administratīvā kompleksa II attīstības posma – būvniecības 3. un 5. kārtas ietekmi uz valsts budžetu skat. 2.pielikumu.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 109 823 715 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 4 853 783 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atbalstīt Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 3. un 5.kārta, t.i., esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 001 rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka), esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 010 rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka) un vienlaikus risināt jautājumu par transportlīdzekļu stāvvietu skaita atbilstību normatīvo aktu prasībām) (skat. MK protokollēmuma projekta 2.2.apakšpunktu), vienlaikus dot uzdevumu Finanšu ministrijai līdz 2012.gada 2.javārim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, iesniegt IEM informāciju par MK protokollēmuma projekta 2.2.apakšpunktā minēto objektu provizorisko nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem (skat. MK protokollēmuma projekta 2.2.1.apakšpunktu) un IEM pēc MK protokollēmuma 2.2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes līdz 2012.gada 15.martam, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par MK protokollēmuma projekta 2.2.apakšpunktā minētā objekta telpu provizoriskās nomas maksas, kas IEM būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (skat. MK protokollēmuma projekta 2.2.2.apakšpunktu).

MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.2.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, līdz 2012.gada 15.martam iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu, paredzot konkrētas darbības MK protokollēmuma projekta 3.1.2.apakšpunktā minētā būvniecības projekta īstenošanai (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	6. 
	Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa ēkas būvniecības pabeigšana Tirgus ielā 19, Krāslavā (I kārta) un jaunas garāžu ēkas būvniecība Siena ielā 16B, Krāslavā (II kārta).
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmums (prot.Nr.42 24.§) „Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam 
piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.42);
· Valsts sekretāru 2008.gada 9.oktobra sanāksmes protokollēmums (prot.Nr.40 19.§) „Rīkojuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai administratīvās ēkas Krāslavā, Tirgus ielā 19, nomas maksas un citu izdevumu segšanai””;
· Valsts sekretāru 2008.gada 23.oktobra sanāksmes protokollēmums (prot.Nr.42 15.§) „Informatīvais ziņojums par Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecības pabeigšanu Krāslavā, Tirgus ielā 19 un jaunas garāžu ēkas būvniecību Krāslavā, Siena ielā 16B”.
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.42 2.3.apaškpunktā, 5. un 6.punktā dotajiem uzdevumiem IEM ir pabeigusi un Sabiedrība apmaksājusi būvniecības tehnisko projektu pārprojektēšanas darbus abām būvniecības kārtām. Abi tehniskie projekti pārskaņoti būvvaldē 2010.gadā un to derīguma termiņš ir:
1. kārta (administratīvā ēka Tirgus ielā 19, Krāslavā) 2012.gada janvāris;
2. kārta (garāžas Siena ielā 16B, Krāslavā) 2012.gada novembris.
Pamatojoties uz to, ka IEM valsts budžeta saistībās nav paredzēts finansējums šī projekta turpmākai īstenošanai un sakarā ar Valsts policijā veiktajām reformām būs nepieciešamas veikt precizējumus nepieciešamajiem darba telpu apjomiem, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Iekšlietu ministriju tika panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 6 099 841 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 189 390 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.3.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.1.3.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).


	7. 
	Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” ēku (būvju) rekonstrukcija Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā.
	· Ministru kabineta 2008.gada 27.maija sēdes protokollēmums (prot.Nr.34 4.§) „Par Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” (Rīgas rajona Olainē, Rīgas ielā 10B) nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.34).
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.34 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādi, ko saskaņā ar izmaiņām Olaines novada teritoriālajā plānojumā, būs nepieciešams pārprojektēt (izmaiņas saistītas ar objekta pievadceļiem – šobrīd pārprojektēšanas darbi netiek veikti).
Tehniskais projekts pārskaņots būvvaldē 2010.gadā, derīguma termiņš ir 2012.gada septembris.
Ņemot vērā to, ka jautājums par nelegālo imigrantu plūsmas palielināšanos un līdz ar to jautājums par uzturēšanās nometnes nepieciešamību var aktualizēties, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un IEM ir panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumu par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas:4 807 434 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 7 434 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.4.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī MK protokollēmuma projekta 3.1.4.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	8. 
	Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija Rūdolfa ielā 5, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmums (prot.Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.56);
· Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra sēdes protokollēmums (prot.Nr.72 6.§) „Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” izpildi”.
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.56 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta pārprojektēšanas darbus sporta ēkas būvniecībai (1.kārta), bet Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija (2.kārta) nav uzsākta.
1.kārtas tehniskā projekta derīguma termiņš ir 2011.gada jūlijs.
Ņemot vērā to, ka ēku kompleksa būvniecības un rekonstrukcija Rīgā, Rūdolfa ielā 5 tiek veikta, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldi, Drošības policiju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ar piemērotām telpām, un šobrīd IEM vēl tiek lemts par šo dienestu strukturālo attīstību (tai skaitā izvietošanu), starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un IEM ir panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās būvniecības 1.kārta provizoriskās izmaksas: 10 957 300 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 157 300 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.5.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.1.5.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	9. 
	Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes ēku kompleksa būvniecība Liepājas ielā 2b, Ludzā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 8.marta rīkojums Nr.151 „Par Valsts robežsardzes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām”.
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Ņemot vērā to, ka IEM tiek vērtēts jautājums par reorganizēto Valsts robežsardzes struktūru izvietojumu Valsts robežsardzes pārvaldes ēku kompleksā Ludzā, Liepājas ielā 2b (t.sk. nepieciešamo darba telpu platību), starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un IEM ir panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.6.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī MK protokollēmuma projekta 3.1.6.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	10. 
	Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kuļbovas atbalsta punkts ārkārtas situācijai būvniecība Krāslavas novada Piedrujas pagastā, „Kuļbovo”.
	· Ministru kabineta 2006.gada 8.marta rīkojums Nr.151 „Par Valsts robežsardzes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām”.
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Ņemot vērā to, ka Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kuļbovas atbalsta punkts ārkārtas situācijai – Krāslavas rajona Piedrujas pagastā, „Kuļbovo” neietilpst kopējā Valsts robežsardzes strukturālās attīstības plānā, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un IEM tika panākta vienošanās izbeigt turpmāku projekta īstenošanu.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.

	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – izbeigt šī projekta turpmākos izpildes darbus (skat. MK protokollēmuma projekta 4.1.2.apakšpunktu).

	11. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta D kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība (bez piesaistes vietai).
	· Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmums (prot.Nr.54 17.§) „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.54).
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Plānots, ka jaunbūvējamo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo ēku tehniskie projekti (atbilstoši A, B, C vai D kategorijai) tiks izstrādāti pēc vienota principa. Līdz ar to, ja tiks izstrādāts tehniskais projekts B kategorijas ēkai, tad, veicot tajā izmaiņas (pārprojektējot B kategorijas ēkas tehnisko projektu) tiks nodrošināta tehnisko projektu izstrāde citām B kategorijas ēkām, kas samazinās kopējās tehnisko projektu izstrādes izmaksas.
Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka D kategorijas ugunsdzēsības depo ēkas būvniecība MK protokollēmumā Nr.54 tika plānota bez piesaistes konkrētai vietai, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un IEM ir panākta vienošanās atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.8.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī MK protokollēmuma projekta 3.1.8.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	12. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta C kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Rīgas rajona Mārupes novadā (bez adreses).
	· Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmums (prot.Nr.54 17.§) „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai”.
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas būvniecība Mārupes pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā nav aktuāla, jo Jaunpils ielā, Rīgā, plānotā ugunsdzēsības depo ēka (skat. šī informatīvā ziņojuma 13.punktu) funkcionāli nodrošinās arī Mārupes administratīvo teritoriju.
Vienlaicīgi, pamatojoties uz augstāk minēto un to, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta C kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecības projekta izbeigšana Rīgas rajonā, Mārupes novadā var negatīvi ietekmēt visu C kategorijas ugunsdzēsības depo būvniecības projektu turpmāko attīstību, kā rezultātā nebūs iespējams veikt būvniecību, piemēram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo Smiltenē, kas šobrīd:
· nodrošina visa Smiltenes novada apkalpošanu, t.sk., Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu administratīvo teritoriju apkalpošanu;
· ir tehniski ļoti sliktā stāvoklī;
· neatbilst sanitārajām un higiēnas prasībām, tam nav ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas, savukārt depo apsildīšana tiek nodrošināta, izmantojot malkas apkuri;
· nav vietas ugunsdzēsības automobiļu novietošanai, kā arī malkas uzglabāšanai, tādejādi tiek piesaistītas privātpersonas, nomājot tām piederošās garāžas un šķūņus, kas attiecīgi rada papildus izdevumus uz valsts budžetu,
Iekšlietu ministrijas priekšlikums ir:
· izbeigt turpmāk projekta īstenošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta C kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Rīgas rajona Mārupes novadā (bez adreses);
· un tā vietā atlikto projektu sarakstā iekļaut Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta C kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecību Smiltenē, Rūpniecības ielā 2,
kā arī noteikt, ka priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.9.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī MK protokollēmuma projekta 3.1.9.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	13. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Jaunpils ielā, Rīgā (bez numura).
	· Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmums (prot.Nr.54 17.§) „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai”.
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecības nodrošināšanu Rīgā, Jaunpils ielā, Iekšlietu ministrija ierosina īstenot kā publiskās un privātās partnerības projektu.
Plānots, ka jaunbūvējamo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo ēku tehniskie projekti (atbilstoši A, B, C vai D kategorijai) tiks izstrādāti pēc vienota principa. Līdz ar to, ja tiks izstrādāts tehniskais projekts A kategorijas ēkai (lielākais objekts), tad veicot tajā izmaiņas (pārprojektējot A kategorijas ēkas tehnisko projektu) tiks nodrošināta tehnisko projektu izstrāde citām A kategorijas depo ēkām, kas samazinās kopējās tehnisko projektu izstrādes izmaksas turpmāk.
Ņemot vērā to, ka pēc IeM sniegtās informācijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecības Jaunpils ielā, Rīgā (bez numura) projekts turpmāk būs nepieciešams, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkciju un normatīvajos aktos noteikto pārklājumu, kā arī ierašanās laiku pēc izsaukuma saņemšanas, un to, ka piedejo gadu laikā šajā administratīvajā teritorijā ir ievērojami palielinājusies privātās būvniecības intensitāte un no tā izrietošais iedzīvotāju skaits, bet valsts budžetā nav paredzēti nepieciešami finanšu resursi ilgtermiņu saistībās, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un IEM ir panākta vienošanās atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.1.7.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar IEM, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī MK protokollēmuma projekta 3.1.7.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	IV 
	KULTŪRAS MINISTRIJA UN VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA:
	

	14. 
	Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana).
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) projektēšanas darbi līdz šim nav uzsākti.
Rīgas pils atjaunošanas padomes (izveidota ar Valsts prezidenta V.Zatlera 2008.gada 30.marta rīkojumu) 2011.gada 8.februāra sēdē tika uzklausīts un apspriests projekta vadītāju ziņojums par Rīgas pils priekšpils restaurācijas – renovācijas projekta gaitu. Padome nolēma rosināt veikt Rīgas pils rekonstrukcijas – renovācijas projekta otrā posma īstenošanu: uzsākt Rīgas pils konventa (jeb kastellas) daļas (II kārta) projektēšanu, lai nodrošinātu visu Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu (I un II kārtu) pabeigšanu līdz 2018.gada novembrim – līdz Latvijas valsts simtgadei.
Plānots, ka Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas I kārtas (Priekšpils nodrošināšana) būvniecības darbi kavēsies par aptuveni 6 mēnešiem un tiks pabeigti līdz 2013.gada 30.decembrim, jo ASV vēstniecība plānotajā termiņā nav atbrīvojusi telpas Raiņa bulvārī 7, Rīgā, ko par pagaidu telpām izmantos Valsts prezidenta kanceleja Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas I kārtas (Priekšpils nodrošināšana) būvniecības darbu laikā. Atsaucoties uz minēto, Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas II kārtas (Konventa nodrošināšana) darbus iespējams uzsākt 2014.gada janvārī.
Lai nodrošinātu Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas II kārtas (Konventa nodrošināšana) darbu uzsākšanu līdz 2014.gada 1.janvārim, ir nepieciešamas rast risinājumu par šajā objektā izvietotajiem muzeja krājumiem. MK rīkojuma Nr.347 doto uzdevumu ietvaros, Sabiedrība ir veikusi Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Rīgā, Pulka ielā tehniskā projekta izstrādes darbus un veikusi tā ekspertīzi (skat. šī informatīvā ziņojuma 15.punktu).
Pamatojoties uz minēto, nepieciešams atbalstīt Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas II kārtas (Konventa nodrošināšana) projekta īstenošanu un dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) sadarbībā ar Kultūras ministriju un Valsts prezidenta kanceleju līdz 2011.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumus par Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas II kārtas un muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā, īstenošanu.
Informācija par atbalstāmās Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) ietekmi uz valsts budžetu 2.pielikumu.
Kopējās būvniecības II kārtas provizoriskās izmaksas: 21 650 000 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas 31.03.2011.: nav.
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atbalstīt Rīgas pils restaurāciju un rekonstrukciju (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.apakšpunktu) un dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2011.gada 1.augustam, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli un saskaņojot ar Kultūras ministriju un Valsts prezidenta kanceleju, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par MK protokollēmuma projekta 2.1.apakšpunktā minēto objektu telpu provizoriskās nomas maksas, kas Kultūras ministrijai un Valsts prezidenta kancelejai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.1.apakšpunktu).

	V 
	KULTŪRAS MINISTRIJA:
	

	15. 
	Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus un veikusi tā ekspertīzi.
Tehniskais projekts pārskaņots būvvaldē 2010.gadā, derīguma termiņš ir 2012.gada jūlijs.
Svarīgi ir atzīmēt to, ka šī būvniecības projekta īstenošanu ir nepieciešams skatīt kopā ar Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) darbiem, jo Rīgas pils Konventa (jeb kastellas) daļā šobrīd ir izvietoti muzeju krājumi, ko perspektīvā plānots pārvietot uz izbūvēto muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā, Rīgā.
Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana), kurā atrodas muzeja krājumi, plānots uzsākt 2014.gada janvārī un līdz minētajam termiņam nepieciešams pabeigt muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukciju Rīgā, Pulka ielā tādā apjomā, lai nodrošinātu Rīgas pils konventa (jeb kastellas) daļā izvietoto muzeju krājumu pārvietošanu.
Tā kā Muzeja krātuvju kompleksa Pulka ielā 6, 8, 10, 12 un 16, Rīgā, tehniskais projekts paredz 4 korpusu (ēku daļu) izbūvi (t.sk., rekonstruējot esošās ēkas), to ir iespējams sadalīt un īstenot vairākās kārtās. 1.kārtā ir nepieciešams paredzēt komunikāciju tīklu izbūvi un viena korpusa izbūvi. Attiecīgi, ja nepieciešams, pārējo trīs korpusu izbūvi iespējams paredzēt un īstenot vienā vai vairākās nākamajās kārtās.
Pamatojoties uz minēto, Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukciju Pulka ielā, Rīgā plānots īstenot divos posmos:
· attīstības I posma – būvniecības I kārtas darbības nepieciešams atbalstīt, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūves īstenošanu nepieciešams atbalstīt, paredzot minimāli nepieciešamā viena muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūvi, lai atbrīvotu telpas Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) darbu veikšanai.
Kopējās attīstības I posma provizoriskās izmaksas: 18 669 586 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas 31.03.2011.: 459 978 lati (detalizēti skat. 1.pielikumu).
· attīstības II posms – pārējās būvniecības kārtas ietvaros veicamās darbības nepieciešams atlikt, nosakot lēmuma pieņemšanu par attīstības II posma (pārējo trīs muzeja krātuvju korpusu būvniecība) īstenošanu veikt līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās attīstības II posma provizoriskās izmaksas: 28 054 994 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas 31.03.2011.: 689 966 lati (detalizēti skat. 1.pielikumu).
Pamatojoties uz augstāk minēto, nepieciešams uzdot Finanšu ministrijai (Sabiedrību) sadarbībā ar Kultūras ministriju un Valsts prezidenta kanceleju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus, līdz 2011.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu, paredzot konkrētas darbības Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Rīgā, Pulka ielā attīstības I posma (viena muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūvi) būvniecības nodrošināšanai.
Informācija par atbalstāmās Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Rīgā, Pulka ielā, I attīstības posma ietekmi uz valsts budžetu detalizēti skat. 2.pielikumu.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 46 724 580 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 1 149 944 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atbalstīt Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Rīgā, Pulka ielā I posmu (viena muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūvi), (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.apakšpunktu) un dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2011.gada 1.aprīlim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli un saskaņojot ar Kultūras ministriju, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par MK protokollēmuma projekta 2.1.apakšpunktā minēto objektu telpu provizorisko nomas maksas, kas Kultūras ministrijai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.1.apakšpunktu).

MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.2.1.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Kultūras ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.2.1.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	16. 
	Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiāles ēkas „Arsenāls” rekonstrukcija Torņa ielā 1, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus.
Tehniskais projekts ir pārskaņots būvvaldē, derīguma termiņš ir 2012.gada oktobris.
Ņemot vērā to, ka ēkai Torņa ielā 1, Rīgā bija bojātas jumta konstrukcijas un tā segums, nebija iespējama telpu ekspluatācija. Lai nodrošinātu telpu ekspluatāciju, 2011.gadā tika uzsākti neatliekami remontdarbi – jumta renovācija, kas tiks pabeigta līdz 2011.gada jūnijam. Šie darbi tiek nodrošināti budžetā pieejamo līdzekļu ietvaros.
Pamatojoties uz minēto, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 7 649 392 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 129 737 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.2.2.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Kultūras ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī MK protokollēmuma projekta 3.2.2.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	17. 
	Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus.
Tehniskais projekts iesniegts pārskaņošanai būvvaldē, derīguma termiņš ir 2011.gada februāris.
Daļa zemes (235 m2), uz kuras atrodas minētais objekts, ir Jūrmalas pilsētas Domes īpašums (zemes vienība 2 297m2 platībā, kadastra numurs 1300 009 3115). 2009.gada janvārī starp Sabiedrību un Jūrmalas pilsētas Domei noslēgts zemes nomas līgums, saskaņā ar ko Sabiedrība nomā daļu (235 m2) no minētā zemes vienības (kopējā platība 2 297m2), gadā maksājot 461,18 latus (bez PVN un nekustamā īpašuma nodokli).
Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdē (prot. Nr.20 62.§):
· tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.251„Par Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā” ar ko apstiprināts Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorands par Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā (turpmāk – memorands);
· dots uzdevums Kultūras ministrijai līdz 2011.gada 31.augustam sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu izstrādāt un iesniegt programmas iesnieguma projektu prioritātē „NVO fonds” un līdz 2011.gada 31.oktobrim – programmas iesnieguma projektu prioritātē „Kultūras mantojuma aizsardzība”.
Apstiprinātā memoranda programmu jomā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” kā viens no iepriekš definētajiem (finansējamiem) projektiem iekļauts „Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) Jūrmalā restaurācija”.
Plānots, ka no visām projekta īstenošanas izmaksām 85% paredzēts segt no EEZ finanšu instrumenta līdzekļiem un 15% no valsts budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot vērā to, ka minētais valsts nekustamais īpašums ir reģistrēts uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā un nodots Sabiedrības pārvaldīšanā, kā arī to, ka uz MK rīkojuma Nr.347 pamata Sabiedrība ir veikusies kapitālieguldījumus tehniskā projekta izstrādē, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās atbalstīt šī projekta īstenošanu, nosakot Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros minētā objekta rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā Finanšu ministriju (Sabiedrību).  
Informācija par atbalstāmās Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcijas Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā ietekmi uz valsts budžetu detalizēti skat. 2.pielikumu.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 650 356 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 37 240 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atbalstīt Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukciju Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7 un vienlaicīgi dot uzdevumu Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā Finanšu ministriju (Sabiedrību) (skat. MK protokollēmuma projekta 2.3.apakšpunktu).

	18. 
	Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā.
	Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Papildus šī informatīvā ziņojuma 17. un 19.punktā minētajiem projektiem (Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7 un Rakstniecības teātra un mūzikas muzeja rekonstrukcija Rīgā, Pils laukums 2.) Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdē (prot. Nr.20 62.§):
· tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.251„Par Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā” ar ko apstiprināts Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorands par Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā (turpmāk – memorands);
· dots uzdevums Kultūras ministrijai līdz 2011.gada 31.augustam sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu izstrādāt un iesniegt programmas iesnieguma projektu prioritātē „NVO fonds” un līdz 2011.gada 31.oktobrim – programmas iesnieguma projektu prioritātē „Kultūras mantojuma aizsardzība”.
Apstiprinātā memoranda programmu jomā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” kā viens no iepriekš definētajiem (finansējamiem) projektiem iekļauts arī „Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” restaurācija” Jēkabpils novada Dunavas pagastā”.
Plānots, ka no visām projekta īstenošanas izmaksām 85% paredzēts segt no EEZ finanšu instrumenta līdzekļiem un 15% no valsts budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz minēto:
· MK protokollēmuma projekts ir papildināms ar jaunu būvniecības projektu – Raiņa muzeja „Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā rekonstrukcija, kā attīstība, pamatojoties uz kopīgu finansēšanas avotu, ir skatāma kopā ar šī informatīvā ziņojuma 17. un 19.punktā minētajiem projektiem (Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7 un Rakstniecības teātra un mūzikas muzeja rekonstrukcija Rīgā, Pils laukumā 2);
· un ņemot vērā to, ka minētais valsts nekustamais īpašums ir reģistrēts uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā un nodots Sabiedrības pārvaldīšanā, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās atbalstīt šī projekta īstenošanu, nosakot Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros minētā objekta rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā Finanšu ministriju (Sabiedrību).
Kopējās provizoriskās izmaksas: 600 000 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
(detalizēti skat. 1. un 2.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atbalstīt Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukciju Jēkabpils novada Dunavas pagastā un vienlaicīgi dot uzdevumu Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā Finanšu ministriju (Sabiedrību) (skat. MK protokollēmuma projekta 2.3.apakšpunktu).

	19. 
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja nosaukums šobrīd ir Rakstniecības un mūzikas muzejs.
Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus.
Tehniskais projekts pārskaņots būvvaldē 2010.gadā, derīguma termiņš ir 2012.gada jūnijs.
2010.gada 28.decembrī Sabiedrība veica Rakstniecības un mūzikas muzeja Pils laukumā 2, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 008 0054 001) vizuālo apsekošanu, kurā konstatēts, ka ēkas pamati, sienas, jumta segums un tā konstrukcijas ir neapmierinošā stāvoklī un nepieciešama pilnīga renovācija (jumta seguma nomaiņa, drenāžas izveidošana ap ēku ūdens novadīšanai un kosmētiskais remonts).
Ministru kabineta 2011.gada 29.marta sēdē (prot. Nr.20 62.§):
· tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.251„Par Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2009.–2014.gadā” ar ko apstiprināts Latvijas Republikas un Islandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorands par Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā (turpmāk – memorands);
· dots uzdevums Kultūras ministrijai līdz 2011.gada 31.augustam sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu izstrādāt un iesniegt programmas iesnieguma projektu prioritātē „NVO fonds” un līdz 2011.gada 31.oktobrim – programmas iesnieguma projektu prioritātē „Kultūras mantojuma aizsardzība”.
Apstiprinātā memoranda programmu jomā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” kā viens no iepriekš definētajiem (finansējamiem) projektiem iekļauts „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā”.
Plānots, ka no visām projekta īstenošanas izmaksām 85% paredzēts segt no EEZ finanšu instrumenta līdzekļiem un 15% no valsts budžeta līdzekļiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto un ņemot vērā to, ka minētais valsts nekustamais īpašums ir reģistrēts uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā un nodots Sabiedrības pārvaldīšanā, kā arī to, ka uz MK rīkojuma Nr.347 pamata Sabiedrība ir veikusies kapitālieguldījumus tehniskā projekta izstrādē, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās atbalstīt šī projekta īstenošanu, nosakot Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros minētā objekta rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā Finanšu ministriju (Sabiedrību).  
Informācija par atbalstāmās Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā ietekmi uz valsts budžetu detalizēti skat. 2.pielikumu.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 4 869 089 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 70 772 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atbalstīt Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukciju Pils laukumā 2, Rīgā un vienlaicīgi dot uzdevumu Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā Finanšu ministriju (Sabiedrību) (skat. MK protokollēmuma projekta 2.3.apakšpunktu).

	20. 
	Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi pirmsprojekta sagatavošanas darbus.
Projektēšanas darbi nav uzsākti.
2010.gada 15.aprīlī Sabiedrība veica Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25 (Ģertrūdes ielā 28), Rīgā, vizuālo apsekošanu un konstatēja, ka pagraba sienas vietām bojātas no mitruma iedarbības, pamatiem nav hidroizolācijas. Lāčplēša ielas fasādes apmetums un krāsojums ir bojāti, pagalma puses fasādes mūra šuves ir izdrupušas. Koka logu bloki stipri bojāti. Galvenais balkons Lāčplēša ielas fasādē sliktā tehniskā stāvoklī, tāpēc uzstādīts aizsargsiets.
Lai novērstu Jaunā Rīgas teātra ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 slikto tehnisko stāvokli, nodrošinātu ērtu un drošu ēkas ekspluatāciju un uzlabotu teātra darbinieku darba apstākļus, Kultūras ministrija šī projekta īstenošanu izvirzīja kā vienu no prioritāriem un atbalstāmiem projektiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto, nepieciešams atbalstīt šī projekta īstenošanu. Starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās līdz 2012.gada 15.martam iesniegt konkrētus priekšlikumus Ministru kabinetā par šī projekta īstenošanu.
Informācija par atbalstāmās Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas Rīgā, Lāčplēša ielā 25 ietekmi uz valsts budžetu detalizēti skat. 2.pielikumu.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 1 047 174 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 47 174lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atbalstīt Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukciju Rīgā, Lāčplēša ielā 25 (skat. MK protokollēmuma projekta 2.4.apakšpunktu) un dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 2.janvārim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, iesniegt Kultūras ministrijai informāciju par MK protokollēmuma projekta 2.4.apakšpunktā minēto objektu provizorisko nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem (skat. MK protokollēmuma projekta 2.4.1.apakšpunktu), vienlaicīgi dot uzdevumu Kultūras ministrijai līdz 2012.gada 15.martam, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par MK protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minētā objekta telpu provizoriskās nomas maksas, kas Kultūras ministrijai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (skat. MK protokollēmuma projekta 2.4.2.apakšpunktu).

	21. 
	Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā.
	Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Šis būvniecības projekts tika iekļauts programmas „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” sarakstā kā 3., 4. un 5.kārtā (2012.gadā un turpmākajos gados) īstenojams, bet tā īstenošana netika uzsākta.
Ņemot vērā objekta slikto tehnisko stāvokli:
· 2010.gada 12.februārī Sabiedrība veica Raiņa un Aspazijas mājas Baznīcas ielā 30, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 020 0021 001) vizuālo apsekošanu, kurā konstatēts, ka ēkas pamatiem nav hidroizolācijas, ir bojātas koka karkasa sienas un ķieģeļu mūra gala sienās ir plaisas, kā arī deformējušies koka pārsegumi, kā rezultātā nepieciešams atsegt nesošās sijas un veikt pārseguma siju remontu. Kopumā ēkai nepieciešama renovācija.
· Kultūras ministrija 2011.gada 15.februāra vēstulē Nr.2-16/460 lūdza Sabiedrību, iekļaut Raiņa un Aspazijas mājas Baznīcas ielā 30, Rīgā, atbalstāmo projektu sarakstā.
Pamatojoties uz minēto starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās atbalstīt šī projekta īstenošanu un līdz 2012.gada 15.martam iesniegt konkrētus priekšlikumus Ministru kabinetā par šī projekta īstenošanu.
Informācija par atbalstāmās Raiņa un Aspazijas mājas Baznīcas ielā 30, Rīgā renovācijas ietekmi uz valsts budžetu detalizēti skat. 2.pielikumu.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 250 650 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atbalstīt Raiņa un Aspazijas mājas Baznīcas ielā 30, Rīgā rekonstrukcijas (skat. MK protokollēmuma projekta 2.4.apakšpunktu) un dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 2.janvārim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, iesniegt Kultūras ministrijai informāciju par MK protokollēmuma projekta 2.4.apakšpunktā minēto objektu provizorisko nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem (skat. MK protokollēmuma projekta 2.4.1.apakšpunktu), vienlaicīgi dot uzdevumu Kultūras ministrijai līdz 2012.gada 15.martam, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par MK protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minētā objekta telpu provizoriskās nomas maksas, kas Kultūras ministrijai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (skat. MK protokollēmuma projekta 2.4.2.apakšpunktu).

	22. 
	Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas rekonstrukcija Palasta ielā 4, 6 un 8, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi trīs tehniskā projekta izstrādes darbus.
Visi projekti ir pārskaņoti būvvaldē un to derīguma termiņš ir 2012.gada novembris.
Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 50.pantā noteiktajam 2011.gadā Sabiedrība veic neatliekamos darbus - Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukciju.
Vienlaicīgi starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās atkārtoti atlikt pārējos projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 1 423 625 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 98 007 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.2.3.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Kultūras ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.2.3.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	23. 
	Akurātera muzeja ēkas rekonstrukcija O.Vācieša ielā 6A, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347).
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus.
Tehniskajam projektam beidzās derīguma termiņš un būvvalde atteica tā saskaņošanu, jo tas ir novecojis.
Starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 437 081 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 8 101 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.2.4.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Kultūras ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.2.4.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	24. 
	Daugavpils zonālā arhīva ēkas rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā.
	· Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.68 32.§) „Par Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un Īslaicīgās aizturēšanas izolatora nodrošināšanu ar piemērotām telpām Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.68).
· Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmums (prot.Nr.14 40.§) „Par Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles izvietošanu Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.14).
	Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.68 5.punktā doto uzdevumu un MK protokollēmuma Nr.68 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība IEM projekta ietvaros, t.i., izstrādājot Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā tehnisko projektu, ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus, t.sk., arī Daugavpils zonālā arhīva ēkas rekonstrukcijai Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (skat. šīs informatīvā ziņojuma 3.punktu).
Starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Kultūras ministriju tika panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 10 963 196 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 934 635 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.2.5.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Kultūras ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.2.5.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	VI 
	ĀRLIETU MINISTRIJA:
	

	25. 
	Latvijas Republikas vēstniecības ēkas rekonstrukcija Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā.
	· Ministru kabineta 2007.gada 4.jūnija rīkojums Nr.334 „Par nekustamā īpašuma pirkšanu Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā, Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.334);
	Ar MK rīkojuma Nr.334:
· 1., 2., 3., 4. un 6.punktā dotajiem uzdevumiem ir noteikts veikt nekustamā īpašuma iegādi Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā (2304 Massachusetts Avenue, NW, Washington DC 20008) (turpmāk – Nekustamais īpašums), Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām.
Darbu izpildes statuss:
· uzdevums ir izpildīts un, pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.334 6.punktā doto uzdevumu, likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” Ārlietu ministrijai ir paredzēti finanšu līdzekļi 2010.gadam (ar 15% samazinājumu) un ilgtermiņa saistības turpmākajiem gadiem nomas maksas segšanai Sabiedrībai par minētā Nekustamā īpašuma iegādi.
· projekta ietvaros ir veikti pirms projekta sagatavošanās darbi, t.i., veikta nekustamā īpašuma vizuālā apsekošana. Tā ietvaros ir konstatēts, ka daļa ēkas elementu un iekārtu stāvoklis ir neapmierinošs un tādejādi nepieciešama to renovācija. Kā arī projekta ietvaros ir plānots veikt ēkas labiekārtošanas darbus (t.sk., rekonstrukciju), apvienojot blakus esošo Latvijas Republikas vēstniecības ASV ēku ar jauno nekustamo īpašumu. Ņemot vērā to, ka MK rīkojuma Nr.334 6.punktā apstiprinātie finanšu līdzekļi faktiski sedz Sabiedrībai Nekustamā īpašuma iegādes izdevumus, paredzams, ka kopējās rekonstrukcijas darbu izmaksas pārsniegs ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.334 6.punktu apstiprināto finanšu līdzekļu gada apjomu.
Ar Ārlietu ministriju panākta vienošanās atkārtoti atlikt MK rīkojuma Nr.334 5.punktā dotā uzdevuma izpildi un priekšlikumus par turpmāku šī objekta īstenošanu iesniegt līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 682 652 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 5 652 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.3.1.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Ārlietu ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.3.1.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	26. 
	Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā ēkas rekonstrukcija Maskavas vēsturiskajā centrā, Čapligina ielā 3 (būvniecības II kārta, t.sk., inženierkomunikācijas un viesu nama „Tālava” rekonstrukcija).
	· Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija sēdes protokollēmums (prot. Nr.42 44.§) „Rīkojuma projekts „Par Latvijas Republikas vēstniecības kompleksa Krievijas Federācijā rekonstrukciju””;
· Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.61 71.§) „Informatīvais ziņojums „Par nomas maksu samazinājumiem valsts budžeta iestādēs un to ietekmi uz valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi" finanšu stāvokli”” 6.punktā dotais uzdevums.
	Viesu nama „Tālava” rekonstrukcija nav uzsākta, bet ir jāņem vērā, ka viesu namā „Tālava” atrodas centrālais siltumapgādes un ūdenssaimniecības mezgls, kas nepieciešams visa vēstniecības ēku kompleksa funkcionēšanai.
Starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Ārlietu ministriju panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.3.2.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Ārlietu ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.3.2.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	27. 
	Latvijas Republikas vēstniecības ēkas iegāde un rekonstrukcija Īrijā, Dublinā (bez adreses).
	· Ministru kabineta 2007.gada 12.decembra rīkojums Nr.791 „Par nekustamā īpašuma pirkšanu Īrijā, Dublinā Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.791).
	MK rīkojuma Nr.791 dotie uzdevumi nosaka saistītu darbību secību, lai nodrošinātu atbilstoša nekustamā īpašuma iegādi Dublinā Īrijā, Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām un nepieciešamības gadījumā veikt rekonstrukcijas darbus ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai un pielāgošanai vēstniecības vajadzībām. 
Ņemot vērā to, ka MK rīkojuma Nr.791 1.punktā dotais uzdevums nav uzsākts (jo valsts budžetā nebija paredzēti nepieciešamie finanšu resursi ilgtermiņu saistībās), t.i., Sabiedrībai sadarbībā ar Ārlietu ministriju veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma 700 – 1 000 m2 platībā izvēlei Īrijā, Dublinā, atbilstoši Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām, kā arī Ārlietu ministrijai informēt Ministru kabinetu par nekustamā īpašuma izvēli (nav iesniegts), ņemot vērā valsts budžeta iespējas, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Ārlietu ministriju panākta vienošanās atkārtoti atlikt projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: nav.



	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.3.3.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Ārlietu ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.3.3.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	VII 
	TIESLIETU MINISTRIJA:
	

	28. 
	Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecība Brīvības ielā 207, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.51 33.§) „Informatīvais ziņojums „Par situāciju Rīgas apgabaltiesas ēkas celtniecībā”” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.51).
· MK 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.42 21.§, 7.punkts)
	Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.51 2.punktā izteikto atbalstu par jaunas Rīgas apgabaltiesas ēkas celtniecību Rīgā, Brīvības ielā 207 un saskaņā ar Informatīvā ziņojuma par esošo situāciju Rīgas apgabaltiesas celtniecības jautājumā 4.punktu, Sabiedrība ir pabeigusi vīziju konkursu un tās rezultātā ir apstiprināts attīstības priekšlikums un izvēlēts skiču un tehniskā projekta izstrādes darbu veicējs.
Vienlaicīgi vēršam uzmanību uz to, ka (saskaņā ar Tieslietu ministrijas 2011.gada 16.februāra vēstulē Nr. 1-17/733 sniegto informāciju):
· Rīgas apgabaltiesa šobrīd izvietota divās ēkās – Brīvības bulvārī 34, Rīgā, un Abrenes ielā 3, Rīgā, aizņemot telpas 6 031 m2 platībā. Plānotais Rīgas apgabaltiesas tiesnešu sastāvs ir 57 vienības un viena tiesnešu sastāva darbības nodrošināšanai nepieciešamas telpas aptuveni 150 m2 platībā. Rezultātā Rīgas apgabaltiesai kopumā nepieciešamas telpas 8 550 m2 platībā un šobrīd optimālai darbībai trūkst telpas aptuveni 2 500 m2 platībā. Esošas telpas Brīvības bulvārī 34, Rīgā ir sliktā tehniskā stāvoklī un tās funkcionāli nav piemērotas tiesas darbam. Ņemot vērā to, ka līdz šim nav atrisināts jautājums par Rīgas apgabaltiesas izvietošanu vienā ēkā, Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecība Rīgā, Brīvības ielā 207, ir aktuāls projekts un nav izbeidzams;
· Ministru kabineta 2010.gada 14.decembra sēdē (prot.Nr.73. 40.§) izskatīts jautājums par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem, protokollēmuma (prot.Nr.73. 40.§) 5.punktā dodot uzdevumu Tieslietu ministrijai līdz 2012.gada 1.jūlijam atbrīvot nekustamā īpašuma Antonijas ielas 6, Rīgā (Pumpura ielā 1) daļu (liters Nr.001 un Nr.003), kurā atrodas Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa. Vienlaicīgi protokollēmuma (prot.Nr.73. 40.§) 6.punktā Tieslietu ministrijai dots uzdevums līdz 2011.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par tiesu (Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa) nodrošinājumu ar darba telpām. 
Atsaucoties uz minēto, plānots, ka turpmāk projekts par tiesas ēkas būvniecību Rīgā, Brīvības ielā 207 tiks īstenots tikai Rīgas apgabaltiesas vajadzībām un tā nosaukums ir precizējams, izsakot to šādā redakcijā „Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecība Rīgā, Brīvības ielā 207”.
Ņemot vērā plānotās izmaiņas tiesu nodrošināšanā ar telpām, kā arī to, ka šobrīd tiek gatavots priekšlikums par Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas nodrošināšanu ar darba telpām, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Tieslietu ministriju panākta vienošanās atkārtoti atlikt šī projekta attīstību un priekšlikumus par turpmāku šī projekta īstenošanu iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 15.martam.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 16 092 871 lati,
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 12 871 lati.
(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – atlikt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 3.4.apakšpunktu) un vienlaicīgi dot uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 15.martam sadarbībā ar Tieslietu ministriju, izvērtējot optimālākos būvniecības finansēšanas modeļus un atmaksas kārtību, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar MK protokollēmuma projekta 3.4.apakšpunktā minēto būvniecības projektu (skat. MK protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunktu).

	VIII 
	KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS UN APKAROŠANAS BIROJS:
	

	29. 
	Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecība Rīgā, Ķīpsalas ielā (bez numura).
	· Ministru kabineta 2007.gada 15.maija sēdes protokollēmums (prot.Nr.29 43.§) „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecību” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.29);
· Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.87 56.§) „Par Ministru kabineta 2007.gada 15.maija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.29 43.§) „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecību” izpildi” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.87).
	Pamatojoties uz MK protokollēmuma Nr.29 5.1.apakšpunktā doto uzdevumu, Sabiedrība 2007.gada jūnijā izsludināja iepirkuma procedūru – atklātu konkursu „Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja administratīvās ēkas skiču un tehniskā projekta izstrāde un būvniecības autora uzraudzības veikšana”, kā rezultātā tika apstiprināts komersants „Basler&Hofmann Deutschland GmbH” un 2008.gada 11.februārī tika noslēgts Līgums Nr.09-08/110 par projektēšanas un autora uzraudzības darbu veikšanu (turpmāk – Līgums).
Līgumā noteiktais darbu izpildes laiks (pirmsprojekta izpētes darbi, skiču un tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana) tika noteikts 300 kalendārās dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
Ņemot vērā, ka komersants „Basler&Hofmann Deutschland GmbH” nav ievērojis Līgumā noteikto darbu izpildes grafiku un ir kavējis projektēšanas darbu izpildes termiņu, iesniedzot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņoto Biroja ēkas skiču projektu tikai 2009.gada 24.martā (2009.gada 22.maija Pieņemšanas nodošanas akts), Sabiedrība ar komersantu „Basler&Hofmann Deutschland GmbH” 2009.gada 19.maijā noslēdza Līguma vienošanās Nr.1, paredzot līgumsoda apmēru par saistību neizpildi noteiktajā darbu izpildes termiņā. Vienlaikus ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un valsts budžeta samazināšanas politiku, minētā Līguma vienošanās Nr.1 tika paredzēts, ka Sabiedrība un komersants „Basler&Hofmann Deutschland GmbH” vienojas apturēt Līguma darbību līdz jaunas vienošanās noslēgšanai starp pusēm par Līguma darbības atjaunošanu. Ja vienošanos par Līguma darbības atjaunošanu nav iespējams noslēgt viena gada laikā no šīs Līguma vienošanās Nr.1 spēkā stāšanās, tad Puses paraksta jaunu vienošanos par Līguma darbības izbeigšanu. Minētā termiņa iestāšanās tika noteikts 2010.gada 20.maijs.
Vienlaikus arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2009.gada 12.augusta vēstulē Nr.1/6816 izteicis viedokli, ka atbilstoši šobrīd esošajai ekonomiskajai situācijai valstī, Biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecība nav iespējama un tā ir pārtraucama.
2010.gada 22.novembrī komersantam „Basler&Hofmann Deutschland GmbH” un viņa pilnvarotam pārstāvim Latvijā A.Krīgera kungam tika Nosūtīta vienošanās par Līguma izbeigšanu, bet atbilde līdz šim nav saņemta. 
Ņemot vērā augstāk minēto MK ar protokollēmumu Nr.87 2.punkta, noteica apturēt MK protokollēmumā Nr.29 doto uzdevumu izpildi līdz 2010.gada 1.jūnijam, un 3.punktu – Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā MK lēmuma projektu par turpmāko rīcību saistībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecību.
Lai izpildītu MK protokollēmumu Nr.87 3.punktā doto uzdevumu, Finanšu ministrija ar 2010.gada 14.maija vēstuli Nr.12-38/4147, lūdza Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sniegt viedokli par turpmāko rīcību saistībā ar Biroja jaunas administratīvās ēkas būvniecību, uz ko Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ar 2010.gada 17.jūnija atbildes vēstuli Nr.1/5574 ierosināja, ka projekts par Biroja administratīvās ēkas būvniecību uz laiku tiek apturēts.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šobrīd nav izvietots valstij piederošās telpās un savām vajadzībām nomā telpas Brīvības ielā 104, Rīgā. Noslēgtais telpu nomas līgums ir spēkā līdz 2013.gada 5.martam.
Ievērojot augstāk minēto un ierobežotas valsts budžeta iespējas, starp Finanšu ministriju (Sabiedrību) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju tika panākta vienošanās izbeigt projekta īstenošanu un priekšlikumus par iespēju Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izvietot valstij piederošās telpās iesniegt līdz 2011.gada 1.novembrim.
Atbilstoši MK protokollēmuma Nr.29  5.punktā noteiktajam Sabiedrība līdz 2010.gadam ieguldīja finanšu līdzekļus pirms projekta izpētē un tehniskā projekta izstrādē 219 045 latus (bez PVN) un, ievērojot to, ka šī būvniecības projekta realizācija tiek izbeigta, nepieciešams risināt jautājumu par šajā objektā ieguldīto finanšu līdzekļu (219 045 lati bez PVN) kompensāciju, pretējā gadījumā minētais lēmums Sabiedrībai rada zaudējumus faktiski ieguldīto līdzekļu apmērā.
Faktiskās izmaksas uz 31.03.2011.: 261 672 lati ar PVN (219 045 lati bez PVN), t.sk.:
· līdz 2008.gada beigām – 132 642 lati ar PVN 18% (112 408,47 bez PVN);
· līdz 2009.gada beigām – 129 030 lati ar PVN 21% (106 636,36 bez PVN);(detalizēti skat. 1.pielikumu).
	MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt punktu – izbeigt projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 4.2.apakšpunktu) un vienlaicīgi risināt jautājumu par MK protokollēmuma projekta 4.2.apakšpunktā minētā objekta ietvaros Sabiedrības faktiski veikto kapitālieguldījumu atmaksu, (skat. MK protokollēmuma projekta 5.punktu).

Papildus minētajam, MK protokollēmuma projektā nepieciešams paredzēt:
· punktu, kurā noteikts uzdevumus Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2011.gada 1.novembrim sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem turpmākai rīcībai par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izvietošanu valstij piederošās telpās (skat. MK protokollēmuma projekta 6.2.apakšpunktu).
· punktu par MK protokollēmuma Nr.29 atzīšanu par aktualitāti zaudējušu (skat. MK protokollēmuma projekta 7.punktu).


	Protokollēmuma projekta 3.punktā minētais priekšlikums atlikt turpmākos izpildes darbus virknei objektu un priekšlikumus par to turpmāku īstenošanu iesniegt līdz 2012.gada 15.martam nerada tiešus zaudējumus Sabiedrībai. Ievērojot to, ka līdz šim Sabiedrība protokollēmuma projekta 3.punktā minētajos objektos ir ieguldījusi ievērojamus finanšu līdzekļus – 8 140 031 latus (detalizēti skat. 1.pielikumu), minētais lēmums (atlikt turpmākos izpildes darbus) iesaldē šajos objektos faktiski ieguldītos finanšu līdzekļus, kas samazina Sabiedrības finanšu līdzekļu apgrozījumu par vismaz minēto summu un samazina iespējamo peļņu. Lēmums atlikt uzsāktos būvniecības projektus var radīt papildu izdevumus, jo izstrādāto tehnisko projektu derīguma termiņš (ir minēts informatīvajā ziņojumā), pēc kura sasniegšanas turpmāka tehnisko projektu saskaņošana var prasīt papildu finanšu līdzekļus. Precīzi papildu izdevumi nav nosakāmi, jo saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 111.1.apakšpunktu tehniskais projekts atkārtoti tiek akceptēts būvvaldē, ja nav mainījušies faktiskie un tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata sākotnēji akceptēts būvprojekts. Ņemot vērā to, ka faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņas (piem. tehniskie noteikumi) nav prognozējamas, sekojoši nevar paredzēt to, vai būs nepieciešamas tehniskā projekta pārprojektēšana un tās iespējamais apjoms.
Protokollēmuma 4.punktā minētais lēmums (izbeigt būvniecības darbus objektiem) rada tiešus zaudējumus Sabiedrībai, tāpēc sniegts priekšlikums kompensēt Sabiedrības faktiski veiktos ieguldījumus objektos 340 013 latu apmērā bez PVN (protokollēmuma projekta 5.punkts), kuru īstenošana tiek izbeigta (skat šis tabulas 4. un 29.punktu). Protokollēmuma projekta 5.punktā paredzētā norma nav komercdarbības atbalsts, jo neparedz zaudējumu kompensēšanu (ekonomisko priekšrocību sniegšanu), bet gan valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām būvējamo objektu īstenošanā faktiski veikto ieguldījumu segšanu, kas veikti valdības uzdevumā (MK 10.03.2009. sēdes protokollēmums (prot.Nr.17 55.§) un MK 15.05.2007. sēdes protokollēmums (prot.Nr.29  43.§)), kuri paredzēja būvniecības un citu izdevumu segšanu nomas maksas veidā. Pamatojoties uz to, ka protokollēmuma projekta 5.punktā minētie objekti tiek pārtraukti un nomas maksa netiks maksāta, tiek paredzēta faktisko ieguldījumu (bez PVN) segšana. Ieņēmumi par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanu ir piedāvātais finanšu resursu avots, kas piedāvāts, lai nepalielinātu izdevumus, bet samazinātu par attiecīgo summu plānotos ieņēmumus (no valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas).
Ņemot vērā to, ka valsts budžetā būvniecības projektu īstenošanai pieejamo līdzekļu apmērs ir ierobežots, iesniegts priekšlikums atkārtoti atlikt mazāk aktuālo būvniecības projektu īstenošanu (protokollēmuma projekta 3.punkts) un priekšlikumu par to turpmāku īstenošanu iesniegt Ministru kabinetam līdz 2012.gada 15.martam (protokollēmuma projekta 6.1.apakšpunkts). Pamatojoties uz minēto atliktajiem būvniecības objektiem finansēšanas modeļa izvēle šobrīd nav aktuāla.





Finanšu ministrs										A.Vilks
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