projekts

Informatīvais ziņojums
"Par laika periodā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

Izpildot Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu" 3.1.apakšpunktā un Ministru kabineta 2013.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.136 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu" (turpmāk – Plāns) 5.1.apakšpunktā uzdoto, iesniedzam informatīvo ziņojumu "Par laika periodā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – informatīvais ziņojums).

I. Pārskata periodā paveiktais
Visas Vadības komitejas, kas dibināta ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu", padotībā izveidotās darba grupas laika periodā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim (turpmāk – pārskata periods) īstenoja Plāna 1.pielikumā "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – Pasākumu plāns) noteiktās aktivitātes. 

2013.gada 1.augustā Vadības komitejas pārstāvji organizēja tikšanos ar Latvijas Komercbanku asociāciju un Latvijas lielākajām komercbankām par monētu inkasācijas optimizācijas jautājumiem. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par pasākumiem apgrozībā esošo lata monētu apjoma samazināšanai pirms euro ieviešanas. Noskaidrots, ka dažas komercbankas ir uzsākušas atvieglotu monētu pieņemšanu atsevišķām klientu grupām, kā arī pieņem lata monētas bez maksas, ja klients ir gatavs tās iemaksāt kā noguldījumu.
2013.gada 12.septembrī Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī tika publicēta regula, ar kuru ir neatsaucami noteikts pārrēķina kurss starp euro un Latvijas latu – Padomes regula (ES) Nr.870/2013 (2013.gada 9.jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai.

2013.gada 19.septembrī Saeimā tika apstiprināti 113 ar euro saistītie likumprojekti.
Euro projekta darba grupu pārstāvji organizēja vairākus seminārus par euro ieviešanas projekta praktiskajiem veicamajiem darbiem, t.sk. –
2013.gada 7.augustā – seminārs par eiro ieviešanu Talsu iedzīvotājiem un uzņēmējiem;

2013.gada 12.augustā – seminārs Gulbenes novada uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 13.augustā – seminārs Ludzas novada uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 19.augustā – Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas vasaras konferencē par eiro;

2013.gada 19.augustā – seminārs Saldus uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 20.augustā – seminārs Bauskas uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 26.augustā – seminārs Valmieras uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 29.augustā – seminārs Jelgavas uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 2.septembrī – seminārs Ventspils uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 11.septembrī – seminārs informācijas tehnoloģiju nozares pārstāvjiem sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 11.septembrī – AS "SEB banka" rīkotais seminārs "Pāreja uz eiro. Igaunijas pieredze – pirms un pēc";

2013.gada 16.septembrī – seminārs Daugavpils uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 17.septembrī – seminārs par FMS/Horizon grāmatvedības sistēmas pielāgošanu eiro;

2013.gada 17.septembrī – seminārs Liepājas uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 19.septembrī – seminārs Krāslavas uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 19.septembrī – seminārs Rīgas pilsētas pašvaldībai par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 23.septembrī – seminārs Aizkraukles uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele".
Tika turpināti apmācību semināri, t.sk.

2013.gada 21.augustā – seminārs transporta nozares pārstāvjiem par eiro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām;

2013.gada 23.augustā – seminārs Valsts darba inspekcijas darbiniekiem par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 5.septembrī – seminārs valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" darbiniekiem par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 9.septembrī – seminārs valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" darbiniekiem par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 17.septembrī – seminārs valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" darbiniekiem par eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 17.septembrī – apmācības Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbiniekiem par cenu norādīšanas kārtības ievērošanas pārbaudēm, metodoloģiju paralēlo cenu atspoguļošanas periodā;

2013.gada 19.septembrī – apmācības Pārtikas veterinārā dienesta darbiniekiem par cenu norādīšanas kārtības ievērošanas pārbaudēm, metodoloģiju paralēlo cenu atspoguļošanas periodā;

2013.gada 24.septembrī – apmācības Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas darbiniekiem par cenu norādīšanas kārtības ievērošanas pārbaudēm, metodoloģiju paralēlo cenu atspoguļošanas periodā.
Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti organizēja nodokļu maksātājiem seminārus par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām visos Latvijas reģionos, t.sk. Gulbenē (28.augustā, 20.septembrī un 24.septembrī), Rīgā (19.augustā), Tukumā (15.augustā un 19.septembrī), Talsos (2. un 16.augustā), Balvos (26.septembrī), Jelgavā (10.septembrī), Bauskā (18.septembrī), Valkā (11.septembrī), Smiltenē (12.septembrī), Madonā (20.septembrī), Aizkrauklē (24.septembrī), Limbažos (25.septembrī), Valmierā (26.septembrī), Ventspilī (23.septembrī).   
Semināri pedagogiem par euro ieviešanu norisinājās sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, biedrību "Naudas plānošanas centrs" un Latvijas Banku Popē (20.augustā), Džūkstē (22.augustā), Rēzeknē (27.augustā), Daugavpilī (28.augustā), Dagdā (28.augustā), Stalbē (29.augustā) un Rīgā (30.augustā).
Eirodienas notika Kurzemes reģionā 2013.gada 6.septembrī Ventspilī un 20.septembrī Liepājā, kā arī Latgales reģionā 27.septembrī Daugavpilī.

Latvijas Banka sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju 2013.gada 24.septembrī Salacgrīvā, 25.septembrī Valmierā, 26.septembrī Siguldā un 27.septembrī Cēsīs organizēja seminārus par naudas drošības pazīmēm, kases aparātu un cenu atspoguļošanas kārtību pārejas periodā, kā arī par vispārīgiem euro ieviešanas jautājumiem ir iecerēts organizēt 30 šādus reģionālus seminārus.
Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa

Pārskata periodā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa (turpmāk – SIKDG) īstenoja "Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijā Latvijā" ietvertos komunikācijas aktīvās fāzes uzdevumus. Pārskata periodā komunikācija bija vērsta uz euro ieviešanas praktisko aspektu skaidrošanu visām iedzīvotāju grupām atbilstoši šo grupu aktualitātēm un uztveres īpašībām. Darba efektivitātes nodrošināšanai, komunikācijas intensitāte pārskata periodā kāpināta, atbilstoši pieprasījumam sabiedrībā – SIA "Factum" veiktā sabiedriskās domas pētījuma rezultāti 2013.gada augustā liecināja, ka euro par ikdienā aktuālu tēmu atzīst 56% respondentu (iepriekšējā periodā – 49%). Komunikācijas aktivitāšu plānošana un īstenošana noritēja saskaņā ar aktualitātēm sabiedrībā un mediju telpā. 

2013.gada augustā izstrādāts vienots dizaina standarts visa veida euro materiāliem un kanāliem, kā arī izstrādātas un īstenotas "Informācijas multiplikatoru iesaistes stratēģija" un "Stratēģija eiro komunikācijai sociālajos medijos". Rezultātā sekotāju skaits populārākajā sociālajā vietnē www.draugiem.lv pārskata periodā audzis piecas reizes un perioda beigās līdz 10 000. Savukārt miniblogu vietnē Twitter sekotāju skaits eiro sasniedzis 1282, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu pieaugot par 31%. Populārākā eiro ziņa Twitter vietnē kopumā sasniegusi vairāk kā 19000 lasītāju. 2013.gada augustā izveidota jauna euro lapa arī Facebook vietnē, un sekotāju skaits tai pārskata perioda beigās sasniedz gandrīz 1 000. Tāpat pārskata periodā izveidota jauna interneta mājaslapa iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs" – www.godigs.lv, un jauns dizains interneta mājaslapai www.eiro.lv, kurā iekļauta arī sadaļa "Viegli lasīt" cilvēkiem ar invaliditāti. www.eiro.lv ir populārs informācijas ieguves avots, un tās apmeklētāju skaits vidēji dienā ir 2 000, bet kopējais skaits pārskata perioda beigās sasniedza 145 000.
Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā ir izveidota atsevišķa sadaļa "Eiro ieviešana Latvijā". Sadaļā ir ievietoti informatīvie materiāli par euro ieviešanu, praktiskās vadlīnijas, kā arī jautājumi un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Jautājumu uzdošanai par neskaidrajiem jautājumiem ir izveidota atsevišķa e-pasta adreses vid.eiro@vid.gov.lv. 
Izveidota arī SIKDG darba apakšgrupa valsts institūciju dalības nodrošināšanai Eirodienās reģionos. Apakšgrupā strādā pārstāvji no sekojošām valsts institūcijām -Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts), Ekonomikas ministrijas, kas koordinēja lēmumu izpildi Latvijas Garantiju aģentūrā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. Sēdes notikušas 2013.gada 20.augustā, 30. augustā un 10.septembrī.
Pārskata periodā īstenotas sekojošas komunikācijas aktivitātes:

2013.gada 14.augustā – brokastis medijiem – jaunākie sabiedriskās domas pētījuma un cenu monitoringa rezultāti; 

2013.gada 14.augustā – preses relīze "Jūlija cenu monitorings: vairumā preču un pakalpojumu cenu izmaiņas nav novērotas";

2013.gada 20.augustā – preses relīze "Cenu kontrole ir pircēju rokās";

2013.gada 29.augustā – euro komunikatoru reģionālās vizītes Jēkabpilī un Aizkrauklē; 

2013.gada 30.augustā – preses relīze "Godprātīgu pāreju uz eiro šobrīd apliecinājušas 4500 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas";
2013.gada 2.septembrī – preses relīze "Valsts uzsākusi cenu norādīšanas uzraudzību un komersantu konsultēšanu par cenu paralēlo norādīšanu";

2013.gada 4.septembrī – Latvijas Komercbanku asociācijas pasākums medijiem "Sirdsmiera tests"; 

2013.gada 9.septembrī – preses konference "Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piesaista papildspēkus un slēdz līdzdarbības līgumu cenu novērošanai un uzraudzībai cenu paralēlās atspoguļošanas periodā";

2013.gada 11.septembrī – preses relīze "Augusta cenu monitorings: vairumā preču un pakalpojumu cenu izmaiņas nav novērotas"; 

2013.gada 12.septembrī – Eiro izstādes svinīgā atklāšana;

2013.gada 12.septembrī – Latvijas Bankas, Finanšu ministrijas, Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Komisijas organizētā starptautiskā eiro konference;

2013.gada 13.septembrī – preses relīze "Liepājas un tuvākās apkaimes uzņēmējus aicinām uz eiro ieviešanas semināru Eirodienas ietvaros";

2013.gada 18.septembrī – klipa "Tautu meita atgriežas Eiropā" prezentācija medijiem, viedokļu līderiem;

2013.gada 18.septembrī – AS "SEB banka" atklāj eiro kafejnīcu;

2013.gada 24.septembrī – preses relīze "Daugavpils un tuvākās apkaimes uzņēmējus aicinām uz eiro ieviešanas semināru Eirodienas ietvaros";

2013.gada 25.septembrī – Latvijas Komercbanku asociācijas un eiro projekta darba grupu Lielais eiro vebinārs uzņēmējiem un iedzīvotājiem (video pieejami eiro.lv youtube kontā);

2013.gada 26.septembrī – AS "Swedbank" un SIA "TNS" trešais informatīvais pasākums "Uzņēmēju un iedzīvotāju eiro gatavības" indekss;

2013.gada 27.septembrī – preses relīze "Paralēlo cenu atspoguļošanas periodu uzsākot, aicina būt godīgiem";
2013.gada 30.septembrī – preses konference "Godīguma diena" (aptaujas "Kā vērtējat savu/ģimenes/uzņēmēju/valsts godīgumu" un akcijas "Maksā, cik vēlies!" pieteikums).
Pārskata periodā uzsāktas divas kampaņas:
1. Iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" veicināšanai uzņēmēju vidē (biznesa presē, interneta medijos, no 2013.gada 10.septembra līdz 9.oktobrim) un sabiedrībā (televīzijā, drukātajos un interneta medijos, no 2013.gada 3.oktobrim līdz 18.oktobrim);
2. Vispārējai iedzīvotāju informēšanai par euro ieviešanas praktiskajiem aspektiem (televīzijā, vides plakātos, drukātajos medijos, internetā, no 2013.gada 19.septembra līdz 2.oktobrim).
Pārskata periodā notika viena SIKDG sēde: 

3. 2013.gada 16.augustā prezentēts komunikācijas aktivitāšu plāns otrajam pusgadam iedzīvotāju informēšanai par eiro ieviešanas praktiskajiem aspektiem.

Valsts administrācijas darba grupa

Pārskata periodā visas ministrijas turpināja Pasākumu plānā noteiktos informācijas sistēmu pielāgošanas darbus. 2013.gada 14.augustā un 2013.gada 13.septembrī tika organizētas ministriju informācijas sistēmu eiro projektu koordinatoru tikšanās, kuru laikā tika sniegta informācija par darbu progresu. Ministrijas iesniedza informāciju par darbu statusu (skat. 1.tabulu) attiecībā uz visām informācijas sistēmām, kuras tiek pielāgotas saistībā ar pāreju uz euro, t.sk. informācijas sistēmu saskarņu pielāgošanu euro. Informācijas sistēmu vadītāji informēja, ka riski ir apzināti un izstrādes laiki netiks pārkāpti.
Sadarbībā ar SIA "Ernst&Young Baltic" ekspertiem ir izstrādāts informācijas sistēmu risku reģistrs. Pārskata periodā ministriju informācijas sistēmu eiro projektu koordinatori iesniedza visu sistēmu kritiskuma novērtējumu. Saņemto informāciju izvērtēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (turpmāk – VARAM) un SIA "Ernst&Young Baltic" eksperti un atbilstoši papildināja risku reģistru.
2013.gada 23.septembrī Izglītības un zinātnes ministrija iesniedza Valsts administrācijas darba grupai informāciju par Valsts izglītības informācijas sistēmas pielāgošanas scenārijiem, lai 2014.gada 1.janvārī ir nodrošināta minimālā funkcionalitāte, un pārējā sistēmas funkcionalitātes pielāgošana euro varētu tikt pabeigta līdz 2014.gada 1.martam.
Ministriju informācijas sistēmu pielāgošanas darbu norise pārskata periodā 

(ar pasvītrojumu norādīti termiņu pārkāpumi)



    
      1.tabula

	Nr.p.k.
	Specifiskās informācijas sistēmas nosaukums
	Veikt izmaiņu testēšanu (sākums)
	Ieviest IS izmaiņas ekspluatāci-jā (sākums)
	Ieviest IS izmaiņas ekspluatācijā (beigas)

	–
	Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā informācijas sistēmu sadaļā noteiktie aktivitāšu datumi
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	Aizsardzības ministrija
	
	
	

	1.
	Vienotā grāmatvedības programma – resursu vadības sistēma Horizon
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Aizsardzības ministrijas sniegtais komentārs: Veikto darbu progress sastāda aptuveni 70% no visiem sistēmas izstrādes un pielāgošanas darbiem.

Aizsardzības ministrijā saņemta licence "Darbs divās pamatvalūtās", kas ir spēkā no š.g. 5.septembra. Sakarā ar to Aizsardzības ministrijā ir izveidota testa vide, kurā sākotnēji SIA "FMS" eksperti veic piegādātās funkcionalitātes darbības testēšanu Aizsardzības ministrijas konfigurācijas gadījumā. Tests paredz otras uzskaites valūtas aktivizēšanu, vēsturisko datu pārrēķinu un sistēmas ātrdarbības pārbaudes. Testa gaitā konstatētās problēmas novērstas jaunākā programmatūras versijas laidienā līdz 2013.gada 4.oktobrim.

Sistēmas funkcionalitātes testēšana turpināsies līdz apmācības semināru cikla uzsākšanai. 

Aizsardzības ministrija nodrošina Horizon datu sagatavošanu pirms pārejas uz otro uzskaites pamatvalūtu – euro, rīkojot aizsardzības resora Horizon lietotājiem praktiskus seminārus par obligātajiem un ieteicamajiem priekšdarbiem sistēmas datu sakārtošanai. 

Aizsardzības resora Horizon lietotāju apmācība par izmaiņām Horizon, pārejot uz euro, tiek plānota par tēmām, kas publicētas SIA "FMS" mājaslapā sadaļā "Eiro apmācību semināri" laika posmā no 2013.gada 21.oktobra līdz 20.novembrim pēc individuāli sastādīta grafika, apzinot lietotājus un sagatavojot lietotāju grupas katrai no tēmām. SIA "FMS" ir informējis, ka no 2013.gada 21.oktobra būs pieejami apmācību materiāli. 
Turpinās individuālo izstrāžu un saskarņu adaptācija.


	
	Ārlietu ministrija
	
	
	

	2.
	Dokumentu legalizācijas sistēma

Nr. ĀM 2013/44 ar SIA "iSoft Solutions"
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Dokumentu legalizācijas sistēmas izstrāde ir pabeigta un tā ir ieviesta ekspluatācijā. Veicamās izmaiņas ir nelielas. Nav ārējās saskarnes. Izpildītais darbu apjoms 100%.


	3.
	Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas pielāgošana

Nr. ĀM 2013/45 KAER ar SIA "Business Development Solutions agency"
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas izstrāde ir pabeigta un tā ir ieviesta ekspluatācijā. Veicamās izmaiņas ir nelielas. Nav ārējās saskarnes. Izpildītais darbu apjoms 100%.


	4.
	Grāmatvedības sistēma Sun Systems/Vision.
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Līgums noslēgts 28.06.2013. Iepirkuma ID Nr. ĀM 2013/345. Izmaiņu ieviešanas datums noteikts 01.12.2013.Nav ārējās saskarnes. Izpildītais darbu apjoms ir 43%.


	5.
	Personālvadības programma HRB.
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Līgums noslēgts 20.06.2013. Iepirkuma ID Nr. ĀM/2013/344. Izmaiņu ieviešanas datums noteikts 1.12.2013. Nepieciešamo izmaiņu apjoms ir precīzi apzināts un precīzi definēts. Nav ārējo saskarņu. Izpildītais darbu apjoms 35%.


	
	Ekonomikas ministrija
	
	
	

	6.
	Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Statistisko reģistru un datu sistēma (papildu datu servera iegāde)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Visi darbi tika pabeigti atbilstoši CSP iepriekš nodefinētajām prasībām.


	7.
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.08.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Statistikas tabulu, kurās vērtības ir latu izteiksmē, konvertācija ir pabeigta. 2013.gada 30.septembrī tās ievietotas produkcijas vidē. Izmaiņas, kas saistītas ar publikāciju formām (rēķini) tiks veiktas 2013.gada 30.septembrī un 31.decembrī.


	8.
	Centrālās statistikas pārvaldes grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Licence no SIA "FMS" puses nav piegādāta, izstrādei notiek pārbaudes testi, licence tiks piegādāta līdz ar versijas uzstādīšanu CSP testa vidē no SIA "FMS" puses.


	9.
	Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Valsts atbalsta programmu informācijas sistēma "VAP IS 2007"
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: VAP IS lokālajā sistēmā visas prasības iestrādātas, notikusi atbilstības salīdzināšana/testēšana pret specifikācijā norādīto (20% apmērā). Līdz 2013.gada 4.oktobrim versija nodota testēšanai lietotājiem. Kavējas datu transporta uz Finanšu ministrijas Eiropas Savienības Struktūrfondu KF vadības informācijas sistēmas izstrādes pabeigšana, jo minētā sistēma vēl nevar nodrošināt nepieciešamo funkcionalitāti testiem. Tas neietekmē aģentūras procesus un euro ieviešanu aģentūrā.


	10.
	Latvijas Investīciju attīstības aģentūras grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. PAK-2013/15 ar SIA "FMS"
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Licence no SIA "FMS" puses nav piegādāta, izstrādei notiek pārbaudes testi, licence tiks piegādāta līdz ar versijas uzstādīšanu LIAA testa vidē no SIA "FMS" puses.


	11.
	Patērētāju tiesību aizsardzības centra datorprogrammas "Uzraugs" papildināšana par euro pārbaudēm un konsultācijām un esošās sistēmas pielāgošana euro ieviešanas nodrošināšana
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Informācijas sistēma "Uzraugs" ir izstrādāta atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra prasībām.


	12.
	Patērētāju tiesību aizsardzības centra grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. FMS-2013-85 ar SIA "FMS"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Pamatojoties uz SIA "FMS" sniegto informāciju, sistēmas Horizon pielāgošanas darbi tiek pārcelti uz 1) 420.versiju klientu zonā – līdz 10.10.2013, un 2) 425.versiju klientu zonā līdz 10.11.2013.


	13.
	Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēma (Būvkomersantu reģistrs)
	01.10.2013.
	21.10.2013.
	25.10.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs:  Tiek īstenots Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) projekts, kurā tiks iekļauts arī būvkomersantu reģistrs. Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes tehniskā specifikācija paredz maksāšanas nodrošināšanai izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras Maksājumu moduli, kurš atbalsta maksājumus gan latos, gan euro. Pieeja maksājumu modulim ir iegūta, jāveic moduļu integrēšana Būvniecības informācijas sistēmā un integrētā testēšana.

Ņemot vērā, ka 2013.gada 17.jūnijā tika noslēgti projekta "Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde" vienošanās Nr. 3DP /3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 grozījumi Nr.12 (spēkā no 2013.gada 26.aprīļa) un 2013.gada 4.jūlijā papildvienošanās Nr.6 pie 2011.gada 28.novembra iepirkuma līguma Nr.EM 2011/04/ERAF par Būvniecības informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu, Būvniecības informācijas sistēmas nodošana ekspluatācijā ir paredzēta līdz 2013.gada 25.oktobrim, kā rezultātā ir mainījušies sistēmas izstrādes termiņi.
Sistēmas izstrāde/pielāgošana 30.septembrī mainīts progress no 60% uz 95% atbilstoši faktiskai izpildei projekta īstenošanā. Plānotais termiņš darbu pabeigšanai ir 2013.gada 4.oktobris, kas ietver ārējo saskarņu pabeigšanu, t.i., integrēšanos ar VRAA piedāvāto maksājumu moduli.


	14.
	Ekonomikas ministrijas Naftas produktu informācijas sistēma (NAPRO)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: 2013.gada 19.augustā tika nodota un ieviesta produkcijas vidē jauna funkcionalitāte, kas pilnveido NAPRO informācijas sistēmu euro valūtai.


	15.
	Ekonomikas ministrijas Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāze
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: TATO sistēma ir pilnībā pielāgota euro valūtai.



	16.
	Ekonomikas ministrijas, Tūrisma attīstības valsts aģentūras un Konkurences padomes grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon Nr. EM 2013/32 ar SIA "FMS"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Atbilstoši noslēgtā līguma 3.pielikumam – risinājums pārejai uz euro. No SIA "FMS" tika saņemta vēstule par gala versijas nodošanas termiņa kavējumu, jo tika mainīta izstrādes platforma. Gala versija tiks nodota 10.10.2013. Tas neietekmēs euro ieviešanas procesu.


	
	Finanšu ministrija
	
	
	

	17.
	Integrētās tarifa vadības sistēma (ITVS)
	30.09.2013.
	12.12.2013.
	14.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts un projektējums (PPA). Parakstīts vienošanās protokols par programmatūras izstrādi un ieviešanu un 01.10.2013. piegādāts programmatūras versijas nodevums, notiek testēšanas darbi.
Izpildes progress: 80%


	18.
	Audita atbalsta informācijas sistēma (ASIS)
	04.10.2013.
	01.12.2013.
	31.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts Audita atbalsta informācijas sistēmas (ASIS) programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts un projektējums (PPA). Notiek programmatūras pielāgojumu izstrāde.

ASIS nodrošina datu apstrādi un atbalstu auditu veikšanai. Audits var tikt veikts tikai par iepriekšējo periodu, jo tiek balstīts uz iesniegto deklarāciju datiem. Ņemot vērā to, ka audita laikā tiek izmantoti citās VID informācijas sistēmās uzkrātie dati, ASIS pielāgošanu euro iespējams pilnībā pabeigt (veikt pilnvērtīgu testēšanu) tikai pēc atbilstošo izmaiņu ieviešanas ar ASIS saistītajās VID informācijas sistēmās. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem audita slēdziens ir jāsagatavo 90 dienu laikā, tādēļ informāciju par janvāri jāuzsāk auditēt ne vēlāk kā aprīlī.

Izpildes progress: 65%


	19.
	Eksporta kontroles sistēmas pielāgošana (EKS)
	30.09.2013.
	15.12.2013.
	17.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Izstrādāts Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts izstrādi un saņemts (atrodas izskatīšanā) EKS projektējuma (PPA) nodevums. Notiek programmatūras pielāgojumu izstrādes darbi.
Sistēmas pielāgošanas darbus plānots pabeigt līdz 30.09.2013.
Izpildes progress: 65%.


	20.
	Nodokļu informācijas sistēma (NIS)
	30.09.2013.
	12.12.2013.
	16.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts un  projektējums (PPA). Parakstīts vienošanās protokols un uzsākts darbs pie programmatūras izstrādes un ieviešanas.

Izpildes progress: 58%.

 

	21.
	Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pielāgošana (EDS)
	15.11.2013.
	16.12.2013.
	30.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts un projektējums (PPA). Saskaņošanā vienošanās protokols par programmatūras izstrādi un ieviešanu.

Izpildes progress: 45%.



	22.
	Krimināllietu uzskaites sistēma (KLUS)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumi ir pabeigti un atrodas produkcijā.

Izpildes progress: 100%.



	23.
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS KLP)
	02.09.2013.
	08.10.2013.
	08.10.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts un projektējums (PPA). 29.08.2013 saņemts programmatūras pielāgojumu nodevums (1.iterācija), ir akcepttestēts un notiek gala akta parakstīšana.

Izpildes progress: 100%.



	24.
	Datu noliktavas sistēma (DNS)
	01.03.2014.
	01.04.2014.
	01.06.2014.

	24.1.
	Realizācijas 1.posms
	22.11.2013.
	22.11.2013.
	02.01.2014.

	24.2.
	Realizācijas 2.posms
	01.03.2014.
	01.04.2014.
	01.06.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts Datu noliktavas  sistēmas (DNS) konceptuālo risinājumu apraksts, izstrādāts un saņemts precizēts projektējuma (PPA) nodevums, turpinās izskatīšana un pilnveidošana atbilstoši VID komentāriem.

DNS, lai sniegtu informatīvu atbalstu lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, tiek integrēta un aktualizēta informācija no daudziem informācijas avotiem par nodokļu maksātājiem, aprēķinātajiem un samaksātajiem nodokļiem, iesniegtajiem dokumentiem un muitas operācijām. Tā kā DNS tiek uzkrāta  informācija no daudzām avotu sistēmām, tai skaitā arī citu organizāciju dati (CSDD, Zemesgrāmata, u.c.), euro pielāgošanas darbus VID informācijas sistēmās ir nepieciešams veikt secīgi. Sākotnēji jāveic izmaiņas un testēšana avotu sistēmās, paralēli realizējot izmaiņas DNS, un tikai pēc tam var sākt testēt datu pārnešanu no avotu sistēmām uz DNS. Ņemot vērā, ka DNS šobrīd ir izveidoti ~900 dažādi pārskati datu atlasei un analīzei, visu pārskatu pielāgošanu nebūs iespējams pabeigt līdz 2013.gada 31.decembrim, jo izmaiņas un testēšana avotu sistēmās tiks pabeigta 2013.gada ceturtajā ceturksnī. Tādējādi VID plāno sākotnēji realizēt izmaiņas kritiskajos DNS pārskatos, lai tos varētu izmantot sākot ar 2014.gada 1.janvāri un turpināt pārējo pārskatu pielāgošanu/testēšanu 2014.gada pirmajā pusgadā.

Izpildes progress: 40%.



	25.
	Valsts ieņēmumu dienesta Web servisu sistēmas un Nodokļu maksātāju datu sistēma (VIDWS/NMDS)
	01.11.2013.
	09.12.2013.
	18.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts un projektējums (PPA). 05.09.2013 parakstīts vienošanās protokols par programmatūras izmaiņu realizāciju, uzsākti darbi.

Izpildes progress: 48%.



	26.
	Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma (VADIS)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumi ir pabeigti un atrodas produkcijā.

Izpildes progress: 100%.


	27.
	Publiskojamās informācijas datu bāzes sistēma (PDB)
	01.11.2013.
	13.12.2013.
	18.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas pielāgojumu projektējums (PPA), notiek programmatūras izmaiņu realizācijas darbi.

Izpildes progress: 45%.



	28.
	Centrālās muitas informācijas sistēma (CMIS)
	11.11.2013.
	09.12.2013.
	13.12.2013.

	28.1.
	Realizācijas 1.posms
	24.08.2013.
	09.12.2013.
	13.12.2013.

	28.2.
	Realizācijas 2.posms
	05.10.2013.
	09.12.2013.
	13.12.2013.

	28.3.
	Realizācijas 3.posms
	11.11.2013.
	09.12.2013.
	13.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, izpildīts realizācijas 1.kārtas posms, turpinās sistēmas 2.kārtas programmatūras izmaiņu projektējumu (PPA) izskatīšana un parakstīts vienošanās protokols par sistēmas pielāgojumu 3.kārtas projektēšanu, izstrādi un ieviešanu.

Izpildes progress: 60%.
 

	29.
	Fizisko personu riska analīzes sistēma (FPRAS)
	31.03.2014.
	28.04.2014.
	09.05.2014.

	29.1.
	Realizācijas 1.posms
	10.02.2014.
	10.03.2014.
	21.03.2014.

	29.2.
	Realizācijas 2.posms
	31.03.2014.
	28.04.2014.
	09.05.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, iesniegts projektējums (PPA), notiek izskatīšana. FPRAS pielāgošanas darbi atkarīgi no DNS pielāgošanas darbu gaitas.

Izpildes progress: 40%.



	30.
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma EMCS NLP)
	31.10.2013.
	07.11.2013.
	14.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts un programmatūras izmaiņu projektējums (PPA), vizēšanā vienošanās protokols par programmatūras izmaiņu izstrādi ir noslēgts.

Izpildes progress: 45%.

Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu kopējais paveikto darbu progress: 60%.


	31.
	Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma
	15.08.2013.
	31.08.2013.
	03.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: VVBPIIS sastāv no četriem funkcionāliem blokiem. Katra bloka pielāgošanas izstrādes darbu beigu datumi ir atšķirīgi – Budžeta plānošana bloks – 15.07.2013., Budžeta izpildes bloks – 30.09.2013., Parāda vadības bloks – 30.08.2013. un Datu noliktava – 01.11.2013. Datu noliktavas pielāgošanas darbu apjoms ir mazākais attiecībā pret citu bloku pielāgošanas darbu apjomu, kā arī tas pilnībā apmērā veicams tikai pēc pārējo bloku izstrādes darbu veikšanas. Izstrādes darbu testēšanas veikšanas termiņš tiek ievērots Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā noteiktais – 01.12.2013.

31.08.2013. uzsākta euro pielāgota VVBPIIS Budžeta plānošanas bloka produktīvā lietošana.

VVBPIIS Parāda vadības bloka, kas balstās pamatā uz SAP standarta funkcionalitāti, programmatūras projektējuma apraksta sagatavošana tiek veikta paralēli ar pielāgošanas euro izmaiņu izstrādes un konfigurācijas darbiem, kā arī uzreiz tiek veikta šo izmaiņu testēšana (pirmās testa konvertācijas notikušas jau maijā un jūnijā, pēdējā – septembra beigās), PPA un pielāgošanas euro izmaiņu izstrādes, konfigurācijas un testēšanas kopējais izpildes progress ir ~70%.

01.09.2013. ir uzsākta pilnas VVBPIIS Budžeta izpildes bloka funkcionalitātes testēšana izstrādātāja pusē, ar testa protokoliem nododot izstrādes un konfigurāciju testēšanai Valsts (Valsts kasei nodota funkcionalitāte ~70% apmērā, ~30% atrodas testēšanā pie izstrādātāja). Veikti grozījumi līgumā paredzot euro pielāgošanas izmaiņu nodošanu Valsts kasei akceptēšanai termiņa pagarinājumu no 15.09.2013. uz 15.10.2013., beigu nodevuma termiņu 30.11.2013. atstājot nemainītu.

Turpinās Datu noliktavas bloka programmatūras projektējuma apraksta izstrādes (izpildes progress ~70%);

VVBPIIS funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām.

*  Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).


	32.
	Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase"
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: 02.09.2013. uzsākta pielāgošanas euro izmaiņu testēšana Valsts kasē (izpildes progress ~ 30%). eKase un tās tiešsaistes datu apmaiņas moduļa AZAS funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām, bet piedāvā datu pieņemšanu un sniegšanu citām informācijas sistēmām.

No euro ieviešanas dienas tiks pārtraukta maksājumu rīkojumu pieņemšana un kontu izrakstu izsniegšana, kas noformēti atbilstoši Valsts kases noteiktajam iekšzemes latu maksājumu rīkojumu datu apmaiņas formāta aprakstam, t.i., txt datņu formātā (apraksts pieejams Valsts kases mājaslapā: http://www.kase.gov.lv/texts_files/eKase_iekszemes_MR_datu_apmainas_formata_apraksts.doc).

No 2014.gada 1.janvāra maksājumu rīkojumu iesniegšanu un konta izrakstu pieprasīšanu Budžeta elektronisko norēķinu sistēmā eKase un tās tiešsaistes datu apmaiņas modulī AZAS varēs veikt tikai ar Latvijas Komercbanku asociācijas Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta – FiDAViSta specifikācijas versijai 1.2. atbilstošām datnēm, kas jau tiek nodrošinātas un Valsts kases klienti to ieviešanu var veikt jau šobrīd. Sakarā ar euro ieviešanu nav plānots veikt izmaiņas FiDAViSta specifikācijas versijas 1.2. datņu formāta aprakstā.

*  Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).


	33.
	Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: 02.09.2013. uzsākta pielāgošanas euro izmaiņu testēšana Valsts kasē, apmēram 80% funkcionalitātes ir notestēta un uzstādīta produkcijas vidē. Atlikušie 20% funkcionalitātes tiek testēta un labotas identificētās kļūdas.
ePārskatu funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām, bet piedāvā datu pieņemšanu no citām informācijas sistēmām. ePārskati starpsistēmu saskarne tiek nodrošināta kā elektroniska datu apmaiņa ar XML formāta failiem. Elektronisko datu apmaiņas faila formāts tiek definēts šādiem pārskatiem:

1) Mēneša pārskatam, ko iesniedz saskaņā ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība";

2) Atlīdzības pārskatam, ko iesniedz saskaņā ar MK 21.06.2010.noteikumiem Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu";

3) Ceturkšņa pārskatam, ko iesniedz  saskaņā ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība";

4) Kapitālsabiedrību pārskatiem, ko iesniedz saskaņā ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju";

5) Fiskālās disciplīnas un uzraudzības pārskatiem, ko iesniedz saskaņā ar MK 29.12.2010. rīkojumu Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem";

6) Gada pārskatam (tai skaitā, salīdzināšanās veidlapām), ko iesniedz saskaņā ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr. 777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".

Euro ieviešana neietekmē XML formāta aprakstu, taču tas var mainīties tajā gadījumā, ja tiks veiktas izmaiņas MK noteikumos par pārskatu sagatavošanu apstiprinātajās veidlapās vai noteikumos par grāmatvedības uzskaites kārtību apstiprinātajā kontu plānā, vai arī noteikumos par budžeta ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, izdevumu funkcionālo kategoriju, institucionālo sektoru klasifikācijām apstiprinātajos klasifikatoros. Kolīdz Valsts kasei ir pieejama informācijas par izmaiņām MK noteikumos, tiek mainīts XML formāts  gada, ceturkšņa, mēneša, fiskālās disciplīnas un uzraudzības pārskatiem, un Valsts kases klienti par izmaiņām tiek informēti MK noteiktajā kārtībā.

*  Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).

	34.
	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.01.2013.
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs:  Uz šo brīdi notiek sistēmas testēšana, viss darbojas, bez iebildumiem (50% testēšanas paveikts).


	35.
	Finanšu ministrijas resora grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	15.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Izvēlēto CRVS Horizon pielāgošanas euro scenāriju paredzēts veikt esošā līgumā (noslēgts 26.10.2010.) noteiktās uzturēšanas ietvaros. Pielāgošanas euro risinājuma ieviešanai paredzēts noslēgt papildu vienošanos pie līguma ar risinājuma ieviešanas plānu. Vienošanās noslēgšana kavējas saskaņošanas procesā, plānots noslēgt š.g. 15.oktobrī.


	
	Iekšlietu ministrija
	
	
	

	36.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās Iekšlietu informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	37.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrs
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	38.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmu pielāgošanas darbi ir pabeigti, 2013.gada oktobra mēnesī notiks testēšana lietotāja vidē.



	39.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra E-pakalpojumi (EP38, EP21, EP23, EP30)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: EP38, EP21, EP23, EP30 pielāgošanas darbi pabeigti. 



	40.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Datu bāzu vadības programmatūra 
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	41.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Mob App programmatūras (informācijas meklēšanas rīka)
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmu pielāgošanas darbi ir pabeigti, 2013.gada oktobra mēnesī notiks testēšana lietotāja vidē.



	42.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra DWH (informācijas meklēšanas un atskaišu rīka)
	01.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Darbi pie DWH pielāgošanas uzsākti. Darbu izpilde neietekmēs informācijas sistēmu funkcionalitāti, jo DWH ir analītisks rīks, kas paredzēts atskaišu ģenerēšanai.


	43.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Uzturēšanas atļauju reģistrs
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Uzturēšanās atļauju reģistra pielāgošanas darbi ir izpildīti.


	44.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Nacionālā vīzu informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgošanas darbi ir pabeigti.


	45.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ielūgumu reģistrs
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Ielūgumu reģistra pielāgošanas darbi ir izpildīti.


	46.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Biometrisko pasu informācijas sistēma
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas pielāgošanas darbi ir izpildīti.


	47.
	Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvo un krimināllietu informācijas sistēma 
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	48.
	Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Veselības aprūpes uzskaites un kontroles datorprogramma
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas komentārs: Veselības aprūpes uzskaites un kontroles datorprogrammas pielāgošanas darbi ir izpildīti (20.09.2013. parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts un pabeigti datorprogrammas papildinājumu izstrādes un testēšanas darbi. IS izmaiņas ieviestas ekspluatācijā).


	49.
	Iekšlietu ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon 

Nr. 1-52/28(2013) ar SIA "FMS"
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas komentārs: Atbilstoši 2013.gada 16.aprīļa līgumā par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no LVL uz EUR pamatvalūtu noteiktajam, līdz 2013.gada 6.septembrim tika nodrošināta licenču "Darbs divās pamatvalūtās" piegāde.

Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs ir izveidotas testa vides, kurās plānots veikt Horizon sistēmas 420.versijas un 425.versijas testēšanu. Saskaņā ar  SIA "FMS" sniegto informāciju sistēmas Horizon pielāgošanas darbi tika pārcelti: 1) 420.versija klientu zonā būs pieejama no 10.10.2013.; 2) 425.versija klientu zonā būs pieejama no 10.11.2013.

Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošos iestāžu darbiniekus par izmaiņām Horizon plānots apmācīt:

1)
SIA "FMS" organizētajos semināros, kas publicēti mājaslapā sadaļā "Eiro apmācību semināri";

2)
organizējot individuālus seminārus Iekšlietu ministrijā pēc individuāli sastādīta grafika, apzinot lietotāju grupas katrai no tēmām.

Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs sistēmā Horizon ir veikti nepieciešamie labojumi dokumentu izdrukas formās, kas nodrošina valūtas atspoguļojumu divās valūtās.


	
	Izglītības un zinātnes ministrija
	
	
	

	50.
	Valsts izglītības informācijas sistēma
	01.11.2013.
	01.12.2013.
	01.03.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: 2013.gada 27.jūnijā izsludinātais atklātais konkurss "Valsts izglītības informācijas sistēmas produkcijas atbalsta pakalpojumu sniegšana", kura ietvaros tiks veikti VIIS sistēmas pielāgošanas darbi ir noslēdzies. Līgums ar izstrādātāju ir noslēgts 07.10.2013. Sistēmas izstrāde, testēšana un nodošana ekspluatācijā plānota saskaņā ar augstāk norādīto grafiku. Sistēmas testēšana un  nodošana ekspluatācijā notiks laidienos (sākotnējos laidienos ietverot minimāli nepieciešamo funkcionalitāti), tāpēc paralēli notiks gan funkcionalitātes testēšana, gan  nodošana ekspluatācijā.


	51.
	Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu informācijas sistēma
	01.10.2013.
	28.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Valsts izglītības attīstības aģentūras 07.06.2013. izsludināts atklātais konkurss "Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana" 02.08.2013. ir noslēdzies. Līgums ar izstrādātāju noslēgts13.09.2013. Euro izmaiņu testēšana un ieviešana sistēmā tiek veikta pakāpeniski pa datu grupām, tāpēc paralēli notiks gan funkcionalitātes testēšana, gan nodošana ekspluatācijā. Izpildes progress uz 27.09.2013. ir 35%. VIAA Projektu informācijas sistēma 01.01.2014. būs pilnībā pielāgota euro.


	52.
	Studiju un zinātnes administrācijas studiju kreditēšanas no valsts līdzekļiem informācijas sistēma
	01.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts darba uzdevums (tehniskā specifikācija). Sistēmas pielāgošanas darbi notiks saskaņā ar augstāk plānoto grafiku.


	53.
	Studiju un zinātnes administrācijas studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem informācijas sistēma
	01.12.2013.
	17.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts darba uzdevums (tehniskā specifikācija), taču ir konstatēts, ka sistēmas pielāgošanas darbi nevar tikt finansēti no ERAF projekta "Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai" Nr. 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/012. Projektā tiks veikti grozījumi.  Ir rasts risinājums sistēmas pielāgošanas darbu veikšanai no budžeta līdzekļiem. Pārskata periodā notiek iepirkums.


	54.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Izglītības kvalitāte valsts dienestam
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	55.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Izglītības un zinātnes ministrijai
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	
	420.versija
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: 05.09.2013 ir saņemta SIA "FMS" vēstule par to, ka licences piegāde tiek sadalīta divās piegādēs. Piegādes datums  no 06.09.2013 tiek pārcelts uz 10.10.2013 un 10.11.2013.


	56.
	FinaWIN Solis grāmatvedības informācijas sistēmai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
	01.09.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar sistēmas izstrādātāju SIA "Solcraft" saskaņojusi sistēmas pielāgošanas darbu norisi un grafikus un līdz 15.11.2013. notiks sistēmas atjaunināšana/pielāgošana euro, savukārt līdz 01.01.2014. tiks pabeigti sistēmas pielāgošanas darbi un sistēma euro valūtai.


	
	Kultūras ministrija
	
	
	

	57.
	Latvijas Nacionālā arhīva informācijas sistēma – VVAIS
	–
	–
	–

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmai šobrīd nav valūtas funkcionalitātes un tā 2013.gadā nav jāpielāgo euro valūtai.


	58.
	Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas sistēma – SafeQ lasītāju kopēšanas sistēma
	02.09.2013.
	16.09.2013.
	30.09.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka sistēmas prasību specifikācijas izstrāde ir pabeigta. Līgums ar izstrādātāju: veicamo darbu apjoms ir mazs, tādēļ atsevišķa līguma slēgšana nav nepieciešama un darbi tiks veikti esošo apkalpošanas līgumu ietvaros. Sistēmas izstrāde/pielāgošana, testēšana un nodošana: paredzēts, ka veicamo darbu apjoms ir izpildāms 2-3 stundu laikā, līdz ar to visus darbus, ieskaitot testēšanu un nodošanu, paredzēts veikt pēdējā gada darba dienā, 2013.gada 30.decembrī.


	59.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai 
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Ar Kultūras ministrijas 2013.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.5.1-1-169 tika izveidota iepirkuma komisija un ir iesniegts ziņojums par pieņemto lēmumu iepirkumā "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošana euro", iepirkuma identifikācijas Nr. FM 2012/43. Iepirkuma komisija 2013.gada 18.jūlija sēdē izvērtēja SIA "FMS" iesniegto piedāvājumu un pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma "Par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro pamatvalūtu" slēgšanas tiesības SIA "FMS". Līgums stājas spēkā 2013.gada 19.jūlijā un tā darbības termiņš ir līdz 2014.gada 31.decembrim vai līguma saistību pilnīgai izpildei.


	
	Labklājības ministrija
	
	
	

	60.
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma
	01.10.2013.
	10.12.2013.
	28.12.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek SAIS izstrāde. (2013.gada 27.martā noslēgts līgums ar AS "Exigen Services Latvia" un SIA "Datakom" par SAIS izmaiņu realizāciju.). 2013.gada 11.septembrī noslēgts līgums Nr.LM2013/24-1-13/21 ar SIA "Corporate Consulting" par testēšanas pakalpojumiem SAIS kompleksai pārejai no latiem uz euro.


	61.
	Labklājības ministrijas budžeta tāmju uzskaites sistēma "Fibu" 
	01.09.2013.
	14.10.2013.
	14.10.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 17.jūlijā noslēgts līgums ar SIA "Datorikas Institūts DIVI" par Labklājības ministrijas Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas (FIBU) pielāgošanu darbam ar euro (pasūtītāja līguma Nr.LM2013/24-1-13/15, izpildītāja līguma Nr.2013/12).



	62.
	Vienotās sociālās politikas monitoringa sistēma (vecā abreviatūra VSPMIS mainīta uz jaunu saīsināto nosaukumu – SPOLIS)
	01.10.2013.
	01.11.2013.
	01.11.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 11.septembrī noslēgts līgums ar SIA "iSoft Solutions" par Valsts sociālās politikas monitoringa IS pielāgošanu euro valūtai (pasūtītāja līguma Nr.LM2013/24-1-13/20, izpildītāja līguma Nr.ISOFT-2013-21).


	63.
	Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēma
	
	
	

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: 29.08.2013. izsludināts publiskais iepirkums, iesniegts viens piedāvājums, notiek piedāvājuma izvērtēšana.


	64.
	Labklājības ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 25.septembrī noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.LM2013/24-1-05/56, izpildītāja līguma Nr.FMS/2013-388).


	65.
	VSAA grāmatvedības sistēma SunSystems un personāla vadības sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek informācijas sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 1.augustā noslēgts līgums Nr.VSAA-2013/140 ar SIA "AService".



	66.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Rīga"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 12.jūnijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.51/2013, izpildītāja līguma Nr.FMS/2013-225).


	67.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Latgale"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 28.jūnijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.3.34.1./89, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-249).



	68.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Kurzeme"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 7.jūnijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.5-06/31, izpildītāja līguma Nr.FMS-213-140).



	69.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Vidzeme"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 5.jūnijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.1-5-4/39, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-203).



	70.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Zemgale"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 28.maijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.Zemgale/2013/40-A, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-105).


	71.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Nodarbinātības valsts aģentūrai
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 11.septembrī noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.NVA 2013/67/1.1-10.3/27, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-375).


	72.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās integrācijas valsts aģentūrai
	
	
	

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 1.jūlijā noslēgts līgums Nr.SIVA 2013/86 ar SIA „FMS” par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.3-8.2/50, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-11).


	
	Satiksmes ministrija
	
	
	

	73.
	Satiksmes ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
Nr. SM 2013/-16
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Satiksmes ministrijas iesniegtais komentārs: Satiksmes ministrijā un arī pakļautības iestādēs sistēmā Horizon ir veikti nepieciešamie labojumi ārējo dokumentu izdrukas formās, kas nodrošina valūtas atspoguļojumu divās valūtās. No ražotāja SIA "FMS" tiek gaidīta sistēmas Horizon jauninājumu piegāde, kas nodrošinātu esošo datu pārrēķinu eiro valūtā. Atšķirībā no Satiksmes ministrijas, Valsts dzelzceļa administrācijas, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja – Satiksmes ministrijas pakļautības iestāde valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" veiks jaunas sistēmas Horizondatu bāzes instalāciju un atlikumu pārnešanu no pirmatnējās datu bāzes.



	
	Tieslietu ministrija
	
	
	

	74.
	Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
	20.11.2013.
	31.12.2013.
	31.12.2013.

	74.1.
	Realizācijas 1.posms
	12.07.2013.
	01.08.2013.
	01.08.2013.

	74.2.
	Realizācijas 2.posms
	20.11.2013.
	31.12.2013.
	31.12.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pielāgošanas darbi notiek atbilstoši 2013.gada 29.maijā apstiprinātajā projektā "Tieslietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai" noteiktajam. Šobrīd kopējo paredzēto Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pielāgošanas darbu izpilde ir 51%.

Testēšanas rezultāti:

Projekta ieviešanas I posma gaitā nav konstatētas problēmas ar termiņiem, izstrādi, testēšanu vai izvietošanu ekspluatācijā. Projekta ieviešanas II posma izstrādes procesam ir paredzēts ilgāks termiņš, līdz ar to nav plānojams, ka varētu rasties problēmas.
  

	75.
	Valsts zemes dienesta (VZD) informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: 05.07.2013. – noslēgts līgums ar izstrādātāju SIA "Tieto Latvia" par VZD informācijas sistēmu pielāgošanu euro ieviešanai;

19.07.2013. – izstrādātājs VZD iesniedzis pirmos informācijas sistēmu programmatūras izmaiņu projektējuma apraksta (melnrakstus) nodevumus. Paralēli šī nodevuma saskaņošanai izstrādātājs veicis arī atsevišķu programmatūras izmaiņu piegādi informācijas sistēmu akcepttesta videi un VZD uzsācis šo izmaiņu akcepttestēšanu;

15.08.2013. – izstrādātājs Dienestam iesniedzis nākamos nodevumus (programmatūras izmaiņu projektējuma aprakstu (tīrraksts), programmatūras izmaiņas) akcepttestēšanai. 

22.09.2013. – ieviestas programmatūras izmaiņas Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmā, kas nepieciešamas uz 01.10.2013., un no 23.09.2013. VZD izsniegtajos rēķinos un tāmēs atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam kopējā pakalpojumu summa tiek attēlota gan latos, gan eiro, nodrošinot cenu paralēlo atspoguļošanu.  Līdz 01.10.2013. ieviesti labojumi arī datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Testēšanas rezultāti:

Izmaiņas IS iestrādātas 01.10.2013. Šobrīd VZD ir saņemta aptuveni puse no programmatūras piegādēm, kas jāievieš produkcijā ar 01.01.2014. Saņemtas piegādes kadastrālo vērtību konvertācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (t.sk. NĪTIS), un ir uzsākta to testēšana. Testēšanas gaitā pagaidām nekādas kritiskas problēmas nav konstatētas. Tuvākā laikā tiks saņemtas piegādes arī pārējām informācijas sistēmām.


	76.
	Izpildu lietu reģistrs (Tiesu administrācija) 
	21.10.2013.
	30.10.2013.
	31.10.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā neskaidrības par MK noteikumu Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu" 18.3 apakšpunkta interpretāciju, Tiesu administrācija 19.08.2013. ir nosūtījusi vēstuli VARAM par iepirkuma veikšanu Publisko iepirkumu likuma 8.1panta desmitās daļas kartībā. Norādām, ka ņemot vērā, ka iepirkumam faktiskā situācija atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkta gadījumam un tā paredzamā līgumcena ir mazāka par LVL 30 000, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, līdz ar to Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) saskaņojums šajā gadījumā nav nepieciešams. 

16.09.2013. ir saņemta vēstule no VARAM ar norādi, ka VARAM neskaņo iepirkuma procedūras, kuras tiek rīkotas PIL 8.1 panta desmitās daļas kārtībā. 23.09.2013. Centrālā finanšu un līguma aģentūrā ir reģistrēti projekta grozījumi. Sarunu procedūra izsludināta 24.09.2013.
  

	77.
	Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (Tiesu administrācija) 
	21.10.2013.
	30.10.2013.
	31.10.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā neskaidrības par MK noteikumu Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu" 18.3 apakšpunkta interpretāciju, Tiesu administrācija 15.08.2013. ir nosūtījusi vēstuli IUB un VARAM ar lūgumu atļaut piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu. Savukārt 22.08.2013. ir nosūtīta atbildes vēstule IUB par papildus informācijas sniegšanu sarunu procedūras piemērošanā. 

28.08.2013. ir saņemta vēstule no IUB, ar kuru tiek saskaņota sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, kā arī 18.09.2013. ir saņemta vēstule no VARAM ar kuru tiek saskaņota iepriekš minētā sarunu procedūra.  23.09.2013. Centrālā finanšu un līguma aģentūrā ir reģistrēti projekta grozījumi. Sarunu procedūra izsludināta 24.09.2013.
  

	78.
	Tiesu informatīvā sistēma (Tiesu administrācija) 
	
	
	

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek trīspusējo vienošanos projektu saskaņošana.
  

	79.
	Tiesu informatīvās sistēmas Datu izplatīšanas sistēma (Tiesu administrācija) 
	
	
	

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek trīspusējo vienošanos projektu saskaņošana.
  

	80.
	Juridiskās palīdzības administrācijas informācijas sistēma (Valsts kompensācijas reģistrs)
	15.09.2013.
	15.10.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd riski vai problēmas projekta ieviešanā nav konstatētas.

Testēšanas rezultāti:

Valsts kompensācijas reģistra programmatūras izmaiņu sākotnējā testēšana tika veikta laika posmā no 16.09.2013. līdz 27.09.2013. Sākotnējās testēšanas ietvaros tika konstatētas noteiktas nepilnības, kuras ir novēršamas atkļūdošanas procesā līdz 15.10.2013. Būtiskas problēmas, kuras varētu kavēt Valsts kompensācijas reģistra programmatūras izmaiņu ieviešanu ekspluatācijā, nav konstatētas.


	81.
	Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas sistēma
	15.09.2013.
	01.11.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs noslēdzis līgumu 05.04.2013. par Ekspertīžu lietu vadības informācijas sistēmas (ELVIS) pielāgošanu euro. Līdz 01.05.2013. veikta IS specifikācijas izstrāde. Tika veikta IS pirmkoda projektēšana (ELVIS programmas Apmaksas modulī). Nodublēta ELVIS sistēmas daļa ( Apmaksas modulis) un virtuālā vidē palaista testēšanas režīmā. Veikta testēšanas rezultātā konstatēto kļūdu novēršana. Pēc testēšanas tika pievienots sistēmas datu bāzē jauns lauks, kas nepieciešamas euro, notiek ELVIS formu programmēšana un pārbaude vai esošais lauks nepārklājās ar datu ievades formām. Padarītais darbs no kopējā apjoma 80%.


	82.
	Valsts valodas centra informācijas sistēma
	01.09.2013.
	
	

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: 100% paveikti no sistēmas izstrādes/pielāgošanas darbiem. Darbs pie programmēšanas pabeigts. Darbs pie testēšanas ir pabeigts.

Sistēma tiks nodota ekspluatācijā, tiklīdz būs zināmas izmaiņas Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto sodu apmēros.


	83.
	Tieslietu ministrijas resora grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. TM 2013/16 ar SIA "FMS"
	06.09.2013.
	06.09.2013.(izņemot Horizon BI adaptāciju)
	01.03.2014.
(BI adaptācija)

	
	420.versija
	06.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Saskaņā ar 2013. gada 17. jūnija noslēgto līgumu ar SIA "FMS" "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošana euro", saskarņu adaptācija ar citām Informācijas sistēmām, kur notiek datu apmaiņa naudas izteiksmē, testēšana divās pamatvalūtās (latos un euro) notika septembrī. 

Atbilstoši līgumā "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošana euro" noteiktajam līdz 2013.gada 6.septembrim tika nodrošināta licences "Darbs divās pamatvalūtās" piegāde. Licence nodrošinās Horizon produkta funkcionalitāti divās pamatvalūtās atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajam par paralēlās atspoguļošanas periodu. Iestādes, kurām no 2013.gada 1.oktobra jāizraksta rēķins, informāciju par pakalpojuma cenu varēs norādīt gan latos, gan euro.


	
	Veselības ministrija
	
	
	

	84.
	Nacionālā veselības dienesta  veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēma "Vadības informācijas sistēma"
	02.08.2013.
	13.09.2013.
	30.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Darbi tiek veikti uzturēšanas līguma ietvaros. Līdz ar to, papildus līgums nav jāslēdz. Specifikācijas ir saskaņota ar izstrādātāju. Izmaiņu pieprasījums uzturētājam pieteikts 11.01.2013. Izmaiņas ir notestētas un produkcijas vidē piegādātas 17.09.2013.


	85.
	Valsts asinsdonoru centram grāmatvedības programmai "1C"
	01.09.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšanu pabeigt līdz 2013.gada 1.oktobrim. Piegādāta testa versija, šobrīd notiek testēšana.


	86.
	Valsts sporta medicīnas centram grāmatvedības programmai "1C"
	01.09.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšanu pabeigt līdz 2013.gada 1.oktobrim. Sistēmas testa versija šobrīd nav piegādāta, plānots piegādāt līdz 15.10.2013.


	87.
	Grāmatvedības programmai Paula Stradiņa medicīnas muzejam
	–
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā, ka iestādē tika izmantota morāli novecojusi grāmatvedības sistēma, kuras pielāgošana uzskaitei euro nebija iespējama, tiks iegādāta jauna grāmatvedības sistēma, kas uzreiz nodrošinās uzskaiti euro. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja un līgumu ar piegādātājiem paredzēts noslēgt tuvākajā laikā. Pārēja uz jauno sistēmu paredzēta ar 2014.gada 1.janvāri un iestādei nav paredzēts veikt sistēmas testēšanu tieši pielāgojumiem darbam ar euro, jo tiks iegādāta sistēma jau ar pilnu euro funkcionalitāti. Līdz ar to šobrīd nepastāv būtisks risks, ka līguma noslēgšana līdz 2013.gada 1.septembrim ietekmēs iestādes pārēju uz darbu ar euro no 2014.gada 1.janvāra. Panākta vienošanās ar piegādātāju, līgums šobrīd vēl nav noslēgts, plānots noslēgt līdz 11.10.13.


	88.
	Grāmatvedības programmai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram
	–
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā, ka iestādē tika izmantota morāli novecojusi grāmatvedības sistēma, kuras pielāgošana uzskaitei euro nebija iespējama, tiks iegādāta jauna grāmatvedības sistēma, kas uzreiz nodrošinās uzskaiti euro. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja un līgumu ar piegādātājiem paredzēts noslēgt tuvākajā laikā. Pārēja uz jauno sistēmu paredzēta ar 2014.gada 1.janvāri un iestādei nav paredzēts veikt sistēmas testēšanu tieši pielāgojumiem darbam ar euro, jo tiks iegādāta sistēma jau ar pilnu euro funkcionalitāti. Līdz ar to šobrīd nepastāv būtisks risks, ka līguma noslēgšana līdz 2013.gada 1.septembrim ietekmēs iestādes pārēju uz darbu ar euro no 2014.gada 1.janvāra. Panākta vienošanās ar piegādātāju, līgums šobrīd vēl nav noslēgts, plānots noslēgt līdz 11.10.13.


	89.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Veselības inspekcijai
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 28.jūnijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim. Sistēmas testa versija šobrīd nav piegādāta, plānots piegādāt līdz 10.10.2013.


	90.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Nacionālajam veselības dienestam
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 15.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim. Sistēmas testa versija šobrīd nav piegādāta, plānots piegādāt līdz 10.10.2013.


	91.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Slimību profilakses un kontroles centram
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 10.jūnijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim. Sistēmas testa versija šobrīd nav piegādāta, plānots piegādāt līdz 10.10.2013.


	92.
	FinaWIN Solis grāmatvedības informācijas sistēmai Veselības ministrijai
	01.09.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 15.jūlijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšanu pabeigt līdz 2013.gada 1.oktobrim. Sistēmas testa versija šobrīd nav piegādāta, plānots piegādāt līdz 15.10.2013.


	93.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 17.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim. Sistēmas testa versija šobrīd nav piegādāta, plānots piegādāt līdz 10.10.2013.


	
	VARAM 
	
	
	

	94.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Pašvaldību vienotās informācijas sistēma
	25.11.2013.
	17.12.2013.
	01.01.2014.

	94.1.
	1) PFAS NOS
	25.11.2013.
	17.12.2013.
	01.01.2014.

	94.2.
	2) EP75
	25.11.2013.
	17.12.2013.
	01.01.2014.

	VARAM iesniegtais komentārs: 1)
Noslēgta vispārējā vienošanās 2013.gada 26.februārī, kuras ietvaros 2013.gada 25.jūlijā noslēgts izmaiņu pieprasījuma līgums Nr.13-7/13/5-1. Pilnveides darbus plānots piegādāt VRAA novembrī. 

Izstrādes novērtējums 30%.

2) Noslēgta vispārējā vienošanās (Nr.13-7/13/15) 2013.gada 3.maijā. Attiecībā uz euro ieviešanas darbiem izstrādāts izmaiņu pieprasījums, kas tika iesniegts izstrādātājam novērtēšanai. No izstrādātāja saņemts pasūtītāja vajadzībām atbilstošs novērtējums, notiek līgumprojekta saskaņošanas process. Izstrāde plānota līdz 09.12.2013. 

Izstrādes novērtējums 0%.


	95.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu datu informācijas sistēma 
	01.11.2013.
	02.12.2013.
	17.12.2013.

	95.1.
	Realizācijas 1.posms
	02.09.2013.
	02.12.2013.
	17.12.2013.

	95.2.
	Realizācijas 2.posms
	01.11.2013.
	02.12.2013.
	17.12.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Projektu datu informācijas sistēmas pielāgošanas darbu 1.kārta piegādāta VRAA, taču nav iespējams veikt testēšanu un nodrošināt datu transportu uz Finanšu ministrijas uzturētās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu (FM VIS) daļai no nepieciešamajām datu grupām. 

VRAA 2012.gada 3.septembrī ar vēstuli Nr. 2.1-2/3324 nosūtīja FM informācijas pieprasījumu par termiņu, kādā  tiek plānots nodrošināt nepieciešamo datu grupu pieejamību FM VIS testa vidē, lai VRAA varētu nodrošināt datu transportu visām paredzētajām datu grupām. Ir saņemta 18.09.2013. FM vēstule Nr.16-09.1/5877, kurā FM informē, ka datu transportam nepieciešamā funkcionalitāte tiks uzstādīta līdz š.g. 15.oktobrim. Ievērojot iepriekšminēto tiks pagarināts līgumā noteiktais 1.daļas darbu pilnīgas izpildes termiņš  līdz 01.11.2013.

Izpildes novērtējums ~ 70 %.


	96.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas sistēmu savietotāja maksājumu moduļa koplietošanas komponente 
	30.08.2013.
	01.10.2013.
	15.10.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Pielāgojumi Valsts informācijas sistēmas savietotāja maksājuma modulī veikti un piegādāti VRAA. Testēšana uzsākta. 

Izpildes novērtējums 70%.


	97.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Publisko pakalpojumu kataloga informācijas sistēma
	10.10.2013.
	11.11.2013.
	30.11.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: 1.posma pielāgojumi Publiskajam pakalpojuma katalogam veikti un piegādāti  VRAA 10.09.2013. 1.posmam uzsākta testēšana. 2.posma izstrādi plānots piegādāt VRAA 10.10.2013.

Izpildes novērtējums 60%.


	98.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēma 
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	VARAM iesniegtais komentārs: Elektroniskās iepirkuma sistēmas (EIS) funkcionalitātes pilnveides darbi pabeigti, testēšana veikta un 30.09.2013. EIS funkcionalitātes pilnveides versija uzstādīta produkcijas un produkcijas arhīva vidēs.

Izpildes novērtējums 100%.


	99.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-pakalpojumu informācijas sistēma
	05.11.2013.
	05.12.2013.
	01.01.2014.

	99.1.
	 1) EP10; EP16; EP17; EP18
	05.11.2013.
	05.12.2013.
	01.01.2014.

	99.2.
	2) EP21; EP23; EP30
	01.08.2013.
	30.08.2013.
	01.10.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: 1) Notiek izstrādes, plānotas piegādes VRAA novembrī. 

Izpildes novērtējums 60%; 

2) E-pakalpojumu pilnveides piegādātas VRAA. Uzsākta testēšana. 

Izpildes novērtējums 70%.


	100.
	Valsts vides dienesta e-pakalpojumu sistēma
	01.11.2013.
	30.11.2013.
	30.11.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: VVD sistēmas pielāgojumiem veikts iepirkums, noslēgts izstrādes līgums. Pilnveides darbi uzsākti, izstrāde līdz 30.novembrim.

Izstrādes novērtējums 0%.


	101.
	Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas informācijas sistēma
	01.11.2013.
	30.11.2013.
	30.11.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izstrādes līgums noslēgts, izstrādes darbi uzsākti. Plānots izstrādi piegādāt oktobra beigās. 

Izstrādes novērtējums 0%.


	102.
	VARAM grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	31.03.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	VARAM iesniegtais komentārs: Sistēmas izstrāde / pielāgošana

Realizēti 80% no plānotajiem izstrādes darbiem 420.versijai, t.sk 95% no pamatfunkcionalitātes uzskaitei euro valūtā, kur rit testēšanas un atkļūdošanas darbi, 65% no vēsturisko datu pārrēķina, kur rit izstrādes noslēguma darbi un tiek uzsākta testēšana.

VARAM ir viena saskarne ar projektu uzskaites sistēmu maksājumu uzdevumu datu apmaiņā un maksājumu grāmatojumu datuma saņemšanā uz projektu uzskaites sistēmu. Saskarnes pielāgošanā Horizon pusē darbu uzsākšana plānota 16.septembrī un darbus plānots pabeigt 2014.gada janvāra vidū.

Sistēmas nodošana ekspluatācijā

Sistēmu plānots likt produkcijā sākot no novembra sākuma līdz vēlēkais decembra sākumam. Sākot ar 01.01.2014. sistēmā varēs uzsākt datu ievadi euro periodā. Līdz 15.01.2014. ir plānots veikt euro atlikumu fiksāciju apakšmoduļos. Līdz 31.03.2014 tiks pabeigta atlikumu salīdzināšana (starp virsgrāmatu un apakšmoduļiem) un nodoti pārskati par 2013.gadu.

 

	
	Zemkopības ministrija 
	
	
	

	103.
	Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	30.12.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Notiek sistēmas izstrāde; paralēli tiek veikta testpiemēru izveide un izstrāde un atsevišķu sistēmas moduļu testēšana (15% progress). Sistēmas kopējās testēšanas uzsākšana pārcelta uz oktobra vidu. Produkcijas vidē sistēmu plānots ieviest līdz 30.12.2013.


	104.
	Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācijas sistēma "Krotpus" 
	01.09.2013.
	15.12.2013.
	01.01.2014.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: Balstoties gan uz Euro ieviešanas kārtības likumu, gan uz Finanšu ministrijas vadlīnijām par grāmatvedības uzskaiti pārejas periodā no latiem uz euro, sagatavojot attaisnojuma dokumenta veidu – norēķina dokumentu gala patērētājam fiziskajai personai, darījumu kopsumma jānorāda gan latos, gan eiro. 2013.gada 2.septembrī Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas testa vidē tika piegādātas un uzinstalētas projekta "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas papildinājumi saistībā ar euro ieviešanu" 1.etapa izmaiņas, kas nodrošina attaisnojuma dokumentu izdruku atbilstību augšminēto likumdošanas aktu prasībām. Periodā no 09.09.2013. līdz 30.09.2013. tika veikta 1.etapa izmaiņu akcepttestēšana (50% progress) un 30.09.2013. tika veikta izmaiņu piegāde LDC IS produkcijas vidē. Turpinās 2.etapa izmaiņu izstrādes darbi, atkāpes no plāna pagaidām nav konstatētas.



	105.
	Pārtikas veterinārā dienesta Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēma 
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Informācijas sistēmas pielāgošanas darbi ir beigušies; tā ir gatava darbam ar euro.


	106.
	Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma
	15.06.2013.
	15.06.2013.
	01.09.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: VAAD KUVIS produkcijas vidē ir ieviests paralēlās atspoguļošanas periods (rēķinos paralēli latiem, tiek norādīta arī gala summa euro).

MK ir apstiprināts VAAD maksas pakalpojumu cenrādis euro, kurš kā kodifikators ieviests sistēmā, lai no 01.01.2014.varētu izrakstīt rēķinus euro, 6 mēnešus paralēli norādot arī kopsummu latos. Ar Horizon sistēmas izstrādātājiem SIA "FMS" ir uzsākta saskarņu aprakstu veidošana datu apmaiņas nodrošināšanai starp Horizon un KUVIS. Sistēma ir gatava euro lietošanai un nodrošina visu pamata nepieciešamo funkcionalitāti.


	107.
	Zemkopības ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Notiek sistēmas pielāgošanas darbi. Oktobra vidū SIA "FMS" piegādās sistēmas versiju ar daļēju nepieciešamo funkcionalitāti euro lietošanai; tad tiks uzsākta testēšana.



Finanšu ministrija iesniedza Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"", kurā tika veikts papildinājums noteikumu 10.pielikumā ar vēl piecu kases aparātu sarakstu ar izņēmuma statusu. Pārskata periodā Valsts ieņēmumu dienests izstrādāja monitoringa plānu kases aparātu pielāgošanas darbam. 

Īstenojot sistēmiski svarīgo grāmatvedības un nekustāmā īpašuma nodokļu sistēmas izstrādātāju darbu uzraudzību, Vadības komitejas pārstāvji 2013.gada 10.septembrī tikās ar SIA "ZZ Dats" vadību, diskutējot sistēmu pielāgošanas euro gaitu; 2013.gada 19.septembrī – ar SIA "FMS" vadību, diskutējot Horizon sistēmas pielāgošanu euro precizētajos termiņos (sk. 1.tabulu). 2013.gada 24.septembrī VADG ietvaros tika organizēta tikšanās ar AS "Exigen Services Latvia", kuras gaitā tika izskatīti Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts kases un Latvijas Pasta informācijas sistēmu pielāgošanas euro jautājumi.
VADG un Grāmatvedības apakšgrupas pārstāvji organizēja vairākus seminārus un diskusijas par profesionālajām vadlīnijām uzņēmējiem, t.sk.: –

– 2013.gada 28.augustā – Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijai par praktiskajām vadlīnijām;
– 2013.gada 16.septembrī – Izglītības un zinātnes ministrijas padotības iestāžu darbiniekiem par praktiskajām vadlīnijām.
Pārskata periodā notika viena VADG sēde: 

1. 2013.gada 27.augustā sēdē VADG diskutēja Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu problēmjautājumus, kuros minēti vārdi "lats", "eiro" vai "eira", kā arī ar euro saistīto likumprojektu izskatīšanas Saeimā organizatoriskos jautājumus. Ministrijas informēja par euro projekta aktivitātēm ministrijās.
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa
Pārskata periodā Naudas un maksājumu sistēmu darba grupā (turpmāk – NMSDG), īstenojot euro ieviešanas pamatprincipu – orientāciju uz sliktāk pozicionēto iedzīvotāju – īpašu uzmanību pievērst sabiedrības daļai ar ierobežotu finanšu pakalpojumu pieejamību, piemēram, attālu apdzīvoto vietu iedzīvotājiem, Latvijas Pasts sniedza detalizētu atskaiti par informācijas sistēmu pielāgošanu, infrastruktūras sagatavošanu un skaidrās naudas piegāžu plānošanu, t.sk. – par iepirkumu procedūru par drošības aprīkojuma iegādi un līgumu noslēgšanu saistībā drošības aprīkojumu. 2013.gada 9.septembrī Latvijas Pasts tika reģistrēts  kā Eiropas Maksājumu padomes SEPA kredīta pārvedumu shēmas dalībnieks. 
Pārskata periodā Valsts kase aicināja visas valsts budžeta iestādes izvērtēt skaidrās naudas euro nepieciešamību 2014.gada sākumā. Valsts kase ir konkretizējusi septiņas valsts budžeta iestādes, kurām skaidrās naudas norēķiniem euro valūtā 2014.gada pirmajā darba dienā nepieciešams atbilstošs valūtas nodrošinājums. Viena no lielākajām iestādēm ir Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvalde, kuras struktūrvienības atrodas visā Latvijas teritorijā. 
Pārskata periodā notika divas NMSDG Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupas sēdes, kuru darba kārtībā, t.sk. bija šādi jautājumi:

1. Bankomātu pielāgošana euro izsniegšanai. Saskaņā ar Latvijas Komercbanku asociācijas sniegto informāciju 99.8% bankomātu 2014.gada 1.janvāra pirmajās 30 minūtēs būs iespējams saņemt euro banknotes.

2. Pasākumi apgrozībā esošo lata monētu apjoma samazināšanai pirms eiro ieviešanas. Noskaidrots, ka dažas komercbankas ir uzsākušas monētu pieņemšanu atsevišķām klientu grupām uz īpašiem noteikumiem, kā arī noteikušas atvieglotu kārtību latu monētu iemaksām noguldījumu kontos. Lai gan komercbankas ir sasniegušas ļoti labu progresu apgrozībā esošo lata monētu apjoma samazināšanā, patlaban (t.i. no 2013.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim) lata monētas bez maksas un apjoma ierobežojuma var samainīt pret lata banknotēm tikai Latvijas Bankas kasēs. Savukārt pēc 2014.gada 1.janvāra ļoti liels slogs monētu apjoma mazināšanā gulsies uz mazumtirdzniecības tīkla dalībniekiem. Tāpēc NMSDG ietvaros turpināsies diskusija par pasākumiem apgrozībā esošo lata monētu apjoma samazināšanai pirms euro ieviešanas.
3. Izmaiņas "Dalības kārtībā latu skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā", sākot ar 2014.gada 1.janvāri. Tika vērsta uzmanība uz iespēju veikt pārrobežu darījumus pēc 2014.gada 1.janvāra.

4. Praktiskie ieteikumi par priekšpiegādei paredzēto apjomu plānošanu un līgumu slēgšanas kārtību atbilstoši "Euro banknošu un monētu priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes noteikumiem".
2013.gada 27.augustā notika NMSDG Drošības darba apakšgrupas sēde un vairākas starpinstitucionālas tikšanās par drošības jautājumiem saistībā ar euro ieviešanu. Piemēram, Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas pārstāvji ir tikušies ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, kuras laikā pārrunāti draudu risku mazinošie pasākumi euro ieviešanas laikā. Valsts policijas vadība ir vairākkārt tikusies ar apsardzes komersantiem, kas komercbankām nodrošinās skaidras naudas pārvadājumus. Apsardzes komersanti tika iepazīstināti ar prasībām inkasācijas veikšanai. No apsardzes komersantiem pieprasīta attiecīga informācija par iespējām izpildīt minētās prasības.  Ir notikusi Valsts policijas un aģentūras "Komunikāciju aģentūra" pārstāvju tikšanās, kuras laikā apspriesti drošības jautājumi informācijas aprites jomā u.c. Drošības darba grupā iesaistītās institūcijas savas kompetences ietvaros turpināja Drošības pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi. Piemēram, Valsts policija ir sagatavojusi klasificētu draudu risku novērtējumu. 2013.gada 26.septembrī Saeimā pirmajā lasījumā tika atbalstīts likumprojekts "Apsardzes darbības likums" (Nr.740/Lp11).    
Pārskata periodā Nacionālā SEPA darba grupa (turpmāk – NSDG) apkopoja Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēju SEPA pamatproduktu statistiku. 2013.gada pirmajā pusgadā 98% no klientu kredīta pārvedumiem eiro atbilda SEPA kredīta pārvedumu prasībām, 2013.gada pirmā pusgada beigās visi tirdzniecības vietu termināļi un visi bankomāti Latvijā atbilda SEPA prasībām, kā arī 99.3% kredītkaršu un 99.5% debetkaršu emitēti atbilstoši SEPA prasībām. 2013.gada pirmajā pusgadā 90.2% karšu maksājumu iekšzemes termināļos ar iekšzemē izdotajām kartēm bija SEPA prasību atbilstīgi. Latvijas Bankas un Latvijas Komercbanku asociācijas eksperti sadarbojās ar Uzņēmumu reģistru, lai nodrošinātu, ka Uzņēmumu reģistra datubāzē ar 2014. gada 1. janvāri tiek piešķirti un uzturēti SEPA saņēmēja identifikatori.
Pārskata periodā notika divas NMSDG sēdes:

1. 2013.gada 30.augustā sēdē NMSDG, piedaloties SIKDG vadītājai, tika analizētas papildu komunikācijas aktivitātes saistībā ar skaidras naudas nomaiņu un bezskaidras naudas euro norēķiniem.

2. 2013.gada 30.septembra sēdē
NMSDG diskutēja par NMSDG plāna pilnveides priekšlikumiem, lai detalizēti informētu Vadības komiteju par laika posmā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim plānotajiem pasākumiem saistībā ar skaidrās naudas sagādi, maksājumu sistēmu un pasta norēķinu sistēmas pielāgošanu eiro, drošības pasākumu plānošanu, u.c. tās kompetencē esošajiem uzdevumiem.
Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa

Pārskata periodā turpinājās patēriņa cenu monitorings, ko saskaņā ar noslēgto līgumu veic SIA "Aptauju Centrs". Cenu monitoringa mērķis ir nodrošināt patērētājus ar informāciju par biežāk pirkto patēriņa preču un pakalpojumu cenām (latos un euro) un to pārmaiņām vienu gadu pirms euro ieviešanas, t.i. no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada 28.decembrim, tādējādi mazinot motivāciju ar euro ieviešanu saistīto cenu noapaļošanu izmantot kā papildus iespēju cenu paaugstināšanai. Līdz pārskata perioda beigām veikti deviņi cenu apsekojumi un par septiņiem apsekojumiem (līdz augustam) rezultāti publicēti Ekonomikas ministrijas mājaslapā. 

Jaunākie cenu monitoringa rezultāti liecina, ka lielākajai daļai apsekoto preču un pakalpojumu cena augustā, salīdzinot ar jūliju,  palikusi nemainīga – 86,92 % gadījumu preču un pakalpojumu cenu izmaiņas nav novērotas. Cenu pieaugums ir novērojams tikai 4,51 % gadījumos, savukārt 8,57 % gadījumu cena ir samazinājusies. Cenu izmaiņas novērotas starp dažādām precēm un pakalpojumiem dažādās Latvijas pilsētās un atšķirīgu pakalpojumu sniedzēju vidū. Pārtikas produktu cenas lielākoties ir palikušas nemainīgas. Sezonalitātes ietekmē cenu svārstības novērotas augļiem un dārzeņiem. Cenas nepilna santīma robežās ir svārstījušās degvielai. Pakalpojumu grupā cenas visbiežāk ir svārstījušās skaistumkopšanas, ēdināšanas  un viesnīcu pakalpojumiem. 
Augusta mēnesim ir raksturīgs cenu samazinājums,  kas  galvenokārt ir saistīts ar sezonāliem faktoriem – jauno ražu un sezonas preču izpārdošanu. Augustā veiktā cenu monitoringa rezultāti atbilst Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) veiktajam patēriņu cenu apsekojumam, kas parādīja, ka šī gada augustā, salīdzinot ar jūliju, patēriņa cenu līmenis Latvijā kopumā samazinājās par 0,8%. CSP dati liecina, ka cenas galvenokārt samazinājās precēm, bet pakalpojumiem tās saglabājās iepriekšējā mēneša līmenī. Arī salīdzinot ar 2012.gada augustu, kopējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,2%. Cenu monitorings rāda, ka pārtikas produktu cenas lielākoties ir palikušas nemainīgas. Graudaugu produktiem, svaigas gaļas produktu grupā, desu un žāvējumu produktu grupā, zivju un zivju izstrādājumu produktu grupā, kā arī piena produktu grupā un olām cenas vairumā gadījumu bijušas iepriekšējo mēnešu līmenī, tikai atsevišķos veikalos novērotas nenozīmīgas svārstības. Pārtikas produktu grupā cenas pieaugušas kausētajam sieram un sviestam. Nemainīga cena saglabājusies tādiem ikdienā bieži lietotiem produktiem kā sāls, tēja, kafija un ūdens. Sezonalitātes ietekmē novērota cenas samazināšanās augļiem un dārzeņiem – tās samazinājušās vīnogām, āboliem, gurķiem, tomātiem, kartupeļiem, kāpostiem un burkāniem, šeit novērotais cenas samazinājums ir pat līdz 40%.  Cenas pieaugums novērots tikai apelsīniem. Cenas nepilna santīma robežās ir svārstījušās degvielai, kas saistīts ar pasaules naftas cenu dinamiku, jo pēdējos mēnešos pasaules naftas cenām novērots cenas pieaugums, kas atbilstoši ietekmē arī degvielas mazumtirdzniecības cenas Latvijā. Cenas nav mainījušās arī saimniecības precēm (trauku mazgājamais līdzeklis, veļas pulveris, cauruļu tīrāmais līdzeklis) un personīgās aprūpes precēm (zobu pasta, ziepes, dušas želeja, šampūns, skuvekļi), kā arī preses izdevumiem un tabakas izstrādājumiem. Savukārt abos virzienos cena ir svārstījusies medikamentiem. Pakalpojumu grupā cenas visbiežāk ir svārstījušās skaistumkopšanas, ēdināšanas  un viesnīcu pakalpojumiem, un šīs svārstības ir notikušas abos virzienos atkarībā no pieprasījuma un izmaiņām dažādu resursu izmaksās. 
Iniciatīvas "Godīgs eiro ietvaros" ietvaros tika izstrādāts komunikācijas plāns, kas ietver informāciju par uzņēmēju mērķauditorijas informēšanu, uzrunāšanu un piesaistīšanu, tā nodrošinot zīmes "Godīgs eiro ieviesējs" piešķiršanu un izplatīšanu komersantiem. Pārskata periodā 6.septembrī Ventspilī, 20.septembrī Liepājā un 27.septembrī Daugavpilī tika organizēts reģionālais seminārs uzņēmējiem ar mērķi stiprināt komersantu izpratni par pārrēķina metodikas atbilstību noteiktajai metodoloģijai un memoranda popularizēšanu Latvijas reģionos. Pārskata periodā tika noslēgti trīspusējie sadarbības partneru līgumi ar Latvijas Pastu, Lursoft, "LEAD. Korporatīvā komunikācija" un Ekonomikas ministriju, kā rezultātā tika nosūtīti 50 000 ielūgumi komersantiem pievienoties iniciatīvai. Tika nosūtīti ielūgumi komersantu organizācijām pievienoties iniciatīvai un aicinot pievienoties iniciatīvai arī asociāciju biedrus, kā arī sadarbības ietvaros ar Latvijas Pašvaldību savienību tika izplatīta informācija par iniciatīvu un aicināti pašvaldības uzņēmumi pievienoties iniciatīvai. Tāpat arī valsts kapitālsabiedrības tiek aicinātas aktīvi iesaistīties šajā euro projekta aktivitātē. 

Pārskata periodā sadarbībā ar SIKDG un "LEAD. Korporatīvā komunikācija" tika pārstrādāta iniciatīvas vienotā mājaslapa: www.godigs.lv (www.godigseiroieviesejs.lv). Memorandam līdz pārskata perioda beigām pievienojušies ap 800 dažādu nozaru uzņēmēji ar vairāk kā 7 000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām, apņemoties īstenot godprātīgas uzņēmējdarbības praksi eiro ieviešanas laikā un būt par palīgiem iedzīvotājiem aprast ar jauno valūtu. Iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" īstenošanu koordinē Ekonomikas ministrijas konkursa ceļā izraudzītais iniciatīvas organizators - sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības konsultāciju uzņēmums "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (SIA "Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils") sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" un SIA "Lursoft".
Pārskata periodā darba grupas sēdes nenotika, tomēr vienlaikus turpinājās darba grupas viedokļu saskaņošana un apzināšana elektroniski.
Finanšu sistēmas darba grupa


Pārskata periodā Finanšu sistēmas darba grupas (turpmāk – FSDG) kompetences jomā notika šādas aktivitātes attiecībā uz vērtspapīru tirdzniecības sistēmu un norēķinu sistēmu pielāgošanu pārejai uz norēķiniem euro.


2013.gada septembrī tika pabeigts darbs pie grozījumu AS NASDAQ OMX Riga biržas (turpmāk – birža) noteikumos (grozījumi 2004.gada 31.augusta Biržas Biedru noteikumu; grozījumi 2004.gada 31.augusta Biržas noteikumu "Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem"; grozījumi 2007.gada 18.maija Biržas noteikumos "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos") un nolikumā (grozījumi 2004.gada 22.septembra Biržas Tirdzniecības nolikumā) izstrādes. Savukārt tirgus modeļa dokumentos ("NASDAQ OMX Nordic Market Model" un "Genium INET Market Model for Fixed Income") izmaiņas nav nepieciešamas. Apstiprinātie grozījumi un izmaiņas tiks publicēti Biržas mājaslapā internetā.  Tāpat noslēdzās darbs pie nepieciešamajām izmaiņām biržas mājaslapā – apkopotas visas nepieciešamās tekstuālās un funkcionālās izmaiņas, kuras būs jāveic ar pāreju uz euro. Biržas mājaslapā tika ievietota sadaļa "Jautājumi & atbildes" par pāreju uz euro ar informāciju par aktuālajām izmaiņām un notikumiem euro ieviešanas kontekstā biržā. 

2013.gada augustā testa vidē vērtspapīriem, kuri tiek tirgoti latu valūtā ir nomainīta tirdzniecības valūta uz euro. Tirgus dalībnieki, kuriem tas ir nepieciešams, tiek nodrošināta iespēja veikt testus. 


Pārskata periodā Latvijas Centrālais depozitārijs (turpmāk – LCD) tā dalībniekiem nosūtīja detalizētu plānu par plānotajām juridiskajām un funkcionālajām izmaiņām finanšu instrumentu norēķinu procesos, kā arī nosūtījis saskaņošanai tirgus dalībniekiem grozījumus LCD noteikumos:

– Nr.1 "Par LCD dalībniekiem";

– Nr.5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem";

– Nr.6 "Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem";

– Nr.8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu";

– Nr.10 "Par finanšu instrumentu dereģistrāciju".


Ir veikti visi nepieciešamie tehniskie pielāgošanas darbi un uzsākti testi finanšu tirgus norēķinu sistēmai TARGET2-Latvija, kā arī izstrādāta kārtība, kādā tiks veikti norēķini latos 2013.gada decembra mēnesī (LCD noteikumu  Nr.4 "Par finanšu instrumentu pārvedumiem", Nr.5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem" un Nr.6 "Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem" piemērošanas kārtības, kas tiks iekļautas atbilstošo noteikumu sadaļā "Pārejas noteikumi").


 Lai nodrošinātu valsts vērtspapīru redenomināciju uz euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam un izpildītu 2013.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.120 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi" noteikto, Valsts kase šā gada septembra beigās informēja LCD par aprēķina datumu, kurā dienas beigās jāfiksē denominējamo valsts vērtspapīru īpašnieku saraksti. Tāpat Valsts kase informēja LCD un NASDAQ OMX Riga par periodu, kurā tiek pārtrauktas visas operācijas ar valsts obligācijām un parādzīmēm. Aprēķina datums un periods visu operāciju pārtraukšanai bija iepriekš saskaņots ar tirgus dalībniekiem.
Pārskata periodā darba grupas sēdes nenotika, tomēr vienlaikus turpinājās darba grupas viedokļu saskaņošana un apzināšana elektroniski.
II. Nākamajā pārskata periodā plānotie uzdevumi

Nākamajā pārskata periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.novembrim Vadības komiteja un tās padotībā izveidotās darba grupas turpinās īstenot Pasākumu plānā iekļautos uzdevumus, t.sk. paredzot šādus galvenos uzdevumus:

1. Izstrādā detalizētu pasākumu uzraudzības kārtību periodam no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa –

2. Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas tiešie sūtījumi mājsaimniecībām visā Latvijā par eiro ieviešanas praktiskajiem aspektiem un eiro drošības pazīmēm.

3. Informatīvo materiālu (brošūru) piegāde dažādām auditorijām, t.sk. cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ar vispārējo informāciju par valūtas maiņas norisi valstī, kā arī par paralēlajiem cenu atspoguļošanas un abu valūtu apgrozības periodu, par praktiskajām vadlīnijām, par karteļiem un citām aizliegtām vienošanām.

4. Izstādes "Eiro – mūsu nauda" atklāšana Daugavpilī, un Latvijas Bankas veidotās eiro naudas vienību ekspozīcijas atklāšana Rīgā, Dailes teātrī.
5. No 2013.gada 21.oktobra līdz 30.novembrim turpina kampaņu vispārējai iedzīvotāju informēšanai par euro ieviešanas praktiskajiem aspektiem (televīzijā, vides plakātos, drukātajos medijos, internetā).
6. Valsts ieņēmumu dienests turpina seminārus nodokļu maksātājiem par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām Valsts ieņēmumu dienesta Klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.
Valsts administrācijas darba grupa –

7. Turpina informācijas sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzību, t.sk. informācijas sistēmu koordinatoru regulāro progresa atskaišu praksi un risku reģistrā iekļauto informācijas sistēmu intensīvu uzraudzību.
8. Uzrauga visu centrālo valsts iestāžu un pašvaldību iestāžu līgumu slēgšanas gaitu ar grāmatvedības u.c. standartproduktu informācijas sistēmu uzturētājiem par sistēmu pielāgošanu euro.
9. Finanšu ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un pašvaldību nevalstiskajām organizācijām aktivizē pašvaldību darbus pārejai uz euro.
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa –
10. Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupā paredzēts turpināt diskusiju ar kredītiestādēm par atvieglotu lata monētu pieņemšanu no saviem klientiem 2013.gada nogalē; skatīt jautājumus, kas saistīti ar euro priekšpiegādes praktiskajiem aspektiem, īpašu uzmanību pievēršot euro pasūtījumu apjomiem un piegāžu grafikiem; analizēt kredītiestāžu iesniegtos bankomātu uzpildes grafikus un ziņas par pieejamajiem euro banknošu nomināliem bankomātos.

11. Drošības darba grupā pārstāvētās institūcijas savas kompetences ietvaros turpina Drošības pasākumu plānā ietverto drošības pasākumu īstenošanu.

12. NSDG sagatavos Latvijas Nacionālā SEPA plāna 5.0 versiju un turpina darbu pie SEPA projekta koordinēšanas.
13. Valsts kase izvērtē un izvēlas atbilstošāko risinājumu skaidras naudas euro priekšpiegādei valsts budžeta iestādēs.

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa –
14. Nodrošināt iepirkuma "Patēriņa cenu monitorings 2014.gadam" saskaņošanu un publicēšanu Iepirkumu Uzraudzības biroja mājaslapā. 
15. Katru nedēļu publicē informāciju par patēriņa cenu monitoringa rezultātiem Ekonomikas ministrijas mājaslapā.
16. Turpināt nodrošināt uzlīmju izsniegšanu Ekonomikas ministrijas Klientu Centrā tiem komersantiem, kas ir pievienojušies memorandam un ir pārbaudīti konkrētā uzņēmuma dati.
17. Koordinēt cenu atspoguļošanas un konvertēšanas prasību ievērošanas uzraudzību.

18. Līdz š.g. 29.oktobrim ministrijas organizē valsts kapitālsabiedrību pievienošanos euro projekta iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs". 
Finanšu sistēmas darba grupa – 
19. Līdz 2013.gada 31.oktobrim LCD dalībniekiem nosūta saskaņošanai kārtību TARGET2-Latvija norēķiniem latos 2013.gada decembrī.

20. 2013. gada oktobrī un novembrī saskaņo grozījumus AS NASDAQ OMX Riga biržas dokumentos ar tirgus dalībniekiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. 

21. 2013.gada oktobrī un novembrī LCD nodod uz emitentiem attiecināmo informāciju par izmaiņām (ienākumu izmaksas kārtības izmaiņas, kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu (akciju) denominācijas maiņas kārtība u.c.) LCD dalībniekiem. 

22. Sākot ar 2013.gada 1.oktobri LCD maksu noteikumi, paralēli atspoguļo cenas latos un euro, tiks publicēti mājaslapā. 

23. 2013.gada novembrī LCD ar LCD dalībniekiem īsteno testus vērtspapīru uzskaites un norēķinu sistēmā DENOS un testus TARGET2-Latvija.
24. Līdz 2013.gada 31.oktobrim LCD nosūta grozījumus LCD noteikumos Nr.13 "Par finanšu operācijām ar Latvijas valsts vērtspapīriem" un Nr.14 "Par LCD pakalpojumu tarifiem" saskaņošanai tirgus dalībniekiem. 
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