projekts

Informatīvais ziņojums
"Par laika periodā no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.maijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

Izpildot 2013.gada 27.maijā Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas koordinācijas padomes uzdoto, iesniedzam informatīvo ziņojumu "Par laika periodā no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.maijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – informatīvais ziņojums).
I. Pārskata periodā paveiktais
Visas Vadības komitejas, kas dibināta ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu", padotībā izveidotās darba grupas laika periodā no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 31.maijam (turpmāk – pārskata periods) īstenoja Ministru kabineta 2013.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.136 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu" (turpmāk – Plāns) 1.pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – Pasākumu plāns) detalizētajos plānos noteiktās aktivitātes. 
Pārskata periodā Finanšu ministrija sagatavoja informatīvo ziņojumu "Par tiesiskās un ekonomiskās konverģences kritēriju izpildi un Konverģences ziņojuma pieprasīšanu Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai". 2013.gada 4.martā vienlaikus ar minētā informatīvā ziņojuma izskatīšanu, tika atzīti par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 26.jūlija noteikumi Nr.564 "Noteikumi par Eiropas Savienības vienotās valūtas vienības nosaukuma atveidi latviešu valodā". 2013.gada 4.martā Ministru prezidents, Finanšu ministrs un Latvijas Bankas prezidents parakstīja vēstuli konverģences ziņojumu pieprasīšanai Eiropas Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai. 2013.gada 5.martā Finanšu ministrs Eiropas Komisijas Ekonomikas un monetāro lietu komisāram iesniedza vēstuli par gatavību dalībai eirozonā. 2013.gada 5.jūnijā Latvija saņēma Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālā bankas sagatavotos konverģences ziņojumus, kuros ir norādīts, ka visi Māstrihtas kritēriji tiek izpildīti, lai varētu sekmīgi pievienoties 17 eirozonas valstīm. 
2013.gada 16.-18.aprīlī Eiropas Komisijas pārstāvji darba vizītē Rīgā tikās ar Vadības komitejas un tās padotībā esošo darba grupu pārstāvjiem, lai diskutētu par euro ieviešanas praktiskajiem aspektiem. Svarīgākās Eiropas Komisijas rekomendācijas bija saistītas ar Iekšlietu ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšanu papildu drošības jautājumu nodrošināšanā skaidrās naudas priekšpiegādes periodā, kā arī Ekonomikas ministrijas iestāžu kapacitātes stiprināšanu papildu cenu kontroļu nodrošināšanā un sākumkomplektu skaita palielinājumu līdz 800 000 vienībām. Tāpat arī tika sniegta rekomendācija nodrošināt pašvaldību darbu koordināciju. Eiropas Komisija aicināja cenu kontroļu nodrošināšanā piesaistīt brīvprātīgos pašvaldībās un nodrošināt skaidrās naudas nomaiņas iespējas gan komercbanku filiālēs, gan raitu bankomātu migrāciju arī svētku dienā, t.i. 2014.gada 1.janvārī. 
Darba grupas diskutēja par Eiropas Komisijas rekomendāciju īstenošanas iespējām un šajā sakarā pieņēma vairākus būtiskus lēmumus. Piemēram, Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa atbalstīja priekšlikumu palielināt privātpersonām paredzēto euro sākumkomplektu skaitu no 600 000 līdz 800 000, bet Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa atbalstīja priekšlikumu par Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Konkurences padomes, kā arī Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas kapacitātes stiprināšanu ar mērķi nodrošināt cenu atspoguļošanas papildu kontroles. 
Pārskata periodā darba grupu pārstāvji sadarbībā ar Ernst&Young Baltic ekspertiem veica sākotnējo projekta risku analīzi, kurā kā galvenais eiro projekta risks tiek izvirzīts informācijas sistēmu pielāgošanas jautājums. Risku analīzes rezultātā tika ierosināti vairāki risku mazinošie pasākumi, t.sk. laika plānu aktualizācija un regulāra kontrole atbilstoši reālajai projektu gaitai un ņemot vērā nepieciešamo laika periodu informācijas sistēmu testēšanai. Pārskata periodā darba grupās tika veikta risku mazinošo pasākumu pilnveidošana.
Euro projekta darba grupu pārstāvji organizēja vairākus seminārus par Māstrihtas kritēriju izpildi, euro ieviešanas ieguvumiem un izmaksām, kā arī par euro ieviešanas projekta praktiskajiem veicamajiem darbiem, t.sk. –
2013.gada 6.martā – semināru iedzīvotājiem Rīgas Centrālajā bibliotēkā par euro ieviešanas ieguvumiem un riskiem;
2013.gada 12.martā – semināru Valmieras uzņēmēju konsultatīvajai padomei par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem; 

2013.gada 12.aprīlī – video semināru cilvēkiem ar kustību traucējumiem sadarbībā ar biedrību "Apeirons";

2013.gada 12.aprīlī – semināru Europe Direct informācijas centru, Eiropas Savienības Informācijas punktu un Eiropas Savienības informācijas tīklu pārstāvjiem;
2013.gada 25.aprīlī – semināru Tukuma iedzīvotājiem sadarbībā ar banku "Citadele";
2013.gada 9.maijā – seminārus Eiropas dienu ietvaros Centrālās statistikas pārvaldes darbiniekiem;

2013.gada 16.maijā – seminārs Siguldas uzņēmēju biedrībai par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;
2013.gada 29.maijā – seminārs Salacgrīvas uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele".

Tika uzsākti apmācību semināri, t.sk.

2013.gada 14.maijā – videokonference Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiāļu vadītājiem;

2013.gada 22.maijā – Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu vadītājiem;

2013.gada 27. un 30.maijā – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras darbiniekiem.
Koņu pagastā, Olainē, Mārupē, Liepājā, Balvos, Jēkabpilī un Ventspilī tika demonstrēta SIA "Platforma filma" un filmas producenta A.Ēķa dokumentālā filma "Dzīvot labāk". Pēc filmas demonstrēšanas notika diskusijas ar iedzīvotājiem, kā arī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru – arī ar uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem. 

Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, kā arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Euro Team lektori piedalījās diskusijās par euro ieviešanas jautājumiem laikraksta "Dienas Bizness" redakcijā, Banku augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rēzeknes augstskolā, Rīgas 84.vidusskolā, Rīgas 1.ģimnāzijā, Rīgas 6.vidusskolā, Līvānu 1.vidusskolā, Rīgas 25.vidusskolā un Rīgas Vācu ģimnāzijā, kā arī tikās senioru pārstāvjiem dienas centrā "Kastanis" un jauniešiem Klubs Māja organizētajās euro diskusijās un piedalījās publiskajās debatēs Latvijas Universitātē. Sadarbībā ar Latvijas Lauku bibliotēku atbalsta biedrību lektori piedalījās diskusijās par euro Lādezerā, Dobelē un Jaunjelgavā.
Sadarbībā ar ES māju tika organizētas vairākas lekcijas par eiro ieviešanas jautājumiem gan skolām – Vidzemes kultūras un mākslas biedrībai "Harita", Rīgas N.Draudziņas vidusskolai, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijai, Valmieras Viestura vidusskolai, kā arī Norvēģijas Voldas augstskolas studentiem, gan arī senioru biedrībām – "4p" un Rīgas reģiona senioriem. 
2013.gada 1.martā notika ES mājas organizētā eseju konkursa "Ko Latvijai nozīmē eiro ieviešana?" uzvarētāju apbalvošana. Eseju konkursā bija iesniegtas 144 Latvijas skolēnu esejas. Pēc žūrijas, kuras sastāvā bija arī Vadības komitejas pārstāji, vērtējuma sešu labāko eseju autori devās braucienā uz Briseli. Esejas, kas ieguva galvenās balvas, ietvēra stāstu par sarunām ģimenē un sarunām ar draugiem par euro.
2013.gada 19.martā Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Banku organizēja Varšavas Ekonomikas augstskolas profesora Lešeka Balceroviča vieslekciju "Eirozona: problēmas un risinājumi".

2013.gada 9.aprīlī Vācijas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Commerzbank un Latvijas Banku organizēja semināru "Eiro ieviešana Latvijā – Vācijas pieredze", kurā ar priekšlasījumu uzstājās arī Latvijas Bankas pārstāvis.

Saistībā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 8.pantā noteikto, Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa izskatīja un atbalstīja priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai un Iekšlietu ministrija iesniegšanu Ministru kabinetā.
Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa

Pārskata periodā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa (turpmāk – SIKDG) aktualizēja un papildināja Pasākumu plāna SIKDG detalizēto plānu, t.sk. finanšu plānu. Iepriekšējos periodos uzsāktās sarunas ar Eiropas Komisiju noslēdzās 2013.gada 30.aprīlī, parakstot Līdzfinansēšanas granta līgumu par euro ieviešanas informācijas un komunikācijas kampaņu organizēšanu. Latvijas Banka turpināja uzsākto sadarbību ar Eiropas Centrālo banku par euro ieviešanas komunikācijas jautājumiem. Ar euro projekta aktualitātēm tika regulāri papildināts euro projekta interneta vietnes www.eiro.lv, Twitter.com konta (@eiro_lv) un draugiem.lv konta (eiro.lv) saturs. 
Pārskata periodā Valsts kanceleja un Finanšu ministrija sadarbībā ar sabiedrisko attiecību aģentūru "Baltic Communication Partners" ieviesa jaunu komunikācijas instrumentu – Eiro notikumu kalendāru. Katru nedēļu no euro komunikācijā iesaistītajām institūcijām tiek apkopotas aktualitātes vienotā nedēļas kalendārā, ko saņem mediji, kā arī tas tiek publicēts www.eiro.lv.

Lai sabiedrībai regulāri būtu pieejama aktuālākā informācija, aizvadītajā periodā izstrādāta un īstenota virkne mediju attiecību projektu. Pārskata periodā tika iniciēti vairāki viedokļu raksti, izstrādātas un izsūtītas preses relīzes, kā arī organizēti vairāki pasākumi plašsaziņas līdzekļu informēšanai par aktualitātēm euro kontekstā, t.sk. informatīvā tālruņa statistika, aktuālie euro komunikācijas iepirkumi, cenu monitoringa rezultāti, praktisko vadlīniju svinīgā nodošana lietošanā. Tāpat arī tika īstenotas euro komunikācijas korporatīvās attiecības – attīstīta sadarbība ar vairākām nozaru asociācijām semināru organizēšanā, kā arī ar komunikāciju saistīto iepirkumu dokumentācijas izstrādē. 

Labāka semināru un apmācību rezultāta sasniegšanai tika izstrādātas vairākas jaunas infografikas – par Euro ieviešanas kārtības likumu, par iepirkšanās soļiem divu nedēļu vienlaicīgās apgrozības periodā, par Euro praktisko darbu plānu 2013.gadam. Sadarbībā ar Klubs Māja un Euro Team lektoriem tika sagatavota prezentācija "Atpakaļ uz skolu" projektam. Cita starpā izstrādāts un angļu un krievu valodā iztulkots un Wikipedia vietnē izvietots plašs informatīvs materiāls par Latvijas virzību uz eirozonu. Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Izglītības un zinātnes ministriju pedagogiem nosūtīti informatīvie materiāli Eiropas dienas (9.maijs) pasākumiem. Tie ievietoti www.visc.gov.lv, elektroniskajā saziņas vidē ar izglītības pārvalžu vadītājiem, nosūtīts klašu audzinātāju darba koordinatoriem, skolēnu pašpārvalžu vadītājiem, sociālo zinību, ekonomikas un citu mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītājiem. Materiāls tiek veidots kā trīs prezentācijas ar pievienotu audiogidu.
Pārskata periodā tika sagatavoti vairāki projekti: 

1. SIA "Platforma filma" un filmas producenta A.Ēķa dokumentālās filmas "Dzīvot labāk" demonstrēšana;

2.Semināri uzņēmējiem par praktiskajām vadlīnijām valūtas nomaiņas procesā Latvijā;
3. Izveidota prezentācija Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu ministriju padotības iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku apmācībai. 
Izglītības ministrija noslēdza iepirkuma konkursu "Eiro ieviešanas sabiedrības informēšanas aktivitātes izglītības jomā" (metodiskie materiāli pedagogiem un mācību animācijas filmas pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-12.klašu skolēniem) ar SIA "Eko mediji". Pārskata periodā noritēja darbs pie animācijas filmu scenārijiem un metodisko materiālu izstrādes. 

Finanšu ministrija izsludināja trīs publiskos iepirkumus:

1. 2013.gada 2.aprīlī – "Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana saskaņā ar Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģiju Latvijā un Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu" Nr. FM 2013/28.

2. 2013.gada 26.aprīlī – "Poligrāfijas, prezentācijas materiālu un prezentreklāmas ražošanas un piegādes pakalpojumi "Euro ieviešanas komunikācijas projekta" ietvaros" Nr. FM 2013/35.

3. 2013.gada 16.maijā – "Sabiedrības informēšanas kampaņas informatīvo materiālu izvietošanas medijos pakalpojumi eiro ieviešanas komunikācijas projekta ietvaros" Nr. FM 2013/37.
2013.gada 24.aprīlī un 7.maijā sadarbībā ar organizāciju "Delna" notika tikšanās ar komunikācijas aģentūru pārstāvjiem, lai, pārrunājot jautājumus, kas radušies pēc metu konkursa izsludināšanas un iepazīšanās ar tehnisko specifikāciju, veicinātu iespējami profesionālāku rezultātu.

Pārskata periodā notika četras darba grupas komunikācijas darbnīcas: 
1. 2013.gada 15.martā ministriju komunikācijas speciālisti tika iepazīstināti ar jaunākajiem sabiedrības viedokļa pētījumiem un tika izstrādāts galvenais vēstījums par euro: "Euro ir darba instruments, kurš prasmīgi lietots vairos labklājību".

2. 2013.gada 15.aprīlī notika diskusija par efektīvākajiem mehānismiem kompetences celšanai ministriju padotības iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieku vidē par euro ieviešanas jautājumiem, kurus šie darbinieki varētu izmantot sabiedrības informēšanai diskutējot par euro ieviešanas ieguvumiem, riskiem un praktiskajiem aspektiem.

3. 2013.gada 24.aprīlī tika izstrādātas vairākas radošas idejas euro komunikācijai š.g. maijā un jūnijā.

4. 2013.gada 17.maijā notika Latvijas Bankas apmeklētāju centra "Naudas pasaule" apmeklējums un tikšanās ar Latvijas Bankas prezidentu par motivācijas jautājumiem ieviešot euro.  
Valsts administrācijas darba grupa
Pārskata periodā visas ministrijas turpināja Pasākumu plānā noteiktos informācijas sistēmu pielāgošanas darbus, identificējot problēmas, kas ir saistītas ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu līdzekļu apguvi. 2013.gada 11.martā un 2013.gada 18.aprīlī tika organizētas ministriju informācijas sistēmu eiro projektu vadītāju tikšanās, kuru laikā tika sniegta informācija par darbu progresu. Ministrijas iesniedza informāciju par darbu statusu (skat. 1.tabulu attiecībā uz visām informācijas sistēmām, kuras tiek pielāgotas saistībā ar pāreju uz euro. Informācijas sistēmu vadītāji informēja, ka riski ir apzināti un izstrādes laiki netiks pārkāpti.

Ministriju informācijas sistēmu pielāgošanas darbu norise pārskata periodā 
(ar pasvītrojumu norādīti termiņu pārkāpumi)



    
      1.tabula

	Nr.p.k.
	Specifiskās informācijas sistēmas nosaukums
	Līguma slēgšanas datums
	Izstrādes darbu sākuma datums
	Izstrādes darbu beigu datums

	–
	Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā informācijas sistēmu sadaļā noteiktie aktivitātes izpildes beigu datumi
	31.12.2012.
	01.01.2013.
	01.09.2013.

	
	Aizsardzības ministrija
	
	
	

	1.
	Vienotā grāmatvedības programma – resursu vadības sistēma Horizon
	20.05.2013.
	20.05.2013.
	06.09.2013.

	Aizsardzības ministrijas sniegtais komentārs: 20.05.2013. tika noslēgts atsevišķs līgums informācijas sistēmas Horizon pielāgošanai euro, lai nodalītu ar to saistītos darbus no ministrijas spēkā esošā sistēmas uzturēšanas līguma. 
Veikto darbu progress veido aptuveni 20% no visiem sistēmas izstrādes un pielāgošanas darbiem. Noteikts sistēmas pielāgošanas darbu apjoms. Izstrādātājs veic sistēmas izstrādes darbus un jaunā funkcionalitāte tiks piegādāta ar licenci, līdz 06.09.2013. Sākta individuālo izstrāžu un saskarņu adaptācija, pirmajā etapā veicot detalizētu analīzi izstrādes vajadzībām.


	
	Ārlietu ministrija
	
	
	

	2.
	Dokumentu legalizācijas sistēma
Nr. ĀM 2013/44 ar SIA "iSoft Solutions"
	20.03.2013.
	01.04.2013.
	01.09.2013.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Dokumentu legalizācijas sistēmas izstrāde ir procesā. Veicamās izmaiņas ir nelielas. Ieviešana plānota ar 01.01.2014.



	3.
	Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas pielāgošana
Nr. ĀM 2013/45 KAER ar SIA "Business Development Solutions agency"
	20.03.2013.
	01.04.2013.
	01.09.2013.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas izstrāde ir procesā. Veicamās izmaiņas ir nelielas. Ieviešana plānota ar 01.01.2014.



	4.
	Grāmatvedības sistēma Sun Systems/Vision.
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.12.2013.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Nepieciešamo izmaiņu apjoms ir precīzi apzināts un precīzi definēts. Noteiktajam līguma noslēgšanas datumam nav ietekmes uz pielāgojumu izstrādi un izmaiņu ieviešanu.



	5.
	Personālvadības programma HRB.
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.12.2013.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Nepieciešamo izmaiņu apjoms ir precīzi apzināts un precīzi definēts. Noteiktajam līguma noslēgšanas datumam nav ietekmes uz pielāgojumu izstrādi un izmaiņu ieviešanu.


	
	Ekonomikas ministrija
	
	
	

	6.
	Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Statistisko reģistru un datu sistēma (papildu datu servera iegāde)
	17.04.2013.
	17.04.2013.
	01.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: CSP IT infrastruktūras attīstības plānos 2013. gadam jau tika paredzēts iepirkums CSP IT infrastruktūras uzlabošanai "Virtualizācijas klastera jaudas un pieejamības paaugstināšana", un "Statistisko reģistru un datu sistēmas" iekļaušana kopējā virtualizācijas klasterī nodrošina konsolidētu, izmaksu efektīvu IT infrastruktūru CSP, kas ir labāka salīdzinot ar situāciju, ja tiktu iegādāts papildu disku masīvs.  

Iepirkumā 2013/13 kā uzvarētājs tika atzīts pretendents, kas piedāvā augstākas veiktspējas datu masīvus, salīdzinot ar tehniskajā specifikācijā noteikto, tā nodrošinot  efektīvu un kompaktu infrastruktūru CSP gan klastera  jaudas un pieejamības paaugstināšanā, gan latu arhīvu izvietošanā uz iekārtām, kuras tiks piegādātas augstāk minētajā iepirkumā.
Veikto darbu progress 70%, iestāde gaida iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Pēc uzstādīšanas var tikt uzsākta informācijas pārnešana uz jauno vidi. Nav paredzēti kavējumi. 


	7.
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.06.2013.
	01.08.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: CSP uzskata, ka termiņi ir noteikti pietiekoši, lai varētu veikt informācijas sistēmas atjaunošanu (ir neliels nepieciešamo cilvēkstundu apjoms – 17 stundas). 
Veikto darbu progress 10%. Darbi tiks pabeigti termiņos, esoša mājaslapas uzturēšanas līguma ietvaros. Jāpilnveido neliela mājas lapas komponente (cenrādis), euro valūtas attēlošanai.


	8.
	Centrālās statistikas pārvaldes grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	05.06.2013.
	05.06.2013.
	06.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Veikta iepirkuma procedūra, līgums saskaņošanā. Līgums tiks slēgts ar SIA "FMS". Tas, ka uz šo brīdi nav noslēgts līgums nekādā veidā neietekmē RVS Horizon licences izstrādes darbus SIA "FMS". Licence tiks piegādāta CSP 06.09.2013, un paredzēts, ka  jaunā funkcionalitāte pilnīgi ieviesta līdz 12.01.2014.


	9.
	Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Valsts atbalsta programmu informācijas sistēma "VAP IS 2007"
	27.05.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Sakarā ar to, ka piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents, līguma noslēgšana aizkavējas, jo jāsniedz skaidrojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un jāgaida atļauja slēgt līgumu. Tas neietekmēs izstrādes darbu beigu termiņu un izmaiņu ieviešanas termiņu.


	10.
	Latvijas Investīciju attīstības aģentūras grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. PAK-2013/15 ar SIA "FMS"
	07.05.2013.
	07.05.2013.
	01.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Iepriekš norādītie līgumu slēgšanas termiņi (01.04.2013) tika pārsniegti, jo radās neparedzēta kavēšanās programmatūras prasību specifikācijas un līguma projekta saskaņošanas procesā. Šī kavēšanās neietekmēs izstrādes darbu beigu termiņu un izmaiņu ieviešanas termiņu. Līgums noslēgts š.g. 7.maijā.



	11.
	Patērētāju tiesību aizsardzības centra datorprogrammas "Uzraugs" papildināšana par euro pārbaudēm un konsultācijām un esošās sistēmas pielāgošana euro ieviešanas nodrošināšana
	18.01.2013.
	01.02.2013.
	15.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Pašlaik sistēma atrodos analīzes stadijā, lai labāk implementētu klonu un integrētu to jau esošajā sistēmā. Pēc klona integrēšanas sistēmā, paveiktais apjoms informācijas sistēmas "Uzraugs" pielāgošanai būs aptuveni 50% no visa kopējā paveicamā apjoma. Pēc analīzes var būt 2-3 dienas koda rakstīšanai, lai pielāgotu jauno sistēmu informācijas sistēmu "Uzraugs" esošajā modulī.


	12.
	Patērētāju tiesību aizsardzības centra grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. FMS-2013-85 ar SIA "FMS"
	02.04.2013.
	02.04.2013.
	06.09.2013.


	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Darbus tiek paredzēts realizēt atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem un termiņiem, kas nekavēs euro valūtas ieviešanu minētajās informācijas sistēmās. 


	13.
	Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēma (Būvkomersantu reģistrs)
	28.11.2011.
	28.11.2011.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs:  Tiek īstenots Būvniecības informācijas sistēmas projekts, kurā tiks iekļauts arī būvkomersantu reģistrs. Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes tehniskā specifikācija paredz maksāšanas nodrošināšanai izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras Maksājumu moduli, kurš atbalsta maksājumus gan latus, gan euro. Pieeja maksājumu modulim ir iegūta, jāveic moduļu integrēšana Būvniecības informācijas sistēmā un integrētā testēšana. 

Veikto izstrādes darbu progress veido aptuveni 40% no visiem sistēmas izstrādes un pielāgošanas darbiem.


	14.
	Ekonomikas ministrijas Naftas produktu informācijas sistēma (NAPRO)
	01.07.2013.
	15.07.2013.
	01.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: NAPRO sistēmas prasību specifikācijas izstrāde  ir pabeigta, uzsākta instrukcijas gatavošana  pretendentiem, iepirkums tiks veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta prasībām, izmaiņas skar  izstrādes darbu  līguma noslēgšanas datumu, jo neplānoti tika aizkavēta iepriekšējā iepirkuma procedūra.


	15.
	Ekonomikas ministrijas Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāze
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.01.2013.
	01.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Darbu apjoms tika saskaņots ar informācijas sistēmas uzturētājiem, kur realizāciju tiek plānots pabeigt šī gada maija mēnesī, pēc kā tiks uzsākti testēšanas/pārbaudes darbi.
Veikto izstrādes darbu progress veido aptuveni 60% no visiem sistēmas izstrādes un pielāgošanas darbiem.


	16.
	Ekonomikas ministrijas, Tūrisma attīstības valsts aģentūras un Konkurences padomes grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon Nr. EM 2013/32 ar SIA "FMS"
	16.04.2013.
	06.09.213.
	24.03.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Noslēgtā līguma ietvaros tiek paredzēts, ka uzskaites vērtība euro tiks fiksēta uz 01.01.2014.


	
	Finanšu ministrija
	
	
	

	17.
	Integrētās tarifa vadības sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.07.2013.
	04.10.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 11.03.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 29.04.2013 parakstīts vienošanās protokols par projektējuma (PPA) izstrādi un uzsākti izstrādes darbi. Pēc PPA pieņemšanas tiks uzsākts darbs pie programmatūras izstrādes un ieviešanas. 

Izpildes progress: 25%


	18.
	Audita atbalsta informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	28.06.2013.
	04.10.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts Audita atbalsta informācijas sistēmas (ASIS) programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 21.04.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 10.05.2013 parakstīts vienošanās protokols par projektējuma (PPA) un sistēmas izstrādi un ieviešanu, uzsākti izstrādes darbi.

ASIS nodrošina datu apstrādi un atbalstu auditu veikšanai. Audits var tikt veikts tikai par iepriekšējo periodu, jo tiek balstīts uz iesniegto deklarāciju datiem. Ņemot vērā to, ka audita laikā tiek izmantoti citās VID informācijas sistēmās uzkrātie dati, ASIS pielāgošanu euro iespējams pilnībā pabeigt (veikt pilnvērtīgu testēšanu) tikai pēc atbilstošo izmaiņu ieviešanas ar ASIS saistītajās VID informācijas sistēmās. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem audita slēdziens ir jāsagatavo 90 dienu laikā, tādēļ informāciju par janvāri jāuzsāk auditēt ne vēlāk kā aprīlī.
Izpildes progress: 25%


	19.
	Eksporta kontroles sistēmas pielāgošana
	uzturēšanas līguma ietvaros
	29.07.2013.
	29.07.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgošanas darbi euro ir uzsākti. 12.02.2013. ir parakstīts Vienošanās protokols par Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) programmatūras modifikāciju konceptuālā risinājumu apraksta izstrādi un uzsākti darbi; 12.03.2013. VID iesniegts koncepcijas dokuments izskatīšanai un komentāriem. Koncepcija precizēta un atkārtoti iesniegta VID, saskaņošanas stadijā. Sistēmas pielāgošanas darbus plānots pabeigt norādītajā termiņā
Izpildes progress: 15%


	20.
	Nodokļu informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	21.06.2013.
	30.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 30.01.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 10.05.2013 parakstīts vienošanās protokols par projektējuma (PPA) izstrādi un uzsākti izstrādes darbi. Pēc PPA pieņemšanas tiks uzsākts darbs pie programmatūras izstrādes un ieviešanas

Izpildes progress: 25%



	21.
	Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pielāgošana
	uzturēšanas līguma ietvaros
	28.06.2013.
	31.10.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 14.02.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 25.04.2013 parakstīts vienošanās protokols par projektējuma (PPA) izstrādi un uzsākti izstrādes darbi. Pēc PPA pieņemšanas tiks uzsākts darbs pie programmatūras izstrādes un ieviešanas

Izpildes progress: 25%


	22.
	Krimināllietu uzskaites sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.04.2013.
	22.07.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras prasību apraksts (PPA), 24.04.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 13.05.2013 ar Finanšu ministriju saskaņots vienošanās protokols par programmatūras izstrādi un ieviešanu.

Izpildes progress: 40%


	23.
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	30.04.2013.
	31.08.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 07.02.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Ir pabeigta sistēmas projektējuma (PPA) izstrāde, 13.05.2013 parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 13.05.2013 ar Finanšu ministriju saskaņots vienošanās protokols par programmatūras izstrādi un ieviešanu.

Izpildes progress: 40%


	24.
	Eiropas Savienības datu sagatavošanas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	21.06.2013.
	30.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Tā kā Eiropas Savienības datu sagatavošanas sistēma (ES DSS)  ir cieši saistīta ar Nodokļu informācijas sistēmu (NIS), savukārt uz ES DSS attiecināmā darbu daļa ir neliela un nav tehnoloģiski nodalāma no NIS, tad lietderīgi ir ES DSS pielāgošanas darbus euro veikt NIS pielāgošanas darbu pakas ietvaros un neizdalīt šo ar atsevišķu vienošanās protokolu. Šīs izmaiņas tiks fiksētas arī atbilstošos ERAF projekta grozījumos.


	25.
	Datu noliktavas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.07.2013.
	31.01.2014.

	25.1.
	Realizācijas 1.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.07.2013.
	22.11.2013.

	25.2.
	Realizācijas 2.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.07.2013.
	31.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: 14.05.2013. parakstīts nodevums - Datu noliktavas  sistēmas (DNS) konceptuālo risinājumu apraksts, tiek gatavots PN akts. 17.04.2013 Finanšu ministrijai nosūtīts saskaņošanai vienošanās protokols par DNS programmatūras prasību apraksta (PPA) izstrādi, 23.05.2013 elektroniski saņemts FM saskaņojums, uzsākta VP sagatavošana vizēšanai un parakstīšanai.
DNS, lai sniegtu informatīvu atbalstu lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, tiek integrēta un aktualizēta informācija no daudziem informācijas avotiem par nodokļu maksātājiem, aprēķinātajiem un samaksātajiem nodokļiem, iesniegtajiem dokumentiem un muitas operācijām. Tā kā DNS tiek uzkrāta  informācija no daudzām avotu sistēmām, tai skaitā arī citu organizāciju dati (CSDD, Zemesgrāmata, u.c.), euro pielāgošanas darbus VID informācijas sistēmās ir nepieciešams veikt secīgi. Sākotnēji jāveic izmaiņas un testēšana avotu sistēmās, paralēli realizējot izmaiņas DNS, un tikai pēc tam var sākt testēt datu pārnešanu no avotu sistēmām uz DNS. Ņemot vērā, ka DNS šobrīd ir izveidoti ~900 dažādi pārskati datu atlasei un analīzei, visu pārskatu pielāgošanu nebūs iespējams pabeigt līdz 2013.gada 31.decembrim, jo izmaiņas un testēšana avotu sistēmās tiks pabeigta 2013.gada ceturtajā ceturksnī. Tādējādi VID plāno sākotnēji realizēt izmaiņas kritiskajos DNS pārskatos, lai tos varētu izmantot sākot ar 2014.gada 1.janvāri un turpināt pārējo pārskatu pielāgošanu/testēšanu 2014.gada pirmajā pusgadā.
Izpildes progress: 15%


	26.
	Valsts ieņēmumu dienesta Web servisu sistēmas un Nodokļu maksātāju datu sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	28.06.2013.
	08.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, 08.04.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 24.04.2013 Finanšu ministrijai nosūtīts saskaņošanai vienošanās protokols par programmatūras prasību apraksta (PPA) izstrādi, 23.05.2013 elektroniski saņemts FM saskaņojums, uzsākta VP sagatavošana vizēšanai un parakstīšanai.
Izpildes progress: 15%


	27.
	Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	02.04.2013.
	30.04.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras prasību apraksts un 24.04.2013 iesniegti akcepttestēšanai sistēmas pielāgojumi. Notiek nodevumu testēšana.

Izpildes progress: 95%

	28.
	Publiskojamās informācijas datu bāzes sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.07.2013.
	08.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sagatavošanas stadijā vienošanās protokols par sistēmas programmatūras izmaiņu projektēšanu, izstrādi un ieviešanu.

Izpildes progress: 15% 


	29.
	Centrālās muitas informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	20.06.2013.
	08.11.2013.

	29.1.
	Realizācijas 1.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	20.06.2013.
	01.08.2013.

	29.2.
	Realizācijas 2.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	26.08.2013.
	04.10.2013.

	29.3.
	Realizācijas 3.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	11.10.2013.
	08.11.2013.


	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, 07.02.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 10.05.2013 parakstīti vienošanās protokoli par sistēmas programmatūras izmaiņu projektēšanas, izstrādes un ieviešanas 1.posma darbiem, uzsākti projektēšanas darbi. Kopumā sistēmas pielāgošanas darbi euro valūtai tiks veikti 3 posmos jeb kārtās.

Izpildes progress: 20%


	30.
	Fizisko personu riska analīzes sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	09.09.2013.
	01.04.2014.

	30.1.
	Realizācijas 1.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	09.09.2013.
	31.01.2014.

	30.2.
	Realizācijas 2.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	09.09.2013.
	01.04.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, 07.05.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 14.05.2013 parakstīts vienošanās protokols par sistēmas programmatūras izmaiņu projektēšanas darbiem, uzsākti projektēšanas darbi. 

Izpildes progress: 20%


	31.
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	12.06.2013.
	31.08.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, 30.04.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Elektroniskā saskaņošanā -  vienošanās protokols par sistēmas programmatūras izmaiņu projektēšanas darbiem.

Izpildes progress: 15%


	32.
	Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu elektroniski sniegto pakalpojumu deklarēšanas sistēma
	–
	–
	–

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Šīs sistēmas pielāgošana euro valūtai nav lietderīga, jo sistēma faktiski netiek  izmantota un 2014. gadā šī sistēma tiks aizstāta ar citu sistēmu. Tā kā projekta koncepcijā šie darbi tika paredzēti, šobrīd projekta pieteikumā tie ir iekļauti. Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas tiks iesniegti atbilstoši projekta grozījumi un līdzekļi pārdalīti citām aktivitātēm.

Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu kopējais paveikto darbu progress: 28%



	33.
	Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma
	20.12.2012.
	12.02.2013.
	01.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs:  VVBPIIS sastāv no četriem funkcionāliem blokiem. Katra bloka pielāgošanas izstrādes darbu beigu datumi ir atšķirīgi – Budžeta plānošana bloks – 15.07.2013., Budžeta izpildes bloks – 01.09.2013., Parāda vadības bloks – 30.08.2013. un Datu noliktava – 01.11.2013. Datu noliktavas pielāgošanas darbu apjoms ir mazākais attiecībā pret citu bloku pielāgošanas darbu apjomu, kā arī tas pilnībā apmērā veicams tikai pēc pārējo bloku izstrādes darbu veikšanas. Izstrādes darbu testēšanas veikšanas termiņš tiek ievērots Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā noteiktais – 01.12.2013.

30.04.2013. saskaņotas VVBPIIS Budžeta plānošanas un Budžeta izpildes bloku programmatūras prasību specifikācijas.

Notiek darbs pie VVBPIIS Budžeta plānošanas un Budžeta izpildes bloku programmatūras projektējuma aprakstu izstrādes un Parāda vadības bloka un Datu noliktavas PPS izstrādes.


	34.
	Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase"
	uzturēšanas līguma ietvaros
	27.02.2013.
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek darbs pie programmatūras prasību specifikācijas izstrādes. Izstrādes darbu beigu datums tiek pagarināts līdz Plānā pieļautajam 01.09.2013.


	35.
	Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	27.02.2013.
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Izstrādes darbu beigu datums tiek pagarināts līdz Plānā pieļautajam 01.09.2013. Notiek darbs pie programmatūras prasību specifikācijas izstrādes.  


	36.
	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.01.2013.
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs:  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā euro ieviešanas izstrādes darbi tiek veikti un plānā noteiktie termiņi tiks ievēroti.
Izpildes progress: 30%


	37.
	Finanšu ministrijas resora grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	uzturēšanas līguma ietvaros
	
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sarunas par izvēlētā scenārija izpildes plānu. 


	
	Iekšlietu ministrija
	
	
	

	38.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās Iekšlietu informācijas sistēma
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	39.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrs
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	40.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēma
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	41.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra E-pakalpojumi (EP38, EP21, EP23, EP30)
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	42.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Datu bāzu vadības programmatūra 
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	43.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Mob App programmatūras (informācijas meklēšanas rīka)
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	44.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra DWH (informācijas meklēšanas un atskaišu rīka)
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	45.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Uzturēšanas atļauju reģistrs
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	46.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Nacionālā vīzu informācijas sistēma
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	47.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ielūgumu reģistrs
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	48.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Biometrisko pasu informācijas sistēma
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	49.
	Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvo un krimināllietu informācijas sistēma 
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	50.
	Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Veselības aprūpes uzskaites un kontroles datorprogramma
	04.05.2013.
	04.05.2013.
	01.09.2013.

	Iekšlietu ministrijas komentārs: Veikti un saskaņoti labojumi informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstā, kas saistīti ar izmaiņām e-pakalpojumu pielāgošanā euro ieviešanai. Veikti visi labojumi projekta iesniegumā atbilstoši VARAM nosacījumiem, atkārtoti projekts iesniegts š.g. 15.maijā un ir saņemts CFLA aicinājums slēgt līgumu par projekta īstenošanu. No Iekšlietu ministrijas puses līgums tiks parakstīts līdz š.g. 13.jūnijam. Ar Iepirkumu uzraudzības biroju saskaņota grozījumu veikšana iepirkumu līgumos, norādot Iekšlietu ministriju kā maksātāju. Sagatavoti un saskaņoti trīspusējās sadarbības līgumi.


	51.
	Iekšlietu ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon 

Nr. 1-52/28(2013) ar SIA "FMS"
	16.04.2013.
	16.04.2013.
	06.09.2013.

	Iekšlietu ministrijas komentārs: Noslēgtā līguma ietvaros tiek paredzēts, ka uzskaites vērtība euro tiks fiksēta uz 01.01.2014. 



	
	Izglītības un zinātnes ministrija
	
	
	

	52.
	Valsts izglītības informācijas sistēma
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	53.
	Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu informācijas sistēma
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	54.
	Studiju un zinātnes administrācijas studiju kreditēšanas no valsts līdzekļiem informācijas sistēma
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.08.2013.

	55.
	Studiju un zinātnes administrācijas studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem informācijas sistēma
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.08.2013.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Kavējumi saistīti ar darbinieku kapacitātes trūkumu. Pašlaik norisinās projekta vadītāja kā ārpakalpojuma līguma saskaņošana. Studiju un zinātnes administrācijas studiju kreditēšanas no valsts līdzekļiem informācijas sistēmai un Studiju un zinātnes administrācijas studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem informācijas sistēmai ir paveikti 80% no iepriekšējā Pasākumu plāna darba, t.i. prasību specifikācijas izstrādes.


	56.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Izglītības kvalitāte valsts dienestam
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	57.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Izglītības un zinātnes ministrijai
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	58.
	FinaWIN Solis grāmatvedības informācijas sistēmai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Kavējumi saistīti ar darbinieku kapacitātes trūkumu. Pašlaik norisinās projekta vadītāja kā ārpakalpojuma līguma saskaņošana.



	
	Kultūras ministrija
	
	
	

	59.
	Latvijas Nacionālā arhīva informācijas sistēma – VVAIS
	01.07.2013.
	10.07.2013.
	30.09.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Darbus nevar veikt ātrāk, jo tie saistīti ar visas VVAIS otrās kārtas ieviešanu un Horizon integrāciju.


	60.
	Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas sistēma – SafeQ lasītāju kopēšanas sistēma
	02.09.2013.
	16.09.2013.
	30.09.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Darbus nevar veikt ātrāk, jo šis projekts saistīts ar LNB pārvākšanās aktivitātēm un ar tām saistītajiem darbiem.


	61.
	Kultūras ministrijas informācijas sistēma – FIBU
	28.12.2012.
	01.01.2013.
	30.09.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Atbilstoši papildus saņemtai informācijai tiek izvērtēta nepieciešamība sistēmā ieviest vienlaicīgo euro un latu uzskaiti.


	62.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai 
	03.06.2013.
	01.07.2013.
	30.09.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: 2013.gada 30.septembris Horizon sistēma būs papildināta ar atbilstošo funkcionalitāti, savukārt konsultācijas, apmācības u.c. darbi noritēs līdz 2014.gada 31.martam.



	
	Labklājības ministrija
	
	
	

	63.
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma
	27.03.2013.
	27.03.2013.
	01.10.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: 29.aprīlī parakstīts līgums ar CFLA par ERAF projekta realizāciju. Š.g. 27.martā noslēgts līgums ar AS "Exigen Services Latvia" un SIA "Datakom" par SAIS izmaiņu realizāciju. SAIS izstrāde uzsākta. Tiek izstrādātas tehniskās prasības SAIS testēšanas konsultantu iepirkumam.


	64.
	Labklājības ministrijas budžeta tāmju uzskaites sistēma "Fibu" 
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	65.
	Vienotās sociālās politikas monitoringa sistēma
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	66.
	Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēma
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: 29. aprīlī parakstīts līgums ar CFLA par ERAF projekta realizāciju. Uzsāktas iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde



	67.
	Labklājības ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	68.
	VSAA grāmatvedības sistēma SunSystems un personāla vadības sistēma
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	69.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Rīga"
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	70.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Latgale"
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	71.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Kurzeme"
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	72.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Vidzeme"
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	73.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Zemgale"
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	74.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Nodarbinātības valsts aģentūrai
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	75.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās integrācijas valsts aģentūrai
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Pašreiz notiek VSAA grāmatvedības sistēmām biznesa prasību izstrāde un Labklājības ministrijas iestādes slēdz vienošanās ar SIA "FMS".



	
	Satiksmes ministrija
	
	
	

	76.
	Satiksmes ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
Nr. SM 2013/-16
	18.03.2013.
	18.03.2013.
	06.09.2013.

	Satiksmes ministrijas iesniegtais komentārs: Līdz š.g. 6.septembrim tiks piegādāta licence. Konfigurācijas darbu beigu termiņš 24.01.2014. un konsultāciju beigu termiņš 24.03.2014.



	
	Tieslietu ministrija
	
	
	

	77.
	Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
	24.05.2013.
	24.05.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Prasību specifikācija pēdējo reizi precizēta atbilstoši Komerclikuma darba grupas materiāliem par Komerclikuma grozījumu projektu. 1.izstrādes posms – paredz informācijas sistēmas funkcionalitātes pielāgošanu kapitālsabiedrību kapitālu reģistrācijai euro valūtā. 2.izstrādes posms – paredz pilnu informācijas sistēmas funkcionalitātes pielāgošanu euro valūtai.
  

	78.
	Valsts zemes dienesta informācijas sistēma
	31.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd 80% līdz līguma slēgšanas aktivitātei. Notiek sarunu procedūra ar izstrādātāju, tiek precizētas līguma detaļas. 

Valsts zemes dienesta gadījumā daļu funkcionalitātes nevarēs ievies ātrāk kā 01.01.214., tāpēc ir noteikti divi informācijas sistēmas izstrādes pielāgošanas beigu datumi.

01.09.2013. – plānots ieviest izmaiņas, kas saistītas ar noteikto cenu paralēlo atspoguļošanas periodu.

01.01.2014. – plānots ieviest produkcijas vidē tos labojumus, kas tieši saistīti ar brīdi, kad Latvija pāriet uz euro (kadastrālo vērtību pārrēķins no latiem uz euro, pakalpojumu pārkonfigurēšana atbilstoši jaunajam cenrādim). Programmatūras izstrādes pabeigšana plānota ne vēlāk kā mēnesi pirms šī datuma. Ņemot vērā, ka paralēli Valsts zemes dienestā notiek izmaiņu ieviešana arī saistībā ar Ģeodēzijas informācijas sistēmas palaišanu ekspluatācijā (septembris-oktobris), tad ir risks, ka programmatūras labojumi, ja tie tiks izstrādāti pirms 1.septembra, būs papildus jāmodificē saistībā ar Ģeodēzijas informācijas sistēmas labojumiem, ņemot vērā, ka ir iesaistīti dažādi izstrādātāji. Šos riskus Valsts zemes dienests pēc iespējas cenšas mazināt.
  

	79.
	Tiesu administrācijas informācijas sistēma
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Tiesu administrācija atsevišķu iepirkumu procedūru organizēšanu, lai informācijas sistēmas pielāgotu euro ieviešanai, nav uzsākusi. Tiesu administrācija sistēmu pielāgošanas darbus pasūtīs ar sistēmu uzturētājiem par sistēmu uzturēšanu un papildināšanu noslēgto līgumu ietvaros. Šie līgumi noslēgti atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai veiktām iepirkumu procedūrām. Šāds sistēmu pielāgošanas darbu veikšanas risinājums izvēlēts, jo tas ir uzskatāms par visefektīvāko un atbilstošāko, lai, ievērojot noteiktos euro ieviešanas termiņus, nodrošinātu sistēmu pielāgošanu euro ieviešanai. Atsevišķu publisko iepirkumu procedūru veikšanu sistēmu pielāgošanas darbu īstenošanai nav pamatota, jo atbilstošas publisko iepirkumu procedūras jau ir veiktas. Sistēmu pielāgošanas darbus plānots uzsākt 2013.gada jūnijā. Tiesu administrācija apliecina, ka gan Tiesu informatīvās sistēmas, gan Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, gan Izpildu lietu reģistra sistēmas pielāgošanas darbi tiks veikti līdz 2013.gada decembrim.
  

	80.
	Juridiskās palīdzības administrācijas informācijas sistēma
	20.05.2013.
	21.05.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Par 90% ir veikta iepirkumu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, noteikts iepirkuma procedūras uzvarētājs, sagatavots līguma projekts.

Līdz š.g. 31.maijam plānots parakstīt vienošanos starp Tieslietu ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "Tieslietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai" īstenošanu. Pēc šīs vienošanās parakstīšanas tiks slēgtas gan divpusējās vienošanās starp Tieslietu ministriju un Valsts zemes dienestu, Tiesu administrāciju, Juridiskās palīdzības administrāciju un Uzņēmumu reģistru, gan trīspusējās vienošanās starp Tieslietu ministriju, minētajām Tieslietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm un izpildītājiem. Programmēšanas darbus varēs uzsākt tikai pēc minēto vienošanos parakstīšanas, līdz ar to tabulā minētie darbu izpildes datumi tiks precizēti nākamajā atskaites periodā.
  

	81.
	Valsts valodas centra informācijas sistēma
	28.03.2013.
	01.05.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: 50% paveikti no sistēmas izstrādes/pielāgošanas darbiem. Darbs pie programmēšanas pabeigts. Atlikuši vizuālās saskarnes izmaiņu darbi.

	82.
	Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas sistēma
	31.03.2013.
	01.05.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs noslēdzis līgumu 05.04.2013. par Ekspertīžu lietu vadības informācijas sistēmas (ELVIS) pielāgošanu euro. Līdz 01.05.2013. veikta informācijas sistēmas specifikācijas izstrāde. No 01.05.2013. līdz 01.06.2013. tiek veikta informācijas sistēmas pirmkoda projektēšana (ELVIS programmas apmaksas modulī). Padarītais darbs no kopējā apjoma ir 15%.


	83.
	Tieslietu ministrijas resora grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. TM 2013/16 ar SIA "FMS"
	27.03.2013.
	27.03.2013.
	06.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Noslēgtā līguma ietvaros tiek paredzēts, ka uzskaites vērtība euro tiks fiksēta uz 01.01.2014.


	
	Veselības ministrija
	
	
	

	83.
	Nacionālā veselības dienesta  veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēma "Vadības informācijas sistēma"
	uzturēšanas līguma ietvaros
	02.05.2013.
	01.08.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Darbi tiek veikti uzturēšanas līguma ietvaros. Līdz ar to, papildus līgums nav jāslēdz. Specifikācijas ir saskaņota ar izstrādātāju. Izmaiņu pieprasījums uzturētājam pieteikts 11.01.2013.Tā kā cenu paralēlās atspoguļošanas periods būs no 2013.gada 1.oktobra, tad tiek plānots, ka izmaiņas VIS būs veiktas līdz š.g. 1.septembrim. Testa vidē izmaiņām jābūt š.g. 1.augustā. Ir uzsākta izstrāde.


	84.
	Valsts asinsdonoru centram grāmatvedības programmai "1C"
	11.04.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšanu pabeigt līdz 2013.gada 1.oktobrim.


	85.
	Valsts sporta medicīnas centram grāmatvedības programmai "1C"
	15.05.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līguma par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro ir noslēgts š.g. 15.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšanu pabeigt līdz 2013.gada 1.oktobrim.



	86.
	Grāmatvedības programmai Paula Stradiņa medicīnas muzejam
	30.06.2013.
	–
	–

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā, ka iestādē tika izmantota morāli novecojusi grāmatvedības sistēma, kuras pielāgošana uzskaitei euro nebija iespējama, tiks iegādāta jauna grāmatvedības sistēma, kas uzreiz nodrošinās uzskaiti euro. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja un līgumu ar piegādātājiem paredzēts noslēgt līdz 2013.gada 30.jūnijam. Pārēja uz jauno sistēmu paredzēta ar 2014.gada 1.janvāri.


	87.
	Grāmatvedības programmai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram
	30.06.2013.
	–
	–

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā, ka iestādē tika izmantota morāli novecojusi grāmatvedības sistēma, kuras pielāgošana uzskaitei euro nebija iespējama, tiks iegādāta jauna grāmatvedības sistēma, kas uzreiz nodrošinās uzskaiti euro. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja un līgumu ar piegādātājiem paredzēts noslēgt līdz 2013.gada 30.jūnijam. Pārēja uz jauno sistēmu paredzēta ar 2014.gada 1.janvāri.



	88.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Veselības inspekcijai
	30.05.2013.
	01.06.2013
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd notiek līguma projekta saskaņošana ar SIA "FMS". Līgumu plānots noslēgt līdz 2013.gada 30.maijam un atbilstoši līgums tiks nosūtīts FM publicēšanai IUB mājas lapā.


	89.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Nacionālajam veselības dienestam
	15.05.2013.
	01.06.2013
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līguma par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 15.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbu paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim.


	90.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Slimību profilakses un kontroles centram
	15.06.2013.
	15.06.2013
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd notiek līguma projekta saskaņošana ar SIA "FMS". Līgumu plānots noslēgt līdz 2013.gada 15.jūnijam un atbilstoši līgums tiks nosūtīts FM publicēšanai IUB mājas lapā.



	91.
	FinaWIN Solis grāmatvedības informācijas sistēmai Veselības ministrijai
	30.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd tiek veikta iepirkumu procedūra un līgumu ar sistēmas uzturētāju paredzēts noslēgt līdz 2013.gada 30.jūnijam. Sistēmas pielāgošanas darbi tiks veikti līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšana līdz 2013.gada 1.oktobrim.


	92.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
	17.05.2013.
	01.06.2013
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 17.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim.


	
	VARAM
	
	
	

	93.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Pašvaldību vienotās informācijas sistēma
	30.05.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: PVIS IS ietvaros tiks veikti pielāgojumi: 

1) PFAS NOS. Veikts iepirkums. Iepirkuma rezultātā 2013.gada 26.februārī noslēgts vispārējās vienošanās līgums. Jāprecizē IP saistībā uz FAS NOS pilnveidi euro ieviešanai, plānots līgumu noslēgt līdz š.g. jūnijam, izstrādes termiņš vēl nav zināms. 

2) EP 57 "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa". Aktivitātes īstenošanai izsludināts iepirkums un noslēgta vispārējā vienošanās (Nr.13-7/13/15) 2013.gada 3.maijā ar AS "Exigen Services Latvia". Nepieciešams izstrādāt izmaiņu pieprasījumu saistībā uz izmaiņām euro valūtas ieviešanai.


	94.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu datu informācijas sistēma 
	uzturēšanas līguma ietvaros
	15.03.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izmaiņu realizācija tiks veikta esoša uzturēšanas līguma vispārīgās vienošanās ietvaros. Līgums par darbu izpildi noslēgts 2013.gada 15.martā (Nr.13-7/12/59-24). Nepieciešamās izmaiņas sadalītas 2 kārtā. Darbiem, kas attiecas uz valūtas nomaiņu, paredzēts veikt izstrādi līdz 2013.gada 2.septembrim, savukārt 2.kātas darbu izstrāde būs līdz 2013.gada 1.novembrim.


	95.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas sistēmu savietotāja maksājumu moduļa koplietošanas komponente 
	uzturēšanas līguma ietvaros
	26.04.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izmaiņu realizācija tiks veikta esoša uzturēšanas līguma ietvaros. Līgums tiks noslēgts 2013.gada 26.aprīlī (Nr.6-15/11/58-20). Projekta informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes termiņš 2013.gada 21.jūnijs. Programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes termiņš 2013.gada 30.augusts. 
Informācijas sistēmas izstrādes (Programmatūras pirmkods un izpildkods; Ārējo saskarņu projektējums; Integrācijas instrukcija; Papildināts E-pakalpojumu arhitektūras izstrādes vadlīnijas) termiņš 2013.gada 21.jūnijs. Programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatas  izstrādes termiņš 2013.gada 21.jūnijs.


	96.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Publisko pakalpojumu kataloga informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	26.04.2013.
	10.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izmaiņu realizācija tiks veikta esoša uzturēšanas līguma ietvaros. Līgums tiks noslēgts 2013.gada 26.aprīlī (Nr.6-15/11/58-21).

Izmaiņu izstrāde tiek dalīta 2 kārtās.  Pirmās kārtas darbu izstrādes termiņš ir 2013.gada 10.septembris, savukārt 2.kārtas izstrādes termiņš ir 2013.gada 10.oktobris. 
Projekta informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes termiņš 2013.gada 10.jūnijs;
Informācijas sistēmas izstrādes (1.posma ietvaros izstrādājamā funkcionalitāte) termiņš 2013.gada 10.septembris; 
Programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes termiņš 2013.gada 10.oktobris; 
Informācijas sistēmas izstrādes (2.posma ietvaros izstrādājamā funkcionalitāte) termiņš 2013.gada 10.oktobris; Programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatas  izstrādes termiņš 2013.gada 10.oktobris.


	97.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēma 
	uzturēšanas līguma ietvaros
	05.04.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izmaiņu realizācija tiks veikta esoša uzturēšanas līguma ietvaros. Līgums noslēgts 2013.gada 5.aprīlī (Nr.6-15/11/53-4).

Izmaiņu izstrāde tiks dalīta 2 kārtās. Pirmās kārtas darbu – pamatfunkcionalitātes izstrāde – izstrādes termiņš 2013.gada 1.septembris, savukārt 2.kārtas (ja darbi tiks pasūtīti) – papildfunkcionalitātes izstrāde – izstrādes termiņš ir 2013.gada 1.septembris. 


	98.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-pakalpojumu informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	02.05.2013.
	05.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izmaiņu realizācija tiks veikta esošo uzturēšanas līgumu ietvaros. Elektronisko pakalpojumu: EP10; EP16; EP20; EP18 pilnveides darbu līgums noslēgts 2013.gada 2.maijā (Nr.6-15/11/68-1) izpildes termiņš 2013.gada 2.novembris. Elektronisko pakalpojumu: EP21; EP23; EP30 pilnveidei noslēgts līgums 2013.gada 5.aprīlī (Nr. 13-7/12/21-4) darbu izpildes termiņš 2013.gada 31.jūlijs. 



	99.
	Valsts vides dienesta e-pakalpojumu sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros 
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs:  Izstrādāts izmaiņu pieprasījums, tiek gatavoti dokumenti publiskā iepirkuma organizēšanai 8 1 panta kārtībā. 


	100.
	Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Aktivitātes ieviešanai ir nosūtīts saskaņošanai LVAFA sagatavotais līgumprojekts par sistēmas funkcionalitātes papildinājumiem. Izmaiņas plānā saistītas ar kavējumiem darba uzdevumu detalizācijas izstrādē.


	101.
	VARAM grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	31.05.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 31.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 2.septembrim.


	
	Zemkopības ministrija
	
	
	

	102.
	Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma
	03.06.2013.
	03.06.2013.
	01.10.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: Ir apturēts ERAF projekta pieteikums. Trūkst informācijas par turpmāko, t.sk. par finansējuma avotu.


	103.
	Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma "Krotpus" 
	15.05.2013.
	03.06.2013.
	01.11.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Ir apturēts ERAF projekta pieteikums. Trūkst informācijas par turpmāko, t.sk. par finansējuma avotu.


	104.
	Pārtikas veterinārā dienesta Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēma 
	03.06.2013.
	15.06.2013.
	01.09.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēma tiek finansēta valsts budžeta ietvaros – PVD uzsācis sarunas ar izstrādātāju un cenšas vienoties par precīzām izmaksām; tā kā sistēmas un izmaiņas ir relatīvi nelielas, iestāde uzņemas atbildību par noteiktajiem datumiem un to, ka viss tiks pagūts.


	105.
	Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma
	15.06.2013.
	15.06.2013.
	01.09.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēma tiek finansēta valsts budžeta ietvaros – iestādei dots uzdevums uzsākt iepirkumu un izstrādi; tā kā sistēmas un izmaiņas ir relatīvi nelielas, iestāde uzņemas atbildību par noteiktajiem datumiem un to, ka viss tiks pagūts.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ir uzsācis gatavot tehnisko specifikāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas (KUVIS) pielāgošanai euro ieviešanai. 

Pēc tehniskās specifikācijas sagatavošanas tiks slēgta Vienošanās pie 2010.gada 24.novembra līguma Nr.101210/c10c361 (2010-14) ar SIA "Datorikas institūts DIVI" par tehniskajā specifikācijā iekļauto darbu veikšanu. Sistēmas prasību specifikāciju izstrāde ir paveikt 80% apmērā. Izstrāde vēl nav uzsākta.


	106.
	Zemkopības ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	15.06.2013.
	15.06.2013.
	01.09.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Tiek gatavota tehniskā specifikācija un veiktas sarunas ar sistēmas izstrādātāju. Tā kā sistēmas lietotāji ir vairākas ministrijas, tad sistēmas izstrādātāji reāli jau ir uzsākuši darbus Horizon pielāgošanai euro lietošanai.



Pārskata periodā tika pabeigts darbs ar profesionālajām vadlīnijām grāmatvedības uzskaites, nodokļu maksājumu, valūtas kursa piemērošanas, statistikas uzskaites, dāvanu karšu, pastmarku, pašvaldību institūciju, kā arī pie vadlīniju projekta atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 "Par "Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā"" (turpmāk – Koncepcija) 8.punktam. Visas vadlīnijas, sadarbībā ar SIKDG, tika svinīgi nodotas lietošanā pašvaldībām, uzņēmējiem un valsts pārvaldes iestādēm š.g. 26.aprīlī, organizējot preses konferenci Finanšu ministrijā, kurā piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvji.
Ar mērķi uzraudzīt pašvaldību institūciju vadlīnijās noteikto darbu īstenošanu un stiprināt sadarbību euro projekta ietvaros 2013.gada 15.aprīlī katrai pašvaldībai tika nosūtīta Finanšu ministrijas vēstule ar aicinājumu noteikt euro koordinatoru.

Pārskata periodā Finanšu ministrijas iepirkuma komisija par sarunu procedūras, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošanai eiro valūtai" reģistrēja Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Tieslietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts kancelejas, Aizsardzības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju attīstības aģentūras, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Nacionālā veselības dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iepirkumu rezultātus.
VADG un Grāmatvedības apakšgrupas pārstāvji organizēja vairākus seminārus un diskusijas par profesionālajām vadlīnijām uzņēmējiem, t.sk.: –

– 2013.gada 22.aprīlī – semināru valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem par normatīvo aktu pielāgošanas darbiem saistībā ar euro ieviešanu Latvijā, t.sk. par statistikas laikrindu pārrēķināšanas un publicēšanas jautājumiem;

– 2013.gada 7.maijā – sadarbībā ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, Latvijas Komercbanku asociāciju un Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas (turpmāk – NUPDG) pārstāvjiem – Latvijas Spēļu biznesa asociācijai par praktiskajiem jautājumiem;

– 2013.gada 14. un 22.maijā – sadarbībā ar NUPDG semināru uzņēmējiem par praktiskajām vadlīnijām;

– 2013.gada 16.maijā – Valsts kancelejas Juridiskā dienesta vadītāju sanāksmē arī par euro pielāgošanas darbu jautājumiem;
– 2013.gada 28.maijā – Latvijas Pašvaldību savienībai par kases aparātu pielāgošanas jautājumiem u.c. praktiskajiem euro ieviešanas jautājumiem;
– 2013.gada 29.maijā – semināru ISO sertificēto grāmatvežu asociācijai par praktiskajām vadlīnijām;

– 2013.gada 31.maijā – sadarbībā ar Kultūras ministriju un NUPDG – Kultūras ministrijas padotības iestādēm un valsts kapitālsabiedrībām par biļešu pārrēķina jautājumiem.
Pārskata periodā notika divas darba grupas sēdes: 
1. 2013.gada 11.marta sēdē VADG izskatīja rīkojuma projektu par grāmatvedības un personālvadības informācijas sistēmu izmaksu segšanu un diskutēja par koncepcijas vadlīniju saturu. Tika apstiprinātas praktiskās vadlīnijas uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm; pieņemts zināšanai Labklājības ministrijas un Valsts kases ziņojums par maksājumu veikšanu 2013.gada nogalē, kā arī Grāmatvedības apakšgrupas ziņojums par valūtas kursa piemērošanas jautājumiem; tika apstiprināts pašvaldību euro projekta darbu saraksts.
2. 2013.gada 10.aprīļa sēdē tika pieņemts zināšanai Ernst&Young Baltic pārstāvju euro projekta risku vadības ziņojums. Darba grupas sēdē notika diskusija par normatīvo aktu pielāgošanas laika grafiku.
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa
Pārskata periodā Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa (turpmāk – NMSDG) analizēja Latvijas Bankas, kredītiestāžu un VAS "Latvijas Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts) priekšlikumus plānotajam darba grafikam 2013.gada nogalē – 2014.gada sākumā. Tika panākta konceptuāla vienošanās starp Latvijas Banku un kredītiestādēm par bezskaidrās naudas maksājumu, skaidrās naudas darījumu un euro priekšpiegādes veikšanas kārtību 2013.gada nogalē – 2014. gada sākumā. 

Latvijas Pasts sniedza informāciju par plānoto darba grafiku 2013. gada nogalē – 2014. gada sākumā, t.i. 

– līdz 2013.gada 30.decembrim visas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas strādās parastajā darba režīmā. 2013.gada beigās pasta pakalpojumu sniegšanas vietās nav paredzēts mainīt klientu apkalpošanas darba organizāciju;

– no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 10.janvārim Latvijas Pasts plāno veidot mobilās darbinieku grupas, kuras dalībnieki varētu operatīvi tikt nosūtīti uz pasta pakalpojumu sniegšanas vietām, kurās veidosies liels klientu pieplūdums. Latvijas Pasts strādā pie tā, lai sagatavotu rīcības plānus katrā konkrētā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā. Skaidrās naudas apmaiņā iesaistītās pasta pakalpojumu sniegšanas vietas strādās arī sestdienā, 2014.gada 4.janvārī, kas parastā darba režīmā ir brīvdiena. Lai euro maiņas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas varētu apkalpot lielāku klientu plūsmu 2014.gada 4.janvārī ir paredzēts piesaistīt papildu darbiniekus tajās pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, kurās šobrīd ir tikai viens darbinieks.
Visu skaidrās naudas apmaiņā iesaistīto pasta pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks būs pagarināts par trim stundām periodā no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 10.janvārim. Pirmās divas nedēļas pēc eiro ieviešanas tiek plānots darbs paaugstinātas slodzes apstākļos. Sākot ar 2014.gada 13.janvāri Latvijas Pasts prognozē darba intensitātes samazināšanos.
Drošības darba grupa turpināja skaidrās naudas pārvadājumu plānošanu, tai skaitā - aktualizējot Eiro ieviešanas Drošības pasākumu plānu atbilstoši atbildīgo institūciju sniegtajiem priekšlikumiem. 
2013.gada 5.martā tika organizēta Drošības darba grupas sanāksme, kā arī organizētas ekspertu sanāksmes, kurās izskatīti ar drošības pasākumu īstenošanu euro ieviešanas procesa laikā saistītie jautājumi.

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi likumprojektu "Apsardzes darbības likums", kurā ir noteiktas nepieciešamās drošības prasības skaidras naudas pārvadājumu apsardzei (inkasācijas veikšanai). Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 164.punktu minētais likumprojekts 2013.gada 18.aprīlī ir iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

          2013.gada 26.aprīlī notika Ekonomikas ministrijas Tirgus uzraudzības padomes sēde, kurā piedalījās Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas pārstāvji. Minētajā sēdē nolemts, ka tirgus uzraudzības iestādes, tai skaitā Valsts policija, veicot pārbaudes kontrolējamajos objektos (Valsts policija – veicot pārbaudes ieroču un pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecības vietās), papildus savai kompetencei pievērsīs uzmanību arī tam, vai euro ieviešanas periodā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības par dubulto cenu norādīšanu un pārkāpumu gadījumā par to informēs Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

2013.gada 24.maijā notika Drošības darba grupas sanāksme, kuras laikā izskatīti jautājumi par visu skaidrās naudas pārvadājumu bezmaksas eskortēšanu divas nedēļas pirms un divas nedēļas pēc eiro ieviešanas, kā arī par Latvijas Pasta apsardzes iespējām. Papildus sanāksmē diskutēja arī par Valsts policijas un Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes turpmāko sadarbību.


Atbilstoši izstrādātajam mācību plānam š.g. maijā organizētas Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku un Valsts policijas amatpersonu kopīgās apmācības.


2013.gada 21.maija Ministru kabineta sēdē izskatīts Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums "Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu Ekonomikas ministrijai un Iekšlietu ministrijai euro ieviešanas izdevumu segšanai". Tika nolemts, ka jautājums par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 422 470 latu apmērā, ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupa apkopoja informāciju par provizoriskajiem euro priekšpiegāžu apjomiem, izveidoja metodisko materiālu par euro priekšpiegādes uzskaiti grāmatvedībā kredītiestādēm, kā arī analizēja jautājumus, kas saistīti ar Valsts policijai nepieciešamajiem datiem skaidras naudas pārvadājumu skaitu. Papildus, tika apzināta situācija par bankomātu pārslēgšanu euro banknošu izsniegšanai 2013.gada nogalē un 2014.gada 1.janvārī plkst. 00:00. 

Pārskata periodā notika trīs darba grupas sēdes:

1. 2013.gada 8.martā sēdē NMSDG aktualizēja NMSDG plānu skaidrās un bezskaidrās naudas euro ieviešanai, secinot, ka visu plānā ietverto uzdevumu izpilde, piemēram, aktivitātes saistībā ar skaidrās naudas sagādi, maksājumu sistēmu un pasta norēķinu sistēmas pielāgošanu euro, drošības pasākumu plānošanu, norit atbilstoši plānotajam grafikam. 
2. 2013.gada 8.aprīlī sēdē NMSDG diskutēja par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" un kredītiestāžu provizoriskajiem darba plāniem 2013.gada beigās un 2014.gada sākumā, kā arī par pēdējo darba dienu Latvijas Bankas latu maksājumu sistēmās. 
3. 2013. gada 10. maija sēdē NMSDG analizēja Skaidras naudas apakšgrupas aktivitātes, lai nodrošinātu raitu bankomātu pielāgošanu euro izsniegšanai un plānotu euro priekšpiegādes pasākumus iepazinās ar Drošības darba grupas paveikto, plānojot skaidras naudas piegāžu drošības pasākumu plānošanu, kā arī izskatīja Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas iesniegtos papildu finansējuma priekšlikumus. NMSDG arī pārskatīja tajā pārstāvēto institūciju paveikto gatavojoties vienotās valūtas ieviešanai un secināja, ka visu NMSDG plānā iekļauto pasākumu izpilde norit atbilstoši noteiktajiem izpildes termiņiem).
Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa

Pārskata periodā turpinājās patēriņa cenu monitorings, ko saskaņā ar noslēgto līgumu veic SIA "Aptauju Centrs". Cenu monitoringa mērķis ir nodrošināt patērētājus ar informāciju par biežāk pirkto patēriņa preču un pakalpojumu cenām (latos un euro) un to pārmaiņām vienu gadu pirms euro ieviešanas jeb no 2013. gada janvāra līdz 2013. gada 28. decembrim, tādējādi mazinot motivāciju ar euro ieviešanu saistīto cenu noapaļošanu izmantot kā papildus iespēju cenu paaugstināšanai. Cenu monitoringu pilotprojekta veidā uzsāka 2013.gada janvārī. Līdz pārskata perioda beigām veikti četri cenu apsekojumi un to rezultāti publicēti Ekonomikas ministrijas mājaslapā. 
Apkopotie aprīļa cenu monitoringa rezultāti liecina, ka, salīdzinot ar martu,  vairākumam preču cena ir palikusi nemainīga – 90,42 % gadījumu preču un pakalpojumu cenu izmaiņas nav novērotas. Cenu pieaugums ir novērojams 4,45% gadījumos, savukārt 5,12% gadījumu cena ir samazinājusies. Cenu svārstības ir konstatēts visās Latvijas pilsētas un, lielākoties, tās ir novērojamas sezonas produktiem vai piedāvājumiem, tā piemēram, lielākais cenu samazinājums ir konstatēts garajiem gurķiem (izcelsmes valsts: Spānija), kurus veikalos pamazām nomaina Latvijas gurķi. Cenu pazemināšanās ir konstatēta ne tikai pārtikas produktiem, bet arī, piemēram, dīzeļdegvielai un benzīnam. Degvielas cenas Latvijā ir cieši saistītas ar pasaules naftas cenu dinamiku. Šī gada janvārī – februārī pasaules degvielas cenas pieauga, bet martā – aprīlī bija vērojams to samazinājums un atbilstoši samazinājās arī degvielas mazumtirdzniecības cenas Latvijā. Tāpat novērots cenu samazinājums skaistumkopšanas pakalpojumiem par vairāk kā 33%, kas saistīts ar pavasara iestāšanos (frizieru pakalpojumi, manikīrs u.c.).

Arī straujākais cenu pieaugums ir novērojams sezonāla rakstura produktiem   dārzeņu/augļu preču grupā – salīdzinot ar martu, aprīlī cenas visvairāk ir augušas burkāniem, sarkanajiem pipariem, kā arī vīnogām. Cenu pieaugums tāpat ir novērots atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumiem – sākoties siltajai sezonai.
2013.gada 28.februārī tika publicēts Ekonomikas ministrijas publiskais iepirkums   "Kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" organizēšana", kura piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās š.g. 2.aprīlī. Konkursa ietvaros tika saņemti divi pieteikumi. Ekonomikas ministrijas Iepirkumu vērtēšanas komisija vērtēja saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc konkrētiem iepirkuma nolikumā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem un par konkursa uzvarētāju atzina SIA "PR Stils". Līgums ar SIA "PR Stils" tika noslēgts š.g. 24.maijā.
Š.g. 16.-17.aprīlī Ekonomikas ministrijas pārstāvji Eiropas Komisijas darba vizītes laikā prezentēja plānoto pārbaužu intensificēšanas plānu cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, lai izpildītu Eiropas Komisijas iepriekš sniegtās rekomendācijas par intensīvākām cenu kontroļu pārbaudēm tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās un nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) lielāku iesaistīšanu kontroļu nodrošināšanā. Tika piedāvāts pārbaudēs iesaistīto Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) inspektoru skaitu palielināt trīs reizes, bet iesaistītā NVO personāla daudzumu – četras reizes. Tas dotu iespēju palielināt pārbaužu skaitu no 01.10.2013. līdz 31.11.2013. līdz 2 500 pārbaudēm; no 01.12.2013. līdz 31.01.2014. līdz 4 800 pārbaudēm, kurās tiktu veikti arī kontrolpirkumi; bet periodā no 01.02.2014. līdz 30.06.2014. līdz 3 800 pārbaudēm. Cenu kontrolēs iesaistītā personāla palielināšana, intensīvākas pārbaudes ļautu ātrāk reaģēt arī uz patērētāju sūdzībām, kas bija viena no Eiropas Komisijas prioritātēm.
Lai izpildītu Eiropas Komisijas rekomendācijas un nodrošinātu minēto pārbaužu intensificēšanu, Ekonomikas ministrijai nepieciešams papildu finansējums 2013. un 2014.gadam vismaz 115 471 latu apmērā, proti, PTAC nepieciešami papildu 89 316 latu (31 536 latu 2013.gadā un 57 780 latu 2014.gadā) un Konkurences padomes papildu aizliegto vienošanos prevenciju pasākumiem un to uzraudzībai nepieciešami papildu 26 155 latu (11 098 latu 2013.gadā un 15 057 latu 2014.gadā). Nepieciešamā papildu budžeta finansējuma pieejamība un apjoms šobrīd tiek skaņots ar Finanšu ministriju. 
Vienlaikus jānorāda, ka Eiropas Komisija darba vizītes laikā nebija apmierināta ar cenu norāžu pārbaudēm piedāvāto palielināto kontroļu apjomu, norādot, ka joprojām uzskata to par nepietiekamu pienācīgas kontroles nodrošināšanai Latvijas tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās.  Ņemot vērā minēto, š.g. 26.aprīļa Tirgus uzraudzības padomes
 sēdē tika izskatīts jautājums par citu tirgus uzraudzības iestāžu iespējamo iesaistīšanu cenu norāžu kontrolēs paralēlās atspoguļošanas periodā. Veselības inspekcija un Pārtikas un veterinārais dienests ir atbalstījis sadarbību ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un minētās iestādes savu plānoto pārbaužu laikā pievērsīs uzmanību arī cenu norādēm,  informējot savas jomas uzņēmumus par prasībām paralēlajai cenu atspoguļošanai un informējot Patērētāju tiesību aizsardzības centru par konstatētajiem pārkāpumiem.
2013.gada 7.maijā Ministru kabinetā tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas". Grozījumi minētajos noteikumos tika izdarīti, nolūkā sniegt iespēju patērētājiem sekot līdzi preču un pakalpojumu cenām trīs mēnešus pirms euro ieviešanas dienas un sešus mēnešus pēc euro ieviešanas dienas cenas precēm un pakalpojumiem būs jānorāda gan latos, gan euro. Noteikumos tika paredzēti arī izņēmumi cenu norādīšanas kārtībai divās valūtās, proti:

– cenu norādīšanas kārtībai elektroniskajos displejos, kas tehnisku iemeslu dēļ nepieļauj norādīt cenu divās valūtās (degvielas uzpildes stacijās, bankomāti u.c.), 

– cenu norādīšanas kārtībai skaitļu izložu kuponiem, momentloterijām un skaitļu izložu kvītīm, kas drukātas līdz 2013.gada decembrim, un

– cenu norādīšanas kārtībai elektroniskajā vidē, cenas norāda divās valūtās, piedāvājot izmantot valūtas konvertācijas kalkulatoru (elektroniskie katalogi u.c.). 

Tāpat noteikumi tika papildināti ar atsevišķiem izņēmumiem mērvienības cenu norādīšanas kārtībai precēm, kurai cenu norādīšana divās valūtās nav lietderīga vai tā varētu radīt pārpratumu.
2013.gada 30.maijā PTAC apstiprināja vadlīnijas "Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanas kārtībai paralēlā atspoguļošanas periodā" un organizēja semināru uzņēmējiem par prasībām preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, pārejot uz euro.

Pārskata periodā notika viena darba grupas sēde:
1. 2013.gada 23.maijā notika darba grupas sēde. Darba grupa tika iepazīstināta ar SIA "PR Stils" plānotajām aktivitātēm kampaņas "Godīgs eiro ieviesējs" īstenošanā. Darba grupas sēdē tika pārrunāti jautājumi par profesionālajiem mācību semināriem reģionos, aicinot sastādīt laika, tēmu un reģionālā pārklājuma grafiku, lai pēc iespējas plašāk tiktu noklāti Latvijas reģioni, profesionāli skaidrojot gan par cenu norādīšanas kārtību paralēlā atspoguļošanas periodā, gan par grāmatvedības un kases aparātu izmaiņām euro ieviešanas kontekstā. Papildu tam, tika izdiskutēti darba grupas pasākumi, kas iekļauti kā riska pasākumi kopējā plānā.
Finanšu sistēmas darba grupa


Pārskata periodā Finanšu sistēmas darba grupas (turpmāk – FSDG) kompetences jomā tika veikti sagatavošanās darbi, kas saistīti ar tirdzniecības sistēmu un norēķinu sistēmu pāreju uz norēķiniem euro. AS "NASDAQ OMX Riga" (turpmāk – Birža) ir izvērtējusi situāciju un konstatējusi, ka jau šobrīd tās sistēmas atbalsta vērtspapīru tirdzniecību dažādās valūtās, tajā skaitā euro. Birža ir apzinājusi visas tirdzniecības sistēmās nepieciešamās funkcionalitātes saistībā ar euro ieviešanu, tajā skaitā vērtspapīru tirdzniecību ar nominālvērtību, kas izteikta decimāldaļskaitļos (parāda vērtspapīriem tiek atbalstītas līdz četrām zīmēm aiz komata, kapitāla vērtspapīriem – līdz sešām zīmēm aiz komata). Pēc nepieciešamo funkcionalitāšu apzināšanas tika secināts, ka Biržas tirdzniecības sistēmas atbalsta visas nepieciešamās funkcionalitātes euro ieviešanai un tirdzniecības sistēmās nav nepieciešams ieviest papildu izmaiņas vai jaunas funkcionalitātes. 


2013. gada martā Birža arī ir nosūtījusi tās biedriem informāciju par gaidāmajiem pasākumiem (piemēram, testiem, izmaiņām Biržas mājas lapā, Biržas noteikumos, u.c.) un laika plānu saistībā ar euro ieviešanu. 


Attiecībā uz Latvijas Centrālā depozitārija (turpmāk – LCD) vērtspapīru norēķinu sistēmu pielāgošanu viens no prioritārajiem darbiem, ko šobrīd veic LCD, ir vērtspapīru norēķinu sistēmas DENOS novērtēšana atbilstoši Ekonomikas un monetārās savienības (turpmāk – EMS) procedūrām un prasībām vērtspapīru norēķinu sistēmām, lai novērtētu iespēju izmantot DENOS EMS kredīta operācijām. 


Vienlaikus LCD ir apzinājis juridiskās, funkcionālās un tehnikās izmaiņas, kuras būs jāveic saistībā ar euro ieviešanu, kas galvenokārt iekļauj grozījumus LCD noteikumos un norēķinu procedūrās, t.sk. saistībā ar pievienošanos TARGET2-Latvija, kā arī LCD dalībnieku informēšanu par LCD plānotajiem pasākumiem un to izpildes termiņiem – valsts vērtspapīru denominācijas maiņas kārtību, izmaiņām LCD mājas lapā, noteikumos u.c. ar euro ieviešanu saistītajiem jautājumiem. 


Attiecībā uz pakārtoto normatīvo aktu izstrādi parāda vērtspapīru denominācijas maiņas no latiem uz euro (redenominācijas) nodrošināšanai 2013.gada 5.martā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 120 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi", kuru sadaļā "Noslēguma jautājumi" atrunāti iesaistīto pušu pienākumi un laika grafiks redenominācijas nodrošināšanai. 
Pārskata periodā darba grupas sēdes nenotika, tomēr vienlaikus turpinājās darba grupas viedokļu saskaņošana un apzināšana elektroniski.
II. Nākamajā pārskata periodā plānotie uzdevumi

Nākamajā pārskata periodā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.jūlijam Vadības komiteja un tās padotībā izveidotās darba grupas turpinās īstenot Pasākumu plānā iekļautos uzdevumus, t.sk. paredzot šādus galvenos uzdevumus:

1. Līdz 2013.gada 14.jūnijam detalizēti izskata sagatavoto risku novērtējumu un iesniedz papildināto novērtējumu, t.sk. risku aprakstus un risku mazinošos pasākumus Vadības komitejā.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa –

2. Turpina aktīvu organizatorisko darbu, lai nodrošinātu š.g. jūnijā un jūlijā plānoto dokumentālās filmas "Dzīvot labāk" demonstrēšanas projektu un padotības iestāžu darbinieku apmācības projektu. Šajās aktivitātēs ir iesaistījusies gan Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, gan visu iesaistīto ministriju komunikācijas speciālisti. 

3. Turpina profesionālo darbu ar medijiem, lai regulāri informētu sabiedrību par gatavošanās procesa norisi un nozīmīgākajām aktualitātēm darba grupās, cenu monitoringā, iepirkumos, t.sk. "Godīgs eiro ieviesējs".

4. Turpina aktualizēt informatīvos materiālus par euro, t.sk. vispārīgo euro prezentāciju, un organizē to izplatīšanu, koordinē Eiropas Komisijas informatīvo publikāciju un bukletu par euro izplatīšanu sadarbības partneriem.

5. Turpina informēt profesionālās vides pārstāvjus un sabiedrību kopumā par euro ieguvumiem un euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem.

6. Turpina organizēt seminārus nozaru profesionāļiem par euro ieviešanas vadlīnijām, t.sk. žurnālistiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, pašvaldību darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem, izglītības darbiniekiem, bibliotekāriem, juristiem, uzņēmējiem, u.c. speciālistiem.
7. Izglītības ministrija sadarbībā ar SIA "Eko mediji" pabeidz metodisko materiālu pedagogiem un mācību animācijas filmas pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-12.klašu skolēniem izstrādi.
Valsts administrācijas darba grupa –

8. Veic ministriju iesniegtās informācijas par "Euro ieviešanas kārtības likuma" 32.panta piemērošanas gadījumu saistītajiem aprēķiniem izpēti.
9. Turpina informācijas sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzību, t.sk. informācijas sistēmu koordinatoru regulāro progresa atskaišu praksi, atskaiti papildinot ar katras sistēmas saskarņu sadarbspējas jautājumu.

10. Uzrauga visu centrālo valsts iestāžu un pašvaldību iestāžu līgumus slēgšanas gaitu ar grāmatvedības u.c. standartproduktu informācijas sistēmu uzturētājiem par sistēmu pielāgošanu euro.
11. Iesniedz Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"" un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"".
12. Iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par tiesību aktu grozījumu virzību saistībā ar euro ieviešanu Latvijā" un veicina visu tiesību aktu projektu grozījumu izstrādi līdz 2013.gada 14.jūnijam.

13. Kases aparātu vadlīnijas papildina ar biļešu jautājumiem pārejas periodā no latiem uz euro.
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa –

14. Analizē Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupas izveidoto euro priekšpiegāžu kārtības projektu.
15. Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupa izstrādā praktiskās vadlīnijas par priekšpiegādes otro fāzi.

16. Iepazīstas ar informāciju par bankomātu uzpildīšanas un pārslēgšanas pasākumu plānošanu 2013.gada 31.decembrī un 2014.gada 1.janvārī.
17. Iepazīstas ar Regulas (EK) Nr. 1338/2001, ar kuru paredz pasākumus, kas vajadzīgi euro aizsardzībai pret viltošanu, piemērošanu praksē.

18. Apspriež lata monētu pastiprinātu izņemšanu no apgrozības pirms 2014.gada 1.janvāra.
19. Nacionālā SEPA darba grupa turpina darbu pie SEPA projekta koordinēšanas, t.sk. "klients–banka"/"banka–klients" standarta ieviešanas un komunikācijas plāna turpmāko pasākumu īstenošanas. Katra SEPA projektā iesaistītā iestāde un uzņēmums turpina darbu saskaņā ar savu individuālo SEPA plānu.
20. NSDG SEPA darba grupa koordinē atbilžu apkopošanu Eiropas Komisijas (EK) organizētajā valsts pārvaldes iestāžu aptaujā par valsts pārvaldes iestāžu migrāciju uz SEPA. Aptaujā valsts pārvaldes iestādēm piedalās Latvijas Banka, Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Latvijas Republikas Valsts kase un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.
21. Iekšlietu ministrijas Drošības darba grupā iesaistītās institūcijas savas kompetences ietvaros turpina "Pasākumu plānā drošības nodrošināšanai euro ieviešanas procesa laikā" noteikto drošības pasākumu īstenošanu.
Nefinanšu un patērētāju darba grupa –

22. Plāno apzināt NVO intereses un vajadzības, lai Ekonomikas ministrija spētu sagatavot iepirkuma tehnisko specifikāciju mācību seminārus organizēšanai uzņēmējiem. Tāpat nepieciešams saskaņot semināru grafiku ar citām iesaistītajām iestādēm, kas plāno organizēt savus seminārus, piemēram, Latvijas Banku, Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu, Latvijas darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku teritoriālo pārklājumu un izvairītos no finanšu līdzekļu nelietderīgas izlietošanas.

23. Katru mēnesi, regulāri tiek publicēta informācija par patēriņa cenu monitoringa rezultātiem Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Finanšu sistēmas darba grupa – 

24. Apspriež kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu (akciju) denominācijas maiņas algoritmu.
25. LCD turpina sarunas ar Latvijas Banku par LCD pievienošanos TARGET2-Latvija, Latvijas Bankai tiks nodots izvērtēšanai DENOS novērtējums atbilstoši EMS procedūrām, izstrādātas prasības izmaiņām DENOS, kā arī gatavota informācija LCD dalībniekiem.   

Finanšu ministrs





A. Vilks
19.06.2013. 10:36
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D. Kalsone
6709 5415, dace.kalsone@fm.gov.lv 
� Tirgus uzraudzības padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm. Tirgus uzraudzības padomes funkcijas, tiesības un padomes sastāvā iekļautās iestādes nosaka 09.11.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.911 � HYPERLINK "http://www.likumi.lv/doc.php?id=96375" \t "_blank" �"Tirgus uzraudzības padomes nolikums"�.
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