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Informatīvais ziņojums
„Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) 2.punktā un Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.42 21.§) 2.punktā doto uzdevumu izpildes gaitu”
Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” (turpmāk – MK protokollēmums Nr.47) 6.4.apakšpunktu, kurā noteikts uzdevums Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”, turpmāk – Sabiedrība) sākot ar 2012.gadu ik gadu līdz 1.jūlijam sadarbībā ar iesaistītajām iestādēm, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par MK protokollēmuma Nr.47 2.punktā un Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” (prot.Nr.42 21.§) (turpmāk – MK protokollēmums Nr.42) 2.punktā doto uzdevumu izpildes gaitu.

I. MK protokollēmuma Nr.47 2.punktā doto uzdevumu izpildes gaita:
1. Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) un Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve):

Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.47 2.1.apakšpunktu tika atbalstīti minētie būvniecības projekti un noteikti šādi uzdevumi:

1) Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2011.gada 12.septembrim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli un saskaņojot ar Kultūras ministriju un Valsts prezidenta kanceleju, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projekts par 2.1.apakšpunktā minēto objektu telpu provizoriskās nomas maksas, kas Kultūras ministrijai un Valsts prezidenta kancelejai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (MK protokollēmuma Nr.47 2.1.1.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – izpildīts):

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumu Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.361): 
1) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana Finanšu ministrijai, t.i.:

· Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konvents – nodrošināšana), darbu izdevumu segšanai Sabiedrībai 17 986 542 latus (2013.gadā 592 265 latus, 2014.gadā 389 982 latus, 2015.gadā 4 423 614 latus, 2016.gadā 7 548 409 latus un 2017.gadā 5 032 272 latus) (MK rīkojums Nr.361 1.1.apakšpunkts);

· Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve), darbu izdevumu segšanai Sabiedrībai 18 094 139 latus (2013.gadā 2 732 789 latus, 2014.gadā 8 777 914 latus un 2015.gadā 6 583 436 latus) (MK rīkojums Nr.361 1.2.apakšpunkts);

2) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana Kultūras ministrijai, t.i.:

· Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai Sabiedrībai 2017.gadā 87 978 latus un no 2018.gada katru gadu 263 933 latus (MK rīkojums Nr.361 2.1.apakšpunkts);

· Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai Sabiedrībai 2015.gadā 82 744 latus un no 2016.gada katru gadu 330 976 latus (MK rīkojums Nr.361 2.2.apakšpunkts),

3) vienlaikus tika noteikts uzdevums Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) nodrošināt Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konvents – nodrošināšana) darbu pabeigšanu līdz 2017.gada 31.augustam, bet Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) darbu pabeigšanu līdz 2015.gada 30.septembrim (MK rīkojums Nr.361 3.1. un 3.2.apakšpunkts).

2) Finanšu ministrijai (Sabiedrībai), pēc MK protokollēmuma Nr.47 2.1.1.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas, jāveic Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) tehniskā projekta izstrādes, Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Pulka ielā, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) tehniskā projekta pārprojektēšanas darbus, sadalot to būvniecības kārtās, un abu minēto objektu būvniecības darbus (MK protokollēmuma Nr.47 2.1.2.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – turpmākās darbības minētā uzdevuma ietvaros tiks veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.361 dotajiem uzdevumiem):

· tiek veikta iepirkuma procedūra Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšana) tehniskā projekta izstrādei; 

· tiks veikti būvniecības projekta Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Pulka ielā, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) tehniskā projekta pārprojektēšanas darbi ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.361 atbalstīta finansējuma ietvaros. 

	Faktiskās izmaksas uz 2012.gada 1.maiju: 

1) Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) – nav;
2) Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā – 1 149 944 lati (izmaksas par pirmsprojekta izpētes darbiem, par visa ēku kompleksa tehniskā projekta izstrādi un tā ekspertīzi).
Turpmākās darbības minēto projektu ietvaros tiek veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.361 dotajiem uzdevumiem.


2. Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 3. un 5.kārta, t.i., esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 001 rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka), esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 010 rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka):
Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.47 2.2.apakšpunktu tika atbalstīts būvniecības projekts, bet ar nosacījumu, vienlaikus risināt jautājumu par transportlīdzekļu stāvvietu skaita atbilstību normatīvo aktu prasībām, un noteikti šādi uzdevumi:

1) Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) līdz 2012.gada 2.janvārim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, jāiesniedz Iekšlietu ministrijai informāciju par 2.2.apakšpunktā minēto objektu provizorisko nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem (MK protokollēmuma Nr.47 2.2.1.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – izpildīts):

· saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.47 2.2.1.apakšpunktā doto uzdevumu Finanšu ministrija (Sabiedrība) 2012.gada 27.martā iesniedza Iekšlietu ministrijai informāciju par minēto objektu provizorisko nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem;

· vienlaikus, lai risinātu jautājumu par transportlīdzekļu stāvvietu skaita atbilstību normatīvo aktu prasībām, Iekšlietu ministrija izteica vēlmi minētā būvniecības projekta attīstības II posma 5.kārtas 12. un 13.korpusa biroju ēku rekonstrukcijai plānotā finanšu apmērā izbūvēt 2.kārtas 10.korpusa daļu, kurā atradīsies 584 autostāvvietas (6 līmeņu). Lai sagatavotu Iekšlietu ministrijai nepieciešamo informāciju, Sabiedrība piedalījās sanāksmēs ar Iekšlietu ministrijas un ar minētā būvniecības projekta ideju autoriem SIA „Sarma&Norde Arhitekti” un 2012.gada 29.maijā iesniedza Iekšlietu ministrijai informāciju par minētā būvniecības projekta attīstības II posma 2.kārtas (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvietas būvniecība) un 3.kārtas (15.korpuss – biroju ēkas rekonstrukcija) (atbilstoši 10. un 15.korpusa tāmes korekcijai saistībā ar 10.korpusa būvniecību) provizorisko kapitālieguldījumu un nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem;

· lai pieņemtu galējo lēmumu par būvniecības projektā ietverto kārtu īstenošanu un saskaņā ar Iekšlietu ministrijas lūgumu, kurā Iekšlietu ministrija izteica vēlmi  būvniecības projekta attīstības II posma 5.kārtas 12. un 13.korpusa biroju ēku rekonstrukcijai plānotā finanšu apmērā izbūvēt gan 2.kārtas 10.korpusa daļu, kurā atradīsies autostāvvietas, gan arī veikt 6.kārtas 11.korpusa daļas būvniecību, kurā atradīsies šautuve, 2012.gada 3.jūlija sanāksmē starp Iekšlietu ministrijas, Sabiedrības un arhitekta biroja SIA „Sarma&Norde Arhitekti” pārstāvjiem tika izskatīti minētā arhitekta biroja sagatavotie būvniecības projekta Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecības un rekonstrukcijas Gaujas ielā 15, Rīgā attīstības II posma četras būvniecības kārtu (dažādu sadalījuma) programmas un Iekšlietu ministrija izteica atbalstu ceturtajai būvniecības kārtu programmai, kuras ietvaros tiek plānots:

· veikt daļēju būvniecības 2.kārtas īstenošanu (saskaņā ar tāmes korekciju plānots izbūvēt tikai 10.korpusa daļu, kurā atradīsies autostāvvietas, arhīva daļai tiek izbūvēts nulles cikls) un daļēju būvniecības 6.kārtas īstenošanu (saskaņā ar tāmes korekciju plānots izbūvēt 11.korpusa daļu, kurā atradīsies šautuve, bet korpusa daļai, kurā plānota sporta zāle, tiek izbūvēts nulles cikls) 5.kārtas 12. un 13.korpusa biroju ēku rekonstrukcijai plānotā provizoriskā finansējuma ietvaros, kura konceptuāli tika atbalstīta ar MK protokollēmuma Nr.47 2.2.apakšpunktu;
· veikt būvniecības 3.kārtas īstenošanu (saskaņā ar tāmes korekciju 15.korpusā plānots izbūvēt biroju telpas, bet īslaicīgās aizturēšanas telpas netiek izbūvētas), kura konceptuāli tika atbalstīta ar MK protokollēmuma Nr.47 2.2.apakšpunktu;
· vienlaikus minētās ceturtās būvniecības kārtu programmas ietvaros tika pieņemts lēmums par būvniecības 5.kārtas turpmāko īstenošanu, atliekot plānoto 12. korpusa rekonstrukciju, bet veicot 13.korpusa nojaukšanu.
2) Iekšlietu ministrijai pēc MK protokollēmuma Nr.47 2.2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes līdz 2012.gada 15.martam, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projekts par šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā objekta telpu provizoriskās nomas maksas, kas Iekšlietu ministrijai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (MK protokollēmuma Nr.47 2.2.2.apakšpunkts).
Izpildes gaita (statuss – sakarā ar to, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta ārkārtas sēdē (prot. Nr.46 11.§) nolemtajam, ir atbalstīta valsts budžeta līdzekļu novirzīšana prioritārajiem pasākumiem 2013.–2015.gadam, bet papildus nepieciešamais finansējums kapitālieguldījumiem minētā projekta īstenošanai Ministru kabinetā netika atbalstīts,  turpmākās darbības minētā uzdevuma ietvaros tiks veiktas līdz būs skaidra minētā būvniecības projekta tālākā virzība).
3) Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) pēc MK protokollēmuma Nr.47 2.2.2.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāveic šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā objekta būvniecības darbus (MK protokollēmuma Nr.47 2.2.3.apakšpunkts).
Izpildes gaita (statuss – procesā):

· izstrādātais 15.korpusa tehniskais projekts „LR Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksa Rīgā, Gaujas ielā 15, attīstības 2.etaps 3.būvniecības kārta” akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 2010.gada 8.oktobrī, derīguma termiņš līdz 2012.gada 8.oktobrim (saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskā projekta derīguma termiņš tiks pagarināts);

· izstrādātais10.korpusa tehniskais projekts „LR Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksa Rīgā, Gaujas ielā 15, attīstības 2.etaps 2.būvniecības kārta” un 12. un 13.korpusa tehniskais projekts „LR Iekšlietu ministrijas administratīvo ēku kompleksa Rīgā, Gaujas ielā 15, attīstības 2.etaps 5.būvniecības kārta”, akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 2010.gada 24.septembrī, derīguma termiņš līdz 2012.gada 24.septembrim (saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskā projekta derīguma termiņš tiks pagarināts);

· Finanšu ministrija (Sabiedrība) MK protokollēmuma Nr.47 2.2.3.apakšpunktā dotā uzdevumu izpildi uzsāks pēc finansējuma piešķiršanas būvniecības projekta attīstības II posma turpmāko kārtu īstenošanai.
	Faktiskās izmaksas uz 2012.gada 1.maiju:

1 926 416 lati (izmaksas par būvniecības projekta attīstības II posma – būvniecības 3. un 5.kārtas pirmsprojekta izpētes darbiem, tehniskā projekta izstrādi un tā ekspertīzi).


3. Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā, Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā un Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā:

Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.47 2.3.apakšpunktu nacionāli tika atbalstīti minētie būvniecības projekti, nosakot Kultūras ministrijai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada ietvaros minēto objektu rekonstrukcijas darbus veikt sadarbībā ar Finanšu ministriju (Sabiedrību).

Izpildes gaita (statuss – procesā):

· saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra rīkojumu Nr.77 „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesnieguma projektu” tika atbalstīts programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesnieguma projekts, kas nosaka, ka Sabiedrība īstenos projektu „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” partnerībā ar Memoriālo muzeju apvienību, bet projektu „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija” partnerībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju. Minēto projektu īstenošanai tiks piesaistīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansējums un valsts budžeta līdzfinansējums;

· projekta „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana”  ietvaros tiks atjaunotas šādas muzeja „ Raiņa un Aspazijas muzejs” ekspozīciju vietas: 

· memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
· Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
· Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā 30, Rīgā;

· projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija” ietvaros tiks veikta Rakstniecības un mūzikas muzeja Pils laukumā 2, Rīgā atjaunošana;

· būvniecības projekta Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā, izstrādāts tehniskais projekts „Muzeja ēku komplekss Jūrmalā, J.Pliekšāna ielā 5/7”, akceptēts Jūrmalas pilsētas būvvaldē 2009.gada 5.februārī (reģistrācijas Nr.58), derīguma termiņš līdz 2013.gada 5.februārim;

· būvniecības projekta Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā dokumentācija nav izstrādāta, jo Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) nav iesniegts Memoriālo muzeju apvienības projektēšanas uzdevums;
· būvniecības projekta Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā izstrādātais tehniskais projekts „Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Pils laukumā 2 rekonstrukcija – restaurācija” tika akceptēts Rīgas pilsētas būvvaldē 2008.gada 10.jūlijā, tehniskā projekta derīguma termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 10.jūlijam. Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” tā derīguma termiņš nav vairs pagarināms un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansējuma ietvaros tiks izstrādāts jauns tehniskais projekts;

· 2011.gadā Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkai tika veikti jumta remontdarbi (izdevumus sedza Kultūras ministrija);

· minēto projektu īstenošanu Sabiedrība uzsāks pēc tam, kad donorvalsts (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas) ir pieņēmusi lēmumu par programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” apstiprināšanu, un Kultūras ministrija ir veikusi minēto projektu novērtējumu atbilstoši programmai un noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā 5.5.panta 3.punktam un ir noslēgusi ar Sabiedrību līgumus par minēto projektu īstenošanu.
	Faktiskās izmaksas uz 2012.gada 1.maiju:

1) Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā – 37 240 lati (izmaksas par tehniskā projekta izstrādi);
2) Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā – nav;
3) Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā – 70 772 lati (izmaksas par tehniskā projekta izstrādi un tā ekspertīzi).


4. Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā un Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā:

Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.47 2.4.apakšpunktu tika atbalstīti minētie būvniecības projekti un noteikti šādi uzdevumi:

1. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) divu mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 2.janvārim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, jāiesniedz Kultūras ministrijai informāciju par 2.4.apakšpunktā minēto objektu provizorisko nomas maksas apmēru un plānotajiem būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņiem (MK protokollēmuma Nr.47 2.4.1.apakšpunkts).
Izpildes gaita (statuss – izpildīts):

· MK protokollēmuma Nr.47 2.4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes laikā Finanšu ministrija (Sabiedrība), ņemot vērā konstatētās būtiskās izmaiņas būvniecības projekta Jaunā Rīgas teātra ēku rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā ietvaros aprēķinātajiem (provizoriskajiem) kapitālieguldījumiem būvniecības darbu veikšanai, sagatavoja Informatīvo ziņojumu „Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes gaitu” (izskatīts Ministru kabineta 2012.gada 29.maija sēdē (prot. Nr.30 23.§), kas paredzēja informēt Ministru kabinetu par Ministru kabineta protokollēmuma Nr.47 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes gaitu un tā ietvaros konstatētām izmaiņām, kā arī, lai pāratjaunotu Ministru kabineta protokollēmuma Nr.47 2.4.apakšpunktā un tā saistošajos apakšpunktos dotos uzdevumus);

· būvniecības projekta Jaunā Rīgas teātra ēku rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā īstenošanu Sabiedrība uzsāks pēc tam, kad Kultūras ministrija būs veikusi iepriekš noteikto projektu kvalitātes pārbaudi un noslēgusi ar Sabiedrību līgumus par šo būvniecības projektu īstenošanu;
· saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra rīkojumu Nr.77 „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesnieguma projektu” tika atbalstīts programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesnieguma projekts, kas nosaka, ka Sabiedrība  īstenos projektu „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” partnerībā ar Memoriālo muzeju apvienību, bet projektu „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija” partnerībā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju. Minēto projektu īstenošanai tiks piesaistīts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu un valsts budžeta līdzfinansējums;

·  projekta „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana”  ietvaros tiks atjaunota muzeja „Raiņa un Aspazijas muzejs” ekspozīciju vieta Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā 30, Rīgā.
· projekta „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” īstenošanu Sabiedrība uzsāks pēc tam, kad donorvalsts (Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejas) ir pieņēmusi lēmumu par programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” apstiprināšanu, un Kultūras ministrija ir veikusi minēto projektu novērtējumu atbilstoši programmai un noteikumu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā 5.5.panta 3.punktam un ir noslēgusi ar Sabiedrību līgumus par minēto projektu īstenošanu.
2. Kultūras ministrijai pēc MK protokollēmuma Nr.47 2.4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes līdz 2012.gada 15.martam, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 2.4.apakšpunktā minētā objekta telpu provizoriskās nomas maksas, kas Kultūras ministrijai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2013.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (MK protokollēmuma Nr.47 2.4.2.apakšpunkts).
Izpildes gaita (statuss – izpildīts):

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta rīkojumu Nr.412 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai”(turpmāk – MK rīkojums Nr.412): 
1) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana Finanšu ministrijai Sabiedrībai Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas izdevumu segšanai 5 176 135 latu apmērā,  2013.gadā - 365 588 latus,  2014.gadā - 1 484 400 latus,  2015.gadā - 2 199 096 latus un  2016.gadā - 1 127 051 latus (MK rīkojuma Nr.412 1.punkts);

2) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana Kultūras ministrijai Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai Sabiedrībai 2016.gadā - 72 641 latus un no 2017.gada katru gadu 145 282 latus (MK rīkojuma Nr.412 2.punkts);
3) vienlaikus tiek noteikti uzdevumi Finanšu ministrijai:

· nodrošināt Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas darbu pabeigšanu līdz 2016.gada 30.jūnijam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2016.gada 1.jūlijs (MK rīkojuma Nr.412 3.punkts);
· ja pēc tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības izmaksu apmērs mainās, Finanšu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par MK rīkojuma Nr.412 1.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši Sabiedrības precizētajām būvniecības izmaksām (MK rīkojuma Nr.412 4.punkts);

· pēc MK rīkojuma Nr.412 3.punktā minētā uzdevuma izpildes triju mēnešu laikā iesniegt Kultūras ministrijā informāciju par MK rīkojuma Nr.412 2.punktā minēto izdevumu precizēšanu, atbilstoši Sabiedrības faktiskajām nomas objekta apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksām (MK rīkojuma Nr.412 5.punkts);
4) vienlaikus tiek noteikti uzdevumi Kultūras ministrijai:

· pēc MK rīkojuma Nr.412 5.punktā minētā uzdevuma izpildes triju mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par MK rīkojuma Nr.412 2.punktā minēto izdevumu precizēšanu (MK rīkojuma Nr.412 6.1.apakšpunkts);
· sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2013.gada 15.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta par valsts budžetu 2014.gadam ilgtermiņa saistībās (MK rīkojuma Nr.412 6.1.apakšpunkts).
3. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) pēc MK protokollēmuma Nr.472.4.2.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas jāveic Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas Lāčplēša ielā 25, Rīgā un Raiņa un Aspazijas mājas renovācijas Baznīcas ielā 30, Rīgā tehniskā projekta izstrādes un abu minēto objektu būvniecības darbus (MK protokollēmuma Nr.47 2.4.3.apakšpunkts).
Izpildes gaita (statuss – turpmākās darbības minētā uzdevuma ietvaros tiks veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.412 dotajiem uzdevumiem):

· Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā:

· 2009.gada 24.martā tika izsniegti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Īpašie noteikumi Nr.827 „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija”, kuru derīguma termiņš pagarināts līdz 2013.gada 24.martam;
· 2011.gada 16.septembrī Sabiedrība saņēma Jaunā Rīgas teātra izstrādāto un ar Kultūras ministriju saskaņoto Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa Projektēšanas uzdevumu (Ēku rekonstrukcijas programma);
· tiks uzsākti tehniskā projekta izstrādes darbi;
· Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā. Būvniecības projekta dokumentācija nav izstrādāta, jo Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) nav iesniegts Memoriālo muzeju apvienības Projektēšanas uzdevums.
	Faktiskās izmaksas uz 2012.gada 1.maiju: 

1) Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā – 47 174 lati (pirms projekta izpētes izmaksas);

2) Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā – nav.
Turpmākās darbības minēto projektu ietvaros tiek veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.412 dotajiem uzdevumiem.


II. MK protokollēmuma Nr.42 2.punktā doto uzdevumu izpildes gaita:
1. Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas I kārta (Priekšpils nodrošināšana): 

Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.42 2.1.apakšpunktu tika atbalstīts būvniecības projekts un noteikti šādi uzdevumi:

1. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) pēc Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas I kārtas (Priekšpils nodrošināšana) tehniskā projekta izstrādes trīs mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.oktobrim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli un saskaņojot ar Valsts prezidenta kanceleju, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projekts par Rīgas pils I kārtas (Priekšpils nodrošināšana) ietvaros restaurējamo un rekonstruējamo telpu provizoriskās nomas maksas, kas Valsts prezidenta kancelejai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” ilgtermiņa saistībās, norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (MK protokollēmuma Nr.42 2.1.1.apakšpunkts).
Izpildes gaita (statuss – izpildīts):
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumu Nr.702 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.702): 
1) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana ilgtermiņa saistībām Valsts prezidenta Kancelejai Rīgas pils Priekšpils Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai Sabiedrībai (MK rīkojuma Nr.702 1.1.apakšpunkts);

2) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana ilgtermiņa saistībām Finanšu ministrijai izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils būvniecībā, un pārcelšanās izdevumu segšanai Sabiedrībai (MK rīkojuma Nr.702 1.2.apakšpunkts);

3) vienlaikus tiek noteikti šādi uzdevumi:
· Finanšu ministrijai nodrošināt Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu pabeigšanu līdz 2013.gada 30.jūnijam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2013.gada 1.jūlijs (MK rīkojuma Nr.702 2.punkts);
· Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu laikā Valsts prezidenta Kanceleju izvietot pagaidu telpās. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) un Valsts prezidenta Kancelejai noslēgt attiecīgu vienošanos (MK rīkojuma Nr.702 3.punkts);
· pēc MK rīkojuma Nr.702 2.punktā minētā objekta nodošanas ekspluatācijā Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) triju mēnešu laikā precizēt nomas maksas un būvniecības kapitālieguldījuma apmēru atbilstoši faktiskajām būvniecības, piesaistītā kapitāla, apsaimniekošanas un pārcelšanās izmaksām un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojuma 1.punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu (MK rīkojuma Nr.702 4.punkts);
· Sabiedrībai nodot un Finanšu ministrijai pārņemt savā valdījumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006) – zemes vienību 13401 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 008 0006) un trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 008 0006 001, 0100 008 0006 002 un 0100 008 0006 003) – Pils laukumā 3, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Sabiedrības personā (MK rīkojuma Nr.702 5.punkts);
· Finanšu ministrijai īpašuma tiesības par MK rīkojuma Nr.702 5.punktā minēto valsts nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā (MK rīkojuma Nr.702 6.punkts).
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu  2012.gadam” apstiprināts finansējums:

1) Valsts prezidenta Kancelejai ilgtermiņa saistībām pasākumam „Telpu nomas maksa, Rīgā, Pils laukumā 3” – 2013.gadā – 129 345 lati,  2014.gadā – 258 689 lati un tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai – 4 785 747 lati;
2) Finanšu ministrijai ilgtermiņa saistībām pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils būvniecībā” – 2014.gadā – 6 548 862 lati un tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai – 13 097 723 lati.

2. Pēc MK protokollēmuma Nr.42 2.1.1.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) jāveic Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas I kārtas (Priekšpils nodrošināšana) darbus (MK protokollēmuma Nr.42 2.1.2.apakšpunkts).
Izpildes gaita (statuss – turpmākās darbības minētā uzdevuma ietvaros tiks veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.702 dotajiem uzdevumiem):

· lai uzsāktu Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas I kārtas (Priekšpils nodrošināšana) būvniecības darbus, bija nepieciešama Valsts prezidenta kancelejas pārcelšanās uz pagaidu darba telpām, līdz ar to Finanšu ministrija (Sabiedrība) sagatavoja Informatīvo ziņojumu „Par nepieciešamajām telpām Latvijas valsts prezidenta kancelejas un Veselības ministrijas vajadzībām” (Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa sēdes prot. Nr.18 20.§) Ministru kabinetam ar priekšlikumiem par Valsts prezidenta kancelejas pārcelšanos uz pagaidu darba telpām;

· saskaņā Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 20.§) „Informatīvais ziņojums „Par nepieciešamajām telpām Latvijas valsts prezidenta kancelejas un Veselības ministrijas vajadzībām””  23.4.apakšpunktā doto uzdevumu Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) pēc līguma noslēgšanas par Valsts prezidenta kancelejas pārcelšanos uz pagaidu telpām jāiesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā tiesību akta projektu par Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu būvniecības termiņa aktualizēšanu (tas ir, jāsagatavo grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai”, lai precizētu Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu būvniecības darbu pabeigšanas termiņu un precizētu nomas maksas izdevumu sadalījumu pa gadiem, kas Valsts prezidenta Kancelejai būs jāsedz par objektu Rīgas pils Priekšpils Pils laukumā 3, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006) Sabiedrībai);

· ņemot vērā to, ka 2012.gada 27.jūnijā tika noslēgts Valsts prezidenta Kancelejas un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas nami” nomas līgums par telpu un inventāra nomu Melngalvju nama ēku kompleksā sākot no 2012.gada 1.septembra, Finanšu ministrija (Sabiedrība) izstrādā Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai”” par minētā rīkojuma 1.1.apakšpunktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu Valsts prezidenta Kancelejai Rīgas pils Priekšpils Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai Sabiedrībai un 2.punktā minēto Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbu pabeigšanas un plānoto nomas līguma sākuma termiņu;
· izstrādātais tehniskais projekts „Rīgas pils Priekšpils rekonstrukcija – restaurācija” akceptēts Rīgas pilsētas Būvvaldē 2010.gada 3.decembrī (reģistrācijas Nr.1174);

· tiek veikta būvdarbu iepirkuma procedūra. 
	Faktiskās izmaksas uz 2012.gada 1.maiju: 

1 067 206 lati (izmaksas par būvniecības projekta pirmsprojekta izpētes darbiem, tehniskā projekta izstrādi un tā ekspertīzi).
Turpmākās darbības minēto projektu ietvaros tiek veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.702 dotajiem uzdevumiem.


2. Latgales reģiona policijas pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (attīstības I posms – būvniecības I kārta):

Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.42 2.2.apakšpunktu tika atbalstīts būvniecības projekts un noteikti šādi uzdevumi:

1. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) normatīvos aktos noteiktā kārtībā jāveic šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā objekta tehniskā projekta pārprojektēšanas darbus (MK protokollēmuma Nr.42 2.2.1.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – izpildīts):
· tehniskais projekts „Daugavpils PRPP komplekss, īslaicīgās aizturēšanas vieta, Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāle un Daugavpils zonālais valsts arhīvs, Daugavpils  cietokšņa teritorijā”, pēc pirmajām veiktajām izmaiņām – „Valsts policijas Latgales reģiona Pārvaldes ēku rekonstrukcija un būvniecība Daugavpils cietoksnī, Daugavpilī (attīstības 1.posms – būvniecības 1.kārta) Komandanta ielā 7, Hospitāļa ielā 3, Daugavpilī”, akceptēts Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā 2010.gada 31.augustā (reģistrācijas Nr.8.3-3.1./153), pēdējās izmaiņas tika saskaņotas Daugavpils Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā 2011.gada 27.aprīlī.   

2. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) divu nedēļu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.septembrim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, jāiesniedz Iekšlietu ministrijai informāciju par provizorisko nomas maksas aprēķinu un plānotos būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (MK protokollēmuma Nr.42 2.2.2.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – izpildīts):
· saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.42 2.2.2. apakšpunktā doto uzdevumu Finanšu ministrija (Sabiedrība) ar 2010.gada 10.septembra vēstuli Nr.12-38/7552 „Par provizoriskajiem nomas maksas aprēķiniem” iesniedza Iekšlietu ministrijai informāciju par provizorisko nomas maksas aprēķinu un plānotos būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus.

3. Iekšlietu ministrijai pēc MK protokollēmuma Nr.42 2.2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes līdz 2010.gada 15.oktobrim, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā bija jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 2.2.2.apakšpunktā minētā projekta provizoriskās nomas maksas, kas Iekšlietu ministrijai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” ilgtermiņa saistībās, paredzot, ka finanšu avots ir likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” Iekšlietu ministrijas sadaļā pasākumam „Administratīvā ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 nomas maksas un citu izdevumu segšanai” ilgtermiņa saistībās 2012.gadam un turpmākajiem gadiem paredzētie finanšu resursi un norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (MK protokollēmuma Nr.42 2.2.3.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – izpildīts):
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra rīkojumu Nr.635 „Par finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksas, aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.635): 
1) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana ilgtermiņa saistībām Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksas segšanai Sabiedrībai, uzturēšanas izdevumu segšanai un aprīkojuma iegādei (MK rīkojums Nr.635 1.2.1.,1.2.2. un 1.2.3.apakšpunkts);

2) vienlaikus tiek noteikti šādi uzdevumi:
· Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) nodrošināt Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes ēku būvniecības Daugavpils cietoksnī (attīstības I posms – būvniecības 1.kārta) pabeigšanu līdz 2013.gada 1.janvārim (MK rīkojuma Nr.635 2.2.apakšpunkts);

· ņemot vērā, ka līguma izpilde par Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes ēku būvniecību Daugavpils cietoksnī (attīstības I posms – būvniecības 1.kārta) ir saistīta ar īpašiem valsts noslēpuma aizsardzības pasākumiem (tajā skaitā ar objekta drošības sistēmas, vienotu inženiertīklu un telpu izbūvi, kas paredzētas darbam ar valsts noslēpuma objektiem un to glabāšanai) (būtisku valsts interešu aizsardzību), noteikt, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu Publisko iepirkumu likums šā rīkojuma 2.2.apakšpunktā minētajam pasākumam netiek piemērots (MK rīkojuma Nr.635 3.punkts);
· pēc MK rīkojuma Nr.635 rīkojuma 2.punktā minēto objektu nodošanas ekspluatācijā Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) triju mēnešu laikā iesniegt Iekšlietu ministrijā precizētu nomas maksas aprēķinu atbilstoši faktiskajām būvniecības, piesaistītā kapitāla un apsaimniekošanas izmaksām (MK rīkojuma Nr.635 4.1.apakšpunkts) un Iekšlietu ministrijai iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu (MK rīkojuma Nr.635 4.2.apakšpunkts). 

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2012.gadam” apstiprināts finansējums Iekšlietu ministrijai ilgtermiņa saistībās pasākumam „Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksas un uzturēšanas izdevumi” – 2013.gadā – 1 179 660 lati,  2014.gadā – 1 117 093 lati un tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai – 31 278 604 lati.

4. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) pēc MK protokollēmuma Nr.42 2.2.3.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāveic šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktā minētā objekta būvniecības darbus (MK protokollēmuma Nr.42 2.2.4.apakšpunkts).
Izpildes gaita (statuss – turpmākās darbības minētā uzdevuma ietvaros tiks veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.635 dotajiem uzdevumiem):

· atbilstoši noslēgtajam būvniecības līgumam, Daugavpils cietokšņa ēkās – administratīvā ēka Nr.1 (Komandanta ielā Nr.7) administratīvā ēka Nr.2, Hospitāļa ielā Nr.3 (Konstantīna iela Nr.8), īslaicīgās aizturēšanas izolators (Hospitāļa ielā Nr.3) tiek veikti būvniecības darbi, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju, labiekārtošanas darbi;

· būvdarbu pabeigšana plānota: īslaicīgās aizturēšanas izolatora ēkai – 2012.gada novembrī, bet administratīvām ēkām Nr.1 un Nr.2 – 2013.gada februārī.
	Faktiskās izmaksas uz 2012.gada 1.maiju: 
2 003 503 lati (izmaksas par būvniecības projekta pirmsprojekta izpētes darbiem, tehniskā projekta izstrādi, tā ekspertīzi, būvniecības darbiem, būvniecības tehnisko uzraudzību un autoruzraudzību). 
Turpmākās darbības minēto projektu ietvaros tiek veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.635 dotajiem uzdevumiem.


3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo ēkas būvniecība Ata Kronvalda 52, Cēsis:

Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.42 2.3.apakšpunktu tika atbalstīts būvniecības projekts un noteikti šādi uzdevumi:

1. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāveic šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minētā objekta tehniskā projekta izstrādes darbus (MK protokollēmuma Nr.42 2.3.1.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – izpildīts):
· 2011.gada 16.februārī tika noslēgts līgums Nr.09-11/9 ar SIA „Nams” par projektēšanas un autoruzraudzības darbiem;

· izstrādātais tehniskais projekts „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas depo jaunbūve Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52” akceptēts Cēsu novada būvvaldē 2012.gada 22.martā (reģistrācijas Nr.61).

2. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) pēc MK protokollēmuma Nr.42 2.3.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no zemes vienības 11 952 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 004 0808) Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52, jāatdala zemes vienību akciju sabiedrības „Latvenergo” īpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 4201 004 0808 001) uzturēšanai. Zemes vienības atdalīšanas izmaksas jāiekļauj nomas maksā, kas Iekšlietu ministrijai būs jāmaksā valsts akciju Sabiedrībai (MK protokollēmuma Nr.42 2.3.2.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – zaudējis aktualitāti):
· sakarā ar to, ka saskaņā ar Cēsu novada būvvaldē akceptēto tehnisko projektu „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas depo jaunbūve Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52” paredzēts zemes ierīcības projektā atdalīto transformatora apakšstacijas ēku demontēt, bet saskaņā ar Sabiedrības 2012.gada 9.februāra Vienošanos ar AS „Sadales tīkls” par elektropārvades līniju rekonstrukciju, konteinera tipa transformatora apakšstaciju nav paredzēts novietot esošās apakšstacijas ēkas (būves kadastra apzīmējums 4201 004 0808 001) vietā, kā arī jaunprojektētā konteinera tipa transformatoru apakšstacija nav ēka, kas būtu ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, jo tā tiks ierakstīts zemesgrāmatā kā zemesgabala apgrūtinājums, nav nepieciešams atdalīt zemes vienību akciju sabiedrības „Latvenergo” īpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 4201 004 0808 001) uzturēšanai un līdz ar to MK protokollēmumā Nr.42 2.3.2.apakšpunktā dotais uzdevums zaudējis aktualitāti.

3. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) divu nedēļu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.septembrim, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli, jāiesniedz Iekšlietu ministrijai informāciju par provizorisko nomas maksas aprēķinu un plānotos būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (MK protokollēmuma Nr.42 2.3.3.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – izpildīts):
· saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.42 2.2.3. apakšpunktā doto uzdevumu Finanšu ministrija (Sabiedrība) ar 2010.gada 10.septembra vēstuli Nr.12-38/7552 „Par provizoriskajiem nomas maksas aprēķiniem” iesniedza Iekšlietu ministrijai informāciju par provizorisko nomas maksas aprēķinu un plānotos būvniecības pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus.

4. Iekšlietu ministrijai pēc MK protokollēmuma Nr.42 2.3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes līdz 2010.gada 15.oktobrim, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projekts par šī protokollēmuma 2.3.3.apakšpunktā minētā projekta provizoriskās nomas maksas, kas Iekšlietu ministrijai būs jāmaksā Sabiedrībai, pārcelšanās un aprīkojumu iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta „Par valsts budžetu 2011.gadam” ilgtermiņa saistībās, paredzot, ka finanšu avots ir likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” Iekšlietu ministrijas sadaļā pasākumam „Administratīvā ēku kompleksa Ventspilī, Rūpniecības ielā 2 nomas maksas un citu izdevumu segšanai” ilgtermiņa saistībās 2012.gadam un turpmākajiem gadiem paredzētie finanšu resursi un norādot būvniecības plānotos pabeigšanas un nomas līgumsaistību sākuma termiņus (MK protokollēmuma Nr.42 2.3.4.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – izpildīts):
Saskaņā ar MK rīkojumu Nr.635:

1) tika atbalstīta finansējuma piešķiršana ilgtermiņa saistībām Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs nomas maksas segšanai Sabiedrībai un uzturēšanas izdevumu segšanai (MK rīkojuma Nr.635 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunkts);

2) vienlaikus tiek noteikti šādi uzdevumi:
· Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, pabeigšanu līdz 2013.gada 1.martam (MK rīkojuma Nr.635 2.1.apakšpunkts);

· pēc MK rīkojuma Nr.635 2.punktā minēto objektu nodošanas ekspluatācijā Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) triju mēnešu laikā iesniegt Iekšlietu ministrijā precizētu nomas maksas aprēķinu atbilstoši faktiskajām būvniecības, piesaistītā kapitāla un apsaimniekošanas izmaksām (MK rīkojuma Nr.635 4.1.apakšpunkts) un Iekšlietu ministrijai iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību precizēšanu (MK rīkojuma Nr.635 4.2.apakšpunkts). 

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu  2012.gadam” apstiprināts finansējums Iekšlietu ministrijai ilgtermiņa saistībās pasākumam „Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Cēsīs, Ata Kronvalda ielā 52 nomas maksa un uzturēšanas izdevumi” – 2013.gadā – 286 145 lati,  2014.gadā – 348 712 lati un tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai – 9 812 899 lati.

5. Finanšu ministrijai (Sabiedrībai) pēc MK protokollēmuma Nr.42 2.3.4.apakšpunktā minētā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāveic šī protokollēmuma 2.3.apakšpunktā minētā objekta būvniecības darbus (MK protokollēmuma Nr.42 2.3.5.apakšpunkts).

Izpildes gaita (statuss – turpmākās darbības minētā uzdevuma ietvaros tiks veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.635 dotajiem uzdevumiem):

· tiek veikta būvdarbu iepirkuma procedūra. 
	Faktiskās izmaksas uz 2012.gada 1.maiju: 
50 964 lati (izmaksas par būvniecības projekta pirmsprojekta izpētes darbiem, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības darbiem).
Turpmākās darbības minēto projektu ietvaros tiek veiktas saskaņā ar MK rīkojumā Nr.635 dotajiem uzdevumiem.


4. Valsts robežsardzes ēkas renovācija Ventspilī, Talsu ielā 112, piemērojot to Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa izvietošanai:

Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.47 4.punktu tika izbeigti turpmākie izpildes darbi (t.sk., projektēšana un būvdarbi) ar MK protokollēmuma Nr.42 2.4.apakšpunktu atbalstītajam būvniecības projektam Valsts robežsardzes ēkas renovācija Ventspilī, Talsu ielā 112, piemērojot to Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa izvietošanai.

III. Kopsavilkums
Izpildot ar MK protokollēmuma Nr.47 un MK protokollēmuma Nr.42 2.punktā dotos uzdevumus, Sabiedrība nodrošina šādu Ministru kabinetā atbalstīto būvniecības projektu īstenošanu:
1. Ar MK protokollēmumu Nr.47 atbalstītie būvniecības projekti:

1) Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana) (nodrošināts finansējums būvniecības projekta īstenošanai, uzsākti tehniskā projekta izstrādes sagatavošanas darbi);

2) Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) (nodrošināts finansējums būvniecības projekta īstenošanai, uzsākti tehniskā projekta pārprojektēšanas darbi);

3) Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 3. un 5.kārta, t.i., esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 001 rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka), esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 010 rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka) (lēmums par finansējuma piešķiršanu Ministru kabinetā nav pieņemts, izstrādāts tehniskais projekts katrai būvniecības kārtai, tiek veikti tehnisko projektu derīguma termiņu pagarināšanas darbi);

4) Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā (lēmums par finansējuma pārdali nav pieņemts, izstrādāts tehniskais projekts);

5) Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā (lēmums par finansējuma pārdali nav pieņemts, būvniecības projekta dokumentācija nav izstrādāta);

6) Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā (lēmums par finansējuma pārdali nav pieņemts, nepieciešams izstrādāt jaunu tehnisko projektu);

7) Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā (nodrošināts finansējums būvniecības projekta īstenošanai, sagatavots projektēšanas uzdevums);

8) Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā (lēmums par finansējuma pārdali nav pieņemts, būvniecības projekta dokumentācija nav izstrādāta).
2. Ar MK protokollēmumu Nr.42 atbalstītie būvniecības projekti:
9) Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas I kārta (Priekšpils nodrošināšana) (nodrošināts finansējums būvniecības projekta īstenošanai, izstrādāts tehniskais projekts, tiek veikta būvdarbu iepirkuma procedūra); 
10) Latgales reģiona policijas pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (attīstības I posms – būvniecības I kārta) (nodrošināts finansējums būvniecības projekta īstenošanai, izstrādāts tehniskais projekts, tiek veikti būvniecības darbi);

11) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo ēkas būvniecība Ata Kronvalda 52, Cēsis (nodrošināts finansējums būvniecības projekta īstenošanai, izstrādāts tehniskais projekts, tiek veikta būvdarbu iepirkuma procedūra).
Nepieciešamais finansējums būvniecības projektu īstenošanai (provizoriskajiem kapitālieguldījumiem) (skatīt tabulu) tiek nodrošināts no Sabiedrības finanšu resursiem, piesaistot banku finanšu resursus, 4 būvniecības projektu īstenošanai atbalstīts finansējums Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam ietvaros un, ņemot vērā to, ka būvniecības darbu finansēšanai nepieciešams izvēlēties optimālāko finansēšanas variantu, kas ilgtermiņā vismazāk ietekmētu vispārējās valdības budžeta bilanci, pārējo atbalstīto būvniecības projektu īstenošanai finansējums tiek plānots no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.  
Ar MK protokollēmumu Nr.47 atbalstīto būvniecības projektu Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā, Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā, Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā un Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā īstenošanai finansējums tiks pārdalīts saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr. 464 „Noteikumi par 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Tabula. Finansējums būvniecības projektu īstenošanai
	Nr.p.k.
	Būvniecības projekta nosaukums 
	VAS "Valsts nekustamie īpašumi" budžets, 
Ls
	Valsts budžets, 
Ls 
	Kopā provizoriskie kapitālieguldījumi būvniecības projektu īstenošanai,
 Ls

	
	
	Kopā provizoriskie kapitālieguldījumi,
 Ls
	t.sk. faktiskie  kapitālieguldījumi (ar PVN) uz 01.05.2012.,
 Ls
	t.sk. plānotie provizoriskie kapitālieguldījumi (bez PVN), 
Ls
	Plānotie izdevumi provizorisko kapitālieguldījumu izdevumu segšanai
(bez PVN),  
Ls
	Plānotā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem provizorisko kapitālieguldījumu izdevumu segšanai 
(bez PVN), 
Ls
	

	I
	Atbalstīti Ministru kabinetā:
	
	
	
	
	
	

	1.
	Rīgas pils restaurācija un rekonstrukcija Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārta – Konventa nodrošināšana)
	0
	0
	0
	0
	17 986 542
	17 986 542

	2.
	Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) 
	1 149 9441
	1 149 9441
	0
	0
	18 094 139
	18 094 139

	3.
	Raiņa muzeja – memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā
	37 240
	37 240
	0
	0
	511 9093
	549 149

	4.
	Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija Jēkabpils novada Dunavas pagastā 
	0
	0
	0
	0
	552 1383
	552 138

	5.
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā
	70 772
	70 772
	0
	0
	3 313 8743
	3 384 646

	6.
	Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcija Lāčplēša ielā 25, Rīgā 
	47 174
	47 174
	0
	0
	5 176 135
	5 176 135

	7.
	Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā
	0
	0
	0
	0
	427 5073
	427 507

	8.
	Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas I kārta (Priekšpils nodrošināšana)
(provizoriskajos kapitālieguldījumos ietverta būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla atlīdzība 110 293 lati, citas izmaksas, kas saistītas ar Valsts prezidenta kancelejas pārcelšanās izdevumiem 135 250 lati un piesaistītā kapitāla izmaksas 2 153 905 lati)
	1 067 206
	1 067 206
	0
	19 646 5854
	0
	19 646 5854

	9.
	Latgales reģiona policijas pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (attīstības I posms – būvniecības I kārta)
	9 551 1505
	2 003 503
	7 547 647
	0
	0
	9 551 150

	10.
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo ēkas būvniecība Ata Kronvalda 52, Cēsis
	2 538 8675
	50 964
	2 487 903
	0
	0
	2 538 867

	II
	Nav atbalstīti Ministru kabinetā:
	
	
	
	
	
	

	11.
	Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecība un rekonstrukcija Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 3. un 5.kārta, t.i., esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 001 rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka), esošās ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 010 rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka)
	1 926 416
	1 926 416
	0
	0
	25 269 6722
	25 269 6722

	KOPĀ:
	16 388 769
	6 353 219
	10 035 550
	19 646 585
	71 331 916
	103 176 530


1 Faktiskie kapitālieguldījumi saistīti ar visa ēku kompleksa tehniskā projekta izstrādi un ar to saistīto darbu izmaksām

2 Provizoriskie kapitālieguldījumi norādīti saskaņā ar informatīvā ziņojuma „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem" 1. un 2.pielikumu (MK protokollēmums Nr.47)

3 Plānotie izdevumi provizorisko kapitālieguldījumu segšanai 85 % apmērā tiks segti EEZ finansējuma ietvaros un 15 % valsts līdzfinansējuma ietvaros

4 Plānotie izdevumi provizorisko kapitālieguldījumu segšanai paredzēti ilgtermiņa saistībās saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2012.gadam" no 2014.- 2016.gadam

5 Provizoriskie kapitālieguldījumi tiek ietverti nomas maksas aprēķinā un saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2012.gadam" tiks segti 30 gados sākot no 2013.gada

IV. Priekšlikums turpmākai rīcībai

Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par būvniecības projekta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo ēkas būvniecība Ata Kronvalda 52, Cēsis, izpildes gaitu, informatīvajam ziņojumam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz atzīt MK protokollēmuma Nr.42 2.3.2.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

Finanšu ministrs
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