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[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1]Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”
Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem” un tam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts (turpmāk – MK protokollēmuma projekts) sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot.Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” (turpmāk – MK protokollēmums Nr.47) 6.1.apakšpunktā doto uzdevumu: Finanšu ministrijai, izvērtējot optimālāko būvniecības darbu finansēšanas modeli un atmaksas kārtību par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) faktiskajiem būvniecības un to finansēšanu saistītajiem izdevumiem, sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Ārlietu ministriju un Tieslietu ministriju, normatīvajos aktos noteiktā kartībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī protokollēmuma 3.punktā minētajiem būvniecības projektiem.

	Nr.
p.k.
	Projekta nosaukums
	Spēkā esošais MK lēmums par attiecīgo būvniecības projektu
	Situācijas raksturojums - Ministru kabineta lēmumos doto uzdevumu izpildes statuss (būvniecības projekta ietvaros veiktās darbības)
	Priekšlikumi par turpmāko rīcību.

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	I 
	IEKŠLIETU MINISTRIJA:
	

	1. 
	Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecība un rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (attīstības II posms – būvniecības 2. – 6.kārta).
	· Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmums (prot.Nr.14 40.§) „Par Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles izvietošanu Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.14);
· MK protokollēmums Nr.47. 
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.14 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība pabeidza tehniskā projekta izstrādes un ekspertīzes darbus.
Lai nodrošinātu daļēju šī projekta īstenošanu (attīstības 1.posms), kas tika akceptēts ar MK protokollēmumu Nr.42 (prot.Nr.42 21.§, 2.2.apakšpunkts), minētais tehniskais projekts tika sadalīts būvniecības kārtās:
1) būvniecības 1.kārta (attīstības I posms, tiek īstenots) Iekšlietu ministrijas Administratīvā ēka Nr.1 – rekonstrukcija; administratīvā ēka Nr.13 – rekonstrukcija; Īslaicīgā aizturēšanas vieta Nr.14 – jaunbūve; transformatora apakšstacija Nr.15 – rekonstrukcija (atbalstīta ar Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmumu Nr.42 21.§ Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”);  
2) būvniecības 2.kārta (attīstības II posms) Iekšlietu ministrijas Kriminālistikas laboratorija Nr.3 – rekonstrukcija;
3) būvniecības 3.kārta (attīstības II posms) Iekšlietu ministrijas Autosaimniecības ēka ar auto mazgātuvi Nr.6 – jaunbūve;
4) būvniecības 4.kārta (attīstības II posms) Iekšlietu ministrijas Sporta komplekss, ēdnīca, šautuve Nr.4 – jaunbūve;
5) būvniecības 5.kārta (attīstības II posms) Iekšlietu ministrijas Valsts policijas koledžas Latgales reģionālā filiāle Nr.7 – rekonstrukcija; dienesta viesnīca Nr.2 – rekonstrukcija;
6) būvniecības 6.kārta (attīstības II posms) Kultūras ministrijas Daugavpils zonālais valsts arhīvs Nr.8 – rekonstrukcija. (izdalīts atsevišķi šī informatīvā ziņojuma 14.punktā kā KM objekts un netiek iekļauts uz IeM attiecināmajās izmaksās).
Sadalītais tehniskais projekts (visas kārtas) tika pārskaņots būvvaldē un tā derīguma termiņš ir akceptēts līdz 2012.gada 31.augustam. Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punktu līdz minētajam datumam (2012.gada 31.augustam) ir iespējas pagarināt Būvprojekta akcepta derīguma termiņu vēl vienu reizi uz diviem gadiem.
Attīstības II posma – būvniecības 2.– 5.kārtas provizoriskās kapitālieguldījumu izmaksas: 24 652 497 (ar PVN), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 2 072 450 lati (ar PVN).
	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka konceptuāli atbalsta šo būvniecības projektu, paredzot 2013.gadā to virzīt atbalsta saņemšanai Ministru kabinetā būvniecības uzsākšanai.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.1.apakšpunktu).

	2. 
	Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecības un rekonstrukcijas Gaujas ielā 15, Rīgā (attīstības II posms – būvniecības 1., 2.(daļa), 4., 5.(daļa) un 6.(daļa) kārtas). 
	· Ministru kabineta 2006.gada 30.maija sēdes protokollēmums (prot.Nr.30 86.§) „Informatīvais ziņojums par Iekšlietu ministrijas ēku Rīgā, Gaujas ielā 15, būvniecības izpildes gaitu” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.30);
· Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmums (prot.Nr.42 24.§) „Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.42);
· MK protokollēmums Nr.47.
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.30 un MK protokollēmumā Nr.42 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība daļēji veikusi veco ēku demontāžas darbus (pabeigta demontāžas darbu I kārta) un veikusi Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa papildu ēku būvniecības, IeM sporta kompleksa būvniecības (attīstības II posma) un visu ēku Gaujas ielā 15, Rīgā, ārējo inženiertīklu izbūves tehnisko projektu izstrādi. 
IeM administratīvā ēku kompleksa II attīstības posms sadalīts šādās būvniecības kārtās:
1) būvniecības 1.kārta – demontāžas darbi (atlikušie darbi, nepieciešams nodrošināt, ja tiek veikta 9.korpusa izbūve);
2) būvniecības 2.kārta – Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa papildus ēkas būvniecība (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta) (IeM priekšlikums būvēt ar MK protokollēmumu Nr.47 atbalstītās 5.kārtas – esošo ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 010) rekonstrukcijai (12. un 13.korpuss – biroju ēka) plānotā finansējuma apmērā);
3) būvniecības 3.kārta – esošās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 001) rekonstrukcija (15.korpuss – biroju ēka) (atbalstīta ar MK protokollēmumu Nr.47);
4) būvniecības 4.kārta – Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa papildus ēkas būvniecība (9.korpuss – biroju telpas un laboratorijas telpas);
5) būvniecības 5.kārta – esošās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 010) rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka) (atbalstīta ar MK protokollēmumu Nr.47, bet Iekšlietu ministrijas priekšlikums būvniecību uz gadu atlikt un tā vietā veikt 13.korpusa demontāžas darbus);
6) būvniecības 6.kārta – Iekšlietu ministrijas administratīvā kompleksa papildus ēkas būvniecība (11.korpuss – sporta komplekss. Iekšlietu ministrijas priekšlikums būvēt ar MK protokollēmumu Nr.47 atbalstītās 5.kārtas – esošo ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 010) rekonstrukcija (12. un 13.korpuss – biroju ēka) paredzētā finansējuma apmērā, daļu no 11.korpusa, t.i. šautuvi un nulles ciklu pārējai ēkas daļai).
Informācija par tehniskā projekta derīguma termiņiem:
· būvniecības 2. un 5.kārtas akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir līdz 2012.gada 24.septembrim;
· būvniecības 3.kārtas akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir līdz 2012.gada 8.oktobrim;
· būvniecības 4. un 6.kārtas akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir līdz 2012.gada 28.oktobrim.
Akceptēto tehnisko projektu derīguma termiņus saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punktu līdz minētajiem datumiem ir iespējams pagarināt vēl vienu reizi uz diviem gadiem.
Sakarā ar to, ka tehniskie projekti sagatavoti katrai plānotajai ēkai (būvei) neatkarīgi no citām, līdz ar pastāv tehniska iespēja veikt plānotos būvniecības darbus (būvēt, renovēt) jebkurā secībā, izvēloties finansiāli piemērotāko (no valsts budžeta viedokļa) un funkcionāli prioritāro (no Iekšlietu ministrijas viedokļa).
Esošo ēku Gaujas ielā 15, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 0100 087 0149 010) (plānotais 12. un 13.korpuss – biroju ēka) tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 
Attīstības II posma būvniecības 1., 2.(daļa), 4., 5.(daļa) un 6.(daļa) kārtas provizoriskās kapitālieguldījumu izmaksas: 79 253 618 lati (ar PVN), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 3 834 488 lati (ar PVN). 

	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka konceptuāli atbalsta šo būvniecības projektu (būvniecības 4.kārta – 9.korpuss, un būvniecības 2.kārta – 10.korpuss), nosakot to par augstas prioritātes būvniecības projektu un paredzot 2013.gadā to virzīt atbalsta saņemšanai Ministru kabinetā būvniecības uzsākšanai.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.2.apakšpunktu).

	3. 
	Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa ēkas būvniecības pabeigšana Tirgus ielā 19, Krāslavā (I kārta) un jaunas garāžu ēkas būvniecība Siena ielā 16B, Krāslavā (II kārta).
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta sēdes protokollēmums (prot.Nr.42 24.§) „Informatīvais ziņojums par Valsts policijas nodrošināšanu ar darbam 
piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.42);
· Valsts sekretāru 2008.gada 9.oktobra sanāksmes protokollēmums (prot.Nr.40 19.§) „Rīkojuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai administratīvās ēkas Krāslavā, Tirgus ielā 19, nomas maksas un citu izdevumu segšanai””;
· Valsts sekretāru 2008.gada 23.oktobra sanāksmes protokollēmums (prot.Nr.42 15.§) „Informatīvais ziņojums par Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa būvniecības pabeigšanu Krāslavā, Tirgus ielā 19 un jaunas garāžu ēkas būvniecību Krāslavā, Siena ielā 16B”;
· MK protokollēmums Nr.47.
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.42 2.3.apaškpunktā, 5. un 6.punktā dotajiem uzdevumiem Iekšlietu ministrijas ir pabeigusi un Sabiedrība apmaksājusi būvniecības tehnisko projektu pārprojektēšanas darbus abām būvniecības kārtām. 
Būvniecības  1.kārtas (administratīvā ēka Tirgus ielā 19, Krāslavā)  (projektējamā platība 2 193 m2) akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš bija 2012.gada janvāris.
Būvniecības 2.kārtas (garāžas Siena ielā 16B, Krāslavā) projektētā (projektējamā platība 1 452 m2) akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir līdz 2012.gada 11.novembrim.
Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punktu, akceptēto tehnisko projektu derīguma termiņi vairs nav pagarināmi.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 6 099 841 lati (ar PVN) (tiks precizētas pēc jauna tehniskā projekta izstrādes), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 189 390 lati (ar PVN).
	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka šis būvniecības projekts ir atliekams uz vienu gadu.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.3.apakšpunktu).

	4. 
	Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” ēku (būvju) rekonstrukcija Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā.
	· Ministru kabineta 2008.gada 27.maija sēdes protokollēmums (prot.Nr.34 4.§) „Par Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” (Rīgas rajona Olainē, Rīgas ielā 10B) nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.34);
· MK protokollēmums Nr.47.

	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.34 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība pabeigusi tehniskā projekta izstrādi (projektējamā platība 3 298 m2), bet saskaņā ar izmaiņām Olaines novada teritoriālajā plānojumā, būs nepieciešams pārprojektēt (izmaiņas saistītas ar objekta pievadceļiem – šobrīd pārprojektēšanas darbi netiek veikti).
Akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 20.septembrim un tas saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārējie būvnoteikumi” 110.punktu vairs nav pagarināms.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 4 807 434 lati (ar PVN) (tiks precizētas pēc jauna tehniskā projekta izstrādes), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 7 434 lati (ar PVN).
	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka šis būvniecības projekts ir atliekams uz vienu gadu.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.4.apakšpunktu).

	5. 
	Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija Rūdolfa ielā 5, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmums (prot.Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.56);
· Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra sēdes protokollēmums (prot.Nr.72 6.§) „Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) „Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5” izpildi”;
· MK protokollēmums Nr.47.
	Saskaņā ar MK protokollēmumā Nr.56 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta pārprojektēšanas darbus sporta ēkas būvniecībai (1.kārta), bet Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija (2.kārta) nav uzsākta.
Akceptētā tehniskā projekta derīguma termiņš tika pagarināts līdz 2013.gada 30.jūlijam un tas saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punktu vairs nav pagarināms.
Kopējās būvniecības 1.kārtas (sporta ēkas būvniecība) provizoriskās izmaksas: 10 957 300 lati (ar PVN) (tiks precizētas pēc jauna tehniskā projekta izstrādes), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 157 300 lati (ar PVN).
	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka šis būvniecības projekts ir atliekams uz vienu gadu.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.5.apakšpunktu).

	6. 
	Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes ēku kompleksa būvniecība Liepājas ielā 2b, Ludzā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 8.marta rīkojums Nr.151 „Par Valsts robežsardzes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām”;
· MK protokollēmums Nr.47.
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas, t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: nav. 
	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka šis būvniecības projekts ir atliekams uz vienu gadu.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.6.apakšpunktu).


	7. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība Jaunpils ielā, Rīgā (bez numura).
	· Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmums (prot.Nr.54 17.§) „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai”;
· MK protokollēmums Nr.47.
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecības nodrošināšanu Rīgā, Jaunpils ielā, IeM ierosināja īstenot kā publiskās un privātās partnerības projektu.
Plānots, ka jaunbūvējamo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo ēku tehniskie projekti (atbilstoši A, B, C vai D kategorijai) tiks izstrādāti pēc vienota principa. Līdz ar to, ja tiks izstrādāts tehniskais projekts A kategorijas ēkai (lielākais objekts), tad veicot tajā izmaiņas (pārprojektējot A kategorijas ēkas tehnisko projektu) tiks nodrošināta tehnisko projektu izstrāde citām A kategorijas depo ēkām, kas samazinās kopējās tehnisko projektu izstrādes izmaksas turpmāk.
Ņemot vērā to, ka pēc IeM sniegtās informācijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta A kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecības Jaunpils ielā, Rīgā (bez numura) projekts turpmāk būs nepieciešams, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkciju un normatīvajos aktos noteikto pārklājumu, kā arī ierašanās laiku pēc izsaukuma saņemšanas, un to, ka pēdējo gadu laikā šajā administratīvajā teritorijā ir ievērojami palielinājusies privātās būvniecības intensitāte un no tā izrietošais iedzīvotāju skaits.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas, t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: nav. 

	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka šis būvniecības projekts ir atliekams uz vienu gadu.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.7.apakšpunktu).

	8. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta D kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecība (bez piesaistes vietai).
	· Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmums (prot.Nr.54 17.§) „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.54);
· MK protokollēmums Nr.47.
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Plānots, ka jaunbūvējamo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo ēku tehniskie projekti (atbilstoši A, B, C vai D kategorijai) tiks izstrādāti pēc vienota principa. Līdz ar to, ja tiks izstrādāts tehniskais projekts D kategorijas ēkai, tad, veicot tajā izmaiņas (pārprojektējot D kategorijas ēkas tehnisko projektu) tiks nodrošināta tehnisko projektu izstrāde citām D kategorijas ēkām, kas samazinās kopējās tehnisko projektu izstrādes izmaksas.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas, t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: nav. 
	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka šis būvniecības projekts ir atliekams uz vienu gadu.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.8.apakšpunktu).

	9. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta C kategorijas ugunsdzēsības depo ēku (būvju) būvniecību Smiltenē, Rūpniecības ielā 2.
	· Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija sēdes protokollēmums (prot.Nr.54 17.§) „Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai”;
· MK protokollēmums Nr.47.
	Projekta īstenošana nav uzsākta.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsības depo Smiltenē šobrīd:
· nodrošina visa Smiltenes novada apkalpošanu, t.sk., Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu administratīvo teritoriju apkalpošanu;
· ir tehniski ļoti sliktā stāvoklī;
· neatbilst sanitārajām un higiēnas prasībām, tam nav ūdensvada, kanalizācijas un ventilācijas, savukārt depo apsildīšana tiek nodrošināta, izmantojot malkas apkuri;
· nav vietas ugunsdzēsības automobiļu novietošanai, kā arī malkas uzglabāšanai, tādejādi tiek piesaistītas privātpersonas, nomājot tām piederošās garāžas un šķūņus, kas attiecīgi rada papildus izdevumus uz valsts budžetu.
Kopējās provizoriskās izmaksas: nav nosakāmas, t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: nav. 

	Iekšlietu ministrijas viedoklis:
Iekšlietu ministrija 2012.gada 1.marta vēstulē Nr.1-89/689 informē, ka šis būvniecības projekts ir atliekams uz vienu gadu.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.1.9.apakšpunktu).

	II 
	KULTŪRAS MINISTRIJA:
	

	10. 
	Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Pulka ielā, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 16.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347);
· MK protokollēmums Nr.47.
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus un veikusi tā ekspertīzi.
Tehniskā projekta derīguma termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 6.augustam.
Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukciju Pulka ielā 8, Rīgā plānots īstenot divos posmos:
1)  attīstības I posms – būvniecības I kārta, t.i., muzeja krātuvju D korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve (atbalstīta ar Ministru kabineta protokollēmumu Nr.47);
2)  attīstības II posms – pārējās būvniecības kārtas (A, B un C korpuss).
Būvniecības projekta attīstības II posms – pārējās būvniecības kārtas, t.i., visa Kultūras ministrija 2012.gada 23.janvāra vēstulē Nr.2-17/289 informē, ka Muzeju krātuvju kompleksa izveide nodrošinās citu kultūras būvju projektu sekmīgu norisi ar mazākiem finanšu resursiem – nebūs vairākas reizes jāpārvieto kultūras iestāžu rīcībā esošais muzeju krājums uz pagaidu krātuvēm. Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija ir priekšnoteikums Rīgas pils renovācijai,  izstāžu zāles „Arsenāls”, v/a „Rakstniecības un mūzikas muzejs” atslogošanai no muzeja krājumu glabāšanas funkcijām un šo telpu izmantošanai ekspozīciju vajadzībām.
Vienlaikus Kultūras ministrija norāda, ka Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija (attīstības I posms) nepieciešams realizēt tādā apjomā, lai nodrošinātu valsts aģentūras „Rakstniecības un mūzikas muzejs” krātuvju telpas šajā kompleksā – realizēt arī C korpusu.
Papildus Kultūras ministrija, sniedzot 2012.gada 13.jūnija atzinumu Nr.14.2-13/2268 par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (2012.gada 31.maija VSS (prot. Nr.22 4.§ (VSS – 550)), izteica priekšlikumu ar ierosinājumu par būvniecības projekta Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, attīstības II posma – pārējo būvniecības kārtu, turpmāko  īstenošanu, t.i., saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums „Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” būvniecības projektiem”” 6.1.apakšpunktu, kas paredz Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) sadarbībā ar Kultūras ministriju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu ar priekšlikumiem par turpmāko rīcību ar šī protokollēmuma 3.punktā minētajiem būvniecības projektiem (3.2.1.apakšpunktā – Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija Rīgā, Pulka ielā (attīstības II posms – pārējās būvniecības kārtas)), ierosināt Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības I kārtā iekļaut arī valsts aģentūrai „Rakstniecības un mūzikas muzejs” projektētā korpusa būvniecību. Pretējā gadījumā var tikt apdraudēts Ministru kabineta projekta 3.1.apakšpunktā paredzētais Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas pabeigšanas laiks – 2017.gada 31.augusts.  
Kopējās attīstības II posma provizoriskās izmaksas: 32 115 529 lati (bez PVN),
t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 695 256 lati (ar PVN).

	Kultūras ministrijas viedoklis:
Kultūras ministrija 2012.gada 23.janvāra vēstulē Nr.2-17/289 norāda, ka visi MK protokollēmuma Nr.47 3.2.apakšpunktā minētie būvniecības projekti ir nozīmīgi kultūrpolitikas īstenošanai un tos ir nepieciešams realizēt, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.
Kultūras ministrija papildus norāda, ka no MK protokollēmuma Nr.47 3.2.apakšpunktā minētajiem būvniecības projektiem visnozīmīgākais ir Muzeja krātuvju kompleksa rekonstrukcija (attīstības II posms – pārējās būvniecības kārtas). Vienlaikus Kultūras ministrija norāda, ka Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcija (attīstības I posms) nepieciešams realizēt tādā apjomā, lai nodrošinātu valsts aģentūras „Rakstniecības un mūzikas muzejs” krātuvju telpas šajā kompleksā – realizēt arī C korpusu.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.2.1.apakšpunktu).

	11. 
	Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiāles ēkas „Arsenāls” rekonstrukcija Torņa ielā 1, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347);
· MK protokollēmums Nr.47.
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība ir pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus.
Tehniskā projekta derīguma termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 24.novembrim un tas saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punktu vairs nav pagarināms.
Ņemot vērā to, ka ēkai Torņa ielā 1, Rīgā bija bojātas jumta konstrukcijas un tā segums, lai nodrošinātu turpmāku telpu ekspluatāciju 2011.gadā tika veikti neatliekami remontdarbi – jumta renovācija. Remontdarbi tika nodrošināti KM apstiprinātā budžeta ietvaros.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 7 649 392 lati (ar PVN) (tiks precizētas pēc jauna tehniskā projekta izstrādes), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 129 737 lati (ar PVN).
	Kultūras ministrijas viedoklis:
Kultūras ministrija 2012.gada 23.janvāra vēstulē Nr.2-17/289 norāda, ka visi MK protokollēmuma Nr.47 3.2.apakšpunktā minētie būvniecības projekti ir nozīmīgi kultūrpolitikas īstenošanai un tos ir nepieciešams realizēt, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.2.2.apakšpunktu).


	12. 
	Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas rekonstrukcija Palasta ielā 4, 6 un 8, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347);
· MK protokollēmums Nr.47.
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība pabeigusi tehnisko projektu izstrādes darbus.
Ēkas Palasta ielā 6, Rīgā, rekonstrukcijas tehniskā projekta derīguma termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 18.decembrim.
Ēkas Palasta ielā 4, Rīgā un ēkas Palasta ielā 8, Rīgā rekonstrukcijas tehniskā projekta derīguma termiņš ir pagarināts līdz 2012.gada 6.novembrim. 
Tehnisko projektu derīguma termiņi saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punktu vairs nav pagarināmi.
Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 50.pantā noteiktajam 2011.gadā Sabiedrība uzsāka neatliekamos darbus Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijai. 2011.gadā tika izstrādāts  tehniskais projekts saskaņā ar kuru 2012.gadā tiks veikti ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas darbi.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 1 423 625 lati (ar PVN) (tiks precizētas pēc jauna tehniskā projekta izstrādes), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 98 007 lati (ar PVN).
	Kultūras ministrijas viedoklis:
Kultūras ministrija 2012.gada 23.janvāra vēstulē Nr.2-17/289 norāda, ka visi MK protokollēmuma Nr.47 3.2.apakšpunktā minētie būvniecības projekti ir nozīmīgi kultūrpolitikas īstenošanai un tos ir nepieciešams realizēt, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.2.3.apakšpunktu).


	13. 
	Akurātera muzeja ēkas rekonstrukcija O.Vācieša ielā 6A, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojums Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.347);
· MK protokollēmums Nr.47.
	Saskaņā ar MK rīkojuma Nr.347 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība pabeigusi tehniskā projekta izstrādes darbus.
Tehniskajam projektam derīguma termiņš ir beidzies un tas saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 110.punktu vairs nav pagarināms.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 437 081 lati (ar PVN) (tiks precizētas pēc jauna tehniskā projekta izstrādes), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 8 101 lati (ar PVN).
	Kultūras ministrijas viedoklis:
Kultūras ministrija 2012.gada 23.janvāra vēstulē Nr.2-17/289 norāda, ka visi MK protokollēmuma Nr.47 3.2.apakšpunktā minētie būvniecības projekti ir nozīmīgi kultūrpolitikas īstenošanai un tos ir nepieciešams realizēt, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.2.4.apakšpunktu).


	14. 
	Daugavpils zonālā arhīva ēkas rekonstrukcija Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā.
	· Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.68 32.§) „Par Daugavpils pilsētas un rajona policijas pārvaldes un Īslaicīgās aizturēšanas izolatora nodrošināšanu ar piemērotām telpām Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.68).
· Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra sēdes protokollēmums (prot.Nr.14 40.§) „Par Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles izvietošanu Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.14);
· MK protokollēmums Nr.47.
· 
	Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.68 5.punktā doto uzdevumu un MK protokollēmuma Nr.68 dotajiem uzdevumiem Sabiedrība Iekšlietu ministrijas projekta ietvaros, t.i., izstrādājot Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes (t.sk., Īslaicīgās aizturēšanas izolatora) un Valsts policijas koledžas Latgales reģiona filiāles ēku (būvju) būvniecības un rekonstrukcijas Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā tehnisko projektu, izstrādāja tehnisko projektu arī Daugavpils zonālā arhīva ēkas rekonstrukcijai Daugavpils cietokšņa ēku kompleksā (skat. šīs informatīvā ziņojuma 1.punktu).
Kopējās provizoriskās izmaksas: 10 963 196 lati (ar PVN), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 934 635 lati (ar PVN).
	Kultūras ministrijas viedoklis:
Kultūras ministrija 2012.gada 23.janvāra vēstulē Nr.2-17/289 norāda, ka visi MK protokollēmuma Nr.47 3.2.apakšpunktā minētie būvniecības projekti ir nozīmīgi kultūrpolitikas īstenošanai un tos ir nepieciešams realizēt, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.2.5.apakšpunktu).

	III 
	ĀRLIETU MINISTRIJA:
	

	15. 
	Latvijas Republikas vēstniecības ēkas rekonstrukcija Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā.
	· Ministru kabineta 2007.gada 4.jūnija rīkojums Nr.334 „Par nekustamā īpašuma pirkšanu Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā, Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.334);
· MK protokollēmums Nr.47.
	Ar MK rīkojuma Nr.334:
1., 2., 3., 4. un 6.punktā dotajiem uzdevumiem tika noteikts veikt nekustamā īpašuma iegādi Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā (2304 Massachusetts Avenue, NW, Washington DC 20008) (turpmāk – Nekustamais īpašums), Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām.
Darbu izpildes statuss:
1) uzdevums ir izpildīts un, pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.334 6.punktā doto uzdevumu, likumā „Par valsts budžetu 2010.gadam” Ārlietu ministrijai tika paredzēti finanšu līdzekļi ilgtermiņa saistībās, lai segtu izdevumus Sabiedrībai par minētā Nekustamā īpašuma iegādi;
2) projekta ietvaros tika veikti pirms projekta sagatavošanās darbi, t.i., veikta nekustamā īpašuma vizuālā apsekošana. Tā ietvaros tika konstatēts, ka daļa ēkas elementu un iekārtu stāvoklis ir neapmierinošs un tādejādi nepieciešama to renovācija. Kā arī projekta ietvaros ir plānots veikt ēkas labiekārtošanas darbus (t.sk., rekonstrukciju), apvienojot blakus esošo Latvijas Republikas vēstniecības ASV ēku ar jauno nekustamo īpašumu. 
Kopējās provizoriskās izmaksas: pirms tehniskā projekta izstrādes nav nosakāmas, t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 5 652 lati (ar PVN).

	Ārlietu ministrijas viedoklis:
Ārlietu ministrija 2012.gada 30.janvāra vēstulē Nr.73/29-370 izteica priekšlikumu šo būvniecības projektu atlikt.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.3.1.apakšpunktu).

	16. 
	Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā ēkas rekonstrukcija Maskavas vēsturiskajā centrā, Čapligina ielā 3 (būvniecības II kārta, t.sk., inženierkomunikācijas un viesu nama „Tālava” rekonstrukcija).
	· Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija sēdes protokollēmums (prot. Nr.42 44.§) „Rīkojuma projekts „Par Latvijas Republikas vēstniecības kompleksa Krievijas Federācijā rekonstrukciju””;
· MK protokollēmums Nr.47.
	Viesu nama „Tālava” rekonstrukcija nav uzsākta. Ārlietu ministrija 2012.gada 30.janvāra vēstulē Nr.73/29-370  skaidroja, ka viesu namā  „Tālava” pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā darbinieki. Ēka pašlaik ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, remonts tajā nav veikts kopš viesu nama būvniecības laika 1989.gadā. jau ilgāku laiku ir identificētas problēmas gan ar apkures, ūdens un citām inženierkomunikācijām, kā arī tā pilnībā neatbilst ugunsdrošības prasībām. Ēkas rekonstrukcija ļautu uzlabot darbinieku dzīves apstākļus, kā arī būtu iespēja vēl papildus izbūvēt atsevišķus dzīvokļus, kas ļautu ietaupīt finanšu līdzekļus dzīvokļu nomai ārpus vēstniecības kompleksa. Ņemot vērā lielo vīzu pieprasījumu skaitu Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā, Maskavā, ministrija uz laiku papildus nosūta darbiniekus konsulāro funkciju veikšanai, kuru dzīvošanai Maskavā tiek nomāti dzīvokļi uz neilgu laiku vai izmantoti viesnīcas pakalpojumi, jāatzīmē, ka dzīvokļu nomas izmaksas Maskavā ir ļoti augstas. Viesu nama „Tālava” rekonstrukcija ne tikai uzlabos darbinieku dzīves apstākļus, bet ilgtermiņā ļaus ietaupīt budžeta līdzekļus. 
Viesu namā „Tālava” atrodas centrālais siltumapgādes un ūdenssaimniecības mezgls, kas nepieciešams visa vēstniecības ēku kompleksa funkcionēšanai.
Kopējās provizoriskās izmaksas: pirms būvniecības projekta dokumentācijas un tehniskā projekta izstrādes nav nosakāmas, t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: nav.

	Ārlietu ministrijas viedoklis:
Ārlietu ministrija 2012.gada 30.janvāra vēstulē Nr.73/29-370 izteica priekšlikumu šim būvniecības projektam 2012.gadā uzsākt nepieciešamās darbības Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā kompleksa – viesu nama „Tālava” rekonstrukcijas darbu organizēšanai, tajā skaitā inženierkomunikāciju pārbūvei. 

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.3.2.apakšpunktu).


	17. 
	Latvijas Republikas vēstniecības ēkas iegāde un rekonstrukcija Īrijā, Dublinā (bez adreses).
	· Ministru kabineta 2007.gada 12.decembra rīkojums Nr.791 „Par nekustamā īpašuma pirkšanu Īrijā, Dublinā Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām” (turpmāk šajā rindkopā – MK rīkojums Nr.791);
· MK protokollēmums Nr.47.
	MK rīkojuma Nr.791 dotie uzdevumi nosaka saistītu darbību secību, lai nodrošinātu atbilstoša nekustamā īpašuma iegādi Dublinā Īrijā, Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām un nepieciešamības gadījumā veikt rekonstrukcijas darbus ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanai un pielāgošanai vēstniecības vajadzībām. 
Ņemot vērā to, ka MK rīkojuma Nr.791 1.punktā dotais uzdevums nav uzsākts (jo valsts budžetā netika paredzēti nepieciešamie finanšu resursi ilgtermiņu saistībās), t.i., Sabiedrībai sadarbībā ar Ārlietu ministriju veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma 700 – 1 000 m2 platībā izvēlei Īrijā, Dublinā, atbilstoši Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām, kā arī Ārlietu ministrijai informēt Ministru kabinetu par nekustamā īpašuma izvēli (nav iesniegts).
Kopējās provizoriskās izmaksas: pirms būvniecības projekta dokumentācijas un tehniskā projekta izstrādes nav nosakāmas, t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: nav.

	Ārlietu ministrijas viedoklis:
Ārlietu ministrija 2012.gada 30.janvāra vēstulē Nr.73/29-370 izteica priekšlikumu šo būvniecības projektu atlikt.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā minēto, MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.3.3.apakšpunktu).

	IV 
	TIESLIETU MINISTRIJA:
	

	18. 
	Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecība Brīvības ielā 207, Rīgā.
	· Ministru kabineta 2005.gada 13.septembra sēdes protokollēmums (prot.Nr.51 33.§) „Informatīvais ziņojums „Par situāciju Rīgas apgabaltiesas ēkas celtniecībā”” (turpmāk šajā rindkopā – MK protokollēmums Nr.51);
· MK protokollēmums Nr.47.
	Saskaņā ar MK protokollēmuma Nr.51 2.punktā izteikto atbalstu par jaunas Rīgas apgabaltiesas ēkas celtniecību Rīgā, Brīvības ielā 207 un saskaņā ar Informatīvā ziņojuma par esošo situāciju Rīgas apgabaltiesas celtniecības jautājumā 4.punktu, Sabiedrība ir pabeigusi vīziju konkursu un tās rezultātā ir apstiprināts attīstības priekšlikums un izvēlēts skiču un tehniskā projekta izstrādes darbu veicējs.
Saskaņā ar Tieslietu ministrijas sniegto informāciju (Tieslietu ministrijas 2012.gada 19.janvāra vēstulē Nr.1-17/219 „Par atliktajiem būvniecības projektiem”) par būvniecības projektu Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecība Brīvības ielā 207, Rīgā:
1. Pašlaik Rīgas apgabaltiesa ir izvietota divās savstarpēji attālinātās ēkās – Rīgā, Brīvības bulvārī 34 un Abrenes ielā 3. Brīvības bulvārī 34 ir izvietota Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, bet Abrenes ielā 3 - Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija. Ēka Brīvības bulvārī 34 ir celta 1888. gadā, un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Pašlaik minētā ēka ir gan tehniski nepiemērota tiesas vajadzībām (neatbilst tiesas vajadzībām un tiesu ēku standartam[footnoteRef:1]), gan arī fiziski nolietojusies (telpas ir neatbilstošā tehniskā stāvoklī). [1:  Tiesu administrācijas 2009. gada 24. augusta kārtība Nr. 1-3/53 „Rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu ēku un telpu aprīkojuma prasības un to piemērošanas kārtība”.] 

2. Jau 2003. gada 30. jūlijā apstiprinātā koncepcija „Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām”[footnoteRef:2] (turpmāk – koncepcija) Rīgas apgabaltiesas vajadzībām paredzēja jauna korpusa – tiesu nama celtniecību Rīgā, Abrenes ielā 3. Celtniecības darbus bija paredzēts veikt VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, izmantojot kredīta līdzekļus. Tomēr tiesas noslodzes un tiesnešu skaita pieauguma dēļ minētais projekts netika realizēts. Turpmākajos gados dažādu iemeslu dēļ jaunas ēkas celtniecība Rīgas apgabaltiesas vajadzībām ik gadu tika atlikta. Jau 2003. gadā koncepcijā tika norādīts, ka esošās telpas Brīvības bulvārī 34 to sliktā tehniskā stāvokļa dēļ ne tikai nav piemērotas tiesu darbam, bet arī grauj uzticību tiesu varai. Līdz ar to problēmas, kas pastāvēja 2003. gadā, ir tikai saasinājušās. [2:  Apstiprināta ar Ministru kabineta 2003. gada 30. jūlija rīkojumu Nr. 471 (prot. Nr. 41 49. §).] 

3. Tiesas telpām un tiesas aprīkojumam ir jānodrošina tiesas pamatfunkcijas – tiesas spriešana – realizācija. Lai nodrošinātu kvalitatīva tiesas procesa norisi, telpām ir jābūt pielāgotām tiesas darba vajadzībām, vienlaikus pēc iespējas ņemot vērā gan starptautisko tiesību normu prasības, gan nacionālajās tiesību normās noteiktos tiesu varas realizācijas pamatprincipus. Tas attiecas arī uz valsts pienākumu nodrošināt tiesu varas pārstāvju neatkarību un drošību, aizsargājot no neatļautas iejaukšanās, ietekmēšanas vai draudiem. Lai to īstenotu, ir nepieciešams nodrošināt tiesas telpu sadalījumu publiskajā jeb apmeklētāju zonā, slēgtajā zonā un konvoja zonā, kā arī attiecīgi nodrošināt trīs personu grupu (apmeklētāju, tiesnešu un tiesas darbinieku un konvoja) neatkarīgu kustību tiesā. Ēkā Brīvības bulvārī 34 nav iespējams nodrošināt tiesnešu kabinetu izolēšanu no apmeklētājiem, nodrošinot tiesas ēkas zonējumu publiskajā zonā un slēgtajā zonā. Esošo telpu izvietojums ir pretrunā prasībām, kas izvirzītas tiesu ēku plānojumam (nošķirta publiskā zona (tiesas zāles, uzgaidāmās telpas, vestibili u.c.) no dienesta telpām (tiesnešiem, tiesas darbiniekiem, arhīva telpas u.c.) un konvoja telpām). Ievērojot neesošo dalījumu publiskajā, slēgtajā un konvoja zonā, netiek novērsti korupcijas, informācijas noplūdes un drošības riski, un tie saglabājas augsti.
4. Telpu trūkuma dēļ Rīgas apgabaltiesā nav iespējams realizēt vienu no iedarbīgākajiem risinājumiem attiecībā uz tiesnešu pārslodzes samazināšanu – esošo tiesnešu amata vietu skaita palielināšanu, pārceļot tiesnešus no citām tiesām darbam Rīgas apgabaltiesā. Līdz ar to tiek kavēta iespēja rast risinājumu pašlaik tiesā pastāvošajai problēmai – lietu ilgstošai izskatīšanai –, kas lielā mērā ir saistīta tieši ar tiesā saņemto prasību un pieteikumu skaita būtisku palielināšanos.
5. Tāpat ēkā Abrenes ielā 3, kurā atrodas gan Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija, gan arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, ir telpu trūkums. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas atrašanās telpās Abrenes ielā 3 apgrūtina Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas darbu, jo arī šīm tiesām ir nepieciešamas papildus telpas. Uzbūvējot jaunu Rīgas apgabaltiesas ēku, būtu iespējams arī palielināt tiesnešu skaitu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā.
6. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 25. panta trešo daļu Rīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai ir piekritīgas civillietas, kuru materiālos ir iekļauts valsts noslēpuma objekts. Tomēr tiesas ēkā Brīvības bulvārī 34 nav atbilstošu telpu, lai glabātu valsts noslēpumu saturošus dokumentus. Tas pats attiecas uz krimināllietu izskatīšanu un šādas telpas neesamību ēkā Abrenes ielā 3. 
7. Rīgas apgabaltiesas atrašanās divās savstarpēji attālinātās ēkās arī apgrūtina tiesas ikdienas darbu. Ņemot vērā minēto, katrā no ēkām ir nepieciešams vest atsevišķu lietvedību, kā arī izmantot kurjera pakalpojumus tiesas dokumentu apritei starp ēkām.
Iepriekš aprakstītās problēmas Rīgas apgabaltiesā pastāv jau vairākus gadus un jaunas ēkas būvniecība ir plānota jau kopš 2003. gada. Ievērojot, ka situācija ar tiesas noslodzi, telpu trūkumu un nolietojumu Rīgas apgabaltiesā ir kritiska.
Tieslietu ministrija uzskata, ka Rīgas apgabaltiesas ēkas Brīvības ielā 207, Rīgā, būvniecības projekts ir turpināms un virzāms būvniecības uzsākšanai kā prioritārs.
Kopējās provizoriskās izmaksas: 16 092 871 lati (bez PVN), t.sk. faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.: 12 871 lati (ar PVN).

	Tieslietu ministrijas viedoklis:
Tieslietu ministrija 2012.gada 19.janvāra vēstulē Nr.1-17/219, argumentējot savu viedokli, uzskata, ka jaunās Rīgas apgabaltiesas ēkas būvniecības projekts ir turpināms un virzāms būvniecības uzsākšanai prioritārā kārtībā.

Finanšu ministrijas viedoklis:
Ņemot vērā to, ka Latvijai ir būtiski turpināt ievērot konsekventu fiskālo politiku attiecībā uz virzīšanos uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu vispārējās valdības budžeta bilanci (neradītu papildus negatīvu ietekmi uz valsts budžeta deficītu), MK protokollēmuma projektā paredzēts atlikt būvniecības projekta īstenošanu (skat. MK protokollēmuma projekta 2.4.apakšpunktu).


	Ievērojot to, ka līdz šim Sabiedrība šajā informatīvajā ziņojumā minētajos objektos ir ieguldījusi ievērojamus finanšu līdzekļus (faktiskās izmaksas uz 31.12.2011.) – 8 145 321latus, minētais lēmums (atlikt turpmākos izpildes darbus) iesaldē šajos būvniecības objektos faktiski ieguldītos finanšu līdzekļus, kas samazina Sabiedrības finanšu līdzekļu apgrozījumu par vismaz minēto summu un samazina iespējamo peļņu. 
Lēmums atlikt uzsāktos būvniecības projektus var radīt papildu izdevumus, jo izstrādāto un akceptēto tehnisko projektu derīguma termiņi vairs nav pagarināmi (ir minēti informatīvajā ziņojumā) un jaunu tehnisko projektu izstrāde var prasīt papildu finanšu līdzekļus, t.i.:
1) 189 390 lati - Krāslavas rajona policijas pārvaldes administratīvā kompleksa ēkas būvniecības pabeigšana Tirgus ielā 19, Krāslavā (I kārta) un jaunas garāžu ēkas būvniecība Siena ielā 16B, Krāslavā (II kārta).;
2) 7 434 lati - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes „Olaine” ēku (būvju) rekonstrukcija Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā.;
3) 157 300 lati - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, Drošības policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku kompleksa būvniecība un rekonstrukcija Rūdolfa ielā 5, Rīgā;
4) 129 737 lati - Latvijas Nacionālā mākslas muzeja filiāles ēkas „Arsenāls” rekonstrukcija Torņa ielā 1, Rīgā;
5) 97 645 lati - Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas rekonstrukcija Palasta ielā 4, 6 un 8, Rīgā;
6) 8 059 lati - Akurātera muzeja ēkas rekonstrukcija O.Vācieša ielā 6A, Rīgā.

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīlī sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 38.§) „Informatīvais ziņojums „Par risinājumu valsts pārvaldes iestāžu optimālam un finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos un par ministriju un tās padotības iestāžu brīvajām un nomātajām telpām, kā arī par iestāžu nomas maksājumu kārtošanas disciplīnu 2011.gadā un 2012.gada 1.ceturksnī” 5.punktu, noteikts, ka gadījumos, ja Sabiedrības pārvaldīšanā ir ministrijām (to padotības iestādēm) pieejamas biroju telpas, bet telpu pielāgošanai ir nepieciešams veikt kapitālieguldījumus, ierosinājumi par valsts nekustamo īpašumu attīstības projektu īstenošanu, kas paredz papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu vai ilgtermiņa saistību uzņemšanos, izskatāmi gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas ietvaros, ņemot vērā Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto, MK protokollēmuma projekta 3.punktā noteikts uzdevums Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Ārlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai izvērtēt turpmāko rīcību ar šī informatīvā ziņojumā minētajiem būvniecības projektiem, nosakot:
· ja minētājām ministrijām (to padotības iestādēm) turpmāk ir nepieciešama šī informatīvā ziņojumā minētā būvniecības projekta īstenošana, sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību „Valsts nekustamie īpašumi”) par provizorisko izmaksu aprēķināšanu, kas paredz papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu un ilgtermiņa saistību uzņemšanos, priekšlikumi izskatāmi Ministru kabinetā likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.-2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas ietvaros kopā ar visu ministriju papildu finanšu resursu pieprasījumiem, ņemot vērā Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto;
· ja minētājām ministrijām (to padotības iestādēm) turpmāk nav nepieciešama šī informatīvā ziņojumā minētā būvniecības projekta īstenošana (būvniecības projekts ir nosakāms par izbeidzamu) un kuros valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ir izveidojušies faktiskie būvniecības un ar to finansēšanu saistītie izdevumi, sadarbībā ar Finanšu ministriju par optimālāko faktisko izdevumu atmaksas kārtību, priekšlikumi izskatāmi Ministru kabinetā likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014.-2016.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2014.gadam” sagatavošanas ietvaros kopā ar visu ministriju papildu finanšu resursu pieprasījumiem, ņemot vērā Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto.
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