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2.pielikums
Finanšu ministrijas 2012.gada 03. februāra
informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par 
robežšķērsošanas vietu attīstību uz Latvijas Republikas

 un Krievijas Federācijas valsts robežas”
Informācija par Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) pārrobežu sadarbības programmas “Igaunija–Latvija–Krievija” ietvaros pieteikto stratēģisko projektu
	Projekta nosaukums
	Robežkontroles punkta “Vientuļi” rekonstrukcija (Latvijas Republika) un robežkontroles punkta “Bruņiševa” (Krievijas Federācija) sakārtošana
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	Projekta mērķis 
	Projekta galvenais mērķis ir uzlabot apstākļus uzņēmējdarbības veikšanai, veicināt cilvēku apriti, kā arī Latvijas–Krievijas pierobežas reģiona sociāli ekonomisko attīstību, uzlabojot robežšķērsošanas vietu (turpmāk – RŠV)  infrastruktūru.

	Problēmu situācijas vizualizācija
	LATVIJA

KRIEVIJA

1.

Vientuļu RŠV – NAV atbilstošas infrastruktūras
Ludonkas RŠV – IR atbilstoša infrastruktūra
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2.

Pededzes RŠV – IR atbilstoša infrastruktūra

Bruņiševas RŠV – NAV atbilstošas infrastruktūras
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	Galvenās projekta aktivitātes un laika skalas
	Projektu plānots sadalīt trīs aktivitāšu grupās:

1. Vadība un koordinācija:
Projekta stratēģisko virzību nodrošinās Uzraudzības grupa (turpmāk – UG), kurā ietilps pieteicēja (valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”) un partnera organizācijas (Krievijas Federācijas valsts aģentūra “Rosgranica”) vadības pārstāvji. 

UG uzraudzīs projekta ieviešanu, apstiprinās projekta vadības grupas sagatavotos pusgada plānus un pusgada ieviešanas ziņojumus. UG arī koordinēs galveno ar RŠV attīstību saistīto, ieinteresēto pušu (iestāžu) intereses (Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes, Valsts robežsardzes, Pārtikas un veterinārā dienesta u.c.) iesaistīto valstu ietvaros, kā arī starp valstīm. UG tikšanās notiks divreiz gadā – pārmaiņus Latvijā un Krievijā. 

Projekta vadības komanda sastāvēs no projekta vadītāja (pieteicējam), projekta koordinatora (partnerim), diviem tehniskajiem koordinatoriem (pieteicējam un partnerim), kā arī finanšu vadītāja (pieteicējam), t.sk.:
· projekta vadītājs (turpmāk – PV) tiks piesaistīts uz darba līguma (štata darbinieks) vai pakalpojuma līguma (piesaistīts kā ārpakalpojums) pamata. PV būs atbildīgs par projekta ieviešanas sistēmas izveidi un uzturēšanu. Šai personai būs pilna administratīvā un finanšu atbildība par projekta aktivitāšu vadīšanu un darbu ar projekta partneri Krievijā. PV būs atbildīgs par savlaicīgu un korektu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) pārrobežu sadarbības programmas Apvienotajam tehniskajam sekretariātam (ATS);
· partnera projekta koordinators nodrošinās projekta aktivitāšu koordinēšanu Krievijas pusē, kā arī nodrošinās visu starpposma un gala ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu;
· finanšu vadītājs (turpmāk – FV) būs atbildīgs par uzskaiti, finanšu pārskatiem un iekšējo finansējuma pārvaldību. FV strādās tiešā kontaktā ar PV, lai nodrošinātu efektīvu projekta finanšu vadību saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem finanšu vadības un publisko iepirkumu jomā. FV tiks piesaistīts kā ārpakalpojums, lai nodrošinātu nepieciešamo pieredzi pārrobežu projektu finanšu vadībā. Partnera organizācijā par uzskaiti un finanšu pārskatiem būs atbildīgs grāmatvedis.

Komunikācijas nolūkiem projekta ieviešanas laikā pieteicēja un partnera organizācijās tiks ieceltas kontaktpersonas (sauktas par tehniskajiem koordinatoriem), kuras koordinēs projekta aktivitātes un nodrošinās komunikāciju starp dažādām pieteicēja un partnera organizāciju daļām un PV. Abās organizācijās tiks izveidotas iekšējās darba grupas, kurās tiks iekļauti tehniskie koordinatori un kompetentie darbinieki, kuri ir atbildīgi par konkrētiem jautājumiem. PV Latvijā un projekta koordinators Krievijā tiks aicināti piedalīties darba grupu darbā, lai būtu informēti par projekta norisēm. Vietējie tehniskie koordinatori pārstāvēs darba grupas projekta vadības grupas sapulcēs.

Projekta vadības grupas tikšanās plānotas trīs reizes gadā – pārmaiņus Latvijā un Krievijā. 

Izmaksu verifikācijai tiks piesaistīti ārējie auditori.
2. Caurskatāmība un informācija:
Projekts tiks pakļauts EKPI programmas caurskatāmības prasībām. Caurskatāmības un informācijas aktivitātes paredz informēt ieinteresētās personas par projekta attīstību, kā arī EKPI ieguldījumu. Caurskatāmības un informācijas aktivitātes paredzēs regulāru informācijas aktualizēšanu (vismaz divas reizes gadā) pieteicēja un partnera interneta mājaslapās, astoņas preses relīzes (par projekta sākumu, uzmetuma posma pabeigšanu, būvdarbu uzsākšanu, būvdarbu pabeigšanu katrā robežas pusē), kā arī divus publiskus pasākumus (saistītus ar darbu pabeigšanu) abās RŠV.
3. Infrastruktūras uzlabošana:
Latvijas pusē – Vientuļu RŠV tiek plānots uzlabot šādas funkcijas un veikt šādus infrastruktūras uzlabošanas darbus: 

1) pirmās kārtas tehniskās dokumentācijas izmaiņas;

2) tehniskā projekta ekspertīzi;

3) būvniecības darbus (I kārta):

· uzlabojumus esošajā RŠV funkcionalitātē, būvlaukuma sagatavošanas darbus, zemes darbus, zemes sagatavošanu un izlīdzināšanu, pamatņu būvniecību un to piekļaušanu piebraucamiem ceļiem un laukumiem, grāvju rakšanu, žoga un inženiertehnisko komunikāciju būvniecību;

· RŠV daļas, kā arī transportlīdzekļu novietošanas vietas izbūvi (tiks precizēts tehniskā uzdevuma izstrādes laikā);

· ūdens un kanalizācijas sistēmas, notekūdeņu utilizāciju;

· elektroapgādes infrastruktūru: elektrības piegādi un transformatoru;

· saimnieciskās telpas izveidi; 

· komunikāciju sistēmu uzlabošanu (sakaru tornis, sakaru tīkli); 

4) būvniecības autoruzraudzību un būvniecības tehnisko uzraudzību.

 Krievijas pusē – Bruņiševas RŠV tiek plānots uzlabot šādas funkcijas un veikt šādus infrastruktūras uzlabošanas darbus:
1) pirmsprojekta izpēti;

2) būvniecības tehniskā projekta izstrādi;

3) infrastruktūras uzlabošanu:

· infrastruktūras darbus (apkures māja ar boileru, apkures tīkls, ūdens novadīšana, sūkņa stacija, kanalizācija un kanalizācijas novadīšana, elektroenerģijas piegāde individuālām ēkām); 

· pagaidu celtnes personālam;

· segumu virs inspekcijas telpām;

· apsardzes sistēmas (videonovērošana, perimetra novērošana); 

· piebraucamo ceļu un teritorijas bruģēšanu;

· ainavas izveidi;

· komunikāciju aprīkojumu;

· perimetra iežogošanu;

· attiecīgu ceļa zīmju uzstādīšanu;

· datorus un datortīklus darba datoriem;

· mēbeles;

· speciālas ierīces robežkontroles veikšanai un muitas apskatei;

4) būvniecības autoruzraudzību un būvniecības tehnisko uzraudzību.


	Kopējās izmaksas un to avots 
	Indikatīvais projekta budžets (izmaksas norādītas eiro):
1. Izmaksu sadalījums pēc projekta partneriem:
Partneris

Kopējais budžets

Programmas līdzfinansējums

Partnera ieguldījums

Pieteicējs (1 Partneris)

4 421 172,00

3 800 000,00 

621 172,00

2 Partneris

2 222 222,00

2 000 000,00

222 222,00

Kopā:
6 643 394,00

5 800 000,00

843 394,00

2. Izmaksu sadalījums pēc kategorijām:  

Izmaksu kategorija

Darbības izmaksa pirms līguma parakstīšanas

Izmaksas projekta ieviešanas laikā

Kopējās attiecināmās izmaksas 
Cilvēkresursi
110 025,00

110 025,00

Ceļošanas izmaksas

56 350,00

56 350,00

Aprīkojums un materiāli

2 400,00

2 400,00

Infrastruktūra

6 217 191,00

6 217 191,00

Citas izmaksas un ārpakalpojumi

18 500

193 928,00

212 428,00

Administratīvās izmaksas

0,00
0,00
Ārkārtas rezerves

45 000,00 

45 000,00

Kopā:
18 500

6 624 894,00

6 643 394,00

       *izmaksas (tai skaitā infrastruktūras), kurās kā pasūtītājs būs valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” ir norādītas bez PVN. 

	Sasniedzamie rezultāti un ietekme
	Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota infrastruktūra divās RŠV, kas atrodas Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā:  

1. Latvijas pusē – Vientuļu RŠV tiks sagatavots pamats, lai nodrošinātu tā atbilstību iesaistīto dienestu vajadzībām, kas varēs apkalpot gan kravas, gan vieglos transportlīdzekļus, it īpaši:(dati precizējami pēc TP pārprojektēšanas)
· tiks pielāgota tehniskā dokumentācija pirmās kārtas darbiem;

· tiks paveikti galvenie sagatavošanas darbi;

· tiks pabeigti pamati piebraucamiem ceļiem un būvlaukumiem; 

· tiks noasfaltēta daļa piebraucamo ceļu un kravas transportlīdzekļu novietošanas vietu;

· tiks ierīkota ūdensapgāde, kanalizācija, kā arī notekūdeņu attīrīšana;

· tiks uzstādīta elektroapgāde un siltumapgāde;

· tiks uzstādīts sakaru tornis, kā arī sakaru tīkli. 
2. Krievijas pusē – Bruņiševas RŠV tiks aprīkota ar visu nepieciešamo, lai tā varētu funkcionēt kā starptautiska RŠV pasažieru transportam, it īpaši: (dati precizējami pēc TP izstrādes)
· tiks sagatavota tehniskā dokumentācija Bruņiševas RŠV ierīkošanai;

· RŠV teritorija tiks noasfaltēta un labiekārtota, un tiks sagatavoti piebraucamie ceļi;

· tiks uzceltas ēkas apkalpojošam personālam, kā arī galveno funkciju veicējiem;

· tiks uzstādītas apsardzes sistēmas;

· tiks iepirkti datori, drošības sistēmas, kā arī specializētas kontroles sistēmas.

 

	Pārrobežu ietekme
	· Projekta īstenošanas rezultātā tiks paaugstināta starptautiskā pasažieru transporta caurlaidība uz Latvijas–Krievijas robežas, kā arī to ietekmēs Krievijas puses veicamās darbības saistībā ar Bruņiševas–Pededzes RŠV, jo Krievijas plāna ietvaros Bruņiševas RŠV kļūs daudzpusēja (starptautiska), par ko ir panākta vienošanās starptautiskā līguma projektā;
· Projekts radīs iespēju veikt kvalitatīvāku robežas kontroli, kā arī padarīs robežas šķērsošanu ērtāku;
· Projekta rezultātā tiks uzlabota koordinācija starp attiecīgajām valsts iestādēm robežas infrastruktūras jautājumos gan valsts iekšienē, gan arī starp valstīm.

	Projekta pieteicējs/partneris


	Pieteicējs – valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”

Kontaktpersona: Gunārs Kosojs

Tālrunis +371 67024941, fakss +371 67024628

E-pasta adrese gunars.kosojs@vni.lv
E-pasta adrese vni@vni.lv
Partneris – Krievijas Federācijas valsts aģentūra “Rosgranitsa”

Kontaktpersona: Volodchenko Anna 

Tālrunis +7 (495) 645-92-92 id 029, fakss +7 (499) 583-03-03
E-pasta adrese amvolodchenko@rosgranitsa.ru
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