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[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]2.pielikums
 informatīvajam ziņojumam
par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes
protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) „Informatīvais ziņojums
„Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”
būvniecības projektiem”” 2.4.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu”

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK17]Informācija par valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – Sabiedrība) veiktajiem precizējumiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam finansētās programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ietvaros (turpmāk – EEZ finanšu instruments) iepriekš definēto investīciju projektu izmaksās
[1] Izmaiņu kopsavilkums:
1.tabula
	Nr.
p.k.
	Iepriekš definēto investīciju projekta nosaukumi
	Provizoriskais
projekta
kopējais
attiecināmo
izmaksu
apjoms, kas
sākotnēji bija balstīts
tikai 
uz Sabiedrības 
provizoriskajām
būvniecības
projekta
kopējām
izmaksām (LVL)
	Veiktās izmaiņas EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto investīciju projektu aktivitāšu provizoriskajām izmaksām
	Precizētais
(provizoriskais)
investīciju projekta
attiecināmo
izmaksu
kopējais
apjoms
(LVL)
	t.sk.:
	Izmaiņas
(+ / -)

Kopējais
finanšu
resursu 
atlikums
no
sākotnēji
plānotā
kopējā
finanšu
avota
(LVL)

	
	
	
	Izmaiņas
(+ / -)
	Precizētās
(provizoriskās)
Sabiedrības
būvniecības
projekta
kopējās
izmaksas
(LVL) (1)
	t.sk., (+) palielinājums – ietvertas EEZ finanšu instrumenta investīciju projekta sadarbības un publicitātes un projektu vadības aktivitātes izmaksas (LVL):
	
	EEZ
līdzfin.
kopējai
apmērs
(85%)
(LVL)
	Valsts
līdzfin.
kopējais
apmērs
(15%)
(LVL)
	

	
	
	
	
	
	Kopā:
	(+)
Provizoriskās
sadarbības
un
publicitātes
aktivitātes
kopējās izmaksas
	(+)
Provizoriskās
projektu
vadības
aktivitātes
kopējās
izmaksas
	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4. (5.-3.)
	5.
	6. (7.+8.)
	7.
	8.
	9. (5.+6.)
	10.
	11.
	12. (9.-3.)

	1.
	Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
	650 356
	-138 447
	511 909
	41 497
	18 976
	22 521
	553 406
	470 395
	83 011
	-96 950

	2.
	Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
	600 000
	-47 862
	552 138
	47 306
	11 245
	36 061
	599 444
	509 527
	89 917
	-556

	3.
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija Pils laukumā 2, Rīgā;
	4 027 718
(4 869 089 - 841 371)
	-713 844
	3 313 874
	98 434
	21 119
	77 315
	3 412 308
	2 900 462
	511 846
	-615 410

	Pavisam kopā:
	5 278 074
	-900 153
	4 377 921
	187 237
	51 340
	135 897
	4 565 158
	3 880 384
	684 774
	-712 916

	1.
	Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.



[2] Izmaiņu skaidrojumi par:
· 3.kolonu (detalizēti skat. 2.tabulu) – norādītas sākotnējās Sabiedrības būvniecības projektu provizoriskās izmaksas (t.sk., faktiskās un plānotās provizoriskās izmaksas ar PVN), kuras tika ietvertas Ministru kabineta 2011.gada 9.augustā sēdē (prot. Nr.47 23.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikuma 17., 18. un 19.punktā, un tika izmantotas par pamatu nosakot EEZ finanšu instrumenta realizējamo iepriekš definēto investīciju projektu kopējās izmaksas, kurās nebija ietvertas sadarbības un publicitātes un projektu vadības aktivitātes. Vienlaicīgi, ņemot vērā Sabiedrības 2011.gadā faktiski veiktos jumta seguma nomaiņas darbus Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkai Pils laukumā 2, Rīgā, izmaksas tika plānotas atskaitot izdevumus par sākotnējā tehniskajā projektā paredzētiem papildus stāva izbūves un jumta seguma nomaiņas darbiem 841 371 latu apmērā;
· 5.kolonu (detalizēti skat. 3.un 4.tabulu) – ietvertas precizētas Sabiedrības būvniecības projektu izmaksas (skat. 4.tabulu), kurās precizētas būvniecību izmaksu prognozes uz 1 m2 – ar palielinājumu (detalizēti skat. 3.tabulu vai kopējo izmaksu izmaiņu salīdzinājumu 5.tabulā) un atskaitot EEZ finanšu instrumentu neattiecināmās būvniecības izmaksas, t.i. Sabiedrības faktiskās (iepriekšējā laika posma) izmaksas un pievienotās vērtības nodokli, jo Sabiedrība ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja (detalizēti skat. 4.tabulu);
· 6.kolonu (detalizēti skat. 6.tabulu) – ietvertas provizoriskās sadarbības un publicitātes un projektu vadības aktivitātes izmaksas, kas paredzamas EEZ finanšu instrumenta ietvaros iepriekšdefinētajos investīciju projektos (detalizēti skat. 7. un 8.tabulu).
[3] Informācija par Sabiedrības būvniecības projektu provizoriskajām izmaksām un to precizējumiem:
1) Sākotnējās būvniecības projektu provizoriskās izmaksas, t.sk., faktiskās un plānotās provizoriskās izmaksas ar PVN, kuras tika ietvertas Ministru kabineta 2011.gada 9.augustā sēdē (prot. Nr.47 23.§) izskatītajā informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikuma 17., 18., 19. un 21.punktā:
2.tabula
	
Nr.
p.k.
	Kods
	MK
prot.
punkts
	Projekta nosaukums
(nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")
	Projektu
kopējās
summas (1)
	Aprēķinā izmantotais
avots vai % īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām
	Faktiskās
izmaksas
līdz
31.12.2010.
	2011.
gads
	2012.
gads
	2013.
gads
	2014.
gads
	2015.
gads

	17.
	KM
	2.3.
	Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
	650 356
	Platība
690,5 m2
	37 240
	0
	0
	286 910
	326 206
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	37 240
	Fakts
	37 240
	
	
	
	
	

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	0
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	591 968
	No tehniskā projekta
(857,30 lati uz 1 m2);
	
	
	
	276 252
	315 716
	

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	11 839
	2,0%
	
	
	
	6 314
	5 525
	

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	9 309
	1,6%
	
	
	
	4 344
	4 965
	

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	0
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	18.
	KM
	2.3.
	Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
	600 000
	Platība
762 m2
	0
	0
	40 000
	282 275
	277 725
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	30 000
	5,7%
	
	
	30 000
	
	
	

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	10 000
	1,9%
	
	
	10 000
	
	
	

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	530 000
	695,54 lati uz 1 m2
	
	
	
	265 000
	265 000
	

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	10 600
	2,0%
	
	
	
	5 300
	5 300
	

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	7 950
	1,5%
	
	
	
	3 975
	3 975
	

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	11 450
	2,2%
	
	
	
	8 000
	3 450
	

	19.
	KM
	2.3.
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā;
	4 869 089
	Platība
4 130 m2
	70 772
	0
	1 199 579
	2 399 159
	1 199 579
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	58 730
	1,3%
	58 730
	
	
	
	
	

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	11 564
	0,2%
	11 564
	
	
	
	
	

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	4 685 928
	1 134,61 lati uz 1 m2
	478
	
	1 171 363
	2 342 725
	1 171 363
	

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	93 709
	2,0%
	
	
	23 427
	46 855
	23 427
	

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	19 158
	0,4%
	
	
	4 790
	9 579
	4 790
	

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	0
	0,0%
	
	
	
	
	
	

	21.
	KM
	2.4.
	Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)
	250 650
	Platība
471,7 m2
	0
	0
	35 000
	161 738
	53 912
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	25 000
	13,2%
	 
	 
	25 000
	 
	 
	 

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	10 000
	5,3%
	 
	 
	10 000
	 
	 
	 

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	190 000
	402,80 lati uz 1 m2
	 
	 
	 
	142 500
	47 500
	 

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	3 800
	2,0%
	 
	 
	 
	2 850
	950
	 

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	2 850
	1,5%
	 
	 
	 
	2 138
	712
	 

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	19 000
	10,0%
	 
	 
	 
	14 250
	4 750
	 

	1.
	Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

	2.
	Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN;

	3.
	Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas.



2) Precizētās (1.solis) provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas latos ar PVN:
3.tabula
	Nr.
p.k.
	Kods
	MK
prot.
punkts
	Projekta nosaukums
(nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")
	Projektu
kopējās
summas (1)
	Aprēķinā izmantotais
avots vai % īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām
	Faktiskās
izmaksas
līdz
31.12.2010.
	2011.
gads
	2012.
gads
	2013.
gads
	2014.
gads
	2015.
gads

	17.
	KM
	2.3.
	Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
	661 767
	Platība
690,5 m2
	37 240
	0
	157 189
	467 338
	0
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	37 240
	Fakts
	37 240
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	0
	0,0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	591 968
	No tehniskā projekta
(857,30 lati uz 1 m2);
	 
	 
	147 992
	443 976
	 
	 

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	11 840
	2,0%
	 
	 
	2 960
	8 880
	 
	 

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	14 799
	2,5%
	 
	 
	3 700
	11 099
	 
	 

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	5 920
	1,0%
	 
	 
	2 537
	3 383
	 
	 

	18.
	KM
	2.3.
	Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
	673 608
	Platība
762 m2
	0
	0
	14 507
	120 079
	380 486
	158 536

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	30 480
	5,0%
	 
	 
	13 063
	17 417
	 
	 

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	6 096
	1,0%
	 
	 
	 
	6 096
	 
	 

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	609 600
	800 lati uz 1 m2
	 
	 
	 
	91 440
	365 760
	152 400

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	12 192
	2,0%
	 
	 
	 
	1 829
	7 315
	3 048

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	9 144
	1,5%
	 
	 
	 
	1 372
	5 486
	2 286

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	6 096
	1,0%
	 
	 
	1 444
	1 925
	1 925
	802

	19.
	KM
	2.3.
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā; (4)
	4 113 699
	Platība
2 664 m2
	70 772
	0
	67 478
	687 644
	2 320 804
	967 001

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	207 933
	4,0%
	58 730
	 
	63 944
	85 259
	 
	 

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	30 214
	0,5%
	11 564
	 
	 
	18 650
	 
	 

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	3 730 078
	1 400 lati uz 1 m2
	478
	 
	 
	559 440
	2 237 760
	932 400

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	74 601
	2,0%
	 
	 
	 
	11 190
	44 761
	18 650

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	55 952
	1,5%
	 
	 
	 
	8 393
	33 571
	13 988

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	14 921
	0,4%
	 
	 
	3 534
	4 712
	4 712
	1 963

	21.
	KM
	2.4.
	Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)
	521 560
	Platība
471,7 m2
	0
	0
	11 484
	132 768
	377 308
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	23 600
	5,0%
	 
	 
	10 114
	13 486
	 
	 

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	4 720
	1,0%
	 
	 
	 
	4 720
	 
	 

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	472 000
	1 000 lati uz 1 m2
	 
	 
	 
	108 923
	363 077
	 

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	9 440
	2,0%
	 
	 
	 
	2 178
	7 262
	 

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	7 080
	1,5%
	 
	 
	 
	1 634
	5 446
	 

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	4 720
	1,0%
	 
	 
	1 370
	1 827
	1 523
	 

	1.
	Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

	2.
	Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN;

	3.
	Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas.

	4.
	Projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā” plānotajās provizoriskajās būvniecības izmaksās ir ņemts vērā rekonstrukcijas apjoma un no tā izrietošo izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Sabiedrības 2011.gadā veiktajiem ēkas jumta seguma nomaiņas darbiem.




3) Precizētās (2.solis) provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas latos bez faktiskajām izmaksām un bez PVN (EEZ attiecināmās izmaksas – LVL):
4.tabula
	Nr.
p.k.
	Kods
	MK
prot.
punkts
	Projekta nosaukums
(nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")
	Projektu
kopējās
summas (1)
	Aprēķinā izmantotais
avots vai % īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām
	Faktiskās
izmaksas
līdz
31.12.2010.
	2011.
gads
	2012.
gads
	2013.
gads
	2014.
gads
	2015.
gads

	17.
	KM
	2.3.
	Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
	511 909
	Platība
690,5 m2
	0
	0
	128 844
	383 065
	0
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	485 220
	No tehniskā projekta
(702,71 lati uz 1 m2);
	 
	 
	121 305
	363 915
	0
	0

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	9 705
	2,0%
	 
	 
	2 426
	7 279
	0
	0

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	12 131
	2,5%
	 
	 
	3 033
	9 098
	0
	0

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	4 853
	1,0%
	 
	 
	2 080
	2 773
	0
	0

	18.
	KM
	2.3.
	Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
	552 138
	Platība
762 m2
	0
	0
	11 891
	98 426
	311 874
	129 947

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	24 983
	5,0%
	 
	 
	10 707
	14 276
	0
	0

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	4 997
	1,0%
	 
	 
	0
	4 997
	0
	0

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	499 672
	655,74 lati uz 1 m2
	 
	 
	0
	74 951
	299 803
	124 918

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	9 993
	2,0%
	 
	 
	0
	1 499
	5 996
	2 498

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	7 496
	1,5%
	 
	 
	0
	1 125
	4 497
	1 874

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	4 997
	1,0%
	 
	 
	1 184
	1 578
	1 578
	657

	19.
	KM
	2.3.
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā; (4)
	3 313 874
	Platība
2 664 m2
	0
	0
	55 310
	563 642
	1 902 298
	792 624

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	122 297
	4,0%
	 
	 
	52 413
	69 884
	0
	0

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	15 287
	0,5%
	 
	 
	0
	15 287
	0
	0

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	3 057 049
	1 147,69 lati uz 1 m2
	 
	 
	0
	458 557
	1 834 230
	764 262

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	61 148
	2,0%
	 
	 
	0
	9 172
	36 689
	15 287

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	45 863
	1,5%
	 
	 
	0
	6 880
	27 517
	11 466

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	12 230
	0,4%
	 
	 
	2 897
	3 862
	3 862
	1 609

	21.
	KM
	2.4.
	Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)
	427 507
	Platība
471,7 m2
	0
	0
	9 413
	108 826
	309 268
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	19 344
	5,0%
	 
	 
	8 290
	11 054
	0
	0

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	3 869
	1,0%
	 
	 
	0
	3 869
	0
	0

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	386 885
	820,19 lati uz 1 m2
	 
	 
	0
	89 281
	297 604
	0

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	7 737
	2,0%
	 
	 
	0
	1 785
	5 952
	0

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	5 803
	1,5%
	 
	 
	0
	1 339
	4 464
	0

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	3 869
	1,0%
	 
	 
	1 123
	1 498
	1 248
	0

	1.
	Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

	2.
	Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN;

	3.
	Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas.

	4.
	Projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā” plānotajās provizoriskajās būvniecības izmaksās ir ņemts vērā rekonstrukcijas apjoma un no tā izrietošo izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Sabiedrības 2011.gadā veiktajiem ēkas jumta seguma nomaiņas darbiem.





4) Salīdzinājums starp Sabiedrības sākotnējām prognozētajām būvniecības projektu kopējām izmaksām (2.tabula) un precizētajām kopējām izmaksām (3. un 4.tabula):
5.tabula
	Nr.
p.k.
	Kods
	MK
prot.
punkts
	Projekta nosaukums
(nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")
	Sākotnējās provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas
(detalizēti skat. 2.tabulu)
	Izmaiņas
(+ / -)
	Precizētās provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas, t.sk. faktiskās izmaksas un PVN (detalizēti skat. 3.tabulu)
	Izmaiņas
(+ / -)
	Precizētās provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas, atskaitot faktiskās izmaksas un PVN (EEZ attiecināmās izmaksas – LVL)
(detalizēti skat. 4.tabulu)

	
	
	
	
	Projektu
kopējās
summas
(latos ar PVN) (1)
	Aprēķinā
izmantotais
avots vai % izmaksu īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām 
	
	Projektu
kopējās
summas
(latos ar PVN) (1)
	Aprēķinā
izmantotais
avots vai % izmaksu īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām 
	
	Projektu
kopējās
summas
(latos bez PVN) (1)
	Aprēķinā
izmantotais
avots vai % izmaksu īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām 

	17.
	KM
	2.3.
	Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
	650 356
	Platība
690,5 m2
	11 411
	661 767
	Platība
690,5 m2
	-138 447
	511 909
	Platība
690,5 m2

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	37 240
	Fakts
	0
	37 240
	Fakts
	-37 240
	0
	0,0%

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	0
	0,0%
	0
	0
	Nav
	0
	0
	0,0%

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	591 968
	No tehniskā projekta
(857,30 lati uz 1 m2);
	0
	591 968
	No tehniskā projekta
(857,30 lati uz 1 m2);
	-106 748
	485 220
	No tehniskā projekta
(702,71 lati uz 1 m2);

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	11 839
	2,0%
	1
	11 840
	2,0%
	-2 134
	9 705
	2,0%

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	9 309
	1,6%
	5 490
	14 799
	2,5%
	2 822
	12 131
	2,5%

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	0
	0,0%
	5 920
	5 920
	1,0%
	4 853
	4 853
	1,0%

	18.
	KM
	2.3.
	Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
	600 000
	Platība
762 m2
	73 608
	673 608
	Platība
762 m2
	-47 862
	552 138
	Platība
762 m2

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	30 000
	5,7%
	480
	30 480
	5,0%
	-5 017
	24 983
	5,0%

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	10 000
	1,9%
	-3 904
	6 096
	1,0%
	-5 003
	4 997
	1,0%

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	530 000
	695,54 lati uz 1 m2
	79 600
	609 600
	800 lati uz 1 m2
	-30 328
	499 672
	655,74 lati uz 1 m2

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	10 600
	2,0%
	1 592
	12 192
	2,0%
	-607
	9 993
	2,0%

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	7 950
	1,5%
	1 194
	9 144
	1,5%
	-454
	7 496
	1,5%

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	11 450
	2,2%
	-5 354
	6 096
	1,0%
	-6 453
	4 997
	1,0%

	19.
	KM
	2.3.
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā;
	4 869 089
	Platība
4 130 m2
	-755 390
	4 113 699
	Platība
2 664 m2
	-1 555 215
	3 313 874
	Platība
2 664 m2

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	58 730
	1,3%
	149 203
	207 933
	4,0%
	63 567
	122 297
	4,0%

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	11 564
	0,2%
	18 650
	30 214
	0,5%
	3 723
	15 287
	0,5%

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	4 685 928
	1 134,61 lati uz 1 m2
	-955 850
	3 730 078 (4)
	1 400 lati uz 1 m2
	-1 628 879
	3 057 049 (4)
	1 147,69 lati uz 1 m2

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	93 709
	2,0%
	-19 108
	74 601
	2,0%
	-32 561
	61 148
	2,0%

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	19 158
	0,4%
	36 794
	55 952
	1,5%
	26 705
	45 863
	1,5%

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	0
	0,0%
	14 921
	14 921
	0,4%
	12 230
	12 230
	0,4%

	21.
	KM
	2.4.
	Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)
	250 650
	Platība
471,7 m2
	270 910
	521 560
	Platība
471,7 m2
	176 857
	427 507
	Platība
471,7 m2

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%
	0
	0
	0,0%

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	25 000
	13,2%
	-1 400
	23 600
	5,0%
	-5 656
	19 344
	5,0%

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	10 000
	5,3%
	-5 280
	4 720
	1,0%
	-6 131
	3 869
	1,0%

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	190 000
	402,80 lati uz 1 m2
	282 000
	472 000
	1000 lati uz 1 m2
	196 885
	386 885
	820,19 lati uz 1 m2

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	3 800
	2,0%
	5 640
	9 440
	2,0%
	3 937
	7 737
	2,0%

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	2 850
	1,5%
	4 230
	7 080
	1,5%
	2 953
	5 803
	1,5%

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	19 000
	10,0%
	-14 280
	4 720
	1,0%
	-15 131
	3 869
	1,0%

	1.
	Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

	2.
	Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN;

	3.
	Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas.

	4.
	Projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā” plānotajās provizoriskajās būvniecības izmaksās ir ņemts vērā rekonstrukcijas apjoma un no tā izrietošo izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Sabiedrības 2011.gadā veiktajiem ēkas jumta seguma nomaiņas darbiem.





5) Precizētās (3.solis) provizoriskās būvniecības projektu kopējās izmaksas eiro bez faktiskajām izmaksām un bez PVN (EEZ attiecināmās izmaksas – EUR = 0,702804):
6.tabula
	Nr.
p.k.
	Kods
	MK
prot.
punkts
	Projekta nosaukums
(nosaukumā ietilpst - "Gala lietotāja iestādes nosaukums, būvniecības veids, adrese")
	Projektu
kopējās
summas (1)
	Aprēķinā izmantotais
avots vai % īpatsvars no būvniecības darbu kopējām izmaksām
	Faktiskās
izmaksas
līdz
31.12.2010.
	2011.
gads
	2012.
gads
	2013.
gads
	2014.
gads
	2015.
gads

	17.
	KM
	2.3.
	Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
	728 381
	Platība
690,5 m2
	0
	0
	183 329
	545 052
	0
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	690 405
	No tehniskā projekta
(999,87 eiro uz 1 m2)
	 
	 
	172 601
	517 804
	0
	0

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	13 809
	2,0%
	 
	 
	3 452
	10 357
	0
	0

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	17 261
	2,5%
	 
	 
	4 316
	12 945
	0
	0

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	6 906
	1,0%
	 
	 
	2 960
	3 946
	0
	0

	18.
	KM
	2.3.
	Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
	785 622
	Platība
762 m2
	0
	0
	16 920
	140 048
	443 757
	184 897

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	35 548
	5,0%
	 
	 
	15 235
	20 313
	0
	0

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	7 110
	1,0%
	 
	 
	0
	7 110
	0
	0

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	710 969
	933,03 eiro uz 1 m2
	 
	 
	0
	106 646
	426 581
	177 742

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	14 219
	2,0%
	 
	 
	0
	2 133
	8 532
	3 554

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	10 666
	1,5%
	 
	 
	0
	1 601
	6 399
	2 666

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	7 110
	1,0%
	 
	 
	1 685
	2 245
	2 245
	935

	19.
	KM
	2.3.
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā; (4)
	4 715 217
	Platība
2 664 m2
	0
	0
	78 699
	801 990
	2 706 726
	1 127 802

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	174 013
	4,0%
	 
	 
	74 577
	99 436
	0
	0

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	21 751
	0,5%
	 
	 
	0
	21 751
	0
	0

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	4 349 789
	1 633,02 eiro uz 1 m2
	 
	 
	0
	652 468
	2 609 874
	1 087 447

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	87 006
	2,0%
	 
	 
	0
	13 051
	52 204
	21 751

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	65 257
	1,5%
	 
	 
	0
	9 789
	39 153
	16 315

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	17 401
	0,4%
	 
	 
	4 122
	5 495
	5 495
	2 289

	21.
	KM
	2.4.
	Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā; (3)
	608 287
	Platība
471,7 m2
	0
	0
	13 394
	154 844
	440 049
	0

	 
	 
	1)
	Pirms projekta izpēte;
	0
	0,0%
	 
	 
	0
	0
	0
	0

	
	
	2)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	27 524
	5,0%
	 
	 
	11 796
	15 728
	0
	0

	
	
	3)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	5 505
	1,0%
	 
	 
	0
	5 505
	0
	0

	
	
	4)
	Būvniecības darbi; (2)
	550 487
	1 167,03 eiro uz 1 m2
	 
	 
	0
	127 035
	423 452
	0

	
	
	5)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	11 009
	2,0%
	 
	 
	0
	2 540
	8 469
	0

	
	
	6)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	8 257
	1,5%
	 
	 
	0
	1 905
	6 352
	0

	
	
	7)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	5 505
	1,0%
	 
	 
	1 598
	2 131
	1 776
	0

	1.
	Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

	2.
	Būvniecības darbu izmaksu pozīcijā ir ietvertas arī plānotās izmaksas neparedzētajiem darbiem, kuras nosaka būvniecības tehnisko projektētu izstrādātājs, prognozējot neparedzamo darbu apmēru – likmi (praksē pārsvarā tiek piemērots 10% likme) no koptāmes kopējām izmaksām bez PVN;

	3.
	Būvniecības projektu kopējās izmaksas ir norādītas informatīvi, jo minētais projekts nav ietverts EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu sarakstā, bet atspoguļotas ar mērķi vērst uzmanību par tā izmaksām un starpības salīdzināšanai pēc to pārskatīšanas.

	4.
	Projekta „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcijas Pils laukumā 2, Rīgā” plānotajās provizoriskajās būvniecības izmaksās ir ņemts vērā rekonstrukcijas apjoma un no tā izrietošo izmaksu samazinājums, kas saistīts ar Sabiedrības 2011.gadā veiktajiem ēkas jumta seguma nomaiņas darbiem.





[4] Sākotnējais EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto investīciju projektu provizoriskais kopbudžets (EUR) (3):
7.tabula
	 
	 
	Abu EEZ
projektu aktivitāšu
kopsumma
	Reconstruction of Literature
and Music Museum
	Rainis and Aspazija
house renovation
	Restoration of the Rainis’ Museum „Tadenava”

	 
	 
	
	KM-19
	KM-17
	KM-18

	 
	 
	
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā;
	Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
	Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;

	1. aktivitāte - rekonstrukcija un restaurācija (kopā) (1):
	6 229 220
	4 715 217
	728 381
	785 622

	1)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	209 561
	174 013
	0
	35 548

	2)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	28 861
	21 751
	0
	7 110

	3)
	Būvniecības darbi;
	5 751 163
	4 349 789
	690 405
	710 969

	4)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	115 034
	87 006
	13 809
	14 219

	5)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	93 184
	65 257
	17 261
	10 666

	6)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	31 417
	17 401
	6 906
	7 110

	2. aktivitāte - sadarbība un publicitāte (kopā):
	73 050
	30 050
	27 000
	16 000

	3. aktivitāte - muzeju ekspozīcija (kopā) (3):
	0
	0
	0
	0

	4. aktivitāte - projektu vadība (kopā):
	193 365
	110 010
	32 045
	51 310

	Kopējās projektu izmaksas:
	6 495 635
	4 855 277
	787 426
	852 932

	Kopējais EEZ grants:
	7 510 013
	5 730 928
	925 373
	853 712

	 
	EEZ grant līdzfinansējums (85%):
	6 383 511
	4 871 289
	786 567
	725 655

	 
	Valsts līdzfinansējums (15%):
	1 126 502
	859 639
	138 806
	128 057

	Neizmantotā rezreve (EUR):
	-1 014 378
	-875 651
	-137 947
	-780

	Neizmantotā rezreve (LVL) (2):
	-712 909
	-615 411
	-96 950
	-548

	1.
	Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

	2.
	1.tabulas un 7.tabulas izmaksu kopējā atlikuma starpība par 7 latiem ir saistīta ar pamat datu konvertēšanu uz eiro un no eiro uz latiem (kurss = 0,702804), jo aprēķinos tiek izmantota funkcija „round”, kas ir noteikta = 0. 

	3.
	Provizoriskajās EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu kopbudžeta (EUR) izmaksās nav ietvertas ar muzeju ekspozīcijām un investīciju projekta „Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā” aktivitātēm saistītās izmaksas, jo jautājums konceptuāli vēl tika izskatīts Kultūras ministrijā un saskaņots ar EEZ finanšu instrumenta donorvalstīm.



[5] Precizētais EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto investīciju projektu provizoriskais kopbudžets (EUR) (2):
8.tabula
	 
	 
	Abu EEZ
projektu aktivitāšu
kopsumma
	Projekts „Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija”
	Projekts „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana”

	 
	 
	
	KM-19
	Kopā:
	KM-17
	KM-18
	KM-21

	 
	 
	
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija un restaurācija Pils laukumā 2, Rīgā;
	
	Raiņa un Aspazijas memoriālās mājas (vasarnīcas) rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā;
	Raiņa memoriālās mājas „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā;
	Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā (2);

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1. aktivitāte - rekonstrukcija un restaurācija (kopā) (1):
	6 837 507
	4 715 217
	2 122 290
	728 381
	785 622
	608 287

	1)
	Tehniskā projekta izstrāde;
	237 085
	174 013
	63 072
	0
	35 548
	27 524

	2)
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	34 366
	21 751
	12 615
	0
	7 110
	5 505

	3)
	Būvniecības darbi;
	6 301 650
	4 349 789
	1 951 861
	690 405
	710 969
	550 487

	4)
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	126 043
	87 006
	39 037
	13 809
	14 219
	11 009

	5)
	Būvniecības autoruzraudzība;
	101 441
	65 257
	36 184
	17 261
	10 666
	8 257

	6)
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas;
	36 922
	17 401
	19 521
	6 906
	7 110
	5 505

	2. aktivitāte - sadarbība un publicitāte (kopā):
	100 050
	30 050
	70 000
	27 000
	16 000
	27 000

	3. aktivitāte - muzeju ekspozīcija (kopā) (2):
	347 408
	92 408
	255 000
	85 000
	85 000
	85 000

	4. aktivitāte - projektu vadība (kopā):
	225 060
	110 010
	115 050
	32 045
	51 310
	31 695

	Total project costs:
	7 510 025
	4 947 685
	2 562 340
	872 426
	937 932
	751 982

	Total EEZ grant:
	7 510 025
	4 947 685
	2 562 340
	872 426
	937 932
	751 982

	 
	EEZ grant līdzfinansējums (85%):
	6 383 521
	4 205 532
	2 177 989
	741 562
	797 242
	639 185

	 
	Valsts līdzfinansējums (15%):
	1 126 504
	742 153
	384 351
	130 864
	140 690
	112 797

	Unused reserve (EUR):
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Unused reserve (LVL):
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.
	Būvniecības projektu izmaksas ir precizējamas, pārskatot būvniecības tehniskos uzdevumus un būvniecības darbu apjomus, attiecīgi izstrādājot vai precizējot būvniecības tehniskos projektus, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

	2.
	Precizētajās provizoriskajās EEZ finanšu instrumenta iepriekš definēto projektu kopbudžeta (EUR) izmaksās ir ietvertas ar muzeju ekspozīcijām un investīciju projekta „Raiņa un Aspazijas mājas renovācija Baznīcas ielā 30, Rīgā” aktivitātēm saistītās provizoriskās izmaksas.




Vēršam uzmanību, ka Kultūras ministrijas priekšlikumus par būvniecības projekta „Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā” iekļaušanu apvienotajā EEZ finanšu instrumenta iepriekš definētājā projektā „Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” (detalizēti skat. 8.tabulas 7.kolonu) ir ietverts Kultūras ministrijas izstrādātajā programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesniegumā, kas 2011.gada 22.decembrī ir izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (prot.Nr.50 11.§ (VSS-1436) – Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iesnieguma projektu”), un pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā 2012.gada februārī tiks iesniegts donorvalstīm gala lēmuma pieņemšanai.





Finanšu ministrs								A.Vilks

Vīza: valsts sekretāre								S.Bajāre 
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