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Ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas-Šveices sadarbības programmas apguvi
1. Ziņojumā ir iekļauta šāda informācija par Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) pārziņā esošajiem Eiropas Savienības fondiem un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību:

1) kopsavilkums par 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem 2007.-2013.gada plānošanas periodam, tai skaitā detalizēta informācija par 2011.gadā plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem;

2) novērtējums par ES fondu efektīvu izlietojumu un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību, tai skaitā analītiska informācija par  ES fondu ietekmi uz plānošanas dokumentos noteikto tautsaimniecības nozaru mērķu sasniegšanu;

3) informācija par 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda izvērtējuma rezultātiem; 
4) informācija par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu, tai skaitā 2009.-2014.gada plānošanas periodu;

5) informācija par Latvijas-Šveices sadarbības programmas apguves rezultātiem;

6) informācija par paveikto un plānoto ES fondu vadības sistēmas optimizēšanā, sniedzot novērtējumu par īstenotajiem pasākumiem, tai skaitā administratīvā sloga samazināšanos uzņēmējiem, ātrāku projektu ieviešanu, projekta īstenotāju izmaksu, lai izpildītu visas administratīvās prasības, samazinājumu u.tml.;
7) Informācija par gatavošanos ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam, lai nodrošinātu ES fondu plānošanu  atbilstoši valsts  stratēģiskajiem mērķiem, būtiskākajām prioritātēm.
I Kopsavilkums par ES fondu aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem 2007.-2013.gada plānošanas periodam, tai skaitā detalizēta informācija par 2011.gadā plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem
2. Ņemot vērā to, ka 2009.gadā notika ES fondu programmu aktualitāšu pārskatīšana, tika pieņemti vairāki lēmumi par aktivitāšu īstenošanas atlikšanu, jaunu aktivitāšu uzsākšanu vai satura maiņu, reaģējot uz aktuālo situāciju un Latvijas vidēja termiņa prioritātēm, arī 2011.gadā prioritārais mērķis ir nodrošināt plānoto un atbilstošo Latvijas Stratēģiskās attīstības plānam ES fondu projektu īstenošanu, tai skaitā ES fondiem pieejamā ierobežotā valsts budžeta finansējuma izlietojumu pilnā apmērā. Detalizētāk par atbilstību Latvijas Stratēģiskās attīstības plānam, ietekmes rādītāju pārskatīšanu un 2010.gadā sasniegtajiem rādītājiem ir minēts šī ziņojuma 2.sadaļā. 
3. Kopumā līdz 2011.gada 31.janvārim apstiprināti ES fondu projekti par 2 445.7 milj. latu (76.8% no ES fondu finansējuma), noslēgti līgumi par 2 373.7 milj. latu (74.5% no ES fondu finansējuma), finansējuma saņēmējiem izmaksāti 942.1 milj. latu (29.6% no ES fondu finansējuma) (skatīt grafiku Nr.1). 
Grafiks Nr.1 „ES fondu apguve līdz 31.01.2011. (milj. LVL; % ES fin.)”
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4. Vērtējot ES fondu apguvi fondu griezumā (skat. grafikus Nr.1 un Nr.3), secināms, ka labāka situācija ES fondu apguvē ir vērojama Eiropas Sociālajā fondā (turpmāk  - ESF). Kā vienu no iemesliem augstākajiem apguves rādītājiem ESF ietvaros var minēt to, ka ESF aktivitātēm, īpaši  bezdarba samazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jomā, 2009.gadā - 2010.gadā tika paredzēti relatīvi lielāki valsts budžeta finansējuma resursi (lielākā daļa finansējuma saņēmēju ir valsts iestādes un nevalstiskās valsts organizācijas, kurām nodrošina priekšfinansējumu un valsts līdzfinansējumu). Savukārt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) un Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) līdzfinansētajās programmās līdzekļu apguve notiek lēnāk, gan infrastruktūras projektu specifikas dēļ (projektu īstenošanai ir nepieciešams ilgāks laiks), gan sakarā ar problēmām daļai finansējuma saņēmēju piesaistīt līdzfinansējumu (pārsvarā privātajā sektorā), turklāt īpaši infrastruktūras projektu īstenošanu kavēja iepirkumu problēmas (tai skaitā pārsūdzības) un izmaksu samazināšanas, tai skaitā dempings. Apraksts par kavējošiem faktoriem un FM rīcību to novēršanai  sniegts šī ziņojuma VI.sadaļā. 
5. Vērtējot apguvi nozaru griezumā, jāatzīmē, ka vislielākais progress līgumu noslēgšanā ir transporta nozarē (87% no ES fondu finansējuma), pārsvarā pateicoties uzsāktiem lielajiem projektiem, savukārt uzņēmējdarbības jomā un pilsētvides, tūrisma un kultūras jomā līdz 2011.gada 3.janvārim ir veikts lielākais maksājumu apjoms no šīm nozarēm pieejamā finansējuma (attiecīgi 51% un 43%) (skat. grafiku Nr. 2).
Grafiks Nr.2 „ES fondu apguve līdz 31.01.2011. nozaru griezumā (milj. LVL; % ES fin.)”
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6. Attiecībā uz darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros īstenojamiem lielajiem projektiem (virs 50 milj. eiro), pozitīvi vērtējams fakts, ka Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) tika iesniegti visi plānotie 7 projekti, tai skaitā 6 - satiksmes jomā un 1 - vides jomā. Kopējās plānotās projektu attiecināmās izmaksas ir EUR 788,4 milj. eiro (554,1 milj. latu), no tām plānotais ES fondu līdzfinansējums 548,1 milj. eiro (385,2 milj. latu) jeb 17% no kopējā darbības programmas ES fondu finansējuma.  Līdz 2011.gada 31.janvārim EK ir apstiprinājusi 4 lielos projektus – 3 satiksmes nozarē un vienu vides nozarē, un projektu ietvaros veikti maksājumi (t.sk. avansa maksājumi) 103 milj. latu apmērā jeb 18.6% no kopējā plānotā projektu attiecināmā finansējuma. EK apstiprināto projektu ietvaros plānots izbūvēt 52 km garu sliežu ceļu, izbūvēt un rekonstruēt TEN autoceļu 104.5 km garumā, veicinot nacionālā un starptautiskā līmeņa satiksmes plūsmu un paaugstinot drošību, kā arī veikt sanācijas darbus, attīrot 2,5 ha lielu zemes platību no vēsturiskā piesārņojuma, apturot tālāku piesārņojuma izplatīšanos gruntsūdeņos. Bet vēl EK neapstiprināto 3 projektu ietvaros plānota jaunu 7 dīzeļvilcienu un 34 elektrovilcienu iegāde, lidostas „Rīga” infrastruktūras uzlabošana, sasniedzot atbilstību drošības un vides aizsardzības prasībām, kā arī plānots pārcelt Andrejostas un Eksportostas aktivitātes uz Krievu salu, būtiski samazinot gaisa piesārņojumu un trokšņu līmeni Rīgas centrā un ceļot Rīgas ostas konkurētspēju starptautiskajā tirgū
. Lai nodrošinātu savlaicīgu pieejamā ES fondu finansējuma apguvi lielajos projektos, vadošā iestāde sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm ir sagatavojusi lielo projektu apguves mērķi sadalījumā pa gadiem līdz 2015.gadam (skatīt ziņojuma 4.pielikumu), kā arī 2011.gadā sadalījumā pa ceturkšņiem
. Attiecīgi katra ceturkšņa beigās tiks vērtēts, vai izvirzītie apguves mērķi ir sasniegti, par to informējot Ministru kabinetu. 2011.gadā projektu ietvaros ministrijas lielo projektu ietvaros ir apņēmušās veikt maksājumus par ES fondu daļu 61 milj. latu apmērā.

7. Savukārt, vērtējot atbildīgo iestāžu 2010.gadam izstrādāto mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem  izpildi, secināms, ka līdz 2010.gada 31.decembrim izdevās par 118% izpildīt Saprašanās memorandā starp Latvijas Republiku un Eiropas Kopienu noteiktās saistības maksājumiem finansējuma saņēmējiem (380.9 milj. latu), kā arī  par 100,5%  izstrādāto nacionālo finanšu apguves mērķi katrai atbildīgajai iestādei
 (448,4 milj. latu) (skatīt grafiku Nr.3). Vissliktākie gada rezultāti ir Kultūras ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs (mērķa izpilde ir 48.5%), Valsts kancelejas aktivitātēs (60%) un Ekonomikas ministrijas aktivitātēs (80.7%), pat neskatoties uz to, ka šīs iestādes jau gada laikā atteikušās no daļas valsts budžeta līdzekļu, pārdalot to citu atbildīgo iestāžu aktivitāšu finansēšanai. Kā pozitīvu piemēru var minēt Labklājības ministriju, kuras noteiktie ikmēneša mērķi tika regulāri izpildīti. Savukārt pārējām ministrijām dažādu iemeslu dēļ gada laikā ir bijušas būtiskas atkāpes no plāna, taču gada beigās gan no gada sākumā pieejamais, gan no pārējo iestāžu aktivitātēm pārdalītais atbrīvojušais finansējums tomēr tika apgūts (piem. Satiksmes ministrija, Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija). 





Grafiks Nr.3 „Saistību pret Saprašanās memorandu izpilde un finanšu apguves mērķu sasniegšana dalījumā pa fondiem; ES fonda finansējums milj. LVL, % no saistībām 2010.gadā”
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* Faktisko maksājumu īpatsvars % rēķināts pret ministriju noteikto finanšu mērķi

8. FM katru gadu aktualizē ES fondu finanšu apguves plānu līdz pat 2015.gadam, ņemot vērā atbildīgo iestāžu sniegtās prognozes, budžeta iespējas un mērķi apgūt ES fondu finansējumu 100% apmērā. Atbildīgo iestāžu prognozes maksājumiem finansējuma saņēmējiem liecina par to, ka kopumā lielākā daļa maksājumu finansējuma saņēmējiem plānoti 2011.gadā un 2012.gadā – 40.3% no visiem maksājumiem (skatīt grafiku Nr.4). No tiem lielākā daļa tiks veikti Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Veselības ministrijas un Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros (skatīt ziņojuma 3.pielikumu).). 
Grafiks Nr.4 „Faktiski veiktie maksājumi un plānotie maksājumi finansējuma saņēmējiem gadu un ministriju sadalījumā (milj. LVL)”
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*Līdz 2010.g. (ieskaitot) norādīti faktiskie budžeta izdevumi

9. Attiecībā uz 2011.gadu, valsts budžeta likumā 2011.gadam ES fondiem ir pieejami apmēram 648 milj. latu, no kuriem 627.5 milj. latu ir jau ministriju budžetos un apmēram 20.6 milj. latu - rezerves programmā jauniem projektiem
. No tiem apmēram 604 milj. latu atbilstoši atbildīgo iestāžu prognozēm tiks samaksāti finansējuma saņēmējiem par ES fondu ieguldījuma daļu, pārējie līdzekļi tiks izlietoti valsts līdzfinansējuma nodrošināšanai un valsts budžeta iestāžu priekšfinansēšanai. 
10. 2011.gadā apjomīgākais finansējums ministriju budžetos paredzēts šādām nozarēm, plānojot sasniegt šādus ietekmes rezultātus pēc visu projektu pabeigšanas:
a) Transporta infrastruktūra (203 milj. latu):
· 62% no kopējā valsts galveno autoceļu garuma kvalitātes tiks saglabāta apmierinošā līmenī;

· paaugstināsies ceļu satiksmes drošība un samazināsies bojā gājušo skaits par 30% līdz 2013.gadam;
· kravu apgrozības pieaugs par 2% gadā.
b) Zinātne, inovācijas un izglītība (128 milj. latu):
· par 1% palielināsies strādājošo skaits zinātnē un pētniecībā no darbspējīgo iedzīvotāju skaita;

· par 18.6% palielināsies studējošo skaits inženierzinātnēs un dabaszinātnēs;
· samazināsies no 5% līdz 2% jauniešu skaits, kas pēc pamatskolas pamet izglītību.

c) Vides infrastruktūra (88 milj. latu):
· 60% no ūdens ieguves vietām būs ar labu un augstu ūdens kvalitāti;

· samazināsies pazemes ūdens izmantošanas apjoms 4 milj. m3 gadā;

· samazināsies kopējo apglabāto sadzīves atkrituma daudzums par 5 tūkst. t gadā. 
d) Atbalsts uzņēmējdarbībai (51 milj. latu):
· palielināsies ekonomiski aktīvo saimnieciskās darbības veicēju skaits uz 1000 iedzīvotājiem no 22 uz 58.

· palielināsies augsto un vidēji augsto tehnoloģiju īpatsvars apstrādes rūpniecībā no 14.3% uz 18.5%.

· palielināsies augsto tehnoloģiju īpatsvars eksportā no 5.8% uz 10%.

e) Nodarbinātības veicināšana (49 milj. latu).

· palielināsies nodarbinātība līdz 63% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem;

· samazināsies ilgstošo bezdarbnieku skaits līdz 5% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem;

· samazināsies līdz 20% iedzīvotāju skaits, kas ir zem nabadzības sliekšņa.

11. Attiecīgi arī sabiedrībai redzami, jūtami „labumi” no projektu īstenošanas (piemēram, ātrāks neatliekamas medicīniskās palīdzības reaģēšanas laiks, īsāks laiks jāpavada ceļā, uzlabojoties braukšanas apstākļiem) ir sagaidāmi ātrāk nozarēs, kurās līdz šim ieguldīts lielāks finansējums (piem. nodarbinātības veicināšana, pilsētvide). Dažās nozarēs, piemēram, satiksmes, ūdenssaimniecības, energoefektivitātes jomās lielākā daļa rezultātu tiks noteikti jau pēc projektu pabeigšanas (skatīt zemāk sadaļā „Novērtējums par ES fondu efektīvu izlietojumu un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību, tai skaitā analītiska informācija par  ES fondu ietekmi uz plānošanas dokumentos noteikto tautsaimniecības nozaru mērķu sasniegšanu”). 
12. 2011.gadā FM turpina ikmēneša ES fondu apguves uzraudzību un, lai panāktu vienmērīgu līdzekļu izlietojumu gada laikā, nepieļaujot lielākā maksājumu apjoma veikšanu gada pēdējos divos mēnešos, un uzlabotu budžeta izpildes disciplīnu 2011.gadā, ir izstrādājusi šādus priekšlikumus, ko iesniegusi Ministru kabinetā un apspriedei Koalīcijas partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem, tai skaitā, piedāvājot veikt izmaiņas normatīvajos aktos, nosakot: 

1) Ministrijām līdz 2011.gada 23.februārim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā iesniegt Valsts kasē precizētus ES fondu finansēšanas plānus, 4.ceturksnī ieplānojot ne vairāk kā 40% un decembrī ne vairāk kā 20% no gada finansēšanas plāna, izņemot pamatotus gadījumus, kad projektu uzsāk un finansē 4.ceturksnī;

2) Sākot ar 2011.gada 1.martu, ministrijām neveikt grozījumus finansēšanas plānos,  pārceļot ministrijas kopējos attiecīgā ES fonda projektu finansēšanai paredzētos valsts budžeta resursus uz turpmākiem mēnešiem. 

3) FM nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā virzīt jautājumu par papildu nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieejamību.

4) FN nodrošināt ES fondu projektu finansēšanas plānu izlases veida pārbaudes.

5) FM izstrādāt un līdz 2011.gada 31.martam iesniegt MK grozījumu projektu  MK 18.05.2010. noteikumos Nr.464, paredzot ministrijām pienākumu iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu par līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, ja ministrijas katra ES fonda izdevumu plāna neizpilde divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz 250 000 latus un sastāda vismaz 10% no attiecīgo divu mēnešu plānoto izdevumu kopsummas.

II. Novērtējums par ES fondu efektīvu izlietojumu un tā ietekmi uz Latvijas tautsaimniecības attīstību, tai skaitā analītiska informācija par  ES fondu ietekmi uz plānošanas dokumentos noteikto tautsaimniecības nozaru mērķu sasniegšanu
13. ES fondu aktivitātes ir vērstas uz Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010-2013 (turpmāk - LSAP) mērķa – kāpināt valsts konkurētspēju – sasniegšanu. Uz LSAP 1.prioritāti „Ekonomikas izaugsme” ir vērstas darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un liela daļa darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātes, sniedzot ieguldījumu visos prioritātes rīcības virzienos: ieguldījumu makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanai, uzņēmējdarbības vides un atbalsta uzlabošanai, zināšanu ekonomikai, efektīvai, drošai un ilgtspējīgas enerģijas piegādes nodrošināšanai. Savukārt lielākā daļa no darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātēm un daļā no darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ir vērstas uz LSAP 2.prioritātes „Sociālā drošība” mērķu sasniegšanu, t.sk. uz nodarbinātības un sociālā atbalsta, veselības un izglītības rīcības virzieniem.  Attiecībā uz LSAP 3.prioritātes „Publiskās   pārvaldes reformas” rīcības virzienu „E-pārvaldes veicināšana un birokrātisko procedūru atvieglošana valsts un pašvaldību iestāžu darbā” ir vērsts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”. 
14. Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ES fondu apguvi un reaģētu uz pārmaiņām sociāli ekonomiskajā situācijā un nozaru politikās, arī 2010.gadā tika veikti nepieciešamie grozījumi plānošanas dokumentos
 un pārstrukturēts aktivitāšu ieviešanas plānojums, kā arī noteikti jauni ietekmes rādītāji attiecībā uz sociālo jomu, uzņēmējdarbību, transporta, IKT, veselības, enerģētikas, vides un kultūras jomām, kā arī koriģēti sagaidāmie rezultāti, ņemot vērā ekonomisko situāciju (skatīt ziņojuma 1.pielikumu), piemēram, prognozētais IKP pieaugums, nodarbinātības un bezdarba līmeņa rādītāji. Turpmāk plānošanas dokumentos noteiktie mērķi netiks pārskatīti, veicot izmaiņas tajos, bet tiks sniegta analīze par novirzēm no plānotā.
15. Lai izanalizētu ES fondu plānošanas dokumentos noteiktos un 2007.-2010.gadā sasniegtos rezultātus, kā arī aplūkotu citus ar ES fondu plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus, 2011.gadā FM veiks vidējā termiņa izvērtējumu (rezultāti tiek plānoti 2011.gada vidū) par ES finanšu instrumentu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, kā ietvaros, izstrādājot makroekonomiskās prognozēšanas modeli, analizēs ES finanšu instrumentu ieguldījumu makroekonomiskās situācijas stabilizēšanā Latvijas tautsaimniecībā.

16. Attiecībā uz sasniegtajiem iznākuma un rezultatīvajiem rādītājiem jāsecina, ka daudzu rādītāju faktiskā izpilde uz 2010.gada beigām atpaliek pat no 2009.gadam plānotās, kas saistīts gan ar vēlāku projektu ieviešanas sākumu, gan problēmām projektu ieviešanā – piemēram iepirkumu jomā. Tomēr vērojama arī pretēja situācija, ka jau 2010.gadā ir pārsniegti 2013.gada mērķi. Zemāk sniegts pārskats par galvenajiem sasniegtajiem rādītājiem nozaru griezumā. 
Transporta/IKT nozare

17. Kopumā par ES fondu līdzekļiem būs iespējams pastiprināt ~300 km valsts galveno autoceļu segas, lai gan sabrukuma stāvoklī atrodas 803 km jeb 46% no galveno autoceļu asfaltētajām segām, līdz ar to var secināt, ka Kohēzijas fonda līdzekļi sniegs ievērojamu ieguldījumu transporta nozarē. Savukārt 2011.gadā ir ieplānoti darbi visneatliekamākajos posmos ~9 milj. LVL apmērā, rekonstruējot aptuveni 34 km valsts galveno autoceļu.

18. Tāpat plānots nodrošināt ar plānošanas reģioniem saskaņoto, reģionu attīstībai nozīmīgāko autoceļu maršrutu sakārtošanu - grants posmu noasfaltēšanu. Saskaņotie maršruti savieno nozīmīgākos reģionu attīstības centrus, būtiski paaugstina iedzīvotāju mobilitātes spēju, sasniedzamību un dzīves kvalitāti reģionos. Asfalta klājums visā maršruta garumā novērsīs autoceļu posmu slēgšanu pavasara, rudens šķīdoņu periodā, paaugstinās sasniedzamības kvalitāti, samazināsies ceļā patērētais laiks. Tikai 10 procentos reģionālo grants autoceļu ir nodrošināta līdzena un droša brauktuve, vairāk nekā trešā daļa grants autoceļu ir sabrukuši; augot satiksmes intensitātei un transporta slodzēm, to stāvoklis turpina pasliktināties. ERAF līdzfinansētā aktivitāte šobrīd ir vienīgā iespēja veikt ceļu remontus darbus uz valsts reģionālajiem autoceļiem. Autoceļu nozarei samazinātā valsts budžeta finansējuma dēļ kopš 2009. gada pilnībā apturētas valsts reģionālo un vietējo autoceļu attīstības programmas no valsts budžeta.

19. Mazās ostas ir nozīmīgi ekonomiskās attīstības elementi piekrastes reģionos un attīstības bāze piekrastes teritorijās tādām nozarēm kā zvejniecība, kokapstrāde, kūdras apstrāde, tūrisms un ūdenssports. Investīcijas mazo ostu infrastruktūras uzlabošanā pozitīvi ietekmē kuģošanas drošību, mazina vides piesārņojuma risku un veicina mazo ostu apkārtējās vides sakārtotību. Mazo ostu pārkrauto kravu īpatsvars starp visām Latvijas ostām ~3 % no kopējo pārkrauto kravu apjoma, pieaugums 2010.gadā salīdzinot ar 2009.gadu ir ap 20 % jeb 1,4 milj. t. Lai nodrošinātu pozitīvu pārkrauto kravu apjoma pieauguma dinamiku ir jāveic atbilstošas investīcijas ostu infrastruktūrā, tādējādi veicinot ne tikai ostu attīstību, bet arī kopējo nodarbinātību reģionos.

Enerģētikas un vides nozare

20. Uz 2010.gada beigām ir rekultivētas 23 normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuves, kas ir tikai 8,8% no kopējā plānotā 2013.gadā, 2010.gadā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 ietvaros ir pabeigti 3 projekti, kā rezultātā 21 136 iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja pieslēgties ūdenssaimniecības  sistēmai. Līdz šim, ņemot vērā, ka vides projektu īstenošana vēl nav pabeigta, sasniegtie rezultāti  ir nelielā apjomā ( 1.3% no plāna līdz 2013.gada beigām).

Izglītības un zinātnes nozare

21. Ar ESF atbalstu plānots sniegt būtisku atbalstu zinātnei. Ņemot vērā, ka Latvijā zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaits ir viens no viszemākajiem Eiropas savienībā (uz 1000 nodarbinātajiem 3,2 zinātnieki), ar ESF līdzfinansēto projektu palīdzību plānots līdz 2013.gadam palielināt pilna laika ekvivalentu strādājošo zinātnisko darbinieku skaitu (t.sk darba vietas  nodrošinājumu) par 1000. Līdz 2010.gada beigām ESF atbalstu ir saņēmuši jau 623 atbilstoši pilna darba laika ekvivalentam nodarbinātie pētnieki, t.i., aptuveni 7% no kopējā valstī zinātnē un pētniecībā nodarbināto skaita. 

22. ESF finansējums tiek izmantots arī maģistrantūras un doktorantūras studentu skaita valstī palielināšanai. Līdz 2010.gada beigām ESF atbalstu mērķdotāciju veidā studijām saņēmuši aptuveni 1,7 tūkst. maģistrantu un doktorantu. Īpaši uzsverams atbalsts doktorantūras studiju programmu īstenošanai, jo ESF atbalsts sniegts gandrīz pusei (46,7%) no visiem doktorantūrā studējošajiem.

23. Lai celtu eksakto, dabas zinātņu un svešvalodu apguves līmeni, ESF atbalstu mēķstipendiju veidā  ir saņēmuši 4 085 pedagogi jeb aptuveni 17% no kopējā vispārizglītojošo pedagogu skaita valstī. Stipendijas saņem prioritāro mācību priekšmetu skolotāji, un ņemot vērā, ka vidējās izglītības absolventu skaits, kas beidz skolu ar zemām vai ļoti zemām prasmēm dabaszinībās, matemātikā vai svešvalodā ir samazinājies par 6% salīdzinot ar 2004.gadu, var secināt, ka ieguldītais finansējums sasniedz plānoto mērķi.

24. Kā viena no būtiskākajām aktivitātēm ir atbalsta sniegšana pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības optimizācijas apstākļos. Līdz 2010.gada beigām pedagogu tiešam atbalstam (stipendijām, mērķstipendijām, mācību maksām jeb t.s. kuponiem) izlietoti aptuveni 14,1 milj. latu, tajā skaitā 2010.gada ietvaros 12.1 milj.latu. Kopumā programmas „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitātēs iesaistījušies 12 300 pedagogi visā Latvijā, kas ir 71% no DPP plānotā pedagogu skaita.

25. ESF finansējums tiek virzīts arī sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai. Līdz 2010.gada 31.decembrim tiešu atbalstu mērķstipendiju veidā saņēmuši aptuveni 32 tūkst. profesionālajā izglītībā izglītojamo jeb 63,73% no kopējā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaita valstī. Atbalsts mērķstipendiju veidā ir veicinājis profesionālajā izglītība iesaistīto jauniešu motivāciju, sekmību un uzlabojis nodarbību apmeklētību. 

26. ERAF ietvaros progress sasniegto iznākuma rādītāju ziņā uz 2010.gada beigām ir bijis neliels un galvenokārt sasniegts izglītības iestāžu skaita ziņā, kurās veikta telpu modernizācija: 2 iestādēs veikta dabaszinātņu kabinetu modernizācija, 9 iestādēs telpas pielāgotas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, 3 speciālajās izglītības iestādēs uzlabota infrastruktūra un mācību vide, tādejādi padarot mācību procesu skolās gan kvalitatīvāku, gan pieejamāku. Jāatzīmē, ka faktiski remontdarbi beigušies vēl daudzās izglītības iestādēs, taču vēl turpinās mēbeļu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

27. Veiktā izglītības iestāžu reforma joprojām ietekmē pasākumu īstenošanu izglītības iestāžu modernizācijas un infrastruktūras uzlabošanas jomā. 2010.gada 4.ceturksnī identificēti gadījumi, kad izglītības iestāžu apvienošanas, pārstrukturizācijas dēļ projektus nākas pārtraukt vai iesniegt no jauna, lai realizētu citās telpās, kas attiecīgi pagarina aktivitātes ieviešanas grafikus un rādītāju sasniegšanas grafikus. 

28. Aktivitātē, kas vērsta uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centros līdz pārskata perioda beigām tika renovētas vai labiekārtotas 22 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī paplašinātas vai uzceltas 12 pirmsskolas izglītības iestādes. Radītas 1 167 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, samazinot bērnu skaitu rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs un nodrošinot bērnu vecākiem iespēju atgriezties darba tirgū. Salīdzinot ar 2004.gadu, kad rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs valstī bija 14 045 bērni, bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs reģionos uz 2010.gada beigām ir samazinājies par 14,17%. Ir jāatzīmē, ka saskaņā ar plānošanas dokumentos noteikto 2013.gada mērķis –  renovēt 12 pirmsskolas izglītības iestādes jau ir pārsniegts, jo par pieejamo finansējumu izdevās renovēt vairāk bērnudārzus izmaksu samazināšanas dēļ.
Nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un veselības joma

29. Ar ESF atbalstu tiek sniegts būtisks atbalsts bezdarba un sociālās spriedzes mazināšanai – tiek nodrošināta bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, tiek atbalstīta vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešana jeb t.sk. „simts latu stipendiju programma” un organizēta bezdarba riskam pakļauto personu apmācība.

30. Kopumā līdz 2010.gada beigām modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmušas 68 867 personas jeb 191,29 % no darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” noteiktā sasniedzamā rādītāja uz 31.12.2013. Rādītāja pārsniegšana pamatojama ar apakšaktivitātei „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” papildus piešķirto finansējumu, reaģējot uz ekonomiskās situācijas valstī izvērtējumu, tai skaitā situāciju darba tirgu un to stabilizāciju veicinošajiem pasākumiem, kā arī bezdarbnieku pieprasījuma pēc projektos plānotajiem pasākumiem.

31. No atbalstu saņēmušajiem bezdarbniekiem 21,8% 6 mēnešu laikā pēc saņemtajām apmācībām iekārtojušies darbā. Pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī un Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto brīvo darbavietu skaita samazinājumu, ir zema Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku darbā iekārtošanās, kas tieši ietekmē rādītāja sasniegšanu. Prognozējams, ka darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” noteiktais sasniedzamais rādītāja apjoms uz 31.12.2013. (40% no apmācītajiem bezdarbniekiem 6 mēnešu laikā pēc apmācību saņemšanas iekārtojas darbā) netiks sasniegts (Labklājības ministrija prognozē, ka izpilde varētu būt 15-20% apmērā).

32. Sabiedrībai derīgu darbu veikšanā jeb tā saucamajā „simts latu stipendiju programmā” līdz 2010.gada 31.decembrim programmā iesaistījušies aptuveni 72,2 tūkstoši bezdarbnieku visā Latvijā. Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieku pabalstus, tiek iesaistīti darba praktizēšanā pašvaldībās, saņemot stipendiju, darba praktizēšanai nepieciešamo inventāru, transportu nokļūšanai praktizēšanas vietā un atpakaļ, kā arī veselības pārbaudes, ja tās ir nepieciešams bezdarbnieka iesaistīšanai pasākumā, tādējādi ar ESF atbalstu sniegts būtisks ieguldījums bezdarbnieku sociālās atstumtības riska mazināšanā.   Galvenie atbalstīto darbu veidi ir pilsētu, pagastu teritorijas, kapsētu teritoriju labiekārtošana, uzkopšana, sniega tīrīšana; pagasta dzīvojamā fonda un iestāžu ēku, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu remonts, celtniecība; ceļu malu kopšana; malkas sagatavošana pagastu katlu mājām; palīdzība invalīdiem, pensionāriem, bērniem u.c. Dalījumā pa reģioniem līdz 31.12.2010. atbalstu  saņēmuši 52 944 dalībnieki:   Latgales reģionā 17 889 dalībnieki jeb 34 % Rīgas reģions 11603 dalībnieki jeb 21 %;  Kurzemē 8676 dalībnieki jeb 16 %; Vidzemē 7773 dalībnieki jeb 15 %; Zemgalē 7543 dalībnieki jeb 14 %.

33. Ar ESF finansējumu tiek atbalstīta arī uzņēmējdarbības vide – tiek veicināta uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšana, kā arī tiek sniegts atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai.

34. Aktivitātes „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros līdz 2010.gada beigām apmācīti vairāk nekā 600 potenciālie komersanti, iesniegti 475 biznesa plāni un noslēgti 236 līgumi par aizdevumu un grantu piešķiršanu par kopējo finansējumu 4,4 milj. LVL apmērā. Komersantu konkurētspējas veicināšanas programmas ietvaros apmācīti 4,2 tūkst. nodarbināto – ar ESF atbalstu darbiniekus apmācījuši 0,35% no visiem ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem. Aizdevumu apjoms nozaru griezumā bijis šāds: ražošanas veicināšanai  – 33%, tirdzniecības pakalpojumiem – 21%, veselības aprūpei – 10%, ēdināšanas pakalpojumiem – 10%. Savukārt reģionālajā griezumā vislielākā atbalsta intensitāte (pēc atbalstīto projektu skaita) bijusi Rīgā (46%),  Zemgalē (16%) un  Vidzemē (15%), bet Kurzemē 12%  un Latgalē  11%. 
35. ERAF pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” ietvaros līdz 2010.gada 31.decembrim pasākuma ietvaros ir pabeigti projekti, kuru rezultātā izveidota moderna un uz klientiem vērsta infrastruktūra visā Latvijas teritorijā Valsts darba inspekcijas darba vidē;  izveidots jauns sociālās aprūpes centrs „Reģi”, kurā nodrošināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Tāpat visos Latvijas reģionos turpinās sociālās aprūpes infrastruktūru pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas paplašināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī tiek īstenots Latvijas Nedzirdīgo savienības projekts, kura mērķis ir izveidot un aprīkot infrastruktūru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai personām ar dzirdes invaliditāti un personām ar prognozējamu dzirdes invaliditāti. 
36. Līdz 2010.gada 4.ceturksnim atbalstīti 11 alternatīvās aprūpes centri, izveidojot mājās un dienas centrus invalīdiem ar fiziska rakstura funkcionāliem traucējumiem, pensijas vecuma personām ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem, nodrošinot iespēju izglītoties, pavadīt brīvo laiku, kā arī gūt psihologa pakalpojumus pensijas vecuma personām, ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijās u.c.  Pakalpojumus izmanto 4 582 personas, kas pārsniedz 2013.gada noteikto mērķi – 500, ņemot vērā ekonomisko situāciju un centru pieaugošo popularitāti. 
37. Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros tika pabeigti 9 projekti, kā rezultātā 3 Latvijas slimnīcās jau uzsākta onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšana, kā arī tuvākajā laikā tiks pabeigts līdzīgs projekts Liepājas reģionālā slimnīcā, kā arī uzlabota infrastruktūra 6 slimnīcās. Tiek īstenots projekts, kura ietvaros paredzēts izveidot vienoto neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru (tai skaitā vienu vadības un dispečeru centru un piecus reģionālos vadības un dispečeru centrus). Par veselības aprūpes centru attīstību ar ERAF atbalstu noslēgti 23 līgumi. 
Uzņēmējdarbība un inovācijas

38. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti izveidoti 8 Latvijas augstskolās, lai veicinātu zināšanu un tehnoloģiju pārneses aktivitātes. Iesniegti 7 starptautiskie patentu pieteikumi, darbības programmā noteikto rādītāju izpildot par 46,7%. Paredzams, ka nākamajā pārskata ceturksnī patentu pieteikumu skaits būtiski palielināsies, sakarā ar to, ka veikti aktivitātes Ministru kabineta noteikumu grozījumi, kas ļauj iesniegt starptautiskos patentus vairākās valstīs vienlaikus.

39. 168 komersanti saņēmuši īstermiņa eksporta garantijas, kas ievērojami (par 168,0%) pārsniedz plānošanas dokumentos noteikto apjomu uz 2013.gadu. 

40. Ņemot vērā personu, kuras vēlas iesaistīties motivācijas programmās, lielo ieinteresētību, kopumā uz 2010.gada beigām motivācijas programmās ir iesaistītas jau 7 819 personas, pārsniedzot uz 2013.gadu plānoto apjomu vairāk nekā par 200%.  

41. Biznesa inkubatoros atbalstu saņēmuši 244 ekonomiski aktīvie uzņēmumi, izpildot 2013.gada plānu par 297,6%, jo arī šajā aktivitātē komersantu interese ir lielāka nekā sākotnēji plānots.

42. Līdz 2010.gada beigām ir atbalstīti 273 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, kas norāda uz aktivitātes veiksmīgu ieviešanu, jo līdz 2010.gada beigām jau par 83% ir sasniegts 2013.gada plānotais apjoms. 

43.  Lai veicinātu komersantus attīstīt projektus ar augstu pievienoto vērtību, sniegts ERAF atbalsts komersantiem 31 projektā. Papildus līdz ar aktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ieviešanu par 40 komersantiem palielinājies uzņēmumu skaits, kas ievieš jaunus produktus vai tehnoloģijas, kas ir 117,5% no plānotā 2009.gadā.
III. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda izvērtējuma rezultāti
44. Ņemot vērā, ka plānošanas perioda ietvaros Kohēzijas fonda projektu īstenošana ir beigusies, tika veikts izvērtējums par projektos sasniegtajiem rezultātiem un noteikti to sociālekonomiskie ieguvumi. Tāpat tika arī sniegti secinājumi par Kohēzijas fonda projektu īstenošanas rezultativitāti un, balstoties uz secinājumiem, izteiktas saistošas rekomendācijas turpmākam efektīvākam Kohēzijas fonda finansējuma ieguldījumam tautsaimniecības attīstībā. 

45. Izvērtējuma rezultāti tika prezentēti 2010.gada 25.novembrī konferencē „Kohēzijas fonda 10 gadu ieguldījumi Latvijā”, kurā piedalījās Eiropas Komisija, kā arī Lietuvas un Igaunijas pārstāvji, lai dalītos pieredzē par Kohēzijas fonda projektu īstenošanu savās dalībvalstīs. Konferences laikā tika secināts, ka galvenie problēmjautājumi, kuri visām dalībvalstīm ir līdzīgi, saistīti ar iepirkumiem – kvalitatīvu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un pareizu iepirkuma normu piemērošanu, rūpīgu projektu laika grafiku, dokumentu un izmaksu plānošanu, un visbeidzot kardinālām izmaiņām makroekonomiskajos apstākļos – projektu uzsākšanas laikā norisinājās strauja ekonomiskā izaugsme, savukārt pēc tam tikpat strauja ekonomiskā recesija. Ņemot vērā, ka šie projekti tiek īstenoti vairāku desmitu miljonu latu apmērā, neprognozētas un straujas izmaiņas makroekonomiskajā situācijā ievērojami aizkavē un apgrūtina šādu projektu īstenošanas gaitu, tai skaitā izvirzīto mērķu sasniegšanu. Sīkāk ar izvērtējuma rezultātiem „Par ES Kohēzijas fonda 2004.-2006.gada plānošanas periodā īstenoto projektu sasniegtajiem rezultātiem un šo projektu sociālekonomisko ieguvumu ietekmes noteikšanu” un konferences materiāliem iespējams iepazīties mājas lapā: www.esfondi.lv sadaļās „ES fondu izvērtēšana” un „2004.-2006.gads”.  

46. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, projektu ietvaros tika definēti konkrēti fiziskie rādītāji. Lai gan katram projektam fiziskie radītāji ir individuāli, tomēr sadalījumā pa sektoriem, iespējams kvantificēt kopējus projektu īstenošanas rezultātā sasniegtos fiziskos rādītājus. Kopumā visos projektos izvirzītie pamatmērķi ir sasniegti, attiecīgi nodrošinot vairākumā gadījumu fizisko rādītāju izpildi plānotajos apjomos (novirzes no sākotnēji plānotā saskaņā ar EK vadlīnijām drīkst būt 10% robežās). 

47. Vides nozarē sasniegti šādi rādītāji:

1. Ūdenssaimniecības attīstības infrastruktūras projektos:

· izbūvēti ūdensvada tīkli 331.85 km garumā; 

· izbūvēti kanalizācijas tīkli 441.74 km garumā; 

· izbūvētas 15 jaunas un rekonstruētas 7 esošās ūdens atdzelžošanas stacijas; 

· izbūvētas 7 jaunas un rekonstruētas 13 esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; 

· ~ 50,5% (projektu rezultātā pieaugums par 42,2%) Latvijas iedzīvotāju ir pieejami normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumi; 

· ~56,4% (projektu rezultātā pieaugums par 12,2%) Latvijas iedzīvotāju nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi;

· palielinājās par ~280 tūkst. iedzīvotāju skaits, kuriem tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde; 

· palielinājās par ~970 tūkst. iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināta prasībām atbilstoša notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība;

· tika samazināti ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, kā arī reducēti piesārņojuma riski, kas radās novecojušu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas rezultātā;

· projektu realizācija uzlaboja ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un ūdens un energoresursu racionālāku izmantošanu.

2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projektos: 

· uzbūvēti 9 poligoni un rekultivētas 228 izgāztuves (40,64 % no kopējo izgāztuvju skaita valstī) ar kopējo platību 304,83 ha;

· samazināta esošo izgāztuvju negatīvā ietekme uz vidi; 

· palielināta atkritumu otrreizējā pārstrāde un to otrreizēja izmantošana; 

· izveidots ES un Latvijas Republikas likumdošanas normām atbilstošs, cilvēku veselībai un videi drošs bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons, kas ļaus līdz minimumam samazināt bīstamo atkritumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi; 

· izveidoti 794 dalīto atkritumu punkti; 

· uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 

48. Satiksmes nozarē sasniegti šādi rādītāji:

1. Autoceļu tīkla uzlabojumu projektos:
· rekonstruēts VIA Baltica autoceļš 95,66 km  kopgarumā (t.sk. lidostas pievedceļš 4,5 km);

· izbūvēts VIA Baltica autoceļš 19,52 km kopgarumā (Saulkrastu apvedceļš);

· rekonstruēts E22-A12 ceļa posms Jēkabpils-Varakļāni 48 km garumā;

· nodrošināta autoceļu nestspēja atbilstoši Eiropas standartiem un normām;

· samazinātas transporta ekspluatācijas izmaksas un ceļā pavadītais laiks;

· samazinātas ceļu un transporta būvju uzturēšanas izmaksas;

· uzlabota satiksmes drošība un samazināts satiksmes negadījumu skaits.

2. Dzelzceļa transporta infrastruktūras attīstības projektos:
· rekonstruēts dzelzceļa  Austrumu – Rietumu koridorā  260 km kopgarumā;

· izbūvēts Rēzekne II pieņemšanas parks (6 pieņemšanas un nosūtīšanas sliežu ceļi 8,9 km kopgarumā, t.sk. 780 sliežu pārmiju pārvadu nomaiņa, vilcienu kustības vadības un drošības sistēmu (sakarsušo bukšu noteikšanas sistēma) modernizācija;

· palielināts vilcienu braukšanas ātrums un novērstas „sastrēgumvietas”, tādejādi palielinot Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora caurlaides spēju un kravu apgrozījumu;

· uzlabota vilcienu satiksmes drošība un samazināta ietekme uz vidi;

· uzlabots starptautisko kravu pārvadājumu tranzīts Rēzeknē atbilstoši mūsdienu prasībām, palielinot šķirotavas maksimālo jaudu un saīsinot vilcienu un vagonu stāvēšanas laiku.

3. Lielo ostu infrastruktūras modernizācijas un rekonstrukcijas ietvaros:
· rekonstruēts ostu pievedceļu kopgarums - dzelzceļš 4,55 km un pievedceļi 7,1 km, t. sk. izbūvēts viens jauns tilts un rekonstruēti divi tilti, izbūvēts jauns prāmju termināls un rekonstruēta viena piestātne (Ventspils un Liepājas ostas);
· palielināta ostu caurlaides un konkurētspēja; 

· uzlabota esošo ostu teritoriju optimāla izmantošana un nodrošināta jaunu teritoriju attīstība, atjaunojot ielas, pievadceļus un tiltus;

· uzlabots un veicināts transporta plūsmas pieaugums, samazinot satiksmes sastrēgumus, kas rodas ar ostas darbību saistīto autopārvadājumu dēļ.

4. Lidostas infrastruktūras attīstības ietvaros:
· rekonstruēts skrejceļš starptautiskajā lidostā "Rīga”: skrejceļa pagarinājums 650 m garumā, 60 m platumā un manevrēšanas ceļi 950 m garumā, 44 m platumā (t.sk. apgaismojuma un ūdens novadīšanas sistēmu rekonstrukcija);

· nodrošināta nosēšanās un pacelšanās iespēja smagākiem gaisa kuģiem (ar MPS>200t);

· nodrošināta iespēja nosēsties un pacelties sliktos laika apstākļos, palielinot lidojumu drošumu;

· palielināta lidostas caurlaides spēja.

IV. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu apguves rezultāti
49. 2010.gada decembrī noslēdzās 3 no 6 finanšu instrumentu apstiprinātajām grantu shēmām.
50. LV0006 „Projektu sagatavošanas fonda” ietvaros tika apstiprināti 33 apakšprojekti, kuru rezultātā 31 projekta iesniegums tika iesniegts otrajā individuālo projektu atklātajā konkursā. No minētajiem projektu iesniegumiem individuālo projektu otrajā atklātajā konkursā tika apstiprināti 10, kas veidoja 36% no visiem apstiprinātajiem projektiem otrajā individuālo projektu atklātajā konkursā.
51.  LV0011 „Īstermiņa ekspertu fonda” ietvaros valsts un pašvaldību iestāžu, plānošanas reģionu un nevalstisko organizāciju īstenotajos apakšprojektos:

· tika veikti 42 dažāda apjoma pētījumi gan priekšizpētes situācijas apzināšanai, gan izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi, kā arī veiktas analīzes labās prakses pārņemšanai šādās jomās – vides aizsardzība, ilgtspējīga attīstība, Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana, cilvēkresursu attīstība un izglītība, tieslietas, veselība, reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība;

· noorganizētas 120 darba vizītes Latvijas iestāžu un organizāciju pārstāvjiem uz citām EEZ valstīm, kā arī Latvijā tika uzņemtas ārvalstu delegācijas;

· noorganizēti 245 dažādi pasākumi – apakšprojektu ietvaros veiktā zināšanu un labās prakses apmaiņa tika īstenota gan semināru, konferenču, kā arī darba grupu veidā. 

52. LV0061 „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” ietvaros ar mērķi veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem Latvijā, tika nodrošināta:

· 15 mazākumtautību nevalstiskās organizācijas saņēma atbalstu kapacitātes stiprināšanai;

· 12 000 cilvēku apmeklēja 81 kultūras pasākumu un iepazinās ar mazākumtautību kultūru Latvijā;

· tika sniegts atbalsts literāro darbu tulkošanai no mazākumtautību valodām latviešu valodā un otrādi;

· publicēts plašs materiālu klāsts par mazākumtautību kultūru, vēsturi un reliģiju, 10 TV raidījumi, 15 radio intervijas, jaunizveidots interneta portāls, informatīvie materiāli un raksti un uzņemta dokumentāla filma;

· 873 skolēni no 14 skolām aktīvi sadarbojās, veicinot ārpusskolas pasākumus, veicinot sadarbību starp dažādu tautību skolēniem.

53. Līdz 2010.gada 31.decembrim no 66 individuālajiem projektiem ir noslēgušies 21.
54. Prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām” ietvaros ir noslēgušies 3 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus:

· stiprināta daudzfunkcionāla atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām Jelgavā kapacitāte un izstrādāta koncepcija daudzfunkcionāla atbalsta centra bērniem ar īpašām vajadzībām izveidei;
· uzlabotas izglītības, veselības aprūpes un rehabilitācijas iespējas, kā arī uzlaboti dzīvošanas apstākļi bērniem ar garīgās veselības traucējumiem Dauguļu speciālajā internātpamatskolā;
· nodrošināta pieejamība sociālajiem un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar īpašām vajadzībām Ventspilī, izveidojot multifunkcionālu atbalsta centru;
· nodrošinātas informatīvas aktivitātes tolerances veicināšanai pret bērniem invalīdiem un bērniem ar īpašām vajadzībām.
55. Prioritātes „Veselība” ietvaros ir noslēgušies 4 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus:

· Daugavpils reģionālās slimnīcā ieviesta radioloģijas sistēma, kā arī diagnostikas attēlu glabātuves un pacientu un ārstniecības vadības sistēmas, nodrošinot ātrāku vizuālās diagnostikas datu apriti;

· Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu Ķirurģijas nodaļā ieviesta IT sistēma, kas būtiski uzlabos sistēma pacientu slimības vēstures uzglabāšanu, pārlūkošanu un analizēšanu;

· Rīgas Austrumu slimnīcā modernizēta vēža diagnostikas sistēmas un ieviestas mūsdienīgas diagnostiskās radioloģijas metodes;

· nodibināta ambulatorās psihiskās veselības aprūpes nodaļa Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā, tādējādi uzlabojot nodaļas infrastruktūru un pakalpojumu sniegšanu pacientiem arī ārpus slimnīcas (multidisciplinārās brigādes, stacionārs mājās).

56. Prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un izglītība” ietvaros ir noslēgušies 2 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus:

· pilnveidots jauno mediju mākslas izglītības piedāvājums Liepājas Universitātē, izveidojot doktora studijas programmu un uzlabojot materiāltehnisko un cilvēkresursu bāzi;

· uzlabota izglītības kvalitāte Latvijas vispārizglītojošajās skolās ķīmijas un dabaszinību priekšmetos, izveidojot jaunu multimediju mācību materiālu 1.-6. klases dabaszinību un 8.-11. klases ķīmijas priekšmetiem.

57. Prioritātes „Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana” ietvaros ir noslēdzies 1 individuālais projekts, sasniedzot sekojošus rezultātus:

· atjaunota Kuldīgas novada muzeja ēka;

· atjaunota Kuldīgas novada muzeja palīgēka un tajā ierīkota koka arhitektūras restaurēšanas darbnīca, kā arī apmācīti 5 vietējie amatnieki koka arhitektūras restaurēšanas darbiem.

58. Prioritāšu „Vides aizsardzība” un „Ilgtspējīga attīstība” ietvaros ir noslēgušies 4 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus:
· Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijas Vides izglītības  un informācijas centrā ir uzstādītas iekārtas zemes dzīļu siltuma enerģijas izmantošanai telpu apsildei un solārās enerģijas kolektori;

· stiprināta zivsaimniecības un akvakultūras sektora galveno dalībnieku un pārvaldības kapacitāte, izstrādājot iekšējo ūdeņu zvejas un akvakultūras informācijas sistēmu, ieviešot akvakultūras pieeju ilgtspējīgai zivju un vēžu resursu pārvaldīšanai mazajos ezeros; 

· Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā diagnostikas centrā (pēc reorganizācijas - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”) ieviestas dioksīnu noteikšanas analīzes sistēmas un nodrošināta laboratorijas darbinieku apmācības;

· uzstādīts atvērtā kontūra tipa siltumsūknis, kas pilnībā aizvieto esošo dīzeļdegvielas katlumāju un turpmāk apkures periodā nodrošinās ar siltumu Salacgrīvas novada vidusskolu, bērnudārzu un sporta stadiona tehniskās telpas. 
59. Prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstīšana” ietvaros ir noslēgušies 3 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus:

· nodrošināta pašvaldību plānošanas un nozaru dokumentu pilnveidošana Kurzemes plānošanas reģionā, kā arī izstrādāti reģionālās ietekmes projekti Kurzemes plānošanas reģionā;

· izveidots administratīvās un institucionālās darbības modelis integrētai sabiedriskā transporta pakalpojumu sistēmai Kurzemes reģionā, kā arī izveidoti integrēti komunālo saimniecību sistēmas modeļi četros Kurzemes rajonos;
· paaugtināta Kurzeme plānošanas reģiona speciālistu kvalifikācija;

· izstrādāti instrumenti ilgtspējīgas Zemgales plānošanas reģiona attīstības veicināšanai, t.sk. reģiona uzņēmējdarbības attīstībai;

· izstrādāta integrēta Talsu rajona ūdenssaimniecības vadības sistēma.
60. Prioritātes „Tieslietas” ietvaros ir noslēgušies 2 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus:

· uzlabota Valsts tiesu ekspertīžu biroja kapacitāte, ieviesta kvalitātes nodrošināšanas sistēma un iegādātas analītiskās iekārtas, uzlabojot tiesu ekspertīžu nodrošināšanas kvalitāti un ātrumu;

· rekonstruētas ēkas un uzcelta viena juna ēka bijušo ieslodzīto resocializācijai, kā arī izstrādātas izglītības programmas bijušajiem ieslodzīto resocializācijai un nodrošināta apmacība bijušo ieslodzīto resocializācijai.

61. Prioritātes „Šengena” ietvaros ir noslēgušies 2 individuālie projekti, sasniedzot sekojošus rezultātus:

· aprīkotas piecas Latvijas Valsts policijas koledžas reģionālās klases, kuras atrodas Daugavpilī, Valmierā, Gulbenē, Liepājā un Rīgas rajonā, tādējādi radot iespējas apmācīt Latvijas Valsts policijas darbiniekus, lai sagatavotu tos darba pienākumu pildīšanai Valsts policijā, tai skaitā, apmācīt par Šengenas Konvencijas prasībām un darbam ar Šengenas Informācijas Sistēmu;

· nodrošināta Šengenas konvenciju prasību efektīva izpilde, stiprinot LR diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību informācijas tehnoloģiju infrastruktūru (pārstāvniecības tika aprīkotas ar šādām tehniskajām vienībām: uzstādīti nepārtrauktās barošanas bloki, elektroniskās glabātuves, iegādāti un uzstādīti tīkla filtri, centrālo tīklu filtri un to atjauninājumi, iegādāti un uzstādīti  satelīttelefoni un specializēti portatīvie datori).  

2009.-2014.gada plānošanas periods

62. 2009.–2014.gada plānošanas perioda uzsākšana tika aizkavēta donorvalstu līmenī, jo bija sarežģījumi līgumu noslēgšanā starp ES un Norvēģijas Karalisti par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada periodam un ES un Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas karalisti par EEZ finanšu instrumenta 2009.–2014.gada periodam. Minēto līgumu noslēgšana aizkavējās par gadu un trīs mēnešiem, jo dažām no ES dalībvalstīm bija iebildumi par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma sadali starp saņēmējvalstīm. Attiecīgos līgumus parakstīja tikai 2010.gada 28.jūlijā. 

63. Latvijai jaunajā periodā būs pieejami aptuveni 72,95 milj. eiro jeb 51,27 milj. latu, no kuriem jāatskaita donorvalstu administratīvās izmaksas un izmaksas, kas paredzētas partnerību veidošanas iespēju veicināšanai ar donorvalstu institūcijām. Finansējuma apmērs ir par 13,48 milj. latu lielāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā (53,76 miljoni eiro jeb 37,79 milj. latu).

64. Donorvalstis ir noteikušas prioritātes 2009.–2014.gadam: vides aizsardzība, klimata izmaiņas un atjaunojamā enerģija, CO2 izmešu savākšana un uzglabāšana, inovācijas „zaļākai” rūpniecībai, pilsoniskā sabiedrība, cilvēkresursu un sociālā attīstība, kultūras mantojuma aizsardzība, pētniecība un stipendijas, tieslietas un iekšlietas, cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana.

65. Pēc iepriekš minēto līgumu noslēgšanas starp ES un donorvalstīm ar katru EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu saņēmējvalsti (t.sk., Latviju) donorvalstis individuāli noslēgs saprašanās memorandus, kuru ietvaros būs jāpanāk vienošanās par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas mehānismu, kā arī par konkrētām prioritātēm, kuras dalībvalsts izvēlēsies no donorvalstu piedāvātā prioritāšu saraksta.

66. Lai sagatavotu Latvijas pozīciju sarunām ar donorvalstīm par saprašanās memorandu noslēgšanu, FM izstrādāja informatīvo ziņojumu „Par Latvijas prioritātēm Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda ietvaros”, kurš tika apstiprināts Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra sēdē. Saskaņā ar minēto informatīvo ziņojumu Latvija no savas puses ir izvirzījusi sekojošas prioritātes līdzekļu izmantošanā: klimata izmaiņas un atjaunojamā enerģija, NVO fonds, kultūras mantojuma aizsardzība, atbalsts zaļākai rūpniecībai – Viedo tehnoloģiju fonds, bilaterālās pētniecības programma, tieslietas un iekšlietas, cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana. 

67. 2010.gada 10.novembrī starp donorvalstu un FM pārstāvjiem notika sarunas par prioritātēm, programmām un to ieviesējiem, lai nodrošinātu saprašanās memorandu noslēgšanu. Minētajās sarunās netika panākta vienošanās par konkrētām prioritātēm un to ietvaros plānotajām programmām, tādējādi nākošas sarunas ar donorvalstīm ir plānotas 2011.gada 2.februārī. Ņemot vērā minēto sarunu rezultātu, var plānot, ka saprašanās memorandi varētu tik noslēgti 2011.gada 2. vai 3.ceturksnī.
68. 2011.gada 22.februārī Ministru kabinetā skatīja FM sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada plānošanas perioda saprašanās memoranda sarunām”, kurā FM sniedza informāciju par 2011.gada 2.februārī Oslo notikušajām saprašanās memorandu sarunām par katru no Latvijas izvirzītajām prioritātēm un tām piedāvāto finansējumu, Norvēģijas Ārlietu ministrijas pausto viedokli, kā arī par turpmāko rīcību, lai 2011.gada aprīlī nodrošinātu saprašanās memorandu parakstīšanu par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2009.-2014.gada plānošanas periodā.  
V. Latvijas-Šveices sadarbības programmas finanšu apguve

69. Šveices programmas finansējums Latvijai ir pieejams no 2007.gada 14.jūnija līdz 2012.gada 14.jūnijam (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu līdz 2017.gada 14.jūnijam. Šveices programmas ietvaros Latvijai kopumā ir pieejami 56,88 milj. Šveices franku jeb 31,63 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 3 individuālos projektus, 2 grantu shēmas, 1 tehniskās palīdzības/projektu sagatavošanas fonda projektu par kopējo finansējumu 32,68 milj. Šveices franku jeb  18,17 milj. latu (57,45% no kopējā pieejamā finansējuma), kā arī 4 projektu izklāstus par kopējo finansējumu 24,20 milj. Šveices franku jeb 13,46 milj. latu (42,55% no kopējā pieejamā finansējuma). Šveices programmas ietvaros projekta izklāsta apstiprināšana ir uzskatāma par „pirmā līmeņa” projekta apstiprināšanas posmu, savukārt, nākamais posms, pēc Šveices kompetento iestāžu pozitīva lēmuma saņemšanas, ir projekta gala iesnieguma izstrāde.

70. Līdz 2010.gada 4.ceturkšņa beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saņēmējiem ir 3,29 milj. latu (6,04 milj. Šveices franku) jeb 10,63% no Šveices programmas kopējā finansējuma (skatīt grafiku Nr.5). Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 1,71 milj. latu (3,06  milj. Šveices franku) jeb 5 %.

Grafiks Nr.5 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums uz 31.12.2010.salīdzinājumā ar 30.09.2010., milj. CHF*”
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*Ņemot vērā ļoti svārstīgo Šveices franka kursu grafikā informācija atspoguļota CHF nevis latos.
71. Tā kā pirmo projektu ieviešana ir uzsākusies tikai 2009.gada vidū, tad šobrīd sasniegtie apguves rādītāji vēl nav lieli. No donorvalsts saņemtā informācija liecina, ka Latvija ieņem 1.vietu no 3 Baltijas valstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziņā.

72. Līdz 2010.gada 4.ceturkšņa beigām ir noslēgti 6 no 10 paredzētajiem Projektu līgumiem Latvijas Republikas un Šveices Konfederācijas starpā. Atlikušos 4 līgumus ir paredzēts noslēgt un uzsākt šādu projektu ieviešanu 2011.gadā: „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija–Sarkandaugavas teritorijā”, „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”  (abu projektu gala iesniegumi 2010.gada decembrī iesniegti Šveicei apstiprināšanai), „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”, „Mikrokreditēšanas programma” (abu projektu gala iesniegumus 2011.gada 1.ceturksnī plānots iesniegt Šveicei apstiprināšanai). „Mikrokreditēšanas programmas” projekta izklāstu Šveice apstiprināja 2010.gada novembrī.

73. Projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros 2010.gada jūlijā ir noslēgti 3 iepirkuma līgumi par visu projektā paredzēto 110 autobusu iegādi. 2010.gada 3.ceturksnī tika piegādāti 3 autobusi, savukārt 2010.gada 4.ceturksnī ir piegādāti visi atlikušie autobusi, tādējādi 59 pašvaldības ir saņēmušas 110 autobusus skolnieku pārvadāšanai. Projekts noslēgsies 2011.gada 2.ceturksnī.

74. Projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros izsludinātais iepirkums „Video konferences un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un ieslodzījuma vietu vajadzībām” noslēdzās bez rezultātiem, jo Iepirkuma uzraudzības birojs atzina iesniegto sūdzību par pamatotu un aizliedza projekta ieviesējam slēgt līgumu, līdz ar to ievērojami aizkavēsies projekta aktivitāšu īstenošana un naudas līdzekļu savlaicīga apgūšana. Iepirkuma ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt 81 videokonferenču iekārtu visās tiesu sēžu zālēs (41 tiesas zālēs un Augstākā tiesas zālē) un visās ieslodzījuma vietās (12 vietas), kā arī 295 audio ierakstu iekārtas, kuras paredzētas visām tiesu sēžu zālēm. Iepirkumu plānots izsludināt atkārtoti 2011.gada 1.ceturksnī pēc iepirkuma dokumentācijas precizēšanas un saskaņošanas ar Šveici. 

75. NVO fonda ietvaros 2010.gada novembrī tika apstiprināti 56 no 110 iesniegtajiem projektiem. Līdz 2010.gada beigām ir noslēgti visi apakšprojektu īstenošanas līgumi kopsummā par 2,08 milj. latu t.sk. Šveices programmas grants 1,91 milj. latu. Apakšprojektu ieviešanu plānots uzsākt ar 2011.gadu. Apakšprojektu īstenošanā tiks iesaistīti 15 partneri no Šveices, un lielākā daļa projektu tiks īstenoti sadarbībā ar pašvaldībām, valsts un citām nevalstiskā sektora organizācijām.

76. Stipendiju fonda ietvaros 2010.gada 1.novembrī noslēdzās pirmais stipendiju konkurss doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem. Tika iesniegti 5 pieteikumi. Pēc administratīvās vērtēšanas tie tika atzīti par atbilstošiem un ir nodoti tālākajai vērtēšanai. Lēmumu par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu plānots pieņemt 2011.gada 1.ceturkšņa beigās  Stipendiju fonda vadības komitejas laikā Šveicē.

77. Pamatojoties uz finansējumu saņēmēju projektu ietvaros 2010.gada budžetā plānotajiem maksājumiem (Šveices programmas finansējums un nacionālais līdzfinansējums) līdz 2010.gada 31.decembrim bija plānots  iztērēt 10,42 milj. latu. Gan 2010.gada 4.ceturksnī, gan 2010.gadā kopā kumulatīvā izpilde gandrīz atbilst plānotajam  - 99,6%.
VI. Informācija par paveikto un plānoto ES fondu vadības sistēmas optimizēšanā (tai skaitā ES fondu ieviešanu kavējošajiem faktoriem un to novēršanai veicamiem pasākumiem)

78. Darbs pie izveidotās un akreditētās ES fondu vadības sistēmas optimizēšanas uzsākts 2009.gadā, kad aizsākās vienkāršošanas principu ieviešana, nākot ar ES līmeņa Eiropas Komisijas iniciatīvām. Attiecīgi 2009.gada jūlijā un augustā Ministru kabinetā un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija tika izskatīts FM sagatavotais informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem Eiropas Savienības fondu apguves vienkāršošanai un Eiropas Savienības fondu vadības nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības pārskatīšanu” un apstiprināts veicamo ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas darbu plāns, atbilstoši kuram norisinās darbs pie ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas. Galvenais vienkāršošanas mērķis ir sniegt iespēju ES fondu finansējuma saņēmējam īstenot projektus maksimāli ātri, ērti un uz klientu orientēti. Iespējamais blakus efekts sistēmas vienkāršošanai ir administratīvo resursu ietaupījumu ES fondu apguvē.
Informācija par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanā paveikto:

79. Rīcības virzienā „ES fondu administrācijā iesaistīto institūciju efektivitātes kāpināšana”:

1) Panākta vienošanās ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas periodā samazināt ES fondu administrācijā iesaistīto institūciju skaitu (Valdības deklarācijas 12.20.punkts). ES fondu finansējuma saņēmējam vienādotas izvirzītās prasības ES fondu projektu administrēšanā atvieglos projektu īstenošanu īpaši tiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas ievieš vairākus projektus un to ietvaros sadarbojas ar dažādām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

2) Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par tiesību piešķiršanu ministriem izdot ārējos normatīvos aktus minētos secinājumus, ir izstrādāti attiecīgi likumprojekti par grozījumiem vairākos likumos, kas š.g. 10.februārī ir nodoti izskatīšanai Saeimas komisijās. Attiecīgi ir uzsākta diskusija par tiesību sistēmas atvieglošanu. Ja ministriem tiks paredzētas tiesības izdot ārējos normatīvos aktus, būs iespējams paātrināt ES fondu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu izstrādi. Līdz ar to ātrāk tiks uzsākta ES fondu aktivitāšu ieviešana, kas dos iespēju ES fondu finansējuma saņēmējiem ātrāk uzsākt projektu īstenošanu.

3) Ja ministriem tiks paredzētas tiesības izdot ārējos normatīvos aktus, tiks paātrināta ES fondu ieviešanu regulējošo normatīvo aktu izstrāde un, līdz ar to, tiks ātrāk uzsākta ES fondu aktivitāšu ieviešana, kas dos iespēju ES fondu finansējuma saņēmējiem ātrāk uzsākt projektu īstenošanu.

4) Vienādotas ES fondu finansējuma saņēmējiem izvirzītās prasības attiecībā uz auditoriem iesniedzamo dokumentu klāstu un to detalizācijas pakāpi. ES fondu finansējuma saņēmējam mazināts administratīvais slogs, sagatavojot auditoriem iesniedzamos dokumentus, ES fondu finansējuma saņēmēji var optimizēt savus administratīvos resursus.

5) Izvērtēti visu ES fondu ieviešanā iesaistīto iestāžu sagatavotie standartlīgumi ar ES fondu finansējuma saņēmējiem, sniegti ieteikumi minēto līgumu vienkāršošanai, vienādošanai. ES fondu finansējuma saņēmējam vienādotas izvirzītās prasības ES fondu projektu administrēšanā, tādējādi atvieglojot projektu īstenošanu īpaši tiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas ievieš vairākus projektus un to ietvaros sadarbojas ar dažādām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

6) Izdotas šādas skaidrojošas vadlīnijas un metodikas:
a. Metodika par netiešo izmaksu nemainīgās likmes plānošanu un piemērošanu;
b. Metodika par šķērsfinansējuma principa piemērošanu;
c. ES fondu vadošās iestādes metodika pārbaužu veikšanai ES fondu finansētā projekta īstenošanas vietā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā;
d. Metodika par ieguldījumiem natūrā projektu līdzfinansēšanai;
e. Vadlīnijas ziņošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto  izdevumu atgūšanu  2007.-2013.gada plānošanas periodā;
f. Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības fondu finansētajos projektos;
g. Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem;
ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām horizontāli  ir skaidroti EK iniciētie vienkāršošanas pasākumi, to ieviešanas procedūras. Tāpat uzlabota situācija ar finanšu korekciju piemērošanu – ieviesta iespēja smagu pārkāpumu pārkāpumiem piemērot korekcijas atkarībā no pārkāpuma būtiskuma un tikai ļoti smagu pārkāpumu gadījumā piemērot 100% korekciju. 

80. Rīcības virzienā „Uz klientu orientētas ES fondu administrēšanas nodrošināšana”:

1) Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz ES fondu projektu uzraudzību, harmonizētas ES fondu vadībā iesaistīto iestāžu prasības ES fondu finansējuma saņēmējiem saistībā ar projekta progresa pārskatiem. ES fondu vadībā iesaistītās iestādes izvirza vienādas projektu uzraudzības prasības, tādējādi īpaši tiek atvieglots darbs tiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas vienlaicīgi sadarbojas ar vairākām ES fondu vadībā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm vai sadarbības iestādēm.

2) Izveidota e-pasta adrese uzlabofondus@fm.gov.lv, uz kuru katrs interesents var sūtīt savus priekšlikumus ES fondu ieviešanas sistēmas pilnveidošanai. Līdz ar to nodrošināta atgriezeniskā saikne ar ES fondu finansējuma saņēmēju, veicināta plašākas sabiedrības iesaiste ES fondu ieviešanā.

3) Ieviesta netiešo izmaksu nemainīgā likme ESF projektos. ESF finansējuma saņēmējiem ir iespēja apmaksāt projekta administrēšanas izdevumus, neprasot iesniegt izdevumus pamatojošos dokumentus. Tādējādi ir samazināts finansējuma saņēmējiem uzliktais administratīvais un finanšu slogs.

4) Pilnveidota mājas lapa www.esfondi.lv, papildinot to ar informāciju par aktivitāšu ieviešanas kalendāru (projektu konkursu izsludināšanas, projektu apstiprināšanas un projektu īstenošanas termiņiem). Uzlabota ES fondu ieviešanas procesa caurredzamība, potenciālajiem projektu iesniedzējiem ir iespējams labāk plānot savus administratīvos un laika resursus ES fondu projektu pieteikumu sagatavošanai.

81. Rīcības virzienā „Administratīvā un finanšu sloga samazināšana ES fondu finansējuma saņēmējam”:

1) Pilnveidots normatīvais regulējums attiecībā uz maksājumu plūsmu ES fondu projektos, tai skaitā paredzot iespēju izmaksāt avansus komercdarbības atbalsta projektu ietvaros, iespēju saņemt starpposma maksājumus par avansā veiktajiem izdevumiem iepirkumu līgumu ietvaros, nodalot maksājumu plūsmu projektos no projektu ieviešanas uzraudzības procesa, kā arī nosakot īsākus maksājumu pieprasījumu izskatīšanas termiņus. ES fondu finansējuma saņēmējam samazinājies finanšu slogs, jo no izdevumu veikšanas brīža līdz izlietotā finansējuma atmaksas saņemšanai paiet mazāk laika un ES fondu finansējuma saņēmējam nav jānodrošina vai īsāku laiku kā līdz šim jānodrošina „pārejas finansējums” (bridge-financing).
2) Vienkāršota projektu grozīšanas kārtība. ES fondu finansējuma saņēmējiem un ES fondu administrēšanā iesaistītajām iestādēm jāpatērē mazāki administratīvie resursi projekta grozījumu sagatavošanai, paātrināta projektu grozījumu apstiprināšana un līdz ar to uzlabots projekta ieviešanas process (grozījumu veikšana ir elastīgāka, attiecīgi grozījumu veikšanas kārtība ir labāk savietota ar projekta ieviešanu).
3) Sniegta iespēja projektu ietvaros paredzēt brīvprātīgo darbu, kā arī kopsummas maksājumus un vienas vienības izmaksas, līdz ar to ES fondu finansējuma saņēmējiem samazināts administratīvais slogs.

Secinājumi par ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanā paveikto un turpmākā rīcība:

82. ES fondu vadības vienkāršošanas procesā lielākais uzsvars ir likts uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju ES fondu finansējuma saņēmējam izvirzīto prasību vienādošanu un vienkāršošanu, tai skaitā uz ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darba prakses vienādošanu. Tādējādi visvairāk ES fondu projektu īstenošana tiek atvieglota tiem ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas īsteno vairākus projektus un to ietvaros sadarbojas ar vairākām ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.
83. Ir ieviesta lielāka elastība ES fondu projektu finansēšanā – ES fondu finansējuma saņēmēji var ne tikai daļu no līdzfinansējuma aizstāt ar brīvprātīgo darbu, bet tiem arī tiek atmaksāti avansa maksājumi saskaņā ar iepirkumu līgumiem, kas noslēgti projektu ietvaros. Tādējādi ir samazinājies ES fondu finansējuma saņēmējiem uzliktais finanšu slogs.
84. Līdzšinējais darbs pie ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanas ir bijis sekmīgs – ir uzlabota gan maksājumu plūsma projektos, gan vienādota ES fondu ieviešanā iesaistīto institūciju darba prakse un to izvirzītās prasības finansējuma saņēmējam, gan arī novērstas nesamērīgas ES fondu finansējuma saņēmējam izvirzītās prasības. Turpmāk jāturpina darbs pie strukturālākām un konceptuālākām ES fondu vadības sistēmas izmaiņām – ES fondu vadībā iesaistīto institūciju skaita samazināšanas, ES fondu projektos veikto iepirkumu uzraudzības sistēmas pilnveidošanas, jāuzlabo finanšu korekciju piemērošanas prakse valstī, kā arī pie jautājuma par ministru tiesībām izdot ārējos normatīvos aktus.

VII. Gatavošanās ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam 
Situācijas apraksts

85. Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2010.gada 10.novembrī ir publicējusi Piekto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, centrālo dokumentu, kas sniedz apkopojumu un analīzi par ekonomisko un sociālo situāciju ES, kā arī iezīmē vīziju par Kohēzijas politikas (turpmāk – KP) nākotni pēc 2013.gada. Saskaņā ar EK aicinājumu visām ieinteresētajām personām, t.sk., Eiropas Savienības  dalībvalstīm, līdz 2011.gada 31.janvārim bija iespējams sniegt atbildes par 5.ziņojuma secinājumos ietvertajiem jautājumiem, kuri aptver galvenos KP reformu aspektus. Lai sniegtu atbildes uz iepriekš minētajiem jautājumiem, Latvija aktualizēja nacionālo pozīciju par ES KP nākotni, kas tika apstiprināta Ministru kabineta š.g. 18.janvāra sēdē. 

86. Šīs atbildes tika apspriestas Piektajā kohēzijas forumā, kas notika Briselē 2011.gada 31.janvārī un 1.februārī. Tāpat norisinājās EK un ES dalībvalstu pārstāvju diskusija par ES KP nākotni pēc 2013.gada. 

87. Pamatojoties uz foruma diskusiju rezultātiem Vispārējo lietu padomē š.g. 24.februārī tiek plānots apstiprināt Padomes secinājumus par Piekto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. Finanšu ministrija bija aktīvi iesaistījusies diskusijās par šo secinājumu saturu Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, kā arī gatavojoties diskusijām COREPER š.g. 17.februārī, kad secinājumi tika saskaņoti un šobrīd uzsver tādus Latvijai svarīgos punktus par KP nākotni, kā:

· KP ieguldījumu atšķirību mazināšanā starp ES reģioniem, kā arī Kohēzijas politikas pozitīvo ieguldījumu visos ES reģionos, koncentrējot tās lielāko resursu daļu uz mazāk attīstītajām ES dalībvalstīm un reģioniem ; 

· Nepieciešamību turpināt politikas ieguldījumu galveno mērķu sasniegšanā, mazinot reģionu attīstības līmeņu atšķirības;

· Nepieciešamību palielināt stratēģisko un integrēto pieeju, atbalstot vienotā stratēģiskā ietvara (common strategic approach) izveidi, kas palielinātu savstarpējo koordinēšanu starp dažādiem ES budžeta finanšu instrumentiem (KP un Kopējās lauksaimniecības politikas instrumentiem). 

· nepieciešamību koncentrēt KP atbalstu uz mazāku prioritāšu skaitu, lai sasniegtu kritisko masu ;

· tai pat laikā ļaut zināmu elastību ES dalībvalstu un reģionu atbalstāmo prioritāšu izvēlei, t.sk. dodot iespēju ieguldīt infrastruktūrā, kur nepieciešams;

· nepieciešamību palielināt politikas ietekmi un efektivitāti, padarot politiku vairāk uz rezultātiem orientētiem, pārskatīt tās kontroļu mehānismus, kā arī uzlabot tās ieviešanas sistēmu kopumā nākotnē. 

88. Kopumā ir svarīgi, ka secinājumos parādās ļoti nozīmīgi aspekti, par kuriem visu pēdējo mēnešu diskusiju rezultātā ES dalībvalstis spēja panākt vienošanas un tas tika politiskā līmenī fiksēts padomes secinājumos, norādot arī tās tēmas, par kurām joprojām netika panākta vienošanas (informācija izklāstīta sadaļā par turpmākiem darbiem) un būtu jāturpina debates, lai nonāktu līdz ieviešanas jautājumiem, t.i. regulu piedāvājumiem.

Informācija par Latvijas nacionālo pozīciju par kohēzijas politikas nākotni pēc 2013.gada - galvenie uzsvari
89. Ņemot vērā arvien pastāvošās būtiskās sociālās un ekonomiskās attīstības rādītāju atšķirības starp ES dalībvalstīm un reģioniem, kā arī to, ka ES fondu finansējums ir vienīgās nozīmīgās Latvijai pieejamās investīcijas attīstībai, ES KP nākotne Latvijai ir ļoti būtisks jautājums. 

Kohēzijas politikas mērķi
90. Kohēzijas politikai pēc 2013.gada ir jāsaglabā tās sākotnējais mērķis – attīstības atšķirību izlīdzināšana starp mazāk attīstītajiem reģioniem un pārējo ES, ko realizē KP 1.mērķis – konverģence. 
91. Latvija atbalsta KP finansējuma novirzīšanu galvenokārt konverģences mērķim un koncentrēšanos uz atbalstu trūcīgākajiem reģioniem/dalībvalstīm. 

92. Neatbalstām piedāvājumu veidot jaunu pagaidu starpposma (transitional) reģionu kategoriju, kas ietvertu arī tos ES reģionus, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju šobrīd jau ir augstāks par 75 % no ES vidējā rādītāja. 

93. Uzskatām, ka KP būtu jābalstās uz savu pamata struktūru 1., 2., 3.mērķis, kur atbilstoši savam attīstības līmenim, ES dalībvalsts/reģions kvalificējās atbalsta saņemšanai attiecīgā mērķa ietvaros un nevar saņemt kompensācijas visa perioda ietvaros par to, ka vairs nav konverģences reģions.

Kohēzijas politikas finansējums 

94. KP finansējuma īpatsvaram ES budžetā pēc 2013. gada nebūtu jāsamazinās, salīdzinot ar 2007.-2013. periodu.

95. Pēc 2013.gada KP 1.mērķim ir jāparedz lielāka KP finansējuma daļa nekā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.

96. Sarunās par nākamo finanšu perspektīvu Latvijai ir svarīgi panākt KP atbalstu, kas absolūtos ciparos būtu vismaz esošā 2007.-2013.gada plānošanas perioda aploksnes apjomā.

97. ES dalībvalstīm/reģioniem, kas kvalificējas KP 1.mērķa atbalsta saņemšanai, nacionālā līdzfinansējuma intensitāte būtu jāsaglabā vismaz pašreizējā līmenī, to nepaaugstinot.

Kohēzijas politikas koncentrēšana

98. Latvija uzskata, ka KP jābūt teritoriāli un tematiski fokusētai, lai tās ieviešana novestu pie nozīmīgiem rezultātiem un demonstrētu pievienotu vērtību. 

99. Lai nākotnē uzlabotu KP efektivitāti, ir jānodrošina atbalsta jomu koncentrācija – no Komisijas piedāvātajām jomām, valstij maksimāli fokusēti izvēloties savas prioritārās jomas, kuras tiek atbalstītas ar ES KP finansējumu.

100. Tādējādi tiktu izslēgta iespēja, ka KP atbalsts tiek sniegts visā attiecināmajā teritorijā un plašam prioritāšu lokam bez padziļinātās analīzes par konkrētās teritorijas attīstības vajadzībām un prioritizācijas starp tām. Pārlieku liels atbalstāmo prioritāšu skaits sarežģī politikas ieviešanu un kavē uzskatāmu KP rezultātu sasniegšanu.

101. KP ir jābūt koncentrētai un uz rezultātiem orientētai politikai, tās ieviešanā palielinot izvērtēšanas lomu un attiecīgi samazinot kontroļu īpatsvaru.

102. Visiem ES budžeta instrumentiem nākotnē ir jāsniedz ieguldījums „Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanā. ES mazattīstītajām dalībvalstīm/ reģioniem nebūtu jāliek par pienākumu pilnībā sasaistīt KP atbalstu ar „ES 2020” stratēģijas mērķiem, tā kā joprojām ir daudz fundamentālo infrastruktūras un citu pamatvajadzību, kas netiek uzrunātas „Eiropa 2020” stratēģijas ietvaros, bet to risināšana nodrošinātu ES reģiona/dalībvalsts sociālekonomisko attīstību un pietuvošanos ES vidējam attīstības līmenim.
Stratēģiskās plānošanas stiprināšana 

103. Atbalstam kopējā stratēģiskā ietvara (common strategic framework) izveidi, kurā būtu svarīgi iekļaut visu ES finanšu instrumentu loku, kas pēc 2013.gada sniedz ieguldījumu „ES 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanā, tādejādi nodrošinot šo instrumentu atbalsta jomu nepārklāšanos un savstarpējo sinerģiju, iekļaujot tajā KF, ERAF, ESF, ELFLA, EZF un citu ES finanšu instrumentu investīcijas. Tai pat laikā norādām, ka kopējais stratēģiskais ietvars ir sarunu rezultāts starp EK un dalībvalstīm, taču tālāk katras valsts nacionālās prioritātes tiks noteiktas un atspoguļotas nacionālajos stratēģiskajos plānošanas dokumentos. 

104. Atbalstām attīstības un investīciju partnerības līguma (development and investment partnership contract) izveidi starp ES dalībvalstīm un Komisiju, kas balstīsies uz kopējo ES un nacionālo stratēģiju pamatu. Diskusijas starp dalībvalsti un Eiropas Komisiju par līguma saturu varētu norisināties paralēli ar diskusijām par darbības programmu saturu, tādejādi paātrinot šo procesu un maksimāli optimizējot to.

105. Latvija uzskata, ka tam būtu jāaptver visi ES finanšu, tai skaitā KP,  instrumenti, kas ir pieejami konkrētai ES dalībvalstij un kuru ieviešana tiek nodrošināta nacionālā līmenī, nodrošinot to mērķtiecīgumu, saskaņotību, savstarpējo nepārklāšanos, kā arī ievērojot papildinātības principu. 

Atlases kritēriji atbalsta saņemšanai

106. Jāsaglabā IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes (<75%) kā piemērots, pārbaudīts un drošs kritērijs, pēc kura noteikt atbalstāmo reģionu loku Konverģences mērķa ietvaros, jo tas atspoguļo patiesās atšķirības starp ES valstīm un identificē mazāk attīstītos NUTS 2 reģionus un dalībvalstis ES līmenī. Ir svarīgi pilnībā īstenot subsidiaritātes principu, ieviešot Kohēzijas politiku, kur katra dalībvalsts/reģions risina attīstības atšķirības, kas pastāv  iekšienē.

107. Papildus attiecībā uz Kohēzijas fondu Latvija atbalsta pašreizējā kritērija – nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju (NKI/iedz.) mazāks par 90% no ES vidējā rādītāja - saglabāšanu.

108. Arī nākamajā periodā pēc 2013.gada būtu jāpielieto caurskatāma aprēķinu metodika (tā saucamā Berlīnes metode) ES KP atbalsta apjoma aprēķināšanai, kas ietver vairāku nozīmīgu makroekonomisko rādītāju analīzi, atspoguļojot faktisko reģiona/dalībvalsts ekonomisko un sociālo attīstības līmeni.

109. Ir zināms, ka 4% absorbcijas griestu ieviešana 2000.gadā bija vērsta uz diviem mērķiem: (1) mazināt kopējos ES budžeta izdevumus un (2) pielāgot KP piešķīrumu dalībvalstu absorbcijas spējai. Šī pieeja bija veiksmīga ES ar 15 dalībvalstīm, taču neatbilst jaunajai situācijai pēc paplašināšanās. Tāpēc ir nepieciešams pārskatīt absorbcijas griestu metodikas pielietošanu pēc 2013.gada, neapdraudot KP pamatprincipus un tās efektīvu ieviešanu ar pietiekamiem finanšu resursiem.
Laika grafiks turpmākiem darbiem

	Gads
	Termiņi
	Darbība
	Atbildīgais

	2011
	31.03. – 01.04. 2011.
	Augsta līmeņa darba grupa KP jautājumos
	FM

	
	18. – 20.05. 2011. 
	Neformālā ministru sanāksme par KP nākotni 
	FM

	
	20.06. 2011.
	Vispārējo lietu padome 

(Provizoriski EK plāno sniegt prezentāciju ministriem par EK priekšlikumiem ES daudzgadu budžeta ietvaram)
	AM/FM

	
	2011.g. jūlijs –

septembris 
	EK publicē priekšlikumus ES fondu regulām pēc 2013.gada
	EK

	
	2011.gada 24.-25. novembris
	Neformālā ministru sanāksme 

(provizoriski paredzētas diskusija par priekšlikumiem jaunajam ES likumdošanas ietvaram)
	FM

	2012
	
	
	

	
	2011.gada jūlijs-2012.gada vidus
	Diskusijas par ES fondu regulu priekšlikumiem, saskaņošana un apstiprināšana, t.sk. par ES prioritātēm Kohēzijas politikas ietvaros.
	EK/FM

	
	2012.gada vidus
	Komisijas apstiprinātais Stratēģiskais ietvardokuments


	EK

	
	2012.gada vidus - 2013.gads
	ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde
	FM

	2013
	
	
	

	
	30.03.2013.  
	MK pieņemt ES fondu plānošanas dokumentus 2014.-2020.gada plānošanas periodam sarunu uzsākšanai ar EK
	FM

	
	2013. gads
	Vadības sistēmas  izstrāde, akreditācija, nacionālo tiesību aktu izstrādes uzsākšana
	FM/atbildīgās ministrijas

	2014
	2014.gada I ceturksnis
	ES fondu ieviešanas uzsākšana
	


Latvijas līmenī veicamie darbi: 

110. Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildes vēstulē uz Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas Attīstības plānošanas apakškomisijas 2011.gada 25.janvāra vēstuli Nr.9/7-2-n/5-2011 un Saeimas Eiropas lietu komisijas 2011.gada 1.februāra vēstuli Nr.9/16-2-n/22-2011, norādīto par plānoto rīcību Nacionālā attīstības plāna (turpmāk – NAP) 2014.-2020.gadam izstrādei, tad:

1. tiek veidota darba grupa “Par sagatavošanos Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam izstrādei”. Pirmā darba grupas sanāksme ir paredzēta š.g. 24.februārī. Darba grupa plāno sagatavot priekšlikumus par: 

· NAP 2014-2020 sasaisti ar attīstības plānošanas procesiem: ES fondu plānošanu un ieviešanu 2014.-2020.gadam, Nacionālās reformu programmas plānošanu un ieviešanu stratēģijas „Eiropa 2020” īstenošanai, Latvijai stratēģiski nozīmīgajiem projektiem 2014.-2020.gadam un valsts budžeta plānošanas un uzraudzības pilnveidošanu.
· ar NAP 2014-2020 iespējamo struktūru, izstrādes, ieviešanas un ieviešanas uzraudzības procesu un institucionālo ietvaru.
2.  
Valsts kanceleja veic NAP 2007.-2013.gadam izstrādes procesa, ieviešanas un novērtēšanas mehānisma izvērtējumu.

111. Augstāk minētā izvērtējuma rezultāti, kā arī darba grupas priekšlikumi NAP sasaistei ar ES līmeņa un nacionālajiem prioritāšu un finanšu instrumentu plānošanas procesiem tiks apkopoti un iestrādāti tiesību akta projektā  līdz 2011.gada 15.aprīlim. 

Eiropas savienības līmenī veicamie darbi: 

112. Atbilstoši Padomes secinājumiem, kurus š.g. 24.februārī  ir plānots apstiprināt vispārējo lietu padomē, tiek plānotas diskusijas par sekojošiem Eiropas Komisijas priekšlikumiem:

· par  attīstības un investīciju partnerības līgumiem starp EK un dalībvalstīm;
· par prioritāšu sarakstu, kas būs par pamatu kohēzijas politikas tematiskās koncentrēšanas procesam;

· nosacījumiem un atbilstošiem stimuliem tieši saistītiem ar Kohēzijas politiku.

113. Šo diskusiju rezultāti tiks izmantoti, gatavojot:

1) EK priekšlikumus ES fondu regulām pēc 2013.gada;
2) EK apstiprināmo Stratēģisko ietvardokumentu;

3) ES fondu plānošanas dokumentus.
Pielikumi:

1) Informācija par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietekmes rādītāju pārskatīšanu uz 4 lp.;
2) Informācija par 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektiem (faktiskā apguve un turpmāk plānotais finansējums  2007.-2013.gada plānošanas periodam) uz 14 lp.;
3) Faktiski veiktie maksājumi un plānotie maksājumi finansējuma saņēmējiem pa gadiem sadalījumā pa ministrijām uz 3 lp.;
4) Lielo projektu KF/ERAF finansējuma apguves mērķis sadalījumā pa gadiem (2007-2013) uz 
1 lp.

Ministru prezidents                                        

         V.Dombrovskis

Iesniedzējs:

finanšu ministrs          

   
         

                A.Vilks

25.02.2011. 09:00

9738
D.Rancāne

Finanšu ministrijas 

ES fondu uzraudzības departamenta 

direktore

67095485, Diana.Rancane@fm.gov.lv  

� Detalizētāka informācija Ministru kabineta 22.02.2011.sēdē izskatītajā Satiksmes sagatavotajā informatīvajā ziņojumā „Par riskiem, kas saistīti ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātes „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros” lielā projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” īstenošanu”.


� Lielo projektu apguves mērķis tika apstiprināts 2010.gada 24.novembra 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas sēdē un ar to var iepazīties ES fondu mājas lapā: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=616" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=616�.





� FM un atbildīgo iestāžu izstrādātais finanšu apguves mērķis balstījās uz ES fondiem 2010.gadā pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu, līdz ar ko mērķis maksājumiem bija augstāks nekā saistības, ko Latvija uzņēmusies Saprašanās memorandā


� Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam budžeta 80.00.00 programmā „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ir pieejami apmēram 53.7 milj. latu, no tiem 1.mērķa ES fondiem – apmēram 20.6 milj.latu. ES fondu projektiem rezervētā finansējuma apjoms  var mainīties atkarībā no faktiskām līdzekļu pārdalēm.


� Detalizētu informāciju var aplūkot FM informatīvajos ziņojumos par ES fondu apguvi: �HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=667"�http://www.esfondi.lv/page.php?id=667�





FMp2_250211_vestules_projekts; Ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas-Šveices sadarbības programmas apguvi
FMp2_250211_vestules_projekts; Ziņojums par 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta, Latvijas-Šveices sadarbības programmas apguvi
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