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1. Ievads
	2010.gada 10.augustā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro un trešo kārtu, ar kuriem apstiprināja projektu idejas informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu turpmākai attīstībai un kuru īstenošanu varētu līdzfinansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda  (ERAF). Vienlaicīgi nozares ministrijām, kuras pašas vai kuru padotības iestādes būs projektu īstenotājas, tika uzdots pirms projekta iesnieguma sagatavošanas iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai plānotās informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu, kas jāsagatavo atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas izstrādātajai metodikai (Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta sēdes protokols Nr.41, 71.§, 5.punkts). Projekta „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts izstrādāts, izpildot minēto uzdevumu.
Koncepcija sagatavota, pamatojoties uz Ministru kabineta  2012.gada 20.marta sēdē (prot.Nr.16, 50.§, 2.punkts) nolemto par atbalstu Iekšlietu ministrijas priekšlikumam saistībā ar radiosakaru sistēmas modernizāciju un 2012.gada 16.oktobra sēdē (prot.Nr.58, 29.§, 4.punkts) nolemto par virssaistību palielināšanu finansējumam Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm, tai skaitā Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas  attīstības nodrošināšanai.
	Koncepcija satur esošās situācijas novērtējumu attiecībā uz Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas  pašreizējo tehnisko nodrošinājumu un piedāvāto risinājumu situācijas uzlabošanai, kā arī sakaru kvalitātes un datu drošības nodrošināšanai. Koncepcijas apraksts sagatavots atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajai informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta izstrādes metodikai (turpmāk – metodika). Atsevišķas sadaļas, kas, pretēji informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta izstrādes metodikā norādītajam, nav iekļautas šajā dokumentā, nav attiecināmas uz radiosakaru sistēmu tās specifisko funkciju dēļ – sistēma nenodrošina tiešus, nepastarpinātus publiskos pakalpojumus.
















[bookmark: _Toc342897338]2. Izmantotie termini, saīsinājumi un apzīmējumi
	Saīsinājums/ Termins
	Skaidrojums

	LR 
	Latvijas Republika 

	MK
	Ministru kabinets

	IeM
	Iekšlietu ministrija

	IeM IC
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

	VP
	Valsts policija

	DP
	Drošības policija

	VRS
	Valsts robežsardze

	VUGD
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

	NMPD
	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

	SAB
	Satversmes aizsardzības birojs

	VID MKrP
	Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde

	VARAM
	Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija

	ES
	Eiropas Savienība

	ERAF
	Eiropas Reģionālās attīstības fonds

	CFLA
	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

	IKT
	Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

	IeM RSS
	Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēma

	DB
	Datu bāze

	RSS ICI
	Radiosakaru sistēmas infrastruktūras centrālās iekārtas

	RSS ITBS
	Radiosakaru sistēmas infrastruktūras teritoriālā bāzes stacija

	R/ST
	Radiostacija

	GPS
	Globālā pozicionēšanas sistēma

	KNAB
	Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

	TM IeVP
	Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

	AM
	Aizsardzības ministrija

	NBS
	Nacionālie bruņotie spēki

	PP
	Pašvaldības policija

	LB
	Latvijas Banka

	LP
	Latvijas pasts

	RDC
	Radiācijas drošības centrs

	VAS ES
	Valsts akciju sabiedrība „ Elektroniskie sakari”

	EMS
	Elektromagnētiskā saderība



	





[bookmark: _Toc342897339]3. Esošās situācijas apraksts

3.1. Esošie procesi

IeM RSS ir stratēģiska nozīme ministrijas padotībā esošo iestāžu (turpmāk – padotības iestādes) tehniskajam atbalstam gan ikdienas operatīvajā darbībā, gan ārkārtas situāciju gadījumos, kā arī svarīgu valsts pasākumu norises sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas laikā. Minētā sistēma nodrošina tādu valstiski svarīgu funkciju atbalstu kā:
1) dažādu katastrofu seku likvidācijas un glābšanas pasākumu veikšana;
2) valstiski nozīmīgu pasākumu nodrošināšana;
3) sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana. 

3.2. Esošajos procesos iesaistītās personas
Saskaņā ar MK 2004.gada 8.jūnija noteikumu Nr.526 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums” 3.5. un 3.6.apakšpunktu viena no IeM IC funkcijām ir izveidot, pārvaldīt un uzturēt IeM RSS, kā arī nodrošināt IeM elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktu darbību un funkcionalitāti.
Šobrīd IeM RSS nepārtraukto darbības nodrošināšanu veic IeM IC struktūrvienību personāls:
· IeM IC Bezvadu sakaru sistēmas nodrošinājuma nodaļa - 10 darbinieki;
· IeM IC Tehniskā servisa nodaļa - 3 darbinieki;
· IeM IC Kurzemes reģiona nodaļa - 2 darbinieki;
· IeM IC Vidzemes reģiona nodaļa - 1 darbinieks;
· IeM IC Daugavpils nodaļa - 3 darbinieki;
· IeM IC Ludzas nodaļa - 3 darbinieki;
· IeM IC Viļakas nodaļa - 2 darbinieki.

IeM IC Bezvadu sakaru sistēmas nodrošinājuma nodaļas uzdevumi:
· nodrošināt IeM padotībā esošo iestāžu nepārtrauktu radiosakaru darbību, tostarp, operatīvo un ārkārtas pasākumu laikā, izmantojot IeM elektronisko sakaru sistēmu;
· veikt IeM RSS abonentu R/ST programmēšanu un pārprogrammēšanu un abonentu iekārtu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu darbību;
· organizēt publisko iepirkumu procedūras sakaru līdzekļu iegādei, instalācijai un integrēšanai IeM RSS;
· nodrošināt radiosakaru frekvenču traucējumu novēršanu un koordinēt to izmantošanu IeM RSS;
· veikt IeM RSS, paplašināšanas un modernizācijas pasākumus.

IeM IC Tehniskā servisa nodaļas uzdevumi:
· veikt IeM RSS infrastruktūras centrālo un teritoriālo bāzes staciju, ICI un ITBS iekārtu remonta darbus;
· veikt IeM RSS R/STtehnisko apkopi un remontu;
· nodrošināt IeM RSS nepieciešamo materiālu un rezerves daļu iegādi un to piegādi.


IeM IC reģionālo (Kurzemes. Vidzemes, Daugavpils, Ludzas un Viļakas) nodaļu uzdevumi:
· nodrošināt IeM RSS R/ST nepārtrauktu darbību IeM padotības iestādēs (VP, VRS un VUGD);
· veikt IeM RSS R/ST programmēšanas pieteikumu noformēšanu IeM Vienotā komunikāciju aparatūras reģistrā (turpmāk tekstā - ViKAR) ViKAR atbilstoši IeM padotības iestāžu pieprasījumam;
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]veikt IeM RSS R/ST tehnisko apkopju plānošanu IeM padotības iestādēs;
· organizēt IeM RSS R/ST lietošanas apmācības IeM padotības iestādēs.

Klienti
Par esošās IeM RSS klientiem uzskatāmi RSS gala iekārtu (R/ST) lietotāji, kuri, savukārt, savas kompetences ietvaros sniedz pakalpojumus valsts iedzīvotājiem. Esošās RSS klienti šobrīd ir IeM padotības iestādes (VP, DP, VRS un VUGD), kā arī valsts pārvaldes iestādes (NMPD, SAB, TM IeVP, VID KrMP, KNAB, AM), kuras savu funkciju veikšanai izmanto minēto RSS. IeM RSS šobrīd darbojas 8 187 abonentu gala iekārtas (R/ST), tajā skaitā 6 277 R/ST darbojas IeM un padotības iestādēs (VP, DP, VUGD, VRS), bet 1 910 R/ST darbojas ārpus IeM sistēmas esošās iestādēs (NMPD, PP, NBS, LB, LP, KNAB, SAB, TM IeVP, RDC, VID MKrP).
IeM RSS esošajiem klientiem šobrīd nodrošina analogo balss pārraidi ēterā un tādas iespējas kā:
1) grupas balss izsaukums;
2) individuālais balss izsaukums;
3) telefona balss izsaukums;
4) operatīva abonentu grupu apvienošana vienā grupā;
5) balss radiosakaru šifrēšana izmantojot DVI-XL algoritmu (56 biti);
	6) abonentu autorizācija radio sistēmā;
	7) nozaudēto radiostaciju bloķēšana sistēmā;
8) sarunu grupu skenēšana radiosakaru sistēmā.

3.3. Esošā sistēma

1994.gadā IEM rīkotā konkursa rezultātā tika iegādāta un ieviesta ekspluatācijā radiosakaru sistēma Motorola-SmartZone ar astoņām bāzes stacijām un centrālām iekārtām. Kā IeM RSS attīstības pamats tika izmantots Motorola ASTRO projekts, kuru 1996.gadā valdības komisija atzina par uzvarētāju konkursā. Šis projekts paredzēja Motorola-SmartZone sistēmas integrāciju ciparu radiosakaru sistēmā Motorola-SmartZone ASTRO, un šī integrācija tika uzsākta 1999.gadā. 2001.gadā sistēmas Motorola-SmartZone ASTRO izveide tika iekļauta programmā „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” un Valsts aizsardzības koncepcijā. 
Šobrīd valsts iestādes iekšējās drošības un kārtības nodrošināšanai izmanto IeM RSS Motorola-SmartZone ASTRO (APCO-25 standarts)[footnoteRef:1] analogo, ciparu balss pārraidi (tajā skaitā ar šifrēšanas iespēju) un integrēto datu pārraidi. [1:  APCO-25ir radiosakaru standarts, kuru ir izstrādājuši tiesībsargājošo iestāžu sakaru dienestu un ražotāju pārstāvji.] 

No 1997. līdz 2007.gadam IeM RSS tika paplašināta LR teritorijā un šobrīd RSS darbojas 55 bāzes stacijas, kuras savienotas ar centrālajām iekārtām, un sistēmā tiek nodrošināta nepārtraukta darbība vairāk kā astoņiem tūkstošiem abonentu. Padotības iestādes lieto 4 480 analogās R/ST, kuras tiek ekspluatētas no 1994.gada. Minēto R/ST ekspluatācija (tieši remonts) ir apgrūtināta, jo R/ST ražotājs praktiski vairs nenodrošina rezerves daļu piegādes atbalstu (R/ST vairs netiek ražotas). IeM RSS analogo R/ST lietošana kavē valsts iestāžu pāriešanu darbam balss ciparu sakaru režīmā, kas paaugstina operatīvās informācijas drošību.
Padotības iestādes šobrīd lieto 1 797 ciparu balss radiosakaru R/ST, no kurām sistēmā var darboties 560 portatīvās un 718 mobilās R/ST, bet šobrīd visas ciparu balss R/ST(1797) darbojas analogā balss režīmā, jo pārējās R/ST nav paredzētas darboties ciparu balss režīmā.
	
Esošās IeM RSS infrastruktūras arhitektūra:
		





















Esošās RSS infrastruktūras centrālo iekārtu ICI arhitektūra:




Esošās RSS infrastruktūras teritoriālās bāzes stacijas ITBS arhitektūra:





3.4. Esošais tiesiskais regulējums 

IeM sakaru sistēmas izveidošana, pārvaldīšana un uzturēšana, atbilstoši MK 2004.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.526 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”, ir IeM IC viena no funkcijām. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, IeM IC:
1)  izstrādā plānus un shēmas IeM sakaru sistēmu izveidošanai un attīstīšanai, kā arī analizē un novērtē esošo sakaru sistēmu stāvokli;  
2) izstrādā elektronisko sakaru un RSS darbības plānus un IeM sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzrauga to ievērošanu; 
3) izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošina IeM sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā;
4) nodrošina IeM un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo R/ST uzskaiti, plāno un nodrošina IeM piešķirto radiofrekvenču izmantošanu.

3.5. Esošie politikas dokumenti 

[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Šengenas konvencijā ir noteiktas prasības radiokomunikāciju jomā, tās ir definētas Izpildu komitejas 1999.gada 28.aprīļa lēmumā par Šengenas acquis attiecībā uz radiokomunikācijām (SCH/Com-ex (99)6). Lēmums paredz digitālo sakaru līdzekļu izmantošanu. Nacionālā līmenī jautājums par vienotas radiosakaru sistēmas izveidi iekļauts Valdības rīcības plānā Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā MK iecerēto darbību īstenošanu (apstiprināts ar MK 2012.gada 16.februāra rīkojumu Nr.84) IV.sadaļā „Pārvaldība - Sabiedrības drošība”, 127.punktā noteikts: „Izveidot vienotu, integrētu drošības struktūru vadības sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu resursu pārvaldi un spēju reaģēt operatīvās situācijās, efektīvi izmantojot visus nacionālos un starptautiskajā sadarbībā pieejamos resursus” un 127.3. apakšpunktā, kurā pausta apņemšanās: „Digitalizēt valsts iekšējās kārtības un drošības mērķiem paredzētās radiosakaru sistēmas”.
MK 2012.gada 20.marta sēdē (prot.Nr.16, 50.§) tika  izskatīts un atbalstīts Satiksmes ministrijas Informatīvais ziņojums „Vienotas informācijas telpas ieviešanai un pārejai uz nekomerciālu frekvenču izmantošanu ar valsts aizsardzību un sabiedrības drošību saistītiem mērķiem, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valstī”. Līdzekļi radiosakaru tīkla modernizācijai tiks piesaistīti no ERAF, atbilstoši MK 2012.gada 16.oktobra sēdē nolemtajam (prot.Nr.58 29.§ 4.1.3.apakšpunkts).

[bookmark: _Toc342897340]4. Izmaiņu pamatojums un būtība

Šobrīd valsts iestādes iekšējās drošības un kārtības nodrošināšanai izmanto IeM RSS Motorola-SmartZone ASTRO analogo balss sakaru pārraidi, kas neatbilst Šengenas konvencijā noteiktajām prasībām radiokomunikāciju jomā (Šengenas acquis — Izpildu komitejas Lēmums  (1999. gada 28. aprīlis) par Šengenas acquis attiecībā uz radiokomunikācijām (SCH/Com-ex (99) 6)), kas paredz ciparu sakaru līdzekļu izmantošanu.
Jau kopš 2007.gada finanšu līdzekļu trūkuma dēļ netiek attīstīta IeM RSS, kura nodrošina padotības iestādes (VP, VRS, DP un VUGD) un citas valsts iestādes ar operatīvajiem balss sakariem. Novilcinot IeM RSS modernizāciju (pilnīgu pāreju uz ciparu sakaru režīmu), tiek riskēts ar iepriekš investēto līdzekļu zaudēšanu, papildus līdzekļu ieguldīšanu atkārtotā modernizācijā, kā arī netiks izpildītas Šengenas konvencijā noteiktās prasības radio komunikāciju jomā.

IeM RSS plānoto izmaiņu būtība ir veikt esošās RSS infrastruktūras un abonentu (R/ST) iekārtu digitalizāciju, nodrošinot ciparu balss pārraidi ar integrēto datu pārraidi un paaugstinātas drošības (AES 256 biti) šifrēšanu. Veicot esošās IeM RSS modernizāciju, tiek plānotas šādas aktivitātes un pasākumi:
· RSS ICI modernizācija;
· RSS ITBS modernizācija;
· RSS R/ST modernizācija;
· RSS infrastruktūras jaunu bāzes staciju RSS ITBS (9 gab.) uzstādīšana;
· RSS ekspluatācijas nodrošināšanas personāla apmācība;
· GPS funkcijas integrēšana RSS.
	Pēc projekta realizācijas plānots IeM RSS nodrošināt balss ciparu pārraidi ar integrēto datu pārraidi, radiosakaru šifrēšanu un R/ST autentifikāciju visā valsts teritorijā, panākot infrastruktūras darbības zonas pārklājumu 97% mobilajām R/ST un 95% darbības zonas pārklājumu portatīvajām R/ST blīvi apdzīvotās vietās un integrējot GPS funkciju R/ST, kas uzlabos IeM sistēmas iestāžu personāla operatīvo vadību ārkārtas situāciju novēršanā un ikdienas funkciju pildīšanā, kā arī sadarbību ar citām valsts iestādēm ārkārtas situāciju pārvaldīšanā. Ārkārtas situācijām tiks izmantoti pārvietojamie sakaru mezgli, lai nodrošinātu atlikušās 3% teritorijas pārklājumu. Pilnīga 100% pārklājuma nodrošināšana nav lietderīga, jo izmaksas tā izveidošanai ir nesamērīgas attiecībā pret iespēju, ka teritorijās, kurās pārklājums netiks nodrošināts, būs nepieciešams izmantot radiosakaru sistēmu.
[image: E:\raim\doc\asus\Raimonds.Kalnaraups\My Documents\IC_normativie_akti\2012\Vienota_telpa\VARAM\IeM_radiosakaru_projekts_24102012\R-sistema_311012\071212\RSS_coverage.png]
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5.1. Plānotie procesi

Pēc IeM RSS modernizācijas tā tiks izmantota, lai nodrošinātu atbalstu gan ikdienas operatīvajā darbībā, gan ārkārtas situāciju laikā - dažādu katastrofu seku likvidācijas un glābšanas pasākumu veikšanai, kā arī valstiski nozīmīgu pasākumu norises sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai. 

	Nr.p.k.
	Procesa nosaukums, apraksts un pārzinis
	Procesa mērķi
	Procesa rezultāti

	1 
	IeM RSS ICI modernizācija
Pārzinis: IeM IC
	Nodrošināt balss radiosakaru pārraides pāriešanu no analogā režīma uz ciparu(digitālo) balss pārraidi ar integrēto datu pārraidi.
	Pilnībā nodrošināta ciparu balss pārraide ar integrētu datu pārraidi.

	2 
	IeM RSS ITBS modernizācija un papildus jaunu deviņu ITBS piegāde;

Pārzinis: IeM IC
	Nodrošināt balss radiosakaru pārraides pāriešanu no analogā režīma uz ciparu (digitālo) balss pārraidi ar integrēto datu pārraidi;
nodrošināt Latvijas– Lietuvas un Igaunijas pārrobežas sadarbību paplašinot ITBS raidīšanas un uztveršanas darbības zonu.
	Pilnībā nodrošināta ciparu balss pārraide ar integrētu datu pārraidi;

Pilnībā nodrošināta Latvijas– Lietuvas un Igaunijas pārrobežas sadarbība un paplašināta ITBS raidīšanas un uztveršanas darbības zona par 15%.

	3 
	IeM RSS R/ST modernizācija;
Pārzinis: IeM IC
	Nodrošināt ciparu balss pārraidi ar integrēto datu pārraidi.
	Pilnībā nodrošināta ciparu balss pārraide. Paaugstināta IeM sistēmas iestāžu personāla vadības operativitāte un mobilitāte sabiedriskās drošības nodrošināšanā un krīzes situāciju pārvaldībā.

	4 
	IeM RSS administratoru apmācība
Pārzinis: IeM IC
	Nodrošināt IeM RSS infrastruktūras iekārtu nepārtraukto darbību, tehnisko apkopi un remontu;
nodrošināt IeM RSS R/ST nepārtrauktu darbību, programmēšanu, tehnisko apkopi un remontu.
	Apmācīts IC personālsastāvs IeM RSS infrastruktūras iekārtu nepārtrauktās darbības, tehniskās apkopes un remontu nodrošināšanā;
apmācīts IC personālsastāvs IeM RSS R/ST nepārtrauktās darbības, programmēšanas, tehniskās apkopes un remontu nodrošināšanā.


1.tabula Plānotie procesi 

	Lai nodrošinātu atbalstu ārkārtas situāciju laikā - dažādu katastrofu seku likvidācijas un glābšanas pasākumu veikšanai, kā arī valstiski nozīmīgu pasākumu norises sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai modernizējot IeM RSS tiks izmatota jau šobrīd 2008.gadā izstrādāta, saskaņota un apstiprināta valsts iestāžu sadarbības sakaru shēma.

[image: E:\raim\doc\asus\Raimonds.Kalnaraups\My Documents\IC_instrukcijas\Instrukcijas\sadarbiba.jpg]
	Pamatojoties uz Nacionālā drošības likumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, un likuma 13.pantā noteikto Iekšlietu ministrijas kompetenci, kā arī pamatojoties uz Nacionālā drošības likuma 22.2 panta „Kritiskā infrastruktūra” pirmo punktu, Ministru kabineta 2010.gada 01.jūnija noteikumiem Nr.496 „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” III. nodaļas „Kritiskās infrastruktūras un Eiropas kritiskās infrastruktūras apzināšana” kritēriji, klientiem, kuri izmantos savas radiosakaru sistēmas (piemēram, „Latvijas gāze”, „Latvenergo”, u.c.), tiks nodrošināta iespēja pieslēgties IeM RSS, ja attiecīgie uzņēmumi vai iestādes par saviem finanšu līdzekļiem iegādāsies radiostacijas vai infrastruktūras iekārtas (teritoriālās bāzes stacijas), kas būs savietojamas ar IeM RSS.


5.2. Plānotajos procesos iesaistītās personas 

Projektu īstenos IeM IC, kas iepirks nepieciešamos pakalpojumus, programmatūru un iekārtas plānoto procesu ietvaros (skat. 5.1.punktu), izmantojot atbilstošas iepirkuma procedūras.
IeM IC ir veiksmīga pieredze liela apjoma finanšu līdzekļu piesaistes un IKT projektu realizācijas jomā. Tā pārraudzībā ir lielākās informācijas sistēmas, kā arī komunikāciju tehnoloģiju sistēmas IeM. IeM IC ir izveidojis, pārvalda un attīsta digitālo infrastruktūru un informācijas sistēmas, kas izveidotas vairāku valsts un ES finansēto investīciju projektu ietvaros.
Potenciālie pakalpojuma lietotāji ir valsts pārvaldes iestādes (IeM un padotības iestādes (VP, DP, VUGD, VRS) un ārpus IeM sistēmas esošās iestādes (NMPD, PP, NBS, LB, LP, KNAB, SAB, TM IeVP, RDC, VID MKrP)) kā arī tādas iestādes kā VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”, VAS „Latvenergo” un citas, kurām savu funkciju veikšanai ikdienā un ārkārtas situācijās nepieciešams izmantot vienotu, drošu un uzticamu digitālo RSS.

5.3. Plānotā sistēma 

Veicot IeM RSS modernizāciju, tās esošajiem un plānotajiem klientiem tiks nodrošināta ciparu balss pārraide ēterā (APCO-25 standarts Phase II) un tādas iespējas kā:
1) grupas balss izsaukums;
2) individuālais balss izsaukums;
3) telefona balss izsaukums;
4) operatīva abonentu grupu apvienošana vienā grupā;
5) bez adresācijas grupas balss izsaukums;
6) cirkulārais balss izsaukums;
7) Īso ziņojumu izsaukums;
8) trauksmes izsaukums;
9) dinamiskā abonentu pārgrupēšana;
10) GPS pozicionēšanas sistēmas integrācija radiosakaru sistēmā;
11) balss radiosakaru šifrēšana;
12) abonentu autorizācija radiosakaru sistēmā;
13) īsziņu nosūtīšana izmantojot datu pārraides sistēmu;
14) balss radiosakaru audio informācijas ierakstīšana (ar vai bez abonenta identifikācijas);
15) izsaukumu prioritārais iedalījums;
16) nozaudēto u.c. R/ST bloķēšana sistēmā;
17) papildus kanāla (kontrolkanāla) izmantošana balss radiosakariem bāzes stacijas pārslodzes gadījumā;
18) radiofrekvenču spektra efektīvāka izmantošana, jo P25 (APCO – 25 Phase II) IeM RSS to izmantotu apmēram par 25% efektīvāk nekā šobrīd esošā. Tādējādi samazinātos maksājumi par VASES sniegtajiem EMS nodrošināšanas maksas pakalpojumiem; 
19) R/ST autentifikācijas nodrošināšana IeM RSS; 
20) balss radiosakaru audio informācijas ierakstīšana (ar vai bez abonenta identifikācijas, izsaukumu prioritārais iedalījums, sarunu grupu skenēšana radiosakaru sistēmā);
21) savietojamība ar kaimiņvalstu ciparu radiotīkliem (Igaunija, Lietuva, kur darbojas TETRA tīkli) B2B režīmā vienas sarunu grupas ietvaros;
22) spēja pilnvērtīgi darboties krīzes situācijās (plūdi, vētras, kiberuzbrukumi utt.).

IeM RSS modernizācijas pasākumos netiek plānots veikt esošo IeM RSS ITBS kombaineru sistēmas un antenu-fīderu iekārtu modernizāciju, jo atsevišķas esošās sistēmas un iekārtas var izmantot turpmāk, un to tehniskie parametri atbilst noteiktajām prasībām.

Plānotās IeM RSS infrastruktūras arhitektūra	:





























Plānotās IeM RSS ICI arhitektūra:


	

Plānotās IeM RSS ITBS arhitektūra:
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Modernizējamo IeM RSS pēc modernizācijas pabeigšanas ir plānots uzturēt, balstoties uz esošajiem tehniskajiem un administratīvajiem darbiniekiem, kuru kvalifikācija ir atbilstoša un kuriem ir vairāk kā 10 gadu praktiska pieredze līdzvērtīgas radiosakaru sistēmas darbības nodrošināšanā. IeM RSS lietotāju atbalsts, RSS konfigurēšanas un vadības procesu nodrošināšanu plānots veikt, balstoties uz esošo IeM IC personālu (ekonomiskās efektivitātes un drošības apsvērumu dēļ), RSS darbības nodrošināšanu ir plānots veikt IeM IC budžeta finansējuma ietvaros.
RSS atbalsta funkciju nodrošināšanā ir paredzēts piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus, tādās jomās kā:
1) sakaru kanālu ierīkošana un uzturēšana;
2) klimatkontroles, ugunsdrošības, apsardzes un elektrobarošanas sistēmu uzturēšana;
3) ražotāja atbalsts sistēmas iekārtu, gala iekārtu un programmatūras uzturēšanā;
4) sistēmas darbībai nepieciešamo radiofrekvenču elektromagnētiskās saderības nodrošināšana.

5.4. Plānotais tiesiskais regulējums
Veicot IeM RSS modernizāciju, pamatojoties uz Nacionālā drošības likumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, un likuma 13.pantā noteikto Iekšlietu ministrijas kompetenci, kā arī pamatojoties uz Nacionālā drošības likuma 22.2 panta „Kritiskā infrastruktūra” pirmo punktu, Ministru kabineta 2010.gada 01.jūnija noteikumiem Nr.496 „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” III. nodaļas „Kritiskās infrastruktūras un Eiropas kritiskās infrastruktūras apzināšana” kritēriji, lai  nodrošinātu valsts kritiskās infrastruktūras objektu pārvaldītāju (subjektu) sadarbības iespēju ar IeM iestādēm ikdienā un ārkārtas situācijās   nepieciešams veikt izmaiņas esošajos Ministru Kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumos Nr.526 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”.
5.5. Plānotie politikas dokumenti

IeM RSS modernizācija nerada nepieciešamību izstrādāt un pieņemt jaunus politikas plānošanas dokumentus.

[bookmark: _Toc342897342]6. Plānotās sistēmas konceptuālā risinājuma analīzes kopsavilkums
Ņemot vērā to, ka IeM RSS nav uzskatāma par elektroniskās pārvaldes sastāvdaļu, tai nav piemērojama analīze attiecībā uz informācijas apmaiņu un sadarbspēju, kā arī elektronisko pakalpojumu sniegšanas vidi. IeM RSS netiek koplietota, un tās funkcijas netiek dublētas. IeM RSS pamatfunkcija ir sabiedriskās  kārtības un drošības nodrošināšana un uzturēšana, līdz ar to tā nepieļauj koplietošanu un tās darbība netiek iekļauta Publisko pakalpojumu katalogā. 
Izvēlētais risinājums saistīts ar IeM RSS izveidošanas vēsturisko gaitu LR. 1994.gadā IeM rīkotā konkursa rezultātā tika iegādāta un ieviesta ekspluatācijā RSSMotorola-SmartZone ar astoņām ITBS un ICI. Kā IeM RSS attīstības pamats tika izmantots Motorola ASTRO projekts, kuru 1996.gadā valdības komisija atzina par uzvarētāju konkursā. Šis projekts paredzēja Motorola-SmartZone sistēmas integrāciju ciparu RSSMotorola-SmartZone ASTRO un šī integrācija tika uzsākta 1999.gadā.
2001.gadā RSSMotorola-SmartZone ASTRO izveide tika iekļauta programmā „Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" un Valsts aizsardzības koncepcijā (apstiprināta 2001.gada 20.septembrī). Līdz ar to šobrīd valsts iestādes iekšējās drošības un kārtības nodrošināšanai izmanto IeM RSSMotorola-SmartZone ASTRO (APCO-25 standarts) analogo, ciparu balss pārraidi (tajā skaitā ar šifrēšanas iespēju) un integrēto datu pārraidi.
Konceptuāli izvēlētais risinājums nodrošina balss ciparu pārraidi ar integrēto datu pārraidi (nodrošināt attēlu pārraidi, pirkstu nospiedumu identifikāciju, situācijas datu (GPS dati, taktiskā informācija, notikuma protokols, u.t.t.)), radiosakaru šifrēšanu un R/ST autentifikāciju visā valsts teritorijā saskaņā ar APCO-25 standarta tehniskajiem parametriem, panākot:
1) infrastruktūras darbības zonas pārklājumu 97% mobilajām R/STun 95% darbības zonas pārklājumu portatīvajām R/ST blīvi apdzīvotās vietās; 
2) tiks nodrošināta IeM RSS pieejamība 24 stundas diennaktī visiem klientiem (gala iekārtu (R/ST) lietotājiem);
3) infrstruktūras kapacitāte būs spējīga nodrošināt bezpārtraukuma darbību vairāk kā 15 000 lietotājiem;
4) tiks samazināti RSS ekspluatācijas uzturēšanas un remontu izdevumi par 25%;
5) visi ārkārtas un krīzes situāciju novēršanā iesaistītie dienesti tiks nodrošināti ar IeM RSS koplietošanas iespēju.

	Lai nodrošinātu atbalstu ārkārtas situāciju laikā - dažādu katastrofu seku likvidācijas un glābšanas pasākumu veikšanai, kā arī valstiski nozīmīgu pasākumu norises sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai modernizējot IeM RSS tiks izmatota jau šobrīd 2008.gadā izstrādāta, saskaņota un apstiprināta valsts iestāžu sadarbības sakaru shēma (skatīt 5.1. apakšpunktu). Minētā sadarbības sakaru shēma pēc nepieciešamības (lietotāju skaita pieauguma) tiks paplašināta un nodrošinās visu lietotāju savstarpēju saziņu.

[bookmark: _Toc342897343]7. Projekta izmaksu efektivitātes analīzes kopsavilkums
7.1. Plānotās sistēmas izveides izmaksu pieņēmumi

Plānotās sistēmas izveides izmaksas tika aprēķinātas, pamatojoties uz šādiem pieņēmumiem:
(i) projektā iegādāto iekārtu, programmatūras un pakalpojumu ieviešanu ekspluatācijā veic 10 IeM IC speciālisti – faktiskais reāli piesaistāmo ekspertu apjoms šāda darba veikšanai, kas var mainīties darba izpildes gaitā, atkarībā no faktiskās situācijas; 
(ii) pakalpojumu iepirkumā paredzēts iegādāties:
	IeM RSS modernizācija 
(projekta attiecināmās izmaksas: ERAF finansējums un virssaistību finansējums)

	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Pasākums
	Skaits
	Mērvienība
	1 vienības cena (ar PVN), Ls
	Summa (ar PVN), Ls

	1.
	RSS ICI modernizācija
	1
	kompl.
	2 164 582
	2 164 582

	2.
	RSS ITBS modernizācija 
	64
	kompl.
	60 823
	3 892 672

	3.
	RSS uzturēšanas administratoru (IC  personāla) apmācība (11darbinieki, 2 kursi)
	2
	kurss
	42 834
	85 668

	4.
	R/ST modernizācija (IeM iestādes):
4.1. VP,DP - 3354;
4.2. VRS - 1040;
4.3. VUGD - 1075;
	5 469 
	gab.
	854
	4 670 758

	5.
	Elektroenerģijas pieslēguma ierīkošana (jaunās ITBS)
	7
	gab.
	3 000
	21 000

	6.
	Sakaru kanālu E1 ierīkošana (jaunas bāzes ITBS)
	8
	gab.
	1 750
	14 000

	7.
	Konsultāciju pakalpojumi
	
	
	24 947
	24 947

	
	
	
	
	KOPĀ:
	10 873 627


1.tabula RSS projekta izmaksas
(iii) projekts ilgst 2 gadus ar sagatavošanos 2012.gadā un faktisko digitalizācijas uzsākšanu 2013.gadā, bet tas noslēdzas līdz 2014.gada beigām;
(iv) iepirktajā digitalizācijas pakalpojumā darbs notiek standarta darba stundās – 8 stundas dienā (1 stundas pārtraukums), 5 dienas nedēļā, 4 nedēļas mēnesī un 12 mēnešus gadā. Tātad, kopā viena persona efektīvi strādā ap 1 680 stundām gadā. Digitalizēšana ilgs 12 mēnešus, lai iekļautos finansējuma apguves termiņos;
(v) pēc projekta beigām – sākot ar 2014.gadu - aprēķinātas izmaksas, kas radīsies sakarā ar elektroenerģijas patēriņu jaunajām iekārtām un papildu sakaru kanālu īri, kas nodrošinās piekļuvi radiosakaru sistēmai. Pārējās pieskaitāmās/ uzturēšanas izmaksas, kas varētu rasties, tiks segtas no IeM IC piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
(vi) infrastruktūras izmaksās iekļautas izmaksas radiosakaru sistēmas infrastruktūras, radiostaciju un personāla apmaksai.
	
	Lai nodrošinātu IeM RSS citu valsts iestāžu (NMPD, VID MKrP un SAB) lietotāju funkciju darbības nodrošināšanu kā arī projekta komandas darbības nodrošināšanu nepieciešams papildus budžeta finansējums:
Tabula Nr.2
	Nr.p.k.
	Pasākums
	Skaits
	Mērvienība
	1 vienības cena (ar PVN), Ls
	Summa (ar PVN), Ls

	1.
	NMPD R/ST iegāde
	503
	gab.
	854
	429 458

	2.
	VID MKrP R/ST iegāde
	50
	gab.
	854
	42 700

	3.
	SAB R/ST iegāde
	60
	gab.
	854
	51 240

	4.
	Projekta komandas darbības nodrošināšana (biroja tehnika, sakaru līdzekļi, datortehnika)
	5
	nodarb.
	1 000
	5 000

	
	
	
	
	*KOPĀ:
	528 398


2.tabula RSS papildus izmaksas
 
* Lai ietaupītu valsts finanšu līdzekļus 2. tabulā minēto papildus finansējumu būtu lietderīgi iekļaut realizējamā projekta ietvaros un veikt vienu kopēju R/ST iegādes iepirkumu.

3.tabulā apkopotas plānotās RSS izmaksas atbilstoši MK 2010.gada 10.augusta noteikumiem Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu”. 
	Pozīcija 
	Apraksts
	Summa, Ls (ar nodokļiem)

	
	
	2013
	2014
	

	RSS ICI
	Iekārtu iegādes izmaksas
	432 916
	1 731 666

	RSS ITBS modernizācija (t.sk. 9 jaunu ITBS piegāde)
	Iekārtu iegādes izmaksas
	778 534
	3 114 138

	RSS uzturēšanas administratoru (IC personāla) apmācība (11darbinieki, 2 kursi)
	RSS uzturēšanas administratoru apmācību izmaksas
	85 668
	

	Konsultāciju pakalpojumi 
	Konsultantu un ekspertu piesaistes izmaksas kvalitātes kontroles nodrošināšanai (digitalizācijas procesa izstrādes gaitas kontrole, informācijas sistēmas iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas u.c.), kā arī projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas u.c. informācijas sistēmu izstrādes izmaksas (ja tiks piemērota stundu likme, tā nepārsniegs Ls 45 ar PVN un tas nepārsniegs 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām)
	24 947
	

	R/ST (IeM iestādes)
	R/ST piegādes izmaksas
	934 152
	3 736 606

	Pieslēgumu ierīkošanas izmaksas
	Elektroenerģijas pieslēguma ierīkošana (jaunās ITBS), sakaru kanālu E1 ierīkošana (jaunas bāzes ITBS)
	35 000
	

	Ieviešanas investīciju izmaksas kopā
	2 291 217
	8 582 410

	Ieviešanas investīciju izmaksas kopā (projekta attiecināmās izmaksas)
	
	10 873 627

	
	RSS papildus izmaksas
	
	

	R/ST (citas valsts iestādes, 2.tabula)
	R/ST piegādes izmaksas
	104 680
	418 718

	Projekta komandas darbības nodrošināšana
	Projekta komandas darbības nodrošināšanas izmaksas
	5 000
	

	RSS papildus izmaksas kopā
	109 680
	418 718

	RSS papildus valsts budžeta investīciju izmaksas kopā 
	
	528 398

	Uzturēšanas izmaksas
	Dažādas izmaksas (elektroenerģija, sakaru kanālu noma, torņu un telpu noma u.c.)
	488 175
	412 216

	Uzturēšanas izmaksas kopā (esošais valsts budžets)
	488 175
	412216

	Kopā: RSS ieviešana un uzturēšana
	2 889 072
	9 413 344

	Pavisam kopā:
	12 302 416


3.tabula Plānotās RSS izmaksas 

3.tabulas plānoto RSS izmaksu apkopojumā atspoguļotas visas izmaksas, kuras saistītas ar RSS modernizācijas izmaksām:
· Ieviešanas investīciju izmaksas - 10 873 627 Ls (no kuriem virssaistību finansējums 6 643 627 Ls un ERAF finansējums 4 230 000 Ls);
· RSS papildus investīciju izmaksas - 528 398 Ls (minētais finansējums šobrīd nav piešķirts);
· Uzturēšanas izmaksas(piešķirtais valsts budžets) - 2013.gadā 488 175 Ls,  2014.gadā  tiek plānots samazināt izmaksas līdz 412 216 Ls, līdz ar to turpmākajos gados pēc projekta realizācijas valsts budžetā tiek plānota līdzekļu ekonomija 75 959 Ls katru gadu.
Sakarā ar to, ka projekta tehnisko realizāciju plānots veikt līdz 2013.gada decembrim (ieskaitot), bet dokumentācijas sagatavošana un nodošana  - 2014.gadā, finanšu plūsmas plāns sastādīts tā, ka iekārtu piegādātājam plānots veikt priekšapmaksu ne vairāk kā 20% apmērā 2013.gadā un pēcapmaksu 80% apmērā 2014.gadā pēc iekārtu nodošanas ekspluatācijā un dokumentācijas nodošanas.

7.2. Ietekme uz valsts budžetu

	Sakarā ar to, ka RSS modernizācijas projekts nav komerciāls un projekta realizācija nav faktisko ieņēmumu (izņemot sociālekonomisko ietekmi), uzturēšanas nodrošināšanai tiek piešķirti valsts budžeta līdzekļi. 

	Pozīcija 
	Summa, Ls (ar nodokļiem)

	
	2013
	2014
	

	[bookmark: _Hlk343509676]Ieviešanas investīciju izmaksas kopā
	2 291 217
	8 582 410

	Ieviešanas investīciju izmaksas kopā (ERAF finansējums)
	
	10 873 627

	RSS papildus izmaksas kopā
	109 680
	418 718

	Uzturēšanas izmaksas 
	488 175
	412 216

	RSS papildus valsts budžeta investīciju izmaksas kopā 
	
	528 398

	KOPĀ:
	
	12 232 959




7.3. Sociālekonomiskās ietekmes izvērtējums

	Veicot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk tekstā - CSP) ārējās tirdzniecības statistikas datu analīzi attiecībā uz importu no Neatkarīgo Valstu Savienības (turpmāk tekstā - NVS) var secināt, ka sākot ar šī gada jūlija mēnesi strauji samazinājās importa apgrozījums valstī. Viens no faktoriem, kurš ietekmē importa samazinājumu ir kontrabandas preču ienākšana (cigaretes, alkohols, transportlīdzekļu degviela  u.c.). 








Imports pa valstu grupām, milj. Ls 20.11.2012
	Imports pa valstu grupām, milj. Ls

	 
	Imports

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NVS
	84.5
	65.2
	74.3
	67.1
	58.8
	45.8
	63.7
	86.0
	73.4
	92.8
	84.0
	101.6

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NVS
	95.2
	94.7
	103.9
	95.7
	93.3
	85.6
	91.4
	98.7
	84.6
	88.6
	99.7
	96.6

	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NVS
	116.8
	132.5
	116.9
	114.2
	114.7
	108.3
	88.6
	86.8
	79.4
	-
	-
	-



Avota URL: http://www.csb.gov.lv/dati/imports-pa-valstu-grupam-milj-ls-30228.html

	Veicot RSS modernizāciju, IeM iestādes kā arī FM VID MKrP spēs efektīvāk apkarot kontrabandas preču ienākšanu valstī, kas gada laikā sastāda vairākus desmitus miljonus latu nenomaksāto  nodokļu.  Apskatot Centrālās statistikas pārvaldes datus, var vērtēt, ka potenciāli pēdējā ceturksnī attiecībā pret 2012.gada pirmo ceturksni imports samazinājās aptuveni par 30 miljoniem latu mēnesī, tas nozīmē, ka valsts nodokļos nav saņēmusi vismaz 0,9 miljonus latu mēnesī. Pieņemot, ka veicot RSS modernizāciju un operatīvajiem dienestiem savlaicīgi reaģējot, kontrabandas apmērs samazinātos par 7 % gadā, tas sastāda 63 000 Ls/ mēnesī  un 756 000 Ls/gadā.
	Tātad, realizējot RSS modernizāciju, valsts sociālekonomiskie ieguvumi sastādīs vidēji 750 000 Ls katru gadu.

7.4tu segtas no iestāžu budžetiem.333. Alternatīvu izvērtējums 

Ņemot vērā to, ka IeM RSS izmantošana neparedz ieņēmumu plūsmu vai e-pakalpojumu sniegšanu, izmaksu efektivitāte nav nosakāma finanšu izteiksmē. Saskaņā ar VARAM tīmekļa vietnē publicētai informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta izstrādes metodiku, RSS izmaksu efektivitātes novērtējumā nav ietverti potenciālie sociālekonomiskie ieguvumi, tā kā tos nav iespējams faktiski aprēķināt finanšu izteiksmē.
	Aspekti
	Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija
	Ieguvumi projekta dzīves ciklā** (naudas izteiksmē)

	
	„ar projektu”
	„bez projekta”
	

	Sociālekonomiskā ietekme
	Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti šādi rezultatīvie rādītāji:
- norises un/vai notikuma IeM operatīvo dienestu (VP, DP, VRS un VUGD) reaģēšanas laika samazināšana;
- sabiedriskās drošības un kārtības savlaicīga nodrošināšana;
- krīzes un ārkārtas situācijās operatīvo un avārijas dienestu reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veicināšana;
- IeM RSS infrastruktūras darbības pārklājuma palielināšana no 83% līdz 93% portatīvajām abonentu iekārtām (R/ST).
	Bez projekta realizācijas rezultatīvie radītāji netiks sasniegti, un  tiks apdraudēta drošība dažādos valstiski svarīgos pasākumos, t.sk. veicot drošības pasākumus eiro valūtas ieviešanai valstī un garantējot sabiedrisko drošību un kārtību Eiropas Savienības Latvijas prezidentūras laikā.

	Sociālekonomiskā ietekme projekta dzīves ciklā sastāda 10,6 milj. Ls

	Finanšu izmaksas un ilgtspēja
	Projekta ieviešanas rezultātā tiks samazinātas uzturēšanas izmaksas.
	Tā kā esošā RSS tiek ekspluatēta vairāk kā 15 gadus, nerealizējot projektu, pieaugs uzturēšanas izmaksas (katru nākamo gadu tās varētu palielināties par 10%).
	Saskaņā ar MK 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1236 (grozījumi ar MK 2011.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.539) „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības „Elektronisko sakaru direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību” IeM IC ir jāmaksā par izmantojamajām frekvencēm. Veicot projekta realizāciju, šobrīd izmantojamo frekvenču kopējais skaits samazināsies no 124 uz 120, kas naudas izteiksmē būs 6 000 ekonomija katru gadu no valsts budžeta līdzekļiem.
Iekārtu remontam šobrīd tiek izlietoti 50 000 Ls gadā - realizējot projektu izmaksas samazināsies līdz 20 000 Ls gadā.
Pēc projekta realizācijas pirmos divus gadus nevajadzēs iegādāties R/ST akumulatorus, kas sastādīs 80 000 Ls divos gados.

	Tehniskie aspekti
	Lai projektu īstenotu, būs nepieciešama personāla apmācība jauno iekārtu nepārtrauktās darbības nodrošināšanā.

	Katru gadu pieaugs iekārtu remonta apjomi, apgrūtināta vai neiespējama veco iekārtu rezerves daļu iegāde, jo ražotājs iekārtas vairs neražo un nesniedz tehnisko atbalstu.
	Jāņem vērā papildu izmaksas, kas radīsies, tehniski uzturot sistēmu, tehniskā nodrošinājuma izmaksas (datortehnika, apmācības) u.c.


	Institucionālā iespējamība
	Modernizējamo RSS pēc modernizācijas pabeigšanas ir plānots uzturēt, balstoties uz esošajiem tehniskajiem un administratīvajiem darbiniekiem, kuru kvalifikācija ir atbilstoša un kuriem ir vairāk kā 10 gadu praktiska pieredze līdzvērtīgas RSS darbības nodrošināšanā.
	Institucionālās funkcijas nemainās neatkarīgi no projekta realizācijas.
	Nav attiecināms.



Salīdzinot situāciju alternatīvos risinājumus starp stāvokļiem „ar projektu” un „bez projekta”, šajā dokumentā tika analizēta tikai situācija „ar projektu”, jo uz dokumenta sagatavošanas brīdi IeM RSS nav digitalizēta, kā arī nav izveidota IS, kas nodrošinātu vienotu piekļuvi minētajai RSS, līdz ar to klienti negūst labumu, kas identificēts šajā dokumentā un tas nerada finanšu izmaksas. 
Pamatojoties uz MK 2012.gada 20.marta sēdes (prot.Nr.16, 50.§) protokollēmuma 2.punktu „Atbalstīt Iekšlietu ministrijas piedāvāto risinājumu –modernizēt APCO-25 radiosakaru tīklu” un MK 2012.gada 16.oktobra sēdē (prot.Nr.58 29.§, 4.1.3.apakšpunkts) lemto „Par virssaistību palielināšanu finansējumam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm”, tai skaitā radiosakaru sistēmas attīstības nodrošināšanai, alternatīvu salīdzinājums un analīze netika veikta dažādu RSS risinājumu variantiem, bet tika novērtēts tikai alternatīvu salīdzinājums starp stāvokļiem „ar projektu” un „bez projekta”.
Tādējādi, pamatojoties uz iepriekš minētajiem apsvērumiem, šajā dokumentā projekta izmaksu efektivitātes analīze tiek veikta tikai vienai alternatīvai – „ar projektu”, kura atspoguļota 7.3.sadaļā.
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IEMKop_040113_radsak_Ministru kabineta rīkojuma „Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas aprakstu (kopsavilkums)” projekta pielikums
IEMKop_040113_radsak_Ministru kabineta rīkojuma „Par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” radiosakaru sistēmas darbības koncepcijas aprakstu (kopsavilkums)” projekta pielikums
7.5. Projekta izmaksu efektivitātes novērtējums
IeM RSS modernizācijas projekta naudas plūsmas efektivitātes novērtējums.

	[image: ]

Veicot projekta izmaksu efektivitātes novērtējumu, tika salīdzinātas IeM RSS darbības nodrošināšanas izmaksas stāvoklim „ar projektu” un „bez projekta”. Izdevumu pozīcijas atspoguļotas un analizētas 7.5.sadaļā. Lai noteiktu projekta izmaksu efektivitāti, tika noteikta projekta ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C), kas šim projektam ir 1,23. Tas nozīmē, ka projekta kopējie ieguvumi un ietaupījumi visā tā dzīves ciklā ir lielāki par projekta investīciju un darbības izmaksām. 

Iekšlietu ministrs						                                    R.Kozlovskis


Vīza: valsts sekretāre						                       I.Pētersone–Godmane
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Alternatīvu naudas plūsmas 

1.1. Naudas plūsma "ar projektu"

1.1.1. Investīciju izmaksas LVL 2 291 217 8 582 410 10 873 627

1.1.2. Darbības izmaksas LVL 488 175 412 216 412 216 422 521 433 084 443 912 455 009 466 385 478 044 489 995 502 245 514 801 527 671 540 863 554 385 568 244 7 709 768

1.1.3. Ieņēmumi LVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1. Atlikusī vērtība LVL 0

1.2. Naudas plūsma "bez projekta"

1.2.1. Investīciju izmaksas LVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2. Darbības izmaksas LVL 488 175 536 993 590 692 649 761 714 737 786 211 864 832 951 315 1 046 446 1 151 091 1 266 200 1 392 820 1 532 102 1 685 313 1 853 844 2 039 228 17 549 759

1.1.3. Ieņēmumi LVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Alternatīvu salīdzinājums

1.3.1. Alternatīvu salīdzinājums projektu naudas plūsmai

1.3.1.2.Investīciju izmaksas LVL (2 291 217) (8 582 410) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (10 873 627)

1.3.1.3.Darbības izmaksas (ietaupītās izmaksas (+) vai papildu izmaksas (-)) LVL 0 124 777 178 476 227 240 281 653 342 299 409 822 484 930 568 402 661 096 763 955 878 019 1 004 431 1 144 449 1 299 459 1 470 984 9 839 992

1.3.1.4.Ieņēmumi (papildu ieņēmumi (+) vai neiegūtie ieņēmumi (-)) LVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1.5.Atlikusī vērtība LVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1.6.Neto salīdzinošā projektu naudas plūsma LVL (2 291 217) (8 457 634) 178 476 227 240 281 653 342 299 409 822 484 930 568 402 661 096 763 955 878 019 1 004 431 1 144 449 1 299 459 1 470 984 (1 033 635)

1.3.2. Alternatīvu salīdzinājums, ņemot vērā sociālekonomisko faktoru

1.3.2.1.Sociālekonomiskie ieguvumi LVL 0 756 000 748 515 741 104 733 766 726 501 719 308 712 186 705 135 698 153 691 241 684 397 677 621 670 912 664 269 657 692 10 586 800

1.3.2.2.Neto salīdzinošā naudas plūsma, ņemot vērā sociālekonomisko faktoru LVL (2 291 217) (7 701 634) 926 991 968 343 1 015 419 1 068 800 1 129 131 1 197 117 1 273 537 1 359 249 1 455 196 1 562 416 1 682 052 1 815 361 1 963 728 2 128 676 9 553 164

Diskontēšana

2.1. Reālā sociālā diskonta likme % 5,50%

2.2. Projekta dzīves cikls gadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.3. Diskonta faktors faktors 1,000 0,948 0,898 0,852 0,807 0,765 0,725 0,687 0,652 0,618 0,585 0,555 0,526 0,499 0,473 0,448

2.4. Disktontēta neto salīdzinošā naudas plūsma LVL (2 291 217) (7 300 127) 832 857 824 654 819 663 817 776 818 897 822 942 829 835 839 512 851 916 867 001 884 728 905 068 927 998 953 504 (2 133 290)

Diskontētās vērtības

Nediskontēti Diskontēti Ieguvumi Zaudējumi

3.1. Investīciju izmaksas LVL (10 873 627) (10 426 203) 0-10426203

3.2. Darbības izmaksas (ietaupītās izmaksas (+) vai papildu izmaksas (-)) LVL 9 839 992 5 677 008 5677008 0

3.3. Ieņēmumi (papildu ieņēmumi (+) vai neiegūtie ieņēmumi (-)) LVL 0 0 0 0

3.4. Atlikusī vērtība LVL 0 0 0 0

3.5. Sociālekonomiskie ieguvumi LVL 10 586 800 7 154 203 7154203 0

12831211-10426203

B/C aprēķināšana

Ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C) 1,23

ERAF līdzfinansējuma un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma aprēķināšana

3.1. Projekta atbilstīgie izdevumi (EE) LVL 4 749 195

3.2. Deficīta likme (R) % 100%

3.3. Projekta attiecināmās izmaksas (EC) LVL 10 873 627

3.4. Lēmuma summa (DA) LVL 10 873 627

3.5. ERAF līdzfinansējuma likme (Max CRpa) % 100%

3.6. ERAF līdzfinansējums LVL 10 873 627

3.7. Projekta iesniedzēja (valsts budžeta) finansējums LVL 0
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