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Informatīvais ziņojums

par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (protokols Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” doto uzdevumu izpildi

Ievads
Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.11., 1.12., 1.13.apakšpunktā doto uzdevumu izpildes gaitu un priekšlikumiem par to turpmāko izpildi (turpmāk – informatīvais ziņojums) sagatavots, lai informētu Ministru kabinetu par pašreizējo situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā un šīs funkcijas nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru.
Pašreizējās situācijas raksturojums

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” (turpmāk – protokollēmums) 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.11., 1.12. un 1.13.apakšpunktu Iekšlietu ministrijai tika uzdots turpināt un 2005.gadā pabeigt pierobežas ceļu izbūvi, norēķināties ar būvniekiem, kā arī līdz 2004.gada septembrim sakārtot zemes īpašuma tiesības.

Lai apzinātu pierobežas ceļu aizņemto, atpērkamo vai atsavināmo zemju platības un sakārtotu pierobežas ceļiem nepieciešamo zemju īpašumtiesības, 2004.gada jūlijā Iekšlietu ministrijas padotībā esošā Saimniecības un apgādes pārvalde, kuras saistību pārņēmēja šobrīd ir Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra), noslēdza 13 līgumus ar SIA „Delta kompānija” un SIA „Ģeometrs” par pierobežas ceļu zemes gabalu uzmērīšanu un īpašuma tiesību sakārtošanu valsts vajadzībām ar izpildes termiņu līdz 2004.gada novembrim. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem bija nepieciešams apzināt zemes īpašniekus, ar tiem noslēgt priekšlīgumus par zemes atpirkšanu pierobežas ceļu izbūves vajadzībām, uzmērīt un atdalīt 129,56 ha ceļa vajadzībām nepieciešamās 182 zemes vienības, un tās reģistrēt Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā.
Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra sēdē (prot.Nr.66 17.§ TA-2925) nolemtajam, ņemot vērā izmaiņas normatīvajā regulējumā, protokollēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. un 1.13. apakšpunkta izpildes termiņš tika pagarināts līdz 2005.gada 31.martam.

Savukārt Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija sēdē (Prot.Nr.42 6.§ TA-1507) tika nolemts protokollēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. un 1.13. apakšpunkta izpildes termiņu pagarināt līdz 2006.gada 31.martam, bet protokollēmuma 1.7.apakšpunkta termiņu pagarināt līdz 2006.gada 31.martam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa sēdes protokola Nr.22 33.§ „Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” (TA-994) 1.punktu Iekšlietu ministrijai tika uzdots līdz 2006.gada 20.jūnijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par investīciju projekta IA-16 "Valsts robežas infrastruktūras attīstība" ietvaros plānoto pierobežas ceļu būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu, tai skaitā zemes īpašumu tiesību sakārtošanu. Savukārt, ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta sēdes protokola Nr.44 51.§ „Informatīvais ziņojums par investīciju projekta IA-16 „Valsts robežas infrastruktūras attīstība” ietvaros plānoto pierobežas ceļu būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu” (TA-2264) 2.1.apakšpunktu, Iekšlietu ministrijai tika uzdots 2004., 2005. un 2006.gadā uzbūvēto pierobežas ceļu īpašuma tiesību sakārtošanu valsts vajadzībām pabeigt līdz 2007.gada 30.novembrim.
Ievērojot to, ka komersants, neskatoties uz vairākkārtējiem līgumu termiņa pagarinājumiem, nespēja izpildīt ar līgumiem uzņemtās saistības un paredzētajā termiņā veikt līgumos noteiktos darba uzdevumus, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra sēdes protokolu Nr.88 19.§ „Par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (prot.Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” doto uzdevumu izpildi”” izpildes termiņš tika pagarināts līdz 2012.gada 31.decembrim.
2. Ministru kabinets ar 2003.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot.Nr.18 1.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā un priekšlikumi turpmākai darbībai” 2.punktu uzdeva Iekšlietu ministrijai nodrošināt līgumu laušanu, tajā skaitā arī 13 līgumus par pierobežas ceļu projektēšanu un būvniecību, līdz ar ko ceļu izbūves darbi tika apturēti. Savukārt, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija protokollēmumā (prot.Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.11., 1.12., 1.13.apakšpunktiem dotajam uzdevumam, tika uzdots darbus uzsākt laika posmā no 2004.gada septembra līdz decembrim, pabeigt pierobežas ceļu izbūvi 2005.gadā, finansēt no 2005.gada budžeta, esošo parādu par izpildītiem būvdarbiem samaksāt līdz 2003.gada septembrim, kā arī līdz 2004.gada septembrim sakārtot zemes īpašuma tiesības.

Tādējādi tika atsākti pierobežas ceļu izbūves darbi un līdz 2007.gada 31.decembrim tika izbūvēti un ekspluatācijā nodoti 13 (trīspadsmit) pierobežas ceļi ar kopējo garumu 75,65 kilometri, proti:
	Nr.

p.k.
	Pierobežas ceļš
	Garums (km)
	Būvniecības izmaksas LVL
	Pieņemšanas ekspluatācijā datums
	Piezīmes

	1.
	ceļš pie robežšķērsošanas vietas ”Bērziņi„ 
	5,5
	489 917.52
	13.11.2006.
	

	2.
	ceļš ap Burtnieku novērošanas torni
	4,627
	672440.82
	21.12.2006.
	pieņemta ekspluatācijā 1.kārtas būvniecība 

	3.
	ceļš ap Jansu novērošanas torni
	6,589
	455633.35
	22.12.2004.
	

	4.
	ceļš ap Ikožencu novērošanas torni
	5,98
	524567.38
	14.12.2006.
	pieņemta ekspluatācijā 1.kārtas būvniecība 

	5.
	ceļš pie robežšķērsošanas vietas ”Kaplava„ 
	4,7
	496568.35
	02.12.2005.
	

	6.
	ceļš pie Kelovas
	5,35
	708794.12
	15.11.2007.
	

	7.
	ceļš Liepnas pagastā
	4,213
	489287.73
	09.09.2004.
	

	8.
	ceļš pie Lugu novērošanas torņa
	4,509
	550057.86
	10.11.2005.
	

	9.
	ceļš pie robežšķērsošanas vietas ”Pāternieki„
	5,04
	682888.63
	26.10.2005.
	

	10.
	ceļš pie robežšķērsošanas vietas ”Pededze„ 
	8,08
	824722.08
	13.12.2005.
	

	11.
	ceļš ap Pļesņevu
	1,67
	307292.43
	20.12.2005.
	

	12.
	ceļš Salienas pagastā
	11,301
	1050058.45
	21.12.2006.
	pieņemta ekspluatācijā 1.kārtas būvniecība 

	13.
	ceļš starp robežšķērsošanas vietas ”Vientuļi„ un Baharevas novērošanas torni
	8,09
	635127.78
	10.11.2005.
	


Tajā skaitā trīs ceļiem: pierobežas ceļš Salienas pagastā, pierobežas ceļš ap Burtnieku novērošanas torni un pierobežas ceļš ap Ikožencu novērošanas torni, ekspluatācijā ir nodota tikai pirmā būvniecības kārta, jo līdz šim nav panākta vienošanās ar zemju īpašniekiem par viņiem piederošās zemes atpirkšanu. Kopumā netika izbūvēta ceļu trase 4089 m garumā, veidojot četrus ceļu pārrāvuma posmus.

Pēc īpašuma tiesību pilnīgas sakārtošanas un būvniecībai nepieciešamā finansējuma piešķiršanas var tikt pabeigta pierobežas ceļa Salienas pagastā (100 metri) izbūve, pierobežas ceļa ap Ikožencu novērošanas torni (520 metri) izbūve, kā arī nepieciešamības gadījumā, veicot pārprojektēšanu un saīsinot ceļa trasi, pabeigta pierobežas ceļa pie Burtnieku novērošanas torņa (~3469 metri) izbūve.
3. Jautājumā par pierobežas ceļu īpašuma tiesību sakārtošanu valsts vajadzībām bija nepieciešams apzināt visus zemes īpašumus, ar to īpašniekiem noslēgt priekšlīgumus par zemes atpirkšanu pierobežas ceļu izbūves vajadzībām, uzmērīt un atdalīt ceļa vajadzībām nepieciešamos zemes gabalus, un tos reģistrēt zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā. 

Nolūkā sakārtot zemes īpašuma tiesības, tika veikts iepirkums par zemes gabalu iemērīšanu un īpašuma tiesību sakārtošanu, neiekļaujot zemes gabalu atpirkšanu, 13 pierobežas ceļiem, kura rezultātā 2004.gada jūlijā ar SIA „Delta kompānija” un SIA „Ģeometrs” (turpmāk tekstā – Komersants) tika noslēgti 13 līgumi. Līgumu izpildes gaitā SIA „Delta kompānija” pārņēma SIA „Ģeometrs” uzņemtās līgumsaistības. Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem pierobežas ceļu zemes gabalu iemērīšanai un īpašuma tiesību sakārtošanai, nepieciešamais finansējums sastādīja 123 030 latus. Par šādu summu tika noslēgti līgumi ar minēto Komersantu.
Par (faktiski veiktajiem darbiem) zemes gabalu iemērīšanu un īpašuma tiesību sakārtošanu Nodrošinājuma valsts aģentūra ir veikusi norēķinus ar komersantiem par kopējo summu 91 294,08 latu apmērā. Atlikums 31 735 latu un 92 santīmu apmērā Komersantam nav samaksāts, jo nav izpildītas visas uzņemtās līgumsaistības.
Lai dotu uzdevumu Komersantiem, ir apzināts aptuvenais nekustamo īpašumu skaits. Lai veiktu visas ar nekustamo īpašumu atsavināšanu saistītās darbības, Komersantam šī informācija jāktualizē un jāprecizē, identificējot patreizējos zemes īpašniekus un īpašumu jurisdisko statusu. Minētās darbības informatīvā ziņojuma pielikumā iekļautas pasākumā nekustamo īpašumu daļu apzināšana.
Turpretim finansējumu zemes gabalu atpirkšanai un reģistrācijai zemesgrāmatā budžeta iespēju robežās nodrošināja Iekšlietu ministrijas Saimniecības un apgādes pārvalde, vēlāk Iekšlietu īpašumu valsts aģentūra un Aģentūra. 
Ievērojot to, ka saskaņā ar Civillikuma 1543.pantu noslēgtie līgumi ir spēkā to iespējamajā daļā, Komersants uz šo brīdi pilnā apmērā ir izpildījis uzņemtās līgumsaistības 10 līgumu ietvaros, 2 līgumi ir izpildīti daļēji, savukārt viens līgums praktiski nav izpildīts. Komersants nav izpildījis šādus līgumos paredzētos darbus: 

1) pierobežas ceļš ap Burtnieku novērošanas torni - nav iesniegti dokumenti par 12 zemes vienībām (no 15); 
2) pierobežas ceļš Salienas pagastā- nav iesniegti dokumenti par 29 zemes vienībām (no 32);
3) pierobežas ceļš ap Jansu novērošanas torni – nav iesniegts neviens dokuments par 30 zemes vienībām.
Par zemes gabalu iemērīšanu un īpašuma tiesību sakārtošanu Nodrošinājuma valsts aģentūra ir veikusi norēķinus ar Komersantiem par kopējo summu 91 294,08 latu apmērā. 
Uz 2013.gada 1.janvāri zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā ir nostiprinātas īpašuma tiesības 54 zemes vienībām (no 182), 35 zemes vienības ir reģistrētas Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā, 19 zemes vienības pieder AS „Latvijas valsts meži” (nav atdalītas), 5 zemes vienības pieder pašvaldībām (nav atdalītas), 4 zemes vienības pieder VAS „Valsts nekustamie īpašumi” (nav atdalītas), 1 zemes vienība pieder VAS „Latvijas dzelzceļš” (nav atdalīta) un 64 zemes vienības nav uzmērītas un atdalītas. 

Aģentūra, sākot ar 2005.gada decembra mēnesi, pastāvīgi atgādināja Komersantam par līgumsaistību izpildes nepieciešamību, t.sk. informējot par līgumsoda piemērošanu (2005.gada 12.decembra vēstules Nr.17/9-2880 un Nr.17/9-2883) un līgumu laušanu (2007.gada 9.maija vēstule Nr.17/9-847). Minētajai sarakstei sekoja tikšanās, kurā Komersants paskaidroja līgumu neizpildes iemeslus un cēloņus. Tika slēgtas vienošanās par līgumu izpildes termiņu pagarināšanu. Neskatoties uz to, arī turpmākajā līgumu izpildes gaitā komersantam bija problēmas ar uzņemto līgumsaistību izpildi. Uz ko aģentūra reaģēja gan rakstiski (2008.gada 20.februāra vēstule Nr.17/9-562), gan tiekoties ar Komersantu klātienē un mēģinot rast risinājumu par ar līgumu izpildi saistītajiem problēmjautājumiem. Ņemot vērā, ka līgumu izpilde tika kavēta arī trešās puses dēļ, līgumu izpildes termiņi no jauna tika pagarināti. Arguments par labu līgumsaistību turpināšanai bija arī izmaiņas likumdošanā, proti, Zemes ierīcības likums redakcijā, kas ir spēkā no 2011.gada 1.janvāra, paredz zemes ierīcības projekta izstrādi (Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”), kas ne tikai būtiski sadārdzina zemes iemērīšanas darbus, bet arī paildzina pašu procedūru. Atbilstoši jaunajām likuma normām ievērojami sadārdzinājās zemes kadastrālā uzmērīšana un reģistrācija sistēmā. Aģentūra turpināja darbu ar Komersantu un pastāvīgi atgādināja Komersantam par līgumsaistību izpildes nepieciešamību, t.sk. rakstot Komersantam vēstules (2011.gada 14.jūnija vēstule Nr.17-11/4105, 2012.gada 17.aprīļa vēstule Nr.17-11/2213, 2012.gada 22.novembra vēstule Nr.17-11/7520). 
Komersants 2012.gada 28.novembra vēstulē Nr. DKR 0015/2012 informēja Aģentūru, ka tam atkārtoti radušās problēmas ar līgumu izpildi. Ņemot vērā minēto, Aģentūra 2012.gada 7.decembrī Komersantam nosūtīja vēstuli Nr.17-11/7935 „Par vienpusēju atkāpšanos no līgumiem Nr.122-L, Nr.155-L un Nr.158-L”. Saskaņā ar līguma Nr.122-L, Nr.155-L un Nr.158-L 7.1.apakšpunktu Aģentūra izskata iespēju vērsties tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā ar prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, līgumsoda un nokavējuma procentu piedziņu.
Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (prot.Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” dotā uzdevuma izpilde kavējās šādu iemeslu dēļ: 

1. pierobežas ceļu būvniecība tika veikta pirms zemes īpašuma tiesību sakārtošanas;

2. komersanta uzņemto līgumsaistību izpildes termiņu kavēšana un atteikšanās no tām;

3. zemes īpašnieku maiņa, neskatoties uz parakstītajiem priekšlīgumiem par īpašumu atsavināšanu ceļu zonā;

4. zemes īpašnieku atteikšanās sniegt atļauju komersantam izpildīt zemes iemērīšanas darbus;

5. atsevišķu zemes īpašnieku atteikšanās parakstīt priekšlīgumus par zemes atsavināšanu;

6. zemes īpašnieku atteikšanās atsavināt īpašumus, pieprasot neadekvāti augstu atlīdzību vai nesamērīgus maiņas variantus;

7. privātīpašumu pilnīga vai daļēja ieķīlāšana komerciestādēs;

8. tiesvedības procesi starp privātīpašniekiem un pašvaldībām vai kaimiņiem savstarpēji;

9. izmaiņas normatīvajos aktos - Zemes ierīcības likums redakcijā, kas ir spēkā no 2011.gada 1.janvāra, paredz zemes ierīcības projekta izstrādi (Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”), kas ne tikai būtiski sadārdzina zemes iemērīšanas darbus, bet arī paildzina pašu procedūru.
4. Īpašuma tiesības uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā nav nostiprinātas 128 zemes vienībām, no tām:

1) 35 zemes vienībām zemes robežu plāni ir reģistrēti Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā. Lai reģistrētu zemes vienības zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā ir nepieciešams atpirkt zemes vienības no īpašniekiem un reģistrēt tās zemesgrāmatā;

2) 5 zemes vienības atrodas pašvaldības īpašumā, 4 zemes vienības atrodas Finanšu ministrijas valdījumā un 1 zemes vienība atrodas Satiksmes ministrijas valdījumā. Ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, reģistrēt Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā un zemesgrāmatā;

3) 19 zemes vienības atrodas akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” īpašumā. Nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, reģistrēt Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā un zemesgrāmatā;

4) aptuveni 64 zemes vienībām (zemes vienību skaits nav precizēts pierobežas ceļam pie Burtnieku novērošanas torņa) ir nepieciešams veikt nekustamo īpašumu atsavināšanu, izstrādāt zemes ierīcības projektu, veikt atpirkšanu no privātpersonām un juridiskajām personām un reģistrēt tos Valsts zemes dienesta Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā un zemesgrāmatā. 

5) Nav pabeigta pierobežas ceļa pie Burtnieku novērošanas torņa (~3469 metri) izbūve. Sakarā ar īpašuma cenu pieaugumu atpūtas zonā Daugavpils novadā pie Riču ezera, nav panākta vienošanās par zemes vienību atpirkšanu. Ir nepieciešams veikt pārprojektēšanu, saīsinot ceļa trasi.

6) Nav panākta vienošanās ar zemju īpašniekiem par viņiem piederošās zemes atpirkšanu un nav pabeigta pierobežas ceļa Salienas pagastā (100 metri) izbūve un pierobežas ceļa ap Ikožencu novērošanas torni (520 metri) izbūve.

Līdz ar to, lai izpildītu Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.39 42.§ „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” dotos uzdevumus ir nepieciešams papildu finansējums 310 370 euro apmērā zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, zemes ierīcības projekta izstrādāšanai, nekustamo īpašuma atsavināšanai un atpirkšanai no fiziskajām un juridiskajām personām un īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā (detalizētu informāciju skatīt pielikumā).

Jāņem vērā, ka pielikumā norādītās cenas ir aptuvenas, jo īpašuma tiesību sakārtošana tiks veikta, ievērojot publisko iepirkumu jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, līdz ar to nepieciešamā finansējuma apjoms var tikt precizēts pēc attiecīgās iepirkuma procedūras veikšanas. 
Iekšlietu ministrijai ir nepieciešams pagarināt dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim. Ir plānotas šādas minētā uzdevuma izpildes darbības:
1.2014.gada I/II ceturksnis – iepirkuma procedūras sagatavošanas veikšana;
2. 2014.gada II pusgads – iepirkuma par īpašumtiesību sakārtošanu veikšana;
3. 2015.gads:

1) Līguma slēgšana;

2) Nekustamo īpašumu atsavināmo daļu apzināšana (atbilstoši faktiskajai situācijai);

3) Zemes ierīcības projekta realizācija - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

4) Meža inventarizācija, meža vērtības aprēķinu sagatavošana un reģistrēšana Sistēmā. 
4. 2016.gads:

1) Nekustamo īpašumu un kompensējamo zaudējumu apmēra novērtēšana un vērtējuma iesniegšana komisijai;

2) Komisijas darbs izvērtējot iesniegtos dokumentus;

3) Pirkuma līgumu projektu sagatavošana, iesniegšana saskaņošanai īpašniekiem un līguma parakstīšana pie notāra (labprātīgās atsavināšanas gadījumos);

4) Atsavināmo zemes vienību atpirkšana (labprātīgās atsavināšanas gadījumos);

5) Atsavināmās un paliekošās zemes vienību reģistrācija Zemesgrāmatā uz īpašnieka vārda (labprātīgās atsavināšanas gadījumos);

6) Likumprojektu par nekustamo īpašumu daļu piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām izstrāde un virzīšana izskatīšanai likumdevējam.
5. 2017.gads:

1) komisijas darbs;

2) Likumprojektu par nekustamo īpašumu daļu piespiedu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām pieņemšana un izsludināšana;

3) Atsavināmo zemes vienību atpirkšana;

4) Atsavināmo un zemes īpašniekiem paliekošo zemes vienību reģistrācija Zemesgrāmatā uz Iekšlietu ministrijas un zemes īpašnieku vārda.
Priekšlikumi turpmākai rīcībai

Ņemot vērā minēto, Iekšlietu ministrija ierosina:

1. pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu;
2. pagarināt ar Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,1.10., 1.11., 1.12., 1.13.apakšpunktu Iekšlietu ministrijai doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim;
3. jautājumu par Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) nepieciešamo papildu finansējumu  310 370 euro apmērā (2015.gadā -  62 074 euro apmērā, 2016.gadā – 124 147 euro apmērā un 2017.gadā –  124 149 euro apmērā) ar zemes īpašuma tiesību sakārtošanu saistīto izdevumu segšanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015.,2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā. 

Iekšlietu ministrs






           R.Kozlovskis


Vīza: Valsts sekretāre





I.Pētersone-Godmane

29.01.2014. 14:15
2384
E.Keišs,

67218631
Ervins.Keiss@agentura.iem.gov.lv
IEMZino_29012014_VSS-1579.doc; Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (protokols Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” doto uzdevumu izpildi
IEMZino_29012014_VSS-1579.doc; Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija sēdes protokollēmumā (protokols Nr.39 42.§) „Par situāciju valsts austrumu robežas izbūves jomā” doto uzdevumu izpildi

