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Likumprojekta „Grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā” sākotnējās ietekmes novērtējums (anotācija)
	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Likumprojekts „Grozījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā” (turpmāk – likumprojekts) izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB) projekta īstenošanas uzraudzības padomes 2012.gada 16.maija sēdē atbalstīto Kultūras ministrijas ierosinājumu veikt grozījumus Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā, nosakot, ka LNB projekts īstenojams līdz 2013.gada 31.decembrim.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas
	Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma 1.pantā ir noteikts, ka LNB projekts īstenojams līdz 2012.gada 18.novembrim. LNB projekta īstenošanai finansējums ir paredzēts Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammā 22.04.00 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana”. Sakarā ar krasu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 2008.gada beigās, valsts budžetā tika veikti vairākkārtīgi grozījumi, kā rezultātā LNB projekta īstenošanai sākotnēji paredzētais budžeta finansējums 2009. – 2011.gadā tika samazināts, pārceļot to uz 2012. un 2013.gadu, un tas radīja nepieciešamību veikt izmaiņas LNB projekta īstenošanas grafikā. Iepriekš neparedzētu ekonomiskās situācijas radītu iemeslu dēļ LNB projektu nav iespējams īstenot Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā noteiktajā termiņā.

Sadarbībā ar LNB projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām – būvdarbu veicējiem, autoruzraudzības un būvuzraudzības grupām, Latvijas Nacionālo bibliotēku – Kultūras ministrija ir izstrādājusi jaunu LNB projekta īstenošanas grafiku ar projekta īstenošanas termiņu – 2013.gada 31.decembris. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un nodrošinātu pilnvērtīgu LNB darbības uzsākšanu jaunajā ēkā, LNB projekta īstenošanas grafikā iekļauts aktivitāšu kopums, kas ietver LNB ēkas būvdarbu pabeigšanu, infrastruktūras objektu celtniecību, bibliotēkas iekārtošanu, aprīkošanu ar mēbelēm un iekārtām, kā arī bibliotēkas grāmatu krājuma pārvietošanu un pārcelšanos uz jauno ēku. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā pašreiz noteiktais LNB projekta īstenošanas termiņš 2012.gada 18.novembris nenodrošina tiesisku pamatu projekta aktivitāšu īstenošanai pēc šī termiņa. 

	3.
	Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Likumprojekts šo jomu neskar. 

	4.
	Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Likumprojekts paredz pagarināt LNB projekta īstenošanas termiņu līdz 2013.gada 31.decembrim. LNB projekta īstenošanas termiņa pagarināšana ir atbalstīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes 2012.gada 16.maija sēdē. Saskaņā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma 3.panta otro daļu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomi vada finanšu ministrs un tajā ir iekļauts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētājs, Rīgas Domes pārstāvis un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrības pārstāvis. 

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās juridisku (tiesisku) pamatu līgumu slēgšanai un LNB projekta aktivitāšu īstenošanai atbilstoši jaunajam LNB projekta īstenošanas grafikam. 

	5.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padome.

	6.
	Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Sabiedrības līdzdalība netika nodrošināta, jo likumprojekts neierobežo kādu noteiktu sabiedrības grupu tiesības.

	7.
	Cita informācija
	Nav


	II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

	Likumprojekts šo jomu neskar


	III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
2012.gads
Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)
2013.g.
2014.g.
2015.g.
Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam
Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu
Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu
Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (2012) gadu
1
2
3
4
5
6
1. Budžeta ieņēmumi:
40 925,0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
40 925,0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi:
40 925,0
0
9 441,1
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
40 925,0
0
9 441,1 
0
 
0
 
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets 
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme:
0
0
-9 441,1 
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
-9 441,1
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets 
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme:
X
0
-9 441,1
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
-9 441,1
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets 
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
 Projektā plānotais izdevumu pieaugums 9 441 tūkst. latu apmērā (salīdzinot ar MK 05.08.2010.rīkojumā Nr.456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju”  apstiprinātā koncepcijas varianta izmaksām) nav tieši saistīts ar projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.

Izmaksu pieaugumi, kas nav saistīti ar termiņa pagarinājumu:
· Infrastruktūras objektu 1. kārtas būvdarbi saskaņā ar 2011.g decembrī akceptēto tehnisko projektu un būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības iepirkuma procedūrās piedāvātām cenām - pieaugums par  3 004 tūkst. latiem;
· Mēbeļu un aprīkojuma izmaksas saskaņā ar 2011.gadā precizēto tehnisko dokumentāciju (kontroltāmi) un atsevišķiem iepirkumu rezultātiem (piem. līgums par grāmatu krātuvju plauktu iegādi un uzstādīšanu) – pieaugums par 4 835 tūkst. latiem;
· Ēdināšanas zonas un akustikas kvalitātes uzlabošanas pasākumu iekļaušana projekta sastāvā – pieaugums par 1 277 tūkst. latiem.
Izmaksu pieaugums, kas ir saistīts ar termiņa pagarinājumu:

· LNB ēkas būvdarbu būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumu pagarinājumi – izmaksu pieaugums par 870 tūkst. latiem.
Par papildu finansējuma nepieciešamību LNB projekta īstenošanai 9 441tūkst. latu apmērā Kultūras ministrija gatavo informatīvo ziņojumu iesniegšanai Ministru kabinetam.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
7. Cita informācija

Izmaksas var tikt precizētas atbilstoši plānoto iepirkumu faktiskajiem rezultātiem un pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām.



	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	Likumprojekts šo jomu neskar


	V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

	Likumprojekts šo jomu neskar


	VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti

	Likumprojekts šo jomu neskar


	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas 
	Kultūras ministrija.

	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām 
	Likumprojekts šo jomu neskar.

	3.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide
	Likumprojekts neietekmē jaunu institūciju izveidi.

	4.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija
	Likumprojekts neietekmē esošo institūciju likvidāciju.

	5.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija
	Likumprojekts neietekmē esošo institūciju reorganizāciju. 
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