


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS  


2010.gada ____. _________						Rīkojums Nr.
Rīgā										(prot.Nr. )

Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepcijā


1. Izdarīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepcijā (apstiprināta ar Ministru kabineta 2010.gada 5.augusta rīkojumu Nr.456 „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju”) šādus grozījumus:
1.1. Informatīvajā daļā:
1.1.1. izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā:
“ 4.1. Būvdarbu pabeigšana 2012.gada novembrī (1. variants)
NBA ir izstrādājusi būvdarbu plānu šā varianta īstenošanai, un Kultūras ministrija iesaka atbalstīt šo variantu turpmākai īstenošanai kā ekonomiski un finansiāli izdevīgāko.
Šā varianta īstenošana paredz LNB ēkas būvdarbu pabeigšanu 2012.gada novembrī, ar nosacījumu, ja tiek pārdalīts LNB ēkas būvdarbiem pieejamā finansējuma sadalījums pa gadiem, palielinot valsts budžeta līdzekļus 2010.gadā par 13,6 miljonu latu un 2011.gadā par 4,1 miljoniem latu, palielinājumu sedzot no valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma 2012.gadam. Lai nodrošinātu LNB darbības uzsākšanu pēc ēkas būvdarbu pabeigšanas 2012.gada novembrī, Kultūras ministrija sāk virzīt jautājumu par LNB mēbeļu un aprīkojuma darbiem un piegādēm, kā arī LNB infrastruktūras objektu būvniecību.”
1.1.2. izteikt 6. nodaļas otro rindkopu un 4. tabulu šādā redakcijā: 
„Galvenais nepieciešamais priekšnoteikums mērķa sasniegšanai – nemainot kopējo apjomu, pārdalīt 2012.gadam paredzētos līdzekļus, attiecīgi paredzot 2010.gadā finansējumu 26,6 miljonu latu apmērā un 2011.gadā – 30,7 miljonu latu apmērā (skat. 4.tabulu). 
Koncepcijas 1. varianta ietekme uz valsts budžetu
4.tabula
	
	(tūkst. latu)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Kopā

	Plānotie budžeta izdevumi
	26 581
	36 685
	44 073
	11 552
	0
	118 892

	Kopējie budžeta izdevumi
	26 581
	30 685
	44 073
	  16 552
	0
	117 892

	Izmaiņas valsts budžeta izdevumos
	0
	-6 000
	0
	5 000
	0
	-1 000 

	Detalizēts izdevumu un finansējuma aprēķins  sniegts 1. pielikumā
	”




1.1.3. izteikt koncepcijas 1. pielikumu šādā redakcijā:

PROJEKTS

KMRik_271210_LNBkonc_groz; Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepciju

KMRik_271210_LNBkonc_groz; Grozījumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta turpmākās īstenošanas koncepcijā
„1. pielikums 


Turpmākā finansējuma plāns LNB projekta īstenošanai
1.variants (būvdarbu pabeigšana 2012. gada novembrī)									
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„


1.2. koncepcijas kopsavilkumā:
1.2.1. izteikt risinājuma 1. variantu šādā redakcijā: 
„Risinājuma 1. variants  (būvdarbu pabeigšana 2012.gada novembrī)
	
	(tūkst. latu)

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	Kopā

	Plānotie budžeta izdevumi
	26 581
	36 685
	44 073
	11 552
	0
	118 892

	Kopējie budžeta izdevumi
	26 581
	36 685
	44 073
	  16 552
	0
	117 892

	Izmaiņas valsts budžeta izdevumos:
	0
	-6 000
	0
	5 000
	0
	-1 000

	Ieguvumi:
	· Projekts var tikt īstenots kopējo projektam piešķirto finanšu resursu ietvaros;
· Projekts tiek īstenots Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā noteiktajā termiņā;
· LNB ēkas darbība tiek uzsākta 2013.gada septembrī, nodrošinot Rīgas kā Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014.gadā pienācīgu pārstāvniecību un Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā.

	Trūkumi:
	· Nepieciešams palielināt finansējumu 2010. un 2011.gadā, pārdalot 2012.gada plānoto finansējumu.


“
2. Kultūras ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto koncepciju Valsts kancelejā.


Ministru prezidents,	V.Dombrovskis
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs


Kultūras ministre	S.Ēlerte


Vīza: valsts sekretāra p.i. 					U.Lielpēters
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līguma summa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

kopā no 

2010.gada

Izmaksas

LNB ēka

26 330 797

28 575 921

34 866 331

8 698 085

0

98 471 134

būvdarbu līgums (ekvivalentā 

indeksētā vērtība )

125 144 548

7 018 223

24 540 308

24 817 657

26 955 052

33 331 323

8 481 985

93 586 017

būvuzraudzība

5 283 732

911 345

712 376

1 107 413

1 206 738

1 129 762

216 100

3 660 011

autoruzraudzība

2 068 441

430 334

413 001

405 728

414 131

405 247

1 225 106

Infrastruktūra

250 000

1 809 500

3 156 750

1 604 250

0

6 820 500

projekta adaptācija

250 000

50 000

300 000

būvdarbi

1 700 000

3 050 000

1 550 000

6 300 000

uzraudzība

59 500

106 750

54 250

0

220 500

Mēbeles un aprīkojums

300 000

6 050 000

6 250 000

12 600 000

krātuvju plaukti

300 000

1 030 000

1 330 000

tehnoloģiskais aprīkojums un iekārtas

1 870 000

3 430 000

5 300 000

mēbeles

2 800 000

2 470 000

5 270 000

krājumu pārvietošana un pārcelšanās

350 000

350 000

700 000

Izmaksas KOPĀ

26 580 797

30 685 421

44 073 081

16 552 335

0

117 891 634

Finanšu resursi saskaņā ar MK 05.08.2010 rīkojumu Nr.456

26 580 797

36 685 421

44 073 081

11 552 335

118 891 634

izmaiņas saskaņā ar likumprojektu Par valsts budžetu 2011. gadam

0

-6 000 000 

0

5 000 000

0

-1 000 000 


