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4.pielikums

Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta 2009.–2014.gada programmas LV04 

"Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un 

atjaunināšana" iesnieguma projektam

	IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ PROJEKTA KOPSAVILKUMS

	PROJEKTA APRAKSTS

	1. Vispārīga informācija

	1.1. Projekta nosaukums
	Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācija

	1.2. Projekta sākuma datums
	25.01.2013.

	1.3. Projekta noslēguma datums
	29.08.2014.

	2. Projekta īstenotājs

	2.1. Institūcijas nosaukums
	Valsts aģentūra "Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs"

	2.2. Adrese
	Brīvības gatve 440, Rīga, LV-1024, Latvija

	2.3. Kontaktpersona
	Vārds, Uzvārds:
	 Una Sedleniece

	
	Amats:
	 direktores vietniece

	
	Kontakti (e-pasts, tālr., fakss)
	Una.Sedleniece@brivdabasmuzejs.lv

tālr.+371 67994190; fakss +371 67994178

	3. Indikatīvā finanšu informācija**

	3.1. Kopējie plānotie izvedumi (EUR)
	200 000

	3.2. Kopējie plānotie attiecināmie izdevumi (EUR)
	200 000

	3.3. Plānotā granta likme (%)
	85

	3.4. Plānotā granta summa (EUR)
	170 000

	3.5. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (%)
	15

	3.6. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (EUR)
	30 000

	 4. Pamatojums un skaidrojumi

	Liepājas ostmalas noliktava (dēvēta arī par Bezdelīgas noliktavu) celta 1697. gadā Liepājas vecās ostas kanāla malā. Muzejā tā uzstādīta 1940. gadā. Ēka ir unikāla Eiropas kultūras un ekonomisko sakaru lieciniece Latvijas teritorijā un iederas muzeja brīvdabas ekspozīcijā, jo celtnes sienu konstrukcijās, ailu un sīkdetaļu veidojumos saskatāmi daudzi Kurzemes tautas celtniecībā lietoti koka apstrādāšanas paņēmieni. Vienlaikus ēka ir autentiska un raksturīga tā noliktavu tipa pārstāve, ko pilsētu tirgotāji 17. gs. cēla Rīgā, Liepājā un citās Baltijas jūras ostas pilsētās.

Liepājas ostmalas noliktavas ēka ir viena no senākajām Brīvdabas muzejā eksponētajām ēkām. Šobrīd ēka ir samērā sliktā stāvoklī, turklāt tās iekštelpas nav pieejamas apmeklētājiem. Ēkā trīs stāvos kopā apm. 500m2 platībā nepiemērotos apstākļos glabājas koka etnogrāfisko priekšmetu kolekcijas lielizmēra objekti (arī apjomīgākā visu novadu pūra lāžu kolekcija Latvijā, ap 100 vienību), kuri nav konservēti un kurus apmeklētāji nevar aplūkot.

Pēc projekta īstenošanas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ekspozīcijā būs restaurēta unikāla celtne, būs uzlaboti eksponātēkas saglabāšanas un eksponēšanas apstākļi muzeja vidē, kā arī tā pirmo reizi būs pieejama apmeklētājiem arī no iekšpuses projekta ietvaros izveidotās atklātā krājuma ekspozīcijas apskatei. Iecerēts, ka pirmo stāvu apmeklētāji varēs aplūkot patstāvīgi, bet otro un trešo - muzeja darbinieka pavadībā.

Projekta ietvaros uz Ostas noliktavas restaurācijas procesa bāzes muzejs ir iecerējis sarīkot arī starptautisku pieredzes apmaiņas konferenci Latvijas un kaimiņvalstu kolēģiem un citiem interesentiem, par lektoriem uzaicinot koka arhitektūras mantojuma (tautas celtniecības) saglabāšanas speciālistus no Norvēģijas, kur šajā jomā ir uzkrāta ievērojama profesionālā pieredze. Tādējādi tiktu izveidota un stiprināta divpusējā sadarbība ar Norvēģijas kultūras mantojuma institūcijām un profesionāļiem.

Projekta īstenošana dos iespēju Latvijas speciālistiem gūt pieredzi specifiskas 17. gs. ēkas saglabāšanā. Turklāt tiks sakopts kultūrvēsturiski nozīmīgs objekts teritorijā, kas atrodas valsts aizsardzībā, kā arī tiks nodrošināti labāki saglabāšanas un eksponēšanas apstākļi nacionāli nozīmīgiem muzeja kolekcijas priekšmetiem. Vienlaikus tiks izveidots jauns pakalpojums muzeja apmeklētājiem no Latvijas un ārvalstīm.

Projekta rezultātā tiks saglabāts un padarīts pieejams plašākai sabiedrībai nozīmīgs kultūras mantojums, un tādējādi projekts tieši sasaucas ar ilgtermiņa politikas pamatnostādnēm "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas "Nacionāla valsts" 2006.-2015. gadam" un ICOMOS principiem koka mantojuma konstrukciju saglabāšanā.

	5. Informācija par projekta īstenotāju un partneri(iem)

	Valsts aģentūra “Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs” (LEBM) ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde (26.07.2005. MK not. Nr.555). LEBM dibināts 1924. gadā un ir viens no vecākajiem Brīvdabas muzejiem Eiropā, gada apmeklējums ir ap 100 000, kas ierindo LEBM starp vislabāk apmeklētajiem Latvijas muzejiem. Muzeja esošā un potenciālā auditorija ir visu vecuma grupu pārstāvji – gan Latvijas iedzīvotāji, gan tūristi no visas pasaules. LEBM krājumā ir 149 600 priekšmetu. Galvenā brīvdabas ekspozīcija atrodas Rīgā (118 celtnes no visiem vēsturiskajiem Latvijas novadiem, 87ha), LEBM ir divas filiāles: muzejs "Vēveri" in situ Vecpiebalgas pagastā (18 celtnes, 40ha) un zvejnieka sēta "Vītolnieki" in situ Rucavas pagastā (5 ēkas, 0,6ha). LEBM darbu vada direktors un divi vietnieki. LEBM pamatdarbība ir kultūrvēsturisko materiālu vākšana, glabāšana, pētīšana un popularizēšana, ko veic Kultūrvēsturiskās vides departaments, Izglītības un informācijas nodaļa, Krājuma nodaļa, Zinātniskās restaurācijas nodaļa un Etnogrāfijas nodaļa.

Projekts tiks īstenots muzeja darbinieku (direktora vietniece, Kultūrvēsturiskās vides departamenta direktors, Krājuma nodaļas vadītāja, Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja, Restaurācijas nodaļas vadītāja, Etnogrāfijas nodaļas vadītājs, juriskonsults, grāmatvede) vadībā un uzraudzībā. Visiem muzeja darbiniekiem, pateicoties muzeja profilam un specifikai, ir pieredze līdzīgu projektu īstenošanā. Darbu izpildei tiks piesaistīti ilggadēji sadarbības partneri (saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B. daļu (CPV kods 92521210-4, Eksponāta saglabāšanas pakalpojumi)) ar pieredzi senceltņu restaurācijas jomā. Muzeja darbinieki projektu īstenos tiešo darba pienākumu ietvaros, ar restaurācijas īstenotājiem tiks noslēgti līgumi par darbu veikšanu. Muzeju darbinieki projekta īstenošanu veiks esošās darba samaksas ietvaros. Pēc darbu beigām projekta rezultātus novērtēs muzeja restaurācijas un tautas celtniecības speciālisti, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālisti. Projekta noslēgumā finanšu revīzijas veikšanai tiks piesaistīts ārējā audita pakalpojumu sniedzējs.

Pieredzes apmaiņas konferencē muzejs ir iecerējis piesaistīt koka arhitektūras mantojuma (tautas celtniecības) saglabāšanas ekspertus no Norvēģijas.

	6. Aktivitāšu apraksts

	Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

(1) Ēkas restaurācija un konservācija: saskaņā ar muzeja izstrādāto Liepājas ostmalas noliktavas Restaurācijas programmu – kārniņu jumta seguma uzklāšana, ēkas laukakmeņu pamatu rekonstrukcija un guļbaļķu sienu konservācija, ēkas apkārtnē esošā zemes un ceļa seguma (kopā vismaz 150m2 platībā) līmeņa izlīdzināšana un apaļakmeņu bruģa ieklāšana ēkas ilgtspējīgas saglabāšanas un eksponēšanas kvalitātes nodrošināšanai.

(2) Ēkas iekštelpu piemērošana atklātā krājuma ierīkošanai:

- vismaz 500m2 (3 stāvi) iekštelpu restaurācija un konservācija; sienu tīrīšana, konservācija; grīdu dēļu, kāpņu protezēšana, tīrīšana, konservācija; risinājumi ēkas iekštelpu aizsardzībai pret nokrišņu, smilšu, putnu un kukaiņu iekļūšanu ēkā (pažobeļu aprīkošana ar aizsargājošiem sietiem u.tml.);

- elektrības un drošības (ugunsdzēsības un apsardzes) instalāciju ierīkošana;

- ķimikāliju iegāde un atklātā krājuma eksponātu restaurācija un konservācija (pūra lādes, skapji un citi priekšmeti – kopā vismaz 200 vienību), turklāt restaurācija (dārgs un laikietilpīgs process) paredzēta tikai atsevišķiem eksemplāriem un tikai galējas nepieciešamības gadījumā (piem., gadījumos, ja stipri bojātas metāla daļas), jo darbības galvenais mērķis ir operatīvi sagatavot priekšmetus eksponēšanai atklātajā krātuvē, pārsvarā tikai notīrot un konservējot, uzlabojot saglabātības stāvokli; eksponēšanas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana (plaukti un pacēlājs lielizmēra priekšmetu pārvietošanai un eksponēšanai, informācijas tāfeļu un norāžu izgatavošana latviešu valodā un svešvalodās u. tml.);

- atklātās krātuves iekārtošana saskaņā ar muzeja speciālistu pētnieciskā darba rezultātiem un izstrādāto koncepciju Atklātā krātuve Liepājas ostmalas noliktavā – muzeja priekšmetu atlase no Latvijas Etnogrāfiska brīvdabas muzeja krājuma un ekspozīcijas iekārtošana. Atklātā krājuma ekspozīcijas centrālā tēma – visu Latvijas etnogrāfisko reģionu lādes (17.gs.b.-20.gs.sāk.), kuru formu, materiālu, krāsu un pielietojuma daudzveidība apmeklētajiem būs aplūkojama ēkas 1. stāvā. Līdz ar to šī kļūs par vienīgo vietu Latvijā, kur etnogrāfijas interesentiem un profesionāļiem izziņas un pētniecības nolūkos būs pieejama tik plaša lāžu kolekcija – jauns pakalpojums sabiedrībai. Līdzās pūra lādēm tiks eksponētas arī atsevišķas citas mājas mēbeles ar līdzīgu funkciju – piem., skapji. Ēkas 2. un 3. stāvā tiks izvietoti mazāka izmēra koka priekšmeti, kas saistīti ar amatniecības, zvejniecības un lauksaimniecības vēsturi un tradīcijām dažādos Latvijas reģionos.

(3) Profesionālās pieredzes apmaiņas konference koka arhitektūras mantojuma (tautas celtniecības) jomā: konferences lektoru piesaiste no Latvijas (vismaz 3 dalībnieki) un Norvēģijas (vismaz 3 dalībnieki), konferences programmas sastādīšana, konferences klausītāju uzaicināšana no Latvijas un kaimiņvalstīm (vismaz 50 dalībnieki), konferences publicitāte un tehniskais nodrošinājums. Konferences saturs būs vērsts uz starptautisko profesionālās pieredzes apmaiņu tautas celtniecības objektu restaurācijas, konservācijas, saglabāšanas, eksponēšanas un izmantošanas jautājumos, balstoties projekta ieceru un rezultātu apspriešanā. Konferences materiāli tiks apkopoti un izplatīti tiešsaistē. Vienlaikus tiktu izveidota un stiprināta divpusējā sadarbība ar Norvēģijas kultūras mantojuma institūcijām un profesionāļiem. Konferences darba valodas – angļu un latviešu. Konference notiks muzeja telpās. 

(4) Projekta vadība: projekta aktivitāšu organizatoriskais un saturiskais nodrošinājums; juridiskās un grāmatvedības operācijas; projekta dalībnieku koordinācija; projekta rezultātu kontrole; projekta publicitāte saskaņā ar muzeja izstrādāto Projekta „Liepājas ostmalas noliktavas restaurācija un pieejamība Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ekspozīcijā Rīgā” publicitātes plānu (informācijas stends un plāksne, tiešsaistes vietnes sadaļa, vismaz 3 paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem, vismaz 3 informēšanas pasākumi muzejā, vismaz 1 publikācija, kas tiks izplatīta gan valsts un pašvaldību kultūras mantojuma aizsardzības institūcijās, gan būs pieejama citiem interesentiem), projekta uzraudzības komitejas izveide, darba nodrošināšana un organizēšana (projekta ieviešanas gaitā plānotas vismaz 3 tikšanās muzejā); ārējā audita pakalpojuma piesaiste projekta noslēguma posmā.

Projekta uzraudzību un kontroli veiks muzeja direktore (1.-4. aktivitāte), par projekta vadību atbildīga muzeja direktores vietniece (1.-4. aktivitāte); tautas celtniecības, etnogrāfijas un restaurācijas jautājumos projektā iesaistīsies direktores vietnieks-galvenais krājuma glabātājs (1.-4. aktivitāte), Restaurācijas nodaļas vadītāja (1.-3. aktivitāte), Krājuma nodaļas vadītāja (2. aktivitāte), kā arī zinātniskā speciāliste (2.-3. aktivitāte); tehniskajos jautājumos projekta iesaistīsies Kultūrvēsturiskās vides departamenta direktors (1.-2. aktivitāte) un Saimniecības nodaļas vadītājs (1.-2. aktivitāte); par grāmatvedības procedūrām būs atbildīga muzeja galvenā grāmatvede (4. aktivitāte), bet juridiskos jautājumus un iepirkuma procedūras organizēs muzeja juriskonsults (4. aktivitāte). Minētajiem darbiniekiem ir projekta sekmīgai īstenošanai nepieciešamā kvalifikācija un pieredze, ņemot vērā viņu tiešos darba pienākumus muzejā. Muzeja darbinieki projektu īstenos tiešo darba pienākumu un esošās darba samaksas ietvaros, bet projekta noslēgumā finanšu revīzijas veikšanai tiks piesaistīti ārējā audita pakalpojumi.

	 7. Projekta mērķis un plānotie rezultāti 

	Projekta mērķis, kas tieši sasaucas ar Programmas mērķi, ir: balstoties uz starptautisko profesionālo pieredzi, nodrošināt vienas no senākajām Brīvdabas muzeja eksponātēkām saglabāšanu un tās iekštelpu pieejamību sabiedrībai, veicot ēkas restaurāciju, lielizmēra objektu konservāciju un iekārtojot atklāto krātuvi – izvietojot un pirmo reizi padarot pieejamu plašam interesentu lokam lielizmēra koka etnogrāfisko priekšmetu kolekciju.

Projekta rezultāti:

Nr.p.k.

Rezultāts

Indikators

Apraksts

Indikatora vērtība

Bāzes vērtība

Mērķa vērtība

1.

 

 

Atjaunots, restaurēts, aizsargāts kultūras mantojums

 

 

Restaurēta ēka ar kultūras mantojuma vērtību

Ēkai paredzēts ieklāt dakstiņu jumtu, pēc nepieciešamības konservēt un restaurēt baļķu sienas un nostiprināt pamatus

0

1 ēka

Ēkas iekštelpu restaurācijas platība
Ēkai ir 3 stāvi un 7 telpas, kurās paredzēts restaurēt un konservēt koka grīdas, griestus, sienas, kāpnes u.c. konstrukcijas

0

vismaz 500m2
Platība, kurā uzlaboti eksponēšanas apstākļi ēkai pieguļošajā teritorijā

Projekta rezultātā paredzēts kopumā uzlabot ēkas eksponēšanas kvalitāti muzeja brīvdabas ekspozīcijā

 0

vismaz 150m2
2.

Kultūras mantojums padarīts pieejams sabiedrībai

Pirmo reizi apmeklētājiem atvērto ēku ar kultūras mantojuma vērtību skaits

Restaurētā ēka līdz šim nav bijusi pieejama apmeklētajiem no iekšpuses. Projekta rezultātā tiks izveidots jauns pakalpojums sabiedrībai: iekārtota un muzeja apmeklētājiem pieejama atklātā krātuve, kurā eksponēti lielizmēra etnogrāfiskie koka priekšmeti

0

1 ēka

3.

Sarīkots profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs
Semināra dalībnieku skaits

Paredzēts, ka projekta ietvaros muzejs rīkos pieredzes apmaiņas semināru, uz kuru aicinās tautas celtniecības speciālistus un interesentus no Latvijas un kaimiņvalstīm

0

vismaz 50 dalībnieku



	 8. Risku novērtējums

	Muzejs ir identificējis šādus galvenos riskus, kas varētu ietekmēt projekta plānoto rezultātu sasniegšanu, kā arī plāno atbilstošus pasākumus šo risku seku mazināšanai:

(1) Tehniskais risks: projekta realizēšanas gaitā atklājas papildus bojājumi ēkā, kas prasa pielietot citas/ papildus saglabāšanas darbības (vidēja varbūtība/ zema ietekme) - muzejs veicis iespējami rūpīgu ēkas stāvokļa priekšizpēti, sastādījis Restaurācijas programmu un plāno projektu uzsākt savlaicīgi, plānojot laiku ar rezervi, restaurācijas darbiem paredzot pietiekoši daudz laika vasaras periodā, lai negatīvi neietekmētu projekta īstenošanas gaitu;

(2) Finanšu/ sadārdzinājuma risks: projekta īstenošanai nepietiek līdzekļu, jo restaurācijas procesa rezultātā atklāti papildus bojājumi ēkā, kuru novēršanai nepieciešami papildu līdzekļi (vidēja varbūtība/ vidēja ietekme) – nepieciešamības gadījumā, ja ēkas restaurācija sadārdzinātos, muzejs ieguldīs papildu līdzekļus netraucētas projekta ieviešanas gaitas nodrošināšanai. Vienlaikus projektā tiks paredzēta rezerve neparedzētiem izdevumiem restaurācijas aktivitātēs, kā arī, ja nepieciešams, tiks veikti grozījumi projektā, pārdalot finansējumu starp aktivitātēm vai arī tiks samazināts restaurācijas iepirkuma apjoms.

(3) Saimnieciskais risks: samazinoties muzeja budžetam, muzejs nespēj izveidot jaunas štata vietas atklātās krātuves apkalpojošajam personālam (vidēja varbūtība/ zema ietekme) – pastiprinātā taupības režīmā muzejs organizēs ēkas apskati pēc pieprasījuma esošo personāla resursu ietvaros un nodrošinās tās pieejamību visiem interesentiem.

	9. Horizontālās prioritātes

	(1) Projekta atbilstība horizontālajai prioritātei Laba pārvaldība. Projekta ietvaros, iesaistot tā dalībniekus savstarpējā (iekšējā) un publiskā (ārējā) komunikācijā, paredzēts uzlabot gan profesionāļu, gan ikviena interesenta (ievērojot vienādu iespēju nodrošināšanu dažādām sabiedrības grupām) pieeju informācijai par specifiskajiem koka kultūras mantojuma (tautas celtniecības) saglabāšanas jautājumiem, tādējādi nodrošinot tādus labas pārvaldības aspektus kā, piemēram, iesaistīšanās, vienlīdzība un atsaucība pret cilvēku vajadzībām. Ikvienā projekta aktivitātē un darbībā projekta vadības tiešo pienākumu lokā būs kontrolēt projekta uzskaitāmību, caurspīdīgumu un tiesiskumu. Izmantojot starptautisko ekspertu iesaisti profesionālās pieredzes apmaiņas konferencē, tiks nodrošināta iesaistīto personu spēju un kompetences izmantošana un attīstīšana. Projekta mērķu aktualitāti un atbilstību reālo vajadzību apmierināšanai nosaka atjaunojamā objekta unikalitāte un saglabātības stāvoklis. Projekta atbilstību šai horizontālajai prioritātei pastiprina arī ikviena muzeja darbībai saistošais Starptautiskās muzeju padomes ICOM Profesionālās ētikas kodekss (pieņemts ICOM konferences 15. ģenerālajā asamblejā Buenosairesā 1986. gada 4. novembrī), kas nosaka labas pārvaldības principus visās muzeja darbības jomās, kas saistītas arī ar šī projekta īstenošanu.

(2) Projekta atbilstība horizontālajai prioritātei Ekonomiskā/sociālā ilgtspēja. Tā kā projekta ietvaros plānotās darbības ir cieši saistītas ar kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību, izpēti un pieejamības pilnveidi, kā arī sabiedrības un profesionāļu izglītošanu par kultūras mantojumu, tad no šī viedokļa projekts visdrīzāk atbilst ilgtspējīgas attīstības sociālekonomiskajai dimensijai. Plašākā nozīmē projekts ir vērsts uz kultūrvides resursu efektīvu izmantošanu un kultūrvides sakārtošanu, kas nenoliedzami sekmē sabiedrības dzīves kvalitāti, kā arī tās pilsoņu pozitīvu ilgtspējīgu uzvedību, jo projekta ietvaros tiks uzlabota arī iedzīvotāju pieeja informācijai par kultūras procesiem un pakalpojumiem. Kultūrvides sakārtošana un tās potenciālu efektīva izmantošana (īpaši muzejā, kas ir arī nopietns tūrisma tirgus dalībnieks) var veicināt daudzu saistīto ekonomikas sektoru (transports, tirdzniecība, informācijas tehnoloģijas) izaugsmi, veidojot nozīmīgu ieguldījumu teritorijas ilgtspējīgā attīstībā. Turklāt, projekta īstenošana var veicināt labvēlīgu apkārtējo vidi gan kultūras, gan citu nozaru (īpaši pakalpojumu sniedzēju) komercdarbības attīstībai. 

(3) Projekta atbilstība horizontālajai prioritātei dzimumu vienlīdzība. Lai gan projekts nav tieši vērsts uz dzimumu līdztiesības jautājumiem, tomēr pilnā mērā tas atbilst šai horizontālajai prioritātei vismaz šādos aspektos:

- ņemot vērā augsto sieviešu īpatsvaru kultūras mantojuma saglabāšanas jomā Latvijā (saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem – ap 70% no visiem šajā jomā nodarbinātajiem), projektā pilnā mērā tiks nodrošināta sieviešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā, interešu pārstāvībā, sociālās atstumtības mazināšanā, ienākumu gūšanas iespējās, pieejā darba iespējām u.t.t.;

- balstoties projekta dalībnieku personīgo vajadzību identificēšanā un darbinieku motivācijas faktoru noteikšanā, projekta vadība vislabākajā iespējamajā veidā piemērosies ikviena dalībnieka (t. sk. ģimeņu ar bērniem) individuālajām īpatnībām un privātajām vajadzībām, vienlaikus nesamazinot projekta rezultātu sasniegšanas iespējas.

(4) Projekta atbilstība horizontālajai prioritātei Ietekme uz vidi. Projekta ietvaros paredzētās darbības nav saistītas ar kaitējumiem dabas vides resursiem. Restaurācijas procesā iespēju robežās tiks izmantoti materiāli un vielas, kas nav īpaši jāpārstrādā vai kas uzskatāmas par videi bīstamām. Restaurācijas procesa materiālu atlikumiem iespēju robežās tiks nodrošināta otrreizējā izmantošana. Vides aizsardzības aspekti tiks iekļauti restaurācijas iepirkumu tehniskajās prasībās.

	


	10. LAIKA GRAFIKS (MĒNEŠOS)

	Nr.
	Aktivitātes nosaukums
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	Ēkas restaurācija un konservācija
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	2.
	Ēkas iekštelpu piemērošana atklātā krājuma ierīkošanai
	 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 

	3.
	Profesionālās pieredzes apmaiņas konference
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	 X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	4. 
	Projekta vadība
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ PROJEKTA KOPSAVILKUMS

	PROJEKTA APRAKSTS

	1. Vispārīga informācija

	1.1. Projekta nosaukums
	Rēzeknes Zaļās sinagogas restaurācija

	1.2. Projekta sākuma datums
	02.10.2012.

	1.3. Projekta noslēguma datums
	02.04.2014

	2. Projekta īstenotājs

	2.1. Institūcijas nosaukums
	 Rēzeknes pilsētas dome

	2.2. Adrese
	 Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601

	2.3. Kontaktpersona
	Vārds, uzvārds:
	 Sandra Jonikāne

	
	Amats:
	 Ārējo sakaru nodaļas vadītāja

	
	Kontakti (e-pasts, tālr., fakss)
	 +371 64607670, 29142541, fax:+371 64607606; sandra.jonikane@rezekne.lv

	3. Indikatīvā finanšu informācija**

	3.1. Kopējie plānotie izvedumi (EUR)
	 711 436

	3.2. Kopējie plānotie attiecināmie izdevumi (EUR)
	 711 436

	3.3. Plānotā granta likme (%)
	 85%

	3.4. Plānotā granta summa (EUR)
	 604 721

	3.5. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (%)
	 15%

	3.6. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (EUR)
	 106 715                                          

	 4. Pamatojums un skaidrojumi

	Rēzeknes pilsēta 2.Pasaules kara laikā 1944. gadā ļoti cieta, tika sagrauti vairāk nekā 85% pilsētas vēsturisko ēku. Pēckara periodā Rēzeknē izveidojās trīs centri – rūpnieciskais (ziemeļu rajons), administratīvais (centra rajons) un vēsturiskais (dienvidu rajons).

Rēzeknes vēsturiskajā centrā, kur koncentrēta koka apbūve, zināšanu trūkuma un finanšu nepietiekamības dēļ koka māju koka elementi – logi, durvis un citi tiek iznīcināti. Koka māju īpašniekiem ir nepietiekamas zināšanas par iespējām restaurēt vecus koka arhitektūras elementus, trūkst motivācijas un sociālā prestiža izpratnes par koka arhitektūras kā Ziemeļeiropas unikālā kultūras mantojuma nozīmīgumu. Atšķirībā no Norvēģijas, kur koka arhitektūras ēku, tajā skaitā dzīvojamo māju restaurācija un dzīvošana tajās ir uzskatāmi par sociāli prestižu priekšrocību, Latgalē, tostarp Rēzeknē, iedzīvotājiem trūkst izpratnes par koka arhitektūras vērtībām. Atsevišķās pašvaldību teritorijās ir tikai nelielas entuziastu grupas, kas novērtē un iespēju robežās atjauno koka ēkas to sākotnējā izskatā, izmantojot vecos koka elementus.

Lai saglabātu māju nesabrukšanu, māju īpašnieki, noņemot Latgalei tradicionālās logu aplodas, rāmjus, durvis, ēku stūru rotājumus, pārvērš tās par plastikāta paraugu, tādējādi izpostot tradicionālo pilsētas tēlu, zaudējot eksistenciālo kopienu pastāvēšanas jēgu. Koka logi tiek nomainīti ar plastikāta logiem, āra fasādes režģi tiek noņemti un sadedzināti, fasādes tiek siltinātas un apdarinātas ar plastikāta materiāliem, kas ir lētākie celtniecības materiāli Latvijā, taču vienlaikus grauj arhitektoniskās tradīcijas. 

Vairākas vēsturiskā centra kultūras pieminekļu mantojuma ēkas ir reģistrētas Valsts Kultūras mantojuma aizsardzības inspekcijas reģistrā, un tomēr ir pakļautas riskam, ka tradicionālie koka ēkas elementi tiks nomainīti ar plastmasas izstrādājumiem. Pašlaik Latgales novadā darbojas izglītības iestādes, kuru programmā ir kokapstrādes un koka izstrādājumu restaurācijas nodarbības. Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola ar projekta atbalstu vēlas radīt labvēlīgus apstākļus reģionālā restaurācijas centra attīstībai, pirmkārt, palielinot skolotāju un pamatojoties uz mērķa grupas izvēli – jauniešiem, kurus ir svarīgi ieinteresēt kokapstrādes amatam jau sākot no pamatskolas, izveidojot nepieciešamos restaurācijas attīstības pamatus līdz pat koledžas līmenim. Ņemot vērā kompleksā risinājuma nepieciešamību koka ēku restaurācijā, kura ietver koka, elektrības elementu un krāsošanas un apmešanas tehnoloģijas izmantošanu, projektam tiks piesaistītas ieinteresētas puses – Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, Austrumlatgales Profesionālā vidusskola (Rēzekne), Blakstādas arodvidusskola Norvēģijā.

Lai veicinātu restaurācijas prasmju veidošanu jauniešiem un Latgales novada amatniekiem, projekta ietvaros paredzēts restaurēt Rēzeknes Zaļo sinagogu, kas ir senākā koka sinagoga Baltijā. Sinagoga atrodas Rēzeknes pilsētas vēsturiskajā centrā, objekta juridiskā adrese  – Krāslavas ielā 5, Rēzekne.  Ēkas restaurācija būtiski uzlabos vēsturiskā centra tēlu un var kļūt par pozitīvo piemēru citu koka ēku restaurācijai. Ņemot vērā izstrādāto vēsturiskā centra attīstības plānu, ēkas restaurācijai jāatbilst tās aprakstam vēsturiskajos avotos. Saskaņā ar šo plānu ēkām un apkārtējai teritorijai vēsturiskajā centrā jāsaglabā 18. un 19. gadsimta arhitektoniskās iezīmes.  

Risināmās problēmas:

· Koka arhitektūras ēku saglabāšana, izmantojot tradicionālos apdares elementus un amatniecības prasmes;

· Labās prakses restaurācijas piemēru multiplicēšana pilsētas vēsturiskā centra iedzīvotājiem, kuru īpašumā ir koka mājas vai mājas ar koka apdares elementiem;

· Pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšana, padarot to pieejamāku un atraktīvāku tūristiem;

· Zaļās sinagogas kā vēsturiska koka kultūras mantojuma pieejamības nodrošināšana, veicinot ekonomiskās aktivitātes palielināšanos (jaunu ēdināšanas uzņēmumu rašanās pilsētas vēsturiskajā centrā, amatnieku izstrādājumu tirdzniecības veicināšana, vietējo pārtikas produktu noieta palielināšana), izstrādājot jaunus tūrisma produktus pilsētā;

· Ebreju kultūras liecību Rēzeknē saglabāšana un eksponēšana;

· Tūristu piesaiste pilsētas vēsturiskajam centram;

· Vecākās Baltijā koka sinagogas restaurācija;

· Profesionālo skolu sadarbības stiprināšana vietējā un starptautiskā līmenī;

· Sadarbības attīstība starp pašvaldībām, profesionālajām izglītības iestādēm un valsti.

Projekta saskaņotība ar ES un nacionālajiem tiesiskajiem regulējumiem:

Projekta mērķi un rezultāti vispārēji atbilst Eiropas valstu tiesisko regulējumu principiem un starptautiskajām konvencijām kultūras mantojuma jomā (UNESCO Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzība (1985), Konvencija par arheoloģiskā mantojuma aizsardzību Eiropā), ICOMOS Vēsturisko pilsētu un apdzīvoto vietu konservācijas harta (Vašingotanas harta, 1987), Starptautisko pieminekļu un vēsturisko vietu konservācijas un restaurācijas harta (Venēcijas Harta, 1964), Eiropas Harta par arhitektūras mantojumu, Kultūras tūrisma harta, Florences harta (1981), Vēsturisko pilsētu starptautiskā harta, Arheoloģiskā mantojuma aizsardzības un uzraudzības harta, Eiropas Padomes vispārējā konvencijas par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai. 

Projekta realizācija veicinās „Konvencijas par Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzību” (Granāda, 03.10.1985) izpildi, jo katra projekta dalībvalsts apņemas attīstīt amatnieku prasmes.  

Projekts atbilst valsts kultūras mantojuma aizsardzības politikai, kā arī atbilst likumu un normatīvo aktu bāzei par kultūras mantojuma aizsardzību Latvijā. Šo bāzi veido:

1. Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”,;

 2. Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu

Projekts atbilst:

1) Pieņemto Valsts kultūras politikas vadlīniju programmu aktiem (2006-2015), kuros uzsvērta autentisko kultūras mantojuma vērtību palielināšanas nepieciešamība. Projekts attīstīs jaunus tūrisma produktus, izveidos pozitīvus priekšnosacījumus kultūras tūrisma produktu un pakalpojumu attīstībai, palielinās kultūras pieminekļu skaitu, kuri būs pieejami sabiedrībai, samazinās to pieminekļu skaitu, kuri atrodas kritiskajā situācijā.   

2) Rēzeknes pilsētas attīstības programmai (2007-2013), kur minēta restaurācijas un industriālā dizaina centra izveidošana, kā arī Rēzekne pozicionēta kā Austrumlatvijas kultūras un izglītības centrs, kur „mierā un saticībā dzīvo daudzas tautības un reliģijas” (Rēzeknes pilsētas attīstības vīzijas citāts).

	5. Informācija par projekta īstenotāju un partneriem

	Projekta īstenotājs ir Rēzeknes pilsētas dome. Projekta ietvaros kā projektu partneri piedalās trīs reģionālās skolas: Balkstadas (Norvēģija) arodvidusskola (partneris Nr.1), Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola (partneris Nr.2), Austrumlatgales Profesionālā vidusskola (partneris Nr.3).–Blakstādas arodvidusskola ir Aust – Agderas apgabala pašvaldības patstāvīga organizācija. Rēzeknes pilsētas dome jau 1996. gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Aust-Agderas apgabalu, līgums ir spēkā arī pašreiz. Sadarbība ar Arendāles pilsētu un Aust-Agderas apgabalu (Norvēģija) Rēzeknei tika nodibināta jau 1993.gadā, un tas liecina par sadarbības ilgtspēju ne tikai pagātnē, bet arī nākotnē. 

Projekta īstenošanas laikā visām projektā iesaistītajām pusēm būs savas atbildības sfēras. Projekta īstenotājs – Rēzeknes pilsētas dome – atbildēs par vispārējo projekta ieviešanu, darba koordināciju starp projekta partneriem un būvorganizāciju, sadarbību ar programmas apsaimniekotāju un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, racionālu finanšu resursu izmantošanu, ārējā audita piesaisti un veikšanu, starpziņojumu un gala ziņojuma sagatavošanu, projekta rezultātu popularizēšanu. Blakstādas arodvidusskola būs atbildīga par sinagogas iekštelpu koka elementu atjaunošanu, restaurācijas metodoloģijas uzraudzīšanu, vajadzības gadījumā – Norvēģijas restaurācijas ekspertu piesaisti, pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, sinagogas fasādes un balsta elementu restaurāciju, kā arī Norvēģijas restaurācijas ekspertu pieredzes nodošanu Latgales skolu pedagogiem. Projekta laikā paredzētas 4 Blakstādas arodvidusskolas audzēkņu darba (prakses vietu) nedēļu ilgas nometnes Rēzeknē, piedaloties sinagogas restaurācijā. Kā eksperti un konsultanti tiks iesaistīti Blakstādas arodvidusskolas pasniedzēji, kuriem ir liela pieredze koka ēku restaurācijā.

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola piedalīsies sinagogas iekšējā apmetuma atjaunošanā, kā arī veiks elektroinstalācijas darbus un fasādes krāsošanas darbus.

Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola piedalīsies sinagogas iekštelpu gleznojumu atjaunošanā, iekštelpu mēbeļu restaurēšanā, kā arī ārējās fasādes elementu  - logu rāmju restaurēšanā.

Visi restaurēšanas darbi, kurus veiks profesionālo skolu audzēkņi, notiks skolu pedagogu un konkursa rezultātā izraudzītās būvorganizācijas vadībā. Iepriekšminētās aktivitātes sekmēs projektā iesaistīto institūciju pieredzi un prasmes projekta īstenošanā. 

Skolu pedagogiem projekta ietvaros būs iespēja piedalīties apmācībās, nometnēs, restaurācijas nodarbībās, divpusējās sanāksmēs. Iepriekšminētās aktivitātes dos iespēju attīstīt restaurācijas pasākumus reģionā, kā arī stimulēs Latgales multikulturālā mantojuma centra izveidi pilsētā  Latgales sirdī – Rēzeknē.

Rēzeknes pilsētas dome piesaistīs speciālistu projektu īstenošanā ar 11 gadu pieredzi, būvvaldes vadītāju un projekta asistentu, kas atbildēs par profesionālo skolu audzēkņu sadarbību ārpus darba pieredzes nometnēm, kā arī to laikā, nodrošinot tulkošanu no/uz norvēģu valodu.  

Rēzeknes pilsētas domei ir vairāk nekā 12 gadu pieredze projektu piesaistē un īstenošanā, kopējais piesaistīto investīciju apjoms no ES fondiem pēdējo 4 gadu laikā ir lielāks nekā 50 miljoni EUR.        

Rēzeknes pilsētas pašvaldība, pamatojoties uz projekta rezultātiem un sasniegumiem, kā arī norvēģu pieredzi, kopā ar koka māju īpašniekiem izstrādās  pilsētas prioritātes – koka arhitektūras objektu saglabāšana un restaurēšana – koncepciju. 

Norvēģijas partneri ir ieinteresēti salīdzināt Latvijas un Norvēģijas pieredzi koka restaurācijā. 


	6. Aktivitāšu apraksts

	Projekta aktivitātes tiks sadalītas 4 aktivitāšu grupās (AG). 

AG 1- Projekta vadība. Tiks izstrādāts komunikācijas un tikšanās koordinēšanas modelis starp Projekta vadības komiteju un partneriem. Sekmīgai un precīzai projekta ieviešanai tiks izveidota Projekta vadības komiteja, kuras sastāvā tiks iekļauts 1 pārstāvis no katra projekta partnera - skolas, un 2 projekta īstenotāja – Rēzeknes pilsētas domes, pārstāvji. Projekta vadības komiteja tiksies 1 reizi 3 mēnešos, 5 reizes – Rēzeknē, 1 reizi – Norvēģijā. 

Projekta vadības komitejas funkcijās ietilps vispārēja projekta ieviešanas uzraudzība, t.sk. restaurācijas darbu izpildes kvalitātes un atbilstības vadlīnijām pārbaude, reāli izpildīto darbu pārbaude, finanšu izlietošanas uzraudzīšana, nepieciešamības gadījumā – lēmuma pieņemšana par papildus finansējuma nepieciešamību un piešķiršanu no pašvaldības līdzekļiem. Projekta vadības komitejā pašvaldības būs pārstāvētas politiskajā līmenī, bet skolas – skolu direktoru vai līdzvērtīgu amatu pārstāvju līmenī.  

Lai veicinātu profesionālāku un precīzāku projekta ieviešanu, tiek plānots izveidot Projekta Uzraudzības komiteju, kurā piedalīties tiks aicināti Norvēģijas Kultūras mantojuma direkcijas pārstāvji, kā arī 2 programmas apsaimniekotāja pārstāvji un 2 pārstāvji no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Uzraudzības komitejas tikšanās laiki tiks noteikti atkarībā no projekta ieviešanas gaitas un iespējamajām restaurācijas darbu problēmām. 

Projekta darba grupā tiks apvienoti visu projekta īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji (projekta koordinatori Rēzeknes pilsētas domē un projekta partneru organizācijās), kas ikdienā strādās ar projektu – pa vienam no katra projekta partnera un 2 projekta īstenotāja pārstāvji. Projekta darba grupa kopā ar konkursa rezultātā izvēlēto būvorganizāciju veiks objekta – Rēzeknes Zaļās sinagogas  – restaurēšanu. Projekta ieviešanas gaitā paredzēts veidot iknedēļas sanāksmes par projekta norises gaitu, restaurāciju, pārbaudīt ierakstus būvniecības žurnālā, protokolēt sanāksmes, sagatavot ziņojumus Projekta vadības komitejai, kompetences ietvaros – veikt grozījumus projekta norisē un ziņot Projekta vadības komitejai par nepieciešamību veikti izmaiņas projekta izpildē. Projekta darba grupa veiks arī citus ar projekta ieviešanu saistītus pasākumus – apmācību organizēšanu, profesionālo skolu audzēkņu darba nodrošināšanu un piekļuvi restaurējamajam objektam, nodrošinās publicitātes pasākumus atbilstoši Noteikumiem, veicinās divpusējo sadarbību, lietu nomenklatūras ieviešanu, darbā izmantos labas pārvaldības praksi – atklātību un caurskatāmību, racionālu līdzekļu izmantošanu.

Lai nodrošinātu operatīvu un kvalitatīvu sadarbību starp projekta partneriem, skolās tiks izveidotas vietējās iniciatīvas grupas, kurās tiks pārstāvēti skolu audzēkņi un pedagogi, kas piedalīsies projektā. Vietējo iniciatīvas grupu uzdevums būs koordinēt sadarbību starp skolām horizontālā līmenī, kā arī sekmēt jauninājumu un inovatīvu pieeju radīšanu restaurācijas darbu veikšanai un citām ar projekta ieviešanu saistītām aktivitātēm. 

AG 2 – Apmācība un divpusējā sadarbība. Tiks organizētas trīs apmācību nometnes skolotājiem no Latvijas un Norvēģijas – Blakstādas arodvidusskolas, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas. Trīs skolotāji no katras skolas tiks apmācīti koka materiālu restaurācijas specifikai, piemēroto krāsu izvēlēšanai un pareizai koka detaļu krāsošanai, ēku apmetuma restaurācijas darbiem, tāpat skolotājus apmācīs metodoloģijai, kuru var izmantot darbā ar skolēniem, mācot tiem koka restaurācijas darbus. Viena nometne notiks Kuldīgā, viena – Rēzeknē un viena Aust-Agder apgabalā. 16 skolēni un divi skolotāji no Blakstadas arodvidusskolas piedalīsies Sinagogas restaurācijas darbos četras reizes projekta īstenošanas laikā: divas reizes gadā pirmajā projekta ieviešanas gadā, divas reizes -  otrajā projekta ieviešanas gadā. Restaurācijas darbu ilgums Blakstādas arodvidusskolai – 5 darba dienas (viens restaurācijas cikls, kura darbi būs atkarīgi no projekta īstenošanas plāna, bet galvenokārt kokapstrāde). 10 studenti no Austrumlatgales Profesionālās skolas piedalīsies restaurācijas darbos divas reizes gadā, 5 darbadienas – katrs restaurācijas cikls. Rēzeknes Mākslas un dizaina skolas audzēkņi (10 studenti) būs iesaistīti koka materiālu un sienas gleznojumu restaurācijā (5 darba dienas Sinagogā un 50 dienas Sinagogas koka detaļu sagatavošanai – logu rāmji, mēbeles ārpus restaurējamā objekta). Studenti strādās Sinagogā atsevišķi, jo objekta izmēri neļauj to darīt visiem kopā. Divpusēja sadarbība un zināšanu nodošana tiks nodrošināta, organizējot audzēkņu tikšanās restaurācijas darbu laikā. 

AG 3- Ēku restaurācija un ēkas pieejamības nodrošināšana. 

· Ēkas restaurācija: saskaņā ar pētījumiem par situāciju Sinagogā, objektā būs jāveic šādi restaurācijas darbi –  ārdarbi (teritorijas labiekārtojums), vispārceltnieciskie darbi, mūra darbi, t.sk. mūra restaurācijas darbi, namdaru darbi, t.sk. guļbaļķu un jumta restaurācijas darbi, galdnieku darbi, t. sk. Logu un durvju restaurācijas darbi. Kalēju darbi, apmetēju darbi, t.sk. iekštelpu un fasāžu apmetuma restaurācijas darbi, apdares darbi, t.sk. apdares restaurācija, santehnikas darbi, elektroinstalācija/zemsprieguma sistēmas ierīkošanas darbi. Materiālu izvēle. Restaurācijai un apdarei paredzēts izmantot tradicionālus, oriģinālam atbilstošus materiālus, kuriem jāatbilst Valsts Standartam. Otrreizējās izmantošanas materiāliem sākotnēji jāveic laboratoriskā pārbaude. Darbu norise un veicamo darbu saraksts, kā arī pilns izmantojamo materiālu klāsts tiks pievienots projektam kā atjaunots restaurācijas tehniskais projekts (projekts tika izstrādāts 2005. gadā, pašreiz notiek tā aktualizēšana). Kopējais restaurējamās ēkas apjoms – 300 m2, piegulošās atjaunojamās teritorijas apjoms – 300m2, kuros paredzēts atjaunot ietves un sinagogai pieguļošās sienas garumā braucamās daļas vēsturisko bruģi, izvietot 4 vēsturiskus apgaismes ķermeņus, kas veiks objekta  izgaismošanas funkcijas un sekmēs iedzīvotāju un viesu fizisko drošību.

· Pieejamības nodrošināšana:

1) Tūrisma informācijas centra izveide – telpas pielāgošana apmeklētājiem, informācijas nodrošināšana, tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana;

2) Koka arhitektūras mantojuma centra izveide;

3) Ebreju kultūras mantojuma digitālās ekspozīcijas izveide. Ekspozīcijas izveidei nepieciešams iekštelpu dizaina risinājums, kas tiks detalizēti izstrādāts projekta norises laikā. Ekspozīcijas izvietošanai nepieciešamais aprīkojums – skārienjūtīgie monitori un datori – tiks iestrādāti koka karkasos, lai ēkas vēsturiskā vērtība tiktu papildināta ar modernām tehnoloģijām un vienlaikus saglabātu senatnīgu dizainu. 

Šīs aktivitātes ietvaros tiks atjaunota Rēzeknes zaļā sinagoga kā vecākā Baltijā koka sinagoga – lūgšanu nams. Tā kā Rēzeknes zaļā sinagoga vienmēr ir pildījusi izglītības centra funkcijas, tās iekštelpās tiks izvietos Latgales koka arhitektūras un ebreju kultūras mantojuma centrs, kurā tiks nodarbināti 4 darbinieki. Centra funkcijās ietilps Latgales koka arhitektūras apzināšana, apsekošana un zinātniski pētnieciskā darba veikšana, apkopojot dažādu tautību ietekmi uz koka arhitektūru Latgalē. Centra darbinieki veiks līdzekļu piesaisti praktiskai koka arhitektūras elementu restaurēšanai, ebreju kultūrvides un ietekmes pētīšanai un ekspozīcijas papildināšanai, tūrisma produktu izstrādei un popularizēšanai.

AG 4 – Publicitāte. Projekta publicitāte tiks nodrošināta atbilstoši Noteikumos par EEZ finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamību popularizēt koka restaurācijas pieredzi gan Rēzeknē, gan Latgalē, gan Latvijā.

Projekta sākumā notiks Projekta ievadkonference, kuras ietvaros paredzētas plašas publiskas aktivitātes, tajā skaitā Norvēģijas un Latvijas karogu pacelšana mastā pie restaurējamā objekta, preses konference. Plānotais dalībnieku skaists – 70 cilvēki. Projekta ietvaros paredzēts sagatavot un izsūtīt 15 preses relīzes.

Projekta noslēguma konference, kurā plānots izvērtēt projekta rezultātus un pieredzi, paredzēta projekta noslēgumā, dalībnieku skaits – 70 cilvēki. 

Projekta ietvaros tiks nodrošināta informācijas par projektu un tā īstenošanu ievietošana un aktualizēšana Rēzeknes pilsētas domes mājas lapā.

Projekta publicitātes pasākumu nodrošināšanai ir sagatavots publicitātes plāns.

	 7. Projekta mērķis un plānotie rezultāti 

	Vispārējais projekta mērķis ir tūristu plūsmas palielināšana Rēzeknes vēsturiskajā centrā, restaurējot Rēzeknes Zaļo sinagogu un izveidojot Tūrisma informācijas centru, Koka arhitektūras centru un Ebreju kultūras mantojuma virtuālo ekspozīciju, tādējādi veicinot pilsētas vēsturiskā centra atdzīvināšanu. 

Projekta uzdevumi:

1. Palielināt izglītības iestāžu studentu un pedagogu zināšanas koka restaurācijā, organizējot apmācības kursus, pieredzes apmaiņas nometnes un stiprinot sadarbību dažādos līmeņos: reģionālajā – Latgales, valsts – Latvija, starptautiskajā – Norvēģijas un Latvijas amatnieki, profesionālo skolu audzēkņi, pedagogi, restauratori. 

2. Īstenot koka māju detaļu restaurāciju kā apmācības objektus, realizēt unikāla koka objekta restaurāciju, attīstīt jaunu tūrisma un kultūras produktu Latgales reģionā. 

3. Izveidot Latgales koka arhitektūras mantojuma centru, tūrisma informācijas centru un Ebreju kultūras virtuālo ekspozīciju.

Projekta rezultātā tiks atjaunota Rēzeknes zaļā sinagoga gan kā lūgšanu nams, gan kā kultūras tūrisma produkts, gan arī kā vieta, kur tiks izvietots Latgales koka arhitektūras mantojuma centrs un Ebreju kultūras mantojuma virtuālās ekspozīcijas apskates vieta. Centra darbinieki veiks koka arhitektūras mantojuma apzināšanu, pētniecību, materiālu apkopošanu, ekspozīciju izveidi. Ebreju kultūras mantojuma ekspozīcija būs kā trupinājums Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas Zinātniskā institūta izstrādātajam un īstenotajam projektam: Ebreju kultūras atmiņa Latgales reģiona izglītības un kultūras iestādēs. Latgales koka arhitektūras  mantojuma centrs sadarbībā ar Latgales Kultūrvēstures muzeju turpinās pētīt un apkopot ziņas par citu Latgalē dzīvojošo tautību ietekmi uz kultūras un izglītības jomām, tajā skaitā koka arhitektūru. Paredzēts, ka centrā tiks izvietota virtuālā ekspozīcija ar iespējām iepazīties ar Ebreju kultūras mantojuma vērtībām.

 Projekta rezultātā tiks palielināts studentu skaits restaurētāja asistenta specialitātē – 16; Atjaunota, saglabāta un pasargāta koka ēka – kultūrvēsturiskais mantojums – Rēzeknes Sinagoga, 1 objekts;

Apmācīti skolotāji jomās, kuras ir saistītas ar koka restaurācijas darbiem – 11; stiprināta sadarbība starp reģionālajām un Norvēģu skolām (koka restaurācija), pašvaldībām –1;

Iesaistīti restaurācijas eksperti – min. 6;

Restaurācijas darbos apmācīti studenti – 84;.

Np.

k.

Rezultāts 

Rezultāta indikatori

Apraksts

Indikatora vērtība

Bāzes vērtība

Mērķa vērtība

1.

Kultūras mantojums atjaunots, aizsargāts

Restaurēto ēku skaits

Rēzeknes Sinagogai (19. gadsimta koka arhitektūras mantojuma objekts) ir nepieciešama restaurācija
0

1

2.

Izveidots Latgales multikulturālā mantojuma centrs

Multikulturālā mantojuma centra darbības nodrošināšanai izveidoto darba vietu skaits

Izveidotas četras darba vietas ar apmācītiem  speciālistiem

0

4

3.

Attīstīti cilvēkresursi koka restaurācijas un kreatīvās apmācības metodoloģijas jomās

Apmācītas personas (skolotāji)
11 skolotāji no partnerogranizācijām– skolām – jāapmāca koka restaurācijas darbos un kreatīvās apmācības metodoloģijā  

0

11

4.

Studentu apmācību nometņu organizēšana

Apmācītas personas (studenti)
84 studentiem no Blakstādas, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, un AustrumLatgales Profesionālās skolas ir nepieciešamas apmācības praktiskajos  restaurācijas darbos, darbs notiks reālajā objektā apmācību nometnes laikā 

0

84

5.

Sadarbība un tīklojums
Attīstīto tīklojumu skaits

Attīstīt tīklojumu ar partnerogranizāciju skolotājiem un studentiem ar mērķi uzlabot zināšanu pārnesi starptautiskajā līmenī 

0

1

6.

Kultūras mantojuma pieejamības nodrošināšana

Kultūrvēsturisko ēku skaits, kurām restaurācijas rezultātā nodrošināta pieejamība
1 unikāla ēka- Rēzeknes Sinagoga– būs atvērtai piekļuvei plašai sabiedrībai

0

1

7.

Zināšanu apmaiņas aktivitātes, izmantojot  informācijas izplatīšanu

Pieredzes un zināšanu apmaiņas aktivitāšu skaits

Projekta restaurācijas darbu un sadarbības pieredzei jābūt aprakstītai un apkopotai bukletā.

0

1



	 8. Risku novērtējums

	Projekta izstrādes un ieviešanas laikā var rasties dažādi riski. Lai minimizētu šos riskus, ir izstrādāts detalizēts risku vadības plāns. Galvenie riski un plānotās darbības to novēršanai. 

Personāla un vadības riski:

1. Personāla mainība (Riska rašanās varbūtība: zema, ietekme: vidēja). Lai nodrošinātu darbinieku minimālu rotāciju Projekta ieviešanas laikā, projekta ieviešanas darba grupa tiks veidota no Rēzeknes pilsētas domes nozaru profesionāļiem ar pieredzi infrastruktūras projektu īstenošanā, piesaistot nepieciešamos ārpakalpojumus uz pakalpojumu līgumu pamata. Projekta koordinators ir atbildīgs par detalizētas projekta ieviešanas shēmas un skaidra pienākumu sadalījuma izstrādi, tādējādi samazinot līdz minimumam darbinieku izmaiņas ietekmes risku uz veiksmīgu Projekta ieviešanu. Atjaunotās ēkas efektīvu un profesionālu darbību nodrošina domes izpilddirektors, veicot atbilstošu darbinieku atlasi, nodrošinot nepieciešamās apmācības un darbinieku izaugsmes iespējas, kā arī attīstot motivācijas programmas darbinieku lojalitātes nodrošināšanai.

2. Vadības pieredzes trūkums (Riska rašanās varbūtība: vidēja, ietekme: vidēja). Ņemot vērā, ka Rēzeknes pilsētas domes darbinieku pieredze līdzīgu apjomu kultūras infrastruktūras Projektu īstenošanā nav plaša, tiks veiktas iepirkumu procedūras nepieciešamo ārpakalpojumu nodrošināšanai, profesionāļu piesaiste no citām Latvijas pilsētām un ārvalstīm, kā arī nodrošinātas darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšana gan Projekta veiksmīgai ieviešanai, gan profesionālas darbības nodrošināšanai.

Finanšu riski:

1. Nepietiekams pašvaldības līdzfinansējums (Riska rašanās varbūtība: vidēja, ietekme: liela). Ja pašvaldības rīcībā nebūs nepieciešamā finansējuma Projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, Rēzeknes pilsētas dome veiks aizņēmumu, lai nodrošinātu nepieciešamos resursus no kredītlīdzekļiem.
2. Nepareizi sagatavoti projekta progresa/noslēguma pārskati un finansējuma pieprasījumi (Riska rašanās varbūtība: vidēja, ietekme: liela). Projekta ieviešanas komanda veiks laicīgu un efektīvu komunikāciju ar EEZ fondu ieviešanā iesaistītajām institūcijām un piedalīsies to organizētajos informatīvajos semināros. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta efektīva Projekta iekšējā kontrole, lai iespējamās neprecizitātes tiktu laicīgi pamanītas un novērstas, tādējādi nodrošinot progresa pārskatu un finansējuma pieprasījumu maksimālu kvalitāti un atbilstību.

3. Projekta izmaksu pieaugums, inflācija (Riska rašanās varbūtība: augsta, ietekme: vidēja). Projekta galvenās izmaksas ir saistītas ar būvniecības izmaksām, kuras Projekta īstenošanas laikā var ietekmēt inflācija, līdz ar to plānotās izmaksas var atšķirties no reālajām īstenošanas izmaksām. Projekta īstenošanas laikā izmaksas un iepirkuma procedūras tiks stingri kontrolētas, lai iekļautos plānotā budžeta ietvaros. Vienlaikus projektā tiks paredzēta rezerve neparedzētiem izdevumiem būvniecības aktivitātē (uzsākot ēkas restaurāciju, var atklāties slēpti defekti, lielāks ēkas nolietojums, nekā tas paredzēts tehniskajā dokumentācijā). Ja būs nepieciešams, tiks veikti grozījumi projektā, pārdalot finansējumu starp projektu aktivitātēm vai arī tiks samazināts būvniecības iepirkuma apjoms. Tādējādi nepieciešamības gadījumā tiks izmantots neparedzēto izdevumu sadaļā plānotais finansējums, kā arī palielināts Rēzeknes pilsētas domes finansējums. 
Tehniskais risks: 

Būvprojektēšanas risks (Riska rašanās varbūtība: vidēja, ietekme: vidēja). Veicot būvprojektēšanu un plānojot izmaksas, pastāv risks, ka nav veiktas precīzas izmaksu prognozes un noteikti plānotie investīciju apjomi. Nepieciešamības gadījumā tiks izmantots neparedzēto izdevumu sadaļā plānotais finansējums, kā arī palielināts Rēzeknes pilsētas domes finansējums.
Īstenošanas riski:.
1. Nepareiza iepirkuma procedūras veikšana (Riska rašanās varbūtība: vidēja, ietekme: liela). Projekta ietvaros ir plānotas vairākas iepirkuma procedūras, kuru atbilstoša piemērošana noteiks Projekta finansējuma attiecināmību. Lai iepirkuma procedūras notiktu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, projekta ieviešanas grupā ir paredzēts algot iepirkuma speciālistu ar pieredzi līdzīgu iepirkumu veikšanā: iepirkumu procedūru plānošanai, organizēšanai un līgumu slēgšanai: Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīti ārējie eksperti un veiktas konsultācijas ar Iepirkumu uzraudzības biroju.
2. Neprecīza projekta īstenošanas laika plānošana, laika trūkums (Riska rašanās varbūtība: zema, ietekme: liela). Lai nodrošinātu Projekta ieviešanu atbilstoši programmā paredzētajā termiņā, Rēzeknes pilsētas dome plāno īstenot Projektu iespējami īsākā laika periodā (18 mēneši), kas šāda apjoma Projektam ir pietiekams īstenošanas laiks. Tomēr Projekta aktivitātes un to īstenošanai nepieciešamie sagatavošanās darbi ir tikuši plānoti laicīgi un darbs ir uzsākts jau 2011.gadā, izmantojot Rēzeknes pilsētas domes pašfinansējumu. Projekta komandā darbosies Projekta vadītājs, kurš ir tieši atbildīgs par autoruzraudzības un būvuzraudzības koordinēšanu, laika grafiku ievērošanu un nepieciešamības gadījumā kavējošo faktoru novēršanu un/ vai papildus pasākumu plānošanu.

	9. Horizontālās prioritātes

	Projekts tiks īstenots, izmantojot labas pārvaldības praksi: 

1) projekta īstenošanas laikā tiks izmantots caurredzamības principi- sabiedrībai tiks paskaidroti finansiālie aspekti, restaurācijas darbi, līdzfinansēšana; dokumentācija tiks atdalīta no pārējiem Rēzeknes pilsētas domes dokumentiem un uz tās būs uzraksts „Projekta dokumentācija”, projekta dokumentācija būs pieejama Kultūras Ministrijai, Valdības komitejai un ārējai kontrolei;

2) projekta īstenošanas rezultātā tiks organizēti pasākumi arī sabiedriskajām organizācijām, sabiedriskām privātpersonām (amatnieki)- pilsoniskā sabiedrība būs attīstīta un iedzīvotāju piesaiste lēmumu pieņemšanas procesā būs uzlabota.  

3) publisko iepirkumu procedūras tiks īstenotas projekta laikā.

Dzimumu vienlīdzība:

Dzimumu vienlīdzība ir svarīgs instruments ekonomiskai un sociālajai ilgtspējas attīstībai. Projekts nav tieši saistīts ar dzimumu vienlīdzības jautājumu atrisināšanu. Saskaņā ar statistikas datiem sievietēm ir sliktākas iespējas darba tirgū. Projekta Vadībā, apmācības pasākumos, restaurācijas darbos, konsultācijās piedalīsies abi dzimumu pārstāvji- gan sievietes, gan vīrieši.   

Dzimumu vienlīdzība projekta īstenošanas laikā būs izteikta vienlīdzīgo iespēju radīšanā projekta dalībniekiem, kas ietekmēs to sociālās situācijas uzlabošanos. Nodarbinot personālu projekta ietvaros tiks ievērots dzimumu vienlīdzības princips, tādējādi izvairoties no dzimumu netiešas diskriminācijas.  

Projekta ietvaros nav nepieciešams speciālais finansējums dzimumu vienlīdzības ievērošanai. 

Apkārtējā vide:

Ņemot vērā likumdošanu, projektam nav nepieciešams Ietekmes uz vidi novērtējums. Restaurācijas rezultātā apkārtējās vides infrastruktūra un ainava būs uzlabota. Apkārtēja vide būs pielāgota sabiedrībai.

Ilgtspējīga ekonomiskā attīstība:

Attīstīta pilsētas vide ir pirmais solis harmoniskās sabiedrības attīstībā. Rēzeknes vietējās ekonomikas attīstības stratēģijā būtiska loma ir pievērsta kultūras attīstībai, kā arī pilsētas kultūras mantojuma saglabāšanai. Projekta rezultātā Latgales reģionā tiks restaurēta viena ēka un izveidots Latgales multikulturālā mantojuma centrs. Koka arhitektūras mantojuma centrs sekmēs teritorijas attīstību, un tas, savukārt, sekmēs ilgtspējīgu ekonomisko attīstību.    

Apmācības, investīcijas cilvēkresursos dos būtiskus rezultātus pilsētas attīstībā.

Projekta ieviešanas laikā tiks apzināts sociālais kapitāls, kas sekmēs pilsētas kā investīcijām labvēlīgas vides ietekmes palielināšanos.

Ilgtspējīga sociālā attīstība:

Projekta mērķi un rezultāti bāzējas uz ilgtspējīgu Latgales reģiona attīstību kultūras jomā, kā arī tradīciju saglabāšanu nākošajām paaudzēm. Projektam būs pozitīva ietekme uz cilvēku veselību. Koka mājas ir daudzkārt veselīgākas ēkas nekā ēkas no mūsdienīgiem materiāliem. Koka ēkām piemīt sava atmosfēra, kur var tikt  veicināts veselīgs dzīvesveids.  

Projekts uzlabos sociālo dialogu starp pašvaldībām un izglītības institūcijām, jo Projekta Vadības Grupā būs pārstāvji no šīm institūcijām. Projekts pierādīs iespējas saglabāt kultūras pieminekļus, izmantojot valsts, pašvaldību un izglītības sektora sadarbību.

	


	10. Laika grafiks (mēnešos)

	Nr.
	Aktivitātes nosaukums
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Projekta vadība
	x
	x
	x
	 x
	x 
	 x
	x
	x 
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	 x

	2.
	Apmācība un divpusējā sadarbība
	 x
	 
	 x
	 
	x 
	 
	x
	 
	 x
	x
	 
	 x
	 x
	 x
	 
	 x
	 
	x 

	3.
	 Ēku restaurācija un ēkas pieejamības nodrošināšana
	 x
	 x
	x
	x 
	 x
	x 
	 x
	 x
	 x
	 x
	x 
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 x
	 

	4. 
	 Publicitāte
	 x
	 
	 
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 x
	 
	 
	 x
	 
	 
	 x
	x 


	IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ PROJEKTA KOPSAVILKUMS



	PROJEKTA APRAKSTS

	1. Vispārīga informācija

	1.1.Projekta nosaukums
	Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde

	1.2.Projekta sākuma datums
	01.10.2012.

	1.3.Projekta noslēguma datums
	31.03.2015.

	2. Projekta īstenotājs

	2.1. Institūcijas nosaukums
	Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība

	2.2. Adrese
	Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010

	2.3. Kontaktpersona
	Vārds, Uzvārds:
	 Zanda Ķergalve

	
	Amats:
	 direktore

	
	Kontakti(e-pasts, tālr., fakss)
	 zanda.kergalve@riga.lv,

 +37167037775, fakss +37167181810

	3. Indikatīvā finanšu informācija

	3.1. Kopējie plānotie izvedumi (EUR)
	 414 600

	3.2. Kopējie plānotie attiecināmie izdevumi (EUR)
	 414 600

	3.3. Plānotā granta likme (%)
	 42,5%

	3.4. Plānotā granta summa (EUR)
	 176 205

	3.5. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (%)
	 57,5%

	3.6. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (EUR)
	 238 395

	4. Pamatojums un skaidrojumi

	Jūgendstils ir mākslas stils, kas radās Eiropā 19./20.gadsimta mijā. Šis stils aptvēra gan arhitektūru, glezniecību, tēlniecību, lietišķo mākslu, amatniecību, gan citas mākslas jomas. Latvijā tas attīstījās galvenokārt lielākajās pilsētās un par tā centru kļuva Rīgas pilsēta, kas 20.gadsimta sākumā piedzīvoja ekonomisko uzplaukumu. Rīgā izvērsās būvniecība un īsā laika periodā tika uzceltas aptuveni 800 jūgendstila ēkas. Tāpat kā Skandināvijā, arī Latvijā jūgendstils iezīmējās ar nacionālās pašapziņas meklējumiem. Nacionālās identitātes meklējumi Latvijā aizsākās 19.gadsimta beigās un jūgendstila mākslā spilgti izpaudās kā nacionālais romantisms. Latvijā tas pastāvēja neilgu laiku, bet atstāja spilgtas pēdas Latvijas kultūras attīstībā. Šobrīd Rīga ir viena no retajām Eiropas pilsētām, kur ir saglabājies ļoti bagāts jūgendstila arhitektūras, mākslas un dizaina objektu klāsts. Pateicoties tam, pilsēta ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā kā pasaules kultūras mantojuma vieta, un tās galvenā vērtība ir izcilākā jūgendstila ēku koncentrācija Eiropā (UNESCO, 1997., REF.852).

Neskatoties uz to, ka Rīgu dēvē par Eiropas mēroga jūgendstila metropoli, jūgendstila kultūras mantojuma daļa Latvijā joprojām nav pietiekami pētīta, apzināta un popularizēta. Rīgas jūgendstils ir Eiropas kultūras mantojuma daļa, kas sakņojas reģionālajā kultūrā un tam ir jābūt pieejamam katram Eiropas pilsonim. Tas jāsaglabā, jāpēta un jāveicina pieejamība, kas ir saskaņā ar Latvijas valsts kultūrpolitikas vadlīnijām 2006.-2015.gadam. (Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015., “Nacionāla valsts” 2006). 

2006.gadā tika izveidots Rīgas Jūgendstila Centrs (turpmāk - RJC), kura uzdevums ir apzināt un popularizēt Rīgas jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu. 2009.gadā tika atvērts Rīgas Jūgendstila muzejs (turpmāk - RJM), kura mērķis ir pozicionēt Rīgu kā jūgendstila metropoli Eiropā un pasaulē, kā norādīts RJM koncepcijā (Rīga, 2009). RJM veic jūgendstila materiālo un nemateriālo kultūras vērtību (mākslas, dizaina, lietišķās mākslas, amatniecības, literatūras, mūzikas u.c.) saglabāšanu, veidojot oriģinālu tā laika priekšmetu krājumu un eksponējot to autentiskā vidē - jūgendstila interjerā, izcilā latviešu arhitekta K. Pēkšēna dzīvoklī. Ir izveidota unikāla jūgendstila priekšmetu kolekcija, iekārtota interjera ekspozīcija un uzsākta krājuma elektroniska dokumentēšana. Uzkrātais materiāls ar jūgendstila mākslas, dizaina, lietišķās mākslas, amatniecības, literatūras, mūzikas u.c. priekšmetiem ir sasniedzis apjomu un vērtību, kad tā aplūkošanai, iepazīšanai, dokumentēšanai un saglabāšanai nākamajām paaudzēm nepieciešami mūsdienīgi datu uzglabāšanas līdzekļi – virtuālā ekspozīcija. 

Pašreiz ir atklāta RJM pirmā kārta, bet pilnībā muzeja izveide nav pabeigta, jo nav realizēts multimediju zāles un virtuālā muzeja projekts. Muzejs ir veidots kā atraktīvs tūrisma produkts pilsētas viesiem un vietējiem iedzīvotājiem. Rīgas iedzīvotāju un tūristu interese par Rīgas jūgendstila unikālo mantojumu ir liela un pieaug ar katru gadu. RJM 2010.gadā apmeklēja vairāk nekā 22 000 rīdzinieku un tūristu. Šobrīd muzeja uzdevums ir interpretēt jūgendstila mantojumu ar moderniem līdzekļiem, izmantojot mūsdienīgus un interaktīvus komunikācijas līdzekļus, apmierinot visdažādāko sabiedrības grupu vajadzības. Viens no pamatuzdevumiem ir sabiedrības izglītošana, kas paredz daudzveidīgas un dažādām mērķauditorijām paredzētas programmas, kas saistītas ar skolu mācību, mūžizglītības, sabiedrības integrācijas un dzimumu līdztiesības programmām. Efektīvai un plašai šo programmu un muzeja darbības realizācijai jāveido virtuālā ekspozīcija, krājuma digitalizācija un  Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma datu bāze.

Projekta realizācijas ieguvums ir dokumentētas kultūras vērtības, sagatavoti jauni pētījumi  un padarīts plaši pieejams sabiedrībai un atraktīvs jūgendstila mantojums. Virtuālā muzeja izveide ir efektīvs līdzeklis datu uzglabāšanai un zināšanu nodošanai visdažādākajām sabiedrības grupām, kā arī ir spēcīgs elements Rīgas pilsētas atpazīstamības stiprināšanai. Tas attīstītu RJM kā kultūrvēsturisku objektu un veidotu Rīgas kā radošas un eiropeiskas pilsētas ar augstvērtīgu kultūras dzīvi tēlu, kas atbilst Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2025.gadam „Rīga – iespēja ikvienam!” nospraustajiem mērķiem (Rīgas dome, 2005). Lai veicinātu Rīgas kā jūgendstila metropoles popularizēšanu, kultūras mantojuma dokumentēšanu un pieejamību sabiedrībai, t.sk., Latvijas un ārvalstu tūristiem, kā arī gatavotos Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam 2014.gadā, tika izstrādāts projekts „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde”, kurš vērsts uz sekojošu problēmu risināšanu:

1. RJM nav pabeigts, muzejā eksponēta tikai neliela daļa no izveidotā krājuma ar autentiskiem Rīgas jūgendstila interjera, lietišķās mākslas un dizaina priekšmetiem. Tas esošo lielo tūristu interesi par Rīgas kultūrvēsturisko mantojumu apmierina nepietiekami;

2. Trūkst kvalitatīvas un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas digitālas datu bāzes ar informāciju par Rīgas jūgendstila kultūras mantojumu, jūgendstila laika kultūru un mākslu. Tūristu, skolēnu un studentu vajadzībām ir aktuāli izmantot visjaunākos interaktīvos satura un formas atspoguļošanas līdzekļus digitalizētā formātā, kas padara sabiedrībai pieejamu vēsturisko mantojumu;

3. Rīgas jūgendstila kultūras mantojums ir nepietiekami dokumentēts un popularizēts.

	5. Informācija par projekta īstenotāju un partneri(iem)

	Projekta „Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” īstenotājs ir Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša Rīgas pašvaldības iestāde, kas tiek finansēta no Rīgas pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem. Apvienības funkcijas ir Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras procesa nodrošināšana, Rīgas pilsētas kultūras dzīves norišu daudzveidības, attīstības un sabiedrības pieejamības nodrošināšana un  kultūras vērtību, un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pētīšana un popularizēšana, jaunrades attīstīšana, kā arī iedzīvotāju lietderīgas un radošas brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana; materiālo un nemateriālo kultūras vērtību izzināšana, uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; profesionālās un tautas mākslas pieejamības nodrošināšana. Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība kopumā 2010. gadā realizējusi 830 kultūras pasākumus. 

RJC ir viena no astoņām Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības apakšvienībām un darbojas saskaņā ar 2008.gadā apstiprinātu attīstības koncepciju. RJC darbības rezultātā 2009. gadā atvērts RJM. Muzejs veic jūgendstila materiālo un nemateriālo kultūras vērtību – jūgendstila mākslas, dizaina, lietišķās mākslas, amatniecības, literatūras, mūzikas u.c. priekšmetu – saglabāšanu, veidojot oriģinālu tā laika priekšmetu krājumu un to eksponējot autentiskā vidē, jūgendstila interjerā – izcilā latviešu arhitekta K. Pēkšēna dzīvoklī. Ir izveidota unikāla jūgendstila priekšmetu kolekcija, iekārtota interjera ekspozīcija un uzsākta krājuma elektroniska dokumentēšana.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanas pasākumus, tiks izveidota projekta vadības darba grupa. Grupa būs atbildīga par projekta īstenošanas pasākumiem un sniegs projekta īstenošanas pārskatu iesniegšanai projektu uzraudzības komitejai un iestādēm, kas atbild par finanšu instrumenta ieviešanu saskaņā ar nosacījumiem un līgumu par projekta īstenošanu. Projektu ieviešanas vadības grupa rīkos sanāksmes vismaz vienu reizi divu nedēļu laikā. Projekta atbildīgā persona būs Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības direktore.

Projekta uzraudzību veiks Uzraudzības komiteja, kas sanāks ne retāk kā reizi divos mēnešos. Uzraudzības komiteja izskatīs un apstiprinās projekta aktivitāšu ieviešanas ziņojumus (t.sk., finanšu pārskatus), uzraudzīs projekta aktivitātes saskaņā ar projekta laika grafiku, kā arī īstenos riska mazināšanas plānu, pieņems lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām projekta aktivitātēs, darbības grafikā vai projekta budžetā. Projekta Uzraudzības komiteju veidos ne mazāk kā  trīs profesionāļi, kas pārstāvēs augstākstāvošo institūciju un ekspertus mākslas nozarēs.

Projektā tiks iesaistīts viens partneris - Norvēģijas nacionālais jūgendstila centrs Olesunnā. Tas atklāts 2003. gadā, centru atklāja Viņas Majestāte karaliene Sonja. Pastāvīgās ekspozīcijas ietver tādas tēmas kā "No pelniem līdz jūgendstilam" un "New Art" un "Skaistais jūgendstils ". Centrs ir Eiropas jūgendstila pilsētu tīkla "Reseau Art Nouveau Network" biedrs. Olesunnas jūgendstila centrā ir gan pastāvīgā ekspozīcija ar autentisku jūgendstila interjeru, gan pagaidu izstādes. Centrā ir vairākas multimediju ekspozīcijas.  Eksponāti ietver plašu Norvēģijas jūgendstila objektu klāstu, rotaslietas. Ekspozīcijā ir gan Olesunnas centra, gan citu muzeju eksponāti. Jūgendstila centrā tiek rādītas multimediju prezentācijas, notiek lekcijas par jūgendstilu. Darbojas dokumentācijas centrs, ko veido arhīvs un bibliotēka, ir iespēja izmantot rakstu avotus, zīmējumus, fotogrāfijas un citus materiālus par jūgendstila attīstību Norvēģijā. Arhīvam ir īpaša loma: tajā dokumentēts gan Olesunnas, gan Norvēģijas jūgendstils.

 Norvēģijas nacionālais jūgendstila centrs ar izveidoto virtuālo multimediju ekspozīciju ir izraudzīts sadarbībai un Olesunnas partnera pieredze sniegs ieguldījumu RJC projekta realizācijā. Tiks organizēti divi Olesunnas jūgendstila centra ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni uz Rīgu, un trīs projekta darba grupas pārstāvja braucieni uz Olesunnu Norvēģijā.

	6. Aktivitāšu apraksts

	Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta ietvaros tiks īstenotas 6 aktivitātes:

1. Projekta vadība. 

2. Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija un datu bāzes izveide (datu atlase virtuālajai ekspozīcijai, datu pārveide elektroniskā formā un sagatavotā materiāla ievadīšana programmatūrā).

3. Virtuālā muzeja tehniskā projekta, satura programmu, dizaina projekta izstrāde un programmnodrošinājuma izstrāde.

4. Digitālās ekspozīcijas iekārtošana, t. sk. multimediju konferenču zāles kā ekspozīcijas daļas ierīkošana. 

5. RJC esošās mājas lapas informācijas aktualizēšana. 

6. Sabiedrības informēšanas kampaņas organizēšana.

Plānoto aktivitāšu detalizēts izklāsts:

Aktivitāte Nr.1. Projekta vadība.

Aktivitātes mērķis: nodrošināt projekta realizāciju: projektā definēto aktivitāšu īstenošanu, projekta rezultātu un mērķu sasniegšanu un projekta īstenošanas uzraudzību. Aktivitātes rezultāts: plānveidīgi un kvalitatīvi īstenots projekts „Rīgas Jūgendstila centra kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde”.

Aktivitāte ietver RJC kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācijas un virtuālā muzeja izstrādes projekta realizāciju, ko veic projekta vadības grupa. Aktivitātes norise ir paredzēta visu projekta darbības laiku - 30 mēnešus. Projekta īstenošanā piedalīsies RJC.

Projekta īstenošanas darba grupa sastāv no vadītāja, asistenta, finansista un iepirkuma speciālista, kas nodrošinās projekta saturisko un administratīvo vadību, detalizētu projekta izstrādes plānu sagatavošanu, to ieviešanu un kontroli. 

Projekta vadītājam profesionāli jāpārzina Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskais mantojums, jābūt informētam par Latvijas arhitektūras zinātnisko potenciālu, jaunākajām pasaulē izmantotajām muzeju tehnoloģijām un to pielietojamību Projekta realizēšanai. Projekta vadītājam jāpārzina starptautisko projektu vadības pamatprincipi. Projekta vadītājs vada darba grupu, nodrošina visu aktivitāšu realizāciju, dokumentācijas apriti, laika grafika ievērošanu un veic kontroles funkcijas.  Projekta vadītājam jānodrošina sadarbība ar ekspertu padomi, jāsniedz atskaites un informācija par Projektu, tajā skaitā plašsaziņas līdzekļiem. Projekta vadītāja asistentam jāpārzina starptautisko projektu vadības principi, LR likumdošana un lietvedība, jākoordinē darba grupa un jānodrošina informācijas apmaiņa, jāseko līdzi aktivitāšu norisei un realizācijai, jāsagatavo nepieciešamo dokumentāciju. Finansistam jāpārzina finanšu dokumentu sagatavošanas un noformēšanas kārtība, EEZ Finanšu instrumenta un Rīgas domes finanšu plūsmas organizatoriskie dokumenti un nodokļu politika, jānodrošina finanšu atskaišu un tāmju sagatavošana un uzraudzība, jāpārzina LR likumdošana, jāseko finanšu resursu izlietojuma atbilstībai tāmēm un laika grafikam.

Iepirkumu speciālistam jāpārzina LR un EEZ finanšu instrumenta normatīvo aktu prasības attiecībā uz iepirkumu procedūru. Iepirkuma speciālistam jākoordinē iepirkumu tehnisko specifikāciju sagatavošana, jāorganizē iepirkumu procedūras, jāsagatavo iepirkuma dokumentācija un procedūru protokoli, atbilstoši EEZ finanšu instrumenta un Rīgas domes likumdošanai. 

Projekta sākumfāzē Projekta vadītājs, asistents un finansists nodrošinās Projekta 2. aktivitātes izpildi,  piesaistot Latvijas zinātniekus un speciālistus un konsultējoties ar Projekta partneriem no Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra. Iepirkuma speciālists izstrādās iepirkumu dokumentāciju ar projekta  darba uzdevumiem Projekta 2., 3., 4. un 5. aktivitātes realizācijai. Iepirkumu procedūras ietvaros tiks izvēlēti speciālisti katras aktivitātes realizācijai. Projekta vadītājs un finansists veiks finansu resursu vadību un sadarbībā ar asistentu - pārskatu sagatavošanu, publicitātes īstenošanu un uzraudzību. Darba grupa veiks projekta ieviešanas risku identificēšanu un risku mazināšanas pasākumu īstenošanu, nodrošinās projekta īstenošanas ziņojumu sagatavošanu iesniegšanai projekta Uzraudzības komitejā un atbildīgajās par finanšu instrumentu ieviešanu iestādēs saskaņā ar projekta īstenošanas līguma nosacījumiem.

Aktivitāte Nr.2. Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija un datu bāzes izveide (datu atlase virtuālajai ekspozīcijai, datu pārveide elektroniskā formā un sagatavotā materiāla ievadīšana programmatūrā).

Aktivitātes mērķis: veikt Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma digitalizāciju un izveidot virtuālo ekspozīciju, kas sevī ietver programmatūras izstrādi ar ne mazāk kā 1000 informatīvām vienībām, ar mērķi iepazīstināt jebkuru interesentu  virtuālajā vidē ar 20.gs sākuma pilsētvidi, sadzīvi, arhitektūru, ļaujot iejusties  jūgendstila laika noskaņās.

Aktivitātes rezultāts: veikta Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma un RJM krājuma dokumentēšana digitālā formātā, paplašinot tā pieejamību plašiem sabiedrības slāņiem. Veikta izpēte par Rīgas jūgendstila arhitektūru, glezniecību, tēlniecību, amatniecību, dizainu, fotomākslu, lietišķo mākslu, literatūru. 

Radītā virtuālā ekspozīcija būs mūsdienīgs ilgtermiņa ieguldījums Latvijas kultūras mantojuma dokumentēšanā un būs pieejama Rīgas Jūgendstila virtuālajā muzejā un mājas lapā. Tā būs neatņemama Latvijas kultūras mantojuma daļa, kas ar moderno tehnoloģiju palīdzību, tiks padarīta pieejama  ne tikai Latvijas iedzīvotājiem, bet Eiropas un pasaules valstu interesentiem. Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija un datu bāzes izveide nedublēs VA „Kultūras informāciju sistēmas” īstenotos projektus arhīvu, bibliotēku un muzeju glabātās informācijas uzkrāšanai, bet radīs jaunu, unikālu un inovatīvu produktu.

Projekta rezultātā radītais produkts iekļausies Rīgas Jūgendstila kopējā ekspozīcijā un tiks atbilstoši uzturēts, un papildināts saskaņā ar RJM koncepciju. Virtuālā ekspozīcija būs pastāvīga, pieejama plašai auditorijai: jūgendstila nozares speciālistiem un, ekspertiem, kultūras darbiniekiem, augstskolu pasniedzējiem, skolēniem, skolotājiem, studentiem muzeju nozares speciālistiem, ārzemju un Latvijas tūristiem un citiem interesentiem Latvijā un Eiropā.  

Konceptuāli virtuālā ekspozīcija paredz apkopot informāciju un pētījumus par Rīgas jūgendstila arhitektūru, šo stilu pārstāvošajiem arhitektiem, dekoratīvi lietišķo mākslu, interjeru, glezniecības un tēlniecības, sadzīves priekšmetiem, sabiedrības portretējumu fotoattēlos, ornamentiem u.c. elementiem. Datu bāzes veidošanas nolūks ietver mērķi nodrošināt materiālu Projektā iecerētajai virtuālajai ekspozīcijai, kas izcelsies ar īpašo skatījumu un  jūgendstila gaisotni. Datu bāzes izveides nepieciešamību nosaka nepieciešamība pēc vienreizējā emocionāla pārdzīvojuma un unikālā skatījuma, ko ieceres autori ietvēruši satura programmās. Atbilstoši iecerei, pētījumi un elektroniskā formātā sakārtotās vienības aptver plašu tematisko loku, tādējādi ir paredzēts būt nopietnam informācijas avotam dažādu interešu un auditorijas vajadzībām. Virtuālās ekspozīcijas būs RJM ekspozīcijas neatņemama sastāvdaļa, tās turpmāko izmantošanu, papildināšanu paredz muzeja koncepcija. Tās ietvaros, ar jauno ekspozīciju un veidoto datu bāzi, RJM pildīs savu misiju, kā vienīgais Latvijā un Baltijā, kas pilnībā atspoguļo ne vien jūgendstilu kā vēsturisko mantojumu, bet rada autentisku un tehnoloģiski progresīvu vidi jūgendstila iepazīšanai un baudīšanai.

Aktivitāte paredz Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma izpēti, foto fiksāciju, aprakstu sagatavošanu, tulkošanu un Projekta standartu definēšanu. Aktivitātes īstenošanas sākumā tiks izstrādāta dokumentācija ar darba uzdevumiem un kritērijiem speciālistu un ekspertu izvēlē pētījumu veikšanai. Tiks veikta izpēte par Rīgas arhitektūras  kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī Rīgas Jūgendstila, kā arī citu muzeju krājumos esošajiem jūgendstila priekšmetiem. Tiks pētīta un apkopota bibliotēku un arhīvu informācija, kā arī privātkolekciju materiāli. Tiks veikta jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma vienību dokumentēšana un pārveidošana elektroniskā formātā. Katra digitalizētā vienība tiks papildināta ar aprakstu, kura veidošanā izmantos profesionāļu atzinumus. Pētījuma apraksta apjoms par katru digitalizēto vienību būs sagatavots, pamatojoties uz objekta kultūrvēsturisko vērtību un nozīmi.  Arhitektūras un arhitektu, īpaši K. Pēkšēna mūža ieguldījumam, plānoti  lielāka apjoma pētījumi. Pētījumu aprakstu materiāla sagatavošanai tiks uzaicināti Latvijā un pasaulē pazīstamas autoritātes: Dr.habil. arch. J. Krastiņš,  Dr.arch. O. Spārītis, Mg. art. V. Banga u.c. un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadošie speciālisti Dr.arch. J. Zilgalvis, D. Čoldere u.c., kā arī Norvēģijas jūgendstila centra direktors N. Ankers. Izpētes rezultātā tiks sagatavoti populāri zinātniskie apraksti par jūgendstila arhitektūras un mākslas objektiem. Tiks veikta objektu foto fiksācija, ko izmantos interaktīvajā virtuālajā ekspozīcijā. Paredzēts digitalizēt objektus, kas raksturo Rīgas jūgendstilu, ir izcili stila piemēri un nozīmīgi objekti Eiropas kontekstā, notiks  objektu vēstures izzināšana un kultūrvēsturiskās vērtības noteikšana. Objektu atlase tiks veikta vadoties no   Rīgas jūgendstila kultūras mantojuma daudzveidības un unikalitātes kritērija un atbilstoši  virtuālā muzeja koncepcijai,  sadarbībā ar kvalificētiem jūgendstila speciālistiem un Projekta vadītāju. Ir paredzēts organizēt Norvēģijas jūgendstila centra ekspertu konsultācijas datu bāzes veidošanā un dalīties pieredzē par jūgendstila muzeju darbību, ekspozīciju izveidi, papildināšanu un uzturēšanu. Turklāt, nozīmīgs būs Norvēģijas partneru skatījums un ieteikumi materiālu atlases kritēriju sagatavošanā.
Šī aktivitāte veicinās Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un popularizēšanu Eiropas kontekstā.    Datubāze tiks ievietota RJC mājas lapas jaunizveidotajā sadaļa, kas padarīs to pieejamu sabiedrībai. 

Aktivitāte Nr. 3. Virtuālā muzeja tehniskā projekta, satura programmu, dizaina projekta izstrāde.

Aktivitātes mērķis: izstrādāt virtuālā muzeja izveidei nepieciešamo tehnisko, saturisko un māksliniecisko risinājumu. Aktivitātes rezultāts: Izstrādāti virtuālā muzeja tehniskā projekta, satura programmu un dizaina projekti.

Tehniskā un dizaina projektu izstrāde notiks sadarbībā ar satura projekta izstrādātajiem un Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra ekspertiem. Partneris projektā piedalīsies virtuālās ekspozīcijas projektu izstrādāšanā, virtuālās ekspozīcijas tehnoloģisko risinājumu īstenošanā, kuru ietvaros tiks izveidotas multimediālas programmas virtuālajai ekspozīcijai, līdzdarbojoties muzeja ekspozīciju saturiskajā izstrādē. Plānoti divi Olesunnas jūgendstila centra ekspertu pieredzes apmaiņas braucieni uz Rīgu. Par galveno ieguldījumu uzskatāms pieredzes un konsultāciju darbs ar partneriem par praksē darbojošos virtuālo ekspozīciju, tehnoloģiju, dažādo programmatūru un atraktīvo elementu izvēli. 
Satura programmu projekta izstrādē vispirms tiks veidots tematisko bloku apraksts ar katras tematiskās programmas galvenajiem uzdevumiem un kritērijiem, pēc kuriem, izmantojot kultūrvēsturiskā mantojuma digitālo datu bāzi, tiks atlasīts materiāls, veikta tā padziļināta izpēte  un sastādītas  ekspozīcijas satura programmas. Paredzēts izveidot 10 tematiskās programmas, kas sniegs visaptverošu ieskatu Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma klāstā. 

Programma „Rīdzinieki 20. gs. sākumā” sniegs ieskatu sabiedrības portretējumā, sabiedrisko notikumu atspoguļojumā par 20. gs sākuma norisēm Rīgā un Latvijā. 

Programma „Jūgendstila māksla un sadzīve” sniegs ieskatu esošajā muzeja krājumā un veidos interpretāciju par lietišķās mākslas, tērpu, sadzīves, dizaina un interjera priekšmetiem. 

Programma „Jūgendstila arhitektūra” sistematizētā veidā atspoguļos Rīgas jūgendstila arhitektūras vēstures procesus, kontekstā ar Eiropas arhitektūras attīstības norisēm. Īpašs pētījums paredzēts par K. Pēkšēna veikumu, kura projektētā ēkā un dzīvoklī atrodas RJM.

Programmā „Jūgendstila Fotomāksla” paredzēts muzeja apmeklētājiem interaktīvā veidā  iejusties 20. gs. sākuma interjerā. 

Programma sniegs iespēju veidot mūsdienu foto galerijas datu bāzi, tādējādi radot ikkatra apmeklētāja piederības sajūtu kultūras mantojumam un atgriezenisko saiti. 

Programma „Jūgendstila ornamenti” būs interaktīva rotaļa, elementu un detaļu iepazīšanai, kas orientēta uz visjaunāko muzeja apmeklētāju auditoriju – bērniem, skolēniem, un paredzētu iespēju gūt zināšanas par jūgendstilu vieglā un atraktīvā veidā.

Programma „Vitrāžas” ietvers informāciju par Rīgas ēku interjera daļu – vitrāžām. Otrā pasaules kara, padomju laikā, tāpat arī jaunās neatkarīgas Latvijas laikā jūgendstila ēku vitrāžas ir cietušas un izpostītas, tāpēc šī programma sniegs ieskatu gan esošajās, gan zudušajās, bet dokumentāli fiksētajās vitrāžās.

Programmās „Kustīgais rīdzinieks” un „Rīdzinieka sveiciens” ir paredzētas sniegt atraktīvu, mūsdienīgu virtuālās ekspozīcijas papildinājumu hologrammas veidolā ar informāciju par jūgendstila mākslu, sadzīvi un arhitektūru.

Programmu tekstuālā un audio informatīvā daļa tiks tulkota trīs valodās, tādējādi paplašinot informācijas pieejamību gan Latvijas, gan ārvalstu tūristiem. Radītās  programmas  saturēs izpētes materiālus, kas būs novitāte Latvijas muzeju vidē gan satura, gan vizuāli tehniskajā ziņā. Tādējādi tiks papildināta Rīgas kultūras telpa ar unikālā mantojuma inovatīvu interpretāciju un sniegumu. 

Aktivitāte Nr.4. Digitālās ekspozīcijas un  multimediju konferenču zālēs iekārtošana.

Aktivitātes mērķis: iekārtot virtuālo muzeja ekspozīciju un multimediju konferenču zāli muzeja pagrabstāvā Alberta ielā 12. (Skat. pielikumu. Nr.1)

Aktivitātes rezultāts: iekārtota virtuālā muzeja ekspozīcija četrās telpās, kas aprīkota ar interaktīvām darba stacijām (10 skārienjūtīgiem ekrāniem, 1 elektronisks termināls ar skārienjūtīgu ekrānu, 1 attēla projekcijas sistēmu ar printeri  un 2 hologrammām).

Virtuālā ekspozīcija tiks iekārtota Rīgā, Alberta ielā 12., Rīgas Jūgendstila muzeja pagrabstāvā, kur tiks izveidota muzeja multimediju zāle un trīs virtuālā muzeja telpas – fotosalons, zāle ar stāstu par jūgendstila mākslu un sadzīvi un zāle par Rīgas jūgendstila arhitektūru. Projekts paredz izveidot tematiskās datorprogrammas, to instalēšanu, audio, video un datortehnoloģiju aprīkošanu ar datorprogrammām, kā arī multimediju konferenču zāles aprīkošanu ar digitālās tulkošanas iekārtu. Virtuālā muzeja ekspozīcijas risinājums paredz izvietot skārienjūtīgus ekrānus, iekārtot muzeja apmeklētājiem interaktīvu stendu – projekcijas sistēmu ar bezmaksas izdrukas iespējām, iekārtot 1 elektronisku termināli ar skārienjūtīgu ekrānu jūgendstila ornamentu spēlei (ar izdrukas iespējām), kā arī hologrammu un kustīgo projekciju. Tā būs kvalitatīvi augstvērtīga virtuāla ekspozīcija par Rīgas jūgendstila kultūras dažādiem elementiem. 

Aktivitāte Nr.5. RJC esošās mājas lapas informācijas aktualizēšana. 

Aktivitātes mērķis: papildināt interneta mājas lapu ar jaunu sadaļu par virtuālo muzeju un digitalizēto ekspozīciju.

Aktivitātes rezultāts: izveidota jauna sadaļa RJC mājas lapā, kas sniegs informāciju par Rīgas jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu, atspoguļos muzeja virtuālo ekspozīciju un tajā apkopoto vienību piedāvājumu. 

Mājas lapas jaunā sadaļa sniegs jaunu vispusīgu informāciju par Rīgas Jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu un RJM ekspozīciju un krājumu. Tajā tiks izmantoti materiāli no Projekta ietvaros veiktajiem zinātniskajiem pētījumiem par jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu, kas tiks papildināti ar bagātīgu ilustratīvo materiālu. Mājas lapā būs pieejama plaša visa informāciju par virtuālo muzeja ekspozīciju, tajā interaktīvā veidā tiks izvietota informācija par jūgendstila kultūrvēsturiskajām vērtībām, īpašu uzmanību veltījot jūgendstila arhitektūrai un muzeja krājumam. Mājas lapā tiks nodrošinātas saites arī uz citu muzeju mājas lapām, kuros ir apkopots Rīgas un Latvijas jūgendstila mantojums, kā arī saite uz partneru Norvēģijas jūgendstila centra Olesunnē mājas lapu. Jaunā mājas lapas sadaļa sekmēs tūristu piesaisti Rīgai, jo sniegs vispusīgu informāciju par jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu un tā vietu Eiropas kontekstā. 

Aktivitāte Nr.6. Sabiedrības informēšanas kampaņas organizēšana.

Mērķis: popularizēt un paplašināt Eiropas un Latvijas sabiedrības zināšanas par Rīgas jūgendstila kultūras mantojumu un ar to saistītām aktivitātēm.

Aktivitātes rezultāts: nodrošināta visaptveroša projekta ieviešanas publicitāte, kā arī EEZ finanšu instrumenta atbalsta novērtējums RJM virtuālās ekspozīcijas izveidē. 

Sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros plānots izstrādāt un publicēt informatīvus elektroniskus materiālus par projektu finansējošo EEZ finanšu instrumenta vispārīgo mērķi, divpusējo sadarbību, informāciju par visām atbalstu saņemošajām programmām, par instrumenta ieviešanas ietekmi, pārskatu par atvērtajām programmām, saistītajiem dokumentiem, ar norādi uz interneta vietni Finanšu instrumenta un tā programmām, saistītajām organizācijām un kontaktinformāciju.

Pasākumi veicinās Rīgas starptautisko atpazīstamību un veicinās informācijas pieejamību par Rīgas jūgendstila unikālo kultūras mantojumu. Tiks izstrādāts projekta publicitātes aktivitāšu stratēģiskais plāns. Par sabiedrības informēšanas aktivitātes īstenošanu ir atbildīga projekta vadītājas asistents.

Sabiedrības informēšanas kampaņas mērķa grupas ir:

1) jūgendstila nozares speciālisti, eksperti, 

2)kultūras darbinieki, augstskolu pasniedzēji, skolēni, skolotāji, studenti muzeju nozares speciālisti;

2) ārzemju un Latvijas tūristi, un citi interesenti;  

3) Eiropas jūgendstila pilsētu sadarbības tīkli: Reseau Art Nouveau Network (Jūgendstila sadarbības tīkls),  Art Nouveau European Route (Eiropas jūgendstila ceļš), kā arī Norvēģijas nacionālā jūgendstila centra  sadarbības partneri Olesunnā.

Plānotie publicitātes pasākumi: informācijas plāksne, preses relīzes (15 preses relīzes), publikācijas masu medijos (sadarbībā ar žurnālistiem), informācija interneta resursos (sadarbībā ar vadošajiem portāliem), informatīvs elektronisks apkārtraksts, preses konferences (organizētas trīs  preses konferences:  projekta īstenošanas sākumā 2012.gada oktobrī, vidus posmā, kā arī projekta noslēgumā 2015.gada martā.

Informācija mājas lapā: RJC Interneta mājas lapā www.jugendstils.riga.lv tiks izveidota atsevišķa sadaļa par projekta īstenošanu, kurā regulāri (vismaz reizi divās nedēļās) tiks atjaunota un papildināta informācija par projekta īstenošanas gaitu. Mājas lapas informācijas aktualizēšana ir publicitātes pasākumu galvenais balsts, kas būs kā tilts starp projekta īstenošanu un sabiedrību, interesentiem un masu medijiem. Sabiedrības informēšanas kampaņu plānots realizēt angļu, latviešu, krievu, vācu valodās.

Projekta realizācijas noslēgumā tiks rīkots publisks pasākums partneru, preses un sabiedrības iepazīstināšanai ar rezultātiem projekta pēdējā ceturksnī.

	7. Projekta mērķis un plānotie rezultāti

	Projekta mērķis ir veikt Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizāciju un virtuālā muzeja izstrādi, kas veidotu mūsdienīgu, sabiedrībai pieejamu mākslas telpu, nodrošinātu tālākizglītību, popularizētu nacionālo kultūras mantojumu Eiropā.         

Projekta mērķis ir cieši saistīts ar EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam līdzfinansētās programmas mērķi - kultūras un dabas mantojuma pasargāšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm un tā padarīšanu pieejamu publikai. RJC kultūras mantojuma digitalizācija un datu bāzes izveidošana, virtuālās ekspozīcijas iekārtošana, multimediju konferenču zāles iekārtošana radīs iespēju sabiedrībai iegūt informāciju, zināšanas, padarīs kultūras mantojumu pieejamu gan muzejā, gan interneta vidē. 

Projekta plānotie rezultāti:     

1. Izstrādāts virtuālā muzeja projekts ar inovatīvu risinājumu. Radīts kvalitatīvs satura, dizaina un interaktīvo tehnoloģiju virtuālas ekspozīcijas projekts, kas apvieno jaunāko tehnoloģiju pielietojumu un  risinājumu. 

 2. Veikta Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, digitalizācija un izveidota datu bāze. Veikti pētījumi par Rīgas jūgendstila kultūras mantojumu, 1000 jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma vienības pārvērstas elektroniskā formātā (arhitektūra, glezniecība, tēlniecība, amatniecība, dizaina, fotomāksla, literatūra, mūzika un teātra māksla). Sagatavots informatīvs materiāls par Rīgas jūgendstila mantojumu virtuālajā ekspozīcijā. Izstrādāta ilgtermiņa stratēģija par RJM krājuma papildināšanu, uzturēšanu un pieejamību.

3. Iekārtota virtuālā muzeja ekspozīcija un ierīkota multimediju konferenču zāle ar tulkošanas aprīkojumu, kas sniegs iespēju dažādām mērķauditorijām iepazīt unikālo jūgendstila krājumu modernā digitālā ekspozīcijā, ar digitālām fotogrāfijām un profesionāliem pētījumiem. Būs 10 dažāda tematiskā satura programmas, iekārtotas 3 telpas ar digitālu ekspozīcija (10 skārienjūtīgiem ekrāniem, fotostudiju un 2 hologrammām, 1 interaktīvo kiosku). Virtuālais muzejs ar digitālo ekspozīciju pavērs iespējas Rīgas un citu Eiropas pilsētu jūgendstila kultūras mantojuma salīdzināšanai un turpmākai izpētei, piesaistīs dažāda vecuma auditorijas, īpaši jauniešus. Multimediju konferenču zāle apmierinās vajadzības pēc plašākas telpas apmeklētāju grupu uzņemšanai diskusiju, pētniecības semināru rīkošanai, kas nodrošinās iespēju darboties skolēnu, studentu izglītojošajām, mūžizglītības, kā arī kompetences veidošanas programmām.

4. Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa. 

Regulāri (ik ceturksni) tiks sagatavotas preses relīzes par projektu. Tiks veidota un uzturēta sadarbība ar Norvēģijas nacionālā jūgendstila centru Olesunnā, kā arī sadarbība ar citu valstu jau esošajiem virtuālajiem jūgendstila centriem. Virtuālā ekspozīcija padarīs RJM par Rīgas zīmola spēcīgu elementu. Organizētas  preses konferences, kā arī noslēguma pasākums. 

6. Pilnveidota interaktīvā mājas lapa. Mājas lapas informācijas aktualizēšanai tiks izmantoti materiāli no pētījumiem par jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu, kas tiks papildināti ar 340 ilustratīvām vienībām. Būs radīta Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība e-vidē.

7. Pilnveidota Rīgas tūrisma telpa ar inovatīvu jūgendstila ekspozīciju, kas popularizētu Rīgas jūgendstila kultūrvēsturisko mantojumu citu Eiropas pilsētu kontekstā. Ik ceturksni tiks apkalpots apmēram 4000 muzeja apmeklētāju – rīdzinieku un Rīgas viesu. Virtuālā muzeja izveidošana veicinās tūrisma attīstību. Tā popularizēs Rīgas kultūras vidi, gatavojoties 2014. gada Eiropas mēroga aktivitātēm, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Virtuālā muzeja izveidošana pozicionēs Rīgu kā jūgendstila metropoli un sekmēs Latvijas nacionālās kultūras popularizāciju Eiropas kontekstā.  

Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde – mūsdienīgas, sabiedrībai pieejamas mākslas telpas veidošana, tālākizglītības nodrošināšana Rīgā un nacionālā kultūras mantojuma popularizēšana Eiropā. 

Projekta mērķi un rezultāti. (skat. tabulu)  

Nr.

Rezultāts

Indikators

Apraksts

Indikatora vērtība

Bāzes vērtība

Mērķa vērtība

1.

Veikta Rīgas Jūgendstila centra kultūras mantojuma (1000 vienības) dokumentēšana digitālā formātā, paplašinot to pieejamību.
Vienības elektroniskā formātā 

Veikta Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, digitalizācija un  izveidota kultūrvēsturiskā mantojuma datubāze elektroniskā formātā

0

1000

2.

Izstrādāts virtuālā muzeja tehniskais, satura un dizaina projekts ar inovatīvu risinājumu.

Projekta dokumentācija

Izstrādāts virtuālā muzeja viens tehniskais, viens satura un viens dizaina projekts

0

3

3.

Iekārtota virtuālā muzeja ekspozīcija

Virtuālā muzeja ekspozīcijas telpas

Iekārtotas virtuālā muzeja ekspozīcijas telpas

0

3

Virtuālā muzeja multimediju konferenču zāle 

Iekārtota virtuālā muzeja multimediju konferenču zāle ar tulkošanas aprīkojumu

0

1

Darba stacija

Virtuālā ekspozīcija aprīkota ar interaktīvām darba stacijām (10 skārienjūtīgiem ekrāniem, 1 infokiosku, 1 foto studiju un 2 hologrammām)

0

14

Izstrādātas interaktīvas programmas 

Virtuālajai ekspozīcijai izstrādātas interaktīvas programmas 

0

10

4.

Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa

preses relīzes

Veikta plaša sabiedrības informēšanas kampaņa, izsūtot preses relīzes par projekta realizācijas gaitu un novitātēm plašsaziņas līdzekļos un e – vidē

0

15

Informatīvs elektronisks apkārtraksts

Izmantojot digitālos resursus, veikta regulāra informācijas izplatīšana un apmaiņa Eiropas virtuālo muzeju tīklā

0

5

Preses konference

Projekta realizācijas laikā organizētas trīs preses konferences (sākuma, vidus posmā, noslēgumā)

0

3

Noslēguma pasākums

Organizēts pasākums par projekta realizācijas rezultātiem

0

1

5.

Pilnveidota mājas lapa  

Interneta mājas lapas sadaļa 

Mājas lapa papildināta ar jaunu sadaļu par virtuālā muzeja digitālo ekspozīciju  (trīs valodās)

9

10

6.

Mūsdienīgas, sabiedrībai pieejamas mākslas telpas izveide, tālākizglītības nodrošināšana Rīgā un nacionālā kultūras mantojuma popularizēšana Eiropā un pasaulē

Apmeklētāji

Pieaugs Rīgas Jūgendstila centra muzeja apmeklētāju skaits mēnesī 

1000

4000

 Interneta mājas lapas apmeklētāju 

Pieaugs Rīgas Jūgendstila centra mājas lapas apmeklētāju skaits mēnesī

2000

5000

 

	8. Risku novērtējums

	Projekta „Rīgas Jūgendstila Centra kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija un virtuālā muzeja izstrāde” realizācijā jāparedz vairākus riskus, no tiem minami vadības, personāla, finanšu, kā arī īstenošanas riski.

1. Projekta vadības risks. (Riska novērtējums: vidējs, ietekme: vidēja). Izmaiņas laika grafikā un laika ierobežotība virtuālās ekspozīcijas iekārtošanai. Riska mazināšanai jāveic nepārtraukta sekošana projekta norišu plānam, pasākumu izpildes kritiskajiem punktiem un jāveic savlaicīga darbu pārplānošana.

2. Projekta personāla risks. (Riska novērtējums: zems, ietekme: vidēja). Būtisks risks saistās ar cilvēkresursu nepietiekamību. Pieredzējušu un atbilstošas kvalifikācijas speciālistu dalība iecerēto tehnoloģisko risinājumu realizēšanā ir būtiska. Atsevišķu virtuālās ekspozīcijas elementu projektēšana un realizēšana, piemēram, hologrammu ierīkošana, līdz šim Latvijā nav izplatīta. Personāla riska novēršanai jāveic precīza darba uzdevumu plānošana un jāpiesaista pēc iespējas atbilstošākas kvalifikācijas darbiniekus. Jāveic konsultācijas un pieredzes apmaiņa ar citu valstu pieredzējušiem speciālistiem. 

3. Projekta finanšu risks. (Riska novērtējums: vidējs, ietekme: vidēja). Ar vidēju riska pakāpi jāvērtē finanšu risks, kas pakļauj projekta realizāciju ekonomikas svārstībām un inflācijai. Ietekme uz finanšu plānošanu projekta realizācijā jāvērtē ar vidēju ietekmes pakāpi. Programmu nodrošinājums, datoru iegāde, īpaši virtuālā muzeja aprīkošana ar tehnoloģijām, ir būtiskākais šī projekta veiksmīgas realizācijas balsts. Nepietiekama finansējuma rezultātā ir augsts risks nesasniegt projekta mērķi. Lai novērstu apdraudējumu, nepieciešams veikt tirgus cenu izpēti un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus projektā vai pārcelt finansējumu no citiem projekta pasākumiem. Tāpat jāveic projekta norišu uzraudzība, jāseko plānotajām aktivitātēm un jāveic savlaicīgas izmaņas.

4. Projekta īstenošanas risks. (Riska novērtējums: zems, ietekme: vidēja) Zems ir projekta īstenošanas risks, kura galvenais apdraudējums izriet no neprecīzas aktivitāšu plānošanas, piemēram, virtuālā muzeja programmnodrošinājuma realizācija ar novēlošanos, kas kavētu digitalizēto vienību ievadīšanu satura programmās. Ietekme uz projekta realizāciju ir vidēja, un kā riska novēršanas pasākumu ieteicams veikt projekta norišu plāna izpildes kontroli, savlaicīgi prognozējot un veicot izmaiņas tajā. Līdztekus šim īstenošanas riskam ir cits īstenošanas risks: sadarbības partnera uzdoto uzdevumu neīstenošana laikā un pienācīgā kvalitātē. Piemēram, programmnodrošinājums neatspoguļo satura programmas izvirzītos mērķus, apdraud virtuālajā ekspozīcijā tehnoloģiskajām iespējām atbilstošu datorprogrammu realizāciju. Novēršanai ir ieteicams izstrādāt kvalitatīvu un detalizētu darba uzdevumu līgumu un uzraudzīt līguma izpildes norisi, regulāri tiekoties ar sadarbības partneri, koordinējot un uzraugot līguma izpildes norisi. Izstrādāt precīzu darbu uzdevumu tehnisko specifikāciju, lai neapdraudētu projekta kvalitatīvu realizāciju.

	9. Horizontālās prioritātes

	Projekta izglītojošās programmas radītas gan bērniem, gan pieaugušajiem, neatkarīgi no dzimumu piederības un vecuma. Lai nodrošinātu gan sieviešu, gan vīriešu līdzvērtīgu dalību darba tirgū, mūžizglītības programmu realizēšana šī projekta ietvaros mazinās sociālo atstumtību. Līdztekus dzimumu līdztiesības politikas ieviešanai, projekta aktivitātes un sasniegtie rezultāti digitālās ekspozīcijas veidolā veicinās plašu sabiedrības slāņu piekļuvi informācijai par Rīgas kultūrvēsturiskā mantojumu. Kultūras mantojuma apzināšana un aktīva līdzdalība tā popularizēšanā radīs labvēlīgus apstākļus pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai pilsētas kopienu  aktivitātēs, tai skaitā,  kultūras mantojuma aizsardzībā un tā nodošanā  nākamajām paaudzēm. Kultūras mantojuma apzināšana kopienu līmenī veicinās aktīvu pieeju korupcijas novēršanas un apkarošanas līmenī, un kopienu līdzdalību pilsētvides izmaiņu izvērtēšanā. Tā kā projekta būtiskākais uzdevums ir kultūras mantojuma saglabāšana nākamajām paaudzēm, tad projektā realizētā kultūras mantojuma izpēte un sabiedrības izglītošana par kultūrvēsturiskām vērtībām veicinās izpratni par ilgtspējīgu pilsētvides attīstību un pozitīvu kopienas uzvedību tajā. Projekta iesniedzējs nodrošinās projekta īstenošanu saskaņā ar labas pārvaldības principiem. Projektā tiks nodrošināta resursu piešķiršanas un iepirkumu procedūru pārredzamība. Projekta realizācija tiks veikta saskaņā ar Valsts Iepirkuma likuma prasībām, kas nodrošinās vienlīdzīgas iespējas un taisnīgu finansējuma sadali. Iesniedzējs būs atbildīgs, lai pārraudzības un audita iestādēm būtu pieejami projekta ziņojumi un finanšu pārskati.

	

	


	10. Laika grafiks (mēnešos)

	Nr.
	Aktivitātes nosaukums
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	19
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	1.
	Projekta vadība 
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	2. 
	Iepirkuma procedūra un specifikācijas izstrāde
	
	
	
	
	X
	X
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	X
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	3.
	Komandējumi pieredzes apmaiņā uz Norvēģiju, Olesunnas Jūgendstila centru 
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	4.
	Datoru, audio, video, tehnoloģiju iegāde
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	5.
	Projekta auditēšana
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	6.
	Tehnisko ekspertu pakalpojumi
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	7.
	Virtuālā muzeja projekta, datordizaina projekta,  programnodrošinājuma projektu izstrāde
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	8.
	Virtuālā muzeja projekta, datordizaina projekta,  programnodrošinājuma projektu un realizācija
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	9.
	 

Rīgas Jūgendstila centra mājas lapas informācijas aktualizēšana
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	10.
	Rīgas jūgendstila kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija un datu bāzes izveide
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	11.
	Digitālās ekspozīcijas satura tulkojumi
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	12. 
	Virtuāla muzeja publicitātes nodrošināšana
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	IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ PROJEKTA KOPSAVILKUMS

	PROJEKTA APRAKSTS

	1. Vispārīgā informācija

	1.1. Projekta nosaukums
	Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija 

	1.2. Projekta sākuma datums
	01.01.2013.

	1.3. Projekta noslēguma datums
	28.02.2016.

	2. Projekta īstenotājs

	2.1. Institūcijas nosaukums
	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

	2.2. Adrese
	Vaļņu iela 28,  Rīga, LV-1980

	2.3. Kontaktpersona
	Vārds, Uzvārds:
	Gunārs Kosojs

	
	Amats:
	Attīstības direktors

	
	Kontakti (e-pasts, tālr., fakss)
	gunars.kosojs@vni.lv, tālr.: + 371 7024941; fakss: + 371 7024903

	3. Indikatīvā finanšu informācija

	3.1. Kopējie plānotie izdevumi (EUR)
	4 947 685

	3.2. Kopējie plānotie attiecināmie izdevumi (EUR)
	4 947 685


	3.3. Plānotā granta likme (%)
	85%

	3.4. Plānotā granta summa (EUR)
	4 205 532

	3.5. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (%)
	15%

	3.6. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (EUR)
	742 152

	 4. Pamatojums un skaidrojumi

	Rakstniecības un mūzikas muzejs ir izvietots ēkā Pils laukumā 2, Rīgā ar kopējo platību 2 582,1 m2. Ēka ir celta no 1785.-1787.gadam kā divstāvu Ķeizariskais licejs, kuru projektējis būvmeistars Matiass Šonss. 1851.gadā, realizējot arhitekta Roberta Pflūga ieceri, celtne paaugstināta par vienu (trešo) stāvu, kā arī ieguvusi modernu historicisma stila fasādi. Pēc 1804.gada liceju reorganizēja par guberņas ģimnāziju. 

Rakstniecības un mūzikas muzeja darbības uzdevums ir vienkāršs un tajā pašā laikā ļoti ambiciozs: pārliecināt šodienas Latvijas iedzīvotāju, ka muzejā rūpīgi glabātās rakstniecības un mūzikas vēstures liecības ir derīgas viņa ikdienas labākai izprašanai.

	Muzejs nodrošina daudzveidīgu mūžizglītības pakalpojumu plašām sabiedrības grupām, interpretējot rakstniecības un mūzikas attīstības procesu likumsakarības. Muzejs veido īslaicīgas un ilglaicīgas ekspozīcijas, izmantojot vēsturiskus dokumentus no vietējām un ārvalstu kolekcijām, lai akcentētu Latvijas kultūras starptautiskos sakarus un ietekmes. 

Tomēr kā būtiskākās problēmas sekmīgai Rakstniecības un mūzikas muzeja darbības nodrošināšanai var minēt: muzeja ēkas slikto tehnisko stāvokli un mūsdienīgas ekspozīcijas trūkumu.

1. Muzeja ēkas tehniskais stāvoklis. 2010.gada 28.decembrī tika veikta Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas vizuālā apsekošana, kurā konstatēts, ka ēkas mūris, pamati, sienas, jumta segums un tā konstrukcijas ir neapmierinošā stāvoklī, ugunsdrošības signalizācija un ugunsdzēsības ūdensvads nefunkcionē. Lai nodrošinātu Rakstniecības un mūzikas muzeja ēkas, muzeja apmeklētāju un darbinieku un ēkā izvietoto eksponātu drošību un saglabāšanu, nepieciešama pilnīga ēkas renovācija (pamatu stiprināšana, fasādes renovācija, drenāžas izveidošana ap ēku ūdens novadīšanai, inženiertīklu renovācija/rekonstrukcija un kosmētiskais remonts). 

Ēkas tehniskais stāvoklis neļauj pildīt muzejam uzdotās funkcijas: ēka neatbilst universālā dizaina prasībām, ēkas fasāde un iekštelpas apdraud cilvēku drošību, esošais sanitāro mezglu aprīkojums nav pietiekams apmeklētāju ērtību nodrošināšanai, pamatu sēšanās dēļ radītie bojājumi nepieļauj kvalitatīvu ekspozīciju attīstību, pastāvīga mikroklimata trūkuma dēļ apgrūtināts darbs ar krājuma priekšmetu oriģināliem, nepieciešamība slēgt apmeklētājiem telpas, kuru estētiskais stāvoklis nav piemērots publisko pakalpojumu sniegšanai.

2. Muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma trūkums. Lai nodrošinātu muzeja publisko funkciju: ekspozīciju izveidi un izglītojošo funkciju nepieciešamas atbilstošs moderns aprīkojums un telpu iekārtojums atbilstoši mūsdienu prasībām. Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīciju saturs un to aprīkojums ir morāli novecojis, telpas, kas paredzētas muzejpedagoģisko programmu īstenošanai ir bez aprīkojuma un neļauj muzeja publiskās funkcijas īstenot pilnā apmērā. Lai ekspozīcijām izveidotu muzeja apmeklētajam saistošu un saprotamu saturu, būtiski ir veikt citu līdzīgu reģiona muzeju apmeklēšanu un ideju apmaiņu ar līdzīgu satura muzeja darbiniekiem. Esošajos ekonomiskajos apstākļos muzeja darbinieki ekspozīciju saturu veido balstoties uz savu pieredzi un entuziasmu, tomēr tā ne vienmēr ļauj ekspozīcijas saturu veidot modernu un aizraujošu muzeja apmeklētajam.
Projekts tiks īstenots saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

1. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam  "Nacionāla valsts", kuru mērķis  ir sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā valsts teritorijā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem valsts iedzīvotājiem, un kuru viena no svarīgākajām prioritātēm ir valsts nozīmes kultūras objektu atjaunošana;

2. Programmas ""Mantojums" 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. - 2018.gadam" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojumu Nr.347). Programmas mērķis ir līdz Latvijas Republikas simtgadei savest kārtībā un modernizēt valsts īpašumā esošos kultūras infrastruktūras objektus, lai tie spētu nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu kultūras pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, būtu vizuāli un estētiski pievilcīgi ne vien Latvijas iedzīvotājiem, bet arī ārzemju tūristiem, kā arī uzlabotu uzņēmējdarbības un sociālo vidi.



	5. Informācija par projekta īstenotāju un partneri(iem)

	Projekta īstenotājs: valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk – VNĪ) ir lielākais valsts uzņēmums, kurš profesionāli veic valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, ietverot – projektu attīstību, iznomāšanu, apsaimniekošanu, nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanu, izvērtēšanu un atsavināšanu (pārvaldīšanā ir 2 781 nekustamie īpašumi ar kopējo lietderīgo platību 1,98 milj. m2). VNĪ prioritāte ir valsts institūciju nodrošināšana ar kvalitatīvām un to noteikto funkciju veikšanai atbilstošām telpām – veicot renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas un jaunu objektu būvniecības darbus. 

	VNĪ lielākie realizētie būvniecības un rekonstrukcijas projekti: 
- Iekšlietu ministrijas ēkas būvniecība Rīgā;
- Ārlietu ministrijas ēkas rekonstrukcija Rīgā;
- Latvijas Republikas vēstniecības ēkas rekonstrukcija Maskavā;
- Valsts policijas ēkas būvniecība Daugavpilī.

Projekta sadarbības partneris: Rakstniecības un mūzikas muzejs, ēkas lietotājs.

Projekta ietvaros plānots izveidot sadarbību un nodrošināt pieredzes apmaiņu ar līdzīga profila institūcijām Norvēģijā, piemēram, Trondheimas interaktīvo mūsdienu mūzikas muzeju Rocheim, mūzikas instrumentu muzeju Ringve, kā arī „Statsbygg”.

	

	6. Aktivitāšu apraksts

	Lai risinātu norādītās problēmas projekts paredz šādas aktivitātes: projekta vadība, sadarbības un publicitāte, pieredzes apmaiņa, rekonstrukcijas/restaurācijas darbu veikšana, muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide.

	1. Projekta vadība. Projektu īstenos VNĪ, nodrošinot gan administratīvo vadību, projekta finanšu vadību, projekta tehnisko vadību un projekta vadības tehnisko nodrošinājumu. Projekts tiks īstenots pieredzējuša projektu vadītāja vadībā, ievērojot sadarbību un publicitāti. Projekta vadītājs nodrošinās projekta publicitātes pasākumu koordinēšanu, projekta finanšu plānošanu, atskaišu gatavošanu VNĪ valdei un projekta Uzraudzības komitejai, nodrošinās sadarbības koordināciju ar projekta partneri, koordinēs un organizēs projekta darba grupas darbību un projekta ietvaros plānotos pieredzes apmaiņas pasākumus. 

Ikdienā projekta īstenošanu pārraudzīs projekta darba grupa, kas koordinēs tehnisko speciālistu un iepirkumu speciālistu darbību. Darba grupas sastāvā ietilps projekta vadītājs, finanšu vadītājs, kompetentie VNĪ speciālisti.                                            

Projekta pārraudzību nodrošinās projekta Uzraudzības komiteja, kuras sastāvā tiks iekļauti VNĪ, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Kultūras ministrijas un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji.

	2. Sadarbība un publicitāte ietverot sekojošas aktivitātes:

· preses relīzes un raksti periodikā un interneta vidē (pastāvīgi projekta īstenošanas laikā);

· projekta uzsākšanas preses konference;

· projekta noslēguma preses konference;

· EEZ valstu ekspertu iesaistīšana restaurācijas darbu uzraudzībā;

· vismaz viena konference par kultūras mantojuma objektu restaurāciju un atjaunošanu projekta īstenošanas laikā.

3. Pieredzes apmaiņa ietverot sekojošas aktivitātes:

· Sadarbība ar Norvēģijas muzeju speciālistiem mūsdienīgas muzeja ekspozīcijas izveidošanā;

· Sadarbības platformas izveide ar Trondheimas interaktīvo mūsdienu mūzikas muzeju Rocheim un mūzikas instrumentu muzeju Ringve;

· Sadarbība un pieredzes apmaiņa ēku apsaimniekošanas un restaurācijas jautājumos ar „Statsbygg”.
4. Rekonstrukcijas/restaurācijas darbu veikšana: Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojumā Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” dotajiem uzdevumiem VNĪ ir izstrādājusi tehnisko projektu Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Pils laukumā 2 rekonstrukcija/restaurācija. Atbilstoši minētajam projektam plānotie darbi:

· ēkas rekonstrukcija un pārplānošana atbilstoši muzeja funkcionālajam aprakstam.

· tehniskā projekta pārprojektēšanu, ņemot vērā, ka 2011.gadā jau tika veikta pilnīga jumta renovācija, kā arī papildus bēniņu stāva (4.stāva) izbūve vairs netiek plānota;

· ēkas pamatu pastiprināšana un pagraba padziļināšana;

· iekšējo un ārējo inženiertīklu izbūve, t.sk., drošības un klimata sistēmas;

·  fasādes restaurācija;

· logu, durvju restaurācija vai nomaiņa;

·  pārsegumu pastiprināšana un jaunu grīdas segumu izbūve;

·  vides pieejamības darbu ietvaros, lai nodrošinātu vienlīdz ērtu iekļuvi ēkā visām apmeklētāju grupām, t.sk., personām ar kustību traucējumiem (vienlaicīgi respektējot vēsturisko situāciju) tiks:

· nodrošināta ērta iekļūšana ēkā;

· izbūvēts lifts;

·  izbūvēta speciāli aprīkots WC.

· labiekārtošanas darbu ietvaros ēka un to telpas tiks pielāgotas muzeja publiskās zonas funkciju vajadzībām, ņemot vērā visu apmeklētāju grupu kustību, nodrošinot un veicot:

· publiskās un slēgtās zonas nošķirtību;

·  informācijas izvietošanas iespējas;

· Pārplānojot palīgtelpu izvietojumu (garderobes, informācijas centra, ēdamtelpas, sanitāro mezglu skaits, ietilpība un izvietojums);

· izveidojot stacionāro eksponēšanas iekārtu sistēmas;

·  iekšējā pagalma labiekārtošanu;

·  pieguļošo ietvju atjaunošanu.

5. Muzeja labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide kultūras pakalpojumu sniegšanai atbilstoši Muzeja darbības un attīstības stratēģijai un plānotajam Muzeja infrastruktūras funkcionālajam aprakstam.


	 7. Projekta mērķis un plānotie rezultāti

	Projekta mērķis ir :

· rekonstruēt Rakstniecības un mūzikas muzeja ēku, kas atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā, tiešā Latvijas Republikas Prezidenta pils tuvumā, lai to piemērotu tai uzdoto funkciju veikšanai un padarīt tās kultūras saturu atbilstoši mūsdienu prasībām;

· rekonstruētajā ēkā iekārtot telpas Rakstniecības un mūzikas muzeja publiskajai zonai – ekspozīcijām un izglītojošajam darbam: izveidot sabiedrības mūžizglītības vajadzībām piemērotu vidi, radīt priekšnoteikumus vietējiem un ārvalstu iedzīvotājiem pievilcīgas kultūras vēstures interpretācijas platformas darbībai; palielināt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejamas kultūrvides apjomu pilsētā.  

	Projekta rezultāti:

Nr.

p.k.

Rezultāts

Indikators

Apraksts

Indikatora vērtība

Bāzes vērtība

Mērķa vērtība

1.

 

Atjaunots, restaurēts, aizsargāts kultūras mantojums

 

Restaurēta ēka ar kultūras mantojuma vērtību

Projekta ietvaros tiks veikta ēkas rekonstrukcija un  pārplānošana, piemērojot ēku muzeja funkciju kvalitatīvai veikšanai, t.sk. nodrošinot pieejamību personām ar kustību traucējumiem, un saglabājot ēkas kultūrvēsturisko vērtību. 

0

1

Labiekārtota ēkai pieguļošā teritorija (m2)

Projekta ietvaros tiks nodrošināta iekšējā pagalma labiekārtošana, pieguļošo ietvju atjaunošana un citu labiekārtošanas darbu veikšana, lai nodrošinātu vides sakārtošanu pilsētas vēsturiskajā daļā 

0

~ 281 m2

2.

Pilnveidoti un padarīti pieejami muzeja pakalpojumi 

Izveidotas ekspozīciju telpas

Pārplānotas, rekonstruētas un atbilstoši aprīkotas ekspozīciju telpas, no kurām 1 telpa (telpu grupa) paredzēta pastāvīgās ekspozīcijas izvietošanai, 2 – mainīgām ekspozīcijām.  

0

3

Izveidotas telpas izglītojošām nodarbībām

Pārplānotas, rekonstruētas un atbilstoši aprīkotas telpas izglītojošam darbam  

0

2

Izveidota zāle semināru, konferenču un citu pasākumu organizēšanai

Pārplānotas, rekonstruētas un muzeja pasākumu organizēšanai piemērotas un aprīkotas telpas (iekārtota zāle)

0

1

3.

Izveidota sadarbība un nodrošināta pieredzes apmaiņa ar donorvalstu un EEZ valstu ekspertiem

Organizēts pieredzes apmaiņas seminārs par kultūras mantojuma saglabāšanu

Paredzēts, ka projekta ietvaros tiks organizēts pieredzes apmaiņas seminārs, kurā piedalīties tiks aicināti eksperti no EEZ valstīm

0

1

Izveidota sadarbība un nodrošināta pieredzes apmaiņa ar donorvalstu institūcijām mūsdienīgas muzeja ekspozīcijas izveidošanai

Paredzēts, ka mūsdienīgas un inovatīvas muzeja ekspozīcijas izveides nodrošināšanai tiks izveidota sadarbībā ar Norvēģijas muzeju ekspertiem, kas sniegs konsultācijas un dalīsies pieredzē par līdzīgu ekspozīciju izveidi Norvēģijas muzejos

0

1



	 8. Risku novērtējums

	8.1. Inflācija un būvniecības izmaksu pieaugums.

	Varbūtība: zema. Ietekme: augsta.

 Ņemot vērā prognozēto ekonomisko situāciju tuvāko gadu laikā, būvniecības izmaksu pieaugums netiek uztverts kā nopietns risks, tomēr būvniecības izmaksas ir aprēķinātas, lai pēc iespējas samazinātu šo risku. Ja projekta īstenošanas laikā tiks konstatēts izmaksu sadārdzinājums izmaksās, kas saistītas ar ekspozīcijas vai būvniecības izmaksām, tad tiks veikti sekojoši soļi: 

· pārskatīts veicamo darbu apjoms, izskatot iespēju samazināt būvniecības vai ekspozīciju aktivitāšu apjomu; 

· izmantota rezerve 10% apmērā, kas paredzēta izmaksu segšanai izmaksu sadārdzinājumu gadījumā. Pirms rezerves izmantošanas tiks pieprasīta atļauja no Programmas apsaimniekotāja; 

· veikta izmaksu pārnešana no ekspozīciju izveides aktivitātes un būvniecības aktivitāti, jo saskaņā ar Programmu, ja būvniecības izmaksu kāpums pārsniedz 10% no paredzētās rezerves, finansējuma saņēmējs, pēc saskaņošanas ar programmas apsaimniekotāju, var samazināt plānoto darbu apjomu ekspozīcijas izveides aktivitātē, lai nosegtu izmaksu sadārdzinājumu būvniecības aktivitātē;

· lai nodrošinātu izmaksu sadārdzināšanas risku projekta ietvaros tiks izveidi projekta Uzraudzības komiteja, kuras sastāvā tiks iekļauti pārstāvji no Programmas apsaimniekotāja un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

	8.2. Projekta ieilgums un nespējas risks iekļauties noteiktajos termiņos.

	Varbūtība: vidēja. Ietekme: zema. 

Projekta grafiks ir sastādīts, apzinoties šo risku un nosakot 38 mēneša laika periodu iepirkuma procedūrām, tehniskā projekta izstrādes un būvdarbu veikšanai nepieciešamo laiku. Gadījumā, ja projekta realizācija prasīs vairāk laika kā 38 mēnešu periodu, varbūtība, ka termiņš pārsniegs 2016.gada 30.aprīli ir minimāla.

	9. Horizontālās prioritātes

	Projekta laba pārvaldība tiks nodrošināta, piemērojot publiskā iepirkuma principus un procedūras, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret potenciālajiem līgumslēdzējiem un panākot ekonomisko efektivitāti, piemērojot VNĪ iekšējos kontroli un Kvalitātes vadības sistēmu. Papildus VNĪ darbība tiek regulāri uzraudzīta no Valsts kontroles puses, panākot labas pārvaldības principu ievērošanu.     
 Projekta ietvaros, pēc iespējas, būvniecības procesā tiks pielietotas videi draudzīgas tehnoloģijas. 
 Projekta ekonomiska ilgtspēja tiks panākta, izveidojot muzeju pievilcīgu apmeklētājiem, tādejādi palielinot muzeja ieņēmumus, kas nepieciešami ēkas uzturēšanas izmaksu segšanai.
 Sociālā ilgtspēja tiks panākta, pielāgojot ēkas izmantošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

	Ēku rekonstrukcijas un renovācijas darbi tiek plānoti, lai pēc iespējas tiktu ievērots dzimumu vienlīdzības princips, piemēram, nodrošinot piemērotas labierīcības. 


	10. Laika grafiks (mēnešos)
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	Rekonstrukcija un restaurācija, t.sk.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi, t.sk.:
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	4.2.
	Tehniskā projekta izstrāde, t.sk.:
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	Būvniecības darbi, t.sk.:
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	5.
	Muzeja labiekārtošana, tai skaitā, ekspozīcijas izveide
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	Pielikums

	IEPRIEKŠ NOTEIKTĀ PROJEKTA KOPSAVILKUMS

	PROJEKTA APRAKSTS

	1. Vispārīgā informācija

	1.1. Projekta nosaukums
	Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana

	1.2. Projekta sākuma datums
	01.01.2013.

	1.3. Projekta noslēguma datums
	28.02.2016.

	2. Projekta īstenotājs

	2.1. Institūcijas nosaukums
	Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

	2.2. Adrese
	Vaļņu iela 28,  Rīga, LV-1980

	2.3. Kontaktpersona
	Vārds, Uzvārds:
	Gunārs Kosojs

	
	Amats:
	Attīstības direktors

	
	Kontakti (e-pasts, tālr., fakss)
	gunars.kosojs@vni.lv, tālr.: + 371 7024941; fakss: + 371 7024903

	3. Indikatīvā finanšu informācija

	3.1. Kopējie plānotie izdevumi (EUR)
	2 562 340

	3.2. Kopējie plānotie attiecināmie izdevumi (EUR)
	2 562 340


	3.3. Plānotā granta likme (%)
	85%

	3.4. Plānotā granta summa (EUR)
	2 177 989

	3.5. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (%)
	15%

	3.6. Plānotais nacionālais līdzfinansējums (EUR)
	384 351

	 4. Pamatojums un skaidrojumi

	Projekts "Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana" paredz trīs muzeja ekspozīciju vietu rekonstrukcijas un restaurācijas darbu veikšanu: 

1. memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” rekonstrukcija un restaurācija Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā; 

2. Raiņa muzeja „Tadenava” rekonstrukcija un restaurācija Jēkabpils novada Dunavas pagastā; 
3. Raiņa un Aspazijas mājas rekonstrukcija un restaurācija Baznīcas ielā 30, Rīgā.
Memoriālās mājas „Raiņa un Aspazijas vasarnīca” ir muzejs, kas veltīts divām izcilām personībām latviešu kultūrā. Tas saglabā, popularizē un aktualizē Raiņa un Aspazijas kultūras mantojumu. Vasarnīcu Rainis un Aspazija iegādājās 1926.gadā un pavadīja tur vasaras no 1927. līdz 1929.gadam. 1929.gada 12.septembrī Rainis šajā mājā miris.
1949.gadā vasarnīcā tika atklāts Raiņa muzejs, bet 1969.gadā izveidots tagadējais muzeja ansamblis, kurā iekļaujas arī vasarnīcas dārzs.

Muzeja kompleksā apvienotas trīs Jūrmalas koka apbūvei raksturīgas ēkas. Rainim piederējušais īpašums celts 19.gadsimta beigās. To veido vienstāva koka konstrukciju būve ar jumta izbūvi, kokgriezumiem fasādē un jūgendstila sīkrūšu dalījuma verandu un mazs mūra namiņš, kas atrodas dziļāk dārzā. Abas ēkas savienotas ar vasarnīcu, kas atradusies kaimiņos un ir celta 20.gadsimta sākumā – jūgendstila ietekmē veidota koka būve. Mūsdienās muzejs atvērts apmeklētājiem visu gadu, tajā iespējams iepazīties ar dzejnieku memoriālajām telpām un personīgo bibliotēku (atklātā krātuve), pastāvīgo ekspozīciju, vairākas reizes gadā tiek veidotas jaunas izstādes par dzejnieku daiļradi, notiek sarīkojumi, tiek īstenotas muzejpedagoģiskās programmas. Muzejs iesaistās Muzeju nakts un Dzejas dienu pasākumos, rīko regulāras zinātniskas konferences, īsteno sadarbību ar Jūrmalas pašvaldību, Latvijas un ārvalstu partneriem.

Raiņa muzejs „Tadenava” iekārtots vietā, kur dzejnieks pavadījis mūža pirmos trīsarpus gadus. Pirtsvieta, kur nāca pasaulē Jānis Pliekšāns, ir apmēram 1 km atstatu – tur novietots piemiņas akmens. Muzeja kompleksa nozīmīgākie objekti ir Raiņa tēva 1865.gadā celtā pusmuižas dzīvojamā ēka un šķūnis, kompleksā iekļauta arī lauku pirts, pagrabs un 20.gs. 20.gados celta Sēlijas jaunsaimniecības dzīvojamā ēka „Dāboliņi”. Muzejs atrodas Jēkabpils novada Dunavas pagastā, 220 km attālumā no Rīgas, 50 km no Jēkabpils, mežu masīva ielokā. Muzejs ir atvērts apmeklētājiem vasaras sezonā (nav apkures), apmeklētāju skaits niecīgas – 300 līdz 500 apmeklētāju vienā sezonā. Esošajā stāvoklī objektam ar ievērojamu kultūras tūrisma un vides izglītības, kā arī reģiona ekonomikas atveseļošanas potenciālu nav attīstības iespēju.
Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā 30 ir nozīmīga Rīgas centra koka apbūves daļa. Gan divstāvu ielas nams, gan vienstāvu sētas māja ar nelielu iekšējo pagalmu veido savdabīgu kultūrvēsturisku ansambli. Ēku unikalitāte īpaši izceļas uz trokšņainās ielas un lielo mūra namu fona. Baznīcas ielas nams ir autentiskākā no Raiņa un Aspazijas piemiņas vietām, to vismazāk skārušas pārbūves un pārmaiņas. Šī ir dzejnieku dzīves māja – Baznīcas ielas namā abi dzejnieki dzīvoja no 1926.gada 15.septembra, Rainis – līdz savai nāvei 1929.gada 12.septembrī, Aspazija – līdz 1933.gada pavasarim. Raiņa un Aspazijas mājā notiek regulārs darbs ar apmeklētājiem – to apmeklē apm. 3000 cilvēku gadā. Neraugoties uz ēku slikto tehnisko stāvokli, muzejs regulāri piedāvā tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, muzikālas pēcpusdienas, tematiskus pasākumus. Muzejs iesaistās Muzeju nakts un Dzejas dienu programmā, organizē zinātniskas konferences un zinātniskos lasījumus skolu jaunatnei. Muzejs īsteno sadarbību ar Raiņa un Aspazijas muzejiem – piemiņas vietām Krievijā (Slobodska) un Šveicē (Lugano).

Visās trīs minētajās "Raiņa un Aspazijas muzeja" ekspozīciju vietās ir šādas problēmas, kuras plānots risināt ar projekta palīdzību:

1. Muzeja ekspozīciju vietu ēku tehniskais stāvoklis
·  2009. gada 4. decembrī VNĪ veica „Raiņa un Aspazijas vasarnīcas” muzeja ēku vizuālo apsekošanu, kurā konstatēts, ka: ēkas jumta koka konstrukcijas un jumta skārda segums ir stipri bojātas un nepieciešama to nomaiņa, ēku koka konstrukcijas un ārējā koka apdare vietām ir bojāta, novēroti ēku pamatu horizontālās un vertikālās hidroizolācijas izolācijas bojājumi, lietus ūdens novadrenes un notekcaurules ir bojātas, nepieciešama ēku koka logu un durvju restaurācija, elektroapgādes un apkures sistēma ir novecojusi, ir ievērojami energoresursu zudumi. 

· Raiņa muzeja „Tadenava” ēkas nekad nav tikušas restaurētas, 150 gadu laikā tās dažādu īpašnieku vairākkārt remontētas, piemērojot savām vajadzībām un ignorējot ēku kultūrvēsturisko nozīmi. 21.gs. pirmajos gados veikta ēku izpēte, pusmuižas dzīvojamajā mājā atsedzot sienas un pagrabu, kas, neveicot tālākos konservācijas darbus, ievērojami pasliktinājis ēkas tehnisko stāvokli un degradējis iekštelpu vizuālo izskatu, ekspozīciju; tas būtiski ierobežo apmeklētāju apkalpošanu un piesaisti. Visām kompleksa ēkām bojāts jumta segums (skaidas; „Dāboliņiem” – šīferis) un jumta koka konstrukcijas, pārsegums, nepieciešama to nomaiņa. 19.gs. celto tēstu guļbaļķu ēku koka konstrukcijas satrupējušas, ir ievērojami ēku pamatu horizontālās un vertikālās hidroizolācijas izolācijas bojājumi. Ekspluatācijas gaitā memoriālā ēka zaudējusi oriģinālos logus un durvis, esošie ir bojāti, nepieciešama ēku koka  logu un durvju atjaunošana atbilstoši ēkas vēsturiskajam izskatam. Elektroapgādes sistēma ir novecojusi, ēkā nav apkures – dūmvadi un malkas krāsnis avārijas stāvoklī. Lai nepieļautu turpmāku ēku, kurām ir kultūrvēsturiska nozīme, tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, nepieciešams veikt ēku restaurāciju.

· Raiņa un Aspazijas muzeja Baznīcas ielā 30 ēkas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ apmeklētājiem apskatei atvērts tikai dzejnieku memoriālais dzīvoklis ielas mājas 2.stāvā, savukārt sētas māja atrodas avārijas stāvoklī un ir pilnībā slēgta, tā nav izmantojama nedz darbam ar apmeklētājiem, nedz muzeja saimnieciskās darbības vajadzībām. Abām kompleksā ietilpstošajām ēkām ir nepieciešams: ārsienu koka karkasa daļējs remonts, apšuvuma dēļu nomaiņa un krāsošana, logu atjaunošana atbilstoši ēku vēsturiskajam izskatam, durvju restaurācija vai atjaunošana, nepieciešams veikt pagraba sienu sanāciju, jāpabeidz mansarda un pagraba izbūves darbi, iekštelpu remonts, elektroapgādes, apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu izveide, jāizbūvē žogs pa zemes gabala robežu, lai ierobežotu piekļuvi pie ēkām.

2. Muzeja darbības nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma trūkums
· „Raiņa un Aspazijas vasarnīcas” muzeja telpu arhitektoniski mākslinieciskais veidols un labiekārtojums ir morāli un tehniski novecojis, neatbilst mūsdienu dzīves kvalitātes un krājuma priekšmetu saglabāšanas prasībām.

· Raiņa muzeja „Tadenava” kompleksa ēkās nav nepieciešamā infrastruktūras nodrošinājuma, ēkas ir tuvu avārijas stāvoklim, tādēļ nav izmantojamas plašiem sarīkojumiem un muzeja kompleksā vienlaikus nevar uzņemt vairāk par 20 apmeklētājiem. Muzejā nav telpu un aprīkojuma muzejpedagoģisku programmu īstenošanai. Muzeja kompleksā nav interneta pieslēguma.

· Raiņa un Aspazijas muzeja Baznīcas ielā 30 kompleksa ēkas nav izmantojamas plašiem sarīkojumiem. Muzejā nav telpu un aprīkojuma muzejpedagoģisku programmu īstenošanai. Muzeja kompleksā nav interneta pieslēguma.

Projekts tiks īstenots saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

3. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015.gadam  "Nacionāla valsts", kuru mērķis  ir sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā valsts teritorijā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem valsts iedzīvotājiem, un kuru viena no svarīgākajām prioritātēm ir valsts nozīmes kultūras objektu atjaunošana;

4. Programmas ""Mantojums" 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. - 2018.gadam" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojumu Nr.347). Programmas mērķis ir līdz Latvijas Republikas simtgadei savest kārtībā un modernizēt valsts īpašumā esošos kultūras infrastruktūras objektus, lai tie spētu nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu kultūras pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, būtu vizuāli un estētiski pievilcīgi ne vien Latvijas iedzīvotājiem, bet arī ārzemju tūristiem, kā arī uzlabotu uzņēmējdarbības un sociālo vidi.

	5. Informācija par projekta īstenotāju un partneri(iem)

	Projekta īstenotājs: valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk – VNĪ) ir lielākais valsts uzņēmums, kurš profesionāli veic valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, ietverot – projektu attīstību, iznomāšanu, apsaimniekošanu, nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanu, izvērtēšanu un atsavināšanu (pārvaldīšanā ir 2 781 nekustamie īpašumi ar kopējo lietderīgo platību 1,98 miljm2). VNĪ prioritāte ir valsts institūciju nodrošināšana ar kvalitatīvām un to noteikto funkciju veikšanai atbilstošām telpām – veicot renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas un jaunu objektu būvniecības darbus.

	Sabiedrības lielākie realizētie būvniecības un rekonstrukcijas projekti:   
- Iekšlietu ministrijas ēkas būvniecība Rīgā;
- Ārlietu ministrijas ēkas rekonstrukcija Rīgā;
- Latvijas Republikas vēstniecības ēkas rekonstrukcija Maskavā;
- Valsts policijas ēkas būvniecība Daugavpilī.

	Sadarbības partneri: Projekts tiks īstenots sadarbībā ar valsts aģentūru "Memoriālo muzeju apvienība". 

Valsts aģentūras "Memoriālo muzeju apvienība" darbības mērķis ir tās pārstāvēto Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgo personību dzīves un radošās darbības mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē, latviešu literatūras un kultūras vēstures attīstības atspoguļojums caur konkrētas personības un tās dzīves telpas skatapunktu. Valsts aģentūras "Memoriālo muzeju apvienība" pārrauga sešus muzejus, no kuriem viens ir Raiņa un Aspazijas muzejs. Raiņa un Aspazijas muzejs sastāv no četrām ekspozīciju un izstāžu vietām: Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros, Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Raiņa muzejs „Tadenava”.

Projekta ietvaros plānots izveidot sadarbību un nodrošināt pieredzes apmaiņu ar Norvēģijas un Īslandes memoriālajiem muzejiem.

	6. Aktivitāšu apraksts

	Lai risinātu norādītās problēmas projekts paredz šādas aktivitātes: projekta vadība, sadarbība un publicitāte, pieredzes apmaiņa, rekonstrukcija un restaurācija, labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide, 

	1. Projekta vadība. Projektu īstenos VNĪ, nodrošinot gan administratīvo vadību, projekta finanšu vadību, projekta tehnisko vadību un projekta vadības tehnisko nodrošinājumu. Projekts tiks īstenots pieredzējuša projektu vadītāja vadībā, ievērojot sadarbību un publicitāti. Projekta vadītājs nodrošinās projekta publicitātes pasākumu koordinēšanu, projekta finanšu plānošanu, atskaišu gatavošanu VNĪ valdei un projekta Uzraudzības komitejai, nodrošinās sadarbības koordināciju ar projekta partneri, koordinēs un organizēs projekta darba grupas darbību un projekta ietvaros plānotos pieredzes apmaiņas pasākumus. 

Ikdienā projekta īstenošanu pārraudzīs projekta darba grupa, kas koordinēs tehnisko speciālistu un iepirkumu speciālistu darbību. Darba grupas sastāvā ietilps projekta vadītājs, finanšu vadītājs, kompetentie VNĪ speciālisti. 

Projekta pārraudzību nodrošinās projekta Uzraudzības komiteja, kuras sastāvā tiks iekļauti VNĪ, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Kultūras ministrijas un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvji.

2. Sadarbība un publicitāte ietverot sekojošas aktivitātes:

· preses relīzes un raksti periodikā un interneta vidē (pastāvīgi projekta īstenošanas laikā);

· projekta uzsākšanas preses konference;

· projekta noslēguma preses konference;

· EEZ valstu ekspertu iesaistīšana restaurācijas darbu uzraudzībā;

· vismaz viena konference par kultūras mantojuma objektu restaurāciju un atjaunošanu projekta īstenošanas laikā.
3. Pieredzes apmaiņa ietverot sekojošas aktivitātes:

· Sadarbība ar Norvēģijas un Īslandes memoriālo muzeju speciālistiem mūsdienīgas muzeja ekspozīcijas izveidošanā;

· Sadarbības platformas izveide ar Norvēģijas kultūras mantojuma saglabāšanas ekspertiem, koka kultūras mantojuma saglabāšanas jomā;

· Sadarbības platformas izveide ar Norvēģijas un Īslandes memoriālajiem muzejiem.

4. Muzeja „Raiņa un Aspazijas muzejs” ēku restaurācija ietver šādas aktivitātes:

· Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojumā Nr.347 „Par programmu „Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006.-2018.gadam” dotajiem uzdevumiem, VNĪ ir izstrādājusi tehnisko projektu Raiņa un Aspazijas vasarnīca renovācija/restaurācija. Tehniskais projekts ir pārskaņots būvvaldē 2011.gadā un tā derīguma termiņš ir 2013.gada februāris. Saskaņā ar minēto projektu rekonstrukcijas un restaurācijas darbu ietvaros tiks rekonstruētas un restaurētas muzeja sastāvā esošas 4 būves ar kopējo lietderīgo platību 690,50 m2. Saskaņā Ar tehnisko projektu un vizuālo apsekošanu plānoti šādu darbi:

·  jumta, fasādes, logu, durvju un pamatu hidroizolācijas restaurācija/nomaiņa;

· Iekštelpu rekonstrukcija un piemērošana mūsdienu prasībām un tiks restaurētas Raiņa un Aspazijas memoriālās istabas;

·  ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas nomaiņa;

· vides pieejamības darbu ietvaros, lai nodrošināt personām ar kustības traucējumiem brīvu iekļuvi un pārvietošanos (vienlaicīgi respektējot vēsturisko situāciju): tiks izbūvēts panduss nokļūšanai ēkā, izbūvēti pacēlāji, lai pārvarētu līmeņu starpības 1.stāvā, t.sk., uzbrauktuves grīdas līmeņa starpības izlīdzsvarošanai, izbūvēts pacēlājs, lai nodrošinātu iekļuvi Pliekšāna ielā 5 2.stāva izstāžu zālē, izbūvēta speciāli aprīkota WC.

· labiekārtošanas darbu ietvaros, tiks veikti vasarnīcai pieguļošās teritorijas un dārza labiekārtošanas (koku, krūmu, puķu stādījumi, celiņi) darbi atbilstoši muzeja ansambļa arhitektoniskajam projektam un apmeklētāju plūsmas maršrutam, ievērojot 20.gs. 20.gadu tradīcijas, tā akcentējot memoriālās vides vēsturisko un ģeogrāfisko piesaisti (kopējā teritorijas labiekārtošanas platība ~ 1 028 m2, t.sk. ceļi un laukumi ~ 474 m2), t.sk. atjaunots vēsturiskais žogs, kas norobežo muzeja teritoriju, bruģakmens celiņu ierīkošana, grants seguma ceļu un celiņu ierīkošana, zālienu ierīkošana, košumaugu un krūmu stādījumu atjaunošana.Ielas malā tiks izvietots informatīva norāde par muzeju, tā darba laiku, paredzot vietni maināmajai informācijai par muzeja aktivitātēm

· Raiņa muzeja „Tadenava” ēku  rekonstrukcijas un restaurācijas darbu ietvaros plānotās aktivitātes paredz veikt visu Tadenavas kompleksa ēku restaurāciju un renovāciju saskaņā ar Raiņa un Aspazijas muzeja attīstības Koncepciju 2015. (5 būves ar kopējo lietderīgo platību 762,00 m2):

·  tiks veikta memoriālās mājas restaurācija un rekonstrukcija, 
· tiks veikta memoriālās būves – šķūņa restaurācija un rekonstrukcija, izveidojot ēkā trīs zonas: centrālā zona – sarīkojumu, malējās zonas – nodarbību un semināru telpa; naktsmītnes zona (apm. 30 cilvēki), saimniecības zona – virtuves daļa un palīgtelpas, noliktava;

·  tiks veikts ēkas „Dāboliņi” remonts, iekārtojot mūsdienu prasībām atbilstošas darba un apmeklētāju pieņemšanas telpas, naktsmītni;

·  tiks veikts pirts un pagraba remonts, padarot šos Tadenavas kompleksā iekļautos objektus par apmeklētājiem drošiem un izmantojamiem gan muzeja sarīkojumos un vides darbnīcas nodarbībās, gan iekļaujot tos ekspozīcijas maršrutā;

· tiks atjaunot aka, rekonstruējot vēsturisko akas vindu;

·  tiks ierīkota lokāla ūdens ņemšanas vieta, ūdensvads un kanalizācija, izbūvētas sanitārās telpas (dušas un tualetes) apmeklētājiem – kā atsevišķa būve līdzās vēsturiski nozīmīgajam šķūnim vai iekļaujot tās šķūnī saimniecisko telpu zonā; 

· tiks izveidota apkures sistēmu divām muzeja ēkām – memoriālajai mājai un „Dāboliņiem”, izmantojot atjaunojamos dabas resursus – siltumsūkni vai saules baterijas;

· visās kompleksa ēkās tiks izveidotas jaunas elektroinstalācijas, ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas, kā arī telekomunikāciju un interneta pieslēguma sistēmas (izņemot pirts un pagraba telpas);
· vides pieejamības nodrošināšanas darbu ietvaros, lai nodrošinātu personām ar kustības traucējumiem brīvu iekļuvi un pārvietošanos, jārisina jautājums par pacēlēju vai uzbrauktuvju ierīkošanu, jo ēkai, respektējot vēsturisko izskatu, jāsaglabā lievenis ar četriem pakāpieniem un sliekšņi iekštelpās; tiks ierīkoti ratiņkrēsliem piemērota platuma un seguma maģistrālie apmeklētāju plūsmas celiņi kompleksa teritorijā;

· labiekārtošanas darbu ietvaros, tiks izstrādāts muzeja kompleksa teritorijas labiekārtošanas projekts, respektējot vēsturisko pusmuižas teritorijas iekārtojumu un ēku jaunās funkcijas un saskaņojot dažādu laikposmu būves un koku un krūmu, puķu stādījumus (kopējā teritorijas labiekārtošanas platība ~ 7 821 m2)
- ielas malā tiks izvietots informatīva norāde par muzeju, tā darba laiku, paredzot vietni maināmajai informācijai par muzeja aktivitātēm;
- uzstādīt norādi uz Raiņa dzimšanas vietu, ar norādēm iezīmēt bijušo pusmuižas ēku atrašanās vietas.
· Plānotās aktivitātes paredz veikt Raiņa un Aspazijas mājas Baznīcas ielā 30, Rīgā ēku restaurāciju un renovāciju saskaņā ar Raiņa un Aspazijas muzeja attīstības Koncepciju 2015

· veikt ielas ēkas restaurāciju un rekonstrukciju;

· paredzēt apsildāmu vārtu rūmi un kā tās turpinājumu iekšpagalmā segtu pāreju uz sētas māju (iespējamais risinājums- stikls);

· veikt pagalma ēkas restaurāciju un rekonstrukciju. 
5. Muzeja „Raiņa un Aspazijas muzejs” labiekārtošana, tai skaitā ekspozīciju izveide:

· Raiņa un Aspazijas vasarnīcas muzejā tiks veikti šādi labiekārtošanas darbi:

· tiks ierīkotas modernās tehnoloģijas – videokameras un monitori, ar kuru palīdzību personām ar kustību traucējumiem tiks nodrošināta iespēja aplūkot dzejnieku memoriālās telpas 2.stāvā, kur piekļūšana nav iespējama, jo nevar izbūvēt liftu vai pacēlāju;
· ielas mājas 1.stāvā – tiks iekārtota ekspozīcija, kas ar mākslinieciskiem paņēmieniem ieved Raiņa daiļrades pasaulē, tuvinot dzejnieka personības izpratnei;

· J.Pliekšāna ielā 5 1.stāvā tiks izveidota sarīkojumu un semināru telpa, kas piemērota muzejpedagoģisko programmu īstenošanai, multimediālu programmu demonstrēšanai un darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, apmeklētāju atpūtas zona un radoši pētnieciskais kabinets apmeklētājiem ar pieslēgumu datu bāzēm, muzeja darbinieku darba un atpūtas telpas un palīgtelpas; 
· J.Pliekšāna ielā 5, 2.stāvā tiks izveidota izstāžu zāle maināmajām izstādēm, jumta terase mazo tēlniecības formu izstādēm vasarā. 
· Raiņa muzeja „Tadenava” ēkās tiks veikti šādi labiekārtošanas darbi:  
· memoriālajā ēkā tiks izveidotas četras zonas: „saimnieku gals” – ar tipoloģiskiem priekšmetiem iekārtota pusmuižas nomnieku dzīves telpa, „sakrālā telpa”, izceļot vienīgo priekšmetu, kas saglabājies kopš Raiņa bērnības – Kaldabruņas baznīcas kristāmtrauku, „kalpu gals”, telpa sarīkojumiem un multimediālai ekspozīcijai, bēniņstāvā izbūvēt izstāžu un nodarbību telpas (pēc izpētes – vai ir tehniski iespējams); 
· ēkā „Dāboliņi” tiks iekārtota mūsdienu prasībām atbilstošas darba un apmeklētāju pieņemšanas telpas, radošās darbnīcas;

·  aprīkot muzeja kompleksa ēkas ar nepieciešamajām audiovizuālajām un mulitimediālajām iekārtām.
· Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30 tiks veikti šādi labiekārtošanas darbi:

· ielas ēkas 2 stāvā iekārtota muzeja pastāvīgā ekspozīcija – dzejnieku memoriālais dzīvoklis;

·  ielas ēkas 1 stāvā un pagrabstāvā iekārtota pasākumu un izstāžu zāle, telpas muzeja izglītojošām aktivitātēm (izstādes, akcijas u.c.), kā arī apmeklētāju apkalpošanas zona: informācijas centrs, kase, garderobe, relaksācijas telpas un sanitāro mezglu;

· pagalma ēkas 1 stāvā un pagrabstāvā ierīkojot telpu muzeja izglītojošām aktivitātēm (izstādes, akcijas u.c.) un izvietot palīgtelpas, atklāto krātuvi Raiņa un Aspazijas personiskās bibliotēkas glabāšanai un eksponēšanai un lasītavu, bērnu izglītības centru „Zaļais pagalms”, sanitāro mezglu.

·  pagalma ēkas 2.stāvā un bēniņos tiks ierīkotas muzeja darbinieku darba telpas.

	 7. Projekta mērķis un plānotie rezultāti

	Projekta mērķis ir īstenot „Raiņa un Aspazijas muzeja” rekonstrukciju un restaurāciju, lai nodrošinātu kultūras mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm un nodrošinātu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību visām sabiedrības grupām. 

Projekta rezultāti:
Nr.
p.k.

Rezultāts

Indikators

Apraksts

Indikatora vērtība

Bāzes vērtība

Mērķa vērtība

1.

 

Atjaunots, restaurēts, aizsargāts kultūras mantojums

 

Restaurēti ēku kompleksi ar kultūras mantojuma vērtību

Projekta ietvaros tiks veikta muzeja ēku kompleksu (Raiņa un Aspazijas vasarnīcas ēku kompleksa Jūrmalā, Raiņa muzeja „Tadenava” ēku kompleksa, Raiņa un Aspazijas muzeja ēku kompleksa Rīgā) restaurācija, vienlaikus piemērojot ēkas muzeja funkciju kvalitatīvai veikšanai, un saglabājot ēku kultūrvēsturisko vērtību.  
0

3

Labiekārtota ēku kompleksiem pieguļošā teritorija (m2)

Projekta ietvaros tiks kompleksie pieguļošās teritorijas labiekārtošana, t.sk. celiņu ierīkošana, stādījumu atjaunošana u.c. labiekārtošanas darbi 

0

~ 8849 m2
2.

Pilnveidoti un padarīti pieejami muzeja pakalpojumi 

Izveidotas mūsdienu prasībām atbilstošas ekspozīciju vietas
Restaurētas un atbilstoši aprīkotas ekspozīciju vietas
0

3

Izveidotas telpas izglītojošām nodarbībām

Pārplānotas, rekonstruētas un atbilstoši aprīkotas telpas izglītojošam darbam  

0

2

Izveidota pasākumu telpa, zāle semināru, konferenču, izstāžu un citu pasākumu organizēšanai

Pārplānotas un rekonstruētas muzeja pasākumu, izstāžu organizēšanai piemērotas un aprīkotas telpas (iekārtota pasākumu telpa, zāle)

0

4

3.

Izveidota sadarbība un nodrošināta pieredzes apmaiņa ar donorvalstu un EEZ valstu ekspertiem

Organizētas zinātniskas konferences ar Norvēģijas un Īslandes literatūrzinātniekiem un muzeja pētniekiem un koka kultūras mantojuma saglabāšanas  ekspertiem
Paredzēts, ka projekta ietvaros tiks organizēta starptautiska  zinātniska konference, kuras ietvaros tiks nodrošināta pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas un Īslandes literatūrzinātniekiem un muzeja pētniekiem
0

2
Izveidota sadarbība un nodrošināta pieredzes apmaiņa ar donorvalstu institūcijām mūsdienīgas memoriālā muzeja ekspozīcijas izveidošanai

Paredzēts, ka mūsdienīgas un inovatīvas memoriālo muzeja ekspozīcijas izveides nodrošināšanai tiks izveidota sadarbībā ar Norvēģijas un Īslandes memoriālo muzeju ekspertiem, kas sniegs konsultācijas un dalīsies pieredzē par līdzīgu ekspozīciju izveidi Īslandes un Norvēģijas memoriālajos muzejos

0

1



	 8. Risku novērtējums

	8.1. Inflācija un būvniecības izmaksu pieaugums.

	Varbūtība: zema. Ietekme: augsta.

 Ņemot vērā prognozēto ekonomisko situāciju tuvāko gadu laikā, būvniecības izmaksu pieaugums netiek uztverts kā nopietns risks, tomēr būvniecības izmaksas ir aprēķinātas, lai pēc iespējas samazinātu šo risku. Ja projekta īstenošanas laikā tiks konstatēts izmaksu sadārdzinājums izmaksās, kas saistītas ar ekspozīcijas vai būvniecības izmaksām, tad tiks veikti sekojoši soļi: 

· pārskatīts veicamo darbu apjoms, izskatot iespēju samazināt būvniecības vai ekspozīciju aktivitāšu apjomu; 

· izmantota rezerve 10% apmērā, kas paredzēta izmaksu segšanai izmaksu sadārdzinājumu gadījumā. Pirms rezerves izmantošanas tiks pieprasīta atļauja no Programmas apsaimniekotāja; 

· veikta izmaksu pārnešana no ekspozīciju izveides aktivitātes un būvniecības aktivitāti, jo saskaņā ar Programmu, ja būvniecības izmaksu kāpums pārsniedz 10% no paredzētās rezerves, finansējuma saņēmējs, pēc saskaņošanas ar programmas apsaimniekotāju, var samazināt plānoto darbu apjomu ekspozīcijas izveides aktivitātē, lai nosegtu izmaksu sadārdzinājumu būvniecības aktivitātē;

· Lai nodrošinātu izmaksu sadārdzināšanas risku projekta ietvaros tiks izveidi projekta Uzraudzības komiteja, kuras sastāvā tiks iekļauti pārstāvji no Programmas apsaimniekotāja un Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

	8.2. Projekta ieilgums un nespējas risks iekļauties noteiktajos termiņos.

	Varbūtība: vidēja. Ietekme: zema. 

Projekta grafiks ir sastādīts, apzinoties šo risku un nosakot 38 mēneša laika periodu iepirkuma procedūrai un būvdarbu veikšanai. Gadījumā, ja projekta realizācija prasīs vairāk laika kā 38 mēnešu periodu, varbūtība, ka termiņš pārsniegs 2016.gada 30.aprīli ir minimāla.      

	9. Horizontālās prioritātes

	Projekta laba pārvaldība tiks nodrošināta, piemērojot publiskā iepirkuma principus un procedūras, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret potenciālajiem līgumslēdzējiem un panākot ekonomisko efektivitāti, piemērojot VNĪ iekšējos kontroli un Kvalitātes vadības sistēmu. Papildus VNĪ darbība tiek regulāri uzraudzīta no Valsts kontroles puses, panākot labas pārvaldības principu ievērošanu.     
 Projekta ietvaros, pēc iespējas, būvniecības procesā tiks pielietotas videi draudzīgas tehnoloģijas. 
 Projekta ekonomiska ilgtspēja tiks panākta, izveidojot muzeju pievilcīgu apmeklētājiem, tādejādi palielinot muzeja ieņēmumus, kas nepieciešami ēkas uzturēšanas izmaksu segšanai.
 Sociālā ilgtspēja tiks panākta, pielāgojot ēkas izmantošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

	Ēku rekonstrukcijas un renovācijas darbi tiek plānoti, lai pēc iespējas tiktu ievērots dzimumu vienlīdzības princips, piemēram, nodrošinot piemērotas labierīcības. 


	10. Laika grafiks (mēnešos)

	Nr.
	Aktivitātes nosaukums
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	1.
	Projekta vadība
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
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	2.
	Sadarbība un publicitāte
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	3.
	Pieredzes apmaiņa
	X
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	X
	X
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	4.
	Rekonstrukcija un restaurācija, t.sk.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi, t.sk.:
	X
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	4.2.
	Tehniskā projekta izstrāde, t.sk.:
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	4.3.
	Būvniecības darbi, t.sk.:
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	5.
	Muzeja labiekārtošana, tai skaitā, ekspozīcijas izveide
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Kultūras ministre
Ž.Jaunzeme-Grende
� Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaksas nav iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās, jo VNĪ ir PNV maksātājs un minētās izmaksas var atgūt no valsts.


� Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izmaksas nav iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās, jo VNĪ ir PNV maksātājs un minētās izmaksas var atgūt no valsts.


� Raiņa un Aspazijas vasarnīcas ēku kompleksā Jūrmalā, Raiņa muzeja „Tadenava” ēku kompleksā, Raiņa un Aspazijas muzeja ēku kompleksā Rīgā


� Raiņa un Aspazijas vasarnīcas ēku kompleksā Jūrmalā, Raiņa un Aspazijas muzeja ēku kompleksā Rīgā


� Raiņa un Aspazijas vasarnīcas ēku kompleksā Jūrmalā ( 2), Raiņa muzeja „Tadenava” ēku kompleksā (1), Raiņa un Aspazijas muzeja ēku kompleksā Rīgā (1)
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