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Ministru kabineta noteikumu projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punkts un Ministru kabineta 2013.gada 27.maija ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot.Nr.31, 1.§.) „Informatīvais ziņojums „Par nepieciešamo finansējumu Eiropas savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/IPIA/SM/001 „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība” īstenošanai””” 3.punkts, kā arī Euro ieviešanas kārtības likuma 30.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 „Par „Koncepciju par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 4.punkts un Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada 4.aprīļa rīkojumu Nr.136) 1.pielikuma pasākums.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas
	Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.3.prioritātes „Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.1.pasākuma „Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība” 3.3.1.1.aktivitātes „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" (turpmāk – 3.3.1.1.aktivitāte) ietvaros ir pieejams Kohēzijas fonda līdzfinansējums 216 739 674 latu (308392772 euro) apmērā un valsts budžeta finansējums attiecināmajām izmaksām 38 248 177 latu (54 422 253 euro) apmērā, kā arī virssaistībām 35 044 118 latu (49 863 288 euro) apmērā, no kurām Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) līdzfinansējums 29 787 500 latu (42 383 794 794 euro) apmērā un valsts budžeta finansējums attiecināmajām izmaksām 5 256 618 latu (7 479 494 euro) apmērā.
Ministru kabineta 2013.gada 27.maija ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot.Nr.31, 1.§.) „Informatīvais ziņojums „Par nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/IPIA/SM/001 „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība” īstenošanai””” 3.punkts paredz samazināt 3.3.1.1.aktivitātei „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” pieejamo virssaistību finansējuma apmēru par 4 640 000 latiem (6 602 125 euro).

3.3.1.1.aktivitātes astoņu atlases kārtu ietvaros tiek īstenoti 24 projekti, kuru īstenošanas gaitā ir izveidojies finanšu līdzekļu ietaupījums 10 665 297,69 latu (15 175 351 euro) apmērā, kas radies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veicot būvdarbu iepirkumu procedūras un noslēdzot būvdarbu līgumus par zemāku cenu kā sākotnēji plānots. 

Pamatojoties uz darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumu un Ministru kabineta 2008.gada 14. oktobra noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros””, Satiksmes ministrija kā Eiropas Savienības struktūrfondu un KF atbildīgā iestāde ar 2009.gada 5.marta lēmumu apstiprināja projektu Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 „Liepājas ostas padziļināšana” (turpmāk – Projekts) un 2009.gada 9.aprīlī ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi (turpmāk – LSEZ pārvalde) noslēdza līgumu Nr.SM2009/-36 „Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta „Liepājas ostas padziļināšana” Nr.3DP/3.3.1.3.0/09/IPIA/SM/001 īstenošanu”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 23 573 774 latu (33 542 458 euro), no kurām KF līdzfinansējums 17 564 769 latu (24 251 128 euro) apmērā (74,51%) un LSEZ pārvaldes finansējums 6 009 005 latu (8 550 044 euro) apmērā (25,49%).

Projekta ietvaros 2012.gada 12.oktobrī LSEZ pārvalde un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dredging International N.V.” (turpmāk – DI) noslēdza līgumu Nr.26S/5-LSEZ2009/K par padziļināšanas un navigācijas zīmju montāžas darbiem, atbilstoši apstiprinātiem tehniskajiem projektiem ar līgumsummu 27 061 612,91 latu (38 505 206 euro) apmērā, t.sk. 22 364 969,35 latu (31 822 484 euro) apmērā par darba izpildi un 4 696 643,56 latu apmērā pievienotās vērtības nodokli 21%. Ņemot vērā DI paziņojumu par būvdarbu pārtraukšanu sakarā ar maldinošiem datiem par grunts cietību iepirkuma dokumentācijā, LSEZ pārvalde 2012.gada 15.maijā vienpusēji pārtrauca ar DI noslēgto būvdarbu līgumu, jo darbi netika veikti līgumā noteiktajā termiņā.

Lai nodrošinātu sekmīgu Projekta īstenošanu un sasniegtu Projekta mērķus, LSEZ pārvalde 2013.gada 1.martā izsludināja jaunu iepirkuma procedūru par atlikušo darbu veikšanu – atklātu konkursu „Brīvostas akvatorijas, priekšostas akvatorijas un kuģu kanālu rekonstrukcija Liepājas ostā (projekta izmaiņas). Būvniecības 1.kārta. Padziļināšana.”. Pēc Satiksmes ministrijas kā Eiropas Savienības struktūrfondu un KF atbildīgās iestādes rīcībā esošās informācijas pretendentu cenu piedāvājumi pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas. Lētākais piedāvājums 10 330 897 Ls (14 699 542 euro), dārgākais 17 043 790 Ls (24 251 128 euro). Izmaksu palielinājums skaidrojams, ar to, ka atlikušie darbi ir pielīdzināmi tīrīšanas darbiem ar daudz zemāku darba produktivitāti un tādejādi ar augstākām vienas vienības izmaksām nekā iepriekšējā iepirkuma konkursā. Tas nozīmē, ka Projekta pabeigšanai un mērķu sasniegšanai nepieciešams ievērojami lielāks finansējums kā tas šobrīd Projekta ietvaros ir paredzēts.
Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu līdzekļus 878 238 latu (1 249 620 euro) apmērā 3.3.1.3.aktivtātes projekta „Liepājas ostas padziļināšana” īstenošanai, Satiksmes ministrija ierosina papildu Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanu 3.3.1.3.aktivitātei :

1. 683 417 Ls (972 415 euro) apmērā no 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” virssaistību Eiropas reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem;

2. 194 821 Ls (277 205 euro) apmērā no 3.3.1.1.aktivitātes „TEN – T autoceļu tīkla uzlabojumi” virssaistību KF finanšu līdzekļiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto, jāveic grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi””, precizējot aktivitātei pieejamo virssaistību finansējuma apmēru.
Papildus informējam, ka par atlikušo 3.3.1.1.aktivitātes finanšu līdzekļu 10 470 476,69 Ls (14 898 146 euro) apmērā ietaupījumu tiek plānota jauna projektu iesniegumu atlase 3.3.1.1. aktivitātei, lai sekmētu KF finansējuma apguvi un nodrošinātu nepieciešamo pasūtījumu apjomu būvniecības tirgū.
Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN – T

autoceļu tīkla uzlabojumi””, aizstājot tajā latus ar euro. Šobrīd Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumi Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN – T autoceļu tīkla uzlabojumi”” ietver normas, kur naudas summas tiek noteiktas latos, kā arī tās satur atsauces uz latiem. Līdz ar to, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu (1 euro ir 0,702804 lats), nepieciešams izteikt euro tās summas, kas šobrīd noteikumos ir noteiktas latos, kā arī veikt ar euro ieviešanu saistītos tehniskos precizējumus.

	3.
	Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Projekts šo jomu neskar.

	4.
	Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Ministru kabineta noteikumu projekts, lai izpildītu Ministru kabineta 2013.gada 27.maija ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot.Nr.31, 1.§.) „Informatīvais ziņojums „Par nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.3.1.1.0/IPIA/SM/001 „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība” īstenošanai””” 3.punktu un nodrošinātu nepieciešamos finanšu līdzekļus 878 238 latu (1 249 620 euro) apmērā 3.3.1.3.aktivtātes projekta „Liepājas ostas padziļināšana” īstenošanai, paredz precizēt Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”” 5.1punktu, samazinot par 4 834 821 latu (6 879 331 euro) 3.3.1.1.aktivitātei pieejamo virssaistību apjomu un attiecīgi nosakot, ka:

1. aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5.punktā norādīto KF līdzfinansējumu, ir 25 677 902 lati (36 536 363 euro);

2. aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 5.punktā norādīto valsts budžeta finansējumu attiecināmajām izmaksām, ir 4 531 395 lati (6 447 594 euro). 

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumu projekts paredz pielāgot Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumus Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN – T autoceļu tīkla uzlabojumi”” euro ieviešanai, aizstājot tajā latus ar euro atbilstoši darbības programmas papildinājumā „Infrastruktūra un pakalpojumi” noteiktajam 3.3.1.1.aktivitātes finansējumam, ievērojot fondu darbības programmas aprēķina principu – veselos euro, un Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrajā daļā noteiktajiem principiem, t.sk. ievērojot matemātisko principu un Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrajā daļā noteikto, ka tiesību normā skaitliskā vērtība latos tiek aizstāta ar skaitlisko vērtību euro, to noapaļojot uz augšu vai uz leju ar precizitāti, kas nav mazāka par noapaļošanas precizitāti skaitliskajai vērtībai latos (skat. anotācijas pielikumā noteikumu projektā ietverto skaitļu pārrēķinu no latiem uz euro). Skaitļu konvertācija Ministru kabineta noteikumu projekta 1.1.apakšpunktā (izteiktais spēkā esošo Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN – T autoceļu tīkla uzlabojumi”” 5.punkts) veikta atbilstoši darbības programmas papildinājumā „Infrastruktūra un pakalpojumi” noteiktajam 3.3.1.1.aktivitātes publiskajam finansējumam (362 815 026 euro) un KF līdzfinansējumam (308 392 773 euro) un nacionālam publiskajam finansējumam (54 422 253 euro). Attiecīgi Ministru kabineta noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā (izteiktais spēkā esošo Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN – T autoceļu tīkla uzlabojumi”” 5.1punkts) finansējums konvertēts uz euro tā, lai Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN – T autoceļu tīkla uzlabojumi”” 5.punktā noteiktā KF līdzfinansējuma un 5.1punktā noteiktā virssaistību finansējuma apmēra sadalījuma kopsumma pēc konvertācijas uz euro atbilstu programmas papildinājumā „Infrastruktūra un pakalpojumi” noteiktā KF līdzfinansējuma un virssaistību finansējuma apmēra sadalījuma kopsummai euro izteiksmē. Minētie pārrēķini neietekmē 3.3.1.1.aktivitātes projektu īstenošanu un uzraudzību, kā arī, ņemot vērā to, ka 3.3.1.1.aktivitāte finansējums pārrēķinu rezultātā nemainās, grozītās tiesību normas euro valūtā nav personām nelabvēlīgākas par sākotnējo tiesību normu latos un nerada negatīvu ietekmi uz valsts budžetu. Tāpat Ministru kabineta noteikumu projekta 2.punktā noteikts, ka atsevišķas noteikumu projekta normas, ar kurām lati tiek aizstāti ar euro (Ministru kabineta noteikumu projekta 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9. un 1.10.apakšpunkts), stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

	5.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Satiksmes ministrija.

	6.
	Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz šauru personu loku – Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām iestādēm un finansējuma saņēmēju, projekts neskar sabiedrības intereses, tādēļ sabiedrības līdzdalība projekta sagatavošanā nebūtu bijusi lietderīga.

	7.
	Cita informācija
	 Nav.


 

	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	1.
	Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti
	Nepieciešams izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3. aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros””, nosakot aktivitātei virssaistības. Par minētā Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādi atbildīga ir Satiksmes ministrija un tas tiks virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar šo Ministru kabineta noteikumu projektu.


	2.
	Cita informācija
	Nav


	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	Satiksmes ministrija un Finanšu ministrija.

	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām
	Ministru kabineta noteikumu projekta izpilde iesaistītajām iestādēm jaunas papildu funkcijas nerada.

	3.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide
	Ministru kabineta noteikumu projekta izpilde pārvaldes institucionālo struktūru neietekmē un jaunu institūciju izveidi neparedz.

	4.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju likvidācija
	Ministru kabineta noteikumu projekts neietekmē pārvaldes institucionālo struktūru. Ministru kabineta noteikumu projekts neparedz esošu institūciju likvidāciju.

	5.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru.

Esošu institūciju reorganizācija
	Ministru kabineta noteikumu projekts neietekmē pārvaldes institucionālo struktūru. Ministru kabineta noteikumu projekts neparedz esošu institūciju reorganizāciju.

	6.
	Cita informācija
	Nav.


Anotācijas II, III, IV, V un VI sadaļa, –  projekts šīs jomas neskar. 
Satiksmes ministrs
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K.Ozoliņš
17.10.2013 14:00
1697


I.Tudere, 67028395

Inga.Tudere@sam.gov.lv
SAMAnot_171013_TEN-T; Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”” (anotācija)
SAMAnot_171013_TEN-T; Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti „TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”” (anotācija)

