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Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 „Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	 1.
	 Pamatojums
	Projekts sagatavots pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas.


	 2.
	 Pašreizējā situācija un problēmas
	Ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 „Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju” noteikto ir atbalstīti Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcijas 4.1.apakšnodaļā noteiktie jauno cietumu sistēmas veidošanas un jauno cietumu izvietošanas principi un atbalstīta jauna cietuma būvniecība Olaines cietuma teritorijā par valsts budžeta līdzekļiem ar publiskā iepirkuma metodi (koncepcijas informatīvās daļas 4.2.apakšnodaļas 1.variants), paredzot kopējo finansējumu 55 495 243 latu apmērā, t.sk.:
2013.gadā – 165 663 latus ar būvniecības procesa organizēšanu saistītajām darbībām;
2014.gadā – 2 613 517 latus ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem;
2015.gadā – 54 123 latus ar līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem;
2016.gadā – 21 107 851 latu būvniecības uzsākšanai;
2017.gadā – 31 554 089 latus būvniecības pabeigšanai.
2014.gadā Tieslietu ministrijai ir piešķirti līdzekļi ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem 2 613 517 latu apmērā.
Saskaņā ar minētā Ministru kabineta rīkojuma 7.punktu Tieslietu ministrijai ir uzdots izvērtēt iespēju iegādāties Igaunijas Republikas izstrādāto ieslodzījuma vietu infrastruktūras būvprojektu un, ja iespējams, izmantot jaunā Olaines cietuma būvniecībai.
Izpildot minēto uzdevumu, tieslietu ministrs 2013.gada 26.jūnijā Tallinā parakstīja sadarbošanās memorandu ar Igaunijas tieslietu ministru, vienojoties īpaši sadarboties ieslodzījumu vietu infrastruktūras attīstības jautājumos. Memorands paredz, ka ministrijas sadarbosies tieslietu jomā, jo īpaši ieslodzījumu vietu infrastruktūras attīstības jautājumos, apņemoties veikt visus atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu tā izpildi. Šis memorands ir tiesiskais pamats Latvijas Tieslietu ministrijas ekspertiem un darbiniekiem sadarboties ar Igaunijas ekspertiem un pārņemt Igaunijas pieredzi, kas jau ir īstenojuši cietuma infrastruktūras uzlabošanas pasākumus.
Atbilstoši minētājam sadarbošanās memorandam Tieslietu ministrija ir uzsākusi sarunas ar Igaunijas valsts nekustamo īpašumu pārvaldītāju, kurš ir īstenojis Igaunijas cietumu infrastruktūras projektēšanas un būvniecības procesu (Riigi Kinnisvara AS, turpmāk – RKAS), par līguma noslēgšanu, kura ietvaros RKAS nodrošinātu:
1) detalizētu jaunā cietuma koncepta izstrādi, t.sk. atbilstoša zemes gabala izvēli;
2) balstoties uz minēto konceptu, iepirkuma dokumentu izstrādi skiču projekta un tehniskā projekta izstrādei un atbilstoša iepirkuma organizēšanu (projektēšanas uzdevums);
3) jaunā cietuma skiču projekta un tehniskā projekta izstrādi un būvprojekta akceptēšanu pašvaldībā.
Ņemot vērā, ka cietuma būvniecība ir saistīta ar valsts drošību un būtiskām valsts interesēm, Tieslietu ministrija plāno iesniegt Ministru kabineta lēmuma projektu par atļauju slēgt līgumu ar RKAS. RKAS sarunās norādījuši, ka minēto darbu izpildei būs nepieciešami vismaz 24 mēneši. 
Tieslietu ministrija šobrīd prognozē, ka līgums ar RKAS pēc Ministru kabineta atbalsta saņemšanas varētu tikt noslēgts līdz šā gada beigām, kā rezultātā līguma izpilde varētu tikt pabeigta 2015.gada beigās.
Ņemot vērā Igaunijas puses sniegto informāciju par provizoriski iespējamo termiņu jaunā cietuma skiču projekta un tehniskā projekta izstrādei, ir nepieciešams precizēt ar būvniecības procesu saistīto izmaksu plānoto izlietojumu pa gadiem


	 3.
	 Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Nav attiecināms.

	 4.
	 Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Precizēt Tieslietu ministrijas ilgtermiņa saistībās iekļautā pasākuma „Jauna cietuma būvniecība Olainē” finansējuma apmēru sadalījumā pa gadiem.

	 5.
	 Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Tieslietu ministrija.

	 6.
	 Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Ņemot vērā, ka cietuma būvniecība ir saistīta ar valsts drošību un būtiskām valsts interesēm sabiedrības līdzdalība netika nodrošināta.

	 7.
	 Cita informācija
	Nav.




	III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	 Rādītāji
	2013.gads
	 Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu)

	
	
	 2014.gads
	 2015.gads
	 2016.gads

	
	 Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	 Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam
	 Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu
	 Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu
	 Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Budžeta ieņēmumi:
	165,7
	0
	490,0
	1 854,1
	10 400,1

	 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	165,7
	0
	490,0
	1 854,1
	10 400,1

	 1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	 1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	 2. Budžeta izdevumi:
	165,7
	0
	490,0
	1 854,1
	10 400,1

	 2.1. valsts pamatbudžets
	165,7
	0
	490,0
	1 854,1
	10 400,1

	 2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	 2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	 3. Finansiālā ietekme:
	0
	0
	0
	0
	0

	 3.1. valsts pamatbudžets
	0
	0
	0
	0
	0

	 3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	 3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	0
	0
	0

	 5. Precizēta finansiālā ietekme:
	X
	0
	0
	
	

	 5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	0
	
	

	 5.2. speciālais budžets
	
	0
	0
	0
	0

	 5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	0
	0
	0

	 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
	Nav attiecināms.



	 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

	

	 7. Cita informācija
	Īstenojot Ministru kabineta doto uzdevumu par Igaunijas pieredzes izpēti saistībā ar jaunu cietumu būvniecību un iespējamo labākās prakses pārņemšanu, sākotnēji plānotais Olaines cietuma būvprojektēšanas un būvniecības uzsākšanas process ir aizkavējies, kā rezultātā nepieciešams starp gadiem pārdalīt ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumu Nr.50 „Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju” atbalstīto finansējumu jaunā Olaines cietuma būvniecībai 55 495 243 latu apmērā.
Ņemot vērā Igaunijas puses sniegto informāciju par provizoriski iespējamo termiņu jaunā cietuma skiču projekta un tehniskā projekta izstrādei, ir nepieciešams precizēt ar būvniecības procesu saistīto izmaksu plānoto izlietojumu pa gadiem šādā apmērā: 
samazināt ilgtermiņa saistību apjomu 2014.gadam par 1 957 844 latiem;
palielināt ilgtermiņa saistību apjomu 2015.gadam par 1 965 694 latiem;
samazināt ilgtermiņa saistību apjomu 2016.gadam par 10 542 089 latiem;
samazināt ilgtermiņa saistību apjomu 2017.gadam par 10 489 739 latiem;
palielināt ilgtermiņa saistību apjomu 2018.gadam par 21 023 978 latiem.
Vienlaikus nepieciešams noteikt kopējo ilgtermiņa saistību apmēru pasākumam „Jauna cietuma būvniecība Olainē” pa gadiem šādā apmērā:
2013.gadam – 165 663 latus ar būvniecības procesa organizēšanu saistītajām darbībām (atlīdzība 35 676 lati, t.sk. atalgojums 28 750 lati, preces un pakalpojumi 127 237 lati, kapitālie izdevumi 2 750 lati);
 2014.gadam – 655 673 latus ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem (atlīdzība 35 676 lati, t.sk. atalgojums 28 750 lati, preces un pakalpojumi 619 997 lati);
2015.gadam – 2 019 817 latus ar būvprojektēšanu, līgumu uzraudzību un projekta vadīšanu saistītajiem pasākumiem (atlīdzība 35 676 lati, t.sk. atalgojums 28 750 lati, preces un pakalpojumi 1 984 141 lats);
2016.gadam – 10 565 762 latus būvniecības uzsākšanai (atlīdzība 35 676 lati, t.sk. atalgojums 28 750 lati, preces un pakalpojumi 298 706 lati, kapitālie izdevumi 10 231 380 lati;
2017. gadam – 21 064 350 latus būvniecībai (atlīdzība 35 676 lati, t.sk. atalgojums 28 750 lati, preces un pakalpojumi 565 914 lati, kapitālie izdevumi 20 462 760 lati);
2018.gadam – 21 023 978 latus būvniecības pabeigšanai (preces un pakalpojumi 561 218 lati, kapitālie izdevumi 20 462 760 lati).
Detalizēti aprēķini par jaunā Olaines cietuma būvniecības izmaksām iekļauti ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumu Nr.50 „Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju” apstiprinātajā koncepcijā.
Projekta īstenošanas rezultātā finansiālā ietekme neveidojas, jo kopējais finansējums, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumu Nr.50 „Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju”, netiek mainīts.



 Anotācijas II, IV, V, VI un VII sadaļa – nav attiecināms. 


Tieslietu ministra p.i.                                                                                 A.Matīss
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