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Pielikums Nr.2
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

informatīvais ziņojums par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
3.2.2.1.1 apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” 
projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību”

2013. gadā atbildīgās iestādes veiktās pārbaudes projekta īstenošanas vietā pirms noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas, lai novērtētu projekta rezultātu funkcionalitāti un to atbilstību projekta iesniegumam
	Finansējuma saņēmējs
	Projekta numurs, nosaukums
	Pārbaudes veikšanas datums, rezultāts
	Rezultāts

Konstatējumi
	Piezīmes, Turpmākā rīcība

	Dabas aizsardzības pārvalde
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/013

„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija”
	25.01.2013.

ar iebildumiem
	Pārbaudes laikā konstatēts, ka projekta īstenošana nav pabeigta paredzētajā projekta īstenošanas termiņā, jo projekta ietvaros tika paredzēts, ka „Latvijas īpaši aizsargājamo darba teritoriju, mikroliegumu, sugu un biotopu informācija” datu apmaiņa notiek, izmantojot VISS, taču pārbaudes laikā tika secināts, ka pārbaudes laikādatu apmaiņa notika divu sistēmu ietvarosun e-pakalpojums ir pieejam DAP portālā, nevis portālā www.latvija.lv, kā norādīts projekta iesniegumā. Atkāpe no projekta ietvaros paredzētā rezultāta ir radusies no finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, ņemot vērā, ka projekta ietvaros izveidotās informācijas sistēmas sasaiste tika paredzēta, izmantojot VISS ĢDS un e-pakalpojuma izvietošana paredzēta nevis portālā www.latvija.lv, bet ģeoportālā, kura izveide tiek veikta projekta „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ģeotelpiskās informācijas sistēmas sasaiste arportālu” ietvaros, kuru ir plānots pabeigt 01.11.2013.
	Pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 16.11.2013.

	Tieslietu ministrijas
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/010 „Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma” 
	31.01.2013. 

ar iebildumiem
	Projekta īstenošana nav pabeigta paredzētajā termiņā, jo projekta ietvaros uzlabotie 3 e-pakalpojumi uz pārbaudes laiku nenodrošināja ceturto elektronizācijas līmeni, kā tas paredzēts projektā.

01.01.2013. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma, 3.panta 6.daļa  paredz deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par civilstāvokļa aktu reģistrācijas kārtību, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu glabāšanas kārtību un to dokumentu paraugus, kurus izsniedz, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem. MK noteikumu projekta „Noteikumi par civilstāvokļa aktiem” tiesiskais regulējums paredz, ka, pamatojoties uz civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem, izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību un izziņu. Papildus noteikts, ka personai var elektroniski nosūtīt civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu izziņu, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu. Ņemot vērā, ka MK noteikumu projekts ir izstrādes stadijā un 2013. gada 28. februārī tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (turpmāk – VSS), un pēc tā apstiprināšanas e-pakalpojumiem tiks nodrošināts ceturtais elektronizācijas līmenis


	Atbildīgā iestāde pēc MK noteikumu projekta izsludināšanas VSS un līdz tā apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā 6 mēnešu laikā, veiks atkārtotufunkcionalitātes pārbaudi projektā, lai gūtu pārliecību par minēto trīs e-pakalpojumu elektronizācijas līmeņu atbilstību projektā plānotajam.

	
	
	01.10.2013.

pozitīvs
	
	

	Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra"
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/008 „Valsts ģeotelpisko pamatdatu informācijas infrastruktūras izveide” 
	pozitīvs
	
	Projekts pabeigts 25.04.2013.

	Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/001 „Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs” pilnveidošana”

	21.02.2013.

ar iebildumiem
	Projekts nav pabeigts paredzētajā laikā jo, projekta ietvaros izveidotā informācijas sistēma un 3 e-pakalpojumi ir izstrādāti, strādā daļēji funkcionālā režīmā un e-pakalpojumi nav pieejami produkcijas vidē, ir paredzētas tās sasaistes / datu apmaiņa ar Datu izplatīšanas tīklu (DIT), ko izstrādā Valsts reģionālās attīstības aģentūra projektu „Pašvaldības funkciju atbalsta sistēma – 2.kārta” un „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” ietvaros. Taču DIT jaunākā versija pārbaudes laikā – tas ir līdz Valsts informācijas sistēmas "Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrs” pilnveidošana”, projekta beigām nav ieviesta produkcijas vidē. Pārbaudes laikā arī tika konstatēts, ka nav noslēgta starpresoru vienošanās par datu apmaiņu sistēmā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmu, Tiesu informatīvā sistēma, un Valsts vienoto datorizēto Zemesgrāmatu. Atbilstoši projektā norādītajam, vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv Publisko pakalpojumu katalogā informācija par e-pakalpojumiem, tiks publicēta tad, kad e-pakalpojumi būs pieejami produkcijas vidē. Ievērojot iepriekš minēto, projekta mērķis ir sasniegts daļēji, 
	Pagarināts projekta īstenošanas laiks līdz 25.06.2013.
Tiks veikta atkārtota funkcionalitātes pārbaude.


	Valsts kase
	Nr.3DP/3.2.2.1.1./10/IPIA/CFLA/001 „Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas pilnveidošana"
	24.04.2013.

pozitīvs
	Pārbaudē tika konstatēts, ka e pakalpojuma "Informācija par valsts budžetā veiktā maksājuma statusu" elektronizācijas līmenis ir augstāks, nekā norādīts projekta iesniegumā, līdz ar to finansējuma saņēmējam nepieciešams veikt projekta grozījumus, norādot e-pakalpojuma elektronizācijas līmeni atbilstošu faktiskajai situācijai.
	Projekts pabeigts 16.05.2013.

	Veselības inspekcija
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/006 „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” 
	pozitīvs
	Pārbaudē tika konstatēts, ka projekts ir pabeigts paredzētajā projekta īstenošanas termiņā. Vienlaikus pārbaudē tika konstatēts, ka finansējuma saņēmējam nepieciešams iesniegt projekta grozījumus, nepagarinot projekta īstenošanas termiņu, un precizējot: 

- projekta 2.10.punktā norādītos e-pakalpojumu elektronizācijas līmeņus atbilstoši faktiskajai situācijai;

- projekta 2.10.punktā norādītā e-pakalpojuma "Informatīvais pakalpojums par konkrētām dzīves situācijām piemērojamo regulējumu" nosaukumu atbilstoši faktiskajai situācijai - "Par konkrētām dzīves situācijām piemērojamo regulējumu";- visā projekta iesniegumā (2.8.punkta 2.2.apakšaktivitātes aprakstā un 2.9.punkta 2.2.apakšaktivitātes aprakstā) dzēst aprakstu par publiskas saskarnes izveidi. Publisku saskarni finansējuma saņēmējam nav nepieciešams izveidot, jo izveidotie e-pakalpojumi jau ir pieejami izveidotās saskarnes vietās portālā www.latvija.lv un Veselības inspekcijas mājaslapā; finansējuma saņēmējs ir izveidojis e-pakalpojumus, kas ir atrodami un pieejami produkcijas vidē portālā www.latvija.lv un Veselības inspekcijas mājaslapā, kas nozīmē, ka projekta mērķis ir sasniegts.
	Projekts pabeigts 22.03.2013.

	Latvijas Nacionālā bibliotēkas projekts
	Nr.3DP/3.2.2.1.1./08/IPIA/IUMEPLS/010 „Digitālās bibliotēkas izveide – 2.kārta” 
	09.03.2013.

pozitīvs
	Pārbaudē tika konstatēts, ka projekts ir pabeigts paredzētajā projekta īstenošanas termiņā, t.i., 45 (četrdesmit piecu) mēnešu laikā no vienošanās noslēgšanas brīža.

 
	Projekts pabeigts 08.05.2013.

	Valsts vides dienests
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/009 „Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana”

	14.05.2013.

ar iebildumiem
	Konstatētas nelielas atkāpes no vienošanās vai struktūrfondu apguvi saistošo normatīvo aktu nosacījumiem, kas neietekmē projekta mērķu sasniegšanu.
	Konstatētās neprecizitātes jānovērš līdz 31.07.2013.
Konstatētie trūkumi uz 2013.gada 1.decembri nav vēl novērsi

	Zemkopības ministrija
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/014 „Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotas informācijas telpas izveide”


	27.08.2013. ar iebildumiem
	 Projektā paredzētie uzraudzības (iznākuma) rādītāji ir sasniegti daļēji, jo, Vienotas drošas informācijas telpas Zemkopības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs (turpmāk – sistēma) dokumentu vadības daļa ir izstrādāta un darbojas produkcijas vidē to sistēmas daļa, kas saistīta ar e-pakalpojumu darbību; e – pakalpojums „Atbalsts piena un piena produktu piegādei izglītības iestāžu skolēniem (Skolas piens)” ir izstrādāts un darbojas produkcijas vidē Lauku atbalsta dienesta uzturētajā Elektroniskās pieteikšanās sistēmas EPS, pārējie projekta ietvaros izveidotie e-pakalpojumi ir izstrādāti, taču tie darbojas tikai testa vidē. Atkāpe no projekta ietvaros paredzētā rezultāta ir radusies no finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, jo cits projekta īstenotājs – Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas īsteno projektus „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2. kārta” Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009 un „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017 nav ieviesusi produkcijas vidē šo projektu ietvaros izstrādāto portāla www.latvija.lv jauno versiju un ar to saistītās funkcionalitātes, kas attiecīgi ļautu pārbaudīt sistēmas daļu, kas saistīta ar e-pakalpojumu darbību produkcijas vidē. Līdz ar to, pilnīgu sistēmas un e-pakalpojumu darbību produkcijas vidē varēs pārbaudīt tik līdz produkcijas vidē būs ieviesta portāla www.latvija.lv jaunā versija un ar to saistītās funkcionalitātes.
	Tiks veikta atkārtota funkcionalitātes pārbaude

	Tiesu administrācija
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/022 „Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai-1.kārta”
	10.04.2013. pozitīvs


	Tika konstatēts, ka publicitātes un vizuālās identitātes prasību izpildei ir jābūt nodrošinātai projekta faktiskajā īstenošanas vietā, finansējuma saņēmējam nepieciešams iesniegt grozījumus projektā, norādot faktisko projekta īstenošanas vietu. 

Funkcionalitātes pārbaudes rezultātu minētais apstāklis neietekmē.
	Projekts pabeigts 

	Izglītības un zinātnes ministrija

	Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/002 „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” 


	22.05.2013.

ar iebildumiem
	Pārbaudes laikā secināts, ka projekta mērķis ir daļēji sasniegts – Informācijas sistēma „Valsts izglītības informācijas sistēmas 2.kārta” un 4 e-pakalpojumi „Informācijas sniegšana par izglītības procesu ( ar skolas Portāla starpniecību)”, „Informācijas sniegšana par nemācošiem bērniem”, „Informācijas sniegšana par mācību programmu licencēšanu un akreditāciju un izglītības iestāžu akreditāciju”, un „Izglītojamo sasniegumu informācijas sniegšana augstskolu vienotai informācijas sniegšana augstskolu vienotai uzņemšanas sistēmai” ir izstrādāti, taču sistēma produkcijas vidē nedarbojas uz jaunās infrastruktūras, kas ir iegādāta projektā, bet gan uz esošās infrastruktūras. 
	Finansējuma saņēmējam uzdots novērst konstatētās neprecizitātes līdz 31.07.2013.
Tiks veikta atkārtota funkcionalitātes pārbaude

	
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/003 „Portāls www.skola.lv attīstība (2.kārta)”
	15.05.2013.

ar iebildumiem
	Projekts ir pabeigts paredzētajā projekta īstenošanas termiņā, projektā paredzētās aktivitātes ir ieviestas, informācijas sistēma un e-pakalpojumi ir izstrādāti, taču tie produkcijas vidē nedarbojas uz jaunās infrastruktūras, kas ir iegādāta projektā.
	Finansējuma saņēmējam ir nepieciešams novērst konstatētās neprecizitātes līdz 2013. gada 31. jūnijam, nepagarinot projekta īstenošanas termiņu.

Tiks veikta atkārtota funkcionalitātes pārbaude.

	Funkcionalitātes pārbaudes, kas veiktas atsevišķiem e-pakalpojumiem, kuriem nepieciešams veikt pēdējo maksājumu sistēmas izstrādātājam vismaz 30% apjomā:

	Valsts darba inspekcija
	Nr.3DP/3.2.2.1.1./09/ IPIA/ IUMEPLS/011„Valsts darba inspekcijas informatīvās sistēmas pilnveidošana un e-pakalpojumu ieviešana”
	12.04.2013.
pozitīvs 
	Datu atlases servisi ir izstrādāti un darbojas testa vidē.
	

	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPA/IUMEPLS/017     „E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība” 
	25.06.2013.
pozitīvs
	E-pakalpojums ir izstrādāts atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajam un darbojas produkcijas vidē.
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