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- 

Kultūras ministrija

JASPERS
-

Joint Assistance to Support Projects in European Regions 
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-
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-
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-
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-
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-
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1. Kopsavilkums 
2014.gada pirmajā ceturksnī IKP pieaugums ir nedaudz palēninājies, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni veidojot 2,8%. 2014.gada pirmajā ceturksnī visstraujāk augošā bija būvniecības nozare ar 24,6% gada pieaugumu.
Līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgti 6,9 tūkst. līgumu par projektu īstenošanu 5,2 mljrd. euro apmērā, t.i. par 102,8% no pieejamā publiskā finansējuma (0,1% progress pret iepriekšējo ceturksni). Finansējuma saņēmējiem kopā ir izmaksāti 3,8 mljrd. euro jeb 76,1% no pieejamā publiskā finansējuma (2,2% progress pret iepriekšējo ceturksni). 2014.gada 2.ceturkšņa mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir izpildīts 74,3% apmērā no plānotā līdz 2014.gada 30.jūnijam. To ir ietekmējis visu fondu mērķu neizpildes, kam pamats ir finansējuma saņēmēju plānoto maksājumu pieprasījumu pārplānošana uz vēlākiem mēnešiem. Izpildīti mērķi ESF, ERAF un KF ietvaros attiecīgi 90,8%, 78,7% un 64,5%. Vienlaikus jāuzsver, ka ESF gadījumā, pateicoties ievērojamam papildus valsts budžeta virssaistību apjomam, kopā jau veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem pārsniedz pieejamo ESF finansējumu. 
Lai kompensētu lauztos līgumus, iespējamās neatbilstības un citus riskus, valdība ir iepriekš lēmusi par papildus budžeta virssaistībām ES fondu projektu īstenošanai (404,6 milj. euro) apmērā. Ar iepriekšējiem informatīvajiem ziņojumiem tika sniegta informācija par MK apstiprinātājiem finanšu disciplīnas kritērijiem un joprojām aktuāli, ka atsevišķas atbildīgās iestādes nav spējušas izpildīt noteiktos maksājumu mērķus, kā arī KF un uzņēmējdarbības un inovāciju programmas gadījumā paredzēta elastība finanšu pieejamībā, lai mazinātu pilnvērtīgas ES finansējuma iespēju neizmantošanas riskus. Tomēr kopumā tiek pildīti iepriekšējo MK sēžu protokollēmuma punkti, bet vairākumam lēmumu izpildes termiņš ir līdz šī gada beigām. .

Pārskata periodā veikti vairāki nozīmīgi soļi ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu izstrādē. 2014.gada 20.jūnijā EK apstiprināja Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam, vienlaikus turpinās darbs pie DP “Izaugsme un nodarbinātība”, kā arī ātrāk uzsākamo SAM nosacījumu izstrādes. 

Turpinās darbs pie 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas jautājumiem. Būtisks progress ir saistībā ar normatīvo bāzi -  2014.gada 3.jūlijā Saeimā tika apstiprināts likumprojekts „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums”, kura mērķis ir noteikt ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus Latvijas Republikā. 
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmas ieviešana

Pārskata periodā aktīvi noritēja darbs pie atklātajos konkursos iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanas SIF NVO fondā, KM Kultūras un dabas mantojuma un EM Inovāciju programmās, kā arī noslēdzās iepriekš noteikto projektu iesniegumu vērtēšana VARAM Nacionālā klimata politikas, TM Korekcijas dienestu un EM Inovāciju programmās. Savukārt IZM Pētniecības un Stipendiju programmā turpināja atklāto projektu konkursu nolikumu izstrādi. 4.jūnijā notika programmu gada sanāksme, kurā donoru pārstāvji augtu novērtēja progresu programmu ieviešanā, vienlaikus izsakot priekšlikumus paātrināt un vienkāršot procesus, kā arī fokusēties uz rezultātu orientāciju, balstoties uz rūpīgu un atbildīgu risku vadību visos līmeņos.
Šveices programmā turpinās 8 projektu īstenošana, savukārt 4 projektu īstenošana jau ir noslēgusies. 20.maijā notika Šveices programmas ikgadējā sanāksme, kurā Šveices pārstāvji augtu novērtēja līdz šim sasniegto un pauda apmierinātību ar Latvijas puses iestāžu darbu. Investīciju apguves ziņā Latvija nemainīgi ir līderu vidū starp 12 saņēmējvalstīm Šveices programmas līdzekļu apgūšanā.

Ziņojumā iekļautie protokollēmuma punkti:
1) Ņemot vērā konstatētās atkāpes no plānotā virssaistību finansējuma apjoma, kā arī, lai nodrošinātu Kohēzijas fonda finansējuma pilnīgu izmantošanu un ceļu infrastruktūras sakārtošanu, noteikt, ka Satiksmes ministrijas pārziņā esošās aktivitātes “TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” ietvaros virssaistību apjoms 4 220 323 euro apmērā var tikt samazināts, ja līdz 2014.gada 1.oktobrim Satiksmes ministrija neiesniedz Finanšu ministrijā pamatotu un īstenojamu priekšlikumu investīciju projektu īstenošanai, nodrošinot Eiropas Komisijā deklarējamus izdevumus 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros;
2) Lai nodrošinātu ar vadošo iestādi saskaņotu informāciju donoriem un mazinot līdz šim konstatēto finanšu plūsmas plānošanas kļūdu risku, noteikt, ka Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu apsaimniekotāji – Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – pirms programmas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījuma attiecīgajā saimnieciskajā gadā un nākamajos saimnieciskajos gados (donorvalstu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu Noteikumu 8.5.nodaļa) iesniegšanas Valsts kasē līdz kārtējā gada 1.februārim, 2.maijam, 1.septembrim un 20.novembrim iesniedz minēto pieprasījumu elektroniski saskaņošanai Finanšu ministrijā;

3) Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju
, uzskatīt par atgūtiem Valsts reģionālās attīstības aģentūras īstenotā ES fonda projekta „Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus 34 974,65 euro apmērā;
4) Sākot ar 2015.gadu, informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi Finanšu ministrijai izstrādāt un finanšu ministram iesniegt Ministru kabinetā divas reizes gadā, ņemot vērā plaši pieejamo un regulāri (ik mēnesi) aktualizēto finanšu informāciju ES fondu mājas lapā, kā arī to, ka lēmumi pirms to izskatīšanas MK tiek izskatīti Koalīcijas partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem sanāksmēs 
2. ES fondu finansējuma ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību

Ņemot vērā statistikas publicēšanas periodiskumu, šī ziņojuma ietvaros tiek sniegts apskats par makroekonomikās situācijas attīstību 2014.gada 1.ceturksnī. Informācija par tautsaimniecības attīstību 2014.gada 2.ceturksni kopumā tiks sniegta nākamā ziņojumā par pārskata periodu līdz 2014.gada 30.septembrim.
Saskaņā ar CSP datiem Latvijas IKP 2013.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies par 4,1%, turpinot uzrādīt straujāko kāpumu starp ES valstīm. 2014.gada pirmajā ceturksnī IKP pieaugums ir nedaudz palēninājies, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni veidojot 2,8%. Pozitīvu ietekmi uz IKP dinamiku ir atstājušas arī ES fondu (plašākā izpratnē)
 investīcijas. Analīzes dati apliecina, ka 2013.gadā bez ES fondu ieguldījumiem IKP pieaugums būtu par aptuveni 1,5 procentpunktiem zemāks. 

No izlietojuma puses lielāko pozitīvo devumu izaugsmē 2013.gadā un 2014.gada pirmajā ceturksnī deva privātais patēriņš, kas palielinājās attiecīgi par 5,4% un 2,1%, tādējādi atspoguļojot uzlabojumus darba tirgū un algu pieaugumu. Tomēr jāatzīmē, ka kopumā privātais patēriņš 2013.gadā joprojām par 12,2% atpalika no pirmskrīzes laika augstākā līmeņa, kas bija sasniegts 2007.gadā. Privātā patēriņa straujāku atjaunošanos ierobežo joprojām augstais bezdarba līmenis un liels mājsaimniecību parādu slogs. 2013.gadā ES fondu investīcijas pozitīvi ietekmējušas arī privātā patēriņa izaugsmi - vidējās reālās darba samaksas pieauguma tempa palielinājumu par aptuveni 1,7 procentpunktiem, tādējādi radot privātā patēriņa pieauguma tempa veicinošu efektu aptuveni 1,2 procentpunktu apmērā.
Neskatoties uz ekonomikas atlabšanu, investīcijas paliek salīdzinoši zemā līmenī, 2013.gadā investīciju apjoms samazinājās par 4,3%, vēl joprojām par 41% atpaliekot no pirmskrīzes laika augstākā līmeņa 2007.gadā. 2014.gada 1.ceturksnī investīciju pieaugums ir atjaunojies un bruto pamatkapitāla veidošana, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, ir palielinājusies par 2,2%. Arī turpmāk kopējo investīciju dinamiku ietekmēs komercbanku piesardzīgā kreditēšanas politika, bet privātā sektora investīcijas noteiks uzņēmēju nogaidošais noskaņojums attiecībā uz nākotnes perspektīvām. Lai nodrošinātu stabilu izaugsmi, investīciju loma kļūs arvien svarīgāka. Vēl jo vairāk to apstiprina rūpniecības apakšnozarēs vērojamās augstās jaudu noslodzes, kas liecina par nepieciešamību investēt. 
2014.gada pirmajā ceturksnī preču un pakalpojumu eksporta pieauguma temps palielinājās līdz 2,3%. Jāņem vērā, ka līdz šim Latvijas konkurētspējas uzlabošanos pamatā noteica darbaspēka izmaksu samazināšana, bet turpmāk izšķiroša loma būs spējai palielināt produktivitāti.
Imports 2013.gadā un 2014.gada pirmajā ceturksnī samazinājās par 1,7%. Būtiskāko ietekmi uz importa izmaiņām pirmajā ceturksnī atstāja minerālproduktu importa samazinājums par 20,5% un mehānismu un ierīču importa pieaugums par 4,4%. Jāatzīmē, ka ES fondu labvēlīgā ietekme uz privāto patēriņu un pieprasījumu pēc ārvalstu investīciju precēm (izejvielas, būvmateriāli utt.) 2013.gadā ir sekmējusi importa pieauguma tempu par 1,9 procentpunktiem.
2014.gada pirmajā ceturksnī visstraujāk augošā bija būvniecības nozare ar 24,6% gada pieaugumu, un starp straujāk augošajām bija arī mākslas, finanšu pakalpojumu un lauksaimniecības nozares.

Līdz ar ekonomikas izaugsmi turpina uzlaboties situācija darba tirgū. Pēc CSP veiktā darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2013.gadā nodarbināto skaits 15-74 gadu vecumā sasniedza 893,9 tūkstošus, kas bija par 2,1% jeb 18,3 tūkstošiem vairāk nekā 2012.gadā un ES fondu projektu īstenošanas ietekme pieaugumā ir 0,4%. 2014.gada pirmajā ceturksnī nodarbināto skaita pieaugums kļuvis lēnāks, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni palielinoties par 0,2%, un strādājošo iedzīvotāju skaits pirmajā ceturksnī bija 881,7 tūkstoši. Darba meklētāju īpatsvars 2013.gadā saruka līdz 11,9%, kas ir par 3,1% mazāk kā pirms gada. Arī 2014.gada pirmajā ceturksnī darba meklētāju īpatsvars bija 11,9%. Sagaidāms, ka vidējā termiņā būs vērojams mērens nodarbinātības pieaugums, un izaugsme galvenokārt balstīsies uz produktivitātes pieaugumu. Neskatoties uz faktu, ka ES fondu ietekme uz nodarbināto skaita pieaugumu ir neliela, pieņemams, ka ES fondu investīcijas ir būtiski stimulējušas cilvēkkapitāla attīstību.

Lai gan ekonomikā saglabājās augsti izaugsmes tempi, patēriņa cenas vidēji 2013.gadā saglabājās iepriekšējā gada līmenī, un 2014. gada pirmajā ceturksnī bija vērojams tikai niecīgs inflācijas pieaugums, kad martā patēriņa cenas bija par 0,3% augstākas nekā attiecīgajā mēnesī pirms gada. Zemo inflācijas līmeni 2013.gadā turpināja noteikt ārējie procesi jeb tā sauktā importētā inflācija, pirmkārt energoresursu cenu kritums. Tajā pašā laikā spēcīgas izaugsmes periodam netipiski zemā līmenī saglabājās arī pamatinflācija jeb tā patēriņa groza daļa, kuru nosaka iekšējās norises. Vieglu inflāciju paaugstinošu efektu radījuši ES fondi - bez Kohēzijas politikas investīcijām 2013.gadā Latvijā varētu būt novērojama deflācija 0,2% līmenī. 
3. 2004.-2006.gada plānošanas perioda KF projektu slēgšana

2004.-2006.gada plānošanas perioda KF slēgšanas ietvaros kopumā līdz 2014.gada 2.ceturkšņa beigām no 45 KF projektiem EK kopā ir akceptējusi noslēgumus 40 projektiem, veicot Latvijai maksājumus 657,4 milj. euro apmērā. Slēgšana procesa ietvaros vēl palikuši 4 KF projekti (2 vides sektorā, 1 satiksmes sektorā un 1 VI projekts), kurus EK plāno noslēgt līdz 2014. gada beigām – 2015.gada 1.pusē, ņemot vērā to, ka par atsevišķiem EK ierosināto finanšu korekciju gadījumiem iespējama uzklausīšanas procedūra (FM izstrādās atsevišķu pozīciju un ziņojumu valdībai, ja šāda situācija būs aktuāla).
2014.gada 19. jūnijā Latvija saņēma no EK noslēguma maksājumu 1,7 milj. euro apmērā projektam “Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija”, kuru īstenoja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Noslēguma maksājums saņemts pilnā apmērā, kāds tas tika pieprasīts EK.

2014.gada 17.jūlijā Latvija saņēma no EK noslēguma aprēķinu projektam “Ūdenssaimniecības attīstības Austrumlatvijas upju baseinos”, kur EK piemēro finanšu korekciju 6 milj. euro apmērā par iepirkumu pārkāpumiem, galvenokārt. Tomēr, ņemot vērā ievērojamās virssaistības šim projektam, kas pilnībā nosedz finanšu korekciju, drīzumā Latvija saņems pieprasīto noslēguma maksājumu pilnā apmērā 4 461 600 euro.

Neformāli Latvija ir arī saņēmusi saskaņošanai projekta “Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridors)” noslēguma aprēķinu 6,4 milj. euro apmērā, par ko drīzumā Latvija saņems arī oficiālu paziņojumu no EK par projekta slēgšanu.

4. 2007. -2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešana
Lai nodrošinātu EK prasību ievērošanu, Latvija līdz š.g. 30.jūnijam ir iesniegusi EK gada ziņojumus par ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda DP ieviešanu 2013.gadā. Gada ziņojumos tika sniegta detalizēta informācija par ES fondu ieviešanas gaitu 2013.gadā, sasniegtajiem finanšu un fiziskajiem rezultātiem, paveikto ES fondu ieviešanas un uzraudzības sistēmas pilnveidošanā, kā arī vispārēja informācija par sociāli ekonomiskajām tendencēm, horizontālo prioritāšu ieviešanu, veiktajiem auditiem un dažāda veida pārbaudēm, informatīvajiem un publicitātes pasākumiem un citiem jautājumiem. Ziņojumi ir pieejami ES fondu interneta vietnē
.

4.1. Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi
Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ES fondu ieviešanu, kā arī lai reaģētu uz pārmaiņām sociāli ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, pārskata periodā AI un VI ir veikušas vairākus nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos – DP un DPP. Plānošanas dokumenti ir pieejami ES fondu interneta vietnē
. 

DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā 2014.gada 2.ceturksnī tika veikti grozījumi
:

1) nodrošinot papildu finansējumu algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanai 2014.gadā apakšaktivitātes ,,Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” 2.kārtas ietvaros;

2) nodrošinot pabalstu izmaksu asistenta izmantošanai personām ar I grupas redzes invaliditāti; finansējumu zinātniskā pētījuma veikšanai par jauniešu, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, profilu un aktivizācijas iespējām, piesaistot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertīzi, kas ir nepieciešams paredzēto atbalstu jauniešu garantijas pasākumu īstenošanai 2014.–2020.gada plānošanas perioda ietvaros; finansējumu bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas pielāgošanai, kas nepieciešama 2014.–2020.gada plānošanas perioda ietvaros plānoto jauniešu garantijas pasākumu īstenošanai apakšaktivitātes ,,Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros;

3) paredzot jaunu atbalstāmo darbību „Operatīvās klientu apkalpošanas Informācijas tehnoloģiju (IT) rīku noma” apakšaktivitātes ,,Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām” ietvaros, lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūrai iespēju operatīvi reaģēt uz klientu pieprasījumu un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti;

4) vienlaikus atbilstoši Koalīcijas partneru darba grupas par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem 2013.gada 12.septembra sēdē nolemtajam tiek veikti FM rosinātie grozījumi, kas paredz pasākuma ,,Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” ietvaros izveidojušos finansējuma atlikumu pārdali apakšaktivitātei ,,Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē” Valsts kontroles kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanai, attiecīgi precizējot apakšaktivitātes mērķa grupu un plānotās atbalstāmās darbības.
Papildus tika veikti grozījumi
 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, kas paredz finansējuma atlikumu pārdali no apakšaktivitātes ,,Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” un ,,Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” uz apakšaktivitāti “Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākumu, kas sniegs ieguldījumu Latvijas publiskās pārvaldes informētības un izpratnes līmeņa paaugstināšanai par sociālā dialoga jautājumiem, īstenošanai.
Savukārt ar LM ierosinātajiem grozījumiem
 DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā tika nodrošināta atbilstība valsts atbalsta nosacījumu piemērošanai atbilstoši Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulai (ES) Nr.1407/2013 un Komisijas 2013.gada 18.decembra regulai Nr.1408/2013 par Līguma 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.

Pārskata periodā grozījumi DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” netika veikti, savukārt, izpildot MK 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmuma Nr.8 8.§ 2.punktu, kas uzdeva EM sadarbībā ar IZM viena mēneša laikā pēc grozījumu veikšanas DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas”
 izstrādāt atbilstošus grozījumus darbības programmas “Uzņēmējdarbības un inovācijas” papildinājumā, MK 2014.gada 17.jūnijā (MK protokols Nr. 33, 59.§) apstiprināja grozījumus augstākminētās DP papildinājumā
.
Papildus, izpildot MK 2014.gada 17.jūnija protokola Nr.33 60.§ trešajā punktā doto uzdevumu IZM, tai skaitā līdz 2014.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt MK grozījumus DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā, paredzot ERAF finansējuma pārdali 12,09 milj. euro apmērā no apakšaktivitātes „Zinātniskās infrastruktūras attīstība” uz aktivitāti „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”, 2014.gada 30.jūnijā tika veikti grozījumi MK noteikumos par augstākminēto aktivitāšu īstenošanu. Vienlaikus, lai papildinātu  DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumu, tai skaitā ar IZM ierosinājumu, kas paredz noteikt jaunas apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ieviešanas nosacījumus,  MK rīkojuma projekts par augstākminēto grozījumu veikšanu DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā tika izskatīts MK 2014.gada 15.jūlija sēdē, tādējādi nodrošinot plānošanas dokumentu atbilstību MK noteikumiem par aktivitāšu/apakšaktivitāšu īstenošanu.
Lai sekmētu KF finansējuma apguvi un nodrošinātu n+2/n+3 principa izpildi DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā 2014.gada 2.ceturksnī tika veikti grozījumi
, kas paredz 3.3.prioritātes “Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” ietvaros plānoto aktivitāšu KF finansējuma pārdali aptuveni 7,7 milj. euro apmērā, novirzot ietaupījumus esošo projektu papildu darbībām (dzelzceļa, ostu un Liepājas reģionālās lidostas infrastruktūras sakārtošanai), attiecīgi precizējot uzraudzības rādītājus un to teritoriālo sadalījumu. Vienlaikus tiek samazināts KF finansējums aktivitātei “Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana”, paredzot ka 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros tiks nodrošināta iespēja īstenot vēsturiski piesārņotā Karostas kanāla sagatavošanu sanācijas darbu veikšanai saskaņā ar Baltijas jūras rīcības plānu (plānotais KF finansējums 8,1 milj. euro).
Plašāka informācija par pārskata periodā izsludinātajām, kā arī turpmāk plānotajām atlasēm pieejama ES fondu tīmekļa vietnē
.
4.2. ES fondu investīciju progress
4.2.1. Kopējais ES fondu investīciju progress un mērķu sasniegšana

Investīciju progress:

Kopā no ES fondu projektu īstenošanai pieejamiem 5,0 mljrd. euro publiskā finansējuma, kas ietver gan ES fondu finansējumu, gan arī valsts budžeta un pašvaldību budžeta līdzfinansējumu (neskaitot piešķirtā valsts budžeta virssaistību finansējumu 404,6 milj. euro), ir noslēgti 6 859 līgumi par projektu īstenošanu 5,2 mljrd. apmērā, t.i., 102,8% (jau izmantojot virssaistības). Savukārt finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 3,8 mljrd. euro jeb 76,1%. 
Ziņojumā analizēts publiskais virssaistību apjoms, savukārt mērķu izpildes analīze balstīta uz ES fondu finansējumu.
Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu investīcijas līdz 2014.gada 30.jūnijam; Publiskais finansējums, milj. euro (% no pieejamā publiskā finansējuma); progress pret datiem līdz 2014.gada 31.martam, %.”
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Lai gan veiktās prognozes paredz pilnīgu ES fondu projektiem pieejamā publiskā finansējuma apguvi, līdz šim konstatētie riski rada nepieciešamību turpmāk rūpīgi sekot līdzekļu apguves tempam un veikt neatliekamus pasākumus to apguves paātrināšanai, īpaši DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un Kohēzijas fonda ietvaros.
Grafiks Nr.2 „ES fondu finanšu investīcijas līdz 2014.gada 30.jūnijam; ES fondu finansējums, milj. euro (% no pieejamā ES fondu finansējuma); progress pret datiem līdz 2014.gada 31.martam, %.”
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Vislielākais ceturkšņa progress attiecībā uz veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir KM un EM administrētājās aktivitātēs (attiecīgi 6,4% un 5,8%). Kā nākamās institūcijas ar labāko progresu ir VM un LM (attiecīgi 4,8% un 3,5%). VARAM salīdzinājumā ar 2014.gada 1.ceturksni veikto maksājumu apjoms ir pieaudzis par 2,8% un sasniedz 986 milj. euro jeb 81,0% no pieejamā ES fondu finansējuma VARAM pārziņā esošajām aktivitātēm. 
Viszemākais progress ir IZM un VKanc administrētajās aktivitātēs (pārskata periodā 2,7% un 1,6%), tāpat IZM neapmierinoša maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķa izpilde - veikti tikai 74,0% apmērā no plānotā (skatīt 4.grafiku). IZM skaidro, ka finanšu mērķa neizpilde, galvenokārt, vērojama  DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas” IZM aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietvaros, jo finansējuma saņēmēju faktiski iesniegto maksājumu pieprasījumu apmērs ievērojami atpaliek no iepriekš plānotā. Savukārt, finansējuma saņēmēji iesniedz maksājumu pieprasījumus mazākā apmērā nekā plānots, jo :

1) netiek savlaicīgi uzsākta projektu aktivitāšu īstenošana (piem. darba līgumu slēgšana);

2) aizkavējas līgumu slēgšana, veicot iepirkumu procedūras;

3) neatbilstoša finanšu plūsmas plānošana projekta ietvaros;

4) 2013.gada noslēgumā un 2014.gadā ir veikti vienošanās par projektu īstenošanu grozījumi, kā rezultātā izmainīti pārskata periodu attiecināmie izdevumi, pārceļot tos uz vēlāku laiku.

Vkanc administrēto aktivitāšu pazeminātais ceturkšņa progress +1,6% apmērā ir saistīts ar vairāku aktivitāšu īstenošanas noslēgšanos līdz 2014.gada 1.pusgadam un finansējuma atlikumiem šo aktivitāšu ietvaros īstenotajos projektos. Līdz ar to paredzams, ka arī turpmākajos ceturkšņos VKanc administrēto aktivitāšu progress pret iepriekšējo ceturksni būs neliels.

Lai arī DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” kopējā IZM ERAF projektu apguve ir ļoti laba, tomēr aktivitātē “Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” un apakšaktivitātē “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem” finanšu mērķis nav apgūts plānotajā apmērā attiecīgi, galvenokārt tādēļ, ka projektā konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi, kā rezultātā faktiskās attiecināmās izmaksas ir ievērojami mazākas nekā sākotnēji plānots un maksājumi finansējuma saņēmējiem pārplānoti uz vēlāku laiku. Paredzams, ka nākamajā ceturksnī  maksājumi finansējuma saņēmējiem palielināsies, jo projektos notiek aktīvi būvniecības darbi. 
Secināms, ka vislielākais līdzekļu apjoms līdz 2015.gada beigām vēl jāizmaksā SM ( 378,1 milj. euro), EM (259,5 milj. euro), VARAM (230,7 milj. euro), kā arī IZM (216,9 milj. euro). 

Mērķu sasniegšana:
Lai nodrošinātu sekmīgu ES fondu investīciju projektu īstenošanu, 2013.gada 19.novembra MK sēdē
 tika apstiprināti 2014.gada mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem par ES līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 846,8 milj. euro. Salīdzinājumā ar 2014.gada 1.ceturksni mērķu izpilde ir uzlabojusies. AI mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem noteikti tā, lai izpildītu prasības deklarējamo izdevumu apjomam (n+2/n+3), tomēr 2014.gada 2.ceturkšņa izpilde liecina, ka plānoto nav izdevies sasniegt pilnā apmērā, jo 2014.gada 2.ceturkšņa mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem ir izpildīts 74,3% apmērā no iepriekš plānotā. 
Grafiks Nr.3 „Informācija par kopējiem mērķiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem un to izpildi līdz 2014.gada 30.jūnijam; ES fondu finansējums, milj. euro (ceturkšņa mērķa izpilde, % / gada mērķa izpilde, %).”
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Ceturkšņa mērķis ERAF ietvaros ir izpildīts 78,7% apmērā (31,8% no gada mērķa), bet kā iepriekš tika minēts, tad zema izpilde ir DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas”- 50,1% (16,5% no gada mērķa), kas skaidrojama ar projektu ieviešanas aizkavēšanos, t.sk. grozījumu veikšanu pārplānojot maksājumu plūsmu uz turpmākajiem ceturkšņiem, kas būtiski ietekmē mērķu izpildi. Kā vēl viens kavējošais faktors ir projektu iesniedzēju kavēšanās ar dokumentu iesniegšanu, kā arī šie dokumenti ir nekvalitatīvi sagatavoti. Savukārt DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” ERAF mērķis izpildīts 89,4% apmērā (39,6% no gada mērķa). Visvājākā izpilde ir KF, kur mērķis maksājumiem izpildīts 64,5% apmērā no 2.ceturkšņa mērķa (26,3% no gada mērķa), kas skaidrojams ar kavējumiem projektu ieviešanā SM vairākās aktivitātes dēļ apjomīgu maksājumu apturēšanas līdz pietiekamas pārliecības gūšanai par izdevumu attiecināmību, un VARAM aktivitātēs tā iemesla dēļ, ka, lielākoties, tiek īstenoti daudzi mazi projekti, attiecīgi projektu ieviesēji iesniedz apmaksai tikai projektu noslēgumu maksājumus pēc projektu pabeigšanas. Secināms, ka iestādēm joprojām jāuzlabo finanšu plūsmu plānošana, balstoties uz plānoto naudas plūsmas modeli un finansējuma saņēmēju reālām prognozēm, ievērtējot riskus, kā arī jāveic aktīva sadarbība ar projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem šajos jautājumos. Tāpat arī problēmjautājumi apakšaktivitātē "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība", par ko jau ziņots iepriekšējos informatīvajos ziņojumos. Savukārt ESF mērķis maksājumiem izpildīts 90,8% apmērā (51,1% no gada mērķa). 
Grafiks Nr.4 „Informācija par AI mērķiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem un to izpildi līdz 2014.gada 30.jūnijam; ES fondu finansējums, milj. euro (mērķa izpilde, %).”
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Ja aplūkojam AI mērķus maksājumiem, tad secināms, ka tikai trīs AI ir izpildījušas mērķus –VM (167,6%), FM (111,6%) un LM (100,4%). Lielākās mērķa neizpildes vērojamas EM un SM (izpildīti 58,8% un 70,5% attiecīgi). EM aktivitātēs DP “Infrastruktūras un pakalpojumi” ietvaros lielāko daļu no kavētajiem maksājumiem ir plānots veikt rudenī, jo vairāku projektu termiņi ir pagarināti līdz jūnija/jūlija beigām, tāpat atsevišķos projektos maksājumi ir veikti pa daļām. SM gadījumā mērķu neizpilde skaidrojama ar to, ka SM bija apturējusi četrus maksājumus projektā “Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība” un projektā “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”, SM savlaicīgām maksājumu pieprasījumu pārbaudēm un apstiprināšanu. Iepriekš noteikto maksājumu mērķu ietvaros SM bija plānojusi arī avansa izmaksas, taču projektu īstenotāji neizmanto šo iespēju un iesniedz rēķinus apmaksai par faktiskajiem darbiem. Atbildīgās iestādes maksājumu mērķu sagatavošanas specifikas dēļ (sagatavoti 2013.gada oktobrī un apstiprināti MK 2013.gada 19.novembrī), SM 2014.gada maksājumu mērķī ir iekļauti maksājumi, kas faktiski tika izpildīti jau 2013.gada beigās, attiecīgi pārsniedzot SM 2013.gada ES fondu apguves mērķi par 15,7 milj. euro, līdz ar to faktiskā SM 2014.gada maksājumu mērķu neizpilde ir par 15,7 milj. euro mazāka jeb 22,7 milj. euro (2014.gada 1.pusgada faktiskā izpilde 83,7 %).
Kopumā AI mērķis maksājumiem ir izpildīts par 31% no plānotā gada ietvaros, savukārt ceturkšņa mērķis ir izpildīts 74,3% apmērā (262,7 milj. euro).
Savukārt AI mērķis pirmajos divos ceturkšņos kopumā bija izmaksāt 41,8% no kopējā gada plāna maksājumiem, attiecīgi 3. un 4. ceturksnī –30,3% un 28%.
Valsts budžeta izdevumu statuss:
Uz 2014.gada 2.ceturkšņa beigām FM pārziņā esošo Kohēzijas politikas ES fondu valsts budžeta izdevumu plāns tika izpildīts par 99,4%, jeb izlietoti 261,9 milj. euro no plānotajiem 263,4 milj. euro (neizpilde 1,5 milj. euro), kas, salīdzinot ar 2014.gada 1.ceturksni, vērtējams kā būtisks uzlabojums. Iepriekšējā pārskata perioda valsts budžeta izdevumu plāna izpilde bija 96,3% - neizpilde 4,6 milj. euro. 
Lielākās budžeta neizpildes finansiālā apmēra izteiksmē AI dalījumā ES fondos uz 2014.gada 2.ceturkšņa beigām bija darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros (0,5 milj. euro), kā arī Tehniskās palīdzības projektos (0,6 milj. euro, no tiem 0,4 milj. euro VARAM projektos). Aktivitāšu dalījumā neizpildes virs 100 tūkst. euro bija vienīgi VARAM aktivitātē “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” (118,7 tūkst. euro) un SM aktivitātē. “Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros” (135,4 tūkst. euro). Jau iepriekšējā pārskata periodā norādījām, ka daļa finansējuma, ko sākotnēji bija plānots apgūt 2014.gada 1.ceturksnī, ir pārplānota uz 2.ceturksni – īpaši ERAF un ESF ietvaros. Arī 2014.gada 2.ceturksnim noslēdzoties ir konstatēta šāda pati tendence, kad daļa finansējuma tiek pārplānota uz turpmākajiem mēnešiem, tādējādi samazinot aktuālo finansēšanas plānu pārskata periodam un samazinot iespējamo budžeta neizpildes apmēru (finansēšanas plāns 2014.gada 2.ceturksnim 2014.gada 31.martā bija 178,0 milj. euro, bet 2014.gada 30.jūnijā – 135,5 milj. euro). 2014.gada jūnijā vien pārplānoti 34,6 milj. euro, iegūstot relatīvi pozitīvus datus par budžeta plāna izpildi līdz 2014.gada 30.jūnijam. Šajā ziņā visaktīvāk pārplānošana veikta aktivitātēs, kurās AI ir VARAM, IZM un SM. Šobrīd indikācijas par 2014.gadā ministriju budžetos ieplānotā finansējuma neapguvi pilnā apmērā ministrijas nav sniegušas, vienlaikus turpinot iesūtīt apropriācijas pārdales pieprasījumus kā finansējuma pārdalei resora ietvaros, tā arī pārdalei no budžeta 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. VI kritiski vērtē līdzekļu piešķiršanu no 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, ja iestādei nesokas ar jau piešķirto līdzekļu apguvi – šādos gadījumos aicinot veikt līdzekļu pārdali starp ministrijas programmām/apakšprogrammām.
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam” ministriju budžetos tika ieplānoti 585,9 milj. euro, bet uz 2014.gda 2.ceturkšna beigām šī summa veido jau 641,3 milj. euro, respektīvi 55,5 milj. euro pieaugums, galvenokārt, IZM (pamatā aktivitātē “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” un apakšaktivitātē “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”), LM un VARAM aktivitāšu projektiem. 

Kopā 2014.gadam, balstoties uz AI informāciju 2013.gada vasarā-rudenī, budžeta vajadzību aplēse bija 779,4 milj. euro 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu īstenošanai. 2014.gadam nepieciešamā finansējuma prognozes VI aktualizēs, 2014.gada 3.ceturksnī, lūdzot datus AI.
Aktuālā informācija par ES fondu valsts budžeta apguvi ik mēnesi tiek ievietota ES fondu interneta vietnē
.
Noslēgto līgumu progress: 
Kopumā noslēgto līgumu apjoms ir 4 628,3 milj. euro jeb 102,2% no pieejamā ES fondu finansējuma. Tas nozīmē, ka līgumi tiek slēgti jau par piešķirto virssaistību apjomu. 

Grafiks Nr.5 „Informācija par noslēgtajiem līgumiem nozarēs līdz 2014.gada 30.jūnijam; ES fondu finansējums, milj. euro (% no kopējā noslēgto līgumu apjoma), progress pret datiem līdz 2014.gada 31.martam, %”
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Uzņēmējdarbības un inovāciju jomā 2014.gada 21.martā tika uzsākta projektu iesniegšana aktivitātes „Augstas pievienotas vērtības investīcijas” 4.kārta, kas noslēdzās 2014.gada 22.aprīlī, kā arī 2014.gada 22.aprīlī tika uzsākta projektu iesniegšana apakšaktivitātē “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai” 2.kārta, kas noslēdzās 2014.gada 30.aprīlī. Tas ir veicinājis ceturkšņa griezumā pieaugumu noslēgtajos līgumos – 5,3% apmērā.
Nodarbinātības un sociālās iekļaušanas jomā 2.ceturksnī noslēgto līgumu apjoma pieaugums galvenokārt saistīts ar virssaistību finansējumu, kā arī iespēju sniegt papildu atbalstu pasākumiem iedzīvotāju integrācijai darba tirgū, veicot ietaupīto līdzekļu pārdali no sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem neizmantotajiem resursiem, tādējādi veicinot maksimāli efektīvu līdzekļu izmantošanu un radot līgumu kopsummas pieaugumu 0,6% apmērā.
Zinātnes jomā 2.ceturksnī samazinājies noslēgto līgumu kopējais apjoms, kas skaidrojams ar apakšaktivitātes “Zinātniskās infrastruktūras attīstība” otrās kārtas finansiāli ietilpīgā SIA  “Baltijas ciklotronu centrs” projekta „Baltijas ciklotrona centra izveidošana pētniecības pakalpojumu komercializēšanai” (ERAF līdzfinansējums – 12,1 milj. euro) līguma laušanu. Galvenais projekta līguma laušanas iemesls – savlaicīga projekta neuzsākšana un ievērojama atkāpšanās no iepriekš vairākkārtīgi grozītiem projekta ieviešanas starptermiņiem, kā rezultātā tika secināts, ka projektu vairs nav iespējams pabeigt šī ES fondu plānošanas perioda attiecināmības perioda ietvaros. 

Enerģētikas jomā regress līgumu slēgšanā ir saistīts ar apakšaktivitātes “Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektos daudzu līgumu laušanu tā iemesla dēļ, ka uzņēmumiem nav pieejami pietiekami finanšu resursi, lai īstenotu projektus, vai dēļ sarežģījumiem iepirkumu procedūras veikšanā. Tāpat arī aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, par ko skaidrojums norādīts sadaļā par valsts budžeta virssaistībām.

Vienlaikus jāmin, ka pārskata periodā prioritātē, kas ir vērsta uz infrastruktūras attīstību cilvēku kapitāla nostiprināšanai, ir samazinājusies gan apstiprināto projektu, gan noslēgto līgumu summa, jo ir samazināts projektu attiecināmais finansējums, ņemot vērā konstatētas neatbilstības profesionālas un augstākas izglītības jomas projektos, ka arī neatliekamās medicīniskas palīdzības un stacionāras veselības aprūpes jomas projektos. Regress ir skaidrojams arī ar četriem pārtrauktiem projektiem ģimenes ārstu aktivitātē.

Savukārt, regress veiktajos maksājumos finansējuma saņēmējiem nav saistīts ar faktiski veikto maksājumu summu samazinājumu, bet ar to, ka ir palielināts 3.1.prioritātei pieejamais publiskais finansējums, jo profesionālas izglītības jomas projektiem ir palielināts piešķirtais finansējums, aizstājot daļu no virssaistībām. Veikto maksājumu faktiskais pieaugums ir 20,2 milj. euro.

Transporta jomā 2.ceturksnī ir manāms noslēgto līgumu pieaugums aktivitātē, kas vērsta uz valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošanu, jo šajā aktivitātē noslēdzās 4.projektu atlases kārta. Vienlaikus jāmin, ka transporta jomā ir vērojams arī lielākais veikto maksājumu progress aktivitātē par Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstību un ilgtspējas transporta veicināšanu. 

VARAM 2014.gada 20.jūnijā informēja VI, ka ir parakstīta vienošanās par projekta „Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” pārtraukšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas VARAM uzsācis izmaksātā finansējuma atgūšanu. Projektā bija izmaksāts KF finansējuma 6,2 milj. euro apmērā, ko pa daļām plānots atgūt līdz 2014.gada 3.oktobrim.

Atbilstoši VARAM sniegtajai informācijai, jautājums par projekta “Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves projekts, 1.kārta” turpmāku īstenošanu vai pārtraukšanu tiks izvērtēts pēc š.g. 1.augusta, ievērojot arī to, ka š.g. 20.jūnijā IUB tika iesniegta sūdzība par veikto sanācijas darbu iepirkumu, par ko lēmums vēl nav pieņemts.  
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā, lai gan joprojām nav uzsākta aktivitātes “Publisko interneta pieejas punktu attīstība” projektu īstenošana, tomēr atsevišķi projekti jau ir pieteikti izvērtēšanā. 
Kā ziņots informatīvajā ziņojumā par 2014.gada 1.ceturksni apakšaktivitātē “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektos VI bija apturējusi maksājumu veikšanu un izdevumu deklarēšanu. 2014.gada 24.aprīlī no VARAM tika saņemta informācija, kurā atkārtoti apliecināts, ka privātais sektors negūst labumu no ERAF ieguldījumiem minētajos projektos, ka ERAF ieguldījumi, kas veikti pašvaldības sistēmas daļā, tiek skaidri nodalīti no privātās IT sistēmas, ko pamato vairāki līgumi, kas noslēgti starp pašvaldību un privāto firmu. Līdz ar to pārskata periodā pēc VARAM skaidrojumu izvērtēšanas un VARAM apliecinājuma par risku neesamību, tika atrisināts jautājums par iespējamiem ES fondu ieguldījumiem privātās IT sistēmās, to savstarpējo nodalāmību no privātiem un ES fondu līdzekļiem, vienlaikus VI ir atjaunojusi maksājumu veikšanu un izdevumu deklarēšanu.
Detalizētāku informāciju par veiktajām finanšu investīcijām un finanšu progresu skatīt pielikumā Nr.1, ES fondu interneta vietnē
.
Finanšu instrumenti:

Ieguldījuma fonda ietvaros riska kapitāla fondi turpina aktīvi strādāt pie jaunu riska investīciju veikšanas. Lai arī 2014.gada aprīlī investīciju veicis otrais jaunais riska kapitāla investīciju fonds EXPANSION Capital, vēl aizvien pastāv ievērojams risks neapgūt (nodrošināt atbilstošu riska investīciju apjomu) iepriekš piešķirto ERAF līdzfinansējumu pilnā apmērā līdz plānošanas perioda attiecināmības perioda beigām.

Garantiju programma tika slēgta 2013.gada 31.decembrī, un šobrīd norisinās 2007.-2013.gada plānošanas perioda programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” 2.2.1.pasākuma „Finanšu resursu pieejamība” 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” projekta „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” slēgšanas revīzija, kuras rezultāti plānoti 2014.gada augusta beigās. Savukārt, ņemot vērā pieprasījumu pēc aizdevumu garantijām un īstermiņa eksporta kredīta garantijām, kopš 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 25.jūnijam tika turpināta garantiju izsniegšana garantiju fonda ietvaros, ko pieļauj garantiju fonda ietvaros uzņemto saistību apmērs. Savukārt attiecībā uz īstermiņa eksporta kredīta garantijām LGA ir atjaunojusi iepriekš pārtraukto garantiju izsniegšanu piegādēm uz Ukrainu, taču limitu apstiprināšana uz Ukrainu tiks veikta ar pastiprinātu visu iespējamo risku faktoru izvērtēšanu. 
Ņemot vērā mezanīna programmas zemos apguves rādītājus, 2014.gada 13.maija MK sēdē apstiprināti jaunie, komersantiem labvēlīgāki, nosacījumi mezanīna aizdevuma saņemšanai LGA, kas ļauj komersantiem saņemt lielāku investīciju aizdevumu, paplašināts atbalsta saņēmēju loks un samazinātas aizdevuma izmaksas. Tā arī, lai nodrošinātu 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējuma apguvi un aizdevumu garantiju un īstermiņa eksporta kredīta garantiju pieejamību līdz 2015.gada beigām, EM pārskata periodā ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti „Mezanīna aizdevumi investīcijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai”” (apstiprināti 2014.gada 17.jūnija MK sēdē), kas nosaka, ka līdz ar grozījumu spēkā stāšanos aizdevumu garantijas un īstermiņa eksporta kredīta garantijas tiek attiecinātas apakšaktivitātē „Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai” (garantijas mezanīna fonda ietvaros tiek attiecinātas kopš grozījumu MK noteikumu nr.614 spēkā stāšanās - 2014.gada 26.jūnija).
Līdz 2014.gada 30.jūnijam norisinājās pirmā projektu iesniegumu atlases kārta aizdevumu programmas ALTUM ietvaros. Pirmās projektu kārtas ietvaros ir 100% apguve. Aizdevumu līgumu noslēgšanas termiņš ir 2014.gada 31.jūlijs, savukārt komersantiem aizdevumu izmaksāšana 2,4 milj. euro apmērā notiks līdz 2015.gada 31.oktobrim. Otrā atlases kārta aizdevumu programmai ALTUM tiks uzsākta 1.augustā, kuras ietvaros tiks sniegti gan apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi, gan mikro aizdevumi par kopējo summu 3,2 milj. euro. Otrajā atlases kārtā aizdevumu izmaksāšana komersantiem notiks līdz 2015.gada 31.oktobrim.
Detalizēta informācija par finanšu instrumentu ieviešanas progresu pieejama ES fondu interneta vietnē
.
Latvija starp citām valstīm:
Salīdzinot ES fondu finanšu rādītājus starp jaunajām ES dalībvalstīm, ņemot vērā aktuālākos EK datus par EK veiktajiem kopējiem maksājumiem ES dalībvalstīm līdz 2014.gada 15.jūlijam, Latvija ir 4.vietā starp jaunajām dalībvalstīm (+1 vieta salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni). Savukārt ESF ietvaros Latvija arī 2014.gada 2.cetuksnī saglabā līderpozīciju, veikti maksimāli iespējamie starpposma maksājumi 95,0% apmērā. Detalizētu informāciju skatīt ES fondu interneta vietnē
.
Salīdzinot Baltijas valstis, ES fondu investīcijas Baltijas valstīs tiek veiktas līdzīgi. Latvija šobrīd ir noslēgusi līgumus par projektu īstenošanu 102,2% apmērā no pieejamā ES fondu finansējuma, apsteidzot pārējās Baltijas valstis, taču nedaudz atpaliek no tām veikto un no EK saņemto maksājumu apjomā. Detalizētu informāciju skatīt grafikā Nr.6 un ES fondu interneta vietnē
.
Grafiks Nr.6 „Baltijas valstu ES fondu investīciju salīdzinājums dalījuma pa fondiem līdz 2014.gada 30.jūnijam (noslēgtie līgumi; % no ES fondu finansējuma), progress pret datiem līdz 2014.gada 31.martam, %.”
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4.2.2. Risku vadība
Kā iepriekšējos ziņojumos ir ticis informēts, ESF ietvaros n+2/n+3 principa izpilde ir nodrošināta jau 2013.gada ietvaros un no EK ir saņemts maksimāli iespējamais finansējuma apjoms līdz noslēguma maksājuma iesniegšanai (95% no kopējā piešķīruma). 
Grafiks Nr.7 „No EK ESF ietvaros pieprasīto maksājumu prognoze n+2/n+3 mērķu sasniegšanai, milj. euro”
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DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros n+2/n+3 principa izpilde un iespējamais risks ERAF finansējuma daļējai zaudēšanai ir ticis identificēts jau 2013.gada vasarā, kad ar aktīvu VI vadību un uzraudzību tika nodrošināta principa nodrošināšana un attiecīgi ERAF līdzekļu nezaudēšana 2013.gada ietvaros. Risks 2014.gada ietvaros neizpildīt n+2/n+3 principa minimālo apjomu, kā arī neapgūt kopējo DP finansējumu perioda ietvaros, vēl aizvien ir ļoti augsts, tādejādi jau ar pagājušo gadu VI regulāri lūdz EM un IZM atskaitīties par paveiktajiem darbiem riska mazināšanā, kā arī regulāri sniegt aktualizētas maksājumu pieprasījumu prognozes. EM administrētās aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” pirmās, otrās un trešās kārtas īstenoto projektu sekmīga pabeigšana (turpmāk neparedzot būtisku lauzto līgumu un neatbilstību apjomu šo projektu ietvaros);

Identificēti vairāki riski, kur vienam vai vairākiem no tiem iestājoties, ievērojami tiek apdraudēta ERAF līdzekļu apguve. Šie riski ir:

· EM administrētās aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ceturtās kārtas ietvaros apstiprināto projektu sekmīga līgumu slēgšana un atbilstoša maksājumu plūsmas nodrošināšana jau 2014.gada 4.cetursnī (vismaz 35% apmērā no kopējā plānotā līgumsummas apmēra), kā arī pēc līgumu noslēgšanas neparedzot būtisku lauzto līgumu un neatbilstību apjomu šo projektu ietvaros.
· EM administrētās aktivitātes “Kompetenču centri” ietvaros īstenoto projektu sekmīga īstenošana iepriekš noteiktā finansējuma apjomā, kā arī savlaicīga maksājumu pieprasījumu iesniegšana no finansējuma saņēmēja puses un tālāka LIAA caurskatīšana un saskaņošana. 
· IZM plānoto jauno aktivitāšu un uzsaukumu savlaicīga nodrošināšana un projektu pabeigšana līdz perioda attiecināmības beigām (zinātnisko institūciju konsolidācijas pasākumi, 2.kārta atbalsta sniegšanai dalībai starptautiskos sadarbības projektos zinātnē un tehnoloģijās, līguma grozījumiem ar valsts nozīmes pētniecības centru zinātnes infrastruktūras projektiem papildus infrastruktūras un pētniecības aprīkojuma iegādei, lai nodrošinātu vienotu informācijas tīklu katra centra ietvaros). 
· IZM administrētā projekta “Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanas izveide” sekmīga īstenošana atbilstoši iepriekš noteiktajam laika grafikam.
 Lai arī joprojām pastāv pesimistiskais scenārijs neizpildīt n+2/N+3 principu kopumā (skat grafiku Nr.8), jautājumi tiek regulāri izskatīti Koalīcijas partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem sanāksmēs un ņemot vērā aktuālākās EM un IZM sniegtās prognozes (2014.gada jūnijā) par plānotajiem deklarējamiem izdevumiem 2014. un 2015.gadā secināms, ka ar šobrīd plānoto finanšu plūsmu iespējams nodrošināt gan n+2/n+3 principa izpildi 2014.gadā, gan ERAF līdzekļu apguvi DP kopumā. Precīzāka informācija būs pieejama 2014.gada rudenī, kad būs zināma situācija ar aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 4.kārtas projektiem, un Koalīcijas partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem sanāksmē lemts par EM un IZM aktivitāšu turpmāko ieviešanu.
Ņemot vērā, ka lielākā daļa maksājumu finansējuma saņēmējiem paredzēta gada pēdējā ceturksnī, pastāv risks izskatīt un deklarēt iesniegtos maksājumu pieprasījumus ievērojami īsāka laika periodā nekā noteikts normatīvajos aktos. Tādējādi Valsts kasei (Maksājumu iestāde/ Sertifikācijas iestāde) tiks radīts ievērojams slogs savlaicīgai maksājumu pieprasījumu apstrādei un izdevumu deklarācijas sagatavošanai un iesniegšanai EK līdz gada beigām.
Grafiks Nr.8 „No EK ERAF DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros pieprasīto maksājumu prognoze n+2/n+3 mērķu sasniegšanai, milj. euro”
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DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros n+2/n+3 principa izpildes risks 2014.gadam saglabājies zemā līmenī. AI un VI turpina pastiprināti sekot līdzi 2013.gada novembrī MK apstiprinātajam maksājumu mērķa plānam gan ERAF, gan KF projektu ieviešanā, lai mazinātu ietekmi un risku uz 2014.gadam noteiktā n+2/n+3 principa minimālo izpildi, kā arī ERAF un KF finansējuma apguvi periodā kopumā. KF ietvaros pēc aktuālākajām ministriju sniegtajām prognozēm, kā arī ņemot vērā veiktos DP grozījumus, kuri paredzēja atsevišķu ERAF projektu īstenošanu pārkvalificēt par KF līdzfinansētiem projektiem, iepriekš identificētais n+2/n+3 principa neizpildes risks ir mazināts līdz minimumam. 
Grafiks Nr.9 „No EK ERAF DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros pieprasīto maksājumu prognoze n+2/n+3 mērķu sasniegšanai, milj. euro”

[image: image9.png]2 000
1500
1000

500

iR
R
hy
w

10060

1438 7.

1120 1711
1523
1 33

1021

2013 2014 2015 Slegsana 2017

—e—Projekcija EK maksajumu pieprasijumiem  —#=ERDF "sarkana linija"





Grafiks Nr.10 „No EK KF ietvaros pieprasīto maksājumu prognoze n+2/n+3 mērķu sasniegšanai, milj. euro”
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VI turpinās aktīvi uzraudzīt gan iepriekš noteiktos riska mazināšanas pasākumus, gan noteikto maksājumu plūsmu izpildi, kā arī papildus identificēto risku attīstību, lai nepieciešamības gadījumā nekavējoties ārpus kārtas informētu ES fondu Koalīcijas partneru darba grupu un valdību par potenciālajiem ES struktūrfondu piešķīruma daļējas zaudēšanas riskiem un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanā.
4.2.3. Informācija par valsts budžeta virssaistībām

Lai kompensētu lauztos līgumus, iespējamās neatbilstības un citus riskus, valdība ir iepriekš lēmusi par papildus budžeta virssaistībām ES fondu projektu īstenošanai 404,6 milj. euro apmērā. 
Līdz 2014.gada 30.jūnijam noslēgti līgumi par 315,0 milj. euro no kopējā virssaistību finansējuma. Par atlikušo daļu atbilstoši iepriekš 2013.gada 19.novembrī apstiprinātajam virssaistību finansējuma līgumu slēgšanas plānam līgumus paredzēts noslēgt līdz 2014.gada 31.septembrim. Vienlaikus ir zināmas izmaiņas finansējuma sadalē un projektu ieviešanas gaitā, attiecīgi ar nākamo ceturkšņa ziņojumu tiks aktualizēts minētais plānojums. 
Kopējā plānu neizpilde uz 2014.gada 30.jūniju pieaugusi - 128,0 milj. euro (iepriekšējā ceturksnī - 61,3 milj. euro):

1) Indikatīvā virssaistību līgumu neizpilde 46,9 milj. euro virssaistību līgumu plānu neizpilde (iepriekšējā ceturksnī 8,8 milj. euro);

2) 81,1 milj. euro maksājumu mērķu neizpilde (iepriekšējā ceturksnī 52,5 milj. euro). Sīkāka informācija atrodama ziņojuma 4.2.1.sadaļā “Mērķu sasniegšana”. 
Informācija par neizpildēm atbildīgo iestāžu dalījumā skatāma grafikā zemāk - lielākās neizpildes ir EM (44,8 milj. euro), SM (38,4 milj. euro) un VARAM (31,9 milj. euro). 

Vērtējot situāciju uz 2014.gada 2.ceturksni, secināms, ka vairākās aktivitātēs, salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni ir lauzti 1.ceturksnī noslēgtie līgumi (10 milj. euro aktivitātē "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" un 559 tūkst. euro aktivitātē "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"), kas tiek novirzīti virssaistību dzēšanai. Aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ir lauzti daudzi līgumi, jo sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža nav uzsākta izdevumu veikšana projekta ietvaros
. Daudzos gadījumos pirmās izmaksas projekta ietvaros ir būvniecības izmaksas, jo tehniskās dokumentācijas izmaksas vairs netiek ieļautas projektā. Tāpat projektu iepirkumu dokumentācijas izvērtēšana var aizņemt pat līdz astoņiem mēnešiem, kas aizkavē būvniecības darbu sākšanu, kā arī projektu īstenotājiem ir apgrūtināta komercbanku finansējuma pieejamība, tādejādi apgrūtinot savlaicīgu projektu īstenošanu. Pēc EM rīcībā esošās informācijas, komercbanku finansējuma piesaiste var aizņemt laiku līdz vienam gadam vai pat ilgāk. KDG 2014.gada 19.septembrī pieņēma lēmumu izņēmuma kārtā atcelt MK 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 26.§) 6.punktā noteikto nosacījumu, kā arī atļaut projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu (MK noteikumu grozījumi par šo stājušies spēkā tikai 2014.gada jūnija beigās, tāpēc šajā ceturksnī turpinājās līgumu laušana). Savukārt aktivitātē “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” iemesls skaidrojams ar to, ka šai aktivitātē apstiprinātais projekts tika pēc tam atsaukts no finansējuma saņēmēja puses.
Iepriekšējā ceturksnī konceptuāli brīva virssaistību finansējuma nebija – notika projektu iesniegumu atlases. Savukārt šajā ceturksnī projektu vērtēšana ir noslēgusies, un ir zināms, ka aktivitātē "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi" radies 4,2 milj. euro liels atlikums, kas atbilstoši protokollēmumam
 ir samazināms. Ņemot vērā augstākminēto un to, ka ir nepieciešams novērst riskus Kohēzijas fonda finansējuma pilnīgā izmantošanā un aktuālās vajadzības ceļu infrastruktūras sakārtošanā, tiek ierosināts šobrīd noteikt, ka SM pārziņā esošās aktivitātes “TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi” ietvaros virssaistību apjoms 4 220 323 euro apmērā tiek samazināts, ja līdz 2014.gada 1.oktobrim SM neiesniedz FM pamatotu un īstenojamu priekšlikumu investīciju projektu īstenošanā, nodrošinot EK deklarējamus izdevumus 2007.-2013.gadu plānošanas perioda ietvaros.

FM ar informatīvajam ziņojumam pievienoto protokollēmumu rosina samazināt virssaistības 4,2 milj. euro apmērā SM pārziņā esošajai aktivitātei "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi”.
Grafiks Nr.11 „Virssaistību līgumu plāna un mērķu maksājumiem finansējuma saņēmējiem neizpildes uz 2014.gada 30.jūniju, milj. euro.”
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Virssaistību ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci
Valdībā apstiprināto virssaistību publisko izdevumu ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci ir novērtējama pēc diviem scenārijiem: 
1. Situācijā, kad izdevumi virssaistību projektu īstenošanai kopā ar pārējiem ES fondu projektu izdevumiem nepārsniedz ES fondu piešķīruma kopējo apmēru, virssaistību izdevumi nerada papildu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu deficītu, tādējādi nodrošinot, ka vispārējās valdības budžeta deficītu veido vienīgi realizēto projektu nacionālā līdzfinansējuma izdevumi.

2. Situācijā, kad izdevumi virssaistību projektu īstenošanai kopā ar pārējiem ES fondu projektu izdevumiem pārsniedz ES fondu piešķīruma kopējo apmēru, virssaistības ir uzskatāmas par nacionālajiem budžeta izdevumiem (faktiski palielinās realizēto projektu nacionālais līdzfinansējums), attiecīgi palielinot arī vispārējās valdības budžeta deficītu, jo par veiktajiem virssaistību izdevumiem valsts budžetā netiek saņemti ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumi (atmaksas no EK). 
Attiecībā uz virssaistību dzēšanu prognozes paliek nemainīgas - virssaistību apjoms līdz 2015.gada beigām varētu tikt dzēsts 162,3 – 215,3 milj. euro apmērā.
4.3. Lielo projektu īstenošana

Lielo projektu (pēc skaita 7) īstenošana norit saskaņā ar noslēgtajiem iepirkumu līgumiem. Savukārt lielo projektu apguves mērķa izpilde norit samērā lēni, problemātiski, lai gan pārskata periodā atsevišķiem projektiem maksājumi tika veikti vairāk nekā tika plānoti, taču kopumā bija vērojuma neizpilde. Līdz 2014.gada 30. jūnijam lielo projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi 73,5% apmērā (pārskata periodā 37,0%) no kopējām attiecināmajām izmaksām. Vislielākā neizpilde kopumā ir saistīta ar pretendentu sūdzībām iepirkuma procesos, juridiska rakstura problēmām zemes atsavināšanas jautājumos (ir nepieciešams veikt to piespiedu atsavināšanu) un problēmām, kas radušās būvniecības procesa gaitā ar konstatētajiem trūkumiem projekta īstenošanas vietā, ar līguma izpildītājiem, t.sk. papildu finansējuma piesaistes nepieciešamība, kā arī tiesvedība par būvatļaujas apturēšanu.

Darbs pie astotā veselības sektora lielā projekta (ERAF) pieteikuma sagatavošanas joprojām turpinās, jo ir ieilgusi dokumentācijas saskaņošana ar JASPERS ekspertiem un ietekmes uz vidi izvērtējuma saņemšana, līdz ar to pārskata periodā lielā projekta pieteikums nav iesniegts VI kā iepriekš bija plānots. Paredzēts, ka VI saņems projekta dokumentāciju sākotnējai izvērtēšanai pēc tam, kad finansējuma saņēmējs veiks precizējumus atbilstoši VM komentāriem, provizoriski 2014.gada jūlija beigās/augusta sākumā. Konkrētāk par līdz šim veiktajām darbībām skatīt 2013.gada 2.ceturkšņa un 3.ceturkšņa informatīvajos ziņojumos. 
Ņemot vērā izmaiņas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes (LSEZ) īstenotā projekta “Liepājas ostas padziļināšana” finansējumā, palielinoties neattiecināmām izmaksām, tā kopējās izmaksas ir sasniegušas 53,8 milj. euro, kas Padomes regulas Nr.1083/2006 39.panta izpratnē ir uzskatāms par lielo projektu, attiecīgi iesniedzams EK izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. LSEZ jau ir uzsākusi darbu pie projekta sagatavošanas. Vienlaikus ir uzsākta saruna ar JASPERS par nepieciešamo iesaisti projekta dokumentācijas kvalitātes izvērtējumam. 2014.gada 20.jūnijā oficiāli JASPERS iesniegts pieteikums (Project Fiche). 

Jau iepriekšējos informatīvajos ziņojums ziņots, ka projektam „Autoceļa E22 posma Ludza – Terehova būvniecība” sakarā ar ekonomiskajām izmaiņām būvniecības sektorā ir izveidojies izmaksu pieaugums 2,1 milj. euro apmērā, par ko EK neformālajā sarakstē ir informējusi, ka varētu atbalstīt tikai daļu no tām, t.i. 157,2 tūkst. euro, saistībā ar fizisko rādītāju izmaiņām, PVN likmes maiņu. 2014.gada 6.maijā VI oficiāli iesniedza EK projekta grozījumu priekšlikumus izvērtēšanai un apstiprināšanai par papildu finansējuma attiecināmību projektam saistībā ar fizisko rādītāju izmaiņām, t.sk. projekta iesniegumā un aktualizētā izmaksu-ieguvumu analīze.
Projektam “Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga Krustpils iecirknis)” ir pagarināts īstenošanas termiņš līdz 2015.gada 30.jūnijam, jo bija nepieciešams veikt papildu darbus, lai sekmīgi pabeigtu projektu. Papildu izdevumus 4,0 milj. euro sedz projekta īstenotājs, VAS “Latvijas dzelzceļš”, kā projekta neattiecināmās izmaksas.

Projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai”, kā ziņots iepriekš, ir risks par daļēju rezultāta nesasniegšanu attiecībā uz stividoru darbībām, kas nav saistītas ar ogļu kravu pārkraušanu, pārcelšanu no vēsturiskā pilsētas centra. SM 2014.gada 6.jūnijā iesniedza VI zvērināta advokāta izstrādātu risku izvērtējumu un rīcības plānu projekta mērķa sasniegšanai, lai tas atbilstu EK 2011.gada 15.jūnija lēmumam Nr.N44/2010 par valsts atbalstu. Vienlaikus plašsaziņas līdzekļos bija izskanējusi ziņa par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar 2006.gada 24.maijā starp Rīgas Brīvosta pārvaldi (RBP) un SIA “Strek” noslēgto maiņas līgumu, kas ir pretrunā EK lēmumam par valsts atbalstu. Lai nodrošinātu, ka ostas infrastruktūra, kas finansēta no ES līdzekļiem, ir RBP īpašumā un lai tā netiek nodota īpašumā citam lietotājam, puses ir vienojušās par 2006.gada 24.maijā noslēgtā līguma atcelšanu un jauna koncesijas līguma noslēgšanu. Pamatojoties uz rīcības plānā paredzētajām darbībām un SM apliecinājumu par risku novēršanu un kontroli, projektam ir atjaunota maksājumu veikšana un izdevumu deklarēšanas EK, vienlaikus nodrošinot īpašu projekta īstenošanas uzraudzību arī no VI puses.
Saistībā ar projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudronu dīķi” sanācijas darbi” ieviešanas problēmu risināšanu, pārskata periodā VARAM iesniedza VI precizētu projekta grozījumu priekšlikumu, kurus FM atkārtoti lūdza precizēt, jo projekta grozījumu priekšlikums joprojām nesatur nozīmīgu un pietiekamu informāciju par aktuālo projekta statusu un iepirkumu līgumu grozījumu veikšanas, izvērtēšanas un pārliecības gūšanas aspektiem, lai EK pamatotu plānoto izdevumu attiecināmību, tai skaitā atbildes uz JASPERS sniegtajām rekomendācijām. 2014.gada 17.jūnijā notika tikšanās ar JASPERS, VI, VARAM un VVD, kurā JASPERS ierosināja VARAM piesaistīt papildus divus ekspertus, kas būtu nepieciešami dokumentācijas arhivēšanai un gudrona utilizācijas kontrolei, attiecīgi VARAM nepieciešams savlaicīgi nodrošināt iepirkumu procedūras šādu ekspertu piesaistīšanai, lai jau ar 2014.gada augustu varētu norisināties darbs pie gudrona izvešanas uz Vāciju. Projekta jautājums tika skatīts arī Uzraudzības komitejas sēdē, kas notika 2014.gada 2.jūlijā.. Uzsverams, ka izdevumu attiecināmības riski joprojām ir augsti gan no projekta tehniskās ieviešanas gaitas viedokļa, gan ievērojot to, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Izmeklēšanas nodaļā tiek veikta resoriskā pārbaude saistībā ar šo projektu un notiek jautājuma izmeklēšanas sadarbība arī ar OLAF. VI ir informējusi iesaistītās puses, ka EK ir iesniedzams lielā projekta grozījumu priekšlikums apstiprināšanai tikai pēc pozitīvas informācijas par minēto pārbaužu rezultātiem saņemšanas. Galīgais termiņš grozījumu priekšlikumu iesniegšanai EK ir 2015.gada septembis. Ņemot vērā saistītos iespējamos negatīvas ietekmes uz valsts budžetu riskus, VARAM atbildīgi jānodrošina pastiprināta projekta ieviešanas uzraudzība un kontrole, lai veiktie izdevumi būtu attiecināmi ES līdzfinanējumam.
VI, ņemot vērā iepriekš minēto, iesaistās projektu īstenošanas laikā konstatēto problēmu risināšanā un uzrauga ES fondu finansējuma apguvi, vienlaikus izvērtējot finansējuma attiecināmības riskus.

4.4. ES fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošana

Darbības programmu prioritātes TP izveidota ar mērķi uzlabot, vienkāršot, nodrošināt ES fondu vadību un tās efektivitāti. TP finansējums tiek novirzīts darbības programmu sagatavošanai, vadības, uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un kontroles darbību veikšanai, kā arī administratīvo spēju stiprināšanai, īstenojot ES fondus.
Pārskata periodā TP ietvaros turpinājās darbs pie projektu grozījumu veikšanas un apstiprināšanas, atbilstoši reālajai situācijai projektu īstenošanā, tādejādi nodrošinot maksimāli efektīvu ES fondu līdzekļu izlietošanas uzraudzību un optimālu rezultātu sasniegšanu. 

Progress veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem pārskata periodā pret datiem uz iepriekšējo pārskata periodu ir bijis 12,8%, kas salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu, ir labs. Ņemot vērā apguves rezultātus līdz pārskata perioda beigām, DPP noteiktais ES fondu līdzfinansējums tiks apgūts pilnā apjomā. Lielākie izdevumi TP projektu ietvaros parasti tiek veikti gada IV ceturksnī, kuru progresu var redzēt nākošā gada I ceturksnī, tāpēc arī šoreiz progress ir atbilstošs projektu ieviešanas modelim.
No kopējiem TP izdevumiem lielāko daļu veido atlīdzības izdevumi (vidēji 79%) un pārējie izdevumi ir ārpakalpojumi (vidēji līdz 21%). Lielāko īpatsvaru atlīdzībā veido ES fondu uzraudzības, administrēšanas un finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšanas, kā arī stratēģiskās plānošanas funkciju nodrošināšanas izmaksas, savukārt ārpakalpojumu pozīcijā galvenie izdevumi tiek veikti ES fondu informatīvajiem un publicitātes pasākumiem un mācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citu pasākumu nodrošināšanai.
Līdz 2014.gada 30.jūnijam veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 75,9 milj. euro apmērā, kas ir 68,5% no pieejamā finansējuma. Ņemot vērā, ka projektu īstenošana ir paredzēta līdz 2015.gada beigām, šāds veikto maksājumu apjoms ir apmierinošs. 

Lai maksimāli efektīvi īstenotu TP līdzekļu izlietošanu ES fondu vadības nodrošināšanai ar 2014.gada 9.jūnija MK sēdes protokola Nr. 32 31.§ 5.punktu tika pieņemts, ka MK 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§) 3.2.apakšpunktā noteiktais ierobežojums attiecībā uz finansējuma un ietaupījumu vai atlikumu nepārdalīšanu citiem projektiem, kā arī to pašu projektu citām, sākotnēji projektā neparedzētām darbībām nav attiecināms uz tehniskās palīdzības aktivitātēm/projektiem.
5. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešana

Visu 7 plānoto programmu apstiprināšana un līgumu noslēgšana ir nodrošināta 67,5 milj. euro apmērā jeb 100% no Latvijai pieejamā finansējuma. Līdz 2014.gada 2.ceturkšņa beigām donorvalstis ir veikušas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma atmaksu 3,8 milj. euro apjomā jeb 6% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu kopējā finansējuma.

Saskaņā ar MK 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§) 12.punktu programmu apsaimniekotāji 2014.gadā plāno nodrošināt investīcijas Latvijā 23,1 milj. euro apmērā (20,8 milj. euro – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu grants un 2,3 milj. euro – valsts budžeta līdzfinansējums). Līdz 2014.gada 2.ceturkšņa beigām bija plānots izlietot 4,8 milj. euro, no kuriem ir izlietoti 4 milj. euro (jeb par 17% jeb 0,8 milj. euro mazāk nekā plānots).
Grafiks Nr.12 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma investīciju plāns 2014.gada ceturkšņiem un tā izpilde līdz 2014.gada 30.jūnijam, milj. euro.”
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Iestādes skaidro, ka novirzes ir radušās šādu iemeslu dēļ:

1) VARAM programmā “Nacionālā klimata politika” aizkavējās darbs pie iepirkuma dokumentāciju izstrādes, ņemot vērā, ka izstrādē ir iesaistīti projekta donorvalsts partneri, kā arī projekta partnerim no Norvēģijas plānotais finansējums tiks izmaksāts vēlāk, pēc projekta atskaites apstiprināšanas.

2) IZM programmā “Pētniecība un stipendijas” ir būtiski aizkavējusies atklāto konkursu izsludināšana, līdz ar to 2014.gada laikā avansu maksājumi projektu īstenotajiem netiks izmaksāti. IZM ir nepieciešams pārdalīt avansu maksājumiem paredzēto valsts budžeta finansējumu citu fondu projektiem vai arī atgriezt to 80.00.00.programmā.

Kopumā 6 no 7 programmām ir plānota 16 dažādu iepriekš noteikto projektu īstenošana. 2013.gada laikā tika noslēgti 12 projektu līgumi, savukārt 2014.gada 2.ceturknī – 3 līgumi. Pēdējo projekta līgumu “Zaļo tehnoloģiju inkubators” LIAA ir parakstījusi 2014.gada jūlijā. Visu šo projektu īstenošana norisināsies līdz 2016.gada 30.aprīlim – maksimāli pieļaujamajam izdevumu attiecināmības periodam.

Kopumā 5 no 7 programmām ir plānoti atklātie projektu konkursi. Visi MK noteikumu projekti par atklāto konkursu izsludināšanu un projektu iesniegumu atlasi ir apstiprināti MK, izņemot IZM, kurai saskaņā ar 2013.gada 19.novembra MK sēdes protokollēmuma Nr.61 14.punktu jau līdz 2013.gada 13.decembrim bija jāiesniedz MK noteikumu projekts par Stipendiju aktivitātē plānoto atklāto konkursu izsludināšanu un projektu iesniegumu atlasi.

EM programmā „Inovāciju „zaļās” ražošanas jomā” ir paredzēti divi dažādi konkursi. No atklātajā konkursā „Atbalsts „zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā” iesniegtajiem 13 projektiem 2014.gada 2.ceturksnī tika apstiprināti 4 projekti par kopējo summu 1,9 milj. euro (25% no konkursā pieejamās summas). Lai apgūtu atlikušo finansējumu pilnā apmērā, LIAA plāno sludināt otro konkursa kārtu 2014.gada septembrī, veicot grozījumus konkursa nosacījumos, tos vienkāršojot un piemērojot jauno valsts atbalsta regulējumu. Savukārt 2014.gada 1.jūlijā LIAA izsludināja 3 mēnešu ilgu atklāto konkursu neliela apjoma grantu shēmā “Jaunuzsāktu komercdarbības aktivitāšu attīstības sekmēšana, sniedzot atbalstu komersantiem jaunu vai būtiski uzlabotu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā”, paredzot finansējumu inkubācijas pakalpojumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem.

KM programmā „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” ir paredzēti divi dažādi konkursi. No atklātajā konkursā „Kultūras mantojuma saglabāšana” iesniegtajiem 27 projektiem (par kopējo summu 5,8 milj. euro, kas 4,5 reizes pārsniedz konkursā pieejamo) 2014.gada jūnijā tika apstiprināti 5 projekti par kopējo summu 1,2 milj. euro (100% no konkursā pieejamās summas). No grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” atklātajā konkursā iesniegtajiem 38 projektiem (par kopējo summu 3,1 milj. euro, kas 5,2 reizes pārsniedz konkursā pieejamo) 2014.gada jūnijā tika apstiprināti 8 projekti par kopējo summu 0,6 milj. euro (100% no konkursā pieejamās summas).

SIF programmā “NVO fonds” ir paredzēti divi dažādi konkursi. No 2.atklātajā konkursā “Nevalstisko organizāciju projektu programmas” iesniegtajiem 309 projektiem (par kopējo summu 13,9 milj. euro, kas 6,2 reizes pārsniedz konkursā pieejamo) 2014.gada maijā-jūlijā tika apstiprināti 45 projekti par kopējo summu 2,2 milj. euro (100% no konkursā pieejamās summas). 2014.gada 2.ceturksnī turpinājās atklātajā konkursā “NVO darbības atbalsta programmas” apstiprināto 75 projektu īstenošana un 1.atklātajā konkursā “Nevalstisko organizāciju projektu programmas” apstiprināto 55 projektu īstenošana.

VARAM programmā “Nacionālā klimata politika” paredzēti divi dažādi konkursi, kurus VRAA 2014.gada 2.ceturksnī izsludināja:

- 6 mēnešu ilgu atklāto konkursu “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” (8.aprīlī);

- 3 mēnešu ilgu atklāto konkursu “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” (20.jūnijā).

IZM programmā “Pētniecība un stipendijas” paredzēti divi atklātie konkursi – viens konkurss aktivitātē “Stipendijas” un viens konkurss aktivitātē “Pētniecība”. Konkurss aktivitātē “Pētniecība” tika izsludināts 2014.gada 8.jūlijā, kas ir gadu vēlāk kā plānots programmas līgumā Konkurss aktivitātē “Stipendijas” vēl aizvien nav izsludināts (sākotnējai tas Programmas līgumā bija plānots - 2013.gada 2.ceturksnī). Kaut arī IZM EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.gada 4.jūnija gada sanāksmē donorvalstīm solīja atklātā konkursa noteikumus iesniegt komentēšanai FM un TM  līdz 2014.gada 20.jūnijam, tas līdz 2014.gada jūlija beigām vēl aizvien nav izpildīts. Ja atklāta konkursa noteikumi netiks iesniegti MK līdz 2014.gada augusta beigām, VI lems par iespējamo līdzekļu pārdali citām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmām, atbildot uz donorvalstu oficiālo pieprasījumu VI apliecināt, ka visus projektus ir iespējams ieviest līdz 2016.gada 30.aprīlim, vai piedāvāt risinājumus pārdalēm starp programmām, ja to nav iespējams nodrošināt.
VI, turpinot darbu pie Bilaterālā fonda nacionālā līmenī (NBF) aktivitāšu plānošanas, 2014.gada 2.ceturksnī vienojās ar donorvalstīm, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta un Norvēģijas vietniecības Latvijā pārstāvjiem par atbalstāmo NBF aktivitāšu īstenošanas plānu 2015.gadam, kad Latvija būs ES padomē prezidējošā valsts. NBF aktivitātes, kā arī programmu īstenošanas progress tika pārrunāts ar donorvalstu pārstāvjiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu trešajā gada sanāksmē, kas notika 2014.gada 4.jūnijā.
Kā arī šajā gada sanāksmē ar donorvalstīm vienojās, ka TM 2014.gada 2.ceturksnī iesniegs VI risinājumus par  TM Korekcijas dienestu reformas programmas resocializācijas aktivitātēm paredzēto finanšu līdzekļu apguvi un ieviešanas laika grafiku, ņemot vērā donorvalsts lēmumu nepagarināt iepriekš noteikto projektu “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā”.
6. Šveices programmas ieviešana

Šveices programmas finansējums Latvijai ir pieejams no 2007.gada 14.jūnija. Iespēja īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu būs līdz 2017.gada 14.jūnijam. Latvijai kopumā ir pieejami 56,72 milj. Šveices franku jeb 47,7 milj. euro. 2012.gada 14.jūnijā noslēdzās 5 gadu finanšu saistību periods, līdz kuram Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas 6 individuālos projektus, 1 programmu, 3 grantu shēmas, 1 TP, t.sk., projektu sagatavošanas fonda projektu par visu Latvijai pieejamo finansējumu, t.i., 100% apmērā. Ir noslēgti visi 11 paredzētie projektu līgumi un 4 projekti ir jau pabeigti – „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, „Projektu sagatavošanas fonds”, „NVO fonds” un „Tiesu modernizācija Latvijā”.

Līdz pārskata perioda beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saņēmējiem ir veiktas 31,11 milj. euro apmērā jeb 65,7% no Šveices programmas kopējā finansējuma, progress ceturksnī pieaudzis par 1,79 milj. euro jeb 3,8%, ļaujot Latvijai joprojām būt starp līderiem 12 saņēmējvalstu starpā (1. vietā - Malta; 2.- Latvija; 3.- Igaunija).
Tiesu modernizācijas projekts sekmīgi noslēdzies 2013.gada decembrī, pat pārsniedzot ieplānotos projekta rezultātus. Projekta beigās ietaupīto finansējumu novirzīja pētījumam par projekta rezultātu un ietekmes uz Tieslietu nozari izvērtēšanu. Pētījuma vērtīgos rezultātus Tiesu administrācija prezentēja Šveices programmas ikgadējā sanāksmē 2014.gada 20.maijā. Jūnijā veikti vēl 2 pētījumi par portāla www.tiesas.lv izmantošanas novērtējumu un Tiesu informatīvās sistēmas funkcionalitātes izvērtēšanu.

Stipendiju fonda 5 konkursos doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem no 43 saņemtajiem apstiprināti 18 iesniegumi, apgūstot 77,3% no pieejamā finansējuma. 2014.gada 1.aprīlī noslēdzās pēdējais, 6.konkurss, kurā saņemts 21 pieteikums, gala lēmums par apstiprināšanu tiks pieņemts 2014.gada augustā. Tā kā finansējums ir palicis aptuveni 3 pieteikumiem, jau šobrīd var prognozēt, ka tiks apgūts viss atklātajiem konkursiem paredzētais finansējums, jau sākotnēji ieplānotajā laikā.

Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” paredz vismaz 45 stipendiju piešķiršanu Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai un pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. Pirmajos 3 konkursos no 44 saņemtajiem ir apstiprināts 41 iesniegums. 4.konkursā līdz 2014.gada jūnija beigām no 14 saņemtajiem ir apstiprināti visi iesniegumi. 4.konkurss noslēgsies brīdī, kad grantu shēmā pieejamais finansējums tiks pilnībā izlietots. Lai arī kopā konkursos ir apstiprināti 58 iesniegumi, apgūti ir tikai 20% no pieejamā finansējuma, tāpēc daļa grantu shēmas finansējuma 235,5 tūkst. euro apmērā 2014.gada jūlijā tika pārdalīta Stipendiju fondam.

Programmā „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” saskaņā ar programmas līgumā noteikto ir paveikta 17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveide 17 dažādās Latvijas pašvaldībās un turpinās semināru, konferenču un forumu organizēšana visā Latvijā jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem, par jauniešiem aktuālām tēmām. Ņemot vērā programmā radušos ievērojamos ietaupījumus, līdz 2016.gada beigām ir plānots izveidot vēl 5 papildus centrus, tādejādi pārsniedzot projektā ieplānotos rezultātus. Līdz 2014.gada 2.ceturkšņa beigām pēc plāna ir notikuši 91 no 160 plānotajiem semināriem jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem.

„Mikrokreditēšanas programmā” 4 gadu laikā sākotnēji bija plānots piešķirt 700 mikro aizdevumus 7,2 milj. euro apmērā. Jau 2013.gada septembra beigās aizdevumu fonda apguves rādītāji bija labāki nekā sākotnēji plānots – 2 gadu laikā piešķirti 800 mikro aizdevumi par visu programmā pieejamo aizdevumu fonda budžetu. Līdz 2015.gada vidum ALTUM turpinās mikrokreditēšanu tikai jau no saņemtajām atmaksām, kā arī nodrošinās projektu uzraudzību. Līdz 2014.gada 2.ceturkša beigām no saņemtajām atmaksām piešķirts 117 mikro aizdevums.

Projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” mērķis ir ugunsdrošības pasākumu īstenošana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, lai radītu bērniem un jauniešiem drošu vidi. Ir pabeigti visi ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanas darbi – 115 izglītības iestādes aprīkotas ar ugunsdrošības sistēmām (kopumā 122 ēkas). Lai nodrošinātu papildus aktivitātes “Sociāli izglītojoša satura web spēle par ugunsdrošību un civilo aizsardzību” īstenošanu, 2014.gada 2.ceturksnī noritēja iepirkuma procedūra. Līguma parakstīšana ar web spēles izstrādes iepirkuma uzvarētāju tiek plānota 2014.gada jūlijā. Lai apgūtu projektā ietaupītos līdzekļus pilnā apmērā, projekts 2014.gada jūnijā tika pagarināts par 7 mēnešiem, t.i. līdz 2015.gada februāra beigām.

Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” paredz sanācijas darbu veikšanu 5 objektos Rīgas Brīvostas teritorijā kopumā aptuveni 8 ha lielā platībā. Sanācijas darbus, kas ir galvenais projektā sasniedzamais rezultāts, pirmajā teritorijā (5,5 ha) VVD uzsāka 2013.gada martā. Uzstādītās tehnoloģijas darbojas un darbi norit sekmīgi. Par attīrīšanas darbiem otrajā teritorijā (2,5 ha lielā platībā) iepirkuma līgums tika noslēgts 2014.gada 28.maijā, kas nodrošinātu darbu uzsākšanu saskaņā ar projekta līgumu un saskaņoto laika grafiku. Projekts uzskatāms ar augstu ieviešanas risku, ievērojot tā sarežģītību un iepirkuma procedūras kavējumus, kā arī konstatētās problēmas līdzīga rakstura ES fondu līdzfinansētu VVD īstenotu projektu ietvaros. Projekta ieviešanas gaita tiek īpaši rūpīgi uzraudzīta arī no Šveices puses.

Pamatojoties uz finansējuma saņēmēju 2014.gada valsts budžetā plānotajiem maksājumiem līdz 2014.gada 2.ceturkšņa beigām apgūts 99,1% no plānotā jeb 3,1 milj. euro. Nozaru ministrijām arī turpmāk regulāri jākontrolē projektu īstenotāju plānotās valsts budžeta izdevumu plānu izpildes.
7. Neatbilstības ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros

ES fondu gadījumā
 neatbilstība
 ir jebkurš kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamatotu izdevumu daļu, un par ko samazina projekta attiecināmās izmaksas. Par neatbilstību ar finansiālu ietekmi tiek uzskatīti gadījumi, kad finansējuma saņēmējam ir izmaksāts ES fondu finansējums un tas ir jāatgūst (tai skaitā ieturot no kārtējā vai nākamā maksājuma), piemērojot finanšu korekciju. Metodoloģiskais atbalsts par neatbilstību administrēšanu pieejams ES fondu interneta vietnē
.
Ziņojumā analizētas neatbilstības ar finansiālu ietekmi – neatbilstība, kurā finansējuma saņēmējam ir veikta ES fondu līdzekļu atmaksa, un veiktajā maksājumā ir ietverti neattaisnoti / neattiecināmi / nepamatoti izdevumi, piemērota jebkura no atgūšanas procedūrām, t.sk. samazinot projekta attiecināmās izmaksas.

ES fondu interneta vietnē
 tabulā Nr.1 pieejama informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem (turpmāk analīzē – neatbilstība) un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem pārskata periodā un kumulatīvi uz pārskata perioda beigām, tabulā Nr.2 – informācija par 2014.gada 2.ceturksnī konstatētajām neatbilstībām tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos un tabulā Nr.3 informācija par aktivitātēm, kurās konstatēto neatbilstību apjoms pret aktivitātēs pieprasīto finansējumu pārsniedz 2% līmeni, norādot riskantākās aktivitātes, jomas, kurām tiek veikta pastiprināta uzraudzība no VI un AI, SI puses.
7.1. Neatbilstības ar finansiālu ietekmi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā ES fondos līdz 2014.gada 30.jūnijam
Salīdzinājumā ar neatbilstību apjomu līdz 2013.gada 31.martam, tas ir pieaudzis par 8,2 milj. euro jeb 8,9% (skatīt grafikā Nr.13). Neatbilstību apjoma pieaugums vērtējams kā mērens. Kopumā samazinājies neatbilstību apjoma pieaugums iepirkumu jomā, kas liecina par neatbilstību mazināšanā izmantoto metožu efektivitāti. Savukārt, pārskata periodā konstatētas neatbilstības 8,8 milj. euro apmērā, no kurām 6,2 milj. euro jeb 70,5% saistīti ar lauzto līgumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana” īstenošanu (kas pēc būtības nav neatbilstība, ņemot vērā finansējuma saņēmēja sniegto informāciju par situāciju un priekšlikumu turpmākai rīcībai). VARAM 2014.gada. 20.jūnijā parakstīja ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi vienošanos par projekta pārtraukšanu, jo finansējuma saņēmējs nevar piekrist Izpildītāja prasībai palielināt līguma summu. Izmaksāto finansējumu finansējuma saņēmējs atmaksās pa daļām līdz 2014.gada. 3.oktobrim. 
Līdz 2014.gada 30.jūnijam neatbilstību apjoms veido 99,0 milj. euro jeb 2,5% no kopējā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma (3,9 mljrd. euro) (skatīt grafikā Nr.13). Līdz pārskata perioda beigām kopumā atgūti bija 83,5 milj. euro jeb 83,7% no kopējā neatbilstību apjoma. Ceturksnī atgūti 4,2 milj. euro jeb 47,7% no pārskata periodā konstatētajām neatbilstībām. 
Grafiks Nr.13 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem kumulatīvi uz 2014.gada 30.jūniju un uz 2013.gada 31.martu; milj. euro (% pieaugums pret iepriekšējo pārskata periodu – 2013.gada 31.martu un 2013.gada 31.decembri; % no kopējiem finansējuma saņēmēju pieprasītajiem maksājumiem uz 2014.gada 30.jūniju un uz 2013.gada 31.martu).”
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DP „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros 2014.gada 2.ceturksnī konstatēto neatbilstību apjoms veido 0,06 milj. euro, kas ir sešas reizes mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Ņemot vērā DP ietvaros IZM pārraudzībā esošo lielo aktivitāšu skaitu, lielāko apjomu jeb 0,04 milj. euro (61,2%) no neatbilstību apjoma veido IZM pārraudzībā esošajos projektos konstatētās neatbilstības. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu IZM neatbilstību apjoms DP ietvaros ir samazinājies par 90,3%, kā arī pārskata periodā konstatētās neatbilstības ir atgūtas pilnā apmērā. Pārskata periodā būtiski samazinājies iepirkuma vai konkurences normu neatbilstību apjoms – 0,01 milj. euro. Kopumā secināms, ka DP ietvaros līdz šim veiktie pasākumi neatbilstību apjoma samazināšanā vērtējami pozitīvi. Kumulatīvi līdz pārskata perioda beigām ir atgūti 94,6% no kopējā konstatēto neatbilstību apjoma. Lielākoties neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana notiek, ieturot neatbilstību summu no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma, pārējos gadījumos atmaksa tiek veikta labprātīgi.

Pozitīvas tendences vērojamas DP „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kur 2014.gada 2.ceturksnī kopējais konstatēto neatbilstību apjoms ir 0,8 milj. euro, kas ir par 64,0% mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī (2,2 milj. euro). No ceturksnī neatbilstoši veikto izdevumu kopējās summas lielāko apjomu – 0,3 milj. euro veido neatbilstība SIA “Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS” projektā, kurā tika konstatēti būtiski iepirkuma procedūras pārkāpumi un attiecīgi piemērota 25% korekcija. Kopumā DP ietvaros lielākā neatbilstību daļa (60% no neatbilstoši veikto izdevumu summas) ir saistīta ar iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumiem, tāpat arī konstatēti pārkāpumi, kuri ir saistīti ar finansējuma saņēmēju nespēju pildīt līguma vai vienošanās nosacījumus. 
DP „Infrastruktūra un pakalpojumi” attiecībā uz krāpšanās gadījuma lietu, ko izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), saistībā ar konstatējumu par izsniegtu viltotu VID izziņu, ko iepirkuma konkursa pretendents izmantoja, lai atbilstu iepirkumu vērtēšanas kritērijiem, kā rezultātā tas uzvarēja vairākos Daugavpils pilsētas un novada domes, Līksnas, Kalkūnes un Demenes pagasta pārvaldes un VARAM atbildības aktivitāšu projektu ietvaros rīkotajos publiskajos iepirkumos (14 iepirkumi), kas līdzfinansēti no ERAF un ES lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, VI ir aicinājusi AI un SI izvērtēt iespēju pagarināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu līdz brīdim, kad KNAB pieņems lēmumu par izmeklēšanas rezultātiem. Joprojām VI gaida atbildi no EK, lai saskaņā ar EK un VI norādījumiem iestādes varētu pieņemt galīgo lēmumu par Daugavpils pilsētas domes īstenotā projekta ietvaros atlikto izdevumu attiecināmību. 2014.gada 4.jūnijā VI darba sanāksmē EK pārstāvjus atkārtoti aicināja iesūtīt oficiālu skaidrojumu. Tiklīdz tiks saņemts oficiāls EK viedoklis, VI nekavējoši informēs par to ES fondu vadībā iesaistītās iestādes un finansējuma saņēmējus, skaidrojot turpmāko iespējamo rīcību saskaņā ar EK pozīciju.

Atsaucoties uz 2014.gada 1.ceturkšņa informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, VI informēja, ka vairākos VVD īstenotajos projektos konstatētas ieviešanas problēmas, tādēļ VARAM bija nepieciešams veikt kompleksu VVD kapacitātes izvērtējumu un dienesta pārbaudi saskaņā ar 2011.gada 8.marta MK sēdes protokollēmuma Nr.14 21.§ ceturto punktu. Saskaņā ar VI rīcībā esošo informāciju VARAM 2014.gada 1.ceturksnī veica minēto pārbaudi, kā rezultātā būtiskus trūkumus nekonstatēja. Vienlaikus VI uzskata un ir atkārtoti aicinājusi VARAM, ka ir jāstiprina VVD kapacitāte nozīmīgu investīciju projektu ieviešanā un vadībā.
2014.gada 11.jūnijā no CFLA tika saņemta vēstule, kurā tika norādīts, ka CFLA pieņēmusi lēmumu par neatbilstības konstatēšanu VRAA projektā Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005 “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta”, kā arī informējot, ka VRAA rīcībā nav pieejami finanšu līdzekļi 34 974,65 euro apmērā neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu veikšanai. Šajā projektā līdzīga situācija bija vērojama arī iepriekšējā ceturksnī, kad šajā pašā VRAA projektā tika lemts, ka neatbilstoši izlietotie līdzekļi uzskatāmi par atgūtiem (pēc būtības finansēti no  valsts budžeta). Saskaņā ar MK noteikumu Nr.740 “Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un apgūst neatbilstošos izdevumus” 23.punktu līdzīgi arī šajā aktuālajā gadījumā VI ierosina MK lemt par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 34 974,65 euro apmērā. VI 2014.gada 19.jūnijā aicināja VARAM sniegt apliecinājumu, ka neatbilstoši veiktie izdevumi no VRAA nav atgūstami, vienlaikus nodrošinot, ka tiek veikta dienesta pārbaude saskaņā ar 2011.gada 8.marta MK sēdes protokollēmuma Nr.14 21.§ ceturto punktu. VRAA ir ierosinājusi divas dienesta pārbaudes. Veikto dienesta pārbaužu rezultātā VRAA ir identificējusi iepirkumu nolikumos konstatētās neatbilstības, kuras ir atkārtojušās vairākos iepirkumos. Attiecībā uz tālāko rīcību, 2013.gada 30.augusta un 2014.gada 4.jūlija atzinumā par dienesta pārbaudes rezultātiem ir sniegti priekšlikumi, ka, izstrādājot iepirkumu nolikumus, VRAA ņem vērā pārbaudēs konstatētas neatbilstības, kā arī nepieciešamības gadījumā iepirkumu nolikumu izstrādē konsultējas ar CFLA un IUB, tāpat, izveidojot konkrētā iepirkumu komisiju, tiek rūpīgi izvērtēta iepirkuma komisijas locekļu kompetence konkrētajā iepirkuma jomā.

Pārskata periodā tāpat kā iepriekš ir vairākas aktivitātes, kurās neatbilstību apjoms pret aktivitātē iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem pārsniedz 2% būtiskuma līmeni. Kopumā situācija nav būtiski mainījusies un saglabājas līdzšinējās tendences. Līdz šim iestādes regulāri un pēc nepieciešamības nodrošina dažādas preventīvas darbības (semināri, konsultācijas, iepirkumu pirmspārbaudes u.c.) neatbilstību mazināšanai. Tā, piemēram, 2014.gada 21.maija neatbilstību darba grupas sanāksmē EM informēja par veiktajiem pasākumiem neatbilstību mazināšanā, norādot uz sadarbības veidošanu ar VID, kā arī piekļuves tiesību VIS nodrošināšanu finanšu starpniekiem. Tāpat EM norādīja, ka Finanšu instrumentu aktivitātēs (riska kapitāls, garantijas un aizdevumi) ir konstatējusi būtisku dubultfinansējuma risku ar citām aktivitātēm, piemēram, Biznesa inkubatoriem. Kā problēmu EM norādīja, ka VIS nav pieejama informācija par gala labuma saņēmējiem šajās aktivitātēs. Līdz ar to VI plāno pēc iespējas īstenot EM priekšlikumu 2014.-2020.gada plānošanas periodā VIS ieviest gala labuma saņēmēju uzskaiti, kā arī finansēšanas avotu atšifrējumu. 

Jau 2014.gada 1.ceturkšņa ziņojumā informējām par uzsāktām darbībām, lai risinātu problēmas būvniecībā kopumā. Atbilstoši 2013.gada 19.novembra MK sēdes protokola Nr.61 66. § 13.punktam FM ir saņēmusi EM informatīvo ziņojumu par ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda projektos konstatētajiem pārkāpumiem būvniecības procesā. VI ir uzsākusi minētā ziņojuma izvērtēšanu un lūgusi EM to izsludināt izskatīšanai VSS sanāksmē. Attiecīgi pēc tam VI sniegs savu atzinumu noteiktajā kārtībā un termiņā. Līdz ar to galvenie secinājumi par ziņojumu un turpmāko rīcību tiks sniegti nākamajā ziņojumā.

Detalizēta informācija par 2007.-2013.gada plānošanas periodā konstatēto neatbilstību apjomu dalījumā pa finansējumu saņēmēju veidiem un neatbilstību veidiem apkopota ziņojuma grafikā Nr.14.
Grafiks Nr.14 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem un neatbilstību veidiem uz 2014.gada 30.jūniju, milj. euro (neatbilstību % pieaugums pa finansējuma saņēmēju veidiem salīdzinājumā ar datiem līdz 2013.gada 31.martam, neatbilstību % pa neatbilstību veidiem no kopējā neatbilstību apjoma).”
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Kopējās tendences 2007. – 2013.gada plānošanas periodā konstatēto neatbilstību sadalījumā pa neatbilstību veidiem saglabājas līdzīgas kā iepriekš, savukārt pārskata periodā apjomīgākās neatbilstības konstatētas līguma nosacījumu neizpildes rezultātā, kas noslēgušās ar projekta līguma laušanu (6,2 milj. euro). Pozitīvi vērtējams, ka pārskata periodā nav konstatēts neviens aizdomu par krāpšanu gadījums. Tāpat salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni par 58,1% samazinājies iepirkumos konstatēto neatbilstību apjoms un pārskata periodā ir 1,3 milj. euro. Tādējādi secināms, ka veiktās kontroles, iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī citas preventīvās darbības neatbilstību mazināšanā ir efektīvas un tiek sasniegti plānotie rezultāti.

Lai turpinātu mazinātu iepriekš minēto pārkāpumu skaitu un apjomu ES fondu projektu ietvaros, VI regulāri pilnveido PPIV metodoloģiju, risku noteikšanas kritērijus, ņemot vērā līdzšinējos konstatējumus un praksi. Tādā veidā koncentrējot kontroles uz riskantākajām jomām. Tāpat problēmjautājumi regulāri tiek pārrunāti dažādās sanāksmēs, tādējādi savstarpēji apmainoties ar viedokļiem un labajām praksēm ES fondu projektu administrēšanā.
Analizējot zaudējumus valsts budžetam pārskata periodā, kas ir neatbilstības, kuras konstatētas tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos, tai skaitā pašvaldību īstenotajos projektos, kā arī citi neatbilstošie no budžeta veiktie izdevumi, par ko netiks saņemts ES līdzfinansējums, secināms, ka kopumā valsts budžetam pārskata periodā radīti zaudējumi 7,5 milj. euro apmērā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu neatbilstību apjoms šo finansējuma saņēmēju īstenotajos projektos palielinājies par 3,8 milj. euro. Izdevumi tiek atgūti, tos ieturot no kārtēja/nākamā maksājuma, norakstot, atgūstot un ziņojot MK. Jāņem vērā, ka par 6,2 milj. euro no kopējās summas jau ir panākta vienošanās ar finansējuma saņēmēju par līdzekļu atmaksu līdz 2014.gada 3.oktobrim. Papildus zaudējumus valsts budžetam rada neatbilstības, kuras konstatētas komersantu un NVO īstenotajos projektos, ja tos nav iespējams atgūt.
7.2. Neatbilstības EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmas ietvaros

Līdz pārskata perioda beigām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentos Valsts kase par neattiecināmiem izdevumiem atzina 5,3 tūkst. euro - konstatētie pārkāpumi ir dažāda veida programmu apsaimniekotāju (nozares ministriju) administratīvie pārkāpumi.

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem kopumā ir atzinušas 185,6 tūkst. euro jeb 0,4% no Šveices programmā pieejamā kopējā publiskā finansējuma. 2014.gada 2.ceturksnī ir konstatēti neatbilstoši veiktie izdevumi Tiesu modernizācijas projektā 14,1 tūkst. euro apmērā (iepirkumu pārkāpumi) un grantu shēmā „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” 0,3 tūkst euro apmērā (neatbilstošs administratīvo izdevumu aprēķins).
8. ES fondu ieviešanas, vadības, kontroles un uzraudzības sistēmas darbība un pasākumi tās pilnveidošanai

8.1. Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai

Būtiskākie 2014.gada 2.ceturksnī paveiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai ir šādi:

1. Metodoloģiskā atbalsta stiprināšana ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm ar mērķi nodrošināt vienotu praksi starp iestādēm un mazināt neatbilstoši veikto izdevumu rašanās risku
1) Vadlīnijas Nr.10.11 „ Vadlīnijas ziņošanai par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007.-2013.gada plānošanas periodā” 
2014.gada 17.aprīlī VI, ņemot vērā saņemtos atbildīgo un sadarbības iestāžu komentārus, aktualizēja vadlīnijas, nosakot, ka turpmāk par neatbilstību gadījumiem, kuriem nav finansiālas ietekmes informācija netiek ievadīta VIS, izņemot gadījumus, kuri saistīti ar aizdomām par krāpšanu vai līgumu laušanas gadījumiem. Tāpat vadlīnijas papildinātas ar detalizētāku skaidrojumu aizdomu par krāpšanu gadījumā, informācijas ievadi VIS un EK/OLAF IMS. Vadlīnijās detalizēti skaidrots VIS neatbilstību klasifikators, tas papildināts ar vairākiem jauniem neatbilstību veidiem, piemēram, līguma pārkāpumi, tāpat aktualizēts neatbilstību atklāšanas klasifikators un skaidroti atgūšanas veida saistība ar neatbilstību ievadi. 

2) Vadlīnijas Nr.10.7. ”Vadlīnijas par projekta attiecināmo izmaksu pamatojošiem dokumentiem un to pārbaudēm”

2014.gada 5.jūnijā stājās spēkā atjaunota vadlīniju versija. Tajās ir veikti nelieli precizējumi, kas izriet no EK 2013.gada 25.-29.novembrī veiktā audita konstatējuma un VI veikto deleģēto funkciju pārbaužu rezultātiem, t.i. vadlīnijas ir papildinātas ar nepieciešamību atbildīgajām un sadarbības iestādēm, veicot iepirkuma pārbaudi, pārbaudīt finansējuma saņēmēju un piegādātāju gala īpašnieku saistību, ja iepirkums ir veikts atbilstoši MK noteikumiem Nr.299, kā arī noteica, kādas izmaksas tiek ieskaitītas kļūdas līmeņa aprēķinā.
2. Normatīvās bāzes stiprināšana ES fondu ieviešanā

1) Grozījumi MK 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” 
2014.gada 9.maijā stājušies spēkā grozījumi MK 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 „Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā” . Grozījumi minētajos noteikumos paredz nosacījumus, kādos gadījumos SI vai AI varēs veikt daļēju PPĪV, ka lielajiem projektiem projekta riska līmeni nevērtē, tiem riska līmeni nosaka uzreiz kā augstu, kā arī AI vai SI, veicot pārbaudi, jāpārliecinās par līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteikto prasību ievērošanu attiecībā uz horizontālām prioritātēm. Papildus minētajos noteikumos precizēts apakšpunkts, nosakot, ka SI vai AI, pamatojoties uz tās veikto ES fonda projekta risku izvērtējumu, pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmēju veic PPĪV vismaz reizi projekta īstenošanas gadā augsta riska projektiem, kā arī nosakot, ka VI vai SI, informējot par pārbaudes rezultātiem, ir tiesīga noteikt atbildīgo par ieteikumu ieviešanas uzraudzību.
3. VI kontroļu un virsuzraudzības stiprināšana

Pārskata periodā VI ir turpinājusi veikt deleģēto funkciju pārbaudes. Uz informatīvā ziņojuma sagatavošanas brīdi 2014.gada pārbaužu cikla ietvaros ir noslēgušās deleģēto funkciju pārbaudes Labklājības ministrijā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, Valsts kancelejā. Uzsāktās pārbaudes Sabiedrības integrācijas fondā, Valsts izglītības attīstības aģentūrā un Izglītības un zinātnes ministrijā ir procesā. Ievērojot šajā periodā pabeigto pārbaužu rezultātus, VI ir guvusi pārliecību, ka kopumā AI un SI 2007.-2013.gada plānošanas periodā saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006 59.panta otro punktu un 60.pantu deleģētās funkcijas pilda atbilstošā kvalitātē, vadības un kontroles sistēma darbojas atbilstoši – atsevišķos gadījumos konstatēti trūkumi, kuriem nav būtiskas ietekmes uz deleģēto funkciju izpildes kopējo kvalitāti. Par konstatēto trūkumu novēršanu ir sagatavoti un ar AI/SI saskaņoti rīcības plāni.
Līdz šim veikto pārbaužu ietvaros nav konstatēti būtiski trūkumi ar sistēmiskām pazīmēm, kas varētu ietekmēt atbilstošu vadības un kontroles sistēmas darbību. 
8.2. Plānotie pasākumi vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai

Normatīvās bāzes stiprināšana ES fondu ieviešanā

1) Grozījumi MK 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”
Ņemot vērā ES fondu ietvaros veikto auditu rezultātā secināto un, lai uzlabotu kopējo maksājumu pieprasījumu izskatīšanas efektivitāti, ir izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1041), kuri 2014.gada 12.jūnijā izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē (protokols Nr.22, 12.§). Grozījumi minētajos noteikumos paredz precizēt noteikto starpposma izdevumu deklarācijas pārbaudes termiņu no 18 darbdienām uz 35 darbdienām, ka atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde var slēgt līgumus ar finansējuma saņēmēju tikai pēc tam, kad Ministru kabinets ir apstiprinājis normatīvo aktu par attiecīgās aktivitātes īstenošanas kārtību, kurā tiek noteikts arī pieejamais finansējums, ka atbildīgā iestāde sagatavo maksājuma rīkojumu par attiecināmo izdevumu atmaksu 20 darba dienu laikā pēc avansa vai starpposma maksājuma pieprasījuma saņemšanas un 30 darba dienu laikā pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma saņemšanas, kā arī pagarinot termiņu kādā tiek izskatīta papildus informācijas, t.i., no 5 darba dienām uz 10 darba dienām. Turklāt ar grozījumiem tiek mainīts MK noteikumos Nr.1041 ietvertais nosacījumu par apliecinājumu un izdevumu deklarācijas iesniegšanas termiņu, nosakot, ka izdevumu deklarācijas un apliecinājumi tiek sagatavoti līdz kārtējā gada 20.janvārim, 20.martam, 20.maijam, 20.jūlijam, 20.septembrim un 20.novembrim par izdevumiem, kas ir veikti līdz iepriekšējā mēneša beigām. Savukārt pēdējo starpposma izdevumu deklarāciju sagatavo līdz 2016.gada 20.janvārim par izdevumiem, kas ir veikti līdz 2015.gada 31.decembrim, bet noteikto maksājumu pieprasījumu un maksājumu rīkojumu iesniegšanas maksājumu iestādē gala termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 15.martam. 
2) Jaunā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda normatīvie akti
Informācija par plānotajām un veiktajām darbībām attiecībā uz jauno 2014. – 2020.gada plānošanas periodu sniegta sadaļā „Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods”.

9. Jaunais ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periods
Pārskata periodā veikti vairāki nozīmīgi soļi ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu izstrādē:

1) 2014.gada 14.maijā notika starpinstitūciju saskaņošanas sanāksme par Partnerības līgums Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam (turpmāk – Partnerības līgums);

2) 2014.gada 3.jūnijā MK tika apstiprināts Partnerības līgums un tai pat dienā iesniegts oficiāli apstiprināšanai EK; 
3) 2014.gada 20.jūnijā tika saņemts EK lēmums par Partnerības līguma apstiprināšanu; 2014.–2020.gada plānošanas perioda dokumentu saskaņošanas procesā Latvija ir panākusi vienošanos attiecībā uz šādiem EK izteiktajiem oficiālajiem komentāriem, veicot precizējumus un pārskatot Latvijas sākotnējo ESI fondu investīciju sadalījumu un tās prioritātes, proti:

a. Saglabājot kopējo transporta sektorā plānoto investīciju apjomu – joprojām paredzot finansējumu reģionālo ceļu rekonstrukcijai, saglabājot finansējumu starptautiskajai lidostai “Rīga” un lielajām ostām, kā arī atbilstoši EK nostājai, nodrošinot vēlamo proporciju starp ieguldījumiem ceļu infrastruktūras sakārtošanai un dzelzceļa infrastruktūras pilnveidošanai, tādējādi veicinot ilgtspējīgas un videi draudzīgas transporta sistēmas attīstību.
b. Palielinot investīciju apjomu pētniecības un inovācijas jomā, kā arī saņemot ļoti atzinīgu EK vērtējumu par izstrādāto Viedo specializācijas stratēģijas ietvaru un panākot vienošanos par tālākajiem soļiem pilnīgas ex-ante nosacījumu izpildes nodrošināšanai šajā jomā (investīciju kartējuma izstrāde, strukturēta diskusiju platforma un monitoringa sistēmas izveide). 

c. Panākot abpusēji pieņemamu vienošanos par finansējumu vides Direktīvu acquis prasību izpildei (notekūdeņu jomā), kā arī vides monitoringa jomā.
d. Panākot vienošanos ar EK enerģētikas un energoefektivitātes jomā, neveicot finansējuma pārdales un atbalstot paredzētās investīcijas ēku energoefektivitātei plānotajā apjomā, vienlaikus Partnerības līgumā paredzot iespēju 2016.gadā pārskatīt Kohēzijas politikas fondu ietvaros plānotos pasākumus un finansējuma sadalījumu, ja Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) ietvaros netiks piešķirts finansējums šobrīd plānotajiem projektiem.
e. Panākot abpusēji pieņemamu vienošanos par finansējumu sociālās iekļaušanas jomā, kā arī veiksmīgi aizstāvot kopējo veselības jomā plānoto investīciju apjomu.
f. Panākot vienošanos ar EK par ieguldījumu attiecināmību publiskās infrastruktūras attīstībā (t.sk. pievedceļi) 3. un 6.tematiskā mērķa ietvaros, ja tas sekmē MVK konkurētspēju un šādas darbības sniegs papildinošu efektu projektu ietvaros veiktajam ieguldījumam, kā arī attiecas uz konkrētu tematisko mērķi un tā ieguldījumu prioritāti. Papildus ar EK panākta vienošanās par paplašināto degradēto teritoriju definīciju, kas ietver ne tikai ar vidi saistītus ieguldījumus.
g. Panākot vienošanos ar EK par plānoto ieguldījumu struktūras saglabāšanu, t.sk. ieguldījumiem e-pārvaldes procesu optimizācijai un attīstībai, ievērojot Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam un Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam noteiktos prioritāros virzienus.
h. Panākot vienošanos ar EK par pilsētvides un teritoriālās attīstības investīciju apjomu un pietiekami elastīgām prioritātēm, nodrošinot iespēju veikt pasākumus degradēto teritoriju revitalizēšanai, Rīgas pilsētas attīstībai un sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanai degradētajās teritorijās.
4) 2014.gadā 13.maijā tika saņemti EK komentāri par DP „Izaugsme un nodarbinātība”;

5) 2014.gada 3.jūlijā norosinājās Pagaidu uzraudzības komitejas sēde, kurā tika skatīti jautājumi par izvērtēšanas plānu un vienkāršotajām izmaksām jaunajā plānošanas periodā, kā arī sniegta EK informācija par stratēģiju “Eiropa 2020”, tāpat tika sniegta informācija par nākamā ES investīciju fondu plānošanas perioda 2014.–2020.gadam plānošanas dokumentu izstrādes progresu. 
Pārskata periodā turpinājās darbs pie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas jautājumiem: 

1) Turpinās darbs pie jaunās vadības un kontroles sistēmas apraksta sagatavošanas, t.sk. nepieciešamā metodoloģiskā atbalsta:

a. š.g. 18.jūlijā ir apstiprinātas Vadlīnijas Nr.2.1. Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā (turpmāk – Vadlīnijas), pieejamas ES fondu mājas lapas sadaļā 2014.-2020.gads  Juridiskais ietvars  Vadošās iestādes vadlīnijas / skaidrojumi (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196);

b. notiek darbs pie izmaksu un ieguvumu analīzes vadlīniju projekta izstrādes, piesaistot JASPERS konsultantu palīdzību;
c. uzsākts darbs pie MK noteikumu projektu izstrādes, t.i.,
i. par kārtību, kādā ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda ietvaros plāno valsts budžeta līdzekļus un veic maksājumus ES fondu projektu īstenošanai, kā arī sagatavo EK iesniedzamo maksājuma pieteikumu un kontu slēgumu,
ii. par kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina ES fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, 

iii. par kārtību, kādā nodrošina informāciju, komunikāciju un vizuālās identitātes prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā, 
iv. par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības fondu ieviešanu, veic deleģēto funkciju pārbaudes, izveido un izmanto Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmu, tai skaitā elektroniskās datu apmaiņas sistēmu, 
v. par kārtību, kādā tiek noteiktas Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas un aktualizēšanas prasības.
2) Pārskata periodā notika iesniegto piedāvājumu vērtēšana iepirkumam par vienkāršoto izmaksu piemērošanu jaunajā plānošanas periodā, lai veiktu metodiku izstrādi noteiktajām izmaksu kategorijām/ projektu darbībām, balstoties uz DP „Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros norādītajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un to ietvaros atbalstāmajām darbībām. 2014.gada. 25.jūnijā iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju un 3.ceturksnī tiks slēgts līgums ar uzvarētāju un tiks uzsākts darbs pie izvērtējuma izstrādes. 

3) Pārskata periodā iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru par ES fondu krāpšanas apkarošanas un korupcijas novēršanas valsts stratēģijas projekta un rīcības plāna izstrādi, kura mērķis bija nodrošināt vienotu ES un valsts budžeta finanšu interešu aizsardzības valsts politikas ieviešanu un attīstību un izpildītu EK prasību ieviest efektīvus un samērīgus krāpšanas apkarošanas pasākumus. Iepirkuma ietvaros bija pieteicis viens pretendents, kurš pēc izvērtējuma neatbilda izvirzītajām pretendenta kvalifikācijas prasībām. Tiek lemts par turpmāko rīcību.
4) 2014.gada12.jūnijā tika izsludināts iepirkums par apmācību organizēšanu par VI risku vadību 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu un Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros, nodrošinot visaptverošas zināšanas un vienotu izpratni par risku vadību, lai apmācību ietvaros sagatavotu ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda risku vadības stratēģijas projektu, kas ir viena no jaunā perioda regulas prasībām.
5) Turpinās darbs pie informatīvā ziņojuma sagatavošanas par nepieciešamajiem cilvēkresursiem ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteikto funkciju nodrošināšanai un atbildīgo iestāžu specifisko atbalsta mērķu uzraudzības mehānismiem, kurš saskaņā ar MK pieņemto lēmumu ir jāsniedz MK trīs mēnešu laikā pēc DP „Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanas EK. 
6) Turpinās darbs pie tehniskās palīdzības līdzekļu piešķiršanai piemērojamo nosacījumu izvērtēšanas un izstrādes.

Ievērojams sasniegums ir tas, ka likumprojekts „Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums” (turpmāk – likumprojekts) (VSS - 70) ar FM 2014.gada 30.maija vēstuli Nr.11-VK/3032, iesniegts VKanc izskatīšanai MK sēdē. MK 2014.gada 3.jūnija sēdē likumprojekts atbalstīts (protokols Nr.31, 40.§) un 2014.gada 4.jūnijā iesniegts izskatīšanai un pieņemšanai Saeimā, kur likumprojekts izskatīts un 2014.gada 3.jūlijā pieņemts otrajā, galīgajā lasījumā (stājies spēkā 2014.gada 11.jūlijā). Likumprojekta mērķis, līdzīgi kā ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā, ir noteikt ES fondu vadības vispārējos pamatprincipus Latvijas Republikā. Likumprojektā noteiktas ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi, uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumi, deleģējums Ministru kabinetam noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, kā arī informācijas atklātības nosacījumus attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar projektiem. 
7) 2014.gada 15.jūlijā sagatavots un FM vadības komitejā iesniegts ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības Komitejas sastāvs, kurš Uzraudzības Komitejas ietvaros
:

1.
uzraudzītu ES fondu finansējuma izlietošanas efektivitāti, projektu ieviešanas gaitu un atbilstību apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem;

2.
nodrošinātu efektīvu Uzraudzības Komitejas vadību un darbību;

3.
spētu pieņemt lēmumus, kas saistīti ar ES fondu ieviešanu un uzraudzību.
MK rīkojumu plānots apstiprināt 2014.gada septembrī.
Nākamajā pārskata periodā plānotie būtiskākie pasākumi:

1. Plānotas diskusijas ar EK, nozaru ministrijām, VKanc un sociālajiem partneriem par nepieciešamajiem precizējumiem DP “Izaugsme un nodarbinātība”, attiecīgi paredzot precizētā plānošanas dokumenta iesniegšanu EK oficiāli augusta beigās/septembra sākumā.
2. Plānots turpināt darbu pie vadības un kontroles sistēmas apraksta sagatavošanas, lai veicinātu veiksmīgu sistēmas akreditāciju un perioda uzsākšanu. 

3. Plānots augusta vidū izsludināt VSS MK noteikumu projektu par kārtību, kādā tiek noteiktas Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

4. Plānots uzsākt vērtēšanas procesu iepirkuma komisijas ietvaros par saņemtajiem piedāvājumiem 12.jūnijā izsludinātajam iepirkumam par apmācību organizēšanu par risku vadību 2014.–2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondos un Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentos.

5. Ministru kabineta noteikumu projektu par kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina ES fondu ieviešanu 2014. - 2020.gada plānošanas periodā, tai skaitā tam pievienoto ES fondu projekta iesnieguma standartveidlapu plānots iesniegt apstiprināšanai Ministru kabinetā septembra mēnesī. 

6. Vienlaikus turpināsies nosacījumu ātrāk uzsākamajiem SAM izstrāde, kurus plānots uzsākt īstenot 2014. un 2015.gadā. Ir uzsākta 7.2.1.SAM īstenošana “Palielināt nodarbinātība, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”, kas paredz jauniešu nodarbinātības veicināšanu un iesaisti izglītības sistēmā, kā arī izsludināti iepirkumi un tiek vērtēti piedāvājumi, SAM ietvaros, kas paredz ceļa infrastruktūras sakārtošanu. Detalizētāku informāciju skatīt 2.pielikumā.
7. Uzraudzības Komitejas izskatāmo dokumentu veidus, iesniegšanas un saskaņošanas kārtību, sēžu sagatavošanas un norises kārtību un citas Uzraudzības Komitejas iekšējās kārtības un darbības jautājumus noteiks Uzraudzības Komitejas reglamentā, kuru plānots apstiprināt 2014.gada novembra Uzraudzības Komitejas sēdes laikā.
10. Iepriekšējo MK lēmumu izpilde

Saskaņā ar MK 2014.gada 11.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.16 38.§) 12.punktu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu apsaimniekotāji 2014.gadā plāno nodrošināt investīcijas Latvijā 23,1 milj. euro apmērā (20,8 milj. euro – EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu grants un 2,3 milj. euro – valsts budžeta līdzfinansējums). Līdz 2014.gada 2.ceturkšņa beigām bija plānots izlietot 4,8 milj. euro, no kuriem ir izlietoti 4 milj. euro (jeb par 17% jeb 0,8 milj. euro mazāk nekā plānots).
Attiecībā uz šī paša protokollēmuma 13.punktu sasniegto statusu skatīt 2.pielikumā.
Kopumā tiek pildīti iepriekšējo MK sēžu protokollēmuma punkti, bet vairākumam lēmumu izpildes termiņš ir līdz šī gada beigām, tad arī varēs spriest par to izpildes statusu. 
11. Secinājumi un turpmākā rīcība

Pārskata periodā turpinājies darbs pie identificēto ES fondu līdzekļu neapguves risku mazināšanas, kā arī jaunu pasākumu veikšanas, lai sasniegtu minimāli noteikto deklarējamo izdevumu apjomu, kas iesniedzams EK, kas, savukārt, ļautu izvairīties no daļējas automātiskas saistību atcelšanas (piešķīruma zaudēšanas) jeb tā saucamā n+2 n+3 principa neizpildes 2014. un 2015.gadā. Secināms, ka iestādēm joprojām jāuzlabo finanšu plūsmu plānošana, balstoties uz plānoto naudas plūsmas modeli un finansējuma saņēmēju reālām prognozēm, ievērtējot riskus, kā arī jāveic aktīva sadarbība ar projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem šajos jautājumos.
Nākamajā periodā VI turpinās aktīvi uzraudzīt gan iepriekš noteiktos riska mazināšanas pasākumus, gan noteikto maksājumu plūsmu izpildi, kā arī papildus identificēto risku attīstību, lai nepieciešamības gadījumā nekavējoties ārpus kārtas informētu ES fondu Koalīcijas partneru darba grupu un valdību par potenciālajiem ES struktūrfondu piešķīruma daļējas zaudēšanas riskiem un iespējamiem risinājumiem situācijas uzlabošanā.
Pārskata periodā vērojama negatīva tendence attiecībā uz neatbilstību apjoma izmaiņām – salīdzinot ar periodu līdz 2014.gada 31.martam pārskata periodā konstatēto neatbilstību apjoms ir palielinājies par 8,9%. Neatbilstību apjoma pieaugums vērtējams kā mērens. Neatbilstības galvenokārt saistītas ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem. Taču salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni par 58,1% samazinājies iepirkumos konstatēto neatbilstību apjoms. Tādējādi secināms, ka veiktās kontroles, iepirkumu pirmspārbaudes, kā arī citas preventīvās darbības neatbilstību mazināšanā ir efektīvas un tiek sasniegti plānotie rezultāti.
Kopumā secināms, ka DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas” projektu īstenošana vienmēr ir saistīta ar lielāku risku, nekā to projektu īstenošana, kurai finansējuma saņēmējs ir valsts iestāde vai pašvaldība, jo projektu īstenotāji biežāk mēdz atteikties no projektu īstenošanas, ja rodas grūtības izpildīt nosacījumus, kā arī pastāv lielāks krāpniecisko projektu skaits un lielāks neatbilstību īpatsvars. Vienlaikus uzņēmēji, īstenojot uzņēmējdarbības atbalsta projektus, paši riskē ar lielu privātā finansējuma ieguldījumu, ko var zaudēt, ja projekta ieviešana nav sekmīga. Šie faktori tiks ņemti vērā izstrādājot 2014.-2020.gada plānošanas perioda atbalsta nosacījumus un veidus uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātēm.
DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” kopumā secināms, ka projektu īstenošana notiek apmierinoši, taču būtiski riski atsevišķos gadījumos joprojām pastāv. Lielākie riski vērojami KF ietvaros SM un VARAM pārraudzībā esošajās aktivitātēs, kurās 2014. gada 2.ceturkšņa periodā ir manāms samērā zems maksājumu plāna izpildes progress, kas SM gadījumā ir saistīts ar uz laiku apturētiem maksājumiem lielajos projektos izdevumu attiecināmības pārliecības gūšanas nolūkos. Savukārt VARAM aktivitātēs problēmjautājumi “Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” un “Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”.  KF projektu ieviešanas gaita joprojām īpaši jāuzrauga, iestādēm atbilstoši kompetencei jāveic nekavējoši koriģējoši pasākumi risku un plānu noviržu gadījumā.
Pārskata periodā veikti vairāki nozīmīgi soļi ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu izstrādē un turpinājās darbs pie 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas jautājumiem.

Finanšu ministrs 
A.Vilks

11.08.2014 10:19
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Ieva Puriņa

Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas eksperte

Tālr. 67095614, fakss 67095697

Ieva.Purina@fm.gov.lv
� Ar EK regulu (EK) Nr. 1080/2006, kas stājās spēkā 2006.gada 1.augustā, tiek noteikti trīs mērķi fondu pasākumu īstenošanai. 1.mērķis ir konverģence, kas paredzēts vismazāk attīstīto dalībvalstu un reģionu konverģences paātrināšanai, uzlabojot pieauguma un nodarbinātības nosacījumus un tiek finansēs no ERAF, ESF un KF līdzekļiem. Latvija ir tiesīga saņemt finansējumu šī mērķa ietvaros.


� Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 24.punktu.


� Šajā Ziņojumā ES fondu ietekmes analīze balstās uz SIA „Projektu un kvalitātes vadība” pētījuma par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā ES fondu ietekmes izvērtēšanas metodoloģijas attīstībai (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1104) rezultātiem. ES fondu ietekme uz makroekonomiskajiem rādītājiem sniegta balstoties uz 2010.gada salīdzināmajām cenām.


� Saskaņā ar Latvijas Modeļa metodoloģiju novērtēta ESF, ERAF, KF/ISPA, ES pirmsiestāšanās finanšu instrumentu Phare un SAPARD, INTERREG, ES Kohēzijas politikas 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas (ERAF), EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu, kā arī Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietekme.


� ES fondu interneta vietnes sadaļā „Vadošās iestādes gadskārtējie ziņojumi par ES fondu apguvi”: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=913" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=913�


� ES fondu interneta vietnē pieejami Latvijas plānošanas dokumenti: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=470" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=470�


� Ministru kabineta 2014.gada 7.aprīļa rīkojums Nr.152 “Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā”


� Ministru kabineta 2014.gada 29.aprīļa rīkojums Nr.187 “Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā”


� Ministru kabineta 2014.gada i8.jūnija rīkojums Nr.298 “Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā”


� MK 2014.gada 11.februāra rīkojums Nr.60 “Grozījumi darbības programmā “Uzņēmējdarbība un inovācijas”


� MK 2014.gada 20.jūnija rīkojums Nr.315 „Grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā” („LV”, 122 (5182), 26.06.2014.) [stājas spēkā 20.06.2014.].


� Ministru kabineta 2014.gada 20.jūnija rīkojums nr.317 “Grozījumi darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā”


� � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=939" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=939�





� 2013.gada 19.novembra MK sēdes protokols Nr.61 66.§. Pieejams MK interneta vietnē: � HYPERLINK "http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2013-11-19" �http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2013-11-19�


� ES fondu interneta vietnes sadaļā par ES fondu valsts budžeta apguvi: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=1141" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=1141�


� ES fondu interneta vietnes sadaļā par ES fondu finanšu progresu: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=909" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=909� 


� ES fondu interneta vietnes sadaļā par Finanšu instrumentu ieviešanas statusu: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=1064�


� ES fondu interneta vietnes sadaļā par ES fondu un Kohēzijas fonda kopējiem EK veiktiem maksājumiem dalībvalstīm: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=1065" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=1065�


� ES fondu interneta vietnes sadaļā par ES fondu apguves salīdzinājumu starp Baltijas valstīm 2007-2013.g.: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=1025" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=1025�


� Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 8.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 25 26. §) „Informatīvais ziņojums „Valsts budžeta virssaistību iespējas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. - 2013.gada plānošanas perioda aktivitātēs”” 6. punktu


� Atbilstoši MK 2012.gada 4.decembra sēdes protokolam Nr.68 (34.§, 4. un 5.p.), sākot ar 2013.gada 1.martu par virssaistību apjoma proporcionālu samazināšanu MK lemj, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:


atbildīgās iestādes  noteiktā kumulatīvā ikmēneša maksājumu finansējuma saņēmējiem plāna neizpilde 2 mēnešus pēc kārtas ir vismaz 10% un vienlaikus pārsniedz 250 tūkst. latu;


aktivitātei 2013.-2015.gada ietvaros ceturksnī paredzēto noslēgto līgumu par plānoto virssaistību finansējuma apjomu neizpilde ir lielāka par 10% un vienlaikus pārsniedz 250 tūkst


� EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu interneta vietne: � HYPERLINK "http://www.eeagrants.lv/?id=23" �http://www.eeagrants.lv/?id=23� un � HYPERLINK "http://www.norwaygrants.lv/?id=23" �http://www.norwaygrants.lv/?id=23� 





� līdzīgi  citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros


� Jebkurš LR vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par ES fondiem un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 2.panta 7.punktā noteiktajam.


� ES fondu interneta vietnes sadaļā, kur tiek apkopota informācija par ES fondu vadlīnijām, metodikām un skaidrojumiem: http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099


� ES fondu interneta vietnes sadaļā, kur tiek apkopota informācija par ES fondos konstatētām neatbilstībām: � HYPERLINK "http://www.esfondi.lv/page.php?id=1188" �http://www.esfondi.lv/page.php?id=1188�


� Atbilstoši Regulas Nr.1303/2013 48.pantam, lai izvērtētu paveikto un virzību uz programmas mērķu sasniegšanu, dalībvalstij sadarbībā ar vadošo iestādi ir jāizveido uzraudzības komiteja, kuras sastāvs un funkcijas ir definētas Regulas Nr.1303/2013 V sadaļas I nodaļas I iedaļas 48. un 49.pantā.


Uzraudzības komiteja (turpmāk – UK) ir ES fondu vadībā iesaistīta institūcija, kuras tiesības un pienākumi ir noteikti Regulas Nr.1303/2013 49. un 110.pantā un vadības likuma 15. un 16.pantā.
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nepieciešamais finansējums

		Nepieciešamais finansējums

		Fonds/ Ministrija		Pieejamais ES fondu finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2007-2009 gadā nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2010.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2011.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2012.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2013.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2014.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2015.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums

		ESF		387,001,631		1.000		61,828,830		134,428,058		199,459,047		285,006,487		364,188,961		418,203,951		445,051,876

		IZM		166,495,472		0.430		26,599,940		57,833,511		85,811,081		122,615,218		156,681,027		179,919,304		191,469,793

		LM		128,147,029		0.331		20,473,249		44,512,878		66,046,451		94,373,593		120,593,118		138,478,987		147,369,083

		EM		47,116,751		0.122		7,527,549		16,366,374		24,283,779		34,699,026		44,339,350		50,915,577		54,184,264

		VK		10,694,591		0.028		1,708,608		3,714,850		5,511,948		7,876,008		10,064,175		11,556,851		12,298,780

		VesM		13,774,958		0.036		2,200,739		4,784,840		7,099,557		10,144,537		12,962,963		14,885,575		15,841,202

		FM		15,672,830		0.040		2,503,950		5,444,081		8,077,712		11,542,221		14,748,960		16,936,465		18,023,755

		RAPLM		5,100,000		0.013		814,795		1,771,525		2,628,519		3,755,884		4,799,369		5,511,192		5,865,000

		ERAF		1,714,853,964		1		277,298,005		599,876,794		886,775,729		1,264,163,388		1,613,768,074		1,853,115,440		1,972,082,058

		0		1,714,853,964						0		0		0		0		0		0

		EM		437,177,604		0.2549357629		70,693,178		152,930,048		226,070,847		322,280,458		411,407,195		472,425,399		502,754,244

		IZM		339,357,382		0.1978928757		54,875,300		118,711,344		175,486,599		250,168,928		319,353,205		366,718,344		390,260,990

		FM		56,642,559		0.033030544		9,159,304		19,814,257		29,290,685		41,756,004		53,303,637		61,209,411		65,138,943

		SM		247,572,043		0.1443691697		40,033,283		86,603,715		128,023,076		182,506,219		232,978,357		267,532,738		284,707,849

		VidM		136,883,296		0.0798221299		22,134,517		47,883,443		70,784,327		100,908,214		128,814,405		147,919,621		157,415,790

		RAPLM		317,994,849		0.1854355271		51,420,902		111,238,469		164,439,725		234,420,804		299,249,933		343,633,438		365,694,076

		VesM		145,671,998		0.0849471742		23,555,682		50,957,838		75,329,092		107,387,107		137,085,038		157,416,920		167,522,798

		KM		23,335,214		0.0136076974		3,773,387		8,162,942		12,066,976		17,202,353		21,959,668		25,216,634		26,835,496

		LM		10,219,019		0.0059591191		1,652,452		3,574,737		448,895		639,933		816,906		938,066		998,288

		KF		1,082,161,121				174,805,175		378,171,456		559,555,578		797,732,646		1,018,370,721		1,169,411,229		1,244,485,289

		VidM		385,839,396		0.3565452396		62,325,953		134,835,232		199,506,878		284,427,777		363,095,233		416,948,007		443,715,305

		SM		598,210,286		0.552792255		96,630,947		209,050,252		309,317,990		440,980,428		562,947,447		646,441,470		687,941,829

		EM		89,537,230		0.0827392778		14,463,254		31,289,633		46,297,224		66,003,823		84,259,258		96,756,241		102,967,814

		FM		8,574,209		0.0079232275		1,385,021		2,996,338		4,433,486		6,320,617		8,068,783		9,265,511		9,860,340

		Total		3,184,016,715				513,932,010		1,112,476,308		1,645,790,354		2,346,902,521		2,996,327,756		3,440,730,621		3,661,619,223

		Aktualizēts 19.03.2010.





saistības

		Uzņemtās saistības (noslēgtie līgumi)

		Fonds/ Ministrija		Pieejamais finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2009.gadā uzņemtās saistības		2010.gadā uzņemtās saistības		2011.gadā uzņemtās saistības		2012.gadā uzņemtās saistības		2013.gadā uzņemtās saistības		2014.gadā uzņemtās saistības		2015.gadā uzņemtās saistības

		ESF		387,001,631		1.0000		88,552,800		139,154,400		214,246,302		303,623,536		355,873,603		387,001,631		387,001,631

		IZM		166,495,472		0.4302		38,097,101		59,866,873		92,172,839		130,624,628		153,103,601		166,495,472		166,495,472

		LM		128,147,029		0.3311		29,322,301		46,077,901		70,942,923		100,538,217		117,839,671		128,147,029		128,147,029

		EM		47,116,751		0.1217		10,781,144		16,941,797		26,084,101		36,965,618		43,326,970		47,116,751		47,116,751

		VK		10,694,591		0.0276		2,447,111		3,845,460		5,920,586		8,390,480		9,834,384		10,694,591		10,694,591

		VesM		13,774,958		0.0356		3,151,953		4,953,070		7,625,895		10,807,193		12,666,985		13,774,958		13,774,958

		FM		15,672,830		0.0405		3,586,220		5,635,489		8,676,568		12,296,176		14,412,204		15,672,830		15,672,830

		RAPLM		5,100,000		0.0132		1,166,970		1,833,810		2,823,389		4,001,224		4,689,787		5,100,000		5,100,000

		ERAF		1,714,853,964		1.0000		394,514,800		618,005,200		949,352,887		1,345,394,897		1,576,921,653		1,714,853,964		1,714,853,964

		EM		437,177,604		0.2549		100,575,932		157,551,627		242,024,002		342,989,274		402,013,725		437,177,604		437,177,604

		IZM		339,357,382		0.1979		78,071,668		122,298,826		187,870,173		266,244,065		312,061,561		339,357,382		339,357,382

		FM		56,642,559		0.0330		13,031,038		20,413,048		31,357,642		44,439,125		52,086,580		56,642,559		56,642,559

		SM		247,572,043		0.1444		56,955,774		89,220,898		137,057,288		194,233,544		227,658,870		247,572,043		247,572,043

		VidM		136,883,296		0.0798		31,491,012		49,330,491		75,779,369		107,392,286		125,873,245		136,883,296		136,883,296

		RAPLM		317,994,849		0.1854		73,157,060		114,600,120		176,043,753		249,484,012		292,417,298		317,994,849		317,994,849

		VesM		145,671,998		0.0849		33,512,917		52,497,795		80,644,845		114,287,495		133,955,038		145,671,998		145,671,998

		KM		23,335,214		0.0136		5,368,438		8,409,628		12,918,507		18,307,727		21,458,273		23,335,214		23,335,214

		LM		10,219,019		0.0060		2,350,961		3,682,767		5,657,307		8,017,368		9,397,064		10,219,019		10,219,019

		KF		1,082,161,121		1.0000		249,518,000		390,780,800		599,090,538		849,013,432		995,118,733		1,082,161,121		1,082,161,121

		VidM		385,839,396		0.3565		88,964,455		139,331,034		213,602,879		302,711,698		354,804,847		385,839,396		385,839,396

		SM		598,210,286		0.5528		137,931,618		216,020,600		331,172,610		469,328,050		550,093,928		598,210,286		598,210,286

		EM		89,537,230		0.0827		20,644,939		32,332,921		49,568,318		70,246,758		82,335,405		89,537,230		89,537,230

		FM		8,574,209		0.0079		1,976,988		3,096,245		4,746,731		6,726,927		7,884,552		8,574,209		8,574,209

		Total		3,184,016,715		3.0000		732,585,600		1,147,940,400		1,762,689,727		2,498,031,866		2,927,913,988		3,184,016,715		3,184,016,715

		Aktualizēts 19.03.2010.





Atmaksas FS

		Atmaksas FS

		Fonds/ Ministrija		Pieejamais finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		Atmaksas uz 31.12.2009.		Maksājumi 2010.gadā		Atmaksas uz 31.12.2010.		Maksājumi 2011.gadā		Atmaksas uz 31.12.2011. - indikatīvi		Maksājumi 2012.gadā		Atmaksas uz 31.12.2012.- indikatīvi		Atmaksas uz 31.12.2013.- indikatīvi		Atmaksas uz 31.12.2014.- indikatīvi		Atmaksas uz 31.12.2015.- indikatīvi		2010 avansi		2011 avansi		2012 avansi		2013 avansi		2014 avansi		2015 avansi

		ESF		387,001,631		1.0000		57,858,428		46,385,064		104,243,492		50,601,888		154,845,380		74,389,078		229,234,458		303,623,536		355,873,603		387,001,631		14548042.8		21386860.0094467		21386860.0094467		15021894.0333394		8949308.17351716		0

		IZM		166,495,472		0.4302		20,808,781		19,955,738		40,764,519		21,769,896		62,534,415		34,045,106		96,579,521		130,624,628		153,103,601		166,495,472

		LM		128,147,029		0.3311		19,322,433		15,359,388		34,681,821		16,755,696		51,437,516		24,550,351		75,987,867		100,538,217		117,839,671		128,147,029

		EM		47,116,751		0.1217		14,042,344		5,647,298		19,689,642		6,160,689		25,850,330		5,557,644		31,407,974		36,965,618		43,326,970		47,116,751

		VK		10,694,591		0.0276		313,432		1,281,827		1,595,259		1,398,357		2,993,617		2,698,432		5,692,048		8,390,480		9,834,384		10,694,591

		VesM		13,774,958		0.0356		1,629,879		1,651,033		3,280,911		1,801,126		5,082,038		2,862,578		7,944,616		10,807,193		12,666,985		13,774,958

		FM		15,672,830		0.0405		1,741,559		1,878,507		3,620,066		2,049,280		5,669,346		3,313,415		8,982,761		12,296,176		14,412,204		15,672,830

		RAPLM		5,100,000		0.0132		0		611,273		611,273		666,844		1,278,117		1,361,553		2,639,670		4,001,224		4,689,787		5,100,000

		ERAF		1,714,853,964		1.0000		261,303,855		204,515,960		465,819,815		223,248,720		689,068,535		328,163,181		1,017,231,716		1,345,394,897		1,576,921,653		1,714,853,964		64184007		94346914.5880234		94346914.5880234		66563942.3651001		39655539.3118311		0

		EM		437,177,604		0.2549		160,213,107		52,138,432		212,351,540		56,914,083		269,265,622		36,861,826		306,127,448		342,989,274		402,013,725		437,177,604

		EM 2DP		370,456,229								0		0		0		0		0

		EM 3DP		66,721,375								0		0		0		0		0

		IZM		339,357,382		0.1979		9,756,400		40,472,251		50,228,651		44,179,331		94,407,982		85,918,041		180,326,024		266,244,065		312,061,561		339,357,382

		IZM 2DP		153,973,230								0		0		0		0		0

		IZM 3DP		185,384,152								0		0		0		0		0

		FM		56,642,559		0.0330		5,656,105		6,755,273		12,411,379		7,374,027		19,785,405		12,326,860		32,112,265		44,439,125		52,086,580		56,642,559

		FM 2DP		16,153,989								0		0		0		0		0

		FM 3DP		40,488,570								0		0		0		0		0

		SM		247,572,043		0.1444		6,956,525		29,525,799		36,482,324		32,230,232		68,712,556		62,760,494		131,473,050		194,233,544		227,658,870		247,572,043

		VidM		136,883,296		0.0798		2,296,011		16,324,900		18,620,910		17,820,188		36,441,099		35,475,594		71,916,692		107,392,286		125,873,245		136,883,296

		RAPLM		317,994,849		0.1854		52,583,023		37,924,525		90,507,547		41,398,244		131,905,791		58,789,110		190,694,902		249,484,012		292,417,298		317,994,849

		VesM		145,671,998		0.0849		20,532,276		17,373,053		37,905,329		18,964,348		56,869,677		28,708,909		85,578,586		114,287,495		133,955,038		145,671,998

		KM		23,335,214		0.0136		1,447,958		2,782,991		4,230,949		3,037,901		7,268,850		5,519,438		12,788,289		18,307,727		21,458,273		23,335,214

		LM		10,219,019		0.0060		1,862,450		1,218,735		3,081,185		1,330,366		4,411,551		1,802,909		6,214,460		8,017,368		9,397,064		10,219,019

		KF		1,082,161,121		1.0000		163,510,105		130,018,740		293,528,845		141,263,600		434,792,445		207,110,494		641,902,938		849,013,432		995,118,733		1,082,161,121		40613285		59544266.9739497		59544266.9739496		42005273.9137084		25024686.4810933		0

		VidM		385,839,396		0.3565		111,969,041		46,357,563		158,326,603		50,366,864		208,693,468		47,009,115		255,702,583		302,711,698		354,804,847		385,839,396

		SM		598,210,286		0.5528		49,834,729		71,873,352		121,708,081		78,089,424		199,797,505		134,765,272		334,562,777		469,328,050		550,093,928		598,210,286

		EM		89,537,230		0.0827		1,264,926		10,757,657		12,022,583		11,688,048		23,710,631		23,268,063		46,978,695		70,246,758		82,335,405		89,537,230

		FM		8,574,209		0.0079		441,409		1,030,168		1,471,577		1,119,264		2,590,841		2,068,043		4,658,884		6,726,927		7,884,552		8,574,209

		Kopā		3,184,016,715				482,672,387		380,919,764		863,592,151		415,114,208		1,278,706,359		609,662,753		1,888,369,112		2,498,031,866		2,927,913,988		3,184,016,715

		Aktualizēts 19.03.2010.





EK deklarētais

		EK deklarētais

		Fonds/ Ministrija		Pieejamais finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		Mērķis atmaksām 2009.g.		Mērķis atmaksām 2010.g.		Mērķis atmaksām 2011.g.		Mērķis atmaksām 2012.g.		Mērķis atmaksām 2013.g.		Mērķis atmaksām 2014.g.		Mērķis atmaksām 2015.g.		2009.gadā deklarētais		2010.gadā deklarētais		2011.gadā deklarētais		2012.gadā deklarētais		2013.gadā deklarētais		2014.gadā deklarētais		2015.gadā deklarētais

		ESF		387,001,632		1		42,168,000		88,552,800		139,154,400		214,246,302		303,623,536		355,873,603		387,001,632		33,734,400		79,275,840		129,034,080		199,227,921		285,748,089		345,423,589		387,001,632

		IZM		166,495,472		0		18,645,448		20,509,993		22,374,537		33,203,428		39,519,981		23,103,441		13,763,834		14,513,181		34,105,976		55,512,918		85,711,646		122,934,270		148,607,806		166,495,472

		LM		128,147,029		0		12,698,898		13,968,788		15,238,677		22,613,934		26,915,964		15,735,113		9,374,166		11,170,400		26,250,441		42,726,781		65,969,919		94,619,158		114,379,380		128,147,029

		EM		47,116,751		0		5,894,023		6,483,425		7,072,828		10,495,954		12,492,684		7,303,242		4,350,893		4,107,102		9,651,691		15,709,667		24,255,640		34,789,315		42,054,699		47,116,751

		VK		10,694,591		0		1,613,103		1,774,413		1,935,724		2,872,580		3,419,054		1,998,784		1,190,772		932,233		2,190,747		3,565,790		5,505,561		7,896,501		9,545,603		10,694,591

		VesM		13,774,958		0		1,500,922		1,651,014		1,801,107		2,672,811		3,181,282		1,859,782		1,107,962		1,200,744		2,821,749		4,592,846		7,091,330		10,170,934		12,295,027		13,774,958

		FM		15,672,830		0		1,259,906		1,385,896		1,511,887		2,243,614		2,670,435		1,561,140		930,047		1,366,179		3,210,521		5,225,635		8,068,352		11,572,254		13,988,998		15,672,830

		RAPLM		5,100,000		0		555,700		611,270		666,840		989,579		1,177,835		688,564		410,211		444,560		1,044,716		1,700,442		2,625,473		3,765,657		4,552,075		5,100,000

		ERAF		1,714,853,962		1		190,000,000		394,514,800		618,005,200		949,352,887		1,345,394,897		1,576,921,653		1,714,853,962		152,000,000		353,611,840		573,307,120		883,083,350		1,266,186,495		1,530,616,302		1,714,853,962

		EM		437,177,604		0		45,016,950		48,455,961		52,951,875		78,506,644		93,834,755		54,855,939		32,680,484		38,750,236		90,148,304		146,156,488		225,129,528		322,796,220		390,208,835		437,177,604

		IZM		339,357,382		0		36,470,326		39,256,429		42,898,778		63,601,885		76,019,902		44,441,349		26,475,981		30,079,717		69,977,264		113,453,395		174,755,904		250,569,287		302,898,062		339,357,382

		FM		56,642,559		0		5,827,204		6,272,365		6,854,337		10,162,266		12,146,408		7,100,808		4,230,314		5,020,643		11,679,991		18,936,646		29,168,723		41,822,829		50,557,089		56,642,559

		SM		247,572,043		0		27,430,142		29,525,632		32,265,124		47,836,390		57,176,256		33,425,326		19,913,173		21,944,114		51,050,648		82,767,873		127,490,010		182,798,293		220,973,805		247,572,043

		VidM		136,883,296		0		17,693,031		19,044,667		20,811,698		30,855,499		36,879,913		21,560,053		12,844,424		12,132,964		28,226,050		45,762,595		70,489,594		101,069,703		122,177,053		136,883,296

		RAPLM		317,994,849		0		23,376,789		25,162,628		27,497,305		40,767,605		48,727,318		28,486,064		16,970,603		28,186,200		65,572,198		106,311,508		163,755,027		234,795,960		283,830,641		317,994,849

		VesM		145,671,998		0		16,139,963		17,372,954		18,984,878		28,147,050		33,642,650		19,667,544		11,716,960		12,911,970		30,038,327		48,700,820		75,015,435		107,558,965		130,021,530		145,671,998

		KM		23,335,214		0		2,585,463		2,782,976		3,041,190		4,508,879		5,389,220		3,150,546		1,876,941		2,068,370		4,811,843		7,801,390		12,016,731		17,229,883		20,828,164		23,335,214

		LM		10,219,019		0		1,132,233		1,218,728		1,331,806		1,974,540		2,360,061		1,379,695		821,955		905,786		2,107,215		3,416,405		5,262,399		7,545,356		9,121,125		10,219,019

		KF		1,082,161,121				119,500,000		249,518,000		390,780,800		599,090,538		849,013,432		995,118,733		1,082,161,121		95,600,000		223,514,400		362,528,240		557,428,591		799,028,853		965,897,673		1,082,161,121

		VidM		385,839,396		0		42,607,156		46,357,299		50,366,579		74,271,845		89,108,818		52,093,149		31,034,549		34,085,725		79,692,995		129,257,718		198,748,510		284,889,934		344,386,217		385,839,396

		SM		598,210,286		1		66,058,674		71,872,943		78,088,982		115,152,010		138,155,440		80,765,879		48,116,358		52,846,940		123,557,029		200,402,803		308,142,208		441,696,962		533,940,753		598,210,286

		EM		89,537,230		0		9,982,026		10,860,612		11,799,908		17,400,446		20,876,459		12,204,410		7,270,790		7,909,875		18,493,420		29,995,325		46,121,239		66,111,070		79,917,676		89,537,230

		FM		8,574,209		0		852,143		927,146		1,007,332		1,485,437		1,782,177		1,041,863		620,691		757,461		1,770,955		2,872,394		4,416,634		6,330,887		7,653,027		8,574,209

		Total		3,184,016,715		2		351,668,000		732,585,600		1,147,940,400		1,762,689,727		2,498,031,866		2,927,913,988		3,184,016,715		281,334,400		656,402,080		1,064,869,440		1,639,739,861		2,350,963,438		2,841,937,564		3,184,016,715

		Aktualizēts 19.03.2010.





Atmaksas no COM

		

		Atmaksas no EK

		Fonds/ ministrija		Pieejamais finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		No EK saņemtie avansi		Starpposmi līdz 2009		Maksājumi no EK (t.sk. avansi) līdz 2009		Atmaksas uz 31.12.2009.		Atmaksas FS uz 31.12.2010.		Atmaksas FS uz 31.12.2011.		Atmaksas FS uz 31.12.2012.		Atmaksas FS uz 31.12.2013.		Atmaksas FS uz 31.12.2014.		Atmaksas FS uz 31.12.2015.		Maksājumi no EK 2010		Maksājumi no EK 2011		Maksājumi no EK 2012		Maksājumi no EK 2013		Maksājumi no EK 2014		Maksājumi no EK 2015

		ESF		387,001,632		1.000		34,830,147		6,271,483		41,101,630		42,168,000		88,552,800		139,154,400		214,246,302		303,623,536		355,873,603		387,001,632		107,921,347		157,117,347		224,045,815		308,661,272		367,651,550		367,651,550

		IZM		166,495,472		0.430		14,984,593		2,698,111		17,682,704		18,141,477		38,097,101		59,866,873		92,172,839		130,624,627		153,103,601		166,495,472		46,429,819		67,594,875		96,388,776		132,791,957		158,170,698		158,170,698

		LM		128,147,029		0.331		11,533,233		2,076,663		13,609,896		13,202,857		27,726,001		43,569,430		67,080,805		95,064,937		111,424,503		121,170,731		35,735,767		52,025,934		74,187,815		102,206,352		121,739,678		121,739,678

		EM		47,116,751		0.122		4,240,508		763,542		5,004,049		5,894,021		12,377,444		19,450,269		29,946,219		42,438,898		49,742,137		54,093,049		13,139,229		19,128,754		27,277,174		37,578,953		44,760,913		44,760,913

		VK		10,694,591		0.028		962,513		173,309		1,135,822		1,473,113		3,093,537		4,861,272		7,484,561		10,606,899		12,432,223		13,519,661		2,982,351		4,341,857		6,191,391		8,529,695		10,159,861		10,159,861

		VesM		13,774,958		0.036		1,239,746		223,228		1,462,974		1,500,930		3,151,953		4,953,070		7,625,895		10,807,193		12,666,985		13,774,958		3,841,359		5,592,444		7,974,699		10,986,507		13,086,210		13,086,210

		FM		15,672,830		0.040		1,410,555		253,983		1,664,538		1,399,902		2,939,794		4,619,677		7,112,593		10,079,758		11,814,366		12,847,761		4,370,609		6,362,954		9,073,429		12,500,194		14,889,189		14,889,189

		RAPLM		5,100,000		0.013		459,000		82,647		541,647		555,700		1,166,970		1,833,810		2,823,389		4,001,224		4,689,787		5,100,000		1,422,213		2,070,530		2,952,529		4,067,612		4,845,000		4,845,000

		ERAF		1,714,853,964		0.514		154,336,856		147,222,215		301,559,071		190,000,000		394,514,800		618,005,200		949,352,887		1,345,394,897		1,576,921,653		1,714,853,962		480,680,056		697,845,256		993,240,514		1,367,717,750		1,629,111,264		1,629,111,264

		EM		437,177,604		0.255		39,345,984		37,532,208		76,878,192		45,910,969		95,329,245		149,332,723		229,398,477		325,096,752		381,042,108		414,371,613		122,542,537		177,905,713		253,212,528		348,680,168		415,318,723		415,318,723

		IZM		339,357,382		0.198		30,542,164		29,134,227		59,676,392		37,599,646		78,071,668		122,298,826		187,870,173		266,244,065		312,061,561		339,357,382		95,123,159		138,098,605		196,555,222		270,661,599		322,389,513		322,389,513

		FM		56,642,559		0.033		5,097,830		4,862,830		9,960,660		6,275,803		13,031,038		20,413,048		31,357,642		44,439,125		52,086,580		56,642,559		15,877,124		23,050,208		32,807,275		45,176,461		53,810,431		53,810,431

		SM		247,572,043		0.144		22,281,484		21,254,349		43,535,833		27,430,142		56,955,774		89,220,898		137,057,288		194,233,544		227,658,870		247,572,043		69,395,381		100,747,340		143,393,308		197,456,276		235,193,441		235,193,441

		Vidm		136,883,296		0.080		12,319,497		11,751,591		24,071,087		17,693,031		36,737,698		57,549,396		88,404,895		125,284,809		146,844,862		159,689,286		38,368,906		55,703,495		79,282,573		109,174,144		130,039,131		130,039,131

		RAPLM		317,994,849		0.185		28,619,536		27,300,229		55,919,765		35,232,750		73,157,060		114,600,120		176,043,753		249,484,011		292,417,297		317,994,848		89,135,160		129,405,303		184,182,078		253,623,462		302,095,106		302,095,106

		VesM		145,671,998		0.085		13,110,480		12,506,111		25,616,591		16,139,963		33,512,917		52,497,795		80,644,845		114,287,495		133,955,038		145,671,998		40,832,412		59,279,982		84,372,975		116,183,758		138,388,398		138,388,398

		KM		23,335,214		0.014		2,100,169		2,003,355		4,103,525		2,585,463		5,368,438		8,409,628		12,918,507		18,307,727		21,458,273		23,335,214		6,540,949		9,496,067		13,515,716		18,611,489		22,168,453		22,168,453

		LM		10,219,019		0.006		919,712		877,315		1,797,026		1,132,233		2,350,961		3,682,766		5,657,307		8,017,368		9,397,064		10,219,019		2,864,430		4,158,543		5,918,838		8,150,393		9,708,068		9,708,068

		KF		1,082,161,121				113,626,918		39,625,521		153,252,439		119,500,000		249,518,000		390,780,800		599,090,538		849,013,432		995,118,733		1,082,161,121		319,805,585		457,320,118		643,280,877		879,332,719		1,028,053,065		1,028,053,065

		VidM		385,839,396		0.357		40,513,137		14,128,291		54,641,428		42,607,156		88,964,455		139,331,034		213,602,879		302,711,698		354,804,847		385,839,396		114,025,159		163,055,311		229,358,734		313,521,895		366,547,426		366,547,426

		SM		598,210,286		0.553		62,812,080		21,904,681		84,716,761		66,058,674		137,931,618		216,020,600		331,172,610		469,328,050		550,093,928		598,210,286		176,786,050		252,803,019		355,600,687		486,088,317		568,299,772		568,299,772

		EM		89,537,230		0.083		9,401,409		3,278,587		12,679,996		9,887,344		20,644,939		32,332,921		49,568,318		70,246,758		82,335,405		89,537,230		26,460,483		37,838,336		53,224,595		72,755,354		85,060,368		85,060,368

		FM		8,574,209		0.008		900,292		313,962		1,214,254		946,826		1,976,988		3,096,245		4,746,731		6,726,927		7,884,552		8,574,209		2,533,892		3,623,451		5,096,861		6,967,153		8,145,498		8,145,498

		Kopā		3,184,016,716				302,793,921		193,119,219		495,913,140		351668000		732,585,600		1,147,940,400		1,762,689,727		2,498,031,866		2,927,913,988		3,184,016,715		908,406,988		4,690,603,715		3,406,438,853		2,555,711,740		3,024,815,879		3,024,815,879

		Aktualizēts 19.03.2010.

		Kopējie mērķi				2010		2011

		ESF				46384800		50601600										1,539,776,553		1,082,154,961

		ERAF				204514800		223490400

		KF		119,476,000		130018000		141262800

		Atmaksas no EK		210,732,441		380917600		-



&R&"Arial,Regular"&10 4.pielikums
Informatīvajam ziņojumam 
par Eiropas Savienības finanšu resursu  
(struktūrfondu un Kohēzijas fonda) apguvi

&L&"Arial,Regular"&10FMp4_180509_ES_fondi; 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu progresa mērķi 2009.-2011.gadam



Profils 2009.gadam pa cet.

		in Lats

		2009.gada mērķis pa ceturkšņiem

		Fonds/ministrija		Maksājumi 2008.g.		2009.gadā veicamie maksājumi				Mērķis atmaksām FS uz 31.12.2009.		1.ceturksnis (2009)		2.ceturksnis (2009)		3.ceturksnis (2009)		Mērķis atmaksām no EK (starpposma maksājumi) uz 31.12.2009.		1.ceturksnis (2009)		2.ceturksnis (2009)		3.ceturksnis (2009)

		ESF		165425.94		42002574		0.0039230207		42168000		4365683		10666069		21166713		25613496		2561350		6403374		12806748

		IZM		72380.77		18377883				18450264		1910169		4666852		9261322		11206976		1120698		2801744		5603488

		LM		56174.99		14263147				14319322		1482490		3621962		7187748		8697778		869778		2174444		4348889

		EM		17733.51		4502639				4520372		467997		1143393		2269053		2745744		274574		686436		1372872

		VK		6261.99		1589955				1596217		165257		403751		801239		969567		96957		242392		484783

		VesM		5826.54		1479392				1485219		153766		375675		745523		902145		90214		225536		451072

		FM		4890.92		1241833				1246724		129074		315349		625807		757279		75728		189320		378640

		RAPLM		2157.20		547726				549883		56930		139089		276020		334007		33401		83502		167004

		ERAF		58959079		131040921		0.3103109427		190000000		72063171		91719309		124479540		113496691		11349669		28374173		56748345

		EM		13969252.2116937		31047698				45016950		17074022		21731177		29493101		26890920		2689092		6722730		13445460

		IZM		11317141.3060865		25153185				36470326		13832460		17605438		23893734		21785586		2178559		5446397		10892793

		FM		1808245.08398483		4018959				5827204		2210141		2812985		3817724		3480886		348089		870222		1740443

				0		0						0		0		0

		SM		8511873.30464133		18918269				27430142		10403700		13241441		17971008		16385423		1638542		4096356		8192712

		VidM		5490341.12770343		12202690				17693031		6710610		8541014		11591686		10568950		1056895		2642237		5284475

		Ministry of Regional Affairs		7254073.42477004		16122716				23376789		8866345		11284752		15315431		13964148		1396415		3491037		6982074

		Ministry of Education   (3 dp)		0		19409810				19409810		1940981		4852452		9704905		11594469		1159447		2898617		5797235

		Ministry of Economy (2 dp)		0		38517661				38517661		3851766		9629415		19258831		23008564		2300856		5752141		11504282

		VesM		5008407.16488453		11131556				16139963		6121563		7791296		10574185		9641223		964122		2410306		4820612

		Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts		0		12092873				12092873		1209287		3023218		6046437		7223690		722369		1805923		3611845

		Tehniskā palīdzība  (2 dp)		0		1789807				1789807		178981		447452		894904		1069143		106914		267286		534572

		RAPLM		11006624.3399881		24463038				35469662		13452928		17122384		23238143		21187838		2118784		5296960		10593919

		KM		802297.315837551		1783165				2585463		980614		1248089		1693880		1544429		154443		386107		772214

		LM		351344.157970599		780888				1132233		429433		546566		741788		676340		67634		169085		338170

		Jaunā aktivitāte (RAPLM/EM)		693553.107773352		1541473				2235026		847700		1078921		1464290		1335095		133510		333774		667548

		TP  (3 dp)								4037397		403740		0		2018698		2411743		241174		602936		1205871

		Ministry of Economy (3 dp)								6499289		649929		0		3249644		3882357		388236		970589		1941178

		Ministry of Education    (2 dp)								17060517		1706052		0		8530258		10191117		1019112		2547779		5095558

		KF		0						119500000		11950000		29875000		59750000		71622254		7162225		17905564		35811127

		VidM								42607156		4260716		10651789		21303578		25536574		2553657		6384143		12768287

		SM								66058674		6605867		16514669		33029337		39592227		3959223		9898057		19796114

		EM								9982026		998203		2495507		4991013		5982722		598272		1495680		2991361

		FM								852143		85214		213036		426072		510732		51073		127683		255366

		Kopā								351668000		88378855		132260379		205396253		210732441		21073244		52683110		105366221





Atbilstoši VSID fin.plānam

		Precizēts 16.04.2013.

		n+3/n+2 (LVL)

		Fonds/ Ministrija		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2010 - svarīga piebilde !		2011		2012		2013		2014		2015		Programmu slēgšana

		ESF (VSD noteiktais EUR piešķīrums, ņemot vērā N+2/N+3 nobīdi)						60,319,858		65,876,139		71,878,635		162,761,427		91,392,770		98,424,888

		ESF "sarkanā līnija" (LVL)		409,807,622		1.00000		42,393,037		53,363,520		110,945,619		232,400,507		303,697,217		356,752,420		409,807,622

		IZM		166,495,471		0.40628		17,223,322		21,680,379		45,074,669		94,419,015		123,385,239		144,940,355		166,495,471

		LM		169,862,413		0.41449		17,571,620		22,118,808		45,986,188		96,328,396		125,880,387		147,871,400		169,862,413

		EM		35,793,734		0.08734		3,702,725		4,660,918		9,690,298		20,298,505		26,525,757		31,159,746		35,793,734

		VK		8,279,706		0.02020		856,504		1,078,150		2,241,533		4,695,393		6,135,864		7,207,785		8,279,706

		VesM		8,720,346		0.02128		902,087		1,135,529		2,360,825		4,945,279		6,462,410		7,591,378		8,720,346

		FM		15,629,235		0.03814		1,616,785		2,035,177		4,231,242		8,863,286		11,582,398		13,605,817		15,629,235

		VARAM		5,026,716		0.01227		519,995		654,559		1,360,863		2,850,634		3,725,162		4,375,939		5,026,716

		ERAF (VSD noteiktais EUR piešķīrums, ņemot vērā N+2/N+3 nobīdi)						266,545,250		291,385,096		318,224,585		721,431,099		405,490,379		436,940,955

		ERAF "sarkanā līnija" (LVL)		1,692,047,974		1.00000		187,329,068		236,008,122		490,879,145		1,029,125,318		1,345,327,090		1,518,687,532		1,692,047,974

		EM		397,232,003		0.23476		43,978,127		55,406,218		115,240,767		241,601,608		315,834,411		356,533,207		397,232,003

		EM 2DP		332,510,628		0.19651		36,812,731		46,378,832		96,464,483		202,237,237		264,375,220		298,442,924		332,510,628

		EM 3DP		64,721,375		0.03825		7,165,397		9,027,386		18,776,284		39,364,372		51,459,191		58,090,283		64,721,375

		IZM		355,536,473		0.21012		39,361,955		49,590,494		103,144,499		216,241,851		282,682,794		319,109,633		355,536,473

		IZM 2DP		167,317,954		0.09888		18,524,012		23,337,634		48,540,523		101,764,929		133,032,502		150,175,228		167,317,954

		IZM 3DP		188,218,519		0.11124		20,837,943		26,252,860		54,603,975		114,476,922		149,650,292		168,934,405		188,218,519

		FM		58,437,446		0.03454		6,469,694		8,150,899		16,953,257		35,542,406		46,462,914		52,450,180		58,437,446

		FM 2DP		17,948,876		0.01061		1,987,146		2,503,523		5,207,139		10,916,737		14,270,937		16,109,906		17,948,876

		FM 3DP		40,488,570		0.02393		4,482,548		5,647,376		11,746,118		24,625,669		32,191,977		36,340,274		40,488,570

		SM		247,572,043		0.14632		27,409,057		34,531,535		71,822,995		150,576,498		196,841,568		222,206,805		247,572,043

		VARAM		452,200,135		0.26725		50,063,728		63,073,215		131,187,543		275,033,932		359,538,915		405,869,525		452,200,135

		VesM		145,516,627		0.08600		16,110,355		20,296,768		42,215,752		88,505,082		115,698,529		130,607,578		145,516,627

		KM		25,335,213		0.01497		2,804,898		3,533,775		7,349,985		15,409,202		20,143,725		22,739,469		25,335,213

		LM		10,218,032		0.00604		1,131,253		1,425,219		2,964,348		6,214,738		8,124,235		9,171,134		10,218,032

		KF (VSD noteiktais EUR piešķīrums, ņemot vērā N+2/N+3 nobīdi)						169,410,403		184,728,022		201,270,963		454,910,616		255,041,601		274,414,948

		KF "sarkanā līnija" (LVL)		1,082,161,121		1.00000		119,062,309		149,671,311		310,969,067		650,525,786		849,613,761		965,887,441		1,082,161,121

		VARAM		405,680,526		0.37488		44,634,074		56,108,776		116,576,074		243,869,085		318,503,179		362,091,852		405,680,526

		SM		591,210,287		0.54632		65,046,563		81,768,987		169,889,777		355,397,666		464,164,149		527,687,218		591,210,287

		EM		76,696,100		0.07087		8,438,313		10,607,668		22,039,338		46,104,771		60,214,750		68,455,425		76,696,100

		FM		8,574,209		0.00792		943,358		1,185,880		2,463,879		5,154,264		6,731,683		7,652,946		8,574,209

		Regulā noteiktā maksājumu pieprasījumu EK "sarkanā līnija"		3,184,016,716		3		348,784,414		439,042,953		912,793,830		1,912,051,611		2,498,638,069		2,841,327,392		3,184,016,716

		Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)						Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

										Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		Kopā:								1,160,031,587		1,661,957,302		2,177,881,985		2,599,970,472		3,088,496,216		3,184,016,717

		ESF								246,050,045		324,957,224		370,176,415		381,646,546		397,513,394		409,807,622

		ERAF								566,223,290		838,483,175		1,124,717,711		1,365,945,600		1,641,286,535		1,692,047,974

		2 DP								206,684,243		262,487,447

		3 DP								359,539,047		575,995,728

		KF								347,758,253		498,516,902		682,987,859		852,378,326		1,049,696,287		1,082,161,121

		Prognozes ieņēmumiem no EK 2013-2015										Kopā:		450,488,000		404,090,227		508,280,352		159,200,836

												ESF		45,219,190		11,470,131		7,670,695		20,490,381

												ERAF		247,648,957		231,513,473		289,799,971		84,602,399

												KF		157,619,853		161,106,623		210,809,686		54,108,056



Noslēguma maksājums 5% apmērā no kopējā piešķīruma

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

VI sniegtā ieņēmumu prognoze BD 13.02.2013.



Atbilstoši VSID fin.plānam

		



▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

Regulā noteiktā maksājumu pieprasījumu EK "sarkanā līnija"



Atbilstoši DP fin.plāniem

		



ESF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

ESF "sarkanā līnija" (LVL)



Atbilstoši DP fin.plāniem ENG_2

		



ERAF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

ERAF "sarkanā līnija" (LVL)
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KF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

KF "sarkanā līnija" (LVL)



visi kumulatīvi

		Precizēts 20.09.2013.

		n+3/n+2 (LVL)

		Fonds/ Ministrija		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2007 - svarīga piebilde !		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Slēgšana 2017

		ESF (1DP noteiktais EUR piešķīrums)						60,319,858		65,876,139		71,878,635		78,137,205		117,074,222		91,392,770		98,424,888

		EUR N+2/N+3														75,929,449		157,861,393		373,179,440		474,625,519		528,864,618		583,103,717

		ESF "sarkanā līnija"		409,807,622		1.00000										53,363,520		110,945,619		262,272,003		333,568,713		371,688,169		409,807,622

		IZM		166,495,471		0.40628										21,680,379		45,074,669		106,555,121		135,521,345		151,008,409		166,495,471

		LM		169,862,413		0.41449										22,118,808		45,986,188		108,709,924		138,261,915		154,062,164		169,862,413

		EM		35,793,734		0.08734										4,660,918		9,690,298		22,907,564		29,134,817		32,464,276		35,793,734

		VK		8,279,706		0.02020										1,078,150		2,241,533		5,298,914		6,739,384		7,509,545		8,279,706

		VesM		8,720,346		0.02128										1,135,529		2,360,825		5,580,918		7,098,049		7,909,198		8,720,346

		FM		15,629,235		0.03814										2,035,177		4,231,242		10,002,524		12,721,637		14,175,436		15,629,235

		VARAM		5,026,716		0.01227										654,559		1,360,863		3,217,038		4,091,567		4,559,141		5,026,716

		ERAF (2DP un 3DP noteiktais EUR piešķīrums)						266,545,251		291,385,096		318,224,585		346,210,926		342,770,172		405,490,379		436,940,955

		2DP ERAF						80,478,334		87,978,834		96,083,145		104,533,757		113,293,243		122,433,486		131,930,151

		3DP ERAF						186,066,917		203,406,262		222,141,440		241,677,169		229,476,929		283,056,893		305,010,804

		EUR N+2/N+3														335,809,305		698,458,098		1,476,287,613		1,926,202,201		2,166,884,782		2,407,567,364

		ERDF "sarkanā līnija"		1,692,047,974		1.00000										236,008,122		490,879,145		1,037,540,840		1,353,742,611		1,522,895,293		1,692,047,974

		2DP ERAF līnija EUR		517,777,459												101,391,890		210,888,090		455,541,202		591,387,743		664,059,347		736,730,950

		2DP ERAF līnija LVL		517,777,459												71,258,626		148,212,993		320,156,179		415,629,672		466,703,565		517,777,459

		3DP ERAF līnija EUR		1,174,270,515												234,417,415		487,570,008		1,020,746,411		1,334,814,457		1,502,825,436		1,670,836,414

		ERDF "red line" (EUR)		1,711,285,730												234,417,415		487,570,008		1,020,746,411		1,334,814,457		1,523,050,094		1,711,285,730

		EM		397,232,003		0.23476										55,406,218		115,240,767		243,577,270		317,810,073		357,521,038		397,232,003

		EM 2DP		332,510,628		0.19651										46,378,832		96,464,483		203,891,002		266,028,986		299,269,807		332,510,628

		EM 3DP		64,721,375		0.03825										9,027,386		18,776,284		39,686,268		51,781,087		58,251,231		64,721,375

		IZM		355,536,473		0.21012										49,590,494		103,144,499		218,010,137		284,451,080		319,993,776		355,536,473

		IZM 2DP		167,317,954		0.09888										23,337,634		48,540,523		102,597,097		133,864,670		150,591,312		167,317,954

		IZM 3DP		188,218,519		0.11124										26,252,860		54,603,975		115,413,040		150,586,410		169,402,464		188,218,519

		FM		58,437,446		0.03454										8,150,899		16,953,257		35,833,048		46,753,557		52,595,502		58,437,446

		FM 2DP		17,948,876		0.01061										2,503,523		5,207,139		11,006,007		14,360,207		16,154,541		17,948,876

		FM 3DP		40,488,570		0.02393										5,647,376		11,746,118		24,827,041		32,393,350		36,440,960		40,488,570

		SM		247,572,043		0.14632										34,531,535		71,822,995		151,807,815		198,072,885		222,822,464		247,572,043

		VARAM		452,200,135		0.26725										63,073,215		131,187,543		277,282,982		361,787,964		406,994,050		452,200,135

		VesM		145,516,627		0.08600										20,296,768		42,215,752		89,228,820		116,422,266		130,969,447		145,516,627

		KM		25,335,213		0.01497										3,533,775		7,349,985		15,535,209		20,269,731		22,802,472		25,335,213

		LM		10,218,032		0.00604										1,425,219		2,964,348		6,265,559		8,175,055		9,196,544		10,218,032

		KF (3DP noteiktais EUR piešķīrums)						169,410,403		184,728,022		201,270,963		218,517,805		236,392,811		255,041,601		274,414,948

		EUR N+2/N+3														212,963,089		442,469,119		953,849,870		1,237,126,538		1,388,451,545		1,539,776,553

		KF "sarkanā līnija"		1,539,776,553		0.70280										212,963,089		442,469,119		953,849,870		1,237,126,538		1,539,776,553		76,988,828

		VARAM		405,680,526		0.26347										56,108,776		116,576,074		251,308,098		325,942,192		405,680,526		20,284,026

		SM		591,210,287		0.38396										81,768,987		169,889,777		366,238,760		475,005,243		591,210,287		29,560,514

		EM		76,696,100		0.04981										10,607,668		22,039,338		47,511,156		61,621,136		76,696,100		3,834,805

		FM		8,574,209		0.00557										1,185,880		2,463,879		5,311,490		6,888,909		8,574,209		428,710

		Regulā noteiktā maksājumu pieprasījumu EK "sarkanā līnija"		3,641,632,149		3										502,334,732		1,044,293,883		2,253,662,712		2,924,437,863		3,434,360,015		2,178,844,424

		Projekcija EK maksājumu pieprasījumiem

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)												Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

																Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		Kopā:														1,506,152,174		2,116,338,403		2,703,685,382		3,323,980,114		3,532,383,185		3,641,632,150

		Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.																		2,015,330,572

		ESF														246,050,045		324,957,224		370,176,415		381,646,546		397,513,394		409,807,622

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		382,372,252

		ERAF														749,100,290		1,082,055,532		1,368,290,068		1,609,517,957		1,641,286,535		1,692,047,974

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		1,017,669,463

		2 DP														206,684,243		262,487,447		348,357,808		420,726,174		502,244,135		517,777,459

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		289,352,917

		3 DP														542,416,047		819,568,085		1,119,577,736		1,438,169,860		1,659,947,158		1,711,285,730

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		728,316,547

		KF														511,001,839		709,325,647		965,218,899		1,332,815,611		1,493,583,256		1,539,776,553

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		615,288,856

		Prognozes ieņēmumiem no EK 2013-2015																Kopā:		450,488,000		404,090,227		508,280,352		159,200,836

																		ESF		45,219,190		11,470,131		7,670,695		20,490,381

																		ERAF		247,648,957		231,513,473		289,799,971		84,602,399

																		KF		157,619,853		161,106,623		210,809,686		54,108,056

		KF atjaunotās prognozes uz 19.06.2013.

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)												Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

																Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		KF "sarkanā līnija" (LVL)		1,539,776,553		1										212,963,089		442,469,119		953,849,870		1,237,126,538		1,388,451,546		1,539,776,553

		KF														511,001,839		709,325,647		965,218,899		1,332,815,611		1,493,583,256		1,539,776,553

		Starpība														298,038,750		266,856,528		11,369,029		95,689,073		105,131,711



Pieņēmumi / aprēķini:

Attiecībā uz N+2/N+3 norādītajām vērtībām:
1. N+2/N+3 aprēķināts ņemot vērā Vispārējā regulā atrunātos nosacījumus Article 93, kur:
	- tiek ņemotas vērā 2007.g. VSID apstiprinātās  summas katram gadam un fondam
	- 2007.gada piešķīrumam netiek pimērots N+2/n+3 princips, bet tas tiek proporcionāli izdalīts trupmākajiem gadiem
	- 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu.
2. KF gadījumā var tikt pievērots Vispārējās regulas Article  94, kurš nosaka, ka  Lielo projektu gadījumā  ir jāņem vērā  EK apstiprinātais  projektu  finanšu plūsmas grafiks, tādejādi, ja lielo projektu gadījumā  maksājumu pieprasījumi plānoti vēlāk un tas ietekmē kopējā KF "sarkanās līnijas"  pārsniegšanu/nesasniegšau, tad par šo apjomu konkrētā gada ietvaros "sarkanās līnijas" apmērs ir jāsamazina. 

Attiecībā uz projekciju faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem: 
1. 2015.gadā netiek pieprasīti 100%, bet 97%. Atlikušie %  paliek uz gala deklarāciju (to regula pieļauj). Tā tas pagaidām  plānots visos fondos (t.sk. ESF, kur teorētiski 2014.gadā jau varētu deklarēt piešķīrumu 100 apmērā).
2. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2013.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2013.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2014.gadā (1/6 no  2014.gada ieņēmumiem tiek ņemta vērā, jo daļu no  2014.g. ieņēmumiem veido 2013.gada pēdējos mēnešos iesniegtie maksājumu pieprasījumi EK, kuri tiek apstrādāti un apmaksāti nākamā gada sākumā) .
3. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2014.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2014.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2015.gadā  - 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmiem 2014.gadā (lai netiktu skaitīts dubultā) .

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

VI sniegtā ieņēmumu prognoze BD 13.02.2013.

Noslēguma maksājums 5% apmērā no kopējā piešķīruma

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Pieņēmumi / aprēķini:

Attiecībā uz N+2/N+3 norādītajām vērtībām:
1. N+2/N+3 aprēķināts ņemot vērā Vispārējā regulā atrunātos nosacījumus Article 93, kur:
	- tiek ņemotas vērā 2007.g. VSID apstiprinātās  summas katram gadam un fondam
	- 2007.gada piešķīrumam netiek pimērots N+2/n+3 princips, bet tas tiek proporcionāli izdalīts trupmākajiem gadiem
	- 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu.
2. KF gadījumā var tikt pievērots Vispārējās regulas Article  94, kurš nosaka, ka  Lielo projektu gadījumā  ir jāņem vērā  EK apstiprinātais  projektu  finanšu plūsmas grafiks, tādejādi, ja lielo projektu gadījumā  maksājumu pieprasījumi plānoti vēlāk un tas ietekmē kopējā KF "sarkanās līnijas"  pārsniegšanu/nesasniegšau, tad par šo apjomu konkrētā gada ietvaros "sarkanās līnijas" apmērs ir jāsamazina. 

Attiecībā uz projekciju faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem: 
1. 2015.gadā netiek pieprasīti 100%, bet 97%. Atlikušie %  paliek uz gala deklarāciju (to regula pieļauj). Tā tas pagaidām  plānots visos fondos (t.sk. ESF, kur teorētiski 2014.gadā jau varētu deklarēt piešķīrumu 100 apmērā).
2. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2013.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2013.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2014.gadā (1/6 no  2014.gada ieņēmumiem tiek ņemta vērā, jo daļu no  2014.g. ieņēmumiem veido 2013.gada pēdējos mēnešos iesniegtie maksājumu pieprasījumi EK, kuri tiek apstrādāti un apmaksāti nākamā gada sākumā) .
3. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2014.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2014.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2015.gadā  - 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmiem 2014.gadā (lai netiktu skaitīts dubultā) .



visi kumulatīvi

		



3DP ERAF N+2/3

Projekcija EK maksājumu pieprasījumiem

ERDF "sarkanā līnija"



visi pa gadiem

		Precizēts 30.09.2013.

		n+3/n+2 (LVL)

		Fonds/ Ministrija		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2007 - svarīga piebilde !		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Programme closure

		ESF (1DP noteiktais EUR piešķīrums)						60,319,858		65,876,139		71,878,635		78,137,205		117,074,222		91,392,770		98,424,888

		EUR N+2/N+3														75,929,449		157,861,393		373,179,440		474,625,519		528,864,618		583,103,717

		ESF "red line"		409,807,622		1.00000										53,363,520		110,945,619		262,272,003		333,568,713		371,688,169		409,807,622

		IZM		166,495,471		0.40628										21,680,379		45,074,669		106,555,121		135,521,345		151,008,409		166,495,471

		LM		169,862,413		0.41449										22,118,808		45,986,188		108,709,924		138,261,915		154,062,164		169,862,413

		EM		35,793,734		0.08734										4,660,918		9,690,298		22,907,564		29,134,817		32,464,276		35,793,734

		VK		8,279,706		0.02020										1,078,150		2,241,533		5,298,914		6,739,384		7,509,545		8,279,706

		VesM		8,720,346		0.02128										1,135,529		2,360,825		5,580,918		7,098,049		7,909,198		8,720,346

		FM		15,629,235		0.03814										2,035,177		4,231,242		10,002,524		12,721,637		14,175,436		15,629,235

		VARAM		5,026,716		0.01227										654,559		1,360,863		3,217,038		4,091,567		4,559,141		5,026,716

		ERAF (2DP un 3DP noteiktais EUR piešķīrums)						266,545,251		291,385,096		318,224,585		346,210,926		342,770,172		405,490,379		436,940,955

		2DP ERAF						80,478,334		87,978,834		96,083,145		104,533,757		113,293,243		122,433,486		131,930,151

		3DP ERAF						186,066,917		203,406,262		222,141,440		241,677,169		229,476,929		283,056,893		305,010,804

		EUR N+2/N+3														335,809,305		698,458,098		1,476,287,613		1,926,202,201		2,166,884,782		2,407,567,364

		ERDF "red line"		1,692,047,974		1.00000										236,008,122		490,879,145		1,037,540,840		1,353,742,611		1,522,895,293		1,692,047,974

		2DP ERAF līnija EUR		517,777,459												101,391,890		210,888,090		455,541,202		591,387,743		664,059,347		736,730,950

		2DP ERAF līnija LVL		517,777,459												71,258,626		148,212,993		320,156,179		415,629,672		466,703,565		517,777,459

		3DP ERAF līnija EUR		1,174,270,515												234,417,415		487,570,008		1,020,746,411		1,334,814,457		1,502,825,436		1,670,836,414

		3DP ERAF līnija LVL		1,174,270,515												164,749,497		342,666,152		717,384,661		938,112,940		1,056,191,727		1,174,270,515

		EM		397,232,003		0.23476										55,406,218		115,240,767		243,577,270		317,810,073		357,521,038		397,232,003

		EM 2DP		332,510,628		0.19651										46,378,832		96,464,483		203,891,002		266,028,986		299,269,807		332,510,628

		EM 3DP		64,721,375		0.03825										9,027,386		18,776,284		39,686,268		51,781,087		58,251,231		64,721,375

		IZM		355,536,473		0.21012										49,590,494		103,144,499		218,010,137		284,451,080		319,993,776		355,536,473

		IZM 2DP		167,317,954		0.09888										23,337,634		48,540,523		102,597,097		133,864,670		150,591,312		167,317,954

		IZM 3DP		188,218,519		0.11124										26,252,860		54,603,975		115,413,040		150,586,410		169,402,464		188,218,519

		FM		58,437,446		0.03454										8,150,899		16,953,257		35,833,048		46,753,557		52,595,502		58,437,446

		FM 2DP		17,948,876		0.01061										2,503,523		5,207,139		11,006,007		14,360,207		16,154,541		17,948,876

		FM 3DP		40,488,570		0.02393										5,647,376		11,746,118		24,827,041		32,393,350		36,440,960		40,488,570

		SM		247,572,043		0.14632										34,531,535		71,822,995		151,807,815		198,072,885		222,822,464		247,572,043

		VARAM		452,200,135		0.26725										63,073,215		131,187,543		277,282,982		361,787,964		406,994,050		452,200,135

		VesM		145,516,627		0.08600										20,296,768		42,215,752		89,228,820		116,422,266		130,969,447		145,516,627

		KM		25,335,213		0.01497										3,533,775		7,349,985		15,535,209		20,269,731		22,802,472		25,335,213

		LM		10,218,032		0.00604										1,425,219		2,964,348		6,265,559		8,175,055		9,196,544		10,218,032

		KF (3DP noteiktais EUR piešķīrums)						169,410,403		184,728,022		201,270,963		218,517,805		236,392,811		255,041,601		274,414,948

		EUR N+2/N+3														212,963,089		442,469,119		953,849,870		1,237,126,538		1,388,451,545		1,539,776,553

		CF "red line"		1,082,161,121		1.00000										149,671,311		310,969,067		670,369,504		869,457,479		975,809,300		1,082,161,121

		VARAM		405,680,526		0.37488										56,108,776		116,576,074		251,308,098		325,942,191		365,811,359		405,680,526

		SM		591,210,287		0.54632										81,768,987		169,889,777		366,238,760		475,005,243		533,107,765		591,210,287

		EM		76,696,100		0.07087										10,607,668		22,039,338		47,511,156		61,621,136		69,158,618		76,696,100

		FM		8,574,209		0.00792										1,185,880		2,463,879		5,311,490		6,888,909		7,731,559		8,574,209

		N+3/N+3 decommitment "red line"		3,184,016,716		3										439,042,954		912,793,831		1,970,182,346		2,556,768,804		2,870,392,762		3,184,016,716

		Projection for payment claims (actual value by 2012)

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)												Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

																Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		Kopā:														1,160,031,587		1,661,957,302		2,177,881,985		2,599,970,472		3,088,496,216		3,184,016,717

		Payment claims submitted till 30.09.13.																		2,015,330,572

		ESF														246,050,045		324,957,224		370,176,415		381,646,546		397,513,394		409,807,622

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		382,372,252

		ERAF														566,223,290		838,483,175		1,124,717,711		1,365,945,600		1,641,286,535		1,692,047,974

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		1,017,669,463

		2 DP														206,684,243		262,487,447		348,357,808		420,726,174		502,244,135		517,777,459

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		289,352,917

		3 DP														359,539,047		575,995,728		776,359,903		945,219,426		1,139,042,400		1,174,270,515

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		728,316,547

		KF														347,758,253		498,516,902		682,987,859		852,378,326		1,049,696,287		1,082,161,121

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		615,288,856

		Prognozes ieņēmumiem no EK 2013-2015																Kopā:		450,488,000		404,090,227		508,280,352		159,200,836

																		ESF		45,219,190		11,470,131		7,670,695		20,490,381

																		ERAF		247,648,957		231,513,473		289,799,971		84,602,399

																		KF		157,619,853		161,106,623		210,809,686		54,108,056

		KF atjaunotās prognozes uz 19.06.2013.

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)												Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

																Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		KF "sarkanā līnija" (LVL)		1,082,161,121		1										149,671,311		310,969,067		593,110,963		869,457,479		975,809,300		1,082,161,121

		KF														347,758,253		498,516,902		662,528,650		883,798,553		1,020,674,338		1,082,161,121

		Starpība														198,086,942		187,547,835		69,417,687		14,341,074		44,865,038



Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

VI sniegtā ieņēmumu prognoze BD 13.02.2013.

Noslēguma maksājums 5% apmērā no kopējā piešķīruma

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Agnese Zariņa:
Atskaitot no mērķa lielo projektu izmaksas 77 258 540,91 latu apmērā



visi pa gadiem

		



Projection for payment claims (actual value by 2012)

N+3/N+3 decommitment "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



visi pa gadiem (2)

		



ESF N+2/N+3

Projection for payment claims (actual value by 2012)

ESF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		



ERDF N+2/N+3

E

Projection for payment claims (actual value by 2012)

ERDF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		



KF N+2/N+3 (līdz 31.05.2013.) VECS

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projection for payment claims (actual value by 2012)

CF "red line"



		



Pieņēmumi / aprēķini:

Attiecībā uz N+2/N+3 norādītajām vērtībām:
1. N+2/N+3 aprēķināts ņemot vērā Vispārējā regulā atrunātos nosacījumus Article 93, kur:
	- tiek ņemotas vērā 2007.g. VSID apstiprinātās  summas katram gadam un fondam
	- 2007.gada piešķīrumam netiek pimērots N+2/n+3 princips, bet tas tiek proporcionāli izdalīts trupmākajiem gadiem
	- 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu.
2. KF gadījumā var tikt pievērots Vispārējās regulas Article  94, kurš nosaka, ka  Lielo projektu gadījumā  ir jāņem vērā  EK apstiprinātais  projektu  finanšu plūsmas grafiks, tādejādi, ja lielo projektu gadījumā  maksājumu pieprasījumi plānoti vēlāk un tas ietekmē kopējā KF "sarkanās līnijas"  pārsniegšanu/nesasniegšau, tad par šo apjomu konkrētā gada ietvaros "sarkanās līnijas" apmērs ir jāsamazina. 

Attiecībā uz projekciju faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem: 
1. 2015.gadā netiek pieprasīti 100%, bet 97%. Atlikušie %  paliek uz gala deklarāciju (to regula pieļauj). Tā tas pagaidām  plānots visos fondos (t.sk. ESF, kur teorētiski 2014.gadā jau varētu deklarēt piešķīrumu 100 apmērā).
2. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2013.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2013.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2014.gadā (1/6 no  2014.gada ieņēmumiem tiek ņemta vērā, jo daļu no  2014.g. ieņēmumiem veido 2013.gada pēdējos mēnešos iesniegtie maksājumu pieprasījumi EK, kuri tiek apstrādāti un apmaksāti nākamā gada sākumā) .
3. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2014.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2014.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2015.gadā  - 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmiem 2014.gadā (lai netiktu skaitīts dubultā) .

CF N+2/N+3

Projection for payment claims (actual value by 2012)

CF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.

2DP ERAF N+2/N+3

Projection for payment claims (actual value by 2012)

ERDF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		



3OP ERDF N+2/N+3

Projection for payment claims (actual value by 2012)

ERDF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		

												39953154.5625		13317718.1875

								451260395

								62671615		510627550

						101104550		412827460		447955935		534983946.395734		741632159.143933

								210732441		591650041		1007004841		1555855074.26379

										420870754.5625		428672518.1875		548850233.263786

								287678501.8125

										2010		2011		2012

								Budget expenditure		510627550		534983946.395734		741632159.143933

								Budget revenue		420870754.5625		428672518.1875		548850233.263786





		Sagatavots 26.07.2009.

						līdz 2008		2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

						2007.-2008.gadā nepieciešamais finansējums		2009.gadā nepieciešamais finansējums		2010.gadā nepieciešamais finansējums		2011.gadā nepieciešamais finansējums		2012.gadā nepieciešamais finansējums		2013.gadā nepieciešamais finansējums		2014.gadā nepieciešamais finansējums		2015.gadā nepieciešamais finansējums

				ESF		12123300		61828830		116383680		181616481.690305		272079201.77656		364188960.855913		418203910.083419		445051711.46588

				ERAF		54625000		277298005		517945510		805968439.980339		1205617897.82319		1613768073.89379		1853115440.06097		1972082057.2766

				KF		34356250		174805175		327558755		509286969.72509		760806950.939918		1018370720.97231		1169411229.46765		1244485289.7303

				Kopā nepieciešamais finansējums		101104550		513932010		961887945		1496871891.39573		2238504050.53967		2996327755.72201		3440730579.61203		3661619058.47278

						2007.-2008.gadā uzņemtās saistības		2009.gadā uzņemtās saistības		2010.gadā uzņemtās saistības		2011.gadā uzņemtās saistības		2012.gadā uzņemtās saistības		2013.gadā uzņemtās saistības		2014.gadā uzņemtās saistības		2015.gadā uzņemtās saistības

				ESF		42168000		88552800		139154400		214246301.531497		303623536.367455		355873602.570375		387001488.2312		387001488.2312

				ERAF		190000000		394514800		618005200		949352886.888136		1345394896.98147		1576921653.03399		1714853962.84922		1714853962.84922

				KF		119500000		249518000		390780800		599090538.174225		849013432.224867		995118732.794288		1082161121.50461		1082161121.50461

				Kopā		351668000		732585600		1147940400		1762689726.59386		2498031865.57379		2927913988.39865		3184016572.58503		3184016572.58503

						2008.g.		Atmaksas uz 31.12.2009.		Atmaksas uz 31.12.2010.		Atmaksas uz 31.12.2011.		Atmaksas uz 31.12.2012.		Atmaksas uz 31.12.2013.		Atmaksas uz 31.12.2014.		Atmaksas uz 31.12.2015.

				ESF		0		42168000		88552800		139154400		214246301.531497		303623536.367455		355873602.570375		387001488.2312

				ERAF		0		190000000		394514800		618005200		949352886.888136		1345394896.98147		1576921653.03399		1714853962.84922

				KF		0		119500000		249518000		390780800		599090538.174225		849013432.224867		995118732.794288		1082161121.50461

				Kopā		0		351668000		732585600		1147940400		1762689726.59386		2498031865.57379		2927913988.39865		3184016572.58503

						2008.g.		2009.gadā deklarētais		2010.gadā deklarētais		2011.gadā deklarētais		2012.gadā deklarētais		2013.gadā deklarētais		2014.gadā deklarētais		2015.gadā deklarētais

				ESF		0		33734400		79275840		129034080		199227921.225198		285748089.400264		345423589.329791		387001488.2312

				ERAF		0		152000000		353611840		573307120		883083349.510509		1266186494.9628		1530616301.82348		1714853962.84922

				KF		0		95600000		223514400		362528240		557428590.53938		799028853.414739		965897672.680403		1082161121.50461

				Kopā		0		281334400		656402080		1064869440		1639739861.27509		2350963437.7778		2841937563.83368		3184016572.58503

						2008.g.		Atmaksas no EK 2009		Atmaksas no EK 2010		Atmaksas no EK 2011		Atmaksas no EK 2012		Atmaksas no EK 2013		Atmaksas no EK 2014		Atmaksas no EK 2015

				ESF		0		25613487.3755955		71998287.3755955		122599887.375596		183086520.718491		273235276.52323		338108580.061382		367651413.81964

				ERAF		0		113496696.173395		318011496.173395		541501896.173395		810683550.045124		1210740613.54973		1498202555.97613		1629111264.70676

				KF		0		71622257.4510091		201640257.451009		342903057.451009		511986794.728331		764039648.247649		945442930.600685		1028053065.42938

				Kopā		0		210732441		591650041		1007004841		1505756865.49195		2248015538.32061		2781754066.6382		3024815743.95578

						2008.g.		2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

				ESF		0		0		42392796.2024		88690546.6916		139206851.3696		253595582.2652		317826421.0212		387001488.2312

				ERAF		0		0		187328001.7		392113447.1688		615761685.5068		1122783461.884		1407762100.2452		1714853962.84922

				KF		0		0		119061631.2284		248888485.09		390341717.8864		710052898.8112		889296135.994		1082161121.50461

				Kopā		0		0		348782429.1308		729692478.9504		1145310254.7628		2086431942.9604		2614884657.2604		3184016572.58503





		



Kopā nepieciešamais finansējums

Uzņemtās saistības

atmaksas FS

Deklarēts EK

Atmaksas no EK

n+2/n+3

kumulatīvi



						Sagatavots 26.07.2009.

						līdz 2008.		2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

						2007.-2008.gadā nepieciešamais finansējums		2009.gadā nepieciešamais finansējums		2010.gadā nepieciešamais finansējums		2011.gadā nepieciešamais finansējums		2012.gadā nepieciešamais finansējums		2013.gadā nepieciešamais finansējums		2014.gadā nepieciešamais finansējums		2015.gadā nepieciešamais finansējums

				ESF		12123300		59051245.164		58258296.448		65232801.6903054		90462720.0862542		92109759.0793535		54014990.5610354		26847925.3830515

				ERAF		54625000		264166563.085		258156094.22		288022929.980339		399649457.84285		408150176.070598		239347366.167178		118966617.215634

				KF		34356250		154721387.451		179531963.398667		181728214.72509		251519981.214828		257563770.032387		151040508.222218		75074059.4432798

				Kopā		101104550		477939195.7		495946354.066667		534983946.395734		741632159.143933		757823705.182339		444402864.950432		220888602.041965

						2007.-2008.gadā uzņemtās saistības		2009.gadā uzņemtās saistības		2010.gadā uzņemtās saistības		2011.gadā uzņemtās saistības		2012.gadā uzņemtās saistības		2013.gadā uzņemtās saistības		2014.gadā uzņemtās saistības		2015.gadā uzņemtās saistības

				ESF		42168000		46384800		50601600		75091901.5314971		89377234.8359583		52250066.2029197		31127885.6608249		0

				ERAF		190000000		204514800		223490400		331347686.888136		396042010.093331		231526756.052522		137932309.815228		0

				KF		119500000		130018000		141262800		208309738.174225		249922894.050642		146105300.56942		87042388.7103242		0

				Kopā		351668000		380917600		415354800		614749326.593858		735342138.979932		429882122.824862		256102584.186377		0

						2008.g.		Atmaksas uz 31.12.2009.		Atmaksas uz 31.12.2010.		Atmaksas uz 31.12.2011.		Atmaksas uz 31.12.2012.		Atmaksas uz 31.12.2013.		Atmaksas uz 31.12.2014.		Atmaksas uz 31.12.2015.

				ESF		0		42168000		46384800		50601600		75091901.5314971		89377234.8359583		52250066.2029197		31127885.6608249

				ERAF		0		190000000		204514800		223490400		331347686.888136		396042010.093331		231526756.052522		137932309.815228

				KF		0		119500000		130018000		141262800		208309738.174225		249922894.050642		146105300.56942		87042388.7103242

				Kopā		0		351668000		380917600		415354800		614749326.593858		735342138.979932		429882122.824862		256102584.186377

						2008.g.		2009.gadā deklarētais		2010.gadā deklarētais		2011.gadā deklarētais		2012.gadā deklarētais		2013.gadā deklarētais		2014.gadā deklarētais		2015.gadā deklarētais

				ESF		0		33734400		45541440		49758240		70193841.2251977		86520168.1750661		59675499.9295274		41577898.9014088

				ERAF		0		152000000		201611840		219695280		309776229.510509		383103145.452292		264429806.860684		184237661.025732

				KF		0		95600000		127914400		139013840		194900350.53938		241600262.875359		166868819.265665		116263448.824208

				Kopā		0		281334400		375067680		408467360		574870421.275086		711223576.502717		490974126.055876		342079008.751349

						2008.g.		Atmaksas no EK 2009		Atmaksas no EK 2010		Atmaksas no EK 2011		Atmaksas no EK 2012		Atmaksas no EK 2013		Atmaksas no EK 2014		Atmaksas no EK 2015

				ESF		0		17,400,756		55,690,444		50,601,600		59,393,721		90,148,756		64,873,304		29,542,970

				ERAF		0		77104983.9033271		249238216.096673		220582744.761133		263757605.283991		400057063.50461		287461942.426397		130908707.932016

				KF		0		71622257.4510091		157521452.915685		141262800		164545328.061665		252052853.519317		181403282.353036		82610133.9261966

				Kopā		0		166127996.90962		462450113.457074		412447144.761133		487696654.064146		742258672.828666		533738528.317586		243061812.196831

						2008.g.		2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

				ESF		0		0		42392796.2024		46297750.4892		50516304.678		114388730.8956		64230838.756		69173011.2864

				ERAF		0		0		187328001.7		204785445.4688		223648238.338		507021776.3772		284978638.3612		307082103.174

				KF		0		0		119061631.2284		129826853.8616		141453232.7964		319711180.9248		179243237.1828		192858825.4544

				Kopā		0		0		348782429.1308		380910049.8196		415617775.8124		941121688.1976		528452714.3		569113939.9148
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						Sagatavots 24.09.2009.

								2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

								2007-2009.gadā piešķirtais finansējums		2010.gadā nepieciešamais finansējums		2011.gadā nepieciešamais finansējums		2012.gadā nepieciešamais finansējums		2013.gadā nepieciešamais finansējums		2014.gadā nepieciešamais finansējums		2015.gadā nepieciešamais finansējums

				ESF				59051245.164		58258296.448		65232801.6903054		90462720.0862542		92109759.0793535		54014990.5610354		26847925.3830515

				ERAF				264166563.085		258156094.22		288022929.980339		399649457.84285		408150176.070598		239347366.167178		118966617.215634

				KF				154721387.451		179531963.398667		181728214.72509		251519981.214828		257563770.032387		151040508.222218		75074059.4432798

				Kopā				477939195.7		495946354.066667		534983946.395734		741632159.143933		757823705.182339		444402864.950432		220888602.041965

								līdz 2009.gadam uzņemtās saistības		2010.gadā uzņemtās saistības		2011.gadā uzņemtās saistības		2012.gadā uzņemtās saistības		2013.gadā uzņemtās saistības		2014.gadā uzņemtās saistības		2015.gadā uzņemtās saistības

				ESF				88552800		50601600		75091901.5314971		89377234.8359583		52250066.2029197		31127885.6608249		0

				ERAF				394514800		223490400		331347686.888136		396042010.093331		231526756.052522		137932309.815228		0

				KF				249518000		141262800		208309738.174225		249922894.050642		146105300.56942		87042388.7103242		0

				Kopā				732585600		415354800		614749326.593858		735342138.979932		429882122.824862		256102584.186377		0

								Atmaksas uz 31.12.2009.		Atmaksas uz 31.12.2010.		Atmaksas uz 31.12.2011.		Atmaksas uz 31.12.2012.		Atmaksas uz 31.12.2013.		Atmaksas uz 31.12.2014.		Atmaksas uz 31.12.2015.

				ESF				42168000		46384800		50601600		75091901.5314971		89377234.8359583		52250066.2029197		31127885.6608249

				ERAF				190000000		204514800		223490400		331347686.888136		396042010.093331		231526756.052522		137932309.815228

				KF				119500000		130018000		141262800		208309738.174225		249922894.050642		146105300.56942		87042388.7103242

				Kopā				351668000		380917600		415354800		614749326.593858		735342138.979932		429882122.824862		256102584.186377

								2009.gadā deklarētais		2010.gadā deklarētais		2011.gadā deklarētais		2012.gadā deklarētais		2013.gadā deklarētais		2014.gadā deklarētais		2015.gadā deklarētais

				ESF				33734400		45541440		49758240		70193841.2251977		86520168.1750661		59675499.9295274		41577898.9014088

				ERAF				152000000		201611840		219695280		309776229.510509		383103145.452292		264429806.860684		184237661.025732

				KF				95600000		127914400		139013840		194900350.53938		241600262.875359		166868819.265665		116263448.824208

				Kopā				281334400		375067680		408467360		574870421.275086		711223576.502717		490974126.055876		342079008.751349

								Atmaksas no EK 2009		Atmaksas no EK 2010		Atmaksas no EK 2011		Atmaksas no EK 2012		Atmaksas no EK 2013		Atmaksas no EK 2014		Atmaksas no EK 2015

				ESF				17400755.5552839		55690444.4447161		49196000		66928467.6876647		84615457.0678046		64625789.0805992		29194636.5639314

				ERAF				77104983.9033271		249238216.096673		217165200		295395257.925424		374477235.691599		286365174.066125		129365196.224999

				KF				48,657,214		157521452.915685		137514533.333333		185960758.782816		236051842.091836		180711165.063161		81636098.5890672

				Kopā				143162953.209593		462450113.457074		403875733.333333		548284484.395905		695144534.85124		531702128.209885		240195931.377998

								2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

				ESF				0		42392796.2024		46297750.4892		50516304.678		114388730.8956		64230838.756		69173011.2864

				ERAF				0		187328001.7		204785445.4688		223648238.338		507021776.3772		284978638.3612		307082103.174

				KF				0		119061631.2284		129826853.8616		141453232.7964		319711180.9248		179243237.1828		192858825.4544

				Kopā				0		348782429.1308		380910049.8196		415617775.8124		941121688.1976		528452714.3		569113939.9148
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nepieciešamais finansējums

		Nepieciešamais finansējums

		Fonds/ Ministrija		Pieejamais ES fondu finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2007-2009 gadā nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2010.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2011.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2012.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2013.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2014.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums		Līdz 2015.gada beigām nepieciešamais budžeta finansējums

		ESF		387,001,631		1.000		61,828,830		134,428,058		199,459,047		285,006,487		364,188,961		418,203,951		445,051,876

		IZM		166,495,472		0.430		26,599,940		57,833,511		85,811,081		122,615,218		156,681,027		179,919,304		191,469,793

		LM		128,147,029		0.331		20,473,249		44,512,878		66,046,451		94,373,593		120,593,118		138,478,987		147,369,083

		EM		47,116,751		0.122		7,527,549		16,366,374		24,283,779		34,699,026		44,339,350		50,915,577		54,184,264

		VK		10,694,591		0.028		1,708,608		3,714,850		5,511,948		7,876,008		10,064,175		11,556,851		12,298,780

		VesM		13,774,958		0.036		2,200,739		4,784,840		7,099,557		10,144,537		12,962,963		14,885,575		15,841,202

		FM		15,672,830		0.040		2,503,950		5,444,081		8,077,712		11,542,221		14,748,960		16,936,465		18,023,755

		RAPLM		5,100,000		0.013		814,795		1,771,525		2,628,519		3,755,884		4,799,369		5,511,192		5,865,000

		ERAF		1,714,853,964		1		277,298,005		599,876,794		886,775,729		1,264,163,388		1,613,768,074		1,853,115,440		1,972,082,058

		0		1,714,853,964						0		0		0		0		0		0

		EM		437,177,604		0.2549357629		70,693,178		152,930,048		226,070,847		322,280,458		411,407,195		472,425,399		502,754,244

		IZM		339,357,382		0.1978928757		54,875,300		118,711,344		175,486,599		250,168,928		319,353,205		366,718,344		390,260,990

		FM		56,642,559		0.033030544		9,159,304		19,814,257		29,290,685		41,756,004		53,303,637		61,209,411		65,138,943

		SM		247,572,043		0.1443691697		40,033,283		86,603,715		128,023,076		182,506,219		232,978,357		267,532,738		284,707,849

		VidM		136,883,296		0.0798221299		22,134,517		47,883,443		70,784,327		100,908,214		128,814,405		147,919,621		157,415,790

		RAPLM		317,994,849		0.1854355271		51,420,902		111,238,469		164,439,725		234,420,804		299,249,933		343,633,438		365,694,076

		VesM		145,671,998		0.0849471742		23,555,682		50,957,838		75,329,092		107,387,107		137,085,038		157,416,920		167,522,798

		KM		23,335,214		0.0136076974		3,773,387		8,162,942		12,066,976		17,202,353		21,959,668		25,216,634		26,835,496

		LM		10,219,019		0.0059591191		1,652,452		3,574,737		448,895		639,933		816,906		938,066		998,288

		KF		1,082,161,121				174,805,175		378,171,456		559,555,578		797,732,646		1,018,370,721		1,169,411,229		1,244,485,289

		VidM		385,839,396		0.3565452396		62,325,953		134,835,232		199,506,878		284,427,777		363,095,233		416,948,007		443,715,305

		SM		598,210,286		0.552792255		96,630,947		209,050,252		309,317,990		440,980,428		562,947,447		646,441,470		687,941,829

		EM		89,537,230		0.0827392778		14,463,254		31,289,633		46,297,224		66,003,823		84,259,258		96,756,241		102,967,814

		FM		8,574,209		0.0079232275		1,385,021		2,996,338		4,433,486		6,320,617		8,068,783		9,265,511		9,860,340

		Total		3,184,016,715				513,932,010		1,112,476,308		1,645,790,354		2,346,902,521		2,996,327,756		3,440,730,621		3,661,619,223

		Aktualizēts 19.03.2010.





saistības

		Uzņemtās saistības (noslēgtie līgumi)

		Fonds/ Ministrija		Pieejamais finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2009.gadā uzņemtās saistības		2010.gadā uzņemtās saistības		2011.gadā uzņemtās saistības		2012.gadā uzņemtās saistības		2013.gadā uzņemtās saistības		2014.gadā uzņemtās saistības		2015.gadā uzņemtās saistības

		ESF		387,001,631		1.0000		88,552,800		139,154,400		214,246,302		303,623,536		355,873,603		387,001,631		387,001,631

		IZM		166,495,472		0.4302		38,097,101		59,866,873		92,172,839		130,624,628		153,103,601		166,495,472		166,495,472

		LM		128,147,029		0.3311		29,322,301		46,077,901		70,942,923		100,538,217		117,839,671		128,147,029		128,147,029

		EM		47,116,751		0.1217		10,781,144		16,941,797		26,084,101		36,965,618		43,326,970		47,116,751		47,116,751

		VK		10,694,591		0.0276		2,447,111		3,845,460		5,920,586		8,390,480		9,834,384		10,694,591		10,694,591

		VesM		13,774,958		0.0356		3,151,953		4,953,070		7,625,895		10,807,193		12,666,985		13,774,958		13,774,958

		FM		15,672,830		0.0405		3,586,220		5,635,489		8,676,568		12,296,176		14,412,204		15,672,830		15,672,830

		RAPLM		5,100,000		0.0132		1,166,970		1,833,810		2,823,389		4,001,224		4,689,787		5,100,000		5,100,000

		ERAF		1,714,853,964		1.0000		394,514,800		618,005,200		949,352,887		1,345,394,897		1,576,921,653		1,714,853,964		1,714,853,964

		EM		437,177,604		0.2549		100,575,932		157,551,627		242,024,002		342,989,274		402,013,725		437,177,604		437,177,604

		IZM		339,357,382		0.1979		78,071,668		122,298,826		187,870,173		266,244,065		312,061,561		339,357,382		339,357,382

		FM		56,642,559		0.0330		13,031,038		20,413,048		31,357,642		44,439,125		52,086,580		56,642,559		56,642,559

		SM		247,572,043		0.1444		56,955,774		89,220,898		137,057,288		194,233,544		227,658,870		247,572,043		247,572,043

		VidM		136,883,296		0.0798		31,491,012		49,330,491		75,779,369		107,392,286		125,873,245		136,883,296		136,883,296

		RAPLM		317,994,849		0.1854		73,157,060		114,600,120		176,043,753		249,484,012		292,417,298		317,994,849		317,994,849

		VesM		145,671,998		0.0849		33,512,917		52,497,795		80,644,845		114,287,495		133,955,038		145,671,998		145,671,998

		KM		23,335,214		0.0136		5,368,438		8,409,628		12,918,507		18,307,727		21,458,273		23,335,214		23,335,214

		LM		10,219,019		0.0060		2,350,961		3,682,767		5,657,307		8,017,368		9,397,064		10,219,019		10,219,019

		KF		1,082,161,121		1.0000		249,518,000		390,780,800		599,090,538		849,013,432		995,118,733		1,082,161,121		1,082,161,121

		VidM		385,839,396		0.3565		88,964,455		139,331,034		213,602,879		302,711,698		354,804,847		385,839,396		385,839,396

		SM		598,210,286		0.5528		137,931,618		216,020,600		331,172,610		469,328,050		550,093,928		598,210,286		598,210,286

		EM		89,537,230		0.0827		20,644,939		32,332,921		49,568,318		70,246,758		82,335,405		89,537,230		89,537,230

		FM		8,574,209		0.0079		1,976,988		3,096,245		4,746,731		6,726,927		7,884,552		8,574,209		8,574,209

		Total		3,184,016,715		3.0000		732,585,600		1,147,940,400		1,762,689,727		2,498,031,866		2,927,913,988		3,184,016,715		3,184,016,715

		Aktualizēts 19.03.2010.





Atmaksas FS

		Atmaksas FS

		Fonds/ Ministrija		Pieejamais finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		Atmaksas uz 31.12.2009.		Maksājumi 2010.gadā		Atmaksas uz 31.12.2010.		Maksājumi 2011.gadā		Atmaksas uz 31.12.2011. - indikatīvi		Maksājumi 2012.gadā		Atmaksas uz 31.12.2012.- indikatīvi		Atmaksas uz 31.12.2013.- indikatīvi		Atmaksas uz 31.12.2014.- indikatīvi		Atmaksas uz 31.12.2015.- indikatīvi		2010 avansi		2011 avansi		2012 avansi		2013 avansi		2014 avansi		2015 avansi

		ESF		387,001,631		1.0000		57,858,428		46,385,064		104,243,492		50,601,888		154,845,380		74,389,078		229,234,458		303,623,536		355,873,603		387,001,631		14548042.8		21386860.0094467		21386860.0094467		15021894.0333394		8949308.17351716		0

		IZM		166,495,472		0.4302		20,808,781		19,955,738		40,764,519		21,769,896		62,534,415		34,045,106		96,579,521		130,624,628		153,103,601		166,495,472

		LM		128,147,029		0.3311		19,322,433		15,359,388		34,681,821		16,755,696		51,437,516		24,550,351		75,987,867		100,538,217		117,839,671		128,147,029

		EM		47,116,751		0.1217		14,042,344		5,647,298		19,689,642		6,160,689		25,850,330		5,557,644		31,407,974		36,965,618		43,326,970		47,116,751

		VK		10,694,591		0.0276		313,432		1,281,827		1,595,259		1,398,357		2,993,617		2,698,432		5,692,048		8,390,480		9,834,384		10,694,591

		VesM		13,774,958		0.0356		1,629,879		1,651,033		3,280,911		1,801,126		5,082,038		2,862,578		7,944,616		10,807,193		12,666,985		13,774,958

		FM		15,672,830		0.0405		1,741,559		1,878,507		3,620,066		2,049,280		5,669,346		3,313,415		8,982,761		12,296,176		14,412,204		15,672,830

		RAPLM		5,100,000		0.0132		0		611,273		611,273		666,844		1,278,117		1,361,553		2,639,670		4,001,224		4,689,787		5,100,000

		ERAF		1,714,853,964		1.0000		261,303,855		204,515,960		465,819,815		223,248,720		689,068,535		328,163,181		1,017,231,716		1,345,394,897		1,576,921,653		1,714,853,964		64184007		94346914.5880234		94346914.5880234		66563942.3651001		39655539.3118311		0

		EM		437,177,604		0.2549		160,213,107		52,138,432		212,351,540		56,914,083		269,265,622		36,861,826		306,127,448		342,989,274		402,013,725		437,177,604

		EM 2DP		370,456,229								0		0		0		0		0

		EM 3DP		66,721,375								0		0		0		0		0

		IZM		339,357,382		0.1979		9,756,400		40,472,251		50,228,651		44,179,331		94,407,982		85,918,041		180,326,024		266,244,065		312,061,561		339,357,382

		IZM 2DP		153,973,230								0		0		0		0		0

		IZM 3DP		185,384,152								0		0		0		0		0

		FM		56,642,559		0.0330		5,656,105		6,755,273		12,411,379		7,374,027		19,785,405		12,326,860		32,112,265		44,439,125		52,086,580		56,642,559

		FM 2DP		16,153,989								0		0		0		0		0

		FM 3DP		40,488,570								0		0		0		0		0

		SM		247,572,043		0.1444		6,956,525		29,525,799		36,482,324		32,230,232		68,712,556		62,760,494		131,473,050		194,233,544		227,658,870		247,572,043

		VidM		136,883,296		0.0798		2,296,011		16,324,900		18,620,910		17,820,188		36,441,099		35,475,594		71,916,692		107,392,286		125,873,245		136,883,296

		RAPLM		317,994,849		0.1854		52,583,023		37,924,525		90,507,547		41,398,244		131,905,791		58,789,110		190,694,902		249,484,012		292,417,298		317,994,849

		VesM		145,671,998		0.0849		20,532,276		17,373,053		37,905,329		18,964,348		56,869,677		28,708,909		85,578,586		114,287,495		133,955,038		145,671,998

		KM		23,335,214		0.0136		1,447,958		2,782,991		4,230,949		3,037,901		7,268,850		5,519,438		12,788,289		18,307,727		21,458,273		23,335,214

		LM		10,219,019		0.0060		1,862,450		1,218,735		3,081,185		1,330,366		4,411,551		1,802,909		6,214,460		8,017,368		9,397,064		10,219,019

		KF		1,082,161,121		1.0000		163,510,105		130,018,740		293,528,845		141,263,600		434,792,445		207,110,494		641,902,938		849,013,432		995,118,733		1,082,161,121		40613285		59544266.9739497		59544266.9739496		42005273.9137084		25024686.4810933		0

		VidM		385,839,396		0.3565		111,969,041		46,357,563		158,326,603		50,366,864		208,693,468		47,009,115		255,702,583		302,711,698		354,804,847		385,839,396

		SM		598,210,286		0.5528		49,834,729		71,873,352		121,708,081		78,089,424		199,797,505		134,765,272		334,562,777		469,328,050		550,093,928		598,210,286

		EM		89,537,230		0.0827		1,264,926		10,757,657		12,022,583		11,688,048		23,710,631		23,268,063		46,978,695		70,246,758		82,335,405		89,537,230

		FM		8,574,209		0.0079		441,409		1,030,168		1,471,577		1,119,264		2,590,841		2,068,043		4,658,884		6,726,927		7,884,552		8,574,209

		Kopā		3,184,016,715				482,672,387		380,919,764		863,592,151		415,114,208		1,278,706,359		609,662,753		1,888,369,112		2,498,031,866		2,927,913,988		3,184,016,715

		Aktualizēts 19.03.2010.





EK deklarētais

		EK deklarētais

		Fonds/ Ministrija		Pieejamais finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		Mērķis atmaksām 2009.g.		Mērķis atmaksām 2010.g.		Mērķis atmaksām 2011.g.		Mērķis atmaksām 2012.g.		Mērķis atmaksām 2013.g.		Mērķis atmaksām 2014.g.		Mērķis atmaksām 2015.g.		2009.gadā deklarētais		2010.gadā deklarētais		2011.gadā deklarētais		2012.gadā deklarētais		2013.gadā deklarētais		2014.gadā deklarētais		2015.gadā deklarētais

		ESF		387,001,632		1		42,168,000		88,552,800		139,154,400		214,246,302		303,623,536		355,873,603		387,001,632		33,734,400		79,275,840		129,034,080		199,227,921		285,748,089		345,423,589		387,001,632

		IZM		166,495,472		0		18,645,448		20,509,993		22,374,537		33,203,428		39,519,981		23,103,441		13,763,834		14,513,181		34,105,976		55,512,918		85,711,646		122,934,270		148,607,806		166,495,472

		LM		128,147,029		0		12,698,898		13,968,788		15,238,677		22,613,934		26,915,964		15,735,113		9,374,166		11,170,400		26,250,441		42,726,781		65,969,919		94,619,158		114,379,380		128,147,029

		EM		47,116,751		0		5,894,023		6,483,425		7,072,828		10,495,954		12,492,684		7,303,242		4,350,893		4,107,102		9,651,691		15,709,667		24,255,640		34,789,315		42,054,699		47,116,751

		VK		10,694,591		0		1,613,103		1,774,413		1,935,724		2,872,580		3,419,054		1,998,784		1,190,772		932,233		2,190,747		3,565,790		5,505,561		7,896,501		9,545,603		10,694,591

		VesM		13,774,958		0		1,500,922		1,651,014		1,801,107		2,672,811		3,181,282		1,859,782		1,107,962		1,200,744		2,821,749		4,592,846		7,091,330		10,170,934		12,295,027		13,774,958

		FM		15,672,830		0		1,259,906		1,385,896		1,511,887		2,243,614		2,670,435		1,561,140		930,047		1,366,179		3,210,521		5,225,635		8,068,352		11,572,254		13,988,998		15,672,830

		RAPLM		5,100,000		0		555,700		611,270		666,840		989,579		1,177,835		688,564		410,211		444,560		1,044,716		1,700,442		2,625,473		3,765,657		4,552,075		5,100,000

		ERAF		1,714,853,962		1		190,000,000		394,514,800		618,005,200		949,352,887		1,345,394,897		1,576,921,653		1,714,853,962		152,000,000		353,611,840		573,307,120		883,083,350		1,266,186,495		1,530,616,302		1,714,853,962

		EM		437,177,604		0		45,016,950		48,455,961		52,951,875		78,506,644		93,834,755		54,855,939		32,680,484		38,750,236		90,148,304		146,156,488		225,129,528		322,796,220		390,208,835		437,177,604

		IZM		339,357,382		0		36,470,326		39,256,429		42,898,778		63,601,885		76,019,902		44,441,349		26,475,981		30,079,717		69,977,264		113,453,395		174,755,904		250,569,287		302,898,062		339,357,382

		FM		56,642,559		0		5,827,204		6,272,365		6,854,337		10,162,266		12,146,408		7,100,808		4,230,314		5,020,643		11,679,991		18,936,646		29,168,723		41,822,829		50,557,089		56,642,559

		SM		247,572,043		0		27,430,142		29,525,632		32,265,124		47,836,390		57,176,256		33,425,326		19,913,173		21,944,114		51,050,648		82,767,873		127,490,010		182,798,293		220,973,805		247,572,043

		VidM		136,883,296		0		17,693,031		19,044,667		20,811,698		30,855,499		36,879,913		21,560,053		12,844,424		12,132,964		28,226,050		45,762,595		70,489,594		101,069,703		122,177,053		136,883,296

		RAPLM		317,994,849		0		23,376,789		25,162,628		27,497,305		40,767,605		48,727,318		28,486,064		16,970,603		28,186,200		65,572,198		106,311,508		163,755,027		234,795,960		283,830,641		317,994,849

		VesM		145,671,998		0		16,139,963		17,372,954		18,984,878		28,147,050		33,642,650		19,667,544		11,716,960		12,911,970		30,038,327		48,700,820		75,015,435		107,558,965		130,021,530		145,671,998

		KM		23,335,214		0		2,585,463		2,782,976		3,041,190		4,508,879		5,389,220		3,150,546		1,876,941		2,068,370		4,811,843		7,801,390		12,016,731		17,229,883		20,828,164		23,335,214

		LM		10,219,019		0		1,132,233		1,218,728		1,331,806		1,974,540		2,360,061		1,379,695		821,955		905,786		2,107,215		3,416,405		5,262,399		7,545,356		9,121,125		10,219,019

		KF		1,082,161,121				119,500,000		249,518,000		390,780,800		599,090,538		849,013,432		995,118,733		1,082,161,121		95,600,000		223,514,400		362,528,240		557,428,591		799,028,853		965,897,673		1,082,161,121

		VidM		385,839,396		0		42,607,156		46,357,299		50,366,579		74,271,845		89,108,818		52,093,149		31,034,549		34,085,725		79,692,995		129,257,718		198,748,510		284,889,934		344,386,217		385,839,396

		SM		598,210,286		1		66,058,674		71,872,943		78,088,982		115,152,010		138,155,440		80,765,879		48,116,358		52,846,940		123,557,029		200,402,803		308,142,208		441,696,962		533,940,753		598,210,286

		EM		89,537,230		0		9,982,026		10,860,612		11,799,908		17,400,446		20,876,459		12,204,410		7,270,790		7,909,875		18,493,420		29,995,325		46,121,239		66,111,070		79,917,676		89,537,230

		FM		8,574,209		0		852,143		927,146		1,007,332		1,485,437		1,782,177		1,041,863		620,691		757,461		1,770,955		2,872,394		4,416,634		6,330,887		7,653,027		8,574,209

		Total		3,184,016,715		2		351,668,000		732,585,600		1,147,940,400		1,762,689,727		2,498,031,866		2,927,913,988		3,184,016,715		281,334,400		656,402,080		1,064,869,440		1,639,739,861		2,350,963,438		2,841,937,564		3,184,016,715

		Aktualizēts 19.03.2010.





Atmaksas no COM

		

		Atmaksas no EK

		Fonds/ ministrija		Pieejamais finansējums (Ls)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		No EK saņemtie avansi		Starpposmi līdz 2009		Maksājumi no EK (t.sk. avansi) līdz 2009		Atmaksas uz 31.12.2009.		Atmaksas FS uz 31.12.2010.		Atmaksas FS uz 31.12.2011.		Atmaksas FS uz 31.12.2012.		Atmaksas FS uz 31.12.2013.		Atmaksas FS uz 31.12.2014.		Atmaksas FS uz 31.12.2015.		Maksājumi no EK 2010		Maksājumi no EK 2011		Maksājumi no EK 2012		Maksājumi no EK 2013		Maksājumi no EK 2014		Maksājumi no EK 2015

		ESF		387,001,632		1.000		34,830,147		6,271,483		41,101,630		42,168,000		88,552,800		139,154,400		214,246,302		303,623,536		355,873,603		387,001,632		107,921,347		157,117,347		224,045,815		308,661,272		367,651,550		367,651,550

		IZM		166,495,472		0.430		14,984,593		2,698,111		17,682,704		18,141,477		38,097,101		59,866,873		92,172,839		130,624,627		153,103,601		166,495,472		46,429,819		67,594,875		96,388,776		132,791,957		158,170,698		158,170,698

		LM		128,147,029		0.331		11,533,233		2,076,663		13,609,896		13,202,857		27,726,001		43,569,430		67,080,805		95,064,937		111,424,503		121,170,731		35,735,767		52,025,934		74,187,815		102,206,352		121,739,678		121,739,678

		EM		47,116,751		0.122		4,240,508		763,542		5,004,049		5,894,021		12,377,444		19,450,269		29,946,219		42,438,898		49,742,137		54,093,049		13,139,229		19,128,754		27,277,174		37,578,953		44,760,913		44,760,913

		VK		10,694,591		0.028		962,513		173,309		1,135,822		1,473,113		3,093,537		4,861,272		7,484,561		10,606,899		12,432,223		13,519,661		2,982,351		4,341,857		6,191,391		8,529,695		10,159,861		10,159,861

		VesM		13,774,958		0.036		1,239,746		223,228		1,462,974		1,500,930		3,151,953		4,953,070		7,625,895		10,807,193		12,666,985		13,774,958		3,841,359		5,592,444		7,974,699		10,986,507		13,086,210		13,086,210

		FM		15,672,830		0.040		1,410,555		253,983		1,664,538		1,399,902		2,939,794		4,619,677		7,112,593		10,079,758		11,814,366		12,847,761		4,370,609		6,362,954		9,073,429		12,500,194		14,889,189		14,889,189

		RAPLM		5,100,000		0.013		459,000		82,647		541,647		555,700		1,166,970		1,833,810		2,823,389		4,001,224		4,689,787		5,100,000		1,422,213		2,070,530		2,952,529		4,067,612		4,845,000		4,845,000

		ERAF		1,714,853,964		0.514		154,336,856		147,222,215		301,559,071		190,000,000		394,514,800		618,005,200		949,352,887		1,345,394,897		1,576,921,653		1,714,853,962		480,680,056		697,845,256		993,240,514		1,367,717,750		1,629,111,264		1,629,111,264

		EM		437,177,604		0.255		39,345,984		37,532,208		76,878,192		45,910,969		95,329,245		149,332,723		229,398,477		325,096,752		381,042,108		414,371,613		122,542,537		177,905,713		253,212,528		348,680,168		415,318,723		415,318,723

		IZM		339,357,382		0.198		30,542,164		29,134,227		59,676,392		37,599,646		78,071,668		122,298,826		187,870,173		266,244,065		312,061,561		339,357,382		95,123,159		138,098,605		196,555,222		270,661,599		322,389,513		322,389,513

		FM		56,642,559		0.033		5,097,830		4,862,830		9,960,660		6,275,803		13,031,038		20,413,048		31,357,642		44,439,125		52,086,580		56,642,559		15,877,124		23,050,208		32,807,275		45,176,461		53,810,431		53,810,431

		SM		247,572,043		0.144		22,281,484		21,254,349		43,535,833		27,430,142		56,955,774		89,220,898		137,057,288		194,233,544		227,658,870		247,572,043		69,395,381		100,747,340		143,393,308		197,456,276		235,193,441		235,193,441

		Vidm		136,883,296		0.080		12,319,497		11,751,591		24,071,087		17,693,031		36,737,698		57,549,396		88,404,895		125,284,809		146,844,862		159,689,286		38,368,906		55,703,495		79,282,573		109,174,144		130,039,131		130,039,131

		RAPLM		317,994,849		0.185		28,619,536		27,300,229		55,919,765		35,232,750		73,157,060		114,600,120		176,043,753		249,484,011		292,417,297		317,994,848		89,135,160		129,405,303		184,182,078		253,623,462		302,095,106		302,095,106

		VesM		145,671,998		0.085		13,110,480		12,506,111		25,616,591		16,139,963		33,512,917		52,497,795		80,644,845		114,287,495		133,955,038		145,671,998		40,832,412		59,279,982		84,372,975		116,183,758		138,388,398		138,388,398

		KM		23,335,214		0.014		2,100,169		2,003,355		4,103,525		2,585,463		5,368,438		8,409,628		12,918,507		18,307,727		21,458,273		23,335,214		6,540,949		9,496,067		13,515,716		18,611,489		22,168,453		22,168,453

		LM		10,219,019		0.006		919,712		877,315		1,797,026		1,132,233		2,350,961		3,682,766		5,657,307		8,017,368		9,397,064		10,219,019		2,864,430		4,158,543		5,918,838		8,150,393		9,708,068		9,708,068

		KF		1,082,161,121				113,626,918		39,625,521		153,252,439		119,500,000		249,518,000		390,780,800		599,090,538		849,013,432		995,118,733		1,082,161,121		319,805,585		457,320,118		643,280,877		879,332,719		1,028,053,065		1,028,053,065

		VidM		385,839,396		0.357		40,513,137		14,128,291		54,641,428		42,607,156		88,964,455		139,331,034		213,602,879		302,711,698		354,804,847		385,839,396		114,025,159		163,055,311		229,358,734		313,521,895		366,547,426		366,547,426

		SM		598,210,286		0.553		62,812,080		21,904,681		84,716,761		66,058,674		137,931,618		216,020,600		331,172,610		469,328,050		550,093,928		598,210,286		176,786,050		252,803,019		355,600,687		486,088,317		568,299,772		568,299,772

		EM		89,537,230		0.083		9,401,409		3,278,587		12,679,996		9,887,344		20,644,939		32,332,921		49,568,318		70,246,758		82,335,405		89,537,230		26,460,483		37,838,336		53,224,595		72,755,354		85,060,368		85,060,368

		FM		8,574,209		0.008		900,292		313,962		1,214,254		946,826		1,976,988		3,096,245		4,746,731		6,726,927		7,884,552		8,574,209		2,533,892		3,623,451		5,096,861		6,967,153		8,145,498		8,145,498

		Kopā		3,184,016,716				302,793,921		193,119,219		495,913,140		351668000		732,585,600		1,147,940,400		1,762,689,727		2,498,031,866		2,927,913,988		3,184,016,715		908,406,988		4,690,603,715		3,406,438,853		2,555,711,740		3,024,815,879		3,024,815,879

		Aktualizēts 19.03.2010.

		Kopējie mērķi				2010		2011

		ESF				46384800		50601600										1,539,776,553		1,082,154,961

		ERAF				204514800		223490400

		KF		119,476,000		130018000		141262800

		Atmaksas no EK		210,732,441		380917600		-



&R&"Arial,Regular"&10 4.pielikums
Informatīvajam ziņojumam 
par Eiropas Savienības finanšu resursu  
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&L&"Arial,Regular"&10FMp4_180509_ES_fondi; 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu progresa mērķi 2009.-2011.gadam



Profils 2009.gadam pa cet.

		in Lats

		2009.gada mērķis pa ceturkšņiem

		Fonds/ministrija		Maksājumi 2008.g.		2009.gadā veicamie maksājumi				Mērķis atmaksām FS uz 31.12.2009.		1.ceturksnis (2009)		2.ceturksnis (2009)		3.ceturksnis (2009)		Mērķis atmaksām no EK (starpposma maksājumi) uz 31.12.2009.		1.ceturksnis (2009)		2.ceturksnis (2009)		3.ceturksnis (2009)

		ESF		165425.94		42002574		0.0039230207		42168000		4365683		10666069		21166713		25613496		2561350		6403374		12806748

		IZM		72380.77		18377883				18450264		1910169		4666852		9261322		11206976		1120698		2801744		5603488

		LM		56174.99		14263147				14319322		1482490		3621962		7187748		8697778		869778		2174444		4348889

		EM		17733.51		4502639				4520372		467997		1143393		2269053		2745744		274574		686436		1372872

		VK		6261.99		1589955				1596217		165257		403751		801239		969567		96957		242392		484783

		VesM		5826.54		1479392				1485219		153766		375675		745523		902145		90214		225536		451072

		FM		4890.92		1241833				1246724		129074		315349		625807		757279		75728		189320		378640

		RAPLM		2157.20		547726				549883		56930		139089		276020		334007		33401		83502		167004

		ERAF		58959079		131040921		0.3103109427		190000000		72063171		91719309		124479540		113496691		11349669		28374173		56748345

		EM		13969252.2116937		31047698				45016950		17074022		21731177		29493101		26890920		2689092		6722730		13445460

		IZM		11317141.3060865		25153185				36470326		13832460		17605438		23893734		21785586		2178559		5446397		10892793

		FM		1808245.08398483		4018959				5827204		2210141		2812985		3817724		3480886		348089		870222		1740443

				0		0						0		0		0

		SM		8511873.30464133		18918269				27430142		10403700		13241441		17971008		16385423		1638542		4096356		8192712

		VidM		5490341.12770343		12202690				17693031		6710610		8541014		11591686		10568950		1056895		2642237		5284475

		Ministry of Regional Affairs		7254073.42477004		16122716				23376789		8866345		11284752		15315431		13964148		1396415		3491037		6982074

		Ministry of Education   (3 dp)		0		19409810				19409810		1940981		4852452		9704905		11594469		1159447		2898617		5797235

		Ministry of Economy (2 dp)		0		38517661				38517661		3851766		9629415		19258831		23008564		2300856		5752141		11504282

		VesM		5008407.16488453		11131556				16139963		6121563		7791296		10574185		9641223		964122		2410306		4820612

		Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts		0		12092873				12092873		1209287		3023218		6046437		7223690		722369		1805923		3611845

		Tehniskā palīdzība  (2 dp)		0		1789807				1789807		178981		447452		894904		1069143		106914		267286		534572

		RAPLM		11006624.3399881		24463038				35469662		13452928		17122384		23238143		21187838		2118784		5296960		10593919

		KM		802297.315837551		1783165				2585463		980614		1248089		1693880		1544429		154443		386107		772214

		LM		351344.157970599		780888				1132233		429433		546566		741788		676340		67634		169085		338170

		Jaunā aktivitāte (RAPLM/EM)		693553.107773352		1541473				2235026		847700		1078921		1464290		1335095		133510		333774		667548

		TP  (3 dp)								4037397		403740		0		2018698		2411743		241174		602936		1205871

		Ministry of Economy (3 dp)								6499289		649929		0		3249644		3882357		388236		970589		1941178

		Ministry of Education    (2 dp)								17060517		1706052		0		8530258		10191117		1019112		2547779		5095558

		KF		0						119500000		11950000		29875000		59750000		71622254		7162225		17905564		35811127

		VidM								42607156		4260716		10651789		21303578		25536574		2553657		6384143		12768287

		SM								66058674		6605867		16514669		33029337		39592227		3959223		9898057		19796114

		EM								9982026		998203		2495507		4991013		5982722		598272		1495680		2991361

		FM								852143		85214		213036		426072		510732		51073		127683		255366

		Kopā								351668000		88378855		132260379		205396253		210732441		21073244		52683110		105366221





Atbilstoši VSID fin.plānam

		Precizēts 16.04.2013.

		n+3/n+2 (LVL)

		Fonds/ Ministrija		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2010 - svarīga piebilde !		2011		2012		2013		2014		2015		Programmu slēgšana

		ESF (VSD noteiktais EUR piešķīrums, ņemot vērā N+2/N+3 nobīdi)						60,319,858		65,876,139		71,878,635		162,761,427		91,392,770		98,424,888

		ESF "sarkanā līnija" (LVL)		409,807,622		1.00000		42,393,037		53,363,520		110,945,619		232,400,507		303,697,217		356,752,420		409,807,622

		IZM		166,495,471		0.40628		17,223,322		21,680,379		45,074,669		94,419,015		123,385,239		144,940,355		166,495,471

		LM		169,862,413		0.41449		17,571,620		22,118,808		45,986,188		96,328,396		125,880,387		147,871,400		169,862,413

		EM		35,793,734		0.08734		3,702,725		4,660,918		9,690,298		20,298,505		26,525,757		31,159,746		35,793,734

		VK		8,279,706		0.02020		856,504		1,078,150		2,241,533		4,695,393		6,135,864		7,207,785		8,279,706

		VesM		8,720,346		0.02128		902,087		1,135,529		2,360,825		4,945,279		6,462,410		7,591,378		8,720,346

		FM		15,629,235		0.03814		1,616,785		2,035,177		4,231,242		8,863,286		11,582,398		13,605,817		15,629,235

		VARAM		5,026,716		0.01227		519,995		654,559		1,360,863		2,850,634		3,725,162		4,375,939		5,026,716

		ERAF (VSD noteiktais EUR piešķīrums, ņemot vērā N+2/N+3 nobīdi)						266,545,250		291,385,096		318,224,585		721,431,099		405,490,379		436,940,955

		ERAF "sarkanā līnija" (LVL)		1,692,047,974		1.00000		187,329,068		236,008,122		490,879,145		1,029,125,318		1,345,327,090		1,518,687,532		1,692,047,974

		EM		397,232,003		0.23476		43,978,127		55,406,218		115,240,767		241,601,608		315,834,411		356,533,207		397,232,003

		EM 2DP		332,510,628		0.19651		36,812,731		46,378,832		96,464,483		202,237,237		264,375,220		298,442,924		332,510,628

		EM 3DP		64,721,375		0.03825		7,165,397		9,027,386		18,776,284		39,364,372		51,459,191		58,090,283		64,721,375

		IZM		355,536,473		0.21012		39,361,955		49,590,494		103,144,499		216,241,851		282,682,794		319,109,633		355,536,473

		IZM 2DP		167,317,954		0.09888		18,524,012		23,337,634		48,540,523		101,764,929		133,032,502		150,175,228		167,317,954

		IZM 3DP		188,218,519		0.11124		20,837,943		26,252,860		54,603,975		114,476,922		149,650,292		168,934,405		188,218,519

		FM		58,437,446		0.03454		6,469,694		8,150,899		16,953,257		35,542,406		46,462,914		52,450,180		58,437,446

		FM 2DP		17,948,876		0.01061		1,987,146		2,503,523		5,207,139		10,916,737		14,270,937		16,109,906		17,948,876

		FM 3DP		40,488,570		0.02393		4,482,548		5,647,376		11,746,118		24,625,669		32,191,977		36,340,274		40,488,570

		SM		247,572,043		0.14632		27,409,057		34,531,535		71,822,995		150,576,498		196,841,568		222,206,805		247,572,043

		VARAM		452,200,135		0.26725		50,063,728		63,073,215		131,187,543		275,033,932		359,538,915		405,869,525		452,200,135

		VesM		145,516,627		0.08600		16,110,355		20,296,768		42,215,752		88,505,082		115,698,529		130,607,578		145,516,627

		KM		25,335,213		0.01497		2,804,898		3,533,775		7,349,985		15,409,202		20,143,725		22,739,469		25,335,213

		LM		10,218,032		0.00604		1,131,253		1,425,219		2,964,348		6,214,738		8,124,235		9,171,134		10,218,032

		KF (VSD noteiktais EUR piešķīrums, ņemot vērā N+2/N+3 nobīdi)						169,410,403		184,728,022		201,270,963		454,910,616		255,041,601		274,414,948

		KF "sarkanā līnija" (LVL)		1,082,161,121		1.00000		119,062,309		149,671,311		310,969,067		650,525,786		849,613,761		965,887,441		1,082,161,121

		VARAM		405,680,526		0.37488		44,634,074		56,108,776		116,576,074		243,869,085		318,503,179		362,091,852		405,680,526

		SM		591,210,287		0.54632		65,046,563		81,768,987		169,889,777		355,397,666		464,164,149		527,687,218		591,210,287

		EM		76,696,100		0.07087		8,438,313		10,607,668		22,039,338		46,104,771		60,214,750		68,455,425		76,696,100

		FM		8,574,209		0.00792		943,358		1,185,880		2,463,879		5,154,264		6,731,683		7,652,946		8,574,209

		Regulā noteiktā maksājumu pieprasījumu EK "sarkanā līnija"		3,184,016,716		3		348,784,414		439,042,953		912,793,830		1,912,051,611		2,498,638,069		2,841,327,392		3,184,016,716

		Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)						Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

										Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		Kopā:								1,160,031,587		1,661,957,302		2,177,881,985		2,599,970,472		3,088,496,216		3,184,016,717

		ESF								246,050,045		324,957,224		370,176,415		381,646,546		397,513,394		409,807,622

		ERAF								566,223,290		838,483,175		1,124,717,711		1,365,945,600		1,641,286,535		1,692,047,974

		2 DP								206,684,243		262,487,447

		3 DP								359,539,047		575,995,728

		KF								347,758,253		498,516,902		682,987,859		852,378,326		1,049,696,287		1,082,161,121

		Prognozes ieņēmumiem no EK 2013-2015										Kopā:		450,488,000		404,090,227		508,280,352		159,200,836

												ESF		45,219,190		11,470,131		7,670,695		20,490,381

												ERAF		247,648,957		231,513,473		289,799,971		84,602,399

												KF		157,619,853		161,106,623		210,809,686		54,108,056



Noslēguma maksājums 5% apmērā no kopējā piešķīruma

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

VI sniegtā ieņēmumu prognoze BD 13.02.2013.
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▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

Regulā noteiktā maksājumu pieprasījumu EK "sarkanā līnija"



Atbilstoši DP fin.plāniem

		



ESF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

ESF "sarkanā līnija" (LVL)
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ERAF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

ERAF "sarkanā līnija" (LVL)
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KF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem

KF "sarkanā līnija" (LVL)



visi kumulatīvi

		Precizēts 20.09.2013.

		n+3/n+2 (LVL)

		Fonds/ Ministrija		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2007 - svarīga piebilde !		2008		2009		2010				2011		2012		2013		2014		2015		Programmu slēgšana

		ESF (1DP noteiktais EUR piešķīrums)						60,319,858		65,876,139		71,878,635		78,137,205				117,074,222		91,392,770		98,424,888

		EUR N+2/N+3																75,929,449		157,861,393		373,179,440		474,625,519		528,864,618		583,103,717

		ESF "sarkanā līnija"		409,807,622		1.00000												53,363,520		110,945,619		262,272,003		333,568,713		371,688,169		409,807,622

		IZM		166,495,471		0.40628												21,680,379		45,074,669		106,555,121		135,521,345		151,008,409		166,495,471

		LM		169,862,413		0.41449												22,118,808		45,986,188		108,709,924		138,261,915		154,062,164		169,862,413

		EM		35,793,734		0.08734												4,660,918		9,690,298		22,907,564		29,134,817		32,464,276		35,793,734

		VK		8,279,706		0.02020												1,078,150		2,241,533		5,298,914		6,739,384		7,509,545		8,279,706

		VesM		8,720,346		0.02128												1,135,529		2,360,825		5,580,918		7,098,049		7,909,198		8,720,346

		FM		15,629,235		0.03814												2,035,177		4,231,242		10,002,524		12,721,637		14,175,436		15,629,235

		VARAM		5,026,716		0.01227												654,559		1,360,863		3,217,038		4,091,567		4,559,141		5,026,716

		ERAF (2DP un 3DP noteiktais EUR piešķīrums)						266,545,251		291,385,096		318,224,585		346,210,926				342,770,172		405,490,379		436,940,955

		2DP ERAF						80,478,334		87,978,834		96,083,145		104,533,757				113,293,243		122,433,486		131,930,151

		3DP ERAF						186,066,917		203,406,262		222,141,440		241,677,169				229,476,929		283,056,893		305,010,804

		EUR N+2/N+3																335,809,305		698,458,098		1,476,287,613		1,926,202,201		2,166,884,782		2,407,567,364

		ERAF "sarkanā līnija"		1,692,047,974		1.00000												236,008,122		490,879,145		1,037,540,840		1,353,742,611		1,522,895,293		1,692,047,974

		2DP ERAF līnija EUR		517,777,459														101,391,890		210,888,090		455,541,202		591,387,743		664,059,347		736,730,950

		2DP ERAF līnija LVL		517,777,459														71,258,626		148,212,993		320,156,179		415,629,672		466,703,565		517,777,459

		3DP ERAF līnija EUR		1,174,270,515														234,417,415		487,570,008		1,020,746,411		1,334,814,457		1,502,825,436		1,670,836,414

		3DP ERAF līnija LVL		1,711,285,730														234,417,415		487,570,008		1,020,746,411		1,334,814,457		1,523,050,094		1,711,285,730

		EM		397,232,003		0.23476												55,406,218		115,240,767		243,577,270		317,810,073		357,521,038		397,232,003

		EM 2DP		332,510,628		0.19651												46,378,832		96,464,483		203,891,002		266,028,986		299,269,807		332,510,628

		EM 3DP		64,721,375		0.03825												9,027,386		18,776,284		39,686,268		51,781,087		58,251,231		64,721,375

		IZM		355,536,473		0.21012												49,590,494		103,144,499		218,010,137		284,451,080		319,993,776		355,536,473

		IZM 2DP		167,317,954		0.09888												23,337,634		48,540,523		102,597,097		133,864,670		150,591,312		167,317,954

		IZM 3DP		188,218,519		0.11124												26,252,860		54,603,975		115,413,040		150,586,410		169,402,464		188,218,519

		FM		58,437,446		0.03454												8,150,899		16,953,257		35,833,048		46,753,557		52,595,502		58,437,446

		FM 2DP		17,948,876		0.01061												2,503,523		5,207,139		11,006,007		14,360,207		16,154,541		17,948,876

		FM 3DP		40,488,570		0.02393												5,647,376		11,746,118		24,827,041		32,393,350		36,440,960		40,488,570

		SM		247,572,043		0.14632												34,531,535		71,822,995		151,807,815		198,072,885		222,822,464		247,572,043

		VARAM		452,200,135		0.26725												63,073,215		131,187,543		277,282,982		361,787,964		406,994,050		452,200,135

		VesM		145,516,627		0.08600												20,296,768		42,215,752		89,228,820		116,422,266		130,969,447		145,516,627

		KM		25,335,213		0.01497												3,533,775		7,349,985		15,535,209		20,269,731		22,802,472		25,335,213

		LM		10,218,032		0.00604												1,425,219		2,964,348		6,265,559		8,175,055		9,196,544		10,218,032

		KF (3DP noteiktais EUR piešķīrums)						169,410,403		184,728,022		201,270,963		218,517,805				236,392,811		255,041,601		274,414,948

		EUR N+2/N+3																212,963,089		442,469,119		953,849,870		1,237,126,538		1,388,451,545		1,539,776,553

		KF "sarkanā līnija"		1,539,776,553		0.70280												212,963,089		442,469,119		953,849,870		1,237,126,538		1,539,776,553		76,988,828

		VARAM		405,680,526		0.26347												56,108,776		116,576,074		251,308,098		325,942,192		405,680,526		20,284,026

		SM		591,210,287		0.38396												81,768,987		169,889,777		366,238,760		475,005,243		591,210,287		29,560,514

		EM		76,696,100		0.04981												10,607,668		22,039,338		47,511,156		61,621,136		76,696,100		3,834,805

		FM		8,574,209		0.00557												1,185,880		2,463,879		5,311,490		6,888,909		8,574,209		428,710

		Regulā noteiktā maksājumu pieprasījumu EK "sarkanā līnija"		3,641,632,149		3												502,334,732		1,044,293,883		2,253,662,712		2,924,437,863		3,434,360,015		2,178,844,424

		Projekcija faktiskajiem un  plānotajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 31.12.2013.)

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)														Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

																		Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		Kopā:																1,506,152,174		2,116,338,403		2,703,685,382		3,323,980,114		3,532,383,185		3,641,632,150

		Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.																				2,015,330,572

		ESF																246,050,045		324,957,224		370,176,415		381,646,546		397,513,394		409,807,622

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																				382,372,252

		ERAF																749,100,290		1,082,055,532		1,368,290,068		1,609,517,957		1,641,286,535		1,692,047,974

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																				1,017,669,463

		2 DP																206,684,243		262,487,447		348,357,808		420,726,174		502,244,135		517,777,459

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																				289,352,917

		3 DP																542,416,047		819,568,085		1,119,577,736		1,438,169,860		1,659,947,158		1,711,285,730

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																				728,316,547

		KF																511,001,839		709,325,647		965,218,899		1,332,815,611		1,493,583,256		1,539,776,553

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																				615,288,856

		Prognozes ieņēmumiem no EK 2013-2015																		Kopā:		450,488,000		404,090,227		508,280,352		159,200,836

																				ESF		45,219,190		11,470,131		7,670,695		20,490,381

																				ERAF		247,648,957		231,513,473		289,799,971		84,602,399

																				KF		157,619,853		161,106,623		210,809,686		54,108,056

				Prognoze EUR

		Fonds																				2013		2014		2015

		KF robeža maksājumiem (EUR)																				953,849,870		1,237,126,538		1,539,776,553

		KF																				965,218,899		1,332,815,611		1,583,064,659

		Reālistikā prognoze																				965,218,899		1,265,159,650		1,521,659,186

		Starpība

																		KF minimālā robeža maksājumiem (EUR)		KF apguves prognozes, t.sk. ar virssaistībām		Reālā prognoze

				2,013														953,849,870		965,218,899		965,218,899

				2,014														1,237,126,538		1,332,815,611		1,265,159,650

				2,015														1,539,776,553		1,551,332,910		1,516,262,757

																		riskantie SM, VARAM		240,000,000

																				1,311,332,910		228,443,643

																Projekcija EK maksājumu pieprasījumiem		KF "sarkanā līnija"

				2,013												965,218,899		953,849,870

				2,014												1,324,669,015		1,237,126,538

				2,015												1,493,687,267		1,493,583,256

				Slēgšana 2017												1,539,776,553		1,539,776,553

																n+2 prog		N+2 2015

																1,493,583,256		1,493,583,256

				mīnus neapguves												1,449,426,776

																1,495,620,073



Pieņēmumi / aprēķini:

Attiecībā uz N+2/N+3 norādītajām vērtībām:
1. N+2/N+3 aprēķināts ņemot vērā Vispārējā regulā atrunātos nosacījumus Article 93, kur:
	- tiek ņemotas vērā 2007.g. VSID apstiprinātās  summas katram gadam un fondam
	- 2007.gada piešķīrumam netiek pimērots N+2/n+3 princips, bet tas tiek proporcionāli izdalīts trupmākajiem gadiem
	- 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu.
2. KF gadījumā var tikt pievērots Vispārējās regulas Article  94, kurš nosaka, ka  Lielo projektu gadījumā  ir jāņem vērā  EK apstiprinātais  projektu  finanšu plūsmas grafiks, tādejādi, ja lielo projektu gadījumā  maksājumu pieprasījumi plānoti vēlāk un tas ietekmē kopējā KF "sarkanās līnijas"  pārsniegšanu/nesasniegšau, tad par šo apjomu konkrētā gada ietvaros "sarkanās līnijas" apmērs ir jāsamazina. 

Attiecībā uz projekciju faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem: 
1. 2015.gadā netiek pieprasīti 100%, bet 97%. Atlikušie %  paliek uz gala deklarāciju (to regula pieļauj). Tā tas pagaidām  plānots visos fondos (t.sk. ESF, kur teorētiski 2014.gadā jau varētu deklarēt piešķīrumu 100 apmērā).
2. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2013.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2013.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2014.gadā (1/6 no  2014.gada ieņēmumiem tiek ņemta vērā, jo daļu no  2014.g. ieņēmumiem veido 2013.gada pēdējos mēnešos iesniegtie maksājumu pieprasījumi EK, kuri tiek apstrādāti un apmaksāti nākamā gada sākumā) .
3. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2014.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2014.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2015.gadā  - 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmiem 2014.gadā (lai netiktu skaitīts dubultā) .

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

VI sniegtā ieņēmumu prognoze BD 13.02.2013.

Noslēguma maksājums 5% apmērā no kopējā piešķīruma

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros



visi kumulatīvi

		



ERAF N+2/N+3

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

E

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem un  plānotajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 31.12.2013.)

ERAF "sarkanā līnija"

Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.



visi pa gadiem

		



Pieņēmumi / aprēķini:

Attiecībā uz N+2/N+3 norādītajām vērtībām:
1. N+2/N+3 aprēķināts ņemot vērā Vispārējā regulā atrunātos nosacījumus Article 93, kur:
	- tiek ņemotas vērā 2007.g. VSID apstiprinātās  summas katram gadam un fondam
	- 2007.gada piešķīrumam netiek pimērots N+2/n+3 princips, bet tas tiek proporcionāli izdalīts trupmākajiem gadiem
	- 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu.
2. KF gadījumā var tikt pievērots Vispārējās regulas Article  94, kurš nosaka, ka  Lielo projektu gadījumā  ir jāņem vērā  EK apstiprinātais  projektu  finanšu plūsmas grafiks, tādejādi, ja lielo projektu gadījumā  maksājumu pieprasījumi plānoti vēlāk un tas ietekmē kopējā KF "sarkanās līnijas"  pārsniegšanu/nesasniegšau, tad par šo apjomu konkrētā gada ietvaros "sarkanās līnijas" apmērs ir jāsamazina. 

Attiecībā uz projekciju faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem: 
1. 2015.gadā netiek pieprasīti 100%, bet 97%. Atlikušie %  paliek uz gala deklarāciju (to regula pieļauj). Tā tas pagaidām  plānots visos fondos (t.sk. ESF, kur teorētiski 2014.gadā jau varētu deklarēt piešķīrumu 100 apmērā).
2. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2013.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2013.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2014.gadā (1/6 no  2014.gada ieņēmumiem tiek ņemta vērā, jo daļu no  2014.g. ieņēmumiem veido 2013.gada pēdējos mēnešos iesniegtie maksājumu pieprasījumi EK, kuri tiek apstrādāti un apmaksāti nākamā gada sākumā) .
3. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2014.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2014.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2015.gadā  - 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmiem 2014.gadā (lai netiktu skaitīts dubultā) .

KF N+2/3

Projekcija faktiskajiem un  plānotajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 31.12.2013.)

KF "sarkanā līnija"

2DP ERAF N+2/N+3

2DP ERAF N+2/N+3

Projekcija faktiskajiem un  plānotajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 31.12.2013.)

ERAF "sarkanā līnija"

Faktiski iesniegti MP uz 30.09.2013.



visi pa gadiem (2)

		



3DP ERAF N+2/3

Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar noslēguma ziņojuma iesniegšanu

Projekcija faktiskajiem un  plānotajiem maksājumu pieprasījumiem (faktiskā izpilde atspoguļota līdz 31.12.2013.)

ERAF "sarkanā līnija"



		



Transporta un vides sektora projektu neīstenošanas rezultātā 
2015.gadā iespējami neto zaudējumi aptuveni 6,5 milj.EUR

KF minimālā robeža maksājumiem (EUR)

KF apguves prognozes, t.sk. ar virssaistībām

Reālā prognoze

KF N+2 un 2015.gada apguves prognoze



		



Projekcija EK maksājumu pieprasījumiem

KF "sarkanā līnija"



		Precizēts 30.09.2013.

		n+3/n+2 (LVL)

		Fonds/ Ministrija		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)		Daļa no kopējā fonda finansējuma		2007 - svarīga piebilde !		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Programme closure

		ESF (1DP noteiktais EUR piešķīrums)						60,319,858		65,876,139		71,878,635		78,137,205		117,074,222		91,392,770		98,424,888

		EUR N+2/N+3														75,929,449		157,861,393		373,179,440		474,625,519		528,864,618		583,103,717

		ESF "red line"		409,807,622		1.00000										53,363,520		110,945,619		262,272,003		333,568,713		371,688,169		409,807,622

		IZM		166,495,471		0.40628										21,680,379		45,074,669		106,555,121		135,521,345		151,008,409		166,495,471

		LM		169,862,413		0.41449										22,118,808		45,986,188		108,709,924		138,261,915		154,062,164		169,862,413

		EM		35,793,734		0.08734										4,660,918		9,690,298		22,907,564		29,134,817		32,464,276		35,793,734

		VK		8,279,706		0.02020										1,078,150		2,241,533		5,298,914		6,739,384		7,509,545		8,279,706

		VesM		8,720,346		0.02128										1,135,529		2,360,825		5,580,918		7,098,049		7,909,198		8,720,346

		FM		15,629,235		0.03814										2,035,177		4,231,242		10,002,524		12,721,637		14,175,436		15,629,235

		VARAM		5,026,716		0.01227										654,559		1,360,863		3,217,038		4,091,567		4,559,141		5,026,716

		ERAF (2DP un 3DP noteiktais EUR piešķīrums)						266,545,251		291,385,096		318,224,585		346,210,926		342,770,172		405,490,379		436,940,955

		2DP ERAF						80,478,334		87,978,834		96,083,145		104,533,757		113,293,243		122,433,486		131,930,151

		3DP ERAF						186,066,917		203,406,262		222,141,440		241,677,169		229,476,929		283,056,893		305,010,804

		EUR N+2/N+3														335,809,305		698,458,098		1,476,287,613		1,926,202,201		2,166,884,782		2,407,567,364

		ERDF "red line"		1,692,047,974		1.00000										236,008,122		490,879,145		1,037,540,840		1,353,742,611		1,522,895,293		1,692,047,974

		2DP ERAF līnija EUR		517,777,459												101,391,890		210,888,090		455,541,202		591,387,743		664,059,347		736,730,950

		2DP ERAF līnija LVL		517,777,459												71,258,626		148,212,993		320,156,179		415,629,672		466,703,565		517,777,459

		3DP ERAF līnija EUR		1,174,270,515												234,417,415		487,570,008		1,020,746,411		1,334,814,457		1,502,825,436		1,670,836,414

		3DP ERAF līnija LVL		1,174,270,515												164,749,497		342,666,152		717,384,661		938,112,940		1,056,191,727		1,174,270,515

		EM		397,232,003		0.23476										55,406,218		115,240,767		243,577,270		317,810,073		357,521,038		397,232,003

		EM 2DP		332,510,628		0.19651										46,378,832		96,464,483		203,891,002		266,028,986		299,269,807		332,510,628

		EM 3DP		64,721,375		0.03825										9,027,386		18,776,284		39,686,268		51,781,087		58,251,231		64,721,375

		IZM		355,536,473		0.21012										49,590,494		103,144,499		218,010,137		284,451,080		319,993,776		355,536,473

		IZM 2DP		167,317,954		0.09888										23,337,634		48,540,523		102,597,097		133,864,670		150,591,312		167,317,954

		IZM 3DP		188,218,519		0.11124										26,252,860		54,603,975		115,413,040		150,586,410		169,402,464		188,218,519

		FM		58,437,446		0.03454										8,150,899		16,953,257		35,833,048		46,753,557		52,595,502		58,437,446

		FM 2DP		17,948,876		0.01061										2,503,523		5,207,139		11,006,007		14,360,207		16,154,541		17,948,876

		FM 3DP		40,488,570		0.02393										5,647,376		11,746,118		24,827,041		32,393,350		36,440,960		40,488,570

		SM		247,572,043		0.14632										34,531,535		71,822,995		151,807,815		198,072,885		222,822,464		247,572,043

		VARAM		452,200,135		0.26725										63,073,215		131,187,543		277,282,982		361,787,964		406,994,050		452,200,135

		VesM		145,516,627		0.08600										20,296,768		42,215,752		89,228,820		116,422,266		130,969,447		145,516,627

		KM		25,335,213		0.01497										3,533,775		7,349,985		15,535,209		20,269,731		22,802,472		25,335,213

		LM		10,218,032		0.00604										1,425,219		2,964,348		6,265,559		8,175,055		9,196,544		10,218,032

		KF (3DP noteiktais EUR piešķīrums)						169,410,403		184,728,022		201,270,963		218,517,805		236,392,811		255,041,601		274,414,948

		EUR N+2/N+3														212,963,089		442,469,119		953,849,870		1,237,126,538		1,388,451,545		1,539,776,553

		CF "red line"		1,082,161,121		1.00000										149,671,311		310,969,067		670,369,504		869,457,479		975,809,300		1,082,161,121

		VARAM		405,680,526		0.37488										56,108,776		116,576,074		251,308,098		325,942,191		365,811,359		405,680,526

		SM		591,210,287		0.54632										81,768,987		169,889,777		366,238,760		475,005,243		533,107,765		591,210,287

		EM		76,696,100		0.07087										10,607,668		22,039,338		47,511,156		61,621,136		69,158,618		76,696,100

		FM		8,574,209		0.00792										1,185,880		2,463,879		5,311,490		6,888,909		7,731,559		8,574,209

		N+3/N+3 decommitment "red line"		3,184,016,716		3										439,042,954		912,793,831		1,970,182,346		2,556,768,804		2,870,392,762		3,184,016,716

		Projection for payment claims (actual value by 2012)

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)												Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

																Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		Kopā:														1,160,031,587		1,661,957,302		2,177,881,985		2,599,970,472		3,088,496,216		3,184,016,717

		Payment claims submitted till 30.09.13.																		2,015,330,572

		ESF														246,050,045		324,957,224		370,176,415		381,646,546		397,513,394		409,807,622

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		382,372,252

		ERAF														566,223,290		838,483,175		1,124,717,711		1,365,945,600		1,641,286,535		1,692,047,974

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		1,017,669,463

		2 DP														206,684,243		262,487,447		348,357,808		420,726,174		502,244,135		517,777,459

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		289,352,917

		3 DP														359,539,047		575,995,728		776,359,903		945,219,426		1,139,042,400		1,174,270,515

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		728,316,547

		KF														347,758,253		498,516,902		682,987,859		852,378,326		1,049,696,287		1,082,161,121

		faktiski iesniegts uz 30.09.2013.																		615,288,856

		Prognozes ieņēmumiem no EK 2013-2015																Kopā:		450,488,000		404,090,227		508,280,352		159,200,836

																		ESF		45,219,190		11,470,131		7,670,695		20,490,381

																		ERAF		247,648,957		231,513,473		289,799,971		84,602,399

																		KF		157,619,853		161,106,623		210,809,686		54,108,056

		KF atjaunotās prognozes uz 19.06.2013.

		Fonds		ES fondu finansējums atbilstosī EK apst. DP (LVL)												Fakts (LVL)				Prognoze (LVL)

																Līdz 2011.gadam faktiski izmaksāts		Līdz 2012.gadam faktiski izmaksāts		2013		2014		2015		Noslēguma maksājums (LVL)

		KF "sarkanā līnija" (LVL)		1,082,161,121		1										149,671,311		310,969,067		593,110,963		869,457,479		975,809,300		1,082,161,121

		KF														347,758,253		498,516,902		662,528,650		883,798,553		1,020,674,338		1,082,161,121

		Starpība														198,086,942		187,547,835		69,417,687		14,341,074		44,865,038



Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

VI sniegtā ieņēmumu prognoze BD 13.02.2013.

Noslēguma maksājums 5% apmērā no kopējā piešķīruma

Edmunds Pieķis:
Vkases dati no mājaslapas
 (08.04.2013.)

Edmunds Pieķis:
2007.g. piešķīrums, kam atbilstoši Vispārējās regulas 93.pantam netiek piemērots N+3 princips, bet tas tiek izdalīts vienādās daļās pārējo gadu ietvaros

Agnese Zariņa:
Atskaitot no mērķa lielo projektu izmaksas 77 258 540,91 latu apmērā



		



Projection for payment claims (actual value by 2012)

N+3/N+3 decommitment "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		



ESF N+2/N+3

Projection for payment claims (actual value by 2012)

ESF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		



ERDF N+2/N+3

E

Projection for payment claims (actual value by 2012)

ERDF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		



KF N+2/N+3 (līdz 31.05.2013.) VECS

▪ Saskaņā ar Regulas  1083/2006 nosacījumiem 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu

Projection for payment claims (actual value by 2012)

CF "red line"



		



Pieņēmumi / aprēķini:

Attiecībā uz N+2/N+3 norādītajām vērtībām:
1. N+2/N+3 aprēķināts ņemot vērā Vispārējā regulā atrunātos nosacījumus Article 93, kur:
	- tiek ņemotas vērā 2007.g. VSID apstiprinātās  summas katram gadam un fondam
	- 2007.gada piešķīrumam netiek pimērots N+2/n+3 princips, bet tas tiek proporcionāli izdalīts trupmākajiem gadiem
	- 2015.gadā nav piemērojamis N+2/N+3 princips , un 2015.gadā nepieprasītais finansējums no EK  jāpieprasa kopā ar gala ziņojuma iesniegšanu.
2. KF gadījumā var tikt pievērots Vispārējās regulas Article  94, kurš nosaka, ka  Lielo projektu gadījumā  ir jāņem vērā  EK apstiprinātais  projektu  finanšu plūsmas grafiks, tādejādi, ja lielo projektu gadījumā  maksājumu pieprasījumi plānoti vēlāk un tas ietekmē kopējā KF "sarkanās līnijas"  pārsniegšanu/nesasniegšau, tad par šo apjomu konkrētā gada ietvaros "sarkanās līnijas" apmērs ir jāsamazina. 

Attiecībā uz projekciju faktiskajiem maksājumu pieprasījumiem: 
1. 2015.gadā netiek pieprasīti 100%, bet 97%. Atlikušie %  paliek uz gala deklarāciju (to regula pieļauj). Tā tas pagaidām  plānots visos fondos (t.sk. ESF, kur teorētiski 2014.gadā jau varētu deklarēt piešķīrumu 100 apmērā).
2. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2013.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2013.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2014.gadā (1/6 no  2014.gada ieņēmumiem tiek ņemta vērā, jo daļu no  2014.g. ieņēmumiem veido 2013.gada pēdējos mēnešos iesniegtie maksājumu pieprasījumi EK, kuri tiek apstrādāti un apmaksāti nākamā gada sākumā) .
3. Projekcija faktiskajiem maksājumiem pieprasījumiem EK 2014.gadam tiek aprēķināta pēc šādas formulas  - plānotie ieņēmumi  2014.gadā + 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmumiem 2015.gadā  - 1/6 daļa no plānotajiem ieņēmiem 2014.gadā (lai netiktu skaitīts dubultā) .

CF N+2/N+3

Projection for payment claims (actual value by 2012)

CF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.

2DP ERAF N+2/N+3

Projection for payment claims (actual value by 2012)

ERDF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		



3OP ERDF N+2/N+3

Projection for payment claims (actual value by 2012)

ERDF "red line"

Payment claims submitted till 30.09.13.



		

												39953154.5625		13317718.1875

								451260395

								62671615		510627550

						101104550		412827460		447955935		534983946.395734		741632159.143933

								210732441		591650041		1007004841		1555855074.26379

										420870754.5625		428672518.1875		548850233.263786

								287678501.8125

										2010		2011		2012

								Budget expenditure		510627550		534983946.395734		741632159.143933

								Budget revenue		420870754.5625		428672518.1875		548850233.263786





		Sagatavots 26.07.2009.

						līdz 2008		2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

						2007.-2008.gadā nepieciešamais finansējums		2009.gadā nepieciešamais finansējums		2010.gadā nepieciešamais finansējums		2011.gadā nepieciešamais finansējums		2012.gadā nepieciešamais finansējums		2013.gadā nepieciešamais finansējums		2014.gadā nepieciešamais finansējums		2015.gadā nepieciešamais finansējums

				ESF		12123300		61828830		116383680		181616481.690305		272079201.77656		364188960.855913		418203910.083419		445051711.46588

				ERAF		54625000		277298005		517945510		805968439.980339		1205617897.82319		1613768073.89379		1853115440.06097		1972082057.2766

				KF		34356250		174805175		327558755		509286969.72509		760806950.939918		1018370720.97231		1169411229.46765		1244485289.7303

				Kopā nepieciešamais finansējums		101104550		513932010		961887945		1496871891.39573		2238504050.53967		2996327755.72201		3440730579.61203		3661619058.47278

						2007.-2008.gadā uzņemtās saistības		2009.gadā uzņemtās saistības		2010.gadā uzņemtās saistības		2011.gadā uzņemtās saistības		2012.gadā uzņemtās saistības		2013.gadā uzņemtās saistības		2014.gadā uzņemtās saistības		2015.gadā uzņemtās saistības

				ESF		42168000		88552800		139154400		214246301.531497		303623536.367455		355873602.570375		387001488.2312		387001488.2312

				ERAF		190000000		394514800		618005200		949352886.888136		1345394896.98147		1576921653.03399		1714853962.84922		1714853962.84922

				KF		119500000		249518000		390780800		599090538.174225		849013432.224867		995118732.794288		1082161121.50461		1082161121.50461

				Kopā		351668000		732585600		1147940400		1762689726.59386		2498031865.57379		2927913988.39865		3184016572.58503		3184016572.58503

						2008.g.		Atmaksas uz 31.12.2009.		Atmaksas uz 31.12.2010.		Atmaksas uz 31.12.2011.		Atmaksas uz 31.12.2012.		Atmaksas uz 31.12.2013.		Atmaksas uz 31.12.2014.		Atmaksas uz 31.12.2015.

				ESF		0		42168000		88552800		139154400		214246301.531497		303623536.367455		355873602.570375		387001488.2312

				ERAF		0		190000000		394514800		618005200		949352886.888136		1345394896.98147		1576921653.03399		1714853962.84922

				KF		0		119500000		249518000		390780800		599090538.174225		849013432.224867		995118732.794288		1082161121.50461

				Kopā		0		351668000		732585600		1147940400		1762689726.59386		2498031865.57379		2927913988.39865		3184016572.58503

						2008.g.		2009.gadā deklarētais		2010.gadā deklarētais		2011.gadā deklarētais		2012.gadā deklarētais		2013.gadā deklarētais		2014.gadā deklarētais		2015.gadā deklarētais

				ESF		0		33734400		79275840		129034080		199227921.225198		285748089.400264		345423589.329791		387001488.2312

				ERAF		0		152000000		353611840		573307120		883083349.510509		1266186494.9628		1530616301.82348		1714853962.84922

				KF		0		95600000		223514400		362528240		557428590.53938		799028853.414739		965897672.680403		1082161121.50461

				Kopā		0		281334400		656402080		1064869440		1639739861.27509		2350963437.7778		2841937563.83368		3184016572.58503

						2008.g.		Atmaksas no EK 2009		Atmaksas no EK 2010		Atmaksas no EK 2011		Atmaksas no EK 2012		Atmaksas no EK 2013		Atmaksas no EK 2014		Atmaksas no EK 2015

				ESF		0		25613487.3755955		71998287.3755955		122599887.375596		183086520.718491		273235276.52323		338108580.061382		367651413.81964

				ERAF		0		113496696.173395		318011496.173395		541501896.173395		810683550.045124		1210740613.54973		1498202555.97613		1629111264.70676

				KF		0		71622257.4510091		201640257.451009		342903057.451009		511986794.728331		764039648.247649		945442930.600685		1028053065.42938

				Kopā		0		210732441		591650041		1007004841		1505756865.49195		2248015538.32061		2781754066.6382		3024815743.95578

						2008.g.		2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

				ESF		0		0		42392796.2024		88690546.6916		139206851.3696		253595582.2652		317826421.0212		387001488.2312

				ERAF		0		0		187328001.7		392113447.1688		615761685.5068		1122783461.884		1407762100.2452		1714853962.84922

				KF		0		0		119061631.2284		248888485.09		390341717.8864		710052898.8112		889296135.994		1082161121.50461

				Kopā		0		0		348782429.1308		729692478.9504		1145310254.7628		2086431942.9604		2614884657.2604		3184016572.58503





		



Kopā nepieciešamais finansējums

Uzņemtās saistības

atmaksas FS

Deklarēts EK

Atmaksas no EK

n+2/n+3

kumulatīvi



						Sagatavots 26.07.2009.

						līdz 2008.		2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

						2007.-2008.gadā nepieciešamais finansējums		2009.gadā nepieciešamais finansējums		2010.gadā nepieciešamais finansējums		2011.gadā nepieciešamais finansējums		2012.gadā nepieciešamais finansējums		2013.gadā nepieciešamais finansējums		2014.gadā nepieciešamais finansējums		2015.gadā nepieciešamais finansējums

				ESF		12123300		59051245.164		58258296.448		65232801.6903054		90462720.0862542		92109759.0793535		54014990.5610354		26847925.3830515

				ERAF		54625000		264166563.085		258156094.22		288022929.980339		399649457.84285		408150176.070598		239347366.167178		118966617.215634

				KF		34356250		154721387.451		179531963.398667		181728214.72509		251519981.214828		257563770.032387		151040508.222218		75074059.4432798

				Kopā		101104550		477939195.7		495946354.066667		534983946.395734		741632159.143933		757823705.182339		444402864.950432		220888602.041965

						2007.-2008.gadā uzņemtās saistības		2009.gadā uzņemtās saistības		2010.gadā uzņemtās saistības		2011.gadā uzņemtās saistības		2012.gadā uzņemtās saistības		2013.gadā uzņemtās saistības		2014.gadā uzņemtās saistības		2015.gadā uzņemtās saistības

				ESF		42168000		46384800		50601600		75091901.5314971		89377234.8359583		52250066.2029197		31127885.6608249		0

				ERAF		190000000		204514800		223490400		331347686.888136		396042010.093331		231526756.052522		137932309.815228		0

				KF		119500000		130018000		141262800		208309738.174225		249922894.050642		146105300.56942		87042388.7103242		0

				Kopā		351668000		380917600		415354800		614749326.593858		735342138.979932		429882122.824862		256102584.186377		0

						2008.g.		Atmaksas uz 31.12.2009.		Atmaksas uz 31.12.2010.		Atmaksas uz 31.12.2011.		Atmaksas uz 31.12.2012.		Atmaksas uz 31.12.2013.		Atmaksas uz 31.12.2014.		Atmaksas uz 31.12.2015.

				ESF		0		42168000		46384800		50601600		75091901.5314971		89377234.8359583		52250066.2029197		31127885.6608249

				ERAF		0		190000000		204514800		223490400		331347686.888136		396042010.093331		231526756.052522		137932309.815228

				KF		0		119500000		130018000		141262800		208309738.174225		249922894.050642		146105300.56942		87042388.7103242

				Kopā		0		351668000		380917600		415354800		614749326.593858		735342138.979932		429882122.824862		256102584.186377

						2008.g.		2009.gadā deklarētais		2010.gadā deklarētais		2011.gadā deklarētais		2012.gadā deklarētais		2013.gadā deklarētais		2014.gadā deklarētais		2015.gadā deklarētais

				ESF		0		33734400		45541440		49758240		70193841.2251977		86520168.1750661		59675499.9295274		41577898.9014088

				ERAF		0		152000000		201611840		219695280		309776229.510509		383103145.452292		264429806.860684		184237661.025732

				KF		0		95600000		127914400		139013840		194900350.53938		241600262.875359		166868819.265665		116263448.824208

				Kopā		0		281334400		375067680		408467360		574870421.275086		711223576.502717		490974126.055876		342079008.751349

						2008.g.		Atmaksas no EK 2009		Atmaksas no EK 2010		Atmaksas no EK 2011		Atmaksas no EK 2012		Atmaksas no EK 2013		Atmaksas no EK 2014		Atmaksas no EK 2015

				ESF		0		17,400,756		55,690,444		50,601,600		59,393,721		90,148,756		64,873,304		29,542,970

				ERAF		0		77104983.9033271		249238216.096673		220582744.761133		263757605.283991		400057063.50461		287461942.426397		130908707.932016

				KF		0		71622257.4510091		157521452.915685		141262800		164545328.061665		252052853.519317		181403282.353036		82610133.9261966

				Kopā		0		166127996.90962		462450113.457074		412447144.761133		487696654.064146		742258672.828666		533738528.317586		243061812.196831

						2008.g.		2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

				ESF		0		0		42392796.2024		46297750.4892		50516304.678		114388730.8956		64230838.756		69173011.2864

				ERAF		0		0		187328001.7		204785445.4688		223648238.338		507021776.3772		284978638.3612		307082103.174

				KF		0		0		119061631.2284		129826853.8616		141453232.7964		319711180.9248		179243237.1828		192858825.4544

				Kopā		0		0		348782429.1308		380910049.8196		415617775.8124		941121688.1976		528452714.3		569113939.9148





		



Kopā

saistības

Atmaksas FS

Atmaksas EK

n+2/n+3

Deklarēts EK

LS

Mērķa profils pa gadiem



						Sagatavots 24.09.2009.

								2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

								2007-2009.gadā piešķirtais finansējums		2010.gadā nepieciešamais finansējums		2011.gadā nepieciešamais finansējums		2012.gadā nepieciešamais finansējums		2013.gadā nepieciešamais finansējums		2014.gadā nepieciešamais finansējums		2015.gadā nepieciešamais finansējums

				ESF				59051245.164		58258296.448		65232801.6903054		90462720.0862542		92109759.0793535		54014990.5610354		26847925.3830515

				ERAF				264166563.085		258156094.22		288022929.980339		399649457.84285		408150176.070598		239347366.167178		118966617.215634

				KF				154721387.451		179531963.398667		181728214.72509		251519981.214828		257563770.032387		151040508.222218		75074059.4432798

				Kopā				477939195.7		495946354.066667		534983946.395734		741632159.143933		757823705.182339		444402864.950432		220888602.041965

								līdz 2009.gadam uzņemtās saistības		2010.gadā uzņemtās saistības		2011.gadā uzņemtās saistības		2012.gadā uzņemtās saistības		2013.gadā uzņemtās saistības		2014.gadā uzņemtās saistības		2015.gadā uzņemtās saistības

				ESF				88552800		50601600		75091901.5314971		89377234.8359583		52250066.2029197		31127885.6608249		0

				ERAF				394514800		223490400		331347686.888136		396042010.093331		231526756.052522		137932309.815228		0

				KF				249518000		141262800		208309738.174225		249922894.050642		146105300.56942		87042388.7103242		0

				Kopā				732585600		415354800		614749326.593858		735342138.979932		429882122.824862		256102584.186377		0

								Atmaksas uz 31.12.2009.		Atmaksas uz 31.12.2010.		Atmaksas uz 31.12.2011.		Atmaksas uz 31.12.2012.		Atmaksas uz 31.12.2013.		Atmaksas uz 31.12.2014.		Atmaksas uz 31.12.2015.

				ESF				42168000		46384800		50601600		75091901.5314971		89377234.8359583		52250066.2029197		31127885.6608249

				ERAF				190000000		204514800		223490400		331347686.888136		396042010.093331		231526756.052522		137932309.815228

				KF				119500000		130018000		141262800		208309738.174225		249922894.050642		146105300.56942		87042388.7103242

				Kopā				351668000		380917600		415354800		614749326.593858		735342138.979932		429882122.824862		256102584.186377

								2009.gadā deklarētais		2010.gadā deklarētais		2011.gadā deklarētais		2012.gadā deklarētais		2013.gadā deklarētais		2014.gadā deklarētais		2015.gadā deklarētais

				ESF				33734400		45541440		49758240		70193841.2251977		86520168.1750661		59675499.9295274		41577898.9014088

				ERAF				152000000		201611840		219695280		309776229.510509		383103145.452292		264429806.860684		184237661.025732

				KF				95600000		127914400		139013840		194900350.53938		241600262.875359		166868819.265665		116263448.824208

				Kopā				281334400		375067680		408467360		574870421.275086		711223576.502717		490974126.055876		342079008.751349

								Atmaksas no EK 2009		Atmaksas no EK 2010		Atmaksas no EK 2011		Atmaksas no EK 2012		Atmaksas no EK 2013		Atmaksas no EK 2014		Atmaksas no EK 2015

				ESF				17400755.5552839		55690444.4447161		49196000		66928467.6876647		84615457.0678046		64625789.0805992		29194636.5639314

				ERAF				77104983.9033271		249238216.096673		217165200		295395257.925424		374477235.691599		286365174.066125		129365196.224999

				KF				48,657,214		157521452.915685		137514533.333333		185960758.782816		236051842.091836		180711165.063161		81636098.5890672

				Kopā				143162953.209593		462450113.457074		403875733.333333		548284484.395905		695144534.85124		531702128.209885		240195931.377998

								2009.g.		2010.g.		2011.g.		2012.g.		2013.g.		2014.g.		2015.g.

				ESF				0		42392796.2024		46297750.4892		50516304.678		114388730.8956		64230838.756		69173011.2864

				ERAF				0		187328001.7		204785445.4688		223648238.338		507021776.3772		284978638.3612		307082103.174

				KF				0		119061631.2284		129826853.8616		141453232.7964		319711180.9248		179243237.1828		192858825.4544

				Kopā				0		348782429.1308		380910049.8196		415617775.8124		941121688.1976		528452714.3		569113939.9148
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