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Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem  

1.tabula
	Nr.p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem
	Finansējuma pārdale likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātā finansējuma ietvaros, t. sk.
	Precizētais provizoriskais finansējums sadalījumā pa gadiem
	Izmaiņas          +/-

	
	
	kopā:
	VPK
nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
(plānota no 01.06.2015.)
	FM ilgtermiņu saistības izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils būvniecībā un pārcelšanas izdevumu segšanai VNĪ
	finansējuma pārdale no MK rīkojuma Nr.361 paredzētā finansējuma Rīgas pils Austrumu piebūves būvniecības izdevumu segšanai 
	finansējuma pārdale Rīgas pils Priekšpils būvniecības faktisko izmaksu segšanai 
	FM ilgtermiņu saistības izdevumu segšanai, kas saistīti ar kapitālieguldījumiem Rīgas pils Priekšpils būvniecībā un pārcelšanas izdevumu segšanai VNĪ
	VPK 
	KM budžetā izdevumu segšanai deponēto mēbeļu restaurācijai  
	Aizsardzības ministrijai
	kopā:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (plānota no 01.12.2015.)
	aprīkojuma un mēbeļu restaurācijas, jaunu reprezentācijas mēbeļu izgatavošanas pēc analoga un iegādes izdevumu segšanai
	
	nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (plānota no 01.12.2015.)
	 aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai 
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.=5.+6.+7.
	9.
	10.
	11.
	12.***
	13.
	14.
	15.=14.-3.-6.

	1
	2013
	 
	 
	 
	170 762
	 
	170 762
	 
	 
	 
	 
	 
	170 762
	0

	2
	2014
	9 318 191
	 
	9 318 191
	292 878*
	1 741 515*
	11 352 584
	 
	 
	 
	 
	 
	11 352 584
	1 741 515

	3
	2015
	9 532 906
	214 715
	9 318 191
	767 367
	 
	10 085 558
	98 446
	4 872 255
	8 260
	3 114
	160 317
	15 227 950
	4 927 677

	4
	2016
	9 686 273
	368 082
	9 318 191
	1 304 808
	 
	10 622 999
	590 674
	 
	 
	18 681
	 
	11 232 354
	241 273

	5
	2017
	368 082
	368 082
	 
	 
	 
	0
	590 674
	 
	 
	18 681
	 
	609 355
	241 273

	6
	2018
	368 082
	368 082
	 
	2 649 111
	-755 971**
	1 893 140
	590 674
	 
	 
	18 681
	 
	2 502 495
	-514 698

	PAVISAM KOPĀ:
	29 273 534
	1 318 961
	27 954 573
	5 184 926
	985 544
	34 125 043
	1 870 468
	4 872 255
	8 260
	59 157
	160 317
	41 095 500
	6 637 040


*izdevumu pārdale 2014.gadā kopā 2 034 393 euro (skatīt 2.tabulu)
** korekcija par 2014.gadā pārdalīto finansējumu
*** papildus nepieciešamie izdevumi  nomas maksai,  kas tiek aprēķināti kā starpība starp pilnu nomas maksu plānotajai platībai  24 229 euro gadā (skat.  5.tabulu) un bāzes izdevumos apstiprināto -  5 549 euro gadā.




Priekšlikumi finansējuma pārdalei
2.tabula
	Nr.p.k.
	Programmas, apakšprogrammas kods
	Programmas, apakšprogrammas, projekta, pasākuma nosaukums
	Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātā finansējuma pārdale

	
	
	
	Apstiprinātais finansējums 2014.gadam
	Izdevumu pārdale
	Precizētais finansējums 2014.gadam

	
	41.00.00
	Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām
	
	
	

	
	41.13.00
	Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem
	
	
	

	1
	
	Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Pils laukumā 3, Rīgā (būvniecības II kārtas – Konventa nodrošināšanai)
	416 459
	-292 878
	123 581

	2
	
	Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)
	1 059 860
	-731 904
	327 956

	3
	
	Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai
	487 116
	-315 760
	171 356

	4
	
	Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  KNAB pārcelšanai uz A.Briāna ielu
	685 096
	-619 219
	65 877

	5
	
	Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecībai Jūras ielā 34, Ventspilī
	162 257
	-74 632
	87 625

	
	
	KOPĀ:
	2 810 788
	-2 034 393
	776 395



VNĪ faktiskie un plānotie kapitālieguldījumi sadalījumā pa gadiem
3.tabula
	Nr.
p.k.
	Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas
	Kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN) saskaņā ar MK  rīkojumu  Nr.702 anotācijas pielikumu; Rīgas pils Austrumu piebūvei saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
	Izmaksu sadalījums pa gadiem
	Kopā faktiskās un plānotās izmaksas 
(bez PVN)
	Starpība
+/- 

	
	
	
	līdz 31.12.2012.
	2013.
	2014.
	2015.
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	 
	Rīgas pils Priekšpils 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pirms projekta izpēte
	138 524
	137 890
	 
	 
	 
	137 890
	-634

	2
	Tehniskā projekta izstrāde 
	1 209 600
	1 022 003
	 
	 
	 
	1 022 003
	-187 597

	3
	Tehniskā projekta ekspertīze
	17 074
	17 074
	 
	 
	 
	17 074
	0

	4
	Autoruzraudzība
	332 952
	6 353
	116 428
	109 655
	100 517
	332 952
	0

	5
	Būvniecības darbi
	21 519 014
	485 613
	8 486 747
	8 980 394
	8 271 159
	26 223 914
	4 704 900

	6
	Būvniecības tehniskā uzraudzība
	1 308 352
	169 308
	490 299
	429 677
	122 408
	1 211 692
	-96 660

	7
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas
	14 949
	24 207
	 
	 
	 
	24 207
	9 258

	 
	KOPĀ:
	24 540 465
	1 862 447
	9 093 475
	9 519 726
	8 494 084
	28 969 732
	4 429 267

	8
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas
	156 934
	 
	59 744
	22 219
	20 667
	102 631
	-54 303

	9
	Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena)
	3 064 731
	 
	 
	 
	608 949
	608 949
	-2 455 782

	10
	VPK telpu pielāgošanas un pārcelšanās izdevumi
	192 443
	153 762
	 
	 
	38 681
	192 443
	0

	 
	PAVISAM KOPĀ:
	27 954 573
	2 016 209
	9 153 219
	9 541 945
	9 162 382
	29 873 755
	1 919 182

	 
	Rīgas pils Austrumu piebūve
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pirms projekta izpēte
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tehniskā projekta izstrāde 
	145 527
	145 527
	 
	 
	 
	145 527
	 

	3
	Tehniskā projekta ekspertīze
	4 197
	4 197
	 
	 
	 
	4 197
	 

	4
	Autoruzraudzība
	44 109
	 
	6 531
	19 606
	17 972
	44 109
	 

	5
	Būvniecības darbi
	4 766 296
	 
	775 159
	2 082 332
	1 908 805
	4 766 296
	 

	6
	Būvniecības tehniskā uzraudzība
	208 605
	 
	39 009
	99 631
	69 964
	208 605
	 

	7
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas
	684
	684
	 
	 
	 
	684
	 

	 
	KOPĀ:
	5 169 418
	150 408
	820 699
	2 201 570
	1 996 741
	5 169 418
	 

	8
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas
	15 508
	 
	5 195
	5 345
	4 968
	15 508
	 

	 
	PAVISAM KOPĀ:
	5 184 926
	150 408
	825 895
	2 206 915
	2 001 709
	5 184 926
	 

	 
	Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūve kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pirms projekta izpēte
	138 524
	137 890
	0
	0
	0
	137 890
	634

	2
	Tehniskā projekta izstrāde 
	1 355 127
	1 167 530
	0
	0
	0
	1 167 530
	187 597

	3
	Tehniskā projekta ekspertīze
	21 271
	21 271
	0
	0
	0
	21 271
	0

	4
	Autoruzraudzība
	377 061
	6 353
	122 959
	129 261
	118 489
	377 061
	0

	5
	Būvniecības darbi
	26 285 310
	485 613
	9 261 907
	11 062 727
	10 179 964
	30 990 210
	-4 704 900

	 
	izmaksu pārdale aprīkojuma un mēbeļu restaurācijas, jaunu reprezentācijas mēbeļu izgatavošanas pēc analoga izdevumu segšanai
	 
	 
	 
	 
	-933 638
	-933 638
	933 638

	6
	Būvniecības tehniskā uzraudzība
	1 516 957
	169 308
	529 308
	529 308
	192 372
	1 420 296
	96 661

	7
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas
	15 633
	24 891
	0
	0
	0
	24 891
	-9 258

	 
	KOPĀ:
	29 709 883
	2 012 855
	9 914 174
	11 721 296
	9 557 187
	33 205 512
	-3 495 629

	8
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas
	172 442
	0
	64 939
	27 564
	25 635
	118 139
	54 303

	9
	Piesaistītā kapitāla izmaksas (resursu cena)
	3 064 731
	0
	0
	0
	608 949
	608 949
	2 455 782

	10
	VPK telpu pielāgošanas un pārcelšanās izdevumi
	192 443
	153 762
	0
	0
	38 681
	192 443
	0

	 
	PAVISAM KOPĀ:
	33 139 499
	2 166 617
	9 979 113
	11 748 860
	10 230 453
	34 125 043
	-985 544







Precizētais provizoriskais nomas aprēķins
4.tabula
	Nr.
p.k.
	  Saīs. 
	Izmaksu nosaukums
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Piezīmes

	1.
	Ktizm
	Tiešās izmaksas:
	448 382,64
	37 365,22
	3,599
	Kopsumma (1.1.-1.6.apakšpunktam)

	1.1
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas)
	155 731,68
	12 977,64
	1,250
	Aprēķins: saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  (turpmāk – MK not. Nr.515) 57.punktu

	1.2
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība
	13 579,80
	1 131,65
	0,109
	Aprēķins: saskaņā ar MK not. Nr.515 57.punktu un VNĪ 14.24.2014. rīkojumu  Nr.9 „Par izmaksu piemērošanu nomas maksas aprēķinos un būvniecības pakalpojumu administratīvajām izmaksām” (turpmāk – VNĪ valdes rīk.Nr.9)

	1.3.
	Apdr
	Apdrošināšana
	26 162,88
	2 180,24
	0,210
	prognoze, ņemot vērā no 01.11.2013. - 01.11.2014. spēkā esošo polisi ar AAS "ERGO"

	1.4.
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	19 933,68
	1 661,14
	0,160
	Aprēķins:  nekustamā īpašuma nodoklis par zemi gadā

	1.5.
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	232 974,60
	19 414,55
	1,870
	Aprēķins: piemērota likme 0,7 % no kapitālieguldījumu (bez PVN) apjoma

	2.
	Nizm
	Netiešās administratīvās izmaksas
	59 800,92
	4 983,41
	0,480
	 Aprēķins: izmaksas saskaņā ar MK not. Nr.515 59.punktu VNĪ valdes rīk. Nr.9

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	508 183,56
	42 348,63
	4,079
	Kopsumma (1. + 2.punkts)

	PVN (21%):
	106 718,55
	8 893,21
	0,857
	Pievienotās vērtības nodoklis 21 %

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	614 902,11
	51 241,84
	4,936
	Gala rezultāts


*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši MK not. Nr.515 III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības). 


Nomas maksas provizoriskā apmēra sadalījums pa nomniekiem 
5.tabula
	Gads
	VPK
	Aizsardzības ministrijai
	Kopā, m²
	Kopā, 
euro

	
	Platība, m²
	euro
	Platība, m²
	euro
	
	

	2015.
	9 973,03
	98 445,58
	409,08
	4 038,10
	10 382,11
	102 483,68

	2016. un turpmāk 
	9 973,03
	590 673,49
	409,08
	24 228,62
	10 382,11
	614 902,11
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