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1.pielikums
Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)
Informācija par nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielu 14, Rīgā, provizorisko nomas maksas, kapitālieguldījumu (sadalījumu pa gadiem), laika grafiku un ietekmi uz valsts budžeta naudas plūsmu (sadalījumā pa gadiem)
I. Par nekustamo īpašumu Aspazijas bulvārī 7, Rīgā:
[1] Pamata informācija par nekustamā īpašuma sastāvu:
1.tabula
	1.
	Zemes vienības platība (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100-005-0090): 
	2 692 m2

	
	Esošā platība m2 (pēc inventarizācijas)
	Projektētā platība m2 (IZNpl)*

	2.
	Būves (/ju) kopējā platība (NĪpl):
	
	

	2.1.
	0100-005-0090-001
	Administratīvā ēka
	6 393,95 m2
	~7 000 m2

	Papildus informācija: Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 4.novembra rīkojumu Nr.521 „Par valsts nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā” minētais nekustamais īpašums ieguldīts valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) pamatkapitālā.


* Būves (/ju) kopējā platība (NĪpl un IZNpl) ir precizējama pēc tehniskā projekta izstrādes un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, izstrādājot jaunu būvju inventarizācijas lietu.
[2] Provizoriskais nomas maksas (NMk) aprēķins sagatavots ar šādiem nosacījumiem:
· būvniecības darbi tiek finansēti no VNĪ finanšu resursiem;
· nomas maksas apmērā ir ietverti kapitālieguldījumi (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).

2.tabula

	Nr.
p.k.
	 Saīsi. 
	Pārvaldīšanas izdevumi*
	Vidēji 

20 gados
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2

	1.
	Ktizm
	Tiešās izmaksas:
	20 009 200.28
	1 000 460.02
	83 371.68
	11.92

	1.1.
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas);
	2 100 000.00
	105 000.00
	8 750.00
	1.25

	1.2.
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks)
	151 200.00
	7 560.00
	630.00
	0.09

	1.4.
	Apdr
	Apdrošināšana
	25 425.80
	1 271.29
	105.94
	0.015

	1.5.
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	2 933 740.20
	146 687.01
	12 223.92
	1.75

	1.6.
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 
	117 959.00
	5 897.95
	491.50
	0.070

	1.7.
	K
	Kapitālieguldījumi
	9 779 134.14
	488 956.71
	40 746.39
	5.82

	1.8.
	F
	Piesaistītā kapitāla izmaksas  
	4 838 855.14
	241 942.76
	20 161.90
	2.88

	1.9.
	Bbūvn
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (projekta vadītājs)
	62 886.00
	3 144.30
	262.03
	0.04

	2.
	Nizm
	Netiešās – administratīvās izmaksas
	705 600.00
	35 280.00
	2 940.00
	0.42

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	20 714 800.28
	1 035 740.02
	86 311.68
	12.34

	PVN (21%):
	4 350 108.06
	217 505.40
	18 125.45
	2.59

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	25 064 908.34
	1 253 245.42
	104 437.13
	14.93


* Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības).
[3] Provizoriskie būvniecības darbu kapitālieguldījumi (K): 

· kapitālieguldījumi bez PVN (tiek iekļauti provizoriskās nomas maksas izmaksu pozīcijā (K)):
3.tabula

	Nr.
p.k.
	Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K)
	Kopējās
izmaksas
(EUR bez PVN)[1]
	Izmaksu aprēķināšana
	Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem (EUR):

	
	
	
	7,000.00
	m2 ēkas kopējā platība; 
	faktiskās
izmaksas līdz 31.12.2014.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Pirms projekta izpēte;
	6,687.50
	0.08%
	informatīvi no (4.p.) – fakts;
	6,687.50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība;
	637,753.91
	7.16%
	no 4.pozīcijas;
	0.00
	0.00
	578 966.54
	13 815.03
	42 326.91
	2 645.43
	0.00

	2.1.
	Tehniskā projekta izstrāde;
	578,966.54
	6.50%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	578 966.54
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Tehniskā projekta autoruzraudzība;
	58,787.37
	0.66%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	 
	13 815.03
	42 326.91
	2 645.43
	 

	3.
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	17,814.36
	0.20%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	17 814.36
	 
	 
	 
	 

	4.
	Būvniecības darbi;
	8,907,177.53
	1,272.45
	euro par 1 m2
	 
	 
	 
	2 093 186.72
	6 413 167.82
	400 822.99
	 

	5.
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	131,703.86
	1.48%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	 
	30 950.41
	94 826.78
	5 926.67
	 

	6.
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas[2].
	77,996.98
	0.88%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	 
	18 329.29
	56 157.83
	3 509.86
	 

	K = Pavisam kopā (EUR bez PVN):
	9,779,134.14
	 
	 
	6,687.50
	0.00
	596 780.90
	2 156 281.45
	6 606 479.34
	412 904.95
	0.00


[1] Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

[2] Citas ar būvniecību saistītās izmaksas – plānotie  izdevumi, kas nav attiecināmi uz pārējām būvniecības izmaksu pozīcijām, piemēram, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādes izmaksas, ārējo komunikāciju pieslēgumu izmaksas, atļaujas u.c.
[4] Provizoriskais būvniecības aktivitāšu laika grafiks*:
4.tabula

	Nr.
p.k.
	Darbība**
	Uzsākts
(gggg.mm.dd)
	Pabeigts
(gggg.mm.dd)
	Vidējais 
mēnešu
skaits

	1.
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi (t.sk. TA sagatavošana un ieskatīšana MK;  Būvniecības tehniskā uzdevuma aktualizēšana ar Prokuratūru, plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) un citu tehnisko noteikumu saņemšana un Tehniskā specifikācijas saskaņošana ar Prokuratūru);
	06/2015
	06/2015 – 07/2015
	1-2

	2.
	Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei (t.sk. projektēšanas līguma noslēgšana);
	06/2015 – 07/2015
	Līdz 30/11/2015
	6

	3.
	Būvniecības tehniskā projekta izstrāde (t.sk., skiču projekta izstrāde, būvniecības projekta saskaņošana);
	Līdz 01/12/2015
	Līdz 31/10/2016
	11

	4.
	Būvniecības tehniskā projekta ekspertīze, saskaņošana un akcepts un tehniskās specifikācijas sagatavošana būvdarbu iepirkumam;
	Līdz 01/11/2016
	No 30/11/2016

Līdz 30/12/2016
	1-2

	5.
	Iepirkuma procedūra būvniecības darbu veikšanai (t.sk. būvdarbu līguma noslēgšana);
	No 01/12/2016

Līdz 02/01/2017
	Līdz 31/05/2017
	5-6

	6.
	Būvniecības darbu veikšana.
	Līdz 01/06/2017
	Līdz 31/01/2019
	20

	7.
	Nomas sākuma termiņš:
	No 01/02/2019
	Līdz 31/01/2039
	240

	Kopā:
	No 06/2015 – 07/2015
	Līdz 31/01/2019
	46 (max.)


* Lai samazinātu attīstības projekta aktivitāšu (laika) nobīdes riskus, būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir koriģēts, palielinot tā būtisko realizācijas cikla izpildes termiņus.

** Projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā.

II. Par nekustamo īpašumu Kalnciema ielu 14, Rīgā:

[1] Pamata informācija par nekustamā īpašuma sastāvu:

5.tabula
	1.
	Zemes vienības platība (zemes vienības ar kadastra apzīmējums Nr.0100-061-0182):
	925.00 m2

	
	
	Esošā platība m2 (pēc inventarizācijas)
	Projektētā platība m2 (IZNpl) atskaitot koplietošanas telpas*

	2.
	Būves (/ju) kopējā platība (NĪpl):
	
	

	2.1.
	0100-061-0182-001
	Poliklīnikas ēka ar jumta izbūvi
	1 551.10 m2
	1 143.30 m2 (100%)

	(a)
	Prokuratūras vajadzībām nepieciešamās telpas (Rīgas pilsētas Kurzemes rajona prokuratūrai nepieciešamās telpu platības un Rīgas pilsētas Zemgales rajona prokuratūrai nepieciešamās telpu platības
	
	914.70 m2 (80%)

	(b)
	Telpas citiem nomniekiem (VNĪ finansējums).
	
	228.60 m2 (20%)

	2.2.
	0100-040-0021-002
	Poliklīnikas ēka
	150.30 m2
	Demontāža

	3.
	Zemes vienības platība (zemes vienības ar kadastra apzīmējums Nr.0100-061-2006)**:
	~1 184,0 m2 (līdz vai mazāk), 


* Būves (/ju) kopējā platība (NĪpl un IZNpl) ir precizējama pēc tehniskā projekta izstrādes un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, izstrādājot jaunu būvju inventarizācijas lietu.

** VNĪ valdījumā esoša zemes vienība, kura rezervēta Prokuratūras vajadzībām, tas ir, visa vai tā daļa var tikt izmantota Prokuratūras struktūrvienību dienesta, operatīvo, Prokuratūras darbinieku un apmeklētāju transportlīdzekļu piebraukšanai un stāvēšanai, bet konkrēta zemes vienības platība tiks precizēta ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, (kadastra apzīmējums Nr.0100-061-0182) tehniskā projekta izstrādes laikā.
[2] Provizoriskais telpu nomas maksas (NMk) aprēķins sagatavots ar šādiem nosacījumiem:

· būvniecības darbi tiek finansēti no VNĪ finanšu resursiem;

· nomas maksas apmērā ir ietverti kapitālieguldījumi (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).

6.tabula

	Nr.
p.k.
	 Saīsi. 
	Pārvaldīšanas izdevumi*
	Vidēji 

20 gados
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2

	1.
	Ktizm
	Tiešās izmaksas:
	1 866 250.33
	93 312.51
	7 776.05
	8.50

	1.1.
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas);
	274 411.20
	13 720.56
	1 143.38
	1.25

	1.2.
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks)
	19 756.80
	987.84
	82.32
	0.09

	1.4.
	Apdr
	Apdrošināšana
	2 144.80
	107.24
	8.94
	0.010

	1.5.
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	247 465.60
	12 373.28
	1 031.11
	1.13

	1.6.
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 
	8 834.80
	441.74
	36.81
	0.04

	1.7.
	K
	Kapitālieguldījumi
	824 885.66
	41 244.28
	3 437.02
	3.76

	1.8.
	F
	Piesaistītā kapitāla izmaksas  
	459 503.47
	22 975.17
	1 914.60
	2.09

	1.9.
	Bbūvn
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (projekta vadītājs)
	29 248.00
	1 462.40
	121.87
	0.13

	2.
	Nizm
	Netiešās – administratīvās izmaksas
	92 200.80
	4 610.04
	384.17
	0.42

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	1 958 451.13
	97 922.55
	8 160.22
	8.92

	PVN (21%):
	411 274.74
	20 563.74
	1 713.65
	1.87

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	2 369 725.87
	118 486.29
	9 873.87
	10.79


* Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības).

[3] Provizoriskie būvniecības darbu kapitālieguldījumi (K): 

· kapitālieguldījumi bez PVN (tiek iekļauti provizoriskās nomas maksas izmaksu pozīcijā (K)):

7.tabula

	Nr.
p.k.
	Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K)
	Kopējās
izmaksas
(EUR
bez PVN)[1]
	Izmaksu aprēķināšana
	Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem (EUR):

	
	
	
	914.70
	m2 ēkas kopējā platība; 
	faktiskās
izmaksas līdz 31.12.2014.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1.
	Pirms projekta izpēte;
	3 200.00
	0.42%
	no 4.pozīcijas;
	 
	3 200.00
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība;
	55 557.00
	7.35%
	no 4.pozīcijas;
	0.00
	9 600.00
	38 400.00
	7 557.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.
	Tehniskā projekta izstrāde;
	48 000.00
	6.35%
	no 4.pozīcijas;
	 
	9 600.00
	38 400.00
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Tehniskā projekta autoruzraudzība;
	7 557.00
	1.00%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	 
	7 557.00
	 
	 
	 

	3.
	Tehniskā projekta ekspertīze;
	3 778.50
	0.50%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	3 778.50
	 
	 
	 
	 

	4.
	Būvniecības darbi;
	755 700.00
	826.17
	euro par 1 m2
	 
	 
	 
	755 700.00
	 
	 
	 

	5.
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	0.00
	0.00%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas[2].
	6 650.16
	0.88%
	no 4.pozīcijas;
	 
	 
	 
	6 650.16
	 
	 
	 

	K = Pavisam kopā (EUR bez PVN):
	824 885.66
	 
	 
	0.00
	12 800.00
	42 178.50
	769 907.16
	0.00
	0.00
	0.00


[1] Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

[2] Citas ar būvniecību saistītās izmaksas – plānotie  izdevumi, kas nav attiecināmi uz pārējām būvniecības izmaksu pozīcijām, piemēram, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādes izmaksas, ārējo komunikāciju pieslēgumu izmaksas, atļaujas u.c.
[4] Provizoriskais būvniecības aktivitāšu laika grafiks*:

8.tabula

	Nr.
p.k.
	Darbība**
	Uzsākts
(gggg.mm.dd)
	Pabeigts
(gggg.mm.dd)
	Vidējais 
mēnešu
skaits

	1
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi (t.sk. TA sagatavošana un ieskatīšana MK;  Būvniecības tehniskā uzdevuma aktualizēšana ar Prokuratūru, plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) un citu tehnisko noteikumu saņemšana un Tehniskā specifikācijas saskaņošana ar Prokuratūru);
	06/2015
	06/2015 – 07/2015
	1-2

	2
	Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei (t.sk. projektēšanas līguma noslēgšana);
	06/2015 – 07/2015
	Līdz 30/09/2015
	4

	3
	Būvniecības tehniskā projekta izstrāde (t.sk., skiču projekta izstrāde, būvniecības projekta saskaņošana);
	Līdz 01/10/2015
	Līdz 31/03/2016
	6

	4
	Būvniecības tehniskā projekta ekspertīze, saskaņošana un akcepts un tehniskās specifikācijas sagatavošana būvdarbu iepirkumam;
	Līdz 01/04/2016
	No 30/04/2016

Līdz 31/05/2016
	1-2

	5
	Iepirkuma procedūra būvniecības darbu veikšanai (t.sk. būvdarbu līguma noslēgšana);
	No 02/05/2016

Līdz 01/06/2016
	Līdz 30/11/2016
	5-6

	6
	Būvniecības darbu veikšana.
	Līdz 01/12/2016
	Līdz 30/06/2017
	7

	7
	Nomas sākuma termiņš:
	No 03/07/2017
	Līdz 30/06/2037
	240

	Kopā:
	No 06/2015 – 07/2015
	Līdz 30/06/2017
	27 (max.)



* Lai samazinātu attīstības projekta aktivitāšu (laika) nobīdes riskus, būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir koriģēts, palielinot tā būtisko realizācijas cikla izpildes termiņus.

** Projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā.

[5] Informācija par nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas izdevumiem, Prokuratūras lietošanā esošo nekustamo īpašumu nomas maksas apmēriem, un to kopējā ietekme uz valsts budžeta naudas plūsmu (sadalījumā pa gadiem):
9.tabula

	Nr.
p.k.
	Prokuratūrai paredzamais finansējums ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (EUR ar PVN)
	Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi zemes un telpu nomas maksas izdevumu segšanai, kuri pārdalāmi nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas telpu Kalnciema ielā 14, Rīgā, nomas maksas segšanai (pirmajā nomas gadā pēc jauno objektu nodošanas ekspluatācijā 2 mēnešus saglabājot finansējumu Prokuratūras esošo nomas saistību segšanai pārcelšanas procesa nodrošināšanai) (EUR ar PVN)
	Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (EUR ar PVN)

	
	Gads
	Kopā:
	Aspazijas bulvārī 7, Rīgā 
	Kalnciema ielā 14, Rīgā 
	Kopā:
	Pārceļas uz

Aspazijas bulvāri 7, Rīgā 
(noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR)
	Pārceļas uz

Kalnciema ielu 14, Rīgā
(noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR)
	Kopā:
	Aspazijas bulvārī 7, Rīgā 
	Kalnciema ielā 14, Rīgā 

	
	
	
	
	
	
	Kopā:
	Dzirnavu ielā 113,

 Rīgā
	Kr.Valdemāra
ielā 17a, Rīgā
	Stabu ielā 89, Rīgā
	Kopā:
	Daugavgrīvas
ielā 58, Rīgā
	E.Smiļģa ielā 44, Rīgā
	
	
	

	
	
	
	Gads
	Noma
gadā 
	Gads
	Noma
gadā 
	
	
	Zemes
 noma
	Noma
VNI
	Noma
VNI
	Noma
NVA
	
	Noma
TA
	Noma SIA „Zemgale”
	
	
	

	1
	2015
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	2
	2016
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	 
	 

	3
	2017
	59 244
	 
	 
	 
	1
	2017

(6 mēn.)
	59 244
	3 485
	0
	 
	 
	 
	 
	3 485
	2 312
	1 173
	55 759
	 
	55 759

	4
	2018
	118 487
	 
	 
	 
	2
	2018
	118 487
	10 455
	0
	 
	 
	 
	 
	10 455
	6 936
	3 519
	108 032
	 
	108 032

	5
	2019
	1 267 296
	1
	2019 

(11 mēn.)
	1 148 809
	3
	2019
	118 487
	106 586
	96 131
	23 105
	60 933
	7 514
	4 579
	10 455
	6 936
	3 519
	1 160 710
	1 052 678
	108 032

	6
	2020
	1 371 733
	2
	2020
	1 253 246
	4
	2020
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	7
	2021
	1 371 733
	3
	2021
	1 253 246
	5
	2021
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	8
	2022
	1 371 733
	4
	2022
	1 253 246
	6
	2022
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	9
	2023
	1 371 733
	5
	2023
	1 253 246
	7
	2023
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	10
	2024
	1 371 733
	6
	2024
	1 253 246
	8
	2024
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	11
	2025
	1 371 733
	7
	2025
	1 253 246
	9
	2025
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	12
	2026
	1 371 733
	8
	2026
	1 253 246
	10
	2026
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	13
	2027
	1 371 733
	9
	2027
	1 253 246
	11
	2027
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	14
	2028
	1 371 733
	10
	2028
	1 253 246
	12
	2028
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	15
	2029
	1 371 733
	11
	2029
	1 253 246
	13
	2029
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	16
	2030
	1 371 733
	12
	2030
	1 253 246
	14
	2030
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	17
	2031
	1 371 733
	13
	2031
	1 253 246
	15
	2031
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	18
	2032
	1 371 733
	14
	2032
	1 253 246
	16
	2032
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	19
	2033
	1 371 733
	15
	2033
	1 253 246
	17
	2033
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	20
	2034
	1 371 733
	16
	2034
	1 253 246
	18
	2034
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	21
	2035
	1 371 733
	17
	2035
	1 253 246
	19
	2035
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	22
	2036
	1 371 733
	18
	2036
	1 253 246
	20
	2036
	118 487
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 233 104
	1 125 072
	108 032

	23
	2037
	1 312 490
	19
	2037
	1 253 246
	21
	2037

(6 mēn.)
	59 244
	138 629
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	10 455
	6 936
	3 519
	1 173 861
	1 125 072
	48 789

	24
	2038
	1 253 246
	20
	2038
	1 253 246
	 
	 
	 
	128 174
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	0
	 
	 
	1 125 072
	1 125 072
	 

	25
	2039
	104 438
	21
	2039

(1 mēn.)
	104 438
	 
	 
	 
	128 174
	128 174
	30 807
	81 243
	10 019
	6 105
	0
	 
	 
	-23 736
	-23 736
	 

	PAVISAM KOPĀ:
	27 434 662
	 
	 
	25 064 921
	 
	 
	2 369 741
	2 872 196
	2 659 611
	639 245
	1 685 793
	207 894
	126 679
	212 585
	141 032
	71 553
	24 562 466
	22 405 310
	2 157 156


[6] Provizorisks aprēķins nomas maksa izdevumu segšanai:

· nekustamam īpašumam Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, – 2019.gadā (11 mēneši) un turpmākajos gados (ik gadu):

10.tabula
	Telpu noma:
	Izdevumi

(EUR ar PVN)
	Aprēķina paskaidrojums (piezīmes)

	2019.gads (11 mēneši):
	1 148 809
	· Provizoriski Prokuratūrai paredzamais finansējums ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN) 2019.gada 11 mēnešiem ir EUR 1 148 809 (skat. 9.tabulu). Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi zemes un telpu Dzirnavu ielā 113, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā, un  Stabu ielā 89, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai (ar PVN) kopsummā sastāda EUR 128 174 gadā.

· 2019.gadā aptuveni 2 mēnešus notiks pārcelšanās uz jaunajām telpām, līdz ar to, Prokuratūras budžetā esošie un nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai pārdalāmie finanšu resursi (ar PVN) sastāda EUR 96 131. Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums 2019.gadam 11 mēnešu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN): EUR 1 148 809 – EUR 96 131 = EUR 1 052 678 (noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR).

	2020.gads un turpmākajos gados

(ik gadu):
	1 253 246
	· Provizoriski Prokuratūrai paredzamais finansējums ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN) 2020.gadā un turpmākajos gados (ik gadu) ir EUR 1 253 246 (skat. 9.tabulu). Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi zemes un telpu Dzirnavu ielā 113, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā, un Stabu ielā 89, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai (ar PVN) kopsummā sastāda EUR 128 174 gadā.

· Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN): EUR 1 253 246 – EUR 128 174 = EUR 1 125 072 gadā (noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR).

	
	1 148 809
	Kopā izdevumi telpu nomai  2019.gadā.

	
	1 052 678
	t.sk. papildu nepieciešamais finansējums.

	
	1 253 246
	Kopā izdevumi telpu nomai  2020.gadā un turpmākajos gados (ik gadu).

	
	1 125 072
	t.sk. papildu nepieciešamais finansējums.


· telpām Kalnciema ielā 14, Rīgā, – 2017.gadā (6 mēneši) un turpmākajos gados (ik gadu):

11.tabula
	Telpu noma:
	Izdevumi

(EUR ar PVN)
	Aprēķina paskaidrojums (piezīmes)

	2017.gads (6 mēneši):
	59 244
	· Provizoriski Prokuratūrai paredzamais finansējums ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN) 2017.gada 6 mēnešiem ir EUR 59 244 (skat. 9.tabulu). Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi telpu Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, un E.Smiļģa ielā 44, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai (ar PVN) kopsummā sastāda EUR 10 455 gadā.

· 2017.gadā aptuveni 2 mēnešus notiks pārcelšanās uz jaunajām telpām, līdz ar to, Prokuratūras budžetā esošie un telpu Kalnciemā ielā 14, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai pārdalāmie finanšu resursi (ar PVN) sastāda EUR 3 485. Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums 2017.gadam 6 mēnešiem nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN): EUR 59 244 – EUR 3 485 = EUR 55 759 (noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR).

	2018.gads un turpmākajos gados

(ik gadu):
	118 487
	· Provizoriski Prokuratūrai paredzamais finansējums ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN) 2018.gadā un turpmākajos gados (ik gadu) ir EUR 118 487 (skat. 9.tabulu). Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi telpu Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā, un E.Smiļģa ielā 44, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai (ar PVN) kopsummā sastāda EUR 10 455 gadā.

· Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums telpu Kalnciemā ielā 14, Rīgā,  nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (ar PVN): EUR 118 487 – EUR 10 455 = EUR 108 032 gadā (noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR).

	
	59 244
	Kopā izdevumi telpu nomai  2017.gadā.

	
	55 759
	t.sk. papildu nepieciešamais finansējums.

	
	118 487
	Kopā izdevumi telpu nomai  2018.gadā un turpmākajos gados (ik gadu).

	
	108 032
	t.sk. papildu nepieciešamais finansējums.


[7] Provizorisks aprēķins komunālo pakalpojumu izdevumiem (apkure, elektroenerģija un pārējie komunālie pakalpojumi):

· nekustamam īpašumam Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, – 2019.gadā (11 mēneši) un turpmākajos gados (ik gadu):

12.tabula
	Komunālie pakalpojumi:
	Izdevumi

(EUR ar PVN)
	Aprēķina paskaidrojums (piezīmes)

	2019.gads (11 mēneši):
	117 810
	Provizoriski prokuratūrai paredzamais finansējums bāzes izdevumos komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai ēkai Aspazijas bulvārī 7, Rīgā 2019.gada 11 mēnešiem ir EUR 117 810. Provizoriskais aprēķins:

· Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai telpām Dzirnavu ielā 113, Rīgā  (3 586,7 m2), Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā (263,2 m2), Stabu ielā 89, Rīgā (155,7 m2), Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā (308,7 m2), E.Smiļģa ielā 44, Rīgā (378,4 m2) un Kalpaka bulvārī 6, Rīgā (450 m2) kopsummā (ar PVN) sastāda EUR 94 339.04 gadā par kopējo telpu platību – 5 142,7 m2. Izdevumi uz 1 m2 vienā mēnesī:  EUR 94 339.04 / 5 142,7 m2 / 12 mēn.= EUR 1,53.
· Ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā kopējā platība paredzama 7 000 m2 (skat. 1.tabulu). Provizoriski komunālo pakalpojumu izdevumi ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā 2019.gada 11 mēnešos: EUR 1,53 m2 x 7 000 m2 x 11 mēn. = EUR 117 810.
Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums bāzes izdevumos 2019.gadam komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai: EUR 117 810 – EUR 61 301.03 (EUR 94 339.04 / 12 x 9 (t.sk. 2 mēneši papildus par esošām telpām) x 86.64% proporcija no esošās kopējās telpu pret uz Aspazijas bulvāri 7, Rīgā platības pārceļamo kopējo platību) = EUR 56 508.98.                                                                            

	2020.gads un turpmākajos gados

(ik gadu):
	128 520
	Provizoriski prokuratūrai paredzamais finansējums bāzes izdevumos komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, 2020.gadā un turpmākos gadus (ik gadu) ir  EUR 128,520 gadā. Provizorisks aprēķins:

· Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai telpām Dzirnavu ielā 113, Rīgā  (3 586,7 m2), Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā (263,2 m2), Stabu ielā 89, Rīgā (155,7 m2), Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā (308,7 m2), E.Smiļģa ielā 44, Rīgā (378,4 m2) un Kalpaka bulvārī 6, Rīgā (450 m2) kopsummā (ar PVN) sastāda EUR 94 339.04 gadā par kopējo telpu platību – 5 142,7 m2. Izdevumi uz 1 m2 vienā mēnesī:  EUR 94 339.04 / 5 142,7 m2 / 12 mēn.= EUR 1,53.
· Ēkas Aspazijas bulvārī 7, Rīgā kopējā platība paredzama 7 000 m2 (skat. 1.tabulu). Provizoriski komunālo pakalpojumu izdevumi ēkā Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, 2020.gadam un turpmākos gadus (ik gadu): EUR 1,53 m2 x 7 000 m2 x 12 mēn. = EUR 128 520.
Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums bāzes izdevumos 2020.gads un turpmākajos gados (ik gadu) komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai: EUR 128 520 – EUR 81 734.70 (EUR 94 339.04 x 86.64% proporcija no esošās kopējās telpu pret uz Aspazijas bulvāri 7, Rīgā platības pārceļamo kopējo platību)  = EUR 46 785.30.                                                                      

	
	117 810
	Kopā izdevumi telpu nomai  2019.gadā.

	
	56 509
	t.sk. papildu nepieciešamais finansējums (noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR).

	
	128 520
	Kopā izdevumi telpu nomai  2020.gadā un turpmākajos gados (ik gadu).

	
	46 786
	t.sk. papildu nepieciešamais finansējums (noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR).


· telpām Kalnciema ielā 14, Rīgā, – 2017.gadā (6 mēneši) un turpmākajos gados (ik gadu):

13.tabula
	Komunālie pakalpojumi:
	Izdevumi

(EUR ar PVN)
	Aprēķina paskaidrojums (piezīmes)

	2017.gads (6 mēneši):
	8 397
	Provizoriski prokuratūrai paredzamais finansējums bāzes izdevumos komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai ēkai Kalnciema ielā 14, Rīgā, 2017.gada 6 mēnešiem ir EUR 8,397. Provizoriskais aprēķins:

· Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai telpām Dzirnavu ielā 113, Rīgā  (3 586,7 m2), Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā (263,2 m2), Stabu ielā 89, Rīgā (155,7 m2), Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā (308,7 m2), E.Smiļģa ielā 44, Rīgā (378,4 m2) un Kalpaka bulvārī 6, Rīgā (450 m2) kopsummā (ar PVN) sastāda EUR 94,339.04 gadā par kopējo telpu platību – 5 142,7 m2. Izdevumi uz 1 m2 vienā mēnesī:  EUR 94,339.04 / 5 142,7 m2 / 12 mēn.= EUR 1,53.
· Kalnciema ielā 14, Rīgā Prokuratūras kopējā platība paredzama 914,7 m2 (skat. 5.tabulu). Provizoriski komunālo pakalpojumu izdevumi telpām Kalnciema iela 14, Rīgā, 2017.gada 6 mēnešos: EUR 1,53 m2 x 914,70 m2 x 6 mēn. = EUR 8,396.95.
Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums bāzes izdevumos 2019.gadam komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai: EUR 8,396.95 – EUR 4,201.45 (EUR 94,339.04 / 12 x 4 (t.sk. 2 mēneši papildus par esošām telpām) x 13.36% proporcija no esošās kopējās telpu pret uz Aspazijas bulvāri 7, Rīgā platības pārceļamo kopējo platību) = EUR 4,195.50.                                                                            

	2018.gads un turpmākajos gados

(ik gadu):
	16 794
	Provizoriski prokuratūrai paredzamais finansējums bāzes izdevumos komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai ēkai Kalnciema ielā 14, Rīgā, 2018.gadā un turpmākos gadus (ik gadu) ir  EUR 16 794 gadā. Provizorisks aprēķins:

· Prokuratūras budžetā esošie finanšu resursi komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai telpām Dzirnavu ielā 113, Rīgā  (3 586,7 m2), Kr.Valdemāra ielā 17a, Rīgā (263,2 m2), Stabu ielā 89, Rīgā (155,7 m2), Daugavgrīvas ielā 58, Rīgā (308,7 m2), E.Smiļģa ielā 44, Rīgā (378,4 m2) un Kalpaka bulvārī 6, Rīgā (450 m2) kopsummā (ar PVN) sastāda EUR 94 339.04 gadā par kopējo telpu platību – 5 142,7 m2. Izdevumi uz 1 m2 vienā mēnesī:  EUR 94 339.04 / 5 142,7 m2 / 12 mēn.= EUR 1,53.
· Kalnciema ielā 14, Rīgā Prokuratūras kopējā platība paredzama 914,7 m2 (skat. 5.tabulu). Provizoriski komunālo pakalpojumu izdevumi telpām Kalnciema iela 14, Rīgā, 2018.gadā un turpmākos gadus (ik gadu): EUR 1,53 m2 x 914,7 m2 x 12 mēn. = EUR 16 793.89.
Prokuratūrai papildus nepieciešamais finansējums bāzes izdevumos 2020.gads un turpmākajos gados (ik gadu) komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai: EUR 16 793.89 – EUR 12 604.34 (EUR 94 339.04 x 13.36% proporcija no esošās kopējās telpu pret uz Aspazijas bulvāri 7, Rīgā platības pārceļamo kopējo platību) = EUR 4 189.55.                                                              

	
	8 397
	Kopā izdevumi telpu nomai  2017.gadā.

	
	4 196
	t.sk. papildu nepieciešamais finansējums (noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR).

	
	16 794
	Kopā izdevumi telpu nomai  2018.gadā un turpmākajos gados (ik gadu).

	
	4 190
	t.sk. papildu nepieciešamais finansējums (noapaļojot centus uz augšu līdz pilnam EUR).


[8] Kopsavilkums – informācija par Prokuratūrai papildus nepieciešamo finansējumu tiesību akta projekta īstenošanai*:

14.tabula 
	Nr.
p.k.
	Izdevumu pozīcija
	Aspazijas bulvāri 7, Rīgā
EUR ar PVN
	Kalnciema 14, Rīgā
EUR ar PVN

	
	
	
	

	
	
	2019.gadam
	2020.gadam un turpmākajiem gadiem (ik gadu)
	2017.gadam
	2018.gadam un turpmākajiem gadiem (ik gadu)

	I
	Pastāvīgie (bāzes) izdevumi:
	1 109 187
	1 171 858
	59 955
	112 222

	1)
	Nomas maksas palielinājums (1.pielikuma 9., 10. un 11.tabula) – ilgtermiņa saistību izdevumi;
	1 052 678
	1 125 072
	55 759
	108 032

	2)
	Komunālo pakalpojumu izdevumu palielinājums (1.pielikuma 12. un 13.tabula) – uzturēšanas izdevumi;
	56 509
	46 786
	4 196
	4 190

	II
	Vienreizējie izdevumi:
	1 379 670
	0
	128 319
	0

	1)
	Aprīkojuma iegādes izdevumi (2.pielikuma 1. un 3.tabula);
	1 343 732
	 
	124 725
	 

	2)
	Pārcelšanās izdevumi (2.pielikuma 2. un 4.tabula);
	35 938
	 
	3 594
	 

	Kopā:
	2 488 857
	1 171 858
	188 274
	112 222


* Visas izmaksas ir provizoriskas un ir precizējamas pēc ēkas Aspazijas bulvāris 7, Rīgā, un ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, tehniskā projekta izstrādes, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un pēc attiecīgā publiskā iepirkuma rezultātiem.

Vēršam uzmanību, ka:

· Ministru kabineta rīkojuma projektā, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) un 1. un 2.pielikumā norādītie aprēķini par nomas maksām, būvniecības darbu kapitālieguldījumiem, aktivitāšu laika grafikiem, aprīkojuma, pārcelšanās, komunālo pakalpojumu un ietekmes uz valsts budžeta naudas plūsmu (sadalījumā pa gadiem) izmaksu aprēķini ir aptuveni, sagatavoti šodienas cenās un balstīti uz vairākiem ar darbu izpildi saistītiem pieņēmumiem, līdz ar to tie var tikt precizēti pēc noteiktu attīstības projektu stadiju (fāžu) pabeigšanu, kā, piemēram: (a) pēc tehnisko uzdevumu (specifisko prasību) saskaņošanas ar ēku lietotāju, (b) būvniecības tehnisko projektu publisko iepirkumu rezultātiem, (c) pēc būvniecības tehnisko projektu izstrādes, (d) pēc būvniecības darbu publisko iepirkumu rezultātiem un (e) būvniecības darbu laikā, ja tiks konstatēti iepriekš neplānoti un neparedzami apstākļi, kā, piemēram, būvniecības darbu laikā atsedzot un konstatējot ka būvju konstruktīvo elementu faktiskais stāvoklis ir sliktās (darbietilpīgāks) nekā tehniskajā projektā noteikts, jo šāda un līdzīga rakstura informācija nav pilnvērtīgi iegūstama būvniecības tehniskā projekta izstrādes laikā, kā arī ņemot vērā ietekmējošos apstākļu, kā būvniecības, apsaimniekošanas un komunālo maksājumu (apkure, elektroenerģija un pārējie komunālie pakalpojumi) jomu cenu svārstības, kuras ir mainīgas vidējā plānošanās termiņā līdz objektu nodošanai ekspluatācijā.

· provizoriskie nomas maksas aprēķini ir veikti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai un tā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības un pārvaldīšanas izdevumiem (cita starpā Ministru kabineta 2011.gada 06.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības);

· informācija par attīstības projekta „Administratīvās ēkas rekonstrukciju Aspazijas bulvārī 7, Rīgā”  īstenošanas ilgtermiņa ietekmes novērtējums uz vispārējās valdības budžeta bilanci, atbilstoši EKS’95 metodoloģijai, ietverts Tieslietu ministrijas sagatavotajā informatīvā ziņojuma „Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā” pielikumā, kas izskatīts un atbalstīts Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdē (prot. Nr.56 37. § (TA-3212)).

         Finanšu ministrs
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