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[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK7]
1.pielikums 
Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par finansējuma 
piešķiršanu Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) 
Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) 
Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 
3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)) 
nomas maksas, uzturēšanas, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās 
izdevumu segšanai pēc būvniecības pabeigšanas” 
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumam (anotācijai)


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK15]Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” informācija 
par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecības un rekonstrukcijas
Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001)
Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā attīstības II posma daļas 
provizoriskajiem nomas maksas (sadalījumā pa būvniecības kārtām), 
būvniecības un rekonstrukcijas kapitālieguldījumu (sadalījumā pa gadiem) apmēriem, 
kā arī par provizorisko laika grafiku
un ietekmi uz valsts budžeta naudas plūsmu (sadalījumā pa gadiem)

[1] Pamata informācija par attīstības projektu:

	Tiek paredzēts veikt Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) būvniecību un rekonstrukciju Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā   (attīstības II posma daļa bez 9.korpusa un 12.korpusa būvniecības), t.i.:
1) 10.korpusa – daudzlīmeņu autostāvvietas izbūvi ar autostāvvietu un arhīva daļu, ar centrālo aukstuma apgādes punktu, bez iepriekš plānotā helikopteru nolaišanās laukuma;
2) 11.korpusa – sporta kompleksa izbūvi pilnā apjomā (ar šautuves un sporta zāles daļām);
3) 15.korpusa – esošās biroju ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 001 rekonstrukciju (iepriekš plānoto īslaicīgās aizturēšanas vietas telpu vietā izbūvējot biroju telpas); 
4) izpildīt saistītos darbus: (1) izbūvēt inženierkomunikācijas (t.sk. ārējos tīklus) visiem II posma objektiem; (2) demontēt 13.korpusu; (3) labiekārtot visu teritoriju.



[2] Pamata informācija par nekustamā īpašuma sastāvu:
1. tabula
	
	Kopā
	10.korpuss
	11.korpuss
	15.korpuss

	1.
	Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.0100-087-0221 daļas platība (m2): 
	30,994.71
	18,331.32
	6,951.75
	5,711.64

	2.
	Būves (/ju) kopējā (projektējamā) lietderīgā platība(NĪpl; IZNpl) (m2):
	48,138.30
	28,474.40
	10,795.50
	8,868.40

	3.
	Būves (/ju) kopējā (esošā) lietderīgā platība (m2):
	7,863.50
	0.00
	0.00
	7,863.50


* Būvju kopējās platības (NĪpl un IZNpl) ir precizējamas pēc tehniskā projekta izstrādes un pēc objektu nodošanas ekspluatācijā, izstrādājot jaunas būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas.

[3] Provizoriskais nomas maksas (NMk) aprēķins sagatavots pie šādiem nosacījumiem:
(1) būvniecības darbi tiek finansēti no valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) finanšu resursiem;
(2) nomas maksas apmērā ir ietverti kapitālieguldījumi (K, F, Bbūvn), kas tiek segti nomas perioda laikā (20 gados).

2.tabula
	 
	 
	 
	10.korpusa (daudzlīmeņu autostāvvieta) nomas maksas aprēķins
(izbūve ar autostāvvietu un arhīva daļu, ar centrālo aukstuma apgādes punktu, bez helikopteru nolaišanās laukuma)
(euro)
	11.korpusa (sporta komplekss)
nomas maksas aprēķins
 (pilna izbūve ar šautuves un sporta zāles daļām)
(euro)
	15.korpusa (esošās biroju ēkas rekonstrukcija) nomas maksas aprēķins
(esošās biroju ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 087 0149 001 rekonstrukcija, iepriekš plānoto īslaicīgās aizturēšanas vietas telpu vietā izbūvējot biroju telpas)
(euro)

	Nr.
p.k.
	 
	Izmaksu nosaukums
	Vidēji
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Vidēji
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Vidēji
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2

	
	 Saīs.
	
	20
	
	
	
	20
	
	
	
	20
	
	
	

	
	 
	
	gados
	
	
	
	gados
	
	
	
	gados
	
	
	

	1.
	Ktizm
	Tiešās izmaksas:
	46,845,874.38
	2,342,293.72
	195,191.14
	6.85
	41,734,876.43
	2,086,743.83
	173,895.33
	16.11
	37,775,781.72
	1,888,789.08
	157,399.10
	17.75

	1.1
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas);
	2,186,834.40
	109,341.72
	9,111.81
	0.32
	2,642,738.40
	132,136.92
	11,011.41
	1.02
	2,192,268.00
	109,613.40
	9,134.45
	1.03

	1.2
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (pārvaldnieks, sētnieki, apkopēji, u.c.);
	751,723.20
	37,586.16
	3,132.18
	0.11
	285,002.40
	14,250.12
	1,187.51
	0.11
	234,124.80
	11,706.24
	975.52
	0.11

	1.3
	Apdr
	Apdrošināšana;
	64,851.00
	3,242.55
	270.21
	0.009
	57,568.40
	2,878.42
	239.87
	0.022
	52,437.60
	2,621.88
	218.49
	0.025

	1.4
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem;
	7,510,493.40
	375,524.67
	31,293.72
	1.10
	6,670,831.00
	333,541.55
	27,795.13
	2.57
	6,074,616.20
	303,730.81
	25,310.90
	2.85

	1.5
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi;
	20,256.00
	1,012.80
	84.40
	0.003
	7,681.60
	384.08
	32.01
	0.003
	6,311.40
	315.57
	26.30
	0.003

	1.6
	K
	Kapitālieguldījumi (bez PVN);
	25,034,977.76
	1,251,748.89
	104,312.41
	3.66
	22,236,103.13
	1,111,805.16
	92,650.43
	8.58
	20,248,720.43
	1,012,436.02
	84,369.67
	9.51

	1.7
	F
	Piesaistītā kapitāla izmaksas  (resursu cena);
	11,235,844.20
	561,792.21
	46,816.02
	1.64
	9,793,110.18
	489,655.51
	40,804.63
	3.78
	8,931,676.03
	446,583.80
	37,215.32
	4.20

	1.8
	Bbūvn
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla atlīdzība (projektu vadītājs, projektu vadītāju palīgs, būvekonomists u.c.);
	40,894.42
	2,044.72
	170.39
	0.01
	41,841.32
	2,092.07
	174.34
	0.02
	35,627.26
	1,781.36
	148.45
	0.02

	2.
	Nizm
	Netiešās - administratīvās izmaksas
	3,280,250.40
	164,012.52
	13,667.71
	0.48
	1,243,641.60
	62,182.08
	5,181.84
	0.48
	1,021,639.20
	51,081.96
	4,256.83
	0.48

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	50,126,124.78
	2,506,306.24
	208,858.85
	7.33
	42,978,518.03
	2,148,925.91
	179,077.17
	16.59
	38,797,420.92
	1,939,871.04
	161,655.93
	18.23

	PVN (21%):
	10,526,486.20
	526,324.31
	43,860.36
	1.54
	9,025,488.79
	451,274.44
	37,606.21
	3.48
	8,147,458.39
	407,372.92
	33,947.75
	3.83

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	60,652,610.98
	3,032,630.55
	252,719.21
	8.87
	52,004,006.82
	2,600,200.35
	216,683.38
	20.07
	46,944,879.31
	2,347,243.96
	195,603.68
	22.06


* Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības).

[4] Provizoriskie būvniecības un rekonstrukcijas darbu kapitālieguldījumi (K), t.sk.:

· 10.korpusa (daudzlīmeņu autostāvvieta) kapitālieguldījumi bez PVN (tiek iekļauti provizoriskās nomas maksas izmaksu pozīcijā „K”):
3.tabula
	Nr.
p.k.
	Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K)
	Kopējās izmaksas
(euro bez PVN)[1]
	Izmaksu aprēķināšana
(pie ēkas kopējās platības 
28,474.40 m2)
	Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem (euro):[2]

	
	
	
	
	
	līdz 2015
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	TP izstrāde;
	1,903,317
	8.63%
	informatīvi  (fakts  no 4.p.);
	1,903,316.93
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TP ekspertīze;
	13,362.87
	0.06%
	informatīvi  (fakts  no 4.p.);
	13,362.87
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TP izstrāde un ekspertīze 13.korpusam (proporcionāli);
	92,292.96
	(sadalīts propor. korpusu būvizmaksām)
	92,292.96
	
	 
	 
	 
	 

	4
	Būvniecības darbi;
	22,060,210
	774.74
	euro uz 1 m2
	0.00
	0.00
	0.00
	661,806.30
	13,346,427.05
	8,051,976.65

	4.1
	10.korpuss - vispārējie būvniecības darbi;
	18,828,028
	661.23
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	564,840.84
	11,390,956.94
	6,872,230.22

	4.2
	10.korpuss - inženierkomunikācijas (t.sk. ārējo tīklu) izbūve;
	1,927,554
	67.69
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	57,826.62
	1,166,170.17
	703,557.21

	4.3
	10.korpuss - labiekārtošanas darbi;
	1,142,400
	40.12
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	34,272.00
	691,152.00
	416,976.00

	4.4
	13.korpusa demontāžas darbi (proporcionāli);
	54,076
	1.90
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	1,622.28
	32,715.98
	19,737.74

	4.5
	Visas teritorijas labiekārtošanas darbi (proporcionāli).
	108,152
	3.80
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	3,244.56
	65,431.96
	39,475.48

	5
	Būvniecības autoruzraudzība ;
	220,602
	1.00%
	no 4.p.
	 
	 
	 
	6,618.06
	133,464.21
	80,519.73

	6
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	441,204
	2.00%
	no 4.p.
	 
	 
	 
	13,236.12
	266,928.42
	161,039.46

	7
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas (t.sk. pārakceptēšana, pārprojektēšana, ekspertīze).[3]
	303,989
	1.378%
	no 4.p.
	1,123.08
	 
	302,865.92
	 
	 
	 

	K = Pavisam kopā (euro bez PVN):
	25,034,978
	 
	 
	2,010,095.84
	0.00
	302,865.92
	681,660.48
	13,746,819.68
	8,293,535.84


[1] Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
[2] Projekta kapitālieguldījumu sadalījums pa gadiem ir saistīts ar būvniecības aktivitāšu laika grafiku, kurš ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā.
[3] Citas ar būvniecību saistītās izmaksas – plānotie izdevumi, kas nav attiecināmi uz pārējām būvniecības izmaksu pozīcijām, piemēram, būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādes (pēc būvniecības pabeigšanas) izmaksas, ārējo komunikāciju pieslēgumu izmaksas, atļaujas u.c.

11.korpusa (sporta komplekss) kapitālieguldījumi bez PVN (tiek iekļauti provizoriskās nomas maksas izmaksu pozīcijā „K”):
4.tabula
	Nr.
p.k.
	Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K)
	Kopējās izmaksas
(euro bez PVN)[1]
	Izmaksu aprēķināšana
(pie ēkas kopējās platības 
10,795.50 m2)
	Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem (euro):[2]

	
	
	
	
	
	līdz 2015
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	TP izstrāde;
	890,236
	4.37%
	informatīvi  (fakts  no 4.p.);
	890,236.01
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TP ekspertīze;
	4,136
	0.02%
	informatīvi  (fakts  no 4.p.);
	4,136.13
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TP izstrāde un ekspertīze 13.korpusam (proporcionāli);
	94,430
	(sadalīts propor. korpusu būvizmaksām)
	94,429.99
	
	 
	 
	 
	 

	4
	Būvniecības darbi;
	20,356,109
	1,885.61
	euro uz 1 m2
	0.00
	0.00
	0.00
	610,683.27
	12,315,445.95
	7,429,979.79

	4.1
	11.korpuss - vispārējie būvniecības darbi;
	19,264,076
	1,784.45
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	577,922.28
	11,654,765.98
	7,031,387.74

	4.2
	11.korpuss - inženierkomunikācijas (t.sk. ārējo tīklu) izbūve;
	383,396
	35.51
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	11,501.88
	231,954.58
	139,939.54

	4.3
	11.korpuss - labiekārtošanas darbi;
	563,995
	52.24
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	16,919.85
	341,216.98
	205,858.18

	4.4
	13.korpusa demontāžas darbi (proporcionāli);
	48,214
	4.47
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	1,446.42
	29,169.47
	17,598.11

	4.5
	Visas teritorijas labiekārtošanas darbi (proporcionāli).
	96,428
	8.93
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	2,892.84
	58,338.94
	35,196.22

	5
	Būvniecības autoruzraudzība ;
	203,562
	1.00%
	no 4.p.
	 
	 
	 
	6,106.86
	123,155.01
	74,300.13

	6
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	407,122
	2.00%
	no 4.p.
	 
	 
	 
	12,213.66
	246,308.81
	148,599.53

	7
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas (t.sk. pārakceptēšana, pārprojektēšana, ekspertīze).[3]
	280,508
	1.378%
	no 4.p.
	347.62
	 
	280,160.38
	 
	 
	 

	K = Pavisam kopā (euro bez PVN):
	22,236,103
	 
	 
	989,149.75
	0.00
	280,160.38
	629,003.79
	12,684,909.77
	7,652,879.45


[1] Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
[2] Projekta kapitālieguldījumu sadalījums pa gadiem ir saistīts ar būvniecības aktivitāšu laika grafiku, kurš ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā.
[3] Citas ar būvniecību saistītās izmaksas – plānotie izdevumi, kas nav attiecināmi uz pārējām būvniecības izmaksu pozīcijām, piemēram, būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādes (pēc būvniecības pabeigšanas) izmaksas, ārējo komunikāciju pieslēgumu izmaksas, atļaujas u.c.

· 15.korpusa (esošās biroju ēkas rekonstrukcija) kapitālieguldījumi bez PVN (tiek iekļauti provizoriskās nomas maksas izmaksu pozīcijā „K”):
5.tabula
	Nr.
p.k.
	Investīciju projekta izdevumu pozīcijas (K)
	Kopējās izmaksas
(euro bez PVN)[1]
	Izmaksu aprēķināšana
(pie ēkas kopējās platības 
8,868.40 m2)
	Būvniecības darbos veicamo kapitālieguldījumu (naudas plūsmas) sadalījums pa gadiem (euro):[2]

	
	
	
	
	
	līdz 2015
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	1
	TP izstrāde;
	879,618
	4.76%
	informatīvi  (fakts  no 4.p.);
	879,618.26
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	TP ekspertīze;
	3,500
	0.02%
	informatīvi  (fakts  no 4.p.);
	3,500.15
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	TP izstrāde un ekspertīze 13.korpusam (proporcionāli);
	80,379
	(sadalīts propor. korpusu būvizmaksām)
	80,379.02
	
	 
	 
	 
	 

	4
	Būvniecības darbi;
	18,476,329
	2,083.39
	euro uz 1 m2
	0.00
	0.00
	0.00
	554,289.87
	11,178,179.06
	6,743,860.10

	4.1
	15.korpuss - vispārējie būvniecības darbi;
	16,400,427
	1,849.31
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	492,012.81
	9,922,258.34
	5,986,155.86

	4.2
	15.korpuss - inženierkomunikācijas (t.sk. ārējo tīklu) izbūve;
	1,080,483
	121.84
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	32,414.49
	653,692.22
	394,376.30

	4.3
	15.korpuss - labiekārtošanas darbi;
	875,428
	98.71
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	26,262.84
	529,633.94
	319,531.22

	4.4
	13.korpusa demontāžas darbi (proporcionāli);
	39,997
	4.51
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	1,199.91
	24,198.19
	14,598.91

	4.5
	Visas teritorijas labiekārtošanas darbi (proporcionāli).
	79,994
	9.02
	euro uz 1 m2
	 
	 
	 
	2,399.82
	48,396.37
	29,197.81

	5
	Būvniecības autoruzraudzība ;
	184,763
	1.00%
	no 4.p.
	 
	 
	 
	5,542.89
	111,781.62
	67,438.50

	6
	Būvniecības tehniskā uzraudzība;
	369,527
	2.00%
	no 4.p.
	 
	 
	 
	11,085.81
	223,563.84
	134,877.36

	7
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas (t.sk. pārakceptēšana, pārprojektēšana, ekspertīze).[3]
	254,604
	1.378%
	no 4.p.
	294.17
	 
	254,309.83
	 
	 
	 

	K = Pavisam kopā (euro bez PVN):
	20,248,720
	 
	 
	963,791.60
	0.00
	254,309.83
	570,918.57
	11,513,524.52
	6,946,175.96


[1] Projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas, būvniecības darbu laikā un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
[2] Projekta kapitālieguldījumu sadalījums pa gadiem ir saistīts ar būvniecības aktivitāšu laika grafiku, kurš ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā.
[3] Citas ar būvniecību saistītās izmaksas – plānotie izdevumi, kas nav attiecināmi uz pārējām būvniecības izmaksu pozīcijām, piemēram, būves kadastrālās uzmērīšanas lietas izstrādes (pēc būvniecības pabeigšanas) izmaksas, ārējo komunikāciju pieslēgumu izmaksas, atļaujas u.c.
[5] Provizoriskais būvniecības aktivitāšu laika grafiks*:
6.tabula
	Nr.
p.k.
	Darbības**
	Uzsākts
(gggg.mm.dd)
	Pabeigts
(gggg.mm.dd)
	Vidējais 
mēnešu
skaits

	1
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi;
	02/01/2016
	31/03/2016
	3

	2
	Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei;
	02/02/2016
	29/05/2016
	4

	3
	Tehniskā projekta izstrāde;
	01/06/2016
	30/10/2016
	5

	4
	Tehniskā projekta ekspertīze, saskaņošana un akceptēšana;
	02/11/2016
	29/01/2017
	3

	5
	Tehniskās specifikācijas sagatavošana būvniecības darbu publiskajam iepirkumam, iepirkuma procedūra būvniecības darbiem, līguma noslēgšana un būvatļaujas saņemšana;
	01/02/2017
	31/10/2017
	9

	6
	10.korpusa būvniecības darbi, t.sk. labiekārtošanas darbi un ēkas nodošana ekspluatācijā;
	01/11/2017
	28/09/2019
	23

	
	11.korpusa būvniecības darbi, t.sk. labiekārtošanas darbi un ēkas nodošana ekspluatācijā;
	01/11/2017
	28/09/2019
	23

	
	15.korpusa būvniecības darbi, t.sk. labiekārtošanas darbi un ēkas nodošana ekspluatācijā;
	01/11/2017
	28/09/2019
	23

	
	Vispārējie teritorijas labiekārtošanas darbi;
	02/07/2019
	28/09/2019
	3

	7
	10.korpusa nomas attiecību sākuma datums;
	01/10/2019
	 
	 

	
	11.korpusa nomas attiecību sākuma datums;
	01/10/2019
	 
	 

	
	15.korpusa nomas attiecību sākuma datums.
	01/10/2019
	 
	 

	Kopā:
	02/01/2016
	28/09/2019
	45/46


* Lai samazinātu attīstības projekta aktivitāšu (laika) nobīdes riskus, būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir koriģēts, palielinot tā būtisko realizācijas ciklu izpildes termiņus.
** Projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā.

7.tabula
	Nr.
p.k.
	Darbības / Aktivitātes**
	2016
	2017
	2018
	2019

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi
	1) Būvniecības tehniskā uzdevuma saņemšana no ēku lietotāja;
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2) Plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) un citu tehnisko noteikumu saņemšana;
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tehniskā projekta
 izstrādes darbi
	1) Iepirkuma (sarunu) procedūra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei un projektēšanas līguma noslēgšana;
	 
	1
	2
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2) Būvniecības tehniskā projekta pārprojektēšana (t.sk., būvniecības projekta saskaņošana);
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3) TP ekspertīze.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4) TP sask. un akcepts.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Būvniecības 
darbi.
	1) TS sagatavošana būvniecības darbu publiskajam iepirkumam;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2) Iepirkuma procedūra būvniecības darbu veikšanai;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3) Būvniecības darbu līguma noslēgšana un būvatļaujas saņemšana;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	4.1) Būvniecības darbi – 10.korpuss;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Labiekārtoš.
darbi
	
	
	

	
	
	4.2) Būvniecības darbi – 11.korpuss;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	
	
	
	

	
	
	4.3) Būvniecības darbi – 15.korpuss;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	
	
	
	

	
	
	4.4) Būvniecības darbi –inženierkomunikācijas – ārējie tīkli;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	 
	 
	 

	
	
	4.5) Būvniecības darbi – demontāžas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	4.6) Būvniecības darbi - vispārējie teritorijas labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	 
	 
	 

	10.korpusa nomas sākuma termiņš:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	1
	2
	3

	11.korpusa nomas sākuma termiņš:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	15.korpusa nomas sākuma termiņš:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3

	Pavisam kopā:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	 
	 


* Lai samazinātu attīstības projekta aktivitāšu (laika) nobīdes riskus, būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir koriģēts, palielinot tā būtisko realizācijas ciklu izpildes termiņus.
** Projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams pēc būvniecības tehniskā projekta izstrādes, pēc būvniecības līguma noslēgšanas un būvniecības darbu laikā.


[6] Informācija par nomas maksas (EKK2261) ietekmi uz valsts budžeta naudas plūsmu (sadalījumā pa gadiem):
8.tabula
	Nomas perioda kalendāro gadu
skaits
	Pārskata periods (gads)
	Iekšlietu ministrijai paredzamais finansējums ilgtermiņa saistībās nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ (euro ar PVN)

	
	
	10.korpuss
	11.korpuss
	15.korpuss
	Kopā

	 
	2016
	 
	 
	 
	0

	 
	2017
	 
	 
	 
	0

	 
	2018
	 
	 
	 
	0

	1
	2019
	758,158(3 mēn.)
	650,051(3 mēn.)
	586,812(3 mēn.)
	1,995,021

	2
	2020
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	3
	2021
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	4
	2022
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	5
	2023
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	6
	2024
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	7
	2025
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	8
	2026
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	9
	2027
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	10
	2028
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	11
	2029
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	12
	2030
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	13
	2031
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	14
	2032
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	15
	2033
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	16
	2034
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	17
	2035
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	18
	2036
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	19
	2037
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	20
	2038
	3,032,631
	2,600,201
	2,347,244
	7,980,076

	21
	2039
	2,274,473(9 mēn.)
	1,950,151(9 mēn.)
	1,760,434(9 mēn.)
	5,985,058

	PAVISAM KOPĀ:
	60,652,620
	52,004,021
	46,944,882
	159,601,523
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