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Izmaksu tāme
	Nr.
	Darba nosaukums
	Darba apraksts
	Rīgas pilsētas pašvaldība
	
Ekonomikas ministrija


	
	
	
	
Darba apjoms stundās
	EUR bez PVN
	EUR ar PVN
	
BIS darbietilpība dienās (darbietilpībā ņemta vērā analīze, testēšana, izstrāde, uzstādīšana, atbalsts projekta vadība)
	





EUR bez PVN
	





EUR ar PVN

	1
	Projekts BIS integrācija ar RD VIS
	
	1 269,6 
	78 397,72
	94 861,24
	125
	35 000,00
	42 350,00

	1.1
	   I Posms
	
	664 
	41 298,08
	49 970,68
	
	
	

	1.1.1
	Dokumentēšana
	
	345,6 
	21 808,42
	 
	
	
	

	1.1.1.1
	Prasību analīze
	Intervijas, darbs darba grupās, prasību detalizācija, saskarņu projektēšana, tehniskās informācijas detalizācija ar BIS izstrādātājiem
	120 
	7 683,60
	 
	
	
	

	1.1.1.2
	PPS melnraksta izstrāde
	Datu apmaiņas prasību noformēšana PPS
	120 
	7 513,20
	 
	
	
	

	1.1.1.3
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	Saskaņošana ar RD, EM, BIS izstrādātājiem
	8 
	500,88
	 
	
	
	

	1.1.1.4
	PPS tīrraksta sagatavošana
	Saskaņošanas rezultātā radušos izmaiņu, iestrādāšana dokumentācijā
	40 
	2 504,40
	 
	
	
	

	1.1.1.5
	Projekta vadība un kvalitātes nodrošināšana
	
	57,6 
	3 606,34
	 
	
	
	

	1.1.2
	Izstrāde
	
	318,4 
	19 489,66
	 
	
	
	

	1.1.2.1
	Datu saņemšana
	
	232 
	14 080,16
	 
	40
	11 200,00
	

	1.1.2.1.1
	Klasifikatoru datu saņemšana
	Vienoto klasifikatoru datu saņemšana no BIS, tiks precizēti analīzes fāzē (CC, dokumentu veidi, u.c.) Klasifikatoru datu apmaiņa ir jāorganizē tikpat bieži, cik pamatdatu apmaiņa. Uz BIS jānodod RD VIS plūsmu veidi u.c. klasifikatoru dati, kas tiks precizēti analīzes fāzē.
	32 
	1 957,76
	 
	10
	2 800
	

	1.1.2.1.2
	6 objektu grupas datu saņemšana
	No BIS tiks saņemtas sekojošas datu grupas, kuru saturs un apjoms tiks precizēts analīzes fāzē: būvniecības ieceres dati, būvprojektēšanas dati, būvatļaujas dati, pieņemšanas eksplutācijā dati, būvinspekcijas dati, u.c. dokumentu dati, kas tiek uzkrāti BIS (datu grupu apjoms var mainīties, ja analīzes fāzē parādās jaunas datu grupas, kas arī ir jāsaņem). Datu apmaiņa jāveido, kā XML formāta datu saņemšana caur tīmekļa pakalpēm vismaz vienu reizi stundā, jaunie un mainītie dati. Datu apmaiņas biežums un formāts var tikt precizēts analīzes fāzē.
	120 
	7 341,60
	 
	
30
	8 400
	

	1.1.2.1.3
	Testēšana
	
	80 
	4 780,80
	 
	
	
	

	1.1.2.2
	Projekta vadība un kvalitātes nodrošināšana, pirmā posma nodošana
	
	86,4 
	5 409,50
	 
	
	
	

	1.2
	Pirmais posms pabeigts
	
	0 
	0,00
	 
	
	
	

	1.3
	   II Posms
	
	605,6 
	37 099,64
	44 890,56
	
	
	

	1.3.1
	  Dokumentēšana
	
	16 
	933,44
	 
	
	
	

	1.3.1.1
	Lietotāja rokasgrāmatas papildināšana
	
	16 
	933,44
	 
	
	
	

	1.3.2
	      Izstrade
	
	484 
	29 554,82
	 
	
	
	

	1.3.2.1
	 Datu apmaiņa ar KAVIS
	
	434 
	26 424,32
	 
	85
	23 800
	

	1.3.2.1.1
	E-pakalpojuma saskarne būvnodevas paziņojuma un summas nodošanai
	Tīmekļa pakalpes izstrāde, kas atgriež būvnodevas pirmā un otrā maksājuma rekvizītus. BIS šo tīmekļa pakalpi sauks tiešsaistē, lai varētu veikt korektu būvnodevas apmaksu BIS e-pakalpojumā
	32 
	1 957,76
	 
	
10
	
2 800
	

	1.3.2.1.2
	Ienākošās korespondences nodošana
	RD visas saņemtās korespondences (e-pasts, pasts, klātiene, DIV) no atbilstošām nomenklatūrām nodošana uz BIS izstrāde. Tiks izveidota tīmekļa pakalpe, ko BIS varēs saukt pēc nepieciešamības, bet ne biežāk kā reizi 15 min.
	100 
	6 118,00
	 
	30
	8 400
	

	1.3.2.1.3
	Ienākošās korespondences no portāla (edoc) saņemšana
	Ja iedzīvotājam BIS projekta ietvaros tiek dota iespēja iesniegt dokumentus BIS e-pakalpojumā, jāizstrādā šo dokumentu nodošana RD VIS lietvedībā. Tiks izstrādāta tīmekļa pakalpe, kurai ir jāpadod BIS saņemtā dokumenta dati, tiešsaistē par katru saņemto dokumentu.
	40 
	2 447,20
	
	
10
	2 800
	

	1.3.2.1.4
	Izejošo dokumentu plūsmas inicializācija
	Tiks izstrādāta tīmekļa pakalpju kopa, kuras ļaus uzsākt BIS sagatavotā izejošā elektroniskā dokumenta saskaņošanu, parakstīšanu un reģistrāciju RD VIS lietvedībā, izmantojot RD VIS elektroniskās darba plūsmas. Izsaucot plūsmas inicializāciju, pēc vienotā klasifikatora BIS ir jānorāda plūsmas veids. Pēc plūsmas inicializācijas, tiks atgriezts plūsmas instances ID. BIS iesūtāmajiem word dokumentiem ir jāatbilst RD VIS sagatavju prasībām (noformējums, tehniskie lauki dokumenta datuma un numura ievietošanai u.c., kas tiks precizēts analīzes fāzē).
	40 
	2 447,20
	 
	15
	4 200
	

	1.3.2.1.5
	Izejošo dokumentu plūsmas statusa nodošana
	Tiks izstrādāta tīmekļa pakalpe, kas pēc plūsmas instances ID BIS atgriezīs plūsmas statusu (jauna, saskaņošanā, pabeigta, noraidīta).
	40 
	2 447,20
	 
	10
	2 800
	

	1.3.2.1.6
	Dokumentu piegādes statusa nodošana
	Tiks izstrādāta tīmekļa pakalpe, kas pēc plūsmas instances ID BIS atgriezīs katram adresātam dokumenta pigādes statusu (jauns, izsūtīts, piegādāts, lasīts, u.c., kas tiks precizēti analīzes fāzē).
	80 
	4 894,40
	 
	
10
	2 800
	

	1.3.2.1.7
	            Word labojumu aizliegšana
	Tiks izstrādāts RD VIS plūsmu speciāls režīms, kas neļaus BIS sagatavotos nosūtāmos word dokumentus labot RD VIS darba plūsmās. Ja nepieciešami labojumi, tad plūsmas dokuments būs jānoraida un jāiesūta no BIS jauns.
	12 
	734,16
	 
	
	
	

	1.3.2.1.8
	Testēšana
	
	90 
	5 378,40
	 
	
	
	

	1.3.2.2
	Projekta vadība un kvalitātes nodrošināšana
	
	50 
	3 130,50
	 
	
	
	

	1.3.3
	      Ieviešana
	
	105,6 
	6 611,38
	 
	
	
	

	1.3.3.1
	Akcepttesta sagatavošana
	
	24 
	1 434,24
	 
	
	
	

	1.3.3.2
	Uzstādīšana pie pasūtītāja
	
	48 
	3 073,44
	 
	
	
	

	1.3.3.3
	Apmācības
	
	16 
	1 001,76
	 
	
	
	

	1.3.3.4
	Projekta vadība un kvalitātes nodrošināšana
	
	17,6 
	1 101,94
	 
	
	
	

	1.4
	Projekts pabeigts
	
	0 
	0,00
	 
	
	
	





1

