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1.tabula. Precizētā naudas plūsma 

	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātās ilgtermiņu saistības FM
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:
	Izmaiņas +/-
	Precizētās ilgtermiņu saistības FM
būvniecības izdevumu segšanai
	Precizētais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=5.-9.
	7.
	8.
	9.

	1.
	2013-2015
	1 976 482
	0
	1 976 482
	0
	1 976 482
	0
	1 976 482

	2.
	2016
	14 353 073
	0
	14 353 073
	-1 241 582
	15 594 655
	0
	15 594 655

	3.
	2017
	19 632 797
	0
	19 632 797
	7 509
	19 625 288
	0
	19 625 288

	4.
	2018
	10 190 905
	470 433
	10 661 338
	714 686
	8 951 911
	994 741
	9 946 652

	5
	2019
	0
	846 479
	846 479
	-786 462
	0
	1 632 941
	1 632 941

	PAVISAM KOPĀ:
	46 153 257
	1 316 912
	47 470 169
	-1 305 849
	46 148 336
	2 627 682
	48 776 018

	
1.1. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsma

	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātās ilgtermiņu saistības FM
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:
	Izmaiņas +/-
	Precizētās ilgtermiņu saistības FM
būvniecības izdevumu segšanai
	Precizētais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=5.-9.
	7.
	8.
	9.

	1.
	2014-2015
	887 510
	
	887 510
	0
	887 510
	
	887 510

	2.
	2016
	10 578 671
	
	10 578 671
	0
	10 578 671
	
	10 578 671

	3.
	2017
	10 000 000
	
	10 000 000
	0
	10 000 000
	
	10 000 000

	4.
	2018
	4 279 459
	313 957
	4 593 416
	-524 308
	4 279 459
	838 265
	5 117 724

	5
	2019
	
	470 936
	470 936
	-786 462
	0
	1 257 398
	1 257 398

	PAVISAM KOPĀ:
	25 745 640*
	784 893
	26 530 533
	-1 310 770
	25 745 640*
	2 095 663
	27 841 303

	*tajā skaitā Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta faktiskās izmaksas līdz 2011.gada 31.decembrim 

1.2. Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, būvniecības projekta naudas plūsma

	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātās ilgtermiņu saistības FM
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:
	Izmaiņas +/-
	Precizētās ilgtermiņu saistības FM
būvniecības izdevumu segšanai
	Precizētais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=5.-9.
	7.
	8.
	9.

	1.
	2013-2015
	1 088 972
	 
	1 088 972
	0
	1 088 972
	 
	1 088 972

	2.
	2016
	3 774 402
	 
	3 774 402
	-1 241 582
	5 015 984
	 
	5 015 984

	3.
	2017
	9 632 797
	 
	9 632 797
	7 509
	9 625 288
	 
	9 625 288

	4.
	2018
	5 911 446
	156 476
	6 067 922
	1 238 994
	4 672 452
	156 476
	4 828 928

	5
	2019
	 
	375 543
	375 543
	0
	0
	375 543
	375 543

	PAVISAM KOPĀ:
	20 407 617
	532 019
	20 939 636
	4 921
	20 402 696
	532 019
	20 934 715



2.tabula. Precizētais provizoriskais nomas maksas aprēķins Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības I kārtai

	Kopējā lietderīgā platība (I kārta +II kārta)
	30 332.00
	m2

	Iznomātā I kārtas platība
	21 428.00
	m2



	Nr.
p.k.
	 
	Izmaksu nosaukums
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Piezīmes

	
	Saīsinā-jumi 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	1.
	Ktizm
	Tiešās izmaksas:
	633 068.83
	52 755.74
	2.462
	Kopsumma (1.1.-1.5.apakšpunktam):

	1.1
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas)
	424 274.40
	35 356.20
	1.650
	NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas (precizējamas pēc apsaimniekošanas programmas saskaņošanas)

	1.2
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība
	23 142.24
	1 928.52
	0.090
	Saskaņā ar VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40 - 0,09 EUR/m2 

	1.3
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	177 423.79
	14 785.32
	0.690
	Aprēķins: Attiecinot plānotos I kārtas kapitālieguldījumus EUR 17 738 975 bez PVN pret būves III kapitalitātes grupu 100 gadi. Aprēķins: EUR 17 738 975 /100 gadi/12 mēneši / 21 428 m2 =  0,690 EUR uz m2

	1.4
	Apdr
	Apdrošināšana
	2 571.36
	214.28
	0.010
	Aprēķins: Plānotie I kārtas kapitālieguldījumi EUR 17 738 975 bez PVN, kas reizināti ar apdrošināšanas gada likmi 0,0141 % 

	1.5
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	5 657.04
	471.42
	0.022
	Paziņojums: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 15.02.2016. maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam PIPN - 16-249758;
Aprēķins:  Pulka iela 8, Rīgā NĪN par zemi 28 376 m2, kadastrālā vērtība EUR 543 317,-; nodoklis gadā –  EUR 8149,76 (1,5 % no kadastrālās vērtības) proporcionāli visai NĪ platībai 30 332 m2 (I un II kārta)

	2.
	Nizm
	Netiešās administratīvās izmaksas
	107 997.12
	8 999.76
	0.420
	Saskaņā ar VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40  - 0,42 EUR/m2

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	741 065.95
	61 755.50
	2.882
	Kopsumma (1. + 2.punkts);

	PVN (21%):
	155 623.85
	12 968.66
	0.605
	Pievienotās vērtības nodoklis 21 %;

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	896 689.80
	74 724.16
	3.487
	Gala rezultāts.


*Nomas maksas aprēķins ir provizorisks un sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskais nomas maksas aprēķins ir precizējams atbilstoši VNĪ faktiski veiktajiem kapitālieguldījumiem un pārvaldīšanas izmaksām (Ministru kabineta 2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības) 

3.tabula. Provizoriskais nomas maksas aprēķins Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības II kārtai

	Kopējā lietderīgā platība (I kārta + II kārta)
	30 332.00
	m2

	Iznomātā II kārtas platība
	8 904.00
	m2



	Nr.
p.k.
	 
	Izmaksu nosaukums
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Piezīmes

	
	 Saīsinā-jumi
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	1.
	Ktizm
	Tiešās izmaksas:
	253 229.76
	21 102.48
	2.370
	Kopsumma (1.1.-1.5.apakšpunktam):

	1.1
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas)
	176 299.20
	14 691.60
	1.650
	NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas (precizējamas pēc apsaimniekošanas programmas saskaņošanas)

	1.2
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība
	9 616.32
	801.36
	0.090
	Saskaņā ar VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40 - 0,09 EUR/m2 

	1.3
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	64 108.80
	5 342.40
	0.600
	Aprēķins: Attiecinot plānotos II kārtas kapitālieguldījumus EUR 6 409 335 bez PVN pret būves III kapitalitātes grupu 100 gadi. Aprēķins: EUR 6 409 335 /100 gadi/12 mēneši / 8904 m2 =  0,600 EUR uz m2

	1.4
	Apdr
	Apdrošināšana
	854.76
	71.23
	0.008
	Aprēķins: Plānotie II kārtas kapitālieguldījumi EUR 6 409 335 bez PVN, kas reizināti ar apdrošināšanas gada likmi 0,0141 % 

	1.5
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	2 350.68
	195.89
	0.022
	Paziņojums: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 15.02.2016. maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2016.gadam PIPN - 16-249758;
Aprēķins:  Pulka iela 8, Rīgā NĪN par zemi 28 376 m2, kadastrālā vērtība EUR 543 317,-; nodoklis gadā –  EUR 8149,76 (1,5 % no kadastrālās vērtības) proporcionāli visai NĪ platībai 30 332 m2 (I un II kārta)

	2.
	Nizm
	Netiešās administratīvās izmaksas
	44 876.16
	3 739.68
	0.420
	Saskaņā ar VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40  - 0,42 EUR/m2

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	298 105.92
	24 842.16
	2.790
	Kopsumma (1. + 2.punkts);

	PVN (21%):
	62 602.24
	5 216.85
	0.586
	Pievienotās vērtības nodoklis 21 %;

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	360 708.16
	30 059.01
	3.376
	Gala rezultāts.


*Nomas maksas aprēķins ir provizorisks un sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskais nomas maksas aprēķins ir precizējams atbilstoši VNĪ faktiski veiktajiem kapitālieguldījumiem un pārvaldīšanas izmaksām (Ministru kabineta 2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības) 



Finanšu ministre		D.Reizniece-Ozola
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