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Ministru kabineta rīkojuma projekta
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK11]„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” (turpmāk – MK rīkojuma projekts) sagatavots, lai precizētu Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (turpmāk MK rīkojums Nr.361) dotos uzdevumus.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.361:
1. likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” FM budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības:
· Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves (turpmāk – Konventa būvniecība) darbu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) (projekta kods – CIS/FM/006) 2016. gadā 5 015 984 euro, 2017. gadā 9 625 288 euro un 2018. gadā 4 672 452 euro, kopā  2013.–2018. gadā paredzēts finansējums 20 402 696 euro;
· Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības (turpmāk – Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība) darbu izdevumu segšanai VNĪ (projekta kods – CIS/FM/007) 2016.gadā 10 578 671 euro, 2017.gadā 10 000 000 euro un 2018.gada 4 279 459 euro, kopā 2014.–2018.gadā paredzēts finansējums 25 745 640 euro;
2. likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” KM budžetā paredzēts finansējums:
· Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2018.gadā 156 476 euro un no 2019.gada katru gadu 375 543 euro;
· Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2018. gadā 838 265 euro un no 2019. gada katru gadu 1 257 398 euro.
Saskaņā ar  MK rīkojuma Nr.361:
 – 3. punktā noteikto FM (VNĪ) dots uzdevums nodrošināt Konventa būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2018.gada 1.augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2018.gada 2.augusts; Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības pabeigšanu līdz 2018. gada 30. aprīlim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2018. gada 1. maijs;
– 4.punktā noteikto, ja pēc tehniskā projekta izstrādes, būvniecības līgumu noslēgšanas vai būvniecības darbu laikā būvniecības provizorisko izmaksu apmērs mainās, FM (VNĪ) jāiesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projekts par šā rīkojuma 1.4 punktā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši VNĪ precizētajām būvniecības darbu izmaksām;
· 5.punktā un 6.1.apakšpunktā noteikto FM (VNĪ) un KM doti uzdevumi, ja nepieciešams, FM (VNĪ) precizēt nomas maksas apmēru atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām un attiecīgi KM iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par minēto izdevumu precizēšanu. 
Konventa būvniecības izpildes gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai:
Pamatojoties uz VNĪ ar pilnsabiedrību “Rīgas Pils Kastelas projekts” (vienotais reģistrācijas Nr.40103830570) 2014.gada 16.oktobrī noslēgto līgumu Nr.2/2-14-10/2665 “Rīgas pils (būvniecības II kārtas) Kastelas (Konventa) Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, 2015.gada 20.aprīļa papildu vienošanos Nr.2/2-14-10/2665-1 un 2016.gada 16.februāra papildu vienošanos Nr.2/2-14-10/2665-2 izstrādātais būvprojekts 2016.gada 18.maijā tika saskaņots Rīgas pilsētas Būvvaldē.  Būvprojekta derīguma termiņš ir līdz 2018.gada 18.maijam.
2015.gada 18.septembrī tika izsludināts būvdarbu iepirkums (iepirkuma identifikācijas Nr. VNĪ/2015/2/2-1/SK-4; Rīgas pils Konventa (Kastelas) pārbūve un restaurācija Pils laukumā 3, Rīgā).  Konkursa nolikumā kā viens no būvdarbu līguma izpildes nosacījumiem tika noteikts, ka būvdarbi no līguma noslēgšanas brīža ir jāveic līdz 2018.gada 1.augustam. Konkurss tika organizēts divos posmos: pirmais posms – nolikuma prasībām atbilstošu kandidātu atlase, otrais posms – uzaicināto kandidātu iesniegto piedāvājumu atbilstība nolikuma prasībām vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. Piedāvājumu iesniegšanas termiņā (2016.gada 20.maijs) tika saņemti pieci pretendentu piedāvājumi. Ņemot vērā objektam plānotās restaurācijas darbu metodes, iepirkuma komisija, izvērtējot pretendentu iesniegto dokumentāciju, konstatēja nepilnības un būtiskas atšķirības piedāvājumos, tādēļ bija nepieciešams uzdot lielu apjomu precizējošu jautājumu pretendentiem un piedāvājumu izvērtēšanā bija jāpieaicina papildu neatkarīgi eksperti. Iesniegtos tehniskos piedāvājumus padziļināti vērtēja arī projekta autors, lai salīdzinātu tajos iekļauto materiālu un risinājumu atbilstību projekta augstajām prasībām. Ņemot vērā iepirkuma procesa norises gaitu, līgumu par būvdarbu veikšanu būtu iespējams noslēgt 2016.gada decembrī un būvdarbiem atvēlētais laiks būtu aptuveni 20 mēneši.  Turpretī atbilstoši  būvprojekta darba organizācijas plānam būvprojektā paredzētos būvdarbus iespējams veikt 25 mēnešu laikā. Ņemot vērā, ka  darbu veikšanai nepieciešamais laiks ir nepietiekams, VNĪ iepirkumu komisija 2016.gada 1.novembrī ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt Kastelas būvdarbu iepirkuma procedūru.
Ņemot vērā arhitektu un vēsturnieku ieteikumus, šobrīd ar atsevišķa iepirkuma palīdzību ir  plānots realizēt  padziļinātu Kastelas restaurācijas un rekonstrukcijas darbu priekšizpēti. Līdz ar to atkārtots būvdarbu iepirkums tiks izsludināts pēc tehniskās specifikācijas precizēšanas,  atbilstoši arheoloģiskās izpētes rezultātiem. Būvdarbu līguma izpildes termiņu plānots  noteikt mēnešos  atbilstoši būvprojekta darba organizācijas plānā paredzētajam. Plānotais būvdarbu līguma noslēgšanas maksimālais termiņš ir 2018.gada aprīlis, jo atbilstoši būvprojekta nosacījumiem Rīgas pilsētas būvvaldes atzīme par atļauju veikt būvdarbus objektā jāsaņem līdz 2018.gada 18.maijam.
Ņemot vērā minēto, 2016.gadā Konventa būvniecības projekta izdevumu segšanai VNĪ jāparedz finansējumu (projekta kods – CIS/FM/006) 271 035 euro,  bet finansējums  4 744 949 euro apmērā netiks izlietots. Vienlaikus tiek precizēts Konventa būvniecības darbu izdevumu segšanai paredzamais kopējais finansējuma apmērs 19 217 701 euro, būvniecības darbu pabeigšanas termiņš. Finansējums 1 184 995 euro ir paredzamā ekonomija būvniecības projekta Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un pārbūves darbu ietvaros. 
 Tā rezultātā ir sagatavots priekšlikums Ministru kabinetam par finansējuma apmēra un sadalījuma pa gadiem Konventa būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ un būvniecības darbu pabeigšanas termiņa precizēšanu, vienlaikus precizējot plānoto nomas līguma sākuma termiņu, nomas maksas izdevumu precizēšanu, kā arī nomas maksas paredzēšanu   Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam 2019.–2021.gadam muzeja krājuma izvietošanai pagaidu telpās Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā un Brīvības bulvārī 32, Rīgā.
Informāciju par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem Konventa būvniecības projekta īstenošanai skatīt anotācijas pielikumā. 
Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības izpildes gaita un priekšlikumi turpmākai rīcībai:
Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu ietvaros 2013.gada 20.novembrī ar SIA „Arhitektu birojs Krasts” (vienotais reģistrācijas Nr.40003683118) noslēgts Būvprojektēšanas un autoratlīdzības līgums Nr.4-2-13-10/1998 saskaņā ar kuru autoratlīdzības pakalpojumu sniegšana notiek līdz būvdarbu pabeigšanai. 
2016.gada 18.martā ar SIA „P.M.G.” (vienotais reģistrācijas Nr.50003699021) noslēgts Būvuzraudzības līgums Nr.2/4-16-28/743 saskaņā ar kuru būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana notiek līdz būvdarbu pabeigšanai. 
Būvniecības darbu ietvaros tiek gatavota vienošanās ar AS „Sadales tīkls” (vienotais reģistrācijas Nr.40003857687) un SIA „Rīgas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr. 40103023035) par būvprojektā iekļauto ārējo elektrisko un ūdens tīklu izbūvi.
Ar Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 66.§) „Rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai””  2.punktu tika atbalstīts FM priekšlikums par Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, II kārtas būvniecības īstenošanu Finanšu ministrijas budžetā Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve), būvniecībai kopējā apstiprinātā finansējuma ietvaros.
Saskaņā ar  2016.gada 11.martā noslēgtā līguma Nr.2/4-16-8/702 ar pilnsabiedrību „RERE MEISTARI 1” (vienotais reģistrācijas Nr.50103815431) nosacījumiem pilnsabiedrībai „RERE MEISTARI 1” ir jāuzsāk Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības II kārtas būvdarbi ne vēlāk kā pušu noslēgtā papildu vienošanās par būvniecības II kārtas būvdarbu veikšanas uzsākšanu noteiktā termiņā.  Šobrīd tiek gatavota vienošanās par II kārtas būvdarbu veikšanu.
Īstenojot Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības I kārtas būvdarbus, secināts, ka, lai būvuzņēmējs varētu izstrādāt un piegādāt saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas, ir nepieciešama metāla konstrukciju papildus detalizācijas projekta izstrāde. Kā arī, lai nodrošinātu optimālu būvdarbu tehnoloģisko procesu, šobrīd ir jāuzsāk veikt arī atsevišķi darbi, kuri iekļauti būvniecības II kārtas būvdarbu apjomos. Tā kā ēkas Pulka ielā 8, Rīgā, ekspluatācijas nodrošināšanai būvdarbu I un II kārta tehnoloģiski ir jāpabeidz vienlaikus, prognozētais abu kārtu būvdarbu pabeigšanas termiņš ir 2018.gada aprīlis, bet ņemot vērā faktisko situāciju būvniecības projekta īstenošanā, attiecīgi tiek ietekmēts būvniecības projekta finanšu plūsmas sadalījums pa gadiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā ilgtermiņa saistības Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu izdevumu segšanai paredzētā finansējuma sadalījumu pa gadiem (nemainot tā kopējo apmēru). 
Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem pa gadiem Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības īstenošanai skatīt anotācijas pielikumā.
MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir MK rīkojumā Nr.361 minēto ilgtermiņa saistību precizēšana pa gadiem . Tā ietvaros:
· tiek svītrots  MK rīkojuma Nr.361 1.4 punkts;
· MK rīkojums Nr.361 tiek papildināts ar jaunu 1.5 punktu, lai precizētu ilgtermiņa saistības FM budžetā un noteiktu likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2017.gadam” paredzēt FM budžetā ilgtermiņa saistības:
· Konventa būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ 2017.gadā 500 000 euro, 2018. gadā 2 894 980 euro, 2019. gadā 7 146 047 euro un 2020.gadā 7 316 667 euro,  kopā 2013.–2020. gadā paredzot finansējumu ir 19 217 701 euro;
· Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ 2017.gadā 10 474 231 euro, 2018.gadā 9 869 540  euro, kopā 2014.– 2018.gadā paredzot finansējumu 25 745 640 euro;
· Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ finansējums 2020.gadā 125 181 euro un no 2021.gada katru gadu 375 543 euro;
· Konventa būvniecības darbu pabeigšanas termiņš noteikts līdz  2020.gada 31.augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2020.gada 1.septembris;
· MK rīkojuma Nr.361 4.punktā precizēta atsauce uz 1.5 punktu;
· MK rīkojums Nr.361 tiek papildināts ar jaunu 8. punktu, paredzot finansējumu Latvijas Nacionālā vēstures muzejam nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ, kas saistīti ar muzeja krājuma izvietošanai nepieciešamo pagaidu telpu nomu  Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, 182 816 euro (2019.gadā 68 556 euro, 2020.gadā 68 556 euro un 2021.gadā 45 704 euro) un Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 440 555 euro (2019.gadā 156 336 euro, 2020.gadā 170 549 euro un 2021.gadā 113 670 euro).”
Vienlaikus ir sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz:
· pieņemt zināšanai, ka FM Konventa būvniecības projekta īstenošanas izdevumu segšanai VNĪ 2016.gadam netiks izlietots finansējums 4 744 949 euro apmērā un Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ 2016.gadam netiks izlietots 6 064 312 euro apmērā;
· noteikt, ka Finanšu ministrijai 2016.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Konventa būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ atbilstoši plānotajiem darbiem ir 271 035 euro, bet Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu izdevumu segšanai ir 4 514 359 euro;
· FM sagatavot priekšlikumu likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2017.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazinājumu Konventa būvniecības projekta izdevumu segšanai VNĪ 2017.gadā par 9 125 288 euro un 2018.gadā par 1 777 472 euro un izdevumu palielinājumu 2019. gadā par 7 146 047 euro un 2020. gadam par 7 316 667 euro; par izdevumu palielinājumu Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ 2017. gadā par 474 231 euro un 2018. gadā par 5 590 081 euro;
· KM 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus, paredzot izdevumu samazinājumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2018. gadā par 156 476 euro, 2019. gadā par 375 543 euro un 2020.gadā par 250 362 euro;  paredzot izdevumu palielinājumu Latvijas Nacionālā vēstures muzejam pagaidu telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ ēkā Lāčplēša ielā  Rīgā,106/108 2019.gadā par 68 556 euro, 2020.gadā par 68 556 euro un 2021.gadā par 45 704 euro un ēkā Brīvības bulvārī 32, Rīgā, 2019.gadā par 156 336 euro, 2020.gadā par 170 549 euro un 2021.gadā par 113 670 euro.
MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I. sadaļas 2.punktā minētās problēmas.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai.
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III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2016.gads
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2017.g.
	2018.g.
	2019.g.

	
	Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Budžeta ieņēmumi:
	15 594 655
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	15 594 655
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi:
	15 594 655
	
	-4 620 424
	-1 991 870
	-6 966 318

	2.1. valsts pamatbudžets
	15 594 655
	
	-4 620 424
	-1 991 870
	-6 966 318

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets 
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme:
	0
	 
0
	4 620 424
	1 991 870
	6 966 318

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	 
0
	4 620 424
	1 991 870
	6 966 318

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets 
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme:
	X
	 
0
	4 620 424
	1 991 870
	6 966 318

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	 
0
	4 620 424
	1 991 870
	6 966 318

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	0
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets 
	
	0
	0
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
	Precizēto naudas būvniecības projektu plūsmu un precizēto nomas maksas aprēķinu skatīt anotācijas pielikumā.

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Cita informācija
	MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie provizoriski aprēķinātie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti pirms būvniecības līguma noslēgšanas, vai būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā  mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas izdevumu apmērs atbilstoši faktiskajām nomas objekta pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjektu nodošanas ekspluatācijā.




	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	1.
	Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti
	Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, MK rīkojumu Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par finansējuma piešķiršanu robežšķērsošanas vietas „Terehova” modernizācijas projekta I kārtas būvniecībai, nomas maksas un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai”.
Nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai” ar kuru minētajiem muzejiem paredzēts finansējums pagaidu telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ.
Nepieciešami grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.338 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, un ēkas Kalnciema ielā 14, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai", kuri FM (VNĪ) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā jāsagatavo un līdz 2016.gada 30.decembrim jāiesniedz Ministru kabinetā, nepārsniedzot VNĪ Prokuratūras administratīvās ēkas izveidei Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, kapitālieguldījumus par 191 114 euro 2017.gadā un par 5 204 280 euro 2018.gadā. Ja minētie grozījumi netiek apstiprināti, FM (VNĪ) nodrošina citu kompensējošo pasākumu sagatavošanu, samazinot vispārējās valdības sektora izdevumus vai palielinot vispārējās valdības sektora ieņēmumus par 1 965 168 euro 2017.gadā un par 1 402 199 euro 2018.gadā.

	2.
	Atbildīgā institūcija
	FM (VNĪ).

	3.
	Cita informācija
	Nav.




	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	FM (VNĪ), KM.

	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem
	Projekts šo jomu neskar.

	3.
	Cita informācija
	Nav.


Anotācijas II, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar. 



Finanšu ministre		D.Reizniece- Ozola
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