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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK11]Ministru kabineta rīkojuma projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai”” (turpmāk – MK rīkojuma projekts) sagatavots, lai precizētu Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.391 „Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.391) dotos uzdevumus.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Pamatojoties uz MK rīkojuma Nr.391:
1.1punktu, likumā „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves (turpmāk – JRT ēku pārbūve) izdevumu segšanai (tai skaitā iebūvējamā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādei un montāžai) (projekta kods – CIS/FM/009) 2016.gadā 2 710 426 euro, 2017.gadā 9 848 967 euro un 2018.gadā 5 466 179 euro; kopā finansējums 2013. − 2018.gadā paredzēts 19 006 268 euro.
Saskaņā ar  MK rīkojuma Nr.391:
– 2. punktu Kultūras ministrijai (turpmāk – KM) dots uzdevums sagatavot un iesniegt FM priekšlikumus likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, paredzot finansējumu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – SIA JRT) nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 022 0070) Lāčplēša ielā 25, Rīgā (turpmāk – NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā), nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ 2018. gadā 152 582 euro, bet no 2019. gada katru gadu 305 163 euro un pārcelšanās (no Mieras ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) izdevumu segšanai 2018. gadā 30 552 euro;
· 3.punktu tika pieņemts zināšanai, ka NĪ Lāčplēša ielā 25, Rīgā, kopējais plānotais nomas maksas apmērs VNĪ  2018. gadā ir 170 924 euro, bet no 2019. gada katru gadu 341  848 euro (tai skaitā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2018.gadā 152 582 euro, bet no 2019. gada katru gadu 305 163 euro);
– 4.punktu FM (VNĪ) dots uzdevums 11.punktā minētā finansējuma ietvaros nodrošināt JRT ēkas pārbūves darbu pabeigšanu līdz 2018. gada 30.jūnijam, nosakot plānoto nomas līguma sākuma termiņu ar 2018. gada 1.jūliju. Ja provizoriskie būvniecības izdevumi (tai skaitā tehnoloģiskā aprīkojuma iegādes un montāžas izdevumi) objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu dēļ mainās, iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par šā rīkojumā minēto ilgtermiņa saistību precizēšanu. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas piecu mēnešu laikā iesniegt KM informāciju par nomas maksas izdevumu precizēšanu;
– 5.punktu KM dots uzdevums triju mēnešu laikā pēc 4.punktā minētās informācijas saņemšanas iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par nomas maksas izdevumu precizēšanu atbilstoši faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem. Sadarbībā ar FM (VNĪ) triju mēnešu laikā pēc JRT ēkas pārbūves būvprojekta izstrādes iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par aprīkojuma iegādei nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu JRT darbību.
Ar MK rīkojumu Nr.391 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi problēmas risināšanai:
2014.gada 24.aprīlī JRT ēkas pārbūves darbu ietvaros tika noslēgts līgums ar pilnsabiedrību „Zaigas Gailes birojs un Partneri” par skiču projekta, būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. Būvprojekts  tika izstrādāts un saņemts ieraksts būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi 2016.gada 23.martā. 
2016.gada 14.aprīlī tika izsludināts slēgts konkurss „Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcijas (pārbūves) būvdarbi Lāčplēša ielā 25, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas numurs VNĪ/2016/2/4-1/SK-1; turpmāk – konkurss). Konkursa I posma – kvalifikācijas atlases piedāvājumu iesniegšanas termiņš sākotnēji tika noteikts 2016.gada 16.maijs. Ņemot vērā, ka konkursa gaitā, konsultējoties ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, bija nepieciešams precizēt kvalifikācijas prasības un nepieciešamo profesionālo pieredzi restaurācijas darbu veicējiem, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 2016.gada 26.jūlijs. Noteiktajā termiņā tika saņemti astoņu pretendentu pieteikumi, kuri šobrīd tiek izvērtēti. Pēc slēgtā konkursa I posma rezultātu paziņošanas tiks uzsākts konkursa II posms, kurā slēgtā konkursa procedūrā tiks izvēlēts pretendents, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Ņemot vērā minēto, Iepirkuma likumā noteiktos termiņus, līgumu par būvdarbu veikšanu plānots noslēgt līdz 2017.gada 31.martam. Vienlaikus tiek organizēta iepirkuma dokumentācijas sagatavošana būvuzraudzības iepirkuma izsludināšanai.
Būvdarbu uzsākšana ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā, ir tieši saistīta ar būvdarbu pabeigšanu un teātra aprīkojuma pārvešanu uz ēkām Miera ielā 58A, Rīgā. Ņemot vērā to, ka būvdarbi ēkās Miera ielā 58A, Rīgā, netiks pabeigti iepriekš plānotajā termiņā, tad atbilstoši šobrīd plānotajam būvniecības darbu izpildes laika grafikam būvdarbus ēkā Lāčplēša ielā 25, Rīgā, plānots uzsākt 2017.gada 1.augustā un būvniecības projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2019.gada 2.septembrim, un attiecīgi plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2019.gada 3.septembris.  
Rezultātā 2016.gadā JRT ēkas būvniecības projekta īstenošanas izdevumu segšanai VNĪ jāparedz finansējumu 9 279 euro, bet  finansējums  2 701 147 euro apmērā netiks izlietots.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā ilgtermiņa saistības JRT ēkas būvniecības projekta īstenošanas izdevumu  segšanai paredzētā finansējuma sadalījumu pa gadiem (nemainot tā kopējo apmēru), būvniecības darbu pabeigšanas termiņu un nomas maksas un pārcelšanās izdevumu segšanai paredzētā finansējuma sadalījumu pa gadiem. 
Informācija par precizēto valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem sadalījumu pa gadiem JRT ēkas pārbūves projekta īstenošanai, nomas maksas un pārcelšanās izdevumu segšanai:
	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātais finansējums 
	Izmaiņas +/-
	Precizētais finansējums

	
	
	FM būvniecības izdevumu segšanai VNĪ
	KM nomas maksas  un pārcelšanās izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:
	
	FM būvniecības izdevumu segšanai VNĪ
	KM nomas maksas un pārcelšanās izdevumu segšanai VNĪ 
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=5.-9.
	7.
	8.
	9.

	1.
	2013-2015
	980 696
	
	980 696
	
	980 696
	
	980 696

	2.
	2016
	2 710 426
	
	2 710 426
	2 701 147
	9 279
	
	9 279

	3.
	2017
	9 848 967
	
	9 848 967
	8 475 896
	1 373 071
	
	1 373 071

	4.
	2018
	5 466 179
	183 134
	5 649 313
	-1 000 713
	6 650 026
	
	6 650 026

	5.
	2019
	
	305 163
	305 163
	-9 820 306
	9 993 196
	132 273
	10 125 469

	6.
	2020
	
	305 163
	305 163
	
	
	305 163
	305 163

	PAVISAM KOPĀ:
	19 006 268
	793 460
	19 799 728
	356 024
	19 006 268
	437 436
	19 443 704


Ņemot vērā būvprojektu īstenošanas gaitu divos savstarpēji saistītos projektos Miera ielā 58A, Rīgā, un Lāčplēša ielā 25, Rīgā, kas saistīti ar pagaidu telpu ierīkošanu un patstāvīgās JRT teātra ēkas pārbūvi, šobrīd nav iespējams prognozēt termiņu, kad varēs veikt MK rīkojuma Nr.391 5.2.apakšpunktā  dotā uzdevuma (KM sadarbībā ar FM (VNĪ) triju mēnešu laikā pēc JRT ēkas pārbūves būvprojekta izstrādes iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par aprīkojuma iegādei nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu JRT darbību) izpildi. Tiklīdz tiks atsākti būvdarbi ēkās Miera ielā 58A, Rīgā, un būs noslēgts būvdarbu līgums par ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūvi un restaurāciju, Kultūras ministrija izskatīs jautājumu par aprīkojumu, kas netika iekļauts ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, būvdarbu apjomos un tam nepieciešamo finansējumu. Nepieciešamības gadījumā Ministru kabinetā tiks iesniegts tiesību akta projekts papildus nepieciešamā finansējuma pieprasīšanai. Līdz ar to MK rīkojumā Nr.391 doto uzdevumu nepieciešams svītrot.
MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir MK rīkojumā Nr.391 noteiktā būvniecības darbu pabeigšanas termiņa precizēšana un minēto ilgtermiņa saistību, nomas maksas un pārcelšanās izdevumu sadalījuma pa gadiem precizēšana. Tā ietvaros:
– tiek svītrots 1.1 punkts un papildināts ar 1.2 punktu, precizējot FM budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma apmēru un tā sadalījumu pa gadiem, paredzot likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2017.gadam” FM budžetā ilgtermiņa saistības JRT ēkas pārbūves darbu izdevumu segšanai VNĪ 2017. gadā 1 373 071 euro, 2018.  gadā 6 650 026 euro un 2019. gadā 9 993 196 euro; kopā 2013.−2019. gadā paredzēts finansējums 19 006 268 euro; 
·  2.1. un 2.2. apakšpunktā un 3.punktā precizēts finansējums nomas maksas izdevumu un pārcelšanās izdevumu segšanai sadalījums pa gadiem;
· 4.1.apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, precizējot JRT ēkas pārbūves darbu pabeigšanas termiņu, nosakot to līdz 2019.gada 2.septembrim, bet plānoto nomas līguma sākuma termiņu nosakot no 2019.gada 3.septembra, un  4.1.un 4.2. apakšpunktā precizēta atsauce uz 1.2 punktu.
Vienlaikus sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz:
· pieņemt zināšanai, ka FM budžetā JRT ēkas pārbūves izdevumu segšanai 2016.gadam netiks izlietots finansējums 2 701 147 euro apmērā;
· noteikt, ka FM 2016.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs JRT ēkas pārbūves izdevumu segšanai atbilstoši plānotajiem darbiem ir 9 279 euro;
· FM sagatavot priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazinājumu  JRT ēkas pārbūves izdevumu segšanai 2017. gadā par 8 475 896 euro un palielinājumu 2018.gadā par 1 183 847 euro un 2019. gadā par 9 993 196 euro;
·   Kultūras ministrijai 2018.gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā precizēt bāzes izdevumus:
1) samazinot izdevumus  budžeta apakšprogrammā 22.07.00 „Nomas maksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” programmas „Mantojums-2018” ietvaros” ilgtermiņa saistību pasākumam „VSIA „Jaunais Rīgas teātris” ēkas Rīgā, Lācplēša ielā 25 nomas maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”” 2018. gadā par 152 582 euro un 2019. gadā par 203 442 euro;
2) palielināt izdevumus, kas saistīti ar VSIA „Jaunais Rīgas teātris” pārcelšanos (no Mieras ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) segšanu, 2019. gadā par 30 552 euro budžeta programmas 19.00.00 „Profesionālā māksla”  apakšprogrammai 19.07.00 „Mākslas un literatūra”. 
MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā minētās problēmas.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai.

	3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	FM (VNĪ), KM.

	4.
	Cita informācija
	Nav.



	
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2016.gads
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2017.g.
	2018.g.
	2019.g.

	
	Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2016.gadu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Budžeta ieņēmumi:
	2 710 426
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	2 710 426
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi:
	2 710 426
	0
	-1 337 355
	3 939 600
	7 415 043

	2.1. valsts pamatbudžets
	2 710 426
	0
	-1 337 355
	3 939 600
	7 415 043

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets 
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme:
	0
	0
	1 337 355
	-3 939 600
	-7 415 043

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	0
	1 337 355
	-3 939 600
	-7 415 043

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets 
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme:
	X
	0
	1 337 355
	-3 939 600
	-7 415 043

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	1 337 355
	-3 939 600
	-7 415 043

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	0
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets 
	
	0
	0
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
	Informāciju par finansējuma izmaiņām MK rīkojuma Nr.391 īstenošanai skatīt anotācijas I.sadaļas 2.punktā.


	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Cita informācija
	MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie provizoriski aprēķinātie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti pirms būvniecības līguma noslēgšanas, vai būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā  mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas izdevumu apmērs atbilstoši faktiskajām nomas objekta pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.



	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	1.
	Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti
	Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, MK rīkojuma projekts Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 „Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai””

	2.
	Atbildīgā institūcija
	FM (VNĪ).

	3.
	Cita informācija
	Nav.



	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	FM (VNĪ), KM.

	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem
	Projekts šo jomu neskar.

	3.
	Cita informācija
	Nav.


Anotācijas II, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar. 



Finanšu ministre		D.Reizniece- Ozola
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