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Provizoriskais robežšķērsošanas vietas „Terehova”
modernizācijas projekta I kārtas īstenošanas darbu izpildes laika grafiks*

1.tabula
	Nr.
p.k.
	Darbība
	Uzsākts
(dd.mm.gggg.)
	Pabeigts
(dd.mm.gggg.)
	Vidējais dienu
skaits
	Vidējais mēnešu skaits

	1.
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi 
	01.02.2016.
	31.05.2016.
	120
	4

	2.
	Iepirkums būvprojekta  izstrādei RŠV “ Terehova” pilnai modernizācijai, paredzot līguma slēgšanu  pa posmiem, kas noteikti atbilstoši pieejamam finansējumam
	01.06.2016.
	28.02.2017.
	270
	9

	3.
	Būvprojekta izstrāde 1.kārtai, ieskaitot ekspertīzi
	01.03.2017.
	30.10.2017.
	240
	8

	4.
	Iepirkums būvdarbiem 
	01.11.2017.
	30.05.2018.
	210
	7

	5.
	1.kārtas būvniecības darbi 
	01.06.2018.
	30.09.2019.
	450
	15

	6.
	Izbūvētās infrastruktūras testēšana, nodošana lietotāju rīcībā  
	01.10.2019.
	02.01.2020.
	90
	3

	7.
	Nomas līgumu noslēgšana**  
	01.08.2019.
	03.01.2020.
	153
	5

	Kopā***:
	01.02.2016.
	31.12.2019.
	1 410
	47


* modernizācijas projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams projektēšanas un būvniecības darbu laikā.
** Plānotais nomas līguma attiecību uzsākšanas termiņš – 2020.gada 3.janvāris. 
***Vidējā dienu un mēnešu skaita kopsumma aprēķināta, ņemot vērā laika grafika pārklāšanos 5., 6. un 7.aktivitātē.  


Provizoriskās robežšķērsošanas vietas „Terehova”
modernizācijas projekta I kārtas izmaksas sadalījumā pa gadiem*
2.tabula
	Nr.p.k.
	Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas
	Attīstības projekta 
kopējās provizoriskās 
 izmaksas 
(bez PVN)
	Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam liela mēroga projekta „RŠV Terehova (Latvijas Republika) – Burački  (Krievijas Federācija) attīstība” izmaksas (bez PVN)
	Papildus nepieciešamais finansējums 
(bez PVN)*
	t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2016.gadā (bez PVN)                
	t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2017. gadā 
(bez PVN)                              
	t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2018. gadā 
(bez PVN)                  
	t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2019. gadā 
(bez PVN)                                          

	1.
	Būvprojekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība
	   263 240
	248 358
	14 882
	3 990
	
	5 446
	5 446

	2.
	Būvniecības darbi
	4 215 035
	3 125 814
	1 089 221
	
	
	544 610
	544 611

	3.
	Būvniecības tehniskā uzraudzība
	42 150
	31 258
	10 892
	
	
	5446
	5446

	4.
	Citas ar attīstības projektu  saistītās izmaksas
	72 348
	52 348
	20 000
	
	10 000
	5 000
	5 000

	5.
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas** 
	170 000
	120 000
	50 000
	2 000
	18 000
	15 000
	15 000

	 KOPĀ: 
	4 762 773
	3 577 778
	1 184 995
	5 990
	28 000
	575 502
	575 503


*projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami pēc būvprojekta izstrādes un būvniecības darbu laikā. 
** Ņemot vērā LV-RU programmas noteiktos ierobežojumus projekta sagatavošanas izmaksām, kas ir iekļaujamas kā attiecināmās izmaksas LR-RU programmas projektā, būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas 2016., 2017.gadā un daļēji 2018.gadā (pirms granta līguma parakstīšanas) ir jāsedz no valsts budžeta līdzekļiem.

Nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts" 
Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, daļas nomas maksas prognoze
Informācija nomas maksas aprēķina sagatavošanai* 
3.tabula
	
	Nekustamā īpašuma “Terehova robežkontroles punkta” iznomājamās platības m2:
	3317.20

	1.
	Valsts ieņēmumu dienests
	1 585.70

	2.
	Nodrošinājuma valsts aģentūra
	460.90

	3.
	Pārtikas un veterinārais  dienests 
	1270.60


*Iznomājamās platības precizējamas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, daļas nomas maksas prognoze 
Valsts ieņēmumu dienestam no 2020.gada 1.janvāra*
 4.tabula
	Nr.
p.k.
	
	Izmaksu nosaukums
	Vidēji
20 gados
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Piezīmes

	1.
	Tizm
	Tiešās izmaksas:
	2 012 824.80
	100 641.24
	8 386.77
	5.289
	Kopsumma (1.1.-1.6.apakšpunktam):

	1.1
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas)
	460 489.00
	23 024.45
	1 918.70
	1.210
	NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas

	1.2
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība
	1 155 785.80
	57 789.29
	4 815.77
	3.037
	VNĪ pārvaldnieks, sētnieks, apkopējs, kurinātāji, palīgstrādnieki u.c.

	1.3.
	P
	Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas
	27 400.80
	1 370.04
	114.17
	0.072
	p/l plānotās izmaksas, kuras izmanto NĪ un tam piegulošās teritorijas uzkopšanā

	1.4
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	364 202.80
	18 210.14
	1 517.51
	0.957
	no kopējās ieguldījumu summas 4 762 773 euro

	1.5.
	Apdr
	Apdrošināšana
	3 424.80
	171.24
	14.27
	0.009
	

	1.6.
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	1 521.60
	76.08
	6.34
	0.004
	1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2016. ir 14 062 euro

	2.
	Nizm
	Netiešās administratīvās izmaksas
	159 837.60
	7 991.88
	665.99
	0.420
	Saskaņā ar VAS VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40 - 0,42 euro/m2 

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	2 172 662.40
	108 633.12
	9 052.76
	5.709
	Kopsumma (1. + 2.punkts)

	PVN (21%):
	456 259.10
	22 812.96
	1 901.08
	1.199
	Pievienotās vērtības nodoklis 21%

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	2 628 921.50
	131 446.08
	10 953.84
	6.908
	Gala rezultāts


*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai, kuri saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu ir precizējami pēc objekta nodošanas ekspluatācijā atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības kapitālieguldījuma apmēriem un pārvaldīšanas izmaksām.




Nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts" Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, daļas nomas maksas prognoze Nodrošinājuma valsts aģentūrai  no 2020.gada 1.janvāra*
5.tabula
	Nr.
p.k.
	
	Izmaksu nosaukums
	Vidēji
20 gados
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Piezīmes

	1.
	Tizm
	Tiešās izmaksas:
	585 045.60
	29 252.28
	2 437.69
	5.289
	Kopsumma (1.1.-1.6.apakšpunktam):

	1.1
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas)
	133 845.60
	6 692.28
	557.69
	1.210
	NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas


	1.2
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība
	335 940.00
	16 797.00
	1 399.75
	3.037
	VNĪ pārvaldnieks, sētnieks, apkopējs, kurinātāji, palīgstrādnieki u.c.

	1.3.
	P
	Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas
	7 963.20
	398.16
	33.18
	0.072
	p/l plānotās izmaksas, kuras izmanto NĪ un tam piegulošās teritorijas uzkopšanā

	1.4
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	105 859.20
	5 292.96
	441.08
	0.957
	no kopējās ieguldījumu summas 4 762 773 euro

	1.5.
	Apdr
	Apdrošināšana
	996.00
	49.80
	4.15
	0.009
	

	1.6.
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	441.60
	22.08
	1.84
	0.004
	1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2016. ir 14 062 euro

	2.
	Nizm
	Netiešās administratīvās izmaksas
	46 459.20
	2 322.96
	193.58
	0.420
	Saskaņā ar VAS VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40 - 0,42 euro/m2 

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	631 504.80
	31 575.24
	2 631.27
	5.709
	Kopsumma (1. + 2.punkts)

	PVN (21%):
	132 616.01
	6 630.80
	552.57
	1.199
	Pievienotās vērtības nodoklis 21%

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	764 120.81
	38 206.04
	3 183.84
	6.908
	Gala rezultāts


*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai, kuri saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu ir precizējami pēc objekta nodošanas ekspluatācijā atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības kapitālieguldījuma apmēriem un pārvaldīšanas izmaksām.











Nekustamā īpašuma "Terehovas robežkontroles punkts" Zilupes novadā, Zaļesjes pagastā, daļas nomas maksas prognoze Pārtikas un veterinārajam  dienestam no 2020.gada 1.janvāra*
                           6.tabula
	Nr.
p.k.
	
	Izmaksu nosaukums
	Vidēji
20 gados
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Piezīmes

	1.
	Tizm
	Tiešās izmaksas:
	1 612 848.00
	80 642.40
	6 720.20
	5.289
	Kopsumma (1.1.-1.6.apakšpunktam):

	1.1
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas)
	368 983.20
	18 449.16
	1 537.43
	1.210
	NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas

	1.2
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība
	926 114.40
	46 305.72
	3 858.81
	3.037
	VNĪ pārvaldnieks, sētnieks, apkopējs, kurinātāji, palīgstrādnieki u.c.

	1.3.
	P
	Pamatlīdzekļu (p/l) uzturēšanas izmaksas
	21 955.20
	1 097.76
	91.48
	0.072
	p/l plānotās izmaksas, kuras izmanto NĪ un tam piegulošās teritorijas uzkopšanā

	1.4
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	291 830.40
	14 591.52
	1 215.96
	0.957
	no kopējās ieguldījumu summas 4 762 773 euro

	1.5.
	Apdr
	Apdrošināšana
	2 745.60
	137.28
	11.44
	0.009
	

	1.6.
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	1 219.20
	60.96
	5.08
	0.004
	1,5% no zemes kadastrālās vērtības, kas uz 01.01.2016. ir 14 062 euro

	2.
	Nizm
	Netiešās administratīvās izmaksas
	128 076.00
	6 403.80
	533.65
	0.420
	Saskaņā ar VAS VNĪ 2015.gada 11.marta rīkojumu Nr.40 - 0,42 euro/m2 

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	1 740 924.00
	87 046.20
	7 253.85
	5.709
	Kopsumma (1. + 2.punkts)

	PVN (21%):
	365 594.04
	18 279.70
	1 523.31
	1.199
	Pievienotās vērtības nodoklis 21%

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	2 106 518.04
	105 325.90
	8 777.16
	6.908
	Gala rezultāts


*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai, kuri saskaņā ar šo noteikumu 56.punktu ir precizējami pēc objekta nodošanas ekspluatācijā atbilstoši VNĪ faktiskajiem būvniecības kapitālieguldījuma apmēriem un pārvaldīšanas izmaksām.

Finanšu ministre 							D.Reizniece-Ozola
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