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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU[footnoteRef:1]  [1:  Ziņojumā tiek sniegta informācija par datu un informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.] 


1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015.gada 10.marta sēdes protokola Nr.14 27.§ 11.punktam Finanšu ministrijai (turpmāk - FM) ir uzdots, sākot ar 2015.gada maiju, reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu (turpmāk – ES fondi) ieviešanas plānu izpildi (turpmāk – ikmēneša ziņojums MK), tai skaitā informāciju atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ņemot vērā ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda praktisku noslēgumu un sagaidāmo ES finansējuma izmantošanu Latvijas tautsaimniecībā pilnā apmērā[footnoteRef:2], šajā un turpmāk ikmēneša operatīvajos ziņojumos galvenie aspekti par aktuālo ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā.   [2:  Š.g. oktobrī ir noslēgušās atlikušās finanšu instrumentu aktivitātes. Pēc provizoriskajiem datiem, sekmīgi izmantots pieejamais ES finansējums un investīcijas turpinās sniegt atdevi tautsaimniecībā ar multiplikācijas efektu” ar jauniem finanšu instrumentu darījumiem no atgrieztiem līdzekļiem. Aktuālā informācija pieejama arī š.g.24.novembra Uzraudzības komitejas materiālos:
https://komitejas.esfondi.lv/Lists/sedes/DispForm.aspx?ID=113&ContentTypeId=0x0100A71173C59228CF43AEDB868762C1146A ] 

2. Latvija stabili saglabā salīdzinoši labu investīciju uzsākšanas statusu ES dalībvalstu vidū – Latvijai 3.vieta uz 2016.gada 9.novembri, saņemot no Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) starpposma maksājumus par jau veiktajām investīcijām un pārbaudītiem izdevumu dokumentiem projektu ietvaros. Detalizētu informāciju skatīt ES fondu tīmekļa vietnē[footnoteRef:3] un zemāk esošajā grafikā. [3:  ES fondu tīmekļa vietnes sadaļā par ES fondu un Kohēzijas fonda kopējiem EK veiktiem maksājumiem dalībvalstīm: http://www.esfondi.lv/kopejie-ek-veiktie-maksajumi-dalibvalstim] 

Grafiks Nr.1 “ES fondu kopējie EK veiktie sākotnējie, ikgadējie avansi un starpposma maksājumi dalībvalstīm, % no pieejamā ES fondu finansējuma, dati uz 2016.gada 9.novembri

3. Informācija par investīciju ieviešanas laika grafika[footnoteRef:4] un finanšu progresa izpildes statusu uz 2016.gada 1.novembri liecina, ka ir arvien ievērojamāks progress projektu atlasēs un projektu reālas ieviešanas uzsākšanā. Skat. kopsavilkumu grafikā Nr.2 un plašāku informāciju par apstiprinātajiem projektiem un tajos veiktiem maksājumiem ES fondu tīmekļa vietnē[footnoteRef:5]. [4:  Skatīt informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim 6.pielikumu: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam]  [5:  Finanšu rādītāju plāni un to izpilde http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde ] 

Grafiks Nr.2 “ES fondu investīciju uzsākšanas un ieviešanas statuss līdz 2016.gada 1.novembrim milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2016.gada 1.oktobrim”

4. Progress projektu ieviešanas posmā ir dinamisks. Piemēram, 3 nedēļu laikā līdz 2016.gada 21.novembrim papildus apstiprināti projekti par 52,7 milj. euro, noslēgti līgumi par papildus 8,3 milj. euro un  veikti maksājumi par papildus 14,9 milj. euro. Progress, galvenokārt, izglītības un transporta  nozarēs. 
5. Vienlaikus, projektu uzsākšanas nosacījumu izstrādē (primāri MK noteikumi par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu (turpmāk – MK noteikumi)) joprojām ir atsevišķi kavējumi, kas vairākus mēnešus saglabājas nemainīgi (nozīmīgākā ietekme ir saistībā ar dzelzceļa elektrifikācijas un veselības infrastruktūras investīcijām, kas kopā veido finanšu ietekmi 498,7 milj. euro ES finansējuma apmērā no kopumā kavētiem MK noteikumiem par 659,6 milj. euro). Tomēr valdībā jau iepriekš ir izskatīts zināms rīcības plāns atlikušo jautājumu risināšanā. Pozitīvi, ka Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti MK noteikumi finansiāli ietilpīgā dzelzceļa elektrifikācijas pasākuma un veselības infrastruktūras investīcijām. Kopsavilkumu par MK noteikumu ikmēneša plānu izpildi skatīt grafikā Nr.3. Detalizēta statusa informācija ir pieejama šī ziņojuma 1.pielikumā[footnoteRef:6] un kavēto MK noteikumu statuss detalizēti uzskaitīts šī ziņojuma 2.un 3.pielikumos. [6:  Informācija sakārtota loģiskā secībā, sākot ar 2016.gada oktobri. Pilna informācija par izpildes statusu uz 2016.gada 1.oktobri apstiprinātajiem MK noteikumiem un turpinot ar kavējumiem (MK noteikumu apstiprināšanai, MK noteikumu izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī projektu iesniegumu atlases kritēriju iesniegšanai apakškomitejā) un noslēdzot ar specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM)/pasākumiem, kuriem MK noteikumu apstiprināšanas termiņš vēl nav iestājies. pieejama http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde] 

Grafiks Nr.3 “ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība – MK noteikumi 2016.gads.(faktiskie dati līdz 2016.gada 14.novembrim. milj. euro)[footnoteRef:7]”  [7:  Nākamajos mēnešos MK noteikumu skaits var mainīties, ņemot vērā, ka Izglītības un zinātnes ministrijas plānotais 1.1.1.6.pasākums “RIS3 pārvaldības atbalsts”  netiks īstenots, kā arī plānots izveidot jaunu SAM Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas (sanācijas) projektam.] 


6. Neskatoties uz atsevišķām uzdevumu izpildes termiņu nobīdēm, joprojām iespējams sasniegt valdības mērķi līdz 2016.gada beigām apstiprināt MK noteikumus par vismaz 4 mljrd. euro ES fondu investīcijām (90% no kopējā pieejamā ES fondu finansējuma), ja izdosies pieņemt atlikušos stratēģiski nozīmīgos lēmumus ar ES finanšu atbalstu kopā gandrīz 500 milj. euro par investīcijām veselības infrastruktūrā un dzelzceļa elektrifikācijā. 
7. Kā minēts iepriekš, projektu iesniegumu atlašu izsludināšana arvien progresē. Vienlaikus tiek turpināts darbs starp atbildīgajām iestādēm, kā ziņots iepriekšējā informatīvajā ziņojumā, kas izskatīts MK 2016. gada 16. novembra  sēdē[footnoteRef:8]. Atsevišķos gadījumos, kad projektu atlašu uzsākšanas termiņi vai projektu apstiprināšana ir atkarīgi no citu specifisku priekšnosacījumu izpildes, piemēram, projektu ideju priekšatlases[footnoteRef:9], kuras mērķis ir nodrošināt kvalitatīvāku, mērķtiecīgāku un koordinētu projektu īstenošanu[footnoteRef:10]. Konstatētiem priekšnosacījumu kavējumiem FM un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pievērš arvien lielāku uzmanību un atbildīgās iestādes ir aicinātas izstrādāt precīzu rīcības plānu (t.sk. īpaši izglītības infrastruktūras ieguldījumu jomā), lai paātrinātu procesus un tiktu nodrošināts efektīvs uzraudzības un risku pārvaldības instruments iespējamai lēmumu pieņemšanai risku mazināšanas nolūkos. FM sadarbībā ar iestādēm izstrādās uzdevumu plānojumu līdz 2016.gada beigām.  [8:  Pieejams: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam]  [9:  Pilna informācija par izpildes statusu uz 2016.gada 1.novembri pieejama http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē pieejams atlašu izsludināšanas indikatīvais laika grafiks  http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase un http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases ]  [10:  Pilna informācija par izpildes statusu uz 2016.gada 1.novembri pieejama http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē pieejams atlašu izsludināšanas indikatīvais laika grafiks  http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase un http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases ] 

8. Būtiskākie riski ar lielāko finanšu ietekmi saglabājas, kā jau iepriekš ziņots[footnoteRef:11]. Atsevišķu risku novēršanai vai mazināšanai nepieciešamas izmaiņas darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP), kas jāapstiprina EK. Attiecīgi EK apstiprinājums joprojām tiek gaidīts par EK iesniegtiem DP grozījumiem Nr.1[footnoteRef:12]. Papildus  šobrīd uzsākta nākamo DP grozījumu Nr.2 virzība, kas cita starpā  paredz finanšu starpmērķu un atsevišķu sasniedzamo rādītāju samazināšanas priekšlikumus atsevišķās jomās (īpaši veselības infrastruktūra), lai saglabātu snieguma rezerves 6% apjomā izmantošanas iespēju  (ES nosacījumi starpposma mērķu sasniegšanai) vidusposma izpildes novērtējuma rezultātā pēc 2018.gada. Saskaņoti ar DP grozījumiem tiek virzītas arī nepieciešamās izmaiņas Partnerības līgumā. [11:  2016.gada oktobra ziņojums pieejams http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam ]  [12:  Apstiprināti ar MK 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.274 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība””, MK 2016.gada 25.augusta rīkojumu Nr.484 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība””.] 

Par iepriekš minētajiem risināmajiem jautājumiem diskutēts ikgadējā tikšanās ar EK un Uzraudzības komitejas (turpmāk – UK) sēdēs attiecīgi 2016.gada 23. un 24.novembrī.  Ar materiāliem var iepazīties UK e-portfelī[footnoteRef:13].  [13:  Tikšanās ar EK materiāli pieejami šeit - https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FAEM%2F2016%2F02%5FWorking%5Fmaterials&FolderCTID=0x012000F2C07636B588A64D824A60339D113949&View=%7B79378E5C%2D5C0A%2D447B%2DB62E%2D55179ECC86B3%7D, savukārt Uzraudzības komitejas materiāli pieejami šeit - https://komitejas.esfondi.lv/Lists/sedes/DispForm.aspx?ID=113&ContentTypeId=0x0100A71173C59228CF43AEDB868762C1146A ] 

9. Attiecībā uz 2016.gada finanšu plāna izpildi – ES finanšu atbalsta maksājumiem projektu īstenotājiem (avansi, maksājumi par reāliem izdevumiem, paveikto) – secināms, ka pārskata periodā kopumā ir minimāls progress. Skatīt šī ziņojuma tabulu Nr.1 (skatīt zemāk).
[bookmark: _GoBack]Maksājumu plāna novirze līdz 2016.gada 1.novembrim mēneša laikā palielinājusies par 3,7 milj. euro, kopumā sasniedzot 44,9 milj. euro. Kumulatīvā plāna izpilde līdz 2016.gada 1.novembrim (211,1 milj. euro) ir 78,7%[footnoteRef:14], bet gada plāns (314,9 milj. euro) izpildīts tikai 52,8% apmērā. Kā ziņots iepriekšējos pārskata periodos, būtisks maksājumu pieaugums līdz gada beigām nav sagaidāms. Tāpat vājāka naudas plūsma nekā 2015.gada nogalē prognozēts saglabājas, galvenokārt, šādās jomās: (1) ceļu rekonstrukcijas jomā (iepirkumu procesa kavēkļi, novēlota projektu pieteikumu iesniegšana); (2) integrēti teritoriālajās investīcijās – atbalsta sniegšana nacionālas nozīmes attīstības centriem (tā kā integrēti teritoriālās investīcijas saskaņā ar ES fondus regulējošiem normatīvajiem aktiem ir jaunievedums šajā plānošanas periodā, sākotnējais plāns uzsākt projektu atlases un veikt investīcijas bijis pārāk optimistisks; šobrīd secināms, ka progress sagaidāms 2017.gadā); (3) deinstitucionalizācijas pasākumos, jo ilgāks laiks bijis nepieciešams sadarbības mehānismu izstrādē un vienošanās panākšanai ar projekta sadarbības partneriem – pašvaldībām. Vienlaikus, iespaidu uz maksājumiem atstājusi situācija, ka MK noteikumu apstiprināšana neiekļaujas plānotajā laika rāmī, attiecīgi nav iespējams secīgi uzsākt projektu atlases, līdz ar to nobīdēm ir tieša samazinoša ietekme uz budžeta naudas plūsmas prognožu izpildi.  FM sadarbībā ar citām iestādēm ir uzsākusi maksājumu un ieviešanas plānu izstrādi 2017.gadam, par ko tiks sniegta informācija valdībai 2017.gada 1.ceturksnī. [14:  Skatīt informatīvā ziņojuma par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim 5.pielikumu: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam] 




Tabula Nr.1 “2014.-2020.gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde līdz 2016.gada 1.novembrim, euro.”
	Prioritārais virziens
	Plāns 2016.gadam kopā
	Plāns 01.01.2016. - 01.11.2016.
	Faktiskā izpilde 01.01.2016. - 01.11.2016.
	Līdz 01.11.2016.
	Iepriekšējā mēnesī

	
	
	
	
	Izpilde,%
	Neizpilde (-)
	Izpilde,%
	Neizpilde (-)

	
	
	
	
	
	/pārpilde(+)
	
	/pārpilde(+)

	1.Pētniecība tehnoloģiju attīstība un inovācijas
	11 137 430
	7 022 443
	724 771
	10,3%
	-6 297 672
	14,4%
	-4 275 055

	2.IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
	9 340 843
	709 084
	0
	0,0%
	-709 084
	-
	-

	3.Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja
	30 075 247
	18 671 822
	30 588 172
	163,8%
	11 916 350
	220,5%
	16 459 660

	4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
	19 368 881
	9 601 264
	4 731 810
	49,3%
	-4 869 454
	0,3%
	-7 015 909

	5.Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
	27 324 058
	14 744 134
	896 618
	6,1%
	-13 847 515
	7,1%
	-10 772 383

	6.Ilgtspējīga transporta sistēma
	152 749 691
	111 002 926
	86 418 671
	77,9%
	-24 584 255
	68,6%
	-30 854 069

	7.Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
	31 395 139
	27 786 533
	33 148 426
	119,3%
	5 361 893
	114,6%
	4 047 934

	8.Izglītība, prasmes un mūžizglītība
	5 048 340
	1 209 055
	284 192
	23,5%
	-924 863
	30,1%
	-609 501

	9.Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
	16 054 669
	12 049 770
	3 804 649
	31,6%
	-8 245 121
	40,9%
	-5 338 724

	10.; 11.; 12. Tehniskā palīdzība
	12 463 361
	8 308 908
	5 639 066
	67,9%
	-2 669 842
	66,4%
	-2 793 199

	KOPĀ
	314 957 659
	211 105 939
	166 236 375
	78,7%
	-44 869 564
	77,3%
	-41 151 247








Pielikumā: 
1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.11.2016. uz 2 lp.
2. Kavētie Ministru kabineta noteikumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā, statuss uz 21.11.2016 uz 1 lp.
3. Kavēta Ministru kabineta noteikumu izsludināšana Valsts sekretāru sanāksmē uz 21.11.2016 uz 1 lp.




Finanšu ministre                                                                                            D.Reizniece-Ozola 

	




Inta Dimzule
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta
Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vecākā referente
Tālr. 67083873
Inta.Dimzule@fm.gov.lv

Kopā: 4 471,2 (101,2%)

Pieejamais ES fondu finansējums	[VALUE] (100%)

Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 136	Apstiprināti projekti, skaits - 142	Iesniegti projekti, skaits - 714	Uzsāktās projektu atlases, skaits - 84	Apstiprināti MKN, skaits - 93	MKN VSS, skaits - 98	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 95	Iesniegti kritēriji, skaits - 103	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	Mil EUR Esošais mēnesis (31.10.)/ % Iepriekšējais mēn(30.09.)/ % Pieaugums	[VALUE] (4,6%) ↑0,6%
[VALUE] (26,4%) ↑2,3%
[VALUE] (27,2%) ↑1,2%
[VALUE] (39,1%) ↑4,1%
[VALUE] (62,6%) ↑1,6%
[VALUE] (80,3%) ↑0,8%
[VALUE] (83,4%) ↑0,3%
[VALUE] (80,4%) ↑0,3%
[VALUE] (95,7%) ↑3,4%
[VALUE] (100%)

Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 136	Apstiprināti projekti, skaits - 142	Iesniegti projekti, skaits - 714	Uzsāktās projektu atlases, skaits - 84	Apstiprināti MKN, skaits - 93	MKN VSS, skaits - 98	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 95	Iesniegti kritēriji, skaits - 103	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	203370546	1166684288.74	1202710039.04	1726890588.1600001	2766923508	3546981923	3683966883	3551320856	4229294954	4418233214	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	[VALUE] (1,2%)
[VALUE] (1,2%)

Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 136	Apstiprināti projekti, skaits - 142	Iesniegti projekti, skaits - 714	Uzsāktās projektu atlases, skaits - 84	Apstiprināti MKN, skaits - 93	MKN VSS, skaits - 98	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 95	Iesniegti kritēriji, skaits - 103	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	53000000	#REF!	Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 136	Apstiprināti projekti, skaits - 142	Iesniegti projekti, skaits - 714	Uzsāktās projektu atlases, skaits - 84	Apstiprināti MKN, skaits - 93	MKN VSS, skaits - 98	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 95	Iesniegti kritēriji, skaits - 103	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	1	Esošais mēnesis (31.10.)/ %	Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 136	Apstiprināti projekti, skaits - 142	Iesniegti projekti, skaits - 714	Uzsāktās projektu atlases, skaits - 84	Apstiprināti MKN, skaits - 93	MKN VSS, skaits - 98	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 95	Iesniegti kritēriji, skaits - 103	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	4.6029835038037897E-2	0.26406127341651914	0.27221515496940901	0.39085546292305795	0.62625112210747147	0.80280549966459969	0.83380996533335106	0.80378755126528278	0.95723669375321485	Iepriekšējais mēn(30.09.)/ %	Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 136	Apstiprināti projekti, skaits - 142	Iesniegti projekti, skaits - 714	Uzsāktās projektu atlases, skaits - 84	Apstiprināti MKN, skaits - 93	MKN VSS, skaits - 98	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 95	Iesniegti kritēriji, skaits - 103	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	4.0227919326849736E-2	0.24063375986154995	0.26033234798365718	0.34982914136637061	0.60984760072468192	0.7949969485245918	0.83060801574970911	0.80095457088743893	0.92280296297641295	Pieaugums	Veikti maksājumi projektos	Noslēgti līgumi, skaits - 136	Apstiprināti projekti, skaits - 142	Iesniegti projekti, skaits - 714	Uzsāktās projektu atlases, skaits - 84	Apstiprināti MKN, skaits - 93	MKN VSS, skaits - 98	Apstiprinātie kritēriji, skaits - 95	Iesniegti kritēriji, skaits - 103	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	5.8019157111881617E-3	2.3427513554969193E-2	1.1882806985751837E-2	4.102632155668734E-2	1.6403521382789554E-2	7.8085511400078911E-3	3.2019495836419498E-3	2.8329803778438523E-3	3.4433730776801896E-2	



Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas skaits	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	35	58	63	77	86	91	97	103	104	104	104	Apstiprināti MK noteikumi	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	31	48	56	69	73	78	90	92	93	94	Plānotais apstiprināto MK noteikumu finansējums	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	1242750225	2155188793	2230708065	2961503567	3301851179	3351385016	3628926739	3879332431	4225971779	4225971779	4225971779	Apstiprināto MK noteikumu finansējums	
2014-2015	I cet.	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	1076187422	1966937422	2114180016	2643746354	2934472660	3020809120	3478651893	3512481923	3546981923	3566332980	




 Sākotnējais avanss 	
Luksemburga (4,7%)	Somija (4,7%)	Nīderlande (4,7%)	Austrija (4,7%)	Malta (4,7%)	Slovēnija (4,8%)	Ungārija (4,8%)	Vācija (4,9%)	Čehija (4,9%)	Horvātija (5,0%)	Dānija (5,3%)	Lielbritānija (5,3%)	Itālija (5,6%)	Francija (5,6%)	Slovākija (5,7%)	Beļģija (5,8%)	Rumānija (5,8%)	Polija (5,8%)	Zviedrija (6,1%)	Bulgārija (6,1%)	Kipra (7,0%)	Īrija (7,2%)	Latvija (7,6%)	Portugāle (7,8%)	Lietuva (8,1%)	Spānija (8,2%)	Igaunija (9,2%)	Grieķija (14,5%)	2.8199999666318032E-2	2.8199999947104416E-2	2.819999998107697E-2	2.8199999997546889E-2	2.8200000010169646E-2	2.9097940559355294E-2	2.8878194951025799E-2	2.8199999996781508E-2	2.838448990390055E-2	3.0495760624640249E-2	2.8200000066790621E-2	3.3713840604497343E-2	3.3458479110226105E-2	3.4375460789004025E-2	2.9745625054801363E-2	3.4365524629170564E-2	3.896271707121083E-2	2.9164214341176196E-2	3.5552539151188056E-2	3.0382927540857488E-2	4.2381980534857942E-2	5.2559352970705027E-2	3.0127812123681163E-2	3.5116192023120565E-2	2.9590792980947456E-2	4.2837112401939735E-2	2.8199999992361145E-2	0.10616434919455298	Ikgadējais avanss	
Luksemburga (4,7%)	Somija (4,7%)	Nīderlande (4,7%)	Austrija (4,7%)	Malta (4,7%)	Slovēnija (4,8%)	Ungārija (4,8%)	Vācija (4,9%)	Čehija (4,9%)	Horvātija (5,0%)	Dānija (5,3%)	Lielbritānija (5,3%)	Itālija (5,6%)	Francija (5,6%)	Slovākija (5,7%)	Beļģija (5,8%)	Rumānija (5,8%)	Polija (5,8%)	Zviedrija (6,1%)	Bulgārija (6,1%)	Kipra (7,0%)	Īrija (7,2%)	Latvija (7,6%)	Portugāle (7,8%)	Lietuva (8,1%)	Spānija (8,2%)	Igaunija (9,2%)	Grieķija (14,5%)	1.8799999777545356E-2	1.8799999964736271E-2	1.8799999987384644E-2	1.879999999836459E-2	1.8800000006779762E-2	1.8807340111990076E-2	1.8805543831843723E-2	1.8799999997854339E-2	1.8801508092240848E-2	1.8818766426940609E-2	1.8800000044527081E-2	1.8845072265369713E-2	1.8842989058925338E-2	1.8855209935916186E-2	1.8816938929797522E-2	1.8850398912882146E-2	1.8811285442216372E-2	1.8807881859706586E-2	1.8860101954114288E-2	1.8817844092263572E-2	1.883835514680918E-2	1.8960375400739096E-2	1.8815758673982934E-2	1.8818079067672595E-2	1.8811368879482156E-2	1.888239066997045E-2	1.8799999994907429E-2	1.8862815701533808E-2	Starpposma maksājumi 	
Luksemburga (4,7%)	Somija (4,7%)	Nīderlande (4,7%)	Austrija (4,7%)	Malta (4,7%)	Slovēnija (4,8%)	Ungārija (4,8%)	Vācija (4,9%)	Čehija (4,9%)	Horvātija (5,0%)	Dānija (5,3%)	Lielbritānija (5,3%)	Itālija (5,6%)	Francija (5,6%)	Slovākija (5,7%)	Beļģija (5,8%)	Rumānija (5,8%)	Polija (5,8%)	Zviedrija (6,1%)	Bulgārija (6,1%)	Kipra (7,0%)	Īrija (7,2%)	Latvija (7,6%)	Portugāle (7,8%)	Lietuva (8,1%)	Spānija (8,2%)	Igaunija (9,2%)	Grieķija (14,5%)	0	0	0	0	0	0	3.7944977295888886E-4	1.4873473155770764E-3	1.3278035796947083E-3	1.0240168771191349E-3	5.5670423885843291E-3	6.8636898950032101E-5	3.3260743988256947E-3	2.8343649266501969E-3	8.7975404181908374E-3	4.5550319554461772E-3	0	1.0100839952108844E-2	6.0911950658793174E-3	1.1367660594398794E-2	8.4825175475078743E-3	0	2.7440637883448769E-2	2.3918737174302693E-2	3.2129609643424054E-2	2.0392331069028217E-2	4.5010044274856664E-2	1.9694223032912597E-2	
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