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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU
1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27.§ 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz ikmēneša operatīvo informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā[footnoteRef:2] Ziņojumā sniegts aktuālākais statuss 2018. gada janvārī. [2:  FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ziņojumā sniegta informācija par datu un informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.] 

2. Ļoti labs kopējais progress investīciju projektu uzsākšanā – līdz 2018. gada 24. janvārim uzsākti projekti ar ES fondu līdzfinansējumu par vairāk kā 2,5 mljrd. euro (vairāk kā puse no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro) – par vienu gadu ātrāk izpildīts M.Kučinska Valdības rīcības plāna uzdevums[footnoteRef:3]. Vislielāko progresu uzrāda projekti transporta, vides un teritoriālās attīstības, sociālās iekļaušanās un izglītības jomā. Pozitīvi, ka jau par ceturto daļu no uzsāktajiem projektiem ir iepirkumu līgumi, kas samazina ieviešanas plānu nenoteiktības risku (2017. gada decembrī pieaugums 17,8 milj. euro ES fondu finansējuma). Tāpat ir pieaugoša dinamika maksājumiem par jau veiktām investīcijām projektos. Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija tīmekļa vietnēs[footnoteRef:4]. [3:  Līdz 2018. gada 31. oktobrim uzsākt projektus 2,4 mljrd. euro apmērā. ]  [4:  Finanšu rādītāju plāni un to izpilde http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde un aktuālā CFLA atlašu informācija pieejama: http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase] 

Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2018. gada 1. janvārim, milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2017. gada 1. decembrimJanvārī uz
24.01.18.
Apstiprināti: + 46,2
Projektu līgumi: + 43,5
Maksājumi: +13,0


3. Kopumā secināms, ka ambiciozāka termiņu izvirzīšana un stingra izpildes uzraudzība ir sekmējusi to, ka par vienu gadu ātrāk izpildīts M.Kučinska Valdības rīcības plāna uzdevums investīciju nosacījumu apstiprināšanai[footnoteRef:5]. Kopš iepriekšējā perioda līdz 2018. gada 23. janvārim pavisam kopā apstiprināti seši investīciju nosacījumi kopā par 125,4 milj. euro ES fondu finansējuma, no kuriem Ekonomikas ministrijai (turpmāk – EM) apstiprināti ES fondu investīciju MK noteikumi valsts ēku energoefektivitātes jomā[footnoteRef:6] un Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) atbildībā esošie četri investīciju MK noteikumi[footnoteRef:7], kā arī Veselības ministrijas (turpmāk – VM) veselības aprūpes infrastruktūras[footnoteRef:8] trešās kārtas (infrastruktūra mazajās slimnīcās) ieviešanas nosacījumi, kuros ir iestrādāts mehānisms mērķtiecīgai virzībai uz slimnīcu apvienošanos un VM definēto sadarbības tīklu stimulēšanai. No 2017.gada plānotā atlicis apstiprināt divus investīciju nosacījumus kopā par 12,1 milj. euro ES finansējuma, t.sk. IZM digitālo, metodisko līdzekļu izstrādes jomā (3,6 milj. euro) un EM atbildībā esošos investīciju nosacījumus energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās (8,5 milj. euro). Skatīt zemāk grafikā Nr.2 un ziņojuma 1. pielikumā informāciju par MK noteikumu virzību.  [5:  Līdz 2017. gada 31. decembrim apstiprināt MK noteikumus par 4 mljrd. euro. ]  [6:  4.2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”]  [7:  MK noteikumi par 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”, 8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, 8.2.3. SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” un 1.1.1.3. pasākumu “Inovāciju granti studentiem”.]  [8:  9.3.2. SAM “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” trešā kārta (mazās slimnīcas).] 

Grafiks Nr.2 “2017. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns un izpilde, milj. euro)” 

4. 2018. gada sākumā sadarbībā ar nozaru ministrijām tiek aktualizēts 2018. gada un 2019. gada MK noteikumu izstrādes laika grafiks apstiprināšanai valdībā[footnoteRef:9]. Kopumā 2018. gadā un 2019. gadā vēl ir jāapstiprina 6 investīciju nosacījumi par 78,2 milj. euro (1,8 % no plānošanas periodā pieejamā ES finansējuma), kā arī plānotas vairākas investīciju pārdales, samazinot[footnoteRef:10] un palielinot[footnoteRef:11] apstiprināmo MK noteikumu finansējuma apjomu (skatīt zemāk grafikā).  [9:  Iekļaujot FM pusgada informatīvajā ziņojumā “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2017. gada 31. decembrim”.]  [10:  Kopā par 20,5 milj. euro, kas plānoti kā jau spēkā esošu MK noteikumu grozījumi, palielinot pieejamo ES fondu finansējumu, nevis izdodot jaunus MK noteikumus (atbilstoši valdībā pieņemtajiem lēmumiem) un kas ietver 3,3 milj. euro dalību starptautiskajos pētījumos otrās kārtas pārdali uz pirmo kārtu, 10,4 milj. euro biznesa eņģeļu investīciju pārdali uz ražošanas telpu infrastruktūru otrās kārtas īstenošanai, 2,8 milj. euro jauniešu garantiju pēc 2018. gada, pārplānojot un turpinot citos LM Eiropas Sociālā fonda pasākumos, kā arī daļu no paredzētā tehniskās palīdzības finansējuma 4 milj. euro apmērā, pārdalot to uz esošo MK noteikumu tehniskās palīdzības 1.kārtas finansējumu. ]  [11:  Plānots izveidot jaunu pasākumu sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar invaliditāti 5 milj. euro apmērā, kur finansējums veidojas no esošo MK noteikumu atlikumiem. ] 

Grafiks Nr.3 “2018. gadā un 2019 gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns, milj. euro)”

5. Atbilstoši aktualizētajam tirgus nepilnību finanšu pieejamības jomā[footnoteRef:12] izvērtējumam biznesa eņģeļu[footnoteRef:13] pasākumam paredzēto finansējumu 10 416 515 euro apmērā plānots pārdalīt ražošanas telpu[footnoteRef:14] otrās kārtas īstenošanai. Projektu iesniegumu atlases plānots uzsākt 2018. gada I pusgadā. [12:  izskatīts UK 2017.gada 28. novembra sēdē]  [13:  3.1.1.3. pasākums “Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds”]  [14:  3.1.1.5. pasākums “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”] 


Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums
6. Kopējais ES fondu maksājumu 2017. gada plāns izpildīts par 79 %, t.i. 346 milj. euro (par 89 milj. euro mazāk no plānotajiem 436 milj. euro). Mazāka izpilde ir skaidrojama ar kavējumiem investīciju noteikumu virzībā, t.sk. stratēģijas un ieviešanas modeļu maiņu un atsevišķos gadījumos neplānotu skaņošanu ar DG COMP[footnoteRef:15] par valsts atbalsta jautājumiem u.c., ceļu rekonstrukcijas projektu izmaksu efektīvākiem risinājumiem (ietaupījumi), vēlāk iesniegtiem projektu iesniegumiem, iepirkumu sarežģījumiem un citām projektu uzsākšanas un ieviešanas problēmām. Plašāka informācija tīmekļa vietnē[footnoteRef:16]. [15:  Eiropas Komisijas Konkurences Ģenerāldirektorāts]  [16:  Kopējais 2017. gada plāns maksājumiem iekļauts FM 2016. gada II pusgada ziņojumā par ES fondu ieviešanas progresu (izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē, protokola Nr.12 43.§) Ikmēneša izpildes statuss pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde. Papildus analīzi un veiktos risku pārvaldības pasākumus skatīt ES fondu mājas lapas tīmekļa vietnē sadaļā – Materiāli un ziņojumi/Ziņojumi Ministru kabinetam: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam] 

Grafiks Nr.3 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde 2017. gadā kumulatīvi, milj. euro.”
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* novirze no plānotā pārskata periodā

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – IPIA)[footnoteRef:17] projektu īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums [17:  IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. euro). Detalizēta informācija par plānotajiem projektiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē apakšsadaļā “Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlašu projektos”: http://www.esfondi.lv/2017.gads-un-ieprieks ] 

7. Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – IPIA) 2017.gada individuālo projektu plānu izpilde kopumā ir bijusi ar lielām ikmēneša negatīvām novirzēm un līdzīgs rezultāts gadā kopā. Konstatējams, ka finansējuma saņēmēji maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes (plāns) izpildē kopumā būtiski neievēro disciplīnu - bieži neiesniedz maksājumu pieprasījumus plānotajā termiņā un plānotā finanšu apjomā, kā arī vairākkārtīgi iesniedz izmainītus maksājumu pieprasījumu plānus, tos ievērojami samazinot gan pa mēnešiem, gan gadā kopumā. 2017. gadā kopā finansējumu saņēmēji 494 projektos bija plānojuši iesniegt maksājumu pieprasījumus par 373,1 milj. euro. Kumulatīvi maksājumu pieprasījumi 2017. gadā iesniegti 97% (361,5 milj. euro) no plānotā. Šādus rezultātus izdevās sasniegt pateicoties 233 projektiem, kuri iesniegti neplānoti 102,5 (28,4% no izpildes) milj. euro. Vienlaikus 230 projekti (kopumā par 114,0 milj. euro) neizpildīja savus plānus, no kuriem 156 (67,4%) projekti savus plānus neizpildīja vairāk kā 25% (94,7 milj. euro). Savukārt lielākās neizpildes virs 0,2 milj. euro  radušās no 92 (40%) projektiem, kopumā neiesniedzot maksājumu pieprasījumus par  107,3 (94,1%) milj. euro. 
8. Negatīvas novirzes ir arī atklātas projektu iesniegumu atlases (turpmāk - APIA) projektos (kopumā plānota mazākā daļa (apm.10%, t.i. 485,9 milj. euro) no visas ES fondu “aploksnes”). APIA finansējuma saņēmēji ir komersanti, galvenokārt. Līdz 2017.gada beigām ir uzsākti 184 APIA projekti ar 150 milj. euro ES fondu finansējumu. 2017.gadā 30%, jeb 55 APIA projektos maksājumu pieprasījumu plānu izpilde ir ar novirzi virs 25%  (novirze virs 25% veido 14.2 milj. euro). 2016.gadā tika uzsākti pirmie APIA projekti ar nelielu plānoto maksājumu plūsmu, attiecīgi plānu novirze bija nebūtiska (11 projektos novirze 1.4 milj. euro). Uzsāktie APIA projekti ir trešā daļa no kopā APIA pieejamā finansējuma un par lielāko daļu APIA finansējuma (apm.70%) projektu atlases ir atvērtas vai vēl tiek plānotas 2018.gadā un turpmākos gados. Tādēļ līdzšinējā plānu izpildes statistika nav pietiekami reprezentatīva. Tomēr kopumā ikgadējā valsts budžeta prognozēšanai APIA projektu finanšu plūsmu negatīvas novirzes absolūtos skaitļos nav uzskatāmas par nozīmīgām, salīdzinājumā ar IPIA projektiem, kuriem kopumā ir desmit reizes lielāks finansējums un septiņas reizes lielāka summa neizpildītajos plānos.  
Grafiks Nr.4 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro.” -12
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IPIA projektu iesniegumu plānu izpildes statuss 2017. gadā
Ziņojuma 3. pielikumā un zemāk grafikā ir informācija par IPIA projektu iesniegumu progresu ar operatīvo informāciju līdz 2018. gada 16. janvārim. Kopā atbilstoši projektu īstenotāju plānam (lielākā daļa ir pašvaldības) nav iesniegti 75 projekti par 144,7 milj. euro ES fondu finansējuma).
Grafiks Nr.5 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).” 

*Atsaukts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekts”, no jauna iesniedzams līdz 2018. gada 28. februārim.
9. Lielākie iesniegumu kavējumi saistās ar projektiem, kuriem noslēgusies iesniegumu atlase – energoefektivitātes, uzņēmējdarbības un ūdenssaimniecības jomās (kopā 78,0 milj. euro). Ūdenssaimniecību brīvais finansējums šobrīd plānots novirzīt ceturtās kārtas projektiem. Uzņēmējdarbības projektiem daļa projektu netiks realizēta un to vietā Reģionālā koordinācijas padome izskatīs projektus, kuri ideju priekšatlasē izpildīja atlases kritērijus, bet pietrūka finansējums. Degradēto teritoriju revitalizācijas projektiem 2018. gada sākumā tiks izsludinātas atkārtotas atlases.  

Citi aktuālie jautājumi 
10. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” virzība[footnoteRef:18] notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes rīcības plānam, balstoties uz ikmēneša atskaitēm Satiksmes ministrijai (turpmāk – SM) un FM. Rīgas domes 2017. gada 15. decembra sēdē apstiprinātie Eksportostas teritorijai un Krievu salai izstrādātie lokālplānojumi nodoti publiskai apspriešanai ar termiņu no 2018. gada 8. janvāra līdz 8. februārim. Lai nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru stividoru darbībai Krievu salā, tiek veikti transformatoru apakšstacijas pamatu būvdarbi, elektrokabeļu būvdarbi, kravu laukumu pamatkārtas būvdarbi, kā arī atsevišķas infrastruktūras būvprojektēšana. [18:  Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros.] 

11. Lielā projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”[footnoteRef:19] iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA) termiņš pagarināts līdz 2018. gada 28. februārim. Valsts akciju sabiedrība (turpmāk – VAS) “Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk – LDZ) veic pasākumus, lai precizētu un ar Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) ekspertiem (JASPERS) saskaņoto projekta iesniegumu atbilstoši jaunajam tehniskajam risinājumam un izmaiņām finansējuma apjomā[footnoteRef:20], t.sk. 2018. gada 18. janvārī notika SM, LDZ un piesaistīto konsultantu/ekspertu organizēta tehniskā sanāksme ar JASPERS, Eiropas Investīciju bankas (turpmāk – EIB), ES fondu vadošās iestādes un CFLA pārstāvjiem par precizēto projekta dokumentācijā. Sanāksmē saņemts JASPERS un EIB pārstāvju konceptuāli pozitīvs viedoklis par iespējamu atbalstu projekta virzībai, kā arī vienojās par turpmāku koordinētu darbu, lai iekļautos noteiktā projekta iesniegšanas termiņā. [19:  Informācija par projektu ziņojumā iekļauta atbilstoši MK 2017. gada 17. janvāra sēdes protokola Nr.3 39.§ “Informatīvais ziņojums “Par lielā projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem”” 10. punktā noteiktajam.]  [20:  Atbilstoši MK 2017. gada 5. decembra sēdes protokola Nr.60 51.§ 3.punktā noteiktajam.] 

12. 2017. gada 27. decembrī FM sadarbībā ar Labklājības ministriju (turpmāk – LM), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un EM ir nosūtījusi atbildes vēstuli EK, lai paustu Latvijas pozīciju un nodrošinātu visām pusēm viennozīmīgi skaidru izpratni par EK interpretāciju attiecībā uz investīcijām ilgtermiņa aprūpes iestādēs, t.sk. attiecībā uz tādiem būtiskiem aspektiem kā tiesiskā paļāvība un jau veiktajiem izdevumiem. Vienojoties par rīcību ar iesaistītām iestādēm, CFLA ir informējusi konkrēto projektu īstenotājus par iepriekš minēto risku, kad EK var lemt nelīdzfinansēt šādas izmaksas, un aicinājusi īstenotājus neuzņemties saistības iepirkumos, kamēr nav skaidras atbildes no EK. Vienlaikus LM kā atbildīgā nozares ministrija par sociālās aprūpes politiku 2018. gada 17. janvārī ir nosūtījusi saskaņošanai FM, TM un EM informatīvo ziņojumu par labklājības nozarē īstenotajiem energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, kuru kā MK lietu plāno virzīt izskatīšanai MK, lai lemtu par rīcību ar projektiem.
13. Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojuma (2017)[footnoteRef:21] saskaņošanas process turpinās (atbildīgais – IZM). Ziņojums šobrīd atrodas gala saskaņošanas stadijā (IZM plānotais izpildes termiņš – 2018. gada I ceturksnis). [21:  Izsludināts VSS 2017. gada 8.jūnijā (VSS-621; 22., 17.§), prezentēts Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes 2017. gada 15.jūnija sēdē. IZM 2017. gada  27.decembrī saskaņošanai iesniegusi precizēto ziņojumu (FM atzinums sniegts 2018. gada 5.janvārī).] 



14. KDG sanāksmē uzdoto uzdevumu izpildes statuss[footnoteRef:22]: [22:  Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti.] 

1) Izpildot MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr. 12 43.§ 4. punktā noteikto uzdevumu un Sadarbības partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem (turpmāk – KDG) 2017. gada 24. oktobra sanāksmē nolemto, EM ir izstrādājusi ar finansējuma pārdali saistītos finanšu instrumentu īstenošanas noteikumu projektus. Vienlaikus EM nav iesniegusi pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās kārtas kritēriju komplektu izskatīšanai AK un nav izsludinājusi VSS pasākuma īstenošanas otrās kārtas MK noteikumus vai noteikumu grozījumus[footnoteRef:23].  [23:  Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 227 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” īstenošanas noteikumi”] 

2) Valsts ēku energoefektivitātes pirmās kārtas[footnoteRef:24] investīciju projektu iesniegšanā 2017.gada decembrī bija ievērojams progress [footnoteRef:25] – visi resori, izņemot SM  Zemkopības ministriju, ir iesnieguši projektu iesniegumus CFLA par vismaz 50 % no pieejamā publiskā finansējuma attiecīgajam resoram. Vienlaikus EM virza izmaiņas saistošos MK noteikumos, precizējot kvotu sadalījumu un citus investīciju ieviešanas nosacījumus. Kopumā secināms, ka valsts ēku energoefektivitātes investīciju gaita nav pietiekami strauja un ievērojami atpaliek no sākotnēji plānotā. Tāpat līdzšinēji ieilgušais pasākuma noteikumu plānošanas un projektu uzsākšanas posms rada nozīmīgu risku nesasniegt noteikto starpposma mērķi izdevumu deklarēšanai Eiropas Komisijai līdz 2018.gada beigām. Ar papildu informāciju par ES fondiem, kas iesniegta Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai,  iespējams iepazīties ES fondu mājas lapā[footnoteRef:26].  [24:  4.2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”]  [25:  Līdz 2018. gada 12. janvārim CFLA iesniegti 61 projektu iesniegumi (par kopējo ES fondu finansējumu 41,7 milj. euro un iekļauto ēku kopējā platība ir 298 219 m²).]  [26:  http://www.esfondi.lv/iesniegtie-parskati-saeimas-publisko-izdevumu-un-revizijas-komisijai] 


Turpmākā prioritārā rīcība:
2017. gada 29. decembrī saskaņošanai ES fondu Uzraudzības komitejas rakstiskās procedūras ietvaros uzsākts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu Nr.3 saskaņošanas process. Grozījumi galvenokārt paredz 2018. gada noteikto snieguma ietvara mērķu samazināšanu, lai nezaudētu snieguma rezervi (īpaši veselības un sociālās iekļaušanas jomās). 2018.gada I ceturksnī plānota minēto grozījumu iesniegšana apstiprināšanai MK un pēc tam Eiropas Komisijai.
Turpināms neatlaidīgs fokuss uz projektu ieviešanas veicināšanu, tajā skaitā ikmēneša plānu izpildes disciplīnas stiprināšanu, operatīvi rodot iespēju risināt konstatētos nozīmīgākos projektu līmeņa riskus. Papildus 2018.gada sākumā CFLA pastiprināti sadarbosies ar projektu īstenotājiem, lai uzlabotu projektu ieviešanas plānu kvalitāti, savstarpēji pārliecinoties par piesardzības principa ievērošanu un dažādu risku ievērtēšanu. Tāpat CFLA turpinās proaktīvi un mērķtiecīgi izglītot un konsultēt projektu ieviesējus par dažādiem aspektiem, lai rezultāti būtu sekmīgi. 
FM līdz 2018. gada 1.martam iesniegs MK pusgada ziņojumu par ES fondu investīciju jautājumiem, tajā iekļaujot analīzi par riskiem, 2018.gada plāniem un priekšlikumus lēmumiem projektu finanšu prognozēšanas kvalitātes (ticamības) uzlabošanai un finanšu disciplīnas stiprināšanai. 
FM turpinās informēt Saeimu, valdību un sabiedrību par Kohēzijas politikas investīciju ieviešanas progresu, rezultātiem un pieņemto nozīmīgāko lēmumu izpildi, kā arī vērsīs uzmanību uz ievērojamiem riskiem, vienlaikus sniedzot priekšlikumus rīcībai. 

	Finanšu ministre

			D. Reizniece-Ozola
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Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas skaits	
Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	2019	1	1	4	4	5	5	5	5	5	5	6	#REF!	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	2019	1	Plānotais apstiprināto MK noteikumu finansējums	
Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	2019	8506683	8506683	20121531	20121531	70411260	70411260	70411260	70411260	70411260	70411260	78241986	




02.02.2017. maksājumu plāns 2017.gadam, kumulatīvi, milj. euro	[VALUE]

Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	21006825.32	36710583.60047432	60312620.56062109	75786566.037745759	102467589.03988157	138707583.76979274	163512483.14626953	207800114.46574247	257462013.94002852	289271057.25654769	351636291.78088665	435614585.53199911	01.01.2018. maksājumu plāna 2017.gadā izpilde, kumulatīvi, milj. euro	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	21006825.32	40619639.560000002	59687997.010000005	71661962.220000029	102817554.87000003	132330830.13000001	154496332.18000001	178056802.22999999	198754639.11000001	232304445.44	277612414.5999999	346445560	



31.05.2017. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāns 2017.gadam, kumulatīvi, milj. euro	[VALUE]

Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	20584858.750000004	38791513.859999999	60371872.280000001	85221837.710000008	104121963.07000001	122686917.86000001	167819511.55000001	192112285.55000001	234535165.55000001	301721651	333767342.4285	373082407.82843858	01.01.2018. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2017.gadā izpilde, kumulatīvi, milj. euro	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	22516753.48	38672250.839999996	61862492.140000001	84807403.604762912	97720873.794762909	119472030.50476292	147127284.62476292	174210414	209009841.90476301	265221636	306694866.41476303	361477870.19000006	



Iesniegti pirms termiņa	[VALUE] (20)

[VALUE] (23)
[VALUE] (30)
[VALUE] (37)
[VALUE](44)
[VALUE](53)
[VALUE](58)
[VALUE](59)
[VALUE](73)
[VALUE] (101)

aprīlis	maijs	jūnijs	jūlijs	augusts	septembris	oktobris	līdz
17.11.2017	līdz
15.12.2017*	līdz
16.01.2018	373026162	393412083	398095511.18000001	403962801.63	413705821.89999998	430617681.37	447863822.16000003	448003523.16000003	136565547.99000001	169002885.96000001	Iesniegti termiņā	[VALUE] (1)
[VALUE] (23)
[VALUE] (47)
[VALUE] (50)
[VALUE](70)
[VALUE](95)
[VALUE](99)
[VALUE](100)
[VALUE](116)
[VALUE] ( 127)

aprīlis	maijs	jūnijs	jūlijs	augusts	septembris	oktobris	līdz
17.11.2017	līdz
15.12.2017*	līdz
16.01.2018	1592826.05	117858654.55900002	232838471.13900003	237949785.13900003	262877747.20900002	307600796.5203042	320701188.5203042	320840889.5203042	331812704.5203042	371683035.79030412	Iesniegti ar kavējumu	[VALUE] (7)
[VALUE] (26)
[VALUE] (72)
[VALUE](108)
[VALUE](149)
[VALUE](163)
[VALUE](172)
[VALUE](204)
[VALUE] (214)

aprīlis	maijs	jūnijs	jūlijs	augusts	septembris	oktobris	līdz
17.11.2017	līdz
15.12.2017*	līdz
16.01.2018	4233610.7007179139	73642108.928785786	161173771	191402611.3412016	318670262.98519439	350453096.81519437	375753460.93154955	423745618.0968532	450749208.63685322	Neiesniegti 	[VALUE](21) 
[VALUE] (52)
[VALUE] (105)
[VALUE] (90)
[VALUE](95)
[VALUE](101)
[VALUE](96)
[VALUE](86)
[VALUE](65)
[VALUE] (71)

aprīlis	maijs	jūnijs	jūlijs	augusts	septembris	oktobris	līdz
17.11.2017	līdz
15.12.2017*	līdz
16.01.2018	36911406.950000003	129803200	137363994	196087756	231811964.38759768	171626964.15978086	173449655.96342897	144520197.84707379	108541361.80177015	144709310.27603948	



Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums	
Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 673	Apstiprināti projekti, skaits - 707	Apstrīdēti projekti, skaits - 101	Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti, skaits - 371	Iesniegti projekti, skaits - 1437	Apstiprinātie MK noteikumi	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	Mil EUR Esošais mēnesis (31.12.)/ % 30.11.2017.	[VALUE] (13,3%) ↑1,6%
[VALUE] (24,6% no projektu līgumiem)
[VALUE] (54,7%) ↑1,4%
[VALUE] (57,2%) ↑2,6%
[VALUE] (11,9% no noraidītiem/atsauktiem/pārtrauktiem projektiem)
[VALUE] (15,5% no iesniegtiem projektiem)
[VALUE] (83,1%) ↑2,5% 

[VALUE] (96,5%)
[VALUE] (100%)

Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 673	Apstiprināti projekti, skaits - 707	Apstrīdēti projekti, skaits - 101	Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti, skaits - 371	Iesniegti projekti, skaits - 1437	Apstiprinātie MK noteikumi	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	587858703.82999992	593515100.95566785	2417341740.8199997	2528426528.7800007	67696055.939999998	568316653.15999997	3669661974.0099988	4264631719	4418233214	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	[VALUE] (1,5%)

Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 673	Apstiprināti projekti, skaits - 707	Apstrīdēti projekti, skaits - 101	Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti, skaits - 371	Iesniegti projekti, skaits - 1437	Apstiprinātie MK noteikumi	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	66269088	#REF!	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 673	Apstiprināti projekti, skaits - 707	Apstrīdēti projekti, skaits - 101	Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti, skaits - 371	Iesniegti projekti, skaits - 1437	Apstiprinātie MK noteikumi	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	1	Esošais mēnesis (31.12.)/ %	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 673	Apstiprināti projekti, skaits - 707	Apstrīdēti projekti, skaits - 101	Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti, skaits - 371	Iesniegti projekti, skaits - 1437	Apstiprinātie MK noteikumi	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	0.13305289136102175	0.24552387067719203	0.54712859727734586	0.57227095228205871	0.11911679090097209	0.15486893811611094	0.8305722663941747	0.965234633945242	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 673	Apstiprināti projekti, skaits - 707	Apstrīdēti projekti, skaits - 101	Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti, skaits - 371	Iesniegti projekti, skaits - 1437	Apstiprinātie MK noteikumi	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	30.11.2017.	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 673	Apstiprināti projekti, skaits - 707	Apstrīdēti projekti, skaits - 101	Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti, skaits - 371	Iesniegti projekti, skaits - 1437	Apstiprinātie MK noteikumi	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	0.11747355403634425	0.24445206157123026	0.5330634440022568	0.54676645198475937	0.1212259476837515	0.15662109614490535	0.80553374278490486	0.965234633945242	1.4999001815932661E-2	MK noteikumi, t.sk. par ES fondu "virssaistību" daļu	



Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas skaits	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	1	4	5	6	9	11	11	13	14	16	18	19	Apstiprināto MK noteikumu skaits	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	1	1	4	5	5	6	7	10	10	10	10	10	Plānotais apstiprināto MK noteikumu finansējums	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	346639348	397198775	422067863	449737731	475029077	519660547	519660547	566755041	580209236	597908669	630686261	641102776	Apstiprināto MK noteikumu finansējums	
462

Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	346639348	346639348	414974523	435336951	422067863	449737731	461752623	493223571	493223571	493223571	493223571	493223571	
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