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[bookmark: _Toc510098323][bookmark: _Toc256000000][bookmark: _Toc256000006]1. Ziņojuma mērķis un pamatojums ziņojuma sagatavošanai
Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2014.gada 11.novembrī apstiprināja Latvijas izstrādāto Kohēzijas politikas fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma). Darbības programma nosaka, ka, īstenojot specifisko atbalsta mērķi Nr.2.2.1. “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – SAM 2.2.1.), tiks uzlabota un pilnveidota publiskās pārvaldes datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas infrastruktūra, datu pieejamība un to izmantošanas iespējas, kā arī pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam procesam.
	Informatīvais ziņojums (turpmāk – ziņojums) ir sagatavots pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) iniciatīvas un tā mērķis ir informēt Ministru kabinetu (turpmāk – MK)  par 2.2.1. SAM projektu īstenošanas gaitu, īpašu uzmanību pievēršot SAM snieguma rādītāju prasību izpildes prognozei, kā arī pēc nozares ministriju iniciatīvas veiktajiem precizējumiem SAM projektu indikatīvajā sarakstā. 
[bookmark: _Toc490660993]
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Ir noslēgusies 2.2.1.  SAM 1.kārtas projektu iesniegumu iesniegšana Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – CFLA), kas notika no 2016.gada 5.aprīļa līdz 2017.gada 1.septembrim (Rīgas pilsētas pašvaldības projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” iesnieguma iesniegšanas CFLA termiņš tika noteikts 2017.gada 30.novembris). Kā redzams no 1.tabulā atspoguļotās informācijas, uz 2018.gada 24.aprīli CFLA ir noslēgusi 28 vienošanās ar 2.2.1. SAM 1.kārtas projektu īstenotājiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk  - ERAF) projektu īstenošanu.

1.tabula. 2.2.1. SAMprojektu virzība
	SAM/
pasākums
	Sākotnēji plānotais projektu skaits
	
	Projektu virzība

	
	
	Iesniegti VARAM 

	Saskaņoti VARAM

	Apstiprināti MK

	Iesniegti
 CFLA
	Noslēgti līgumi par projekta īstenošanu 

	1.kārta

	2.2.1. SAM
	41*
	40
	40
	40
	40
	28

	2.2.1.1. pasākums  
	39
	39
	39
	39
	39
	27

	2.2.1.2. pasākums
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.kārta

	2.2.1. SAM
	15
	6
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.1. pasākums
	14
	6
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.2. pasākums 
	1
	0
	0
	0
	0
	0


* tajā skaitā VSAA projekts “Eiropas sadarbspēja (LM un VM)”

Šobrīd pakāpeniski tiek uzsākta 2.2.1. SAM 2.kārtas īstenošana, proti, VARAM uz 2018.gada 24.aprīli ir iesniegti izvērtēšanai šādi 2.2.1. SAM 2.kārtas detalizēto projektu apraksti: 
1) Kultūras informācijas sistēmu detalizētā projekta “Mašīntulkošana (2.kārta).Virtuālo asistentu platformas izveide.” apraksts;
2) Zemkopības ministrijas detalizētā projekta  “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība (2.kārta)” apraksts;
3) Izglītības un zinātnes ministrijas detalizētā projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” apraksts.
4) Valsts ieņēmumu dienesta detalizētā projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija. Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips” apraksts;
5) Centrālās statistikas pārvaldes detalizētā projekta “Ārējā tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma” apraksts;
6)  Veselības un darbspēju ekspertīze ārstu valsts komisijas projekts “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana”.

Informācija attiecībā uz 2.2.1. SAM 1.kārtas projektu virzību uz ziņojuma sagatavošanas brīdi, 2018.gada 24.aprīli, ir atspoguļota 2.tabulā:
2.tabula.
	SAM/
pasākums
	Iesniegti
 CFLA
	Noslēgti līgumi ar CFLA
	Līgums ir slēgšanas procesā 
(projekts CFLA ir apstiprināts)
	Līgums ar CFLA nav noslēgts

	SAM 2.2.1
	40
	28
	
	

	2.2.1.1. pasākums  
	39
	27
	5**  
	7***

	2.2.1.2. pasākums  
	1
	1
	
	



** Informācija par projektu īstenotājiem, kuru projektus CFLA ir apstiprinājusi, taču ar kuriem līgumu slēgšana ar CFLA pašlaik ir procesā, atspoguļota 3.tabulā.
3.tabula.
	SAM/
pasākums
	Pojekta īstenotājs
	Projekta nosaukums
	Projekta īstenošanas summa, euro

	1.kārta

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
	Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem
	1 100 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Loģiski vienotais datu centrs
	4 500 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Izglītības un zinātnes ministrija
	VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma
	1 000 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei
	5 000 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”
	Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām
	1 500 000



*** Informācija par projektu īstenotājiem, ar kuriem CFLA nav noslēgusi līgumu par projekta īstenošanu, atspoguļota 4.tabulā.
4.tabula
	SAM/
pasākums
	Pojekta īstenotājs
	Projekta nosaukums
	Projekta īstenošanas summa, euro

	1.kārta

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Nacionālais veselības dienests
	Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu****
	5 000 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Nacionālais veselības dienests
	Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju
	5 000 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Nodarbinātības valsts aģentūra
	Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide
	1 200 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Ekonomikas ministrija
	Vienotās darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā
	2 499 999

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma
	Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma
	500 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
	Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība 
(1.kārta)
	1 000 000

	SAM 2.2.1.
2.2.1.1. pasākums
	Rīgas pilsētas pašvaldība
	Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums 
(visiem projektiem projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš CFLA tika noteikts 2017.gada 1.septembris, izņemot šo projektu, kuram iesniegšanas termiņš tika noteikts 2017.gada 30.novembris)
	4 500 000



**** Ņemot vērā, ka CFLA iesniegtais Veselības ministrijas projekta “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” iesniegums ar 2018.gada 17.aprīļa CFLA lēmumu tika noraidīts, projekta iesniedzējs tiks atkārtoti aicināts iesniegt projekta iesniegumu CFLA.
	
[bookmark: _Toc510098325][bookmark: _Toc256000003][bookmark: _Toc256000009]3. Nepieciešamās izmaiņas 2.2.1. SAMprojektu sarakstā
Ņemot vērā, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) projekta “Eiropas sadarbspēja (LM un VM)”  īstenošanai ir piesaistīts alternatīvs finansējuma avots “Connecting European Facilities” (līgumu VSAA par šī projekta īstenošanu ar Inovāciju un Tīklu izpildaģentūru ir noslēgusi 2018.gada 8.februārī), atbrīvoto 2.2.1. SAM finansējuma apjomu 2 600 000 euro apmērā, pēc Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) pieprasījuma tiek plānots novirzīt šādu projektu īstenošanai:
· 1 600 000 euro 2.2.1. SAM 1.kārtas LM projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” tvēruma paplašināšanai;
· 1 000 000 euro 2.2.1. SAM 2.kārtas VSAA projekta “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” tvēruma paplašināšanai.

Līdz ar to no 2.2.1. SAM 1.kārtas projektu saraksta nepieciešams izslēgt VSAA projektu “Eiropas sadarbspēja (LM un VM)” un veikt izmaiņas 2.2.1. SAM 1.kārtas LM projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” un 2.2.1. SAM 2.kārtas VSAA projekta “Eiropas sadarbspēja (LM un VM)” finansēšanas apjomos. 
Tāpat LM, pirms projekta Nr.2.2.1.1./17/I/007 “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” vienošanās grozījumu iesniegšanas CFLA, nepieciešams veikt grozījumus 2017.gada 27.februāra MK rīkojumā Nr. 94  „Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 9.0 versija).
Attiecībā uz 2.2.1. SAM 2.kārtas projektu īstenošanu VARAM ir saņēmusi Tieslietu ministrijas (turpmāk - TM)  vēstuli Nr.21-33/1256, kurā ir norādīts, ka, ņemot vērā, ka TM normatīvajos aktos ir norādīti vairāki pienākumi saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas kontroli un pārkāpumu procedūru lietām, TM lūdz no darbības programmas 2.2.1. SAM 2.2.1.1.pasākuma 2.kārtā iekļautā Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) projektam “Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība” (turpmāk – VZD projekts)plānotā 5 000 000 euro finansējuma novirzīt 500 000 euro jaunas informācijas sistēmas izveidei, kas aizvietotu Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmu (turpmāk – ESTAPIKS).
Lai lemtu par izmaiņām 2.2.1.SAM 2.kārtas projektu saraksā, nepieciešams izvērtēt, vai jaunās informācijas sistēmas izveide, kas aizstās ESTAPIKS, atbilst kritērijiem, lai iekļautu to prioritāri īstenojamo projektu sarakstā, kā arī nepieciešams TM skaidrojums par to, kā finansējuma samazinājums par 500 000 euro ietekmēs VZD projektu, kura izmaksas sākotnēji tika plānotas 5 000 000 euro  apomērā - vai paredzētie pilnveidojumi VZD sistēmā būs iespējami tādā pašā apmērā kā plānots (VZD projekta detalizētais apraksts vēl nav iesniegts saskaņošanai VARAM).
	Izrietoši VARAM sadarbībā ar TM nepieciešams izvērtēt iespēju veikt šo pārdali un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojumā Nr.422 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” un 2.2.1.2. pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam”.

[bookmark: _Toc510098326][bookmark: _Toc256000004][bookmark: _Toc256000010]4. Snieguma rezerves rādītāju statuss un prognoze 
Saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013[footnoteRef:2] 20.pantu katram darbības programmā noteiktajam prioritārajam virzienam ir nepieciešams veidot snieguma ietvaru, kurā iekļaujami iznākuma un finanšu rādītāji. Snieguma ietvars ir noteikts rādītāju kopums katram prioritārajam virzienam, kas sastāv no finanšu rādītāja uz 2018.gada 31.decembri, t.i., sertificēti izdevumi (ES fondu finansējums kopā ar nacionālo finansējumu), un atsevišķu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) iznākumu rādītāju starpposmu vērtībām uz 2018.gada 31.decembri (vai arī atsevišķos gadījumos tikusi noteikta iznākuma rādītāja īstenošanas posma vērtība).  [2:  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ padomes regulu (EK) Nr.1083/2006 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1421583712511&uri=CELEX:32013R1303] 

Vienlaikus Regulas Nr.1303/2013 22.pants nosaka snieguma rezervi finansējumam 6% apjomā snieguma ietvarā noteikto nosacījumu izpildei. Saskaņā ar darbības programmas saskaņošanas procesā panāktajām vienošanām un Eiropas Komisijas vadlīnijām, snieguma rezerve veidojas no visa pieejamā ES fondu finansējuma un to nosaka atsevišķi katram prioritārajam virzienam un katram fondam prioritārā virziena ietvaros. ERAF projektu ietvaros prioritārajam virzienam “IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” (turpmāk – prioritārais virziens), kurā ietilpst SAM 2.1.1. “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” (turpmāk – SAM 2.1.1.)  un SAM 2.2.1., snieguma rezerves apjoms noteikts 6,1%. 
Attiecībā uz 2.2.1. SAMir noteiktas trīs snieguma rezerves prasības:
1) pilnveidoti darbības procesi (līdz 2018. gada 31. decembrim noslēgti līgumi ar piegādātāju par informācijas sistēmu izstrādi vai piegādi darbības procesu pilnveidošanai par 30 % no 2.2.1. SAM ietvaros pilnveidojamo procesu skaita – 205;
2) centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas (līdz 2018. gada 31. decembrim – 4  no 2.2.1. SAM ietvaros centralizēto atvērto informācijas sistēmu skaita );
3) deklarēto investīciju apjoms līdz 2018. gada beigām (vismaz 10% no kopējā investīciju apjoma). 
Projektu īstenošanas uzraudzības ietvaros VARAM ir veikusi īstenošanas darbības uzsākušo projektu apskati, tās ietvaros konstatējot, ka apskatītajos 28 projektos kopumā ir uzsākta 83 valsts pārvaldes darbības procesa pilnveidošana, kas pārsniedz uz 2018. gada beigām sasniedzamo rādītāju 61. Līdz ar to VARAM uzskata, ka plānots izpildīt prasību par vismaz 42% plānoto 30% vietā no pilnveidojamo procesu pilnveidošanas uzsākšanas, jo par visu 83 procesa pilnveidi vēl nav noslēgti informācijas sistēmu izstrādes līgumi (par prasības izpildes mērījumu tiek uzskatīts līguma ar attiecīgā pakalpojumu sniedzēju noslēgšanas fakts):
· VARAM projekts “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma 1.kārta” (turpmāk – PIKTAPS) (septiņi procesi); 
· Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) projekti - “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols”  (13 procesi) un “eMuita” (18 procesi), 
· Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (turpmāk – LVRTC) projekts “E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība” (10 procesi); 
· Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekti - “E-iepirkuma un e-izsoļu platformas attīstība” (turpmāk – EIS) (1 process), “Vienotā datu telpa” (pieci procesi), “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” (12 procesi), “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” (pieci procesi);
· Kultūras informācijas sistēmu centra (turpmāk - KISC) projekts “Mašīntulkošana (1.kārta)” (seši procesi);
· Centrālās statistikas pārvaldes projekts “Oficiālais statistikas portāls”  (četri procesi);
· Būvniecības valsts kontroles biroja projekts “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (divi procesi).
Snieguma rezerves mērķis - attīstīto (izveidoto vai pilnveidoto) koplietošanas platformu skaits (vismaz četri) tiks izpildīts, attīstot četras platformas šādos projektos:
· PIKTAPS projekta ietvaros izveidotas divas platformas - Datu publicēšanas platforma www.data.gov.lv (sarunvalodā – atvērto datu portāls) un Drošas elektroniskās piegādes platforma, izveidota izpildot Oficiālās elektroniskās adreses likuma prasības;
· LVRTC projekta “E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība” ietvaros izveidota Nacionālās elektroniskās identifikācijas un elektroniskā paraksta modernizētā platforma (platforma, kas atbalsta eID karšu autentifikaciju un e-parakstītu dokumentu apstrādi (atvērt, parbaudīt vai parakstīt);
· KISC projekta ietvaros izveidota mašīntulkošanas platforma www.hugo.lv.
Tā kā prioritārā virziena kopējo snieguma ietvara finanšu rādītāju veido 2.2.1. SAM un 2.1.1. SAM , katram no tiem ir noteikts atsevišķs sasniedzamais finanšu rādītājs – SAM 2.1.1. sasniedzamais finanšu rādītājs ir 8 821 904 euro apmērā un 2.2.1. SAM sasniedzamais finanšu rādītājs  ir 15 154 084 euro apmērā, kas prioritārajam virzienam kopā veido izpildāmo finanšu rādītāju 23  975 988 euro apmērā.
2.2.1. SAM 2.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros līdz 2018.gada beigām ir jābūt sertificētiem kopējiem izdevumiem 13,75 milj.euro apmērā, bet iesniegtie un apstiprinātie maksājumi uz 2018.gada 24.aprīli ir 7 301 034 euro  jeb 53,09 % apmērā no 2.2.1.1. pasākuma sniedzamā finanšu rādītāja. 
2.2.1. SAM 2.2.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Kultūras mantojuma digitalizācija” (turpmāk – 2.2.1.2.pasākums) ietvaros līdz 2018.gada beigām ir jābūt sertificētiem kopējiem izdevumiem 1,4 milj.euro apmērā, bet iesniegtie un apstiprinātie maksājumi uz 2018.gada 24.aprīli ir 633 340 euro jeb 45,2% apmērā no 2.2.1.2.pasākuma sasniedzamā finanšu rādītāja. 
2.2.1. SAM kopumā līdz 2018.gada beigām ir jābūt sertificētiem kopējiem izdevumiem 15 154 084 euro apmērā, apstiprinātie maksājumi uz 2018.gada 24.aprīli sastāda 7 934 374 euro jeb 52,36% no 2.2.1. SAM sasniedzamā finanšu rādītāja. Jāņem vērā, ka papildus jau apstiprinātajiem maksājumiem uz 2018.gada 24.aprīli CFLA ir iesniegti maksājumi par kopējo summu 1 460 593 euro (kas pašlaik atrodas apstrādes procesā), tādējādi pieļaujot, ka tuvākajā laikā veiktie maksājumi sastādīs 9 394 967 euro, kas veido 61,99 % no 2.2.1. SAMsasniedzamā finanšu rādītāja. 
Ievērojot projektu iesniedzēju iesniegtās maksājumu pieprasījumu prognozes, VARAM pieņem, ka līdz 2018.gada septembra beigām ir plānots veikt maksājumu pieprasījumus 2.2.1. SAM ietvaros 19 440 519 euro apmērā, kas atspoguļoti 5.tabulā. 
5.tabula

	Nr.p.k.
	Projekta Nr.
	Projekta iesniedzējs
	Projekta nosaukums
	Plāns uz 30.09.2018. (24.04.2018.)

	
	
	
	
	Apstipri-nātie maksājumi uz 24.04.
2018.
	Iesnieg-tie maksājumi  uz 24.04.
2018.
	Maksājumu pieprasījumu plāns līdz 09.2018.
(apr.-sept.
2018.)
	KOPĀ līdz 30.09.2018.

	1.
	2.2.1.1/16/I/001
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
	Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (1. kārta)
	956 871
	118 198
	1 124 961
	2 200 030

	2.
	2.2.1.1/16/I/002
	Valsts ieņēmumu dienests
	Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols
	38 171
	888 289
	97 304
	1 023 764

	3.
	2.2.1.1/16/I/003
	Labklājības ministrija
	De-institucionalizācijas  procesu atbalsta informācijas sistēma (1.kārta)
	85 540
	0
	272 755
	358 295

	4.
	2.2.1.1/16/I/004
	Kultūras informācijas sistēmu centrs
	Mašīntulkošana
	1 020 762
	0
	367 501
	1 388 263

	5.
	2.2.1.1/17/I/001
	Zemkopības ministrija
	Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 1.kārta
	296 924
	0
	59 024
	355 948

	6.
	2.2.1.1/17/I/002
	Centrālā statistikas pārvalde
	Oficiālais statistikas portāls
	16 387
	0
	67 577
	83 964

	7.
	2.2.1.1/17/I/003
	Valsts ieņēmumu dienests
	E-muita (1.kārta)
	1 003 762
	0
	1 170 140
	2 173 902

	8.
	2.2.1.1/17/I/004
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība
	65 324
	0
	92 233
	157 557

	9.
	2.2.1.1/17/I/005
	Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
	E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība
	1 292 134
	302 710
	1 408 273
	3 003 117

	10.
	2.2.1.1/17/I/006
	Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
	Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija
	0
	0
	68 697
	68 697

	11.
	2.2.1.1/17/I/007
	Labklājības ministrija
	Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija
	0
	0
	182 693
	182 693

	12.
	2.2.1.1/17/I/008
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība
	202 619
	0
	90 151
	292 770

	13.
	2.2.1.1/17/I/009
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Vienotā datu telpa
	2 033 639
	24 306
	296 600
	2 354 545

	14.
	2.2.1.1/17/I/013
	Tiesu administrācija
	Tiesu IS attīstība
	0
	0
	113 849
	113 849

	15.
	2.2.1.1/17/I/014
	Valsts kanceleja
	Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls
	0
	23 833
	32 731
	56 564

	16.
	2.2.1.1/17/I/015
	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma
	64 676
	0
	224 714
	289 390

	17.
	2.2.1.1/17/I/016
	Valsts Kanceleja
	Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma
	7 759
	0
	54 264
	62 023

	18.
	2.2.1.1/17/I/017
	Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
	LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa
	0
	84 676
	638 100
	722 776

	19.
	2.2.1.1/17/I/018
	Valsts kanceleja
	Personāla vadības platformas projekts
	0
	10 823
	23 629
	34 452

	20.
	2.2.1.1/17/I/020
	Satiksmes ministrija
	Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)
	0
	0
	95 573
	95 573

	21.
	2.2.1.1/17/I/021
	Būvniecības valsts kontroles birojs
	Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)
	224 226
	0
	619 125
	843 351

	22.
	2.2.1.1/17/I/022
	Valsts vides dienests
	Valsts vides dienesta informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide
	0
	0
	1 365
	1 365

	23.
	2.2.1.1/17/I/028
	Veselības ministrija
	Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts
	0
	0
	332 340
	332 340

	24.
	2.2.1.1/17/I/033
	Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
	Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība
	0
	0
	11 952
	11 952

	25.
	2.2.1.2/17/I/001
	Latvijas nacionālā bibliotēka
	Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)
	633 340
	0
	2 600 000
	3 233 340

	Kopā
	
7 942 133

	
1 452 834

	10 045 552
	19 440 520


**** - no finansējuma saņēmēja saņemta precizēta informācija

5.tabulā nav atspoguļota informācija par projektu īstenotājiem, kuri uz ziņojuma sagatavošanas brīdi vēl nav iesnieguši maksājumu prognozes, bet ir noslēguši līgumus ar CFLA, konkrēti:
- Ieslodzījumu vietu pārvaldes projekts “Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana”;
- Valsts probācijas dienesta projekts “Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana”.

Apkopojot iepriekš minēto, saskaņā ar Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (KPVIS) pieejamo informāciju uz ziņojuma sagatavošanas dienu, 2018.gada 24.aprīli, SAM 2.1.1. ietvaros ir apstiprināti un iesniegti maksājumi 9 394 967 euro apmērā un līdz 2018.gada 30.septembrim vēl ir plānots veikt maksājumus 10 045 552 euro apmērā, kas kopā veido 19 440 519 euro. 

Kopā prioritārā virziena finanšu rādītāji uz 2018.gada 30.septembri:

	SAM
	Apstiprinātie, iesniegtie un plānotie maksājumi līdz 30.09.2018. euro

	2.1.1.
	4 411 122,72

	2.2.1.
	19 440 520

	Kopā:
	23 851 641,72


[bookmark: _Toc510098327][bookmark: _Toc490660994][bookmark: _Toc256000005][bookmark: _Toc256000011]5. Secinājumi
[bookmark: _GoBack]Ņemot vērā apkopoto informāciju attiecībā uz katru no prioritārā virziena SAM finanšu izpildes rādītājiem, ir secināms, ka, lai arī vairāki no projektu iesniedzējiem 2.2.1. SAM ietvaros nav noslēguši līgumus par projektu īstenošanu ar CFLA (pieci projekti ir apstiprināti un ir līgumu slēgšanas procesā ar CFLA, savukārt septiņi projektu iesniedzēji vēl nav iesnieguši maksājumu prognozes CFLA, (sk.3. un 4.tabulu), kā rezultātā šo projektu finanšu plūsma neatspoguļojas 5.tabulā (prognozēs), attiecībā uz 2.2.1. SAM saskaņā ar prognozēm tiks izpildīti snieguma ietvara finanšu rādītāji. 
Savukārt 2.1.1. SAM ietvaros noteiktie finanšu rādītāji netiks sasniegti par 4 410 781,28 euro, ņemot vērā, ka SAM 2.1.1. sasniedzamais finanšu rādītājs ir 
8 821 904 euro apmērā, taču apstiprinātie, iesniegtie un plānotie maksājumi līdz 2018.gada 30.septembrim plānoti 4 411 122,72 euro apmērā. 
Izrietoši ir secināms, ka prioritārā virziena  finanšu rādītājs tiks sasniegts par 99,5% jeb 23 851 641,72 euro no kopējā sasniedzamā rādītāja - 23 975 988,00 euro.


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs				            K.Gerhards
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