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[bookmark: _Toc522720876]1. Kopsavilkums
Kopš 2017. gada Latvijas ekonomikas izaugsme ir kļuvusi ievērojami straujāka. To pamato labvēlīgā situācija ārējos tirgos, kā arī investīciju un būvniecības nozares aktivitāte, ekonomikā ieplūstot ES fondu investīcijām. 
Kohēzijas politikas ES fondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodu noslēdzot, 2018. gada jūlija beigās un augustā Latvija valsts budžeta ieņēmumos no EK ir saņēmusi noslēguma maksājumus pilnā apmērā kopā 162,6 milj. euro par veiktām investīcijām Latvijā. Kohēzijas politikas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros 2018. gada augustā EK ir apstiprinājusi Latvijas iesniegtos dokumentus par 2017. gadā veiktiem vadības un kontroles pasākumiem ES fondu investīciju izdevumu deklarēšanai. Līdzīgi EK bija novērtējusi Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektivitāti arī par 2016. gadu. Turpinās intensīvs darbs pie projektu atlasēm un investīciju līgumu slēgšanas. Projekti tiek īstenoti visās jomās un visos Latvijas reģionos. Līdz 2018. gada 1. augustam ir noslēgti 1 016 projektu līgumi par 2,9 mljrd. euro ES finansējuma, kas ir 66 % no 4,4 mljrd. euro kopējās plānošanas perioda ES fondu “aploksnes” Latvijai. No tiem pabeigti ir 74 projekti par 215,0 milj. euro ES finansējuma ēku energoefektivitātes uzlabošanas, ceļu būves, uzņēmējdarbības infrastruktūras un degradēto teritoriju revitalizācijas jomās. 2018. gadā izaicinājums ir sasniegt darbības programmā noteiktos starpposma mērķus. Paralēli esošā perioda investīciju veicināšanai FM aktīvi veido Latvijas pozīciju par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, iesaistot nozaru ministrijas, sociālos un sadarbības partnerus koordinētai un kopīgai nacionālo interešu aizstāvībai.
EEZ un Norvēģijas grantu finansējuma 2014. – 2021. gada periodā pieejamībai Latvijas atbildīgās iestādes intensīvi strādā pie programmu koncepciju izstrādes un skaņošanas ar nacionāliem un donoru sociāliem un sadarbības partneriem, tai skaitā ar Nevalstisko organizāciju un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomi. Investīciju programmām, ko administrēs Latvijas iestādes, līdz 2024. gada beigām paredzēts finansējums 99,4 milj. euro (EEZ/Norvēģijas grants 85,4 milj. euro, valsts budžeta līdzfinansējums 14,0 milj. euro) sešām programmām (Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana; Korekcijas dienesti; Pētniecība un izglītība; Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide; Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi; Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība), kā arī programmu pārvaldībai un DSF iniciatīvu īstenošanai. Programmu apstiprināšana un attiecīgo nacionālo normatīvo aktu un citu saistošo dokumentu izstrāde turpināsies arī 2018. gada II pusgadā, lai turpmākos gadus Latvija varētu baudīt jaunu un ilgtspējīgu investīciju ieplūdumu fokusētās jomās un turpinātu stiprināt bilaterālās attiecības ar donorvalstīm. 
Lai nodrošinātu iespējami efektīvāku publisko līdzekļu pārvaldību un informētību par Kohēzijas politikas ES fondu, EEZ un Norvēģijas līdzfinansēto investīciju progresu un rezultātiem, FM turpina regulāri informēt[footnoteRef:3] Saeimas komisijas un valdību, kā arī plašāku sabiedrību par investīciju progresu un risku novērtējumu, nepieciešamības gadījumā sniedzot priekšlikumus.  [3:  Ziņojumi, pārskati, dažādas publikācijas un prezentācijas regulāri pieejami ES fondu tīmekļa vietnes http://www.esfondi.lv/ sadaļā “Materiāli un ziņojumi”.] 

[bookmark: _Toc522720877][bookmark: _Toc378254572][bookmark: _Toc378256172]2. ES fondu finansējuma ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību[footnoteRef:4] [4:  Ziņojumā ir apskats par makroekonomiskās situācijas attīstību, ietverot 2018. gada I ceturksni un pēdējos pieejamos datus par 2018. gada II ceturksni. ES fondu ietekmes analīze balstās uz 2010. gada salīdzināmajām cenām un veikta ar FM modeli, uz SIA “Projektu un kvalitātes vadība” pētījuma par izspiešanas efektu un publiskā kapitāla elastību Latvijā rezultātu pamata (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1104 ). ] 

Saskaņā ar CSP datiem, IKP 2017. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu bija palielinājies par 4,5 %, kas bija ievērojami straujāks pieaugums nekā iepriekšējā gadā, kad Latvijas ekonomika bija augusi par 2,2 %. Latvijas ekonomikas izaugsmes temps 2017. gadā bija straujākais kopš 2011. gada. Spēcīga ekonomikas izaugsme turpinājās arī 2018. gada I ceturksnī, kad IKP, salīdzinot ar 2017. gada I ceturksni, palielinājās par 4,0 %. Līdzīgi kā iepriekšējos ceturkšņos, to nodrošināja labvēlīgā situācija Latvijas ārējos tirgos, kā arī investīciju aktivitātes pieaugums un būvniecības nozares straujā attīstība, paātrinoties ES fondu ieplūdei ekonomikā. Saskaņā ar FM novērtējumu, ES fondu investīcijas 2017. gadā IKP izaugsmi palielināja par 2,0 %, kas ir ievērojami vairāk nekā iepriekšējā gadā. Faktiski novērtētais ES fondu investīciju devums reālā IKP pieaugumā 2017. gadā ir lielāks, nekā sākotnēji tika prognozēts. Tas ir saistīts gan ar labāku tautsaimniecības attīstību kopumā, gan īpaši ar pozitīvu investīciju pieauguma tempu. 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda ietvaros ES fondu investīciju apjoms 2017. gadā bija 404 milj. euro pretstatā 225 milj. euro 2016. gadā. Lielāka ES fondu investīciju plūsma rada multiplikatora efektu kopējā investīciju aktivitātē valstī. Saskaņā ar CSP datiem kopējais investīciju apjoms tautsaimniecībā 2017. gadā pieauga par 17,9 % faktiskajās cenās, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2016. gadā. Nominālā izteiksmē Latvijas tautsaimniecībā 2017. gadā bija par 813,4 milj. euro vairāk investīciju. 
Lielākā pozitīvā ES fondu ietekme bija būvniecības nozarē, palielinot tās pievienotās vērtības pieauguma tempu aptuveni par 3 procentpunktiem. No izlietojuma puses lielāko pozitīvo devumu ekonomikas izaugsmē 2017. gadā, līdzīgi kā iepriekšējos gados, nodrošināja privātais patēriņš un gandrīz tikpat daudz investīciju pieaugums. Privātais patēriņš, uzlabojoties situācijai darba tirgū un palielinoties algām, 2017. gadā palielinājās par 6,8 %, kamēr investīcijas pamatkapitālā auga par 17,5 %. 2018. gada I ceturksnī lielākais devums IKP pieaugumā bija investīcijām, kas salīdzinājumā ar 2017. gada I ceturksni palielinājās par 19,1 %. Privātais patēriņš 2018. gada I ceturksnī pieauga par 4,1 %, sabiedriskais patēriņš - par 4,7 %, preču un pakalpojumu eksports pieauga par 2,3 %, salīdzinot ar 2017. gada I ceturksni.
Līdz ar straujāku izaugsmi Latvijas galvenajos eksporta tirgos un spēcīgāku preču cenu pieaugumu, Latvijas kopējais preču eksports faktiskajās cenās 2017. gadā palielinājās par 10,8 %. 2018. gada pirmajā pusē saglabājās straujš eksporta pieauguma temps. Gada pirmajos piecos mēnešos, salīdzinot ar 2017. gada pirmajiem pieciem mēnešiem, kopējā preču eksporta vērtība palielinājās par 9,3 %, ko visvairāk nodrošināja mehānismu un ierīču, koka un koka izstrādājumu, kā arī metālu eksports, kas salīdzinājumā ar 2017. gada attiecīgo periodu pieauga attiecīgi par 12,4 %, 12,1 % un 22,2 %. Savukārt, pakalpojumu eksports faktiskajās cenās 2018. gada I ceturksnī bija par 1,9 % lielāks, ko visvairāk nodrošināja gaisa transporta pakalpojumi, kā arī telesakaru un datorpakalpojumi, kas salīdzinājumā ar 2017. gada attiecīgo periodu palielinājās par 21,8 % un 23,2 %. Savukārt jūras transporta pakalpojumu eksports 2018. gada I ceturksnī samazinājās par 21,1 %.
Nozaru griezumā lielāko devumu Latvijas ekonomikas izaugsmē 2018. gada I ceturksnī deva būvniecība, kas salīdzinājumā ar 2017. gada I ceturksni pieauga par 35,7 %. To nodrošināja ES fondu investīciju un privāto investīciju aktivitātes pieaugums. Tāpat nozīmīga ietekme uz ekonomikas izaugsmi 2018. gada I ceturksnī bija tirdzniecības, nekustamā īpašuma, komercpakalpojumu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm. 26,4 % izaugsmes kritums I ceturksnī bija fiksēts tikai finanšu pakalpojumu nozarē, salīdzinājumā ar 2017. gada I ceturksni, kas saistīts ar nerezidentu apkalpošanas banku sektorā samazinājumu. Transporta un uzglabāšanas nozarē fiksēts 0,7 % kritums, augošajiem pasažieru pārvadājumiem un autopārvadājumu attīstībai nespējot pilnībā kompensēt krītošos Krievijas kravu tranzīta apjomus.
Ekonomikas izaugsmei paātrinoties, straujāka kļuvusi bezdarba samazināšanās. 2017. gadā bezdarba līmenis pēc darbaspēka apsekojuma datiem bija 8,7 % – par 0,9 procentpunktiem zemāks nekā 2016. gadā. 2018. gadā bezdarbs samazinās vēl straujāk – I ceturksnī bezdarba līmenis samazinājās līdz 8,2 % un bija par 1,2 procentpunktiem zemāks nekā attiecīgajā ceturksnī pirms gada. Tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits 2017. gadā palielinājās par 0,2 %, bet 2018. gada I ceturksnī tas auga jau par 1,8 %. Tā kā nodarbināto skaita pieaugumu ierobežo darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās, augot pieprasījumam, atsevišķās nozarēs un profesijās jau ir vērojams strādājošo skaita trūkums. NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits pēdējā gada laikā ir vairāk nekā divkāršojies, 2018. gada jūnija beigās sasniedzot 20 tūkstošus. Vienlaikus mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugums ir kļuvis straujāks: 2017. gadā palielinājums par 7,9 % līdz 926 euro; 2018. gada I ceturksnī palielinājums par 8,6 % līdz 961 euro, salīdzinot ar 2017. gada I ceturksni. Līdzās ekonomikas izaugsmei un bezdarba kritumam straujo algas kāpumu 2018. gadā nosaka arī minimālās algas paaugstinājums 50 euro līdz 430 euro, kā arī finansējuma palielinājums darba samaksai atsevišķām sabiedriskā sektora darbinieku grupām, tajā skaitā veselības aprūpes nozarē strādājošajiem. Sabiedriskajā sektorā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2018. gada I ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo ceturksni pirms gada, palielinājās par 8,1 % līdz 969 euro, bet privātajā sektorā tā auga par 8,9 % līdz 957 euro.
Inflācijas līmenis Latvijā kopš 2017. gada ir paaugstinājies, ko galvenokārt nosaka pārtikas un degvielas cenu pieaugums pasaules cenu svārstību ietekmē, kā arī vietējais sakaru, telekomunikāciju, apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu cenu kāpums. 2017. gada vidējā inflācija paaugstinājās līdz 2,9 %, salīdzinot ar 0,1 % 2016. gadā. 2018. gada pirmajos sešos mēnešos inflācijas līmenis nedaudz samazinājies līdz 2,2 %. Tajā skaitā preču cenas 2018. gada pirmajos sešos mēnešos auga vidēji par 1,7 %, bet pakalpojumu cenas – par 3,4 %.
[bookmark: _Toc522720878]3. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu noslēguma aktualitātes
2018. gada jūlija beigās un augustā Latvija no EK ir saņēmusi ERAF un KF noslēguma maksājumus pilnā apmērā kopā 162,6 milj. euro par veiktām investīcijām Latvijā 2007. - 2013. gada plānošanas periodā[footnoteRef:5]. Iestādes turpina veikt atgūstamo summu piedziņas procesus un projektu ilgtspējas nosacījumu izpildes uzraudzību. Attiecībā uz iepriekšējā informatīvajā ziņojumā minēto un protokollēmumā[footnoteRef:6] noteikto rīcību attiecībā uz Durbes novada domes projekta ietvaros atgūstamo finansējumu. Dome ir informējusi FM, LIAA un EM par to, ka izskata situāciju par pārsniegtā atbalsta finansējuma atmaksu vai iespēju dokumentāli pamatot FS radušos zaudējumus vai negūtus ieņēmumus darbu izpildes kavējumu dēļ, uz kā pamata līgumsods būtu uzskatāms par zaudējumu kompensāciju.  [5:  DP “Uzņēmējdarbība un inovācijas” ERAF 34,8 milj. euro; DP “Infrastruktūra un pakalpojumi” 85,6 milj. euro ERAF un 77,0 milj. euro KF. 2017.gada 29.decembrī saņemts ESF 29,2 milj. euro noslēguma maksājums.]  [6:  MK 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmuma Nr. 15 30.§ 11. un 13. punkti.] 

 Lielajos projektos[footnoteRef:7], kuriem atbilstoši EK lēmumam par projekta apstiprināšanu mērķu pilnīga sasniegšana un funkcionalitāte FS jānodrošina ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. martam atbilstoši EK pamatnostādnēm[footnoteRef:8], sasniegtais: [7:  Projekti un EK lēmumi par to apstiprināšanu norādīti lielo projektu saraksta 8.un 9.p. beigās: http://www.esfondi.lv/2007.-2013.gada-planosanas-perioda-lielie-projekti. ]  [8:  Pamatnostādņu par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (2007.–2013. gada periodam) 3.2. un 3.5. apakšpunkti, kur noteikts, ka projekts ir uzskatāms par pabeigtu un funkcionējošu, ja izpildīts EK lēmumā paredzētais un projekts tiek izmantots. Pamatnostādes pieejamas: http://www.esfondi.lv/es-fondu-slegsana ] 

1) Projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” atlikušo darbību veikšana, lai izpildītu 2012. gada 29. marta EK lēmumā[footnoteRef:9] (turpmāk - EK lēmums) par projekta apstiprināšanu noteiktos mērķus, kopumā notiek saskaņā ar plānoto, balstoties uz RBP rīcības plāna ikmēneša atskaitēm SM un FM, kā arī RBP sniegto informāciju SM organizētās darba grupas sanāksmē 2018. gada 11. jūlijā. Rīgas domes 2018. gada 1. jūlija saistošie noteikumi Nr. 46 “Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” iesniegti VARAM apstiprināšanai. Krievu salas lokālplānojuma īstenošana uzsākta 2018. gada 19. jūlijā. Stividoru darbībai Krievu salā nepieciešamās infrastruktūras būvniecība norit atbilstoši projekta īstenošanas rīcības plānam. Saskaņā ar SM un RBP noslēgto projekta līgumu[footnoteRef:10] visas nepieciešamās darbības RBP jāpabeidz līdz 2019. gada janvārim. Palicis ļoti ierobežots un saspringts laika termiņš, kad ir jāpanāk pilnīga projekta mērķu sasniegšana atbilstoši EK lēmumam, lai RBP nezaudētu piešķirtos KF līdzekļus 75,8 milj. euro. Šobrīd nevar pārliecinoši konstatēt būtisku riska līmeņa samazinājumu. Tādēļ FM un SM uzskata šo projektu par augsta riska. RBP ar īpašu atbildību un rūpību jāseko progresam un jāveic pēc iespējas biežāks risku pārvērtējums un pasākumi to mazināšanai. Projekta mērķu sasniegšanas apliecināšanai RBP citastarpā jāveic aktualizēta izdevumu un ieguvumu analīze un vides ietekmes novērtējums (objektīvi datos balstīts ietekmes aprēķins, analīze). Lai VI ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. martam varētu ziņot EK par projekta pilnīgu pabeigšanu un mērķu sasniegšanu, SM savlaicīgi jāveic pārbaude par paveikto atbilstoši EK lēmumā paredzētajam un ne vēlāk kā 2019. gada 15. martā jāiesniedz pārbaudes rezultāti FM, pozitīvā gadījumā - apliecinot projekta pilnu pabeigšanu atbilstoši EK lēmumam. Balstoties uz RBP iesniegto, kā arī SM un FM rīcībā esošo informāciju, VI noteiktā kārtībā līdz 2019. gada 31. martam informēs EK par projekta pabeigšanas statusu.  [9:  29.3.2012. KOMISIJAS LĒMUMS par lielo projektu "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" , C(2012) 2005 final, CCI 2010LV161PR002.]  [10:  2008.gada 14. oktobra MK noteikumu Nr.857 51. un 52.p. noteikti nosacījumi par pilnīgu pabeigšanu un 54.2.p. noteikts pienākums FS atmaksāt saņemtos publiskos līdzekļus, ja termiņā netiek sasniegts projekta mērķis.] 

2) 2018. gada 30. jūnijā ir noslēgusies projekta “Paula Stradiņa slimnīcas būve “A1”” ieviešana un ir nodrošināta A korpusa 1. kārtas būves ar kopējo platību 30 532,3 m2 pilna funkcionalitāte saskaņā ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas” un VM sniegto informāciju, kā arī pozitīvu CFLA veiktās pārbaudes rezultātu. VI noteiktā kārtībā 2018. gada 9. augustā ir informējusi EK par projekta pabeigšanu. 
Balstoties uz EK norādēm, RI veiks neatkarīgu pārbaudi pēc minēto divu projektu pabeigšanu, un informēs EK par rezultātu. 
[bookmark: _Toc472416142][bookmark: _Toc472416143][bookmark: _Toc522720879]4. 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ES fondu investīciju progress[footnoteRef:11] [11:  Ziņojumā ir izmantoti specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu saīsinātie nosaukumi Ar pilnajiem nosaukumiem var iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē ES fondu tīmekļa vietnes sadaļā – ES fondi 2014-2020 → Plānošana → Plānošanas dokumenti (tabulas 15.ieraksts): http://www.esfondi.lv/planosanas-dokumenti] 

2018. gada 16. augustā EK ir apstiprinājusi ikgadējo (aktuālais par 2017. gadu) Latvijas ES fondu pārvaldības dokumentu kopumu, kuros aprakstīti veiktie vadības un kontroles pasākumi atbilstīgu izdevumu deklarēšanai EK par ES fondu investīcijām projektos. Tādējādi EK kārtējo gadu ir pozitīvi novērtējusi Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmas efektīvu darbību, nodrošinot ES fondu ieviešanu atbilstoši drošas finanšu pārvaldības principiem. EK atzinums apstiprina Latvijas ES fondu vadībā iesaistīto institūciju veikto pārbaužu efektivitāti par grāmatvedības gadā no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam deklarētajiem maksājumiem. Tas nozīmē, ka CFLA kā vienīgā sadarbības iestāde 2014. – 2020. gada plānošanas periodā nodrošina ES fondu līdzfinansēto projektu pareizu un likumīgu administrēšanu, kā apliecina arī Sertifikācijas iestādes un RI veikto kontroļu un auditu rezultāti. 
Līdz 2018. gada 30. jūnijam uzsākti projekti par ES finansējumu 2,9 mljrd. euro. Progress projektu līgumu slēgšanā pusgada laikā ir vairāk kā 10 %. 2018. gadā pabeigti 53 projekti par kopējo ES finansējumu 111,9 milj. euro) tādās nozarēs kā ēku energoefektivitātes uzlabošana, ceļu būve, kā arī projekti tika īstenoti uzņēmējdarbības infrastruktūras un degradēto teritoriju revitalizācijas jomā. Pieaugoša dinamika maksājumiem FS par jau veiktām investīcijām projektos, par ko valsts budžeta ieņēmumos no EK jau saņemti 475 milj. euro[footnoteRef:12]. Turpinās stabils ikmēneša progress. Pusotra mēneša laikā līdz 2018. gada 13. augustam apstiprināti projekti – 50,6 milj. euro, noslēgti līgumi – 92,3 milj. euro un veikti maksājumi – 67,5 milj. euro ES fondu finansējuma. Skat. ilustrāciju Nr.1 un Nr.2.  [12:  Detalizētāka informācija par finanšu progresu, kā arī maksājumu plānu izpildi katru mēnesi tiek apkopota un iesniegta MK ar operatīvo pārskatu par ES Kohēzijas politikas fondu investīciju ieviešanas statusu. Aktualitātes, kas ziņotas ar ikmēneša ziņojumiem, netiek atkārtotas šajā ziņojumā. Detalizēta informācija par finanšu progresu un plānu izpildi, t.sk. par finanšu instrumentiem, pieejama ES fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde; ziņojumi pieejami: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam un VI prezentācijas pieejamas http://www.esfondi.lv/prezentacijas.] 

Ilustrācija Nr. 1 “ES fondu projektu ieviešanas statuss līdz 2018. gada 30. jūnijam milj. euro, % no ES fondu finansējuma; progress pret datiem līdz 2017. gada 31. decembrim” 



Ilustrācija Nr. 2 “Tendences līdz 2018. gada 1. augustam, milj. euro, ES fondu finansējums”	
	2018. gada 13. jūnijā VI organizētās ES fondu UK, t.sk. projektu apmeklējumu, ietvaros tika izskatīti vairāki svarīgi ES fondu investīciju jautājumi. UK materiāli pieejami UK e-portfelī[footnoteRef:13], t.sk. prezentācija par ES fondu ieviešanas progresu un riska jomām, kur sniegums jāuzlabo, kā arī ALTUM investīciju informācija.	 [13:  UK materiāli pieejami ES fondu UK e-portfelī sadaļā – UK 2014-2020: https://komitejas.esfondi.lv ] 

	Investīciju pieejamībai 2018. gada I pusgadā CFLA un lielās pilsētās ir izsludinājušas 14 jaunas projektu iesniegumu atlases par 198 milj. euro. Līdz ar to kopumā jau tikušas izsludinātas 140 projektu iesniegumu atlases un projektu īstenošanai ir pieejami vairāk nekā 4,07 mljrd. euro. ES fondu ieguldījumu ziņā apjomīgākās 2018. gada I pusgadā izsludinātās atlases ir attiecībā uz energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (27,6 milj. euro), ieguldījumiem kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (24,9 milj. euro), pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai (22,7 milj. euro). Tāpat 2018. gada I pusgadā turpinājās projektu iesniegumu pieņemšana 23 atlasēs, kas izsludinātas iepriekšējos periodos. Projektu īstenošanas aktivitāti ilustrē arī CFLA uzraudzības procesu apjoms: 2018. gada I pusgadā CFLA veica 732 iepirkumu pārbaudes, 370 pārbaudes projektu īstenošanas vietā (t.sk. 218 ārpuskārtas un 152 plānotās pārbaudes), apstiprināja 436 līguma grozījumus un 1 647 maksājuma pieprasījumus (t.sk. daļējas apmaksas gadījumā). 
Papildus pēc FM iniciatīvas tiek ieviesti jauni mehānismi ES fondu investīciju projektu ieviešanas disciplīnas nodrošināšanai ar mērķi (1) apzināt reālistisku naudas plūsmu, mazinot risku valsts budžeta līdzekļu neefektīvai izmantošanai un (2) efektīvāk pārvaldīt prioritāros riskus pret pamatotākiem projektu īstenošanas plāniem (līdz šim pārāk optimistiski). 2018. gada 26. jūnijā MK tika apstiprināti noteikumi[footnoteRef:14], paredzot ar 2018. gada 1. septembri stingrāku disciplīnu attiecībā uz projektu īstenošanas plānu ievērošanu: (1) noteikta 25% pieļaujamā projekta gada finanšu plāna izpildes novirze, bet projektam var samazināt ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu par starpību, kas pārsniedz 25% no plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā; (2) noteikts sešu mēnešu pieļaujamais projekta īstenošanas termiņa pagarinājums, bet termiņa pārsniegšanas virs sešiem mēnešiem periodā radušos izdevumus jāsedz pilnībā no FS līdzekļiem. MK noteikumi paredz arī objektīvi pamatotus izņēmuma gadījumus. Lai nodrošinātu atbilstošu pārejas posmu šo normu piemērošanai, CFLA ir aicinājusi FS līdz 2018. gada 31. augustam kritiski pārskatīt projektu īstenošanas termiņus un iepriekš sniegtos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus, objektīvāk saplānojot projekta ietvaros paredzamo finanšu plūsmu. CFLA projektu līmenī turpina izglītot un konsultēt projektu ieviesējus, lai kopīgi atrastu piemērotākos risinājumus ieviešanas procesu paātrināšanai un sniegtu nepieciešamo atbalstu. Projektu ieviešanas procesu pilnveide notiek pēc nepieciešamības, pielāgojoties aktuālajiem apstākļiem, lai nodrošinātu sekmīgu ES fondu ieviešanas rezultātu. [14:  Skatīt ziņojuma 8.sadaļā.] 

Aktīvā projektu iepirkumu procesā CFLA saņem informāciju par izmaksu pieaugumu, kas kavē vai aptur projektu īstenošanu. Tādēļ aktuāls ir jautājums par situāciju būvniecības sektorā, t.sk. atbilstoši specifikai energoefektivitātes jomā, attiecībā uz būvniecības izmaksām, sektora kapacitāti un ietekmi uz investīciju ieviešanu. Šajā sakarā EM pasūtījumā tiek veikts pētījums[footnoteRef:15].  [15:  MK 2017. gada 28. augusta sēdes protokola Nr. 41 1.§ 7.punktā dots uzdevums EM ar 2018. gadu un turpmāk ik gadu līdz kārtējā gada 1. jūlijam veikt pētījumu par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un tā rezultātus publicēt savā tīmekļa vietnē. ] 

 	


Lēmumu par projektu iesniegumiem apstrīdēšana 
2018. gada I pusgadā VI ir saņemti seši apstrīdēšanas iesniegumi, no kuriem pārskata periodā VI ir atcēlusi vienu SI lēmumu (divi vēl izskatīšanā). Kopumā SI lēmumi ir tiesiski un pamatoti. Skat. zemāk Tabulu Nr. 1.
Tabula Nr.1 “Saņemtie apstrīdēšanas[footnoteRef:16] iesniegumi par projektu iesniegumu atlases rezultātiem, dati no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam” [16:  Saskaņā ar Likumu projekta iesniedzējs VI var apstrīdēt SI lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu.] 

	SAM/
pasākums[footnoteRef:17] [17:  4.1.1. “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”, 5.2.1.2. “Atkritumu pārstrādes veicināšana”, 4.2.1.2. “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”] 
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	3[footnoteRef:18] [18:  Turpinās saņemto projekta iesniegumu vērtēšana (līdz 13.07.2018.)] 
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Finanšu instrumenti un DME 
Finanšu instrumentos[footnoteRef:19] kumulatīvi līdz 2018. gada 1.jūlijam investēts finansējums 65,5 milj. euro, no tiem 17,5 milj. euro ERAF jeb 12% no kopā finanšu instrumentiem pieejamā finansējuma, t.sk. gala saņēmēju līmenī investēti 63,4 milj. euro, no tiem 15,4 milj. euro ERAF. Fondu fonda investīcijas gala saņēmējos veiktas 101 % no šajā periodā plānotā. 2018. gada janvārī ALTUM parakstījis līgumu ar akselerācijas fonda pārvaldnieku “Overkill Ventures”, kurš oficiāli tika atklāts 13. jūnijā. 2018. gada martā parakstīti līgumi ar sēklas un sākuma kapitāla fondiem “AIFP Imprimatur Capital Fund Management” un “EXPANSION CAPITAL AIFP”. [19:  SAM pasākumi: 3.1.1.1. “Aizdevuma garantijas”; 3.1.1.2. “Mezanīna aizdevumi”; 3.1.1.3. “Biznesa eņģeļi ko-investīciju fonds”; 3.1.1.4. “Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem”; 3.1.2.1. “Riska kapitāls”; 3.1.2.2. “Tehnoloģiju akselerators”; 4.2.1.1 “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās”] 

	DME atbalsts tiek sniegts grantu un finanšu instrumentu veidā. DME kopējais publiskais finansējums ir 166,4 milj. euro, tai skaitā 134,4 milj. euro -grantiem un vadības un konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai, un 32,0 milj. euro -  aizdevumiem un garantijām. Faktiski veikto maksājumu progress DME nav tik straujš kā sākotnēji plānots. ALTUM to skaidro ar pamatotām neprognozētām izmaiņām tirgus situācijā. 2018. gadā ir vienlaicīgi uzsākušies vai tiek plānoti uzsākt daudzi energoefektivitātes projekti. Piemēram, ir izveidojusies situācija, ka tirgū ir nepietiekams daudzums siltumizolējošā materiāla, akmens vates, ar kuru tika plānots veikt ēku siltināšanu. EM kopīgi ar IUB izskata iespējamos situācijas risinājumus. Tāpat progresu ietekmē Eiropas Stratēģisko investīciju fonda COSME garantijas pieejamība privātiem operatoriem (t.sk. komercbankām). EM izskata DME finanšu pieejamības ex ante izvērtējuma aktualizācijas nepieciešamību. EM jau ir veikti grozījumi SAM regulējušajos MK noteikumos[footnoteRef:20], kuri paredz dažādus uzlabojumus programmas darbībā.   [20:  MK 2018. gada 13. marta noteikumi Nr. 161 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”] 

2018. gada augusta sākumā EM veiktā analīze par DME ieviešanu, prognozēm un secinājumi iekļauti turpmāk ziņojumā. No 2016. gada 14. septembra līdz 2018. gada 30. jūnijam ALTUM ir iesniegta 349 projektu tehniskā dokumentācija (indikatīvais publiskais līdzfinansējums 62,8 milj. euro – aptuveni 54 % no DME grantu finansējuma), pieņemti 110 lēmumi par grantu piešķiršanu 19 milj. euro un ir piešķirtas 52 ALTUM garantijas par publisko finansējumu 7,1 milj. euro aizdevumu saņemšanai komercbankās (~ 9,2 milj. euro). Projektu, kam piešķirtas garantijas, kopējās attiecināmās izmaksas ir 17,6 milj. euro. Papildus piešķirti 7 ALTUM aizdevumi 1,1 milj. euro. Līdz 2018. gada 30. jūnijam ir pabeigta 15 projektu īstenošana par 2,2 milj. euro, un būvniecība noris 45 projektos par publisko finansējums – 7,3 milj. euro. Skat. ilustrāciju Nr.3.
Ilustrācija Nr. 3 “4.2.1.1.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanai dzīvojamās ēkās” progresa dati līdz 2018. gada 30. jūnijam.”


Analizējot DME garantiju pieprasījumu, 46 projektiem tā ir pieprasīta 80 % no aizdevuma summas, 4 projektiem – 60 % un 2 projektiem – 50 % no aizdevuma summas. Ņemot vērā, ka līdz 2018. gada 30. jūnijam aptuveni 50 % DME projektiem, kas saņēmuši granta atbalstu, finansētāji pieprasa garantiju, secināms, ka pieprasījums pēc garantijām ir salīdzinoši augsts. EM prognozē, ka arī turpmāk garantijas būs nepieciešamas aizdevumu piesaistē DME projektu īstenošanai, un piešķirtais kopējais finansējums tiks izmantots pilnībā. 
Analizējot DME aizdevumu pieprasījumu, ALTUM līdz 2018. gada 30. jūnijam ir izsniegusi 7 aizdevumus daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas darbu veikšanai un to procentu likme svārstās no 1,36 % līdz 1,75 % + Valsts kases procentu likme. Ēkas, galvenokārt, atrodas ārpus biznesa centriem: trīs ēkas Alūksnē, divas - Ainažos un pa vienai ēkai Mērsragā un Mūsas ciemā Bauskas novada Ceraukstes pagastā. Pieprasījums pēc ALTUM aizdevumiem šobrīd ir salīdzinoši neliels. Identificētie iemesli tam ir:
· dzīvokļu īpašnieki primāri iesniedz aizdevuma pieprasījumu kādā no komercbankām, un pie ALTUM vēršas gadījumos, kad komercbankas aizdevumus atteikušas, lielo neattiecināmo izmaksu vai citu iemeslu dēļ, neskatoties uz to, ka projekta īstenošana ir ekonomiski pamatota;
· [bookmark: _GoBack]konkurence kreditēšanas tirgū;
· salīdzinoši nelielais granta apmērs (35 % no attiecināmajām izmaksām), ja ALTUM piešķir aizdevumu;
· finanšu tirgū ir vērojamas izmaiņas attiecībā uz pieprasījumu pēc DME  programmas finanšu instrumenta – aizdevumu garantijām un ALTUM aizdevumiem. Tas saistīts ar to, ka vienam no lielākajiem projektu finansētājiem ir pieejamas bezmaksas Eiropas Stratēģisko investīciju fonda COSME garantijas aizdevumiem līdz 150 000 euro.
Analizējot DME pasākuma līdz 2018. gada 31. decembrim sasniedzamā sertificēto izdevumu mērķa 30,0 milj. euro[footnoteRef:21] izpildes prognozi, EM balstās uz    ALTUM 2018. gada jūnija beigās sniegto aktualizēto informāciju. ALTUM  prognozēs ņem vērā MK noteikumu grozījumus[footnoteRef:22], atļaujot projektam piešķirtā granta apmēru izmaksāt pirms komercbanku aizdevuma izmaksāšanas. ALTUM  prognožu salīdzinājums norādīts Tabulā Nr. 2. [21:  Ņemot vērā DP grozījumos Nr.3. samazinājumu par 9,6 milj. euro.]  [22:  MK 2018. gada 13. martā pieņemtie noteikumi Nr. 161 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"] 

Tabula Nr.2 “Prognožu izmaiņas sertificētajiem izdevumiem 2018.gada snieguma mērķim”
	
	05.09.2017. ALTUM prognoze par līdz 31.08.2018.  plānotajiem sertificētajiem izdevumiem, euro
	22.06.2018. ALTUM prognoze par līdz 31.12.2018. plānotajiem sertificētajiem izdevumiem, euro
	Prognožu izmaiņas, %

	Grantu izdevumi 
	20 246 755.52
	18 260 000.00
	-9.4%

	FI izdevumi
	13 062 750.00
	5 562 750,00
	-57.3%

	Kopā
	33 309 505.52
	23 822 750.00
	-28.5%



ALTUM aktuālie pieņēmumi prognozēs 2018. gadam un līdz 2022. gadam[footnoteRef:23], balstīti uz gūto pieredzi un programmas progresu. [23:  Detalizētāka informācija par ALTUM DME prognozēm pieejama: http://www.esfondi.lv/2018.gads 5.punktā.] 

Prognoze grantos izmaksātā finansējuma apjomam:
· plānots, ka ALTUM līdz 2021. gada 30. jūnijam tiks iesniegti vidēji 10 daudzdzīvokļu māju projekti mēnesī (faktiskā situācija šobrīd – 14 projekti mēnesī), tātad kopā ALTUM varētu tikt iesniegti 767 projekti (faktiskā situācija šobrīd – 347);
· vidējais granta apjoms vienam projektam plānots 179 tūkst. euro (faktiskā situācija – 179,2 tūkst. euro), un sākot ar 2021. gadu plānots, ka vidējais granta apjoms vienam projektam varētu būt 180 tūkst. euro;
· grantu finansējumu plānots piešķirt 764 projektiem (pašreiz Līgumā ar CFLA paredzētā finansējuma apmērā) par kopējo pieejamo grantu finansējuma apjomu 137,0 milj. euro.
Prognoze garantiju FI:
· garantijas apjoms – 80 % no aizdevuma summas (plānots, ka laikposmā līdz 2021. gada 31. decembrim garantijas tiks piešķirtas 40 % no projektiem, kam piešķirts grants (faktiskā situācija – garantijas piešķirtas 48 % no projektiem, kam piešķirts grants);
· plānotais piešķirto garantiju apjoms no aizdevuma summas – 79 %.
Prognoze ALTUM aizdevumu FI un tā izmaksāto finansējuma apjomam:
· līdz 2021. gada 31. decembrim plānots piešķirt vēl 25 ALTUM aizdevumus. Aizdevumus 100 % paredzēts finansēt no ERAF un valsts budžeta finansējuma;
· plānots, ka vidējā ALTUM aizdevuma summa vienam projektam būs 133 tūkst. euro līdzīgi kā līdz šim;
· nepieciešamības gadījumā ALTUM ierosinās finansējuma pārdali no FI uz grantu instrumentu 19,6 milj. euro, lai nodrošinātu grantu pieejamību, ka arī veicinātu pieejamā finansējuma investēšanu pēc iespējas lielākā apjomā.
DME izdevumu sertificēšanas progress
Pozitīvie ALTUM atzinumi, granta pieteikumi, kā arī noslēgtie atbalsta līgumi tiek uzskatītai par uzņemtajām saistībām, kuru apmērā ALTUM ir jāspēj nodrošināt finansējumu. Pašlaik kā uzņemtās saistības var uzskatīt vairāk kā 34 miljonus euro. Sīkāku izmaksu plūsmu, skatīt Tabulā Nr. 3 un Nr. 4. 


Tabula Nr.3 “Uzņemto saistību apmērs”
	Pozitīvi atzinumi par tehnisko dokumentāciju, euro
	Granti izskatīšanā, euro
	Līgumi (neieskaitot pabeigtos projektus), euro

	   11 904 073[footnoteRef:24] [24:  ERAF finansējuma apmērs noteikts ņemot vērā, ka pozitīvi sabiedrības "Altum" atzinumi ir saņemti 56 projektiem 4.2.1.1. pasākuma ietvaros, kuru kopējā platība ir 163 539.95 m2. Vidējās projekta izmaksas uz m2 ir 145.58 EUR (ņemot vērā datus par apstiprinātājiem projektiem), papildus arī pieņemts, ka visiem projektiem, kas saņēmuši pozitīvu ALTUM atzinumu granta intensitāte būs 50%.] 

	6 341 171
	16 482 821

	Kopā: 34 728 065


Tabula Nr.4 “Finanšu plūsma”
	Izsniegtie avansi un 10% gala maksājums, euro
	Banku faktiski veiktie maksājumi no projektu kontiem, euro
	MP ietvertie (sertificētie + sertificējamie līdz 30.05.2018), euro

	     8 461 741 
	     2 658 051 
	1 601 675


ERAF finansējums, kas grantu avansu veidā ir ieskaitīts projektu kontos ir lielāks nekā līdz šim sertificētie izdevumi. ALTUM sertificēšanai norāda tikai tos izdevumus, kuru pamatojošo dokumentāciju dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona ir iesniegusi ALTUM starpposma vai noslēguma pārskata veidā. Līdz ar to, ALTUM projektos faktiski veiktās izmaksas virza sertificēšanai CFLA ar vairāku mēnešu novēlošanos, neatspoguļojot pasākuma īstenošanas patiesos apmērus un progresu. Ņemot vērā, ka šobrīd rit aktīvākais darbs būvniecības sezonā, atšķirība starp sertificētajiem un faktiski izmaksātajiem izdevumiem turpinās palielināties. Ņemot vērā iepriekš minēto, EM secina, ka ieviešanas progresa analizēšana, vadoties tikai pēc sertificēto izdevumu lieluma, nesniedz precīzu priekšstatu par sasniegtajiem DME rezultātiem.
EM DME ieviešanas analīzes rezultātā secina, ka līdz noteiktajam ieviešanas beigu termiņam - 2022. gada 31. decembrim - pieejamo DME finansējumu ir iespējams investēt daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektos pilnā apmērā. Ņemot vērā progresu un turpmākās ALTUM prognozes, EM vērtējumā šobrīd nav nepieciešams lemt par DME pieejamā finansējuma samazināšanu vai pārdali citu pasākumu īstenošanai. Vienlaikus EM un ALTUM plāno DME ieviešanas turpmākus uzlabojumus:
· EM plāno virzīt ALTUM ierosinātos MK noteikumu[footnoteRef:25] grozījumus, salāgojot ar būvju klasifikatorā noteikto, vēl vairāk paplašinot dzīvojamo māju loku, kas var kvalificēties atbalstam. Paredzēts noteikt, ka atbalstu var saņemt triju vai vairāku dzīvokļu mājas. Pašlaik, lai dzīvojamā mājas kvalificētos dalībai pasākumā, tajā ir jābūt vismaz 5 dzīvokļiem. Saskaņā ar būvju klasifikatoru par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzskatāma māja, kurā ir vismaz 3 dzīvokļi; [25:  2016. gada 15. marta noteikumi Nr. 160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.] 

· EM plāno virzīt izmaiņas, lai noteiktu, ka ALTUM aizdevums tiek kombinēts ar grantu 50 %. Spēkā esošais regulējums nosaka, ka ALTUM aizdevums energoefektivitātes paaugstināšanai var tikt kombinēts ar grantu līdz 35 %. Ņemot vērā, ka nav indikāciju, ka ALTUM aizdevumu dēļ tiek kavēta DME projektu finansēšana privātajā sektorā, EM ierosina to dzīvojamo māju īpašniekiem, kas nevar piesaistīt privātā sektora finansējumu, nodrošināt pēc iespējas vienlīdzīgāku atbalstu, arī saņemot 50 % grantu. ALTUM aizdevuma saņemšanai būs nepieciešams vismaz vienas kredītiestādes atteikums nodrošināt finansējumu DME projektu finansēšanai. Papildus arī ALTUM aizdevumiem tiktu noteikta aizdevuma likme, kas nekonkurētu ar kredītiestāžu aizdevumu likmēm. Šāda pieejas maiņa tiktu saskaņota ar Latvijas Komercbanku asociāciju;
· ALTUM iesniedza CFLA izmaiņas 2016. gada 14. septembra finansēšanas nolīgumā par FI īstenošanu Nr.4.2.1.1/16/FI/001, paredzot ALTUM aizdevumu segšanu tikai no publiskiem līdzekļiem. EM un ALTUM vērtējumā, tā kā šobrīd pēc ALTUM aizdevumiem nav liela pieprasījuma, tas būtu administratīvi vienkāršāk un efektīvāk. Šobrīd ALTUM aizdevuma struktūra ir šāda – 30 % no ALTUM aizdevuma tiek segti no publiskā finansējuma (ERAF un valsts budžeta finansējums), savukārt 70 % no aizdevuma tiek segti no ALTUM piesaistītajiem Valsts kases resursiem.
	Lielie projekti
 2014. - 2020. gadu plānošanas perioda četru lielo projektu ietvaros ir plānots 473,5 milj. euro ES fondu līdzfinansējums, jeb 11 % no 4,4 mljrd. euro ES fondu kopējās “aploksnes”: 
1) VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDZ) lielais projekts “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” (kopējās attiecināmās izmaksas 439,7 milj. euro, t.sk. KF 318,6 milj. euro). 2018. gada 23. maijā FM iesniedza projekta iesniegumu izvērtēšanai JASPERS IQR. LDZ ir sagatavojis atbildes uz ekspertu jautājumiem. Pozitīva JASPERS IQR atzinuma gadījumā projekta apstiprināšana un līguma slēgšana plānota 2018. gada beigās. Paralēli, lai mazinātu ieviešanas kavēšanās riskus, LDZ veic nepieciešamās darbības apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūras nodrošināšanai. Iepirkums izsludināts 2018. gada 10. augustā[footnoteRef:26] pēc iepirkuma nolikuma saskaņošanas ar IUB. 2018. gada 2. augustā notika SM izveidotās starpinstitucionālās darba grupas sanāksme, izskatot LDZ sniegto progresa informāciju. Ņemot vērā iepirkumu norises iespējamos riskus, ikmēneša rīcības plānā LDZ paredz iepirkumu līgumu slēgšanu 2019. gada maijā.  [26:  Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, „Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība”. Iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2018/8-IB; Pieejams: https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi ] 

2) RP SIA “Rīgas satiksme” lielais projekts “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” (kopējās attiecināmās izmaksas 97,4 milj. euro, t.sk. KF 65,7 milj. euro). Ņemot vērā projekta iepirkumu nobīdes, RP SIA “Rīgas satiksme” ir ierosinājusi CFLA projekta termiņa pagarinājumu līdz 2023. gada 1. augustam[footnoteRef:27]. Notiek līguma par projekta īstenošanu grozījumu sagatavošana. 2018. gada 27. jūnijā parakstīts līgums ar SIA “BRD projekts” par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā. Notiek zemās grīdas tramvaju iepirkuma procedūra, vērtējot saņemtos piedāvājumus. “Rīgas tramvaja infrastruktūras attīstība” par kura īstenošanu 2017. gada oktobrī tika noslēgts līgums un kurā šobrīd turpinās darbs pie būvprojekta izstrādes, ir vērojamas nobīdes no sākotnēji plānotā laika grafika, jo aizkavējusies ilgstoša iepirkuma dokumentācijas izstrāde/saskaņošana, kā arī kandidāta sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojā. Jau izstrādājot iepirkuma dokumentāciju RP SIA “Rīgas satiksme” paredz gan būvprojektu izstrādi dalīt posmos, gan būvdarbu izpildi dalīt posmos, tādejādi nodrošinot paralēlu darbu norisi, kas palīdzēs izvairīties no tālākām nobīdēm laika grafikā. [27:  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi” 32.p. ] 

3) VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa būvniecības otrā kārta (kopējās attiecināmās izmaksas 91,1 milj. euro, t.sk. ERAF 64,3 milj. euro). 2018. gada 16. augustā saņemts pozitīvs JASPERS IQR atzinums par projekta kvalitāti un atbilstību noteiktiem kritērijiem. Tas dod “zaļo gaismu” iesniegt projekta iesniegumu EK apstiprināšanai[footnoteRef:28]. EK pozitīva lēmuma gadījumā līguma slēgšana ar CFLA varētu notikt 2018. gada beigās.  [28:  2014. gada 16. decembra MK noteikumu Nr.784 5. sadaļā noteiktā kārtībā.] 

4) Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas otrais posms (kopējās attiecināmās izmaksas 29,3 milj. euro, t.sk. ERAF 11,6 milj. euro un valsts budžeta “virssaistības” 13,3 milj. euro). 2018. gada 1. februārī Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) noslēdz līgumu par sanācijas darbu veikšanu ar pilnsabiedrību “Inčukalns EKO” un par inženiertehnisko uzraudzību ar SIA “Geo Consultants”. Izveidota projekta uzraudzības grupa ar pārstāvjiem no CFLA, VARAM, VVD un FM. Nedaudz aizkavējās projektēšanas darbi, jo ziemeļu dīķim mainījušies objekta iekonservēšanas plāni (rievsienas garums un konfigurācija). Tomēr VVD informē, ka situācija neietekmē projekta izmaksas un veicamos darbus. Objektā jau uzsākti sanācijas darbi. Uz CEMEX aizvests pirmais nozīmīgais apjoms un veikta tā sadedzināšana (panākts optimāls sastāvs). 2018. gada augustā VVD plāno rīkot tikšanos objektā ar vietējiem iedzīvotājiem. CFLA jau apstiprinājusi attiecināmos izdevumus par ERAF 3,3 milj. euro. 
Citi projektu daži piemēri, kas pārskata periodā demonstrē sasniegumus
Noslēdzies svarīgs ERAF līdzfinansētā projekta „Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē”[footnoteRef:29] posms – skatītāju tribīņu atjaunošana un paplašināšana ar 10 400 skatītāju sēdvietām Daugavas stadionā – ko 2018. gada jūlija sākumā bija iespēja novērtēt šīs vasaras galvenā un lielākā Latvijas simtgades notikuma XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI Deju svētku skatītājiem un dalībniekiem.  [29:  Vairāk informācijas: http://www.daugavasstadions.lv/?q=node/379 ] 

Kā labās prakses piemēru var atzīmēt arī Daugavpils novada domes projektu “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīkla veidošana antropogēnās slodzes mazināšanai dabas parkā „Daugavas loki”. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes, tostarp tūrisma un vides piesārņojuma ietekmi uz dabas parka “Daugavas loki” īpaši aizsargājamiem ES un Latvijas biotopiem, veidojot kvalitatīvas infrastruktūras tīkla pamatus ūdens tūrisma un veselības veicināšanas aktivitātēm un sekmējot UNESCO nacionālā mantojuma sarakstā iekļauto vērtību saglabāšanu. Projekta īstenošanas rezultātā deviņu mēnešu laikā tika labiekārtotas divas uz ūdenstūristiem orientētās atpūtas zonas (pie Slutišķu - Markovas un Dinaburgas (Naujenes) pilskalna kompleksa), kuras tika papildinātas ar divām veselības takām, aprīkotas ar apmeklētāju uzskaites ierīcēm, kā arī apmeklētāju informēšanai tika uzstādīti informācijas stendi. Kopējais projekta finansējums 98,7 tūkst. euro.
	Nacionāli noteikto investīciju ieviešanas 2018. gada plānu izpilde[footnoteRef:30]  [30:  Detalizēta informācija par plānu izpildi pieejama FM ikmēneša ziņojumos MK: http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam un ES fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/2018.gads, kur būs pieejams arī 2018. gada aktualizētais plāns un ikmēneša izpildes informācija, balstoties uz FS līdz 2018. gada 1. septembrim aktualizētiem maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikiem, uz kuriem attieksies finanšu disciplīnas nosacījumi.] 

Investīciju nosacījumu (MK noteikumi un saistošie dokumenti) izstrādes plāna izpildes statuss, t.sk. skaidrojums par kavētiem uzdevumiem pieejams tīmekļa vietnē[footnoteRef:31]. Attiecībā uz 2018. gada projektu līgumu noslēgšanas prognozi - līdz 2018. gada 1. augustam gada plāns (1,3 mljrd. euro ES finansējums) izpildīts par 38 %. Skatīt zemāk ilustrācijā Nr. 4 investīciju līgumu progresu. [31:  http://www.esfondi.lv/2018.gads sadaļā “Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks 2018. un 2019.gadam”] 

Ilustrācija Nr. 4 “ Projektu līgumi līdz 2017. gada beigām, plāns 2018. gadam, faktiskā izpilde līdz 2018. gada 1. augustam nozarēs, milj. euro”
 

CFLA aktualizētā analīze liecina, ka pētniecības, tehnoloģiju un inovāciju jomā 2018. gadā, salīdzinot ar iepriekš prognozēto, netiks noslēgti līgumi par 80 milj. euro, jo konkrētie atlases uzsākšanas priekšnosacījumi (galvenokārt, MK noteikumi) tika nodrošināti ar kavēšanos. Tādēļ iesniegto projektu vērtēšana praktiskas ievirzes pētījumu un inovāciju grantu programmās noslēgsies 2019. gadā, kā arī uz pārskata perioda beigām nav izsludināta atlase atbalstam kompetenču centru ietvaros nākamās kārtas projektu īstenošanai. Lai sasniegtu 2018. gadā plānoto līgumu summu transporta un sociālās iekļaušanas, t.sk. veselības jomā, nepieciešams attiecīgi saņemt EK apstiprinājumu “lielajiem” projektiem “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” (KF 318 milj. euro) un “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” (ERAF 64 milj. euro). Papildus veselības jomā trešās atlases kārtā projektu zemās gatavības pakāpes dēļ tika pagarināts projektu iesniegšanas termiņš, kā rezultātā daļa līgumu slēgšana notiks vēlāk. Riski nenoslēgt līgumus plānotajā apmērā pieaug arī valsts ēku siltināšanas programmā, kas saistīts ar projektu zemo gatavības pakāpi, izmaksu pieaugumu būvniecības nozarē un finanšu līdzekļu pieejamību izmaksu pieauguma segšanai.
	 Projektu iesniegumu plānoto termiņu izpilde un iesniegumu kvalitāte
	2018. gadā līdz 17. augustam ir iesniegti IPIA projekti par ES finansējumu 520,9 milj. euro[footnoteRef:32]. 87 % iesniegti plānotā termiņā, bet 1 % (2,9 milj. euro) nav iesniegts. Kavējumu samazinājums daļēji skaidrojams ar AI vai MK saskaņotiem iesniegšanas termiņu pagarinājumiem. Līdz gada beigām plānā paredzēts, ka CFLA tiks iesniegti vēl jauni IPIA projekti par 128,9 milj. euro. [32:  Jūlijā iesniegti 10 projekti 10 par11,2 milj. euro.] 

	Ilustrācija Nr. 5 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu 2018. gada plāna izpilde IPIA projektiem līdz 17. augustam kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”
[image: ]
Projektu iesniegumu sagatavošanas kvalitāte nav vērtējama kā pietiekami laba, jo no 2018. gada I pusgadā iesniegtiem 120 projektu iesniegumiem (IPIA un APIA) tikai 7 (5 %) tika apstiprināti uzreiz - nebija nepieciešami nekādi precizējumi. Lielākā daļa - 104 projekta iesniegumi (86 %) tika apstiprināti ar nosacījumu (nepieciešami precizējumi un papildu informācija). Vidēji gala lēmuma pieņemšanai par projektu iesniegumu apstiprināšanu 2018. gada I pusgadā bija nepieciešamas 62 darba dienas. 
Maksājumu plānu un valsts budžeta ES fondu projektiem izpilde
FS (projektu īstenotāji) kopumā joprojām neiesniedz maksājumu pieprasījumus plānotajā termiņā un plānotā finanšu apjomā, kā arī vairākkārt iesniedz mainītus maksājumu pieprasījumu plānus, tos ievērojami samazinot gan pa mēnešiem, gan gadā kopumā, tādā veidā palielinot finansiālo ietekmi uz kopējo snieguma ietvara mērķa sasniegšanu. Tādēļ 2018. gada pirmajā pusē CFLA veltīja īpašu uzmanību projektu ieviešanas plānu kvalitātes uzlabošanas veicināšanas pasākumiem - vērsās pie īstenotājiem ar konsultācijām, atgādinājumiem un priekšlikumiem, lai panāktu ticamas – objektīvi pamatotas prognozes, ievērtējot iespējamos riskus. Lai gan vēl nav pienācis septembra termiņš FS maksājumu pieprasījumu grafiku precizēšanai kontekstā ar finanšu disciplīnas noteikumiem[footnoteRef:33], jau šobrīd ir redzams efekts, kad FS groza prognozes atbilstoši ticamai finanšu plūsmai.  [33:  Skatīt ziņojuma 7. sadaļā.] 

Kopumā līdz 2018. gada 1. augustam veikti ES fondu maksājumi 288,1 milj. euro, kas ir 93 % izpilde no plānotā un 43 % no gada plāna (666,5 milj. euro). Maksājumu prognozes izpildē konstatējami salīdzinoši lielāki kavējumi tramvaju infrastruktūras, izglītības infrastruktūras, ražošanas telpu un jaunu produktu ieviešanas investīciju projektos[footnoteRef:34]. Tas skaidrojams, galvenokārt, ar būvprojektu izstrādes termiņu kavējumiem un nepietiekamu būvprojektu kvalitāti, kas attiecīgi rada nobīdes būvdarbu uzsākšanas termiņos vai pagarina būvdarbu izpildes termiņus, kā arī ar sūdzībām par iepirkumu procedūru rezultātiem vai iepirkumu konkursiem bez rezultāta, būvniecības cenu pieaugumu.  [34:  4.5.1.1. pasākums “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)”; 8.1.3. SAM “Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā”; 3.1.1.5. pasākums “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”; 1.2.1.4. pasākums “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”] 



Ilustrācija Nr. 6 “ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda maksājumu plānu izpilde 2018. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro”

	Vērtējot projektu īstenotāju plānoto maksājumu pieprasījumu plāna līdz 2018. gada 1. augustam (662 milj. euro; 947 projekti) izpildi, gada otrā pusē īstenotāju plānu kavējumu tendence palielinās. Plāns izpildīts kopā tikai par 55 % (364,0 milj. euro). 519 projektos ir neiesniegti maksājumu pieprasījumi virs 25 % no plānotā, kas rada kopā 322,9 milj. euro negatīvu novirzi (96 % no kopā kavētajiem). 38,4 milj. euro plāna neizpildi rada projekti, kuri nav savlaicīgi iesniegti CFLA vai nav vēl noslēgti līgumi. Maksājumu pieprasījumus plānotā apjomā nav izdevies iesniegt, galvenokārt, transporta, un videi draudzīgas ekonomikas, vides un teritoriālās attīstības jomu prioritārajos virzienos. 
Ilustrācija Nr. 7 “2014. – 2020. gada plānošanas periods: 2018. gada maksājumu pieprasījumu plāna izpilde projektiem kumulatīvi līdz 2018. gada 1. augustam ES fondi milj. euro.”
[image: ]	Līdz 2018. gada 7. augustam gada plāna dati liecina par samazinājuma tendenci. Finanšu disciplīnas “pārejas perioda” ietvaros līdz 2018. gada 1. septembrim sagaidāms vēl lielāks plānu samazinājums.
	Atsaucoties uz FM 2018. gada marta ikmēneša ziņojumā minēto par valsts budžeta līdzekļu piesardzīgo plānošanu, un ņemot vērā iepriekšējo gadu neizmantotos līdzekļus, budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (turpmāk – 80.00.00 programma) atlikums uz 2018. gada 16. augustu ir 3,7 milj. euro. 2018. gada II pusgadā tiek analizēta situācija par nepieciešamiem budžeta līdzekļiem maksājumu veikšanai ES fondu projektos[footnoteRef:35]. Balstoties uz CFLA analīzi un secinājumiem par ievērojamu progresu projektu izdevumu veikšanā un jaunu projektu apstiprināšanā īpaši 2018. gada otrā pusē, 2018. gada septembrī - oktobrī CFLA būs nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi maksājumu veikšanai esošo līgumu ietvaros un jaunu līgumu par projektu īstenošanu slēgšanai. CFLA veic nepieciešamā papildus finansējuma detalizētu izvērtēšanu. Pēc pamatotas informācijas saņemšanas FM sākotnēji izskatīs iespējas veikt finansējuma pārdali starp resoriem un nepieciešamības gadījumā virzīs jautājumu par iespēju palielināt apropriāciju 80.00.00 programmā, lai nodrošinātu vajadzīgās investīcijas. [35:  ES fondu projektiem budžeta līdzekļu informācija publiskota: http://www.esfondi.lv/2018.gads 6.sadaļā.] 

Darbības programmā noteikto 2018. gada mērķu izpildes prognoze
	2018. gada jūlijā FM aktualizētā finanšu prognoze[footnoteRef:36] dod pārliecību, ka 2018. gada “n+3” ikgadējais finanšu mērķis tiks izpildīts un nav riska zaudēt “neto” ES fondu piešķīrumu.  [36:  2018. gada mērķa izpildei pietrūkst pieprasīt EK maksājumus tikai 3,2 milj. eiro, kas tiks nodrošināts. ] 

Vienlaikus 2018. gada izaicinājums ir DP noteiktā snieguma ietvara finanšu un iznākuma rādītāju mērķu sasniegšana pietiekamā apmērā. 2018. gada 27. jūnija vēstulē par 2017. gada ziņojumu EK[footnoteRef:37] vērš uzmanību uz konstatēto nepietiekamo progresu un risku atsevišķos PV nesasniegt noteiktos DP mērķus 2018. gadam (problemātiskie investīciju virzieni uzskaitīti turpmāk šajā ziņojumā). Tas var rezultēties ne tikai ar finanšu rezerves zaudēšanu (atkarībā no PV riska robeža ir 75 % un 85 % no mērķa vērtības), bet arī ar EK maksājumu apturēšanu konkrētai problemātiskajai prioritātei gadījumā, ja 2018. gada izpilde būs mazāka par 65 % no mērķa[footnoteRef:38] un dalībvalsts rīcība nebūs pietiekama EK vērtējumā. EK novērojums balstās uz FM sniegto informāciju un operatīvo risku analīzi gan ikmēneša ziņojumos valdībai, gan regulārā informācijā UK un ikgadējā ziņojumā, sniedzot novērtējumu par progresu un noteikto mērķu izpildes tendencēm. Attiecīgi 2018. gada 10. - 12. jūlijā FM organizēja operatīvās divpusējās ministru sarunas starp finanšu ministri un (1) izglītības un zinātnes ministru par izglītības infrastruktūras jomu, (2) ekonomikas ministru par energoefektivitātes jomu un būvniecības sektora kapacitāti un tendencēm (par prognozētām izmaiņām darba spēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē), (3) labklājības ministru par sociālās iekļaušanas jautājumiem, (4) vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru par vides aizsardzības jomu. Ministru tikšanās mērķis - apspriest aktuālos problēmu jautājumus ministru pārziņā esošo ES fondu jomu investīcijās un nepieciešamos prioritāri veicamos pasākumus investīciju gaitas uzlabošanā. Ministri vienojās par konkrētiem uzdevumiem un rīcībām. Lai novērtētu panākto progresu, nākamās divpusējās ministru sarunas plānotas 2018. gada augustā - septembrī.  [37: 2017.gada ziņojums EK pieejams ES fondu mājas lapā: http://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi ]  [38: Atbilstoši Regulas Nr. 1303/2013 nosacījumiem un Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 215/2014 6. panta 3. un 4. punktiem Regula pieejama ES fondu mājas lapā: ES fondi 2014-2020 -> Normatīvie akti] 

EK 2018. gada 19. jūnijā ir apstiprinājusi precizētās vadlīnijas dalībvalstīm par snieguma ietvara izvērtēšanas jautājumiem[footnoteRef:39]. Iepriekš snieguma ietvara finanšu rādītāja izpildes datos bija paredzēts iekļaut tikai tos izdevumus, kas būtu deklarēti EK līdz 2018. gada beigām (t.i., līdz 2018. gada 31. oktobrim CFLA apstiprinātie maksājuma pieprasījumi). Precizētajās vadlīnijās ir noteikta labvēlīgāka finanšu mērķu izpildes noteikšanas kārtība – tā paredz, ka snieguma ietvara izpildes datos varēs iekļaut ne tikai līdz 2018. gada beigām EK deklarētos izdevumus, bet arī FS veiktos atbilstīgos izdevumus līdz 2018. gada 31. decembrim, ja tie tiks deklarēti EK līdz 2019. gada 30. jūnijam (attiecīgi FS 2019. gada sākumā CFLA iesniegtie maksājuma pieprasījumi, kuros ir iekļauti līdz 2018. gada 31. decembrim faktiski veiktie izdevumi). Ņemot vērā minēto, CFLA aicināja FS pārskatīt projektos plānotās naudas plūsmas un maksājumus par veiktiem darbiem un pakalpojumiem iespēju robežās veikt līdz 2018. gada 31. decembrim, jo tas var būtiski uzlabot snieguma ietvara finanšu rādītāju izpildi. 2018. gada 5. jūlijā ar EK lēmumu Nr. C(2018) 4202 apstiprināti DP grozījumi Nr. 3, kas galvenokārt paredz noteikto 2018. gada snieguma ietvara mērķu samazināšanu objektīvi pamatotos gadījumos (īpaši sociālās iekļaušanas prioritātē, t.sk. veselības jomā)[footnoteRef:40].  [39:  EK vadlīnijas pieejamas: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi, sadaļā “Uzraudzība”, 9.3.punkts]  [40:  MK 2018. gada 26. februāra rīkojums Nr. 69 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība””.] 

CFLA sadarbībā ar AI, VI un FS aktīvi meklē efektīvākus risinājumus maksājumu plūsmas intensificēšanai. CFLA katru mēnesi rūpīgi seko līdzi maksājumu prognožu izpildēm, lūdzot FS sniegt skaidrojumu par novirzēm no plānotās maksājumu plūsmas. Neraugoties uz to, ka 2018. gada I pusgadā veiktie maksājumi ir vairāk kā 214 milj. euro, lai nodrošinātu 2018. gadā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu pietiekamā apmērā, ļoti svarīgi ir FS maksimāli veltīt resursu un pūles atbilstošu izdevumu intensificēšanai projektos. CFLA turpinās projekta maksājumu prognožu ievērošanas uzraudzību un prioritizēs fokusu gan kontrolēm, gan atbalstam projektu īstenotājiem problemātiskajās (2018. gada mērķu nesasniegšanas risku) jomās.
Investīcijas ar augstāko risku nesasniegt 2018. gada mērķu vērtības:
4. PV “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs”:	Pieaudzis risks nesasniegt 2018. gada snieguma ietvara finanšu mērķi ERAF pasākumos (risks EK maksājumu apturēšanai prioritātes ERAF daļai un zaudēt snieguma rezervi 17,5 milj. euro). Jūnija piesardzīgās FM un CFLA aplēses liecina ka ir risks 4. PV ERAF 2018. gada investīciju mērķi nesasniegt (izpildes prognoze līdz 63 %[footnoteRef:41] ar tendenci samazināties) no jau iepriekš samazinātā un DP grozījumos Nr. 3 apstiprinātā snieguma ietvara finanšu mērķa. Problemātiskā joma ir īpaši valsts ēku pasākuma investīciju būtiska kavēšanās vairāku faktoru ietekmē. Attiecībā uz DME progresu un iespējām sniegta informācija iepriekš šajā ziņojumā.  [41:  4PV ERAF: Iespēju - Optimistiskā scenārcijā – ja FS izpilda līdz 2018.gada jūnija beigām aktualizētās maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes, CFLA vērtējumā izpildi iespējams uzlabot līdz 76%. ] 

EM analizē situāciju un gatavo priekšlikumus iespējamiem uzlabojumiem un risinājumiem. Tomēr, kā viens no energofektivitātes investīciju kavējumu faktoriem, kas tieši ietekmējis būtiski samazinātu iespēju sasniegt 2018. gadam noteiktos snieguma ietvara finanšu mērķus, ir 2017. gada vidū EK norādījumi neveikt investīcijas ilgtermiņa sociālo aprūpes iestāšu ēku energoefektivitātes paaugstināšanā, kas attiecas uz 4. PV gan EM, gan VARAM atbildībā esošiem  valsts un pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Tas apturēja vairāku plānoto projektu īstenošanu 9,64 milj. euro ERAF apmērā, būtiski ietekmējot snieguma ietvara izpildes iespējas. Pēc Latvijas iestāžu vairākkārtējas komunikācijas ar EK, tikai 2018. gada 27. jūlijā EK sniedza atbildi, tomēr atļaujot Latvijai veikt plānotās investīcijas ilgtermiņa sociālās aprūpes iestādēs, efektīvi turpinot deinstitucionalizācijas procesu. Tāpat 4. PV ERAF 2018. gada mērķu sasniegšanu ietekmē elektromobilitātes pasākumu ieviešana, ņemot vērā Elektromobilitātes attīstības plānā 2014. – 2016. gadam ietvertos ieviešanas risinājumus 4.4.1.SAM[footnoteRef:42] īstenošanai uz DP apstiprināšanas brīdi. Kopš elektromobilitātes plāna apstiprināšanas radās jaunas tehnoloģijas, ko varēja izmantot elektrotransporta uzlādes infrastruktūras izbūvē. 2016. gada jūnijā VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” veica analīzi par elektrotransporta un to uzlādes infrastruktūras atbilstību tehnoloģiskajam progresam un inovācijām, kura ietverta Alternatīvo degvielu attīstības plānā 2017. - 2020. gadam. Analīzes rezultātā secināts, ka, lai nodrošinātu uzlādes tīkla atbilstību Latvijas reģionālās politikas nosacījumiem, atbalsts sniedzams lielākas jaudas uzlādes stacijām, kā rezultātā ar 4.4.1.SAM ietvaros pieejamo finansējumu izbūvējams mazāks uzlādes staciju skaits. Nepieciešamās izmaiņas DP iznākuma rādītājos saskaņoja EK, apstiprinot DP grozījumus. Tādējādi, iepriekš minētie objektīvie fakti varētu būt pamats pārskatīt 2018. gada snieguma ietvara mērķi, to samazinot. [42:  4.4.1.specifiskais atbalsta mērķis “Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā” ] 



5. PV “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte”:
	 Pieaudzis risks nesasniegt 2018. gada snieguma ietvara finanšu mērķi KF pasākumos (risks EK maksājumu apturēšanai prioritātes KF daļai un zaudēt snieguma rezervi 11,8 milj. euro). Jūnija piesardzīgās FM un CFLA aplēses liecina, ka 5. PV KF 2018. gada investīciju mērķi ir iespējams sasniegt līdz 62 %[footnoteRef:43] no DP noteiktā snieguma ietvara mērķa. Prognoze pamatota ar finanšu plūsmu prognožu ievērojamu samazinājumu ūdenssaimniecības attīstības projektos un atkritumu pārstrādes investīciju būtisku kavēšanos, ņemot vērā projektu ieviesēju aktuālos maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus. Tāpat saglabājas risks zaudēt snieguma rezervi 5. PV ERAF, jo pašreizējā finanšu rādītāja izpildes prognoze, liecina par rādītāja mērķa izpildi līdz 75 % - 77 % (75 % ir rezerves zaudēšanas riska robeža). Tas ir, galvenokārt, dēļ nepietiekama progresa investīcijām īpaši degradēto teritoriju atjaunošanā (identificēti projektu izmaksu pieaugumi, saistību neizpilde un termiņu neievērošana no pakalpojuma sniedzēju puses, pilsētu integrēti teritoriālo investīciju projektu komisijām bieži vien nepieciešams ilgāks laiks projektu izvērtēšanai) un plūdu risku samazināšanā blīvi apdzīvotās teritorijās (kavējumi dēļ tehnoloģisko risinājumu ilgākas izstrādes). [43:  5PV KF: Iespēju - Optimistiskā scenārijā – ja FS izpilda līdz 2018.gada jūnija beigām aktualizētās maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes, CFLA vērtējumā izpildi iespējams uzlabot līdz 100%.] 

VARAM ir veikusi situācijas analīzi un informē par secināto. FS un projektu iesniedzēju sniegtā informācija par 2018. gadā plānoto maksājumu pieprasījumu apjomu liecina, ka VARAM atbildībā esošajās jomās tiks nodrošināta snieguma ietvara mērķu izpilde, kas nepieciešama, lai snieguma rezerves finansējums būtu pieejams efektīvu un mērķtiecīgu investīciju veikšanai attiecīgajās politikas jomās. Vienlaikus, ievērojot līdzšinējo progresu, tomēr pastāv risks attiecībā uz plānoto maksājumu izpildi. VARAM regulāri analizē projektu un maksājumu iesniegšanas progresa informāciju un sadarbojas ar FS ar mērķi veicināt maksājumu pieprasījumu progresu un nepieļaut snieguma ietvara neizpildes risku iestāšanos. Iepriekš novērotais finanšu izpildes faktiskais samazinājums ir saistīts ar vairākiem faktoriem. Projektu īstenošanas uzsākšanu apgrūtināja valsts atbalsta komercdarbībai programmu saskaņošana ar EK atbildīgajiem dienestiem un ex-ante nosacījumu izpilde, piemēram, investīciju uzsākšanai atkritumu pārstrādes jomā[footnoteRef:44]. Tāpat, ievērojot jaunās (stingrākās) ES direktīvu prasības atkritumu jomā, kuru izpildei ir nepieciešama papildus resursu novirzīšana atkritumu sektoram, VARAM ierosināja veikt papildu finansējuma pārdales bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei. Lai iepriekš minēto varētu īstenot, ar EK atbildīgajiem dienestiem bija nepieciešams saskaņot attiecīgās valsts atbalsta shēmas budžeta palielinājumu. Tā kā ir saņemts pozitīvs EK lēmums valsts atbalsta lietā[footnoteRef:45], līdz 2018. gada beigām ir iespējas būtiski uzlabot KF investīciju sniegumu.  [44:  5.2.1. specifiskais atbalsta mērķis “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju”]  [45:  2018. gada 20.jūlijā Latvijas Pastāvīgajā Pārstāvniecībā Eiropas Savienībā tika saņemts pozitīvs Eiropas Komisijas 2018.gada 19.jūlija lēmums Nr. C(2018) 4747 valsts atbalsta lietā SA.51191 (2018/N) - Latvija. Grozījumi attiecībā uz atbalstu atkritumu pārstrādes veicināšanai (ex.SA.46525 (2016/N)).] 

VARAM secina, ka investīciju ieviešanu ietekmēja arī ES regulējumā paredzētais jaunais integrētu teritoriālo investīciju mehānisms, un pašvaldībām objektīvi nebija pieredzes nepieciešamo procedūru izstrādē un projektu iesniegumu atlases organizēšanā. Pozitīvi, ka šajā jomā ir stabils projektu iesniegumu iesniegšanas un līgumu slēgšanas progress. Tāpat VARAM konstatē projektu īstenošanu negatīvi ietekmējošos faktorus, kas ir aktuāli arī citās nozarēs: projektu vadības komandas kapacitāte, iepirkumu kavēšanās, būvniecības sektora kapacitāte un būvniecības līgumu izpildes problēmas un projektu sadārdzinājums, kas radies dēļ tirgus pārkaršanas, jo liela daļa ES fondu investīciju būvniecības sektorā ieplūda vienlaicīgi.	
8. PV “Izglītība, prasmes un mūžizglītība”: Pieaudzis risks nesasniegt 2018. gada snieguma ietvara finanšu mērķi ERAF pasākumos (risks EK maksājumu apturēšanai prioritātes ERAF daļai un zaudēt snieguma rezervi 16,9 milj. euro). Jūnija piesardzīgās FM un CFLA aplēses liecina, ka izglītības infrastruktūras 8. PV ERAF pasākumos 2018. gada investīciju mērķi ir iespējams sasniegt līdz 65 %[footnoteRef:46] no DP noteiktā snieguma ietvara mērķa. Prognozes balstītas uz nepietiekamo progresu vispārējās un profesionālās izglītības infrastruktūras investīciju pasākumos. Papildus jāpievērš uzmanība arī 8. PV ESF sniegumam, jo 2018. gadā sasniedzamās vērtībās ir iekļauti arī desmit iznākuma rādītāji un vairākos nepieciešams būtisks progress. Vienlaikus pozitīvi, ka IZM vērtējumā iznākuma rādītāju mērķa vērtības kopumā tiks sasniegtas pietiekamā apmērā, lai ESF snieguma rezerves 14,5 milj. euro zaudēšanas risks neiestātos.  [46:  8PV ERAF: Iespēju - Optimistiskā scenārijā – ja FS izpilda līdz 2018.gada jūnija beigām aktualizētās maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes, CFLA vērtējumā izpildi iespējams uzlabot līdz 93%.] 

IZM ir veikusi situācijas analīzi un informē par secināto. 2018. gada snieguma ietvara 8. PV ERAF finanšu mērķa 80,5 milj. euro izpildē lielākā daļa jeb vairāk kā 80% tiek plānota tieši vispārējās un profesionālās izglītības infrastruktūras investīciju projektos, kuru ieviešana ir būtiska izglītības nozares attīstībai. Izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācija ir pamats daudziem izglītības sistēmas reformas aspektiem – skolu tīkla sakārtošanai, mācību kvalitātes un jauna mācību satura ieviešanai, kā arī profesionālas izglītības ieguvēju proporcionalitātes palielināšanai, kas šobrīd ir īpaši svarīgi Latvijas darba tirgum. Līdz ar to vienlaikus ar 2018. gada snieguma ietvara finanšu mērķa sasniegšanu izglītības nozarei ir vienlīdz būtiski nepazaudēt un nesamazināt prasības ERAF investīciju kvalitātei un ieguldījumu atbilstībai izvirzītajiem mērķiem. IZM veic iespējamos pasākumus projektu ieviešanas gaitas uzlabošanai. Visi apstiprinātie vispārējās un profesionālās izglītības infrastruktūras investīciju projekti tiek īstenoti un 2018. gada vasaras periodā FS veic nozīmīgus darbus šo projektu ieviešanai. Piemēram, jau ir pabeigtas un nodotas ekspluatācijā vairākas ar ERAF atbalstu modernizētas vispārējās izglītības iestādes, tostarp izbūvēta jauna Salaspils 1. vidusskolas ēka, modernizēta Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Līvānu 1. vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, tāpat ir modernizēti vispārējās izglītības iestāžu sporta laukumi (Ogres 1. vidusskola, Gulbenes valsts ģimnāzija, Krāslavas Valsts ģimnāzija), vispārējo izglītības iestāžu dienesta viesnīcas (Ludzā, Gulbenē, Cēsīs), kas ir īpaši nozīmīgs priekšnoteikums izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā. Būvdarbi tiek turpināti arī vairākos citos nozīmīgos izglītības iestāžu objektos. 2018. gadā kā būtiskākos pabeidzamos būvobjektus vispārējās izglītības jomā IZM min jauno Ikšķiles vidusskolas piebūvi, kā arī pilnībā atjaunoto Rīgas Franču liceja ēku, kuras attiecīgi plānots nodot ekspluatācijā līdz 2018. gada 1. septembrim. Mēbeļu un mācību aprīkojuma iegādei paredzēta nozīmīga finansējuma daļa (apmēram 25 %), un pārsvarā to iegāde atbilstoši secīgai darbu izpildei ir plānota projekta īstenošanas vai katra būvobjekta būvdarbu noslēgumā. 
Profesionālās izglītības jomā līdz 2018. gada beigām plānots pabeigt Rēzeknes tehnikuma multifunkcionālās zāles būvniecību, Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūvi, RTRIT[footnoteRef:47] Preiļu filiāles dienesta viesnīcas pārbūvi, kā arī modernizēt projektā plānotās prioritārās izglītības programmas Ventspils tehnikumā. Būvdarbi norit deviņās profesionālās izglītības iestādēs, papildus tam šogad būvdarbus plānots uzsākt vēl 18 profesionālās izglītības iestāžu objektos. Pakāpeniski projektos tiek veikta arī aprīkojuma un iekārtu iegāde.  [47:  Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”] 

Sagaidāms, ka deklarētie izdevumi par minēto vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu modernizāciju projektos pieaugs, salīdzinot ar līdz šim paveikto, kas arī uzlabotu 2018. gada snieguma finanšu rādītājus. 
Analizējot šobrīd nepietiekamo progresu infrastruktūras investīciju projektu ieviešanā, IZM konstatē objektīvus apstākļus, kas kavē projektu ieviešanu un kurus nevar ietekmēt FS un iestādes. Tā, piemēram, vairākos infrastruktūras investīciju projektos ir konstatēti būvprojektu izstrādes termiņu kavējumi, kas attiecīgi rezultējās lielākos projekta ieviešanas kavējumos – būvprojekta izstrādes kavējuma dēļ būvdarbi netiek uzsākti projektos plānotajos termiņos. Ir konstatēti arī gadījumi, kad būvprojekti izstrādāti sliktā kvalitātē, kas attiecīgi rada būvdarbu izpildes pagarinājumu. Tāpat vairākos projektos iepirkumu procedūrās netika saņemti piedāvājumi. Zināmu ietekmi uz saņemto piedāvājumu skaitu ir radījis pienākums iepirkumus veikt Elektronisko iepirkumu sistēmā – ne visi piegādātāji ir reģistrējušies sistēmā, savukārt pretendenti, kas iesniedz piedāvājums, mēdz pieļaut tehniskas neprecizitātes piedāvājuma dokumentos, līdz ar to piedāvājumi ir noraidāmi. Papildus tam atsevišķos būvdarbu iepirkumos visi saņemtie piedāvājumi ievērojami pārsniedz pasūtītājam projektā pieejamo finansējumu. Šādas situācijas ir grūti paredzēt, vienlaikus pieredze rāda, ka, tādas konstatējot, FS tās operatīvi risina, profesionālās izglītības iestāžu gadījumos aktīvi iesaistoties arī IZM.   
Lai veicinātu snieguma ietvara izpildi, IZM sadarbībā ar CFLA īsteno individuālus uzraudzības pasākumus FS līmenī, tajā skaitā īpaši pievēršot uzmanību būvniecības iepirkumu gaitai:
1) Profesionālās izglītības jomā IZM ir izveidota Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju 2015. - 2020. gadam vērtēšanas un investīciju piesaistes pieteikumu vērtēšanas komisija, kurā regulāri tiek vērtēta progresa informācija par profesionālās izglītības iestāžu ERAF[footnoteRef:48] projektu īstenošanas gaitu, tostarp problēmām, piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem, preventīvajām darbībām finansējuma izlietojuma paātrināšanai. Profesionālās izglītības iestāžu projektos jau līdz šim ir pārskatītas un pārplānotas  (kur tas ir bijis iespējams) projektu darbības, kas var tikt īstenotas ātrāk. Tāpat tiek nodrošināts, ka būvniecības iepirkumi tiek izsludināti tiklīdz saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes atzinums, negaidot būvatļaujas saņemšanu no būvvaldēm, kā arī tiek pārskatīti un iespēju robežās samazināti būvniecības termiņi. [48:  8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”] 

2) Vispārējās izglītības jomā IZM veic regulāru ERAF projektu[footnoteRef:49] īstenošanas progresa uzraudzību, nepieciešamības gadījumā pašvaldībām sniedzot atbalstu problemātisku jautājumu risināšanā. Sadarbībā ar CFLA tiek organizētas konsultācijas pašvaldībām, tostarp klātienes tikšanās, lai veicinātu un paātrinātu maksājumu pieprasījumu iesniegšanu, kā arī lai uzlabotu maksājumu pieprasījumu pavadošo dokumentu kvalitāti.  [49:  8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”] 

Vērtējot informāciju par sasniegtajiem snieguma ietvarā iekļautajiem ESF pasākumu iznākuma rādītājiem, IZM secina, ka atsevišķas snieguma ietvarā iekļauto iznākuma rādītāju starpposma vērtības jau ir sasniegtas[footnoteRef:50] vai demonstrē labu sniegumu starpposma vērtības sasniegšanai[footnoteRef:51] (un tādejādi liecina par zemu risku tos nesasniegt). Vienlaikus pastāv risks nesasniegt snieguma ietvarā noteiktās iznākuma rādītāja starpposma vērtības augstākās izglītības ieguldījumu jomā, jo projektu iesniegumu atlases ir uzsāktas tikai 2018. gadā un notiek projektu iesniegumu vērtēšana[footnoteRef:52]. Augstākās izglītības rādītāju sasniegšana ir cieši saistīti ar izglītības nozares reformu nozīmīgu aspektu, proti, jauno pedagogu sagatavošanu konceptuāli jaunā kvalitātē, kas attiecīgi ir ietekmējis īstenošanas noteikumu izstrādes laika grafikus un sasniedzamos rezultātus. Lai nodrošinātu snieguma ietvara izpildi, lēmumiem par projektu iesniegumu apstiprināšanu jābūt pieņemtiem 2018. gada IV ceturksnī, lai vēlākais 2018. gada decembrī varētu slēgt līgumus par projektu īstenošanu. Lai sekmētu ātrāku iznākuma radītāju izpildi, ir paredzēti vairāku pasākumi - projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos noteikts, ka apstiprināšanai virzāmi projekti, kuriem ir augsta īstenošanas gatavība; potenciālajiem projektu iesniedzējiem organizēti semināri, kā arī sniegtas individuālas konsultācijas gan par pedagogu izglītības un attīstības plānu izstrādi, gan arī par projektu iesniegumu sagatavošanu. CFLA sadarbībā ar IZM projektu iesniedzējiem sniedz individuālu konsultatīvo atbalstu par izvirzīto nosacījumu izpildi, lai projektu iesniegumi tiktu apstiprināti, tai skaitā iespēju robežās ierobežotu projektu iesniegumu atlasēs bez atkārtotiem precizējumiem.  [50:  i.8.3.5.a “Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam” izpilde 141%, i.8.3.2.a “Vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu individuālas mācību pieejas attīstībai un ieviešanai izglītojamo kompetenču attīstībai (iestāžu skaits)”izpilde 191%]  [51:  i.8.3.1.a “Vadlīniju un valsts standartu skaits vispārējā izglītībā, kuru , aprobācijai un ieviešanai saņemts ESF atbalsts” izpilde 2 (no plānotajiem 3; tiks izpildīts līdz š.g. beigām), i.8.3.1.b Kompetenču pieejā balstītu izglītojamiem (t.sk. izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem) un pedagogiem paredzēto mācību un metodisko līdzekļu skaits, kuru izstrādei piešķirts ESF atbalsts”” tiks izpildīts š.g. novembrī. ]  [52: 8.2.1.SAM 1.kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 27.04.2018. (iesniegti 6 projektu iesniegumi); 8.2.1.SAM 2.kārtas projektu iesniegšanas termiņš 29.10.2018.; 8.2.2. SAM 1.kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 25.06.2018 (iesniegti 18 projektu iesniegumi); 8.2.2. SAM 2.kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 18.05.2018 (iesniegti 6 projekta iesniegumi); 8.2.3. SAM projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 21.05.2018 (iesniegts 21 projektu iesniegums). ] 

Iepriekšējā pusgada ziņojumā snieguma ietvara risku novērtējuma sadaļā kā vidēja riska joma ir 6. PV “Ilgtspējīga transporta sistēma” KF investīcijas. Atbilstoši 2017. gada 31. oktobra MK sēdes protokollēmuma Nr.53 9. § 2. punktā uzdotajam, SM kā AI ir izvērtējusi lielo ostu attīstības investīciju[footnoteRef:53] progresu, t.sk. FS individuālo mērķu izpildi, kas ilustrēts zemāk tabulā.  [53:  6.1.1. SAM "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti".] 

Tabula Nr.5 Lielo ostu attīstības projektu snieguma ietvara 2018. gadam mērķa izpilde līdz 2018.gada 30.jūnijam[footnoteRef:54] [54:  Aplēse par snieguma ietvara izpildi SAM un PV dalījumā pieejama ES fondu vietnē (1.punktā): http://www.esfondi.lv/2018.gads ] 

	FS

	FS  noteiktais snieguma ietvara mērķis visi finansējuma avoti, euro
	FS noteiktā snieguma ietvara mērķa faktiskā izpilde līdz 30.06.2018., visi finansējuma avoti
	Līdz snieguma ietvara mērķa sasniegšanai pilnā apmērā sertificējamie izdevumi,  euro.
	FS noteiktā snieguma rezerve, ES fondu daļa,
euro

	
	
	 euro
	% 
	
	

	Ventspils brīvostas pārvalde
	12 226 192
	2 842 864
	23%
	9 383 328
	1 998 555

	Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
	12 226 192
	1 092 812
	9%
	11 133 380
	1 998 555

	Rīgas brīvostas pārvalde
	9 349 816
	0
	0%
	9 349 816
	1 528 367

	Kopā:
	33 802 200
	3 935 676
	12%
	29 866 524
	5 525 477



FS informācija par plānoto finanšu plūsmu liecina, ka finanšu rādītāja sasniegšana galvenokārt ir atkarīga no projektu ietvaros uzsākto iepirkuma procedūru progresa, šo iepirkuma procedūru rezultātā izvēlēto pretendentu gatavības saņemt avansa maksājumus, kā arī FS līdz 2018. gada 31. decembrim veiktajiem maksājumiem (t.sk. avansa un starpposma maksājumiem). AI ieskatā iepirkuma procedūru norises termiņu nobīdes, kas var rasties saistībā ar nepieciešamību pagarināt piedāvājumu iesniegšanas un izvērtēšanas termiņus, kā arī ar iesniegumiem par iepirkuma procedūru pārkāpumiem, var radīt ietekmi uz FS sākotnēji prognozēto maksājumu plānu izpildi, tādējādi arī ietekmējot lielo ostu attīstības SAM FS individuālo un SAM kopējo mērķu izpildi. Ņemot vērā iepriekš minēto, šobrīd nav pamata virzīt lēmumu par snieguma rezerves finansējuma ātrāku piešķiršanu. AI ieskatā lēmumu par FS snieguma rezerves piešķiršanu var pieņemt atbilstoši MK noteikumos[footnoteRef:55] noteiktajai kārtībai, proti, pēc EK lēmuma par kopējo 6. PV “Ilgtspējīga transporta sistēma” KF rādītāju un lielo ostu attīstības SAM FS individuālo mērķu izpildi. [55:  Ministru kabineta 2016. gada 24. maija (prot. Nr. 25 7. §) MK noteikumi Nr. 319 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi”  ] 

[bookmark: _Toc522720880]5. EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu investīciju progress[footnoteRef:56] [56:  Aktuālā informācija un saistošie dokumenti pieejami tīmekļa vietnēs: https://www.eeagrants.lv/?id=96] 

Latvijā laika periodā no 2018. gada sākuma līdz 2024. gada beigām iestādēm ir iespēja administrēt investīcijas 99,4 milj. euro (EEZ/Norvēģijas grants 85,4 milj. euro, valsts budžeta līdzfinansējums 14,0 milj. euro). Finansējums paredzēts sešām nozaru investīciju programmām, DSF un atbalsts (tehniskā palīdzība) vispārējai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vadībai un kontrolei, t.sk. VI, RI un IUB. Programmas tiks ieviestas tādās jomās kā: Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana (IeM); Korekcijas dienesti (TM); Pētniecība un izglītība (IZM); Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide (VARAM); Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi (LIAA); Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība (VARAM). 2018. gada 23. maijā stājās spēkā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda vadības likums. MK noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda vadības noteikumi” izsludināts 2018. gada 12. jūlija VSS. 2018. gada 14. jūnijā VI iesniedza donorvalstīm EEZ/Norvēģijas instrumentu vadības un kontroles sistēmas aprakstu un Komunikācijas stratēģiju.
2018. gada I pusgadā 0,23 milj. euro ir priekšfinansēts no valsts budžeta (t.sk., granta daļa 0,20 milj. euro), lai nodrošinātu koncepciju sagatavošanu un veicinātu divpusējo sadarbību ar donorvalstīm. Programmas apsaimniekotāji (turpmāk – PA) turpina darbu pie koncepciju izstrādes, organizējot konsultācijas ar ieinteresētām pusēm, t.sk. NVO un citiem nacionāliem un donorvalstu sociāliem un sadarbības partneriem, tādējādi nodrošinot sabiedrības līdzdalību programmu koncepciju izstādē. Atbilstoši donorvalstu uzstādījumam prioritāte ir kvalitatīvam un pusēm pieņemamam programmu koncepciju saturam. Ņemot vērā Latvijas interešu aizstāvības procesu koncepciju izstrādes laikā, donorvalstis ir saskaņojušas programmu koncepciju iesniegšanas vēlākus termiņus, nekā donorvalstu standarta nosacījumos paredzēts. Pirms koncepciju iesniegšanas donorvalstīm saskaņošanai, tās paredzēts izskatīt MK. Visgatavākās tālākai virzībai ir TM un VARAM programmu koncepcijas: (1) TM rīkojuma projekts par programmu koncepciju “Korekcijas dienesti” apstiprināts 2018. gada 24. jūlija MK sēdē un programmas koncepcija 2018. gada 26. jūlijā iesniegta donorvalstīm; (2) VARAM rīkojuma projekts programmu koncepcijai “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” apstiprināts 2018. gada 7. augusta MK sēdē un programmas koncepcija 2018. gada 9. augustā iesniegta donorvalstīm;. Paredzams, ka nākamais MK rīkojuma projekts varētu būt IeM programmas koncepcijai. Pārējās programmās ir salīdzinoši sarežģītāks Latvijas un donorvalstu interešu saskaņošanas process. Tas īpaši attiecas uz LIAA administrējamo programmu, kur saskaņā ar LIAA sniegto informāciju donorvalstu programmas partnera viedoklis ievērojami atšķiras no Latvijas virzītām prioritātēm. Programmu virzība atkarīga no sarunu rezultāta. Gadījumā, ja pusēm neizdosies vienoties par programmas saturu pēc būtības, nepieciešamības gadījumā valdībai tiks sniegti priekšlikumi turpmākai rīcībai. Ņemot vērā iepriekš minēto un balstoties uz PA aktualizēto informāciju, tiek noteikts jauns MK noteikumu par programmu īstenošanu izstrādes laika grafiks[footnoteRef:57]. Skatīt ziņojuma pielikumā. [57:  Sākotnējais grafiks apstiprināts ar MK 2018. gada 13. marta sēdes protokola Nr.15 30.§, 7.2.apakšpunktu.] 

	Lai nodrošinātu drošai finanšu pārvaldībai atbilstošu DSF programmas līmeņa iniciatīvu ieviešanu programmas izstrādes laikā (līdz programmas īstenošanas noteikumu apstiprināšanai MK) tiek noteikti minimālie priekšnosacījumi PA: (1) saskaņot programmas sadarbības komitejā priekšlikumus par divpusējās sadarbības aktivitātēm; (2) izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai programmas sadarbības komitejā kārtību, kādā piešķir DSF programmas līmeņa finansējumu, nosaka iniciatīvu īstenotāju atlasi, kā arī PA izstrādāt un apstiprināt divpusējās sadarbības fonda programmas līmeņa finansējuma norēķinu, pārskatu, pamatojošo dokumentu iesniegšanu un to pārbaudi; (3) ievērot pareizas finanšu pārvaldības principus un ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu, tai skaitā komercdarbības atbalsta jomā, prasības.



[bookmark: _Toc522720881]6.Projektos konstatētie pārkāpumi ar finansiālu ietekmi[footnoteRef:58] [58:  Pārskata periods līdz 2018. gada 30. jūnijam. Saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 2.panta 36.punktu. Metodoloģiskā un cita neatbilstību informācija pieejama tīmekļa vietnē: sadaļā http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi un http://www.esfondi.lv/konstatetas-neatbilstibas. Ziņojumā analizēti pārkāpumi (neatbilstības) ar finansiālu ietekmi (publiskais finansējums (ES fondu finansējums, valsts budžeta daļa un valsts budžeta dotācijas) – pārkāpumi, kuru rezultātā radušies neatbilstoši veikti izdevumi, kam piemērota kāda no atgūšanas procedūrām (piemēram, izdevumu ieturēšana no kārtējā vai nākamā maksājuma pieprasījuma, atprasīšana, norakstīšana u.c.). Ziņojumā “ neatbilstības” nozīmē “ neatbilstoši veiktie izdevumi”. ] 

[bookmark: _Toc472690743]ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periods
2018. gada I pusgadā kopā konstatētas 77 jaunas neatbilstības par 765,6 tūkst. euro (11 % pieaugums, salīdzinot ar datiem uz 2017. gada II pusgada beigām). Neatbilstoši veikto izdevumu sadalījumu skatīt ilustrācijā Nr. 8. 
Ilustrācija Nr. 8 “Neatbilstību veidi, skaits un euro 2018.gada I pusgadā”
95 % no neatbilstībām CFLA konstatējusi FS iesniegto maksājuma pieprasījumu un to pamatojošo dokumentu pārbaudēs. Tas liecina par CFLA sākotnējo pārbaužu augsto kvalitāti, kas, savukārt, rezultējas niecīgā atlikušajā kļūdas līmenī, ko konstatē RI[footnoteRef:59] vai EK. Pārskata periodā: (1) vislielāko īpatsvaru, jeb 71 % veido “Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību” divos projektos (notiek attiecīgi procesi); (2) 15 % ir saistīti ar iepirkuma vai konkurences pārkāpumiem, kas, galvenokārt, konstatēti par atlases kritēriju grozīšanu pēc piedāvājumu atvēršanas (neatbilstoši atlasīti pretendenti), kā arī bijuši pārkāpumi saistībā ar nelikumīgiem un/vai diskriminējošiem atlases un/vai vērtēšanas kritērijiem; (3) 8 % ir “Noteikto ieviešanas nosacījumu neizpilde”. Līdz pārskata perioda beigām nav atgūti neatbilstoši veiktie izdevumi kopā 940,9 tūkst. euro par aizdomu par krāpšanu un atsevišķu iepirkuma/konkurences normu pārkāpumu gadījumiem, kuri nosūtīti KP izvērtēšanai. Atkarībā no KP lēmuma var tikt mainīts CFLA lēmums un attiecīgā finanšu korekcija. Konstatēto neatbilstību sadalījums pa FS atspoguļots ilustrācijā Nr. 9. [59:  RI konstatēto kļūdu līmenis 2018. gada I pusgadā ir 0,012% , kas nav lielāks par noteikto būtiskuma līmeni 2%.] 



Ilustrācija Nr. 9 “2018. gada I pusgadā konstatētie FS neatbilstošie izdevumi, euro”

80 % neatbilstības ir pašvaldību projektos, kuros visvairāk ir bijuši līgumu nosacījumu pārkāpumi (11 gadījumi), no kuriem 10 ir veselības veicināšanas projektos dēļ pārsniegtām vienas pakalpojumu stundas (60 min) izmaksām un lektoru/nodarbību vadītāju kvalifikācijas neatbilstību izvirzītajām prasībām[footnoteRef:60]. Tāpat ir atsevišķi aizdomu par krāpšanu gadījumi, kas minēti iepriekš. Attiecībā uz komersantiem visbiežāk (67 %) pieļautie pārkāpumi saistīti ar iepirkumus vai konkurenci regulējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu. Skaita ziņā lielākā daļa (34 no 77) no 2018. gada I pusgada neatbilstībām konstatētas valsts iestāžu projektos: (1) 16 pārkāpumi (75 % no valsts iestāžu grupas neatbilstošiem izdevumiem) par iepirkumu normu neievērošanu; (2) 10 pārkāpumi (10 % no neatbilstošiem izdevumiem) par personāla vai administratīvo izmaksu normu neievērošanu. NVO projektu pārkāpumu gadījumi pārsvarā ir saistīti ar ieviešanas nosacījumu neievērošanu. Savukārt, finansiāli lielākā NVO neatbilstība ir klasteru programmas ietvaros par iespējamu interešu konfliktu (14,9 tūkst. euro – 77 % no NVO grupas neatbilstošiem izdevumiem). [60:  MK 2016. gada 17. maija noteikumi Nr.310: https://likumi.lv/ta/id/282400-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-4-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-pieejamibu-veselibas-veicinasanas ] 

ES fondu 2004. – 2006. gadu un 2007. – 2013. gadu plānošanas periodos pēc to noslēguma turpinājās tiesvedības un līdzekļu piedziņas procesi. Divos SIF administrētos ESF projektos ir noslēdzies FS (biedrības) likvidācijas process un vienā gadījumā tas ir uzsākts[footnoteRef:61], kā rezultātā SIF argumentē līdzekļu piedziņas tupināšanu par neiespējamu par 68,1 tūkst. euro. Pēc FM lūguma attiecīgās starpniekinstitūcijas LM un Valsts kanceleja ir izvērtējušas SIF argumentācijas pamatotību un pilnīgumu un, ņemot vērā tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju par procesa turpināšanas nelietderīgumu, atbalsta SIF vērtējumu par līdzekļu atgūšanas neiespējamību par gadījumiem, kad ir FS likvidācija noslēgusies vai procesā – tas ir kopā par 43,6 tūkst. euro. Attiecībā uz pārējiem gadījumiem (24,5 tūkst. euro), ņemot vērā arī iepriekš minēto iestāžu viedokļus, FM ir aicinājusi SIF turpināt līdzekļu atgūšanas darbības līdz FS likvidācijas procesa uzsākšanas vai pabeigšanas brīdim. Detālāka informācija par jautājuma saturu pieejama SIF[footnoteRef:62].  [61:  Biedrība “Latvijas Tirgotāju asociācija”, kura īstenoja projektu “Palīdzot sev, palīdzi citiem!”(Nr. VPD1/ESF/NVA/05/GS/5.3.1./0001/0121/61), tika likvidēta 2015. gada 23. septembrī; biedrība “Lietišķo sieviešu apvienība”, kura īstenoja projektu “Lietišķo sieviešu apvienības administratīvās kapacitātes celšana” (1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/083/48), tika likvidēta 2017. gada 8. februārī; biedrības “Rīgas pilsētas misija”, kura īstenoja projektu “Nosacīti notiesāto jauniešu sociālā rehabilitācija savas vietas atrašanai darba tirgū” (VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.2./0001/0098/18), likvidācija tika uzsākta 2016. gada 21. oktobrī. ]  [62:  Lēmuma pieņemšanai pamatojošā SIF, LM un Valsts kancelejas sniegtā informācija un minēto iestāžu viedokļi ir pievienoti ziņojuma pavadvēstulei.] 

2009.-2014.gada EEZ/Norvēģijas programmās pārskata periodā par neattiecināmiem (kļūdas PA administratīvo izmaksu atlīdzības un nolietojuma aprēķinā) atzīti 16,1 tūkst. euro, jeb 0,02 % no pieejamā granta finansējuma. 
[bookmark: _Toc522720882]7. ES fondu vadības un kontroles sistēma un komunikācijas pasākumi 
ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periods 
2018. gada I pusgadā VI kopumā ir veikusi 59 deleģēto funkciju pārbaudes, izmantojot uz risku balstītu pieeju, lai gūtu pārliecību par starpniekinstitūcijām deleģēto funkciju (iepirkumu pirmspārbaudes, maksājumu pieprasījumu, līgumu grozījumu, projektu īstenošanas vietas pārbaudes) atbilstošu nodrošināšanu, t.sk. starpniekinstitūciju iekšējo procedūru atbilstošu piemērošanu praksē un to atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem. Pārbaužu rezultātā VI ir guvusi pārliecību, ka kopumā starpniekinstitūcijas deleģētās funkcijas pilda atbilstošā kvalitātē, t.sk. vadības un kontroles sistēma kopumā darbojas atbilstoši. Pārbaudēs konstatēto mazāk nozīmīgo trūkumu novēršanai ir sagatavoti rīcības plāni, kas tiek pildīti, ievērojot saskaņotos termiņus.
	Stiprināta normatīvā bāze un metodikas ES fondu ieviešanā
1) 2018. gada 19. jūnijā MK apstiprināti grozījumi MK 2015. gada 24. februāra noteikumos Nr. 108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014. – 2020. gadam", ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes noteiktos nosacījumus fizisku personas datu aizsardzībā, noteiktu datu pārziņus (FS un SI) to funkciju ietvaros, apstrādājamos fizisko personu datus KP VIS, apstrādes ierobežojumus un apstrādes mērķi, kā arī samazinot iestāžu administratīvo slogu ikgadējo plānu izstrādes procesā.
2) 2018. gada 26. jūnijā MK apstiprināti grozījumi MK 2015. gada 10. februāra noteikumos Nr. 77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", paredzot tiesības SI veikt pārbaudi pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, projekta iesniedzēju par to iepriekš neinformējot, kā arī atsevišķos gadījumos samazinot administratīvo slogu FS un iestādēm. 
3) 2018. gada 26. jūnijā MK apstiprināti grozījumi MK 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā", grozījumi MK 2015. gada 17. marta noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā" un grozījumi MK 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" – grozījumu kopums nosaka jauna finanšu disciplīnas instrumenta pasākumus un nosacījumus, lai motivētu FS ievērot ikgadējos plānotos projekta īstenošanas termiņus un maksājuma pieprasījumu iesniegšanas plānus.
4) VI saskaņojusi divas jaunas un trīs aktualizētās vienas vienības izmaksu metodikas, kuras samazinās administratīvo slogu pētniecības projektu ietvaros. Tāpat VI 2018. gada 8. augustā saskaņoja pirmo vienreizējo maksājumu metodiku jauniešu projektu īstenošanai, kā arī noslēguma fāzē atrodas VI izstrādātā horizontālā viena kilometra transporta jomas vienas vienība izmaksu metodika un uzsākts darbs pie papildus horizontālo metodiku izstrādes.
Komunikācijas aktivitātes (2014. – 2020. gada plānošanas periodam)
2018. gada I pusgadā īstenota ES fondu Komunikācijas stratēģija 2015. - 2023. gadam[footnoteRef:63], nodrošinot gan ES fondu ieguldījuma un pieejamo iespēju komunikāciju sociālajos tīklos, gan tīmekļa vietnē www.esfondi.lv un saziņā ar medijiem: (1) 2018. gada 9. maijā Eiropas dienas ietvaros tika organizēta ES fondu projektu atvērto durvju diena. Vairāk kā 1 000 dalībnieki, pārsvarā skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, apmeklēja vairāk nekā 20 projektus visā Latvijā. (2) 2018. gadā, Eiropas Kultūras mantojuma gadā, apmeklētājus uzņēma liels skaits kultūrasvēsturisku objektu, tostarp, pilis, muižas u.c. visā Latvijā. (3) Latvijā ES fondu projekti apmeklētājiem tika atvērti ES mēroga kampaņas “Eiropa manā reģionā” jeb #EUinmyRegion ietvaros ar mērķi iedrošināt iedzīvotājus atklāt īstenotos ES fondu projektus savā apkārtnē. (4) 2018. gada 29. jūnijā sarunu festivālā LAMPA tika organizēta diskusija par ES fondu nākotni pēc 2020. gada. Diskusijā piedalījās Latvijas un Igaunijas ES fondu eksperti, kā arī akadēmiskās vides pārstāvji, viedokļu līderi. Klātesošie aktīvi iesaistījās Latvijas izaugsmes risinājumu meklēšanā, radot pozitīvo piemēru sabiedrisko diskusiju organizēšanai ES fondu ieguldījumu plānošanas kontekstā. (5) Katru gadu Latvija piedalās EK organizētajā konkursā “RegioStars Awards”, kas apbalvo veiksmīgākos, inovatīvākos un iedvesmojošākos ar ES fondu līdzfinansējumu īstenotos projektus. Šogad Latvija otro gadu pēc kārtas ir konkursa finālā starp pieciem kandidātiem. ESF atbalstītais VIAA projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” [footnoteRef:64] ir iekļuvis finālā kategorijā “Uzlabota piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem”. Žūrija augstu novērtējusi projekta radītās pārmaiņas, sniedzot atbalstu jauniešiem profesionālās izglītības iegūšanā, lai nodrošinātu iekļaušanos darba tirgū. Uzvarētājs kļūs zināms 2018. gada 9. oktobrī Briselē Eiropas reģionu un pilsētu nedēļas ietvaros. [63: Stratēģija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē: http://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/ES_fondu_Komunikacijas_strategija_2015-2023_LV.pdf . ES fondu komunikācijas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par ES fondu īstenoto projektu ieguldījuma nozīmi Latvijas tautsaimniecībā, ekonomiskajā attīstībā un katra Latvijas iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanā, kā arī sekmēt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos ES fondu ieguldījumam un Latvijā īstenoto projektu realizācijai.]  [64:  Vairāk informācijas: http://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/par_jauniesu_garantiju/ ] 

2018. gada I pusgadā CFLA nodrošināja 68 informatīvos pasākumus FS par ES fondu atbalsta saņemšanas iespējām un projektu ieviešanas nosacījumiem, kā arī 37 individuālās konsultācijas. Informatīvajos pasākumos sniegtā informācija sasniedza ievērojami plašāku interesentu loku, jo CFLA lielā daļā nodrošināja arī pasākumu tiešraides, kuras noskatījās 2 266 cilvēki, no kuriem 980 tiešraidi vēroja, izmantojot CFLA kontu sociālajā tīklā Facebook. CFLA turpināja 2017. gadā iesākto praksi par informatīvu semināru organizēšanu ES fondu projektu īstenotājiem Rīgā un reģionos. Tika organizēti pieci semināri “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”, kurus Jelgavā, Cēsīs, Kuldīgā un Rīgā klātienē apmeklēja 305 dalībnieki. Semināru ietvaros tika apskatīti aktuāli jautājumi par finanšu plānošanu un risku vadību, iepirkuma organizēšanas jautājumi, kas pastāvīgi ir ES fondu projektu interesējošo tēmu saraksta augšgalā. Dalībnieki tika iepazīstināti ar RI secinājumiem par ES fondu projektu kontroles jautājumiem, kā arī FS dalījās ar savu pieredzi projektu īstenošanā.
Attiecībā uz EEZ/Norvēģijas finansējumu VI donorvalstīm ir iesniegusi 2018. gada 12. jūnijā VI apstiprinātu “Komunikācijas stratēģija Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014. – 2021. gadam”.
[bookmark: _Toc346541587][bookmark: _Toc348033089]Darbu prioritātes turpmāk 
2018. gadā īpaša vērība tiks veltīta atbalstam 2014. - 2020. gadu plānošanas perioda ES fondu projektu īstenotājiem un projektu ieviešanas plānu kvalitātes uzlabošanai, kā arī finanšu disciplīnas stiprināšanai ar mērķi mazināt riskus un investīcijas īstenot atbilstoši Latvijas interesēm.
Paralēli esošā plānošanas perioda investīciju veicināšanai FM aktīvi veido pozīciju par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada un par Latvijas interešu jautājumiem šajā sakarā, iesaistot nozaru ministrijas, sociālos un sadarbības partnerus: (1) 2018. gada 27. jūnijā finanšu ministre tikās ar sociāliem un sadarbības partneriem, lai pārrunātu nacionālās pozīcijas pamatjautājumus un priekšlikumus, kā arī vienojās par kopīgu sadarbību nacionālo interešu aizstāvībā. (2) Reaģējot uz 2018. gada maijā EK publicēto daudzgadu budžeta un Kohēzijas politikas likumdošanas pakotnes piedāvājumu, 2018. gada 10. jūlijā MK tika apstiprināta FM sagatavotā 2. pozīcija par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada, kurā tika uzsvērtas būtiskākās Latvijas prioritātes un intereses. (3) 2018. gada 11. jūlijā FM pārstāvji apstiprināto Latvijas pozīciju prezentēja divpusējās tikšanās laikā ar EK Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāta un Nodarbinātības ģenerāldirektorāta augsta līmeņa pārstāvjiem. Savukārt, EK prezentēja nākošā ES fondu plānošanas perioda regulu priekšlikumus nozaru ministrijām un sadarbības partneriem 2018. gada 11. jūlija EK organizētas diskusijas pasākumā "Reģionālā attīstība un kohēzija pēc 2020. gada. Eiropas Komisijas priekšlikumi", kas notika ES mājā Latvijā. EK mērķis ir panākt vienošanos ar dalībvalstīm par nākošā ES fondu plānošanas perioda regulējumu 2019. gada pirmajā pusē, lai ES fondu ieviešanu varētu uzsākt līdz ar 2021. gada sākumu. Tas ir būtiski arī no Latvijas skatu punkta. 2019. gada I ceturksnī EK plāno uzsākt divpusējās sarunas ar dalībvalstīm par investīciju prioritātēm un darbības programmu indikatīvo saturu. Nacionālā līmenī paralēli FM sadarbībā ar nozaru ministrijām un sadarbības partneriem analizē nākošā ES fondu plānošanas perioda regulas un gatavo kopīgu Latvijas viedokli par tiem, t.sk. iebildumus un priekšlikumus, kurus plānots nodot Austrijas prezidentūrai un aktīvi aizstāvēt EK un ES Padomes formātos. 
FM turpinās koordinētu un mērķtiecīgu darbu atbilstoši Latvijas interesēm. Tāpat FM regulāri informēs Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo ES fondu ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju iespējas.


Finanšu ministre 	D. Reizniece - Ozola
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Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums	
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[VALUE] (22,1% no projektu līgumiem) 
+40,9 milj. euro
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No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 978	Apstiprināti projekti, skaits - 1020	Iesniegti projekti, skaits - 1805	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	475075688.72000009	639847703.5	828845003.63999987	634403075.16643488	2866023409.8499985	2934514666.8399982	4360937939.9899969	4418233214	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	[VALUE] (1,5%)

No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 978	Apstiprināti projekti, skaits - 1020	Iesniegti projekti, skaits - 1805	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	66269088	#REF!	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 978	Apstiprināti projekti, skaits - 1020	Iesniegti projekti, skaits - 1805	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	1	Esošais mēnesis (30.06.)/ %	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 978	Apstiprināti projekti, skaits - 1020	Iesniegti projekti, skaits - 1805	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	0.10752616842737811	0.14481981201728389	0.18759648110327204	0.22135306815223751	0.64868088012386171	0.66418283614849449	0.98703208471919224	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 978	Apstiprināti projekti, skaits - 1020	Iesniegti projekti, skaits - 1805	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	31.05.2018	No EK saņemtie starpposma maksājumi	Deklarētie maksājumi EK	Veikti maksājumi projektos	Iepirkumu līgumi	Projektu līgumi, skaits - 978	Apstiprināti projekti, skaits - 1020	Iesniegti projekti, skaits - 1805	Pieejamais ES fondu finansējums	Pieejamais ''virssaistību'' apjoms	0.13305289136102175	0.24552387067719203	0.54712859727734586	0.57227095228205871	0.8305722663941747	1.4999001815932661E-2	MK noteikumi, t.sk. par ES fondu "virssaistību" daļu	



Apstiprināti projekti	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	91749169.139999866	95511262.099999428	54156975.900000095	42413520.039999962	46469312.179999828	75814640.389999866	43171126.470000267	Apstiprināti projekti (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	2528426528.7800007	2620175697.9200006	2715686960.02	2769843935.9200001	2812257455.96	2858726768.1399999	2934541408.5299997	2977712535	




Noslēgti līgumi	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	92708383.040000439	71891145.990000248	80916683.21999979	67661285.569999695	35829987.570000172	99700925.329999924	65113325.460000038	Noslēgti līgumi (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	2417341740.8199997	2510050123.8600001	2581941269.8500004	2662857953.0700002	2730519238.6399999	2766349226.21	2866050151.54	2931163477	




Veikti maksājumi 	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	23505073.860000014	42772207.350000143	43929670.7099998	34978266.990000129	46780630	49020450.899999857	47157456.360000134	Veikti maksājumi (kumulatīvi)	
Dati līdz 31.12.2017	Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	587858703.82999992	611363777.68999994	654135985.04000008	698065655.74999988	733043922.74000001	779824552.74000001	828845003.63999987	876002460	




[VALUE] MILJ.EUR
[VALUE] MILJ.EUR
[VALUE] MILJ.EUR
[VALUE] MILJ.EUR
[VALUE] MILJ.EUR
[VALUE] MILJ.EUR
[VALUE] MILJ.EUR
[VALUE] MILJ.EUR
[VALUE] MILJ. EUR

15 PABEIGTI PROJEKTI	45 PROJEKTI BŪVNIECĪBĀ	7 ALTUM AIZDEVUMI	52 PIEŠĶIRTAS GARANTIJAS	110 GRANTA LĒMUMI	53 GRANTA PIETEIKUMI PROCESĀ	172 SEKMĪGI NOSLĒGUŠIES IEPIRKUMI	268 POZITĪVI ATZINUMI	349 IESNIEGTI PROJEKTI	2.2000000000000002	7.3	1.1000000000000001	7.1	19	11	30.1	48.2	62.8	

Kumulatīvi izpilde līdz 2017.gada beigām (2,42 mljrd. euro)	
P	&	A	&	I	IKT	MVK konkurētspēja	Videi draudzīga ekonomika	Vide un teritoriālā attīstība	Transports	Nodarbinātība	Izglītība	Sociālā iekļaušana	Atbalsts ES fondu vadībai	280767060.27999997	80014115	264725152.53000003	252822404.18000001	236427474.13	552220327.01999998	163120388.81999999	292788841.77999997	250023258.77999997	44432718.299999997	2018.gada prognoze (1,34 mljrd. euro)	
P	&	A	&	I	IKT	MVK konkurētspēja	Videi draudzīga ekonomika	Vide un teritoriālā attīstība	Transports	Nodarbinātība	Izglītība	Sociālā iekļaušana	Atbalsts ES fondu vadībai	52846134.630000003	49682501.010000005	22782950.059999995	143170160.98000002	253260926.72999999	509609211.68999994	67407.860000001965	159586473.89999998	103732926.10000001	46822943.420000002	Kumulatīvi līdz 2018. gada 1. augustam (2,93 mljrd. euro)	
P	&	A	&	I	IKT	MVK konkurētspēja	Videi draudzīga ekonomika	Vide un teritoriālā attīstība	Transports	Nodarbinātība	Izglītība	Sociālā iekļaušana	Atbalsts ES fondu vadībai	295685456.06999999	120176616.00999999	278012117.06999981	321260928.51999998	339109323.42000002	708934186.08999979	163187796.68000001	385470092.76000011	275881158.09000003	45621997.719999999	



20.02.2018. maksājumu prognoze 2018.gadam, kumulatīvi, milj. euro	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	23505073.859999999	78308845.50500001	121271324.02500001	156132273.509	198294406.05625001	249106420.66525	310541890.44524997	414542350.45274997	477954733.82974994	543259256.23474991	609683243.84715486	666510896.71220481	01.08.2018. maksājumu prognozes 2018.gadā izpilde, kumulatīvi, milj. euro	
Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris	23505073.859999999	66277281.209999986	110206951.92000002	145185218.91000003	191965848.90999997	240986299.75999999	288143755.75999999	

Milj. euro




Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību [2 neatbilstības]	Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpumi [25 neatbilstības]	Cita neatbilstība  [9 neatbilstības]	Noteikto ieviešanas nosacījumu neizpilde [25 neatbilstības]	Iespējamais interešu konflikts [2 neatbilstības]	Personāla vai administratīvo izmaksu pārkāpums [14 neatbilstības]	544.79	118.48	20.100000000000001	59.77	14.98	6.9	

Neatbilstoši veiktie izdevumi, euro	617 312
67 690
61 394
19 252

Pašvaldības	Komersanti	Valsts iestādes	NVO	617312.24	67612.350000000006	61394.400000000001	19252.45	
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Microsoft_Excel_Chart.xls
Chart1

		Dati līdz 31.12.2017		Dati līdz 31.12.2017

		Janvāris		Janvāris

		Februāris		Februāris

		Marts		Marts

		Aprīlis		Aprīlis

		Maijs		Maijs

		Jūnijs		Jūnijs

		Jūlijs		Jūlijs



Apstiprināti projekti (kumulatīvi)

Apstiprināti projekti

2528426528.78

2620175697.92

91749169.1399999

2715686960.02

95511262.0999994

2769843935.92

54156975.9000001

2812257455.96

42413520.04

2858726768.14

46469312.1799998

2934541408.53

75814640.3899999

2977712535

43171126.4700003



trends

		

						apstiprin								līgumi								maksājumi

						Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Maksājumu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu

		dati līdz 31.12.2017				2,528,426,529		57.2%		2.6%		4.7%		2,417,341,741		54.7%		1.4%		2.6%		587,858,704		13.3%		1.6%		13.3%

		dati līdz 31.01.2018				2,620,175,698		59.3%		2.1%		3.6%		2,510,050,124		56.8%		2.1%		3.8%		611,363,778		13.8%		0.5%		4.0%

		dati līdz 28.02.2018				2,715,686,960		61.5%		2.2%		3.6%		2,581,941,270		58.4%		1.6%		2.9%		654,135,985		14.8%		1.0%		7.0%

		dati līdz 31.03.2018				2,769,843,936		62.7%		1.2%		2.0%		2,662,857,953		60.3%		1.8%		3.1%		698,065,656		15.8%		1.0%		6.7%

		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		63.7%		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%

		dati līdz 31.05.2018.				2,858,726,768		64.7%		1.1%		1.7%		2,766,349,226		62.6%		0.8%		1.3%		779,824,553		17.7%		1.1%		6.4%

						Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Apstiprināti mēneša laikā		Noslēgti mēneša laikā		Maksājumi mēneša laikā

				dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529		2,417,341,741		587,858,704

				dati līdz 31.01.2018		2,620,175,698		2,510,050,124		611,363,778		91,749,169		92,708,383		23,505,074

				dati līdz 28.02.2018		2,715,686,960		2,581,941,270		654,135,985		95,511,262		71,891,146		42,772,207

				dati līdz 31.03.2018		2,769,843,936		2,662,857,953		698,065,656		54,156,976		80,916,683		43,929,671

				dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923		42,413,520		67,661,286		34,978,267

				dati līdz 31.05.2018.		2,858,726,768		2,766,349,226		779,824,553		46,469,312		35,829,988		46,780,630

				1-31.01.2018

				1-28.02.2018

				1-31.03.2018

				1-30.04.2018

				1-31.05.2018

						Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Apstiprināti projekti

				Dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529

				Janvāris		2,620,175,698		91,749,169

				Februāris		2,715,686,960		95,511,262

				Marts		2,769,843,936		54,156,976

				Aprīlis		2,812,257,456		42,413,520

				Maijs		2,858,726,768		46,469,312

				Jūnijs		2,934,541,409		75,814,640

				Jūlijs		2,977,712,535		43,171,126

						Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi

				Dati līdz 31.12.2017		2,417,341,741

				Janvāris		2,510,050,124		92,708,383

				Februāris		2,581,941,270		71,891,146

				Marts		2,662,857,953		80,916,683

				Aprīlis		2,730,519,239		67,661,286

				Maijs		2,766,349,226		35,829,988

				Jūnijs		2,866,050,152		99,700,925

				Jūlijs		2,931,163,477		65,113,325

						Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi

				Dati līdz 31.12.2017		587,858,704

				Janvāris		611,363,778		23,505,074

				Februāris		654,135,985		42,772,207

				Marts		698,065,656		43,929,671

				Aprīlis		733,043,923		34,978,267

				Maijs		779,824,553		46,780,630

				Jūnijs		828,845,004		49,020,451

				Jūlijs		876,002,460		47,157,456





trends

		



Apstiprināti projekti (kumulatīvi)

Apstiprināti projekti
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dati līdz 31.12.2017

dati līdz 31.01.2018

dati līdz 28.02.2018

dati līdz 31.03.2018

dati līdz 30.04.2018

dati līdz 31.05.2018.
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Noslēgti līgumi (kumulatīvi)

Noslēgti līgumi



		



Veikti maksājumi (kumulatīvi)

Veikti maksājumi



				Apstiprināti projekti (kumulatīvi)		Noslēgti līgumi (kumulatīvi)		Veikti maksājumi (kumulatīvi)		Apstiprināti mēneša laikā		Noslēgti mēneša laikā		Maksājumi mēneša laikā

		dati līdz 31.12.2017		2,528,426,529		2,417,341,741		587,858,704

		dati līdz 31.01.2018		2,620,175,698		2,510,050,124		611,363,778		91,749,169		92,708,383		23,505,074

		dati līdz 28.02.2018		2,715,686,960		2,581,941,270		654,135,985		95,511,262		71,891,146		42,772,207

		dati līdz 31.03.2018		2,769,843,936		2,662,857,953		698,065,656		54,156,976		80,916,683		43,929,671

		dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923		42,413,520		67,661,286		34,978,267

		dati līdz 31.05.2018.		2,858,726,768		2,766,349,226		779,824,553		46,469,312		35,829,988		46,780,630





		



Noslēgti līgumi (kumulatīvi)

Apstiprināti projekti (kumulatīvi)

Veikti maksājumi (kumulatīvi)

Apstiprināti mēneša laikā

Noslēgti mēneša laikā

Maksājumi mēneša laikā



		

						apstiprin								līgumi								maksājumi

						Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Maksājumu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu

		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		63.7%		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%

		dati līdz 31.05.2018.				2,858,726,768		64.7%		1.1%		1.7%		2,766,349,226		62.6%		0.8%		1.3%		779,824,553		17.7%		1.1%		6.4%

						46,469,312								35,829,988								46,780,630

						Apstiprināti projekti		Noslēgti līgumi		Veikti maksājumi

				dati līdz 30.04.2018		2,812,257,456		2,730,519,239		733,043,923

				1-31.05.2018		46,469,312		35,829,988		46,780,630

				dati līdz 30.04.2018		63.7%		61.8%		16.6%

				dati līdz 31.05.2018		64.7%		62.6%		17.7%





		



dati līdz 30.04.2018

1-31.05.2018

dati līdz 30.04.2018

dati līdz 31.05.2018

[] (1,1%)

[] (0,8%)

[] (1,1%)




Microsoft_Excel_Chart1.xls
Chart1

		Dati līdz 31.12.2017		Dati līdz 31.12.2017

		Janvāris		Janvāris

		Februāris		Februāris

		Marts		Marts

		Aprīlis		Aprīlis

		Maijs		Maijs

		Jūnijs		Jūnijs

		Jūlijs		Jūlijs



Noslēgti līgumi (kumulatīvi)

Noslēgti līgumi

2417341740.82

2510050123.86

92708383.0400004

2581941269.85

71891145.9900002

2662857953.07

80916683.2199998

2730519238.64

67661285.5699997

2766349226.21

35829987.5700002

2866050151.54

99700925.3299999

2931163477

65113325.46



trends

		

						apstiprin								līgumi								maksājumi

						Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Projektu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu		Maksājumu apjoms		% no piešķiruma		Progress*, procentpunkti salīdzinot ar iepriekšējo periodu		Progresa dinamika**, % pret iepriekšējo periodu

		dati līdz 31.12.2017				2,528,426,529		57.2%		2.6%		4.7%		2,417,341,741		54.7%		1.4%		2.6%		587,858,704		13.3%		1.6%		13.3%

		dati līdz 31.01.2018				2,620,175,698		59.3%		2.1%		3.6%		2,510,050,124		56.8%		2.1%		3.8%		611,363,778		13.8%		0.5%		4.0%

		dati līdz 28.02.2018				2,715,686,960		61.5%		2.2%		3.6%		2,581,941,270		58.4%		1.6%		2.9%		654,135,985		14.8%		1.0%		7.0%

		dati līdz 31.03.2018				2,769,843,936		62.7%		1.2%		2.0%		2,662,857,953		60.3%		1.8%		3.1%		698,065,656		15.8%		1.0%		6.7%
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		dati līdz 31.01.2018		2,620,175,698		2,510,050,124		611,363,778		91,749,169		92,708,383		23,505,074

		dati līdz 28.02.2018		2,715,686,960		2,581,941,270		654,135,985		95,511,262		71,891,146		42,772,207
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		dati līdz 31.05.2018.				2,858,726,768		64.7%		1.1%		1.7%		2,766,349,226		62.6%		0.8%		1.3%		779,824,553		17.7%		1.1%		6.4%
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		dati līdz 28.02.2018				2,715,686,960		61.5%		2.2%		3.6%		2,581,941,270		58.4%		1.6%		2.9%		654,135,985		14.8%		1.0%		7.0%

		dati līdz 31.03.2018				2,769,843,936		62.7%		1.2%		2.0%		2,662,857,953		60.3%		1.8%		3.1%		698,065,656		15.8%		1.0%		6.7%

		dati līdz 30.04.2018				2,812,257,456		63.7%		1.0%		1.5%		2,730,519,239		61.8%		1.5%		2.5%		733,043,923		16.6%		0.8%		5.0%
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