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2020.gada augusts
[bookmark: _Hlk38540830]I. Slimnīcas lielā projekta “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” aktuālais īstenošanas progress
1. Informatīvais ziņojums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta sēdes protokollēmuma Nr. 34 55.§ „Informatīvais ziņojums “Par papildu nepieciešamo publisko finansējumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas infrastruktūras attīstībai”” (turpmāk – 13.08.2019 protokollēmums Nr. 34) 3.punktā noteiktajam uzdevumam - Veselības ministrijai pēc VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas būvniecības iepirkuma līguma rezultātu saņemšanas atkārtoti virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar aktualizētu informāciju, precizējot izmaksas būvniecības darbiem un norādot turpmāko laika grafiku lēmumiem par saistību uzņemšanos, kā arī sniegt priekšlikumus rīcībai Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par iespējamiem finansēšanas avotiem.
1. [bookmark: _Hlk37141845]2018. gada 30. novembrī Eiropas Komisija ir apstiprinājusi VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) lielā projekta iesniegumu Nr. 9.3.2.0/17/I/17013 “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” (turpmāk – lielais projekts).
2. 2019. gada 28. janvārī starp Slimnīcu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) tika noslēgts līgums par lielā projekta īstenošanu un tajā ir noteikts, ka CFLA neveiks maksājumus līdz brīdim, kamēr nebūs pieņemts lēmums par papildus finansējuma piešķiršanu, kā arī līgumā ir paredzēti nosacījumi risku pārvaldībai, finansējuma saņēmēja atbildībai un pušu rīcībai izmaksu pieauguma un papildus finansējuma piešķiršanas nodrošināšanai (projekta būtisku izmaiņu gadījumā).
3. Komercdarbības atbalsts lielajam projektam tiek sniegts saskaņā ar Komisijas lēmumu (2012/21/ES) par LESD 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi. Projektā tika noteikta proporcija starp plānotajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un pārējiem slimnīcas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, lai nodrošinātu, ka papildu finansējuma piešķiršana nepārkāptu komercdarbības atbalsta regulējumu. Slimnīca, gatavojot lielā projekta grozījumus, veiks valsts atbalsta proporcijas pārrēķinu atbilstoši projekta kopējā attiecināmā finansējuma palielinājumam, kā arī ņemot vērā faktisko sniegto valsts apmaksāto pakalpojumu un maksas pakalpojumu skaitu. Līdz ar to, projekta grozījumu ietvaros tiks precizēts Slimnīcas piesaistāmā privātā līdzfinansējuma apjoms.
4. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 870 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu” Slimnīcas A korpusa 2. kārtas attīstības projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 91 068 678 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 64 334 618 euro un nacionālais finansējums 26 734 060 euro (valsts budžeta finansējums 22 284 211 euro un privātais finansējums 4 449 849 euro). Attiecināmais ERAF finansējums nepārsniedz 70,64 %, bet valsts budžeta finansējums 24,47 % no plānotā kopējā attiecināmā finansējuma. Tabulā Nr. 1 atspoguļotas projektā noteiktās Slimnīcas jaunā A korpusa 2. kārtas projekta izmaksas pa izdevumu pozīcijām.
1.tabula: Lielā projekta attiecināmās izmaksas (euro ar PVN)
	Projekta darbība
	Daudzums
	Vienības izmaksas
[euro ar PVN]
	Summa
[euro ar PVN]

	Projektēšana
	1 projekts
	3 423 635
	3 423 635

	Autoruzraudzība
	1 pakalpojums
	684 727
	684 727

	Būvniecība
	37 726 m2
	1 815
	68 472 690

	Būvuzraudzība
	1 pakalpojums
	1 369 454
	1 369 454

	Telpu aprīkošana
	37 726 m2
	453.75
	17 118 173

	Kopā
	
	-
	1. 068 678



II. Slimnīcas A korpusa 2. kārtas attīstības būvniecības iepirkuma īstenošana
5. Lai nodrošinātu Slimnīcas A korpusa 2. kārtas attīstību, būvniecības iepirkumā tiek izmantota konkursa procedūra ar sarunām divos posmos. Šāda iepirkuma procedūra Slimnīcas A korpusa 2. kārtas attīstības būvniecības īstenošanai tiek piemērota ar mērķi efektīvāk un īsākā laika posmā saņemt kvalitatīvus piedāvājumus izsludinātā iepirkuma ietvaros, kā arī maksimāli novērst pārsūdzību risku jau pirmajā konkursa procedūras ar sarunām posmā.
6. Slimnīca 2019. gada 11. aprīlī Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – Birojs) mājas lapā izsludināja iepirkumu (konkursa procedūras ar sarunām 1.posms “Kandidātu atlase”) Nr. PSKUS 2019/37 “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana”. I kārtas kandidātu atlases pieteikumu iesniegšanas termiņš ar pagarinājumu tika noteikts 2019. gada 28. maijs.
7. Izsludinātās iepirkuma procedūras ietvaros tika iesniegti 9 piedāvājumi. Iepirkumu komisija jautājumu un atbilžu sesijas rezultātā visu 9 piedāvājumu dokumentācija tika nosūtīta Birojam pirmspārbaudei. 2019. gada 31. oktobrī saņemts pozitīvs atzinums no Biroja par būvdarbu iepirkuma kandidātu atlases norises pirmspārbaudi. Atsaucoties uz pozitīvo Biroja lēmumu, iepirkumu komisija 2019. gada 1. novembrī pieņēma lēmumu, ka sarunu procedūras 2. kārtai kvalificējas visi iepirkuma ietvaros iesniegtie piedāvājumi.
8. 2019. gada 14. novembrī tika izsludināta iepirkuma “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana” II kārta (konkursa procedūras ar sarunām 2. posms “Finanšu piedāvājums”). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš sākotnēji tika noteikts 2019. gada 16. decembris. Savukārt 2019. gada 27. decembrī no SIA “Merks”, SIA “MONUM”, Personu apvienības BBA, PMK un TILTS tika saņemtas sūdzības par iepirkuma nolikumu. Attiecīgi 2020. gada 30. janvārī tika saņemts Biroja lēmums par būvdarbu iepirkumu, kas paredz aizliegt turpināt iepirkuma procedūru bez attiecīgu grozījumu veikšanas. Iepirkumu komisija ir sagatavojusi nolikuma grozījumus un 2020. gada 6. februārī nosūtījusi saskaņošanai Birojam. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 2. martam. Attiecīgi 2020. gada 2. martā Būvdarbu iepirkuma vērtēšanas komisija 1. posma ievaros uzsāka iesniegto piedāvājumu vērtēšanas procesu. Saskaņā ar iepirkumu komisijas 1. posma vērtējumu visi iesniegtie piedāvājumi klasificējas nākošajam posmam “Finanšu piedāvājums”. 2020. gada 3. aprīlī Elektronisko iepirkumu sistēmā tika izsludināts iepirkuma 2. posms, aicinot pretendentus iesniegt piedāvājumus līdz 2020. gada 22. aprīlim, lai turpinātu sarunas un panāktu vienošanos par Slimnīcai izdevīgāko piedāvājumu. Vienlaikus pretendenti aicināti sniegt priekšlikumus par iespējamajiem risinājumiem, kas varētu uzlabot piedāvājumu, tai skaitā izmaiņām Būvprojekta risinājumos, kas varētu uzlabot cenu piedāvājumu, maksimāli tuvinot plānotajai līguma summai.
9. [bookmark: _Hlk47509725][bookmark: _Hlk47515711][bookmark: _Hlk47509739]Būvniecības iepirkuma ietvaros 2020. gada 22. jūlijā iepirkumu komisija par saimnieciski izdevīgāko atzina pretendenta SIA “Velve” iesniegto finanšu piedāvājumu 106 920 803 euro (tai skaitā PVN). Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām līdz nogaidīšanas termiņa beigām, tas ir līdz 2020. gada 3. augustam, netika iesniegts neviens iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

III. Slimnīcas A korpusa 2. kārtas attīstības būvniecības izmaksu pieaugums un tā finansēšanas avoti
10. Saskaņā ar lielā projekta ietvaros plānoto Slimnīcas A korpusa 2. kārtas būvdarbu tehniskā projekta izstrādi 2018. gada 17. septembrī slimnīca saņēma no projektētāja SIA “Sestais Stils” izstrādātu tehnisko projektu. Būvdarbu tehniskā projekta ietvaros tika izstrādāta kontroltāme 85 058 757 euro (ieskaitot PVN), kas ir par 16 586 067 euro, jeb 24,22 % vairāk nekā sākotnēji projektā plānotās būvniecības izmaksas. Būvniecības izmaksu palielinājums skaidrojams ar to, ka projekta izstrādes stadijā ir meklēti racionālāki risinājumi ēkas būvniecībai un telpu izmantošanai, jeb intensitātes uzlabošanai. Papildus tehniskā projekta izstrādes laikā slimnīca ir veikusi piedāvāto tehnoloģisko risinājumu izpēti, izvērtējusi tehnoloģisko risinājumu atbilstību iepriekš plānotajam, vienlaikus iespēju robežās pārskatījusi būvprojekta risinājumus ar mērķi samazināt kontroltāmēs noteiktās izmaksas.
11. Attiecīgi Veselības ministrija sadarbībā ar Slimnīcu sagatavoja un informēja Ministru kabinetu (13.08.2019 protokollēmums Nr.34), ka lielā projekta īstenošanai papildu nepieciešams finansējums indikatīvi 29 377 732,00 euro apmērā, tai skaitā projekta vadības izmaksas, izdevumi par autostāvvietas projektēšanu un izbūvi, būvniecības izmaksu pieaugums, kā arī papildus iekārtas un aprīkojums. Attiecīgi Slimnīcas lielā projekta īstenošanai slimnīcas kopējais indikatīvais finansējums sastādīja 120 447 122,00 euro.
12. [bookmark: _Hlk48029688]Atbilstoši 13.08.2019 protokollēmuma Nr.34 3.punktā noteiktajam uzdevumam - Veselības ministrijai pēc VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas būvniecības iepirkuma līguma rezultātu saņemšanas atkārtoti virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar aktualizētu informāciju, precizējot izmaksas būvniecības darbiem un norādot turpmāko laika grafiku lēmumiem par saistību uzņemšanos, kā arī sniegt priekšlikumus rīcībai Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par iespējamiem finansēšanas avotiem, Veselības ministrija sadarbībā ar Finanšu ministriju identificēja papildus izmaksu pieauguma segšanas avotus.
13. Attiecīgi saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra sēdes protokollēmuma Nr.3 32.§ “Rīkojuma projekts “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība””” (turpmāk – 21.01.2020 protokollēmums Nr.3) 5. punktā noteikto Slimnīcas lielā projekta īstenošanai plānots novirzīt 29 378 444 euro, veicot finansējuma pārdali starp Veselības ministrijai, Kultūras ministrijai un Labklājības ministrijai pieejamo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda finansējumu. Vienlaikus, saskaņā ar 21.01.2020 protokollēmuma Nr.3 2.punktā noteikto Finanšu ministrija pēc rīkojuma “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”” pieņemšanas grozījumus darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 2020. gada 28. februārī iesniedza saskaņošanai Eiropas Komisijā. Plānotā finansējuma pārdale atspoguļota tabulā Nr.2.

2.tabula: Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdale Slimnīcas lielā projekta īstenošanai
	Ministrija
	Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda specifiskā apbalsta mērķis (SAM)
	Kopā (euro)
	T.sk. ESF/ERAF finansējums (euro)
	T.sk. valsts budžeta finansējums
(euro)

	Veselības ministrija
	9.2.4.2.
	4 094 481
	3 021 900
	1 072 581

	Veselības ministrija
	9.2.6.
	882 353
	0
	
882 353

	Veselības ministrija
	9.3.2.
	245 550
	222 040
	
23510

	Kultūras ministrija
	5.5.1.
	16 100 000
	16 100 000
	
0

	Labklājības ministrija
	9.1.1.1.
	5 000 000
	  0
	
5 000 000

	Labklājības ministrija
	9.1.1.1.
	650 200
	  0
	
650 200

	Labklājības ministrija
	9.1.1.2.
	2 405 860
	  0
	
2 405 860

	
	
	29 378 444
	  19 343 940
	  10 034 504



14. Eiropas Komisija ar 2020. gada 28. aprīļa lēmumu Nr.CCI 2014LV16MAOP001 ir apstiprinājusi darbības programmas grozījumus Nr.5, kas tostarp paredz papildus finansējuma 29 378 444 euro apmērā novirzīšanu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa 2. kārtas attīstībai, kas nacionālā līmenī tika apstiprināti ar Ministru kabineta 2020. gada 22. janvāra rīkojumu Nr.25 “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”.
15. Atbilstoši šī ziņojuma 9. punktā minētajam, Slimnīcas izveidotā iepirkuma komisija, vērtējot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām, par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzina SIA “VELVE” iesniegto finanšu piedāvājumu, kas pārsniedz ar 21.01.2020 protokollēmumu Nr.3 novirzīto finansējumu būvdarbu pakalpojuma apmaksai par 21 862 046 euro.
16. Pēc būvdarbu iepirkuma procedūras noslēguma, lielā projekta īstenošanai, attiecināmais kopējais finansējums nepieciešams 140 447 122 euro apmērā. Tabulā Nr.3 atspoguļotas Slimnīcas jaunā A korpusa 2.kārtas projekta izmaksas pa izdevumu pozīcijām pēc būvdarbu iepirkuma procedūras noslēguma.
3. tabula: Lielā projekta attiecināmās izmaksas (euro ar PVN) salīdzinājumā ar projektā plānotajām, indikatīvi plānoto pieaugumu un faktiski nepieciešamajām izmaksām.

	Nr.
	Projekta darbība
	Daudzums
	Projektā apstiprināts
	Ar plānoto indikatīvo pieaugumu (tai skaitā papildu finansējums atbilstoši MK 21.01.2020 protokollēmuma Nr.3 32.§ 5.punktam)
	Nepieciešams saskaņā ar iepirkumiem
	Papildus nepieciešamais finansējums (tai skaitā papildu finansējums atbilstoši MK 02.06.2020 protokollēmuma Nr.38 49.§ 7.punktam)

	
	
	
	Summa
	Summa
	Summa
	Summa

	
	
	
	[euro ar PVN]
	[euro ar PVN]
	[euro ar PVN]
	[euro ar PVN]

	1
	Administrēšana
	-
	0.00
	325 335.00
	325 335.00
	0.00

	2
	Projektēšana
	1 projekts
	3 423 635.00
	2 780 345.00
	2 780 345.00
	0.00

	3
	Autoruzraudzība
	1 pakalpojums
	684 727.00
	565 836.00
	565 836.00
	0.00

	4
	Būvniecība
	 38 456 m2
	68 472 690.00
	85 058 757.00
	106 920 803.00
	21 862 046

	5
	Autostāvvieta
	-
	0.00
	1 247 510.00
	1 247 510.00
	0.00

	6
	Būvuzraudzība
	1 pakalpojums
	1 369 454.00
	500 454.00
	500 454.00
	0.00

	7
	Telpu aprīkošana
	38 456 m2
	17 118 173.00
	29 968 885.00
	28 106 839.00
	-1 862 046

	Kopā:
	91 068 679.00
	120 447 122.00
	140 447 122,00
	20 000 000



17. Ņemot vērā pieejamo lielā projekta finansējumu un papildus finansējumu, kas piešķirts ar 21.01.2020 protokollēmumā Nr.3 5. punktā noteikto kārtību, un izprotot valsts budžeta situāciju, būvdarbu iepirkuma procedūras ar sarunām laikā, pēc sākotnējo piedāvājumu saņemšanas tika veiktas korekcijas būvdarbu apjomu tabulās, lai atjaunotie pretendentu piedāvājumi maksimāli tuvotos projektā plānotajām izmaksām:
17.1. [bookmark: _Hlk47434655]atteikšanās no sanāksmju zāļu un auditorijas aprīkošanas ar gala iekārtām (projektori, TV ekrāni, atskaņošanas sistēmas, utt.), sanāksmju zāļu un konferenču telpas rezervācijas IT sistēmas, bet saglabājot būvdarbu apjomā visas komunikācijas ~ 795 000 euro;
17.2. atteikšanās no projektā paredzētajiem telpaugiem un dekoratīvajiem iekštelpu stādījumu podiem ~ 393 000 euro;
17.3. atteikšanās no Datu Centra iekārtām un aprīkojuma (elektroinstalācija, gāzu dzēšana, daļēju kondicionēšanas sadaļu un nepārtrauktas barošanas avota sadaļu neizbūvi) ~ 686 700 euro;
17.4. atteikšanās no projektā paredzētajiem rezerves materiāliem centralizēto pulksteņu un videonovērošanas sistēmās ~ 46 000 euro;
17.5. atteikšanās no pacientu un inventāra izsekošanas sistēmas ~ 89 000 euro;
17.6. atteikšanās no lūgšanas telpas sola, galda un stikla ūdens kaskādes ~ 15 000 euro;
17.7. veiktas korekcijas izstrādātajā pneimopasta sistēmā ~ 10 000 euro.
Visā iepirkuma procesa norises gaitā pretendenti, pārrēķinot un pārskatot darbu apjomus, sniedza pasūtītajam, tas ir Slimnīcai, informāciju par viņuprāt nepieciešamajām apjomu korekcijām. Izskatot pretendentu iesniegto informāciju un konsultējoties ar tehniskā projekta autoriem, atsevišķās pozīcijās tik samazināti nepieciešamie darbu, materiālu vai mehānismu apjomi.
18. Papildus tika pārskatīts slimnīcas darbībai nepieciešamā iekārtu un telpu aprīkojuma saraksts kontekstā ar šī brīža slimnīcas plānotā aprīkojuma iegādi līdz A korpusa 2. kārtas realizācijai, tai skaitā aprīkojumu, kas ir nepieciešams ātrāk par A korpusa 2. kārtas funkcionēšanas uzsākšanu un nepieciešams COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanai. Līdz ar to, daļu no lielā projekta ietvaros plānotajām iekārtām slimnīca iegādāsies no citiem finanšu līdzekļiem, atbrīvojot lielā projekta finansējumu 1 862 046 euro apmērā, tai skaitā:
18.1. kodolmagnētiskās rezonanses iekārta 1,5 T, Diagnostiskās radioloģijas institūta vajadzībām (Veselības ministrijas Eiropas Komisijas pieļautās budžeta deficīta atkāpes finansējums);
18.2. [bookmark: _Hlk47436091]stacionāra digitāla rentgeniekārta, Neatliekamās medicīnas centra vajadzībām (Covid – 19 ārstniecības procesu uzlabošanai piešķirtais valsts budžeta finansējums);
18.3. [bookmark: _Hlk47436141]pacientu monitors (vitālie parametri), Neatliekamās medicīnas centra vajadzībām (Covid – 19 ārstniecības procesu uzlabošanai piešķirtais valsts budžeta finansējums);
18.4. pacientu gultas, Slimnīcas nodaļu vajadzībām (Covid – 19 ārstniecības procesu uzlabošanai piešķirtais finansējums);
18.5. mākslīgais plaušu ventilators, Neatliekamās medicīnas centra vajadzībām (Covid – 19 ārstniecības procesu uzlabošanai piešķirtais valsts budžeta finansējums).
19. Analizējot plānotās būvdarbu izmaksas pēc projektētāju izstrādātās, iesniegtās kontroltāmes un nepieciešamās būvdarbu izmaksas, pēc iepirkuma konkursa rezultātiem, salīdzinājumā ar Slimnīcas A korpusa 1.kārtas būvdarbu izmaksām uz A1 korpusa ēkas vienu m2, jāsecina, ka pieaugums sastāda 501 euro uz vienu m2, jeb 22%. Būvdarbu izmaksu salīdzinājums atspoguļots tabulā Nr. 4. Vienlaikus jāņem vērā ka A korpusa 2. kārtas ēka ir tehnoloģiski sarežģītāka, kā arī tiek izvietotas nodaļas kurām iekārtas, aprīkojums un prasības ir komplicētākas (Operāciju bloks, Intensīvās terapijas nodaļas, u.c. faktori). 

4.tabula: A1 un A2 korpusu būvdarbu izmaksu salīdzinājums
	
Būvdarbu izmaksu salīdzinājums slimnīcas A korpusa 1. un 2. kārtā (EUR/m2)


	 
	Izmaksas bez PVN
	Izmaksas ar PVN

	A korpusa 1.kārtas būvdarbu izmaksas (2016.g)
	1 797.00
	2 174.00

	A korpusa 2.kārtas būvdarbu izmaksas saskaņā ar lielo projektu (2016.g)
	1 500.00
	1 815.00

	A korpusa 2.kārtas būvniecības izmaksas saskaņā ar kontroltāmi (2018.g)
	1 828.00
	2 212.00

	A korpusa 2.kārtas būvniecības izmaksas saskaņā ar būvniecības iepirkuma rezultātiem (2020.g)
	2 297.80
	2 780.34


20. Turpinot iztrūkstošā finansējuma piesaisti un ņemot vērā Slimnīcas būtisko lomu COVID un citu veselības aprūpes krīžu novēršanai, kā arī, lai nodrošinātu Slimnīcas gatavību līdzīgām situācijām nākotnē, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija protokollēmuma Nr.38 49.§ “Informatīvais ziņojums “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”” (turpmāk – 02.06.2020 MK protokollēmums Nr. 38) 7. punktā noteiktajam tika rasta iespēja piesaistīt Slimnīcas A 2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai papildus finansējumu 20 milj. euro apmērā no valsts budžeta. Minētais finansējums tiks ieguldīts Slimnīcas pamatkapitālā, attiecīgi 2020. gadā palielinot slimnīcas pamatkapitālu par 2,2 milj. euro, savukārt 2021. gadā ieguldot 17,8 milj. euro.
21. [bookmark: _GoBack]Ņemot vērā Slimnīcas uzkrāto zaudējumu apjomu, kas radušies sakarā ar valsts apmaksāto pakalpojumu zemajiem tarifiem, kas savukārt nesedz pakalpojumu sniegšanas faktiskās izmaksas, līdz ar ko nepastāv iespēja samazināt izdevumus, nesamazinot sniegto pakalpojumu kvalitāti, esošo saistību apjomu (saistības pret pašu kapitālu ir 3,44%, saistību īpatsvars bilancē ir 77,5%) un likviditātes rādītājus, Slimnīcai nepastāv iespējas aizņemties nepieciešamos līdzekļus kredītiestādēs. Līdz ar to A korpusa 2. kārtas attīstībai papildus piešķirtais valsts budžeta finansējums un citi Slimnīcas attīstībai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, kas tiek piešķirti palielinot Slimnīcas pamatkapitālu, nepasliktinās tās finansiālo situāciju.
22. Ņemot vērā papildus finansējuma ieguldījumus A korpusa 2. kārtas ēkas attīstība, Slimnīcas kā uzņēmuma (Veselības ministrijas kapitālsabiedrības) finanšu situācija tiek uzraudzīta šādā kārtībā:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
22.1. ik ceturksni tiek veikta Veselības ministrijas kapitālsabiedrību budžeta izpildes analīze;
22.2. tiek veikta finanšu izpildes analīze pirms Slimnīcas gada pārskata apstiprināšanas;
22.3. sagatavojot informāciju un vērtējumu par kapitālsabiedrības darbību atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr.95[footnoteRef:1].  [1:  Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumi Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”] 

23. 02.06.2020 MK protokollēmuma Nr. 38 14. punktā noteikts, ka finansējuma piešķiršana konkrētajam pasākumam, nepārsniedzot atbalstītā finansējuma apmēru, tiek veikta ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu.
24. Slimnīcas lielā projekta īstenošanai kopējais attiecināmais finansējums plānots 140 447 122 euro. Finansējuma sadalījumu pa projekta finansējuma avotiem skatīt tabulā Nr. 5.
5.tabula: Projekta finansējuma avotu procentuālais sadalījums, ievērojot papildus finansējuma piešķīrumu

	Finansējuma avots
	Finansējums procentuāli
	Finansējums

	
	
	euro

	ERAF
	 59.58%
	
83 678 558.00

	1.1. Sākotnēji piešķirtais ERAF finansējums 
	45.81%
	64 334 618.00

	1.2. Papildus piešķirtais ERAF finansējums atbilstoši MK 21.01.2020 sēdes protokolam Nr.3
	 13.77%
	
19 343 940.00

	VB
	 37.25%
	
52 318 715.00

	2.1. Sākotnēji piešķirtais valsts budžeta finansējums
	4.92%
	6 903 321.00

	2.2. Papildus piešķirtais valsts budžets atbilstoši MK 09.08.2016. sēdes protokolam Nr.39
	10.95%
	15 380 890.00

	2.3. Papildus novirzītais finansējums atbilstoši MK 21.01.2020 sēdes protokolam Nr.3
	 7.14%
	
10 034 504.00

	2.4. Papildus novirzītais finansējums atbilstoši MK 02.06.2020 sēdes protokolam Nr.38
	14.24%
	20 000 000.00

	Privātais līdzfinansējums
	3.17%
	4 449 849.00

	KOPĀ
	100%
	140 447 122.00



25. Lielā projekta īstenošana, sasniedzot slimnīcas A korpusa otrās kārtas ēkas pilnu funkcionalitāti, plānota Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. plānošanas periodā, tas ir līdz 2023. gada 31. decembrim (skatīt 1. attēlu). Būvdarbus plānots veikt laika posmā no 2020. gada septembra līdz 2023. gada aprīlim, ja līgums par “A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana Pilsoņu iela 13, Rīga” (iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2019/37) tiek noslēgts līdz 2020. gada septembrim. Attiecīgi slimnīcas ēkas ekspluatācijas uzsākšanai paredzēts laika posms no 2023. gada aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim.
1.attēls: Slimnīcas A korpusa otrās kārtas ieviešanas plāns 

[image: ]
* Tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas. 

IV. Slimnīcas lielā projekta īstenošanas turpmākā virzība
26. Saskaņā ar 21.01.2020 protokollēmuma Nr.3 7.punktā noteikto uzdevumu Veselības ministrijai grozījumus Ministru kabineta noteikumos par SAM 9.3.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par grozījumiem darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) apstiprināšanas un 13.08.2019 protokollēmuma Nr. 34 55.§ “Informatīvais ziņojums “Par papildu nepieciešamo publisko finansējumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā A korpusa būvniecības otrās kārtas infrastruktūras attīstībai”” 3. punktā noteiktā uzdevuma[footnoteRef:2] izpildes.  [2:  Veselības ministrijai pēc VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A korpusa otrās kārtas būvniecības iepirkuma līguma rezultātu saņemšanas atkārtoti virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar aktualizētu informāciju, precizējot izmaksas būvniecības darbiem un norādot turpmāko laika grafiku lēmumiem par saistību uzņemšanos, kā arī sniegt priekšlikumus rīcībai Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par iespējamiem finansēšanas avotiem] 

27. Balstoties uz šī ziņojuma 2. tabulā “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdale Slimnīcas lielā projekta īstenošanai” noteiktajām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm 2020. gada 28. jūlija Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti atbilstoši grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 468 un Nr. 835[footnoteRef:3]. Papildus 2020. gada 18. augusta Ministru kabineta sēdē plānots izskatīt atbilstošos grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 718 [footnoteRef:4]. Savukārt grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 870[footnoteRef:5] ir izstrādes stadijā. [3:  Ministru kabineta 2015.gada11.augusta noteikumi Nr.468 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi”
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.835 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi”]  [4:  Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumi Nr.718 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi”]  [5:  Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr. 870 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu”] 

28. Attiecīgi 21.01.2020 protokollēmuma Nr.3 8. punkts nosaka, ka Veselības ministrijai sadarbībā ar CFLA kā sadarbības iestādi jānodrošina, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” projektā Nr.9.3.2.0/17/I/013 “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība” uzņemas papildu līgumsaistības pēc tam, kad atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktā noteiktajam tiks atbrīvots finansējums, veicot attiecīgus grozījumus vienošanās vai līgumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta īstenošanu un Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu, kā arī pēc šī protokollēmuma 7. punktā noteiktā uzdevuma izpildes.
29. Lai nodrošinātu nepieciešamā papildu finansējuma piesaisti ir uzsākti grozījumi lielā projekta iesniegumā, vienlaikus nemainot lielā projekta mērķi un plānotos iznākuma rādītājus. Veselības ministrija sniedz atbalstu Slimnīcai, kā arī nodrošina pasākumus un nepieciešamās darbības projekta grozījumu saskaņošanai ar JASPERS un Eiropas Komisiju, kā arī nodrošinās projekta mērķu sasniegšanu. Vienlaikus paralēli uzsākts Slimnīcas lielā projekta grozījumu process, lai nodrošinātu tā īstenošanas termiņa iekļaušanos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.plānošanas periodā, tas ir līdz 2023. gada 31. decembrim. Lielā projekta saskaņošanas process paredz JASPERS Advisory un Eiropas Komisijas neatkarīgā eksperta “Jaspers IQR” atzinumu saņemšanu, kā arī saskaņošanu Eiropas Komisijā. Gadījumā, ja Eiropas Komisija neapstiprinās lielā projekta iesnieguma grozījumus par slimnīcas A korpusa 2. kārtas izveidi, slimnīcas A korpusa 2. kārtas būvniecības projekta izstrādē ieguldītais finansējums netiks attiecināts uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda izmaksām. Šajā gadījumā Veselības ministrija sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumu risinājumiem.


Veselības ministre								I.Viņķele
Vīza: Valsts sekretāre					D.Mūrmane - Umbraško

Dace Ozoliņa 67876085
Dace.Ozolina@vm.gov.lv
VMZino_110820_PSKUS_A2_attist; Informatīvais ziņojums „ Informatīvais ziņojums par aktualitātēm VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A 2 korpusa attīstībā”
image1.png
09.2017.

BOVPROJEKTAIZSTRADE AR
TEHNISKO SPECIFIKACU
PARSKATISANU

11.2017.

05.2018.
09.2019.

Bavprojekta ekspertize

IEPIRKUMS BOVNIECIBAI

09.2020.

BUVNIECTBA*

EKSPLUATACUAS
UZSAKSANA

04.2023.*

IEKARTU IEGADE UN
MONTAZA

12.2023.*




