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[bookmark: _GoBack]Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0. versija)”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

	Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)
	Rīkojuma projekta mērķis, lai sasniegtu projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas pilnveide” (turpmāk – Projekts) plānotos rezultatīvos rādītājus, noteikt Projekta īstenošanu 36 mēnešus, t.i. līdz 2022.gada 2.augustam.

Rīkojums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī.




	 I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	 1.
	Pamatojums
	Ņemot vērā to, ka Projekta saskaņošanas process līdz tā apstiprināšanai ir ildzis gandrīz gadu, t.i., no 22.10.2018.-02.08.2019., kas ietver laiku no MK rīkojuma apstiprināšanas līdz projekta iesnieguma iesniegšanai un Vienošanās noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par finansējuma saņemšanu, nav iespējams sekmīgi īstenot Projektu  Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojuma Nr. 535 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0. versija)” (turpmāk – MK rīkojums Nr. 535” pielikuma “Projekta apraksts” (kopsavilkums) V. nodaļā norādītajā Projekta īstenošanas beigu termiņā - līdz 2021.gada septembrim.
Papildus jāņem vērā arī optimālā biznesa procesa saskaņošanas process ar visām iesaistītajām pusēm, kā arī papildus identificētos darbus tehniskās specifikācijas pilnīgai izstrādei, kā arī ņemot vērā Ārkārtējās situācijas ietekmi saistībā ar Covid-19, jo sākotnēji daudzas iesaistītās puses tika iesaistītas krīzes novēršanā saistībā ar attālināto mācību nodrošināšanu, kā arī bija jāpārorientē plānotās intervijas ar konsultantiem elektroniskā formātā, kas prasīja papildus laiku. Nosaukto iemeslu dēļ, ir nepieciešams grozīt Projekta īstenošanas termiņu līdz 2022.gada 2.augustam. 
Ņemot vērā Projekta īstenošanas gaitā iespējamās izmaiņas pakalpojumu sniegšanas kārtībā, ar Rīkojuma projektu tiek papildināts Projekta apraksta kopsavilkums attiecībā uz Projektā iesaistītajām iestādēm, t.i., uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un Nodarbinātības valsts aģentūru saistībā ar datu sniegšanas kārtību, nosakot, ka dati tiks sniegti atbilstoši projekta laikā izvērtētajām prasībām un to risinājumiem, atbilstoši projekta laikā izvērtētajām prasībām un to risinājumiem.
Papildus norādām, ka Projekta uzraudzības padome 2020. gada 22. aprīļa sēdē atbalstīja priekšlikumu uzsākt projekta grozījumu sagatavošanu un virzīšanu par gala termiņa pagarināšanu līdz 2022.gada 2.augustam (kopā 36 mēneši projekta īstenošanai).

	 2.
	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība













































	MK rīkojums Nr. 535 nosaka, ka  Projekts tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros.
Projekta realizētājs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar projekta partneriem – Valsts izglītības un satura centru (turpmāk – VISC) un Valsts valodas centru (turpmāk – VVC). Projekta īstenošanā tiks iesaistītas: pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājas un kā iesaistītās puses centralizēto eksāmenu un diagnosticējošo darbu un eksāmenu (turpmāk abi kopā – necentralizētie valsts pārbaudījumi) organizēšanas procesos; izglītības iestādes kā iesaistītās puses valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas procesos; Ārlietu ministrija (turpmāk – ĀM) kā puse, kuras telpās tiks attālināti kārtoti valsts valodas pārbaudījumi ārvalstīs; Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – VRAA) kā koplietošanas infrastruktūras (valsts informācijas sistēmu savietotājs, valsts pārvaldes pakalpojumu portāls www.latvija.lv, Latvijas atvērto datu portāls (https://data.gov.lv) u.c.) turētājs; Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) un Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) kā datu par bezdarbnieka statusu devēji.
Projekta iznākuma rādītāji paredz, ka Projekta rezultātā tiks pilnveidoti 20 publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi, tiks pilnveidoti 3 publiskās pārvaldes pakalpojumi (no tiem viens izveidots no jauna)  un publicētas 12 atvērto datu kopas. 
Projekta virsmērķis ir veicināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 2.2.1. pasākuma definēto rezultātu rādītāju sasniegšanu.

Projekta mērķi:
Projekts ir vērsts uz centralizēto eksāmenu un necentralizēto valsts pārbaudījumu, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un valsts valodas pārbaudījumu (turpmāk visi kopā – valsts pārbaudījumi) organizēšanas procesu pilnveidi, uzsākot virzību uz valsts pārbaudījumu kārtošanu elektroniski (turpmāk – e-vidē), un sekmēs šādu trīs būtiskāko mērķu sasniegšanu:
1) valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu optimizācija, attīstot efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesu atbalstam, tai skaitā nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas;
2) publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotājiem draudzīgus e-pakalpojumus;
3) informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura noplūdē valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos.

Rīkojuma projekts, paredz 36 mēnešus aktivitāšu īstenošanai Projektā, kas neietekmēs tā sasniedzamos mērķus un iznākuma rādītājus, kā arī kopējo finansējuma apjomu.

	 3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	VARAM, FM, TM, LPS, LLPA


	[bookmark: _Hlk490484710] 4.
	 Cita informācija
	Projekta ietvaros īstenotie pasākumi turpina  projekta “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2. kārta” (Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2. kārta”) ietvaros (projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/020) ietvaros veiktos pasākumus, sniedzot šādu ieguldījumu specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos:
Tiks palielināts iedzīvotāju, kas izmanto e-pakalpojumus sadarbībai ar valsts institūcijām un iesniedz veidlapas elektroniski, īpatsvars. Projekta ietvaros tiks izstrādāti e-pakalpojumi, kas ļaus iedzīvotājiem valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieteikties valsts valodas pārbaudījumu kārtošanai un apliecības par valsts valodas pārbaudījuma nokārtošanu, tai skaitā minētās apliecības dublikāta saņemšanai, veicot arī pakalpojuma apmaksu elektroniski, kā arī nodrošinās iespēju iegūt informāciju par valsts valodas pārbaudījumu rezultātiem. Atbilstoši rezultāta rādītājiem, ir plānots elektronisko iesniegumu īpatsvaru palielināt no pašlaik esošajiem 0% uz 50%.
Tiks sniegts ieguldījums Latvijas reitinga Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta atbalstītās iniciatīvas ePSIplatform ietvaros veidotajā atkalizmantošanas indeksā PSI Scoreboard – Projekta ietvaros Latvijas atvērto datu portālā tiks publicētas 12 atvērto, atkalizmantojamo, datu kopas.


 
	 II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu 

	1.
	Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt
	Iedzīvotāji, izglītojamie, pašvaldības.

	2.
	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu
	Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta valsts pārvaldes efektivitāte, pilnveidojot Izglītības un zinātnes ministrijas resora pamatdarbības procesus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesā, piemēram, centralizēto eksāmenu, diagnosticējošo darbu, valsts valodas pārbaudījumu norises nodrošināšanā un to rezultātu pieejamības nodrošināšanā. 

	3.
	Administratīvo izmaksu monetārais novērtējums
	Rīkojuma projekts šo jomu neskar.

	4.
	Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
	Rīkojuma projekts šo jomu neskar.

	5.
	Cita informācija
	Nav. 




	
 III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2020. gads
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2021. gads
	2022. gads
	2023. gads

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi
	168 768
	-40 915
	1 812 038
	-767 074
	0
	1 798 048
	80 000

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	168 768
	-40 915
	1 812 038
	-767 074
	0
	1 798 048
	80 000

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi
	198 551
	-48 136
	2 131 810
	-902 441
	0
	2 115 351
	120 000

	2.1. valsts pamatbudžets
	198 551
	-48 136
	2 131 810
	-902 441
	0
	2 115 351
	120 000

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme
	-29 783
	-7 221
	-319 772
	-135 367
	0
	-317 303
	-40 000

	3.1. valsts pamatbudžets
	-29 783
	-7 221
	-319 772
	-135 367
	0
	-317 303
	-40 000

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	+29 783
	+7 221
	+319 772
	+135 367
	0
	+317 303
	+40 000

	5. Precizēta finansiālā ietekme
	X
	0
	X
	0
	
	0
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)
	Projekta kopējās izmaksas: 
Atbilstoši Projekta plānotajām izmaksām Sistēmas izstrādes izmaksas ir 3,5 milj. euro, no tā 2019. gadā – 4 865 euro, 2020. gadā – 150 415 euro, 2021. gadā – 1 229 369 euro, 2022. gadā – 2 115 351 euro,  tai skaitā 2 975 000 euro tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, no tiem 2019.gadā – 4 135 euro, 2020. gadā – 127 853 euro un 2021.gadā –  1 044 964 euro, 2022. gadā – 1 798 048 euro.
Valsts budžeta finansējums 525 000 euro, no tiem 2019. gadā – 730  euro, 2020. gadā – 22 562 euro, 2021. gadā – 184 405 euro, 2022. gadā – 317 303 euro.
Lai nodrošinātu Projekta ietvaros izstrādāto un ieviesto IKT risinājumu ilgtspēju, pēc Projekta beigām ir plānojamas to uzturēšanas izmaksas.
Pēc Projekta pabeigšanas, sākot ar 2023. gadu, ir plānots, ka kopējās Projekta ietvaros izstrādātās Sistēmas funkcionalitātes uzturēšanas izmaksas būs 120 000,00 euro gadā, tai skaitā:
1. 80 000,00 euro, kurus plānots segt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 07.00.00. “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšana un attīstība” pieejamajiem līdzekļiem;
2. 40 000,00 euro, kurus plānots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus.
Minētās izmaksas ir aprēķinātas balstoties uz uzturēšanas izmaksām Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas pašreizējai versijai (60 000 EUR gadā uzturēšanai, plus finansējums izmaiņu pieprasījumu ieviešanai, atkarībā no pieejamā finansējuma apjoma un nepieciešamības pēc izmaiņu pieprasījumu ieviešanas, vidēji 80 000 EUR gadā), kas izstrādāta Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2.kārta” ietvaros, un pārrēķinot to proporcionāli abu projektu finansējuma apmēram. Pēc šādas metodikas iegūts, ka uzturēšanas izmaksas ir 120 000 EUR gadā, no kuriem 80 000 EUR plānots segt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 07.00.00. “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšana un attīstība” pieejamajiem līdzekļiem, jo šādu summu vidēji Izglītības un zinātnes ministrija izmanto sistēmas pašreizējai uzturēšanai. Aprēķinātās projekta “Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” uzturēšanas izmaksas ietver maksājumi par programmatūras licencēm un maksājumi infrastruktūras darbības nodrošināšanai. 

	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Amata vietu skaita izmaiņas
	Nav.

	8. Cita informācija
	Projekta īstenošanai nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīti no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 




	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	Rīkojuma projekts šo jomu neskar.




	V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

	Rīkojuma projekts šo jomu neskar.



	VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

	Rīkojuma projekts šo jomu neskar. 



	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas 
	IZM, VISC, VVC, ĀM, VRAA, VSAA, NVA, izglītības iestādes.

	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
	Rīkojuma projekta prasību izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, likvidēt vai reorganizēt esošās institūcijas. 

	3.
	Cita informācija
	Nav.



Izglītības un zinātnes ministre					Ilga Šuplinska 

Vīza:
Valsts sekretāre                                                                                          Līga Lejiņa


A.Jeste
Anna.jeste@izm.gov.lv
K.Veldre
kaspars.veldre@izm.gov.lv
IZMAnot_310820_groz535
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