Pielikums informatīvajam ziņojumam “Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” ietvaros iepriekš noteiktā projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” ieviešanas modeli un ilgtspēju”
	[bookmark: _GoBack]Plānotais Bērnu mājas modeļa ieviešanas laika grafiks un atbildīgās institūcijas par tā ieviešanu

	 
	M[footnoteRef:1]
1-2 [1:  Vienā rūtī (izņemot labajā malējā vertikālajā ailē esošās rūtis) iekļauti divi mēneši. Ar cipariem tiek apzīmēts mēneša kārtas skaitlis, sākot no mēneša, kurā uzsākts projekts – noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Indikatīvs projekta sākuma termiņš ir 2020.gada decembris.] 

	M
3-4
	M
5-6
	M
7-8
	M
9-10
	M
11-12
	M
13-14
	M
15-16
	M
17-18
	M
19-20
	M
21-22
	M
23-24
	M
25-26
	M
27-28
	M
29-30
	M
31-32
	M
33-34
	M
35-36
	M
37-38
	M
39-40
	M
41

	Projekta pasākumi sadalīti četros bloks atkarībā no projekta īstenošanas stadijas 
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	Speciālistu mācības un pieredzes apmaiņa (LM, Islandes partnerorganizācija)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Grozījumi normatīvajos aktos (LM)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Atrasts un sagatavots personāls darbam Bērnu mājas modelī (VBTAI)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sabiedrības informēšana (LM)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bērnu mājas  modelis darbībā (VBTAI)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bērnu mājas telpu apsaimniekošana (BKUS)
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