INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS
[bookmark: _Hlk32315205]Par Rail Baltica projekta otrā Finansēšanas līguma (CEF2) grozījumiem 
Rail Baltica projekts (turpmāk – Projekts) ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Trans-Eiropas transporta tīkla Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver piecas Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalstis – Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju un Somiju, tālākā nākotnē paredzot līnijas pagarinājumu ar Tallina – Helsinki savienojumu. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar pārējo ES, izmantojot efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena dzelzceļa līnijas attīstība veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju ES, kā arī tautsaimniecības konkurētspēju, tās ilgtspējīgu un diversificētu attīstību.
Eiropas Komisija 2014., 2015., 2016. un 2020. gadā izsludināja pa vienam projektu uzsaukumam gadā par finanšu palīdzības piešķiršanu no ES 2014. – 2020. gada  Daudzgadu budžeta programmas "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" (turpmāk – EISI), kuru rezultātā Projektam tika piešķirti finanšu resursi. Laika posmā no 2015. gada līdz 2016. gadam, parakstot trīs finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF1, CEF2 un CEF3 līgumi), Baltijas valstis un projekta koordinators akciju sabiedrība “RB Rail” (turpmāk – RB Rail) apņēmās Projektā investēt 819 855 834 euro, kas ietver gan EISI finansējumu, gan valsts budžeta līdzfinansējumu. Ārvalstu finanšu palīdzības daļa CEF1, CEF2 un CEF3 līgumiem ir 682 895 993 euro, kur Latvijas aktivitāšu īstenošanai ir paredzēts EISI finansējums 292 098 895 euro apmērā, no tiem ārvalstu finanšu palīdzības daļa ir 240 567 215 euro. 
2020. gada novembrī ir parakstīti sestā EISI projektu uzsaukuma līgumi, kurā Latvija ir saņēmusi 84 901 168 euro finansējumu tālākai Projekta īstenošanai, no tiem ārvalstu finanšu palīdzības daļa – 72 165 993 euro. Satiksmes ministrija iesniegs Ministru kabinetā  ziņojumu par sestā uzsaukuma aktuālajām projekta izmaksām.
Šobrīd Latvijas aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansējums ir 377 000 063 euro, no tiem ārvalstu finanšu palīdzības daļa – 312 733 208 euro. 
CEF2 līguma īstenošanas gaita
CEF2 līgums tika parakstīts 2016. gadā. Savukārt 2017. gadā tika parakstīti CEF2 līguma pirmie grozījumi, kas paredzēja samazināt finansējuma apmēru Lietuvas aktivitāšu īstenošanai par 71 822 392 euro, no tiem ārvalstu finanšu palīdzības daļa - 61 049 033 euro. Latvijas un Igaunijas aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansējuma apmērs nemainījās. CEF2 līguma ietvarā Latvijai tika paredzēts 579 720 euro finansējums, kur ārvalstu finanšu palīdzības daļa ir 492 762 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 86 958 euro, lai īstenotu sekojošas aktivitātes: 
1. Kultūrvēsturiskā mantojuma (tostarp arheoloģiskā mantojuma) izpēte;
2. Rail Baltica infrastruktūras atbilstības novērtēšana Starptautiskās lidostas Rīga sniegtajiem aeronovigācijas pakalpojumiem;
3. Projekta īstenošanas atbalsts pasākumi.
Īstenojot minētās aktivitātes atbilstoši CEF2 līgumam, līdz šī gada beigas paredzama finanšu resursu ekonomija 94 722 euro apmērā, no kuriem 34 213 euro ietaupījums rodas, noslēdzot līgumus par zemāku cenu nekā sākotnēji plānots. Papildus, pamatojoties uz to, ka netika attiecināts pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN), ir izveidojies 60 509 euro atlikums.
Pabeigto aktivitāšu īstenošanai CEF2 līguma ietvarā no Latvijas valsts budžeta tika finansēts PVN 81 361 euro apmērā. Turpmākai Latvijas aktivitāšu īstenošanai CEF2 līguma ietvarā provizoriski būs nepieciešams 19 891 euro PVN finansējums.
Latvijas aktivitātēm nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa maksājumu segšanai Satiksmes ministrija saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra lēmumu (prot. Nr.57. 95. §.) pieprasīs no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. 
1.tabula. Pārskats par pieejamiem un izlietotiem finanšu resursiem CEF2 līguma ietvaros, euro 
	 
	Bez PVN
	PVN

	Pieejamais finanšu resursu apjoms 
	579 720
	101 253

	Faktiski apgūtais finanšu resursu apjoms
	484 998
	81 361

	Finanšu resursu ekonomija 
	94 722
	19 891


CEF2 līguma otrie grozījumi
2020. gadā, RB Rail iepazīstoties ar inženiertehnisko pamatojumu un aktualizētajiem tehniskās izpētes rezultātiem, tika konstatēta nepieciešamība ieviest korekcijas apstiprinātajā Rail Baltica trases novietojumā. Izmaiņas trases novietojumā rada nepieciešamību veikt papildus izpēti kultūras un arheoloģiskajā mantojumā. Turklāt trases novietojuma izmaiņu rezultātā tiek skarti valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un mikrolieguma zona, un minēto jautājumu risināšanai ir nepieciešami juridiskie ārpakalpojumi. Finansējumu papildus nepieciešamajai kultūras un arheoloģiskā mantojuma izpētei un juridiskajiem pakalpojumiem var nodrošināt pilnā apmērā izmantojot pieejamos finanšu resursus CEF2 līguma ietvaros. Finansējuma avots papildus pasākumiem ir izveidojies, ietaupot finanšu līdzekļus piektajā un sestajā aktivitātē, attiecīgi kultūras mantojuma izpētē un projekta īstenošanas atbalsta pasākumos. 
2.tabula. Latvijas aktivitāšu pārskats CEF2 līguma ietvaros par finansējuma pārdali starp aktivitātēm, euro 
	Aktivitātes
	Gro-zījumi
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022 - 2023
	Kopā

	Kultūras mantojuma (tostarp arheoloģiskā mantojuma) izpēte 
	CEF2 gro-zījumi
	0
	0
	172 091
	105 910
	0
	88 092
	0
	366 093

	
	CEF2
	12 000
	174 000
	174 000
	0
	0
	0
	0
	360 000









2.tabula. Latvijas aktivitāšu pārskats CEF2 līguma ietvaros par finansējuma pārdali starp aktivitātēm, euro (turpinājums)
	Aktivitātes
	Gro-zījumi
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022 - 2023
	Kopā

	Rail Baltica infrastruktūras atbilstības novērtēšana lidostas Rīga aeronovigācijas pakalpojumiem
	
CEF2 gro-zījumi
	0
	115 710
	0
	0
	0
	0
	0
	115 710

	
	
CEF2
	20 000
	120 000
	0
	0
	0
	0
	0
	140 000

	Projekta īstenošanas atbalsts pasākumi
	CEF2 gro-zījumi
	0
	35 102
	39 927
	16 259
	0
	6 630
	0
	97 917

	
	
CEF2
	10 000
	34 860
	34 860
	0
	0
	0
	0
	79 720

	Kopā (CEF2 grozījumi)
	CEF2 gro-zījumi
	0
	150 812
	212 018
	122 168
	0
	94 722
	0
	579 720

	Kopā (CEF2)
	
CEF2

	42 000
	328 860
	208 860
	0
	

0
	0
	

0
	579 720



Lai nodrošinātu iespēju CEF2 līguma ietvarā ietaupītos finanšu resursus izlietot pēc 2020.gada, novirzot tos papildus nepieciešamajai kultūras un arheoloģiskā mantojuma izpētei un juridiskajiem pakalpojumiem, ir nepieciešams grozīt CEF2 līgumā paredzēto finanšu resursu izlietojuma gala termiņu. Atbilstoši RB Rail sagatavotajiem CEF2 līguma otriem grozījumiem aktivitāšu īstenošana tiek paredzēta līdz 2023. gada 30. jūnijam. Latvijai pieejamo finansējumu 94 722 euro apmērā, kas veidojas 2017. – 2019. gadā plānoto finanšu resursu ekonomijas rezultātā, plānots apgūt 2021. gadā.
2021.gadā plānotās CEF2 līguma Latvijas aktivitātes ieviesīs nacionālais projekta īstenotājs SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” un RB Rail. Finanšu resursu apguvi uzraudzīs Satiksmes ministrija. CEF2 līguma grozījumus par Projektu atbildīgo Baltijas valstu ministriju, tostarp Satiksmes ministrijas vārdā atbilstoši pilnvarojumam parakstīs RB Rail.


Satiksmes ministrs	T. Linkaits 


Vīza:
valsts sekretāre	I. Stepanova
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