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Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otras projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

	Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)
	Ekonomikas ministrijas ierosina veikt grozījumus  Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumu projekts), ar mērķi izpildīt Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra protokola Nr. 55 31.§ “Informatīvais ziņojums “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu”” 3. punktā noteikto uzdevumu.
Noteikumu projekts paredz:
· Publiskā finansējuma pārdali starp finansējuma saņēmējiem;
· Precizēt Noteikumu 36.punktu, pieļaujot   projektu īstenošanas termiņa pagarināšana līdz ES struktūrfondu 2014.-2020. gada perioda beigām, t.i. – 2023. gada 31. decembrim.
Noteikumu projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Noteikumu projekts ir saistīts un tiek virzīts paralēli ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”



	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1. Pamatojums
	1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punkts. 
[bookmark: 1]2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 19. maija sēdes protokols Nr. 34, 33.§ punkts Nr. 3.
3. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokols Nr. 55, 31.§ punkts Nr. 3.


	2. Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 “Informatīvais ziņojums “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu”” (turpmāk – Protokols Nr. 55) protokolā Nr. 55, 31.§ punkts Nr. 3. noteikts: 
“Ekonomikas ministrijai līdz 2020. gada 30. septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, lai veiktu atlikušā 4.2.1.2. pasākuma pirmās iesniegumu atlases kārtas kvotu pārpalikuma pārdali 4.2.1.2. pasākuma otrajās iesniegumu atlases kārtas projektu attiecināmo izmaksu palielināšanai atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 19. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 33.§) 3. punktā noteiktajam, dodot priekšroku gatavākajiem un efektīvākajiem projektiem, tai skaitā augstas prioritātes kultūras un izglītības nozares ēku projektiem.” Ņemot vērā iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektus, ar kuriem plānots veikt izmaiņas Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” (turpmāk – 4.2.1.2. pasākums) pirmo un otro kārtu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos. 
Lai nodrošinātu korektu izpratni par papildinošās saimnieciskās darbības jēdzienu MK noteikumu Nr.13 ietvaros, Noteikumu projekts tiek papildināts ar Komercdarbības atbalsta piemērošanas normām.

1. Finansējuma pārdale starp finansējuma saņēmējiem un 4.2.1.2. pasākuma otrās iesniegumu atlases kārtas projektiem. 
Atbilstoši Protokolā Nr. 55 noteiktajam, Noteikumu projekts paredz 4.2.1.2. pasākuma pirmās iesnieguma atlases kārtas neizmantoto finansējumu pārdalīt 4.2.1.2. pasākuma otrās iesniegumu atlases kārtas projektiem. Otrās iesniegumu atlases kārtas ietvaros identificētas sekojošas papildus finansējuma nepieciešamības:
· Latvijas Neredzīgo biedrība 40 000 EUR;
· Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dailes teātris” 298 615 EUR;
· Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris” 766 000 EUR;
· Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 200 000 EUR;
Kopējā papildus finansējuma nepieciešamības sastāda 1 304 615 EUR (ERAF 1108923 EUR un VB 195692 EUR). 
Vienlaikus 4.2.1.2. pasākuma otrās iesniegumu atlases kārtas ietvaros izveidojies publiskā finansējuma pārpalikums 242 200 EUR apmērā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projektā.
Ņemot vērā, ka 4.2.1.2. pasākuma pirmās iesniegumu atlases kārtas ietvaros izveidojies publiskā finansējuma pārpalikums EUR 3 105 044 (ERAF 2 639 287;VB 465 757), to plānots pārdalīt 4.2.1.2. pasākuma otrās iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanai. 4.2.1.2. pasākuma otrai atlases kārtai nepieciešamais publiskais finansējums 1062415 EUR (ERAF 903053 EUR; VB 159362 EUR) atbilstoši papildus finansējuma nepieciešamībai un Protokola Nr. 55 3. punktam. 

Lai nodrošinātu viennozīmīgu normas izpratni noteikumi tiek papildināti ar komercdarbības atbalsta normām:
· ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir zināms, ka ēkā, ēkas daļā, vai ēku grupā tiks veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, vai tiks veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minēto apmēru, projekta iesniedzējs apņemas proporcionāli šai ēkas daļai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas segt atbilstoši šo noteikumu 30.2.apakšpunktam.

· Ja tiek konstatēts, ka projekta dzīves ciklā ēkā vai ēku grupā, par kuru iesniegts projekta iesniegums, tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildpakalpojumu, vai tiek veikta papildinoša saimnieciskā darbība, kas pārsniedz šo noteikumu 47.3. apakšpunktā minēto apmēru, vai tiek veikta saimnieciskā darbība, kas nav uzskatāma par papildinošu saimniecisko darbību, projekta iesniedzējam proporcionāli šai ēkas vai ēku grupas daļai platības, laika vai finanšu izteiksmē ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa Regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr.794/2004), 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

· Noteikumu 29.5. apakšpunktā noteiktās izmaksas sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, t.sk. no tādiem līdzekļiem, kas iegūti piemēram saimnieciskās darbības rezultātā un, nav uzskatāmi par publiskajiem resursiem.”

· Ēkā, ēkas daļā, vai ēku grupā, kurā veic energoefektivitātes projektu, ir pieļaujams veikt papildpakalpojumus, t.i. tādus pakalpojumus infrastruktūrā, kurus galvenokārt izmanto tikai nesaimnieciskajai darbībai, un kuriem pašiem par sevi nebūtu ietekme uz tirdzniecību un konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū.
Papildpakalpojumi ir tādi pakalpojumi infrastruktūrā, kurus galvenokārt izmanto tikai nesaimnieciskajai darbībai. Papildpakalpojumi parasti neietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm, jo tie diez vai piesaistītu citu dalībvalstu klientus un to finansēšana diez vai izraisītu būtisku ietekmi uz pārrobežu ieguldījumiem vai uzņēmējdarbību,  tiem ir vietēja ietekme. Šādiem papildpakalpojumiem nav nepieciešams piemērot valsts atbalsta regulējumu, jo attiecībā uz tiem neizpildās valsts atbalsta ceturtā pazīme – ietekme uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu un konkurenci.
Papildpakalpojumi nav nesaraujami saistīti ar nesaimnieciskās infrastruktūras pamatdarbību, tie neizmanto tos pašus resursus, kā tas ir papildinošas saimnieciskas darbības gadījumā. Papildpakalpojumiem nav noteikts procentuāls ierobežojums pret infrastruktūras gada jaudu, kā tas ir papildinošas saimnieciskas darbības gadījumā, tomēr ir jāievēro, ka papildpakalpojumiem ir jābūt galvenokārt saistītiem ar infrastruktūras nesaimniecisko pamatdarbību. Kā piemērs: maksas garderobe muzejā, vai kafejnīca, kas nomā nelielu platību universitātes telpās, ja tā nepatērē tos pašus resursus, ko nesaimnieciskās infrastruktūras pamatdarbības.
Saimnieciskā darbība ir vienīgi papildinoša, t.i., šī darbība ir tieši saistīta ar infrastruktūras ekspluatāciju un tai nepieciešama, vai cieši saistīta ar tās galveno nesaimniecisko izmantojumu, patērējot tos pašus resursus kā pamata nesaimnieciskajai darbībai, piemēram, tos pašus materiālus, iekārtas, darbaspēku vai pamatkapitālu.
Papildinošās saimnieciskās darbības apjomam ir jābūt ierobežotam attiecībā pret infrastruktūras jaudu, t.i., infrastruktūras saimniecisko izmantojumu var uzskatīt par papildinošu, ja šai darbībai ik gadu atvēlētā jauda nepārsniedz 20% no infrastruktūras kopējās gada jaudas (platības, laika vai finanšu izteiksmē).

2. Izmaiņas sasniedzamajos 4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās iesniegumu atlases kārtas iznākumu rādītājos.
Ņemot vērā 4.2.1.2. pasākuma publiskā finansējuma apjoma izmaiņas, attiecīgi nepieciešams precizēt arī iznākuma rādītājus, kas tiek aprēķināti proporcionāli pasākuma īstenošanai piešķirtajam finansējuma apmēram.
Rādītāju vērtības aprēķinātas atbilstoši noteiktajai metodikai “Rādītāju pase investīciju prioritātes specifiskajiem mērķiem” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” specifiskajam atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”.
Ņemto vērā, ka iepriekš, veicot izmaiņas 4.2.1.2. pasākuma finansējuma apjomā rādītāju vērtības tika neprecīzi pārrēķinātas, šobrīd veicamās izmaiņas minētajās rādītāju vērtībās ir  šķietami neproporcionālas, tomēr vērtības aprēķinātas atbilstoši aktuālajam finansējuma apjomam, izmantojot apstiprinātu metodiku.
Ņemot vērā, ka darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” ietvaros tiek īstenoti divi pasākumi (4.2.1.1. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” un 4.2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, rādītāju vērtības tiek rēķinātas vienas rādītāju pases ietvaros abiem pasākumiem. Lai nonāktu pie precīzām katra pasākuma iznākuma rādītāju vērtībām, specifiskā atbalsta mērķa kopējais iznākuma rādītājs tiek sadalīts proporcionāli piešķirtajam finansējuma apjomam katrā pasākumā. Savukārt, ņemot vērā, ka 4.2.1.2. pasākums iedalīts divās kārtās, iznākuma rādītāja vērtība sadalīta 4.2.1.2. pasākuma kārtām proporcionāli kārtām piešķirtajam finansējuma apjomam, attiecīgi:
· Pirmajā iesniegumu atlases kārtā: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās  - 26761 MWh/gadā; no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 0,21 MW; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 4158 ekvivalenta tonnas gadā;
· Otrajā iesniegumu atlases kārtā: primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās  - 14034 MWh/gadā; no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda – 0,13 MW; aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 2504 ekvivalenta tonnas gadā.

3. Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņa pagarinājums
Paredzēts pagarināt 4.2.1.2. pasākuma īstenošanas termiņu līdz 2023. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu iespēju finansējuma saņēmējiem veikt kvalitatīvu projektu īstenošanu, neraugoties uz valstī noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 saslimstības ierobežošanai.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas cirks” (turpmāk – Finansējuma saņēmējs) 2019. gada 6. novembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/062 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.
Projekta īstenošana tika uzsākta savlaicīgi. Vēl pirms līguma parakstīšanas ar CFLA par Projekta īstenošanu 2019. gada 13. maijā tika parakstīts līgums ar SIA „F.L.TADAO & LUKŠEVICS” (turpmāk – Projektētājs) par tehniskās dokumentācijas izstrādi. Tomēr tehniskās dokumentācijas sagatavošanas laikā radās vairāki secīgi un objektīvi apstākļi, kas vairākkārtīgi pagarināja plānoto dokumentācijas sagatavošanas un būvvaldes saskaņošanas termiņu, proti:
-Projektētājs, iepazīstoties ar esošajiem izpētes materiāliem, situāciju dabā un ģeotehniskās izpētes datiem, konstatēja, ka uzmērīšanas darbi papildināmi ar vismaz divu urbumu un statisko zondējumu veikšanu kupola tuvumā esošo un projektējamo konstrukciju pamatu aprēķinu veikšanai. Ģeotehniskās izpētes process (urbumu veikšana) tika ilgstoši kavēta no Projektētāja un Finansējuma saņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ (pieguļošā gruntsgabala īpašnieku ilgstoša atļaujas nesniegšana šādu darbu veikšanai, t.sk. nepieciešamās smagās tehnikas piekļuvei, izmantojot šo gruntsgabalu kā vienīgo iespējamo piekļuves koridoru);
-Saistībā ar Covid-19 pandēmijas iestāšanos un 2020. gada 12. martā Ministru kabinetā pieņemto lēmumu valstī izsludināt ārkārtas stāvokli, Rīgas būvvalde gan pagarināja termiņu administratīvā akta izdošanai par būvatļaujas atzīmi par izpildītiem projektēšanas nosacījumiem objektam, gan vēlāk izsniedza papildus nosacījumus būvprojekta saskaņošanai.
2020. gada 8. jūlijā Rīgas būvvalde apstiprināja Projektētāju izstrādāto būvprojektu Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanai, un Finansējuma saņēmējs uzsāka secīgi darbu pie publisko iepirkumu gatavošanas un organizēšanas gan būvuzraudzības, gan būvdarbu veicēju atlasē. 2020. gada 1. jūnijā pirmo reizi tika publicēts paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) Publikāciju vadības sistēmā (turpmāk – PVS) par atklātu konkursu “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas pārbūves Merķeļa ielā 4, Rīgā, būvuzraudzība būvdarbu un garantijas laikā”, savukārt, pēc sūdzības saņemšanas 2020. gada 11. augustā, tika atkāroti izsludināts publiskais iepirkums, kurš vairākkārtīgi atkārtoti ticis pārsūdzēts. IUB sūdzības atzinis par nepamatotām, kā rezultātā Finansējuma saņēmējs 2020. gada 18. decembrī pieņēma lēmumu par šī iepirkuma uzvarētāju. Līgums ar šajā iepirkumā pasludināto uzvarētāju vēl nav noslēgts, jo 2020. gada 30. decembrī pret IUB un Finansējuma saņēmēju tika ierosināta lieta Administratīvā rajona tiesā un šobrīd noris lietas izskatīšana.
 2020. gada 30. novembrī IUB PVS tika izsludināts publiskais iepirkums “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas Merķeļa ielā 4, Rīgā, pārbūve”, par kuru IUB uzsākusi iepirkuma pirmspārbaudi, kas vēl nav noslēgusies. Tā rezultātā vairākkārtīgi pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 
Ņemot vērā augstāk minēto, Finansējuma saņēmējs objektīvu apstākļu dēļ (gan tehniskās projektēšanas izstrādes termiņa novirzes, gan ilgstošais ārkārtas stāvoklis valstī, kas apgrūtina un palēnina iepirkuma procedūru veikšanu, t.sk. saskaņošanu dažādās norises stadijās). Projekta ietvaros paredzētos būvdarbus plāno uzsākt ar nobīdi, kā rezultātā nepieciešams pagarināt 4.2.1.2. pasākuma aktivitāšu īstenošanas termiņu, vērtējot riskus, iekļaujoties gala termiņā.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 17.05.2021. iesniedzis Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā ierosinātos grozījumus Nr.2  projektā 4.2.1.2/18/I/061, kuri paredz termiņa pagarinājumu līdz 31.12.2021. 

Līdz ar to Noteikumu projekts paredz precizēt Noteikumu 36.punktu, pieļaujot   projektu īstenošanas termiņa pagarināšana līdz ES struktūrfondu 2014.-2020. gada perioda beigām, t.i. – 2023. gada 31. decembrim. Tas nodrošinās labvēlīgākus nosacījumus finansējuma saņēmējiem projektu īstenošanā, t.sk. mazinās nenoteiktību un riskus, tos izvērtējot, ko uz projektu īstenošanu un projektu īstenošanas termiņu ievērošanu varētu atstāt, piemēram, COVID-19.
[bookmark: _Hlk40364181][bookmark: _Hlk40364203]Ievērojot, ka projekta īstenošanas termiņa ierobežojums nav saistīts ar projekta mērķi, galvenajām darbībām, kopējām izmaksām un plānoto rezultātu, norma par četru gadu maksimālo termiņu ir izslēdzama un gala termiņš projekta īstenošanai ir grozāms izvērtējot ar projekta īstenošanu saistītos riskus. Termiņa ierobežojuma atcelšana nepasliktina sākotnējo projekta vērtējumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, bet normas sākotnējais mērķis – disciplinēt finansējuma saņēmēju – var tikt sasniegts ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 51.3 un 51.4 punktā ietverto regulējumu. Papildus secināms, ka noteikumu projektā, izslēdzot normas par projekta īstenošanas termiņa ierobežojumu, finansējuma saņēmēji projekta gaitā varētu elastīgāk vadīt iespējamos neparedzamos riskus.

	3. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības
	Ekonomikas ministrija

	 4. Cita informācija
	Nav



	II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

	1.
	Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt
	Valsts ēku īpašnieki un lietotāji.

	2.
	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu
	Projekts neparedz ietekmi uz administratīvo slogu un tautsaimniecību.
Nav identificēts administratīvā sloga palielinājums ne potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, ne fondu vadībā iesaistītajām institūcijām.

	3.
	Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
	Projekts šo jomu neskar.

	4. 
	Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
	Projekts šo jomu neskar.

	5.
	Cita informācija
	Nav



		III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2021.gads
		Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2022.gads
	2023.gads
	2023.gads

	
	saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam
	saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam
	izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Budžeta ieņēmumi:
	6 227 716
	2 639 287
	12 874 169
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	6 227 716
	2 639 287
	12 874 169
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi:
	7 326 724
	3 105 044
	15 146 081
	0
	0
	0
	0

	2.1. valsts pamatbudžets
	7 326 724
	3 105 044
	15 146 081
	0
	0
	0
	0

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme:
	-1 099 008
	-465 757
	-2271912
	0
	0
	0
	0

	3.1. valsts pamatbudžets
	-1 099 008
	-465 757
	-2271912
	0
	0
	0
	0

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
	X
	0
	X
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme:
	
	-465 757
	
	0
	
	0
	0

	5.1. valsts pamatbudžets
	X
	-465 757
	X
	0
	X
	0
	0

	5.2. speciālais budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets
	
	0
	
	0
	
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
	Atlases kārtas īstenošanai 2021.gadā nepieciešamais kopējais publiskais finansējums ir 10431768 EUR (ERAF 8867003 EUR un VB 1564765 EUR) un 2022.gadā plānotais kopējais publiskais finansējums ir 15146081EUR (ERAF  12874169 EUR un VB 2271912 EUR).


	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Amata vietu skaita izmaiņas
	Nav plānotas amata vietu skaita izmaiņas.

	8. Cita informācija
	Finansējums 3 105 044 EUR (ERAF 2 639 287; VB 465 767) apmērā 4.2.1.2. pasākuma otrās iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošanai tiek pārdalīts no 4.2.1.2.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas.
Atvasinātām publiskām personām, to kapitālsabiedrībām un valsts kapitālsabiedrībām nepieciešamo valsts budžeta finansējumu no 74.resora ,,Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas ,,Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” lūgs pārdalīt Finanšu ministrija, savukārt tiešās valsts pārvaldes iestādēm, t.sk. padotības iestādēm, un sabiedriskā labuma organizācijām nepieciešamo finansējumu lūgs pārdalīt attiecīgās nozares ministrija.






	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	Projekts šo jomu neskar



	V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

	1.
	Citas starptautiskās saistības	
	Nav

	2.
	Citas starptautiskās saistības	
	Nav

	4.
	Cita informācija
	Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (turpmāk – Direktīva 2012/27/ES) ir pārņemta ar Energoefektivitātes likumu, bet ar 4.2.1.2. pasākuma pieejamo finansējumu tiek sniegts ieguldījums Direktīvas 2012/27/ES noteikto mērķu sasniegšanā.




	VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

	1.
	Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu
	4.2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" tiek ieviests kā ierobežota atlase, tāpēc Noteikumu projekts tiek skaņots ar visām ministrijām, kuras skar šie grozījumi, kā arī ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.


	2.
	Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē
	4.2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" tiek ieviests kā ierobežota atlase, tāpēc Noteikumu projekts tiek skaņots ar visām ministrijām, kuras skar šie grozījumi, kā arī ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”.


	3.
	Sabiedrības līdzdalības rezultāti
	Nav

	4.
	Cita informācija
	 Nav





	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	Noteikumu projekta īstenošanu nodrošinās Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde, kā arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde, kas nodrošinās iesniegto projektu iesniegumu pieņemšanu un vērtēšanu.


	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem
	Nav plānota jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija.
Noteikumu projekts tiks realizēts esošo cilvēkresursu ietvaros.

	3.
	Cita informācija
	Nav
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Ekonomikas ministrs	J.Vitenbergs
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