


	ES fondu projekta budžeta sadalījums

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr. p. k.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Budžets šobrīd
	Plānotās budžeta izmaiņas
	Budžets
	Finansēšanas avots

	
	
	
	
	
	CFLA līdz 31.12.2020.
	2021.gads
	CFLA
	KM (LNG) bez PVN
	2022.gads
	CFLA
	KM (LNG) bez PVN

	 
	IZMAKSAS KOPĀ
	6 414 750
	1 562 019
	7 976 769
	116 783
	3 014 594
	1 817 043
	1 197 551
	4 845 392
	4 582 310
	263 082

	1
	Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi
	15 620
	3 439
	19 059
	9 341
	3 027
	3 027
	0
	6 691
	6 691
	 

	2
	Projekta vadības personāla izmaksas
	104 132
	22 931
	127 063
	62 274
	20 179
	20 179
	0
	44 610
	44 610
	 

	3
	Būvprojekta izstādes izmaksas
	140 000
	25 000
	165 000
	29 410
	110 591
	110 591
	0
	24 999
	24 999
	 

	4
	Ekspertu izmaksas, kas tieši saistītas ar investīcijām infrastruktūrā, izņemot autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas
	11 693
	0
	11 693
	11 693
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	5
	Ekspertīzes izmaksas
	10 000
	0
	10 000
	0
	10 000
	10 000
	0
	0
	0
	 

	6
	Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas*
	5 995 505
	600 559
	6 596 064
	0
	2 867 539
	1 669 988
	1 197 551
	3 728 525
	3 465 443
	263 082

	
	Tāmes izmaksas
	6 377 957
	Avanss 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Būvdarbu izmaksas SAM 5.6.1.
	5 987 754
	1 197 551
	5 488 580
	-961 459
	5 987 754
	0
	2 606 198
	1 408 647
	1 197 551
	3 381 556
	3 118 474
	263 082

	
	
	
	
	
	1 460 633
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.
	Būvdarbu izmaksas (energoefektivitāte) SAM 4.2.1.2.
	390 203
	78 041
	506 925
	101 385
	390 203
	0
	261 341
	261 341
	0
	128 862
	128 862
	 

	6.2.2.
	Būvdarbu izmaksas (energoefektivitāte) SAM 4.2.1.2. (atlikums)
	0
	0
	0
	0
	218 107
	0
	0
	0
	0
	218 107
	218 107
	 

	7
	Autoruzraudzības izmaksas
	38 400
	0
	38 400
	0
	961
	961
	0
	37 439
	37 439
	 

	8
	Būvuzraudzības izmaksas
	91 800
	24 018
	115 818
	0
	2 297
	2 297
	0
	113 521
	113 521
	 

	9
	Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas
	3 650
	0
	3 650
	115
	0
	0
	0
	3 535
	3 535
	 

	10
	Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas
	3 950
	0
	3 950
	3 950
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	11
	Aprīkojuma iegādes izmaksas (10%)
	0
	590 782
	590 782
	0
	0
	0
	0
	590 782
	590 782
	 

	12
	Projekta finanšu rezerve (5%)
	0
	295 290
	295 290
	0
	0
	0
	0
	295 290
	295 290
	 

	* Pēc Revitalizācijas projekta budžeta pārrēķina starp budžeta pozīcijām pieejamais kopējais finansējums būvniecības darbu veikšanai 4 917 324 euro (5 488 580 euro - 961 459 euro + 390 203 euro)






