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Pielikums 

informatīvajam ziņojumam “Par infrastruktūras kapacitātes 
stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē”

Iekšlietu ministrija
Infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošana iekšlietu nozarē
(ieguldījumi iekšlietu nozares infrastruktūras objektos un Valsts policijas spēju stiprināšanā)
	Nr.
p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	I. 
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	1. VALSTS POLICIJAS LIETOŠANĀ ESOŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU TEHNISKĀ STĀVOKĻA UZLABOŠANA

	1.1.
	Tipveida būvprojektu izstrāde dažādas kategorijas valsts policijas pārvalžu un iecirkņu telpām
	IEM: VP, NVA


	Vadlīniju izstrāde VP iecirkņiem. Tehniskās specifikācijas izstrāde, nolikuma un līgumprojekta izstrāde un iepirkuma organizēšana.
	Līguma noslēgšana un tipveida būvprojekta izstrāde. 
	100 000
	0
	100 000

	
	
	
	
	
	EKK 5250
	-
	EKK 5250

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Valsts policijas iecirkņu būvniecībai nav izstrādāts viens tipveida projekts, tā vietā katru reizi tiek pasūtīts jauns būvprojekts. Valsts kontrole savā revīzijā “Vai iekšlietu nozares nekustamos īpašumus pārvalda likumīgi un efektīvi?” norādīja, ka tipveida projektu izmantošana ne tikai ietaupītu projektēšanas izdevumus, bet arī novērstu vai vismaz mazinātu lielās būvniecības izmaksu atšķirības. Perspektīvā tas ļautu arī samazināt ar nekustamo īpašumu uzturēšanu saistītās izmaksas.
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums

Projekta ietvaros plānots izstrādāt vadlīnijas Valsts policijas iecirkņu projektēšanai un aprīkošanai un uz tā pamata izstrādāt tipveida projektu Valsts policijas I un II kategorijas iecirkņu būvniecībai, kas ļautu būtiski samazināt ar ēku projektēšanu un būvniecību saistītās izmaksas.

	Nr.
p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	II. 
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	1.2.
	Tehniskās izpētes un būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde ēkas Gaujas ielā 15, Rīgā pārbūvei Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes vajadzībām
	IEM:VP, NVA
FM: VNĪ
	-
	Tehniskās izpētes. Būvprojekts minimālā sastāvā izstrāde.

	145 000
	0
	145 000

	
	
	
	
	
	EKK 5000
	-
	EKK 5000

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Lai nodrošinātu efektīvu valsts nekustamo īpašumu izmantošanu un nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes ar darbam atbilstošām telpām, plānots īstenot Gaujas ielas 15, Rīgā attīstības II kārtu, izbūvējot telpas Valsts policijas un Valsts robežsardzes vajadzībām, kā ietvaros plānota vienas ēkas rekonstrukcija, vienas ēkas pārbūve, kā arī jaunas ēkas būvniecība, tādējādi ļaujot optimizēt Iekšlietu ministrijas valdījumā un nomā esošo objektu skaitu.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde ir lielākā teritoriālā pārvalde Valsts policijā. Tās struktūra ietver Kriminālpolicijas, Kārtības policijas pārvaldi un teritoriālos iecirkņus. VP RRP (izņemot teritoriālos iecirkņus) nodarbināto darba vietas  šobrīd izvietotas 3 nekustamajos īpašumos - 7 ēkās, no kurām vairums ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un tajās esošās telpas neatbilst Valsts policijas darbības specifikai. Atbilstoši informatīvajam ziņojumam “Par strukturālajām reformām iekšlietu nozarē” konceptuāli atbalstītajiem pasākumiem ir veicama Valsts policijas struktūras un funkciju racionalizēšana un optimizēšana.
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums

Lai sekmētu  IeM un Valsts policijas stratēģisko prioritāšu ieviešanu, mērķis ir  rast risinājumu modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas infrastruktūras (konkrēti, ēku un telpu) nodrošināšanai lielākajai Valsts policijas teritoriālajai pārvaldei - VP RRP, kuras izvietojums šobrīd ir sadrumstalots. Veicot ēkas Gaujas ielā 15, Rīgā  pārbūvi un pielāgošanu VP RPP vajadzībām, uz šo ēku tiktu pārcelti aptuveni 500 darbiniekus no esošajām ēkām. Projekts paredz veikt tehnisko izpēti un būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi, pēc kā varētu tikt lemts par būvniecības uzsākšanu. Valsts policija ir definējusi sākotnējās pamata vajadzības, kas nepieciešamas būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.

	Nr.
p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	1.3.
	Ēkas fasādes un pamatu siltināšana Lielā iela 45, Daugavpils
	IEM:VP, NVA
	Projekta izstrāde, tehniskās specifikācijas izstrāde, nolikuma un līgumprojekta izstrāde.
	Iepirkuma organizēšana, līguma slēgšana un būvdarbu realizācija.
	420 000
	0
	420 000

	
	
	
	
	
	EKK  5250
	-
	EKK 5250

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Ēkā Lielā ielā 45, Daugavpilī izvietots Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirknis.

Ministru kabinets 2020.gada 10.novembrī apstiprināja Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģiju (prot. Nr.70 25.§), kas paredz veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās, paredzot, ka valsts ēkām ir jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām. 

Lai uzlabotu Valsts policijas darba apstākļus ēkai Lielā ielā 45, Daugavpilī iepriekšējos gados ir veikti kapitālieguldījumi 330 000 euro apmērā, taču vēl ir nepieciešams veikt energoefektivitātes pasākumus, jo no siltumenerģijas patēriņa viedokļa ēka nav energoefektīva, kā rezultātā ar katru gadu pieaug ar ēkas uzturēšanu saistītās izmaksas.
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums

Projekta ietvaros ēkā paredzēts veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kas ietver ēkas fasādes un pamatu siltināšanu, apmešanu un pieguļošās teritorijas sakārtošanu. Darbu uzsākšanai nepieciešamā tehniskā specifikācija ir izstrādāta.

	Nr.
p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	1.4.
	Inženiertīklu pārbūve ēkai Jelgavas ielā 9, Saldū
	IEM: VP, NVA
	Tehniskās specifikācijas izstrāde, nolikuma un līgumprojekta izstrāde. Iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana.
	Būvdarbu realizācija.
	140 000
	0
	140 000

	
	
	
	
	
	EKK  5250
	-
	EKK 5250

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Ēkā Jelgavas ielā 9, Saldū izvietots Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknis. Ēkā esošās inženierkomunikācijas ir pirms avārijas stāvoklī un ir nepieciešama to steidzama nomaiņa, lai nepieļautu apdraudējuma iestāšanos.
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums

Projekta ietvaros plānota elektrības, apkures, ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa. Šobrīd jau norit darbs pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, ar paredzēto nodošanas termiņu šī gada septembris/oktobris, uz kuras pamata tiks sludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu.

	Nr.
p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	1.5.
	Fasādes atjaunošanai ēkai Ostas ielā 33, Ventspilī
	IEM:VP, VRS, NVA
	Tehniskās specifikācijas izstrāde, nolikuma un līgumprojekta izstrāde. Iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana.
	Būvdarbu realizācija.
	110 000
	0
	110 000

	
	
	
	
	
	EKK  5250
	-
	EKK 5250

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Ēkā Ostas ielā 33, Ventspilī izvietots Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknis, Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde, kā arī Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Nodrošinājuma valsts aģentūras struktūrvienības. 
Ēkas ārējās konstrukcijas, neskatoties uz vēsturiski veiktu renovāciju, būtiski nolietojušās, stipra lietus laikā ēkā gar logu konstruktīvajiem elementiem notek ūdens, tādējādi bojājot ēkas nesošās konstrukcijas un skarot iekšējās inženierkomunikācijas un iekšējo apdari. Līdz ar to ir nepieciešams steidzami veikt pasākumus valsts nekustamā īpašuma pasargāšanai no bojā ejas, sabrukuma vai izpostījuma.
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums
Tiek izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, ar paredzēto nodošanas termiņu šī gada septembris, uz kuras pamata tiks sludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu.

	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	1.6.
	Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti (Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10B, Ezermalas ielā 10 un Ezermalas ielā 10C, Rīgā)
	IEM: NVA, VP
	-
	Būvdarbi.
	1 094 475
	0
	1 094 475

	
	
	
	
	
	EKK  5250
	-
	EKK 5250

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
2016.gadā Ēku tehniskās apsekošanas rezultātā secināts, ka Ēku norobežojošās konstrukcijas neatbilst  Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”” prasībām, apkures sistēmas ir novecojušas.

Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums
Pasākuma ietvaros plānots veikt šādus galvenos Ēku energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus: fasādes atjaunošana, tai skaitā ārsienu,  Ēku pāreju grīdas pamatnes un balstu, cokola siltināšana un vides pieejamības nodrošināšana; logu un ārdurvju nomaiņa, ailu siltināšana; pēdējā stāva pārseguma un jumtu siltināšana; apkures sistēmas atjaunošana; apgaismojuma modernizācija uz energoefektīvu LED apgaismojumu.

Ja minētās aktivitātes netiks veiktas, tad turpināsies ēku būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī netiks samazinātas izmaksas par patērēto enerģiju, un kā rezultāts nebūs iespējams uzturēt komforta prasībām atbilstošu telpu mikroklimatu.

Pasākumu īstenošanas rezultātā uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju – Iekšlietu ministrijas iestāžu amatpersonu, darbinieku, studentu darba un sadzīves apstākļi, turklāt, būs iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, bet arī uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, un ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā.

	Ieguvumi
Ēkas konstruktīvo elementu bojāšanās novēršana un ēkas ilgtspējības nodrošināšana ilgtermiņā, lai nodrošinātu valsts nekustamo īpašumu lietošanas īpašību saglabāšanu visā ekspluatācijas laikā, nodrošinot efektīvu un lietderīgu nekustamo īpašumu izmantošanu.

	KOPSAVILKUMS:



	1.1. 
līdz 

1.6.
	KOPĀ
	x
	x
	x
	2 009 475
	0
	2 009 475

	
	
	
	
	
	EKK 5250
	-
	EKK 5250

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS, DROŠĪBAS, CEĻU SATIKSMES KONTROLES UN UZRAUDZĪBAS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

	Nr.
p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Investīcijas kapacitātes stiprināšanai 
	IEM IC, VP
	Iegāde, iepirkuma uzsākšana
	Iegāde
	1 258 663
	724 216
	534 447

	
	
	
	
	
	
	EKK 5238 
	EKK 5239

	
	
	
	
	
	
	
	

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums

Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonām individuālu kompakto videokameru iegāde nepieciešama, lai nodrošinātu administratīvo pārkāpumu fiksēšanu, pierādījumu nostiprināšanu, t.sk. konfliktsituācijās vai situācijās, kad amatpersonām tiek piedāvāts “kukulis”, tādējādi mazinot korupcijas riskus. Šāda veida individuālās kompaktās videokameras pārsvarā tiek izmantotas satiksmes uzraudzības un patruļpolicijas dienesta pienākumu veikšanai. Šobrīd iestāžu rīcībā esošo individuālo kompakto videokameru daudzums ir nepietiekams. Ar individuālo kompakto videokameru tiks apgādāti formas tērpos tērptās amatpersonas, kuri ikdienā nodrošina sabiedrisko kārtību un drošību.
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums
Projekta īstenošana iespējama, pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras veiktā atklāta konkursa “Individuālo kameru piegāde uz četriem gadiem Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas numurs- IeM NVA 2020/54)  rezultātiem, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām, starp Pusēm 27.05.2021. noslēgto Vispārīgo Vienošanos Nr. 14-1-12/70/21. Vispārīgās vienošanās ietvaros var tikt noslēgts preču piegādes līgums un veiktas piegādes mēneša laikā.

Ieguvumi

Novērst noziedzīgus nodarījumus, atklāt, kā arī mazināt korupcijas risku iekšlietu nozares darbinieku vidū.
Īss pašreizējās situācijas raksturojums

Valsts policija sekmīgai ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzības funkciju nodrošināšanai ir uzsākusi izmantot bezpilota gaisa kuģus.

Šāda veida lidaparāts palīdz uzraudzīt sabiedrisko drošību un kārtību lielos publiskos pasākumos. To var izmantot ceļu satiksmes negadījumu shēmu izveidē, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšanā (agresīvas braukšanas kontrole), grūti aizsniedzamu teritoriju apsekošanā (īpaši apmaldījušos vai pazudušo cilvēku meklēšanā). Tāpat bezpilota gaisa kuģus iespējams izmantot izmeklēšanas darbībām. 

Inovatīvo tehnisko līdzekļu iegāde uzlabos policijas darba un pierādījumu nostiprināšanas kvalitāti.
Ieguvumi

Uzlabota ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzība.
Īss pašreizējās situācijas raksturojums

Sistēma nodrošina ceļu satiksmes uzraudzību, izmantojot uz 360 videoierakstu balstītu automatizētu “in – car” sistēmu, fiksējot gan tos pārkāpumus, kurus konstatē darbinieki vizuāli, gan arī tos, kuri identificējami ar automātisku transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju atpazīšanas kameru jeb tā saucamo 5.kameru (OCTA neesamība, tehniskās apskates neesamība).

Kopumā nepilnu divu gadu laikā (objektīvu apstākļu dēļ periodiski Sistēma atradās dīkstāvē), ar Sistēmu fiksēti 11 015 ceļu satiksmes reglamentējošo normu pārkāpumi, par kuriem piemēroto naudas sodu kopsumma sastāda 914 323 euro. Uz šo brīdi lielākā daļa no uzliktajiem naudas sodiem, proti, 658 528 euro ir jau iekasēti Valsts budžetā.

Sistēmas darbības laikā, atšķirībā no citiem ceļu satiksmes uzraudzībā izmantotajiem tehniskajiem līdzekļiem (stacionārie un pārvietojamie fotoradari), automātiski nolasa transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes nepārtraukti visai transportlīdzekļu plūsmai. Sistēmas efektivitāte ir vērtējama kā augsta, un tās izmantošana ceļu satiksmes uzraudzībā ir jāturpina, lai samazinātu neapdrošināto un neatbilstošā tehniskā stāvoklī esošu transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē, kā arī uzlabotu kopējo ceļu satiksmes drošību.

Īss projekta apraksts 

Plānots, ka minētie t/l tiks izmantoti satiksmes uzraudzībai visā Latvijā, padarot Valsts policijas satiksmes uzraudzības darbu efektīvāku. Ierobežotos satiksmes uzraudzības cilvēkresursus varēs koncentrēt uz tiem satiksmes pārkāpumiem, kuri tiešā veidā apdraud satiksmes drošību (t/l vadīšana alkohola/ narkotisko vielu ietekmē, agresīva braukšana u.c.).
Ieguvumi

Uzlabota ceļu satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzība.
Citi pasākumi

	3. OPERATĪVĀ DARBA UN SPECIĀLO IZMEKLĒŠANAS DARBĪBU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA

	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	.
	Investīcijas kapacitātes stiprināšanai
	IEM:VP
	Iepirkuma uzsākšana
	Iegāde
	1 300 000
	0
	1 300 000

	
	
	
	
	
	EKK 5200
	-
	EKK 5200

	
	
	
	
	
	
	
	

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums

Speciālo taktisko sakaru līdzekļu apjoms nav pietiekošs, kā arī pašreiz esošās sakaru līdzekļu iekārtas ir novecojušas un bojātas, bet liela daļa nepieciešamo līdzekļu nemaz nav VP lietošanā.  Sakaru līdzekļu iegāde ir ilgtermiņa projekts. Esošo sakaru iekārtu nolietojums un tehnoloģisko risinājumu attīstība ir būtiski palielinājusies tieši pēdējā gada laikā, kā rezultātā pašreiz tirgū atrodamie sakaru līdzekļu risinājumi tehnoloģiski ir vispiemērotākie pašreizējo VP uzdevumu risināšanai, kā arī prognozējamo uzdevumu risināšanas efektivitātes paaugstināšanai.  Struktūrvienība ir gatava uzsākt šo līdzekļu iegādes procesu nekavējoties, pēc finanšu apstiprinājuma saņemšanas.  
Ieguvumi

Iepriekš uzskaitīto sakaru līdzekļu iegāde un ekspluatēšana būtiski paaugstinās VP pretterorisma aktivitāšu koordinēšanas un efektīvas uzdevumu izpildes veikšanu, jo īpaši terorisma vai citu drošības krīžu risināšanā. 
Īss pašreizējās situācijas raksturojums

Valsts policijas esošā kodu noteikšanas iekārta ir tehniski novecojusi un nolietota, kā arī neatbalsta visas šobrīd esošās tehniskās informācijas iegūšanas iespējas un nespēj nodrošināt nepieciešamās informācijas ieguvi.

Esošo iekārtu nolietojums un tehnoloģisko risinājumu attīstība ir būtiski mainījusies, kas neļauj veikt esošo pieprasīto darba uzdevumu izpildi esošo tehnisko ierobežojumu dēļ. VP ir gatava uzsākt  iegādes procesu nekavējoties, pēc finanšu apstiprinājuma saņemšanas.  

Ieguvumi

Tiks rasta iespēja iegūt tehnisko informāciju atbilstoši esošajām tehnoloģijām, kas veicinās un nodrošinās informācijas ieguvi, veicot operatīvās darbības pasākumus.
Īss pašreizējās situācijas raksturojums

Speciālā audio un video tehnika tiek izmantota speciālo izmeklēšanas darbību un operatīvās darbības pasākumu izpildei un nodrošināšanai. Esošā speciālā operatīvā video tehnika ir tehniski nolietota un tās skaits ir nepietiekošs, lai nodrošinātu kriminālpolicijas struktūrvienību nepieciešamības. 

Ieguvumi

Tiks rasta iespēja izpildīt un nodrošināt ar atbilstošiem speciāliem tehniskajiem līdzekļiem speciālās izmeklēšanas darbības un operatīvās darbības pasākumus. Palielinot speciālās tehnikas skaitu, tiks rasta iespēja nodrošināt kriminālpolicijas struktūrvienību pieprasījumu. Speciālās tehnisko līdzekļi sekmē savlaicīgu un neapgāžamas informācijas ieguvi, kā arī atsevišķas speciālās izmeklēšanas darbības un operatīvās darbības pasākumu izpildi, kas likumdošanā noteiktas, ka pildāmas ar tehniskajiem līdzekļiem.

	4. CITI PASĀKUMI

	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	4.1.
	VDD ēkas būvniecība
	IEM:VDD

FM: VNĪ
	-
	Izmaiņas būvprojektā.

Būvprojekta ekspertīze.

Būvdarbi ēkas papildu uzlabojošo pasākumu ieviešanā.
	3 630 000
	0
	3 630 000

	
	
	
	
	
	EKK 3000
	-
	EKK 3000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Norit VDD ēkas aktīva būvniecības sākuma fāze (pamatu un pārsegumu betonēšana) darbi, uz šo brīdi paveiktais būvdarbu apjoms apmēram 15% no kopējā būvdarbu apjoma. 
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums
Biroja ēkas jaunbūve ar paaugstinātām drošības prasībā, projekts uzskatāms par augstas gatavības projektu, jo ir noslēgti visi ar projektu īstenošanu saistītie līgumi, tajā skaitā būvdarbu līgumi. 2020.gada 24.augustā noslēgts līgums par būvniecības darbu veikšanu ar AS UPB. 
Ieguvumi
Būvprojekta izstrādi atbilstoši līgumam veica arhitektu birojs SIA “SARMA & NORDE Arhitekti”, balstoties uz ēkas nākotnes lietotāja izvirzītajām prasībām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atšķirīgo epidemioloģisko situāciju būvprojekta izstrādes laikā. Būvprojekta izstrādē tika ievērots budžeta ekonomijas princips, izvēloties minimāli nepieciešamos risinājumus atbilstoši tā brīža situācijai.

Ņemot vērā pašreizējos un iespējamos nākotnes ierobežojumus, kas saistīti ar epidemioloģiskās situācijas izmaiņām, kā arī pēdējā gada pieredzi, piemēram, ar attālināto darbu pandēmijas laikā, nepieciešamību nodrošināt dažādu darbinieku plūsmu nekrustošanos, iespēju ievērot drošus attālumus  starp darbiniekiem, kā arī lai nodrošinātu pilnvērtīgu darbu drošību vidē, būvē nepieciešams ieviest papildus risinājumus. Papildus ieviešamie risinājumi ir augstā gatavības stadijā un tiešā veidā trīs nedēļu laikā integrējami esošajā ēkas būvprojektā. Ieviešamie pasākumi ir īstenojami līdz 2022.gada 30.decembrim.

	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	4.2.
	Valsts robežsardzes informācijas sistēmas (REIS) attīstība
	IEM: IC
	Iepirkuma procedūras organizēšana – atklāts konkurss. 

Iepirkuma rezultātā vispārīgās vienošanās noslēgšana, 

Uzaicinājuma izsūtīšana izpildītājiem.

Iesūtīto piedāvājumu vērtēšana.

Preču piegādes līguma noslēgšana.
	Uzaicinājuma izsūtīšana izpildītājiem.

Iesūtīto piedāvājumu vērtēšana.

Preču piegādes līguma noslēgšana.
	2 316 370
	0
	2 316 370

	
	
	
	
	
	EKK 5238
	-
	EKK 5238 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
2019. gada tika veikta izpēte par esošās informācijas sistēmas REIS pilnveidi un jauno sadarbspējas sistēmu izveidi. Pētījumā apjomā tika ietverta gan informācijas sistēmu izveide, gan gala aprīkojuma iegāde un izmaksas prognozēšana. Pētījums tika pabeigts 2020. gadā sākumā. Balstoties uz šo pētījumu tika veikti REIS modernizācijas projektā “Ieceļošanas /izceļošanas sistēmas un ETIAS ieviešana” finanšu aprēķini un nepieciešama finansējuma plānojums atbilstoši IDF pieejamajam finansējuma un izmaksu attiecināmības nosacījumiem. 

Esošie iepirkumi par informācijas izstrādi, kā arī gala iekārtu iegādi norāda uz tendenci, ka būtiski pieaugušas izmaksas IT resursiem, tajā skaitā arī gala aprīkojuma cenas. Tāpat, veicot iepirkumu (Nr. IeM IC 2020/35), tika saņemti pretendentu piedāvājumi, kuros komersantu piedāvātās cenas par iekārtām jau sākotnēji norādīja uz plānotā un pieejamā finansējuma nepietiekamību attiecībā pret iekārtu skaitu, kāds nepieciešams, lai Valsts robežsardze pilnībā un atbilstoši prasībām, piemēram, FRONTEX vadlīnijām, nodrošinātu robežpārbaudes procesu sadarbspējas ietvarā. 

Šobrīd iezīmējas riski, kas kopumā var apdraudēt valsts gatavību sadarbspējas ieviešanai un konkrēti – ieceļošanas/izceļošanas sistēmas ieviešanu LV:
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums
Nepieciešams organizēt jaunu iepirkumu, lai iegādātos nepieciešamās iekārtas pilnīgai robežpārbaudes nodrošināšanai. Iepirkuma dokumentācija ir sagatavota un gatava iepirkuma izsludināšanai. 

Ieguvumi
Pilnībā nodrošināts efektīvs un operatīvs robežpārbaudes process atbilstoši prasībām un Sadarbspējas ieviešanas kritērijiem.

	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	4.3.
	VUGD mācību poligona aprīkošana
	IEM: VUGD
	Tehniskās specifikācijas izstrāde, nolikuma un līgumprojekta izstrāde. Iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana par mācību moduļu un aprīkojuma iegādi.
	Iepirkuma īstenošana.
	1 046 000
	0
	1 046 000

	
	
	
	
	
	EKK 5200
	-
	EKK 5200 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Mācību poligons nepieciešams, lai nodrošinātu apmācību Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas kadetiem, kvalifikācijas atjaunošanas nodarbībām esošajiem ugunsdzēsējiem glābējiem valsts līmenī, VUGD Rīgas reģiona pārvaldes ikdienas praktiskajām nodarbībām, kā arī starpinstitūciju mācību nodrošināšanai ar NMPD, VP, NBS un citām institūcijām, ar mērķi nodrošināt modernu, efektīvu dienestu sagatavotību tiešo funkciju pildīšanai un starpinstitūciju sadarbībai. 

 Īss projekta apraksts 
Projekta attīstība ir sadalīta vairākās kārtās – veikt laukuma izbūvi, labiekārtošanu un mācību trenažieru iegādi. Lai pilnvērtīgi veiktu apmācības procesu un nodrošinātu atbilstoša līmeņa praktiskās mācības, poligona labiekārtošanai ir nepieciešama mācību trenažieru iegāde un poligona infrastruktūras nodrošināšana. Dzēšanas trenažieris, dūmu gāzu konteiners, dūmu kamera, trenažieri darbam augstumā, daudzfunkcionālie simulatori, sagruvumu trenažieri,  trenažieris labirints un citi ir paredzēti ugunsdzēsēju glābēju iemaņu pieveidošanai: orientēšanās telpā, uzdevumu veikšana rāpus, glābjot cietušos un pārvietojot ugunsdzēsēju aprīkojumu.

	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	4.4.
	Jumta pārbūve VRS ēkai Fabrikas ielā 12A, Ventspilī
	IEM: VRS, NVA
	Tehniskās specifikācijas izstrāde, nolikuma un līgumprojekta izstrāde. Iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana.
	Būvdarbu realizācija.
	130 000
	0
	130 000

	
	
	
	
	
	EKK 5250
	-
	EKK 5250

	
	
	
	
	
	
	
	

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Ēkā Fabrikas ielā 12A, Ventspilī izvietots Valsts robežsardzes peldošo līdzekļu atbalsta punkts.
Ēkā stipra lietus laikā notekūdens sistēma nepietiekama, lai efektīvi novadītu visu ūdens apjomu kanalizācijā. Daļa ūdens iekļūst ēkā, tādējādi bojājot ēkas nesošās konstrukcijas un iekšējo apdari, kā arī inženierkomunikāciju sistēmas. Līdz ar to ir nepieciešams steidzami veikt pasākumus valsts nekustamā īpašuma pasargāšanai no bojā ēkas, sabrukuma vai izpostījuma.
Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums
Tiek izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija, ar paredzēto nodošanas termiņu šī gada septembris, uz kuras pamata tiks sludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu.
Ieguvumi
Ēkas konstruktīvo elementu bojāšanās novēršana un ēkas ilgtspējības nodrošināšana ilgtermiņā.

	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Iestādes, kuras iesaistītas pasākuma īstenošanā
	Plānotie pasākumi
	Prognozētās izmaksas, euro*/EKK

	
	
	
	2021
	2022
	KOPĀ
	2021
	2022

	4.5.
	Radiosakaru sistēmas un infrastruktūras atjaunināšana
	IEM: IC
	Uzaicinājums, pakalpojuma līguma noslēgšana ar izpildītāju, sākotnējo sagatavošanas darbu uzsākšana.
	Atjauninājuma veikšana.
	2 601 518
	0
	2 601 518

	
	
	
	
	
	EKK 5240
	-
	EKK 5240

	
	
	
	
	
	
	
	

	Īss pašreizējās situācijas raksturojums
Šobrīd esošajai sistēmas programmatūras versijai standarta atbalsts ir beidzies. Līdz ar to radusies situācija, ka drošības atjaunināšanas pakalpojums vairs nav pieejams un radiosakaru sistēmai netiek pievienoti paplašinājumi un jaunas funkcijas. Iespējami riski, ka tehnisku problēmu gadījumā, radiosakaru sistēmas nepārtraukta darbība ir apdraudēta, kas būtiski var ietekmēt operatīvo dienestu un citu struktūrvienību saziņu ārkārtas situācijās vai jebkurās citās situācijās darba organizācijas efektīvai nodrošināšanai. Lai atgrieztu radiosakaru sistēmu standarta atbalsta fāzē, ir nepieciešams sistēmas atjauninājums.

Īss projekta apraksts un projekta īstenošanas augstas gatavības pamatojums
Informācijas centrs ir veicis iepirkumu Nr.IeM IC 2019/12 par IeM radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu jauninājumu ieviešanu un saistīto komponenšu piegādi. Noslēgtā vienošanās (Nr.SL-2020/34, noslēgta uz 4 gadiem) ietver - radiosakaru sistēmas programmatūras un aparātnodrošinājuma komponenšu, jauno iekārtu/apakšsistēmu atjaunošanu un piegādi, programmatūras jauninājumu ieviešanu un aparātnodrošinājuma integrēšanu, uzstādīšanu. Izpildītājs nodrošinās radiosakaru sistēmas atbilstību jaunākajai versijai, veicot programmatūras un aparatūras jauninājumus, lai nodrošinātu gan programmatūras, gan aparatūras atbilstību jaunākajai versijai.

Ieguvumi
Jauna programmatūras versija nodrošinās pilnīgu sistēmas atbalstu un paplašināmību, ļaus nodrošināt drošības pakalpojumus un programmatūras uzturēšanas vai tīkla jauninājumu pakalpojumus, tehnisko atbalstu, aparatūras remontu un citus pakalpojumus. Droša un nepārtraukta radiosakaru pieejamība operatīvajiem dienestiem un citām iestādēm (VID, KNAB, NMPD).

	KOPSAVILKUMS:



	4.1. 

līdz 

4.5.
	KOPĀ
	x
	x
	x
	9 723 888
	
	9 723 888

	
	
	
	
	
	EKK 3000: 3 630 000

EKK 5000: 6 093 888
	-
	EKK 3000: 3 630 000
EKK 5000: 6 093 888

	PAVISAM:
	14 292 026
	724 216
	13 567 810

	PAVISAM KOPĀ
	14 292 026


KOPSAVILKUMS
	Nr.p.k.
	Rādītājs
	Kopā, euro
	2021.gads 
	2022.gads 

	
	
	(2021. un 2022.)
	
	

	1.
	Precizētais pieprasījums 
ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītu augstas gatavības projektu īstenošanai
	13 007 974
	2 675 783
	10 332 191

	2.
	Iekšlietu nozarei būtisku pasākumu īstenošanai
	14 292 026
	724 216
	13 567 810

	2.1.
	Iekšlietu ministrija:
	10 662 026
	724 216
	9 937 810

	2.2.
	Finanšu ministrija:
	3 630 000
	 
	3 630 000

	1.+2.
	KOPĀ:
	27 300 000
	3 399 999
	23 900 001
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