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Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.187 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

	I.Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1. Pamatojums
	Noteikumu projekts sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda vadības likuma 
18.panta 10.punktu.

	2. Pašreizējā situācija un problēmas
	Ekonomikas ministrijas ierosinātajos darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumos ir noteikts, ka 3.4.2.1.1.apakšaktivitātes „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana,
atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma
produktu attīstībai” (turpmāk 3.4.2.1.1.apakšaktivitāte) ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansējums ir 11 049 900 EUR (7 765 914 lati). 

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinātos darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma grozījumus par finansējuma pārdali starp 3.4.2.pasākumu „Tūrisms” un 3.4.4.pasākumu „Mājokļu energoefektivitāte”, nepieciešams samazināt kopējo  3.4.2.1.1.apakšaktivitātē pieejamo publiskā finansējuma apjomu no 9 796 159 latiem uz 9 136 369   latiem.
Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumu Nr.187 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.2.1.1.apakšaktivitāti „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” (turpmāk - MK noteikumi Nr.187) 21.punktam projekta īstenošanas termiņš pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektiem ir trīs gadi, savukārt otrās kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektiem – divi gadi.

Analizējot projektu īstenošanas gaitu,
Ekonomikas ministrija ir konstatējusi, ka pastāv risks, ka daļa no otrās kārtas ietvaros uzsāktajiem projektiem netiks realizēti, jo
projektu aktivitāšu īstenošana neiekļausies MK
noteikumos Nr.187 noteiktajā divu gadu projekta
īstenošanas termiņā. 

Ekonomikas ministrija ir saņēmusi vairāku pašvaldību lūgumus par nepieciešamību pagarināt projektu īstenošanas termiņus.
Talsu novada pašvaldība un valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (turpmāk – LIAA) 2010.gada 10.martā noslēdza līgumu par projekta „Talsu pilsētbūvniecības pieminekļa piemērošana tūrisma produkta attīstībai” (turpmāk – Talsu pilsētbūvniecības projekts) īstenošanu. Talsu pilsētbūvniecības projektā paredzēto aktivitāšu īstenošana ir tieši saistīta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Talsos” (turpmāk – Ūdenssaimniecības projekts) īstenošanu, kura īstenošana bija uzsākta jau 2009.gadā un 2010.gadā tika plānots rekonstruētos ūdenssaimniecības objektus nodot ekspluatācijā. Ekonomiskās krīzes rezultātā Ūdenssaimniecības projektā piesaistītais darbu veicējs, galvenais būvuzņēmējs PS „BKT” un tā apakšuzņēmēji paziņoja par maksātnespēju, kā rezultātā tika pārtraukti būvdarbi. Jauna būvniecības iepirkuma noslēgšana bija paredzēta 2011.gada maijā un bija paredzēts, ka 10. vai 15.jūnijā tiks atsākti būvdarbi. 2011.gada jūnijā Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) tika iesniegta sūdzība par šo iepirkumu, taču IUB lēmums par šo sūdzību joprojām nav pieņemts. Ņemot vērā augstāk minēto, secināms, ka 2011.gadā būvdarbi Ūdenssaimniecības projekta aktivitāšu īstenošanai netiks uzsākti, tāpēc attiecīgi nav iespējams arī pilnā apmērā pabeigt Talsu pilsētbūvniecības projekta aktivitāšu īstenošanu. Ja Talsu pilsētbūvniecības projekta aktivitātes tiks īstenotas pirms Ūdenssaimniecības projekta aktivitāšu īstenošanas, tā saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.pantu būs finanšu līdzekļu un mantas nelietderīga izmantošana, bojājot viena projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu rezultātus – jaunuzklātos ielu segumus. Ekonomikas ministrija norāda, ka Talsu novada pašvaldībai nebija iespējams paredzēt augstāk minētos apstākļus un attiecīgi plānot Talsu pilsētbūvniecības projekta īstenošanu.
Līgatnes novada dome un LIAA 2010.gada 8.martā noslēdza līgumu par projekta „Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskās tūrisma takas izveide” (turpmāk – Līgatnes pilsētbūvniecības projekts) īstenošanu. Ekonomikas ministrija ir informēta, ka Līgatnes pilsētbūvniecības projekta īstenošana tiek kavēta, jo šī gada pavasarī tika konstatēts Līgatnes upes noslīdējums, kā rezultātā tika apturēta Līgatnes pilsētbūvniecības projekta aktivitātes „Tilts pie papīrfabrikas” izbūve, jo krasta noslīdēšanas rezultātā noslīdēja arī tilta pamatne. Tāpat Līgatnes novada dome informēja, ka viens no Līgatnes pilsētbūvniecības projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajiem būvkomersantiem ir lauzis līgumu finansējuma trūkuma dēļ, tāpēc nepieciešams uzsākt jaunu iepirkuma procedūru. Ekonomikas ministrija norāda, ka Līgatnes novada dome, plānojot Līgatnes pilsētbūvniecības projekta īstenošanu augstāk minētos apstākļus nevarēja paredzēt, tāpēc MK noteikumos Nr.187 noteiktais 2 gadu projekta īstenošanas termiņš otrās kārtas ietvaros apstiprinātajiem projektiem ir nepietiekams.
 Alūksnes novada pašvaldība un LIAA 2010.gada 8.martā noslēdza līgumu par projekta „Alūksnes Jaunās pils kompleksa ēku un muižas parka objektu rekonstrukcija” (turpmāk – Alūksnes pilsētbūvniecības projekts) īstenošanu. Alūksnes novada pašvaldība ir informējusi Ekonomikas ministriju, ka projekta īstenošanas laikā radušās būtiskas izmaiņas būvdarbu apjomos. Pašvaldība norāda, ka ņemot vērā, ka Jaunā pils ir būvēta 18.gadsimtā, pirmsprojekta izpētē nebija iespējams pilnībā konstatēt visus nepieciešamos pasākumus, to apjomus un īstenošanas termiņus. Ekonomikas ministrija uzskata, ka Alūksnes novada pašvaldības skaidrojums par būvobjekta sarežģītību un specifiku ir pamatots. 
Pamatojoties uz minēto Ekonomikas ministrijas saskata nepieciešamību pagarināt projektu iesniegumu īstenošanas termiņu aktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektiem.

	3. Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi
	Projekts šo jomu neskar.


	4. Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Grozījumi MK noteikumos Nr.187 paredz:

· pagarināt projektu īstenošanas termiņu otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenotajiem projektiem no diviem uz trīs gadiem pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu;
· samazināt 3.4.2.1.1.apakšaktivitātē pieejamo ERAF  un pašvaldību budžeta finansējumu, nosakot, ka apakšaktivitātes ietvaros pieejamais kopējais publiskais finansējums ir  9 136 369  lati – ERAF finansējums 7 765 913 latu apmērā un pašvaldību budžeta finansējuma ne mazāk kā 1 370 456 latu apmērā.  

	5. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Projekts šo jomu neskar.



	6. Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība
	Projekts šo jomu neskar.



	 7. Cita informācija
	Nav.


	II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

	1.
	Sabiedrības mērķgrupa
	Latvijas Republikas pašvaldības.

	2.
	Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt
	Nav.

	3.
	Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme
	Projekts šo jomu neskar.

	4.
	Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme
	Projekts šo jomu neskar.

	5.
	Administratīvās procedūras raksturojums
	Projekts šo jomu neskar.


	6.
	Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
	Projekts šo jomu neskar.


	7.
	Cita informācija
	Nav.


	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	Noteikumu projekta izpildē ir iesaistīta valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

	2. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām
	Noteikumu projekta izpildi nodrošinās valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” esošo funkciju ietvaros.

	3. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide
	Noteikumu projekta izpildei nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

	4. Projekta izpildes ietekmes uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija
	Noteikumu projekta izpildei nav nepieciešams likvidēt esošās institūcijas.

	5. Projekta izpildes ietekmes uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija
	Noteikumu projekta izpildei nav nepieciešams reorganizēt esošās institūcijas.

	6. Cita informācija
	Nav.


Anotācijas III, IV, V un VI sadaļa - projekts šīs jomas neskar.
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