projekts

Informatīvais ziņojums
"Par laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.novembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

Izpildot Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu" 3.1.apakšpunktā un Ministru kabineta 2013.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.136 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu" (turpmāk – Plāns) 5.1.apakšpunktā uzdoto, iesniedzam informatīvo ziņojumu "Par laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.novembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – informatīvais ziņojums).

I. Pārskata periodā paveiktais
Visas Vadības komitejas, kas dibināta ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu", padotībā izveidotās darba grupas laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.novembrim (turpmāk – pārskata periods) īstenoja Plāna 1.pielikumā "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – Pasākumu plāns) noteiktās aktivitātes. 
2013.gada 31.oktobrī Vadības komiteja apstiprināja Pasākumu plānā iekļauto detalizēto pasākumu uzraudzības kārtību (turpmāk – kārtība) laika posmam no 2013. gada 9. decembra līdz 2014. gada 14. janvārim, kā arī Pasākumu plāna risku novērtējuma atjaunoto versiju.
2013.gada 11.novembrī visu Latvijas novadu pašvaldībām tika nosūtīta Finanšu ministrijas vēstule ar pašvaldībām aktuālo informāciju attiecībā uz euro ieviešanas praktiskajiem aspektiem. Vēstulei tika pievienots lūgums aizpildīt pašvaldības euro darbu aptaujas anketu, t.i. par saistošo noteikumu un informācijas sistēmu pielāgošanu euro ieviešanai, kā arī par pašvaldību kapitālsabiedrību gatavību euro ieviešanai. Līdz pārskata perioda beigām 84 novadu pašvaldības (76,4% no kopskaitā 110 novadu pašvaldībām) iesniedza atbildes. Iesniegtā informācija apstiprina, ka jau sākot ar š.g. 6.augustu pašvaldības iesniedz Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijai zināšanai saistošo noteikumu grozījumus. Saistošo noteikumu pielāgošanā tiek izmantots gan Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pants (matemātikas pārrēķina principi), gan 32.pants (papildu pārrēķins iedzīvotājam par labu) un noteikumu pielāgošanas darbi pašvaldībās ir pabeigti. Visās pašvaldībās ir noslēgts līgums ar SIA "ZZ Dats" par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas Nino pielāgošanu euro. Pārskata periodā tiek īstenota sistēmas izstrādātās euro funkcionalitātes testēšana. Katrā pašvaldībā ir grāmatvedības informācijas sistēma, un šo sistēmu pielāgošana norit atbilstoši Plānā noteiktajam laika grafikam.
68 novadu pašvaldībās kopumā ir 173 pašvaldību kapitālsabiedrības, no kurām 129 uzņēmumi (74,6% no 173 uzņēmumiem) jau ir pabeiguši informācijas sistēmu pielāgošanu euro, 135 uzņēmumos (78,0% no 173 uzņēmumiem) veikti sagatavošanās darbi pamatkapitāla pārrēķinam uz euro, kā arī 39 uzņēmumi (22,5% no 173 uzņēmumiem) ir pievienojušies "Godīgs eiro ieviesējs" aktivitātei.
Euro projekta darba grupu pārstāvji organizēja vairākus seminārus par euro ieviešanas projekta praktiskajiem veicamajiem darbiem, t.sk. –
2013.gada 1.oktobrī – seminārs Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrībai par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 1.oktobrī – seminārs Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas pensionāru apvienībai par euro praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 1.oktobrī – lekcija Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem par euro ieviešanas aktualitātēm;
2013.gada 8.oktobrī – seminārs Latvijas Neredzīgo biedrībai par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 10.oktobrī – seminārs iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem Priekulē par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;


2013.gada 10.oktobrī – seminārs iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem Dundagā euro eiro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 26.oktobrī – seminārs iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem Saulkrastos par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 29.oktobrī – lekcija ar Talsu jauniešiem par euro ieviešanas aktualitātēm;

2013.gada 31.oktobrī – seminārs iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem Rucavā par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 31.oktobrī – seminārs iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem Dunikā par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 31.oktobrī – seminārs iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem Nīcā par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 6.novembrī – seminārs par SIA "FMS" Horizon grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro;
2013. gada 12.novembrī – seminārs Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienībai "Aizvējš" par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 20.novembrī – Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksmē par svarīgāko saistībā ar euro ieviešanu;

2013.gada 25.novembrī – lekcija Latvijas Universitātes politikas zinātnes studentiem par euro ieviešanas aktualitātēm;
2013.gada 28.novembrī – seminārs iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem Limbažos par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;
2013.gada 28.novembrī – seminārs Rīgas Stradiņa universitātes studentiem par drošu pāreju uz euro.
Tika turpināti apmācību semināri, t.sk.


2013.gada 7.oktobrī – seminārs valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" darbiniekiem par euro ieviešanas praktiskajiem jautājumiem;

2013.gada 15.novembrī – sadarbībā ar Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju un SIA "Rīgas Satiksme" seminārs par naudas drošību satiksmes nozares pārstāvjiem.

Valsts ieņēmumu dienesta speciālisti organizēja nodokļu maksātājiem seminārus par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām Latvijas reģionos, t.sk. Cēsīs 12.novembrī), Daugavpilī (13.novembrī), Saldū (14.novembrī), Talsos (21.novembrī), Ogrē (22.novembrī), Gulbenē (22.novembrī), Ventspilī (25.novembrī), Dobelē (26.novembrī), Jelgavā (28.novembrī), Smiltenē (28.novembrī), Balvos (28.novembrī), Jēkabpilī (29.novembrī), Rīgā (12.novembrī, 21.novembrī un 29.novembrī).

Eirodienas notika Zemgales reģionā 2013.gada 4.oktobrī Jelgavā un Vidzemes reģionā 2013.gada 11.oktobrī Valmierā.
Š.g. 28. novembrī noslēdzās reģionālo semināru cikls "Kas jāzina par eiro drošību – kasieriem un ikvienam no mums" par euro naudaszīmju dizainu un drošību, kā arī Eiropas vienotās valūtas ieviešanas procesu, ko organizēja Latvijas Banka, Latvijas Darba devēju konfederācija un Ekonomikas ministrija. Seminārus 28 Latvijas pilsētās kopš š.g. septembra apmeklējuši kopā aptuveni 2 200 profesionāli skaidras naudas lietotāji – kasieri, pārdevēji, pakalpojumu sniedzēji, pasta operatori un citi. Ar šo semināru ciklu Latvijas Bankas un Ekonomikas ministrijas eksperti divu mēnešu laikā viesojās visos Latvijas novados, kopumā organizējot 34 seminārus (reaģējot uz tirdzniecības u.c. uzņēmumu lielo interesi, rudens gaitā plānoto semināru skaits tika palielināts, kā arī paplašināts apmeklējamo pilsētu loks). Semināru ietvaros sniegtā prezentācija par euro drošības pazīmēm un dizainu ir pieejama Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv. Pārskata periodā semināri notika – 2013.gada 1.oktobrī Smiltenē, 2.oktobrī Gulbenē, 3.oktobrī Alūksnē, 4.oktobrī Ogrē, 8.oktobri Jelgavā, 9.oktobrī Dobelē, 10.oktobrī Tukumā, 22.oktobrī Talsos, 23.oktobrī Ventspilī, 24.oktobrī Kuldīgā, 29.oktobrī Saldū, 30.oktobrī Liepājā, 31.oktobrī Bauskā, 5.novembrī Aizkrauklē, 6.novembrī Jēkabpilī, 7.novembrī Madonā, 12.novembrī Daugavpilī, 13.novembrī Krāslavā, 14.novembrī Preiļos, 19.novembrī Balvos, 20.novembrī Rēzeknē, 21.novembrī Ludzā, 26.novembrī un 27.novembrī Rīgā. Seminārā tika sniegta informācija arī par izmaiņām kases aparātu kārtībai, kases aparāta pārprogrammēšanu (instruktāža ar kases aparātu), darījumu kopsummas atspoguļošanu rēķinos, pavadzīmēs u.c. darījumu apliecinošos dokumentos, lata un eiro vienlaicīgas naudas periodu; izmaiņām grāmatvedības un nodokļu maksājumu jomā; izmaiņām cenu norādīšanas kārtībai, tika sniegti praktiski piemēri ar cenu zīmēm, izņēmumi cenu norādīšanas kārtībai cenu paralēlās atspoguļošanas periodā, uzraudzības pasākumi; kā arī tika sniegta informācija par uzņēmēju iniciatīvu "Godīgs eiro ieviesējs" un par vispārīgiem euro ieviešanas jautājumiem. 
Pārskata periodā noslēdzās arī Latvijas Bankas organizētais semināru cikls "No lata uz eiro – praktiskie aspekti" izglītības iestāžu pedagogiem. Šī semināru cikla ietvaros notika deviņi reģionālie semināri – Stalbē, Džūkstē, Popē, Rēzeknē, Daugavpilī, Jelgavā kā arī trīs semināri Rīgā. Kopumā šos seminārus apmeklēja aptuveni 456 dažādu mācību priekšmetu pedagogi no 270 mācību iestādēm.

Laika posmā no 2013.gada 13.novembra līdz 25.novembrim notika Latvijas Bankas organizētais ekonomiskās izglītotības konkurss skolēniem par euro naudaszīmēm, to pretviltošanas elementiem, būtiskākajiem pārejas no lata uz eiro praktiskajiem aspektiem, euro vēsturi un nozīmi tautsaimniecībā. Kopā šajā konkursā piedalījās 1 088 jaunieši no 83 dažādām Latvijas vidējās izglītības iestādēm.
Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa

Pārskata periodā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa (turpmāk – SIKDG) īstenoja "Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijā Latvijā" ietvertos komunikācijas aktīvās fāzes uzdevumus. Š.g. oktobrī līdztekus sabiedrības informēšanai par valūtas maiņas praktiskajiem aspektiem euro komunikācijas prioritātes bija paralēlās cenu norādīšanas pārbaužu rezultātu atspoguļošana, kā arī cenu izmaiņu tendenču skaidrošana sabiedrībai. Savukārt š.g. novembrī lielākā uzmanība veltīta iedzīvotāju informēšanai par naudas apmaiņas tīklu valstī un Valsts policijas ieteikumiem, lai naudas apmaiņa būtu iedzīvotājiem un uzņēmējiem droša. SIA "Factum" 2013.gada oktobrī veiktā sabiedriskās domas pētījuma rezultāti liecināja, ka 2013.gada oktobrī 72% sevi uzskata par labi informētiem (š.g. septembrī: 68%, aprīlī-maijā: 58%). Š.g. oktobrī 94% Latvijas iedzīvotāju bija informēti, ka euro ieviešanas datums ir 2014.gada 1.janvāris (+33% kopš aprīļa-maija aptaujas). Savukārt atbalstu euro ieviešanai oktobrī, tāpat kā septembrī, pauž ap 40% no aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem.
Iedzīvotāju vispārējās informēšanas ietvaros š.g. oktobra sākumā noslēdzās pirmais etaps, un š.g. oktobra beigās, kā arī visu š.g. novembri turpinājās otrais etaps, kad iedzīvotāji ar TV, radio, drukāto un Interneta mediju starpniecību tika informēti par pensiju un pabalstu izmaksas kārtību, naudas maiņas iespējām un ērtākajiem norēķinu veidiem pēc eiro ieviešanas. Tāpat 2013.gada oktobra pirmajā pusē gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem plašsaziņas līdzekļos skaidrota iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" būtība un mērķi. Rezultātā saņemti vairāk nekā 400 iedzīvotāju ieteikumi par komersantiem, kuru darbība atbilst iniciatīvas principiem. 
2013.gada 22.oktobrī Daugavpilī atklāta Eiropas Komisijas veidotā ceļojošā izstāde "Eiro – mūsu nauda", kuru apmeklēt īpaši tiek aicināti Daugavpils reģiona skolu audzēkņi. Līdz š.g. 22.novembrim izstādi Daugavpilī apmeklējuši vairāk nekā 6000 cilvēku. Tā būs apskatāma līdz š.g. 29.novembrim, bet š.g. 2.decembrī tā durvis vērs interesentiem Liepājā. Savukārt š.g. 26.oktobrī Rīgā atklāta Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Bankas "Eiro izstāde". Tā izvietota Dailes teātra foajē un ir pieejama gan teātra izrāžu apmeklētājiem, gan citiem interesentiem bez ieejas maksas. Mēneša laikā izstādi apmeklējuši vairāk nekā 13 000 cilvēku. 

Pārskata perioda beigās katra Latvijas mājsaimniecība pastkastē saņēma Finanšu ministrijas izstrādāto "Eiro avīzi", kurā apkopota svarīgākā praktiskā informācija par valūtas nomaiņas norisi Latvijā. Informatīvā izdevuma tirāža ir 1 252 400 eksemplāru. Lai informācija iedzīvotājiem būtu pēc iespējas saistošāka un ērtāk lietojama, izdevums ir saturiski pielāgots katram Latvijas reģionam – iekļaujot attiecīgā reģiona naudas maiņas vietas. Sūtījumu mājsaimniecības saņēma ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts) starpniecību. Izdevums pieejams arī lejupielādei www.eiro.lv gan latviešu, gan krievu valodā. Ir nodrošināts, ka informatīvo avīzi krievu valodā iedzīvotāji, to vaicājot, var saņemt visās Latvijas Pasta nodaļās. 

Latvijas Banka sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku ir ar iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēta pasta pakalpojumu sniedzēja SIA "Abonēšanas centrs Diena" starpniecību piegādājusi nemarķētu informatīvo materiālu "Vai esat gatavi?" ar divām mainīgajām kartītēm 900 000 Latvijas mājsaimniecībām, plakātu par euro banknošu pretviltošanas elementiem "Viegli pārbaudīt" (17 700 eksemplāru) Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Valmieras un Ventspils mazajiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem un plakātu par euro banknošu pretviltošanas elementiem "Viegli pārbaudīt" (13 000 eksemplāru) un informatīvo materiālu "Vai esat gatavi?"  (117 500 eksemplāru) 119 Latvijas pašvaldībām, nodrošinot iespēju pašvaldībām pēc pieprasījuma izsniegt šo informatīvo materiālu krievu un angļu valodā. Šie materiāli informē iedzīvotājus par euro naudaszīmju dizainu un pretviltošanas elementiem, pārejas kursu un kārtību.
Interneta vietnē www.eiro.lv ir pieejams plašs informatīvo materiālu klāsts, t.sk. audio un video formātā iedzīvotājiem, uzņēmējiem, izglītības iestādēm, u.c. Iedzīvotāji, uzņēmēji un pašvaldību darbinieki ir aicināti tos izmantot gan izziņai, gan drukātā veidā nodot līdzcilvēkiem, kuriem nav pieejas internetam. Tāpat www.eiro.lv atrodama aktuāla informācija par semināriem. Semināri ir skatāmi arī videoversijās www.eiro.lv.

Papildu minētajām aktivitātēm Finanšu ministrija gatavo iknedēļas "Eiro ziņu" elektronisko publikāciju, kuru saņem vairāk nekā 1 300 adresātu. Tajās tiek iekļauti aizvadītajā un nākamajā nedēļā svarīgāko notikumu apskati, kā arī aktuālo notikumu kalendārs. Pieteikties "Eiro ziņām" var mājas lapā www.eiro.lv. SIKDG locekļi papildu "Eiro ziņām" regulāri saņēma arī aktuālos materiālus darbam ar savām mērķa auditorijām. 

Š.g. novembrī tika sagatavots un 3 111 e-pasta adresēm izsūtīts speciāls "Eiro ziņu" sūtījums ar visu elektroniski pieejamo praktisko informāciju, kas ir ērti lasāma internetā, kā arī lejuplādējama.

Ir izstrādāts arī plašs informatīvo materiālu klāsts, kas mērķa auditorijām tiek izplatīts semināros, kā arī ar nozaru asociāciju un citu partnerorganizāciju starpniecību to biedriem un partneriem (skatīt 1.tabulu zemāk).  

Informatīvie materiāli par euro.






1.tabula. 
	Materiāls
	Tirāža
	Apraksts
	Mērķauditorija
	Izplatīšanas kanāli

	Uzlīmes "Godīgs eiro ieviesējs"
	46 000
	Uzlīme ar uzrakstu "Godīgs eiro ieviesējs", abpusēji skatāma
	Uzņēmēji, kas pievienojas kampaņai "Godīgs eiro ieviesējs"
	Ekonomikas ministrijas sadarbības partneris "LEAD. Korporatīvā komunikācija"

	Bukleti "Godīgs eiro ieviesējs"
	2 000
	Norādīta informācija par kampaņas mērķi; memorandu; kā pievienoties un ieguvumiem
	Uzņēmēji; iedzīvotāji
	Ekonomikas ministrija; Eirodienas – reģionālie forumi; Latvijas Bankas reģionālie semināri

	Plakāti "Godīgs eiro ieviesējs"
	1 000
	Plakāts ar uzrakstu "Godīgs eiro ieviesējs", kurā norādīti kampaņas ieguvumi un noderīga informācija patērētājiem un uzņēmējiem
	Uzņēmēji; iedzīvotāji
	Ekonomikas ministrija; Eirodienas- reģionālie forumi; Latvijas Bankas reģionālie semināri; Latvijas Pasts; lielveikali; valsts akciju sabiedrība "Latvijas Dzelzceļš"

	Buklets "Kas jāzina tirgotājam par cenu paralēlo atspoguļošanu?"
	18 000
	Svarīgākā praktiskā informācija par paralēlo cenu atspoguļošanu – cenu konvertācija; cenu norādīšanas prasībām; ieteikumiem; izņēmumiem; normatīvajiem aktiem
	Uzņēmēji, uzņēmumu darbinieki
	Ekonomikas ministrija; Eirodienas – reģionālie forumi; Latvijas Bankas reģionālie semināri; Finanšu ministrijas un Valsts ieņēmuma dienesta uzņēmēju semināri; Ceļojošā euro izstāde

	Bukleti "Konkurences padome par karteļiem un citām aizliegtām vienošanām"
	3 000
	Izskaidro aizliegto vienošanos pārkāpumus; ko darīt pārkāpumu gadījumos; kāds ir sods, lai informētu iedzīvotājus un uzņēmējus, tā mazinot risku, ka eiro ieviešanas aizsegā uzņēmumi varētu vienoties savā starpā par cenu paaugstināšanu. Latviešu un krievu valodā.
	Uzņēmēji, iedzīvotāji
	Ekonomikas ministrija; pašvaldības, asociācijas; reģionālie semināri

	Skrejlapas – diplomi ceļojošai izstādei
	15 000
	Diploms Euro ceļojošajai izstādei, kur izvietot piemiņas monētu
	Iedzīvotāji
	Euro izstāde Rīgā, Daugavpilī, Liepājā

	Bukleti "Svarīgākais par eiro"
	15 000
	Īsumā par svarīgāko praktisko informāciju – kas ir euro; kā notiks ieviešana; kurss; laika grafiks u.c. informācija. Latviešu un krievu valodā.
	Iedzīvotāji
	Eirodienas – reģionālie forumi; semināri uzņēmējiem un iedzīvotājiem; Latvijas Bankas reģionālie semināri; valsts institūcijas; pašvaldības; bibliotēkas; pensionāru apvienības; neredzīgo biedrība; uzņēmumi; ceļojošā euro izstāde

	Tirgotāja avīze
	5 000
	Praktisks žurnāls uzņēmējiem un tirgotājiem ar svarīgāko informāciju – banknošu izskats; priekšpiegāde; kases aparāti; "Godīgs eiro ieviesējs"; grāmatvedība un nodokļi; pamatkapitāls
	Uzņēmēji
	Tirgotāju asociācijas un apvienības; uzņēmumi; semināri uzņēmējiem; ceļojošā euro izstāde

	Prezentāciju mapes
	500
	Euro ieviešanas komunikācijas vizuālā identitātē ieturēta mape A4 dokumentu ievietošanai. 
	Mediji, sadarbības partneri, semināru un diskusiju dalībnieki
	 

	Euro ieviešanas praktiskās vadlīnijas uzņēmējiem un pašvaldību institūcijām
	4 000
	Praktiskās vadlīnijas par grāmatvedību, nodokļiem; cenu atspoguļošanu; kases aparātiem; valūtas kursa piemērošanu; viennolūka maksājuma instrumentiem; pašvaldībām un informācija par skaidrās naudas priekšpiegādi
	Uzņēmēji; pašvaldības
	Semināri; uzņēmumi; pašvaldības; konferences

	Pamatkapitāls (buklets)
	11 000
	Kā un kad jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija
	Uzņēmēji
	Tieslietu ministrija; Uzņēmuma reģistrs; Semināri uzņēmējiem

	Pensijas (skrejlapa)
	140 000
	Informācija par pensijas datumu maiņu; drošības noteikumiem; kā notiks euro ieviešana
	Pensionāri
	Latvijas Pasts

	Uzlīmes ar oficiālo maiņas kursu (1EUR=0,702804 LVL)
	50 000
	Uzlīme ar kursu un bezmaksas informatīvo tālruni
	 
	 

	E-versija. 10 Eiro padomi
	0
	10 padomi, kas jāzina un jādara, lai pāreja uz euro būtu ērta, vienkārša un droša
	Iedzīvotāji
	Izplatāms elektroniskā veidā – www.eiro.lv mājas lapā; uzņēmumi; bibliotēkas; pašvaldības; semināri

	E-versija. Infografika – iepirkšanās latos divu nedēļu laikā, kad apgrozībā būs gan lati, gan euro
	0
	kā notiks iepirkšanās latos divu nedēļu laikā, kad apgrozībā būs gan lati, gan euro
	Iedzīvotāji; uzņēmēji; pensionāri
	Izplatāms elektroniskā veidā – www.eiro.lv mājas lapā; uzņēmumi; bibliotēkas; pašvaldības; semināri

	E-versija. Inforgrafika. Sagatavojies euro ieviešanai laicīgi
	0
	Laika grafiks, kā sagatavoties euro ieviešanai laicīgi un kas jādara katrā mēnesī
	Iedzīvotāji
	Izplatāms elektroniskā veidā – www.eiro.lv mājas lapā; uzņēmumi; bibliotēkas; pašvaldības; semināri


Š.g. novembrī izstrādāts un ar dalīb- un partnerorganizācijām saskaņots plāns darbam ar starptautiskajiem medijiem š.g. decembrī un 2014.gada janvāra pirmajā pusē. Daļa no plānotajām aktivitātēm jau īstenota, t.sk. izstrādāti un sadarbības organizācijām izplatīti materiāli ievietošanai savā Interneta mājas lapā un citos informācijas kanālos. 

Turpinot aizvadītajā pārskata periodā attīstīto sadarbību starp valsts, sabiedriskā un privātā sektora pārstāvjiem, darbam ar starptautiskajiem medijiem izveidota SIKDG darba apakšgrupa, kurā līdzdarbojas: dalībnieku statusā – Valsts Kanceleja; Ministru Prezidenta birojs; Finanšu ministrija; Latvijas Banka; Ekonomikas ministrija; Ārlietu ministrija un partneru statusā – Eiropas Komisijas pārstāvniecība; Eiropas Parlamenta sekretariāts; Valsts prezidenta kanceleja; Tūrisma attīstības valsts aģentūra; Latvijas Institūts; Latvijas investīciju un attīstības aģentūra; Riga2014; LIVE RIGA; Latvijas prezidentūras ES 2015 birojs; AirBaltic.
Pārskata periodā īstenotas sekojošas ārējās komunikācijas aktivitātes:

2013.gada 1.oktobrī – Preses konference "Godīguma diena";
2013.gada 7.oktobrī – Relīze "Latvijas Pasts atklāj interneta vietni ar būtiskāko informāciju par pasta pakalpojumiem, ieviešot eiro";
2013.gada 9.oktobrī – Relīze "Vēl nedēļu Rīgā var aplūkot izstādi "Eiro – mūsu nauda"";
2013.gada 16.oktobrī – Relīze "Reģionālajās eiro dienās vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju saņēmuši konsultācijas par eiro";
2013.gada 18.oktobrī – Preses konference "Divas nedēļas pēc 1. oktobra cenas nav mainījušās: PTAC pārbaudēs konstatētas kļūdas uzņēmēju nezināšanas vai steigas dēļ"; 
2013.gada 18.oktobrī – Relīze "Iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs" pievienojušies vairāk nekā 1 000 uzņēmēji";
2013.gada 22.oktobrī – Izstādes "Eiro – mūsu nauda" atklāšana Daugavpilī, mediju attiecības;
2013.gada 22.oktobrī – Relīze "Oktobra otrais cenu monitorings: 93 % gadījumu cenu izmaiņas nav novērotas";
2013.gada 25.oktobrī – Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās bankas izstādes atklāšana "Eiro" Dailes teātrī, mediju attiecības;
2013.gada 30.oktobrī – Relīze 

 HYPERLINK "http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=33591&cat=621" "Oktobra trešais cenu monitorings: 95 % gadījumu cenu izmaiņas nav novērotas";
2013.gada 30. oktobrī – Relīze "Latvijas Pasts latu maiņu pret eiro nodrošinās 302 īpaši identificētās pasta nodaļās visā valsts teritorijā".
2013.gada 6. novembrī – Preses konference "Latvijas Banka laiž apgrozībā "Paritātes monētu" - pēdējo īpašo viena lata monētu"
2013.gada 12.novembrī – Preses konference sadarbībā ar Latvijas Pastu un Valsts policiju "Latus uz eiro skaidrā naudā varēs samainīt 627 vietās; iemaksāt naudu kontā – 1078 vietās";
2013.gada 13.novembrī – Preses konference par PTAC atkārtoto pārbaužu rezultātiem un jaunākajām cenu paralēlās atspoguļošanas tendencēm, kā arī jaunākajām "Godīgs eiro ieviesējs" aktualitātēm;
2013.gada 20.novembrī – Relīze "Cenu monitorings: 95 % cenu izmaiņas nav novērotas, cenu svārstības – sezonālu faktoru ietekmē";
2013.gada 22.novembrī – Preses relīze "Atklātajā Latvijas Bankas Monētu dizaina komisijas sēdē lemj par Gotharda Frīdriha Stendera 300 gadu jubilejai veltītās piecu eiro sudraba kolekcijas monētas dizainu"; 
2013.gada 25.novembrī – Relīze "Informatīvo sūtījumu par eiro saņems 1,2 miljoni mājsaimniecību Latvijā";
2013.gada 27.novembrī Latvijas Komercbanku asociācijas un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas plakāti autoostā un autobusos;
2013.gada 28.novembrī – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras seminārs uzņēmējiem ar ieteikumiem janvāra pirmajām 2 nedēļām (latviešu valodā);
2013.gada 28.novembrī – Informatīvs pasākums ārvalstu vēstniekiem.
Valsts administrācijas darba grupa

Pārskata periodā visas ministrijas turpināja Pasākumu plānā noteiktos informācijas sistēmu pielāgošanas darbus. 2013.gada 14.oktobrī un 2013.gada 25.novembrī tika organizētas ministriju informācijas sistēmu euro projektu koordinatoru tikšanās, kuru laikā tika sniegta informācija par darbu progresu. Ministrijas iesniedza informāciju par darbu statusu (skat. 2.tabulu) attiecībā uz visām informācijas sistēmām, kuras tiek pielāgotas saistībā ar pāreju uz euro, t.sk. informācijas sistēmu saskarņu pielāgošanu euro. Informācijas sistēmu vadītāji informēja, ka riski ir apzināti un izstrādes laiki netiks pārkāpti. Papildu regulārajām sanāksmēm, tika organizētas tikšanās ar SIA "FMS", SIA "ZZ Dats" un AS "Exigen Services Latvia" vadību un informācijas sistēmu projektu vadītājiem. Minēto izstrādātāju sniegtā informācija arī ir iekļauta 2.tabulā. 

Sadarbībā ar SIA "Ernst&Young Baltic" ekspertiem turpinājās sadarbība un informācijas sistēmu risku reģistra uzraudzība. Pārskata periodā ministriju informācijas sistēmu euro projektu koordinatori iesniedza visu sistēmu detalizētos laika plānus konvertācijas fāzei. Atbilstoši kārtībai tika izstrādāts detalizētais katras informācijas sistēmas pielāgošanas posmu plāns periodam no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim. Saņemto informāciju izvērtēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (turpmāk – VARAM) un SIA "Ernst&Young Baltic" eksperti.

Ministriju informācijas sistēmu pielāgošanas darbu norise pārskata periodā 

(ar pasvītrojumu norādīti termiņu pārkāpumi)



    
      2.tabula

	Nr.p.k.
	Specifiskās informācijas sistēmas nosaukums
	Veikt izmaiņu testēšanu (sākums)
	Ieviest IS izmaiņas ekspluatāci-jā (sākums)
	Ieviest IS izmaiņas ekspluatācijā (beigas)

	–
	Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā informācijas sistēmu sadaļā noteiktie aktivitāšu datumi
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	Aizsardzības ministrija
	
	
	

	1.
	Vienotā grāmatvedības programma – resursu vadības sistēma Horizon
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	1.
	Vienotā grāmatvedības programma – resursu vadības sistēma Horizon
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	11.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Aizsardzības ministrijas sniegtais komentārs: Veikto darbu progress sastāda aptuveni 90% no visiem sistēmas izstrādes un pielāgošanas darbiem.

Aizsardzības ministrijas testa vidē SIA "FMS" eksperti turpināja ar sistēmas 420.versiju piegādātās funkcionalitātes darbības testēšanu Aizsardzības ministrijas konfigurācijas gadījumā un konstatēto kļūdu novēršanu. Tests paredzēja otras uzskaites valūtas aktivizēšanu, vēsturisko datu pārrēķinu un sistēmas ātrdarbības pārbaudes. Tika veikta pārbaude vēsturisko datu aizpildes funkcionalitātei, kā rezultātā, ar visa aizsardzības resora datu apjomu darbs izpildās aptuveni divās ar pusi stundās. 

Aizsardzības ministrija turpināja nodrošināt pasākumus  Horizon datu sagatavošanai pirms pārejas uz otro uzskaites pamatvalūtu – euro. SIA "FMS" konsultanti, pamatojoties uz Aizsardzības ministrijas datu piemēriem, š.g. 6. un 7.novembrī aizsardzības resora Horizon lietotājiem sniedza praktisku semināru par obligātajiem un ieteicamiem priekšdarbiem  Horizon datu sakārtošanai, kas būtu jāveic, pirms produkcijas vidē tiek veikta pāreja uz 425. versiju.

Aizsardzības resora Horizon lietotāju apmācība par izmaiņām Horizon, pārejot uz eiro, tika ieplānota par tēmām, kas publicētas izstrādātāja SIA "FMS" mājas lapas sadaļā "Eiro apmācību semināri". Apmācība aizsardzības resora personālam notika š.g. 12., 13. un 15. novembrī, līdz tam apzinot personālu, kas piedalīsies apmācībās un pārejas uz euro procesā. SIA "FMS" ir nodrošinājis apmācību materiālu pieejamību un tie ir izsūtīti lietotājiem.

Aizsardzības ministrija sniegtajā atskaitē uz š.g. 30.septembri norādīja, ka produkcijas vidē neuzstādīs 420. versiju, jo tajā nav pilnas multivalūtu funkcionalitātes. 425.versijas piegāde SIA "FMS" mājaslapas klientu zonā tika veikta š.g. 11.novembrī. 425.versija tika instalēta Aizsardzības ministrijas testa vidē. Pirms versijas ekspluatācijas uzsākšanas produkcijas vidē, versijas pārbaudē Aizsardzības ministrijas testa vidē piedalās FMS atbildīgie konsultanti, bet versijas aktīvā testēšana no lietotāju puses uzsākta š.g.22.novembrī, jo pēc notikušajām apmācībām ir iespēja patstāvīgi pārbaudīt sistēmas darbību.  
Turpinās individuālo izstrāžu un saskarņu adaptācija. Sakarā ar to, ka Aizsardzības ministrijas vienotā grāmatvedības programma – resursu vadības sistēma Horizon izmanto saskarni ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācijas sistēmu, jo caur to no VSAA tiek saņemtas izdienas pensionāru vecuma pensiju likmes, Aizsardzības ministrija ir saņēmusi informāciju par saskarnei saistošās VSAA informācijas sistēmas pielāgojumiem un SIA "FMS" veic izstrādes darbus.


	
	Ārlietu ministrija
	
	
	

	2.
	Dokumentu legalizācijas sistēma

Nr. ĀM 2013/44 ar SIA "iSoft Solutions"
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Dokumentu legalizācijas sistēmas izstrāde ir pabeigta un tā ir ieviesta ekspluatācijā.


	3.
	Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas pielāgošana

Nr. ĀM 2013/45 KAER ar SIA "Business Development Solutions agency"
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas izstrāde ir pabeigta un tā ir ieviesta ekspluatācijā.


	4.
	Grāmatvedības sistēma Sun Systems/Vision.
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Līgums noslēgts 28.06.2013. Iepirkuma ID Nr. ĀM 2013/345. Izmaiņu ieviešanas datums noteikts 01.12.2013. Nav ārējās saskarnes. 

Izpildītais darbu apjoms 80%.


	5.
	Personālvadības programma HRB.
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Ministrijas komentāri: Līgums noslēgts 20.06.2013. Iepirkuma ID Nr. ĀM/2013/344.   Izmaiņu ieviešanas datums noteikts 01.12.2013.Nepieciešamo izmaiņu apjoms ir precīzi apzināts un precīzi definēts. Nav ārējās saskarnes. Izpildītais darbu apjoms 80%.


	
	Ekonomikas ministrija
	
	
	

	6.
	Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Statistisko reģistru un datu sistēma (papildu datu servera iegāde)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Visi darbi tika pabeigti atbilstoši CSP iepriekš nodefinētajām prasībām.



	7.
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.08.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Statistikas tabulu, kurās vērtības ir latu izteiksmē, konvertācija ir pabeigta. 2013.gada 30.septembrī tās ievietotas produkcijas vidē. Izmaiņas, kas saistītas ar publikāciju formām (rēķini) tiks veiktas 2013.gada 30.septembrī un 31.decembrī.
 

	8.
	Centrālās statistikas pārvaldes grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Licence no SIA "FMS" puses nav piegādāta, izstrādei notiek pārbaudes testi, licence tiks piegādāta līdz ar versijas uzstādīšanu CSP testa vidē no SIA "FMS" puses.



	9.
	Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Valsts atbalsta programmu informācijas sistēma "VAP IS 2007"
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: VAP IS – lokālajā sistēmā visas prasības iestrādātas, notikusi atbilstības salīdzināšana/testēšana pret specifikācijā norādīto. Tiek aktīvi testēta jaunākā versija un novērstas konstatētās kļūdas. Finanšu ministrijas sniegtais komentārs: 2013.gada 22.novembrī tika nosūtīta informatīva vēstule ES SF KF VIS iestādēm, ka sistēma tiks ieviesta produkcijas vidē 2014.gada 2.janvārī un lūdz iestādes nodrošināt datu transporta akcepttestu līdz 2013.gada 13.decembrim.


	10.
	Latvijas Investīciju attīstības aģentūras grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. PAK-2013/15 ar SIA "FMS"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Licence no SIA "FMS" puses nav piegādāta, izstrādei notiek pārbaudes testi, licence tiks piegādāta līdz ar versijas uzstādīšanu LIAA testa vidē no SIA "FMS" puses.



	11.
	Patērētāju tiesību aizsardzības centra datorprogrammas "Uzraugs" papildināšana par euro pārbaudēm un konsultācijām un esošās sistēmas pielāgošana euro ieviešanas nodrošināšana
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Informācijas sistēma "Uzraugs" ir izstrādāta atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra prasībām.



	12.
	Patērētāju tiesību aizsardzības centra grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. FMS-2013-85 ar SIA "FMS"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Pamatojoties uz SIA "FMS" sniegto informāciju, sistēmas Horizon pielāgošanas darbi tiek pārcelti uz 1) 420.versiju klientu zonā – līdz 10.10.2013, un 2) 425.versiju klientu zonā līdz 10.11.2013.



	13.
	Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēma (Būvkomersantu reģistrs)
	01.10.2013.
	21.10.2013.
	25.10.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs:  Būvkomersantu reģistra publiskā sadaļa ir pilnībā pielāgota eiro valūtai. Citas Būvkomersantu reģistra sadaļas, kuras saistītas ar valūtas izmantošanu (piemēram, maksāšanas modulis), tiks realizētas Būvniecības informācijas sistēmas projekta ietvaros un publiski pieejamas būs tikai pēc Būvniecības informācijas sistēmas nodošanas ekspluatācijā, un minēto sadaļu atspoguļošana jau pēc noklusējuma notiks eiro valūtā.



	14.
	Ekonomikas ministrijas Naftas produktu informācijas sistēma (NAPRO)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: 2013.gada 19.augustā tika nodota un ieviesta produkcijas vidē jauna funkcionalitāte, kas pilnveido NAPRO informācijas sistēmu euro valūtai.



	15.
	Ekonomikas ministrijas Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāze
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: TATO sistēma ir pilnībā pielāgota euro valūtai.



	16.
	Ekonomikas ministrijas, Tūrisma attīstības valsts aģentūras un Konkurences padomes grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon Nr. EM 2013/32 ar SIA "FMS"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Atbilstoši noslēgtā līguma 3.pielikumam – risinājums pārejai uz euro. No SIA "FMS" tika saņemta vēstule par gala versijas nodošanas termiņa kavējumu, jo tika mainīta izstrādes platforma. Gala versija tiks nodota 10.10.2013. Tas neietekmēs euro ieviešanas procesu.


	
	Finanšu ministrija
	
	
	

	17.
	Integrētās tarifa vadības sistēma (ITVS)
	30.09.2013.
	12.12.2013.
	14.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumu izstrāde ir pabeigta.
Izpildes progress: 95%



	18.
	Audita atbalsta informācijas sistēma (ASIS)
	04.10.2013.
	01.12.2013.
	31.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts Audita atbalsta informācijas sistēmas (ASIS) programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts un projektējums (PPA). Izstrādāt programmatūra, notiek akcepttestēšana. Sakarā ar ASIS saistību ar citām VID IS akcepttestēšanas posms turpināsies līdz 24.01.2014.
ASIS nodrošina datu apstrādi un atbalstu auditu veikšanai. Audits var tikt veikts tikai par iepriekšējo periodu, jo tiek balstīts uz iesniegto deklarāciju datiem. Ņemot vērā to, ka audita laikā tiek izmantoti citās VID informācijas sistēmās uzkrātie dati, ASIS pielāgošanu euro iespējams pilnībā pabeigt (veikt pilnvērtīgu testēšanu) tikai pēc atbilstošo izmaiņu ieviešanas ar ASIS saistītajās VID informācijas sistēmās. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem audita slēdziens ir jāsagatavo 90 dienu laikā, tādēļ informāciju par janvāri jāuzsāk auditēt ne vēlāk kā aprīlī.
Izpildes progress: 80%



	19.
	Eksporta kontroles sistēmas pielāgošana (EKS)
	30.09.2013.
	15.12.2013.
	17.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumu izstrāde ir pabeigta.
Izpildes progress: 95%



	20.
	Nodokļu informācijas sistēma (NIS)
	30.09.2013.
	12.12.2013.
	16.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts, projektējums (PPA) un pielāgojumu programmatūra, norit akcepttestēšanas beigu fāze.

Izpildes progress: 95%

 

	21.
	Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pielāgošana (EDS)
	15.11.2013.
	16.12.2013.
	30.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāti sistēmas programmatūras pielāgojumi, notiek akcepttestēšana.

Izpildes progress: 85%



	22.
	Krimināllietu uzskaites sistēma (KLUS)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumi ir pabeigti un atrodas produkcijā.

Izpildes progress: 100%


	23.
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS KLP)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumi ir pabeigti un atrodas produkcijā.

Izpildes progress: 100%.



	24.
	Datu noliktavas sistēma (DNS)
	01.03.2014.
	01.04.2014.
	01.06.2014.

	24.1.
	Realizācijas 1.posms
	22.11.2013.
	22.11.2013.
	02.01.2014.

	24.2.
	Realizācijas 2.posms
	01.03.2014.
	01.04.2014.
	01.06.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts Datu noliktavas  sistēmas (DNS) konceptuālo risinājumu apraksts un projektējums (PPA), notiek pirmā posma pielāgojumu programmatūras testēšana un uzsākta skriptu izpilde (neprasa sistēmas darbības pārtraukšanu).
DNS, lai sniegtu informatīvu atbalstu lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, tiek integrēta un aktualizēta informācija no daudziem informācijas avotiem par nodokļu maksātājiem, aprēķinātajiem un samaksātajiem nodokļiem, iesniegtajiem dokumentiem un muitas operācijām. Tā kā DNS tiek uzkrāta  informācija no daudzām avotu sistēmām, tai skaitā arī citu organizāciju dati (CSDD, Zemesgrāmata, u.c.), euro pielāgošanas darbus VID informācijas sistēmās ir nepieciešams veikt secīgi. Sākotnēji jāveic izmaiņas un testēšana avotu sistēmās, paralēli realizējot izmaiņas DNS, un tikai pēc tam var sākt testēt datu pārnešanu no avotu sistēmām uz DNS. Ņemot vērā, ka DNS šobrīd ir izveidoti ~900 dažādi pārskati datu atlasei un analīzei, visu pārskatu pielāgošanu nebūs iespējams pabeigt līdz 2013.gada 31.decembrim, jo izmaiņas un testēšana avotu sistēmās tiks pabeigta 2013.gada ceturtajā ceturksnī. Tādējādi VID plāno sākotnēji realizēt izmaiņas kritiskajos DNS pārskatos, lai tos varētu izmantot sākot ar 2014.gada 2.janvāri un turpināt pārējo pārskatu pielāgošanu/testēšanu 2014.gada pirmajā pusgadā.
Izpildes progress: 45%



	25.
	Valsts ieņēmumu dienesta Web servisu sistēmas un Nodokļu maksātāju datu sistēma (VIDWS/NMDS)
	01.11.2013.
	09.12.2013.
	18.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāti sistēmas programmatūras pielāgojumi, notiek akcepttestēšana.
Izpildes progress: 80%



	26.
	Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma (VADIS)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumi ir pabeigti un atrodas produkcijā.

Izpildes progress: 100%


	27.
	Publiskojamās informācijas datu bāzes sistēma (PDB)
	01.11.2013.
	13.12.2013.
	18.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumu izstrāde ir pabeigta.

Izpildes progress: 95% 



	28.
	Centrālās muitas informācijas sistēma (CMIS)
	11.11.2013.
	09.12.2013.
	13.12.2013.

	28.1.
	Realizācijas 1.posms
	24.08.2013.
	09.12.2013.
	13.12.2013.

	28.2.
	Realizācijas 2.posms
	05.10.2013.
	09.12.2013.
	13.12.2013.

	28.3.
	Realizācijas 3.posms
	11.11.2013.
	09.12.2013.
	13.12.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāta sistēmas pielāgojumu 1. un 2.kārtas programmatūra, notiek 3.kārtas programmatūras izstrāde.

Izpildes progress: 70%  


	29.
	Fizisko personu riska analīzes sistēma (FPRAS)
	31.03.2014.
	28.04.2014.
	09.05.2014.

	29.1.
	Realizācijas 1.posms
	10.02.2014.
	10.03.2014.
	21.03.2014.

	29.2.
	Realizācijas 2.posms
	31.03.2014.
	28.04.2014.
	09.05.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts un projektējums (PPA), uzsākta pielāgojumu programmatūras izstrāde.

Izpildes progress: 48%



	30.
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS NLP)
	31.10.2013.
	07.11.2013.
	14.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumi ir pabeigti un atrodas produkcijā.

Izpildes progress: 100%



	31.
	Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma (VVBPIIS)
	15.08.2013.
	31.08.2013.
	03.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: VVBPIIS sastāv no četriem funkcionāliem blokiem. Katra bloka pielāgošanas izstrādes darbu beigu datumi ir atšķirīgi – Budžeta plānošana bloks – 15.07.2013., Budžeta izpildes bloks – 15.11.2013., Parāda vadības bloks – 30.08.2013. un Datu noliktava – 01.11.2013. Datu noliktavas pielāgošanas darbu apjoms ir mazākais attiecībā pret citu bloku pielāgošanas darbu apjomu, kā arī tas pilnībā apmērā veicams tikai pēc pārējo bloku izstrādes darbu veikšanas. Izstrādes darbu testēšanas veikšanas termiņš tiek ievērots Plānā noteiktais – 01.12.2013.

31.08.2013. uzsākta euro pielāgota VVBPIIS Budžeta plānošanas bloka produktīvā lietošana.

25.10.2013. Valsts kase ir pieņēmusi lēmumu par VVBPIIS Budžeta izpildes un Parāda vadības bloku konvertācijas uz euro scenārija maiņu, paredzot konvertāciju veikt bez 2013.gada slēgšanas, tādā veidā nodrošinot iespēju 2014.gadā veikt grāmatojumus arī 2013.gada periodos. Līdzšinējais konvertācijas scenārijs paredzēja ierobežojumu, ka konvertācijas process uzsākams tikai pēc 2013.gada 12.perioda noslēgšanas VVBPIIS Budžeta izpildes un Parāda vadības blokos, tādā veidā pēc konvertācijas veikšanas liedzot veikt jebkādas darbības 2013.gada grāmatošanas periodos.

30.11.2013. Budžeta izpildes bloka euro pielāgošanas izstrādes darbi nodoti Valsts kasei akceptēšanai, 80% no tiem ir ieviesti sistēmas produkcijas vidē, atlikušo 20% izmaiņu pieņemšanu un akceptēšanu plānots veikt līdz 06.12.2013.
VVBPIIS Parāda vadības bloka, kas balstās pamatā uz SAP standarta funkcionalitāti, pielāgošanas euro izmaiņu izstrādes un konfigurācijas darbi tiek veikti paralēli ar programmatūras projektējuma apraksta sagatavošanu, kā arī uzreiz tiek veikta šo izmaiņu testēšana (pirmās testa konvertācijas notikušas jau 2013.gada maijā un 2013.gada jūnijā, pēdējā – 2013.gada novembra beigās). 15.11.2013. tika saskaņota Parāda vadības bloka PPA gala versija, specifiskie pielāgošanas euro izmaiņu izstrādes un konfigurācijas darbi ir piegādāti ~50% apmērā. Izmaiņu izstrādi 100% apjomā plānots veikt līdz 16.12.2013. Minētie izmaiņu darbi neietekmē Valsta kases maksājumu apstrādes funkcijas veikšanu.
Datu noliktavas bloka pielāgošanas euro izstrādes darbi piegādāti 90% apmērā, 50% ieviesti produkcijas vidē.
VVBPIIS funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām.

*  Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).


	32.
	Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase"
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Veikta eKases pielāgošanas euro izmaiņu testēšana Valsts kases pusē, izstrādātās izmaiņas plānots ieviest produkcijas vidē līdz 08.12.2013. Testēšanas laikā identificētas atsevišķas jaunas prasības, kuru izstrādi paredzēts veikt līdz 09.12.2013. un ieviešanu produkcijā – līdz 20.12.2013.
eKase un tās tiešsaistes datu apmaiņas moduļa AZAS funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām, bet piedāvā datu pieņemšanu un sniegšanu citām informācijas sistēmām.

No euro ieviešanas dienas tiks pārtraukta maksājumu rīkojumu pieņemšana un kontu izrakstu izsniegšana, kas noformēti atbilstoši Valsts kases noteiktajam iekšzemes latu maksājumu rīkojumu datu apmaiņas formāta aprakstam, t.i., txt datņu formātā (apraksts pieejams Valsts kases mājas lapā: http://www.kase.gov.lv/texts_files/eKase_iekszemes_MR_datu_apmainas_formata_apraksts.doc).

No 2014.gada 1.janvāra maksājumu rīkojumu iesniegšanu un konta izrakstu pieprasīšanu Budžeta elektronisko norēķinu sistēmā eKase un tās tiešsaistes datu apmaiņas modulī AZAS varēs veikt tikai ar Latvijas Komercbanku asociācijas Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta – FiDAViSta specifikācijas versijai 1.2. atbilstošām datnēm, kas jau tiek nodrošinātas un Valsts kases klienti to ieviešanu var veikt jau šobrīd. Sakarā ar euro ieviešanu nav plānots veikt izmaiņas FiDAViSta specifikācijas versijas 1.2. datņu formāta aprakstā.

* Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).


	33.
	Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Pielāgošanas euro izmaiņu testēšana Valsts kasē veikta pilnā apmērā un visa funkcionalitāte ir ieviesta produkcijas vidē.
ePārskatu funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām, bet piedāvā datu pieņemšanu no citām informācijas sistēmām.

ePārskati starpsistēmu saskarne tiek nodrošināta kā elektroniska datu apmaiņa ar XML formāta failiem. Elektronisko datu apmaiņas faila formāts tiek definēts šādiem pārskatiem:

1) Mēneša pārskatam, ko iesniedz saskaņā ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība";

2) Atlīdzības pārskatam, ko iesniedz saskaņā ar MK 21.06.2010.noteikumiem Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu";

3) Ceturkšņa pārskatam, ko iesniedz  saskaņā ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība";

4) Kapitālsabiedrību pārskatiem, ko iesniedz saskaņā ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju”;

5) Fiskālās disciplīnas un uzraudzības pārskatiem, ko iesniedz saskaņā ar MK 29.12.2010. rīkojumu Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem";

6) Gada pārskatam (tai skaitā, salīdzināšanās veidlapām), ko iesniedz saskaņā ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr. 777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".

Euro ieviešana neietekmē XML formāta aprakstu, taču tas var mainīties tajā gadījumā, ja tiks veiktas izmaiņas MK noteikumos par pārskatu sagatavošanu apstiprinātajās veidlapās vai noteikumos par grāmatvedības uzskaites kārtību apstiprinātajā kontu plānā, vai arī noteikumos par budžeta ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, izdevumu funkcionālo kategoriju, institucionālo sektoru klasifikācijām apstiprinātajos klasifikatoros. Kolīdz Valsts kasei ir pieejama informācijas par izmaiņām MK noteikumos, tiek mainīts XML formāts  gada, ceturkšņa, mēneša, fiskālās disciplīnas un uzraudzības pārskatiem, un Valsts kases klienti par izmaiņām tiek informēti MK noteiktajā kārtībā.

*  Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).


	34.
	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.01.2013.
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs:  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas informācijas sistēma ir pilnībā izstrādāta un notestēta. Testa režīmā darbojas bez problēmām. Īpašs posms nodošanai ekspluatācijā nav nepieciešams. Gada pēdējā darba dienā – 28.12.2013 – tā tiks pieslēgta produkcijas izmantošanai.


	35.
	Finanšu ministrijas resora grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	15.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Noslēgta vienošanās ar SIA "FMS" par izvēlētā CRVS Horizon pielāgošanas euro scenārija realizāciju (pie esošā līguma (noslēgts 26.10.2010.) tajā noteiktās uzturēšanas ietvaros).  
19.11.2013. Finanšu ministrijas resora iestādēm notikušas CRVS Horizon euro pielāgošanas funkcionalitātes apmācības par finanšu uzskaiti un norēķiniem, 25.11.2013. – par algām, personālu un krājumu, inventāra un pamatlīdzekļu uzskaiti. 

21.11.2013. piegādāta 425.12 versija (latu/euro konvertācijas risinājums), ko neizdevās uzlikt testa vidē, jo radās kļūda datu pārvaldības firmā. Izstrādātājs SIA "FMS" novērsa konstatēto kļūdu un 25.11.2013. testa vidē tika uzstādīta 425.versija. Lai nodrošinātu vēsturisko datu konvertāciju, visām firmām palaists VDA (vēsturisko datu aprēķina vednis), kā rezultātā datu konvertācija beidzās ar kļūdu. Par radušos kļūdu tika pieteikts problēmas pieteikums SIA "FMS", risinājumu plāno piegādāt līdz 03.12.2013. Pēc risinājuma piegādes sistēmas akceptēšanā plānots iesaistīt visas Finanšu ministrijas resora iestādes.


	
	Iekšlietu ministrija
	
	
	

	36.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās Iekšlietu informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	37.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrs
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	38.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmu pielāgošanas darbi ir pabeigti, 2013.gada oktobra mēnesī notiks testēšana lietotāja vidē.



	39.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra E-pakalpojumi (EP38, EP21, EP23, EP30)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: EP38 pielāgošanas darbi pabeigti. Nav informācijas par EP21, EP23 un EP30.



	40.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Datu bāzu vadības programmatūra 
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	41.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Mob App programmatūras (informācijas meklēšanas rīka)
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmu pielāgošanas darbi ir pabeigti, 2013.gada oktobra mēnesī notiks testēšana lietotāja vidē.



	42.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra DWH (informācijas meklēšanas un atskaišu rīka)
	01.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Darbi pie DWH pielāgošanas uzsākti. Darbu izpilde neietekmēs informācijas sistēmu funkcionalitāti, jo DWH ir analītisks rīks, kas paredzēts atskaišu ģenerēšanai.


	43.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Uzturēšanas atļauju reģistrs
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Uzturēšanās atļauju reģistra pielāgošanas darbi ir izpildīti.


	44.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Nacionālā vīzu informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgošanas darbi ir pabeigti.


	45.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ielūgumu reģistrs
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Ielūgumu reģistra pielāgošanas darbi ir izpildīti.



	46.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Biometrisko pasu informācijas sistēma
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas pielāgošanas darbi ir izpildīti.


	47.
	Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvo un krimināllietu informācijas sistēma 
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	48.
	Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Veselības aprūpes uzskaites un kontroles datorprogramma
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Iekšlietu ministrijas komentārs: Veselības aprūpes uzskaites un kontroles datorprogrammas pielāgošanas darbi ir izpildīti (20.09.2013. parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts un pabeigti datorprogrammas papildinājumu izstrādes un testēšanas darbi. IS izmaiņas ieviestas ekspluatācijā).



	49.
	Iekšlietu ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon 

Nr. 1-52/28(2013) ar SIA "FMS"
	20.10.2013.
	14.12.2013.
	01.01.2014.

	Iekšlietu ministrijas komentārs: Atbilstoši 2013.gada 16.aprīļa līgumā par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no latiem uz euro pamatvalūtu noteiktajam, līdz 2013.gada 6.septembrim tika nodrošināta licenču "Darbs divās pamatvalūtās" piegāde.

Iekšlietu ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs ir izveidotas testa vides un šobrīd ir uzsākta RVS "Horizon" sistēmas 425.versijas (uzstādīta 20.11.2013.) testēšana. 

Lai nodrošinātu RVS "Horizon" datu sagatavošanu pārejai uz euro, Iekšlietu ministrija 2013.gada 19.novembrī organizēja prezentāciju, kurā SIA "FMS" konsultanti informēja par   datu sakārtošanas obligātajiem un ieteicamajiem priekšdarbiem RVS "Horizon". 

Tāpat laika posmā no 2013.gada 20.novembra līdz 2013.gada 22.novembrim pēc individuāli sastādīta grafika tika organizēti semināri Iekšlietu ministrijā, apmācot apzinātās lietotāju grupas atbilstoši pa tēmām.

Apmācības plānots turpināt arī vēl 2013.gada decembra pirmajā nedēļā.

Individuālo izstrāžu un saskarņu adaptācija:

– sistēmas prasību specifikācijas izstrāde attiecas uz Horizon saskarni ar DocLogix lietvedības sistēmu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Šobrīd ir uzsākta sistēmas prasību specifikācijas izstrāde (informācijas apkopošanas un analīzes darbi) un adaptācijas izstrādes darbi tiks veikti pēc pilnīgas analīzes pabeigšanas;

– sistēmas prasību specifikācijas izstrāde – Horizon BI adaptācija ir cieši saistīta ar Horizon pāreju uz divu valūtu versiju. Šobrīd Izstrādātāja pusē notiek sagatavošanās darbi, lai varētu pielāgot BI sistēmu Horizon datubāzes izmaiņām. Adaptācija un EUR ievades formu un pārskatu izveide notiks pēc tam, kad Horizon produkcijas vidē būs uzstādīta 425.versija un veikts vēsturisko datu aprēķins (plānotais datums – 2013.gada 14.decembris).

Apzinoties Iekšlietu ministrijas lielo darbinieku skaitu un unikālo Horizon centralizācijas risinājumu, liela uzmanība tiek pievērsta personāla moduļa vedņu pārbaudei testa vidē  425.versijā.


	
	Izglītības un zinātnes ministrija
	
	
	

	50.
	Valsts izglītības informācijas sistēma
	01.11.2013.
	01.12.2013.
	01.03.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Uzsākti izstrādes darbi. Plānots, ka decembra pirmajās dienās notiks sistēmas darbības simulācijas tests, lai pārliecinātos, ka sistēma darbam ar euro gatava. Izstrādes darbu progress 90%.


	51.
	Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu informācijas sistēma
	01.10.2013.
	28.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Euro izmaiņu testēšana un ieviešana sistēmā tiek veikta pakāpeniski pa datu grupām, tāpēc paralēli notiks gan funkcionalitātes testēšana, gan nodošana ekspluatācijā. Izpildes progress uz 30.11.2013. ir 80%. VIAA Projektu informācijas sistēma 01.01.2014. būs pilnībā pielāgota euro.


	52.
	Studiju un zinātnes administrācijas studiju kreditēšanas no valsts līdzekļiem informācijas sistēma
	01.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts darba uzdevums (tehniskā specifikācija). Sistēmas pielāgošanas darbi notiek saskaņā ar augstāk plānoto grafiku. Izstrādes darbu progress 95%.



	53.
	Studiju un zinātnes administrācijas studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem informācijas sistēma
	01.12.2013.
	17.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā, ka ERAF projekta "Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas sistēmu pielāgošana euro ieviešanai" ietvaros sistēmas pielāgošanas darbu nevarēja finansēt,  tika rasts risinājums to finansēt no Studiju un zinātnes administrācijas un Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta līdzekļiem. Trīspusējā līguma noslēgšana aizkavējās, taču tas neietekmē funkcionalitātes izstrādes gala termiņus, jo pielāgošanas apjoms ir neliels. Izstrādes darbu progress 70%.



	54.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Izglītības kvalitātes valsts dienestam
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Izglītības kvalitātes valsts dienests 2011.gada 30.decembrī ir noslēdzis līgumu par resursu vadības sistēmas Horizon atbalsta pakalpojumiem Nr.FMS-2011-328 ar SIA "FMS". Atbalsta pakalpojumi programmas koda uzturēšanā saskaņā ar līguma 1.2.1.1.punktu ietver izmaiņu veikšanu programmas izpildāmajā kodā, nodrošinot programmas funkcionalitātes izmaiņas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, ja tās attiecas uz kādu programmas sastāvdaļas darbu. Atsevišķs līgums par programmas pielāgošanu euro ieviešanai slēgts netika. No tā jau ir iegādāta Horizon licence  "Darbs divās pamatvalūtās".


	55.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Izglītības un zinātnes ministrijai
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	
	420.versija
	05.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: 05.09.2013 ir saņemta SIA "FMS" vēstule par to, ka licences piegāde tiek sadalīta divās piegādēs. Piegādes datums no 06.09.2013 tiek pārcelts uz 10.10.2013 un 10.11.2013. Licence 11.10.2013 ir piegādāta.


	56.
	FinaWIN Solis grāmatvedības informācijas sistēmai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
	01.09.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: 2013.gada 15.oktobrī ir noslēgts līgums ar SOLFCRAFT SIA par programmas moduļu atjaunināšanu un 5 moduļu darbības nodrošināšanu euro valūtā. Līgumā paredzētais funkcionalitātes piegādes datums – līdz 2013.gada 31.decembrim. Atbilstoši līguma nosacījumiem 10 kalendāro dienu laika pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas (neparakstot to), aģentūrai ir tiesības rakstveida iesniegt izpildītājam sarakstu ar programmas nepilnībām. Uz 2013.gada 31.oktobri aģentūrai nav zināmi fakti, kas varētu liecināt par to, ka grāmatvedības sistēma netiks pielāgota euro valūtas ieviešanai savlaicīgi.


	
	Kultūras ministrija 
	
	
	

	57.
	Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas sistēma – SafeQ lasītāju kopēšanas sistēma
	29.11.2013.
	16.12.2013.
	16.12.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka veic atkārtotu cenu aptauju un galējo darbu specifikāciju izstrādi, ar mērķi veikt sistēmas pārkonfigurēšanas darbus līdz decembra vidum.


	58.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai 
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Ar Kultūras ministrijas 2013.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.5.1-1-169 tika izveidota iepirkuma komisija un ir iesniegts ziņojums par pieņemto lēmumu iepirkumā "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošana euro", iepirkuma identifikācijas Nr. FM 2012/43. Iepirkuma komisija 2013.gada 18.jūlija sēdē izvērtēja SIA "FMS" iesniegto piedāvājumu un pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma "Par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro pamatvalūtu" slēgšanas tiesības SIA "FMS". Līgums stājas spēkā 2013.gada 19.jūlijā un tā darbības termiņš ir līdz 2014.gada 31.decembrim vai līguma saistību pilnīgai izpildei.



	
	Labklājības ministrija
	
	
	

	59.
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma (SAIS)
	07.10.2013.
	10.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Pabeigta SAIS izstrāde un akcepttestēšana, sistēma nodota eksperimentālā ekspluatācijā.


	60.
	Labklājības ministrijas budžeta tāmju uzskaites sistēma "Fibu" 
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Pabeigta informācijas sistēmas izmaiņu izstrāde un testēšana, sistēma nodota ekspluatācijā.


	61.
	Vienotās sociālās politikas monitoringa sistēma (vecā abreviatūra VSPMIS mainīta uz jaunu saīsināto nosaukumu – SPOLIS)
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Pabeigta informācijas sistēmas izmaiņu izstrāde un testēšana, sistēma nodota ekspluatācijā.



	62.
	Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēma
	22.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Ir veikta sistēmas Bezdarbnieku un reģistrēto vakanču informācijas sistēma (BURVIS) un tai saistītā CV un vakanču portāla (CVVP) pielāgošana euro valūtai.

	63.
	Labklājības ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas testēšana.


	64.
	VSAA grāmatvedības sistēma SunSystems un personāla vadības sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Grāmatvedības sistēma SunSystems izstrādāta, notiek testēšana eksperimentālajā ekspluatācijā.
Personāla vadības sistēma izstrādāta.



	65.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Rīga"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas testēšana.


	66.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Latgale"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas testēšana.


	67.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Kurzeme"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas testēšana.


	68.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Vidzeme"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas testēšana.


	69.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Zemgale"
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas testēšana.


	70.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Nodarbinātības valsts aģentūrai
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas testēšana.


	71.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās integrācijas valsts aģentūrai
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas testēšana.


	
	Satiksmes ministrija
	
	
	

	72.
	Satiksmes ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
Nr. SM 2013/-16
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Satiksmes ministrijas iesniegtais komentārs: Satiksmes ministrijā 2013.gada novembrī pēc Horizon 425.versijas saņemšanas tiks veikta sistēmas atjaunināšana un testēšana testa vidē. Kā arī tiek plānots apmeklēt SIA "FMS" rīkotos seminārus saistībā ar Horizon sistēmas izmaiņām pārejai uz eiro valūtu. 

Satiksmes ministrijas pakļautības iestādes Valsts dzelzceļa administrācija, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcija un Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs veic pārrunas un ir vienojušies ar sistēmas Horizon konsultantiem par veicamajiem darbiem, kā arī tiek plānots apmeklēt seminārus. Satiksmes ministrijas pakļautības iestāde valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" ir veikusi jaunas Horizon sistēmas datu bāzes izveidi un sadarbībā ar konsultantiem tiek plānota nepieciešamo datu pārnešana.



	
	Tieslietu ministrija
	
	
	

	73.
	Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
	20.11.2013.
	31.12.2013.
	31.12.2013.

	73.1.
	Realizācijas 1.posms
	12.07.2013.
	01.08.2013.
	01.08.2013.

	73.2.
	Realizācijas 2.posms
	20.11.2013.
	31.12.2013.
	31.12.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Uz 28.11.2013. vienlaicīgi tiek veiktas visas 2.posma aktivitātes – pa posmiem tiek veikta sistēmanalīze, programmēšana un akcepttestēšana, daļa pielāgojumu ir gatavi izvietošanai ekspluatācijā. Šobrīd kopējo paredzēto Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pielāgošanas darbu izpilde ir 80% apmērā.   


	74.
	Valsts zemes dienesta (VZD) informācijas sistēma
	15.08.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: 07.10.2013. – ieviestas produkcijā programmatūras izmaiņas datu apmaiņas pielāgošanai pašvaldībām;
09.10.2013. – akceptēti programmatūras izmaiņu nodevumi akcepttestēšanai; 

15.10.2013. – izstrādātājs Dienestam iesniedzis programmatūras izmaiņu projektējuma aprakstu (tīrraksts), aktualizēto Lietotāja rokasgrāmatu un Administratora rokasgrāmatu, programmatūras izmaiņu izstrādes pabeigšanas nodevumus. Minētie nodevumi ir pārbaudīti, un par to parakstīts trīspusējais nodošanas – pieņemšanas akts starp VZD, Tieslietu ministriju un SIA "Tieto Latvia". Tā kā 29.10.2013 SIA "FMS" iesniedzis papildu precizējumus Horizon programmatūrā, izstrādātājam lūgts papildināt nodevumu ar šiem labojumiem līdz 20.11.2013. programmatūrai un 29.11.2013. dokumentācijai.

19.11.2013. – sagatavots detalizētāks rīcības plāns Horizon un PAIS sasaistes nodrošināšanai 2013. gada beigās – 2014.gada sākumā.

20.11.2013. – izstrādātājs Dienestam iesniedzis laboto aktualizēto Lietotāja rokasgrāmatu un Administratora rokasgrāmatu un programmatūras izmaiņu izstrādes pabeigšanas nodevumus saistībā ar Horizon izmaiņām.


	75.
	Izpildu lietu reģistrs (Tiesu administrācija) 
	11.11.2013.
	14.11.2013.
	15.11.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: 24.09.2013. tika nosūtīts uzaicinājums SIA "Kleintech Services" piedalīties sarunu procedūrā, kas tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta desmitās daļu. 24.09.2013. tika nosūtīts piedāvājums piedalīties sarunās par ILR sistēmas pielāgošanu euro ieviešanai, piedāvājums tika iesniegts 25.09.2013., sarunas tika organizētas  01.10.2013. Līgums ar SIA "Kleintech Services" noslēgts 07.11.2013.
Ņemot vērā, ka izziņu no EDS sistēmas par nodokļu parāda dzēšanu SIA "Kleintech Services" jāiesniedz TA līdz 04.11.2013., kas ir pēc iepirkuma nolikumā noteiktā Līguma darbu izpildes termiņa 31.10.2013., tad darbu izpildes termiņš tika pagarināts līdz 15.11.2013. 
2013.gada 7.novembrī ir noslēgts līgums ar izstrādātāju SIA "Kleintech Services" par ILR sistēmas programmatūras pielāgošanu euro ieviešanai. Saskaņā ar līguma nosacījumiem, darbu izpilde bija plānota līdz 2013.gada 15.novembrim. Tiesu administrācija novembrī ir veikusi sistēmas testēšanu, kļūdas nav konstatētas. ILR sistēmas pielāgojumi izstrādāti atbilstoši noteiktajām prasībām, līdz ar to šobrīd ILR pielāgotā versija euro ir uzstādīta uz ILR darba vides. Sistēma, sākot ar 01.01.2014., ir gatava darbam ar euro valūtu. Parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts.  


	76.
	Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (Tiesu administrācija) 
	19.11.2013.
	30.12.2013.
	02.01.2014.

	
	1.posms. Tiek konfigurēta VVDZ reģistrācijas sistēma un izplatīšanas sistēma
	19.11.2013.
	30.11.2013.
	30.11.2013.

	
	2.posms. Tiek pieslēgtas tīmekļa pakalpes.
	19.11.2013.
	30.12.2013.
	02.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd riski vai problēmas projekta ieviešanā nav konstatētas. 

28.10.2013. – noslēgts līgums ar izstrādātāju SIA "FMS" par VVDZ informācijas sistēmas pielāgošanu euro ieviešanai;

31.10.2013. – notestēta VVDZ Reģistrācijas un izplatīšanas sistēmu programmatūra;
Līdz 31.10.2013. – datu apmaiņas partneriem nosūtīta VVDZ programmatūras izmaiņu dokumentācija un piekļuve testa videi;

31.10.2013. – izstrādātājs Tiesu administrācijai iesniedzis programmatūras izmaiņu projektējuma aprakstu un citus nodevumus saskaņā ar līgumu;
03.11.2013. – ieviestas programmatūras izmaiņas VVDZ Reģistrācijas un izplatīšanas informācijas sistēmās, tajā skaitā  www.zemesgramata.lv, lai nodrošinātu pakalpojumu cenu paralēlo atspoguļošanu 13.11.2013. Tiesu administrācija ir veikusi nodevumu testēšanu.

Veicot sistēmas gala testēšanu, kļūdas sistēmas darbībā nav konstatētas. Padarītais darbs - 100%. Sistēma nodota ekspluatācijā, un, sākot ar 01.01.2014., tā ir gatava darbam ar euro valūtu. Ar 30.12.2013. tiks konfigurētas tīmekļa pakalpes, jo ne visi datu apmaiņas partneri ir gatavi (pielāgojuši savas sistēmas) izmaiņām attiecībā uz euro.
  

	77.
	Tiesu informatīvā sistēma (Tiesu administrācija) 
	31.10.2013.
	15.11.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd riski vai problēmas projekta ieviešanā nav konstatētas.
14.10.2013. noslēgta vienošanās ar TIS izstrādātāju SIA "Lursoft IT" par TIS pielāgošanu euro ieviešanai;

31.10.2013. izstrādātājs Tiesu administrācijai iesniedzis programmatūras izmaiņu projektējuma aprakstu un citus nodevumus saskaņā ar noslēgto vienošanos.

13.11.2013. Tiesu administrācija ir pabeigusi nodevumu testēšanu.
Veicot sistēmas testēšanu, kļūdas nav konstatētas, nodevumi ir pieņemti, un ar 01.01.2014. sistēma ir gatava darbam ar euro valūtu. 

Notiek pieņemšanas-nodošanas akta saskaņošana. 

  

	78.
	Tiesu informatīvās sistēmas Datu izplatīšanas sistēma (Tiesu administrācija) 
	31.10.2013.
	15.11.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd riski vai problēmas projekta ieviešanā nav konstatētas.
14.10.2013. tika noslēgta vienošanās ar DIS izstrādātāju SIA "Lursoft IT" par DIS pielāgošanu euro ieviešanai;

31.10.2013. izstrādātājs Tiesu administrācijai iesniedzis programmatūras izmaiņu projektējuma aprakstu un citus nodevumus saskaņā ar noslēgto vienošanos.

13.11.2013. Tiesu administrācija ir pabeigusi nodevumu testēšanu

Veicot sistēmas testēšanu, kļūdas nav konstatētas, nodevumi ir pieņemti, un ar 01.01.2014. sistēma ir gatava darbam ar euro valūtu.  
Notiek pieņemšanas-nodošanas akta saskaņošana.

  

	79.
	Juridiskās palīdzības administrācijas informācijas sistēma (Valsts kompensācijas reģistrs)
	15.09.2013.
	15.10.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Šobrīd riski vai problēmas projekta ieviešanā nav konstatētas.
Juridiskās palīdzības administrācija 11.07.2013. noslēdza līgumu ar SIA "iSoft Solutions" par Valsts kompensācijas reģistra pielāgošanu euro. Atbilstoši noslēgtajam līgumam ir veiktas šādas aktivitātes Valsts kompensācijas reģistra pielāgošanai euro: 

– Valsts kompensācijas reģistra programmatūras izmaiņu programmatūrās prasību specifikācijas izstrāde;

– Valsts kompensācijas reģistra programmatūras izmaiņu programmatūras projektējuma apraksta izstrāde;
– Valsts kompensācijas reģistra programmatūras izmaiņu izstrāde;

– Valsts kompensācijas reģistra programmatūras izmaiņu testēšana;
– Valsts kompensācijas reģistra lietotāja un administratora rokasgrāmatu aktualizēšana;

– Valsts kompensācijas reģistra programmatūras izmaiņu konfigurēšana.

Veicot sistēmas gala testēšanu, kļūdas sistēmas darbībā nav konstatētas. Sistēma nodota ekspluatācijā 15.11.2013. (Valsts kompensācijas reģistrā ir nodrošināta latos ievadīto summu automātiskā konvertēšana euro valūtā) un sākot ar 01.01.2014. tiks nodrošināta tās funkcionalitāte nepieciešamā apjomā (summu ievade un apstrāde euro valūtā). Padarītais darbs – 100 %.


	80.
	Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas sistēma
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Veikta sistēmas gala testēšanu, kļūdas sistēmas darbībā nav konstatētas. Sistēma nodota ekspluatācijā un sākot ar 01.01.2014. tiks nodrošināta tās funkcionalitāte nepieciešamā apjomā. Padarītais darbs – 100 %.


	81.
	Valsts valodas centra informācijas sistēma
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: 100% paveikti no sistēmas izstrādes/pielāgošanas darbiem. Darbs pie programmēšanas pabeigts. Darbs pie testēšanas ir pabeigts.

Sistēma tiks nodota ekspluatācijā. Saskaņā ar izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto sodu apmēros (noapaļotais soda apmērs), pielāgotā sistēma ļaus no 01.01.2014. soda apmēru (pēc to veidiem) reģistrēt euro. Līdz 01.01.2014. sistēmā soda apmēri tiek atspoguļoti gan latos, gan euro. Padarītais darbs - 100 %.


	82.
	Tieslietu ministrijas resora grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. TM 2013/16 ar SIA "FMS"
	06.09.2013.
	06.09.2013.(izņemot Horizon BI adaptāciju)
	01.03.2014.
(BI adaptācija)

	
	420.versija
	06.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: 2013.gada 1.novembrī testa vidē tika uzstādīta 425.versija un veikts vēsturisko datu aprēķins. 420. un 425.versija ievietota klientu zonā (attiecīgi š.g. 10.oktobrī un 11.novembrī)
Saskarņu adaptācijas izstrādes darbi ir uzsākti, izņemot UGFA, kur vēl tiek veikta analīze. Veikta Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēmas (PAIS) un Izplatīšanas portāla saskarņu testēšana. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas saskarni plānots pārbaudīt decembrī. Ir pielāgota Horizon BI sistēma, lai 2014.gada budžetu varētu plānot EUR valūtā. Pilnībā Horizon BI adaptācija notiks pēc tam, kad Horizon produkcijas vidē būs uzstādīta 425.versija un veikts vēsturisko datu aprēķins.

Tika organizēti pamācību semināri un  uzsākta arī konsultatīvā atbalsta sniegšana. Ir sniegtas 11,5 no 513 konsultāciju stundām.


	
	Veselības ministrija
	
	
	

	83.
	Nacionālā veselības dienesta  veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēma "Vadības informācijas sistēma"
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Darbi tiek veikti uzturēšanas līguma ietvaros. Līdz ar to, papildus līgums nav jāslēdz. Specifikācijas ir saskaņota ar izstrādātāju. Izmaiņu pieprasījums uzturētājam pieteikts 11.01.2013. Izmaiņas ir notestētas un produkcijas vidē piegādātas 17.09.2013. Sistēmas pielāgošana euro 2013.gadā pabeigta par 100 %.


	84.
	Valsts asinsdonoru centram grāmatvedības programmai "1C"
	01.09.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Piegādāta sistēmas jaunākās versijas licence ar atbalstu euro funkcionalitātei. Šobrīd piegādātā versija faktiski nodrošina darbu ar euro, bet paralēli vēl notiek arī papildu testēšana. Ņemot vērā, ka tā ir grāmatvedības sistēma, pāreja uz eiro un pārrēķins tiks veiks 02.01.2014. Līdz ar to šobrīd vēl nevaram uzskatīt, ka sistēma ir 100% pabeigta.


	85.
	Valsts sporta medicīnas centram grāmatvedības programmai "1C"
	01.09.2013.
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Piegādāta sistēmas jaunākās versijas licence ar atbalstu euro funkcionalitātei. Šobrīd piegādātā versija faktiski nodrošina darbu ar euro, bet paralēli vēl notiek arī papildu testēšana. Ņemot vērā, ka tā ir grāmatvedības sistēma, pāreja uz eiro un pārrēķins tiks veiks 02.01.2014. Līdz ar to šobrīd vēl nevaram uzskatīt, ka sistēma ir 100% pabeigta.


	86.
	Grāmatvedības programmai Paula Stradiņa medicīnas muzejam
	–
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Pārēja uz jauno sistēmu paredzēta ar 2014.gada 1.janvāri un iestādei nav paredzēts veikt sistēmas testēšanu tieši pielāgojumiem darbam ar euro, jo tiks iegādāta sistēma jau ar pilnu euro funkcionalitāti. 2013.gada 25.oktobrī noslēgts līgums Nr.GR-2013-48 par grāmatvedības sistēmas Horizon piegādi, uzsākti darbi pārejai uz jauno sistēmu. Pārēja notiks uz Horizon 425.versiju ar euro atbalstu.



	87.
	Grāmatvedības programmai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram
	–
	01.10.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Pārēja uz jauno sistēmu paredzēta ar 2014.gada 1.janvāri un iestādei nav paredzēts veikt sistēmas testēšanu tieši pielāgojumiem darbam ar euro, jo tiks iegādāta sistēma jau ar pilnu euro funkcionalitāti. 2013.gada 9.oktobrī noslēgts līgums Nr.28 par grāmatvedības sistēmas Horizon piegādi, uzsākti darbi pārejai uz jauno sistēmu. Pārēja notiks uz Horizon 425.versiju ar euro atbalstu.



	88.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Veselības inspekcijai
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Piegādāta sistēmas 425.versija testa vidē, tiek veikta testēšana. 425.versiju produkcijas vidē plānots piegādāt līdz 13.12.2013 Tiek apmeklēti FMS rīkotie semināri.



	89.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Nacionālajam veselības dienestam
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Piegādāta sistēmas 425.versija testa vidē, tiek veikta testēšana. 425.versiju produkcijas vidē plānots piegādāt līdz 13.12.2013 Tiek apmeklēti FMS rīkotie semināri.


	90.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Slimību profilakses un kontroles centram
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Piegādāta sistēmas 425.versija testa vidē, tiek veikta testēšana. 425.versiju produkcijas vidē plānots piegādāt līdz 13.12.2013 Tiek apmeklēti FMS rīkotie semināri.



	91.
	FinaWIN Solis grāmatvedības informācijas sistēmai Veselības ministrijai
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas testa versija piegādāta 15.10.2013. veikta līdz 29.11.2013. No 02.12.2013. uzsākta sistēmas gala versijas ar euro funkcionalitāti ieviešana, datu pārrēķins uz euro plānots no 02.01.2014.



	92.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Piegādāta sistēmas 425.versija testa vidē, tiek veikta testēšana. 425.versiju produkcijas vidē plānots piegādāt līdz 13.12.2013 Tiek apmeklēti FMS rīkotie semināri.



	
	VARAM 
	
	
	

	93.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Pašvaldību vienotās informācijas sistēma
	25.11.2013.
	17.12.2013.
	01.01.2014.

	93.1.
	1) PFAS NOS
	25.11.2013.
	17.12.2013.
	01.01.2014.

	93.2.
	2) EP75
	25.11.2013.
	17.12.2013.
	01.01.2014.

	VARAM iesniegtais komentārs: 1) Noslēgta vispārējā vienošanās 2013.gada 26.februārī, kuras ietvaros 2013.gada 25.jūlijā noslēgts izmaiņu pieprasījuma līgums Nr.13-7/13/5-1. Pilnveides darbus plānots piegādāt VRAA novembrī. 

Izstrādes novērtējums 50%.

2) 04.10.2013 noslēgts līgums Nr.13-7/13/15-1. Izstrāde plānota līdz 09.12.2013. 

Izstrādes novērtējums 40%.



	94.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu datu informācijas sistēma 
	01.11.2013.
	02.12.2013.
	17.12.2013.

	94.1.
	Realizācijas 1.posms
	02.09.2013.
	02.12.2013.
	17.12.2013.

	94.2.
	Realizācijas 2.posms
	01.11.2013.
	02.12.2013.
	17.12.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Projektu datu informācijas sistēmas pielāgošanas darbu 2.kārta piegādāta VRAA līgumā noteiktajā termiņā, kā arī vienlaicīgi ar 2.nodevumu izpildīti arī 1. nodevumā  atlikušie, iepriekš no izstrādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ nepabeigtie darbi. Uzsākta piegādes testēšana, kas jāpabeidz līdz š.g. 2.decembrim.

Izpildes novērtējums ~ 90 %.



	95.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas sistēmu savietotāja maksājumu moduļa koplietošanas komponente 
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izstrāde pabeigta, testēšana veikta, norit pieņemšanas nodošanas akta saskaņošana. 

Izpildes novērtējums 100%.



	96.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Publisko pakalpojumu kataloga informācijas sistēma
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izstrāde pabeigta, testēšana veikta.

Izpildes novērtējums 100%.



	97.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēma 
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	VARAM iesniegtais komentārs: Elektroniskās iepirkuma sistēmas (EIS) funkcionalitātes pilnveides darbi pabeigti, testēšana veikta un 30.09.2013. EIS funkcionalitātes pilnveides versija uzstādīta produkcijas un produkcijas arhīva vidēs.

Izpildes novērtējums 100%.



	98.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-pakalpojumu informācijas sistēma
	05.11.2013.
	05.12.2013.
	01.01.2014.

	98.1.
	 1) EP10; EP16; EP17; EP18
	05.11.2013.
	05.12.2013.
	01.01.2014.

	98.2.
	2) EP21; EP23; EP30
	01.08.2013.
	30.08.2013.
	01.10.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: 1) Pielāgotā e-pakalpojuma funkcionalitāte piegādāta VRAA (01.11.2013) un uzstādīta testa vidē. 

Izpildes novērtējums 80%; 

2) E-pakalpojumu pilnveides piegādātas VRAA. Uzsākta testēšana, pieteiktas kļūdas saistībā ar Maksājumu moduļa darbību, kas traucē pabeigt testēšanu

Izpildes novērtējums 70%. 



	99.
	Valsts vides dienesta e-pakalpojumu sistēma
	01.12.2013.
	01.01.2014.
	02.01.2014.

	VARAM iesniegtais komentārs: VVD sistēmas funkcionalitātes pielāgojumi veikti, pielāgojumi produkcijā. Izstrādes dokumentācijas saskaņošana. 

Izstrādes novērtējums 90%.



	100.
	Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas informācijas sistēma
	01.11.2013.
	30.11.2013.
	30.11.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izstrādes pabeigtas, nodotas testēšanai. 

Izstrādes novērtējums 95%.



	101.
	VARAM grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	31.03.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	VARAM iesniegtais komentārs: Funkcionalitātes piegāde ir paredzēta ar divām versijām – 420 (otrās valūtas aktivizēšana un vēsturisko datu aprēķins) un 425.versiju (valūtas nomaiņas procesi). Kopējā (darbi uz 420 un 425 versiju izstrādi) funkcionalitātes izstrādes darbu gatavība ir 94%.

– 420. versijas statuss:

10.oktobrī tika ievietota klientu zonā saskaņā ar plānu. 

– 425.versijas statuss:

Turpinās izstrādes un testēšanas darbs. Piegāde klientu zonā saskaņā ar plānu ir paredzēta 10.novembrī. Versijas izstrādes progress 88%. Šobrīd nav identificētas problēmas, kas versijas piegādi var aizkavēt. 



	
	Zemkopības ministrija 
	
	
	

	102.
	Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.12.2013.
	30.12.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Informācijas sistēmas pielāgošana euro lietošanai ir noslēguma fāzē; notiek sistēmas testēšana un tai paralēli – atklāto neprecizitāšu labošana. Informācijas sistēmu plānots palaist produkcijā līdz 2013. gada 20. novembrim. Riski informācijas sistēmas pielāgošanu nepaveikt laikā netiek saskatīti.



	103.
	Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācijas sistēma "Krotpus" 
	01.09.2013.
	15.12.2013.
	01.01.2014.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: Sākot ar 1.novembri, ir uzsākti projekta "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas papildinājumi saistībā ar euro ieviešanu" ietvaros veikto izmaiņu 2.etapa testēšanas darbi – tiek testētas lietotāju saskarnes. Izstrādes darbus plānots pabeigt līdz 15.11.2013.; gala nodevuma paredzētais datums ir 29.11.2013. Būtiskas atkāpes no plāna nav konstatētas.



	104.
	Pārtikas veterinārā dienesta Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēma 
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.
	Sistēmas pielāgošana pabeigta.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Informācijas sistēmas pielāgošanas darbi ir beigušies; tā ir gatava darbam ar euro. No 1.janvāra visi dati automātiski tiks atspoguļoti euro. Vēsturisko datu konvertācija jau ir veikta. Esošie dati šobrīd saglabājas gan latu, gan euro formātā.



	105.
	Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma
	15.06.2013.
	15.06.2013.
	01.09.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: Statuss oktobra laikā nav mainījies. VAAD KUVIS produkcijas vidē ir ieviests paralēlās atspoguļošanas periods (rēķinos paralēli latiem, tiek norādīta arī gala summa euro). MK ir apstiprināts VAAD maksas pakalpojumu cenrādis euro, kurš kā kodifikators ieviests sistēmā, lai no 01.01.2014.varētu izrakstīt rēķinus euro, 6 mēnešus paralēli norādot arī kopsummu latos. Ar Horizon sistēmas izstrādātājiem SIA "FMS" uzsākta saskarņu aprakstu veidošana datu apmaiņas nodrošināšanai starp Horizon un KUVIS. Reāli sistēma ir gatava euro lietošanai un nodrošina visu pamata nepieciešamo funkcionalitāti.



	106.
	Zemkopības ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	420.versija
	10.10.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	10.11.2013.
	01.12.2013.
	01.01.2014.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Notiek sistēmas pielāgošanas darbi. Novembra vidū SIA "FMS" piegādās sistēmas 425.versiju ar visu nepieciešamo funkcionalitāti euro lietošanai; sistēmas testēšana un konfigurēšana ZM notiek jau pašlaik.


	
	SIA "FMS" Horizon 
	
	
	

	107.
	Vienotā grāmatvedības programma – resursu vadības sistēma Horizon
	–
	10.10.2013.
	01.03.2014.

	
	420.versija
	–
	10.10.2013.
	01.01.2014.

	
	425.versija
	–
	11.11.2013.
	01.03.2014.

	
	SIA "ZZ Dats" Vienotā pašvaldību sistēma
	
	
	

	108.
	Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšana, sociālo pabalstu apstrāde, grāmatvedība, citas pašvaldības funkcijas
	–
	01.08.2013.
	01.04.2014.

	
	Paralēlā atspoguļošana
	–
	01.08.2013.
	01.10.2013.

	
	Nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites kontu un pabalstu konvertācija
	–
	29.12.2013.
	31.12.2013.

	
	Grāmatvedības un budžeta datu konvertācija
	–
	02.01.2014.
	01.04.2014.


Pārskata periodā Finanšu ministrijas iepirkuma komisija par sarunu procedūras, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošanai eiro valūtai" reģistrēja Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Nodarbinātības valsts aģentūras, Kultūras ministrijas, valsts sociālās aprūpes centra "Latgale", Labklājības ministrijas, valsts sociālās aprūpes centra "Rīga", Saeimas kancelejas un Prokuratūras   iepirkumu rezultātus.

Īstenojot sistēmiski svarīgo grāmatvedības un nekustāmā īpašuma nodokļu sistēmas izstrādātāju darbu uzraudzību, Vadības komitejas pārstāvji 2013.gada 7.novembrī tikās ar SIA "ZZ Dats" vadību, diskutējot par sistēmu pielāgošanas euro gaitu; 2013.gada 6.novembrī – ar SIA "FMS" vadību tika organizēts lietotāju seminārs. 2013.gada 26.novembrī VADG ietvaros tika organizēta tikšanās ar AS "Exigen Services Latvia", kuras gaitā tika izskatīti Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts kases un Latvijas Pasta informācijas sistēmu pielāgošanas euro jautājumi.
VADG un Grāmatvedības apakšgrupas pārstāvji organizēja vairākus seminārus un diskusijas par profesionālajām vadlīnijām uzņēmējiem, t.sk.: –

2013.gada 2.oktobrī – seminārs uzņēmējiem un grāmatvežiem par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām;


2013.gada 13.novembrī – seminārs uzņēmējiem un grāmatvežiem par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa
Pārskata periodā Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa (turpmāk – NMSDG), sagatavoja NMSDG detalizēto plānu pasākumiem skaidrās naudas darījumu un bezskaidrās naudas maksājumu jomā saistībā ar eiro ieviešanu periodam no 2013. gada 9.decembra līdz 2014. gada 14.janvārim (turpmāk – detalizētais NMSDG plāns), nosakot šajā posmā veicamos pasākumus, to izpildes termiņus un atbildīgās personas par katra pasākuma izpildi. 

Detalizētajā NMSDG plānā iekļauti Latvijas Bankas, Latvijas Pasta, Valsts kases, kredītiestāžu, SIA "First Data Latvia", AS "OpusCapita", Latvijas Centrālā depozitārija un Valsts policijas veicamie pasākumi saistībā ar: 

– informācijas sistēmu, kuras nodrošina bezskaidrās naudas maksājumu veikšanu, gatavību euro ieviešanai, t.sk. testu pabeigšanu;

– šo informācijas sistēmu ieviešanu, t.sk. konvertācijas procesu (uzsākšanu/pabeigšanu);

– pakalpojumu pieejamību, t.sk. karšu maksājumiem, internetbankai un maksājumiem (pārtraukumu sākumu un atjaunošanu);

– bankomātu pārslēgšanu un filiāļu un norēķinu centru darba grafikiem 01.01.2014., kā arī Latvijas Pasta nodaļu darbu 02.01.2014.;

– euro priekšpiegādes organizēšanu, t.sk. drošības jautājumiem;

– latu skaidrās naudas izņemšanu no apgrozības.

 Saskaņā ar kārtību iesaistītās organizācijas, sākot ar 2013.gada 9.decembri, diennakts režīmā informēs NMSDG gan par pasākumu izpildi, gan par incidentiem, kas var ietekmēt to izpildi. 

No Vācijas Centrālās bankas ir piegādātas visas euro banknotes plānotajā apjomā. Euro banknošu piegāde tika veikta bez starpgadījumiem, īstenojot plānotos drošības pasākumus. Euro monētu piegāde no Bādenes Virtembergas Valsts kaltuves notiek saskaņā ar piegādes plānu. Pašlaik piegādāta vairāk kā puse no paredzētā monētu apjoma. Uzsākta priekšpiegādei nepieciešamo euro banknošu un monētu piegāde no Latvijas Bankas Rīgas filiāles uz Liepājas un Daugavpils filiālēm. 

Sākot ar 2013.gada 1.oktobri, Latvijas Bankas kasēs bez ierobežojumiem un komisijas maksas iespējams samainīt latu santīmu monētas pret latu banknotēm. Šajā laikā iedzīvotāju plūsma Latvijas Bankas kasēs pieaugusi par 50%, un Latvijas Banka spējusi tos apkalpot normālā darba laika ietvaros bez starpgadījumiem.

Ar kredītiestādēm (kopumā 18 no 23 Latvijas kredītiestādēm un Latvijā strādājošajām citās valstīs reģistrēto kredītiestāžu filiālēm) noslēgti līgumi par euro banknošu un monētu priekšpiegādi. Euro priekšpiegāde kredītiestādēm uzsākta plānotajā termiņā – 2013.gada 1.novembrī. Uzsāktas kredītiestāžu pārbaudes par  priekšpiegādes prasību ievērošanu un saņemto euro atbilstošu uzskaiti un glabāšanu.

Tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.263 "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietām latu apmaiņai" ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1234, nosakot izmaiņas Latvijas Pasta nodaļu, kuras piedāvās skaidrās naudas euro apmaiņas iespēju iedzīvotājiem, izvietojumā. Latvijas Pasts iesniedza NMSDG informāciju par euro apmaiņā iesaistīto Latvijas Pasta nodaļu darba laikiem 2013.gada nogalē un 2014.gada sākumā. Šī informācija ir pieejama Latvijas Pasta uzturētajā interneta vietnē www.eiropasts.lv. 

Latvijas Pasts kopā ar Satiksmes ministrijas un Latvijas Bankas pārstāvjiem apsekoja Jēkabpilī un Gulbenē izvietotās uzņēmuma Galvenās kases, secinot, ka uzņēmums ir pienācīgi sagatavojies euro ieviešanai un skaidra snaudas apmaiņas nodrošināšanai.  Latvijas Pasts ir uzstādījis visus papildu iegādātos seifus euro naudaszīmju uzglabāšanai gan uzņēmuma Galvenajās kasēs, gan arī naudas apmaiņā iesaistītajās 302 pasta nodaļās. 

LKA ir apkopojusi ziņas par provizoriskajiem kredītiestāžu darba laikiem un iedzīvotājiem pieejamiem finanšu pakalpojumiem 2013. gada nogalē un 2014. gada sākumā. Šie dati ir nodoti izziņu dienestiem.

Valsts kase izvērtēja iespējamos risinājumus, lai nodrošinātu euro skaidro naudu budžeta iestādēm. Par piemērotāko tika atzīts variants, kas paredz skaidro naudu budžeta iestādēm nodrošināt, veicot standarta valūtas konvertācijas darījumus ar akciju sabiedrības "Citadele banka" starpniecību. Patlaban AS "Citadele banka"  ir nosūtīta informācija par nepieciešamajiem euro iegādes apjomiem 2013.gada decembrī un 2014.gada 2.janvārī, kā arī turpinās sarunas par kārtību, kādā Valsts kases klienti varēs norādītajos datumos doties uz  banku un iegādāties norādītās euro summas sadalījumā pa norādītajiem nomināliem.

Lai nodrošinātu valsts aizdevuma izsniegšanu Latvijas Pastam skaidrās naudas nomaiņas veikšanai, sākot ar euro ieviešanas dienu 2014.gada 1.janvārī, pārskata periodā Valsts kase turpināja aizdevuma līguma saskaņošanu ar Satiksmes ministriju un Latvijas Pastu.
NMSDG Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupa (turpmāk – Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupa) īstenoja šādas būtiskākās aktivitātes: 

– pārrunāja ar kredītiestādēm priekšpiegāžu praktiskos aspektus, tai skaitā, apjomu plānošanu un priekšpiegāžu pasūtījumu saņemšanas laika plānošanu, u.c.;

– panāca vienošanos ar Latvijas Pastu par sākuma komplektu iedzīvotājiem apjoma palielināšanu, kā arī pasta nodaļu izvietojuma maiņu, ņemot vērā kredītiestāžu filiāļu slēgšanu;

– pieprasīja no kredītiestādēm sagatavot un iesniegt bankomātu pārslēgšanas/ uzpildes grafiku, norādot ziņas par bankomātu pārslēgšanas laiku, darbības pārtraukuma ilgumu, kā arī par bankomātu pārslēgšanas testiem un rīcību, ja bankomātam(iem) rodas darbības traucējumi. Kredītiestādes tika iepazīstinātas ar bankomātu pārslēgšanas/uzpildes grafika iesniegšanas praktiskajiem aspektiem;

– iepazīstināja kredītiestādes ar uzņēmēju ieteikumiem/sūdzībām par kredītiestāžu darbu attiecībā uz priekšpiegādēm.

Drošības darba grupā iesaistītās institūcijas savas kompetences ietvaros turpināja Drošības pasākumu plānā noteikto uzdevumu izpildi. Valsts policija veica Latvijas Bankas naudas pārvadājumu transporta vienību pavadīšanu un apsardzi. Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Starptautiskās sadarbības biroja Eiropola nacionālā nodaļa ir sagatavojusi klasificētu draudu risku novērtējumu. Pašlaik tiesībaizsardzības iestādes turpina veikt preventīvos pasākumus apdraudējuma risku novēršanai euro ieviešanas laikā.

Notika kārtējā Drošības darba grupas sanāksme un vairākas starpinstitucionālas tikšanās par drošības jautājumiem saistībā ar eiro ieviešanu. Iekšlietu ministrijas un Valsts policijas pārstāvji ir tikušies ar Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijā esošo lielāko tirdzniecības kompāniju pārstāvjiem (piemēram, SIA "RIMI Latvia", SIA "Maxima Latvija", SIA "Narvesen Baltija" u.c.). Tikšanās laikā pārrunāti turpmākās sadarbības jautājumi. Valsts policijas vadība ir tikusies ar visiem apsardzes komersantiem, kas nodrošinās skaidrās naudas pārvadājumus, lai apspriestu Valsts policijas un apsardzes komersantu iespējamās praktiskās sadarbības jautājumus, veicot skaidras naudas pārvadājumus. Valsts policija ir noslēgusi sadarbības līgumus (par eskortēšanu) ar apsardzes komersantiem, kas nodrošinās eiro skaidrās naudas pārvadājumus, un ar dažiem no tiem jau ir uzsākta praktiskā sadarbība. Valsts policijas reģiona pārvaldēs notika sanāksmes, kurās policijas iecirkņu priekšnieki tika instruēti par nepieciešamajiem drošības pasākumiem euro ieviešanas laikā. 

Ar š.g. novembri Valsts policijas Operatīvās vadības centrs katru diennakti uzsācis apkopot no policijas iecirkņiem saņemto informāciju par notikumiem, kas saistīti ar euro ieviešanas procesu, lai varētu savlaicīgi apzināt, novērtēt un novērst iespējamos riska faktorus.

Saskaņā ar euro ieviešanā iesaistīto institūciju izstrādātajiem mācību plāniem turpinājās euro ieviešanā iesaistītā drošības personāla apmācība. Kredītiestādēs tika organizētas dažāda veida mācības drošības jautājumos (semināri, kursi, praktiskās nodarbības, instruktāžas). Saskaņā ar Latvijas Pasta izstrādāto mācību programmu 2013. gada oktobrī ir uzsākta Latvijas Pasta darbinieku apmācība (mācības noritēs līdz 2013. gada novembra beigām). Š.g. 3.novembrī Valsts policija ir uzsākusi apsardzes komersantu, kuri veiks skaidras naudas pārvadājumus, darbinieku teorētiskās un praktiskās apmācības.

Valsts policija ir izgatavojusi informatīvu materiālu (250 000 bukleti), kurā iekļauta informācija par drošības jautājumiem (aprakstītas situācijas, kurās iedzīvotājiem jāuzmanās, sniegti ieteikumi rīcībai).  Bukletu izplatīšanas kanāli – policijas iecirkņa inspektori, Latvijas Pasta nodaļas, Finanšu ministrijas eiro birojs.

Nacionālā SEPA darba grupa (NSDG) īstenoja šādas būtiskākās aktivitātes: 

– sagatavoja ziņojumu par SEPA migrāciju Latvijā un nosūtīja to Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu komitejai;

– apstiprināja Latvijas Nacionālā SEPA plāna 5.0 versiju;

– SEPA komunikācijas uzlabošanai veica SEPA Latvija interneta vietnes www.sepalatvija.lv uzlabošanas darbus, atjaunoja SEPA Latvija faktu lapu Eiropas Centrālās bankas mājas lapā un izveidoja informatīvu video materiālu "Kas ir SEPA?".

Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa

Pārskata periodā turpinājās patēriņa cenu monitorings, ko saskaņā ar noslēgto līgumu veic SIA "Aptauju Centrs". Cenu monitoringa mērķis ir nodrošināt patērētājus ar informāciju par biežāk pirkto patēriņa preču un pakalpojumu cenām (latos un euro) un to pārmaiņām vienu gadu pirms euro ieviešanas, t.i. no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada 28.decembrim, tādējādi mazinot motivāciju ar euro ieviešanu saistīto cenu noapaļošanu izmantot kā papildus iespēju cenu paaugstināšanai. Līdz šī gada beigām tiks veikts divdesmit viens cenu monitoringa novērojums, savukārt 2014.gada janvārī, par ko tiek plānots atsevišķs iepirkums, monitoringu plānots veikt reizi nedēļā. Kopumā pārskata periodā plānoti divdesmit pieci apsekojumi un to rezultāti tiks publicēti Ekonomikas ministrijas mājaslapā. 

Cenu monitoringa rezultāti liecina, ka lielākajai daļai apsekoto preču un pakalpojumu cena palikusi nemainīga, t.i., preču un pakalpojumu cenu izmaiņas nav novērotas. Cenu izmaiņas novērotas starp dažādām precēm un pakalpojumiem dažādās Latvijas pilsētās un atšķirīgu pakalpojumu sniedzēju vidū. Pārtikas produktu cenas lielākoties ir palikušas nemainīgas. Sezonalitātes ietekmē cenu svārstības novērotas augļiem un dārzeņiem. Cenas nepilna santīma robežās ir svārstījušās degvielai. Pakalpojumu grupā cenas visbiežāk ir svārstījušās skaistumkopšanas, ēdināšanas  un viesnīcu pakalpojumiem, kas saistīts ar rudens/ziemas sezonas  sākšanos. Cenu monitoringa ietvaros tostarp ir konstatētas cenu konvertāciju neatbilstības, kā arī konstatēts, ka atsevišķās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās nav atspoguļotas cenas latos un eiro. Šī informācija nodota uzraudzības iestādei Patērētāju tiesību aizsardzības centram, kā rezultātā tirgotājs vai pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis aizrādījumu un pārkāpumi ir novērsti. 

Pārskata periodā sadarbībā ar SIKDG un "LEAD. Korporatīvā komunikācija" tika pārstrādāta iniciatīvas vienotā mājaslapa: www.godigs.lv (www.godigseiroieviesejs.lv) un nodrošināta dalība vairākos preses pasākumos, kas saistīti ar "Godīgs eiro ieviesējs" aktivitāti (lūdzu sk. SIKDG sadaļu iepriekš). Memorandam līdz pārskata perioda beigām pievienojušies ap 1200 dažādu nozaru uzņēmēji ar vairāk kā 10 000 tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām, apņemoties īstenot godprātīgas uzņēmējdarbības praksi eiro ieviešanas laikā un būt par palīgiem iedzīvotājiem aprast ar jauno valūtu. Iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" īstenošanu koordinē Ekonomikas ministrijas konkursa ceļā izraudzītais iniciatīvas organizators – sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības konsultāciju uzņēmums "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (SIA "Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils") sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" un SIA "Lursoft". Pārskata periodā atkārtoti tika uzrunāti pievienoties iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs" valsts kapitālsabiedrības. 

Pārskata periodā (no 1.oktobra līdz 15.novembrim) Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Patērētāju interešu aizstāvības asociācija veikuši 5 777 pārbaudes, kurās tika konstatēti 2 465 pārkāpumi. Pārbaužu rezultāti liecina, ka no 2 465 objektiem, kuros pārkāpumi ir konstatēti, 1 859 objektos jeb  75,4% gadījumos pārkāpumi ir novērsti, 1 141 objektos jeb 46,3% gadījumos pārkāpumi ir novērsti uzreiz pārbaudes brīdī, kā arī 718 objekti iesnieguši pierādījumus par pārkāpumu novēršanu. Minētajā periodā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir saņēmis 215 sūdzības, taču tikai 29 objektos tika konstatēti pārkāpumi. Sūdzības galvenokārt bijušas par cenu pieaugumu, nekorektu konvertāciju vai cenu neatspoguļošanu latos un euro.

Pārskata periodā noslēdzās konkursa pieteikšanās termiņš Ekonomikas ministrijas publiskajam iepirkumam "Patēriņa cenu monitorings 2014.gadam", kā rezultātā tika saņemti pieci pretendentu piedāvājumi. Galvenais konkursa vērtēšanas kritērijs noteikts, ka piedāvājumam jāatbilst visām izvirzītajām prasībām un tam jābūt piedāvājumam ar viszemāko cenu.

Finanšu sistēmas darba grupa


Pārskata periodā Finanšu sistēmas darba grupas (turpmāk – FSDG) kompetences jomā notika šādas aktivitātes attiecībā uz vērtspapīru tirdzniecības sistēmu un norēķinu sistēmu pielāgošanu pārejai uz norēķiniem euro. Atbilstoši kārtībai ir sagatavots FSDG detalizētais plāns pasākumiem vērtspapīru tirdzniecības sistēmu un norēķinu sistēmu pielāgošanai no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim, nosakot šajā posmā veicamos pasākumus, to izpildes termiņus un atbildīgās personas par katra pasākuma izpildi.

 2013.gada 13.novembrī apstiprināti grozījumi AS NASDAQ OMX Riga biržas (turpmāk – Birža) noteikumos "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" (spēkā no 2014. gada 1. janvāra) un grozījumi noteikumos "Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem" (grozījumu 1.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, grozījumu 2.punkts par pārejas noteikumiem stājās spēkā 2013.gada 14.novembrī).
 


2013.gada 15.novembrī publicēta Biržas ziņa ar informāciju saistībā ar euro ieviešanu.

Pārskata periodā Latvijas Centrālais depozitārijs (turpmāk – LCD) ir saskaņojis ar tirgus dalībniekiem grozījumus LCD noteikumos:

· Nr.1 "Par LCD dalībniekiem";
· Nr.4 "Par finanšu instrumentu pārvedumiem";
· Nr.5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem";

· Nr.6 "Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem";

· Nr.8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu";

· Nr.10 "Par finanšu instrumentu dereģistrāciju";

· Nr.13 "Par finanšu operācijām ar Latvijas valsts vērtspapīriem";

· Nr.14 "Par LCD pakalpojumu tarifiem".

2013.gada 19.novembrī apstiprināti grozījumi noteikumos Nr.1 "Par LCD dalībniekiem" (grozījumi stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra), Nr.5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem" (grozījumu 1.-12.punkts stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra, grozījumu 13.punkts par pārejas noteikumiem stājas spēkā no 2013.gada 20.novembra), Nr.6 "Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem" (grozījumu 1.-14.punkts stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra, grozījumu 15.punkts par pārejas noteikumiem stājas spēkā no 2013.gada 20.novembra), Nr.8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu" (grozījumi stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra), Nr.10 "Par finanšu instrumentu dereģistrāciju" (grozījumi stājas spēkā no 2014.gada 1.janvāra). 

Ir veikti visi nepieciešamie tehniskie pielāgošanas darbi, lai nodrošinātu LCD un LCD dalībnieku testus finanšu tirgus norēķinu sistēmai TARGET2-Latvija. No 2013.gada 12.novembra līdz 15.novembrim LCD organizēja naudas norēķinu testus TARGET2-Latvija, testos iesaistot visus tirgus dalībniekus. Š.g. novembra beigās tika pabeigti pielāgošanas darbi un testi LCD vērtspapīru uzskaites un norēķinu sistēmā DENOS. 

Izstrādāta un apstiprināta kārtība, kādā tiks veikti norēķini 2013.gada decembra mēnesī (LCD noteikumu Nr.4 "Par finanšu instrumentu pārvedumiem", Nr.5 "Par DVP norēķiniem par ārpusbiržas darījumiem" un Nr.6 "Par norēķiniem par biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem" piemērošanas kārtības, kas ir iekļautas atbilstošo noteikumu sadaļā "Pārejas noteikumi").
LCD mājaslapā tika izveidota sadaļa "Jautājumi & atbildes" par pāreju uz euro ar informāciju par aktuālajām izmaiņām un notikumiem euro ieviešanas kontekstā LCD, t.sk. informācija par kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu (akciju) denominācijas maiņu. No 2013.gada 1.oktobra LCD mājaslapā ir pieejami LCD maksu noteikumi, kuros paralēli ir atspoguļotas cenas gan latos, gan euro. LCD ir informējis visus LCD dalībniekus emitenta statusā par izmaiņām LCD noteikumos Nr.8 "Par dividenžu, procentu, pamatsummas un citu ienākumu izmaksu", kas stāsies spēkā no 2014.gada 1.janvāra.

II. Nākamajā pārskata periodā plānotie uzdevumi

Nākamajā pārskata periodā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim Vadības komiteja un tās padotībā izveidotās darba grupas turpinās īstenot Pasākumu plānā iekļautos uzdevumus, t.sk. paredzot šādus galvenos uzdevumus:

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa īsteno šādas galvenās aktivitātes –

1. 2013.gada 2.decembrī Euro izstādes atklāšana Liepājā;
2. 2013.gada 2.decembrī – aicinājums ārvalstu medijiem akreditēties gadu mijas pasākumu atspoguļošanai;
3. 2013.gada 4.decembrī AirBaltic – pieci gadi strādājot ar divām valūtām, svinīgi informatīvs pasākums: strādāt divās valūtās ir vienkārši;
4. 2013.gada 4.decembrī euro profesionālais seminārs sadarbībā ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociāciju par grāmatvedības, nodokļu, kases aparātu, u.c. uzņēmējdarbības praktiskajiem jautājumiem, pārejot uz euro;

5. 2013.gada 5.decembrī Latvijas Komercbanku asociācijas eksperiments norēķinoties divās kasēs;

6. 2013.gada 6.decembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras seminārs uzņēmējiem ar ieteikumiem janvāra pirmajām 2 nedēļām (krievu valodā);
7. 2013.gada 9.decembrī aicinājums nacionālajiem medijiem akreditēties Igaunijas prezidenta Tomasa Henrika Ilvesa vizītes atspoguļošanai Rūjienā 2014.gada 2.janvārī;
8. 2013.gada 9.-10.decembrī – mediju brīfings, dalība radio/TV raidījumos "Iedzīvotājiem un komersantiem visā Latvijā pieejami euro sākumkomplekti";
9. 2013.gada 16.decembrī – mediju brīfings par pareizo iedzīvotāju rīcību veicot maksājumus gadu mijā un pirmajās janvāra nedēļās;
10. 2013.gada 16.decembrī – aicinājums starptautiskajiem medijiem akreditēties pasākumiem gadu mijā, informācija par Latvijas gatavību pievienoties eirozonai;
11. 2013.gada 30.decembrī – darbu sāk starptautisko mediju centrs;
12. 2013.gada 31.decembrī – "pirmās" euro banknotes svinīga izņemšana no bankomāta;
13. Informatīvās kampaņas medijos: Eiropas Centrālās bankas/Latvijas Bankas – kampaņa TV u.c. medijos par monētu dizainu un drošības pazīmēm (no 2014.gada 2.decembra līdz 2014.gada 12.janvārim); Monētu atpazīšanas spēle draugiem.lv (no 2013.gada 27.novembra līdz 2013.gada 31.decembrim); Pareizās rīcības un iecietības kampaņa:

a. 1.posms: no 2013.gada 2.decembra līdz 2013.gada 12.decembrim (radio, Internets, plakāti tirdzniecības tīklos (SIA "Maxima Latvija", SIA "RIMI Latvia" , SIA "Palink" (Iki), SIA "Iepirkumu grupa" (TOP)), nedēļas padomi sociālajos tīklos);
b. 2.posms: no 2013.gada 16.decembrim līdz 2014.gada 12.janvārim (TV, radio, prese, Internets);

14. 2014.gada 1.janvārī ekspertu un amatpersonu komentāri medijiem; ziņa ar foto/video materiālu par "pirmās" euro banknotes svinīgo izņemšanu no bankomāta nacionālajiem un reģionālajiem medijiem; 
15. 2014.gada 1.janvāra preses brīfings "Pirmās 12 stundas eirozonā";
16. 2014.gada 2.janvāra preses relīze "Pakalpojumi gan valsts, gan banku sektorā iedzīvotājiem pieejami pilnā apjomā"; 
17. 2014.gada 2.janvārī Igaunijas valsts prezidenta Tomasa Henrika Ilvesa vizīte Rūjienā;
18. 2014.gada 6.janvārī preses relīze nacionālajiem un starptautiskajiem medijiem par pirmo nedēļu;
19. 2014.gada 6.janvārī preses relīze par cenu monitoringa rezultātiem;
20. 2014.gada 13.janvārī preses relīze par pēdējo latu apgrozības dienu 14.janvārī;
21. 2014.gada 16.janvārī preses konference nacionālajiem un reģionālajiem medijiem par divu valūtu vienlaicīgās aprites perioda rezultātiem. 

Valsts administrācijas darba grupa –

22. Turpina informācijas sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzību, t.sk. informācijas sistēmu koordinatoru regulāro progresa atskaišu praksi un risku reģistrā iekļauto informācijas sistēmu intensīvu uzraudzību.
23. VADG veic detalizētā VADG plāna izpildes uzraudzību laika posmā no 2013.gada 9. decembra līdz 14.janvārim.

24. Uzrauga visu centrālo valsts iestāžu un pašvaldību iestāžu līgumu slēgšanas gaitu ar grāmatvedības u.c. standartproduktu informācijas sistēmu uzturētājiem par sistēmu pielāgošanu euro.
25. Finanšu ministrija sadarbībā ar VARAM un pašvaldību nevalstiskajām organizācijām aktivizē pašvaldību darbus pārejai uz euro.
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa –
26. NMSDG turpina risināt tās kompetencē esošos skaidrās un bezskaidrās naudas euro ieviešanas jautājumus atbilstoši NMSDG plānā noteiktajiem uzdevumiem un to izpildes termiņiem.

27. Visas NMSDG apakšgrupas turpina īstenot NMSDG detalizētajā plānā ietvertos pasākumus.

28. NMSDG veic detalizētā NMSDG plāna izpildes uzraudzību laika posmā no 2013.gada 9. decembra līdz 14.janvārim.

29. Neskatoties uz to, ka Latvijas Banka savlaicīgi veica sākumkomplektu pasūtīšanu kaltuvei, pamatojoties uz kredītiestāžu š.g. aprīlī iesniegto pieprasījumu, tiek secināts, ka patlaban faktiskais (koriģētais) kredītiestāžu pieprasījums par nepieciešamo eiro sākumkomplektu apjoms būtiski pārsniedz š.g. aprīlī pieteikto sākumkomplektu apjomu. Līdz ar to  Latvijas Banka, izmantojot savus esošos resursus, veido papildu sākuma komplektus, lai nodrošinātu kredītiestāžu pieprasījumu.
30. Latvijas Banka, kredītiestādes, naudas pārvadājumu uzņēmumi un Valsts policija turpina nodrošināt euro naudaszīmju priekšpiegādes kredītiestādēm un to klientiem.  
31. Drošības darba grupā pārstāvētās institūcijas savas kompetences ietvaros turpinās Drošības pasākumu plānā ietverto drošības pasākumu īstenošanu.

32. NSDG turpina koordinēt "klients-banka" standarta izstrādi. 
Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa –
33. Slēgt iepirkuma līgumu ar Ekonomikas ministrijas publiskā iepirkuma "Patēriņa cenu monitorings 2014.gadam" konkursa uzvarētāju. 
34. Četras reizes mēnesī līdz 2013.gada beigām un katru nedēļu no 2014.gada janvāra publicēt informāciju par patēriņa cenu monitoringa rezultātiem Ekonomikas ministrijas mājaslapā.
35. Turpināt nodrošināt uzlīmju izsniegšanu Ekonomikas ministrijas Klientu Centrā tiem komersantiem, kas ir pievienojušies memorandam un ir pārbaudīti konkrētā uzņēmuma dati.
36. Koordinēt cenu atspoguļošanas un konvertēšanas prasību ievērošanas uzraudzību.
Finanšu sistēmas darba grupa – 
37. Līdz 2014.gada 2.janvārim AS NASDAQ OMX Riga birža:
– apstiprina grozījumus Biržas Biedru noteikumos;

– apstiprina grozījumus Biržas Tirdzniecības nolikumā;
– veic darbības, lai nodrošinātu noteikumu "Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem" pārejas noteikumos noteiktos norēķinu nosacījumus, kas tiks piemēroti Latvijas valsts vērtspapīriem, sākot no 2013.gada 13.decembra;

– 2013.gada 18.decembrī 14:00 pārtrauc tirdzniecību ar Latvijas valsts vērtspapīriem;

– veic darbības, lai nodrošinātu noteikumu "Par naudas un finanšu instrumentu norēķiniem" pārejas noteikumos noteiktos norēķinu nosacījumus, kas tiks piemēroti akcijām, korporatīvajiem parāda vērtspapīriem un ieguldījumu apliecībām, ja darījums noslēgts latos,  sākot no 2013.gada 19.decembra;
– 2013.gada 27.decembrī Pēc-tirdzniecības sesijas laikā latos kotēto finanšu instrumentu uzdevumu grāmatās dzēš visus uzdevumus ar derīguma termiņu "derīgs, kamēr tiek atcelts" (good till cancelled; GTC);

– veic Latvijas valsts vērtspapīru redenomināciju, lai atsāktu ierasto tirdzniecību ar 2014.gada 2.janvāri (pirmā Biržas tirdzniecības diena 2014.gadā);

– veic uzdevumu grāmatu, kuru tirdzniecības valūta ir latos, tirdzniecības valūtas maiņu uz euro, lai atsāktu ierasto tirdzniecību ar 2014.gada 2.janvāri (pirmā Biržas tirdzniecības diena 2014.gadā);
– veic izmaiņas indeksos, ņemot vērā, ka 2014.gada pirmajā tirdzniecības dienā 2014.gada 2.janvārī uzdevumu grāmatām, kuru tirdzniecības valūta līdz tam bija latos, tirdzniecības valūta būs euro;
– veic izmaiņas Biržas mājaslapā.
38. Līdz 2014.gada 2.janvārim LCD:
– apstiprina grozījumus LCD noteikumos Nr.4 "Par finanšu instrumentu pārvedumiem";
– apstiprina LCD noteikumu Nr.13 "Par finanšu operācijām ar Latvijas valsts vērtspapīriem" grozījumus;
– veic darbības, lai nodrošinātu LCD noteikumu un speciālo nosacījumu, kas piemērojami 2013.gada decembrim, pārejas noteikumos noteiktos norēķinu nosacījumus, kas tiks piemēroti LCD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem;
– atbilstoši 2013.gada 5.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.120, Euro ieviešanas kārtības likuma 24.panta prasībām un LCD noteikumiem veic LCD reģistrēto Latvijas valsts parāda vērtspapīru denominācijas maiņu;
– veic visu Sākotnējā reģistrā reģistrēto akcionāru uzkrātās naudas konvertāciju no latiem uz euro;
– veic izmaiņas LCD mājaslapā.
39. FSDG veic detalizētā FSDG plāna izpildes uzraudzību laika posmā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 14.janvārim.
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