projekts

Informatīvais ziņojums
"Par laika periodā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

Izpildot Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu" 3.1.apakšpunktā un Ministru kabineta 2013.gada 4.aprīļa rīkojumā Nr.136 "Par Latvijas Nacionālo euro ieviešanas plānu" (turpmāk – Plāns) 5.1.apakšpunktā uzdoto, iesniedzam informatīvo ziņojumu "Par laika periodā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.jūlijam paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – informatīvais ziņojums).

I. Pārskata periodā paveiktais
Visas Vadības komitejas, kas dibināta ar Ministru prezidenta 2005.gada 18.jūlija rīkojumu Nr.308 "Par Vadības komitejas izveidošanu", padotībā izveidotās darba grupas laika periodā no 2013.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 31.jūlijam (turpmāk – pārskata periods) īstenoja Plāna 1.pielikuma "Pasākumu plāns Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā" (turpmāk – Pasākumu plāns) detalizētajos plānos noteiktās aktivitātes. 
2013.gada 9.jūlijā Eiropas Savienības Padome pieņēma lēmumu par euro ieviešanu Latvijā 2014.gada 1.janvārī (2013/387/ES) un regulu Nr.678/2013, ar ko Regulu (EK) Nr.974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Latvijā.

2013.gada 23.jūlijā Latvija saņēma Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) ziņojumu par sagatavošanos euro ieviešanai Latvijā. Ziņojumā ir novērtēta pašreizējā situācija saistībā ar praktisko sagatavošanos euro ieviešanai Latvijā un izvērtēts progress, kas panākts, sagatavojot informatīvu kampaņu par pāreju uz euro. EK ir konstatējusi dažas jomas, kurās jāpieliek lielāki pūliņi. Latvijas iestādēm jo īpaši ir ieteicams vēl vairāk palielināt to darbinieku skaitu, kuri uzrauga cenu paralēlās atspoguļošanas un memoranda "Godīgs eiro ieviesējs" īstenošanu. Koriģējoši pasākumi pret uzņēmumiem, kas neievēro cenu atspoguļošanas un konvertācijas prasības (piemēram, noapaļošanas noteikumus) vai nekorekti īsteno memorandu "Godīgs eiro ieviesējs", būtu jāveic ļoti ātri, lai ne ilgāk kā 48 stundu laikā pieņemtu galīgu lēmumu. Visiem bankomātiem jāizsniedz euro 2014. gada 1. janvārī. EK atkārtoti izvērtēs Latvijas praktiskos sagatavošanās pasākumus euro ieviešanai, tostarp Latvijas rīcību, atsaucoties uz šajā ziņojumā izklāstītajiem ieteikumiem, kā arī šobrīd notiekošās informatīvās kampaņas rezultātus. Līdz šā gada beigām EK konstatējumi tiks publicēti citā ziņojumā (Trīspadsmitais ziņojums par praktiskajiem sagatavošanās pasākumiem eirozonas turpmākai paplašināšanai).
Euro projekta darba grupu pārstāvji organizēja vairākus seminārus par euro ieviešanas projekta praktiskajiem veicamajiem darbiem, t.sk. –
2013.gada 17.jūnijā – seminārs Limbažu iedzīvotājiem sadarbībā ar banku "Citadele";

2013.gada 19.jūnijā – seminārs Rīgas uzņēmējiem sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru;

2013.gada 3.jūlijā – seminārs Mārupes uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām;

2013.gada 10.jūlijā – seminārs Rīgas uzņēmējiem sadarbībā ar Nordea banku;

2013.gada 17.jūlijā – seminārs Latvijas Nedzirdīgo savienībā par euro ieviešanas jautājumiem;

2013.gada 18.jūlijā – seminārs SIA "KPMG" korporatīvajiem klientiem par euro ieviešanas praktiskajām vadlīnijām;

2013.gada 22.jūlijā – seminārs par euro ieviešanu Latvijā Rīgas aktīvo senioru aliansē "Rasa";

2013.gada 22. un 24.jūlijā – seminārs par naudas uzglabāšanas un drošības jautājumiem sadarbībā ar Nordea banku;

2013.gada 23.jūlijā – seminārs Līvānu iedzīvotājiem sadarbībā ar banku "Citadele"

2013.gada 31.jūlijā – seminārs Rīgas uzņēmējiem sadarbībā ar banku "Citadele". 

Tika turpināti apmācību semināri, t.sk.

2013.gada 3.jūnijā – Izglītības pārvaldes metodisko dienu ietvaros Smiltenes novadā izglītības nozares pārstāvjiem;

2013.gada 12.jūnijā – apmācības Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem;

2013.gada 5.jūlijā – Starptautiskās lidostas Rīga (RIX) darbiniekiem;

2013.gada 11. un 16.jūlijā – Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem.

Daugavpilī (3.jūnijā), Jelgavā (11.jūnijā), Madonā (14.jūnijā), Valmierā (18.jūnijā), Talsu novada Ģibuļu pagastā (20.jūnijā) un Kuldīgā (28.jūnijā) tika demonstrēta SIA "Platforma filma" un filmas producenta A.Ēķa dokumentālā filma "Dzīvot labāk". Pēc filmas demonstrēšanas notika diskusijas ar iedzīvotājiem, kā arī sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru – ar uzņēmējiem un pašvaldību darbiniekiem. 2013.gada 6.jūnijā Eiropas dienu ietvaros Liepājā tika iekļauti arī euro ieviešanas jautājumi. 

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa

Pārskata periodā Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa (turpmāk – SIKDG) turpināja darbu pie iepriekšējā periodā definēto komunikācijas prioritāšu īstenošanas, veicot atbilstošus papildinājumus SIKDG detalizētajā darba plānā. 

2013.gada 9.jūlijā, noslēdzoties juridiskajai procedūrai, kad EK oficiāli uzaicināja Latviju pievienoties eirozonai, Latvijas Banka veica plašu sabiedrības informēšanu par oficiālo pārejas kursu. Mērķis – veicināt gatavošanos pārejai uz euro pašvaldībās un uzņēmējdarbības vidē. Tāpat Latvijas Banka turpināja uzsākto sadarbību ar Eiropas Centrālo banku, lai augustā, septembrī un gada pēdējos mēnešos īstenotu virkni komunikācijas projektu par euro.  
Ar euro projekta aktualitātēm tika regulāri papildināts euro projekta interneta vietnes www.eiro.lv un Twitter.com konta (@eiro_lv) saturs. 
Finanšu ministrija noslēdza trīs publiskos iepirkumus:

1. 2013.gada 29.jūlijā – "Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģijas izstrāde un īstenošana saskaņā ar Eiro ieviešanas komunikācijas stratēģiju Latvijā un Latvijas Nacionālo eiro ieviešanas plānu" (izsludināts 2013.gada 2.aprīlī Nr. FM 2013/28) ar pilnsabiedrību "KA/Mooz";
2. 2013.gada 24.jūlijā – "Poligrāfijas, prezentācijas materiālu un prezentreklāmas ražošanas un piegādes pakalpojumi "Euro ieviešanas komunikācijas projekta" ietvaros" (izsludināts 2013.gada 26.aprīlī Nr. FM 2013/35) ar SIA "Žurnāls Santa".

3. 2013.gada 9.augustā – "Sabiedrības informēšanas kampaņas informatīvo materiālu izvietošanas medijos pakalpojumi eiro ieviešanas komunikācijas projekta ietvaros" (izsludināts 2013.gada 16.maijā Nr. FM 2013/37) ar SIA "Trendmark".
Lai nodrošinātu, ka iepirkumi norit atklāti un caurspīdīgi, un sabiedrībai ir pieejama informācija par iepirkumu norisi un plānotajām komunikācijas aktivitātēm, organizētas divas preses konferences ar sabiedrības par atklātību "Delna" dalību – 2013.gada 15.jūlijā un 31.jūlijā.

Pārskata periodā īstenotas sekojošas komunikācijas aktivitātes:

2013.gada 3.jūnijā – pasākums plašsaziņas līdzekļiem, lai informētu par maijā veiktās socioloģiskās aptaujas rezultātiem, gaidāmajiem diplomātiskās procedūras soļiem Latvijas virzībā uz eirozonu un aktualitātēm praktiskajos jautājumos, gatavojoties pārejai uz euro;

2013.gada 5.jūnijā – daudzveidīga informācija plašsaziņas līdzekļiem un korporatīvajām auditorijām par Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālā bankas sagatavotajiem konverģences ziņojumiem;

2013.gada 11.jūnijā – metu konkursa devīžu atvēršanas pasākums;

2013.gada 12.jūnijā – pasākums plašsaziņas līdzekļiem par maija cenu monitoringa rezultātiem un "Godīgs eiro ieviesējs" memoranda izstrādi;

2013.gada 20. un 21.jūnijā – plaša informācija medijiem par ECOFIN balsojumiem;

2013.gada 27. un 28.jūnijā – plaša informācijas dažādām mērķa grupām, tostarp medijiem, par Eiropadomes lēmumu;

2013.gada 1.jūlijā – informācija medijiem "Publiskai apspriešanai nodots "Godīgs eiro ieviesējs memorands"";

2013.gada 1.-4.jūlijs – informācija medijiem par Eiropas Parlamenta rezolūciju saistībā ar euro ieviešanu Latvijā
2013.gada 8.jūlijā – Valsts kancelejas, Latvijas institūta un Latvijas Avīzes diskusija "Naudas loma nacionālās identitātes stiprināšanā" ar Latvijas televīzijas un Latvijas radio informatīvo atbalstu;

2013.gada 9.jūlijā – pasākumi Rīgā un Briselē, plaša informācija medijiem un korporatīvajām auditorijām par to, ka juridiskā procedūra noslēgusies, Latvija ir saņēmusi uzaicinājumu un 2014. gada 1. janvārī pievienosies eirozonai un par to, ka oficiālais pārejas kurss ir apstiprināts;

2013.gada 11.jūlijā – dalība mediju pasākumā, kura laikā AS "Swedbank" publiskoja otrā ceturkšņa pētījuma rezultātus par uzņēmēju un iedzīvotāju gatavību euro;

2013.gada 11.jūlijā – ziņa plašsaziņas līdzekļiem par to, ka euro informatīvais tālrunis 80003000 turpmāk strādās 24 stundas 7 dienas nedēļā;

2013.gada 12.jūlijā – pasākums Ministru kabinetā ar valdības, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju dalību, iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" memoranda svinīga parakstīšana;

2013.gada 15.jūlijā – pasākums medijiem par aktualitātēm sabiedrības informēšanā;

2013.gada 16.jūlijā – pasākums plašsaziņas līdzekļiem "Ministru kabinets sāk skatīt grozījumus normatīvos kontekstā ar eiro, normatīvu bāze tiks sakārtota laikus";

2013.gada 18.jūlijā – ziņa plašsaziņas līdzekļiem par jūnija cenu monitoringa rezultātiem;

2013.gada 26.jūlijā – ziņa medijiem "Uzņēmēji atzīst pieteikšanās iespēju iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs" tiešsaistē par ērtāko formu";

2013.gada 29.jūlijā – ziņa medijiem par "Godīgs eiro ieviesējs" aktuālo statistiku;

2013.gada 31.jūlijā – pasākums medijiem par komunikācijas plānu 2. pusgadam un metu iepirkuma konkursa rezultātiem;

2013.gada 31.jūlijā – plaša informācija plašsaziņas līdzekļiem par to, ka sākas Latvijas euro monētu kalšana, tostarp vadošo televīzijas filmēšanas grupu vizīte uz monētu kaltuvi.

Pārskata periodā notika divas darba grupas sēdes: 

1. 2013.gada 27.jūnijā SIKDG aktualizēja SIKDG plānu, secinot, ka komunikāciju aktivitātes norit atbilstoši plānotajam grafikam, vienlaikus veicot vairākus būtiskus papildinājumus turpmākā perioda aktivitātēs. 
2. 2013.gada 25.jūlijā SIKDG aktualizēja informāciju par apmācību laika grafikiem ministrijās, padotības iestādēs u.c., kā arī ar sadarbības partneriem nevalstiskajās organizācijās.
Valsts administrācijas darba grupa

Pārskata periodā visas ministrijas turpināja Pasākumu plānā noteiktos informācijas sistēmu pielāgošanas darbus. 2013.gada 23.maijā un 2013.gada 1.jūlijā tika organizētas ministriju informācijas sistēmu eiro projektu koordinatoru tikšanās, kuru laikā tika sniegta informācija par darbu progresu. Ministrijas iesniedza informāciju par darbu statusu (skat. 1.tabulu) attiecībā uz visām informācijas sistēmām, kuras tiek pielāgotas saistībā ar pāreju uz euro, t.sk. informācijas sistēmu saskarņu pielāgošanu euro. Informācijas sistēmu vadītāji informēja, ka riski ir apzināti un izstrādes laiki netiks pārkāpti, t.i., sistēmu testēšana tiks uzsākta atbilstoši plānotajam š.g. 1.septembrī.

Izņēmums ir Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēma, kurā tiek izskatīta minimālā funkcionalitāte, kuru var pagūt nodrošināt uz pārejas uz euro brīdi, pārējā sistēmas funkcionalitātes pielāgošana euro varētu tikt pabeigta līdz 2014.gada 1.martam.
Ministriju informācijas sistēmu pielāgošanas darbu norise pārskata periodā 

(ar pasvītrojumu norādīti termiņu pārkāpumi)



    
      1.tabula

	Nr.p.k.
	Specifiskās informācijas sistēmas nosaukums
	Līguma slēgšanas datums
	Izstrādes darbu sākuma datums
	Izstrādes darbu beigu datums

	–
	Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā informācijas sistēmu sadaļā noteiktie aktivitātes izpildes beigu datumi
	31.12.2012.
	01.01.2013.
	01.09.2013.

	
	Aizsardzības ministrija
	
	
	

	1.
	Vienotā grāmatvedības programma – resursu vadības sistēma Horizon
	20.05.2013.
	20.05.2013.
	06.09.2013.

	Aizsardzības ministrijas sniegtais komentārs: 20.05.2013. tika noslēgts atsevišķs līgums informācijas sistēmas Horizon pielāgošanai euro, lai nodalītu ar to saistītos darbus no ministrijas spēkā esošā sistēmas uzturēšanas līguma. 
Pabeigta vajadzību analīze, par 44% pabeigti darbi no visiem sistēmas izstrādes un pielāgošanas darbiem. Noteikts sistēmas pielāgošanas darbu apjoms. SIA "FMS" veic sistēmas izstrādes darbus un jaunā funkcionalitāte tiks piegādāta ar licenci, līdz 06.09.2013. Sākta individuālo izstrāžu un saskarņu adaptācija, pirmajā etapā veicot detalizētu analīzi izstrādes vajadzībām.

Aizsardzības ministrija informē, ka aizsardzības resorā nav tādu valsts informācijas sistēmu, kurām būtu jāveic starpsistēmu saskarņu pielāgošana euro, taču resorā tiek izmantotas citas informācijas sistēmu saskarnes, kas atbilst šādiem nosacījumiem: apstrādā datus par valsts budžeta maksājumiem, uzkrāj informāciju par naudas vienībām un apmainās ar šiem datiem ar citu ministriju un iestāžu informācijas sistēmām. 

Tās ir: 

1) Saskarnes ar Valsts kases, banku un Valsts ieņēmumu dienesta (EDS) sistēmām (Izstrādātājs ir veicis saskarņu pielāgošanas analīzi izstrādes vajadzībām. Saskarņu adaptācija tiks realizēta līdz ar jauno sistēmas funkcionalitāti, kas  tiks piegādāta ar licenci, līdz 06.09.2013. Minēto saskarņu pielāgošana ir ietverta vienotās grāmatvedības programmas Horizon pielāgošanas pamatvalūtai pamatfunkcionalitātē);

2) Vienotā grāmatvedības programmas – resursu vadības sistēmas Horizon saskarne ar Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācijas sistēmu. Caur šo saskarni no VSAA tiek saņemtas izdienas pensionāru vecuma pensiju likmes (SIA "FMS" saskarnes pielāgošanas analīzi izstrādes vajadzībām veiks laika posmā no 14.07.2013. – 06.09.2013. Saskarnes pielāgošanas darbiem būs tieša kalendāra atkarība no saskarnes saistošās VSAA informācijas sistēmas pielāgošanas darbiem un tas tiks detalizēti noteikts analīzes posmā. Bez tam, saskarne var tikt pielāgota, saņemot no SIA "FMS" jauno sistēmas funkcionalitāti, t.i., pēc 06.09.2013).


	
	Ārlietu ministrija
	
	
	

	2.
	Dokumentu legalizācijas sistēma

Nr. ĀM 2013/44 ar SIA "iSoft Solutions"
	20.03.2013.
	01.04.2013.
	01.09.2013.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Dokumentu legalizācijas sistēmas izstrāde ir procesā. Veicamās izmaiņas ir nelielas. Ieviešana plānota ar 01.01.2014. Nav ārējo saskarņu. Izpildītais darbu apjoms 25%.


	3.
	Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas pielāgošana

Nr. ĀM 2013/45 KAER ar SIA "Business Development Solutions agency"
	20.03.2013.
	01.04.2013.
	01.09.2013.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Konsulārās amatpersonas elektroniskās rokasgrāmatas izstrāde ir procesā. Veicamās izmaiņas ir nelielas. Ieviešana plānota ar 01.01.2014. Nav ārējo saskarņu. Izpildītais darbu apjoms 25%.



	4.
	Grāmatvedības sistēma Sun Systems/Vision.
	28.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Nepieciešamo izmaiņu apjoms ir precīzi apzināts un precīzi definēts. Līgums noslēgts 28.06.2013. Iepirkuma ID Nr. ĀM/2013/344. Izmaiņu ieviešanas datums noteikts 1.12.2013. Nav ārējo saskarņu. Izpildītais darbu apjoms 25%.



	5.
	Personālvadības programma HRB.
	20.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Ārlietu ministrijas sniegtais komentārs: Līgums noslēgts 20.06.2013. Iepirkuma ID Nr. ĀM/2013/344. Izmaiņu ieviešanas datums noteikts 1.12.2013. Nepieciešamo izmaiņu apjoms ir precīzi apzināts un precīzi definēts. Nav ārējo saskarņu. Izpildītais darbu apjoms 25%.


	
	Ekonomikas ministrija
	
	
	

	6.
	Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Statistisko reģistru un datu sistēma (papildu datu servera iegāde)
	17.04.2013.
	17.04.2013.
	01.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Veikto darbu progress 95%, iekārtas uzstādītas 03.06.2013. Notiek informācijas pārnešana. Nav paredzēti kavējumi.


	7.
	Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.06.2013.
	01.08.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Izveidota statistikas datu bāžu kopija izmantojot PX-WEB 2012 programmatūru. Sistēmas programmatūra ir notestēta un tajā tiek ievietotas datu tabulas. Šobrīd norisinās darbs pie tabulu sagatavošanas euro valūtā un tabulu konvertācijas saistībā ar sistēmas programmatūras izmaiņām.


	8.
	Centrālās statistikas pārvaldes grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	23.05.2013.
	23.05.2013.
	06.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Līgums noslēgts ar SIA "FMS" 23.05.2013. Saskaņā ar līgumu licence tiks piegādāta Centrālajai statistikas pārvaldei 06.09.2013, un paredzēts, ka  jaunā funkcionalitāte pilnīgi ieviesta līdz 12.01.2014.


	9.
	Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Valsts atbalsta programmu informācijas sistēma "VAP IS 2007"
	27.06.2013.
	28.06.2013.
	30.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: VAP IS izstrādes termiņš tika pagarināts, lai dotu izstrādātājam vairāk laika sistēmas testēšanai. Funkcionalitāte, kas skar sistēmas ārējās saskarnes un funkcijas, kuras jāpilda jau 2013.gada 1.septembrī, tiks izstrādāta līdz 2013.gada 1.septembrim. Termiņa pagarinājums neietekmēs brīdi, kad sistēma tiks nodota ekspluatācijā. 


	10.
	Latvijas Investīciju attīstības aģentūras grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. PAK-2013/15 ar SIA "FMS"
	07.05.2013.
	07.05.2013.
	01.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Līgums noslēgts ar SIA "FMS" š.g. 7.maijā. Saskaņā ar līgumu licence tiks piegādāta Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai 06.09.2013, un paredzēts, ka  jaunā funkcionalitāte pilnīgi ieviesta līdz 12.01.2014.



	11.
	Patērētāju tiesību aizsardzības centra datorprogrammas "Uzraugs" papildināšana par euro pārbaudēm un konsultācijām un esošās sistēmas pielāgošana euro ieviešanas nodrošināšana
	18.01.2013.
	01.02.2013.
	15.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Sistēma tika pārmigrēta uz jaunajiem tehniskajiem resursiem ar pēdējiem sistēmā implementējamajiem jauninājumiem. Pašlaik paveiktais apjoms IS "Uzraugs" euro pielāgošanai ir vismaz 50% no visa kopējā paveicamā apjoma. Pagaidām nav paredzēti kavējumi IS pielāgošanai euro valūtai.


	12.
	Patērētāju tiesību aizsardzības centra grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. FMS-2013-85 ar SIA "FMS"
	02.04.2013.
	02.04.2013.
	06.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Līgums noslēgts ar SIA "FMS" š.g. 2.aprīlī. Saskaņā ar līgumu licence tiks piegādāta Patērētāju tiesību aizsardzības centram 06.09.2013, un paredzēts, ka  jaunā funkcionalitāte pilnīgi ieviesta līdz 12.01.2014.


	13.
	Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēma (Būvkomersantu reģistrs)
	28.11.2011.
	28.11.2011.
	30.09.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs:  Tiek īstenots Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) projekts, kurā tiks iekļauts arī būvkomersantu reģistrs. Būvniecības informācijas sistēmas izstrādes tehniskā specifikācija paredz maksāšanas nodrošināšanai izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras Maksājumu moduli, kurš atbalsta maksājumus gan latos, gan euro. Pieeja maksājumu modulim ir iegūta, jāveic moduļu integrēšana Būvniecības informācijas sistēmā un integrētā testēšana.

Ņemot vērā, ka 2013.gada 17.jūnijā tika noslēgti projekta "Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde" vienošanās Nr. 3DP /3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004 grozījumi Nr.12 (spēkā no 2013.gada 26.aprīļa) un 2013.gada 4.jūlijā papildvienošanās Nr.6 pie 2011.gada 28.novembra iepirkuma līguma Nr.EM 2011/04/ERAF par Būvniecības informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu, Būvniecības informācijas sistēmas nodošana ekspluatācijā ir paredzēta līdz 2013.gada 25.oktobrim, kā rezultātā ir mainījušies sistēmas izstrādes termiņi.


	14.
	Ekonomikas ministrijas Naftas produktu informācijas sistēma (NAPRO)
	01.07.2013.
	15.07.2013.
	01.09.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: 2013.gada 8.augustā SIA "Special Solutions" (uzturētāji) ieviesīs un prezentēs pirmās izmaiņas attiecībā par NAPRO sistēmas pielāgošanu euro valūtai.


	15.
	Ekonomikas ministrijas Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datu bāze
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.01.2013.
	16.06.2013.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: TATO sistēma ir pilnībā pielāgota euro valūtai.


	16.
	Ekonomikas ministrijas, Tūrisma attīstības valsts aģentūras un Konkurences padomes grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon Nr. EM 2013/32 ar SIA "FMS"
	16.04.2013.
	06.09.213.
	24.03.2014.

	Ekonomikas ministrijas sniegtais komentārs: Noslēgtā līguma ietvaros tiek paredzēts, ka uzskaites vērtība euro tiks fiksēta uz 01.01.2014.


	
	Finanšu ministrija
	
	
	

	17.
	Integrētās tarifa vadības sistēma (ITVS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.07.2013.
	04.10.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 11.03.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 01.07.2013 iesniegts izskatīšanai PPA nodevums, iesniegti komentāri. Pēc PPA pieņemšanas tiks uzsākts darbs pie programmatūras izstrādes un ieviešanas. 

Izpildes progress: 50%


	18.
	Audita atbalsta informācijas sistēma (ASIS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	28.06.2013.
	04.10.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts Audita atbalsta informācijas sistēmas (ASIS) programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 21.04.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 27.06.2013 iesniegts projektējuma (PPA) nodevums; 22.07.2013 akceptēts un tiek virzīts vizēšanai un parakstīšanai.

ASIS nodrošina datu apstrādi un atbalstu auditu veikšanai. Audits var tikt veikts tikai par iepriekšējo periodu, jo tiek balstīts uz iesniegto deklarāciju datiem. Ņemot vērā to, ka audita laikā tiek izmantoti citās VID informācijas sistēmās uzkrātie dati, ASIS pielāgošanu euro iespējams pilnībā pabeigt (veikt pilnvērtīgu testēšanu) tikai pēc atbilstošo izmaiņu ieviešanas ar ASIS saistītajās VID informācijas sistēmās. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem audita slēdziens ir jāsagatavo 90 dienu laikā, tādēļ informāciju par janvāri jāuzsāk auditēt ne vēlāk kā aprīlī.

Izpildes progress: 45%



	19.
	Eksporta kontroles sistēmas pielāgošana (EKS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	29.07.2013.
	29.07.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgošanas darbi euro ir uzsākti. 12.02.2013. ir parakstīts Vienošanās protokols par Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) programmatūras modifikāciju konceptuālā risinājumu apraksta izstrādi un uzsākti darbi; 12.03.2013. VID iesniegts koncepcijas dokuments izskatīšanai un komentāriem. Koncepcija precizēta un atkārtoti iesniegta VID, 17.07.2013 saņemta saskaņotā versija; vizēšanas un parakstīšanas stadijā – PN akts. 

29.07.2013 iesniegts EKS pielāgošanas darbu projektējums (PPA), atrodas izskatīšanā. Sistēmas pielāgošanas darbus plānots pabeigt līdz 30.09.2013

Izpildes progress: 28%



	20.
	Nodokļu informācijas sistēma (NIS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	21.06.2013.
	30.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 30.01.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 10.05.2013 parakstīts vienošanās protokols par projektējuma (PPA) izstrādi un uzsākti izstrādes darbi. 13.06.2013 iesniegta PPA versija, atkārtoti iesniegta 08.07.2013, izskatīšanas stadijā. Pēc PPA pieņemšanas tiks uzsākts darbs pie programmatūras izstrādes un ieviešanas.

Izpildes progress: 45%



	21.
	Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pielāgošana (EDS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	28.06.2013.
	31.10.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 14.02.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 08.07.2013 iesniegts projektējuma (PPA) nodevums, 22.07.2013 parakstīts PN akts. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas (parakstīšanas stadijā) tiks noslēgts atbilstošais vienošanās protokols un uzsākts darbs pie programmatūras izstrādes un ieviešanas.

Izpildes progress: 45%



	22.
	Krimināllietu uzskaites sistēma (KLUS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.04.2013.
	22.07.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras prasību apraksts (PPA), 24.04.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 28.05.2013 ar Finanšu ministriju saskaņots vienošanās protokols par programmatūras izstrādi un ieviešanu; 22.07.2013 iesniegts programmatūras nodevums, notiek akcepttestēšana.

Izpildes progress: 80%



	23.
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS KLP)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	30.04.2013.
	31.08.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas programmatūras modifikāciju konceptuālo risinājumu apraksts. 07.02.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Ir pabeigta sistēmas projektējuma (PPA) izstrāde, 13.05.2013 parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 13.05.2013 ar Finanšu ministriju saskaņots vienošanās protokols par programmatūras izstrādi un ieviešanu; 08.07.2013 vienošanās protokols parakstīts; notiek izstrādes darbi.

Izpildes progress: 45%



	24.
	Eiropas Savienības datu sagatavošanas sistēma (ES DSS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	Netiek atsevišķi īstenots
	Netiek atsevišķi īstenots

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Eiropas Savienības datu sagatavošanas sistēmas (ES DSS) pielāgošana ir atkarīga no Nodokļu informācijas sistēmas (NIS) pielāgošanas euro. Saskaņā ar 30.01.2013 izstrādāto NIS koncepcijas dokumentu, informācija par ES teritorijā veiktajiem darījumiem NIS tiks glabāta atbilstošajam taksācijas periodam atbilstošajā valūtā Līdz ar to izmaiņas ESDSS nav nepieciešamas, jo informācija ES dalībvalstīm ir nododama atbilstošajam taksācijas periodam. Šīs izmaiņas tiks fiksētas arī atbilstošos ERAF projekta grozījumos.



	25.
	Datu noliktavas sistēma (DNS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.07.2013.
	31.01.2014.

	25.1.
	Realizācijas 1.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.07.2013.
	22.11.2013.

	25.2.
	Realizācijas 2.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.07.2013.
	31.01.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: 14.05.2013. parakstīts nodevums - Datu noliktavas  sistēmas (DNS) konceptuālo risinājumu apraksts, tiek gatavots PN akts. 17.04.2013 Finanšu ministrijai nosūtīts saskaņošanai vienošanās protokols par DNS programmatūras prasību apraksta (PPA) izstrādi, 23.05.2013 elektroniski saņemts FM saskaņojums, 17.06.2013 protokols parakstīts, 12.07.2013 saņemts precizēts projektējuma (PPA) nodevums, notiek izskatīšana.

DNS, lai sniegtu informatīvu atbalstu lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, tiek integrēta un aktualizēta informācija no daudziem informācijas avotiem par nodokļu maksātājiem, aprēķinātajiem un samaksātajiem nodokļiem, iesniegtajiem dokumentiem un muitas operācijām. Tā kā DNS tiek uzkrāta  informācija no daudzām avotu sistēmām, tai skaitā arī citu organizāciju dati (CSDD, Zemesgrāmata, u.c.), euro pielāgošanas darbus VID informācijas sistēmās ir nepieciešams veikt secīgi. Sākotnēji jāveic izmaiņas un testēšana avotu sistēmās, paralēli realizējot izmaiņas DNS, un tikai pēc tam var sākt testēt datu pārnešanu no avotu sistēmām uz DNS. Ņemot vērā, ka DNS šobrīd ir izveidoti ~900 dažādi pārskati datu atlasei un analīzei, visu pārskatu pielāgošanu nebūs iespējams pabeigt līdz 2013.gada 31.decembrim, jo izmaiņas un testēšana avotu sistēmās tiks pabeigta 2013.gada ceturtajā ceturksnī. Tādējādi VID plāno sākotnēji realizēt izmaiņas kritiskajos DNS pārskatos, lai tos varētu izmantot sākot ar 2014.gada 1.janvāri un turpināt pārējo pārskatu pielāgošanu/testēšanu 2014.gada pirmajā pusgadā.

Izpildes progress: 28%



	26.
	Valsts ieņēmumu dienesta Web servisu sistēmas un Nodokļu maksātāju datu sistēma (VIDWS/NMDS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	28.06.2013.
	08.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, 08.04.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 24.04.2013 Finanšu ministrijai nosūtīts saskaņošanai vienošanās protokols par programmatūras prasību apraksta (PPA) izstrādi, 23.05.2013 elektroniski saņemts FM saskaņojums, 13.06.2013 protokols parakstīts, notiek izstrādes darbi. 20.06.2013 iesniegta PPA nodevuma versija, precizēta; 22.07.2013 nodevums parakstīts, vizēšanas stadijā PN akts. 27.07.2013 iesniegts elektroniskā saskaņošanā vienošanās protokols par programmatūras izmaiņu realizāciju. 

Izpildes progress: 40%



	27.
	Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēma (VADIS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	02.04.2013.
	30.04.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmas pielāgojumi ir pabeigti un atrodas produkcijā.

Izpildes progress: 100%


	28.
	Publiskojamās informācijas datu bāzes sistēma (PDB)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	19.07.2013.
	08.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: 25.06.2013 parakstīts vienošanās protokols par sistēmas programmatūras izmaiņu projektēšanu, 04.07.2013 iesniegts projektējuma (PPA) nodevums, izskatīšana noslēdzošajā fāzē. Pēc nodevuma akceptēšanas tiks uzsākti realizācijas darbi.

Izpildes progress: 40% 


	29.
	Centrālās muitas informācijas sistēma (CMIS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	20.06.2013.
	08.11.2013.

	29.1.
	Realizācijas 1.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	20.06.2013.
	01.08.2013.

	29.2.
	Realizācijas 2.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	26.08.2013.
	04.10.2013.

	29.3.
	Realizācijas 3.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	11.10.2013.
	08.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, 07.02.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 10.05.2013 parakstīts vienošanās protokols par sistēmas 1.kārtas programmatūras izmaiņu projektēšanu un izstrādi, 15.07.2013 iesniegts 1.kārtas projektējuma (PPA) nodevums. 12.07.2013 parakstīts vienošanās protokols par sistēmas 2.kārtas programmatūras izmaiņu projektēšanu, izstrādi un ieviešanu, notiek izstrādes darbi. 

Pavisam darbi tiek veikti 3 kārtās.

Izpildes progress: 40% 


	30.
	Fizisko personu riska analīzes sistēma (FPRAS)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	09.09.2013.
	01.04.2014.

	30.1.
	Realizācijas 1.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	09.09.2013.
	31.01.2014.

	30.2.
	Realizācijas 2.posms
	uzturēšanas līguma ietvaros
	09.09.2013.
	01.04.2014.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, 07.05.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 14.05.2013 parakstīts vienošanās protokols par sistēmas programmatūras izmaiņu projektēšanas darbiem, uzsākti projektēšanas darbi. FPRAS pielāgošanas darbi atkarīgi no DNS pielāgošanas darbu gaitas.
Izpildes progress: 30%



	31.
	Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma EMCS NLP)
	uzturēšanas līguma ietvaros
	12.06.2013.
	31.08.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izstrādāts sistēmas konceptuālo risinājumu apraksts, 30.04.2013 parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 19.06.2013 parakstīts  vienošanās protokols par sistēmas programmatūras izmaiņu projektēšanu, 12.07.2013 iesniegts galīgais projektējums (PPA) nodevums, 22.07.2013 parakstīts PN akts.

Izpildes progress: 40%



	32.
	Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu elektroniski sniegto pakalpojumu deklarēšanas sistēma
	–
	–
	–

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Šīs sistēmas pielāgošana euro valūtai nav lietderīga, jo sistēma faktiski netiek  izmantota un 2014. gadā šī sistēma tiks aizstāta ar citu sistēmu. Tā kā projekta koncepcijā šie darbi tika paredzēti, šobrīd projekta pieteikumā tie ir iekļauti. Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas tiks iesniegti atbilstoši projekta grozījumi un līdzekļi pārdalīti citām aktivitātēm.

Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu kopējais paveikto darbu progress: 47%.



	33.
	Vienotā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēma
	20.12.2012.
	12.02.2013.
	01.11.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs:  VVBPIIS sastāv no četriem funkcionāliem blokiem. Katra bloka pielāgošanas izstrādes darbu beigu datumi ir atšķirīgi – Budžeta plānošana bloks – 15.07.2013., Budžeta izpildes bloks – 01.09.2013., Parāda vadības bloks – 30.08.2013. un Datu noliktava – 01.11.2013. Datu noliktavas pielāgošanas darbu apjoms ir mazākais attiecībā pret citu bloku pielāgošanas darbu apjomu, kā arī tas pilnībā apmērā veicams tikai pēc pārējo bloku izstrādes darbu veikšanas. Izstrādes darbu testēšanas veikšanas termiņš tiek ievērots Latvijas Nacionālā euro ieviešanas plānā noteiktais – 01.12.2013.

Budžeta plānošana bloka testēšana tiks uzsākta 15.08.2013., bet nodošana ekspluatācija – 31.08.2013.

25.07.2013. saskaņota VVBPIIS Datu noliktavas programmatūras prasību specifikācija.

Notiek darbs pie VVBPIIS Budžeta izpildes bloka programmatūras projektējuma apraksta izstrādes (izpildes progress ~90%) un Parāda vadības bloka (izpildes progress ~70%).izstrādes. Abus dokumentus plānots saskaņot līdz 31.07.2013.

VVBPIIS funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām.

*  Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).


	34.
	Budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase"
	uzturēšanas līguma ietvaros
	27.02.2013.
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Turpinās izstrādes darbi, iepildes progress ~60%. eKase un tās tiešsaistes datu apmaiņas moduļa AZAS funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām, bet piedāvā datu pieņemšanu un sniegšanu citām informācijas sistēmām.

No euro ieviešanas dienas tiks pārtraukta maksājumu rīkojumu pieņemšana un kontu izrakstu izsniegšana, kas noformēti atbilstoši Valsts kases noteiktajam iekšzemes latu maksājumu rīkojumu datu apmaiņas formāta aprakstam, t.i., txt datņu formātā (apraksts pieejams Valsts kases mājas lapā: http://www.kase.gov.lv/texts_files/eKase_iekszemes_MR_datu_apmainas_formata_apraksts.doc).

No 2014.gada 1.janvāra maksājumu rīkojumu iesniegšanu un konta izrakstu pieprasīšanu Budžeta elektronisko norēķinu sistēmā eKase un tās tiešsaistes datu apmaiņas modulī AZAS varēs veikt tikai ar Latvijas Komercbanku asociācijas Finansiālu Datu Apmaiņas Vienotā Standarta – FiDAViSta specifikācijas versijai 1.2. atbilstošām datnēm, kas jau tiek nodrošinātas un Valsts kases klienti to ieviešanu var veikt jau šobrīd. Sakarā ar euro ieviešanu nav plānots veikt izmaiņas FiDAViSta specifikācijas versijas 1.2. datņu formāta aprakstā.

*  Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).


	35.
	Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	27.02.2013.
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: 30.06.2013. saskaņota programmatūras prasību specifikācija, 15.07.2013. saskaņots programmatūras projektējuma apraksts. Uzsākti izstrādes darbi, iepildes progress ~30%.

ePārskatu funkcionalitāte neparedz datu iegūšanu un izmantošanu no citām informācijas sistēmām, bet piedāvā datu pieņemšanu no citām informācijas sistēmām.

ePārskati starpsistēmu saskarne tiek nodrošināta kā elektroniska datu apmaiņa ar XML formāta failiem. Elektronisko datu apmaiņas faila formāts tiek definēts šādiem pārskatiem:

1) Mēneša pārskatam, ko iesniedz saskaņā ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.776 „Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”; 

2) Atlīdzības pārskatam, ko iesniedz saskaņā ar MK 21.06.2010.noteikumiem Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu";

3) Ceturkšņa pārskatam, ko iesniedz  saskaņā ar MK 01.06.2010. noteikumiem Nr.498 "Ceturkšņa finanšu pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība";

4) Kapitālsabiedrību pārskatiem, ko iesniedz saskaņā ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.643 "Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju";

5) Fiskālās disciplīnas un uzraudzības pārskatiem, ko iesniedz saskaņā ar MK 29.12.2010. rīkojumu Nr.882 "Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem";

6) Gada pārskatam (tai skaitā, salīdzināšanās veidlapām), ko iesniedz saskaņā ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr. 777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība".

Euro ieviešana neietekmē XML formāta aprakstu, taču tas var mainīties tajā gadījumā, ja tiks veiktas izmaiņas MK noteikumos par pārskatu sagatavošanu apstiprinātajās veidlapās vai noteikumos par grāmatvedības uzskaites kārtību apstiprinātajā kontu plānā, vai arī noteikumos par budžeta ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, izdevumu funkcionālo kategoriju, institucionālo sektoru klasifikācijām apstiprinātajos klasifikatoros. Kolīdz Valsts kasei ir pieejama informācijas par izmaiņām MK noteikumos, tiek mainīts XML formāts  gada, ceturkšņa, mēneša, fiskālās disciplīnas un uzraudzības pārskatiem, un Valsts kases klienti par izmaiņām tiek informēti MK noteiktajā kārtībā.

*  Attiecas uz programmatūras prasību specifikāciju, ko izstrādā programmatūras izstrādātājs (nevis biznesa prasības).

	36.
	Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	01.01.2013.
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs:  Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā euro ieviešanas izstrādes darbi tiek veikti un plānā noteiktie termiņi tiks ievēroti.

Izpildes progress: 30%


	37.
	Finanšu ministrijas resora grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	uzturēšanas līguma ietvaros
	
	01.09.2013.

	Finanšu ministrijas iesniegtais komentārs: Ir izvēlēts Horizon pielāgošanas euro scenārijs un ir uzsāktas sarunas ar FMS par tā realizēšanas plānu. Pašlaik plānots pielāgošanu veikt esošā līgumā (noslēgts 26.10.2010.) paredzētās uzturēšanas ietvaros. Sarunās tiek prasīts nodot visu uz testiem līdz 01.09.2013., bet šobrīd abpusēja vienošanās vēl nav panākta.


	
	Iekšlietu ministrija
	
	
	

	38.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Integrētās Iekšlietu informācijas sistēma
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	39.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrs
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	40.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa informācijas sistēma
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	41.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra E-pakalpojumi (EP38, EP21, EP23, EP30)
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Par e-pakalpojumu EP21; EP23 un EP30 pielāgošanu sagatavots sadarbības līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru.


	42.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Datu bāzu vadības programmatūra 
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	43.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Mob App programmatūras (informācijas meklēšanas rīka)
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	44.
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra DWH (informācijas meklēšanas un atskaišu rīka)
	28.08.2013.
	29.08.2013.
	01.11.2013.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Darbi pie DWH pielāgošanas var tikt uzsākti tikai pēc pārējo informācijas sistēmu pielāgošanas. Darbu izpilde neietekmēs informācijas sistēmu funkcionalitāti, jo DWH ir analītisks rīks, kas paredzēts atskaišu ģenerēšanai.


	45.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Uzturēšanas atļauju reģistrs
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Uzturēšanās atļauju reģistra pielāgošanas darbi ir izpildīti, ir sagatavots nodošanas un pieņemšanas akts un izrakstīts rēķins, kurš tiks apmaksāts jūlija mēnesī.



	46.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Nacionālā vīzu informācijas sistēma
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	47.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ielūgumu reģistrs
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Ielūgumu reģistra pielāgošanas euro valūtai darbi ir izpildīti, ir sagatavots nodošanas un pieņemšanas akts un izrakstīts rēķins, kurš tiks apmaksāts jūlija mēnesī.



	48.
	Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Biometrisko pasu informācijas sistēma
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	Iekšlietu ministrijas iesniegtais komentārs: Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas pielāgošanas darbi euro valūtai ir izpildīti, ir sagatavots nodošanas un pieņemšanas akts un izrakstīts rēķins, kurš tiks apmaksāts jūlija mēnesī.



	49.
	Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvo un krimināllietu informācijas sistēma 
	30.05.2013.
	31.05.2013.
	01.09.2013.

	50.
	Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Veselības aprūpes uzskaites un kontroles datorprogramma
	04.05.2013.
	04.05.2013.
	01.09.2013.

	Iekšlietu ministrijas komentārs: 2013.gada 11.jūnijā parakstīta vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu. Līgumi ar darbu izpildītājiem noslēgti. Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sistēmām veikti 40% no nepieciešamajiem darbiem. 

Integrētās iekšlietu informācijas sistēma izmanto divas sistēmas no kurām tiek ņemti dati par sodu apmaksu – Valsts kases e-kase un CSDD IS (CSDD informāciju tiek gan nodota, gan saņemta). 

Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēma "Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas" nodod un saņem informāciju no sekojošām iestādēm:

Tiesu informācijas sistēma 

Rīgas domes informācijas tehnoloģiju centrs 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

L atvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs 

Valsts norēķinu centrs

Valsts probācijas dienests

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (EP-38)

Valsts vides dienests.

Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēma "Noziedzīgos nodarījumus izdarījušās personas" informāciju nodod:

L atvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs 

Tiesu informācijas sistēma 

Valsts norēķinu centrs 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

Visās sistēmās ir bloks  "Penalty",  kas tiks papildināts ar euro valūtu.


	51.
	Iekšlietu ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon 

Nr. 1-52/28(2013) ar SIA "FMS"
	16.04.2013.
	16.04.2013.
	06.09.2013.

	Iekšlietu ministrijas komentārs: Noslēgtā līguma ietvaros tiek paredzēts, ka uzskaites vērtība euro tiks fiksēta uz 01.01.2014. 



	
	Izglītības un zinātnes ministrija
	
	
	

	52.
	Valsts izglītības informācijas sistēma
	25.09.2013.
	25.09.2013.
	01.03.2014.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Ir pabeigta Valsts izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes izstrādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde. Tiek gatavota iepirkuma dokumentācija. Plānots, ka iepirkums sistēmas izstrādes vajadzībām tiks izsludināts laika periodā no 05.08.2013.- 09.08.2013. un notiks atbilstoši augstāk plānotajam grafikam.


	53.
	Valsts izglītības attīstības aģentūras projektu informācijas sistēma
	30.08.2013.
	01.09.2013.
	30.12.2013.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Valsts izglītības attīstības aģentūras 07.06.2013. izsludināts atklātais konkurss "Valsts izglītības attīstības aģentūras Projektu informācijas sistēmas attīstīšana un uzturēšana" 02.08.2013. ir noslēdzies. Šobrīd tiek gaidīts apstiprinājums no CFLA par atļauju slēgt līgumu ar VIAA izvēlēto pakalpojumu sniedzēju par sistēmas pielāgošanu euro. Euro izmaiņu ieviešanas datums noteikts 30.12.2013. Nepieciešamo izmaiņu apjoms ir precīzi apzināts.


	54.
	Studiju un zinātnes administrācijas studiju kreditēšanas no valsts līdzekļiem informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.09.2013.
	01.11.2013.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Plānots, ka sistēmas specifikāciju izstrāde tiks pabeigta līdz 05.08.2013. Sistēmas pielāgošanas darbi notiks saskaņā ar augstāk plānoto grafiku.


	55.
	Studiju un zinātnes administrācijas studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem informācijas sistēma
	01.09.2013.
	01.09.2013.
	01.12.2013.

	Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtais komentārs: Plānots, ka sistēmas specifikāciju izstrāde tiks pabeigta līdz 05.08.2013. Sistēmas pielāgošanas darbi notiks saskaņā ar augstāk plānoto grafiku.


	56.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Izglītības kvalitāte valsts dienestam
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	57.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Izglītības un zinātnes ministrijai
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	58.
	FinaWIN Solis grāmatvedības informācijas sistēmai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	
	Kultūras ministrija
	
	
	

	59.
	Latvijas Nacionālā arhīva informācijas sistēma – VVAIS
	01.07.2013.
	16.07.2013.
	30.09.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Sistēmā vēl netiek apstrādāta finanšu informācija, taču to ir plānots uzsākt pēc projekta ieviešanas pabeigšanas 2013.gada nogalē. 


	60.
	Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas sistēma – SafeQ lasītāju kopēšanas sistēma
	02.09.2013.
	16.09.2013.
	30.09.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Darbus nevar veikt ātrāk, jo šis projekts saistīts ar LNB pārvākšanās aktivitātēm un ar tām saistītajiem darbiem.


	61.
	Kultūras ministrijas informācijas sistēma – FIBU
	–
	–
	–

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Nebūs nepieciešams finansējums Kultūras ministrijas informācijas sistēmas – FIBU pielāgošanai euro, jo nav nepieciešamības sistēmas sagatavotos pārskatus vienlaicīgi atspoguļot divās valūtās.


	62.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai 
	19.07.2013.
	19.07.2013.
	30.09.2013.

	Kultūras ministrijas iesniegtais komentārs: Ar Kultūras ministrijas 2013.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.5.1-1-169 tika izveidota iepirkuma komisija un ir iesniegts ziņojums par pieņemto lēmumu iepirkumā "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošana euro", iepirkuma identifikācijas Nr. FM 2012/43. Iepirkuma komisija 2013.gada 18.jūlija sēdē izvērtēja SIA "FMS" iesniegto piedāvājumu un pieņēma lēmumu piešķirt iepirkuma līguma "Par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro pamatvalūtu" slēgšanas tiesības SIA "FMS". Līgums stājas spēkā 2013.gada 19.jūlijā un tā darbības termiņš ir līdz 2014.gada 31.decembrim vai līguma saistību pilnīgai izpildei. 


	
	Labklājības ministrija
	
	
	

	63.
	Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma
	27.03.2013.
	27.03.2013.
	01.10.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek SAIS izstrāde. 2013.gada 27.martā noslēgts līgums ar AS "Exigen Services Latvia" un SIA "Datakom" par SAIS izmaiņu realizāciju.


	64.
	Labklājības ministrijas budžeta tāmju uzskaites sistēma "Fibu" 
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 17.jūlijā noslēgts līgums ar SIA "Datorikas Institūts DIVI" par Labklājības ministrijas Finanšu vadības un budžeta pārskatu sistēmas (FIBU) pielāgošanu darbam ar euro (pasūtītāja līguma Nr.LM2013/24-1-13/15, izpildītāja līguma Nr.2013/12).



	65.
	Vienotās sociālās politikas monitoringa sistēma (vecā abreviatūra VSPMIS mainīta uz jaunu saīsināto nosaukumu – SPOLIS)
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: 2013.gada 17.jūlijā izsludināts publiskais iepirkums.



	66.
	Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēma
	01.06.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkumu paredzēts izsludināt 2013.gada augustā.


	67.
	Labklājības ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek grāmatvedības sistēmām biznesa prasību izstrāde un iepirkuma organizēšana. Sarunu procedūru ar SIA "FMS" paredzēts realizēt 2013.gada augustā.



	68.
	VSAA grāmatvedības sistēma SunSystems un personāla vadības sistēma
	01.07.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: 2013.gada 9.jūlijā tika izsludināts publiskais iepirkums. 01.08.2013. noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju SIA "AService".

Darbu izstrādes – SunSystems konfigurēšanas pabeigšana atbilstoši līgumam plānota līdz 01.11.2013. Sistēma pilnībā gatava darbam ar euro 14.12.2013.

Ne vēlāk kā līdz 14.03.2014. atbilstoši līgumam tiks veikta atlikumu uz gada sākumu konvertēšana un datu pārnese, kā arī pamatlīdzekļu un ātri nolietojamā inventāra datu konvertācija un pārnese.



	69.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Rīga"
	28.06.2013.
	28.06.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 28.jūnijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.3.34.1./89, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-249).



	71.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Kurzeme"
	07.06.2013.
	07.06.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 7.jūnijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.5-06/31, izpildītāja līguma Nr.FMS-213-140).



	72.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Vidzeme"
	05.06.2013.
	05.06.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 

2013.gada 5.jūnijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.1-5-4/39, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-203).


	73.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās aprūpes centram "Zemgale"
	28.05.2013.
	28.05.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 28.maijā noslēgts līgums ar SIA "FMS" par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.Zemgale/2013/40-A, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-105).


	74.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Nodarbinātības valsts aģentūrai
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: 2013.gada 26.jūlijā izsludināts publiskais iepirkums.


	75.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Sociālās integrācijas valsts aģentūrai
	01.06.2013.
	01.07.2013.
	01.09.2013.

	Labklājības ministrijas iesniegtais komentārs: Notiek sistēmas izmaiņu izstrāde. 2013.gada 1.jūlijā noslēgts līgums Nr.SIVA 2013/86 ar SIA „FMS” par Horizon sistēmas atbalstu pārejai no lata uz euro valūtu (pasūtītāja līguma Nr.3-8.2/50, izpildītāja līguma Nr.FMS-2013-11).


	
	Satiksmes ministrija
	
	
	

	76.
	Satiksmes ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
Nr. SM 2013/-16
	18.03.2013.
	18.03.2013.
	06.09.2013.

	Satiksmes ministrijas iesniegtais komentārs: Līdz š.g. 6.septembrim tiks piegādāta licence. Konfigurācijas darbu beigu termiņš 24.01.2014. un konsultāciju beigu termiņš 24.03.2014.

Tā kā SIA "FMS" resursu vadības sistēma Horizon tiek izmantota daudzās valsts un pašvaldības, kā arī privātās struktūrās, sistēmas funkcionalitātes prasību specifikācijas izstrāde un testēšana tiks veikta sadarbojoties ar gala lietotājiem un izmantojot lietotāju resursus, lietotājiem tiks piegādāts gatavs risinājums un veikti nepieciešamie konfigurācijas darbi. Satiksmes ministrijas padotības iestādēs (kas netiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem) finanšu un resursu uzskaites nodrošināšanai arī tiek izmantota resursu vadības sistēma Horizon, kuras konfigurēšana un pielāgošana tiek plānota arī augstāk minētajos termiņos.



	
	Tieslietu ministrija
	
	
	

	77.
	Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma
	31.07.2013.
	31.07.2013.
	20.11.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums ar izstrādātāju ir noslēgts un norit darbs attiecīgās IS pielāgošanai euro valūtai.
  

	78.
	Valsts zemes dienesta (VZD) informācijas sistēma
	05.07.2013.
	05.07.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: VZD gadījumā daļu funkcionalitātes nevarēs ieviest  ātrāk kā 01.01.2014., tāpēc ir noteikti divi IS izstrādes pielāgošanas beigu datumi.

01.09.2013. – plānots ieviest izmaiņas, kas saistītas ar noteikto cenu paralēlo atspoguļošanas periodu.  

01.01.2014. – plānots ieviest produkcijas vidē tos labojumus, kas tieši saistīti ar brīdi kad Latvijas pāriet uz euro (kadastrālo vērtību pārrēķins no latiem uz euro,  pakalpojumu pārkonfigurēšana atbilstoši jaunajam cenrādim). Programmatūras izstrādes pabeigšana plānota ne vēlāk kā mēnesi pirms šī datuma.

Šobrīd notiek darbs pie prasību projektējumu aprakstu saskaņošanas starp izstrādātājiem un VZD. Dažām informācijas sistēmām ir saņemtas jau pirmās programmatūras izmaiņas, kuras tiek testētas.  



	79.
	Tiesu administrācijas informācijas sistēma
	Pēc trīspusējā līguma noslēgšanas
	Pēc trīspusējā līguma noslēgšanas
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Trīspusējās vienošanās līguma saskaņošana kavējas. 26.07.2013. CFLA nosūtījusi oficiālu vēstuli VARAM ar lūgumu skaidrot MK noteikumu Nr. 766 18.3 punkta interpretāciju. Proti, kā ir attiecināmas izmaksas (samaksa par cilvēkstundām nedrīkst pārsniegt 15% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām), ņemot vērā, ka  3. kārtas projektu mērķis ir  izmaiņu veikšana produkcijas vidē esošajās informācijas sistēmās,  un daudzos gadījumos izmaiņu pieprasījumi  tiek pasūtīti esošu uzturēšanas līgumu ietvaros, pakalpojuma cenu nosakot atbilstoši līgumā norādītajai cilvēkstundas likmei un  paredzamajam darba apjomam.
  

	80.
	Juridiskās palīdzības administrācijas informācijas sistēma
	11.07.2013.
	11.07.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Tiek veikta programmatūras prasību specifikācijas projekta saskaņošana, paralēli ir uzsākti sistēmas pielāgošanas darbi.


	81.
	Valsts valodas centra informācijas sistēma
	28.03.2013.
	01.05.2013.
	01.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: paveikti 100% no sistēmas izstrādes un pielāgošanas darbiem. Darbs pie programmēšanas pabeigts. Darbs pie testēšanas ir pabeigts.

Sistēma tiks nodota ekspluatācijā, tiklīdz būs zināmas izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto sodu apmēros.


	82.
	Valsts tiesu ekspertīžu biroja informācijas sistēma
	05.04.2013.
	01.05.2013.
	15.09.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Valsts tiesu ekspertīžu birojs noslēdzis līgumu 05.04.2013. par Ekspertīžu lietu vadības informācijas sistēmas (ELVIS) pielāgošanu euro. Līdz 01.05.2013. veikta IS specifikācijas izstrāde. Tika veikta IS pirmkoda projektēšana (ELVIS programmas Apmaksas modulī). Nodublēta ELVIS sistēmas daļa (Apmaksas modulis) un virtuālā vidē palaista testēšanas režīmā. Veikta testēšanas rezultātā konstatēto kļūdu novēršana. Padarītais darbs no kopējā apjoma 60%.


	83.
	Tieslietu ministrijas resora grāmatvedības informācijas sistēma Horizon Nr. TM 2013/16 ar SIA "FMS"
	17.06.2013.
	09.07.2013.
	27.12.2013.

	Tieslietu ministrijas iesniegtais komentārs: Saskaņā ar 2013.gada 17.jūnija līgumu ar SIA "FMS" "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošana euro" saskarņu adaptācija ar citām Informācijas sistēmām, kur notiek datu apmaiņa naudas izteiksmē, testēšana divās pamatvalūtās (latos un euro) notiek septembrī.


	
	Veselības ministrija 
	
	
	

	83.
	Nacionālā veselības dienesta  veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēma "Vadības informācijas sistēma"
	uzturēšanas līguma ietvaros
	02.05.2013.
	01.08.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Izmaiņas saistībā  ar euro ieviešanu Nacionālā veselības dienesta  veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmas "Vadības informācijas sistēma" testa vidē ir piegādātas 30.07.2013. Pašlaik notiek piegādāto izmaiņu testēšana.


	84.
	Valsts asinsdonoru centram grāmatvedības programmai "1C"
	11.04.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšanu pabeigt līdz 2013.gada 1.oktobrim.



	85.
	Valsts sporta medicīnas centram grāmatvedības programmai "1C"
	15.05.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līguma par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro ir noslēgts š.g. 15.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšanu pabeigt līdz 2013.gada 1.oktobrim.



	86.
	Grāmatvedības programmai Paula Stradiņa medicīnas muzejam
	31.08.2013.
	–
	–

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā, ka iestādē tika izmantota morāli novecojusi grāmatvedības sistēma, kuras pielāgošana uzskaitei euro nebija iespējama, tiks iegādāta jauna grāmatvedības sistēma, kas uzreiz nodrošinās uzskaiti euro. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja un līgumu ar piegādātājiem paredzēts noslēgt līdz 2013.gada 30.jūnijam. Pārēja uz jauno sistēmu paredzēta ar 2014.gada 1.janvāri un iestādei nav paredzēts veikt sistēmas testēšanu tieši pielāgojumiem darbam ar euro, jo tiks iegādāta sistēma jau ar pilnu euro funkcionalitāti. Līdz ar to šobrīd nepastāv būtisks risks, ka līguma noslēgšana līdz 2013.gada 1.septembrim ietekmēs iestādes pārēju uz darbu ar euro no 2014.gada 1.janvāra.



	87.
	Grāmatvedības programmai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram
	31.08.2013.
	–
	–

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Ņemot vērā, ka iestādē tika izmantota morāli novecojusi grāmatvedības sistēma, kuras pielāgošana uzskaitei euro nebija iespējama, tiks iegādāta jauna grāmatvedības sistēma, kas uzreiz nodrošinās uzskaiti euro. Šobrīd tiek veikta cenu aptauja un līgumu ar piegādātājiem paredzēts noslēgt līdz 2013.gada 30.jūnijam. Pārēja uz jauno sistēmu paredzēta ar 2014.gada 1.janvāri un iestādei nav paredzēts veikt sistēmas testēšanu tieši pielāgojumiem darbam ar euro, jo tiks iegādāta sistēma jau ar pilnu euro funkcionalitāti. Līdz ar to šobrīd nepastāv būtisks risks, ka līguma noslēgšana līdz 2013.gada 1.septembrim ietekmēs iestādes pārēju uz darbu ar euro no 2014.gada 1.janvāra.



	88.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Veselības inspekcijai
	28.06.2013.
	01.06.2013
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 28.jūnijā un nosūtīts Finanšu ministrijai. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim.


	89.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Nacionālajam veselības dienestam
	15.05.2013.
	01.06.2013
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līguma par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 15.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbu paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim.


	90.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Slimību profilakses un kontroles centram
	10.06.2013.
	15.06.2013
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 10.jūnijā un nosūtīts Finanšu ministrijai. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim.



	91.
	FinaWIN Solis grāmatvedības informācijas sistēmai Veselības ministrijai
	15.07.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 15.jūlijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 1.septembrim un sistēmas testēšanu pabeigt līdz 2013.gada 1.oktobrim.



	92.
	Horizon grāmatvedības informācijas sistēmai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
	17.05.2013.
	01.06.2013
	01.09.2013.

	Veselības ministrijas iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 17.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 6.septembrim.


	
	VARAM 
	
	
	

	93.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Pašvaldību vienotās informācijas sistēma
	25.07.2013.
	25.07.2013.
	25.11.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: PVIS IS ietvaros tiks veikti pielāgojumi: 

1) PFAS NOS. Noslēgta vispārēja vienošanās 2013.gada 26.februārī attiecībā uz euro ieviešanas darbiem nepieciešama izmaiņu pieprasījuma pasūtīšana;
2) EP 57 "Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa". Noslēgta vispārējā vienošanās (Nr.13-7/13/15) 2013.gada 3.maijā attiecībā uz euro ieviešanas darbiem nepieciešama izmaiņu pieprasījuma pasūtīšana. 
Šīs aktivitātes IS pielāgojumu ieviešanu vērtējam kā 0%.



	94.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Projektu datu informācijas sistēma 
	uzturēšanas līguma ietvaros
	15.03.2013.
	02.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Projektu datu informācijas sistēmas pielāgošana norit atbilstoši plānam, izmaiņu izstrādātājs ir uzsācis darbu pie nepieciešamo datu lauku izveides euro valūtas vērtību attēlošanai. Izveidoti datu lauki par projektu finansēm, līgumu, līguma grozījumiem, u.c., kā arī ir izveidoti pirmie datu skripti. 

Izpildes novērtējums apmēram 15%.


	95.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas sistēmu savietotāja maksājumu moduļa koplietošanas komponente 
	uzturēšanas līguma ietvaros
	26.04.2013.
	30.08.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izstrādāta programmatūras prasību specifikācija līdz ar to programmatūras izstrāde šajā fāze % vērtējama kā 35%.


	96.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Publisko pakalpojumu kataloga informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	26.04.2013.
	10.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izstrādāta programmatūras prasību specifikācija līdz ar to programmatūras izstrāde šajā fāzē % vērtējama kā 35%.


	97.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēma 
	uzturēšanas līguma ietvaros
	05.04.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Vēl nav saņemts oficiālais apstiprinājums kā pareizi izrakstīt rēķinus EISā pārejas periodā veiktajiem darījumiem (gadījumos, kad darījuma noslēgšana ir decembrī, bet izpilde un rēķina izrakstīšana jau janvārī). 

Izpildes novērtējums 60%. 


	98.
	Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-pakalpojumu informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	02.05.2013.
	05.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Izpildes novērtējums 60%. 



	99.
	Valsts vides dienesta e-pakalpojumu sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros 
	Nav zināms.
	 Nav zināms.

	VARAM iesniegtais komentārs:  .VVD sistēmas pielāgojumiem veikts iesniegto piedāvājumu izvērtējums. Šīs aktivitātes IS pielāgojumu ieviešanu vērtējam kā 0%. 



	100.
	Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas informācijas sistēma
	uzturēšanas līguma ietvaros
	Nav zināms.
	 Nav zināms.

	VARAM iesniegtais komentārs: Līgumprojekts ar izstrādātāju saskaņošanas stadijā. 

Šīs aktivitātes IS pielāgojumu ieviešanu vērtējam kā 0%.


	101.
	VARAM grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	31.05.2013.
	01.06.2013.
	01.09.2013.

	VARAM iesniegtais komentārs: Līgums par grāmatvedības sistēmas pielāgošanu euro noslēgts 2013.gada 31.maijā. Līguma nosacījumi paredz sistēmas pielāgošanas darbus paveikt līdz 2013.gada 2.septembrim.


	
	Zemkopības ministrija 
	
	
	

	102.
	Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēma
	03.06.2013.
	03.06.2013.
	01.10.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Notiek sistēmas izstrāde; jau sagatavoti pirmie testēšanas piemēri un drīzumā tiks uzsākta atsevišķu sastāvdaļu testēšana. 

Izstrādes progress vērtējams kā 50%.


	103.
	Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācijas sistēma "Krotpus" 
	15.05.2013.
	03.06.2013.
	01.11.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: Balstoties uz noslēgto līgumu Nr. LDC 2013/5-1 "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas papildinājumi saistībā ar euro ieviešanu", turpinās izstrādes darbi ar mērķi panākt lauksaimniecības dzīvnieku krotāliju ražošanas un pasūtīšanas sistēmas pielāgošanu euro ieviešanai. Nākamais projekta robežpunkts ir sistēmas pielāgošanas 1.etapa (izmaiņas preču pavadzīmju izdrukas modulī, nodrošinot kopsummas attēlošanu EUR valūtā) akcepttestēšanas sākums – 01.09.2013. Atkāpes no plāna pagaidām nav konstatētas.

Izstrādes progress vērtējams kā 40%.


	104.
	Pārtikas veterinārā dienesta Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēma 
	03.06.2013.
	15.06.2013.
	01.09.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Šā gada jūlijā, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta noteikumiem, ir veikts iepirkums par veterināro zāļu reģistra informācijas sistēmas pielāgošanu euro valūtas lietošanai (iepirkuma Nr. PVD 2013/08 Ie). Līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam SIA "Tieto Latvia" par piedāvāto kopējo līgumcenu 4590,00 Ls bez PVN. Līguma projekts ir abpusēji saskaņots, un līgums ir parakstīts 2013.gada 29.jūlijā. 

Plānotais darbu izpildes termiņš saskaņā ar iepirkumā izvirzītajām prasībām un noslēgto līgumu ir 2013.gada septembris. Līdz ar to arī plānots, ka finansējums, kas piešķirts šim mērķim, tiks izlietots šā gada septembrī.


	105.
	Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēma
	15.06.2013.
	15.06.2013.
	01.09.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs: Valsts augu aizsardzības dienests ir noslēdzis vienošanos ar izpildītāju par nepieciešamajiem darbiem Informācijas sistēmas pielāgošanai euro. Jūlija mēnesī tika iesniegts darba uzdevums izpildītājam sakarā ar pielāgošanu euro.
Izstrādes progress vērtējams kā 30%.



	106.
	Zemkopības ministrijas grāmatvedības informācijas sistēma Horizon
	15.06.2013.
	15.06.2013.
	01.09.2013.

	Zemkopības ministrijas iesniegtais komentārs:  Notiek sistēmas pielāgošanas darbi. Izstrādes progress vērtējams kā 50%.



Finanšu ministrija iesniedza Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par finansējuma piešķiršanu Ekonomikas ministrijai, Ārlietu ministrijai un Finanšu ministrijai ar euro ieviešanu saistīto pasākumu nodrošināšanai" (apstiprināts 2013.gada 19.jūnijā ar rīkojumu Nr.268).

Pārskata periodā Valsts ieņēmumu dienests papildināja Kases aparātu vadlīnijas ar biļešu jautājumiem pārejas periodā no latiem uz euro.

Pārskata periodā Finanšu ministrijas iepirkuma komisija par sarunu procedūras, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu "Grāmatvedības informācijas sistēmas Horizon pielāgošanai eiro valūtai" reģistrēja Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā VARAM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Slimību profilakses un kontroles centra, Zemkopības ministrijas, Sociālās aprūpes centra Sociālās aprūpes centra "Vidzeme", Veselības inspekcijas, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Pārresoru koordinācijas centra, Sociālās aprūpes centra "Kurzeme", Sociālās aprūpes centra "Latgale", Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas centra, Sociālās aprūpes centra "Zemgale", Sociālās integrācijas valsts aģentūras, Prokuratūras un Sociālās aprūpes centra "Rīga" iepirkumu rezultātus.
VADG un Grāmatvedības apakšgrupas pārstāvji organizēja vairākus seminārus un diskusijas par profesionālajām vadlīnijām uzņēmējiem, t.sk.: –

– 2013.gada 2.jūlijā – semināru Latvijas Profesionālo grāmatvežu un finanšu menedžeru asociācijai par praktiskajām vadlīnijām;
– 2013.gada 17.jūlijā – sadarbībā ar NUPDG semināru uzņēmējiem par praktiskajām vadlīnijām.
Pārskata periodā notika viena darba grupas sēde: 

1. 2013.gada 11.jūlija sēdē VADG aktualizēja VADG plānu normatīvo aktu pielāgošanas jautājumos, secinot, ka visu plānā ietverto uzdevumu izpilde norit atbilstoši plānotajam grafikam. Darba grupas sēdē notika diskusija par kritisko informācijas sistēmu saraksta papildināšanu, kā arī par nepieciešamību ministrijās izplatīt euro projekta praktisko informāciju.

Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa
Pārskata periodā Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa (turpmāk – NMSDG) analizēja Latvijas Bankas, kredītiestāžu un VAS "Latvijas Pasts" (turpmāk – Latvijas Pasts) priekšlikumus plānotajam darba grafikam 2013.gada nogalē – 2014.gada sākumā. Tika panākta konceptuāla vienošanās starp Latvijas Banku un kredītiestādēm par bezskaidrās naudas maksājumu, skaidrās naudas darījumu un euro priekšpiegādes veikšanas kārtību 2013.gada nogalē – 2014.gada sākumā. 

2013.gada 18.jūnijā notika kārtējā Skaidrās naudas nomaiņas darba apakšgrupas sēde, kurā turpinājās diskusija ar kredītiestiestādēm par visu bankomātu pielāgošanu eiro izsniegšanai sākot ar 2014.gada 1.janvāri. Šajā sakarā apakšgrupa precizēja bankomātu pielāgošanas un pārslēgšanas kārtību, kā arī diskutēja ar kredītiestāžu pārstāvjiem par bankomātos izvietojamo eiro banknošu nomināliem. Skaidras naudas apakšgrupas dalībnieki tika informēti par Latvijas Bankas plānotajām apmācībām kases darbiniekiem un kredītiestāžu lielajiem klientiem š.g. jūlijā, augustā un septembra pirmajā pusē. To mērķis ir apmācīt kasierus, kuri varētu tālāk apmācīt savus kolēģus. Informācija par iepriekš minētajiem semināriem izsūtīta VAS "Latvijas Pasts", kredītiestādēm un naudas pārvadājumu uzņēmumiem. Lai skaidrotu uzņēmējiem priekšpiegādes II fāzes norisi, Skaidras naudas apakšgrupa ir izstrādājusi priekšpiegādes II fāzes vadlīniju projektu, kurš bija nodots sabiedriskajai apspriešanai eiro projekta interneta vietnē www.eiro.lv.

2013.gada 27.jūnijā Valsts policija organizēja sanāksmi ar apsardzes komersantiem, kuri bankām nodrošinās skaidras naudas pārvadājumus euro ieviešanas gaitā. Sanāksmes laikā izskatīti ar skaidras naudas pārvadājumiem saistītie jautājumi, kā arī apsardzes komersanti iepazīstināti ar Apsardzes darbības likumprojektā paredzētajām skaidras naudas pārvadājumu prasībām. No šā gada 1.jūlija Valsts policijā ir izveidots Operatīvās vadības centrs drošības pasākumu realizēšanai un koordinēšanai euro ieviešanas gaitā. 2013.gada 9.jūlijā Ministru kabinetā tika atbalstīts likumprojekts "Apsardzes darbības likums" (Ministru kabineta sēdes prot. Nr.39, 10.§), kurā ir noteiktas drošības prasības skaidras naudas pārvadājumu apsardzei (inkasācijas veikšanai). Š.g. 16.jūlijā likumprojekts iesniegts izskatīšanai Saeimā.

Pārskata periodā Nacionālā SEPA darba grupa (turpmāk – NSDG) tikās ar VAS "Latvijas Pasts" pārstāvjiem, lai diskutētu par VAS "Latvijas Pasts" gatavošanos pārejai uz SEPA kredīta pārvedumiem 2014. gada 1. janvārī. Sanāksmē piedalījās arī AS "Citadele banka" pārstāvji, jo šī kredītiestāde kā sadarbības banka plāno nodrošināt VAS "Latvijas Pasts" netiešo dalību Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēmā. VAS "Latvijas Pasts" plānotie pasākumi un sagatavotais SEPA darbu plāns ir iesniegts NSDG. Latvijas Banka NSDG vārdā nosūtīja EK aptaujas rezultātus par valsts pārvaldes iestāžu pāreju uz SEPA. Aptaujā piedalījās Latvijas Banka, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka kopumā visas NSDG iesaistītās institūcijas ir gatavas pārejai uz SEPA. 

Latvijas komercbanku asociācijas pārstāvji tikās ar SIA "First Data Latvia" (turpmāk – FDL) pārstāvjiem, lai iepazītos ar FDL paveikto gatavojoties euro ieviešanai, VISA un MasterCard infrastruktūru sagatavošanu norēķiniem eiro, FDL euro migrācijas izmaksu sadalījumu, u.c. jautājumiem.

Pārskata periodā notika divas darba grupas sēdes:

1. 2013.gada 7.jūnijā sēdē
NMSDG analizēja EK misijas ietvaros sagatavotās rekomendācijas un ieteikumus eiro ieviešanas procesa pilnveidei. Vairākas no iepriekšminētajām EK rekomendācijām, piemēram, raita bankomātu pārslēgšana, lai nodrošinātu visu bankomātu gatavību eiro izsniegšanai ar 2014. gada 1. janvāri; finanšu pakalpojumu nodrošināšana 2014. gada 1. janvārī; individuāli sākumkomplekti mazajiem uzņēmējiem ar zemāku nominālvērtību, u.c. skar NMSDG kompetences jautājumus. NMSDG sagatavoja un iesniedza Finanšu ministrijai atbildes projektu par šo EK rekomendāciju īstenošanas iespējām. NMSDG analizēja un papildināja Vadības komitejas sagatavoto eiro projekta risku novērtējumu par NMSDG kompetences jautājumiem un risku mazinošajiem pasākumiem. NMSDG aicināja Vadības komiteju turpmākajos pasākumos saistībā ar eiro projekta risku novērtējumu pieaicināt arī Iekšlietu ministrijas pārstāvjus.
2. 2013.gada 5.jūlijā sēdē NMSDG konstatēja, ka Latvijas nacionālās valūtas kods "LVL" ir iekļauts starptautiskajā standartā ISO 4217:2008 "Codes for the representation of currencies and funds" un Latvijas adaptētajā standartā LVS ISO 4217:2008 "Valūtu un resursu kodi". Ieviešot vienoto Eiropas valūtu, nepieciešams valūtas kodu "LVL" izslēgt no attiecīgajiem Latvijas un starptautiskajiem standartiem. Attiecīgi Latvijas SWIFT lietotāju grupas vadītājs informēja S.W.I.F.T. SCRL, Belgium, Brussel par Eiropas Savienības Padomes lēmumu par Eiropas vienotās valūtas ieviešanu Latvijā un lūdza izņemt valūtas kodu "LVL" no starptautiskajiem valūtas kodiem. 

Vienlaikus, saskaņā ar Standartizācijas likumu SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" ir nacionālā standartizācijas institūcija, kas ir attiecīgo starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju locekle un glabā, uztur un papildina starptautisko standartu fondu. Tāpēc NMSDG nosūtīja šai organizācijai lūgumu koriģēt standartus ISO 4217:2008 "Codes for the representation of currencies and funds" un LVS ISO 4217:2008 "Valūtu un resursu kodi". 
Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupa

Pārskata periodā turpinājās patēriņa cenu monitorings, ko saskaņā ar noslēgto līgumu veic SIA "Aptauju Centrs". Cenu monitoringa mērķis ir nodrošināt patērētājus ar informāciju par biežāk pirkto patēriņa preču un pakalpojumu cenām (latos un euro) un to pārmaiņām vienu gadu pirms euro ieviešanas jeb no 2013. gada janvāra līdz 2013.gada 28. decembrim, tādējādi mazinot motivāciju ar euro ieviešanu saistīto cenu noapaļošanu izmantot kā papildus iespēju cenu paaugstināšanai. Cenu monitoringu pilotprojekta veidā uzsāka 2013.gada janvārī. Līdz pārskata perioda beigām veikti septiņi cenu apsekojumi un par sešiem apsekojumiem (līdz jūlijam) rezultāti publicēti Ekonomikas ministrijas mājaslapā. 

Apkopotie jūlija cenu monitoringa rezultāti liecina, ka lielākajai daļai apsekoto preču un pakalpojumu cena jūnijā, salīdzinot ar maiju,  palikusi nemainīga – 86 % gadījumu preču un pakalpojumu cenu izmaiņas nav novērotas. Cenu pieaugums ir novērojams 8% gadījumos, savukārt 6% gadījumu cena ir samazinājusies. Cenu izmaiņas lielākoties izskaidrojamas ar sezonas pārmaiņām un energoresursu cenu dinamiku pasaulē. Sezonalitātes ietekmē visvairāk cenas ir svārstījušās augļiem un dārzeņiem. Jūnijā bija vērojamas cenu svārstības medikamentiem, kā arī personīgās aprūpes precēm. Kā jau iezīmē iepriekšējo mēnešu cenu monitoringa rezultāti, pakalpojumu grupas, kurās cenu svārstības novērojamas visbiežāk, ir skaistumkopšanas, ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumi. Reaģējot uz degvielas cenu kāpumu pasaules biržās, kas bija 3,8 – 5,2% robežās par tonnu, jūnijā bija vērojams arī degvielas cenu pieaugums Latvijā no 0,5 (0,5%) līdz 2 santīmiem (2%) par litru. Kā zināms, degvielas mazumtirdzniecības cenā produkta izmaksas sastāda aptuveni pusi no cenas, bet otro pusi veido valsts noteiktie nodokļi un nodevas, kā arī mazumtirdzniecības uzcenojums. Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas degvielas produktu cenu pieaugumu biržā skaidro ar politisko nestabilitāti Ēģiptē, kas var negatīvi ietekmēt naftas piegādes no Vidējo Austrumu reģiona uz Eiropu un Ziemeļameriku, kā arī ASV ekonomisko rādītāju uzlabošanās, kas paaugstina aktivitāti naftas produktu tirgū. Degvielas cenas pasaulē ietekmē arī sezonālās tendences, jo vasaras laikā palielinās braukšanas intensitāte un pieprasījums pēc degvielas. 

Iniciatīvas "Godīgs eiro ietvaros" ietvaros tika organizēta sabiedriskā apspriešanās, kā rezultātā tika izstrādāts sadarbības Memorands.  Memorands apvieno galvenās godīgas komercprakses vērtības un patērētāju tiesību aizsardzības pamatprincipu ievērošanu, nodrošinot godīgu un precīzu cenu norādīšanu un pārrēķināšanu no latiem uz eiro. Memorands paredz uzņēmēju brīvprātīgu apņemšanos, ka cenu pārrēķināšana notiks saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likumā paredzētajiem cenu matemātiskas noapaļošanas principiem. Pārskata periodā sadarbībā ar SIKDG un "LEAD. Korporatīvā komunikācija" tika izstrādāta mājslapa: www.godigseiroieviesejs.lv. 

2013.gada 12.jūlijā svinīgā pasākumā iniciatīvu "Godīgs eiro ieviesējs" parakstīja Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācija, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Latvijas Līzingu devēju asociācija, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Tirgotāju asociācija, apliecinot savu biedru atbalstu godprātīgas uzņēmējdarbības principiem, kā arī vairāk nekā 40 dažādu nozaru uzņēmēji, apņemoties īstenot godprātīgas uzņēmējdarbības praksi eiro ieviešanas laikā un būt par palīgiem iedzīvotājiem aprast ar jauno valūtu. Valdības vārdā memorandu parakstīja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts un finanšu ministrs Andris Vilks. Memorandam līdz 26.jūlijam pievienojušies 77 dažādu nozaru uzņēmēji, apņemoties īstenot godprātīgas uzņēmējdarbības praksi eiro ieviešanas laikā un būt par palīgiem iedzīvotājiem aprast ar jauno valūtu. 

Iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" īstenošanu koordinē Ekonomikas ministrijas konkursa ceļā izraudzītais iniciatīvas organizators – sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadības konsultāciju uzņēmums "LEAD. Korporatīvā komunikācija" (SIA "Sabiedrisko attiecību aģentūra PR Stils") sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" un SIA "Lursoft".

Pārskata periodā notika viena darba grupas sēde:

1. 2013.gada 3.jūlijā darba grupā tika diskutēts par memoranda saturu, tā principiem un darba grupa tika aicināta izteikt  komentārus par memoranda projektu pēc būtības. Tāpat darba kārtībā tika iekļauta "LEAD. Korporatīvās komunikācijas" (SIA "PR Stils") valdes priekšsēdētājas prezentācija par pašreiz ritošo darbu pie projekta "Godīgs eiro ieviesējs", kā arī praktiskajiem pievienošanās aspektiem. Darba grupas sēdē tika pārrunāti jautājumi par profesionālajiem mācību semināriem reģionos, aicinot sastādīt laika, tēmu un reģionālā pārklājuma grafiku, lai pēc iespējas plašāk tiktu noklāti Latvijas reģioni, profesionāli skaidrojot gan par cenu norādīšanas kārtību paralēlā atspoguļošanas periodā, gan par grāmatvedības un kases aparātu izmaiņām euro ieviešanas kontekstā.
Finanšu sistēmas darba grupa


Pārskata periodā Finanšu sistēmas darba grupas (turpmāk – FSDG) kompetences jomā 
notika šādas aktivitātes attiecībā uz vērtspapīru tirdzniecības sistēmu un norēķinu sistēmu pielāgošanu pārejai uz norēķiniem euro.


Jūlijā tika sākts darbs pie grozījumu AS NASDAQ OMX Riga biržas noteikumos, nolikumos, tirgus modeļa dokumentā un citos dokumentos, sagatavošanas. Tāpat tika sākts darbs pie nepieciešamajām izmaiņām biržas mājas lapā – apkopotas visas nepieciešamās tekstuālās un funkcionālās izmaiņas, kas būs jāveic ar pāreju uz euro. Biržas tirdzniecības sistēmas tehniski ir gatavas euro ieviešanai. 


Pārskata periodā Latvijas Centrālais depozitārijs ir veicis vērtspapīru norēķinu sistēmas DENOS novērtēšanu atbilstoši EMS procedūrām un prasībām vērtspapīru norēķinu sistēmām, šobrīd novērtējums nodots izvērtēšanai Latvijas Bankai. Tāpat ir sagatavoti Latvijas Centrālā depozitārija noteikumu un procedūru grozījumu projekti (nav vēl apstiprināti), uzsākta pieteikšanās procedūra dalībai TARGET2-Latvija, t.sk. tehniskie sagatavošanās darbi testu nodrošināšanai, un sadarbībā ar Valsts kasi izstrādāts detalizēts plāns un laika grafiks valsts vērtspapīru denominācijas maiņai. 


Vienlaikus ir nosūtīta informācija Latvijas Centrālā depozitārija dalībniekiem (kontu turētājiem) par plānotajām izmaiņām centrālā depozitārija uzskaites un norēķinu sistēmā un procesos no 01.01.2014 (detalizēts plāns tiks nosūtīts augusta mēnesī).


Lai gūtu ieskatu par finanšu tirgus dalībnieku sagatavotību pārejai uz euro, Finanšu un kapitāla tirgus komisija lūdza visām bankām, ārvalstu banku filiālēm, apdrošināšanas sabiedrībām un ārvalstu apdrošinātāju filiālēm, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un privātiem pensiju fondiem iesniegt informāciju par to paveikto un plānotajām aktivitātēm pārejai uz euro.


Visi tirgus dalībnieki bija identificējuši galvenos darbības virzienus, izstrādājuši euro ieviešanas projekta rīcības plānus vai vadlīnijas, noteikuši atbildīgās personas par pārejas uz euro nodrošināšanu, kā arī novērtējuši iespējamos operacionālos un IT riskus un darbības to ietekmes samazināšanai. Tāpat tirgus dalībnieki informēja, kā tie plāno nodrošināt pakalpojumu cenu paralēlo atspoguļošanu latos un Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā periodā gan pakalpojumu cenrāžos elektroniskajā, gan papīra formātā, kā arī interneta vidē. Bankas papildus sniedza arī informāciju par to, kā tiek plānots nodrošināt skaidras naudas pieejamību euro valūtā bankomātos un kasēs. 


Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniegto informāciju izanalizēja, apkopoja un turpmāk sekos līdzi, kā tirgus dalībnieku rīcības plāni tiek īstenoti. 
Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisija domām būtiski ir, lai tirgus dalībnieki savlaicīgi veic sistēmas testēšanu un laicīgi novērš konstatētos trūkumus, lai minimizētu iespējamo risku iestāšanas varbūtību. Visi tirgus dalībnieki ir noteikuši testēšanas termiņus un pēc to veikšanas ziņos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par rezultātiem.

Pārskata periodā darba grupas sēdes nenotika, tomēr vienlaikus turpinājās darba grupas viedokļu saskaņošana un apzināšana elektroniski.
II. Nākamajā pārskata periodā plānotie uzdevumi

Nākamajā pārskata periodā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.septembrim Vadības komiteja un tās padotībā izveidotās darba grupas turpinās īstenot Pasākumu plānā iekļautos uzdevumus, t.sk. paredzot šādus galvenos uzdevumus:

1. Regulāru sagatavotā risku novērtējuma un risku mazinošo pasākumu īstenošanas apskatu darba grupās un Vadības komitejā.

2. Monētu inkasācijas optimizācijas jautājumu izskatīšanu un risinājuma priekšlikumu sniegšanu.

Sabiedrības informēšanas un komunikācijas darba grupa –

3. 2013.gada augustā plānots vairākās publiski plaši apmeklētās vietās izvietot stendus un interaktīvus informācijas centrus iedzīvotāju iepazīstināšanai ar euro nomināliem. 

4. 2013.gada augustā plānots informēt sabiedrību par jaunākajiem sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem, un panākto vienošanos starp Patērētāju tiesību aizsardzības centru un vairākām citām valsts institūcijām par sadarbību cenu paralēlās atspoguļošanas novērošanai un uzraudzībai. Tāpat tiks īstenots darbs iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" attīstīšanai. Lursoft izveidojis datu bāzi ar 56 000 komersantu, kam elektroniski tiks sūtīts aicinājums pievienoties iniciatīvai. Paralēli tiek veidota datu bāze aicinājumu sūtīšanai pa pastu – ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Pasts" panākta vienošanās par ~ 20 000 sūtījumu piegādi. Līdztekus aicinājumu saviem biedriem izplatīs arī ap 50 nevalstiskajām organizācijām un tiks īstenota aktīva komunikācija plašsaziņas līdzekļos. 
5. 2013.gada 12. septembrī Rīgā notiks starptautiska euro konference, kā arī tiks atklāta euro izstāde, kas līdz nākamā gada sākumam būs apskatāma arī Daugavpilī un Liepājā. 

6. No 2013.gada 23.septembra līdz 2013.gada 29.novembrim sadarbojoties Latvijas Bankai, Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai, plānots semināru cikls 30 Latvijas pilsētās pārdevējiem, policistiem, pastniekiem un bibliotekāriem par euro drošības pazīmēm, cenu atspoguļošanu un kases aparātu pārprogrammēšanu. Tāpat tiks pievērsta pastiprināta uzmanība to speciālistu apmācībai, kas strādā ar sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām.

7. Sadarbībā ar VADG un NUPDG nodrošina praktisko vadlīniju bukleta izdošanu.

Valsts administrācijas darba grupa –

8. Turpina informācijas sistēmu pielāgošanas darbu uzraudzību, t.sk. informācijas sistēmu koordinatoru regulāro progresa atskaišu praksi.
9. Uzrauga visu centrālo valsts iestāžu un pašvaldību iestāžu līgumu slēgšanas gaitu ar grāmatvedības u.c. standartproduktu informācijas sistēmu uzturētājiem par sistēmu pielāgošanu euro.
10. Iesniedz Ministru kabinetā noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"" un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju"".
11. Finanšu ministrija iesniedz Saeimā vienoto ar euro jautājumiem saistīto likumprojektu grozījumu paketi.

12. Finanšu ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un pašvaldību nevalstiskajām organizācijām aktivizē pašvaldību darbus pārejai uz euro.
Naudas un maksājumu sistēmu darba grupa –

13. Iepazīstas ar aktualizēto informāciju par bankomātu uzpildīšanas un pārslēgšanas pasākumu plānošanu 2013. gada 31. decembrī un 2014. gada 1. janvārī.

14. Sadarbībā ar citām Vadības komitejas darba grupām apkopo informāciju par Latvijas iedzīvotājiem pieejamajiem finanšu pakalpojumiem 2014. gada 1. janvārī.

15. Apspriež ar lata monētu un banknošu izņemšanu no apgrozības saistītos loģistikas pasākumus, tai skaitā līdz š.g. septembrim apkopojot Latvijas kredītiestāžu priekšlikumus par iespējamajiem pasākumiem lata monētu savākšanas atvieglošanai divus līdz trīs mēnešus pirms 2014. gada 1. janvāra.

16. Analizē kredītiestāžu un VAS "Latvijas Pasts" maksājumu sistēmu gatavību euro norēķiniem, t.sk. iepazīstas ar sistēmu testa pasākumu gaitu un to rezultātiem.

17. Drošības darba grupā iesaistītās institūcijas savas kompetences ietvaros turpinās Drošības pasākumu plānā ietverto drošības pasākumu īstenošanu.

Nefinanšu un patērētāju darba grupa –

18. Nodrošināt iepirkuma "Nodrošināt apmācību programmas izstrādi un tās prezentēšanu klātienē nefinanšu sabiedrībām par eiro ieviešanu saistītiem jautājumiem" īstenošanu un noslēgt līgumu ar pretendentu iepirkuma nodrošināšanā. 

19. Katru mēnesi regulāri publicēt informāciju par patēriņa cenu monitoringa rezultātiem Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

20. Turpina nodrošināt uzlīmju izsniegšanu Ekonomikas ministrijas Klientu Centrā tiem komersantiem, kas ir pievienojušies memorandam un ir pārbaudīti konkrētā uzņēmuma dati un nodrošināt uzņēmēju pievienošanos iniciatīvai "Godīgs eiro ieviesējs".

Finanšu sistēmas darba grupa – 

21. 2013.gada augustā AS NASDAQ OMX Riga testa vidē vērtspapīriem, kuri tiek tirgoti latu valūtā, nomaina tirdzniecības valūtu uz euro. Tirgus dalībnieki, kuriem tas būs nepieciešams, varēs veikt testus. 

22. Līdz 2013.gada 30.septembrim pabeidz grozījumus AS NASDAQ OMX Riga biržas dokumentos un pēc tam informē un, kur tas nepieciešams, saskaņo tos ar tirgus dalībniekiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. 

23. Saskaņo Latvijas Centrālā depozitārija noteikumu grozījumus ar tirgus dalībniekiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

24. Risina ar TARGET2-Latvija saistītos tehniskos un juridiskos jautājumus, t.sk. nosūta detalizētu informāciju par izmaiņām, kas ietekmēs Latvijas Centrālā depozitārija kontu turētājus un emitentus, Latvijas Centrālā depozitārija dalībniekiem, kā arī veic tehniskās izmaiņas Latvijas Centrālā depozitārija uzskaites un norēķinus sistēmā DENOS un izvērtē izmaiņas, kas saistītas ar juridiskajiem dokumentiem.

25. Apspriež kapitālsabiedrību pamatkapitāla daļu (akciju) denominācijas maiņas algoritmu.
Finanšu ministrs
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