PAGE  
3

[image: image34.jpg]EIROPAS SAVIENIBA



[image: image35.jpg]Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



[image: image36.jpg]eea ™y

grants



[image: image37.png]norway
grants g




Informatīvais ziņojums par
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi

līdz 2011.gada 31.decembrim
Satura rādītājs

2Satura rādītājs


6Kopsavilkums


121.
ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve


121.1.
Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi


141.2.
Projektu iesniegumu atlases darbības programmās


171.3.
ES struktūrfondu un KF finanšu apguve


241.4.
Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti


491.5.
ES struktūrfondu un KF uzraudzības rādītāju sasniegšana


571.6.
Kopsavilkums par TP aktivitāšu īstenošanu


591.7.
2007.-2013.gada plānošanas perioda finanšu apguves salīdzinājums starp jaunajām ES dalībvalstīm


622.
2004.-2006.gada plānošanas perioda slēgšana


623.
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apguve


623.1.
2004.-2009.gada plānošanas periods


643.2.
2009.-2014.gada plānošanas periods


684.
Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguve


715.
Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros


715.1.
Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā


735.2.
Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (2011. gada ceturtajā ceturksnī)


755.3.
Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim (2011. gads)


765.4.
Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam 2007. – 2013. gada plānošanas periodā ES fondos


815.5.
2004.-2006.gada plānošanas periods


815.6.
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, Latvijas un Šveices sadarbības programma


835.7.
Pasākumi neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu samazināšanai


856.
ES fondu vadības, kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveidošana


856.1.
Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai:


876.2.
Plānotie pasākumi sistēmas pilnveidošanai


897.
ES fondu izvērtēšanas jautājumi


897.1.
Veiktie izvērtējumi, galvenajiem secinājumiem, t.sk., īsi, ko citas institūcijas ir pētījušas HP ietvaros


907.2.
Izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumi


917.3.
Izvērtēšanas plāni 2012.gadā


928.
Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods


928.1.
Aktualizēta informācija par veiktajiem pasākumiem


938.2.
Plānotie pasākumi/aktivitātes, laika grafiks


949.
Secinājumi, paveiktais 2011.gadā un turpmākā rīcība





Saīsinājumi

AI
- 

ES fondu atbildīgā iestāde

CAF
-

„Construcctiones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A”
CFLA
- 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

DPP
-


Darbības programmas papildinājums
EEZ
- 

Eiropas Ekonomikas zona

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenti – Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un


Norvēģijas finanšu instruments

EIF
- 

Eiropas Investīciju banka

EK
- 

Eiropas Komisija

ERAF
- 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES
- 

Eiropas Savienība

ESF
- 

Eiropas Sociālais fonds

ES fondi
- 

2007.-2013.g. plānošanas perioda 1.mērķa Eiropas Sociālais fonds,




Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds

EM
- 

Ekonomikas ministrija

FM
- 

Finanšu ministrija

HP
-

Horizontālā prioritāte

IKT
- 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
IZM
- 

Izglītības un zinātnes ministrija

KF
- 

Kohēzijas fonds
LHZB
- 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”

LIAA
- 

Valsts aģentūra „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”
LGA
- 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Garantiju aģentūra” 

LM
-
 
Labklājības ministrija

LR
-

Latvijas republika

MK 
-
 
Ministru kabinets

MVK
- 

Mazie un vidējie komersanti

NVA
-

Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO
- 

Nevalstiskā organizācija

PHARE 
-

tulkojumā no angļu valodas - Palīdzība Polijas un Ungārijas




ekonomikas atjaunošanai
RI
-

ES fondu revīzijas iestāde

Saprašanās memorands
- 
2009.gada 28.janvāra Saprašanās memorands starp



Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku un tā



papildinājumi

SM
- 

Satiksmes ministrija

SI 
- 

ES fondu sadarbības iestāde

SIA
-

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIF
-

Sabiedrības integrācijas fonds

SIVA
-

Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Šveices programma 
-
Latvijas un Šveices sadarbības programma

TM
- 

Tieslietu ministrija

TP
- 

ES fondu tehniskās palīdzības prioritātes 
VKanc
- 

Valsts kanceleja

VARAM
- 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

VEC
- 

Veselības ekonomikas centrs

VI

- 
ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices




programmas vadošā iestāde

VIS
- 

ES fondu vadības informācijas sistēmas

VKS
- 

Vadības un kontroles sistēma

VM
- 

Veselības ministrija

VPP
- 

Valsts un privātā partnerība

VSID
-

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013. gadu periodam

VSS
- 

Valsts sekretāru sanāksme

ZM
- 

Zemkopības ministrija

80.00.00 programma
- 
valsts budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums 


Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu


finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu 


īstenošanai”
Kopsavilkums 
2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim no kopā pieejamā publiskā finansējuma ES fondu projekti apstiprināti par 3 070,3 milj. latu jeb par 88,4% un finansējuma saņēmējiem izmaksāti 1 512,1 milj. latu jeb 43,5% no pieejamā publiskā finansējuma. Salīdzinot EK saņemtos maksājumus pret dalībvalstu piešķīrumu līdz 2011.gada beigām, Latvija ierindojas sestajā vietā starp jaunajām ES dalībvalstīm. Diemžēl finanšu apguves progress Latvijā nav bijis pietiekams, lai saglabātu 2010.gada nogalē sasniegto ceturto vietu un iepriekšējā ceturksni sasniegto trešo vietu.

Lai arī 2011.gads ir bijis viens no aktīvākajiem gadiem ES fondu apguves ziņā, tomēr pretēji iepriekš plānotajam ES fondu apguve nav sasniegusi augstāko punktu budžeta izdevumu ziņā gadu griezumā. No gada sākumā atvēlētajiem 648 milj. latu budžetā pieejamiem līdzekļiem ES fondu projektiem iztērēti vien 548,5 milj latu, veidojot 15,4% budžeta neizpildi. Kaut arī kopējais pieejamais ES fondu apjoms nesamazinās 2011.gada neizlietotā valsts budžeta līdzekļu dēļ un ministrijas to varēs apgūt nākamajos gados, tomēr tas būtiski palielinās plānoto budžeta izdevumu un ieņēmumu apjomu 2012. un 2013. gadā un radīs arī proporcionāli lielāku slogu ES fondu administrēšanā pretēji iepriekš plānotajam, un ievērojamās finanšu apguves mērķu neizpildes dēļ risks pilnībā neapgūt ES fondu finansējumu ir pieaudzis. Maksimāli efektīva un apjomīga ES fondu apguve līdz 2013.gada beigām ir ļoti būtiska, jo sākot ar 2014.gadu Latvijā tiks ieviests jaunais 2014-2020.gada plānošanas periods, kas radīs papildus slogu gan valsts budžetam, gan ES fondu vadības sistēmai kopumā (būs jāadministrē esošais un jaunais plānošanas periods vienlaicīgi).

Saprašanās memorandā noteiktās saistības ir pārpildītas par 12% (maksājumi finansējuma saņēmējiem ir veikti par 51,6 milj. latu vairāk kā noteikts Saprašanās memorandā), tomēr iepriekš AI un SI izstrādātie un MK apstiprinātie finanšu apguves mērķi
 izpildīti 91,3% apmērā. Neskatoties uz stingrajiem finanšu disciplīnas pasākumiem, kuri 2011.gada sākumā tika veikti ar mērķi novērst iepriekšējos gados novērotās situācijas, kad lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi kavēti, pārplānoti un atlikti uz gada pēdējo ceturksni, arī 2011.gadā lielākā daļa ministriju mēnesi no mēneša nepildīja noteiktās maksājumu prognozes un lielāko daļu maksājumu veica gada pēdējos mēnešos (detalizētu informāciju skatīt pielikumā Nr.3 „Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 31.12.2011.” un grafikā Nr.2).

Ņemot vērā faktiski pieprasītā finansējuma apjomu uz 2011.gada 31.decembri, var secināt, ka jau šobrīd Latvija pārsniedz minimālo noteikto mērķi 2012.gadam. (detalizētu informāciju skatīt sadaļā 1.3.4. „N+2/N+3 principa izpilde” un grafikā Nr.6.)
Tā pat kā iepriekšējos gados, lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu ES fondu līdzekļu apguvi, VI, plānojot finanšu apguvi un sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām, ir izstrādājusi finanšu apguves mērķus 2012.gadam, kuri tiek virzīti apstiprināšanai ar šim ziņojumam pievienoto MK protokollēmumu. Saskaņā ar augstākminētajiem mērķiem, 2012.gada ietvaros finansējuma saņēmējiem paredzēts izmaksāt 549,6 milj. latu ES fondu finansējuma. Kopā līdz 2012.gada 31.decembrim ir plānots izmaksāt 1 956,3 milj. latu jeb 61,4% no plānošanas periodam piešķirtā ES fondu finansējuma. 
2012.gada sākumā VI saņēma vēstuli, kurā EK informē, ka apturējusi ES fondu maksājumus Latvijai, norādot uz trūkumiem ES fondu 2007.-2013.gada perioda VKS. Kā galvenos argumentus EK savās vēstulēs min viedokli, ka trūkst kontroles no vadošās iestādes puses, t.sk., vadošās iestādes deleģēto funkciju starpniekinstitūcijām izpilde netiek pilnvērtīgi uzraudzīta, vadošajai iestādei trūkst ietekmes mehānismu uz AI pieņemtajiem lēmumiem par ES fondu līdzekļu izlietojumu. Attiecībā uz Valsts kases darbu EK sagaida aktīvāku rīcību un kontroles gadījumos, kad audita ziņojumos tiek norādīti būtiski riski. EK no Latvijas mēneša laikā sagaida rīcības plānu, kam sekotu trūkumu novēršana 2 – 3 mēnešu laikā.

Ņemot vērā, ka VI ne visos vēstulē norādītajos argumentos piekrīt EK viedoklim, turklāt daļu no EK ierosinātajiem pasākumiem VI jau īsteno, daļu ir uzsākusi īstenot un atsevišķus pasākumus tuvākajā laikā uzsāks īstenot, VI turpinās aktīvas diskusijas ar EK, skaidrojot sistēmas darbības pamatprincipus un veiks atbilstošus sistēmas uzlabojumus, lai pārliecinātu EK par sistēmas uzticamību un drošumu un lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu maksājumu saņemšanu. Maksājumu apturēšana no EK puses nekādi neskar ES fondu projektu īstenotājus un visi plānotie maksājumi arī turpmāk tiks savlaicīgi veikti finansējuma saņēmējiem. 

Šajā ceturkšņa ziņojumā ir apkopoti dati par plānošanas dokumentos noteikto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegtajām un turpmākajos gados plānotajām vērtībām. Rādītāju sasniegšanas progress ir lēns transporta un IKT nozarē, jo ir problēmas ar projektu savlaicīgu ieviešanu (iepirkumu problēmas, cenu svārstības, zemes atsavināšanas problēmas) un lielākā daļa šo nozaru projektu vēl ir īstenošanas stadijā. Vēlamais progress nav vērojams arī pilsētvides, tūrisma un kultūras nozarē un zinātnes un inovāciju nozarē, jo lielākā daļa šo nozaru projektu vēl ir īstenošanas stadijā. Turpretī ir vairāki rādītāji, kuri jau šobrīd ir pārsniegti un to var skaidrot ar to, ka palielināts aktivitātes finansējums, piemēram, , cenu svārstību rezultātā samazinājušās projekta īstenošanas izmaksas, piemēram, pabeigti 566 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti (izpilde – 172% no perioda plāna) un 12 116 personas piedalījušās motivācijas programmās (izpilde – 538%).

Papildus jāatzīmē, ka sasniedzamie uzraudzības rādītāji nav mainīti atbilstoši finansējuma pārdalēm un ekonomiskās situācijas izmaiņām, kā arī netiks sasniegti rādītāji, kuri ir plānoti aktivitātēs, kuru ieviešana ir atlikta.

Papildus 2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim konstatēto neatbilstību summa ir 11,8 milj. latu jeb 0,7% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma (1,7 miljrd. latu). Neatbilstību īpatsvars jeb kopējais konstatētais neatbilstību apjoms pret kopējo pieprasīto finansējumu, tāpat kā iepriekšējos pārskata periodos nesasniedz 2% būtiskuma līmeni. Tai pašā laikā, analizējot datus, varam secināt, ka ir atsevišķas augsta riska aktivitātes, kurās šis būtiskais neatbilstību līmenis ir sasniegts. Attiecīgi pamatojoties uz konstatēto neatbilstību apjomu pret kopējo pieprasīto finansējumu, kas dažās ES fondu aktivitātēs (aktivitāšu apkopojums iekļauts informatīvā ziņojuma 8. pielikumā) pārsniedz 2% būtiskuma līmeni, VI ierosina AI un SI pārvērtēt konkrētās aktivitātes riska līmeni un veikt preventīvus un korektīvus kontroles pasākumus trūkumu novēršanai. Aktivitātēs, kurās lielākais neatbilstību apjoms konstatēs iepirkumu normu pārkāpumu dēļ, visiem projektiem veikt iepirkumu pirmspārbaudes. 

Pārskata periodā (ceturksnī) kopējais neatbilstību apjoms ir 2,3 milj. latu jeb 0,7% no pārskata periodā kopējā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma (282,3 milj. latu). Pārskata periodā konstatētās neatbilstības rada zaudējumus valsts budžetam 1,5 milj. latu apmērā.

Kopumā secināms, ka būtiskākie neatbilstību pārkāpumi ir publiskā iepirkuma procedūrās, finansējuma saņēmēju saimnieciskās darbības neveikšana, kā arī aktivitāšu īstenošanas vai projekta nosacījumu neizpilde, tāpēc, sākot ar 2012.gadu plānots pastiprināt iepirkuma pirmspārbaudes. Papildus 2011. gadā veikti pasākumi, lai mazinātu neatbilstoši veiktus izdevumus saistībā ar izmaksu pieaugumu ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros, kā arī mazinātu risku saistībā ar uzņēmumu līgumiem, ierobežojot uzņēmumu līgumu slēgšanu ar esošajiem un bijušajiem darbiniekiem. Papildus 2011. gadā stiprināta disciplinārlietu sistēma, lai novērstu neatbilstību rašanos valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, kā arī veicināta proporcionālo finanšu korekciju piemērošana, ņemot vērā konstatēto neatbilstību būtību un nopietnību, kā arī Eiropas Savienības fondam nodarītos finansiālos zaudējumus. 

Neatbilstoši veikto izdevumu
 apjoms visā plānošanas periodā līdz 2011. gada 31. decembrim ir 2,3 milj. latu jeb 19,2% no kopējā konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem uz pārskata perioda beigām atgūti neatbilstoši veikti izdevumi 58,7% apmērā jeb 1,3 milj. latu. Attiecīgi secināms, ka lielākā daļa neatbilstību tiek atklātas pirms maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējam un summas tiek ieturētas no kārtējā maksājuma, šādā veidā samazinot izdevumus, kuri ir veikti/izmaksāti neatbilstoši.

Pārskata periodā aktīvi noritēja darbs pie EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada perioda programmu izstrādes un saskaņošanas nacionālajā līmenī. No septiņām programmām, kuras Latvija ieviesīs laika periodā no 2012.–2017.gadam par kopējo finansējumu 46,2 milj. latu, sešas programmas 2011.gada novembrī un decembrī tika iesniegtas VSS un divas no tām tika apstiprinātas arī MK. Līdz ar to jau 2011.gada nogalē donorvalstīm tika iesniegtas pirmās divas Latvijas programmas - „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas publiskajām institūcijām, vietējām un reģionālām varas iestādēm” un „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”. Latvija ir otrā no 15 EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu saņēmējvalstīm, kas ir uzsākusi programmu iesniegšanu donorvalstīm. Lietuva pirmās programmas iesniedza 2011.gada decembra vidū.

Šveices programmas ietvaros Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas visus 12 plānotos projektus par visu Latvijai pieejamo finansējumu. Uz 2011.gada beigām turpinās deviņu projektu īstenošana, savukārt divi projekti - „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” un “Projektu sagatavošanas fonds” - jau ir noslēgušies, bet pēdējā, Šveices apstiprinātā, projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošana uzsāksies 2012.gada pirmajā ceturksnī.

2011.gadā kopumā veikti vairāki ES fondu izvērtējumi. Viens no nozīmīgākajiem izvērtējumiem 2011.gadā bija 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu vidus posma izvērtējums, kurš tika organizēts ar mērķi izvērtēt ES fondu ieviešanu vidējā termiņā, lai konstatētu nepieciešamos uzlabojumus turpmākajā plānošanas perioda ieviešanā. Savukārt izvērtējumā par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību ietvaros tika izstrādāts ES fondu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību izvērtējuma makroekonomiskās prognozēšanas modelis, ar kura palīdzību ir iespējams prognozēt ES fondu ietekmi uz IKP palielinājumu. Papildus tika veikti izvērtējumi arī par tādu horizontālo prioritāšu kā „Vienlīdzīgas iespējas” un „Informācijas sabiedrība” īstenošanu un to ietekmi uz ES fondu plānošanas dokumentos noteiktajiem uzdevumiem. 

VI 2011.gadā nodrošināja regulāru izvērtēšanas kapacitātes pasākumu organizēšanu.VI turpina aktīvi gatavoties nākošajam plānošanas periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas intereses Kohēzijas politikā pēc 2013.gada. Nacionālā līmenī, balstoties uz 2011.gada 6.oktobrī EK publicētajiem regulu priekšlikumiem ES fondu ieviešanai 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, MK 2011.gada 15.novembrī (sēdes protokols Nr.67 53§) apstiprināja VI sagatavoto LR Pozīciju Nr.1 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam”. Līdztekus VI ir uzsākusi aktivitātes pie Kohēzijas politikas atbalstāmo jomu identifikācijas nākamajā periodā. Papildus ir sākts darbs pie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmas izstrādes. Ir izveidoti septiņi modeļi ar dažādas institucionālas sadrumstalotības pakāpes priekšlikumiem ieviešanas sistēmas izveidei.

Ar šī ziņojuma MK protokollēmumu tiek ierosināts:

1) lai nodrošinātu 1.mērķa
 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu finanšu apguvi, noteikt, ka 2012.gada ietvaros AI nodrošina maksājumus finansējuma saņēmējiem par ES fondu līdzfinansējuma daļu kopā vismaz 549,5 milj. latu apmērā (detalizētu informāciju sadalījumā pa fondiem un ministrijām skatīt protokollēmuma otrā punktā), kā arī noteikt, EM finanšu instrumentu ietvaros 2012.gadā nodrošināt aizdevumus/investīcijas/garantijas kopā 86,2 milj. latu apmērā no kopējā pieejamā finansējuma (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu);
2) ņemot vērā jau līdz šim uzņemto valsts budžeta virssaistību apjomu 23,7 milj latu apmērā LM un EM pārziņā esošajās aktivitātēs, kā arī AI norādīto nepieciešamību par papildu virssaistību uzņemšanos, t.sk. Koalīcijas partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem 2012.gada 6.janvāra sēdē pieteikto EM jautājumu par nepieciešamību uzņemties valsts budžeta virssaistības 10,0 milj. latu apmērā 3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanai, lai nodrošinātu projektu iesniegumu pieņemšanu esošās atbalsta programmas ietvaros līdz 2012.gada jūnija beigām, FM sagatavos informāciju par valsts budžeta virssaistību iespējām 2012.gadā un iekļaus to 2012.gada pirmā ceturkšņa informatīvajā ziņojumā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi;

3) atbilstoši MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus” 23. punktam, Finanšu ministrija reizi ceturksnī informē MK par visiem šo noteikumu 19. un 19.1 punktā minētajiem gadījumiem, par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu pieņemot lēmumu, ja līgumslēdzējs nav piemērojis šo noteikumu 19.1. vai 19.2.apakšpunktā noteikto kārtību vai 19.3.apakšpunktā minētajā termiņā nav labprātīgi atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi. Atbilstoši 23. punktā noteiktajam uzskatīt par atgūtu neatbilstoši veiktu izdevumu summu 321,59 latu apjomā LM pārziņā esošās 1.3.1.1.5.apakšaktivitātes projekta ietvaros;
4) pamatojoties uz neatbilstoši veikto izdevumu piedziņas turpināšanas nelietderības un izmaksu samērīguma apsvērumiem saistībā ar SIF 2011. gada 7.septembra vēstulē Nr.2-15.2/1527 un 2011.gada  21.novembra vēstulē Nr.2-15.1/393 sniegto informāciju par neatbilstoši veikto izdevumu piedziņas turpināšanai papildu nepieciešamajiem līdzekļiem, VI ierosina norakstīt zaudējumos valsts budžeta līdzekļus, kas tika piešķirti PHARE programmas projektā Nr.2002/000-590-1-02/Mic54/25 „Info centrs  neatbilstoši veikto izdevumu 4743,38 latu apmērā atmaksai EK, ņemot vērā 2011.gada 19.februārī spēkā stājušos LR Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas  spriedumu  par PHARE programmas projekta Nr.2002/000-590-1-02/Mic54/25 „Info centrs” granta finansējuma saņēmēja biedrības „Brīvprātīgo centrs” direktora atzīšanu par vainīgu granta finansējuma daļas prettiesiskā izšķērdēšanā;
5) ņemot vērā 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 10.1 punktu, VI ir izvērtējusi ES fondu apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim un uzdod EM un VARAM izvērtēt 2.3.2.2.aktivititātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, 3.1.4.3.aktivititātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un 3.1.4.4. „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ES fondu finansējuma apguvi un līdz 2012.gada 31.maijam ziņot FM  par ES fondu finansējuma atlikumu aktivitāšu ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi;
6) Tā kā pārskata periodā ir uzsākusies 2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu Tehniskās palīdzības fonda īstenošana un 2012.gada  otrajā ceturksnī plānots no donorvalstīm saņemt pirmo līdzekļu atmaksu par šo projektu, tad līdz stājas spēkā MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada periodā līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus, līdz stājas spēkā MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada periodā līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus,  Valsts kasei ieskaitīt valsts budžeta ieņēmumos pirmās no donorvalstīm saņemtās līdzekļu atmaksas projekta Nr.LV01 „Tehniskās palīdzības fonds 2011.-2017.gadam” ietvaros.
1. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve
1.1.  Darbības programmu un darbības programmu papildinājumu grozījumi

Lai nodrošinātu efektīvu un operatīvu ES fondu apguvi, kā arī lai reaģētu uz pārmaiņām sociāli ekonomiskajā situācijā valstī un nozaru politikās, nozaru ministrijas un VI ir veikušas vairākus nepieciešamos grozījumus plānošanas dokumentos – darbības programmās un DPP.
1.1.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājums 
1. Kopumā 2011.gadā būtiskākie grozījumi darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” tika veikti septembrī, un tie paredz:

a) piešķirt LM pārziņā esošajiem aktīvā darba tirgus politikas pasākumiem papildu finansējumu 25,9 milj. latu apmērā (t.sk. ERAF finansējums 22,8 milj. latu apmērā no darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”), tādējādi ekonomiskās krīzes apstākļos nodrošinot papildu finansējumu bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībām un viņu aktivēšanas pasākumiem;
b) piešķirt LM pārziņā esošajai 1.3.1.1.3.apakšaktivitātei „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” papildu ESF finansējumu 11,2 milj. latu apmērā bezdarbnieku apmācībām pēc darba devēju pieprasījuma Latvijas prioritārajās nozarēs;

c) pārdalīt darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu neapgūto līdzekļu finansējumu 5,3 milj. latu apmērā IZM pārziņā esošajai 1.1.1.2.aktivitātei „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai. Tā kā tuvākajos trīs gados Latvijā doktora zinātnisko grādu iegūs līdz 860 personām, ir nepieciešams arī pēc 2012.gada nodrošināt ESF atbalstu darba vietu izveidei jaunajiem zinātniekiem, kā arī veicināt speciālistu atgriešanos, kas pašlaik strādā vai studē doktorantūrā ārvalstu augstskolās un zinātniskajos institūtos.

Minētos grozījumus EK apstiprināja 2011.gada 21.decembrī tādējādi nosakot, ka maksimālais palīdzības apjoms no ESF ir 409,8 milj. lati.
1.1.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās papildinājums 

1. 2011.gadā, reaģējot uz makroekonomisko situāciju valstī, kad stabilizējoties ekonomikai bija nepieciešama ES fondu līdzekļu pārstrukturēšana tika veikti, grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
, cita starpā, paredzot ES fondu finansējuma pārdali 22,8 milj. latu apmērā no darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.prioritātes „Finanšu pieejamība” darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktīvo darba tirgus pasākumu īstenošanai 2012.un 2013.gadā.

2. Atbilstoši grozījumiem darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kā arī lai veicinātu finanšu resursu pieejamību komersantiem un sniegtu atbalstu zinātnes attīstībai, 2011.gadā tikai veikti grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā
, kas paredzēja finansējuma pārdales prioritāšu ietvaros, novirzot aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros radušos ES fondu atlikumus aktivitātēm un apakšaktivitātēm, kurām saskaņā ar Koalīcijas partneru Sadarbības padomes darba grupas par ES fondu jautājumiem 2011.gada 30.maija un 20.jūnija sanāksmēs nolemto nepieciešams piešķirt papildu ES fondu finansējumu.

3. Pārskata periodā atbilstoši 2011.gada trešajā ceturksnī veiktajiem grozījumiem darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, tika veikti grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā
, kas paredz:

a) precizēt 2.3.1.pasākuma „Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes” ietvaros norādīto informāciju, ļaujot finansēt ārvalstu investīciju piesaistes pasākumus;

b) precizēt 2.3.2.3. aktivitātes „Klasteru programma” īstenošanas nosacījumus atbilstoši MK noteikumiem par aktivitātes īstenošanu;

c) papildināt DPP ar jaunu 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti „MVK jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma”, kas izstrādāta ar mērķi veicināt MVK inovāciju un jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.

4. Citi svarīgi un ilgstoši nesaskaņoti jautājumi:

a) 2011.gada 10.oktobrī EK apstiprināšanai tika iesniegti konsolidētie grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”. 2011.gada 21.oktobrī tika saņemta EK atbildes vēstule, ar kuru tika noraidīti Latvijas iesniegtie grozījumi, noraidījumu pamatojot ar nepilnībām darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” grozījumu ekonomiskajā pamatojumā. Lai pārrunātu darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” noraidīšanas iemeslus, 2011.gada 8.novembrī Briselē tika organizēta augsta līmeņa tikšanās ar EK pārstāvjiem, kuras laikā tika panākta vienošanās, ka Latvija precizēs darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” grozījumu ekonomisko pamatojumu, to papildinot ar Latvijas Komercbanku asociācijas sagatavoto vērtējumu par tirgus vajadzībām, spēju apgūt finansējumu, kā arī par tuvāko 2-3 gadu laikā sagaidāmajām tirgus attīstības tendencēm (tirgus pieprasījumu un „apetīti”). Ekonomisko pamatojumu plānots iesniegt EK š.g. pirmā ceturksnī. 

b) Pārskata periodā tika veikts 2.1.2.1.1.apakšaktivitātes „Kompetences centri” VKS novērtējuma audits, kura laikā tika konstatēti vairāki būtiski apakšaktivitātes ieviešanu ietekmējošie riski:

· risks, ka netiks nodrošināta projektu ilgtspēja,

· aktivitātes un projektu mērķu nesasniegšanas risks,

· nesaskaņotas komercdarbības atbalsta risks,

· neatbilstoši veikto iepirkumu risks,

· dubultā finansējuma risks.

Pamatojoties uz audita laikā konstatētajiem riskiem, uz laiku, kamēr tie nav novērsti, 2011.gada 22.decembrī tika apturēta minētās apakšaktivitātes ieviešana. Sekojoši EM kā AI ir jāizstrādā grozījumi 2010.gada 13.aprīļa MK noteikumos Nr.361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Kompetences centri””, lai novērstu audita laikā konstatētos apakšaktivitātes ieviešanas riskus.
c) Papildus informējam, ka saskaņā ar trīspusējo līgumu, kas 2011.gada 16.decembrī tika parakstīts starp EIF, EM un LGA, un divpusējo līgumu, kas 2011.gada 30.decembrī tika parakstīts starp LGA un EM, LGA sākot ar 2012.gada 1.janvāri pārņem no EIF 2.2.1.1.aktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ieviešanu, kuras ietvaros komersantu atbalstam ir pieejams publiskā finansējuma apjoms 64,3 milj. latu.
1.1.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tās papildinājums 
2011.gada ceturtajā ceturksnī būtiski grozījumi darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi” un tā papildinājumā nav veikti.

2011.gadā veikti grozījumi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā, novirzot ERAF finansējumu 20,8 milj. latu apmērā mācību aprīkojuma modernizācijai un infrastruktūras uzlabošanai profesionālās izglītības programmu īstenošanai, jauna specializētā neatliekamās medicīniskās palīdzības autotransporta iegādei, veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanai reģionālajās slimnīcās ārpus Rīgas, tranzītielu sakārtošanai pilsētu teritorijās, elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība), daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem, kā arī KF finansējumu 7,0 milj. latu apmērā TEN-T autoceļu tīkla uzlabošanai. Tāpat 2011.gadā ar grozījumiem darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā tika paplašināts 3.5.1.4.aktivitātes „Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” atbalsta veids, paredzot sniegt KF atbalstu arī radiācijas avāriju agrīnās brīdināšanas sistēmas uzlabošanai, kas ir viena no gaisa un ūdens monitoringa daļām, lai pastāvīgi un efektīvi kontrolētu gaisa, ūdens, un augsnes radioaktivitātes līmeni un nodrošinātu pamatstandartu ievērošanu (detalizētāka informācija 2011.gada informatīvajos ziņojumos pa ceturkšņiem).
1.2. Projektu iesniegumu atlases darbības programmās
1.2.1. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1. 2011.gadā kopumā tika izsludinātas deviņas projektu iesniegumu atlases kārtas par kopējo ESF finansējumu 14,28 milj. latu apmērā, kuru ietvaros tika iesniegti 768 projekta iesniegumi par kopējo ESF finansējumu 48,97 milj. latu apmērā:

a) apstiprināti 193 projektu iesniegumi par ESF finansējumu 12,6 milj. latu apmērā;

b)  noraidīti 525 projekta iesniegumi par ESF finansējumu 35,3 milj. latu apmērā, galvenokārt, pēc finansējuma piešķiršanas kritērija, kā arī pēc atbilstības kritērijiem, piemēram, izmaksu attiecināmība vai kvalitātes kritērija par vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības un invalīdu tiesību) sekmēšanu projekta īstenošanas ietvaros vai sagatavotību projekta uzsākšanai;

c) 1 projekta iesniegums tika atsaukts;

d) par 50 projekta iesniegumiem vēl nav pieņemts lēmums.

2. 2011.gada ceturtajā ceturksnī netika izsludināta neviena atlases kārta.

1.2.2. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 

1. Kopumā 2011.gadā darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” ietvaros tika izsludinātas 15 projektu iesniegumu atlases par kopējo ERAF finansējumu 132,45 milj. latu apmērā:

a) iesniegti 450 projekti par kopējo ERAF finansējumu 407,57 milj. latu apmērā;

b) apstiprināti 353 projekti par kopējo ERAF finansējumu 102, 41 milj. latu apmērā;

c) noraidīti 97 projekti par kopējo finansējumu 70,5 milj. latu apmērā, galvenokārt, nepietiekama ES fondu finansējuma aktivitātes vai apakšaktivitātes ietvaros (finansējuma piešķiršanas kritērijs), nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz kvalitātes kritērijos, neatbilstība projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas vērtē projekta īstenošanas nozares atbilstību aktivitātē atbalstāmajām nozarēm, projekta iesniegumā konstatētas nepamatotas izmaksas (sadārdzinājums), projekta īstenošanas rezultātā netiks radīts jauns produkts, nav projekta iesniegums neiegūst minimālo punktu skaitu, vai nesaņem minimālo punktu skaitu kvalitātes kritērijā „eksporta potenciāls”.

2. 2011.gadā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana 2.1.2.2.2.apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”. Atlases kārtas ietvaros bija pieejams 37,42 milj. latu ERAF finansējums:

a) apstiprināti 112 projektu iesniegumu (kopējais finansējums 34,07 milj. latu);

b) noraidīti 62 projektu iesniegumi (kopējais finansējums 20,01 milj. latu). Galvenie noraidīšanas iemesli: projekta iesniegumā konstatētas nepamatotas izmaksas (sadārdzinājums), projekta īstenošanas rezultātā netiks radīts jauns produkts, nav projekta iesniegums neiegūst minimālo punktu skaitu, vai nesaņem minimālo punktu skaitu kvalitātes kritērijā „eksporta potenciāls”. 

3. 2011.gada ceturtajā ceturksnī tika izsludinātas četras projektu iesniegumu atlases par kopējo ERAF finansējumu 14,59 milj. latu apmērā šādās apakšaktivitātēs: 2.1.2.4.aktivitāte „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” (projektu pieņemšana no 2011.gada 12.decembra līdz 2012.gada 2.aprīlim) un 2.3.1.1.1.apakšaktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” (trīs atlases kārtas). 
4. LR Satversmes tiesa 2011.gada 3.novembrī ar spriedumu lietā Nr.2011-05-01 ir atzinusi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas sesto punktu, ciktāl tas ierobežo nodokļus maksājošo iepirkuma procedūru kandidātu un pretendentu tiesības, par neatbilstošu LR Satversmes 91.pantam. 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju kopā ir iekļauts kritērijs „Projekta iesniedzēja darba ņēmēju mēnešu vidējie ienākumi”, kas pēc satura ir līdzīgs Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas sestā punktā ietvertajam regulējuma. Ņemot vērā augstākminēto, VI lūdz EM augstākminēto kritēriju projektu iesniegumu vērtēšanas laikā nevērtēt.

1.2.3. Projektu iesniegumu atlases darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”

1. 2011.gadā kopumā tika izsludinātas projektu iesniegumu atlases par kopējo ERAF un KF finansējumu 572,3 milj. latu apmērā, kuru ietvaros tika iesniegti 815 projekta iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 352,0 milj. latu apmērā: 

a) apstiprināti 483 projektu iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 281,5 milj. latu apmērā; 

b) noraidīti 125 projekta iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 20,1 milj. latu apmērā, galvenokārt, nepietiekama ES fondu finansējuma aktivitātes vai apakšaktivitātes ietvaros (finansējuma piešķiršanas kritērijs), nepietiekams punktu skaits, kas jāsasniedz kvalitātes kritērijos, neatbilstība projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kas vērtē projekta iesniedzēja īpašumtiesības, projekta gatavības pakāpi, tāpat projekta iesniegumam tiek pievienoti nekvalitatīvi sagatavoti pievienotie dokumenti, visbiežāk energoauditu pārskati, saskaņā ar kuriem tiek identificētas projekta ietvaros atbalstāmās darbībās;

c) 25 projekta iesniegumi tika atsaukti vai pārtraukti;

d) par 182 projekta iesniegumiem 2011.gadā vēl nav pieņemts lēmums.

2. 2011.gada ceturtajā ceturksnī darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros 17 aktivitātēm vai apakšaktivitātēm tika turpinātas vai izsludinātas projektu iesniegumu atlases par ERAF un KF finansējumu 270,8 milj. latu apmērā, no kuriem apstiprināti 45 projektu iesniegumi par ERAF un KF finansējumu 64,0 milj. latu apmērā.
3. 2012.gada pirmajā ceturksnī ir plānots 18 aktivitātēs vai apakšaktivitātēs turpināt vai izsludināt projektu iesniegumu atlases par ERAF un KF finansējumu 217,3 milj. latu apmērā (detalizētāka informācija pievienota pielikumā Nr.9).
T.sk. plānots izsludināt 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu iesniegumu atlasi, ņemot vērā, ka balstoties uz sarunām ar VI, IZM izdeva 2011.gada 27.decembra rīkojumu Nr.622 „Par saistībām un maksājumu veikšanu 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” projektu ietvaros”, kas noteic, ka līdz turpmākam rīkojumam profesionālās izglītības iestādes neuzņemas jaunas saistības par projektos paredzēto aktivitāšu īstenošanu, tai skaitā neslēdz būvdarbu, piegādes un citus līgumus, neveic avansa maksājumus noslēgto būvdarbu, piegādes un citu līgumu ietvaros un neuzsāk būvdarbu līgumu izpildi, ja ir noslēgts būvdarbu līgums, bet būvdarbi vēl nav iesākti. Attiecīgi 2012.gada pirmajā ceturksnī IZM izstrādās turpmāku rīcību 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” īstenošanai paredzot sludināt jaunu projektu iesniegumu atlases kārtu par atbrīvoto ERAF finansējumu, lai nodrošinātu efektīvu ERAF finansējuma ieguldījumu veikšanu 3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros un profesionālās izglītības iestāžu ilgtspējīgu attīstību.
1.3. ES struktūrfondu un KF finanšu apguve 
1.3.1. ES struktūrfondu un KF finanšu apguves mērķu un prognožu sasniegšana
No gada sākumā atvēlētajiem 648,6 milj. latu budžetā pieejamiem līdzekļiem ES fondu projektiem iztērēti vien 548,5 milj. latu veidojot 15,4% budžeta neizpildi (sīkāk skatīt sadaļā „1.3.2. ES fondu valsts budžeta apguve” ). Detalizētu informāciju par ES fondu apguvi skatīt grafikā Nr.1 un pielikumā Nr.1 „2007.-2013.gada plānošanas perioda vispārīgā ES fondu apguve līdz 31.12.2011.” .
Lai arī Saprašanās memorandā noteiktās saistības ir pārpildītas par 12% (maksājumi finansējuma saņēmējiem ir veikti par 51,6 milj. latu vairāk kā noteikts Saprašanās memorandā), tomēr iepriekš AI un SI izstrādātie un MK apstiprinātie finanšu apguves mērķi
 izpildīti 91,3% apmērā. Neskatoties uz stingrajiem finanšu disciplīnas pasākumiem, kuri 2011.gada sākumā tika veikti ar mērķi novērst iepriekšējos gados novērotās situācijas, kad lielākā daļa maksājumu tika pastāvīgi kavēti, pārplānoti un atlikti uz gada pēdējo ceturksni, arī 2011.gadā lielākā daļa ministriju mēnesi no mēneša nepildīja noteiktās maksājumu prognozes un lielāko daļu maksājumu veica gada pēdējos mēnešos (detalizētu informāciju skatīt pielikumā Nr.3 „Finanšu apguves mērķa un prognožu izpilde līdz 31.12.2011.” un grafikā Nr.2). 

Tuvu mērķa izpildei pārskata perioda beigās bija VARAM un VM, izmaksājot finansējuma saņēmējiem attiecīgi 97,4% un 96,6% no plānotā. Lielākā plāna neizpilde ir FM un EM, t.i., 44,8% un 35,8%. Finanšu apguves mērķu nepilnīgā izpilde ir galvenokārt saistīta ar problēmām iepirkumos, t.sk., izsludināto iepirkuma rezultātu pārsūdzību, iepirkuma pārtraukšanu, kā arī pakalpojumu sniedzēju nodevumu izpildes kavēšanos, kas negatīvi ietekmēja plānoto maksājumu plūsmu, tādēļ atbilstoši ir precizētas arī maksājumu prognozes 2012.-2015.gadam. Savukārt LM un KM sevis noteikto plānu ir ne tikai izpildījušas, bet pārpildījušas 2011.gada mērķi attiecīgi par 50,6% un 28,7%.
Vērtējot AI plānoto maksājumu finansējuma saņēmējiem izpildi fondu griezumā, labākā plānu izpilde ir vērojama ESF ietvaros, pārpildot AI plānu par 22,1%, savukārt vājākā izpilde ir ERAF, t.i., 82,5% no plānotā. 
Grafiks Nr.1 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2011., publiskais attiecināmais finansējums; milj. latu (% no kopā pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem uz 31.12.2010.”
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Grafiks Nr.2 „AI finanšu apguves mērķis 2011.gadam salīdzinājumā ar Saprašanās memorandā noteiktām saistībām mēnešu griezumā; ES fondu finansējums, milj. latu.”
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Sīkāka apguves analīze un mērķu neizpildes iemesli sniegti 1.4. sadaļā. „Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti”.
Ņemot vērā 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.419 ”Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 10.1 punktu, VI ir izvērtējusi ES fondu apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim, ņemot vērā katras aktivitātes/apakšaktivitātes plānoto finanšu mērķu izpildi un apgūtā finansējuma apjomu, sasniegto rādītāju progresu un plānotās sasniedzamās vērtības turpmākajos gados, neatbilstību apjomu un citas ar ieviešanu saistītās problēmas (izmantoti pielikumi Nr.1, 3, 5, 6, 7, 8, 9). 

Daudzo lauzto līgumu, ES fondu finansējuma atlikumu, augstā neatbilstību apjoma un rādītāju lielās neizpildes/pārpildes dēļ, MK protokollēmuma projektā ir iekļauti 2 punkti, ar kuriem EM un VARAM tiek uzdots izvērtēt 2.3.2.2.aktivititātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, 3.1.4.3.aktivititātes „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros” un 3.1.4.4. „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ES fondu finansējuma apguvi un līdz 2012.gada 31.maijam ziņot FM par ES fondu finansējuma atlikumu aktivitāšu ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi. 
1.3.2. ES fondu valsts budžeta apguve

ES fondu projektiem piešķirtā valsts budžeta izpilde
 līdz 2011.gada 31.decembrim ir 548,5 milj. latu (97,0% no ministriju budžetos esošā finansējuma), savukārt budžeta neizpilde pret maksimāli pieejamo finansējumu ES fondiem 648,6 milj. latu
 ir 100,1 milj. latu (15,4%). Ministrijas, kuras visvairāk pārdalījušas piešķirto finansējumu uz 80.00.00.programmu ir SM, EM un IZM (skatīt grafiku Nr.3). 
Sliktākā budžeta apguve bijusi TEN-T autoceļu projektos, kā arī projektos, kas vērsti uz uzņēmējdarbību un profesionālās izglītības infrastruktūras uzlabošanas projektos. Vispiesardzīgāk budžeta līdzekļus ir plānojušas LM, VARAM un KM. 

Grafiks Nr.3 „Informācija par budžetu un tā izpildi AI dalījumā, milj. latu.” 
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Lai arī kopējais pieejamais ES fondu apjoms nesamazinās 2011.gada neizlietotā valsts budžeta līdzekļu dēļ, un ministrijas to varēs apgūt nākamajos gados, tomēr tas būtiski palielinās plānoto budžeta izdevumu un ieņēmumu apjomu 2012. un 2013. gadā un radīs arī proporcionāli lielāku slogu ES fondu administrēšanā pretēji iepriekš plānotajam Maksimāli efektīva un apjomīga ES fondu apguve līdz 2013.gada beigām ir ļoti būtiska, jo sākot ar 2014.gadu Latvijā tiks ieviests jaunais 2014-2020.gada plānošanas periods, kas radīs papildus slogu gan valsts budžetam, gan ES fondu vadības sistēmai kopumā (būs jāadministrē esošais un jaunais plānošanas periods vienlaicīgi).

Savukārt atbilstoši MK 2011.gada 8.marta sēdes protokola Nr.14 21.§ 5.4.apakšpunktam VI veica finansēšanas plānu pārbaudes ES fondu projektos, kuru mērķis bija pārliecināties par projekta finansējuma atbilstošu, pamatotu plānošanu, pieprasīšanu. VARAM administrēšanā esošās 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ,,Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība’’ ietvaros tika pārbaudīts projekta ,,Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas otrā kārta’’ finansēšanas plāns. Savukārt IZM administrētās 3.1.1.1. aktivitātes ,,Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” ietvaros pārbaudīts projekta ,,Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai’’ finansēšanas plāns, bet 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” ietvaros pārbaudīts projekta Nr.1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/001 „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” finansēšanas plāns. 
Kopumā konstatēts, ka MK 2011.gada 8.marta sēdes protokola Nr.14 21.§ 5.1 (ceturtajā ceturksnī ieplānojot ne vairāk kā 40% un decembrī ne vairāk kā 20% no gada valsts budžeta programmas (ES fonda) finansēšanas plānu summas) un 5.2.apakšpunkti (neveikt grozījumus finansēšanas plānos, pārceļot izdevumus uz turpmākiem mēnešiem) netika ievēroti, proti, ceturtajā ceturksnī plānotie maksājumi pārsniedza minētajā protokollēmumā noteikto 40% limitu, bet maksājumi decembrī pārsniedza 20% limitu, tādejādi lielākā maksājumu plūsma tika plānota gada beigās, palielinot risku neizpildīt noteiktos finanšu apguves mērķus. Kā galvenie iemesli šādai plānošanai tika minēti kavējumi projektu ietvaros rīkotajos iepirkumos (bieži vien vairākkārt saņemto sūdzību dēļ), kā rezultātā pirmos maksājumus par darbu izpildi iepirkumu līgumu ietvaros jāveic novēloti.

2012.gadā un turpmāk minēto pārbaužu ietvaros apskatītie jautājumi tiks integrēti VI veicamajās pārbaudēs projektu īstenošanas vietās un virspārbaudēs.
1.3.3. Prognozes un mērķi 2012.gadam

Tā pat kā iepriekšējos gados, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu līdzekļu apguvi un Latvijas valdības, Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Kopienas noslēgto vienošanos saistību izpildi, plānojot finanšu apguvi, VI, sadarbojoties ar atbildīgajām ministrijām, ir izstrādājusi finanšu apguves mērķus 2012.gadam, kuri tiek virzīti apstiprināšanai ar šī ziņojuma MK protokollēmumu. Finanšu apguves mērķi ir ES fondu finansējuma apjoms, kuru paredzēts izmaksāt finansējuma saņēmējiem kalendārā gada ietvaros, un ir būtisks uzraudzības instruments, ar kura palīdzību tiek novērtēts ES fondu līdzekļu apguves progress. 

Saskaņā ar augstākminētajiem mērķiem, 2012.gada ietvaros finansējuma saņēmējiem paredzēts izmaksāt 549,5 milj. latu ES fondu finansējuma, kopā līdz 2012.gada 31.decembrim ir plānots izmaksāt 1 956,3 milj. latu jeb 61,4% no piešķirtā ES fondu finansējuma. Vērtējot maksājumu finansējuma saņēmējiem plūsmu šim plānošanas periodam, secināms, ka lielākais maksājumu apjoms ir plānots 2013.gadā. (detalizētu informāciju skatīt grafikā Nr.4.)
Grafiks Nr.4 „AI veiktie maksājumi līdz 2011.gadam un plānotie maksājumi no 2012. līdz 2015.gadam, milj. latu.”
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IZM un LM līdz 2012.gada 31.decembrim plāno izmaksāt vairāk kā trīs ceturtdaļas no tām piešķirtā ES fondu finansējuma, t.i. 77,2%. Vispiesardzīgāk maksājumus finansējuma saņēmējiem plāno KM un FM (mērķis attiecīgi ir 46,6% un 49,1% no piešķirtā ES fondu finansējuma. KM lielāku daļu no aktivitātēm piešķirtā finansējuma plāno izmaksāt finansējuma saņēmējiem plānošanas perioda beigās, kad tiks pabeigti visvairāk projektu. Līdz 2011.gada beigām tika uzsākti tikai daži projekti un tajos izmaksātais finansējuma apjoms ir neliels, ņemot vērā infrastruktūras projektu specifiku. Tāpat projektu īstenošanu kavējošais faktors ir bijis iepirkumu problēmas. Savukārt FM pārziņā esošajās aktivitātēs finanšu apguves mērķi 2012.gadam plānoti, ņemot vērā katra projekta individuālo izvērtējumu, kā arī līdzšinējo finansējuma apguves progresu, aktivitāšu plānojumu un ieviešanas gaitu, t.sk., konstatētās problēmas, piemēram, kavējumus iepirkumos, iepirkumu rezultātu pārsūdzības, iepirkuma pārtraukšanu, kā arī  pakalpojumu sniedzēju nodevumu izpildes kavēšanos. Tādēļ lielākā maksājumu plūsma paredzēta plānošanas perioda beigās, savukārt 2012.gadam noteikti piesardzīgi mērķi, ņemot vērā iepriekšminētās problēmas, kā arī turpmāko aktivitāšu plānojumu. (detalizētu informāciju skatīt pielikuma Nr.4 „Finanšu apguves mērķi un prognozes 2012.-2015.gadam” tabulā Nr.1. un grafikā Nr.5). 
Grafiks Nr.5 „AI plānotā apguve līdz 31.12.2012. un tās izpilde līdz 31.12.2011.; milj. latu; % no Es fondu finansējuma.” 
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Analizējot plānus finanšu līdzekļu apguvei fondu griezumā, jāatzīmē, ka ESF ietvaros AI 2012.gadā plāno izmaksāt finansējuma saņēmējiem 60,4 milj. latu, līdz ar to līdz 2012.gada beigām apgūt 73,8% no ESF finansējuma, savukārt ERAF un KF ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim ir plānots izmaksāt finansējuma saņēmējiem vairāk kā pusi no attiecīgā pieejamā ES fondu finansējuma.
Finanšu instrumentu ieviesējinstitūcijas (LGA un LHZB) kā plānošanas dokumentos definētie finansējuma saņēmēji ir sniegušas prognozi par plānotajiem aizdevumiem / grantiem / investīcijām MVK, apņemoties līdz 2012.gada 31.decembrim apgūt 246,9 milj. latu no kopējā finansējuma (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu). (Detalizētu informāciju skatīt sadaļas 1.4.2. apakšpunktā „Finanšu pieejamība” un pielikumā Nr.4 „Finanšu apguves mērķi un prognozes 2012.-2015.gadam” tabulā Nr.2.)
2013.gadā ir plānoti maksājumi par 96,2 milj. latu jeb 18,4% vairāk nekā ir provizoriski ieplānots ministriju budžetos un rezerves programmā kā nesadalītais finansējums ilgtermiņa saistībās. Ņemot vērā, ka gan 2010. un 2011.gadā faktiskais budžeta izlietojums ir apmēram 60% no ministriju sākotnēji plānotā budžeta, jāsecina, ka pašreizējie budžeta resursi 2013.gadam ir pietiekami, savukārt AI prognozes par projektu īstenošanas progresu ir pārāk optimistiskas un iestādēm tās būs jāpārskata, sniedzot priekšlikumus kontekstā ar 2013.gada budžeta gatavošanu. 

1.3.4. N+2/N+3 principa izpilde

Latvijas saistības pret ES attiecībā uz savlaicīgu finansējuma apguvi nosaka n+2/n+3 princips, kas aprakstīts Padomes Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par ERAF, ESF un KF un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 93.panta pirmā un otrā punktā. Saskaņā ar n+2/n+3 principu VSID ir noteikti minimālie mērķi maksājumu pieprasījumiem, kas jāiesniedz EK par reāli veiktajiem izdevumiem projektos. Lai arī, salīdzinot ar 2011.gadā veidotajām projekcijām, plānotais maksājumu pieprasījumu apjoms ir sarucis, ņemot vērā faktiski pieprasītā finansējuma apjomu uz 2011.gada 31.decembri, var secināt, ka jau šobrīd Latvija pārsniedz minimālo noteikto mērķi 2012.gadam (skatīt grafikā Nr.6).
Grafiks Nr.6 „2007.-2013.g. perioda maksājumu pieprasījumu EK «sarkanā līnija»; milj. latu.”
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1.4. Publisko resursu ieguldījums un sasniegtie rezultāti

1.4.1. Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros pārskata periodā sasniegtais finanšu apguves progress atspoguļo jau iepriekšējos 2011.gada ceturkšņos novēroto dinamiku dalījumā pa prioritātēm, proti, no ESF līdzfinansētajām aktivitātēm straujākais apguves progress joprojām ir vērojams sociālās iekļaušanas aktivitātēs, kā arī augstākās izglītības un zinātnes atbalsta aktivitātēs, kur pieaudzis gan noslēgto līgumu skaits, gan finansējuma saņēmējiem veikto maksājumu apjoms (skatīt grafiku Nr.7 un pielikumu Nr.1.)
Grafiks Nr.7 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2011. darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība; milj. latu (% no kopā pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem uz 31.12.2010.”
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Atsevišķās prioritātēs vērojamais regress ir skaidrojams ar finansējuma izmaiņām prioritātē „Augstākā izglītība un zinātne”, kuras ietvaros 2011.gada ceturtajā ceturksnī vairākos projektos tika samazināts iepriekš apstiprinātais attiecināmo izdevumu apjoms saistībā ar zaudējumu kompensēšanu netiešās likmes piemērošanas rezultātā, kā arī ar papildu finansējuma pārdali 22,8 milj. latu apmērā prioritātei „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” no darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kā rezultātā ir palielinājies kopējais prioritātei pieejamais finansējums un attiecīgi samazinājušies finanšu apguves progresa procentuālie rādītāji. Reālie finanšu apguves dati šo izmaiņu rezultātā nav samazinājušies. 
„Augstākā izglītība un zinātne”

Prioritāte ir vērsta uz augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanu, motivācijas veicināšanu zinātniskajai darbībai un cilvēkresursu piesaisti augstākai izglītībai, zinātnei un pētniecībai un tās mērķis ir nodrošināt augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs un nostiprināt cilvēku potenciālu zinātnes un pētniecības attīstībai, uzlabojot augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, piesaistot cilvēkresursus augstākai izglītībai, zinātnei un pētniecībai, palielinot studējošo skaitu maģistra un doktora studijās un veicinot motivāciju zinātniskajai darbībai. 

Prioritātes ietvaros sasniegtais fiziskais progress gan pārskata periodā, gan 2011.gadā kopumā ir vērtējams pozitīvi, un tas ir proporcionāls sasniegtajam finanšu progresam. Īpaši jāatzīmē sasniegtie rezultāti doktorantu atbalsta aktivitātē, kuras ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim ESF atbalstu ir saņēmuši jau 1393 doktorantūras studenti, kas apliecina, ka pieejamais ESF atbalsts ir būtiski veicinājis studentu iespējas apgūt doktora studiju programmas. Plašāks apraksts par sasniegto progresu šajā, kā arī citās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātēs ir sniegts ziņojuma sadaļā 2.5. „ES struktūrfondu un KF rādītāju sasniegšana”.
„Izglītība un prasmes”

Prioritātes mērķis ir nodrošināt zinoša, prasmīga un darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu, uzlabojot izglītības kvalitāti un pieejamību, sniedzot iespējas attīstīt un papildināt zināšanas visām sabiedrības grupām mūža garumā, kā arī stiprinot izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju kapacitāti un uzlabojot sadarbību izglītības politikas veidošanā un īstenošanā.

Iepriekš minētās iepirkumu problēmas un kavējumi atsevišķās profesionālās izglītības atbalsta aktivitātēs ir negatīvi ietekmējušas arī fizisko progresu prioritātes ietvaros, it sevišķi attiecībā uz uzlaboto profesionālo izglītības programmu skaitu un vispārējās izglītības pedagogiem nodrošināto atbalsts kompetences un kvalifikācijas pilnveidošanai. Tomēr pārējās prioritātes „Izglītība un prasmes” aktivitātēs sasniegtais fiziskais progress kopumā ir vērtējams pozitīvi. Īpaši jāatzīmē ievērojamais ESF mērķstipendiju studijām profesionālās izglītības programmās saņēmušo jauniešu skaita pieaugums – līdz 2011.gada 31.decembrim ESF mērķstipendijas ir saņēmuši 48 960 profesionālo skolu studenti. Labi rezultāti sasniegti arī attiecībā uz vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem sniegto ESF atbalstu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos – līdz 2011.gada 31.deccembrim ESF mērķstipendijas 28 226 pedagogi.
„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”

Prioritāte ir vērsta uz iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanu un noturēšanu darbaspēka tirgū, ar aktīvo nodarbinātības pasākumu un citu instrumentu atbalstu nodrošinot tiem nepieciešamās prasmes, paaugstinot darba drošību un līdztiesību darba tirgū, kā arī uzlabojot darbaspēka veselības stāvokli. 
LM administrētajās aktivitātēs noteiktais finanšu apguves mērķis 2011.gadam ticis pārsniegts, kas skaidrojamas ar papildus pārdalīto finansējumu aktīvajiem nodarbinātības politikas pasākumiem.

Savukārt EM administrētajās aktivitātēs 2011.gada mērķa izpildi nevar uzskatīt par apmierinošu, lai arī gada pēdējā ceturksnī finansējuma apguve uzlabojās, gada kopējais mērķis tika sasniegts 87,0% apmērā, kas jau agrāk ticis skaidrots ar ieilgušām iepirkuma procedūrām, kā arī ilgstošu starpposma maksājumu izvērtēšanu, ņemot vērā lielo partneru skaitu aktivitāšu ietvaros īstenotajos projektos.

2011.gadā tika izveidota jauna darba vietu radīšanas atbalsta aktivitāte. Jaunizveidotajā aktivitātē projektu iesniegumu atlase tiks uzsākta 2012.gada pirmajā pusgadā.

2011.gada novembrī tika noslēgta vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu (100 latu stipendiju) programma. Kopumā šajā programmā atbalstu ir saņēmušas 122 937 personas. Turpinās darbs pie jaunās atbalsta programmas „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešanas, kurā, saskaņā ar MK noteikumiem par aktivitātes īstenošanu,  kopumā plānots iesaistīt 29 700  ilgstošo bezdarbnieku. Minēto jauno programmu plānots uzsākt 2012.gada pirmajā ceturksnī. 

Pie sasniegtajiem fiziskajiem rezultātiem jāatzīmē arī fakts, ka līdz 2011.gada 31.decembrim modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmuši 97 042 bezdarbnieki un darba meklētāji. Ņemot vērā, ka aktīvajiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem tika pārdalīts papildus finansējums, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību projektu tika nolemts pagarināt līdz 2014.gadam. 
Instruments uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai

Ar LHZB starpniecību potenciālajiem komersantiem un pašnodarbinātajiem, kā arī jaundibinātajiem komersantiem tiek sniegts ESF atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības veicināšanai – programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros. Atbalsta programmas finansējums ir 23,0 milj. latu – 12,2 milj. latu ESF finansējums, 2,1 milj. latu valsts budžeta finansējums un 8,7 milj. latu ir LHZB papildu līdzfinansējums. 16,5 milj. latu ir paredzēti aizdevumu nodrošināšanai, 4,3 milj. latu grantu izsniegšanai, 0,6 milj. latu jauno komersantu apmācībai un 1,6 milj. latu aizdevumu fonda darbības nodrošināšanai.
Līdz 2011.gada 31.decembrim parakstītas vienošanās par dalību programmā 9,3 milj. latu apmērā, veikti maksājumi 7,9 milj. latu apjomā, izsniegti 540 aizdevumi un granti. Vidējais aizdevuma apjoms ir 12,1 tūkst. latu, kas skaidrojams ar atbalsta programmas nosacījumiem – aizdevumiem līdz 17,5 tūkst. latu, nav aizdevuma nodrošinājuma prasību, turklāt jaunie uzņēmēji, uzsākot uzņēmējdarbību, dod priekšroku nelieliem aizdevumiem, tādējādi mazinot risku iespējamās neveiksmes gadījumā.

Informācija par aktivitātes „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” finanšu progresu, arī salīdzinājumā pret iepriekšējiem periodiem, ir pieejama pielikumā Nr.2. 

Jau no atbalsta programmas uzsākšanas brīža ir bijis novērojams, ka atbalsta saņēmēju sadalījums pa reģioniem ir salīdzinoši vienmērīgs un proporcionāls reģionu lielumam, savukārt Rīgas reģionā atbalsta saņēmēju skaits ir lielāks nekā pārējos reģionos, kas skaidrojams ar lielāku iedzīvotāju skaitu Rīgas reģionā, līdz ar to lielāku interesi no potenciālo komersantu puses par programmas piedāvātajām iespējām. (skatīt grafiku Nr.8)
Grafiks Nr.8 „Programmas „Atbalsts uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai” ietvaros līdz 31.12.2011. atbalstītie komersanti dalījumā pa reģioniem,%.”
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„Sociālās iekļaušanas veicināšana”

Prioritāte ir vērsta uz nabadzības un sociālās atstumtības risku mazināšanu, atbalstot sociālās iekļaušanas pasākumus un veicinot iekļaujoša darba tirgus attīstību. 

Pārskata periodā noslēdzās sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstībai reģionos iesniegto projektu atlase un iesniegumu vērtēšana. Finansējuma saņēmēji ir sociālo pakalpojumu reģistrā kā sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēji reģistrētas privāto tiesību juridiskās personas, kā arī pašvaldības, pašvaldību institūcijas un valsts institūcijas. Uzsaukuma rezultātā tika apstiprināti 56 jauni projekti.
Līdz pārskata perioda beigām kompleksos atbalsta pasākumos, tai skaitā, darba prakšu vietu izveide jauniešiem un karjeras konsultācijas, atbalstu saņēmušo iedzīvotāju skaits sasniedzis 25 849 personas. 

„Administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Prioritāte ir vērsta uz valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju kapacitātes stiprināšanu, paaugstinot to efektivitāti un pienesumu valsts ekonomiskai un sociālai izaugsmei, kā arī veicinot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo partneru un NVO savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā, kā arī efektīvas un caurskatāmas publiskās pārvaldes veidošanā. 

Pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros, Vkanc administrētajās aktivitātēs pārskata periodā turpinājās darbs pie kvalitātes vadības sistēmas izveides, ieviešanas un pilnveidošanas, kā arī turpinājās apmācības ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saistītos jautājumos. Kopumā līdz pārskata perioda beigām noslēgti līgumi par 45 projektu īstenošanu, no tiem 2 ir ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekti, bet 43 – atklātas projektu iesniegumu atlases projekti. 

Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas aktivitātēs līdz pārskata perioda beigām ir uzsākta 140 projektu īstenošana – 3 ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekti un 137 atklātas projektu iesniegumu atlases projekti. Gan pārskata periodā, gan 2011.gadā kopumā aktīvi sniegts atbalsts sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai. Pie faktoriem, kas negatīvi ietekmējuši aktivitātes ieviešanu gan pārskata periodā, gan 2011.gadā kopumā, jāpiemin finansējuma saņēmēju kapacitāte un ar publiskā iepirkuma procedūru piemērošanu saistītie jautājumi, un atsevišķos gadījumos pakalpojumu sniedzēju sagatavoto nodevumu zemā kvalitāte.

Vkanc un FM īstenotajos projektos strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē un finanšu politikas jomā veikti plaši apmācību pasākumi. Vkanc projektā apmācībās par valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas iespējām un mehānismu Latvijā piedalījušies valsts pārvaldes darbinieki no visiem Latvijas reģioniem, uzsākts informatīvo pasākumu cikls „Valsts pārvaldes darbinieku novērtēšanas sistēmas ieviešana”. 

FM projektā izstrādāts modulis nodokļu informācijas sistēmas datu bāzē saglabāto VID aprēķināto nodokļu parādu informācijas analīzei, veikts pētījums par informācijas sistēmu iespējamu pilnveidošanu, attīstību un iespējamiem nākotnes risinājumiem, kas nodrošinātu vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmu, izstrādāta koncepcija par finanšu tirgus attīstību finanšu institūciju optimizācijai. 

VARAM īstenotajās pašvaldību kapacitātes celšanas aktivitātēs projekti tiek īstenoti visos Latvijas novados, republikas pilsētās un plānošanas reģionos, atbalstot attīstības  plānošanas uzlabošanu un speciālistu piesaisti.

Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.6.„Kopsavilkums par TP aktivitāšu īstenošanu”.

1.4.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 
Pārskata periodā aktivitāšu ieviešana ir apmierinoša, par ko liecina apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjoma pieaugums par attiecīgi 16,6% un 14,0%, salīdzinot ar 2011.gada trešo ceturksni, un 25,7% un 17,6%, salīdzinot ar 2010.gada beigām, tomēr sasniegtais plānoto mērķu apjoms varētu būt lielāks, ja tiktu izpildīts 2011.gadā noteiktas finanšu apguves plāns. Labākos rezultātus ES fondu līdzekļu apguvē līdz 2011.gada beigām ir sasniegusi IZM, darbības programmas ietvaros izmaksājot finansējuma saņēmējiem 197,9% no finanšu apguves mērķa 2011.gadam. Plāna pārpildi var skaidrot ar veiktajiem avansu maksājumiem finansējuma saņēmējiem 14,5 milj. latu apmērā apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros. Lai arī sākotnēji IZM šos avansus nebija ierēķinājis noteiktajam 2011.gada mērķim maksājumiem finansējuma saņēmējiem, tomēr šis maksājuma apjoms ticis nodefinēts jau gada sākumā, t.sk. Saprašanās memorandā. Vērtējot IZM noteikto mērķu izpildi maksājumiem finansējuma saņēmējiem ar iepriekš minēto avansa apjomu pret faktiski izmaksāto 2011.gadā, IZM ir sasniedzis 87,6 % no plānotā mērķa. Vājāk ar plānu izpildi sokas EM, līdz 2011.gada beigām ir sasniegti tikai 67,9% no plānotā veikto maksājumu apjoma. Informāciju par finansējuma apguvi skatīt grafikā Nr.9. un pielikumā Nr.1.
Grafiks Nr.9 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2011. darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem uz 31.12.2010.”
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*Grafikā nav atsevišķi sniegta informācija par apguves progresu prioritātē „Finanšu pieejamība” skatīt to apakšpunktā „Finanšu pieejamība”, pielikumā Nr.2 un grafikā Nr.10. 

** Apguves regress salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu prioritātes „Uzņēmējdarbības veicināšana” ietvaros skaidrojams ar pastāvīgu līgumu laušanu, projektu īstenošanas termiņu pagarinājumu un attiecināmo izmaksu samazinājumu lielākoties aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, MVK īpaši atbalstāmajās teritorijās” ietvaros.

„Zinātne un inovācijas” 

Prioritāte vērsta uz valsts zinātnes un pētniecības potenciāla nostiprināšanu, starptautiskās konkurētspējas palielināšanu, kā arī zināšanu pārneses un to komercializācijas veicināšanu. Šie mērķi sasniedzami, investējot zinātnes un pētniecības centru aprīkojumā, pētniecības veicināšanā, izveidojot zināšanu pārneses infrastruktūru un atbalsta mehānismus. 

Zinātne, pētniecība un attīstība

Lai arī zinātnes un pētniecības aktivitāšu ieviešana 2011.gadā ir pārsniegusi plānoto, pasākuma „Zinātne, pētniecība un attīstība” ietvaros finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 197,9% no IZM 2011.gada sākumā noteiktā mērķa 2011.gadam, galvenokārt šāds aktivitātes progress tieši pēdējos mēnešos skaidrojams ar ievērojamiem avansa maksājumiem aktivitātē „Zinātnes infrastruktūras attīstība”.  Pamatojoties uz valsts zinātnisko institūciju iepriekšējos gados uzrādīto rezultātu izvērtējumu, institūciju zinātniskās darbības stratēģiju izvērtējumu 2009.gada noslēgumā, IZM 2010.gadā turpināja darbu pie efektīvākas zinātnes pārvaldības sistēmas attīstības, veidojot triju līmeņu zinātnisko institūciju hierarhiju: (1) reģionāla līmeņa zinātniskās institūcijas, (2) valsts nozīmes zinātniskās institūcijas, (3) ES līmeņa zinātniskās institūcijas. Attiecīgi 2010.gada sākumā sadarbībā ar zinātnisko institūciju pārstāvjiem noritēja intensīvs darbs pie atbalsta pārstrukturizācijas apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” ietvaros, lai nodrošinātu ERAF finansējuma koncentrēšanu aptuveni 10 starptautiski konkurētspējīgos un uz tautsaimniecības nozaru attīstību vērstos valsts nozīmes pētniecības centros, tādējādi nodrošinot mērķtiecīgāku atbalstu nozares stratēģisko mērķu sasniegšanai, kas tai skaitā veicinās Baltijas jūras reģiona starptautisko konkurētspēju un sinerģiju ar Eiropas pētniecības telpu. Nodrošinot apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” atbalsta pielāgošanu nozares strukturālajiem un stratēģiskajiem mērķiem, kā arī lai sekmētu zinātnes komercializācijas un jaunu eksportspējīgu produktu radīšanai nepieciešamās bāzes izveidi, kā problēmjautājums atkārtoti izvirzījās apakšaktivitātes ietvaros plānoto investīciju atbilstība valsts atbalsta regulējumam, tādējādi aizkavējot apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” MK noteikumu apstiprināšanu MK. Tāpat arī citas zinātnes aktivitātēs kavējās ņemot vērtā to, ka vienošanās par projektu īstenošanu tika noslēgtas vēlāk, kā plānots, attiecīgi aizkavējās projektos plānoto aktivitāšu uzsākšana, t.sk. iepirkumu procedūru, sadarbības, pakalpojumu un darba līgumu slēgšana netika uzsākta plānotajā laikā vai prasīja vairāk laika. Līdz ar to, projektos pilnībā nav veikti (pieņemti) darbi un nav veikta apmaksa plānotajā apjomā.
Apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” pirmās kārtas ietvaros 2011.gada 21.novembrī IZM pieņēma deviņus atzinumus par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi, projektus īstenos: Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs; Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centrs; Meža un ūdens resursu Valsts nozīmes pētniecības centrs; Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centrs; Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrs; Valsts nozīmes pētniecības centrs sociālekonomikā un sabiedrības vadībā. 

2012.gada pirmajā pusgadā paredzēts izstrādāt un apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, kā arī MK noteikumus aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otrajai kārtai, lai 2012.gada otrajā pusgadā varētu izsludināt otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi. Tāpat nākamajā pārskata periodā tiks turpināta projektu iesniegumu atlase apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otrās kārtas ietvaros, kā arī tiks noslēgtas vienošanās par projektu īstenošanu. Saskaņā ar Saprašanās memoranda ceturtajā papildinājumā noteikto, vienošanās par projektu īstenošanu jānoslēdz līdz 2012.gada jūnijam.

Inovācijas

Aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”, kuras ietvaros tiek atbalstīti jauni, nozīmīgi uzlaboti produkti vai tehnoloģiju izstrāde, tai skaitā, patentēšana un ieviešana ražošanā, līdzīgi kā iepriekš, ieviešanas progress atpaliek no plānotā. Līdz 2011.gada beigām nevienā no aktivitātes trīs apakšaktivitātēm nav pilnībā sasniegts mērķis maksājumiem finansējuma saņēmējiem. Pārskata periodā aktivitātes ietvaros notika projektu iesniegumu izskatīšana un vērtēšana apakšaktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā”. Kopumā aktivitātes ieviešanas galvenie kavējošie iemesli ir komersantu nepietekamā sadarbība ar zinātniskajām institūcijām un attiecināmo izmaksu samazināšana projektos, kas skaidrojama ar iegādāto iekārtu faktisko izmaksu nesakritību ar sākotnēji projekta ietvaros plānotajām izmaksām, kuras parasti ir augstākas. 

Pārskata periodā notika aktīvs darbs, lai risinātu ar apakšaktivitātes „Kompetences centri” ieviešanu saistītās problēmas, kuras radušās pēc saņemtā RI audita atzinuma, kurā tika norādīti aktivitātes ietvaros identificētie riski: 

1) risks, ka netiks nodrošināta projektu ilgtspēja;

2) aktivitātes un projektu mērķu nesasniegšanas risks;

3) neatbilstoša komercdarbības atbalsta risks;

4) dubultā finansējuma risks;

5) neatbilstoši veikto iepirkumu risks.

VI ar 2011.gada 19.decembra vēstuli ir lūgusi EM kā AI veikt grozījumus MK 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti „Kompetences centri””, kā arī apturēt aktivitātes ieviešanu uz laiku, kamēr būs panākta vienošanās par tālāko rīcības plānu, novēršot visus RI konstatētos riskus. Šobrīd šis jautājums tiek aktīvi pārrunāts un tiek apspriesti tālākie risinājumi par aktivitātes īstenošanas iespējām, iesaistot gan AI, gan SI (LIAA), kā arī RI, Valsts kasi un citus sadarbības partnerus. Līdz šim brīdim vēl nav panākts skaidrs rīcības modelis tālākai kompetenču centru ieviešanas turpināšanai, taču AI šobrīd izstrādā MK noteikumu grozījumus, kuros tiek iestrādāti vairāki pasākumi un papildus nosacījumi, kuri novērstu identificētos riskus (papildu informāciju skatīt sadaļā 1.1.2. Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un tās papildinājums). 

Sākot ar 2011.gada 12.decembri notiek projektu iesniegumu pieņemšanas otrā kārta aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros, kur pieejamais ERAF finansējums ir 13,1 milj. latu. Pārskata periodā aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” pirmā kārtā noslēgto līgumu par projektu īstenošanu laušana turpinājās, kā rezultātā aktivitātes ieviešana nesokas tik labi kā plānots. Par to liecina gan nesasniegtie mērķi maksājumiem finansējuma saņēmējiem, gan arī vairāki lauzti līgumi. Grūtības aktivitātes ieviešanā joprojām rada komersantu pašu finansējuma trūkums un nespēja piesaistīt nepieciešamo ārējo finansējumu projektu īstenošanai. 
 „Finanšu pieejamība” 

Prioritāte vērsta uz finansējuma pieejamības veicināšanu uzņēmējdarbības attīstībai. Mērķis sasniedzams ar aptverošu finanšu instrumentu realizēšanu, kas ietver garantiju, aizdevumu, riska kapitāla un citu finanšu instrumentu klāstu, kurus ievieš LHZB un LGA.

Grafiks Nr.10 „Finanšu apguves progress līdz 31.12.2011. 2.2.1. pasākuma „Finanšu resursu pieejamība" ietvaros; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem uz 31.12.2010.”
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Lai arī veikti maksājumi finanšu instrumentu ieviesējiem ir jau veikti 100% apmērā, VI atsevišķi uzrauga finansējuma nonākšanu līdz faktiskajiem labuma guvējiem – komersantiem.
Kopumā finanšu instrumentu ieviešana ir uzlabojusies, salīdzinoši ar iepriekš ziņoto. Līdz 2011.gada beigām ir noslēgti līgumi ar komersantiem par 40,7% no pieejamā finansējuma. Regress noslēgto līgumu ar gala finansējuma saņēmējiem un veikto maksājumu komersantiem apjomā ir skaidrojams ar to, ka aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai ir samērā augsts atteikumu īpatsvars, jo komersanti nespēj pildīt bankas izvirzītos nosacījumus, piemēram, nespēj sniegt papildus nodrošinājumu un līdzfinansējumu un līdz ar to atsakās no projekta realizācijas. Kā arī sakarā ar to, ka LGA sniegtās garantijas tika izvērtētas atbilstoši precizētajai VI metodikai grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai, pēc kuras sniegtās garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai 21,0 milj. latu apmērā tika atzītas par neattiecināmām un tika pārgrāmatotas citā LGA portfelī, finanšu līdzekļu apguvē rada regresu.
Sīkāka informācija par finanšu instrumentu ieviešanas progresu ir sniegta dalījumā pa finanšu instrumentiem zemāk, informatīvā ziņojuma pielikumā Nr.2, kā arī grafikā Nr.10.

Finansējuma pieejamības nodrošināšanai uzņēmumiem ERAF ietvaros ir izveidoti sekojoši finanšu instrumenti:

1) „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos”. Saskaņā ar trīspusējo līgumu, kas 2011.gada 16.decembrī tika parakstīts starp EIF, EM un LGA un divpusējo līgumu, kas 2011.gada 30.decembrī tika parakstīts starp LGA un EM, LGA, sākot ar 2012.gada janvāri pārņem no EIF ES fondu līdzfinansētās aktivitātes „Ieguldījumu fonds ieguldījumiem garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ieviešanu, kuras ietvaros komersantu atbalstam ir pieejams publiskā finansējuma apjoms 64,3 milj. latu apmērā.

Aktivitātes ieviešana tika uzsākta 2008.gada 16.jūlijā, kad LR valdība noslēdza līgumu ar EIF. 2011.gadā Latvijas valsts izmantoja līgumā starp LR valdību un EIF paredzēto iespēju – pārņemt EIF funkcijas trīs gadus pēc līguma parakstīšanas. 2011.gada 9.augustā MK pieņēma lēmumu par EIF funkciju nodošanu LGA.
Ieguldījumu fonda ietvaros pašlaik ir pieejami tādi finanšu instrumenti kā riska kapitāls un aizdevumi. „BaltCap Latvia” riska kapitāla fonds un „Imprimatur Capital” sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds sniedz atbalstu uzņēmumiem, kuriem nepieciešams finansējums sākotnējai biznesa uzsākšanai un darbības paplašināšanai. Šobrīd jau ir veiktas 14 riska kapitāla investīcijas 4,6 milj. latu apmērā. Savukārt, aizdevuma instruments, kuru ievieš AS „SEB banka” un AS „Swedbank”, nodrošina MVK īpaši apstrādes rūpniecības sektorā pieeju aizdevumiem investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa attīstībai un paplašināšanai. Šobrīd bankas ir izsniegušas 29 aizdevumus 10,5 milj. latu apmērā. 

Līdzšinējā ieguldījuma fonda finansējuma apguve nav apmierinoša, līdz 2011.gada 31.decembrim ir noslēgti riska kapitāla investīciju līgumi tikai par 12,9% no aktivitātei pieejamā finansējuma. Taču ir vērojams progress, jo salīdzinājumā ar 2010.gada 31.decembri noslēgto līgumu apjoms ir palielinājies par 11,8%. EIF skaidro, ka riska kapitāla investīcijas tiek veiktas nozarei atbilstošā tempā, to pamatojot ar ilgstošo un padziļināto investīciju projektu izpētes posmu. Savukārt lēno progresu aizdevumu instrumenta ieviešanā (noslēgti līgumi par 12,9% no plānotā izsniegto aizdevumu apjoma), ko var skaidrot ar programmas nosacījumiem , kuri tika izstrādāti ekonomiskās krīzes sākumā, taču šobrīd tirgus apstākļi ir mainījušies, līdz ar to 2011.gada martā tika pieņemts lēmums grozīt programmas nosacījumus, palielinot maksimālo aizdevuma summu un termiņu, kā arī iekļaujot papildus riska klases, un, ņemot vērā veiktos grozījumus, ir redzama apguves progresa uzlabošanās. Kopumā līdz 2011.gada 31.decembrim nav sasniegts EIF plānotais investīciju apjoms, ieguldījumu fonda ietvaros ir veikti maksājumi / investīcijas 16,6% no 2011.gada mērķa. (skatīt grafiku Nr.11)
Grafiks Nr.11„2.2.1.1. aktivitātes ietvaros plānotie maksājumi/investīcijas līdz 31.12.2011. un veiktie maksājumi/investīcijas līdz 31.12.2011. kumulatīvi (kopējais finansējums (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu) milj. latu, % no plānotā finansējuma).”
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Ņemot vērā fonda kopējo apjomu (64,3 milj. latu) un šīs aktivitātes finansējuma apguves pašreizējos tempus, LGA plāno ieviest papildus finanšu instrumentus kā, piemēram, mazo investīciju riska kapitāla fondu, mikro aizdevumu fondu un mezanīna investīciju fondu. 2012.gadā ir plānota šo finanšu instrumentu izstrāde un ieviešanas uzsākšana.

2) „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” finansējuma pārvaldītājs ir LGA. Šīs aktivitātes ietvaros tiek izsniegtas konkurētspējas un eksporta garantijas.
Saņemot atbalstu šīs aktivitātes ietvaros, 2011.gadā Latvijas uzņēmumi piesaistīja kredītiestāžu finansējumu 75,8 milj. latu apmērā, salīdzinot ar 50,1 milj. latiem 2010.gadā. Savukārt 2011.gada ceturtajā ceturksnī piesaistītais finansējums bija 21,8 milj. latu, kas ir par 26,7% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Kopumā 2011.gada ceturtajā ceturksnī saglabājās stabils pieprasījums pēc LGA garantijām. Taču sakarā ar to, ka LGA sniegtās garantijas tika izvērtētas atbilstoši precizētajai VI metodikai grūtībās nonākušu uzņēmumu noteikšanai, pēc kuras sniegtās garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai 31,2 milj. latu apmērā tika atzītas par neattiecināmām un tika pārgrāmatotas citā LGA portfelī, finanšu līdzekļu apguvē ir vērojams regress. Atzīmējams, ka ir pieaudzis atbalsts tieši investīciju projektiem, jo 54% no 2011.gadā izsniegtajām garantijām (pēc apjoma) tika izmantotas investīciju aizdevumu nodrošināšanai, kas ir palielinājums, salīdzinot ar 26% 2010.gadā. Attiecībā uz atbalsta reģionālo sadalījumu – pozitīvi ir vērtējama aktivitātes palielināšanās Latgalē, kur 2011.gadā izsniegto garantiju apjoms (1,0 milj. latu) ir palielinājies salīdzinot ar 2010.gadu (0,1 milj. latu). Uzsverams, ka pieaugums Latgalē saistīts tieši ar investīciju projektu atbalstīšanu. 

2011.gadā 2.2.1.3.aktivitātes ietvaros tika izsniegtas garantijas 64,5 milj. latu apmērā, kas ir 64,3% no iepriekš plānotajiem 100,3 milj. latu. Norādām, ka minētie apguves dati ir koriģēti atbilstoši VI lēmumam par neattiecināmajām izmaksām. (skatīt grafiku Nr.12)
Grafiks Nr.12 „2.2.1.3. aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros plānotais līdz 31.12.2011. un reālais izsniegto garantiju apjoms līdz 31.12.2011. kumulatīvi; Kopējais finansējums (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu) milj. latu, % no plānotā finansējuma.” 
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2011.gadā tika ieviests arī jauns garantiju atbalsta produkts – garantijas, kas nodrošina kredītiestāžu garantiju (konkursa, avansa maksājuma, maksājuma, izpildes vai laika garantiju) saņemšanu: līdz 2011.gada beigām šādu pakalpojumu ir izmantojuši astoņi uzņēmumi par kopējo apjomu 2,7 milj. latu.

Kopumā laika periodā no aktivitātes ieviešanas sākuma līdz 2011.gada beigām kopējais izsniegto garantiju apjoms ir 64,5 milj. latu. Par šīm garantijām ir izmaksātas kompensācijas kopumā 0,5 milj. latu apmērā, tai skaitā, 0,3 milj. latu 2011.gadā. 

Ievērojot piesardzīgās prognozes par Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros 2012.gadā tiek plānots izsniegt garantijas tādā pašā apjomā kā 2011.gadā. Papildus ir jāatzīmē, ka 2011.gada decembrī tika samazināts aktivitātes ieviešanai pieejamais finansējums līdz 20 milj. latu.

3) „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” nodrošina aizdevumu izsniegšanu komersantiem. Aktivitāti ievieš LHZB un LGA.

Lai veicinātu finansējuma pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai, 2011.gada otrajā pusē tika apstiprināta mezanīna aizdevumu programma ar kopējo finansējumu 17,7 milj. latu. 2011.gada ceturtā ceturkšņa laikā tika uzsākta kredītiestāžu un uzņēmumu iepazīstināšana ar iespējām, ko sniedz šī programma, tādejādi apakšaktivitātes „Mezanīna izdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros 2011.gada ceturtajā ceturksnī tika apstiprināti pirmie divi projekti par 1,1 milj. latu.
Lai arī LHZB noteiktā 2011.gada plāna izpilde nesokas tik labi kā cerēts (līdz 2011.gada beigām ir izpildīti tikai 77,5% no plānotā izsniegto aizdevumu apjoma), kopumā aizdevumu komersantu konkurētspējas uzlabošanai finanšu resursu apguvi var vērtēt kā ļoti labu - līdz 2011.gada ceturtā ceturkšņa beigām ir apstiprināti projekti par 124,2% un noslēgti līgumi par 79,8% no kopējā finansējuma un gada laikā ir sasniegts ievērojama progress noslēgtajiem līgumiem, t.i., 24,3% no pieejamā kopējā finansējuma. (skatīt grafiku nr.13) 

Grafiks Nr.13 „2.2.1.4. aktivitātes „Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros plānoto aizdevumu apjoms līdz 31.12.2011. un izsniegto aizdevumu apjoms līdz 31.12.2011. kumulatīvi; Kopējais finansējums (ieskaitot finanšu starpinstitūciju līdzfinansējumu) milj. latu, % no plānotā finansējuma.” 
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Augsto apstiprināto projektu procentu var skaidrot ar to, ka atbilstoši EM un LHZB par programmas īstenošanu noslēgtajam līgumam finansējuma saņēmējam (LHZB) ir pienākums brīvos līdzekļus ieguldīt ar mērķi palielināt Aizdevumu fonda apjomu, kura resursi tiek izmantoti aizdevumu sniegšanai un sniedz iespēju uzņemties virssaistības un sasniegt tik lielu apstiprināto projektu procentu. Aizdevumu fondam veidojas ieņēmumi no aizdevumos neizsniegto brīvo līdzekļu izvietošanas, procentu ieņēmumiem no izsniegtajiem aizdevumiem, kā arī komisijas maksām, līgumsodiem un ieņēmumiem, kas iegūti aizdevumu atgūšanas rezultātā.
LHZB līdz 2012.gada nogalei plāno izmaksāt aizdevumus / grantus 41,8 milj. latu apmērā no aktivitātēm piešķirtā ES fondu finansējuma. LGA plāno veikt investīcijas / maksājumus 99,6 milj. latu apmērā. Prognožu dati ir atspoguļoti saskaņā ar aktivitāšu ieviešanas biznesa plānu pēdējām, aktuālajām versijām. Pieņemot, ka garantiju multiplikators ir vismaz četri (saskaņā ar DPP) LGA plāno līdz 2012.gada beigām sniegt garantijas 39,0 milj. latu apmērā. Jāatzīmē, ka, plānojot izsniegtās garantijas turpmākajos gados, LGA kā izejošos datus ir izmantojuši apguves datus, kas ir koriģēti atbilstoši VI lēmumam par neatbilstoši sniegtām garantijām. Saskaņā ar aktuālo LGA biznesa plānu tiek plānots panākt lielāku publiskā finansējuma pielietošanas efektivitāti (multiplikatoru), tāpēc kopumā šajā plānošanas periodā tiek plānots veikt garantijas par lielāku summu nekā ir pieejams ES fondu finansējums. Uzsākot mezanīna aizdevumu ieviešanu, līdz 2012.gada nogalei ir plānots izsniegt aizdevumus 10,2 milj. latu apmērā no ES fondu finansējuma. Pamatojoties uz EK paskaidrojumu par finanšu instrumentu ieviešanu, ieņēmumi, kas tiek gūti no aktivitātei piešķirtā finansējuma brīvo naudas līdzekļu ieguldīšanas, attiecīgi palielina apgūstamo attiecināmo izmaksu kopsummu, līdz ar to 2007. – 2013.gada plānošanas periodā mezanīna aizdevumos, tāpat arī garantijās un investīciju fondam plānotie apguves rādītāji pārsniedz darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumos norādīto. (detalizētu informāciju skatīt pielikumā Nr.4 „Finanšu apguves mērķi un prognozes 2012.-2015.gadam” tabulā Nr.2)

„Uzņēmējdarbības veicināšana”

Lai arī kopumā prioritātē vērojams apguves regress (skatīt grafiku Nr.9), progress sasniegts fizisko rādītāju ietvaros, dažus no tiem pat ievērojami pārpildot (piemēram, motivācijas programmās iesaistīto personu skaits jau šobrīd par 438% pārsniedz plānošanas periodā sasniedzamo vērtību pabeigtajos projektos), maksājumu mērķis 2011.gadā nav pilnībā sasniegts LIAA īstenotajās aktivitātēs „Biznesa inkubatori” un „Pasākumi motivācijas celšanai inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai”. 
Līdzīgi kā iepriekšējos pārskata periodos, 2011.gada ceturtajā ceturksnī aktīvi tika īstenoti dažādi izglītojoši pasākumi Motivācijas programmas ietvaros:

1) skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas pasākumi;
2) pedagogu izglītošanai tika organizēti trīs vienāda satura semināri, kurus kopumā apmeklēja 142 dalībnieki;
3) skolēnu vizītes uzņēmumos, kuru ietvaros tika apmeklēti dažādi uzņēmumi, kuros skolēni iepazīstināti ar uzņēmējdarbības vidi un ar pieejamā atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai attiecīgajā reģionā. Kopumā noorganizēts 21 pasākums, kuros piedalījās 637 dalībnieki;
4)  2011.gada ceturtajā ceturksnī tika rīkots apmācību kurss „Kļūsti par uzņēmēju piecās dienās”. Kursa noslēgumā tika prezentētas vairākas biznesa idejas. Pirmsinkubācijas pakalpojumu sniegšana dzīvotspējīgākajām biznesa idejām tika nodrošināta sadarbībā ar biznesa inkubatoriem;
5) seminārs inovatīvu ideju autoriem par biznesa un finanšu plānu sagatavošanu. Seminārā piedalījās 21 dalībnieks, un tā mērķauditorija bija topošie un esošie uzņēmēji, kuri plāno uzsākt zināšanu ietilpīgu jaunu projektu attīstīšanu un veidot jaunus uzņēmumus, kā arī uzņēmēji, kas izveidojuši partnerību ar zinātnieku par kāda izgudrojuma/tehnoloģijas ieviešanu tautsaimniecībā;
6) zinātnieku un uzņēmēju kontaktbirža. Pasākumā tika prezentēti Latvijas augstskolās sagatavotie tehnoloģiju komercializācijas piedāvājumi (plāni), kuriem zinātnieki ir ieinteresēti piesaistīt uzņēmējus/sadarbības partnerus un investorus. Komercializācijas piedāvājumi izstrādāti, cieši sadarbojoties zinātniekiem ar universitāšu tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbiniekiem;
7) uzņēmēju un investoru kontaktbirža. Pasākumā tika prezentēti deviņi inovatīvu biznesa ideju plāni, kuriem jaunie uzņēmēji ir ieinteresēti piesaistīt investīcijas;
8) seminārs – kontaktbirža ideju autoriem un privātajiem investoriem;
9) tehniskās jaunrades dienas;
10) īstenojot aktivitāti Mobilā ekspozīcija. 2011.gadā aktivitātes ietvaros ir veikti izbraukumi uz Latvijas reģioniem un nodrošinātas 25 mobilās ekspozīcijas demonstrēšanas reizes kuras apmeklēja 2235 apmeklētāji;
11) studentu inovācijas dienas;
12) ideju Kauss – finālam tika izvirzītas 15 idejas, to autoriem noorganizēts seminārs „Prezentēšanas māksla”, kura laikā finālisti tika sagatavoti savu ideju prezentēšanai žūrijas komisijai. 2011.gada 17.novembrī svinīgā ceremonijā tika paziņoti uzvarētāji.
Problemātiskākā prioritātes aktivitāte ir „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)”, kurā pastāvīgi tiek pārtraukti līgumi galvenokārt nekvalitatīvi īstenotu projektu dēļ – finansējuma saņēmēji nepilda līguma nosacījumus (neiesniedz progresa un noslēguma pārskatus, neveic iepirkuma procedūru noteiktajā termiņā u.c.), kā arī konstatēti vairāki krāpšanas gadījumi, kā rezultātā līgumi par projektu īstenošanu tiek lauzti. Izvērtējot „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” ES fondu finanšu apguvi, VI ir ierosinājusi protokollēmu
 EM līdz 2012.gada 31.maijam ziņot FM par ES fondu finansējuma atlikumu aktivitātes ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi.
Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.6. „Kopsavilkums par TP aktivitāšu īstenošanu”. 
1.4.3. Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
Kopumā darbības programmas ietvaros 2011.gadā nav bijis ievērojams progress attiecībā uz apstiprinātiem projektiem un noslēgtiem līgumiem, ņemot vērā, ka lielākā daļa līgumu bija noslēgti līdz 2010.gada beigām. Lielākais progress ir bijis veselības infrastruktūras, vides un policentriskas attīstības jomās. Lai gan maksājumi 2011.gadā darbības programmas ietvaros veikti par vairāk nekā 323,9 milj. latu publiskā finansējuma, maksājumi ir mazāki nekā AI finanšu apguves mērķī noteiktie. Attiecībā uz maksājumiem finansējuma saņēmējiem vislielākais progress bijis vides, transporta, veselības infrastruktūras un policentriskas attīstības jomās. (skatīt grafiku Nr.14 un pielikumu Nr.1.)
Galvenie projektu ieviešanu kavējošie faktori 2011.gadā ir iepirkumu problēmas (sūdzības, iepirkumu beigšanās bez rezultātiem, problēmas iepirkumu procedūras norisē) un pieaugošs sadārdzinājums autoceļu būvniecības un ūdenssaimniecības projektos. 
Grafiks Nr.14 „ES fondu finanšu apguve līdz 31.12.2011. darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi; milj. latu, (% no pieejamā publiskā finansējuma); % progress pret datiem uz 31.12.2010.”
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„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”

Prioritāte vērsta uz mūsdienīgas un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu izglītības, nodarbinātības, sociālās un veselības aprūpes jomās, atbalstu galvenokārt novirzot infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai. 

Prioritātes ietvaros pārskata periodā ir vērojams progress apstiprināto projektu un noslēgto līgumu ziņā, kas skaidrojams ar aktivitātē, kas saistīta ar ģimenes ārstu tīkla attīstību un infrastruktūras uzlabošanu, ietvaros noslēgtajiem līgumiem 1,5 milj. latu apmērā jeb par 42,9% no aktivitātei pieejamā publiskā finansējuma.

Arī vērtējot progresu gada ietvaros būtiskākais projektu apjoma pieaugums ir veselības aprūpes infrastruktūras aktivitātēs, kuru ietvaros kopumā noslēgto līgumu apjoms pieaudzis vairāk kā par trešdaļu.

Attiecībā uz maksājumiem finansējuma saņēmējiem gan ceturkšņa, gan gada ietvaros pozitīvi vērtējams progress aktivitātēs, kas attiecas uz izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanu izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanu,– veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par gandrīz pusi no aktivitātēm pieejamā finansējuma jeb vairāk kā 4 milj. latu apmērā izglītības iestādēm un vairāk kā 3 milj. latu apmērā sociālās rehabilitācijas iestādēm.

Izglītības jomā ceturtajā ceturksnī projektu ietvaros turpinājušies remonta un labiekārtošanas darbi izglītības iestādēs. Nedz gada, nedz ceturkšņa ietvaros nav būtiski pieaudzis apstiprināto projektu un noslēgto līgumu apjoms, jo izglītības jomā jau 2010.gada beigās tika noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par gandrīz visu pieejamo finansējumu – vairāk kā 97%.

Attiecībā uz veikto maksājumu apjomu finansējuma saņēmējiem secināms, ka ceturkšņa ietvaros tas pieaudzis par 10% jeb 8,5 milj. latu aktivitātes, kas paredz augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizāciju, projektu ietvaros. Vērtējot veikto maksājumu progresu gada ietvaros secināms, ka lielākais progress bijis aktivitāšu, kas saistītas ar infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanu skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem gan vispārējās, gan speciālajās izglītības iestādēs – 47,4% jeb gandrīz 4,1 milj. latu apmērā.

Vērtējot kopējo izglītības jomā noteiktā mērķa maksājumiem finansējuma saņēmējiem izpildi, secināms, ka 2011.gada ietvaros tas izpildīts tikai par 57,9% jeb 26,8 milj. latu no plānotajiem 46,3 milj. latu. 

Galvenie kavējošie iemesli arī šajā pārskata periodā ir iepirkumu problēmas, kā arī konstatētas neatbilstības projektu ietvaros.

Vienlaikus jāatzīmē, turpinoties problēmām, kas tika identificētas iepriekšējā ceturksnī attiecībā uz konstatēto risku, ka nebūs nodrošināta ES fondu projektu ietvaros sasniegto rezultātu ilgtspēja, pēc vairākiem VI mudinājumiem, IZM kā AI par profesionālās izglītības infrastruktūras uzlabošanas aktivitātes ieviešanu 2011.gada nogalē ir pieņēmusi lēmumu apturēt minētās aktivitātes īstenošanu. Potenciālā neatbilstoši veikto izdevumu riska dēļ, kas saistīts ar papildus veicamajiem darbiem un sadārdzinājumiem profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas projektos, IZM plāno pārskatīt katru no projektiem un izvērtēt to turpmākas īstenošanas lietderību un nepieciešamību, koncentrējot pieejamo finansējumu uz profesionālās izglītības iestādēm, kuras ir stratēģiski svarīgas kvalitatīva mācību procesa un konkurētspējas celšanas nodrošināšanai.

Pasākuma „Veselības aprūpes infrastruktūra” ietvaros aktīvā konkursu organizēšana un projektu līgumu slēgšana veicinājusi apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progresu. Uz 2011.gada beigām apstiprināti projekti par 98,7% no aktivitātēm piešķirtā publiskā finansējuma un noslēgti līgumi par 98,7% no pieejamā publiskā finansējuma. Uz 2011.gada beigām finansējuma saņēmējiem bija izmaksāti 68,0 milj. latu jeb 46,7% no piešķirtā finansējuma. Progress salīdzinājumā ar 2010. gadu ir 18,2% un to galvenokārt nodrošinājušas divas aktivitātes: veselības aprūpes centru aktivitāte (2011.gadā izmaksāti 35,6% no aktivitātei piešķirtā finansējuma) un stacionārās veselības aprūpes aktivitāte (2011.gadā izmaksāti 20,3% no aktivitātes kopējā finansējuma). Kopumā VM ERAF mērķa izpildi nodrošinājusi par 98,6%.

Līdz 2011.gada beigām ir uzlabota infrastruktūra četrām ģimenes ārsta praksēm, uzlabota infrastruktūra 20 ārstniecības iestādēs, kā arī 4 slimnīcām iegādāta radioterapijas aparatūra.

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras aktivitāšu ietvaros uz 2011.gada beigām ir apstiprināti projekti noslēgti līgumi par 99,8% no aktivitātēm piešķirtā finansējuma, veikti maksājumi par 7,3 milj. latu jeb 71,6% no piešķirtā finansējuma. Progress salīdzinājumā ar 2010.gadu ir 28,5%. Uz 2011.gada beigām darba tirgus aktivitātes ietvaros ir izmaksāti 96,7% no pieejamā finansējuma. Kopumā LM ERAF mērķa izpildi nodrošinājusi par 113,9%. 

Līdz 2010.gada beigām ir izveidots Valsts Darba inspekcijas informatīvais centrs un nodrošināti darba apstākļi atbilstoši centra veicamajām funkcijām, ir pilnveidota infrastruktūra profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai SIVA, kā arī izveidots ilgstošās sociālās aprūpes centrs „Reģi”. 2011. gadā veikta divu Latvijas Nedzirdīgo savienības sociālās rehabilitācijas centru personām ar dzirdes invaliditāti (Rīgā un Liepājā) infrastruktūras izveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai, pilnveidojot  valsts atbalsta sistēmu - sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti, rekonstruēta un aprīkota valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Valka" infrastruktūra un valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Litene” infrastruktūra un pabeigta Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekta īstenošana, kura ietvaros izveidota moderna uz klientiem orientēta NVA struktūrvienību infrastruktūra (Dobele, Bauska, Daugavpils, Jēkabpils, Rīga, NVA pārvaldes 6.stāvs), izveidotas 32 pašapkalpošanās stacijas NVA filiālēs nodrošinot kvalitatīvu un operatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem un sadarbības partneriem. 
Savukārt, uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centros vērstajā aktivitātē 2011.gada ceturtajā ceturksnī tika pabeigti projekti Talsos un Dobelē, līdz ar to līdz 2011.gada 31.decembrim kopumā tika renovētas vai labiekārtotas jau 32 pirmsskolas izglītības iestādes jeb 325,0% no plānošanas perioda kopējā mērķa, kā arī paplašinātas vai uzceltas 13 pirmsskolas izglītības iestādes jeb 68,4% no gala mērķa. Mērķa pārsniegšana bija iespējama projektu izdevumu samazināšanas dēļ un par pieejamo finansējumu bija iespējams īstenot vairāk projektu nekā sākotnēji bija plānots. Attiecīgi ir palielinājies arī jaunradīto vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, nekā sākotnēji bija plānots un attiecīgi samazinājās bērnu skaits rindās uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs reģionos. 

Attiecībā uz aktivitāti, kas vērsta uz atbalstu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai, jāatzīmē, ka līdz 2011.gada 31.decembrim kopumā jau ir renovēti vai rekonstruēti 22 alternatīvās aprūpes centri (169,2% no plānošanas perioda kopējā mērķa), kā arī turpinās vēl triju projektu īstenošana. Mērķa pārsniegšana bija iespējama projektu izdevumu samazināšanas dēļ. Ņemot vērā, ka aktivitātes plānotie mērķi ir sasniegti, ar MK 2011.gada 5.jūlija rīkojumu aktivitātes atlikušais publiskais finansējums 0,7 milj. latu apmērā tika pārdalīts aktivitātei, kas vērsta uz mācību aprīkojuma modernizāciju un infrastruktūras uzlabošanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai. 
Ņemot vērā, ka aktivitātēs, kas vērstas uz pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību un atbalstu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, plānošanas dokumentos noteiktie rādītāji ir pārsniegti un konstatēti salīdzinoši daudz neatbilstoši veikto izdevumu, VI ir ierosinājusi protokollēmu
 VARAM līdz 2012.gada 31.maijam ziņot FM par ES fondu finansējuma atlikumu aktivitāšu ietvaros un turpmāko rīcību, lai nodrošinātu atlikuma pilnīgu apguvi.

„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”

Prioritāte vērsta uz dažādu valsts teritorijas daļu sasniedzamību un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, to panākot ar IKT attīstību, elektroniskās pārvaldes ieviešanu un reģionālās nozīmes transporta savienojumu uzlabošanu. 

Prioritātes ietvaros apstiprināto projektu un noslēgto līgumu progress ir pozitīvi vērtējams, jo līgumi kopumā ir noslēgti par gandrīz 80.0% no pieejamā finansējuma, t.sk. 2011.gadā 9,0%. Vislielākais progress ir publiskā transporta ārpus Rīgas aktivitātē, kur noslēgti divi līgumi par visu aktivitātei pieejamo finansējumu. Labs progress ir bijis arī satiksmes drošības uzlabojumu projektos un IKT nozares projektos, kur projektu apstiprināšana un līgumu slēgšana turpinājās arī 2011.gada ceturtajā ceturksnī. 

Šai prioritātei 2011.gadā, t.sk. ceturtajā ceturksnī darbības programmas ietvaros ir bijis vislielākais progress veiktajos maksājumos finansējuma saņēmējiem, sasniedzot 20.0% no pieejamā finansējuma. Lielākie maksājumi 2011.gadā, t.sk. ceturtajā ceturksnī, veikti valsts reģionālo autoceļu sakārtošanas un tranzītielu sakārtošanas projektos un projektos, kas paredz ar informāciju sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstību, turklāt tranzītielu sakārtošanas projektos bija ieplānoti lielāki budžeta līdzekļi, kā rezultātā viss budžetā paredzētais finansējums netika apgūts, lai gan līdzekļi iespēju robežās tika pārstrukturēti starp aktivitātēm, projektiem un pārdalīti citiem SM pārziņā esošajiem finanšu instrumentiem.

Tāpat kā iepriekšējā periodā satiksmes infrastruktūras jomā projektu ieviešanu kavējušas problēmas iepirkumos (pārsūdzības, nepilnīgas iepirkuma dokumentācijas, kuras tikušas pārstrādātas un uzlabotas un iepirkums ticis izsludināts atkāroti), kā arī ir bijušas problēmas ar zemju atsavināšanu un cenu svārstībām. SM sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts ceļi” ir iesniegusi priekšlikumus par izmaiņām ceļu būves izmaksu indeksa aprēķina metodoloģijā, jo būvniecības līgumos ietvertais Centrālais Statistikas pārvaldes apstiprinātais inflācijas koeficients neatspoguļo pilnībā reālās cenu izmaiņas autoceļu būvniecības tirgū.

2012.gada pirmajā ceturksnī plānots izsludināt projektu atlasi valsts reģionālo autoceļu sakārtošanas un satiksmes drošības uzlabojumu projektiem, lai apgūtu atlikušo finansējumu. 

IKT nozares projektu ieviešanā ceturtajā ceturksnī nav vērojams būtisks progress. Pārskata periodā apstiprināti divi projekti, kā rezultātā apstiprināto projektu apjoms pieaudzis par apmēram 4,5% jeb 4,4 milj. latu.

Progress veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem apjomā vērojams galvenokārt iepriekšminētās aktivitātes projektu ietvaros, kur ceturksnī veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par vairāk kā 7,3 milj. latu jeb 7,5% no apakšaktivitātei pieejamā publiskā finansējuma.

Kā galveno aktivitāšu projektu ieviešanas kavējošos faktorus arī šajā ceturksnī var minēt iepirkumu problēmas, t.i., pārsūdzības, problēmas ar iepirkuma dokumentāciju saistībā ar iepirkumu ietvaros izvirzītajām nozarei specifiskajām prasībām.

Kontekstā ar problēmām iepirkumos, būtiski kavējas aktivitātes, kas vērsta uz izglītības iestāžu modernizēšanu ar datortehniku, īstenošana. Pārskata periodā turpinājusies datortehnikas vienību piegāde, pagājušā ceturksnī noslēgtā iepirkuma līguma par datortehnikas un multimediju iekārtu iegādi vairāk kā 700 Latvijas skolām ietvaros.

Pārskata periodā VARAM veikusi ar valsts informāciju sistēmu un e-pakalpojumu izveidi saistīto, projektu izvērtējumu atbilstoši Koalīcijas partiju Sadarbības padomes darba grupas par ES fondu jautājumiem sēdēs uzdotajam. Izskatot izvērtējuma rezultātus, secināts, ka nepieciešama detalizētāka analīze, kuras veikšanai metodika tiks aktualizēta sadarbībā ar tehniskā atbalsta instrumenta starptautiskajiem konsultantiem no JASPERS (partnerība starp EK, EIF, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku un Vācijas attīstības banku „Kredianstalt fur Wiederaufbau”). Detalizētu projektu izvērtējumu plānots veikt līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām.

Ceturtajā ceturksnī MK apstiprināti aktivitātes īstenošanas noteikumi, kuri paredz paplašināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, veicinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem u.c. pakalpojumiem un informācijai, lai vecinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos, uzlabojot to dzīves kvalitāti.

„Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana”

Prioritāte vērsta uz valsts un atsevišķu valsts teritorijas daļu sasniedzamības uzlabošanu, pilnveidojot transporta infrastruktūru, kā arī veicinot videi draudzīgas transporta sistēmu attīstību. 

Darbības programmas ietvaros šī ir viena no prioritātēm, kur jau kā iepriekšējos pārskata periodos līgumi par projektu īstenošanu noslēgti par gandrīz visu pieejamo finansējumu. Kopumā prioritātes ietvaros veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem par vienu trešdaļu no prioritātei pieejamā finansējuma, no tā 13,0% 2011.gadā, tai skaitā, ceturtajā ceturksnī – 8,0%, līdz ar to kopumā prioritātes īstenošana vērtējama apmierinoši. Lielākā daļa no 2011.gada ceturtajā ceturksnī veiktajiem maksājumiem projektos, kuru ietvaros tiek veikti TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi, TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un attīstība, kā arī lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros. 

Budžeta izpilde vērtējama kā neapmierinoša, galvenokārt, TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumu projektu īstenošanas gaitas dēļ, kopumā pārdalot vairāk kā 36 milj. latu citiem ārvalstu finanšu instrumentiem un atdodot budžetā, kas arī atspoguļojās neapmierinošā maksājumu finansējuma saņēmējiem mērķa izpildē. 

Galvenās problēmas prioritātes projektu īstenošanā, tāpat kā pagājušā ceturksnī, saistītas ar iepirkuma problēmām un būvniecības izmaksu kāpumu. Papildu informāciju skatīt sadaļā „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”.

Ņemot vērā, ka 55,4% no prioritātes finansējuma atvēlēts lielajiem projektiem, prioritātes īstenošanas gaita lielā mērā atkarīga no lielo projektu ieviešanas progresa, par kuriem vairāk informācijas sniegts šī ziņojuma 1.4.4.sadaļā „Lielo projektu īstenošana”.

 „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

Šī ERAF līdzfinansēta prioritāte vērsta uz nepieciešamo priekšnosacījumu veidošanu ekonomiskai aktivitātei, kā arī dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai dažādās valsts teritorijas daļās, investējot vides infrastruktūrā un pakalpojumos, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā, tūrisma produktu attīstībā. 

Prioritātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 66,4% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un noslēgti līgumi par 63,8%. Vidēji progress, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, apstiprināto un noslēgto līgumu ziņā, ir 10,0%. 

Aktivitātei, kas saistīta ar ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, ietvaros ceturtajā ceturksnī ir apstiprināti un noslēgti līgumi par 29 projektu īstenošanu. 

Vērā ņemams progress noslēgto līgumu ziņā sasniegts arī mājokļu energoefektivitātes jomā, kurā līdz 2011.gada beigām ir apstiprināti 47 projekti un noslēgti 340 līgumi par projektu īstenošanu.

Pārskata periodā progress veikto maksājumu ziņā prioritātes ietvaros ir diezgan ievērojams, jo veikti maksājumi finansējuma saņēmējiem 57,3 milj. latu apmērā (25,0% no prioritātei piešķirtā publiskā finansējuma). Progress ir vērojams vides pasākumā (finansējuma saņēmējiem pārskata periodā ir izmaksāti 6,02% jeb 8,2 milj latu no publiskā finansējuma), īpaši izceļamas ir aktivitātes, kas vērstas uz ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību līdz iedzīvotāju skaitam 2000, jo pārskata periodā ir pabeigti 10 projekti, kā arī vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas aktivitāte, kuras ietvaros tiek īstenots lielais projekts un hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un ir noslēgti divi jauni projekti: Babītes poldera sūkņu stacijas „Babīte” krājbaseina un maģistrālā kanāla rekonstrukcija un Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Kalnciema ceļa - Loka maģistrāles rajonā Jelgavā ar ES fondu finansējumu 1,0 milj. latu. 

Mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā ar ERAF palīdzību 2011.gada ceturtajā ceturksnī tika pabeigta 10 daudzdzīvokļu māju siltināšana, līdz ar to līdz 2011.gada beigām 56 daudzdzīvokļu mājās un 14 sociālajās mājās ir pabeigta energoefektivitātes uzlabošana, noslēgti līgumi vēl par 340 daudzdzīvokļu māju un 45 sociālo māju energoefektivitātes uzlabošanu. Rādītāja vērtība tiek aktualizēta katru gadu, ņemot vērā siltumenerģijas patēriņa izmaiņas visos pabeigtajos aktivitātes projektos.

Mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas jomā ir konstatētas šādas problēmas: tiek veiktas iepirkuma procedūras, neievērojot normatīvo aktu prasības, kā rezultātā notiek ilga iepirkuma procedūras saskaņošana, īpaši publiskajiem iepirkumiem, un vairumā gadījumu tiek noteikta finanšu korekcija projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošana ir cieši saistīta ar būvniecības darbu sezonu, kas ietekmē projekta īstenošanas ilgumu, kā arī ierosinātos līguma termiņa pagarinājumus.

Kultūras jomā 2011.gadā ir noslēgts līgums par Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” izveidi, kā arī ir noslēgti 6 līgumi par sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanu. Līdz 2011.gada beigām finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 6,2 milj. latu jeb 24,4% no pasākumam pieejamā finansējuma, kas ir par 16,0% vairāk nekā uz 2010.gada beigām. 2011.gadā KM ir nodrošinājusi plāna izpildi par 129,0%. Dažu projektu ieviešanas plāni kavējās iepirkumu problēmu dēļ, kā, piemēram, projektā „Spīķeru ēkas remonts ar ārsienu un fasādes restaurāciju”.

 „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”

Prioritāte vērsta uz videi draudzīgu attīstības priekšnoteikumu radīšanu, pilnveidojot vides un dabas aizsardzības infrastruktūru, kā arī ar energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētās siltumapgādes pakalpojumos. Prioritāte tiek īstenota, investējot vides, enerģijas ražošanas un apgādes infrastruktūrā. 

Prioritātes ietvaros ir apstiprināti projekti par 78,9% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma un noslēgti līgumi par 78,0%. Kopumā prioritātes ietvaros šajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir neievērojams progress gan projektu apstiprināšanā, gan līgumu par projektu īstenošanu noslēgšanā, jo apstiprināti 14 projekti, bet noslēgti tikai 10 līgumi vides aizsardzības infrastruktūras pasākumā par publisko finansējumu virs 7,0 milj. latu apmērā. 

Prioritātes ietvaros kopumā veikti maksājumu finansējuma saņēmējiem vairāk nekā 50,0% apmērā no pieejamā finansējuma. Veikto maksājumu ziņā šajā pārskata periodā ievērojamākais progress ir aktivitātei, kuras ietvaros tiek attīstītas vides monitoringa un kontroles sistēmas (10,9% salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni) un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstības apakšaktivitātē, jo pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem ir veikti avansa maksājumi, kā arī nozīmīgs progress ir vērojams aktivitātē, kura paredz ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 (5% salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni). 

Enerģētikas jomā apakšaktivitātē, kas vērsta uz centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanu, līdz 2011.gada beigām ir pabeigti 6 projekti, bet 26 projektu īstenošana turpinās . Savukārt aktivitātē, kas attīsta atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostacijās, līdz 2011.gada ceturtā ceturkšņa beigām turpinās 10 projektu īstenošana.

„Policentriska attīstība”

Prioritātes mērķis ir veicināt valsts policentrisku attīstību, sniedzot atbalstu pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām. Līdz 2011.gada 31.decembrim tika apstiprināti projekti 204,4 milj. latu apmērā jeb par 90,0% no prioritātei pieejamā publiskā finansējuma, pārskata periodā progress apstiprinātajiem projektiem ir 16,8% no prioritātes publiskā finansējuma. 2011.gada ceturtajā ceturksnī notika vairāku projektu īstenošana, kuru rezultātā tiek veikta Latvijas pilsētu ielu rekonstrukcija un infrastruktūras uzlabošana, kultūrizglītības centru ēku izveide vai rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde, bibliotēku un muzeju rekonstrukcija u.c.

Galvenais projektu īstenošanu kavējošais faktors ir problēmas iepirkumu jomā, tai skaitā iesniegtās sūdzības par iepirkumiem.
Informāciju par TP aktivitāšu īstenošanu lūdzam skatīt sadaļā 1.6. „Kopsavilkums par TP aktivitāšu īstenošanu”.

1.4.4. Lielo projektu īstenošana

No 7 plānotajiem lielajiem projektiem līdz 2011.gada 31.decembrim EK ir apstiprinājusi 6 lielos projektus – „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri-Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”, „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība”, „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana”, „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķa” sanācijas darbi” un „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga””. Pēdējais projekts, kuru EK vēl nav apstiprinājusi, ir „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvostas teritorija)”, bet tuvākajā laikā par to ir gaidāms EK lēmums. 

Lielo projektu ietvaros kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 554,1 milj. latu, no tā plānotais ES fondu līdzfinansējums ir 385,2 milj. latu. Līdz 2011.gada 31.decembrim lielo projektu ietvaros ir veikti attiecināmie izdevumi (avansa un starpposma maksājumi) par kopējo summu 130,0 milj. latu jeb 23,5% no kopējām attiecināmajām izmaksām, t.sk. maksājumi no ES fondu finansējuma 112,3 milj. latu jeb 29,2% no plānotajiem ES fondu izdevumiem.

Grafiks Nr.15 „Lielo projektu (2007.-2013.) KF finanšu apguves mērķis, aktualizētais mērķis un tā izpilde, milj. latu.”
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Vislielākās atkāpes plānotā finanšu apguves mērķa izpildē 2011.gadā ir vērojamas satiksmes sektora projektiem „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīgā” un „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība”, kā arī „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra (Rīgas brīvosta)” un „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” saistībā ar iepirkumu problēmām. Taču projektam „Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri- Krustpils (Rīga- Krustpils iecirknis)” tika apgūts finansējums vairāk nekā sākotnēji tika plānots.

2010.gada 24.novembrī 2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu uzraudzības komitejas apstiprinātais lielo projektu finanšu apguves mērķis 2011.gadam netika sasniegts un mērķa apguve 2011.gadā bija 28,9 milj. latu apmērā jeb 50,7%, kas gandrīz sakrīt ar 2011.gada otrā pusgadā AI sniegtajām prognozēm mērķa apguvei 2011.gadam. Šobrīd AI prognozē, ka finanšu apguves mērķis 2012.gadam samazināsies par 16,4%, salīdzinot ar sākotnējām prognozēm, nosakot finanšu apguves mērķa kompensēšanu 2013. un 2014.gadā. Savukārt, analizējot maksājumu progresu atsevišķās jomās, kavējumi mērķa apguvē ir saistīti ar projekta „Infrastruktūras attīstība lidostā „Rīga”” ietvaros projektēšanas līguma noslēgšanas aizkavēšanos un plānoto būvdarbu uzsākšanu tikai 2012.gada pavasarī, t.i. nākošajā būvniecības sezonā. Projektos „Autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese būvniecība”, „Autoceļa E22 posma Ludza-Terehova būvniecība” plānoto līdzekļu apguvi kavēja juridiskās problēmas saistībā ar būvniecībai nepieciešamo zemju iegādi (ir nepieciešams veikt to piespiedu atsavināšanu), kā arī šobrīd Latvijas ekonomiskās situācijas izmaiņu rezultātā būvniecības sektorā ierosināts jau noslēgto būvniecības līguma laušanas process, kā rezultātā notika plānoto termiņu novirzes. Tuvākajā laikā plānots izsludināt iepirkuma konkursus par atlikušo posmu būvdarbu īstenošanu, kas varētu pagarināt sākotnēji plānoto projektu beigu termiņu. Finansējumu plānots apgūt 2012.- 2014.gadā. Šo divu projektu ietvaros atsevišķu ceļu posmu rekonstrukcija ir pabeigta, kā rezultātā jau ir izbūvēti/rekonstruēti 29,4 km asfaltētie ceļi.

Vides nozares lielā projekta ietvaros 2011.gadā ir veikti maksājumi 3,8 milj. latu apmērā, kas ir 81,0% no plānotā publiskā finansējuma apguves šajā laika periodā. Saskaņā ar VARAM sākotnēji plānoto finanšu apguves mērķi 2011.gadam, to nebija iespējams izpildīt pat paātrinātā režīmā, ņemot vērā projekta specifiku (sarežģītu tehnoloģisko procesu), taču neskatoties uz to 2011.gadā apguve ir bijusi par 5,0% lielāka nekā to prognozēja VARAM 2011.gada otrā pusgadā. Ņemot vērā, ka EK lēmumā projekta beigu datums ir noteikts indikatīvi, t.i. līdz 2013.gada beigām, plānots pagarinājums, jo projektā veicamo būvdarbu un uzraudzības līgumi tika noslēgti 2010.gada 24.septembrī un tos īstenot paredzēts līdz 2015.gada janvārim. 

Visu 7 lielo projektu ietvaros iepirkumu līgumu slēgšana notiek jau no 2007.gada un lielākā daļa no paredzētajiem līgumiem līdz 2010.gada beigām ir jau noslēgti. Dažu iepirkumu līgumu slēgšana turpinājās arī 2011.gadā. Taču iepirkumu procedūru laikā pasūtītāji saskaras ar vairākām problēmām, kas aizkavē līgumu noslēgšanu. 

Šobrīd projekta „Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizācija un dīzeļvilcienu ritošā sastāva atjaunošana” ietvaros pastāv augsts risks projekta tālākai īstenošanai, jo tā uzsākšana ir aizkavēta saņemto sūdzību dēļ iepirkuma procedūras ietvaros. Konkursa rezultātā par uzvarētāju noteica Spānijas uzņēmumu CAF, taču līguma slēgšana ar to ir aizkavēta, jo notiek aktīva problēmjautājumu risināšana, kas galvenokārt skar konkursa nolikumā iekļautā līgumprojekta grozīšanu. 2011.gada 22.novembrī, 29.novembrī un  6.decembrī MK sēdēs tika izskatīti ar projektu saistītie jautājumi par iespējamām tā īstenošanas alternatīvām. SM ir secinājusi, ka sākotnējais līgumprojekts tiek būtiski grozīts, līdz ar to, MK 2011.gada 6.decembrī valdība izvirzīja vairākus nosacījumus, kuri jāizpilda, lai varētu slēgt līgumu ar CAF. Ar MK sēdēs 2011.gada 20.decembra protokollēmumu Nr.75 45. § SM uzdots līdz 2012.gada 31.janvārim ziņot MK par projekta statusu pēc AS „Pasažieru vilciens” un CAF vienošanās par projekta ietvaros plānotā līguma grozījumiem, projekta turpmāko īstenošanu, projekta pārtraukšanas gadījumā piedāvājot pārstrukturēt KF finansējumu citām aktivitātēm, tādējādi nezaudējot ES fondu līdzekļus, tai skaitā par finansējuma saņēmējam 2010.gada 23.decembrīs izmaksātā avansa 22,3 milj. latu izlietošanu vai atgūšanu.
2011.gada ceturtajā ceturksnī ir aktuāls jautājums arī par projekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” turpmāko īstenošanu, jo 2011.gada 20.septembrī IUB tika atkārtoti iesniegta sūdzība par RBP rīkoto konkursu, apstrīdot konkursa nolikumā ietvertās prasības un rezultātus. Pēc sūdzības izskatīšanas 2011.gada 12.decembrī IUB pieņēma lēmumu aizliegt RBP slēgt līgumu ar konkursa uzvarētāju pilnsabiedrību “BMGS S”. RBP mēneša laikā, t.i. līdz 2012.gada 13.janvārim, jānovērš IUB konstatētie trūkumi, atkārtoti pārvērtējot visus trīs pretendentus un rezultātus iesniedzot IUB atkārtotai izskatīšanai. SM divu nedēļu laikā pēc galīgā IUB lēmuma pieņemšanas būs jāziņo MK par projekta statusu un turpmāko rīcību, tai skaitā par finansējuma saņēmējam 2010.gada 22.decembrī izmaksātā avansa 10,8 milj. latu izlietošanu vai atgūšanu. Avansa atgūšana ir atkarīga no IUB lēmuma.

1.5. ES struktūrfondu un KF uzraudzības rādītāju sasniegšana
ES fondu sasniegto rādītāju vērtību noteikšana ir apgrūtināta, jo sasniedzamie uzraudzības rādītāji nav mainīti atbilstoši finansējuma pārdalēm un ekonomiskās situācijas izmaiņām, kā arī netiks sasniegti rādītāji, kuri ir plānoti aktivitātēs, kuru ieviešana ir atlikta.
Jāatzīmē, ka lielākā daļa projektu ir ieviešanas stadijā, taču rezultāta rādītājus var mērīt tikai pēc projektu pabeigšanas. Kopumā sasniegto plānoto rādītāju vērtību līmenis ir apmierinošs. Ir aktivitātes, kurās iepriekš plānotie rādītāji ir pārsniegti. Tas noticis tādu faktoru ietekmē, kā piemēram, palielināts aktivitātes finansējums, samazinājušas projektu izmaksas, kā rezultātā iespējams par noteikto finansējumu sasniegt augstākus rādītājus. Atsevišķiem rādītājiem nav sasniegtas plānotās vērtības, jo līdz ar finansējuma pārdalēm un ekonomiskās situācijas izmaiņām sasniedzamie uzraudzības rādītāji nav tikuši mainīti, kā arī netiks sasniegti rādītāji tajās aktivitātēs, kuru ieviešana ir atlikta. Tāpat arī rādītāju sasniegšanu ietekmē iepirkumu problēmas, cenu svārstības, zemes atsavināšanas problēmas un ekonomiskās situācijas izmaiņas. Detalizēta informācija par rādītājiem apkopota ziņojuma pielikumā Nr.5.

1.5.1.Darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros 2011.gadā būtiskākais progress rādītāju izpildē ir sasniegts nodarbinātības veicināšanas un bezdarbnieku atbalsta aktivitātēs (prioritāte „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”), kā arī augstākās izglītības atbalsta aktivitātēs (prioritāte „Augstākā izglītība un zinātne”) – vairākās aktivitātēs jau šobrīd ir pārsniegti DPP noteiktie gala mērķi un arī pārējās aktivitātēs sasniegtais progress kopumā ir vērtējams pozitīvi un atbilst sasniegtajam finanšu progresam. 

„Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā”

Ievērojamais rādītāju izpildes progress prioritātē „Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” galvenokārt ir saistīts ar sekmīgo vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu (100 latu stipendiju) programmas īstenošanu, kas noslēdzās 2011.gada novembrī un kuras ietvaros ESF atbalsts tika sniegts kopumā 122 937 Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd turpinās darbs pie jaunās atbalsta programmas „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ieviešanas, kuru plānots uzsākt 2012.gada pirmajā ceturksnī un, saskaņā ar MK noteikumiem par aktivitātes īstenošanu,  iesaistīt kopumā 29 700 ilgstošos bezdarbniekus. Papildus jāatzīmē, ka līdz 2011.gada 31.decembrim modulārās apmācībās, pārkvalifikācijas un tālākizglītības pasākumos atbalstu saņēmuši 97 042 bezdarbnieki un darba meklētāji jeb 81% no plānotās gala rādītāja vērtības 2013.gadam. Ņemot vērā, ka aktīvajiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem tika pārdalīts papildus finansējums, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību projektu tika nolemts pagarināt līdz 2014.gadam, tāpēc rādītāju pieaugums būs vērojams turpmākajos mēnešos. 
„Sociālās iekļaušanas veicināšana”

Prioritātes „Sociālās iekļaušanas veicināšana” ietvaros labākais progress rādītāju izpildē līdz pārskata perioda beigām sasniegts aktivitātē, kuras ietvaros tiek veicināta iedzīvotāju integrācija darba tirgū - kompleksos atbalsta pasākumos, tajā skaitā darba prakšu vietu izveide jauniešiem un karjeras konsultācijas, atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits sasniedzis 25 849 personas jeb 87,2% no DPP noteiktā mērķa uz 2013.gada 31.decembri. Pozitīvi vērtējams arī sasniegtais progress pilnveidoto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā – ar ESF atbalstu minētos pakalpojumus līdz 2011.gada 31.decembrim ir saņēmuši 3826 Latvijas iedzīvotāji jeb 85,0% no noteiktā mērķa uz 2013.gada 31.decembri.

„Augstākā izglītība un zinātne” 

Savukārt prioritātes „Augstākā izglītība un zinātne” ietvaros līdz 2011.gada 31.decembrim ESF atbalstu saņēmuši 1384 doktorantūras studenti jeb 93,3% no DPP plānotā apjoma uz 2015.gada 31.decembri, kas apliecina, ka pieejamais ESF atbalsts ir būtiski veicinājis studentu iespējas apgūt doktora studiju programmas. Savukārt maģistrantu atbalsta aktivitātē līdz 2011.gada 31.decembrim ESF atbalstu ir saņēmuši 1028 maģistranti jeb 50,6% no DPP plānotā apjoma uz 2015.gada 31.decembri. 2011.gadā gan maģistrantu, gan doktorantu atbalsta aktivitātēs uzsākta otrās kārtas īstenošana, tāpēc ESF atbalstīto maģistrantu un doktorantu skaits pieaugs arī turpmāk. Cilvēkresursu piesaistes zinātnei atbalsta aktivitātē līdz 2011.gada 31.decembrim zinātniski pētnieciskajos projektos iesaistīti 553 pilna darba laika ekvivalentu strādājošie zinātniskie darbinieki, un drīzumā plānots uzsākt otrās kārtas īstenošanu, projektu īstenošanas nosacījumu plānojot tā, lai maksimāli pietuvinātos DPP plānotajai iznākuma rādītāja vērtībai.

 „Izglītība un prasmes” 
Dažādu, galvenokārt ar iepirkumiem saistītu problēmu dēļ, kuru ietekmē aizkavējās projektu uzsākšana, līdz šim sasniegtais rādītāju progress ir bijis mazāks nekā plānots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātēs, kas ir vērstas uz atbalstu profesionālās izglītības pilnveidei (prioritāte „Izglītība un prasmes”) un atbalstu administratīvās kapacitātes stiprināšanai (prioritāte „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”).

Piemēram, prioritātē „Izglītība un prasmes” līdz 2011.gada 31.decembrim nav vērojams reāls rādītāju izpildes progress attiecībā uz uzlaboto profesionālās izglītības programmu skaitu (0), jo 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes „Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” projekta īstenošana tika uzsākta 2010.gada nogalē, un tā ietvaros šobrīd notiek tautsaimniecības nozaru izpēte. Balstoties uz izpētes rezultātiem tiks izstrādāti vai aktualizēti profesiju standarti, izstrādātas profesionālās izglītības programmas, izmantojot moduļu pieeju, un izstrādātas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura bāzes, kā arī uzsākta ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšana. 2011.gadā ir izvērtētas piecas (ķīmiskā rūpniecība, enerģētika, tekstilizstrādājumi, tūrisms un skaistumkopšana) no 12 definētajām tautsaimniecības nozarēm. Savukārt aktivitātē, kuras ietvaros vispārējās izglītības pedagogiem tiek nodrošināts atbalsts kompetences un kvalifikācijas pilnveidošanai, līdz 2011.gada beigām ESF atbalstu ir saņēmuši tikai 2437 pedagogi jeb 12,2% no DPP noteiktā mērķa uz 2013.gada 31.decembri. Tomēr saskaņā ar IZM, kuras pārziņā ir minētās aktivitātes, sniegto informāciju šobrīd turpinās darbs pie šo aktivitāšu ieviešanas un reāls progress rādītāju izpildē būs vērojams turpmākajos pārskata periodos. Vienlaikus jānorāda, ka pārējās prioritātes „Izglītība un prasme” aktivitātēs līdz 2011.gada 31.decembrim sasniegtais rādītāju izpildes progress kopumā ir vērtējams pozitīvi. Piemēram, līdz 2011.gada 31.decembrim 28 226 vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi ir saņēmuši atbalstu izglītības kvalitātes nodrošināšanai un pedagogu konkurētspējas veicināšanai izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, kas jau tagad noteikto plānošanas perioda kopējo vērtību (t.i., 28 000 pedagogu), kas būtu jāsasniedz līdz 2012.gada 31.decembrim, un sasniegtais progress ir saistīts ar lielo pieprasījumu un pedagogu interesi par pieejamo ESF atbalstu. Vērtējot 2011.gada griezumā sasniegto progresu, īpaši jāuzsver ievērojamais ESF mērķstipendiju studijām profesionālās izglītības programmās saņēmušo jauniešu skaita pieaugums – līdz 2011.gada 31.decembrim ESF mērķstipendijas ir saņēmuši 48 960 profesionālo skolu studenti jeb 122% no DPP noteiktā mērķa uz 2013.gada 31.decembri (pieaugums kopš 2010.gada 31.decembra – 9 258).

 „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Visbeidzot, prioritātē „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pārskata periodā sasniegtie uzraudzības rādītāju izpildes rezultāti kopumā ir vērtējami kā atbilstoši piešķirtajam finansējumam un aktivitāšu un atlašu uzsākšanas gaitai. Labi rezultāti sasniegti NVO un sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšanas aktivitātēs, kur DPP noteikti mērķi ir jau sasniegti (sniegts atbalsts 10 Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības reģionālo struktūru izveidei) un pat pārsniegti (sniegts atbalsts 463 NVO, kas jau šobrīd divkārt pārsniedz noteikto mērķi). Savukārt plānošanas reģionu aktivitātēs progresu joprojām negatīvi ietekmē problēmas ar jauno speciālistu piesaisti un līdz šim brīdim ir piesaistīti tikai 9 jaunie speciālisti jeb 3,8% no DPP noteiktā mērķa, tomēr aktivitātes ieviešana turpinās, tāpēc rādītāja vērtības pieaugums būs vērojams turpmākajos pārskata periodos. 

1.5.2.Darbības programma „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
 „Zinātne un inovācijas”

Aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros atbalstīto pētniecības projektu skaits ir 120, kuru ietvaros ir publicētas 79 publikācijas starptautiski atzītās datu bāzēs un pieteikti četri starptautiski patenti. 2007.-2013.gada plānošanas periodā šo rādītāju plānots sasniegt saskaņā ar darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā noteikto mērķi 200, kas tiks panākts ar aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro projektu atlases kārtu 2012.gadā.

Aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” ietvaros atbalstīti 20 starptautiskās sadarbības projekti. Rādītāja plānotā vērtība 30 netiks sasniegta saskaņā ar darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumu, jo aktivitātes ietvaros vairs nav plānots slēgt līgumus par projektu īstenošanu.

Ņemot vērā, ka lielākā daļa aktivitātes „Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība” projektu tika uzsākti 2011.gada nogalē (tika slēgtas vienošanās), rādītāju „Modernizētu zinātnisko institūciju skaits” un „Latvijas akadēmiskais pamattīkls zinātniskās darbības un pētniecības nodrošināšanai” progress būs vērojams nākamajos pārskata periodos. Ņemot vērā apstiprinātos projektus aktivitātēs „Zinātniskās infrastruktūras attīstība” un „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” rādītāji uz 31.12.2011 sasniegti par 22% un 100% attiecīgi.
Pasākuma „Inovācijas” ietvaros rādītāju sasniegšanas progress bijis viduvējs, jo līdz 2011.gada beigām lielākajā daļā rādītāju nav sasniegta pat puse no rādītāju noteiktās vērtības. Salīdzinoši labāk veicies ar aktivitātes „Kompetences centri” rādītāju sasniegšanu. Izmantojot visu aktivitātē pieejamo finansējumu, ir izveidoti seši kompetences centri, pilnībā izpildot AI plānoto sasniedzamo rādītāja „Izveidoto kompetences centru skaits” vērtību, taču DPP noteiktais plāns izpildīts par 85,7%.

Aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” būtu nepieciešams uzlabot rādītāju progresu. Līdz 2011.gada beigām 102 komersanti ir ieviesuši jaunus produktus vai tehnoloģijas, tādējādi sasniedzot 48,6% no 2011.gadā plānotā jeb 24,3% no DPP noteiktā rādītāja apjoma. Vislabākie rezultāti šī rādītāja izpildē ir apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” ietvaros. Līdz 2011.gada 31.decembrim pabeigti četri projekti ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi izpildot DPP noteikto plānu par 40,0%, un par 13,8% sasniedzot AI plānoto apjomu, jo AI plāns ir bijis ambiciozāks par DPP noteikto.

Attiecībā uz sasniegtajiem rezultāta rādītājiem – vairāki no tiem nav sasniegti vispār vai sasniegti nepietiekamā apjomā. Pārpildīts ir vienīgi rādītājs „Piesaistītā privātā finansējuma apjoms komercdarbības attīstībai”, kur aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros piesaistīti 36,3 milj. latu, sasniedzot 103,9% izpildi no plānošanas periodā sasniedzamās vērtības. Pētniecībai un attīstībai piesaistīti 53,8 milj. latu jeb 28,9% no DPP plāna uz plānošanas perioda beigām. Iesniegti 11 starptautisko patentu pieteikumi, kas sakrīt ar AI plānoto vērtību (izpilde pret AI plānu – 100%), taču izpilde pret DPP plānu ir vien 25,6%.

„Finanšu pieejamība”
Finanšu instrumentu aktivitātēm piesaistīto rādītāju sasniegumi pildījušies apmierinoši: līdz 2011.gada beigām 14 MVK saņēmuši riska kapitāla finansējumu (izpilde 21,5% no DPP plānotā gala vērtības). Rādītājs tiek sasniegts saskaņā ar AI plānoto, savukārt lēnā DPP rādītāja vērtības sasniegšana ir skaidrojama ar to, ka RK investīcijām ir ilgs investīciju projekta izvērtēšanas laiks. 21 komersants ir saņēmis īstermiņa eksporta garantijas, izpildot 21,0% no DPP paredzētā. Kā arī atbalstu garantiju vai paaugstināta riska aizdevumu veidā ir saņēmis 21 uzņēmums ieguldījumu fonda aktivitātes ietvaros, 155 uzņēmumi aktivitātes, kas sniedz garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai, un 49 uzņēmumi aizdevumu konkurētspējas uzlabošanai apakšaktivitātē, taču mezanīna aizdevumu ietvaros vēl nav izsniegts neviens aizdevums, jo apakšaktivitātes ieviešana ir nesen uzsākta. Apmierinošs sasniegtās rādītāja vērtības līmenis ir garantiju aktivitātē (izpilde 62% no DPP plānotā). Diemžēl šo rādītāju plānošanas perioda kopēju plānoto rādītāju vērtību izpildi apdraud fakts, ka netiek sniegti sākotnēji plānotie augsta riska aizdevumi, līdz ar to tiek izskatīta iespēja ieviest papildus finansu instrumentus, lai nodrošinātu rādītāju sasniegšanu.
Finanšu pieejamības prioritātei piesaistītās rezultatīvo rādītāju AI plānotās vērtības 2011.gadam tiek sasniegtas. Līdz 2011.gada 31.decembrim ir jaunradīti septiņi komersanti augsto un vidējo tehnoloģiju nozarēs, izpildot DPP plānoto vērtību par 6,7%. 

Finanšu instrumentu aktivitātēs piesaistīts privātais finansējums aizdevumu un līzinga finansētiem pasākumiem 218,3 milj. latu apmērā, pārsniedzot AI plānoto līdz 2011.gada 31.decembrim sasniedzamo vērtību un no DPP mērķa izpildot 68,0%.

Diemžēl jāatzīmē, ka, ņemot vērā izmaiņas valsts ekonomiskajā situācijā, izmaiņas tautsaimniecībā, netiek īstenoti daži sākotnēji finanšu pieejamību veicinoši pasākumi, piemēram, vērtspapīru birža MVK, biznesa eņģeļu tīkla izveide un komersantiem netiek piedāvāti augsta riska aizdevumi, un līdz ar to netiks sasniegti atsevišķi sākotnēji plānotie finanšu pieejamības rādītāji.
 „Uzņēmējdarbības veicināšana”
Salīdzinot ar citām prioritātēm, visveiksmīgākā rādītāju izpilde bijusi prioritātē „Uzņēmējdarbības veicināšana”, jo vairāki rādītāji pārsniedz plānoto apjomu. Līdz gada beigām atbalstīti 566 uz ārējo tirgu apgūšanu vērsti projekti, pārsniedzot DPP noteikto sasniedzamo vērtību par 71,5%. Tā kā aktivitātes ietvaros projekti vēl tiek īstenoti, un projektu iesniegumu pieņemšana turpinās, paredzams, ka sasniegtais rādītājs būs vēl lielāks. Ņemot vērā lielo interesi no uzņēmēju un sabiedrības puses, 12 116 personas ir bijušas iesaistītas motivācijas programmās, krietni pārsniedzot DPP noteikto vērtību (izpilde – 538,5%). 

Ņemot vērā problēmas ar aktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪAT)” ieviešanu, salīdzinoši zema ir arī ar šo aktivitāti saistīto rādītāju izpilde - atbalstu saņēmuši 76 mikro un mazie komersanti un 16 vidējie komersanti īpaši atbalstāmajās teritorijās, sasniedzot attiecīgi 21,1% un 22,5% no DPP noteiktās sasniedzamās rādītāja vērtības.
1.5.3.Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi” 
„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”

Informācija par izglītības jomā sasniegtajiem rādītājiem:

Pozitīvi vērtējams fakts, ka gada ietvaros 124 vispārējās izglītības iestādēs ir modernizēti un labiekārtoti vairāk kā 500 dabaszinātņu kabineti jeb 55.1% no plānošanas periodā plānotā rādītāja (225). Gada ietvaros uzlabota infrastruktūra un aprīkojums gan speciālās, gan vispārējās izglītības iestādēs skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem- kopā 46 izglītības iestādēs, kas kopā ar 2010.gadā (11) paveikto, veido vairāk kā pusi no plānošanas periodā plānotā (102), tādejādi padarot mācību procesu skolās gan kvalitatīvāku, gan pieejamāku. 

Lai gan veselības aprūpes jomā kopumā rādītāju sasniegšanas progress atbilst ieguldītajam finansējumam un projektu ieviešanas gaitai, taču rādītāju sasniegšanu šajā jomā būtiski ietekmē arī citi faktori (iedzīvotāju skaita samazināšanās, slimnīcu skaita samazināšana, kā arī attiecībā uz gultu noslogojuma rādītāju tiks izstrādāta metodika jauna aprēķināšanas metodika)., līdz ar to VM radītāju sasniegšanas prognoze uz perioda beigām dažiem rādītājiem atšķiras no DPP plānotā. Piemēram, rādītāja „vidējais pacientu skaits uz vienu primārās veselības aprūpes ārstu praksi” vērtība jau ir pārsniegusi 2013.gada mērķi par 30%, bet ne tikai fondu ieguldījuma, bet arī citu faktoru dēļ (piemēram, iedzīvotāju skaita samazināšanās). 

Ģimenes ārstu aktivitātes ietvaros rādītāji pagaidām nav sasniegti un tos plāno sasniegt pēc projektu beigām, t.i. sākot ar 2012.gada martu. Līdz 2011.gada beigām ir veikti ieguldījumi 25 veselības aprūpes centros, 13 no tiem projekti ir pabeigti, sasniedzot AI plānu tikai par 65% projektu ieviešanas kavējumu dēļ. Rādītāja vērtību nosaka pēc projektu pabeigšanas, līdz ar to rādītājs tiks sasniegts pilnā apmērā tad, kad tiks pabeigti visi 25 projekti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības aktivitātē iznākuma rādītāju plānots sasniegt pēc projekta beigām, t.i. 2013.gada marta beigās, bet rezultāta rādītāja „Operatīvajam medicīnas transportlīdzeklim nepieciešamais laiks, lai nokļūtu līdz pacientam laukos” vērtība šai aktivitātei uz 2011.gada beigām ir sasniegta par 57% no rādītāja sasniedzamās gala vērtības. Savukārt, stacionārās veselības aprūpes aktivitātē gultu noslogojuma rādītāja vērtība uz 2011.gada beigām bija 74,3%, par 4,7 % nesasniedzot AI plānoto vērtību uz 2011.gada beigām. Diemžēl arī šie dati ir indikatīvi, jo pašlaik rādītāja aprēķināšanas metodikas trūkumu dēļ aprēķinātas vērtības neatspoguļo reālo situāciju, un esošo situāciju plānots uzlabot ar VM izveidotās darba grupas par priekšlikumu izstrādi par stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem palīdzību, kuras ietvaros tiks izstrādāta metodika, kā objektīvi un reālistiski aprēķināt gultu noslodzi.

Savukārt pozitīvi atzīmējams fakts, ka līdz 2011.gada beigām ir iegādāta un uzstādīta visa jaunā onkoloģijas slimnieku radioterapijas ārstēšanas aparatūra 4 slimnīcās.

Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūras aktivitāšu ietvaros kopumā rādītāju sasniegšanas progress atbilst ieguldītajam finansējumam un projektu ieviešanas gaitai. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu aktivitātē ir rekonstruētas trīs SIVA struktūrvienības, kas nodrošina klientu apmācību un profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu nodrošināšanu ar dzīvesvietu pakalpojumu sniegšanas laikā. Līdz 2011.gada beigām par 0.4% ir pārsniegts plānotais pieaugums to personu skaitā, kas izmanto darba tirgus iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju sniegtus pakalpojumus. Pieaugums varētu mainīties līdz plānošanas perioda beigām un kopumā pieauguma novērtēšana būs iespējama pēc visu projektu noslēguma.
2011. gadā veikta divu sociālās rehabilitācijas centru personām ar dzirdes invaliditāti (Rīgā un Liepājā) infrastruktūras izveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanai, pilnveidojot valsts atbalsta sistēmu - sociālo pakalpojumu daudzveidību, pieejamību un kvalitāti. Ir izveidota viena ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas infrastruktūra Kurzemes reģionā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī ir rekonstruēta un aprīkota valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Valka” infrastruktūra un valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Litene” infrastruktūra. Darba tirgus institūciju aktivitātes ietvaros līdz 2011.gada beigām ir izveidota viena informācijas pieejas vieta, kur var iepazīties ar darba tirgus institūciju sniegtajiem pakalpojumiem.. Līdz 2011.gada beigām bija plānots izveidot 6 tādas informācijas pieejas vietas, izpilde ir 16,7% no plānotā, rādītājs netiks sasniegts. Grozījumi DPP netiek plānoti, bet līdzīgi kā citiem rādītājiem izpilde turpmākajos gados būs vērtējama arī pret AI prognozēto rādītāja vērtību.
„Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana”

Transporta jomā fizisko rādītāju progress galvenokārt ir atkarīgs no pabeigto projektu skaita. Kopumā, ņemot vērā jau apstiprinātos projektus un plānotos projektus, visus rādītājus plānots sasniegt vai pat pārsniegt, izņemot tajās aktivitātēs, kuru finansējums ir pārdalīts citu aktivitāšu īstenošanai. Lielākais progress 2011.gadā ir bijis autoceļu projektos, kuru ietvaros ir noasfaltēti valsts reģionālie autoceļi 181,1 km garumā. Kopumā noslēgto līgumu ietvaros plānots noasfaltēt 427,0 km (saskaņā ar darbības programmā plānoto - 330 km), līdz ar to rādītāju plānots sasniegt par 129,4%. Tāpat labs progress ir bijis tranzītielu sakārtošanas projektos, kuru ietvaros rekonstruētas tranzītielas 13,1 km garumā (5,46% no tranzītielu kopējā garuma), bet kopumā līdz 2015.g. beigām plānots rekonstruēt tranzītielas 20 km garumā. Rādītāji, kam nepieciešams ietekmes izvērtējums pēc projektu pabeigšanas, piemēram, laika ietaupījuma vērtība pasažieriem noasfaltēta reģionālo a/c dēļ tiks novērtēti pēc projektu pabeigšanas.
Nav sagaidīti arī pirmie plānotie sasniegtie rezultāti IKT jomā, jo 2011.gada beigās pabeigti darbi tikai vienā no sākotnēji plānotajiem 15 valsts informācijas sistēmu un e-pakalpojumu projektiem. Tādēļ lielāks fizisko rādītāju progress sagaidāms 2012.gada pirmajā ceturksnī, kad tiks pabeigti vēl vismaz 5 projekti, kuru ietvaros plānotie darbi tuvojas noslēgumam. Pabeigtā projekta ,,VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana’’ ietvaros izveidota tālmācības informācijas sistēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (turpmāk – VUGD), t.sk. radīta iespēja valsts iestāžu, pašvaldību un komercsabiedrību vadītājiem iespēja attālināti iziet apmācību civilās aizsardzības jautājumos, nodrošināta video konferences iespēja VUGD e-pakalpojumu realizācijai, radīta iespēja Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studentiem, kā arī Latvijas iedzīvotājiem attālināti piekļūt mācību materiāliem.

„Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana”

Transporta jomā fizisko rādītāju progress nav bijis, jo sasniegtās vērtības nosaka pēc projektu pabeigšanas. Kopumā, ņemot vērā jau apstiprinātos projektus un plānotos projektus, visus rādītājus plānots sasniegt vai pat pārsniegt, piemēram, noslēgto līgumu ietvaros tiks izbūvēti un rekonstruēti ceļi 337,6 km garumā (saskaņā ar darbības programmā plānoto – 56,4 km), līdz ar to rādītāju plānots pārsniegt par 598,6%, jo ceļu projektu īstenošanai tika pārdalīts papildu finansējums. 

„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

Kopumā rādītāju sasniegšanas progress atbilda ieguldītajam finansējumam un projektu ieviešanas gaitai. VARAM radītāju sasniegšanas prognoze uz 2015.gada beigām dažiem rādītājiem neatbilst DPP, jo rādītāju neplāno sasniegt pilnā apmērā (tautas skaitīšanas rezultāts, izmaiņas finansējumā), kā arī 2011.gada AI plāns netika sasniegts saskaņā ar faktisko izpildi uz gada beigām.

Rādītājs - iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdens apsaimniekošanas pakalpojumi tika sasniegts par 54,22%, un iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi tika sasniegts par 58,90%, kas ir atbilstoši VARAM iesniegtajam 2011.gada plānam.
Bet tajā pašā laikā netiks sasniegti šādi rādītāji saskaņā ar 2011.gada VARAM plānu:

1) papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti – sasniegti tikai 16 540 no plānotiem 45 000, kas saistīts ar to, ka tiek pagarināti projektu pabeigšanas termiņi;

2) rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi – 0 no plānotiem 3 kompleksiem, kas saistīts ar to, ka projekta noslēguma maksājums tiks veikts 2012.gadā, kā arī tiks apstiprināts noslēguma pārskats, attiecīgi 2011.gada plāna izpilde tiks nodrošināta 2012.gadā.
Saskaņā ar DPP plānu netiks sasniegts rādītājs - optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām, kolekciju skaits (tikai 1 no plānotiem 5), jo atbilstoši 2009.gada 7.aprīļa MK protokolam aktivitātei samazināts finansējums un atbalstu var saņemt tikai nacionālās nozīmes sugu kolekciju uzlabošanai.

Kultūras jomā uz 2011.gada beigām vēl neviens rādītājs nav sasniegts, rādītāju sasniegšana plānota pēc projektu pabeigšanas, t.i. sākot ar 2012.gada maiju.

„Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstība”

EM aktivitātes, kas ir vērsta uz valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanu, atjaunošanu un infrastruktūras pielāgošanu tūrisma produkta attīstībai jomā nav pilnībā sasniegts 2011.gada plānotais rādītājs. Taču ņemot vērā, ka uz šo brīdi ir noslēgtas 21 vienošanās par projektu īstenošanu, kas pārsniedz noteikto mērķi uz 2013.gada 31.decembri (15 projekti), tad reāls progress rādītāju izpildē būs vērojams turpmākajos pārskata periodos.

Savukārt, aktivitātē, kas vērsta uz nacionālās nozīmes velotūrisma produkta attīstību secināms, ka ir sasniegts plānotais rādītājs, t.i. ir izveidoti jauni un labiekārtoti veloceliņi 13,6 km garumā. Līdz ar to secināms, ka aktivitāšu ieviešana notiek saskaņā ar plānoto.

 „Mājokļa energoefektivitāte”

Daudzdzīvokļu māju un sociālo māju siltumnoturības uzlabošanas jomā nav pilnībā sasniegts 2011.gada plānotais rādītājs. Tomēr vērtējot to, ka uz šo brīdi ir daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumu jomā ir uzsākta 443 projektu īstenošana, kas ievērojami pārsniedz noteikto mērķi uz 2013.gada 31.decembri (120 projekti), tad reāls progress rādītāju izpildē būs vērojams turpmākajos pārskata periodos. Jāatzīmē, ka vēl turpinās iesniegumu pieņemšana daudzdzīvokļu māju siltumnoturības pasākumu veikšanai.

 „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana”

Saskaņā ar 2011.gada VARAM iesniegto plānu uz 2011.gada beigām tika sasniegti šādi rādītāji:

1) rekultivētas 206 normatīvo aktu prasībām neatbilstošās izgāztuves jeb 78% no gala vērtības saskaņā ar DPP;

2) papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti, tika sasniegts par 8% no gala vērtības saskaņā ar DPP;

3) iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdens apsaimniekošanas pakalpojumi tika sasniegts par 58.90%, bet iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi par 54.22%;

4) īstenotās ES direktīvas ūdeņu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits – tiek sasniegta vērtība 2 jeb 50% no gala vērtības saskaņā ar DPP. 

Bet tajā pašā laikā saskaņā ar 2011.gada plānu netika sasniegts rādītājs – dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits – 0 no plānotiem 50, kas ir izskaidrojams ar to, ka 2011.gada ietvaros rādītājs tiks noteikts tikai nākamā gada sākumā pēc 2011.gada pabeigtiem projektiem.

Saskaņā ar 2011.gada VARAM plānu uz 2011.gada beigām tika pārsniegts rādītājs - papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērstu ūdenssaimniecības projekti (87 283 no plānotiem 39 449), kas ir saistīts ar to, ka ir pabeigti vairāk projekti nekā sākotnēji bija plānots.

Saskaņā ar DPP plānu netiks sasniegti šādi rādītāji:

1) antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās (tiks sasniegti tikai 2 no plānotiem 50) un izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā (tiks sasniegti tikai 3000 no plānotiem 18000), jo atbilstoši 2009.gada 7.aprīļa MK protokolam aktivitātei, uz kuru attiecās šo rādītāju sasniegšana, samazināts finansējums un tika apvienotas apakšaktivitātes, paredzot atklātas projektu iesniegumu atlases vietā ierobežotu projektu iesniegumu atlasi. Tajā pašā laikā rezultatīvais rādītājs - Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits - tiek pārsniegts un tiks sasniegts 60 no plānotiem 35, kas ir izskaidrojams ar to, ka pašlaik realizācijā esošajā projektā ir vairāk teritorijas, kas netika plānotas, gatavojot DPP;
2) dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums (iedzīvotāju skaits uz vienu atkritumu savākšanas punktu) tiks sasniegts tikai apmērā 2200 iedzīvotāji uz vienu savākšanas punktu, nevis 500 iedzīvotāji uz vienu savākšanas punktu.

Saskaņā ar EM 2011.gada plānu, pasākumos centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai 2011.gadā plānotais rādītājs ir pārsniegts attiecībā pret plānoto sasniedzamo vērtību, jo viens projekts ir īstenots ātrāk, nekā sākotnēji bija plānots. Tādējādi 2011.gadā ir rekonstruēti siltumtīkli 4,2km garumā. Pasākumu siltumenerģijas ražošanas efektivitātes rekonstruētajos siltumtīklos 2011.gadā plānotā sasniedzamā vērtība nav sasniegta pilnā apmērā, jo vēl nav izvērtētas projektu gala atskaites un veikti gala maksājumi.
„Policentriskā attīstība”

Progress nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai aktivitātes ietvaros vērtējams pozitīvi - 2011.gadā pabeigti 20 projekti (117,7 % no VARAM noteiktā mērķa (17)), kas sekmē pilsētvides atjaunošanu un/vai revitalizāciju, nodrošinot pilsētu ilgtspējīgu attīstību un uzlabojot to pievilcību. Tādējādi dažādos Latvijas reģionos ir rekonstruētas kultūras centru ēkas, ielas, uzlabota izglītības iestāžu infrastruktūra veikta pilsētvides atjaunošana utt., kas veicināta reģionālo kultūras centru izaugsmi, nodrošinot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem iespēju atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
1.6. Kopsavilkums par TP aktivitāšu īstenošanu
Darbības programmu prioritātes TP izveidota ar mērķi uzlabot, vienkāršot, nodrošināt ES fondu vadību un tās efektivitāti. TP finansējums tiek novirzīts darbības programmu sagatavošanai, vadības, uzraudzības, izvērtēšanas, informācijas un kontroles darbību veikšanai, kā arī administratīvo spēju stiprināšanai, īstenojot ES fondus. 

ES fondu TP aktivitātes 2007.-2013. gada plānošanas periodā tiek īstenotas divās kārtās.

TP pirmās kārtas aktivitāšu ieviešana noslēdzās 2011.gada 31.decembrī. Saskaņā ar Likumu par valsts budžetu 2011.gadam TP projektiem plānotais finansējums ir 16,5 milj. lati. Atmaksas valsts pamatbudžetā par izdevumiem, kas veikti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim, ir veiktas kopumā 26,5 milj. latu apmērā, kas ir 78% no kopējā TP pirmās kārtas projektiem apstiprinātā finansējuma. Salīdzinājumā ar 2011.gada trešo ceturksni kopējās atmaksas valsts pamatbudžetā ir palielinājušās par 12%. Neatbilstoši veiktās izmaksas visu TP projektu ietvaros laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim ir 210,8 tūkst. latu.

Analizējot maksājumu mērķa izpildi pārskata periodā TP ietvaros, secināms, ka salīdzinājumā ar 2011.gada trešo ceturksni finanšu apguves progress ir palielinājies visās TP, kas skaidrojams ar to, ka 2011. gada 31. decembrī noslēdzās TP pirmās kārtas ietvaros aktivitāšu īstenošana. Kopumā 2011.gada ceturtā ceturkšņa maksājumu mērķa izpilde TP ietvaros atpalika no plānotā, ņemot vērā to, ka mērķa prognoze tika sagatavota, pamatojoties uz 2011.gada sākumā finansējuma saņēmēju sniegto informāciju, bet 2011.gada projektu ietvaros veikti grozījumi, samazinot finansējums 2011.gadam, balstoties uz aktivitāšu aktualitātes un nepieciešamības izvērtējumu. 

Vislielākie izdevumi TP projektu ietvaros ir bijuši tādās izdevumu pozīcijās kā „ierēdņu un darbinieku atlīdzība” (t.sk. piemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas veido aptuveni 70% no kopējā finansējuma izlietojuma, un „pakalpojumi”, kas ir aptuveni 15% no kopējā finansējuma izlietojuma. Pārējās izdevumu pozīcijās veiktie izdevumi ir sadalījušies vienmērīgi robežās 2% - 4% no kopējā finansējuma izlietojuma.

Ņemot vērā tehniskās palīdzības pirmās kārtas projektos veiktos grozījumus, kuru rezultātā vairākos projektos būtiski samazināta attiecināmā finansējuma kopsumma, netika nodrošināta visa pirmās kārtas TP projektu ietvaros apstiprinātā finansējuma apguve. Apguves zemo apjomu nosaka arī tas, ka līdz pārskata perioda beigām netika iesniegti pirmās kārtas projektu noslēguma maksājumi, kas tiek plānoti 2012. gada pirmajā ceturksnī.

2011.gadā tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros veiktās atmaksas valsts pamatbudžetā bija vidēji 75% apjomā no sākotnēji plānotā, kas galvenokārt saistīts ar finansējuma saņēmēju neprecīzajām maksājumu pieprasījumu prognozēm, kā arī konstatētajām neatbilstoši veiktajām izmaksām un problēmām iepirkumu jautājumos, t.sk. pakalpojumu sniedzēju izpildes kavēšanās radīja problēmas finansējuma apgūšanā.

Atbilstoši MK 2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.694 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana”, darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” un 3.8.1.1. aktivitātes „Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana” projektu iesniegumu atlases otro kārtu” (turpmāk – MK noteikumi), pārskata periodā ir saņemti un apstiprināti 25 projektu iesniegumi. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas 12 projekti tika apstiprināti, savukārt 13 projekti apstiprināti ar nosacījumu. Pārskata perioda beigās visiem projektiem nosacījumi bija izpildīti.

Otrajā atlases kārtā noslēgti līgumi par projektu īstenošanu par kopējo attiecināmo summu 32,1 milj. latu jeb 41,2% no darbības programmu papildinājumā noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma, kas ir 73,0% no kopējā otrajā atlases kārtā pieejamā finansējuma.

Pārskata periodā, gatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2012.gadam un ilgtermiņa saistības 2012.-2014. gadam, TP otrās kārtas 25 projektiem plānotais finansējums 2012.gadam ir 12,5 milj. lati.

Nākamajā pārskata  periodā tehniskās palīdzības 1. kārtas projektu ietvaros iestādēm ir jānodrošina savlaicīga noslēguma maksājumu veikšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana CFLA, novēršot neattiecināmu izdevumu riskus  saistībā ar maksājumu dokumentācijas kvalitāti un iesniegšanas termiņiem. Šobrīd dokumentu iesniegšanas termiņus īpaši kavē EM, kam CFLA un FM pievērsīs pastiprināti uzmanību.    

ES fondu VI, virzot grozījumus  MK noteikumos,  pamatojoties uz informāciju par 1. kārtas projektu gala maksājumu kopsummām,   precizēs TP pirmās kārtas ietvaros neizmantotā finansējumu kopapjomu ─  novirzot to TP otrās kārtas  īstenošanai  laika posmam no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

Tehniskās palīdzības rādītāju izpildē sasniegtais progress 2011.gadā kopumā ir vērtējams kā stabils, piemēram, TP ietvaros atbalsts ir sniegts visām AI un SI, kā arī plānošanas reģioniem. Arī citu TP rādītāju izpildē sasniegtie rezultāti ir kopumā vērtējami pozitīvi, piemēram, iedzīvotāju īpatsvars, kas pozitīvi vērtē ES fondu ieviešanu Latvijā, līdz 2011.gada 31.decembrim sasniedz 48%, tādēļ var secināt, ka kopumā ES piešķirtie līdzekļi pozitīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību. 

Turpinoties tehniskās palīdzības otrās kārtas projektu realizācijai, sagaidāms, ka arī 2012.gadā būs vērojams pozitīvs rādītāju izpildes progress.
1.7. 2007.-2013.gada plānošanas perioda finanšu apguves salīdzinājums starp jaunajām ES dalībvalstīm
Līdz 2011.gada beigām Latvija ierindojās sestajā vietā starp pārējām ES jaunajām dalībvalstīm no EK saņemto starpposma un avansa maksājumu ziņā (skatīt grafiku Nr.16). Salīdzinājumā ar 2011.gada trešo ceturksni, ir vērojams progress par 2,2%, savukārt, salīdzinot ar 2010.gada beigām 11,1%. Diemžēl progress nav bijis pietiekams, lai noturētu iepriekšējā gada ceturto un iepriekšējā ceturkšņa trešo vietu reitinga starp jaunajām dalībvalstīm.
Grafiks Nr.16 „EK veiktie maksājumi jaunajām ES dalībvalstīm 2007-2013.gada plānošanas periodā uz 31.12.2011., % pret ES fondu finansējumu (% progress pret datiem uz 31.12.2010.” 
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Salīdzinot EK veiktos maksājumus ES jaunajām dalībvalstīm fondu griezumā, Latvija kopš 2010.gada ir saglabājusi stabilu pirmo vietu ESF ietvaros, kur no EK saņemti maksājumi 60,0% apmērā no ES fondu finansējuma, kas ir par 3,9% vairāk nekā iepriekšēja pārskata periodā.
Starp Baltijas valstīm Latvija maksājumu finansējuma saņēmējiem ziņā ir vienādā pozīcijā ar Igauniju. Latvija ir noslēgusi līgumus par 80,9% no ES fondu finansējuma, apsteidzot Lietuvu par 7,1%. Salīdzinājumā ar 2011.gada trešo ceturksni no EK saņemtie maksājumi ir pieauguši par 5,4%, savukārt veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem par 2,0%. Salīdzinot ar datiem uz 2010.gada 31.decembri Latvijā noslēgto līgumu apjoms ir pieaudzis par 11,1% (ES fondu finansējums), taču Latvija ir zaudējusi līderpozīciju starp Baltijas valstīm noslēgto lūgumu ziņā.
Savukārt Latvija starp visām trim Baltijas valstīm pēc noslēgtajiem līgumiem ir līdere ESF apguvē pēc veiktiem maksājumi finansējuma saņēmējiem un saņemtiem maksājumiem no EK. (skatīt grafiku Nr.17)
Grafiks Nr.17 „Baltijas valstu ESF apguves salīdzinājums (% no ES fondu finansējuma) līdz 31.12.2011.”
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Saņemtajos maksājumos no EK Latvija pārspēj Lietuvu par 40,1% un Igauniju par 37,5%, savukārt veiktajos maksājumos finansējuma saņēmējiem attiecīgi par 13,6% un 5,0%. Latvijai ESF ietvaros ir vērojams ļoti labs progress maksājumiem finansējuma saņēmējiem un saņemtajos maksājumos no EK (attiecīgi 24,3% un 43,7%).

2. 2004.-2006.gada plānošanas perioda slēgšana

ES struktūrfondu 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros Latvija 2011.gada 2.jūnijā ir saņēmusi noslēguma maksājumu 3,2 milj. latu apmērā ELVGF ietvaros, savukārt 2011.gada 29.decembrī ir saņēmusi noslēguma maksājumu 4,4 milj. latu apmērā ESF ietvaros. Pašlaik Latvija gaida atlikušos divus noslēguma maksājumus par ERAF un ZVFI projektiem.

Savukārt KF 2004-2006.gada plānošanas perioda ietvaros EK izvērtē par KF projektiem iesniegto noslēguma dokumentāciju. Joprojām tiek gaidīts oficiāls EK viedoklis par piemērojamo finanšu korekcijas kopējo summu pieciem vides sektora projektiem: „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Austrumlatgales reģionā”,” Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II kārta” un „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā” saistībā ar aprēķināto finanšu korekciju par publisko iepirkumu tiesiskajiem regulējumam neatbilstošiem papildu darbiem, piegāžu un pakalpojumu iepirkumiem, kā arī līgumu sadārdzinājumu.

2012.gadā EK ir jāiesniedz pēdējā KF satiksmes nozares projekta „Vilcienu kustības vadības sistēmas modernizācija (Latvijas Austrumu–Rietumu dzelzceļa koridors)” noslēguma dokumentācija. Pastāv liels risks noslēgumu dokumentācijas iesniegšanai EK termiņā, kuru EK noteica kā 2012.gada 1.aprīli, jo SM kavē noslēguma ziņojuma iesniegšanu. Risks, ka neatkarīgā institūcija (RI) sniedz atzinumu ar iebildēm, ja nav kvalitatīva dokumentācija un nav pietiekoša laika pārbaudes veikšanai. Gala termiņš, kad ir iespējams iesniegt noslēguma dokumentāciju EK, ir līdz 2012.gada 30.jūnijs, pretējā gadījumā zaudēti KF līdzekļi. VI ir noteikusi SM kvalitatīvi sagatavota noslēguma ziņojuma iesniegšana VI termiņu ne vēlāk kā līdz 2012.gada 31.martam.EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu apguve.
3. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apguve 
3.1. 2004.-2009.gada plānošanas periods
EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums 35,5 milj. latu apmērā bija pieejams no 2004.gada 1.maija līdz 2009.gada 30.aprīlim. Līdz 2011.gada beigām Granta līgumu summa ir samazinājusies līdz 35.milj latu jeb 98,4% no pieejamā granta, jo trīspadsmit projektos donorvalstis piemēroja finanšu korekciju, savukārt viens no finansējuma saņēmējiem 2009.gada nogalē atteicās ieviest apstiprināto projektu. 
2011.gada ceturtā ceturkšņa laikā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma saņēmējiem tika veiktas atmaksas 31 milj. latu apmērā jeb 87% no finanšu instrumentu piešķīruma. Līdz ar to salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 4 milj. latu jeb 11%.
Grafiks Nr.18 „No donorvalstīm atgūtais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējums uz 31.12.2011.salīdzinājumā ar 30.09.2011., milj. latu.”
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2011.gada ceturtajā ceturksnī tika sasniegti visaugstākie apguves rādītāji 2011.gadā – 4,1 milj. latu. Savukārt, 2011.gadā sasniegtais apguves rādītājs – 10,5 milj. latu – vērtējams kā ļoti labs, jo tikai par 5% jeb 0,5 milj. latu atpaliek no plānotā, kā arī jāņem vērā, ka gala maksājumi no donorvalstīm tiks vēl saņemti arī 2012.gada pirmajā un otrajā ceturksnī.

Grafiks Nr.19 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu faktiskās atmaksas no donorvalstīm pret plānotajām 2011.gada ceturkšņu griezumā; milj. latu.”
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Jau šobrīd ir paredzams, ka kopējie prognozējamie ietaupījumi EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros veidos aptuveni 2,9 milj. latu jeb 8% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma.

No Finanšu instrumenta biroja saņemtā informācija liecina, ka līdz 2011.gada beigām donoravalstis veica atmaksas 15 EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu saņēmējvalstīm vidēji 80% apmērā no visām valstīm pieejamā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma. Tas nozīmē, ka Latvija ar sasniegto 86% apguvi pārsniedz 15 valstu vidējo apguves rādītāju. Jāatzīmē, ka lielākā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma apguve no 15 saņēmējvalstīm ir tādām valstīm kā: Kipra (93,4%), Čehija (93%) un Malta (92%).

Grafiks Nr.20 „Donorvalstu veiktās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atmaksas 15 saņēmējvalstīm uz 31.12.2010.; % un milj. latu.”
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3.2. 2009.-2014.gada plānošanas periods

Saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta īstenošanu Latvijā noslēdza 2011.gada 28.aprīlī, savukārt par EEZ finanšu instrumentu – 2011.gada 8.jūnijā. Saskaņā ar saprašanās memorandiem Latvijai šajā periodā pieejami 51,3 milj. latu. Finansējuma apmērs ir par 13,5 milj. latu lielāks nekā iepriekšējā periodā. Faktiskais (neto) finansējums, atskaitot donorvalstu administratīvās izmaksas, ir 47,4 milj. latu (t.sk. EEZ finanšu instrumenta finansējums – 22,5 milj. latu un Norvēģijas – 24,9 milj. latu).

Plānošanas perioda ietvaros Latvijā tiks īstenotas astoņas programmas šādās prioritārās jomās:

· Pielāgošanās klimata pārmaiņām;

· Finansējums nevalstiskām organizācijām;

· Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana;

· Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība ar Norvēģijas valsts, vietējām un reģionālām iestādēm;

· Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā;

· Divpusējā sadarbība pētniecības jomā un Stipendijas;

· Korekcijas pakalpojumi, t.sk. ar ieslodzījumu nesaistītas sankcijas;

· Cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšana.

Pirmo septiņu prioritāšu ieviešanu nodrošinās Latvijas nozaru ministrijas un SIF kopumā par 47,1 milj. latu no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu finansējuma, savukārt par pēdējās ieviešanu pilnībā būs atbildīga Norvēģijas institūcija – Innovation Norway - kopumā par 0,3 milj. latu no Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma. Saskaņā ar 2011.gada 8.decembra Valsts kases (EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu sertifikācijas iestāde) datiem plānotais indikatīvais EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu līdzekļu pieprasījums donorvalstīm (plānotais mērķa profils) ir šāds:

Grafiks Nr.21 „EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu indikatīvais mērķa profils 2012.-2017.gadam; milj. latu.”
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Pārskata periodā nozaru ministrijas kā programmu apsaimniekotājas turpināja darbu pie programmu iesniegumu izstrādes, lai nodrošinātu to iesniegšanu MK. Saskaņā ar donorvalstu noteikumiem Norvēģijas finanšu instrumenta programmu iesniegšanas termiņš ir 2011.gada 29.decembris. Divas no trim Norvēģijas finanšu instrumenta programmām donorvalstīm ir iesniegtas termiņā, savukārt EM programmai „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” tika lūgts pagarinājums līdz 2012.gada 1.martam. Donorvalstis par to ir informētas. Informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, kā arī programmu iesniegšanas termiņiem skatīt zemāk tabulā:
Tabula Nr.1 „Norvēģijas finanšu instrumenta programmas, to finansējums, apsaimniekotāji un programmu iesniegšanas termiņi”
	Programma
	Finansējums milj. latu
	Apsaim-niekotājs
	Iesniegšanas termiņš

	
	
	
	VSS
	MK
	Donor-

valstīm

	Kapacitātes stiprināšana un divpusējā institucionālā sadarbība
	3,5
	VARAM
	27.10.2011
	13.12.2011
	22.12.2011

	Latvijas korekcijas dienestu un īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma
	9,1
	TM
	27.10.2011
	20.12.2011
	23.12.2012

	Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā
	7,9
	EM
	10.11.2011
	Februāris 2012
	Vēlākais 1.03.2012

	Kopā
	20,5


Saskaņā ar donorvalstu noteikumiem EEZ finanšu instrumenta programmu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 9.februāris. Pārskata periodā trīs no četrām EEZ finanšu instrumenta programmām tika iesniegtas VSS. Programmu apsaimniekotājiem ir obligāti jānodrošina EEZ finanšu instrumenta programmu iesniegšana MK 2012.gada janvārī vai vēlākais pašā februāra sākumā. Informāciju par EEZ finanšu instrumenta programmām, to finansējumu, kā arī programmu iesniegšanas termiņiem skatīt zemāk tabulā:

Tabula Nr.2 „Latvijas EEZ finanšu instrumenta programmas, to finansējums, apsaimniekotāji un programmu iesniegšanas termiņi”
	Programma
	Finansējums milj. latu
	Apsaim-niekotājs
	Iesniegšanas termiņš

	
	
	
	VSS
	MK
	Donor-

valstīm

	Nacionāla klimata politika
	7,3
	VARAM
	15.12.2011
	Janvāris 2012
	Vēlākais 09.02.2012

	NVO fonds
	7,3
	SIF
	10.11.2011
	Janvāris 2012
	Vēlākais 09.02.2012

	Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana
	7,0
	KM
	22.12.2011
	Vēlākais 07.02.2012
	Vēlākais 09.02.2012

	Stipendiju un bilateriālās pētniecības fonds*
	4,1
	IZM
	12.01.2012
	Vēlākais 07.02.2012
	Vēlākais 09.02.2012

	Kopā
	25,7


* Programma „Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma” ir finansēta no abiem finanšu instrumentiem

2011.gada 20.oktobrī Norvēģijas institūcijas – Innovation Norway – īstenotās Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Globālais fonds cienīga darba un trīspusējās sadarbības veicināšanai” ietvaros tika izsludināts pirmais atklātais konkurss visās 12 Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstīs, t.sk. arī Latvijā. 2011.gada 13.decembrī Innovation Norway sadarbībā ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā rīkoja semināru potenciālajiem programmas projektu īstenotājiem Latvijā. Seminārā piedalījās LM, VI, kā arī pašvaldību, NVO un sociālo partneru organizāciju pārstāvji. Atklātajā konkursā Latvijai pieejamais finansējums ir aptuveni 270 tūkst. latu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz 2012.gada 31.martam. Pieteikumus var iesniegt divās kategorijās: 1) uzlabota sociālā dialoga un trīspusējās sadarbības struktūra un prakse un 2) pastiprināta izpratne par cienīga darba ieguvumiem. No 2012.gada aprīļa līdz augustam Innovation Norway plāno veikt projektu vērtēšanu un nodrošināt projektu īstenošanas līgumu slēgšanu. 2012.gada maijā plānota Innovation Norway vizīte Latvijā, lai kopā ar LM izskatītu Innovation Norway atlasīto labāko projektu sarakstu, nodrošinot, ka šajā programmā netiek apstiprināti tādi projekti, kuru aktivitātes varētu pārklāties ar no ES Sociālā fonda līdzfinansētām līdzīgām aktivitātēm.

Pārskata periodā likumprojekts „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības likums” (turpmāk – likumprojekts) tika izskatīts 2011.gada 15.novembra MK sēdē. Pēc likumprojekta apstiprināšanas Saeimā (plānots 2012.gada pirmajā ceturksnī) ar to saistītos MK noteikumus par 2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanas jautājumiem plānots izstrādāt un apstiprināt 2012.gada otrajā un trešajā ceturksnī.

Pārskata periodā ir izstrādāts 2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu VKS apraksta projekts. 2012.gada pirmajā ceturksnī plānots VKS aprakstu iesniegt izvērtēšanai finanšu instrumentu RI, un 2012.gada otrajā ceturksnī to iesniegt apstiprināšanai donorvalstīm.
Tā kā pārskata periodā ir uzsākusies 2009.-2014.gada perioda EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu Tehniskās palīdzības fonda īstenošana un 2012.gada  otrajā ceturksnī plānots no donorvalstīm saņemt pirmo līdzekļu atmaksu par šo projektu, tad līdz stājas spēkā MK noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu 2009.-2014.gada periodā līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus,  būs nepieciešams noteikt, ka Valsts kasei jāieskaita valsts budžeta ieņēmumos pirmās no donorvalstīm saņemtās atmaksas Tehniskās palīdzības fonda ietvaros.
4. Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguve

Šveices programmas finansējums Latvijai ir pieejams no 2007.gada 14.jūnija līdz 2012.gada 14.jūnijam (5 gadu saistību periods), paredzot iespēju īstenot projektus un līdz ar to arī apgūt piešķirto finansējumu līdz 2017.gada 14.jūnijam. Šveices programmas ietvaros Latvijai kopumā ir pieejami 56,9 milj. Šveices franku jeb 32,8 milj. latu. Līdz pārskata perioda beigām Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas sešus individuālos projektus, vienu programmu, trīs grantu shēmas, vienu TP, t.sk., projektu sagatavošanas fonda projektu par visu Latvijai pieejamo finansējumu, t.i., 100% apmērā.

Līdz pārskata perioda beigām atmaksas Šveices programmas finansējuma saņēmējiem ir 13,7 milj. latu jeb 41% no Šveices programmas kopējā finansējuma. Salīdzinoši ar iepriekšējo ceturksni atmaksas palielinājušās par 4,7 milj. latu jeb 14,6%.

Grafiks Nr.22 „No Šveices atgūtais Šveices programmas finansējums uz 31.12.2011. salīdzinājumā ar 30.09.2011., milj. CHF
.”
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Tā kā pirmo projektu ieviešana ir uzsākusies tikai 2009.gada vidū, tad šobrīd sasniegtie apguves rādītāji ir vērtējami kā ļoti labi. No donorvalsts saņemtā informācija liecina, ka Latvija ieņem pirmo vietu no 12 saņēmējvalstīm Šveices programmas līdzekļu apguves ziņā.

Līdz pārskata perioda beigām ir noslēgti 10 Projektu līgumi no 12 paredzētajiem. Pēdējo projekta līgumu, kas paredz ugunsdrošības pasākumu īstenošana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, paredzēts noslēgt un uzsākt tā īstenošanu 2012.gada pirmajā ceturksnī.

Projekta „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros 59 pašvaldības ir saņēmušas 110 autobusus skolnieku pārvadāšanai. Projekts veiksmīgi noslēdzās 2011.gada jūnijā, sasniedzot visus plānotos rezultātus. Tā kā projekts noslēdzās ar 2,2 milj. Šveices franku jeb 1,3 milj. latu lielu granta ietaupījumu, tad Šveices programmas trešajā gada uzraudzības sanāksmē 2011.gada pavasarī Šveices kompetentās iestādes atbalstīja ideju par jauna projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” izstrādi un 2011.gada decembrī projekta iesniegums tika apstiprināts no Šveice puses. Projekta mērķis ir ugunsdrošības pasākumu īstenošana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, lai radītu bērniem un jauniešiem drošu vidi.

Projektā „Tiesu modernizācija Latvijā” 2011.gada septembrī noslēdzās iepirkums „Video konferences un ierakstu iekārtu piegāde, uzstādīšana un uzturēšana tiesu un ieslodzījuma vietu vajadzībām”. Tā ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt 81 videokonferenču iekārtu visās tiesu sēžu zālēs (41 tiesas zālēs un Augstākā tiesas zālē) un visās ieslodzījuma vietās (12 vietas), kā arī 295 audio ierakstu iekārtas, kuras paredzētas visām tiesu sēžu zālēm. Līdz pārskata perioda beigām trīs tiesu sēžu zāles ir aprīkotas ar videokonferenču un audio ierakstu iekārtām.

NVO fonda ietvaros papildus jau apstiprinātajiem 56 apakšprojektiem ir apstiprināti vēl pieci papildus apakšprojekti, ņemot vērā Šveices franka kursa svārstību rezultātā radušos ietaupījumus. Līdz ar to kopumā NVO fondā līdz 2012.gada beigām tiks īstenots 61 apakšprojekts. Uz pārskata perioda beigām jau ir noslēgušies 36 apakšprojekti.

Stipendiju fonda ietvaros 2011.gada 1.novembrī noslēdzās otrais stipendiju konkurss doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem. Tika iesniegti pieci pieteikumi no Latvijas. Pēc administratīvās vērtēšanas visi tika atzīti par atbilstošiem un ir nodoti tālākai vērtēšanai. Lēmumu par projektu apstiprināšanu vai noraidīšanu ir plānots pieņemt 2012.gada pirmā ceturkšņa beigās Stipendiju fonda vadības komitejas laikā Šveicē.

Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija – Sarkandaugavas teritorijā” īstenošana tika uzsākta ar 2011.gada aprīli. Projekts paredz sanācijas darbu veikšanu piecos objektos Rīgas Brīvostas teritorijā. Kopumā plānots attīrīt aptuveni 77 000 m2 lielu platību. Pirmo iepirkumu par sanācijas darbu veikšanu 55 000 m2 lielā platībā izsludināja 2011.gada augustā un kandidātu pieteikšanās noslēdzās 2011.gada septembrī. Savukārt līgumu par sanācijas darbu veikšanu plānots noslēgt 2012.gada otrajā ceturksnī un sanācijas darbi, kas ir galvenais projektā sasniedzamais rezultāts, tiks uzsākti 2012.gada otrajā pusē.

Programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošana ir uzsākta ar 2011.gada 1.jūniju. Projekts paredz 17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveidi 17 dažādās Latvijas pašvaldībās un semināru, konferenču un forumu organizēšanu visā Latvijā jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem, par jauniešiem aktuālām tēmām. 2011.gada ceturtajā cetuksnī tika atklāti pirmie divi multifunkcionālie jauniešu iniciatīvu centri – Tukumā un Ilūkstē. Multifunkcionālo jauniešu iniciatīvu centru izveidi plānots pabeigt 2013.gadā. Tā pat līdz pārskata perioda beigām ir notikuši 10 no 160 plānotajiem semināriem jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem.

Grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” īstenošana tiks uzsākta ar 2011.gada 1.jūliju. Projekts paredz vismaz 45 stipendiju piešķiršanu Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai un pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās. Pirmo konkursu plānots izsludināt pēc apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikuma apstiprināšanas MK 2012.gada pirmajā ceturksnī.

Mikrokreditēšanas programmas īstenošana tika uzsākta 2011.gada jūlijā. Projekta ietvaros četru gadu laikā plānots piešķirt 650 mikro aizdevumu piešķiršanu 4,3 milj. apmērā. 2011.gada 6.septembrī MK tika apstiprināti „Noteikumi par mikro aizdevumiem un grantiem Šveices programmas individuālā projekta „Mikrokreditēšanas programma” ietvaros”, līdz ar to jau 2011.gada 19.septembrī LHZB uzsāka projektu iesniegumu pieņemšanu aizdevumu piešķiršanai mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Līdz pārskata perioda beigām ir sasniegts lielāks progress atsaucības ziņā nekā sākotnēji bija plānots – jau piešķirti 116 mikro aizdevumi 675 tūkst. latu apmērā.

Pamatojoties uz finansējumu saņēmēju projektu ietvaros 2011.gada budžetā plānotajiem maksājumiem (Šveices programmas finansējums un nacionālais līdzfinansējums) līdz 2011.gada 31.decembrim bija plānots apgūt 9,2 milj. latu, bet faktiskā apguve bija 8,7 milj. latu jeb 94% no plānotā.

Grafiks Nr.23 „Šveices programmas faktiskā apguve pret plānoto 2011.gada ceturkšņu griezumā, milj. latu.”
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5. Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētu projektu ietvaros 

Neatbilstība
 ir jebkurš kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības subjekta darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamatotu izdevumu daļu. 

Neatbilstība bez finansiālas ietekmes – ir pārkāpumi, par kuriem netiek konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi un šie izdevumi nav jāatgūst, jo finansējuma saņēmējiem nav izmaksāts finansējums, piemēram gadījumā, kad tiek lauzts līgums, pirms ir veikti maksājumi. 

Par neatbilstoši veiktiem izdevumiem tiek uzskatīti izdevumi, kurus nav iespējams ieturēt no kārtējā maksājuma. Citiem vārdiem sakot, neatbilstoši veiktie izdevumi ir izmaksāti finansējuma saņēmējam un attiecīgi tiek ieturēti no nākamā maksājuma, vai atgūti citos veidos. Papildus, kā neatbilstoši veikti izdevumi tiek uzskatīti valsts pārvalžu iestāžu projektos konstatētās neatbilstības, kuras tiek ieturētas no kārtējā maksājuma.

Zaudējumus valsts budžetam ir neatbilstoši veikti izdevumi un neatbilstības, kuras konstatētas tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos, un izdevumi tiek atgūti, tos ieturot no kārtēja/nākamā maksājuma, norakstot, atgūstot un ziņojot MK. Papildus zaudējumus valsts budžetam rada neatbilstoši veikti izdevumi, kuri konstatēti komersantu un nevalstisko organizāciju īstenotajos projektos, ja tos nav iespējams atgūt.

Turpmāk šajā ziņojuma sadaļā tiks analizētas neatbilstības, ieskaitot neatbilstoši veiktus izdevumus. Atsevišķa analīze tikai par neatbilstoši veiktiem izdevumiem un zaudējumiem valsts budžetam apkopota 5.4. sadaļā. 

Kopējā kumulatīvā konstatēto neattiecināmo izdevumu summa AI dalījumā ir atspoguļota šī ziņojuma pielikumā Nr.6 „Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktiem izdevumiem un atgūtiem neatbilstoši veiktiem izdevumiem uz 31.12.2011, latos (neieskaitot maksātnespējas gadījumus)”, savukārt šī ziņojuma pielikumā Nr.7 „Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas vai citas valsts iestādes īstenotajos projektos konstatētie neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (ceturksnī)” atspoguļota informācija par 2011.gada ceturtajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un neattiecināmajiem izdevumiem tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos.
5.1.  Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā
5.1.1.Neatbilstības un neatbilstoši veikti izdevumi līdz 2011. gada 31.decembrim. 

2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim konstatēto neatbilstību summa ir 11,8 milj. latu jeb 0,7% no kopējā finansējuma saņēmēju pieprasītā finansējuma (1,7 miljrd. latu). Analizējot neatbilstību īpatsvaru jeb kopējo konstatēto neatbilstību apjomu pret kopējo pieprasīto finansējumu, secinām, ka tas nesasniedz 2% līmeni. 

Tomēr analizējot datus aktivitāšu griezumā secināms, ka vairākas aktivitātes, neatbilstību apjoms pret aktivitātē veiktajiem maksājumiem uz 31.12.2011 pārsniedz 2% būtiskuma līmeni. Detalizēta informācija pielikumā Nr.8. 

Pārsvarā, tā pat kā iepriekš, neatbilstības ES fondu projektos rodas dēļ iepirkumu un aktivitāšu ieviešanas normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī tādēļ, ka finansējuma saņēmēji neveic saimniecisko darbību un veikto darbu apjomi neatbilst aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem vai projekta saskaņotajai tāmei. 

Neatbilstību apjomi pēc finansējuma avotiem sadalās šādi:

· 441,6 tūkst. latu valsts budžeta finansējums;

· 10,9 milj. latu ES fondu finansējums;

· 425,8 tūkst. latu cits publiskais finansējums.

Salīdzinājumā ar neatbilstību apjomu uz 2011.gada trešā ceturkšņa beigām neatbilstību apjoms uz 31.12.2011. ir pieaudzis par 1,9 milj. latiem jeb 19,1%. Tas skaidrojams ar to, ka daudzi projekti ir ieviešanas fāzē un neatbilstības tiek konstatētas finansiāli apjomīgos projektos, kā arī šajā ceturksnī ievērojamam skaitam projektu veiktas maksājumu pārbaudes, kurās konstatēti pārkāpumi. 

Grafiks Nr.24 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem kumulatīvi uz 30.09.2011 un uz 31.12.2011.; milj. latu (% progress pret iepriekšējo pārskata periodu – 30.06.2011 un 30.09.2011; % no kopējiem veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējam uz 30.09.2011 un 31.12.2011).” 
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2007.-2013.gada plānošanas periodā līdz 2011.gada 31.decembrim kopumā atgūti 6,6 milj. latu jeb 81,7% no neatbilstību kopējās summas. No tiem pārskata periodā atgūti 1,5 milj. latu jeb 66,9 % no pārskata periodā konstatētā neatbilstību apjoma. 

Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, secināms, ka līdz šim lielākais neatbilstību apjoms pret darbības programmās pieprasīto finansējumu konstatēts, darbības programmās „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” attiecīgi 1,3 % un 1,2 % no kopējās finansēju saņēmēju pieprasītās summas. Šī tendence pamatā skaidrojama ar neatbilstību konstatēšanu finansiāli apjomīgos projektos, piemēram konstatējot neatbilstību par iepirkumu normu pārkāpumiem. Tai pašā laikā darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” neatbilstību apjoms sastāda 0,3 % no kopējā darbības programmā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma. 

Katrā darbības programmā finansējumu saņēmēju veidi kuru īstenotajos projektos lielākoties konstatētas neatbilstības atšķiras, tā piemēram darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Valsts iestāžu īstenotajos projektos konstatētās neatbilstības – 0,9 milj latu, „Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību apjomu sastāda pašvaldību īstenotajos projektos atklātās neatbilstības – 4,5 milj., latu un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” lielāko neatbilstību apjomu sastāda konstatētās neatbilstības komersantu īstenotajos projektos – 3,5 milj. latu. Šīs atšķirības izskaidrojamas par darbības programmu specifiku atbalstāmo nozaru izvēlē. 

Analizējot darbības programmās konstatēto neatbilstību būtību secinām, ka visās darbības programmās lielāko daļu neatbilstību sastāda dažāda veida līgumu pārkāpumi (pārkāpumi ES fondu aktivitātes ieviešanas normu neievērošanā, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu neievērošana, LR normatīvo aktu pārkāpumi par grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c) un iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi, kopumā sastādot 98 % no visiem kontētajiem pārkāpumu viediem. Tai pašā laikā tikai 2% gadījumi ir saistīti ar iespējamām aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību un par šiem gadījumiem informācija ir sniegta tiesībsargājošajās institūcijās nepieciešamās izmeklēšanas veikšanai. 

Līdz šim vairākās aktivitātēs neatbilstības procentos no kopējā pieprasītā finansējuma tuvojas, vai ir jau sasnieguši kritisko 2% robežu. Attiecīgi VI ierosina AI/SI pārvērtēt konkrētās aktivitātes riska līmeni un attiecīgi veikt preventīvus un korektīvus kontroles pasākumus, kā arī aktivitātēs kurās lielākais neatbilstību apjoms konstatēs iepirkumu normu pārkāpumu dēļ visiem projektiem preventīvi veikt iepirkumu pirmspārbaudes. Detalizēta informācija par konkrētajām aktivitātēm apkopota šī ziņojuma 8.pielikumā „Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta un Latvijas–Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim”. 
5.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (2011. gada ceturtajā ceturksnī)

Pārskata periodā (ceturksnī) kopējais neatbilstību apjoms ir 2,3 milj. latu jeb 0,7% no pārskata periodā kopējā finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma (282,3 milj. latu). Pārskata periodā lielākais neatbilstību apjoms 1,1 milj. latu jeb 46,2% ir konstatēts pašvaldību īstenotajos projektos. Neatbilstības pārsvarā konstatētas dēļ pārkāpumiem iepirkumu un konkurences normās, kā arī dažādu līguma nosacījumu (ES fondu aktivitātes ieviešanas normu, līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu, LR normatīvo aktu par grāmatvedības kārtošanu, komandējuma aprēķiniem, kas noteikti MK noteikumos par aktivitātes ieviešanu u.c.) pārkāpumu dēļ. 

Grafiks Nr.25 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju un neatbilstību veidiem 2011.gada ceturtajā ceturksnī; milj. latu.”
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Analizējot informāciju par konstatēto neatbilstību apjomu trijās darbības programmās, secināms, ka 2011. gada IV ceturksnī lielākais neatbilstību apjoms pret darbības programmās ceturksnī pieprasīto finansējumu konstatēts, darbības programmās „Infrastruktūra un pakalpojumi” un Cilvēkresursi un nodarbinātība” attiecīgi 0,9 % no ceturksnī finansējuma saņēmēju pieprasītās summas. Tai pašā laikā darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” neatbilstību apjoms sastāda 0,7 % no ceturksnī finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma. Arī 2011. gada IV ceturksnī vērojama tendence, ka neatbilstības tiek konstatētas saistībā ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem (1,1 milj. latu) un līgumu pārkāpumiem (1,0 milj. latu), kas kopumā sastāda 2,1 milj. latu, jeb 95,2 % no ceturksnī konstatēto neatbilstību apjoma. Attiecīgi, lai nepieļautu turpmāku neatbilstību rašanos saistībā ar iepirkumu normu pārkāpumiem tiek veiktas iepirkumu pirmspārbaudes. 

Attiecībā uz finansējumu saņēmēju veidiem līdzīgi, kā 2007- 2013. gada plānošanas periodā kopējā konstatēto neatbilstību apjomā, finansējumu saņēmēju veidi kuru īstenotajos projektos lielākoties konstatētas neatbilstības atšķiras, tā piemēram darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” lielāko neatbilstību apjomu sastāda Valsts iestāžu īstenotajos projektos konstatētās neatbilstības – 0,2 milj latu, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” lielāko neatbilstību apjomu sastāda konstatētās neatbilstības komersantu īstenotajos projektos – 0,3 milj. latu un „Infrastruktūra un pakalpojumi” lielāko neatbilstību apjomu sastāda pašvaldību īstenotajos projektos atklātās neatbilstības – 1,1 milj., latu.

5.3. Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim (2011. gads) 

Kopumā 2011. gadā konstatēto neatbildību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoms ir 8,1 milj. latu jeb 68,1% no 2007. – 2013. gada plānošanas periodā konstatēto neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu kopējās summas. 

Neatbilstību apjoms pamatā skaidrojams, ar to, ka daudzi projekti ir ieviešanas fāzē un neatbilstības tiek konstatētas finansiāli apjomīgos projektos (piemēram lielos iepirkumos). Kā arī neatbilstību apjoms ir pieaudzis VI sniegto skaidrojumu par neatbilstību būtību un to ievadi VIS dēļ. Ņemot vērā augstākminēto, AI un SI pēc konstatēto trūkumu pārvērtēšanas daudzus iepriekš atklātus gadījumus ir klasificējušas kā neatbilstības, attiecīgi ziņojot par tām. 

No kopējā neatbilstību apjoma 2011. gadā (8,1 milj. latu) atgūti 6,6 milj. latu jeb 81,7% no kopumā 2011.gadā konstatēto neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoma. 

2011.gadā lielākā daļa neatbilstību konstatētas komersantu īstenotajos projektos (4,2 milj. latu) jeb 50,3% no kopējā 2011.gadā konstatēto neatbilstību apjoma. Pēc pārkāpumu veida neatbilstības pamatā konstatētas dažādu līguma nosacījumu pārkāpumu rezultātā, kā arī saistībā ar pārkāpumiem iepirkumu vai konkurences normu neievērošanā. 

Grafiks Nr.26 „Konstatētās neatbilstības sadalījumā pa finansējuma saņēmēju un neatbilstību veidiem 2011.gadā; milj. latu.”
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2011.gadā neatbilstību apjoms dalījumā pa darbības programmām sadalās līdzīgi, kā plānošanas periodā kopumā, attiecīgi lielākais neatbilstību apjoms pret finansējumu saņēmēju pieprasītā finansējuma konstatēts „Infrastruktūra un pakalpojumi” un „Uzņēmējdarbība un inovācijas” attiecīgi 0,8 % un 1,0 %. Kā redzams augstāk sagatavotājā grafikā 2011. gadā neatbilstības tiek konstatētas saistībā ar iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumiem un līgumu pārkāpumiem. Attiecīgi, kā jau minēts iepriekš, lai samazinātu turpmāku neatbilstību rašanos saistībā ar iepirkumu normu pārkāpumiem tiek veiktas iepirkumu pirmspārbaudes. Papildus 2011. gadā ir veikti pasākumi, lai mazinātu neatbilstību rašanos valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, atgādinot AI/SI par iespēju ierosināt disciplinārlietas. Informācija par 2011. gadā paveikto neatbilstību riska mazināšanai iekļauta arī šī ziņojuma.
5.4. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam 2007. – 2013. gada plānošanas periodā ES fondos
5.4.1. Neatbilstoši veikti izdevumi un zaudējumi valsts budžetam līdz 2011.gada 31.decembrim. 

Neatbilstoši veikto izdevumu apjoms līdz 2011.gada 31.decembrim ir 2,3 milj. latu jeb 19,2% no kopējā konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem uz pārskata perioda beigām atgūti neatbilstoši veikti izdevumi 58,7% apmērā jeb 1,3 milj. latu. Dati liecina par to, ka lielākā daļa neatbilstību tiek atklātas pirms maksājumu veikšanas finansējuma saņēmējam un summas tiek ieturētas no kārtējā maksājuma, šādā veidā samazinot izdevumus, kuri ir veikti neatbilstoši. 

Lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms konstatēts komersantu īstenotajos projektos un tas ir 1,0 milj. latu uz 2011.gada 31.decembri. No komersantu īstenotajos projektos konstatētā neatbilstoši veikto izdevumu apjoma faktiski atgūti 8,2% jeb 0,08 milj. latu. 

Grafiks Nr.27 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 31.12.2011.; milj. latu.”
[image: image29.png]Atglstamie

Faktiski atgutie

mKopa

= Komersanti

H Pa3valdibas

m Valsts iestades

m Izglitibas iestades
ENVO




Analizējot ES SF KF VIS informāciju par zaudējumiem valsts budžetam secinām, ka līdz 2011. gada 31. decembrim tie veido 4,7 milj. latu jeb 40,2 % no kopējā neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu apjoma (12 milj. latu). No tiem atgūti 4,6 milj. latu jeb 97,6%. Detalizēta informācija par finansējumu saņēmēju tipiem, kuri rada zaudējumu valsts budžetam apkopota grafikā Nr.28.

Grafiks Nr.28 „Zaudējumi valsts budžetam sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 31.12.2011.; milj. latu.”
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Galvenie pārkāpumu iemesli ir saistīti ar līgumu pārkāpumiem, kā arī pārkāpumi, kuri klasificēti, kā iepirkumu vai konkurences normu pārkāpumi. 

5.4.2. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (2011.gada ceturtajā ceturksnī)

2011. gada ceturtajā ceturksnī konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi par kopējo summu 0,6 milj. latu jeb 24,2 % no ceturksnī konstatētā neatbilstību apjoma. No tiem atgūti 0,1 milj. latu jeb 16,4%. Kā redzams grafikā Nr.29 lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms konstatēts komersantu īstenotajos projektos – 0,4 milj. latu. 

Grafiks Nr.29 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 31.12.2011.; milj. latu.”
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Tai pašā laikā analizējot šī ziņojuma pielikumu Nr.7, redzams, ka kopumā tas rada zaudējumus valsts budžetam 1,5 milj. latu apmērā. Pārskata periodā konstatēto neatbilstoši veikto izdevumu apjoms tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos ir 60,7% no pārskata periodā konstatēto neatbilstību apjoma.

Informācija par ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu atbilstoši MK 2011.gada 8.marta sēdes protokola Nr.14, 21§ ceturtajam punktam par konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos apkopota tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3 „Ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits 2011.gada ceturtajā ceturksnī, saistībā ar konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, kuri līdzfinansēti no ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas Šveices sadarbības programmām.”
	Resors
	Neatbilstību skaits virs 85 latiem (summa latos) *
	Ierosināto izmeklēšanu skaits
	Ierosināto disciplinārlietu skaits
	Ierosināto disciplinārlietu apraksts

	LM
	8 (7953.85)
	8
	0
	Dienesta pienākumu nekvalitatīva pildīšana

	VM
	0
	0
	0
	-

	EM
	1 (411,23)
	0
	0
	-

	SM
	0
	0
	0
	-

	Vkanc
	0
	0
	0
	-

	KM
	0
	0
	0
	-

	VARAM
	0
	0
	0
	-

	TM
	0
	0
	0
	-

	IeM
	1 (778,52)
	0
	0
	-

	IZM
	18 (221 204,86)
	1
	0
	Normatīvo aktu neievērošana.


*Pēc VI rīcībā esošās informācijas par neatbilstībām. 

Secinām, ka tikai LM ierosina dienesta izmeklēšanas un, ja nepieciešams, disciplinārlietas, tai pašā laikā divās iestādes ir konstatētas neatbilstības valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, bet ne dienesta izmeklēšana, ne disciplinārlietas nav tikušas ierosinātas

5.4.3. Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem periodā no 01.01.2011. līdz 31.12.2011. (2011. gads)

2011. gada konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi par kopējo summu 1,6 milj. latu jeb 19,3 % no konstatētā neatbilstību apjoma 2011.gadā (8,3 milj. latu). No tiem atgūti 0,7 milj. latu jeb 43,5%. Kā redzams grafikā Nr.30 lielākais neatbilstoši veikto izdevumu apjoms konstatēts komersantu īstenotajos projektos – 0,9 milj. latu. 

Grafiks Nr.30 „Neatbilstoši veikti izdevumi sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 31.12.2011.; milj. latu.”
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Tai pašā laikā 2011. gadā kopumā neatbilstības, kuras konstatētas tiešo vai pastarpināto valsts pārvaldes iestāžu, atvasināto publisko personu vai citu valsts iestāžu īstenotajos projektos un rada zaudējumus valsts budžetam sastāda, 3,0 milj. latu. No tiem lielāko budžeta zaudējumu daļu sastāda konstatētās neatbilstības izglītības iestāžu īstenotajos projektos – 1,5 milj. latu, no kuriem atgūti 97,4%. 

Grafiks Nr.31 „Zaudējumi valsts budžetam sadalījumā pa finansējuma saņēmēju veidiem līdz 31.12.2011.; milj. latu.”
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Papildus informējam, ka atbilstoši MK 2011.gada 8.marta sēdes protokolam Nr.14, 21.§ 4.punktam AI, konstatējot neatbilstību vai neatbilstoši veiktus izdevumus valsts budžeta iestādes īstenotajā projektā vai tās kā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas pienākumu izpildē, izvērtējot lietas apstākļus, nepieciešamības gadījumā jāveic dienesta pārbaude atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 35.panta pirmajai daļai. Pēc dienesta pārbaudes atzinuma saņemšanas, ja nepieciešams, jāierosina disciplinārlieta pret atbildīgajām amatpersonām un pārvaldes amatpersonām atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam, Darba likumam un citiem speciālajiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē šo personu disciplināratbildību.
Attiecīgi VI katru ceturksni lūdz sniegt informāciju par ierosināto izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu. Pēc VI saņemtās informācijas no ES fondu administrēšanā iesaistītajām institūcijām 2011.gada kopumā ierosinātas 28 dienesta izmeklēšanas un 18 disciplinārlietas. 

Tabula Nr.4 „Ierosināto dienesta izmeklēšanu un disciplinārlietu skaits 2011.gadā, saistībā ar konstatētajām neatbilstībām valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos kuri līdzfinansēti no ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu un Latvijas Šveices sadarbības programmām.”
	Resors
	Neatbilstību skaits virs 85 latiem (summa latos) *
	Ierosināto izmeklēšanu skaits
	Ierosināto disciplinār-lietu skaits
	Ierosināto disciplinārlietu apraksts

	LM
	22
	22
	6
	Dienesta pienākumu nekvalitatīva pildīšana

	VM
	0
	0
	0
	-

	SM
	0
	0
	0
	-

	VKanc
	1 (101,40)
	0
	0
	-

	VARAM
	5 (1680,30)
	0
	0
	-

	TM
	11 (378 095,27)
	6
	6
	Nekorekti piemērots PIL, sarunu procedūras laikā veicot izmaiņas konkursa tehniskajā specifikācijā;

Iepirkumu dokumentācijā izvirzītas ierobežotas prasības - pieredze;

Pārkāpumi veicot viesnīcas izdevumus, komandējumus, remontdarbus.

	EM
	1 (411,25)
	0
	0
	-

	KM
	3 (427 266,69)
	3
	2
	-

	IeM
	1 (778,62)
	1
	2
	Ierosināta disciplinārlieta par neatbilstošu preču pieņemšanu struktūrvienībā.

Ierosināta disciplinārlieta saistībā ar neatbilstošu projektu vadītāja asistenta pienākumu izpildi.

	IZM
	75 (715 887,87)
	1
	1
	Disciplinārlieta ierosināta pret vairākiem VIAA darbiniekiem par normatīvo aktu neievērošanu un citām darbībām viena projekta ietvaros projektā.

	FM
	1(106,4)
	1
	
	Par pārkāpumiem publicitātēs normu ievērošanā.


*Pēc VI rīcībā esošās informācijas par neatbilstībām. 

Secinām, ka piecas iestādes ierosina dienesta izmeklēšanas un, ja nepieciešams, disciplinārlietas, tai pašā laikā četras iestādes ir konstatētas neatbilstības valsts budžeta iestāžu īstenotajos projektos, bet ne dienesta izmeklēšana, ne disciplinārlietas nav ierosinātas.
5.5. 2004.-2006.gada plānošanas periods

2011.gada ceturtajā ceturksnī, Lauku atbalsta dienestam veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās, Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fonda virzības daļas ietvaros ir konstatētas 2 neatbilstības par kopējo summu 113.4 tūkst. latu, jo projektu ietvaros nav nodrošināta mērķu un rādītāju uzturēšana. Informācija par konstatētajām neatbilstībām līdz 2011.gada 31.decembrim apkopota ziņojuma pielikumā Nr.6.
Pārskata periodā turpinājās finansējuma atgūšana SIF administrētās ESF grantu shēmas „Uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības attīstība, iekļaujot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalstu invalīdiem” projektos, kur neatbilstoši veiktie izdevumi tiek atmaksāti pēc grafika maksājuma. 2011.gada laikā atbilstoši grafikam ir atgūti neatbilstoši veiktie izdevumi 5,0 tūkst. latu apmērā. Maksājumu atgūšana pēc plānotā atgūšanas grafika turpināsies arī 2012.gadā.
5.6. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu, Latvijas un Šveices sadarbības programma

Sākot no pirmo projektu īstenošanas uzsākšanas 2007.gada janvārī līdz pārskata perioda beigām kopā ir konstatētas neatbilstības 11 individuālajos projektos, septiņas VPP programmas apakšprojektos un vienā Stipendiju grantu shēmas apakšprojektā.

CFLA un Valsts kase līdz pārskata perioda beigām par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas un samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus 978,1 tūkst. latu apmērā jeb 2,5% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros veiktajiem maksājumiem finansējuma saņēmējiem, t.sk.:

Tabula Nr.5 „Neattiecināmo izdevumu summa līdz 31.12.2011., latu.”
	Finansējuma saņēmējs
	Kumulatīvi no 01.01.2007. līdz 31.12.2011.

	
	Kopsumma
	Donorvalstu grants
	Nacionālais finansējums

	Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes*
	719 692,50
	611 749,20
	107 943,30

	Atvasinātās publiskās personas vai citas valsts iestādes
	235 089,00
	187 447,90
	47 641,10

	NVO un privātais sektors
	23 338,00
	14 280,10
	9 057,90

	Kopā
	978 119,60
	813 477,30
	164 642,30


*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija

Atbildīgo ministriju griezumā uz pārskata perioda beigām lielākās neattiecināmās izmaksas 419,6 tūkst. latu apmērā, kas veido gandrīz pusi no visām neattiecināmajām izmaksām, ir konstatētas Tieslietu prioritātē ieviestajos projektos.

Izdevumi tika atzīti par neattiecināmiem lielākoties šādu iemeslu dēļ: izdevumi ir pretrunā ar projektu īstenošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, neatbilstošs administratīvo izdevumu (t.sk. atalgojumu) aprēķins, finansējuma saņēmēju pieļautās aprēķinu kļūdas, kā arī pārkāpumi iepirkumu procedūrās.

Sākot ar pirmo projektu īstenošanas uzsākšanu 2009.gada janvārī līdz pārskata perioda beigām Šveices programmas ietvaros CFLA un Valsts kase par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas kopumā 56,5 latus.

5.6.1. Konstatētās neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi pārskata periodā (2011. gada ceturtajā ceturksnī)

2011.gada ceturtajā ceturknī ir konstatētas neatbilstības četros individuālajos projektos, par kurām donorvalstis ir informētas ar ceturkšņa neatbilstību ziņojumiem, un divas VPP programmas apakšprojektos, par kurām donorvalstis ir informētas ar tūlītējiem neatbilstību ziņojumiem.

CFLA un Valsts kase 2011.gada ceturtajā ceturksnī par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas un samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus kopsummā 215,2 tūkst. latu apmērā, kas ir 22% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros konstatētajiem kopējiem neattiecināmajiem izdevumiem, t.sk.:

Tabula Nr.6 „Neattiecināmo izdevumu summa 2011.gada ceturtajā ceturksnī., latu.” 

	Finansējuma saņēmējs
	2011.gada ceturtajā ceturksnī

	
	Kopsumma
	Donorvalstu grants
	Nacionālais finansējums

	Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes*
	159 398,80
	135 426,90
	23 971,90

	Atvasinātās publiskās personas vai citas valsts iestādes
	52 859,00
	43 969,00
	8 890,00

	NVO un privātais sektors
	2 911,20
	2 448,30
	462,90

	Kopā
	215 169,00
	181 844,20
	33 324,80


*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija

2011.gada ceturtajā ceturksnī lielākās neattiecināmās izmaksas 171,4 tūkst. latu apmērā ir konstatētas LIAA apsaimniekotās VPP programmas divos apakšprojektos.

Šveices programmas ietvaros 2011.gada ceturtajā ceturksnī neatbilstības un neatbilstoši veiktie izdevumi nav konstatēti.

Informācija par ierosināto dienesta pārbaužu un disciplinārlietu skaitu pārskata periodā apkopota tabulā Nr.4.
5.6.2.Informācija par neatbilstībām un neatbilstoši veiktajiem izdevumiem periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim (2011. gads)

2011.gadā kopumā ir konstatētas neatbilstības astoņos individuālajos projektos un sešās VPP programmas apakšprojektos, kas sastāda lielāko daļu no visām konstatētajām neatbilstībām EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu projektu īstenošanas periodā.

CFLA un Valsts kase 2011.gadā par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas un samazinājušas projektu starpposma pārskatos iekļautos izdevumus kopsummā 844,7 tūkst. latu apmērā, kas ir 86,4% no EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros konstatētajiem kopējiem neattiecināmajiem izdevumiem, t.sk.:

Tabula Nr.7 „Neattiecināmo izdevumu summa 2011.gadā, latu.”
	Finansējuma saņēmējs
	2011.gadā

	
	Kopsumma
	Donorvalstu grants
	Nacionālais finansējums

	Tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes*
	612 559,10
	520 612,40
	91 946,70

	Atvasinātās publiskās personas vai citas valsts iestādes
	213 351,50
	169 980,60
	43 370,90

	NVO un privātais sektors
	18 839,00
	10 359,30
	8 479,70

	Kopā
	844 749,50
	700 952,30
	143 797,20


*100% valsts budžeta priekšfinansējums – dotācija

Atbildīgo ministriju griezumā uz pārskata perioda beigām lielākās neattiecināmās izmaksas 408,1 tūkst. latu apmērā, kas sastāda gandrīz pusi no visām neattiecināmajām izmaksām kopā, ir konstatētas Tieslietu prioritātē ieviestajos projektos.

2011.gadā Šveices programmas ietvaros CFLA un Valsts kase par neattiecināmiem izdevumiem ir atzinušas kopsummā 56,5 latus.

Informācija par ierosināto izmeklēšanu un disciplinārlietu skaitu 2011. gadā apkopota tabulā Nr.4. 

5.7. Pasākumi neatbilstību un neatbilstoši veikto izdevumu samazināšanai

Lai mazinātu neatbilstoši veiktus izdevumus saistībā ar izmaksu pieaugumu ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros, 2011.gada 28.jūnijā MK tika izskatītas informatīvais ziņojums „Par izmaksu pieaugumu ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros”, attiecīgi tika pieņemts protokollēmums (43.§): AI un SI savlaicīgi informēt potenciālos ES fondu projektu iesniedzējus un finansējuma saņēmējus par riskiem un nosacījumiem saistībā ar izmaksu pieauguma segšanu, uzsverot, ka ES fondu līdzfinansētajos projektos radies sadārdzinājums, kas nav projekta vai iepirkuma līgumā paredzētā kārtībā objektīvi pamatots, netiek finansēts no publiskiem resursiem. Atvasinātas publiskas personas, kas ir ES fondu finansējuma saņēmēji, lai segtu pamatota sadārdzinājuma izmaksas, var saņemt aizņēmumu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

Papildus MK sēdē izskatīts informatīvais ziņojums par uzņēmumu līgumiem, attiecīgi 20.12.2011. pretokollēmuma Nr.75 (40.§) iekļautās darbības vērstas arī uz neatbilstību risku mazināšanu: Lai izvairītos no neatbilstoši veikto izdevumu riska gadījumos, kad ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vai Šveices programmas finansējuma saņēmējs ir noslēdzis uzņēmuma līgumu ar esošo vai bijušo darbinieku vai valsts civildienesta ierēdni, šā protokollēmumā otrā punktā minētajām institūcijām informēt finansējuma saņēmējus par nepieciešamību attiecīgajai iepirkuma procedūrai nodrošināt pietiekamu publicitāti un piedāvājumu iesniegšanas termiņu, neatkarīgu un objektīvu iepirkuma komisijas izveidi, kā arī citus pasākumus, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto. 

VI turpina darbu, lai atbilstoši 2011.gada 30.maija Koalīcijas partneru darba grupas „Par ES fondu jautājumiem” VI ir uzdots izstrādāt priekšlikumus turpmāko neatbilstību novēršanai vai mazināšanai un virzīt tos izskatīšanai valdībā kopā ar kādu no nākamajiem informatīvajiem ziņojumiem par ES fondu, EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu vai Šveices programmas apguvi. 

Lai pilnveidotu neatbilstību administrēšanu un nodrošinātu vienotu praksi proporcionālās finanšu korekcijas piemērošanā, regulāri reizi ceturksnī neatbilstību darba grupā
, kurā piedalās VI, AI, SI, sertifikācijas iestādes un RI pārstāvji, analizē konstatētos neatbilstību gadījumos, kuros AI un SI piemērījušas finanšu korekcijas saskaņā ar VI vadlīnijām „Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu ES fondu finansētajos projektos”. 

6. ES fondu vadības, kontroles un uzraudzības sistēmas pilnveidošana 

Attiecībā uz VKS informējam, ka EK šā gada janvāra beigās apturējusi ES fondu maksājumus Latvijai, norādot uz trūkumiem ES fondu 2007.-2013.gada perioda VKS. Sākotnēji saņemta informācija attiecībā uz ERAF/KF programmām, kam sekoja arī identiska vēstule attiecībā uz ESF darbības programmu, neskatoties uz diviem samērā pozitīviem ES institūciju (tai skaitā EK) audita ziņojumiem. Kā galvenos argumentus EK savās vēstulēs min viedokli, ka VI trūkst mehānisma attiecībā uz atbildīgo nozaru ministriju un aģentūru pieņemtajiem lēmumiem par ES fondu līdzekļu izlietojumu, kā arī norādīja, ka pēc EK viedokļa netiek pilnvērtīgi uzraudzītas VI starpniekinstitūcijām deleģētās funkcijas. EK no Latvijas mēneša laikā sagaida rīcības plānu, kam sekotu trūkumu novēršana 2-3 mēnešu laikā. Daļu no EK ierosinātajiem pasākumiem VI jau īsteno, daļu ir uzsākusi īstenot un atsevišķus pasākumus tuvākajā laikā uzsāks īstenot. Tāpat VI turpinās aktīvas diskusijas ar EK, skaidrojot sistēmas darbības pamatprincipus un veiks atbilstošus sistēmas uzlabojumus, lai pārliecinātu EK par sistēmas uzticamību un drošumu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu maksājumu saņemšanu. Pētot līdzīgus gadījumus, kad EK ir apturējusi maksājumus dalībvalstīm, parasti maksājumi ir atjaunoti 2-6 mēnešu laikā pēc brīdinājuma vēstules saņemšanas. 

Turpmāk sniegta informācija par jau veiktajiem, kā arī turpmāk plānotajiem pasākumiem ES fondu VKS pilnveidošanai. 
6.1. Veiktie pasākumi ES fondu vadības un kontroles sistēmas pilnveidošanai:

Pieņemts lēmums par SI VEC likvidāciju un tā funkciju nodošanu CFLA

Latvijas valsts pārvaldes strukturālo izmaiņu rezultātā MK 2011.gada 30.augustā pieņēma lēmumu par VEC, kas ir viena no ES fondu SI reorganizāciju un likvidāciju. Rezultātā no 2011.gada 1.novembra VEC veiktās SI funkcijas ir pārņēmusi CFLA. 

Atvieglotas publicitātes prasības ES fondu vadībā iesaistītajās iestādēs 

2011.gada 4.oktobrī MK tika apstiprināti noteikumi Nr.749, ar kuru spēkā stāšanos ir vienkāršota informācijas publiskošana par apstiprinātajiem ES fondu projektiem. VI ir izveidojusi VIS un interneta mājas lapā www.esfondi.lv pieejamā ES fondu aktivitāšu meklētāja sasaisti, kā rezultātā īstenota projektu informācijas automātiska publicēšana no VIS ES fondu aktivitāšu meklētājā. Tāpēc pašlaik vispārpieejamo informāciju par projektiem interneta mājas lapā www.esfondi.lv nodrošina VI. Tādējādi vienkopus nodrošināta ērta pieeja tai informācijai, ko iepriekš AI un SI noteica publicēt MK noteikumi Nr.484. Projektu informācija meklētājā apskatāma vairākos veidos, kā arī meklējot pēc dažādiem parametriem.

Samazināts administratīvais slogs ES fondu iestādēm

Samazināts administratīvais slogs AI un SI attiecībā uz EK iesniedzamo ES fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam. 2011.gada 13.septembrī tika apstiprināti grozījumi MK 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 , ar kuriem cita starpā tika samazināts administratīvais slogs AI un SI attiecībā uz EK iesniedzamo ES fondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam. Līdz šim MK noteikumu Nr.1041 49.punkts noteica, ka minēto prognozi par attiecīgo ES fonda aktivitāti vai apakšaktivitāti AI vai SI katru gadu iesniedz VI. Tā kā AI un SI šādu pašu līdzekļu pieprasījuma prognozi iesniedz arī Valsts kasē, nav nepieciešams to iesniegt arī VI, jo VI minēto informāciju var saņemt no Valsts kases.

Izmaksu pieauguma risināšana

MK 2011.gada 28.jūnija sēdē izskatīts VI „Informatīvais ziņojums „Par izmaksu pieaugumu ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros”, kura ietvaros uzdots EM, kā nozares ministrijai, analītiskā būvizmaksu kataloga aktualizāciju. Savukārt nozaru ministrijām uzdot rūpīgi vērtēt jebkuras izmaksu izmaiņas projektā un atbalstīt tikai tās, kas ir atbilstošas normatīvajiem aktiem objektīvi pamatojamas ārkārtas apstākļu dēļ. Ņemot vērā MK 2011.gada 20.decembrī lemto, EM izmaksu pieauguma kontekstā uzdots līdz 2012.gada 31.janvārim izstrādāt vadlīnijas par cenu indeksāciju būvniecības nozarē. 

Daļveida atalgojumu attiecināšana no TP līdzekļiem

Šā gada janvārī MK tika iesniegts informatīvais ziņojums par iespējamo atalgojuma daļveida attiecināšanu no TP, kurā piedāvāts risinājums, kas nākotnē ietaupītu valsts budžeta līdzekļus un vienlaikus minimizētu finansējuma neattiecināmības riskus. Līdz ar risinājuma ieviešanu, tiem ierēdņiem vai darbiniekiem, kuri šobrīd daļēji strādā ar ES fondu jautājumiem un kuriem atalgojums tādēļ tiek maksāts no valsts budžeta līdzekļiem, turpmāk atalgojumu maksātu daļveida – mēneša beigās nosakot proporciju, cik daudz laika darbinieks ir strādājis ar ES fondiem un cik ar citiem uzdevumiem. Šā gada laikā VI plānots ieviest pilotprojektu, lai gūtu pārliecību par piedāvājuma efektivitāti. Risinājumu visās ES fondus administrējošās iestādēs plānots ieviest ne vēlāk kā ar 2014.gadu. 

Stiprināta VI uzraudzība pār pārbaudēm projektu īstenošanas vietās

Lai pilnveidotu pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanas procesu un gūtu pārliecību par AI/SI deleģēto funkciju atbilstošu izpildi, 2011.gada oktobrī tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr.FM 2011/9-ESF/ERAF/KF/TP ar SIA „Ernst & Young” par pārbaužu projektu īstenošanas vietās veikšanu un AI/SI pārbaužu procesa virspārbaužu veikšanu. Pašlaik ir saņemti pārbaužu projektu īstenošanas vietās ziņojumi un VI gatavo ieteikumu ieviešanas grafikus, kas tiks nosūtīti iestādēm. 

Jomas kurās konstatēti visvairāk pārkāpumi – iepirkumi, būvniecība, publicitātes prasību neievērošana, kļūdas grāmatvedības uzskaitē, problēmas ar lietvedības kārtošanu u.c. individuāli pārkāpumi, kas tik bieži neatkārtojas. Attiecībā uz iestāžu pārbaudēm projektu īstenošanas vietās – vērojams, ka iestādes ne vienmēr ir pilnībā pārņēmušās procedūrās VI norādījumus, kā arī rodas šaubas par iestāžu kapacitāti veikt pārbaudes pienācīgā kvalitātē (nepietiekami cilvēkresursi pienācīgu pārbaužu veikšanai). 

ES fondu projektu īstenošanas termiņu pagarināšanas nosacījumi

Ir stājušies spēkā MK 2011.gada 15.novembra noteikumi Nr.885 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu””, kuri atsevišķos gadījumos ļauj AI vai SI pagarināt ES fondu projekta īstenošanas termiņus, ja objektīvu apstākļu dēļ projektu nav iespējams realizēt sākotnēji noteiktajā termiņā. Šie grozījumi attiecas uz gadījumiem, kad projekta īstenošanas termiņš sākotnēji ticis noteikts kā projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijs. 
6.2. Plānotie pasākumi sistēmas pilnveidošanai

Paplašināt iekšējā audita lomu ES fondu sistēmā
Lai efektīvi uzraudzītu deleģēto funkciju izpildi un preventīvi novērstu iespējamās neatbilstības un trūkumus sistēmā, ir identificēta nepieciešamība pilnā apmērā atjaunot iekšējā audita funkciju ES fondu sistēmā. Līdz ar to šā gada janvārī MK iesniegts rīkojuma projekts par VI un iekšējā audita struktūrvienību funkcijām ES fondu sistēmā, kas nosaka tiesības VI Iekšējā audita departamenta veikt iekšējos auditos iestādēs attiecībā uz VKS, kurās ir vājš iekšējā audita dienests, līdz brīdim, kad iestāde sakārtos savu iekšējā audita dienestu.
Pilnveidot neatbilstību ziņošanas kārtību 

Ņemot vērā EK ierosinājumus attiecībā uz RI neatkarību, Latvija ir uzsākusi MK noteikumu Nr.740
 grozījumus, lai noteiktu RI tiesības pieņemt lēmumus par neatbilstībām, kā arī nepieciešamības gadījumā ziņot EK un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam. Līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām plānots iesniegt grozījumu projektu MK izskatīšanai.

Stiprināt uzraudzību pār VI deleģēto funkciju veikšanu

1.AI un SI iekšējām procedūrām

Turpmāk, lai stiprinātu uzraudzību pār ES fondu vadībā iesaistīto institūciju iekšējām procedūrām, VI tās reizi gadā izvērtēs. šī izvērtējuma mērķis būs gūt pārliecību, ka procedūras ir aktuālas (tas ir, vai procedūras ir aktualizētas atbilstoši izmaiņām tiesību aktos un VI sniegtajiem skaidrojumiem), kā arī gūt pārliecību, ka deleģētās funkcijas tiek veiktas atbilstoši izvirzītajām prasībām.

2.Pārbaudes pie SI

VI, sākot ar 2012.gadu, plāno ievērojami palielināt VI veikto pārbaužu projektu īstenošanas vietās intensitāti un veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās līdz ar AI/SI veiktajām pārbaudēm, kā arī atsevišķos gadījumos pati veiks pārbaudes, lai pārliecinātos par AI un SI deleģēto funkciju atbilstošu izpildi, tai skaitā plānots pārbaužu projektu īstenošanas vietās pārliecināties par VIS datu kvalitāti. Lai atlasītu AI/SI, kurās tiks veiktas pārbaudes VI plāno papildināt VI kārtību kādā tiek veikta risku pārvaldība, būtiski papildinot risku rangu, pēc kura tiks vērtētas ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas. Attiecīgi pēc šī risku ranga tiks noteikts VI veikto pārbaužu biežums iestādē. 

Turpināt aktualizēt un pilnveidot metodiskos un skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm

VI, ņemot vērā dažādas izmaiņas VKS darbībā, regulāri aktualizē gan VI iekšējās procedūras, gan arī pastāvīgi nodrošina metodiskos un skaidrojošos materiālus ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. Plānots pilnībā nostiprināt iepriekš minēto pasākumu veikšanas procesus atsevišķās VI iekšējās procedūrās 2012.gada pirmā ceturkšņa laikā. Papildus ērtībai par plānotajām izmaiņām metodiskajos materiālos iespējams iepazīties ES fondu mājas lapā pēc adreses http://www.esfondi.lv/page.php?id=1099. 

Izstrādāt nacionālo procedūru maksājumu apturēšanai

Plānots veikt grozījumus MK noteikumos Nr.1041 un precīzi noteikt vadošās iestādes jau esošās tiesības apturēt un pārtraukt ES fondu maksājumus vai aktivitāšu īstenošanu, ja tā saskata risku tam, ka AI vai SI nespēj veikt tai deleģētās funkcijas un tādēļ var rasties zaudējumi valsts budžetam. Šādā veidā tiktu samazināts risks, ka EK arī nākotnē varētu apturēt maksājuma termiņu (interruption), ja Latvijas vai RI ziņojumā ir pierādījumi, kas ļauj prezumēt būtiskus trūkumus VKS darbībā, un ir jāveic papildu pārbaudes, ņemot vērā informāciju, kas EK liek domāt, ka izdevumi apstiprinātā izdevumu deklarācijā ir saistīti ar nopietnu neatbilstību, kas nav novērsta (Regulas Nr.1083/2006 91.pants). Bez tam tas samazinātu arī maksājumu apturēšanas (suspension) risku gadījumos, ja programmas VKS ir nopietnas nepilnības, kas ietekmē maksājumu apstiprināšanas procedūru uzticamību, un attiecībā uz tām nav veikti korektīvi pasākumi vai izdevumi apstiprinātā izdevumu deklarācijā ir saistīti ar nopietnu neatbilstību, kas nav novērsta, vai dalībvalsts ir nopietni pārkāpusi savas saistības atbilstīgi attiecībā uz darbības programmu vadību un kontroli (Regulas Nr.1083/2006 92.pants).

Izstrādāt koncepciju nākamajam 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodam

Līdz 2012.gada pirmā ceturkšņa beigām VI plāno iesniegt MK izskatīšanai Koncepciju par ERAF, ESF, KF, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda plānošanas un vadības sistēmu 2014.-2020.gadā. Koncepcijas galvenais uzdevums ir, piedāvājot un izvērtējot vairākus ES fondu plānošanas un ieviešanas iespējamos modeļus, panākt vienošanos par efektīvāko modeli, kas sekmētu ES fondu plānošanas un vadības sistēmas optimizēšanu, salīdzinot ar pašreizējo plānošanas periodu 2007.-2013.gadam.

7. ES fondu izvērtēšanas jautājumi

7.1. Veiktie izvērtējumi, galvenajiem secinājumiem, t.sk., īsi, ko citas institūcijas ir pētījušas HP ietvaros

Izvērtējumiem ir būtiska loma ES fondu ieviešanas, uzraudzības un plānošanas sistēmas uzlabošanā. 2011.gadā ir veikti četri ES fondu izvērtējumi, kurus veica gan VI, gan par horizontālo prioritāšu koordinēšanu atbildīgās institūcijas. Informācija par veiktajiem izvērtējumiem, kā arī to galvenie secinājumi ir minēti zemāk. 

SIA „Stockholm School of Economics in Riga” no 2011.gadā no 1.aprīļa līdz 15.decembrim veica pētījumu par ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Pētījuma ietvaros tika izstrādāts ES fondu ietekmes uz Latvijas tautsaimniecību izvērtējuma makroekonomiskās prognozēšanas modelis, kas ļauj veikt ES finanšu instrumentu ietekmes kvantitatīvu novērtējumu uz makroekonomiskiem rādītājiem sadalījumā pa piecām nozarēm atbilstoši NACE 2 (lauksaimniecība, rūpniecība, privātie pakalpojumi, būvniecība un publiskie pakalpojumi) un astoņām prioritātēm (pētniecība un tehnoloģiju attīstība, inovācijas un uzņēmējdarbība, informācijas sabiedrība, transports, enerģētika, vides aizsardzība un risku mazināšana, cilvēkkapitāls, nodarbinātība, sociālā integrācija, izglītība). Izpildītāja izvērtējuma ziņojumā sniegts ES fondu ietekmes kvantitatīvais novērtējums uz Latvijas tautsaimniecību līdz 2020. gadam dažādu ekonomikas sektoru un scenāriju griezumā pie alternatīviem pieņēmumiem par investīciju izspiešanas pakāpi. Makroekonomiskās modelēšanas rezultāti kopumā ļauj secināt, ka ES fondiem
 ir būtiska ietekme uz ekonomisko aktivitāti Latvijā. Saskaņā ar makro modeļa rezultātiem, periodā no 2002. līdz 2020.gadam, vidējais ES fondu izraisītais IKP palielinājums gadā ir 3,9%. 

SIA „Agile&Co” laika periodā no 2011.gada 11.jūlija līdz 2011.gada 21.novembrim veica izvērtējumu „2007. – 2013. gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums. Izvērtējuma mērķis bija analizēt ES fondu ieviešanas efektivitāti un gaitu 2007. – 2013. gada plānošanas periodā atbilstoši ES fondu plānošanas dokumentos un Stratēģiskajā ziņojumā 2007. – 2009. gadam noteiktajiem un 2007. -– 2010. gada periodā sasniegtajiem rezultātiem, kā arī novērtēt ES fondu atbalsta nozīmi sociāli ekonomiskajai situācijai valstī un valsts stratēģiskās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem. Izvērtējumā tiek secināts, ka ES fondu atbalsts esošajā plānošanas periodā ir sekmīgi pielāgots Latvijas ekonomiskās situācijas negatīvajām izmaiņām un kopumā atbilst Latvijas vidēja termiņa stratēģiskās attīstības uzdevumiem, kā arī sekmē ES 2020 mērķu sasniegšanu. Tika secināts, ka vadības sistēma primāri ir vērsta uz finanšu rādītāju kontroli, tā ir vāji attīstīta uz mērķi orientētu metriku lietošanai.

SIA „Projektu un kvalitātes vadība” un biedrība „ACCIPE!” laika periodā no 2011.gada 27.jūnija līdz 2011.gada 15.oktobrim LM pasūtījumā veica izvērtējumu „ES fondu ieguldījums un ietekme uz plānošanas dokumentos noteiktās HP „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanu”. Izvērtējumā tika vērtēta HP „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošana, analizējot ietekmi uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu, uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju ievērošanu un uz aktīvās novecošanās principa ievērošanu ES fondu projektos. Izvērtējumā tiek secināts, ka kopumā ES fondu vadībā iesaistīto institūciju darbība šajā plānošanas periodā ir veicinājusi HP „vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu. Tika secināts, ka aktīvās novecošanās princips ir vismazāk ievērotais HP „Vienlīdzīgas iespējas” aspekts projekta līmenī.

SIA „Ernst & Young Baltic” laika periodā no 2011.gada 30.septembra līdz 2011.gada 6.decembrim VARAM pasūtījumā veica izvērtējumu „Izvērtējums par horizontālo prioritāti „Informācijas sabiedrība”. Šī izvērtējuma mērķis bija izvērtēt ES fondu ieguldījumu un ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktās HP „informācijas sabiedrība” īstenošanu. Ziņojuma izstrādātāji secina, ka laika periodā no 2007. līdz 2010. gadam Latvijā ieviests ievērojams skaits projektu ar pozitīvu ietekmi uz HP „Informācijas sabiedrība” īstenošanu, kas tādejādi palīdz sasniegt noteiktos mērķus attiecībā uz HP „Informācijas sabiedrība” īstenošanu.

7.2. Izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumi

Lai celtu izvērtēšanas kapacitāti, nodrošinot izvērtēšanu kvalitāti, 2011.gadā VI organizēja sekojošus izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumus:

2011.gada 11.maijā tika organizēta starptautiska konference „2004-2006. gada ES struktūrfondu ietekme uz uzņēmējdarbību, izglītību, zinātni un nodarbinātību”. Šīs konferences mērķis bija prezentēt un izdiskutēt ex-post izvērtējuma „Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījuma izvērtēšana uzņēmējdarbības, nodarbinātības pasākumu, izglītības un zinātnes atbalstam 2004.-2006.gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana” rezultātus, lai tādejādi, iesaistot visas ieinteresētās puses, analizētu 2004.-2006.gada plānošanas periodā sasniegtos rezultātus. Konferencē piedalījās pārstāvji arī no Lietuvas un Igaunijas FM, kas prezentēja savas valsts pieredzi ES struktūrfondu ieviešanā 2004.-2006.gada plānošanas periodā. 

2011.gada 21. – 22.septembrī tika rīkots ES fondu izvērtēšanas kapacitātes celšanas seminārs. Šajā seminārā piedalījās tematiskās izvērtēšanas konsultatīvas darba grupas locekļi (turpmāk – TIKDG) un personas, kas iesaistītas izvērtēšanas ziņojumu komentēšanā. Šī seminārā mērķis bija nodrošināt apmācības par izvērtējumos visbiežāk izmantotajām pētniecības metodēm un organizēt diskusijas par ar izvērtēšanu saistītiem aktuālajiem jautājumiem. Šis pasākums tika organizēts arī, lai gatavotos 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas uzsākšanai. Pasākumā piedalījās lektori, sniedzot lekciju par izvērtēšanas metodēm, kā arī izvērtēšanas eksperts no Igaunijas, Jan Klaas, kurš dalījās savā pieredzē izvērtējumu organizēšanā un iepazīstināja klātesošos ar ES fondu izvērtējumu specifiku, salīdzinājumā ar citu finanšu instrumentu izvērtējumu metodiku. 

2011.gada 30.novembrī tika organizēta starptautiska konference „ES fondu izvērtēšanas konference par vidus posma izvērtējumu rezultātiem”. Šī konference tika organizēta ar mērķi prezentēt izvērtējuma „2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu VSID prioritāšu, pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes vidus posma (mid-term) izvērtējums” rezultātus Latvijā, kā arī, lai iepazītos ar citu ES dalībvalstu pieredzi mid-term izvērtējumu veikšanā. Konferencē līdztekus citiem ārzemju dalībniekiem piedalījās pārstāvis no EK, Paolo Pasimeni, kurš sniedza informāciju par situāciju ES dalībvalstīs saistībā ar izvērtējumu veikšanu. Ar savu pieredzi mid-term izvērtējumu veikšanā dalījās kolēģi no Francijas un Igaunijas. Konferencē tika diskutēts arī par HP izvērtējumiem „Fondu ietekme uz makroekonomiku”, „Informācijas sabiedrība un „Vienlīdzīgas iespējas”. 

2011.gadā VI pārstāvji vadīja apmācības SIF darbiniekiem par izvērtēšanai būtiskiem jautājumiem, lai tādejādi uzsvērtu izvērtēšanas nozīmi visos ES fondu ieviešanas līmeņos.

2011.gada 14. – 15.decembrī tika organizēts seminārs angļu valodā par ietekmes izvērtēšanas metodēm. Semināru vadīja augsta līmeņa eksperts Alberto Martini, kurš ir viens no vadošajiem ekspertiem Eiropā ietekmes izvērtēšanas jautājumos. Šis seminārs tiek organizēts ar mērķi sniegt apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, lai tādejādi celtu izvērtēšanas ziņojumu kvalitāti Latvijā. Seminārā tika sniegts ieskats par galvenajām ietekmes izvērtēšanas metodēm un to praktisko pielietojumu. Šīs apmācības tika organizētas visām ES fondu vadībā iesaistītajām pusēm, kas piedalās ES fondu izvērtēšanā, t.sk., izvērtējuma veicējiem un potenciālajiem izvērtētājiem.

7.3.  Izvērtēšanas plāni 2012.gadā

2012.gadā VI paredz uzsākt gatavošanās darbus ex-ante izvērtējumam, kas nepieciešams saistībā ar ES fondu plānošanu 2014. – 2020.gada programmēšanas periodā. Regulu priekšlikumos 2014. – 2020.gada programmēšanas periodam, EK pauž nepieciešamību veikt Ex-ante izvērtējumu katrai darbības programmai, lai tādejādi uzlabotu esošo darbības programmu kvalitāti un pārliecinātos, ka darbības programmu mērķi un uzdevumi var tikt sasniegti. 

2012.gadā ir plānots uzsākt izvērtējumu „Aktīvie nodarbinātības pasākumi” ar mērķi izvērtēt aktīvās darba tirgus politikas pasākumu saskaņotību, mijiedarbību un efektivitāti. Šī izvērtējuma ietvaros tiek plānots analizēt 2012.gadā uzsāktos aktīvās nodarbinātības pasākumus, kas tiek finansēti ESF projektu ietvaros. VI jau šobrīd ir uzsākusi darbus pie tehnisko specifikāciju izstrādāšanas.

Papildus VI plāno turpināt izvērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumu organizēšanu arī 2012.gadā.

8. Jaunais ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periods
8.1.  Aktualizēta informācija par veiktajiem pasākumiem

VI turpina aktīvi gatavoties nākošajam plānošanas periodam, formulējot un pārstāvot Latvijas intereses Kohēzijas politikā pēc 2013.gada. Ceturtajā ceturksnī ES līmenī Latvija ir intensīvi darbojusies ES Padomes Strukturālo pasākumu darba grupā, sūtot jautājumus un viedokļus par Polijas prezidentūras izvirzītajiem aktuālajiem jautājumiem saistībā ar 2011.gada 6.oktobrī EK publicētajiem regulu priekšlikumiem ES fondu ieviešanai 2014. – 2020.gada plānošanas periodā (turpmāk – regulu priekšlikumi). 

Latvijas intereses tika paustas arī Jauno dalībvalstu konferencē par Kohēzijas politikas jautājumiem, kas norisinājās 2011.gada 17.-18.oktobrī Ungārijā. Latvijas nostāja par Kohēzijas politikas pēc 2013.gada priekšlikumiem ir pausta Ģenerāldirektoru, kuri atbildīgi par reģionālās politikas, teritoriālās kohēzijas un pilsētvides attīstību, sanāksmē 2011.gada 3. – 4. novembrī Varšavā, ES Neformālajā ministru sanāksmē, kas norisinājās 2011.gada 24. – 25.novembrī, Poznaņā, Polijā, kā arī ES Vispārējo lietu padomē 2011.gada 16.decembrī, Briselē. 2011.gada 16.decembrī finanšu ministrs A.Vilks tikās ar Reģionālās politikas komisāru J.Hānu un Budžeta komisāru J.Levandovski.

Nacionālā līmenī, balstoties uz regulu priekšlikumiem, MK 2011.gada 15.novembrī (sēdes protokols Nr.67 53§) apstiprināja VI sagatavoto LR Pozīciju Nr.1 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam”, kuras sagatavošanā tika iesaistītas nozaru ministrijas, sociālie partneri, organizējot sanāksmes un saskaņošanas procedūras, kā arī visi interesenti, organizējot publisko apspriedi. Latvijas līmenī ir notikušas vairākas tikšanās ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. 

Līdztekus VI ir uzsākusi aktivitātes pie Kohēzijas politikas atbalstāmo jomu identifikācijas nākamajā periodā. Tā ietvaros „Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs” (BICEPS) laika periodā no 2011. gada 7.oktobra līdz 2011. gada 9. decembrim VI uzdevumā veica pētījumu „Priekšizpētes veikšana, organizējot diskusijas par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada.” Tā mērķis bija veikt priekšizpēti par Kohēzijas politikas prioritātēm jeb atbalsta jomām, kas Latvijai būtu jāpieņem programmēšanas periodā pēc 2013. gada, lai sasniegtu maksimālu atbalsta koncentrāciju. Projekta ietvaros ir izstrādāta metodoloģija Kohēzijas politikas atbalsta jomu identificēšanai, kritēriju kopa un kritēriju pielietojums 11 iepriekšdefinētās jomās, ar mērķi noteikt piecas koncentrētas atbalsta jomas. Balstoties uz šīs priekšizpētes rezultātiem par atbalsta jomām pēc 2013.gada ir definētas – transporta infrastruktūra, vide un enerģētika, nodarbinātība un sociālā iekļaušana, informācijas sabiedrība, kā arī pētniecība un atbalsts uzņēmējdarbībai. 

No 2011.gada 16. līdz 25. novembrim BICEPS organizēja diskusijas Rīgā, Vidzemes reģionā Valmierā, Zemgales reģionā Jelgavā, Kurzemes reģionā Saldū un Latgales reģionā Daugavpilī par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada.

Ņemot vērā veiktās priekšizpētes rezultātus, kā arī balstoties uz 2004. – 2006. gada un 2007. – 2013. gada plānošanas periodu ES fondu ieviešanas pieredzi, šobrīd VI veic papildus Kohēzijas politikas prioritāšu analīze. Analīzes ietvaros izvirzīto atbalstāmo prioritāšu saraksts tiks virzīts apstiprināšanai MK 2012.gada pirmajā ceturksnī.

Papildus VI ir uzsākusi darbu pie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmas izstrādes. Ir izveidoti septiņi modeļi ar dažādas institucionālas sadrumstalotības pakāpes priekšlikumiem ieviešanas sistēmas izveidei. Modeļi tiks piedāvāti diskusijai, lai vienotos par vienu no tiem, izrietoši no apsvēruma, ka nākošajā plānošanas periodā ES fondu sistēma ir optimizējama, mazinot administratīvo slogu ES fondu ieviesējiem un tādējādi samazinot finanšu un cilvēkresursus, kā rezultātā samazinot administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem.

8.2.  Plānotie pasākumi/aktivitātes, laika grafiks

2012.gada janvārī VI sadarbībā ar nozaru ministrijām aktualizēja LR Pozīciju Nr.1 „Par ES Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem 2014. – 2020.gada plānošanas periodam, uz kā pamata tiks turpināts aizstāvēt Latvijas intereses turpmākajos ES līmeņa pasākumos, divpusējās tikšanās. 

2012. gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanai nepieciešamo atbalsta jomu identifikāciju un iesniegt MK Informatīvo ziņojumu par ES Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām. Secīgi tiks uzsākta ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde. 

2012.gada pirmajā ceturksnī tiek plānots iesniegt MK apstiprināšanai Koncepciju par ES fondu, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda plānošanas un vadības sistēmu 2014.-2020.gadā.

9. Secinājumi, paveiktais 2011.gadā un turpmākā rīcība 
Kopumā fondu apguve 2011.gadā bijusi lēnāka nekā plānots un maksājumi finansējuma saņēmējiem veikti 91,3% apmērā no plānotā. Vissmagnējāk ar finansējuma apguvi veicās infrastruktūras projektos, kas pamatā skaidrojams ar problēmām iepirkumu procesā, kā arī būtisku cenu sadārdzinājumu. Tāpat vēl joprojām lēns finanšu progress vērojams uz inovācijām vērstu un zinātniskajai infrastruktūrai paredzēto aktivitāšu ietvaros.

Lai risinātu problēmas iepirkumu jomā, VI ir regulāri organizējusi vairākus seminārus finansējuma saņēmējiem par iepirkuma jautājumiem, ir izstrādātas IUB vadlīnijas par zemsliekšņu iepirkumiem, stiprināta IUB kapacitāte, veikta iepirkuma pārbaužu stiprināšana un intensitātes palielināšana, izstrādāta IUB pirmspārbaužu metodika, kā arī uzlabots saīsināto termiņu iepirkuma izsludināšanas regulējums.

Tāpat tika aktīvi risināti arī sadārdzinājumu problēmu jautājumi - ar MK protokollēmumu tika noteikts, ka nepamatots izmaksu pieaugums nav atbalstāms un pamatots izmaksu pieaugums ir atbalstāms tikai līgumā noteiktajā kārtībā, piemēram, ja iepriekš paredzēta indeksācija.

Ņemot vērā iepriekšminētās problēmas, 2012.gadam noteikti piesardzīgi mērķi un lielākā maksājumu plūsma novirzīta plānošanas perioda beigās. Lai arī 2010. un 2011.gadā faktiskais budžeta izlietojums ir apmēram 60% no ministriju sākotnēji plānotā budžeta un maksājumu apjoms turpmākajos gados pieaugs, jāsecina, ka pašreizējie budžeta resursi 2013.gadam ir pietiekami, savukārt AI prognozes par projektu īstenošanas progresu ir bijušas un turpina būt pārāk optimistiskas, tāpēc iestādēm tās būs jāpārskata, sniedzot priekšlikumus kontekstā ar 2013.gada budžeta gatavošanu. 

Neraugoties uz problēmām maksājumu finansējuma saņēmējiem un attiecīgi arī budžeta izdevumu plānošanas fāzē, kad faktiski izmaksāts finansējuma saņēmējiem tiek ievērojami mazāk kā tika plānots katra gada sākumā, Padomes Regulā savlaicīga finansējuma apguves princips ( n+2/n+3 princips) Latvijā ir nodrošināts, un šobrīd nepastāv risks, ka ES fondu finansējums varētu tikt neapgūts. Ņemot vērā faktiski pieprasītā finansējuma apjomu uz 2011.gada 31.decembri, var secināt, ka jau šobrīd Latvija pārsniedz VSID noteikto minimālo noteikto mērķi 2012.gadam.

Otrajā ceturksnī tiks aktīvi risināts jautājums un izstrādāts rīcības plāns, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu maksājumu saņemšanu. VI turpinās aktīvas diskusijas ar EK, skaidrojot sistēmas darbības pamatprincipus un veiks atbilstošus sistēmas uzlabojumus, lai pārliecinātu EK par sistēmas uzticamību un drošumu.

Ņemot vērā to, ka atsevišķas AI norādījušas uz nepieciešamību par papildu virssaistību uzņemšanos, VI plāno nākamā pārskata perioda ziņojumā informēt MK par iespējam uzņemties virssaistības 2012.gadā, izvērtējot to ietekmi uz valsts budžetu.

Tāpat VI turpina aktīvi gatavoties nākošajam plānošanas periodam. 2012. gada pirmajā ceturksnī plānots pabeigt ES fondu plānošanas dokumentu sagatavošanai nepieciešamo atbalsta jomu identifikāciju un iesniegt MK Informatīvo ziņojumu par ES Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām. Secīgi tiks uzsākta ES fondu plānošanas dokumentu izstrāde, ir sākts darbs pie ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas sistēmas izstrādes. 

Kopumā secināms, ka 2011.gadā VI darījusi visu iespējamo, lai maksimāli veicinātu ES fondu ieguldījumu efektīvu novirzīšanu tautsaimniecībā, veicot stingru uzraudzību un finanšu disciplīnu. Tāpat veiksmīgi sakārtoti jautājumi, vadīti un mazināti riski, kas apdraudētu neatbilstoši veikto izdevumu rašanos vairākās aktivitātēs.
Ar cieņu,

finanšu ministra  vietā -

labklājības ministre
I.Viņķele

01.03.2012. 11:11
28 355
Signe Albiņa
Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamenta

Uzņēmējdarbības un inovāciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 670083808, fakss 67095697

Signe.Albina@fm.gov.lv
� Finanšu apguves mērķi apstiprināti ar 2011.gada 8.marta MK sēdes protokola Nr.14 21§.


� Par neatbilstoši veiktiem izdevumiem tiek uzskatīti izdevumi, kurus nav iespējams ieturēt no kārtējā maksājuma. Citiem vārdiem sakot, neatbilstoši veiktie izdevumi ir izmaksāti finansējuma saņēmējam un attiecīgi tiek ieturēti no nākamā maksājuma, vai atgūti citos veidos. Papildus, kā neatbilstoši veikti izdevumi tiek uzskatīti valsts pārvalžu iestāžu projektos konstatētās neatbilstības, kuras tiek ieturētas no kārtējā maksājuma.


�Ar EK regulu (EK) Nr. 1080/2006, kas stājās spēkā 2006.gada 1.augustā, tiek noteikti trīs mērķi fondu pasākumu īstenošanai, no kuriem 1.mērķis ir konverģence, kas paredzēts vismazāk attīstīto dalībvalstu un reģionu konverģences paātrināšanai, uzlabojot pieauguma un nodarbinātības nosacījumus. Tas tiek finansēs no ERAF, ESF un KF līdzekļiem. Latvija ir tiesīga saņemt finansējumu šī mērķa ietvaros.


� MK 2011.gada 5.septembra rīkojums Nr.425 „Grozījumi darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas”


� MK 2011.gada 5.jūlija rīkojums Nr.296 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā”


� MK 14.oktobra rīkojums Nr.532 „Grozījumi darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājumā”





� Finanšu apguves mērķi apstiprināti ar 2011.gada 8.marta MK sēdes protokola Nr.14 21§.


� Dati ir provizoriski un tajos var būt izmaiņas, ņemot vērā, ka tā ir Valsts kases operatīvā informācija


� Saskaņā ar Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā MK iecerēto darbību īstenošanai


� Ņemot vērā 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.419 ”Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 10.1 punktu


� Ņemot vērā 2007.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.419 ”Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 10.1 punktu


� Ņemot vērā ļoti svārstīgo Šveices franka kursu grafikā informācija atspoguļota CHF nevis latos.


� Jebkurš LR vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 2.panta 7.punktā noteiktajam.


� Darba grupa izveidota ar Finanšu ministrijas 2011.gada 19.augusta rīkojumu Nr.380 „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektos identificēto neatbilstību ziņošanas Eiropas Komisijai darba grupu”


� MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.740 „Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus”.


� Izvērtējumā tiek iekļauts arī Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fondu, ES pirmsiestāšanās finanšu instrumenti Phare un SAPARD, INTERREG, ES Kohēzijas politikas 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas (ERAF), Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenti, Šveices programmas.
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		Row Labels		Sum of Total atgūstamie		Sum of Total Atgūtie

		Izglītības iestādes		76081.94		67150.2

		Komersanti		1004134.16		81027.58														Atgūstamie		Faktiski atgūtie

		NVO		5433.57		5433.57												Izglītības iestādes		76081.94		67150.2

		Pašvaldības		935604.08		890060.29												Komersanti		1004134.16		81027.58

		Valsts iestādes		357723.61		347195.46												NVO		5433.57		5433.57

		Grand Total		2378977.36		1390867.1												Pašvaldības		935604.08		890060.29

																		Valsts iestādes		357723.61		347195.46

																		Kopā		2378977.36		1390867.1
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4. 20110715_Neatbilst veikti iz

		4. 20110715_Neatbilst veikti izdevumi

		DP		Akt. Numurs		Akt. Nosaukums		FS tipa grupa		ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total atgūstamie		ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total Atgūtie

		1.		1.1.1.2.		Cilvēkresursu piesaiste zinātnei		Izglītības iestādes				631.52				111.45		0.00		0.00		0.00		0.00		742.97				631.52				111.45		0.00		0.00		0.00		0.00		742.97

		1.		1.2.1.1.2.		Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana		Valsts iestādes				58,250.12				10,279.42		0.00		0.00		0.00		0.00		68,529.54				58,250.12				10,279.42		0.00		0.00		0.00		0.00		68,529.54

		1.		1.2.1.1.3.		Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai		Izglītības iestādes				2,886.89				509.45		0.00		0.00		0.00		0.00		3,396.34				2,886.89				509.45		0.00		0.00		0.00		0.00		3,396.34

		1.		1.2.1.2.1.		Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana		Valsts iestādes				13,468.67				2,376.83		0.00		0.00		0.00		0.00		15,845.50				13,468.67				2,376.83		0.00		0.00		0.00		0.00		15,845.50

		1.		1.2.1.2.2.		Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos		Valsts iestādes				564.49				99.62		0.00		0.00		0.00		0.00		664.11				564.49				99.62		0.00		0.00		0.00		0.00		664.11

		1.		1.2.1.2.3.		Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana		Valsts iestādes				590.64				104.23		0.00		0.00		0.00		0.00		694.87				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.2.2.1.5.		Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos		Valsts iestādes				2,784.94				491.45		0.00		0.00		0.00		0.00		3,276.39				2,784.94				491.45		0.00		0.00		0.00		0.00		3,276.39

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Izglītības iestādes				70,016.61				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		70,016.61				61,084.87				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		61,084.87

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Komersanti				18,208.43				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18,208.43				18,208.43				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18,208.43

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		NVO				3,746.59				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,746.59				3,746.59				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,746.59

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Pašvaldības				76,430.71				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		76,430.71				50,171.63				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50,171.63

		1.		1.3.1.1.3.		Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība		Valsts iestādes				12,197.63				2,007.00		0.00		0.00		0.00		0.00		14,204.63				11,284.53				1,931.04		0.00		0.00		0.00		0.00		13,215.57

		1.		1.3.1.1.4.		Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām		Komersanti				18,881.44				0.00		0.00		0.00		0.00		6,031.66		24,913.10				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.3.1.1.5.		Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai		Valsts iestādes				2,698.14				823.31		0.00		0.00		0.00		0.00		3,521.45				2,451.74				748.12		0.00		0.00		0.00		0.00		3,199.86

		1.		1.3.1.3.1.		Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana		Valsts iestādes				62,402.97				11,012.29		0.00		0.00		0.00		0.00		73,415.26				62,402.97				11,012.29		0.00		0.00		0.00		0.00		73,415.26

		1.		1.3.1.3.2.		Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos		NVO				0.93				0.16		0.00		0.00		0.00		0.00		1.09				0.93				0.16		0.00		0.00		0.00		0.00		1.09

		1.		1.3.1.4.		Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām		Valsts iestādes				135.77				23.96		0.00		0.00		0.00		0.00		159.73				135.77				23.96		0.00		0.00		0.00		0.00		159.73

		1.		1.3.1.5.		Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts		Valsts iestādes				30,019.71				5,238.31		0.00		0.00		0.00		0.00		35,258.02				27,838.57				4,853.41		0.00		0.00		0.00		0.00		32,691.98

		1.		1.4.1.1.1.		Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū		Valsts iestādes				12.53				1.15		0.00		0.00		0.00		0.00		13.68				12.53				1.15		0.00		0.00		0.00		0.00		13.68

		1.		1.4.1.1.2.		Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem		Valsts iestādes				1,578.46				199.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1,777.60				1,578.46				199.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1,777.60

		1.		1.4.1.2.1.		Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana		Valsts iestādes				5,063.10				893.49		0.00		0.00		0.00		0.00		5,956.59				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.4.1.2.2.		Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem		Valsts iestādes				2.04				0.36		0.00		0.00		0.00		0.00		2.40				2.04				0.36		0.00		0.00		0.00		0.00		2.40

		1.		1.4.1.2.4.		Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos		Valsts iestādes				154.28				27.22		0.00		0.00		0.00		0.00		181.50				154.28				27.22		0.00		0.00		0.00		0.00		181.50

		1.		1.5.2.1.		Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana		Valsts iestādes				3,918.81				691.56		0.00		0.00		0.00		0.00		4,610.37				3,918.81				691.56		0.00		0.00		0.00		0.00		4,610.37

		1.		1.5.2.2.2.		NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana		NVO				1,567.88												118.01		1,685.89				1,567.88												118.01		1,685.89

		1.		1.5.2.2.3.		Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai		Pašvaldības				20.90														20.90				20.90														20.90

		1.		1.6.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes				5,397.40				2.49										5,399.89				5,397.40				2.49										5,399.89

		2.		2.1.2.1.2.		Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti		Izglītības iestādes		1,226.19						82.55		0.00		0.00		0.00		617.28		1,926.02		1,226.19						82.55		0.00		0.00		0.00		617.28		1,926.02

		2.		2.1.2.2.1.		Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde		Komersanti		43,292.06						7,630.71		0.00		0.00		0.00		106,493.75		157,416.52		1,884.18						323.44		0.00		0.00		0.00		2,974.06		5,181.68

		2.		2.2.1.3.		Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai		Komersanti		40,544,546.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.		2.3.2.1.		Biznesa inkubatori		Valsts iestādes		349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25		349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25

		2.		2.3.2.2.		Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem  īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT)		Komersanti		248,778.98						0.00		0.00		0.00		0.00		399,040.88		647,819.86		1,117.67						0.00		0.00		0.00		0.00		1,676.50		2,794.17

		2.		2.4.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		5,515.36						3.69										5,519.05		5,515.36						3.69										5,519.05

		3.		3.1.3.1.		Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana		Pašvaldības		11,313.79						0.00		978.33		1,018.37		0.00		0.00		13,310.49		11,313.79						0.00		978.34		1,018.36		0.00		0.00		13,310.49

		3.		3.1.3.3.1.		Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana		Pašvaldības		54,992.53						0.00		9,704.56		0.00		0.00		0.00		64,697.09		38,600.54						0.00		6,811.86		0.00		0.00		0.00		45,412.40

		3.		3.1.4.2.		Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana		Valsts iestādes		3,263.26						575.87										3,839.13		3,263.26						575.87										3,839.13

		3.		3.1.4.3.		Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros		Pašvaldības		86,760.88						0.00		10,172.59		5,138.16		0.00		0.00		102,071.63		86,760.88						0.00		10,172.59		5,138.16		0.00		0.00		102,071.63

		3.		3.1.4.4.		Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai		Pašvaldības		16,536.54						0.00		1,459.11		1,459.11		0.00		0.00		19,454.76		16,536.54						0.00		1,459.11		1,459.11		0.00		0.00		19,454.76

		3.		3.1.5.1.2.		Veselības aprūpes centru attīstība		Komersanti		5,063.22						0.00		0.00		0.00		0.00		893.51		5,956.73		1,635.60						0.00		0.00		0.00		0.00		288.64		1,924.24

		3.		3.1.5.3.1.		Stacionārās veselības aprūpes attīstība		Komersanti		84,003.77						254.62		0.00		0.00		30.03		14,539.55		98,827.97		1,638.38						254.62		0.00		0.00		30.03		4.48		1,927.51

		3.		3.2.2.1.1.		Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība		Valsts iestādes		89,182.89						0.00										89,182.89		89,182.89						0.00										89,182.89

		3.		3.4.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000		Komersanti		8,800.25														1,552.99		10,353.24		8,800.25														1,552.99		10,353.24

		3.		3.4.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000		Pašvaldības		171,389.85						16,479.84		13,765.45								201,635.14		171,389.85						16,479.84		13,765.45								201,635.14

		3.		3.4.2.1.2.		Nacionālas nozīmes velotūrisma produktu attīstība		Pašvaldības		1,944.12						0.00		1,453.20		160.08		0.00		0.00		3,557.40		1,944.12						0.00		1,453.20		160.08		0.00		0.00		3,557.40

		3.		3.4.4.2.		Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi		Pašvaldības		12,112.48						0.00		2,633.92		1,404.60		0.00		0.00		16,151.00		12,112.48						0.00		2,633.92		1,404.60		0.00		0.00		16,151.00

		3.		3.5.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000		Komersanti						34,507.35		2,525.13		3,491.33		0.00		77.13		0.00		40,600.94						34,507.35		2,525.13		3,491.33		0.00		77.13		0.00		40,600.94

		3.		3.5.1.2.1.		Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija		Pašvaldības						639.41		0.00		112.84		0.00		0.00		0.00		752.25						639.41		0.00		112.84		0.00		0.00		0.00		752.25

		3.		3.5.1.2.2.		Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība		Komersanti						31.76		0.00		0.00		0.00		5.61		0.00		37.37						31.76		0.00		0.00		0.00		5.61		0.00		37.37

		3.		3.6.1.1.		Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai		Pašvaldības		371,893.08						0.00		39,387.78		26,241.85		0.00		0.00		437,522.71		371,893.07						0.00		39,387.77		26,241.85		0.00		0.00		437,522.69

		3.		3.7.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		23,197.90						8.23										23,206.13		23,197.90						8.23										23,206.13

		3.		3.8.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes						2,052.08		1.55										2,053.63						2,052.08		1.55										2,053.63
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		Row Labels		Sum of Atgūstamie		Sum of Atgūtie										Atgūstamie		Faktiski atgūtie

		Izglītības iestādes		16909.33		14928.38								Izglītības iestādes		16909.33		14928.38

		Komersanti		479528.07		7666.43								Komersanti		479528.07		7666.43

		NVO		5432.48		5432.48								NVO		5432.48		5432.48

		Pašvaldības		110481.6		91196.91								Pašvaldības		110481.6		91196.91

		Valsts iestādes		56346.08		51774.52								Valsts iestādes		56346.08		51774.52

		(blank)												Kopā		668697.56		170998.72

		Grand Total		668697.56		170998.72
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		4. 20110715_Neatbilst veikti izdevumi

		Report Filter:

		({Valsts stratēģiskais ietvardokuments} = 2007LV161NS001:Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam) And ({Projekta statuss} = Līgums/Lēmums, Pabeigts, Pārtraukts) And ({Atgūstamais maksājums} ({Lēmuma pieņemšanas datums}) >= 01.10.2011) And ({Atgūstamais maksājums} ({Lēmuma pieņemšanas datums}) <= 31.12.2011) And ({Atgūšanas veids} = ATG01:Atmaksa, ATG02:Norakstīšana, ATG03:Ziņošana MK, ATG05:Ieturēts no nākamā maksājuma, ATG09:Labprātīga atmaksa)

		DP		Akt. Numurs		Akt. Nosaukums		FS tipa grupa		Atgūstamie		Atgūtie				Atgūstamie izdevumi, LVL																		Faktiski atgūtie izdevumi, LVL

																ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total		ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total

		1.		1.2.1.1.2.		Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana		Valsts iestādes		50798.4		50798.4						43,178.65				7,619.75		0.00		0.00		0.00		0.00		50,798.40				43,178.65				7,619.75		0.00		0.00		0.00		0.00		50,798.40

		1.		1.2.1.1.3.		Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai		Izglītības iestādes		2205.08		2205.08						1,874.32				330.76		0.00		0.00		0.00		0.00		2,205.08				1,874.32				330.76		0.00		0.00		0.00		0.00		2,205.08

		1.		1.2.1.2.3.		Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana		Valsts iestādes		694.87		0						590.64				104.23		0.00		0.00		0.00		0.00		694.87				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Izglītības iestādes		13601.75		11620.8						13,601.75				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		13,601.75				11,620.80				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11,620.80

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		NVO		3746.59		3746.59						3,746.59				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,746.59				3,746.59				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,746.59

		1.		1.3.1.1.3.		Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība		Valsts iestādes		989.06		0						913.10				75.96		0.00		0.00		0.00		0.00		989.06				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.3.1.1.4.		Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām		Komersanti		6922.8		0						5,122.87				0.00		0.00		0.00		0.00		1,799.93		6,922.80				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.3.1.1.5.		Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai		Valsts iestādes		321.59		0						246.40				75.19		0.00		0.00		0.00		0.00		321.59				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.3.1.5.		Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts		Valsts iestādes		2566.04		0						2,181.14				384.90		0.00		0.00		0.00		0.00		2,566.04				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.4.1.1.2.		Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem		Valsts iestādes		458.47		458.47						389.70				68.77		0.00		0.00		0.00		0.00		458.47				389.70				68.77		0.00		0.00		0.00		0.00		458.47

		1.		1.5.2.2.2.		NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana		NVO		1685.89		1685.89						1,567.88												118.01		1,685.89				1,567.88												118.01		1,685.89

		1.		1.5.2.2.3.		Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai		Pašvaldības		20.9		20.9						20.90														20.90				20.90														20.90

		1.		1.6.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		16.58		16.58						14.09				2.49										16.58				14.09				2.49										16.58

		2.		2.1.2.1.2.		Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti		Izglītības iestādes		1102.5		1102.5				758.42						0.00		0.00		0.00		0.00		344.08		1,102.50		758.42						0.00		0.00		0.00		0.00		344.08		1,102.50

		2.		2.1.2.2.1.		Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde		Komersanti		152350.18		115.34				41,459.52						7,307.27		0.00		0.00		0.00		103,583.39		152,350.18		51.64						0.00		0.00		0.00		0.00		63.70		115.34

		2.		2.2.1.3.		Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai		Komersanti		0		0				22,805,989.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		22,805,989.00		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.		2.3.2.1.		Biznesa inkubatori		Valsts iestādes		411.25		411.25				349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25		349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25

		2.		2.3.2.2.		Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem  īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT)		Komersanti		308671.51		0				69,883.23						0.00		0.00		0.00		0.00		238,788.28		308,671.51		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.		2.4.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		24.64		24.64				20.95						3.69										24.64		20.95						3.69										24.64

		3.		3.1.3.1.		Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana		Pašvaldības		1110.27		1110.27				943.71						0.00		94.63		71.93		0.00		0.00		1,110.27		943.71						0.00		94.63		71.93		0.00		0.00		1,110.27

		3.		3.1.3.3.1.		Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana		Pašvaldības		64667.09		45382.4				54,967.03						0.00		9,700.06		0.00		0.00		0.00		64,667.09		38,575.04						0.00		6,807.36		0.00		0.00		0.00		45,382.40

		3.		3.1.5.1.2.		Veselības aprūpes centru attīstība		Komersanti		4032.49		0				3,427.62						0.00		0.00		0.00		0.00		604.87		4,032.49		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		3.		3.1.5.3.1.		Stacionārās veselības aprūpes attīstība		Komersanti		250		250				212.50						33.02								4.48		250.00		212.50						33.02								4.48		250.00

		3.		3.4.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000		Komersanti		7263.72		7263.72				6,174.16														1,089.56		7,263.72		6,174.16														1,089.56		7,263.72

		3.		3.4.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000		Pašvaldības		44683.34		44683.34				37,980.84						1,702.08		5,000.42								44,683.34		37,980.84						1,702.08		5,000.42								44,683.34

		3.		3.5.1.2.2.		Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība		Komersanti		37.37		37.37								31.76		0.00		0.00		0.00		5.61		0.00		37.37						31.76		0.00		0.00		0.00		5.61		0.00		37.37

		3.		3.7.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		54.88		54.88				46.65						8.23										54.88		46.65						8.23										54.88

		3.		3.8.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		10.3		10.3								8.75		1.55										10.30						8.75		1.55										10.30





Sheet1

		

				Data

		FS tipa grupa		Sum of Atgūstamie		Sum of Atgūtie

		Izglītības iestādes		75247.42		66315.68														Atgūstamie		Faktiski atgūtie

		Komersanti		872898.67		33930.18												Izglītības iestādes		75247.42		66315.68

		NVO		5432.48		5432.48												Komersanti		872898.67		33930.18

		Pašvaldības		368997.38		323453.61												NVO		5432.48		5432.48

		Valsts iestādes		252756.67		242228.52												Pašvaldības		368997.38		323453.61

		(blank)																Valsts iestādes		252756.67		242228.52

		Grand Total		1575332.62		671360.47												Kopā		1575332.62		671360.47
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		4. 20110715_Neatbilst veikti izdevumi

		Report Filter:

		({Valsts stratēģiskais ietvardokuments} = 2007LV161NS001:Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam) And ({Projekta statuss} = Līgums/Lēmums, Pabeigts, Pārtraukts) And ({Atgūstamais maksājums} ({Lēmuma pieņemšanas datums}) >= 01.01.2011) And ({Atgūstamais maksājums} ({Lēmuma pieņemšanas datums}) <= 31.12.2011) And ({Atgūšanas veids} = ATG01:Atmaksa, ATG02:Norakstīšana, ATG03:Ziņošana MK, ATG05:Ieturēts no nākamā maksājuma, ATG09:Labprātīga atmaksa)

		DP		Akt. Numurs		Akt. Nosaukums		FS tipa grupa		Atgūstamie		Atgūtie				Atgūstamie izdevumi, LVL																		Faktiski atgūtie izdevumi, LVL

																ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total		ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total

		1.		1.1.1.2.		Cilvēkresursu piesaiste zinātnei		Izglītības iestādes		731.97		731.97						622.17				109.80		0.00		0.00		0.00		0.00		731.97				622.17				109.80		0.00		0.00		0.00		0.00		731.97

		1.		1.2.1.1.2.		Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana		Valsts iestādes		68529.54		68529.54						58,250.12				10,279.42		0.00		0.00		0.00		0.00		68,529.54				58,250.12				10,279.42		0.00		0.00		0.00		0.00		68,529.54

		1.		1.2.1.1.3.		Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai		Izglītības iestādes		3396.34		3396.34						2,886.89				509.45		0.00		0.00		0.00		0.00		3,396.34				2,886.89				509.45		0.00		0.00		0.00		0.00		3,396.34

		1.		1.2.1.2.1.		Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana		Valsts iestādes		15310.12		15310.12						13,013.60				2,296.52		0.00		0.00		0.00		0.00		15,310.12				13,013.60				2,296.52		0.00		0.00		0.00		0.00		15,310.12

		1.		1.2.1.2.2.		Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos		Valsts iestādes		7.26		7.26						6.17				1.09		0.00		0.00		0.00		0.00		7.26				6.17				1.09		0.00		0.00		0.00		0.00		7.26

		1.		1.2.1.2.3.		Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana		Valsts iestādes		694.87		0						590.64				104.23		0.00		0.00		0.00		0.00		694.87				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.2.2.1.5.		Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos		Valsts iestādes		3276.39		3276.39						2,784.94				491.45		0.00		0.00		0.00		0.00		3,276.39				2,784.94				491.45		0.00		0.00		0.00		0.00		3,276.39

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Izglītības iestādes		70016.61		61084.87						70,016.61				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		70,016.61				61,084.87				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		61,084.87

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Komersanti		18208.43		18208.43						18,208.43				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18,208.43				18,208.43				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		18,208.43

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		NVO		3746.59		3746.59						3,746.59				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,746.59				3,746.59				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,746.59

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Pašvaldības		76430.71		50171.63						76,430.71				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		76,430.71				50,171.63				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		50,171.63

		1.		1.3.1.1.3.		Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība		Valsts iestādes		13926.76		12937.7						11,961.44				1,965.32		0.00		0.00		0.00		0.00		13,926.76				11,048.34				1,889.36		0.00		0.00		0.00		0.00		12,937.70

		1.		1.3.1.1.4.		Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām		Komersanti		6922.8		0						5,122.87				0.00		0.00		0.00		0.00		1,799.93		6,922.80				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.3.1.1.5.		Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai		Valsts iestādes		321.59		0						246.40				75.19		0.00		0.00		0.00		0.00		321.59				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.3.1.3.1.		Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana		Valsts iestādes		18517.6		18517.6						15,739.96				2,777.64		0.00		0.00		0.00		0.00		18,517.60				15,739.96				2,777.64		0.00		0.00		0.00		0.00		18,517.60

		1.		1.3.1.5.		Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts		Valsts iestādes		35258.02		32691.98						30,019.71				5,238.31		0.00		0.00		0.00		0.00		35,258.02				27,838.57				4,853.41		0.00		0.00		0.00		0.00		32,691.98

		1.		1.4.1.1.1.		Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū		Valsts iestādes		13.68		13.68						12.53				1.15		0.00		0.00		0.00		0.00		13.68				12.53				1.15		0.00		0.00		0.00		0.00		13.68

		1.		1.4.1.1.2.		Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem		Valsts iestādes		1777.6		1777.6						1,578.46				199.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1,777.60				1,578.46				199.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1,777.60

		1.		1.4.1.2.1.		Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana		Valsts iestādes		5956.59		0						5,063.10				893.49		0.00		0.00		0.00		0.00		5,956.59				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.5.2.2.2.		NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana		NVO		1685.89		1685.89						1,567.88												118.01		1,685.89				1,567.88												118.01		1,685.89

		1.		1.5.2.2.3.		Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai		Pašvaldības		20.9		20.9						20.90														20.90				20.90														20.90

		1.		1.6.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		129.26		129.26						126.77				2.49										129.26				126.77				2.49										129.26

		2.		2.1.2.1.2.		Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti		Izglītības iestādes		1102.5		1102.5				758.42						0.00		0.00		0.00		0.00		344.08		1,102.50		758.42						0.00		0.00		0.00		0.00		344.08		1,102.50

		2.		2.1.2.2.1.		Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde		Komersanti		153714.23		1479.39				42,001.81						7,403.02		0.00		0.00		0.00		104,309.40		153,714.23		593.93						95.75		0.00		0.00		0.00		789.71		1,479.39

		2.		2.2.1.3.		Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai		Komersanti				0				40,544,546.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		40,544,546.00		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.		2.3.2.1.		Biznesa inkubatori		Valsts iestādes		411.25		411.25				349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25		349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25

		2.		2.3.2.2.		Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem  īpaši atbalstāmajās teritorijās (ĪĀT)		Komersanti		578877.9		0				218,360.75						0.00		0.00		0.00		0.00		360,517.15		578,877.90		0.00						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2.		2.4.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		192.1		192.1				188.41						3.69										192.10		188.41						3.69										192.10

		3.		3.1.3.1.		Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana		Pašvaldības		4442.49		4442.49				3,776.01						0.00		352.96		313.52		0.00		0.00		4,442.49		3,776.01						0.00		352.96		313.52		0.00		0.00		4,442.49

		3.		3.1.3.3.1.		Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana		Pašvaldības		64697.09		45412.4				54,992.53						0.00		9,704.56		0.00		0.00		0.00		64,697.09		38,600.54						0.00		6,811.86		0.00		0.00		0.00		45,412.40

		3.		3.1.4.2.		Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana		Valsts iestādes		3839.13		3839.13				3,263.26						575.87										3,839.13		3,263.26						575.87										3,839.13

		3.		3.1.4.4.		Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai		Pašvaldības		19454.76		19454.76				16,536.54						0.00		1,459.11		1,459.11		0.00		0.00		19,454.76		16,536.54						0.00		1,459.11		1,459.11		0.00		0.00		19,454.76

		3.		3.1.5.1.2.		Veselības aprūpes centru attīstība		Komersanti		5956.73		1924.24				5,063.22						0.00		0.00		0.00		0.00		893.51		5,956.73		1,635.60						0.00		0.00		0.00		0.00		288.64		1,924.24

		3.		3.1.5.3.1.		Stacionārās veselības aprūpes attīstība		Komersanti		98827.97		1927.51				84,003.77						254.62		0.00		0.00		30.03		14,539.55		98,827.97		1,638.38						254.62		0.00		0.00		30.03		4.48		1,927.51

		3.		3.2.2.1.1.		Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība		Valsts iestādes		84086.75		84086.75				84,086.75																84,086.75		84,086.75																84,086.75

		3.		3.4.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000		Komersanti		10353.24		10353.24				8,800.25														1,552.99		10,353.24		8,800.25														1,552.99		10,353.24

		3.		3.4.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000		Pašvaldības		137729.94		137729.94				117,070.44						10,089.31		10,570.19								137,729.94		117,070.44						10,089.31		10,570.19								137,729.94

		3.		3.5.1.2.2.		Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība		Komersanti		37.37		37.37								31.76		0.00		0.00		0.00		5.61		0.00		37.37						31.76		0.00		0.00		0.00		5.61		0.00		37.37

		3.		3.6.1.1.		Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai		Pašvaldības		66221.49		66221.49				56,288.27						0.00		6,339.28		3,593.94		0.00		0.00		66,221.49		56,288.27						0.00		6,339.28		3,593.94		0.00		0.00		66,221.49

		3.		3.7.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		427.83		427.83				419.60						8.23										427.83		419.60						8.23										427.83

		3.		3.8.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		80.33		80.33								78.78		1.55										80.33						78.78		1.55										80.33





Sheet7

		

		Row Labels		Sum of Atgūstamie		Sum of Faktiski atgūtie

		Izglītības iestādes		1600318.27		1564809.19								Atgūstamie		Faktiski atgūtie

		Pašvaldības		2010248.44		1947823.46						Izglītības iestādes		1600318.27		1564809.19

		Valsts iestādes		1153407.36		1140423.53						Pašvaldības		2010248.44		1947823.46

		(blank)										Valsts iestādes		1153407.36		1140423.53

		Grand Total		4763974.07		4653056.18						Kopā		4763974.07		4653056.18
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		6. 20110715_Zaudējumi budz (atgustamie maks) all

		Report Filter:

		({Valsts stratēģiskais ietvardokuments} = 2007LV161NS001:Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam) And ({Projekta iesniedzēja tips} <> I-06:Zemnieka saimniecība, I-14:Fiziska persona, I-08:Valsts akciju sabiedrība, I-03:Kooperatīvā sabiedrība, I-33:Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra, I-02:Akciju sabiedrība, I-17:Eiropas Savienības institūcija, I-26:Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi, I-01:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, I-05:Individuālais komersants, I-09:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, I-04:Individuālais uzņēmums, I-13:Sabiedrība ar papildu atbildību, I-12:Reliģiska organizācija, I-21:Biedrība, I-22:Nodibinājums) And ({Projekta statuss} = Līgums/Lēmums, Pabeigts, Pārtraukts) And ({Atgūstamais maksājums} ({Lēmuma pieņemšanas datums}) >= 01.01.2007) And ({Atgūstamais maksājums} ({Lēmuma pieņemšanas datums}) <= 31.12.2011) And ({Atgūšanas veids} = ATG01:Atmaksa, ATG02:Norakstīšana, ATG03:Ziņošana MK,

		ATG04:Ieturēts no kārtējā maksājuma, ATG05:Ieturēts no nākamā maksājuma)

		DP		Akt. Numurs		Akt. Nosaukums		FS tipa grupa		Atgūstamie		Faktiski atgūtie				Atgūstamie izdevumi, LVL																		Faktiski atgūtie izdevumi, LVL

																ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total		ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total

		1.		1.1.1.2.		Cilvēkresursu piesaiste zinātnei		Izglītības iestādes		32740.85		26733.96						27,829.66				4,911.19		0.00		0.00		0.00		0.00		32,740.85				22,723.80				4,010.16		0.00		0.00		0.00		0.00		26,733.96

		1.		1.1.1.2.		Cilvēkresursu piesaiste zinātnei		Pašvaldības		1.33		1.33						1.12				0.21		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33				1.12				0.21		0.00		0.00		0.00		0.00		1.33

		1.		1.1.2.1.1.		Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai		Izglītības iestādes		1785		1785						1,598.11				186.89		0.00		0.00		0.00		0.00		1,785.00				1,598.11				186.89		0.00		0.00		0.00		0.00		1,785.00

		1.		1.1.2.1.2.		Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai		Izglītības iestādes		3054.46		3054.46						2,851.30				203.16		0.00		0.00		0.00		0.00		3,054.46				2,851.30				203.16		0.00		0.00		0.00		0.00		3,054.46

		1.		1.2.1.1.2.		Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana		Izglītības iestādes		3788.73		3788.73						3,220.40				568.33		0.00		0.00		0.00		0.00		3,788.73				3,220.40				568.33		0.00		0.00		0.00		0.00		3,788.73

		1.		1.2.1.1.2.		Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana		Valsts iestādes		193295.16		193295.16						164,300.90				28,994.26		0.00		0.00		0.00		0.00		193,295.16				164,300.90				28,994.26		0.00		0.00		0.00		0.00		193,295.16

		1.		1.2.1.1.3.		Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai		Izglītības iestādes		93488.49		76438.08						79,465.16				11,886.44		1,431.68		613.58		81.92		9.71		93,488.49				64,972.31				9,328.88		1,431.68		613.58		81.92		9.71		76,438.08

		1.		1.2.1.1.3.		Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai		Valsts iestādes		1617.53		1550.4						1,374.88				242.65		0.00		0.00		0.00		0.00		1,617.53				1,317.82				232.58		0.00		0.00		0.00		0.00		1,550.40

		1.		1.2.1.1.4.		Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana		Valsts iestādes		19155.85		19155.85						16,282.47				2,873.38		0.00		0.00		0.00		0.00		19,155.85				16,282.47				2,873.38		0.00		0.00		0.00		0.00		19,155.85

		1.		1.2.1.2.1.		Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana		Valsts iestādes		20119.95		19590.45						17,101.94				3,018.01		0.00		0.00		0.00		0.00		20,119.95				16,651.86				2,938.59		0.00		0.00		0.00		0.00		19,590.45

		1.		1.2.1.2.2.		Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos		Valsts iestādes		147052.85		147052.85						124,994.92				22,057.93		0.00		0.00		0.00		0.00		147,052.85				124,994.92				22,057.93		0.00		0.00		0.00		0.00		147,052.85

		1.		1.2.1.2.3.		Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana		Izglītības iestādes		9.64		0						8.19				1.45		0.00		0.00		0.00		0.00		9.64				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.2.1.2.3.		Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana		Valsts iestādes		16110.6		15415.73						13,694.01				2,416.59		0.00		0.00		0.00		0.00		16,110.60				13,103.37				2,312.36		0.00		0.00		0.00		0.00		15,415.73

		1.		1.2.2.1.2.		Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai		Valsts iestādes		461.1		461.1						391.94				69.16		0.00		0.00		0.00		0.00		461.10				391.94				69.16		0.00		0.00		0.00		0.00		461.10

		1.		1.2.2.1.5.		Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos		Valsts iestādes		25708.97		25708.97						21,852.63				3,856.34		0.00		0.00		0.00		0.00		25,708.97				21,852.63				3,856.34		0.00		0.00		0.00		0.00		25,708.97

		1.		1.2.2.3.2.		Atbalsts izglītības pētījumiem		Valsts iestādes		47.06		47.06						47.06				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47.06				47.06				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47.06

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Izglītības iestādes		76573.65		67287.78						76,573.65				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		76,573.65				67,287.78				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		67,287.78

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Pašvaldības		78176.57		51917.49						78,176.57				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		78,176.57				51,917.49				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51,917.49

		1.		1.3.1.1.3.		Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība		Valsts iestādes		19559.17		18570.11						16,748.99				2,810.18		0.00		0.00		0.00		0.00		19,559.17				15,835.89				2,734.22		0.00		0.00		0.00		0.00		18,570.11

		1.		1.3.1.1.5.		Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai		Valsts iestādes		3521.45		3199.86						2,698.14				823.31		0.00		0.00		0.00		0.00		3,521.45				2,451.74				748.12		0.00		0.00		0.00		0.00		3,199.86

		1.		1.3.1.3.1.		Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana		Valsts iestādes		73419.04		73419.04						62,406.18				11,012.86		0.00		0.00		0.00		0.00		73,419.04				62,406.18				11,012.86		0.00		0.00		0.00		0.00		73,419.04

		1.		1.3.1.4.		Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām		Valsts iestādes		514.86		514.86						437.63				77.23		0.00		0.00		0.00		0.00		514.86				437.63				77.23		0.00		0.00		0.00		0.00		514.86

		1.		1.3.1.5.		Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts		Valsts iestādes		35426.18		32691.98						30,162.65				5,263.53		0.00		0.00		0.00		0.00		35,426.18				27,838.57				4,853.41		0.00		0.00		0.00		0.00		32,691.98

		1.		1.4.1.1.1.		Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū		Valsts iestādes		47.47		47.47						43.16				4.31		0.00		0.00		0.00		0.00		47.47				43.16				4.31		0.00		0.00		0.00		0.00		47.47

		1.		1.4.1.1.2.		Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem		Valsts iestādes		1777.6		1777.6						1,578.46				199.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1,777.60				1,578.46				199.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1,777.60

		1.		1.4.1.2.1.		Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana		Valsts iestādes		17568.26		11611.67						14,933.02				2,635.24		0.00		0.00		0.00		0.00		17,568.26				9,869.92				1,741.75		0.00		0.00		0.00		0.00		11,611.67

		1.		1.4.1.2.2.		Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem		Valsts iestādes		2.4		2.4						2.04				0.36		0.00		0.00		0.00		0.00		2.40				2.04				0.36		0.00		0.00		0.00		0.00		2.40

		1.		1.4.1.2.4.		Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos		Valsts iestādes		633.46		633.46						538.45				95.01		0.00		0.00		0.00		0.00		633.46				538.45				95.01		0.00		0.00		0.00		0.00		633.46

		1.		1.5.1.3.1.		Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana		Valsts iestādes		224.68		224.68						190.98				33.70										224.68				190.98				33.70										224.68

		1.		1.5.1.3.2.		Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī		Pašvaldības		3785.85		3785.85						3,217.97						465.85		102.03						3,785.85				3,217.97						465.85		102.03						3,785.85

		1.		1.5.1.3.2.		Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī		Valsts iestādes		6730.09		5039.2						5,720.57				1,009.52										6,730.09				4,283.32				755.88										5,039.20

		1.		1.5.2.1.		Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana		Valsts iestādes		4610.37		4610.37						3,918.81				691.56		0.00		0.00		0.00		0.00		4,610.37				3,918.81				691.56		0.00		0.00		0.00		0.00		4,610.37

		1.		1.5.2.2.3.		Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai		Pašvaldības		5012.03		5004.89						5,012.03														5,012.03				5,004.89														5,004.89

		1.		1.5.2.2.3.		Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai		Valsts iestādes		83.43		83.43						83.43														83.43				83.43														83.43

		1.		1.5.3.1.		Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem		Pašvaldības		3567.65		2708.28						3,567.65				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,567.65				2,708.28				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,708.28

		1.		1.6.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		34845.25		34845.25						34,842.75				2.50										34,845.25				34,842.75				2.50										34,845.25

		2.		2.1.1.1.		Atbalsts zinātnei un pētniecībai		Izglītības iestādes		76930.53		73774.26				67,344.68						0.00		0.00		0.00		3,342.77		6,243.08		76,930.53		64,425.13						0.00		0.00		0.00		3,106.05		6,243.08		73,774.26

		2.		2.1.1.2.		Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)		Izglītības iestādes		426.89		426.89				426.89						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		426.89		426.89						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		426.89

		2.		2.1.2.1.2.		Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti		Izglītības iestādes		19163.85		19163.85				12,143.63						480.87		0.00		0.00		220.54		6,318.81		19,163.85		12,143.63						480.87		0.00		0.00		220.54		6,318.81		19,163.85

		2.		2.3.1.1.1.		Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings		Valsts iestādes		15474.64		15474.64				7,737.32						0.00		0.00		0.00		0.00		7,737.32		15,474.64		7,737.32						0.00		0.00		0.00		0.00		7,737.32		15,474.64

		2.		2.3.2.1.		Biznesa inkubatori		Valsts iestādes		411.25		411.25				349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25		349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25

		2.		2.4.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		81166.97		81166.97				81,163.28						3.69										81,166.97		81,163.28						3.69										81,166.97

		3.		3.1.1.1.		Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai		Izglītības iestādes		1225161.79		1225161.79				1,053,639.11						171,522.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1,225,161.79		1,053,639.11						171,522.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1,225,161.79

		3.		3.1.2.1.1.		Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem		Izglītības iestādes		67194.39		67194.39				57,115.19						6,553.18		0.00		0.00		3,521.20		4.82		67,194.39		57,115.19						6,553.18		0.00		0.00		3,521.20		4.82		67,194.39

		3.		3.1.3.1.		Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana		Pašvaldības		202078.31		202078.31				171,766.15						0.00		18,465.27		11,846.89		0.00		0.00		202,078.31		171,766.15						0.00		18,465.28		11,846.88		0.00		0.00		202,078.31

		3.		3.1.3.3.1.		Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana		Pašvaldības		78179.63		54973.3				67,040.91						0.00		11,138.68		0.04		0.00		0.00		78,179.63		46,727.28						0.00		8,245.98		0.04		0.00		0.00		54,973.30

		3.		3.1.3.3.2.		Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem		Pašvaldības		30961.09		30961.09				26,316.91						0.00		3,223.82		1,420.36		0.00		0.00		30,961.09		26,316.91						0.00		3,223.82		1,420.36		0.00		0.00		30,961.09

		3.		3.1.4.1.2.		Infrastruktūras pilnveidošana profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai		Valsts iestādes		14828.76		14828.76				12,604.45						2,224.31										14,828.76		12,604.45						2,224.31										14,828.76

		3.		3.1.4.2.		Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana		Valsts iestādes		12226.09		12226.09				10,392.18						1,833.91										12,226.09		10,392.18						1,833.91										12,226.09

		3.		3.1.4.3.		Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros		Pašvaldības		236777.55		236777.55				201,079.36						0.00		25,477.98		10,220.21		0.00		0.00		236,777.55		201,079.36						0.00		25,477.98		10,220.21		0.00		0.00		236,777.55

		3.		3.1.4.4.		Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai		Pašvaldības		22967.56		22967.56				19,522.42						0.00		1,906.99		1,538.15		0.00		0.00		22,967.56		19,522.42						0.00		1,906.99		1,538.15		0.00		0.00		22,967.56

		3.		3.2.1.2.		Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās		Pašvaldības		61721.75		61721.75				52,463.49						0.00		6,652.51		2,605.75		0.00		0.00		61,721.75		52,463.49						0.00		6,652.51		2,605.75		0.00		0.00		61,721.75

		3.		3.2.1.3.1.		Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas		Pašvaldības		26890.28		26890.28				19,297.36								6,731.48		861.44						26,890.28		19,297.36								6,731.48		861.44						26,890.28

		3.		3.2.2.1.1.		Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība		Valsts iestādes		302354.92		302354.92				302,354.92						0.00										302,354.92		302,354.92						0.00										302,354.92

		3.		3.2.2.1.2.		Izglītības iestāžu informatizācija		Pašvaldības		6704.56		6704.56				6,704.56						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,704.56		6,704.56						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,704.56

		3.		3.3.1.1.		TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi		Valsts iestādes		9221.7		9221.7								7,838.44		1,383.26		0.00		0.00		0.00		0.00		9,221.70						7,838.44		1,383.26		0.00		0.00		0.00		0.00		9,221.70

		3.		3.3.1.5.		Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T		Pašvaldības		66978.63		66978.63								56,931.83		0.00		7,032.76		3,014.04		0.00		0.00		66,978.63						56,931.83		0.00		7,032.76		3,014.04		0.00		0.00		66,978.63

		3.		3.4.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000		Pašvaldības		396679.42		387722.38				337,177.51						34,659.65		24,842.26								396,679.42		329,564.03						33,763.95		24,394.40								387,722.38

		3.		3.4.1.5.2.		Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai		Valsts iestādes		380.45		380.45				380.45																380.45		380.45																380.45

		3.		3.4.2.1.1.		Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstība		Pašvaldības		100189.06		100189.06				75,316.51						0.00		20,828.39		4,044.16		0.00		0.00		100,189.06		75,316.51						0.00		20,828.39		4,044.16		0.00		0.00		100,189.06

		3.		3.4.2.1.2.		Nacionālas nozīmes velotūrisma produktu attīstība		Pašvaldības		8622.64		8622.64				4,712.27						0.00		3,522.35		388.02		0.00		0.00		8,622.64		4,712.27						0.00		3,522.35		388.02		0.00		0.00		8,622.64

		3.		3.4.3.2.		Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana		Pašvaldības		1464		1464				1,244.25								186.81		32.94						1,464.00		1,244.25								186.81		32.94						1,464.00

		3.		3.4.4.2.		Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi		Pašvaldības		36076.26		32940.26				27,043.07						0.00		6,459.41		2,573.78		0.00		0.00		36,076.26		24,691.07						0.00		5,675.41		2,573.78		0.00		0.00		32,940.26

		3.		3.5.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000		Pašvaldības		196511.17		196511.17								172,597.22		5,393.53		17,790.88		0.00		729.54		0.00		196,511.17						172,597.22		5,393.53		17,790.88		0.00		729.54		0.00		196,511.17

		3.		3.5.1.2.1.		Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija		Pašvaldības		9380.39		9380.39								7,973.34		0.00		1,407.05		0.00		0.00		0.00		9,380.39						7,973.34		0.00		1,407.05		0.00		0.00		0.00		9,380.39

		3.		3.6.1.1.		Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai		Pašvaldības		437522.71		437522.69				371,893.08						0.00		39,387.78		26,241.85		0.00		0.00		437,522.71		371,893.07						0.00		39,387.77		26,241.85		0.00		0.00		437,522.69

		3.		3.7.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		88809.72		88809.72				88,801.24						8.48										88,809.72		88,801.24						8.48										88,809.72

		3.		3.8.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		6000.08		6000.08								5,998.44		1.64										6,000.08						5,998.44		1.64										6,000.08
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				Data

		FS tipa grupa		Sum of Atgūstamie		Sum of Faktiski atgūtie										Data

		Izglītības iestādes		1555693.64		1520184.56										Atgūstamie		Faktiski atgūtie

		Pašvaldības		876489.59		814064.63								Izglītības iestādes		1555693.64		1520184.56

		Valsts iestādes		638317.5		625333.67								Pašvaldības		876489.59		814064.63

		(blank)												Valsts iestādes		638317.5		625333.67

		Grand Total		3070500.73		2959582.86								Kopā		3070500.73		2959582.86
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		6. 20110715_Zaudējumi budz (atgustamie maks) all

		Report Filter:

		({Valsts stratēģiskais ietvardokuments} = 2007LV161NS001:Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-2013.gada periodam) And ({Projekta iesniedzēja tips} <> I-06:Zemnieka saimniecība, I-14:Fiziska persona, I-08:Valsts akciju sabiedrība, I-03:Kooperatīvā sabiedrība, I-33:Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra, I-02:Akciju sabiedrība, I-17:Eiropas Savienības institūcija, I-26:Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi, I-01:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, I-05:Individuālais komersants, I-09:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, I-04:Individuālais uzņēmums, I-13:Sabiedrība ar papildu atbildību, I-12:Reliģiska organizācija, I-21:Biedrība, I-22:Nodibinājums) And ({Projekta statuss} = Līgums/Lēmums, Pabeigts, Pārtraukts) And ({Atgūstamais maksājums} ({Lēmuma pieņemšanas datums}) >= 01.01.2011) And ({Atgūstamais maksājums} ({Lēmuma pieņemšanas datums}) <= 31.12.2011) And ({Atgūšanas veids} = ATG01:Atmaksa, ATG02:Norakstīšana, ATG03:Ziņošana MK,

		ATG04:Ieturēts no kārtējā maksājuma, ATG05:Ieturēts no nākamā maksājuma)

		DP		Akt. Numurs		Akt. Nosaukums		FS tipa grupa		Atgūstamie		Faktiski atgūtie				Atgūstamie izdevumi, LVL																		Faktiski atgūtie izdevumi, LVL

																ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total		ERAF		ESF		KF		VBF		PBF		VBDP		Cits publ. fin.		Privāt. fin.		Total

																1		2		5		6		7		8		9		10				1		2		5		6		7		8		9		10

		1.		1.1.1.2.		Cilvēkresursu piesaiste zinātnei		Izglītības iestādes		17646.68		11639.79						14,999.65				2,647.03		0.00		0.00		0.00		0.00		17,646.68				9,893.79				1,746.00		0.00		0.00		0.00		0.00		11,639.79

		1.		1.1.1.2.		Cilvēkresursu piesaiste zinātnei		Pašvaldības		1.32		1.32						1.12				0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1.32				1.12				0.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1.32

		1.		1.1.2.1.1.		Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai		Izglītības iestādes		1785		1785						1,598.11				186.89		0.00		0.00		0.00		0.00		1,785.00				1,598.11				186.89		0.00		0.00		0.00		0.00		1,785.00

		1.		1.1.2.1.2.		Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai		Izglītības iestādes		2559.3		2559.3						2,389.10				170.20		0.00		0.00		0.00		0.00		2,559.30				2,389.10				170.20		0.00		0.00		0.00		0.00		2,559.30

		1.		1.2.1.1.2.		Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana		Izglītības iestādes		1316.53		1316.53						1,119.05				197.48		0.00		0.00		0.00		0.00		1,316.53				1,119.05				197.48		0.00		0.00		0.00		0.00		1,316.53

		1.		1.2.1.1.2.		Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana		Valsts iestādes		193295.16		193295.16						164,300.90				28,994.26		0.00		0.00		0.00		0.00		193,295.16				164,300.90				28,994.26		0.00		0.00		0.00		0.00		193,295.16

		1.		1.2.1.1.3.		Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai		Izglītības iestādes		91208.37		74157.96						77,527.06				11,886.44		1,192.27		510.97		81.92		9.71		91,208.37				63,034.21				9,328.88		1,192.27		510.97		81.92		9.71		74,157.96

		1.		1.2.1.1.3.		Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai		Valsts iestādes		1617.53		1550.4						1,374.88				242.65		0.00		0.00		0.00		0.00		1,617.53				1,317.82				232.58		0.00		0.00		0.00		0.00		1,550.40

		1.		1.2.1.1.4.		Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana		Valsts iestādes		11019.42		11019.42						9,366.51				1,652.91		0.00		0.00		0.00		0.00		11,019.42				9,366.51				1,652.91		0.00		0.00		0.00		0.00		11,019.42

		1.		1.2.1.2.1.		Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana		Valsts iestādes		16470.67		15941.17						14,000.06				2,470.61		0.00		0.00		0.00		0.00		16,470.67				13,549.98				2,391.19		0.00		0.00		0.00		0.00		15,941.17

		1.		1.2.1.2.2.		Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos		Valsts iestādes		6279.03		6279.03						5,337.17				941.86		0.00		0.00		0.00		0.00		6,279.03				5,337.17				941.86		0.00		0.00		0.00		0.00		6,279.03

		1.		1.2.1.2.3.		Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana		Izglītības iestādes		9.64		0						8.19				1.45		0.00		0.00		0.00		0.00		9.64				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.2.1.2.3.		Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana		Valsts iestādes		16110.6		15415.73						13,694.01				2,416.59		0.00		0.00		0.00		0.00		16,110.60				13,103.37				2,312.36		0.00		0.00		0.00		0.00		15,415.73

		1.		1.2.2.1.2.		Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai		Valsts iestādes		461.1		461.1						391.94				69.16		0.00		0.00		0.00		0.00		461.10				391.94				69.16		0.00		0.00		0.00		0.00		461.10

		1.		1.2.2.1.5.		Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos		Valsts iestādes		25659.34		25659.34						21,810.45				3,848.89		0.00		0.00		0.00		0.00		25,659.34				21,810.45				3,848.89		0.00		0.00		0.00		0.00		25,659.34

		1.		1.2.2.3.2.		Atbalsts izglītības pētījumiem		Valsts iestādes		47.06		47.06						47.06				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47.06				47.06				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		47.06

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Izglītības iestādes		74960.14		65674.27						74,960.14				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		74,960.14				65,674.27				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		65,674.27

		1.		1.2.2.4.2.		Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā		Pašvaldības		78015.9		51756.82						78,015.90				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		78,015.90				51,756.82				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		51,756.82

		1.		1.3.1.1.3.		Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība		Valsts iestādes		18454.22		17465.16						15,809.78				2,644.44		0.00		0.00		0.00		0.00		18,454.22				14,896.68				2,568.48		0.00		0.00		0.00		0.00		17,465.16

		1.		1.3.1.1.5.		Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai		Valsts iestādes		321.59		0						246.40				75.19		0.00		0.00		0.00		0.00		321.59				0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		1.		1.3.1.3.1.		Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana		Valsts iestādes		18517.6		18517.6						15,739.96				2,777.64		0.00		0.00		0.00		0.00		18,517.60				15,739.96				2,777.64		0.00		0.00		0.00		0.00		18,517.60

		1.		1.3.1.5.		Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts		Valsts iestādes		35426.18		32691.98						30,162.65				5,263.53		0.00		0.00		0.00		0.00		35,426.18				27,838.57				4,853.41		0.00		0.00		0.00		0.00		32,691.98

		1.		1.4.1.1.1.		Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū		Valsts iestādes		13.68		13.68						12.53				1.15		0.00		0.00		0.00		0.00		13.68				12.53				1.15		0.00		0.00		0.00		0.00		13.68

		1.		1.4.1.1.2.		Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem		Valsts iestādes		1777.6		1777.6						1,578.46				199.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1,777.60				1,578.46				199.14		0.00		0.00		0.00		0.00		1,777.60

		1.		1.4.1.2.1.		Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana		Valsts iestādes		17568.26		11611.67						14,933.02				2,635.24		0.00		0.00		0.00		0.00		17,568.26				9,869.92				1,741.75		0.00		0.00		0.00		0.00		11,611.67

		1.		1.5.1.3.1.		Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana		Valsts iestādes		25.94		25.94						22.05				3.89										25.94				22.05				3.89										25.94

		1.		1.5.1.3.2.		Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī		Pašvaldības		3785.85		3785.85						3,217.97						465.85		102.03						3,785.85				3,217.97						465.85		102.03						3,785.85

		1.		1.5.1.3.2.		Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī		Valsts iestādes		6612.52		4921.63						5,620.64				991.88										6,612.52				4,183.39				738.24										4,921.63

		1.		1.5.2.2.3.		Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai		Pašvaldības		5004.55		4997.41						5,004.55														5,004.55				4,997.41														4,997.41

		1.		1.5.2.2.3.		Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā  Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai		Valsts iestādes		83.43		83.43						83.43														83.43				83.43														83.43

		1.		1.5.3.1.		Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem		Pašvaldības		3567.65		2708.28						3,567.65				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,567.65				2,708.28				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,708.28

		1.		1.6.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		498.6		498.6						496.10				2.50										498.60				496.10				2.50										498.60

		2.		2.1.1.1.		Atbalsts zinātnei un pētniecībai		Izglītības iestādes		76930.53		73774.26				67,344.68						0.00		0.00		0.00		3,342.77		6,243.08		76,930.53		64,425.13						0.00		0.00		0.00		3,106.05		6,243.08		73,774.26

		2.		2.1.1.2.		Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un citi)		Izglītības iestādes		426.89		426.89				426.89						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		426.89		426.89						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		426.89

		2.		2.1.2.1.2.		Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti		Izglītības iestādes		1848.54		1848.54				1,239.81						19.28		0.00		0.00		21.21		568.24		1,848.54		1,239.81						19.28		0.00		0.00		21.21		568.24		1,848.54

		2.		2.3.2.1.		Biznesa inkubatori		Valsts iestādes		411.25		411.25				349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25		349.60						61.65		0.00		0.00		0.00		0.00		411.25

		2.		2.4.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		959.22		959.22				955.53						3.69										959.22		955.53						3.69										959.22

		3.		3.1.1.1.		Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai		Izglītības iestādes		1225137.59		1225137.59				1,053,618.30						171,519.29		0.00		0.00		0.00		0.00		1,225,137.59		1,053,618.30						171,519.29		0.00		0.00		0.00		0.00		1,225,137.59

		3.		3.1.2.1.1.		Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem		Izglītības iestādes		61864.43		61864.43				52,584.74						5,753.67		0.00		0.00		3,521.20		4.82		61,864.43		52,584.74						5,753.67		0.00		0.00		3,521.20		4.82		61,864.43

		3.		3.1.3.1.		Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana		Pašvaldības		34210.49		34210.49				29,078.67						0.00		3,311.90		1,819.92		0.00		0.00		34,210.49		29,078.67						0.00		3,311.90		1,819.92		0.00		0.00		34,210.49

		3.		3.1.3.3.1.		Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana		Pašvaldības		78179.63		54973.3				67,040.91						0.00		11,138.68		0.04		0.00		0.00		78,179.63		46,727.28						0.00		8,245.98		0.04		0.00		0.00		54,973.30

		3.		3.1.3.3.2.		Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem		Pašvaldības		19502.21		19502.21				16,576.86						0.00		2,317.72		607.63		0.00		0.00		19,502.21		16,576.86						0.00		2,317.72		607.63		0.00		0.00		19,502.21

		3.		3.1.4.2.		Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana		Valsts iestādes		9929.85		9929.85				8,440.37						1,489.48										9,929.85		8,440.37						1,489.48										9,929.85

		3.		3.1.4.3.		Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros		Pašvaldības		119864.07		119864.07				101,884.46						0.00		13,154.35		4,825.26		0.00		0.00		119,864.07		101,884.46						0.00		13,154.35		4,825.26		0.00		0.00		119,864.07

		3.		3.1.4.4.		Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai		Pašvaldības		22967.56		22967.56				19,522.42						0.00		1,906.99		1,538.15		0.00		0.00		22,967.56		19,522.42						0.00		1,906.99		1,538.15		0.00		0.00		22,967.56

		3.		3.2.1.2.		Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās		Pašvaldības		15744.89		15744.89				13,383.16						0.00		1,824.94		536.79		0.00		0.00		15,744.89		13,383.16						0.00		1,824.94		536.79		0.00		0.00		15,744.89

		3.		3.2.1.3.1.		Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas		Pašvaldības		14986.79		14986.79				11,148.03								3,445.20		393.56						14,986.79		11,148.03								3,445.20		393.56						14,986.79

		3.		3.2.2.1.1.		Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība		Valsts iestādes		253412.83		253412.83				253,412.83																253,412.83		253,412.83																253,412.83

		3.		3.2.2.1.2.		Izglītības iestāžu informatizācija		Pašvaldības		715.77		715.77				715.77						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		715.77		715.77						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		715.77

		3.		3.3.1.5.		Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi sasaistei ar TEN-T		Pašvaldības		1699.12		1699.12								1,444.25		0.00		178.41		76.46		0.00		0.00		1,699.12						1,444.25		0.00		178.41		76.46		0.00		0.00		1,699.12

		3.		3.4.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000		Pašvaldības		281030.93		272073.89				238,876.30						23,973.04		18,181.59								281,030.93		231,262.82						23,077.34		17,733.73								272,073.89

		3.		3.4.1.5.2.		Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai		Valsts iestādes		380.45		380.45				380.45																380.45		380.45																380.45

		3.		3.4.2.1.1.		Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produkta attīstība		Pašvaldības		60258.57		60258.57				42,994.24						0.00		15,205.32		2,059.01		0.00		0.00		60,258.57		42,994.24						0.00		15,205.32		2,059.01		0.00		0.00		60,258.57

		3.		3.4.3.2.		Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana		Pašvaldības		1464		1464				1,244.25								186.81		32.94						1,464.00		1,244.25								186.81		32.94						1,464.00

		3.		3.4.4.2.		Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi		Pašvaldības		4485.51		1349.51				3,350.77						0.00		1,122.46		12.28		0.00		0.00		4,485.51		998.77						0.00		338.46		12.28		0.00		0.00		1,349.51

		3.		3.5.1.1.		Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000		Pašvaldības		64783.29		64783.29								60,964.89		299.64		3,455.81		0.00		62.95		0.00		64,783.29						60,964.89		299.64		3,455.81		0.00		62.95		0.00		64,783.29

		3.		3.6.1.1.		Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai		Pašvaldības		66221.49		66221.49				56,288.27						0.00		6,339.28		3,593.94		0.00		0.00		66,221.49		56,288.27						0.00		6,339.28		3,593.94		0.00		0.00		66,221.49

		3.		3.7.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		2149.63		2149.63				2,141.15						8.48										2,149.63		2,141.15						8.48										2,149.63

		3.		3.8.1.1.		Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana		Valsts iestādes		814.74		814.74								813.10		1.64										814.74						813.10		1.64										814.74






