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Informatīvais ziņojums 

„Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību”
 
Informatīvais ziņojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 58.punktu pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas, izpildot Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokola Nr.36 „Informatīvais ziņojums „Par Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanu”” 56.§ (turpmāk – protokollēmums Nr.36) 8.punktu un Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokola Nr.44 „Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par neatliekamiem pasākumiem Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanai)” 157.§ 4.punktu, kas paredz finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja (turpmāk – Muzeji) valdījumā esošā muzeja krājuma turpmākās bojāšanās novēršanu, tā nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību, pievienojot detalizētus pārcelšanās izmaksu aprēķinus un salīdzinājumu ar izmaksām alternatīviem risinājumiem, kā arī ekspertu atzinumus par risinājumu īstenošanas iespējām.

Kultūras ministrijā 2013.gada 27.jūnijā ar kultūras ministres rīkojumu Nr. 5.1.-1-161 tika izveidota darba grupa, lai nodrošinātu Rīgas pilī izvietoto muzeju krājumu drošību un saglabāšanu pēc 2013.gada 20.jūnija ugunsgrēka Rīgas pilī. Darba grupas sastāvā tika iekļauti pārstāvji no Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja.
1. Esošās situācijas apraksts
          Nepieciešamību risināt Muzeju valdījumā esošo krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību nosaka situācija, kas radusies 2013.gada 20.jūnija naktī izceļoties ugunsgrēkam nekustamā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra numurs Nr. 0100 008 0006) Pils laukumā 3, Rīgā (turpmāk – Rīgas pils).
         Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļā Muzeji nomā telpas no Rīgas pils pārvaldītāja – valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ). Lai arī ugunsgrēks tieši neskāra Muzeju izmantotās telpas Rīgas pilī, ugunsgrēka dzēšanas un lokalizēšanas rezultātā ar ūdeni tika salietas arī Muzeju izmantotās ekspozīciju un krātuvju telpas un ūdens skāra daļu no Muzeju krājuma priekšmetiem. Ugunsgrēka dzēšanas rezultātā ir cietušas arī Muzeju personāla darba telpas – bojāts inventārs, sabojāta daļa no datortehnikas un tajā izmantotā programmatūra.
     
Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam ugunsgrēka dzēšanas rezultātā bojājumi ir nodarīti telpām ~ 2 000 m² platībā (aptuveni 45% no kopējās aizņemtās platības); krājumam – 40 000 vienībām (aptuveni 0,004% no kopējā muzeja krājuma apjoma); muzeja inventāram – 50 442 latu apmērā.
Rakstniecības un mūzikas muzejam ugunsgrēka dzēšanas rezultātā bojājumi ir nodarīti telpām ~ 500  m² platībā (aptuveni 50% no kopējās aizņemtās platības); krājumam – 20 000 vienībām (aptuveni 2,2% no kopējā muzeja krājuma apjoma); muzeja inventāram – 12 505 latu apmērā. 
     
 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izmantotās telpas ūdens nav skāris, līdz ar to muzeja krājumam zaudējumi nav nodarīti. 
     
 Kultūras ministrija saskaņā ar protokollēmuma Nr.36 9.punktu informāciju par ugunsgrēka radītajiem zaudējumiem 2013.gada 12. jūlijā ir iesniegusi VNĪ tālākai iesniegšanai apdrošinātājiem.
Muzeju kopējie ugunsgrēka radītie zaudējumi sastāda 262 396 latus (detalizēts izmaksu aprēķins 1.pielikumā), tajā skaitā:

1. Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam izdevumi ugunsgrēka seku novēršanai sastāda 210 783 latus (aprēķināts virsstundu darbs, darbs svētku dienās, preču un pakalpojumu izdevumi bojāto priekšmetu restaurācijas veikšanai, darba vietu atjaunošanai u.c.) un zaudējumi no negūtajiem ieņēmumiem – 15 951 latus (ieņēmumi par biļešu realizāciju un muzeja krājumu (eksponātu) izmantošanu);
2. Rakstniecības un mūzikas muzejam izdevumi ugunsgrēka seku novēršanai sastāda 33 698 latus (aprēķināts virsstundu darbs, darbs svētku dienās, darbs brīvdienās, preču un pakalpojumu izdevumi bojāto priekšmetu restaurācijas veikšanai, darba vietu atjaunošanai, iekārtas mikroklimata nodrošināšanai u.c.);

3. Latvijas Nacionālā mākslas muzejam izdevumi ugunsgrēka seku novēršanai sastāda 1 964 latus (aprēķināts virsstundu darbs, darbs svētku dienās, preču un pakalpojumu izdevumi).

        VNĪ kā Rīgas pils pārvaldītājs, veicot Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļas apsekošanu (2013.gada 24.jūlija „Ēkas (būves) vizuālās apsekošanas akts”) pēc notikušā ugunsgrēka, ir secinājusi, ka Rīgas pils telpu tehniskais stāvoklis un mikrobioloģiskā vide nav piemērota Muzeju krājumu uzglabāšanai Rīgas pils telpās, kā rezultātā VNĪ aicināja Kultūras ministrijas un Muzeju vadību kritiski izvērtēt iespēju palikt esošajās Rīgas pils telpās un pārcelties uz citām pagaidu telpām līdz Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Pulka ielā, Rīgā, (attīstības I posms – būvniecības I kārta) darbu pabeigšanai.
Kultūras ministrija ir veikusi Muzeju darbībai nepieciešamo pagaidu telpu apzināšanu, lūdzot priekšlikumus no VNĪ, Rīgas domes, augstskolām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī apzinājusi privātā sektora piedāvājumu. Ņemot vērā Muzeju krājumu ievērojamo apjomu (Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam – 1,6 milj. vienības; Rakstniecības un mūzikas muzejam – 0,88 milj. vienības; Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam – 0,007 milj. vienības), kā arī Muzeju krājuma glabāšanas specifiskās prasības (Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumi Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”) un tehniski funkcionālās prasības krājumu glabāšanas telpām, tika konstatēts, ka telpu pastāvīgai Muzeju krājumu izvietošanai un to pieejamības nodrošināšanai Rīgā nav – visi platību un pielāgojamības ziņā piemērotie varianti ir uzskatāmi par pagaidu risinājumu, kuros ir nepieciešams ieguldīt finanšu līdzekļus, lai telpas pielāgotu Muzeju vajadzībām.
2. Risinājumi un to izvērtējums
Ņemot vērā Rīgas pils telpu tehniskā stāvokļa apsekošanas un novērtējuma rezultātus, kā arī iespējamos pagaidu telpu risinājuma variantus, Kultūras ministrija un VNĪ ir izvērtējuši trīs iespējamo risinājumu scenārijus:

I scenārijs – Muzeji atstāj Rīgas pili (iespējams tikai pēc atbilstošu telpu iekārtošanas Muzeju pagaidu izmitināšanas vietās);

II scenārijs – Muzeji paliek Rīgas pilī (Muzejiem jānodrošina savas funkcijas esošajās telpās Rīgas pilī līdz Muzeju krātuvju kompleksa pabeigšanai Pulka ielā 8, Rīgā); 

III scenārijs – Muzeji daļēji paliek Rīgas pilī (Muzeji paliek savās telpās vismaz 6 mēnešus).

Iespējamo scenāriju detalizēts apraksts un izmaksu atšifrējums – 2.pielikumā.

Scenārijos piedāvātais Muzeju pārcelšanās termiņš pagaidu telpās plānots, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (turpmāk – MK rīkojums Nr.361) noteikto Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Pulka ielā, Rīgā, (attīstības I posms – būvniecības I kārta) darbu pabeigšanas termiņu, tas ir, – 2015.gada 30.septembris (sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par grozījumiem minētā termiņa pagarinājumam, tas ir, līdz 2016.gada 30.septembrim). Scenāriju aprēķinos pieņemts, ka pagaidu telpas Muzeju krājumu izvietošanai būs nepieciešamas līdz 2017.gada 31.martam (ieskaitot 6 mēnešu pārcelšanās periodu). Savukārt Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļas, kurā pēc Rīgas pils restaurācijas un rekonstrukcijas pabeigšanas tiks izvietota Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcija, būvniecības darbu pabeigšanas termiņš MK rīkojumā Nr.361 noteikts 2017.gada 31.augusts (sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par grozījumiem minētā termiņa pagarinājumam, tas ir, līdz 2018.gada 1.augustam), tāpēc aprēķinos pieņemts, ka pagaidu ekspozīciju telpas Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam būs nepieciešamas līdz 2019.gada 31.janvārim (ieskaitot 6 mēnešu pārcelšanās periodu).
2.1. I scenārijs – Muzeji atstāj Rīgas pili
Īstenojot I scenāriju – visi Muzeji atstāj Rīgas pili un Muzeju krājumu turpmākā bojāšanās novēršana, saglabāšana un pieejamība tiktu nodrošināta, pārceļoties uz pagaidu telpām:
1. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Aprēķinos pieņemts, ka muzeja krājums uz trīs gadiem tiek pārvietots uz nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 040 0021) Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, telpām (platība ~ 5800 m2, valsts nekustamais īpašums saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.augusta rīkojumu Nr.369 „Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā” pārņemts Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā). Saskaņā ar VNĪ aprēķiniem pagaidu telpu Lāčplēša ielā 106/108 izbūves (pielāgošanas) paredzētais izpildes termiņš - četri mēneši. Muzeja ekspozīcijas ar nodrošinātu izstāžu darbību aptuveni uz pieciem gadiem tiks izvietotas nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 005 0051) Brīvības bulvārī 32, Rīgā, telpās (telpu platība ~ 2 500 m², VNĪ pamatkapitālā esošs nekustamais īpašums). Saskaņā ar VNĪ aprēķiniem pagaidu telpu Brīvības bulvārī 32 izbūves (pielāgošanas) paredzētais izpildes termiņš - četri mēneši.
2. Rakstniecības un mūzikas muzejs. Aprēķinos pieņemts, ka krājums uz trīs gadiem tiek pārvietots uz nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 028 0138) Tērbatas ielā 75, Rīgā, telpām (platība ~ 2 700 m², Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā). Pagaidu telpu pielāgošanai saskaņā ar VNĪ aprēķinu nepieciešams viens mēnesis. Pagaidu telpas Tērbatas ielā 75, Rīgā, pielāgojamas tikai sākot ar 2014.gada aprīli, kad Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumi tiks pārvietoti uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunbūves krātuvi.
3. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums tiek pārvietots uz ēku Bauskas ielā 20, Rīgā (telpu platība 900 m², SIA „RaRo-Centrs” īpašums) vai uz ēku Ganību dambī 24a, Rīgā (telpu platība 900 m², AS „Dambis” īpašums). Pagaidu telpu pielāgošana ir neliela, tā iespējama jau 2013.gadā, bet muzeja krājuma pārvietošana - 2014.gadā.
Īstenojot I scenāriju, tiktu atbrīvotas visas telpas objektā, un šai aspektā  mazinātos risks izpildīt Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbus līdz 2018.gadam – Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai, saskaņā ar:

· Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai” doto uzdevumu, tas ir, Finanšu ministrijai (VNĪ) Rīgas pils Priekšpils rekonstrukcijas un restaurācijas darbus (būvniecības I kārta) pabeigt līdz 2015.gada 31.maijam.

· MK rīkojumā Nr.361 doto uzdevumu, tas ir, Finanšu ministrijai (VNĪ) Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļas rekonstrukcijas un restaurācijas būvniecības darbus (būvniecības II kārta) pabeigt līdz 2017.gada 31.augustam (sagatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts par grozījumiem minētā termiņa pagarinājumam, tas ir, līdz 2018.gada 1.augustam).
I scenārija gadījumā tiktu nodrošināts, ka Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīciju, kuru plānots izvietot pagaidu telpās nekustamajā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 005 0051) Brīvības bulvārī 32, Rīgā, pēc 5 gadiem, sākot ar 2018.gada augustu, var uzsākt pārvietot atpakaļ uz Rīgas pili, pieņemot, ka kopējais pārcelšanās periods ilgs 6 mēnešus, t.i., līdz 2019.gada 31.janvārim.
Vienlaikus tiktu nodrošināts, ka Latvijas Valsts prezidents un Latvijas Valsts prezidenta kanceleja 2015.gadā atradīsies Rīga pilī piemērotās reprezentācijas telpās, kad Latvija kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo valsti.

Īstenojot I scenāriju, nepieciešams veikt telpu, kas saistītas ar Rīgas pils ugunsgrēka likvidēšanas sekām, renovācijas pasākumus, lai garantētu Rīgas pils telpās atbilstošu mikroklimatu un nodrošināšanu Muzeju darbību uz laiku (vismaz 6 mēneši), kamēr tiek sagatavotas attiecīgās pagaidu telpas un nodrošināta Muzeju krājumu pārcelšanās iespēja. Jāatzīmē, ka nolūkā mazināt pils konstrukciju (sienu, pārsegumu) bojājumu procesu apkures sezonās, telpu mikroklimata optimāls līmenis būs jāuztur arī pēc Muzeju pārvietošanas un Rīgas pils telpu pilnīgas atbrīvošanas un pils renovācijas un restaurācijas laikā.
Izvērtējot iespējamos riskus, kas atspoguļoti 2.pielikumā, secināms, ka tas rada vismazāko ietekmi uz iespējamo nākotnes kultūrvēsturiskās vērtības apdraudējumu.

Tiešās izmaksas, īstenojot I scenāriju, sastāda Ls 2 974 405.
2.2. II scenārijs – Muzeji paliek Rīgas pilī
Īstenojot II scenāriju - Muzeji paliek Rīgas pilī līdz Muzeju krātuvju kompleksa pabeigšanai Pulka ielā 8, Rīgā, respektīvi, Muzeju krājumu pārcelšanās uz Pulka ielu 8 iespējama pēc 2016.gada 30.septembra. Muzeju krājumu turpmākā bojāšanās novēršana, saglabāšana un pieejamība tiktu nodrošināta daļēji:

1. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājums paliek Rīgas pilī. Daļa muzeja krājuma tiek glabāta ugunsgrēka dzēšanas rezultātā bojātajās telpās, daļa krājuma atrodas ugunsgrēka neskartajās telpās. 
2. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājums paliek Rīgas pilī. 

3. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums paliek Rīgas pilī.

Vēršam uzmanību, ka Muzeju klātbūtne var traucēt abpusēji, kā būvniekiem tā Muzeja darbībai, Rīgas pils Kastelas (Konventa) telpu un konstrukciju apsekošanas un izpētes procesā būvprojektēšanas laikā un būvdarbu sagatavošanas etapā. 

Turklāt, ievērojot ugunsgrēka seku apstākļus, var iestāties risks kavēt Rīgas pils būvniecības darbu pabeigšanu līdz plānotajam 2018.gadam – Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai, un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcija netiek atjaunota iespējami ātrākā termiņā un netiek nodrošināta izstāžu darbība, tādējādi apturot vienu no muzeja pamatfunkcijām, kas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pašu ieņēmumos rada ievērojamus zaudējumus 5 gadu periodā (gadā ~ 44 000 lati, 5 gados ~ 220 000 lati). Pie minētiem nosacījumiem pastāv risks, ka Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcija apskatei varētu tikt atvērta tikai 2020.gadā. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu atrašanās Rīgas pilī, var traucēt uzsākt (iespējams, pat būvniecības darbu apturēšana uz laiku līdz Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Pulka ielā, Rīgā, (attīstības I posms – būvniecības I kārta) darbu pabeigšanai) Rīgas pils Kastelas (Konventa) rekonstrukcijas un restaurācijas (būvniecības II kārta) darbu ietvaros plānotos arheoloģijas darbus un arhitektonisko izpēti.
Papildus tiek pieļauts risks, ka netiks nodrošināts Latvijas Valsts prezidents un Latvijas Valsts prezidenta kanceleja ar piemērotām reprezentācijas telpām Rīgas pilī 2015.gadā, kad Latvija kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Kā arī Latvijas Valsts prezidenta kancelejai būs nepieciešams papildu finansējums šobrīd esošo pagaidu telpu nomu izdevumiem (Melngalvju nama ēku kompleksam – Rātslaukumā 5, Rātslaukumā 6, Rātslaukumā 7, Rīgā, telpas ar kopējo platību 3 685 m2, uz kurām Latvijas Valsts prezidents un Latvijas Valsts prezidenta kanceleja ir pārcēlušies Rīgas pils Priekšpils (būvniecības I kārta) restaurācijas un rekonstrukcijas darbu laikā).
Izvērtējot noslēgto būvniecības līgumu par Rīgas pils Priekšpils restaurācijas un rekonstrukcijas darbiem (būvniecības I kārta) (turpmāk – Līgums), Līgumu pirms termiņa var izbeigt tikai Pusēm rakstveidā vienojoties. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot, ja Uzņēmējs (pilnsabiedrība „SBRE”) nepilda Līgumā uzņemtās saistības (Uzņēmēja pārkāpuma gadījumos - nav laikā uzsākti darbi, tie tiek kavēti vairāk kā 20 darba dienas, netiek ievērotas normatīvo aktu prasības, nav iesniegtas apdrošināšanas polises u.c.) un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Līguma nosacījumi paredz, ka šajos gadījumos Pasūtītājs (VNĪ) ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus. Vēršam uzmanību, ka šajā brīdī Uzņēmējs nevar izpildīt savas saistības, jo Pasūtītājs (VNĪ) nenodrošina piekļuvi pie darba objekta. Saskaņā ar LR Civillikuma 1588.pantu viena puse nevar atkāpties no līguma bez otras piekrišanas pat arī tad, ja pēdējā to neizpilda, un tādēļ, ka viņa to neizpilda. Savukārt LR Civillikuma 1589.pantā ir noteikts, ka vienpusēja atkāpšanās no līguma ir pielaižama tikai tad, kad tā pamatota ar paša līguma raksturu, vai kad to zināmos apstākļos atļauj likums, vai arī kad tāda tiesība bijusi noteikti pielīgta. Ņemot vērā, ka Līgumā iekļautie būvniecības darbi paredz arī darbu veikšanu tajā Rīgas pils daļā, kas skar Rīgas pils Kastelas (Konventa) daļu (būvniecības II kārtu), kurā šobrīd atrodas Muzeji, un gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par nepieciešamo telpu atbrīvošanu būvniecības darbu veikšanai, pilnsabiedrība „SBRE” būs tiesīga prasīt gan Līguma izbeigšanu, gan pieprasīt no VNĪ saistību izpildi, kā arī zaudējumu atlīdzību. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ darbu veikšanas laikā nodarīts otrai Pusei vai trešajām personām. Pilnsabiedrība „SBRE” zaudējumu aprēķinā varētu iekļaut un pieprasīt VNĪ samaksāt šādus zaudējumus – ieguldītos un neapmaksātos darba materiālu un izstrādājumu izmaksas, veicamo darbu izmaksas, mehānismu un autotransporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļu un apdrošināšanas izmaksas, neiegūto peļņu u.c.
Atstājot Muzeju krājumus Rīgas pilī un ņemot vērā Muzejos esošā Nacionālā krājuma kultūrvēsturisko vērtību un nozīmību, Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbi būtu pieļaujami tikai tajās Rīgas pils daļās, kur neatrodas Muzeju krājumi, jo Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbu ietvaros nepieciešamā krājuma priekšmetu pārvietošana un ar būvniecības darbiem saistītais piesārņojums būtiski palielina Nacionālā krājuma saglabātības un drošības riskus.

Izvērtējot iespējamos riskus, kas atspoguļoti 2.pielikumā, secināms, ka II scenārijs, rada vislielāko ietekmi uz iespējamo nākotnes kultūrvēsturiskās vērtības apdraudējumu.
Īstenojot II scenāriju Rīgas pils ēkas saglābšanas ietvaros un garantējot optimālu Muzeju darbību, nepieciešams veikt Rīgas pils ēkas telpu mikroklimata nodrošināšanu, telpu mikrobioloģisko apstrādi, elektropiegādes un apkures sistēmas atjaunošanu, kā arī esošo Rīgas pils telpu pielāgošanas (kosmētiskos remontus) Muzeju vajadzībām identiski kā I scenārijā, bet ar to starpību, ka II scenārija gadījumā prasības jānodrošina ne tikai vienā apkures sezonā, bet līdz laikam, kad būs iespējams pārvietot Muzeju krājumus uz Muzeju krātuvju kompleksu Pulka ielā 8, Rīgā.

Tiešās izmaksas, īstenojot II scenāriju, sastāda Ls 2 862 617.
2.3. III scenārijs – Muzeji daļēji paliek Rīgas pilī
Īstenojot III scenāriju - Muzeji daļēji paliek Rīgas pilī, Muzeju krājumu turpmākā bojāšanās novēršana, saglabāšana un pieejamība tiktu nodrošināta daļēji:

1. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma daļa, kas atradusies ugunsgrēka rezultātā cietušajās telpās un muzeja ekspozīcija tiek pārvietota uz nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 005 0051) Brīvības bulvārī 32, Rīgā, telpām (telpu platība ~ 2 500 m², VNĪ pamatkapitālā esošs nekustamais īpašums), tādejādi nodrošinot muzeja krājuma daļas saglabāšanu, kā arī ekspozīciju un izstāžu darbību. Pagaidu telpu pielāgošanas plānotais izpildes termiņš pēc VNĪ aprēķina ir četri mēneši.
Daļa muzeja krājuma paliek Rīgas pils telpās – tajās Rīgas pils daļās, kas ugunsgrēkā un nopludināšanas rezultātā nav cietušas. Vēršam uzmanību, ka, īstenojot Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbus, ņemot vērā muzeja klātbūtni, var tikt apgrūtināts gan Rīgas pils būvniecības process, gan Muzeja darbība.

2. Rakstniecības un mūzikas muzejs. Scenārija aprēķinos pieņemts, ka krājums uz trīs gadiem tiek pārvietots uz nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 028 0138) Tērbatas ielā 75, Rīgā, telpām (platība ~ 2 700 m², Finanšu ministrijas valdījumā un VNĪ pārvaldīšanā). Pagaidu telpu pielāgošanas izpildes plānotais termiņš pēc VNĪ aprēķina ir viens mēnesis. Pagaidu telpas pielāgojamas tikai, sākot ar 2014.gada aprīli, kad Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumi būs pārvietoti uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunbūves krātuvi. 

3. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājums tiek pārvietots uz ēku Bauskas ielā 20, Rīgā (telpu platība 900 m², SIA RaRo-Centrs īpašums) vai uz ēku Ganību dambī 24a, Rīgā (telpu platība 900 m², A/S Dambis īpašus). Pagaidu telpu pielāgošana ir neliela, tā iespējama jau 2013.gadā, bet muzeja krājuma pārvietošana - 2014.gadā.
Ievērojot Latvijas Muzeju padomes 2013.gada 26.augusta atzinumā (pielikums Nr.3) pausto viedokli, ka III scenārijs būtu pieļaujams tikai pie nosacījumiem, ja:

· tiek garantēta droša un nepārtraukta elektrības apgāde un apsardzes/ ugunsdrošības signalizācija;

· apkures periodā muzeja izmantotās telpas tiek apsildītas;

· Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma telpās nenotiek izpētes un būvniecības darbi;

· tiek garantēta muzeja krājuma nepārvietošana Rīgas pils iekšienē;

· tiek radīta iespēja muzeja krājuma izmantošanai pētniekiem,

problemātiska un riskanta ir trešā, ceturtā un daļēji piektā nosacījuma nodrošināšana.

Īstenojot Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbus, VNĪ nevar nodrošināt visu šo minēto nosacījumu izpildi. Visu nosacījumu izpilde ir iespējama, tikai apturot uzsāktos Rīgas pils rekonstrukcijas un restaurācijas darbus (tā rezultātā gan būvniecības I kārtas darbus nav iespējams pabeigt noteiktajā izpildes termiņā – līdz 2015.gada 31.maijam, gan nav iespējams turpināt uzsāktos būvniecības II kārtas darbus) līdz Muzeju krātuvju kompleksa rekonstrukcijas Pulka ielā, Rīgā, (attīstības I posms – būvniecības I kārta) darbu pabeigšanai (tas ir, līdz 2016.gada 30.septembrim), tādejādi nenodrošinot Rīgas pils būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2018.gadam – Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai, kā arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcija netiek atjaunota un nodrošināta izstāžu darbība, kā tas ir plānots - sākot ar 2018.gadu.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka iestājas arī riski, kas tika atspoguļoti II scenārijā, tas ir, Līguma saistību neizpilde un no tā izrietošās sekas ar iespējamiem zaudējumiem, kā arī ne mazāk svarīgs fakts, ka Latvijas Valsts prezidents un Latvijas Valsts prezidenta kanceleja netiek nodrošināta ar Rīgas pils telpām, kas piemērotas kā reprezentācijas telpas 2015.gadā, kad Latvija kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo valsti.

Īstenojot III scenāriju Rīgas pils ēkas saglābšanas ietvaros un garantējot optimālu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja darbību, nepieciešams veikt pasākumus līdzīgi kā I un II scenārija gadījumā, lai nodrošinātu atbilstošus darba apstākļus un nepieciešamo mikroklimatu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām paredzētajās telpās.
Izvērtējot iespējamos riskus, kas atspoguļoti 2.pielikumā, secināms, ka III scenārija gadījumā vairākiem apstākļiem ir negatīva ietekme uz iespējamo nākotnes kultūrvēsturiskās vērtības apdraudējumu.

Tiešās izmaksas, īstenojot III scenāriju, sastāda Ls 2 574 271.
Izvērtējot iespējamo scenāriju atbilstību Muzeju krājumu un ekspozīciju izvietošanas specifiskajām prasībām, Kultūras ministrija, VNĪ un Muzeji ir secinājuši, ka par optimālāko ir atzīstams I scenārijs – Muzeji atstāj Rīgas pili. 
Arī Latvijas Muzeju padome savā 2013.gada 28.augusta atzinumā ir paudusi viedokli, ka atbilstošākais Muzeju krājuma saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanai ir I scenārijs.

3. Priekšlikumi turpmākai rīcībai
Lai nodrošinātu Muzeju valdījumā esošā krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, nepieciešams paredzēt papildu finansējumu:

1. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”) 669 342 latus, tai skaitā:
1.2.  nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0006) Pils laukumā 3, Rīgā (turpmāk – Rīgas pils) saglabāšanas veicamo darbu izdevumu segšanai 78 847 latus;
1.3.  krājuma izvietošanai nekustamā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 040 0021) Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, esošo pagaidu telpu pielāgošanas būvniecības darbu izdevumu segšanai 549 997 latus;
1.4.  krājuma izvietošanai nekustamā īpašumā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 028 0138) Tērbatas ielā 75, Rīgā (turpmāk – Tērbatas iela 75, Rīga), esošo pagaidu telpu pielāgošanas būvniecības darbu izdevumu segšanai 40 498 latus.
2. Kultūras ministrijai Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanai, to nepieciešamai pārvietošanai, saglabāšanai un pieejamībai 2 305 063 latus, tai skaitā:

2.1. Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam:

2.1.1. zaudējumu no negūtajiem ieņēmumiem segšanai 15 951 latus;

2.1.2. ugunsgrēka seku novēršanas izdevumu segšanai 210 783 latus;
2.1.3. pārcelšanās izdevumu segšanai no Rīgas pils uz nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 005 0051) Brīvības bulvārī 32, Rīgā, telpām (turpmāk – Brīvības bulvāris 32, Rīga) 322 282 latus;

2.1.4. aprīkojuma iegādes un ar to saistīto izdevumu segšanai 339 655 latus;
2.1.5. ekspozīcijas izvietošanai pagaidu telpu nomas maksas izdevumu segšanai Brīvības bulvārī 32, Rīgā – 599 313 latus;
2.1.6. krājuma izvietošanai pagaidu telpu nomas maksas (nomas maksa apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumu apmērā) izdevumu segšanai Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā – 149 499 latus, ņemot vērā, ka Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam turpmākajos gados jau ir ieplānoti nomas maksas izdevumi par Rīgas pili, līdz ar to kā papildus nepieciešamais finansējums tiek lūgta starpība, neskaitot 6 mēnešu pārcelšanās periodu no Rīgas pils uz pagaidu telpām.
2.2. Rakstniecības un mūzikas muzejam:
2.2.1. ugunsgrēka seku novēršanas izdevumu segšanai 33 698 latus;

2.2.2. pārcelšanās izdevumu segšanai no Rīgas pils uz nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 028 0138) Tērbatas ielā 75, Rīgā, esošām pagaidu telpām 114 799 latus;

2.2.3. aprīkojuma iegādes un ar to saistīto izdevumu segšanai 1 622 latus;

2.2.4. krājuma izvietošanai pagaidu telpu nomas maksas (nomas maksa apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumu apmērā) izdevumu segšanai Tērbatas ielā 75, Rīgā – 104 238 latus, ņemot vērā, ka Rakstniecības un mūzikas muzejam turpmākajos gados jau ir ieplānoti nomas maksas izdevumi par Rīgas pili, līdz ar to kā papildus nepieciešamais finansējums tiek lūgta starpība, neskaitot 6 mēnešu pārcelšanās periodu no Rīgas pils uz pagaidu telpām.

2.3. Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam:

2.3.1. ugunsgrēka seku novēršanas izdevumu segšanai 1 964 latus;

2.3.2. pagaidu telpu pielāgošanas izdevumu segšanai 11 399 latus;

2.3.3. pārcelšanās izdevumu segšanai no Rīgas pils uz privātā sektora telpām 95 060 latus;

2.3.4. aprīkojuma iegādes un ar to saistīto izdevumu segšanai 61 200 latus;
2.3.5. pagaidu telpu nomas maksas izdevumu segšanai privātā sektora telpās – 243 600 latus.
3. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”):
1.5. nodrošināt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas izvietošanai pagaidu telpu pielāgošanas Brīvības bulvārī 32, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2014.gada 31.janvārim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2014.gada 1.februāris;

1.6. nodrošināt Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma izvietošanai pagaidu telpu pielāgošanas Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2014.gada 31.janvārim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2014.gada 1.februāris;

1.7. nodrošināt Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma izvietošanai pagaidu telpu pielāgošanas Tērbatas ielā 75, Rīgā, būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2014.gada 31.aprīlim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2014.gada 1.maijs.
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