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Pielikums Nr.2
Informatīvajam ziņojumam
„Par Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja krājumu turpmākās bojāšanās novēršanu, to nepieciešamo pārvietošanu, saglabāšanu un pieejamību”
IESPĒJAMIE SCENĀRIJI

	Aktivitātes
	I scenārijs
(muzeji atstāj Rīgas pils telpas)
	II scenārijs
(muzeji paliek Rīgas pils telpās)
	III scenārijs
(Rīgas pils telpās paliek tikai LNVM krājums)

	
	
Nosacījumi:
Muzeji atbrīvo visas telpas Rīgas pilī. 
Pagaidu telpas:
LNVM krājums (~ uz 3 gadiem) - Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā (FM valdījumā): platība ~ 5800 m2
LNVM ekspozīcija (~ uz 5 gadiem) - Brīvības bulvārī 32, Rīgā (VNĪ īpašums): platība ~ 2500 m2
RMM krājums (~ uz 3 gadiem) - Tērbatas ielā 75, Rīgā (FM valdījumā): platība ~ 2700 m2 LNMM krājums (~ uz 3 gadiem) - privātā sektora telpās: platība ~900m2.
	
Nosacījumi:
Visi Muzeji paliek Rīgas pilī.
	Nosacījumi:
RMM atbrīvo visas telpas Rīgas pilī.
LNMM atbrīvo visas telpas Rīgas pilī. 

LNVV daļēji atbrīvo Rīgas pils ekspozīcijas telpas.
Pagaidu telpas:
LNVM ekspozīcija (~ uz 5 gadiem) - Brīvības bulvārī 32, Rīgā (VNĪ īpašums): platība ~ 2500 m2

RMM krājums (~ uz 3 gadiem) - Tērbatas ielā 75, Rīgā (FM valdījumā): platība ~ 2700 m2
LNMM krājums (~ uz 3 gadiem) - privātā sektora telpās: platība ~900m2.

	
	Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
	Rakstniecības un mūzikas muzejs
	Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
	Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
	Rakstniecības un mūzikas muzejs
	Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
	Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
	Rakstniecības un mūzikas muzejs
	Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

	I Rīgas pils ugunsgrēka seku likvidēšanas provizoriskās izmaksas (LVL)

	1.  Rīgas pils ēkas saglabāšana:
	 
	 
	 

	1.1. Konstrukciju intensīvā žāvēšana, tai skaitā elektroenerģijas patēriņš
	0
	0
	387 500

	1.2. Mikroklimata nodrošināšana, tai skaitā elektroenerģijas patēriņš
	66 974
	401 844
	200 922

	1.3. Telpu mikrobioloģiskā apstrāde 
	0
	150 000
	150 000

	1.4. Elektropiegādes atjaunošana
	0
	25 000
	15 000

	1.5. Apkures sistēmas atjaunošana
	11 873
	11 873
	11 873

	1.6. Esošo telpu kosmētiskais pielāgošanas remonts
	0
	235 000
	125 000

	KOPĀ:
	78 847
	823 717
	890 295

	II Muzeju darbības nodrošināšanas provizoriskās izmaksas (LVL)

	2.1. Pagaidu telpu pielāgošana
	549 997
	40 498
	11 399
	0
	0
	0
	0
	40 498
	11 399

	2.2. Pārcelšanās uz pagaidu telpām
	661 937
	116 421
	156 260
	0
	0
	0
	80 595
	116 421
	156 260

	2.3. Muzeju ieņēmumu zaudējumi ugunsgrēka rezultātā (7 mēnešos)
	15 951
	0
	0
	15 951
	0
	0
	15 951
	0
	0

	2.4. Muzeju izdevumu zaudējumi ugunsgrēka rezultātā
	210 783
	33 698
	1 964
	210 783
	33 698
	1 964
	210 783
	33 698
	1 964

	2.5. Muzeju krājuma saglabāšanas papildus izmaksas
	0
	0
	0
	944 378
	376 342
	455 784
	69 256
	0
	0

	KOPĀ:
	1 798 908
	2 038 900
	736 825

	KOPĀ: I un II sadaļa
	1 877 755
	2 862 617
	1 627 120

	III Muzeju telpu nomas maksas provizoriskās izmaksas (LVL)

	3.1. Nomas maksa (mēnesī) (ar PVN):
	 
	 
	 

	3.1.1. Esošā nomas maksa Rīgas pilī
	4 568.74
	727.03
	435.99
	4 568.74
	727.03
	435.99
	4 568.74
	727.03
	435.99

	3.1.2. Nomas maksa (1,35 LVL/m2, bez ieguldījumiem) Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā
	7 781.55
	n/a
	7 781.55

	3.1.3. Nomas maksa (4,00 LVL/m2, ar ieguldījumiem) Brīvības bulvārī 32, Rīgā
	9 988.55
	n/a
	9 988.55

	3.1.4. Nomas maksa (1,33 LVL/m2, bez ieguldījumiem) Tērbatas ielā 75, Rīgā
	3 580.63
	n/a
	3 580.63

	3.1.4. Nomas maksa privātais sektors
	8 334
	n/a
	8 334

	3.2. Min.nomas maksa (visā pagaidu periodā) (ar PVN):
	 
	 
	 

	3.2.1. Nomas maksa (1,01 LVL/m2, bez ieguldījumiem) Lāčplēša ielā 106/108, Rīgā (~ uz 3 gadiem)
	149 499
	n/a
	n/a

	3.2.2. Nomas maksa (3,19 LVL/m2, ar ieguldījumiem) Brīvības bulvārī 32, Rīgā (~ uz 5 gadiem)
	599 313
	n/a
	599 313

	3.2.3. Nomas maksa (1,18 LVL/m2, bez ieguldījumiem) Tērbatas ielā 75, Rīgā (~ uz 3 gadiem)
	104 238
	n/a
	104 238

	3.2.4. Nomas maksa privātais sektors
	243 600
	n/a
	243 600

	KOPĀ:
	1 096 650
	0
	947 151

	IV Aktivitāšu provizoriskie izpildes termiņi (mēnešos)

	4.1. Mikroklimata nodrošināšana
	6
	6
	6
	36
	36
	36
	36
	6
	6

	4.2. Konstrukciju intensīvā žāvēšana (pēc muzeju Rīgas pils telpu atbrīvošanas)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	4
	4

	4.3. Elektropiegādes atjaunošana
	-
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.4. Apkures sistēmas atjaunošana
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.5. Pagaidu telpu pielāgošana
	4
	1
	-
	-
	-
	-
	4
	1
	-

	4.6. Pārcelšanās uz pagaidu telpām  (pie nosacījuma, ka pagaidu telpas ir pilnībā sagatavotas krājumu pārvešanai)
	6
	6
	3
	-
	-
	-
	2
	6
	3

	Tiešo izmaksu kopsavilkums (LVL):
	 Ls                  2 974 405 
	 Ls                  2 862 617 
	 Ls                  2 574 271 

	V Iespējamie riski 

	5.1. Muzeju krājumu novērtējums (LVL)*
	150 000 000
	6 000 000
	300 000 000
	150 000 000
	6 000 000
	300 000 000
	150 000 000
	6 000 000
	300 000 000

	5.1.1. Nākotnes kultūrvēsturiskās vērtības apdraudējums krājumiem (%)
	0.1%
	0.1%
	0.1%
	2%
	3%
	1%
	1.0%
	0.1%
	0.1%

	5.1.2.  Nākotnes kultūrvēsturiskās vērtības apdraudējums krājumiem (LVL)
	150 000
	6 000
	300 000
	3 000 000
	180 000
	3 000 000
	1 500 000
	6 000
	300 000

	5.2. Rīgas pils konstrukciju bojājumi
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.3. Darbinieka darba vides dzīvības un veselības apdraudējums
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.4. Rīgas pils tehniskā projekta izstrādes termiņa pagarinājums
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.5. LNVM ekspozīcijas pieejamības slēgšana sabiedrībai līdz 2020.gadam
	-
	n/a
	n/a
	+
	n/a
	n/a
	-
	n/a
	n/a

	5.6. Arheoloģisko darbu veikšanas apgrūtinājums  Rīgas pils rekonstrukcijas priekšizpētes ietvaros
	-
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	+

	5.7. Apkures un ūdensapgādes sistēmas ūdens noplūdes risks
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.8.         Rīgas pils nodošanas ekspluatācijas termiņa pagarinājums neiekļaujoties līdz 2018.gads – Latvijas Republikas 100 gadu jubilejai
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.9. Mikrobioloģiskā piesārņojuma atgriešanās risks
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5.10. Muzeju darbība esošā būvobjektā         
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	Risku novērtējumu izmaksas:
	456 000
	6 180 000
	1 806 000

	* Muzeju bilancē fiksētā krājumu vērtība uz 31.12.2012.
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