PAGE  
3

Informatīvais ziņojums „Par esošā sliežu ceļa rekonstrukcijas „Rail Baltica” maršrutā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2011.gadā”
I. Esošās situācijas statuss

„Rail Baltica” ir dzelzceļa transporta projekts, kas aptver četras Eiropas Savienības dalībvalstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, un netieši arī Somiju, pagarinot maršrutu ar savienojumu Tallina - Helsinki. Projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar Poliju un pārējo Eiropas Savienību ar efektīvu, tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ideja un vīzija par šādu projektu sākotnēji tika izteikta trīs pirmo Pan-Eiropas transporta konferenču laikā Prāgā 1991.gadā, Krētā 1994.gadā un Helsinkos 1997.gada jūnijā, apstiprinot Pan-Eiropas transporta koridorus. Koridoru Nr.1 veido divas komponentes – autoceļš „Via Baltica”, kura kopējais garums ir 1655 kilometri un dzelzceļa līnija „Rail Baltica”, kuras esošā maršruta kopgarums ir 1655 kilometri. Koridors sākas Tallinā (Igaunijā), iet caur Rīgu (Latvijā), tālāk Kauņu (Lietuvā) un Belostoku līdz Varšavai (Polijā). 2004.gadā projekts „Rail Baltica” ar Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 884/2004/EK (2004.gada 29.aprīlis), par grozījumiem Lēmumā Nr.1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai ir iekļauts Eiropas komunikāciju tīkla (TEN-T) prioritāro projektu sarakstā kā 27.prioritārais projekts.

2011.gada 26.aprīlī Ministru kabinets lēma Finanšu ministrijai paredzēt valsts budžeta ilgtermiņa saistībās 2012., 2013., 2014. un 2015.gadam projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu 16 456 010 latu apmērā, ievērojot, ka 2012. un 2013. gadā ik gadu projekta īstenošanai nepieciešami 4 114 003 lati un 2014. un 2015. gadā ik gadu nepieciešami 4 114 002 lati esošās Rail Baltica līnijas rekonstrukcijas projektam (Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa sēdes protokols Nr. 27 31.§ 3.punkts).

2011. gada 26. augustā Eiropas Komisijas pieņēma lēmumu C(2011) 6247 ar kuru tika grozīts 2008. gada 28. novembra lēmums C(2008)7348, kurš labots ar 2010. gada 3. februāra Lēmumu C(2010)780, par Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanu vispārējas intereses projektiem „1)Rekonstrukcija/modernizācija: ziemeļu pārrobežu posms Valmiera-Valka un dienvidu pārrobežu posms Jelgava-LT robeža. 2) Rekonstrukcija/modernizācija: Sigulda - Valmiera” - 2007-LV-27060-P - Eiropas transporta tīklu (TEN-T) jomā (turpmāk – Lēmums). Ar Lēmuma grozījumiem tika aktualizēta projekta īstenošanas nosacījumi, t.sk. finansēšanas līdzekļu sadalījums.
2011. gada 25. novembrī tika parakstīts Sadarbības līgums starp Satiksmes ministriju un valsts akciju sabiedrību „Latvijas dzelzceļš” par Eiropas komunikāciju tīklu projekta Nr. 2007-LV-27060-P „1)Rekonstrukcija/modernizācija: ziemeļu pārrobežu posms Valmiera-Valka un dienvidu pārrobežu posms Jelgava-LT robeža. 2) Rekonstrukcija/modernizācija: Sigulda-Valmiera” īstenošanu un uzraudzību (turpmāk - Projekts).
Projektam no TEN-T budžeta papildus jau esošajai priekšfinansējuma daļai LVL 746 378 ir saņemta otrā daļa par 2011. gadu un ātrāk nekā iepriekš paredzēts pirmā daļa par 2012. gadu - kopā LVL 1 600 987. Tātad pavisam kopā ir saņemts TEN-T līdzfinansējums LVL 2 347 365, jeb 33,19 % no TEN-T budžeta atbalsta kopsummas.

Ir uzsākta intensīva Projekta īstenošana un finansējuma apguve. Jau šobrīd Projekta ietvaros atklāta konkursa rezultātā VAS „Latvijas dzelzceļš” 2011. gada 4. oktobrī ir noslēdzis līgumu ar SIA „SIGMEN” par dzelzceļa sliežu piegādi LVL 12 020 162,23 apmērā un līguma ietvaros ir veikts avansa maksājums LVL 1 803 024,33 apmērā. Projekta īstenošanas pirmajos gados (2011. un 2012. un 2013. gads) galvenokārt tiks slēgti galveno materiālu - dzelzceļa sliedes, šķembas un gulšņi ar stiprinājumiem –piegāžu līgumi, lai 2012. gada būvniecības sezonā Projekta ietvaros jau varētu tikt intensīvi uzsākti būvdarbi. Visam Projekta apjomam sliedes tiek plānotas iepirkt līdz 2012. gada aprīlim, tādejādi maksimāli samazinot iespējamo materiālu sadārdzinājuma risku, jo metāla ražošanas nozarē cenām ir tendence ļoti strauji mainīties pat par ceturkšņiem, bieži sasniedzot līmeni, kad piegādātājam jau ir izdevīgāk lauzt līgumu nekā ciest zaudējumus no pēkšņā materiālu sadārdzinājuma. Gulšņus ar stiprinājumiem visam Projekta apjomam plānots iepirkt līdz 2013. gada sākumam.
Lai samazinātu iepriekš minētos izmaksu pieauguma riskus, tā kā materiālu izmaksas sastāda lielāko daļu no kopējām Projekta izmaksām, tad Projekta īstenošanas pirmajos gados attiecīgi ir nepieciešams lielāks finansējuma apjoms. Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai varētu nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu Projekta ietvaros, nodrošinot valsts budžeta līdzfinansējuma samaksu proporcionāli saņemtajam TEN-T līdzfinansējumam, kā arī atslogotu VAS „Latvijas dzelzceļš: apgrozāmos līdzekļus pirmajiem gadiem situācijā, kad uzņēmums vienlaikus realizē vairākus apjomīgus investīciju projektus, 2011. gadā projekta īstenošanai nepieciešams lielāks finansējums, nekā šobrīd noteikts Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa sēdes protokola Nr. 27 31.§ 2.punktā.
II. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums 2011. gadā
Ņemot vērā augstāk minēto, Satiksmes ministrija lūdz atbalstīt papildus nacionālā finansējuma daļas piešķiršanu 2 500 000 LVL apmērā esošā sliežu ceļa rekonstrukcijas „Rail Baltica” maršrutā projekta īstenošanai 2011.gadā, veicot līdzekļu pārdali starp Satiksmes ministrijas 2011.gada budžeta programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem., kā arī precizēt ilgtermiņa saistībās iekļaujamā finansējuma apmēru, samazinot 2015.gadā ilgtermiņa saistībās iekļaujamo finansējuma apmēru par 2 500 000 LVL. Valsts budžeta finansējuma sadalījums pa gadiem, nemainoties projekta kopējām izmaksām, var tikt koriģēts atbilstoši izpildes grafikiem un precizētajām naudas plūsmām.
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