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[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _GoBack]1.pielikums Informatīvajam ziņojumam 
„Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta
 izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas
 būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas,
 darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai”

Papildus nepieciešamie izdevumi kopā, euro
1.tabula
	Nr.
p.k.
	Papildus nepieciešamais finansējums sadalījumā pa gadiem

	
	Pārskata periods
(gads)
	Finanšu ministrijai ilgtermiņu saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienests) aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai
	Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārais dienests) aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai
	Iekšlietu ministrijai 
(Valsts robežsardze, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs un Nodrošinājuma valsts aģentūra) aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai
	Kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1
	2015.
	
	 
	153 437
	1 499 484
	1 652 921

	2
	2016.
	6 386 574 
	31 569
	264 245
	650 881
	7 333 269

	3
	2017.un turpmāk
	 
	179 972
	264 245
	657 936
	1 102 153




Provizoriskie kapitālieguldījumi sadalījumā pa gadiem 
2.tabula
	Nr.p.k.
	Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas
	Attīstības projekta 
kopējās provizoriskās 
 izmaksas 
(bez PVN)
	Projekta  „RKP "Vientuļi" (Latvijas Republika) rekonstrukcija un RKP "Bruņiševa" (Krievijas Federācija) iekārtošana” finansējums 2011.-2014.gadam (bez PVN)
	Papildus nepieciešamais finansējums 
(bez PVN)*
	t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2015.gadā (III kārta) 
(bez PVN)                
	t.sk. papildus nepieciešamais finansējums 2015. Gadā (IV kārtā)**
(bez PVN)                              

	1
	Tehniskā projekta izstrāde, ekspertīze un autoruzraudzība 
	323 798
	297 040
	26 758
	24 758
	2 000

	2
	Būvniecības darbi
	12 900 216
	6 594 903
	6 305 313
	6 036 836
	268 477

	3
	Būvniecības tehniskā uzraudzība
	73 800
	52 200
	21 600
	14 400
	7 200

	4
	Citas ar attīstības projektu  saistītās izmaksas
	70 550
	56 322
	14 228
	7 114
	7 114

	5
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas 
	94 180
	75 505
	18 675
	12 450
	6 225

	 KOPĀ: 
	13 462 544
	7 075 970
	6 386 574
	6 095 558
	291 016


*projekta provizoriskie kapitālieguldījumi ir precizējami būvniecības darbu laikā, jo atsevišķas būvniecības pozīcijas netika iekļautas kopējā iepirkumā.  
** būvniecības IV kārta realizējama tikai pēc tilta pār Ludonku izbūves Krievijas Federācijā  un ceļa P35 izbūves.



Provizoriskās būvniecības darbu izmaksas
3.tabula
	Nr.
	Būvniecības darbu pozīcijas
	
KOPĀ 
(bez PVN)
	Projekta  „RKP "Vientuļi" (Latvijas Republika) rekonstrukcija un RKP "Bruņiševa" (Krievijas Federācija) iekārtošana” finansējums 2011.-2014.gadam (bez PVN)
	Papildus nepieciešamais finansējums
 (bez PVN)

	
	
	
	2014.
( I un II kārta)
	2016.                  (III kārta)
	2016.
(IV kārta)

	1.
	Labiekārtošana un ārējie inženiertīkli
	4 656 567
	2 683 232
	1 776 799
	196 536

	2.
	Robežšķēršošanas vietas galvenās ēkas būvniecība
	1 924 309
	191 231
	1 733 078
	0

	3.
	Transporta un kravas padziļinātās kontroles ēkas  iebraucošajā pusē būvniecība
	1 432 751
	652 084
	780 667
	0

	4.
	Saimniecības ēkas ar katlu telpu būvniecība
	889 813
	889 813
	0
	0

	5.
	Nojumes virs iebraucošā un izbraucošā transporta kontroles zonas būvniecība
	420 276
	16 573
	403 703
	0

	6.
	Kontroles paviljonu izbūve
	291 749
	0
	291 749
	0

	7.
	Kontroles- caurlaides punktu izbūve
	80 337
	0
	80 337
	0

	8.
	Platformu svaru nojumes un paviljona būvniecība. Platformu svaru un ass svaru pamatu izbūve * 
	185 028
	0
	147 925
	37 103

	9.
	Radiācijas vārtu, satiksmes bloķētāju uzstādīšana, ieskaitot būvlaukuma izdevumus**
	182 494
	0
	179 591
	2 903

	10.
	Ugunsdzēsības un dzeramā ūdens sūkņu stacijas izbūve
	246 205
	246 205
	0
	0

	11.
	Būvlaukuma izmaksas (~4.5% no būvizmaksām)
	172 836
	71 124
	94 184
	7 528

	12.
	Ārējā elektroapgādes pieslēguma ierīkošana**
	450 820
	450 820
	0
	0

	13.
	Labiekārtošana,  ārējie inženiertīkli un robežsšķērsošanas vietas  galvenās ēkas karkass (III kārtas darbi, kas tiks veikti 2014.gadā)***
	794 284
	794 284
	0
	0

	14.
	Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem (10%)
	1 172 747
	599 537
	548 803
	24 407

	KOPĀ:
	12 900 216
	6 594 903
	6 036 836
	268 477


*platformu svaru, ass svaru un  transportlīdzekļu automātiskās identifikācijas sistēmas tehnoloģijas un programmatūra ir iekļauta VID finanšu pieprasījumā  2015.gadam, skat.2.pielikumu.
** būvniecības kopējā iepirkumā netika  iekļautas 9. un 12.būvniecības darbu pozīcijas,  par  tām ir jāveic atsevišķi iepirkumi  un  konkrētās  izmaksas ir precizējamas būvniecības darbu laikā. Ārējā elektroapgādes pieslēguma ierīkošana sastāvēs no pieslēguma maksas A/S „Sadales tīkls” 325 000 euro  apmērā un elektropiegādes pieslēguma lietotāja daļas izbūves no robežskērsošanas vietas  līdz A/S „Sadales tīkls” transformatoram  un uzskaites punktam  125 820  euro  apmērā, saskaņā ar SIA ‘TSF  D” izstrādāto tehniskā projekta  tāmi. Konkrētās  izmaksas tiks precizētas pēc tam, kad A/S „Sadales tīkls” un VNĪ  veiks nepieciešamos iepirkumus un noslēgs līgumus par būvniecību.
***Daļa no III kārtas darbiem (galvenās kontroles ēkas karkass, daļa no ceļu un laukumu sagatavošanas un asfaltēšanas, transportlīdzekļu automātiskās identifikācijas sistēmas kabeļu kanalizācija) 794 284 euro  apmērā  tiek pārcelta uz 2014.gadu un tiks veikta  EKPI projekta ietvaros. Konkrēto darbu apjomi tiks precizēti pirms papildu vienošanās slēgšanas. 



Provizoriskais būvniecības darbu izpildes laika grafiks*
4.tabula
	Nr.
p.k.
	Darbība
	Uzsākts
(dd.mm.gggg.)
	Pabeigts
(dd.mm.gggg.)
	Vidējais dienu
skaits
	Vidējais mēnešu skaits

	1.
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi
	01.02.2011
	14.01.2013
	703
	23

	2.
	Iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei
	15.01.2013
	13.02.2013
	28
	1

	3.
	Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze
	14.02.2013
	30.09.2013
	226
	8

	4.
	Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem
	20.11.2013
	28.03.2014
	128
	5

	5.
	Būvniecības darbu I un  II kārta
	02.06.2014
	31.12.2014
	214
	7

	6.
	Būvniecības III kārtas darbi, kas tiks veikti EKPI projekta ietvaros 
	01.08.2014
	31.12.2014
	153
	5

	7.
	Būvniecības darbu III kārta
	01.01.2015
	30.11.2015
	337
	11

	8.
	Būvniecības darbu IV kārta
	24.08.2015
	09.11.2015
	75
	3

	Kopā:
	01.02.2011
	09.11.2015
	1 718
	57


* projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams būvniecības darbu laikā

Provizoriskais būvniecības I  un II  kārtas darbu izpildes laika grafiks*
5.tabula
	Nr.
p.k.
	Darbība
	Aktivitātes
	2013.gads
	2014.gads

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Tehniskā projekta izstrāde
	1) Iepirkuma procedūra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei un projektēšanas līguma noslēgšana;
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2) Būvniecības tehniskā projekta izstrāde un ekspertīze
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvniecības darbi
	1)Iepirkuma procedūra būvniecības darbiem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2)Labiekārtošana un ārējie inženiertīkli. I, II kārta
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	1
	2
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	3)Robežšķēršošanas vietas galvenā ēka („0”cikls)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	4)Transporta un kravas padziļinātās kontroles ēkas jaunbūve iebraucošajā pusē („0”cikls-ārsienas, fasāde, jumts)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	5)Saimniecības ēka ar katlu telpu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	
	6) Nojumes virs iebraucošā un izbraucošā transporta kontroles zonas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	
	
	7) Ugunsdzēsības un dzeramā ūdens sūkņu stacija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	

	
	
	8) Būvniecības procesa uzraudzība 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Pavisam kopā:
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46


* projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams būvniecības darbu laikā

Provizoriskais būvniecības III  un IV kārtas darbu izpildes laika grafiks*
6.tabula
	Nr.
	Darbība
	Aktivitātes
	2014.gads
	2015.gads

	p.k.
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Būvniecības III kārtas darbi, kas tiks veikti EKPI projekta ietvaros
	1) Būvniecības III kārtas darbi,  kas tiks veikti EKPI projekta ietvaros, saskaņā  ar papildu vienošanos** 
	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2) Ārējās elektroapgādes pieslēguma ierīkošana
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
 
	Būvniecības darbu III kārta 
 
	1)Labiekārtošana un ārējie inženiertīkli
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 

	
	
	2)Robežšķēršošanas vietas galvenā ēka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3)Transporta un kravas padziļinātās kontroles ēkas jaunbūve iebraucošajā pusē
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	 
	 

	
	
	4)Nojumes virs iebraucošā un izbraucošā transporta kontroles zonas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	5)Kontroles paviljoni
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	6)Kontroles- caurlaides punkti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	7)Platformu svari. Platformu svaru nojume un paviljons. Ass svari. Satiksmes bloķētāji
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8)Būvniecības procesa uzraudzība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 

	3.
 
	Būvniecības darbu IV kārta
 
	1)Ceļu un laukumu izbūve jaunā tilta galā - realizējams pēc tilta izbūves
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	 
	 

	
	
	2)Ceļu un laukumu izbūve iebraucošajā pusē – realizējams pēc ceļa P35 izbūves 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	1
	2
	3
	4
	 

	
	
	3) Būvniecības procesa uzraudzība
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	4
	 

	Pavisam kopā:
	 
	 
	 
	 
	 
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	 


* projekta būvniecības aktivitāšu laika grafiks ir provizorisks un precizējams būvniecības darbu laikā.
**Būvniecības III kārtas darbi tiks precizēti pie papildu vienošanās noslēgšanas līdz 01.09.2014.

		Finanšu ministrs									A.Vilks
23.07.2014. 09:56
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