5.pielikums
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Informatīvais ziņojums „Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības 
Perspektīvām un to finansēšanas modeļiem”
	Daugavpils cietokšņa teritorijā FM valdījumā avārijas stāvoklī esošo konservējamo ēku jumtu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes
 un būvniecības darbu kalendārais grafiks

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.
	Darbība
	Aktivitātes
	2013
	2014
	2015

	p.k.
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	1
	Pirmsprojekta sagatavošanas darbi
	 - VKPAI noteikumu pieprasīšana, saņemšana;
 - Tehnisko noteikumu saņemšana  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tehniskās specifikācijas (projektēšanas darbu iepirkumam) sagatavošana 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tehniskā projekta izstrāde
	Iepirkuma procedūra
	1) Iepirkuma procedūra būvprojektēšanai (Projektētāja atlasei)
-nolikuma sagatavošana
-iepirkums
 -būvniecības projekta izstrādes līguma noslēgšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Projektēšana
	2) Būvprojektēšana (t.sk. projekta izstrāde, būvprojekta saskaņošana, tehniskā ekspertīze un akcepts);
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Būvniecības darbi
	 
	Tehniskās specifikācijas (būvdarbu iepirkumam) sagatavošana 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Iepirkuma procedūra
	1) Iepirkuma procedūra būvdarbiem (Būvnieka atlase) 
-nolikuma sagatavošana
-iepirkums
 -būvdarbu līguma noslēgšana
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Būvniecība
	2) Būvniecības darbu veikšana (objekta pieņemšana ekspluatācijā)
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