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Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, rekonstrukcijas un 
piebūves (Nākotnes nama) būvniecības darbu
izpildes gaitu un priekšlikumi par turpmāko Padomju okupācijas
upuru piemiņas memoriāla būvniecības īstenošanu

Precizētā provizoriskā naudas plūsma sadalījumā pa gadiem  
1.tabula
	Nr.
p.k.
	Likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” apstiprinātais finansējums sadalījumā pa gadiem
	Izmaiņas +/-
	Precizētais finansējums sadalījumā pa gadiem

	
	Pārskata periods
(gads)
	FM ilgtermiņu saistības ar būvniecību saistīto kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ
	KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ

	kopā:
	
	FM ilgtermiņu saistības ar būvniecību saistīto kapitālieguldījumu izdevumu segšanai VNĪ
	KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
(noma plānota no 02.10.2016.)
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=9.-5.
	7.
	8.
	9.

	1
	2015
	2 354 995
	75 177
	2 430 172
	-2 430 172
	 
	 
	0

	2
	2016
	2 354 997
	75 177
	2 430 174
	-2 408 751
	 
	21 423
	21 423

	3
	2017
	2 354 997
	75 177
	2 430 174
	10 513
	2 354 997
	85 690
	2 440 687

	4
	2018
	 
	75 177
	75 177
	2 365 510
	2 354 997
	85 690
	2 440 687

	5
	2019
	 
	75 177
	75 177
	2 693 262
	2 682 749
	85 690
	2 768 439

	6
	2020
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	7
	2021
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	8
	2022
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	9
	2023
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	10
	2024
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	11
	2025
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	12
	2026
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	13
	2027
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	14
	2028
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	15
	2029
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	16
	2030
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	17
	2031
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	18
	2032
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	19
	2033
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	20
	2034
	 
	75 177
	75 177
	10 513
	 
	85 690
	85 690

	21
	2035
	 
	 
	0
	85 690
	 
	85 690
	85 690

	22
	2036
	 
	 
	0
	64 267
	 
	64 267
	64 267

	23
	2037
	 
	 
	0
	0
	 
	0
	0

	PAVISAM KOPĀ:
	7 064 989
	1 503 540
	8 568 529
	538 014
	7 392 743
	1 713 800
	9 106 543



Precizētie provizoriskie kapitālieguldījumi 
2.tabula
	Nr.
p.k.
	Attīstības projekta kapitālieguldījumu pozīcijas
	Projekta kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN) saskaņā MK 08.07.2011. rīkojuma Nr.307 anotācijas pielikumu
	starpība
 +/-
	Precizētās projekta kopējās provizoriskās  izmaksas (bez PVN)* 
	t.sk. faktiskās un provizoriskās izmaksas pa gadiem

	
	
	
	
	
	faktiskās līdz 2014. **
	2014.
	2015.
	2016.
	2017.

	1.
	2.
	3.
	4.=3.-5.
	5.=6.+7.+8.+9+10.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	 
	Būvniecības I kārta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pirms projekta izpēte
	34 988
	-34 988
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un ekspertīze 
	390 707
	-221 588
	169 119
	21 719
	130 900
	12 750
	3 750
	 

	3
	Būvniecības darbi
	3 243 583
	751 620
	3 995 203
	 
	 
	1 235 000
	2 760 203
	 

	4
	Būvniecības tehniskā uzraudzība
	69 977
	9 927
	79 904
	 
	 
	24 700
	55 204
	 

	5
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas
	24 492
	-22 492
	2 000
	 
	 
	1 000
	1 000
	 

	 
	KOPĀ:
	3 763 747
	482 479
	4 246 226
	21 719
	130 900
	1 273 450
	2 820 157
	0

	6
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas
	94 827
	-42 517
	52 310
	24 585
	8 356
	11 405
	7 964
	 

	7
	Piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena)
	503 704
	-474 995
	28 709
	 
	 
	 
	28 709
	 

	 
	PAVISAM KOPĀ:
	4 362 278
	-35 033
	4 327 245
	46 304
	139 256
	1 284 855
	2 856 830
	0

	 
	Būvniecības II kārta
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Pirms projekta izpēte
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un ekspertīze 
	 
	211 770
	211 770
	 
	56 915
	116 814
	15 200
	22 841

	3
	Būvniecības darbi
	2 246 271
	470 966
	2 717 237
	 
	 
	 
	1 087 000
	1 630 237

	4
	Būvniecības tehniskā uzraudzība
	45 485
	-18 313
	27 172
	 
	 
	 
	10 900
	16 272

	5
	Citas ar būvniecību saistītās izmaksas
	19 610
	648
	20 258
	 
	1 000
	6 300
	6 300
	6 658

	6
	Autoratlīdzība
	 
	187 987
	187 987
	 
	 
	 
	 
	187 987

	 
	KOPĀ:
	2 311 366
	853 058
	3 164 424
	0
	57 915
	123 114
	1 119 400
	1 863 995

	7
	Būvniecības laikā tieši iesaistītā personāla izmaksas
	63 218
	-42 149
	21 069
	 
	3 376
	7 075
	10 618
	 

	8
	Piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena)
	328 127
	-323 659
	4 468
	 
	 
	 
	 
	4 468

	 
	PAVISAM KOPĀ:
	2 702 711
	487 250
	3 189 961
	0
	61 291
	130 189
	1 130 018
	1 868 463

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvniecības I un II kārta
PAVISAM KOPĀ:
	7 064 989
	452 217
	7 517 206
	46 304
	200 547
	1 415 044
	3 986 848
	1 868 463


*Ministru kabineta rīkojuma projekta ietvaros norādītais provizoriski aprēķinātais kapitālieguldījumu apmērs var tikt precizēts pēc būvniecības TP izstrādes, pirms būvniecības līguma noslēgšanas, vai būvniecības darbu laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ mainījies to apmērs. 
**norādīts bez faktiski izlietotā KM finansējuma 197 189 euro

Informācija par provizoriski aprēķināto papildus nepieciešamo finansējumu 
3.tabula
	Projekta kopējās provizoriskās izmaksas (bez PVN) saskaņā MK 08.07.2011. rīkojuma Nr.307 anotācijas pielikumu
	KM piešķirtais finansējums saskaņā ar līgumiem ar VNĪ
	Precizētās projekta kopējās provizoriskās  izmaksas (bez PVN)*
	Precizētais finansējuma apmērs FM ilgtermiņa saistībām
	t.sk. papildus nepieciešamais finansējums

	
	KOPĀ:
	t.sk. 
	
	
	

	
	
	faktiski 
izlietots 
	neizlietots 
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.=2.-3.
	5.
	6.=5.-4.
	7.=6.-1.

	7 064 989
	321 652
	197 189
	124 463
	7 517 206
	7 392 743
	327 754


* norādīts bez faktiski izlietotā KM finansējuma 197 189 euro

Nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 001 0095) Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, precizētais provizoriskais uzturēšanas izdevumu (nomas) aprēķins
4.tabula
	Nr.
p.k.
	Saīs.
	Izmaksu nosaukums
	Vidēji 20 gados
	Vidēji
gadā
	Vidēji
mēnesī
	Mēnesī
uz 1 m2
	Piezīmes

	1.
	Ktizm
	Tiešās izmaksas:
	1 120 648,80
	56 032,44
	4 669,37
	1,82
	Kopsumma (1.1.-1.5.apakšpunktam):

	1.1
	A
	Apsaimniekošana (inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un ārējā sanitārā uzkopšana, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas)
	308 040,00
	15 402,00
	1 283,50
	0,50
	NĪ uzturēšanas plānotās izmaksas un plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas (precizējamas pēc apsaimniekošanas programmas saskaņošanas)

	1.2
	Baps
	Apsaimniekošanā tieši iesaistītā personāla atlīdzība
	67 152,00
	3 357,60
	279,80
	0,11
	Aprēķins: saskaņā ar Ministru kabineta  2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 57.punktu un VNĪ 24.01.2014. rīkojumu Nr.9 "Par izmaksu piemērošanu nomas maksas aprēķinos un būvniecības pakalpojuma administratīvajām izmaksām" (turpmāk VNĪ rīk. Nr.9)

	1.3.
	Apdr
	Apdrošināšana
	6 160,80
	308,04
	25,67
	0,01
	Aprēķins: 0,013% no apdrošināšanas vērtības 1138,30 EUR /m2

	1.4.
	Nod
	Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
	117 055,20
	5 852,76
	487,73
	0,19
	Paziņojums: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 14.02.2014.maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadam PIPN-14-303309-mp/14-261290-AL/5-7. Aprēķins: Latviešu strēlnieku laukums 1 NĪN par zemi 2 400 m2, nodoklis gadā - 1 % no kadastrālās vērtības.

	1.5.
	N1
	Izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem
	622 240,80
	31 112,04
	2 592,67
	1,01
	Aprēķins: Attiecinot nākotnes bilances vērtību - EUR 4 573 534 (t.sk., atlikusī bilances vērtība EUR 327 309 un plānotie kapitālieguldījumi EUR 4 246 226 bez PVN) pret būves I kapitalitātes grupu 150 gadi. Aprēķins: EUR 4 573 534 x 1/150 gadi/12 mēneši / 2567 m2 = 1,01 EUR uz m2.

	2.
	Nizm
	Netiešās administratīvās izmaksas
	295 718,40
	14 785,92
	1 232,16
	0,48
	Aprēķins: izmaksas saskaņā ar VNĪ rīk. Nr.9

	PAVISAM KOPĀ (bez PVN):
	1 416 367,20
	70 818,36
	5 901,53
	2,30
	Kopsumma (1. + 2.punkts);

	PVN (21%):
	297 437,11
	14 871,86
	1 239,32
	0,48
	Pievienotās vērtībās nodoklis 21 %;

	PAVISAM KOPĀ (ar PVN):
	1 713 804,31
	85 690,22
	7 140,85
	2,78
	Gala rezultāts.


*Nomas maksas aprēķini ir provizoriski un sagatavoti atbilstoši MK not. Nr.515 III nodaļā noteiktajiem principiem un aprēķināšanas metodikai. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā provizoriskā nomas maksa ir precizējama atbilstoši VNĪ faktiskajiem pārvaldīšanas izdevumiem (Ministru kabineta 2011.gada 06.decembtra noteikumu Nr.934 „Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību” 4.punktā ir noteiktas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas darbības). 







Finanšu ministra vietā –
iekšlietu ministrs                                                                                       R.Kozlovskis
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