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Miinistru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 30. septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4. aktivitāti „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 2008. gada 30. septembra noteikumos Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””” (turpmāk – noteikumu projekts) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) ir izstrādājusi saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18. panta 10. punktu.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.4. aktivitātē „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija” (turpmāk – 3.4.1.4.aktivitāte) ir nepieciešams termiņa pagarinājums lielā projekta Nr. 3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/002 „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” (turpmāk – projekts) īstenošanai. 
Izdarot grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 30. septembra noteikumos Nr. 817 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4. aktivitāti „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija”” (2013. gada 15. oktobra MK noteikumi Nr. 1132), tika palielināts 3.4.1.4. aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, kā arī piešķirts valsts budžeta papildu finansējums (virssaistību finansējums), kas nepieciešams projekta veiksmīgai īstenošanai. Ņemot vērā minēto, projekta sanācijas pasākumu īstenošanai ir prioritāra nozīme.  
Sanācijas darbiem plānoto laika grafiku ietekmēja būvdarbu līguma pusēm iepriekš neparedzami apstākļi attiecībā uz gudrona sastāvu, un šīs atšķirības ietekmēja sanācijas darba procesu - gudrona pārstrādes tehnoloģiju, gudrona ekskavēšanas un pārstrādes ātrumu. Līdz ar to nepieciešamais projekta termiņa pagarinājums ir saistīts ar tehnoloģiskiem aspektiem un darba unikalitāti – gudrona ķīmiskā sastāva un fizikālo īpašību atšķirību no „klasiskā” gudrona un parējām netipiskā sērskābā gudrona īpašībām. 
Projekta īstenošanas iespēju apzināšanai tika piesaistīti JASPERS eksperti, kuri atzina, ka problēmas saistībā ar gudrona pārstrādi izveidojušās neparedzētu apstākļu rezultātā. JASPERS eksperti ilgstošu pētījumu rezultātā ir identificējuši tehnoloģiskos risinājumus, kurus īstenojot ir iespējams pabeigt sanācijas darbus un projektu līdz 2015. gada beigām. 
Saskaņā ar sanācijas darbu izpildītāja 2013. gada 22. novembra tehnisko piedāvājumu, projektu ir iespējams pabeigt līdz 2015. gada beigām, ja nekavējoties tiek noslēgti būvdarbu līguma grozījumi. Valsts vides dienests kā pasūtītājs un projekta īstenotājs ir informējis VARAM, ka akceptē iesniegto darbu veikšanas konceptu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu. VARAM nodrošina Valsts vides dienesta iesniegto projekta grozījumu pieprasījuma izvērtēšanu un nepieciešamās informācijas sagatavošanu projekta grozījumu saskaņošanai ar Eiropas Komisiju. Pamatojoties uz VARAM un Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) pieprasījumu, darbu izpildītāja pārstāvis ir atkārtoti apliecinājis, ka, uzsākot darbus  saskaņā ar aktuālo tehnisko piedāvājumu vistuvākajā laikā, darbu izpildītājs darīs visu iespējamo, lai pabeigtu sanācijas darbus projektā „Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi” līdz 2015. gada 31. oktobrim.
Zemāk sniegta detalizēta informācija par plānoto darbu norises grafiku atbilstoši darbu izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam sarunu procedūras ietvaros:

· Vienošanās parakstīšana starp VARAM un VVD: 15.04.2014.;

· Sarunu procedūra ar darbu izpildītāju: līdz 24.04.2014.;

· Darbu uzsākšana: 25.04.2014.;

· Atļauju saņemšana un projektēšanas darbi: 25.04.2014. - 21.07.2014.;

· Būvlaukuma sagatavošanas darbi: 25.04.2014. - 21.07.2014.;

· Sanācijas darbi dienvidu dīķī: 25.04.2014. - 31.10.2015.;

· Sanācijas darbi ziemeļu dīķī: 01.04.2015. - 08.08.2015.

Laika periodā pēc 31.10.2015. tiks nodrošināta gala rēķina pārbaude, VARAM atzinuma sagatavošana un rēķina apmaksa. VARAM, apzinoties, ka projekta aktivitāšu īstenošanai ir augsts laika risks, proaktīvi sadarbosies ar VVD un pastiprināti sekos līdzi projekta maksājumu dokumentācijas iesniegšanai varam un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā veiks maksājumu dokumentācijas (gan dokumentācijas pirmspārbaudi, gan maksājuma veikšanas pēcpārbaudi, t.sk. nodrošinot pārbaudes projekta īstenošanas vietā) un progresa pārskatu izskatīšanu, lai projekta realizāciju būtu iespējams nodrošināt paredzētajā termiņā līdz 31.12.2015.

Lai īstenotu sanācijas pasākumus vienā no bīstamākajām vēsturiski piesārņotajām vietām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, noteikumu projekts paredz pagarināt lielā projekta aktivitāšu īstenošanas termiņu par trijiem mēnešiem, nosakot, ka finansējuma saņēmējs visas projekta aktivitātes īsteno līdz 2015. gada 31. decembrim. Iepriekš minētā norma par termiņa pagarinājumu neietekmē citu 3.4.1.4. aktivitātes projektu īstenošanu, jo 3.4.1.4. aktivitātes ietvaros ir apstiprināts un tiek īstenots tikai viens lielais projekts.  

	3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	Nav attiecināms.

	4.
	Cita informācija
	Sabiedrības līdzdalība noteikumu projekta izstrādē netika nodrošināta, jo noteikumu projekts nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības.

	 II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

	1.
	Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt
	Projekta finansējuma saņēmējs.



	2.
	Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu
	Sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus.

	3.
	Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
	Projekts šo jomu neskar.

	4.
	Cita informācija
	Nav


 

Anotācijas III. – VII. sadaļa – projekts šīs jomas neskar
Iesniedzējs:

vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrs





         R. Naudiņš
Vizē: 

Valsts sekretārs                    
                 G. Puķītis
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