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[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK11]„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
	I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

	1.
	Pamatojums
	[bookmark: 44]Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojumā Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai”” (turpmāk – MK rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokollēmuma Nr.41, 44.§ „Informatīvais ziņojums „Par priekšlikumiem valsts budžeta izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam”” (turpmāk – MK sēdes prot. Nr.41) 4.punktu.

	2.
	Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība
	Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2012.gada 1.augusta rīkojuma Nr.361 „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta un nomas maksas izdevumu segšanai” (turpmāk –  MK rīkojums Nr.361):
– 1.2 punktu, likumā  „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) budžetā paredzētas ilgtermiņa saistības:
1) Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā (turpmāk –  Rīgas pils Konvents), restaurācijas un rekonstrukcijas (pārbūves) darbu izdevumu segšanai VNĪ 2015.gadā 939 013 euro, 2016.gadā 3 774 402 euro, 2017.gadā 9 632 797 euro un 2018.gadā 5 911 446 euro (kopā 2013.–2018.gadā paredzēts finansējums 20 407 617 euro);
2) Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posms – būvniecības I kārta – muzeja krātuvju korpusa (ēkas) un komunikāciju tīklu izbūve) (turpmāk – Muzeju krātuvju komplekss), būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ 2015.gadā 4 839 013 euro un 2016.gadā 20 578 671 euro (kopā 2014.–2016.gadā paredzēts finansējums 25 745 640 euro);
– 2.punktu,  Kultūras ministrijai (turpmāk – KM) budžetā paredzēts finansējums nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ): Rīgas pils Konventam 2018.gadā  156 476 euro un no 2019.gada katru gadu 375 543 euro un Muzeju krātuvju kompleksam 2016.gadā 117 734 euro un no 2017.gada katru gadu 470 936 euro;
 – 3.punktu, FM (VNĪ) doti uzdevumi nodrošināt:
1) Rīgas pils Konventa būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2018.gada 1.augustam, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2018.gada 2.augusts;
2) Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu pabeigšanu līdz 2016.gada 30.septembrim, nosakot, ka plānotais nomas līguma sākuma termiņš ir 2016.gada 1.oktobris;
– 4., 5. un 6.punktu, FM (VNĪ) un KM doti uzdevumi, ja nepieciešams, par ilgtermiņa saistību precizēšanu atbilstoši VNĪ precizētajām būvniecības izmaksām un nomas maksas apmēra precizēšanu atbilstoši VNĪ faktiskajām nomas objektu pārvaldīšanas izmaksām;
  – 7.punktu, dots uzdevums FM nodrošināt, ka VNĪ, ja ir saņēmusi no pilnsabiedrības „SBRE” līdzekļus aprēķināto zaudējumu apmērā par Rīgas pils Konventam nodarītajiem zaudējumiem, bet visi būvniecības darbu izdevumi ir segti no valsts budžeta līdzekļiem, saņemtos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos.
Ar MK rīkojumu Nr.361 doto uzdevumu izpildes gaita un priekšlikumi problēmas risināšanai:
1.Rīgas pils Konventa restaurācija un pārbūve tiek īstenota saskaņā ar  MK rīkojumā Nr.361 dotajiem uzdevumiem, būvniecības darbu pabeigšana jānodrošina līdz 2018.gada 1.augustam un tā tiek finansēta no valsts budžeta, atbilstoši būvniecības darbu izpildes laika grafikam un plānotajai naudas plūsmai. Šobrīd atbilstoši 2014.gada 16.oktobrī noslēgtajam līgumam ar Pilnsabiedrību „Rīgas Pils Kastelas projekts” tiek veikta būvprojekta (turpmāk – BP) izstrāde ar pabeigšanas termiņu līdz 2016.gada 31.janvārim. BP ekspertīzi plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim.
2. Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība.
Ņemot vērā būvniecības projekta īstenošanas gaitu un, lai nodrošinātu valsts budžeta izdevumu samazināšanu 2016.gadam, ar MK sēdes prot. Nr.41 4.punktu tika atbalstīts FM priekšlikums samazināt 2016.gadam budžeta izdevumus apakšprogrammā 41.13.00 “Finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi īstenojamiem projektiem un pasākumiem” (turpmāk – FM apakšprogramma) 10 600 000 euro, tajā skaitā, lai norēķinātos par Muzeju krātuves kompleksa būvniecību darbiem 10 000 000 euro un 600 000 euro par Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas (pārbūves) darbiem Lāčplēša ielā 25, Rīgā, un attiecīgi palielināt izdevumus FM apakšprogrammā  2017.gadam 10 000 000 euro norēķiniem par Muzeju krātuves kompleksa būvniecības darbiem un 2018.gadam 600 000 euro norēķiniem par Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijas (pārbūves) darbiem. Līdz ar to Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu pabeigšanas termiņš šobrīd tiek pagarināts (aktualizēts) līdz 2018.gada 30.aprīlim.
Muzeju krātuvju kompleksa būvniecība darbu ietvaros 2013.gada 20.novembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Arhitektu birojs Krasts” par skiču un BP izstrādi un autoruzraudzības veikšanu ar darbu izpildes termiņu līdz 2014.gada 20.oktobrim.  BP tehniskās ekspertīzes rezultāts sākotnēji bija negatīvs un tika veiktas BP korekcijas, kā rezultātā tikai 2015.gada 1.aprīlī izstrādātais BP tika iesniegts Rīgas pilsētas Būvvaldē saskaņošanai. Precizētais BP saskaņošanas termiņš tika noteikts līdz 2015.gada 28.septembrim, bet līdz 2015.gada 8.oktobrim nav saņemta informācija par saskaņojumu. Vienlaikus 2015.gada 22. jūlijā izsludināts iepirkums Muzeju krātuvju kompleksa būvdarbiem ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2015.gada 5.oktobris. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt FM budžetā ilgtermiņa saistībās Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu izdevumu segšanai paredzētā finansējuma sadalījumu pa gadiem, nemainot tā kopējo apmēru, būvniecības darbu pabeigšanas termiņu un nomas maksas izdevumiem paredzēto finansējumu pa gadiem. 
Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem pa gadiem Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības projekta īstenošanai, euro:
	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātās FM ilgtermiņa saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	Kopā:
	Izmaiņas
+/-
	Precizētās FM ilgtermiņa saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Precizētais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	Kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=9.-5.
	7.
	8.
	9.

	1
	2014
	327 956
	
	327 956
	0
	327 956
	
	327 956

	2
	2015
	4 839 013
	
	4 839 013
	4 279 459
	559 554
	
	559 554

	3
	2016
	20 578 671
	117 734
	20 696 405
	10 117 734
	10 578 671
	
	10 578 671

	4
	2017
	
	470 936
	470 936
	-9 529 064
	10 000 000
	
	10 000 000

	6
	2018
	
	470 936
	470 936
	-4 122 480
	4 279 459
	313 957
	4 593 416

	7
	2019
	
	470 936
	470 936
	0
	
	470 936
	470 936

	PAVISAM KOPĀ:
	25 745 640
	1 530 542
	27 276 182
	745 649
	25 745 640
	784 893
	26 530 533


Informācija par precizēto valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem pa gadiem MK rīkojuma Nr.361 īstenošanai, euro:
	Nr.
p.k.
	Pārskata periods
(gads)
	Apstiprinātās FM ilgtermiņa saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Apstiprinātais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:
	Izmaiņas +/-
	Precizētās FM ilgtermiņa saistības 
būvniecības izdevumu segšanai
	Precizētais finansējums KM nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ
	kopā:

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.=9.-5.
	7.
	8.
	9.

	1
	2013
	26 378
	 
	26 378
	0
	26 378
	 
	26 378

	2
	2014
	451 537
	 
	451 537
	0
	451 537
	 
	451 537

	3
	2015
	5 778 026
	 
	5 778 026
	4 279 459
	1 498 567
	 
	1 498 567

	4
	2016
	24 353 073
	117 734
	24 470 807
	10 117 734
	14 353 073
	 
	14 353 073

	5
	2017
	9 632 797
	470 936
	10 103 733
	-9 529 064
	19 632 797
	 
	19 632 797

	6
	2018
	5 911 446
	627 412
	6 538 858
	-4 122 480
	10 190 905
	470 433
	10 661 338

	7
	2019
	 
	846 479
	846 479
	0
	 
	846 479
	846 479

	PAVISAM KOPĀ:
	46 153 257
	2 062 561
	48 215 818
	745 649
	46 153 257
	1 316 912
	47 470 169


MK rīkojuma projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir MK rīkojumā Nr.361 minēto ilgtermiņa saistību, būvniecības pabeigšanas termiņa un nomas maksas izdevumu  precizēšana.
Tā ietvaros:
– tiek svītrots 1.2 punkts un papildināts ar 1.3 punktu, precizējot FM budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētā finansējuma apmēru un tā sadalījumu pa gadiem, paredzot finansējumu (vienlaikus precizējot terminu „rekonstrukcija” uz „pārbūve”):
· Rīgas pils Konventa restaurācijas un pārbūves darbu izdevumu segšanai VNĪ 2016.gadā 3 774 402 euro,  2017.gadā 9 632 797 euro un 2018.gadā 5 911 446 euro (kopā 2013. – 2018.gadā tiek paredzēts finansējums 20 407 617 euro);
· Muzeju krātuvju kompleksā veikto būvniecības darbu izdevumu segšanai VNĪ 2016.gadā 10 578 671 euro, 2017.gadā 10 000 000 euro un 2018.gadā 4 279 459 euro (kopā 2014.–2018.gadā paredzēts finansējums 25 745 640 euro);
· precizēts 2.2.apakšpunktā KM paredzētais finansējums nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ pa gadiem, paredzot 2018.gadā 313 957 euro un no 2019.gada katru gadu 470 936 euro;
· 3.punktā precizēts termins „rekonstrukcija” un Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības darbu pabeigšanas termiņš, nosakot to līdz 2018.gada 30.aprīlim, bet plānoto nomas līguma sākuma termiņu nosakot no 2018.gada 1.maija;
· 4.punktā precizēta atsauce uz 1.3 punktu.
Vienlaikus sagatavots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kas  paredz: 
– atļaut FM apakšprogrammas ietvaros ilgtermiņa saistībās 2015.gadā samazināt finansējumu pasākumam Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai par 4 279 459 euro, pārdalot finansējumu pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā”;
– noteikt, ka FM 2015.gadā nepieciešamā finansējuma apmērs Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības izdevumu segšanai VNĪ atbilstoši plānotajiem darbiem ir 559 554 euro;
–  FM sagatavot priekšlikumus likumprojektam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojektam „Par valsts budžetu 2016.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu palielināšanu budžeta apakšprogrammai 41.13.00 „Finansējums VAS „Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamiem projektiem un pasākumiem” ilgtermiņa saistību pasākumam „Dotācija VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Muzeju krātuvju kompleksa būvniecībai Pulka ielā 8, Rīgā (attīstības I posma – būvniecības I kārtas muzeju krātuvju korpusa un komunikāciju izbūvei)” 2018.gadam par 4 279 459  euro; 
– KM iesniegt FM priekšlikumus likumprojektam „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” un likumprojektam „Par valsts budžetu 2016.gadam” izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā par izdevumu samazināšanu budžeta apakšprogrammai 22.07.00 „Nomas maksas VAS „Valsts nekustamie īpašumi” programmas „Mantojums-2018” ietvaros” ilgtermiņa saistību pasākumam „Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8,  Rīgā nomas maksa VAS „Valsts nekustamie īpašumi”” 2016.gadam par 117 734 euro, 2017.gadam par 470 936 euro un 2018.gadam par 156 979 euro.
MK rīkojuma projekts pilnībā atrisina anotācijas I.sadaļas 2.punktā minētās problēmas.
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 3.pielikumā ietvertajai politikas jomu klasifikācijai Ministru kabineta rīkojuma projekts atbilst publiskās pārvaldes politikas un budžeta un finanšu politikas jomai.

	3.
	Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
	FM (VNĪ).

	4.
	Cita informācija
	Nav.



	
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

	Rādītāji
	2015.gads
	Turpmākie trīs gadi (euro)

	
	
	2016.g.
	2017.g.
	2018.g.

	
	Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu
	Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo gadu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Budžeta ieņēmumi:
	5 778 026
	0
	0
	0
	0

	1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	5 778 026
	0
	0
	0
	0

	1.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. pašvaldību budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Budžeta izdevumi:
	5 778 026
	-4 279 459
	8 575 047
	13 854 771 
	4 883 312

	2.1. valsts pamatbudžets
	5 778 026
	-4 279 459
	8 575 047
	13 854 771
	4 883 312

	2.2. valsts speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. pašvaldību budžets 
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Finansiālā ietekme:
	0
	4 279 459
	-8 575 047
	-13 854 771
	-4 883 312

	3.1. valsts pamatbudžets
	0
	4 279 459
	-8 575 047
	-13 854 771
	-4 883 312

	3.2. speciālais budžets
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. pašvaldību budžets 
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi)
	X
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0

	
	
	
	0
	0
	0

	5. Precizēta finansiālā ietekme:
	X
	4 279 459
	-8 575 047
	-13 854 771
	-4 883 312

	-14 925 707
	
	4 279 459
	-8 575 047
	-13 854 771
	-4 883 312

	-14 925 707
	
	0
	0
	0
	0

	5.3. pašvaldību budžets 
	
	0
	0
	0
	0

	6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):
	Informāciju par finansējuma izmaiņām MK rīkojuma Nr.361 īstenošanai skatīt anotācijas I.sadaļas 2.punktā.


	6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
	

	6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
	

	7. Cita informācija
	MK rīkojuma projekta ietvaros norādītie provizoriski aprēķinātie kapitālieguldījumu apmēri var tikt precizēti pirms būvniecības līguma noslēgšanas, vai būvniecības darbu laikā, ja objektīvu vai ekonomiski pamatotu iemeslu rezultātā  mainījies to apmērs. Provizoriski aprēķinātais nomas maksas izdevumu apmērs atbilstoši faktiskajām nomas objekta pārvaldīšanas izmaksām precizējams pēc būvobjektu nodošanas ekspluatācijā.



	IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

	1.
	Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti
	Ņemot vērā šīs anotācijas I sadaļas 2.punktā minēto, MK rīkojuma projektu Ministru kabinetā jāizskata vienlaicīgi ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.novembra rīkojumā Nr.625  „Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils un Austrumu piebūves projekta izdevumu segšanai””.
Nepieciešami grozījumi:
– Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra rīkojumā Nr.482 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumu saglabāšanai, pārvietošanai un pieejamības nodrošināšanai” ar kuru minētajiem muzejiem paredzēts finansējums pagaidu telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ;
– Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.437 „Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Pils laukumā 3, Rīgā, restaurācijas un rekonstrukcijas darbu ietvaros veicamo pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai” ar kuru minētiem muzejiem paredzēts finansējums, lai segtu nepieciešamos pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumus uz Pulka ielu 8, Rīgā.
   Grozījumi nepieciešami, lai paredzētu papildu finansējumu pagaidu telpu nomas maksas izdevumu segšanai VNĪ un precizētu muzejiem plānotos pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumus pa gadiem, sakarā ar to, ka tiek pagarināts (aktualizēts) Muzeju krātuvju kompleksa būvniecības pabeigšanas termiņš no plānotā 2016.gada 30.septembra līdz 2018.gada 30.aprīlim.
Grozījumus izstrādās un virzīs KM.

	2.
	Atbildīgā institūcija
	KM.

	3.
	Cita informācija
	Nav.



	VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

	1.
	Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
	FM, VNĪ, KM.

	2.
	Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.
Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem
	Projekts šo jomu neskar.

	3.
	Cita informācija
	Nav.


Anotācijas II, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar. 
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