Pielikums Nr.1 Informācija par projektu īstenošanas termiņa pagarinājuma nepieciešamību un pamatotību.

	Finansējuma saņēmējs
	Nosaukums
	Numurs
	Beigu datums
	Statuss

	Ārlietu ministrija
	Vienotās ārlietu dienesta dokumentu vadības sistēmas uzlabojumi un papildinājumi, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā.
	3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/004
	28.12.2015.
	Lai nodrošinātu projekta mērķu efektīvāku īstenošanu, projektā tika iekļautas papildu darbības, kuru ieviešanai bija nepieciešams par 3 mēnešiem ilgāks laiks nekā sākotnēji plānots pilnvērtīgai izmēģinājuma ekspluatācijas veikšanai, kas ir atrunāta līgumā starp pasūtītāju un izpildītāju.
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst MK noteikumu Nr. 419 25.2 7. apakšpunktam.

	Ekonomikas ministrija
	Būvniecības informācijas sistēmas izstrāde
	3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/004
	31.12.2015.
	Lai nodrošinātu projekta mērķu efektīvāku īstenošanu, projektā tika iekļautas papildu darbības, kuru īstenošanas nodrošināšanai tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš. Papildus darbību iekļaušana projektā bija saistīta arī ar izmaiņām normatīvajos aktos (Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"), kas radīja nepieciešamību veikt jaunu iepirkuma procedūru apakšaktivitātes Nr.8.2. „Izmaiņu pieprasījumu izstrāde” pabeigšanai, lai pilnībā tiktu sasniegts projekta mērķis, kas paredz – visas būvniecībā iesaistītās puses nodrošināt ar tām nepieciešamo saistīto būvniecības informāciju.
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst MK noteikumu Nr. 419 25.2 7. un 25.2 9. apakšpunktiem.

	Izglītības un zinātnes ministrija
	Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstība
	3DP/3.2.2.1.1/14/IPIA/CFLA/001
	31.12.2015
	Iepirkumu uzraudzības birojā par IZM veikto iepirkumu tika iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras rezultātiem, kurš tika atsaukts, bet kas attiecīgi kavēja projekta ietvaros plānotā iepirkuma līguma noslēgšanu un līdz ar to arī projekta īstenošanu līdz ar to bija nepieciešama projekta īstenošanas termiņa pagarināšana. 
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst MK noteikumu Nr. 419 25.2 1.1. apakšpunktam.



	Labklājības ministrija
	Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana
	3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023
	31.12.2015.
	Lai nodrošinātu projekta mērķu efektīvāku īstenošanu, projektā tika iekļautas papildu darbības pašvaldības informācijas sistēmu datu apmaiņas ar labklājības nozares informācijas sistēmām.
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst MK noteikumu Nr. 419 25.2 7. apakšpunktam.

	Labklājības ministrija
	Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība
	3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001
	31.10.2015.
	Projekta pabeigšana ir cieši saistīta ar citu Labklājības ministrijas īstenotu projektu „Sociālās politikas monitoringa sistēmas pilnveide – SPP vienotās informācijas sistēmas izstrāde, ieviešana un e-pakalpojumu attīstīšana” Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/023, kura ieviešanas termiņš ir 31.12.2015. Kamēr nav īstenotas saistītās aktivitātes šajā projektā, nevar tikt pabeigta LabIS projekta īstenošana, tādējādi tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš. 
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst MK noteikumu Nr. 419 25.2 8. apakšpunktam.

	Latvijas Republikas Prokuratūra
	Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai
	3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/013
	26.11.2015.
	Projekta ietvaros izsludinātie iepirkumi Nr.Prokuratūra 2015/019; Nr.Prokuratūra 2015/039, Nr.Prokuratūra 2015/027 un Nr.Prokuratūra 2015/042 tika izbeigti bez rezultāta, t.i., iepirkumu ietvaros netika iesniegts neviens pretendenta piedāvājums. Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, tika atkārtoti organizēti iepirkumi un attiecīgi pagarināts projekta īstenošanas termiņš. 
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst MK noteikumu Nr. 419 25.2 1.1. apakšpunktam.

	Satiksmes ministrija
	Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma
	3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/003
	30.11.2015.
	Lai nodrošinātu projekta mērķu efektīvāku īstenošanu, projektā tika iekļautas papildu darbības, izstrādājot informācijas sistēmu papildinājumus, kuri būtiski paaugstina projekta lietderību un paplašina projekta ietvaros radīto e-pakalpojumu apjomu.
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst MK noteikumu Nr. 419 25.2 7. apakšpunktam.

	Uzņēmumu Reģistrs
	Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas izveide
	3DP/3.2.2.1.1/10/IPIA/CFLA/002
	18.12.2015. 
	Lai nodrošinātu projekta mērķu efektīvāku īstenošanu, projektā tika iekļautas papildu darbības attiecībā uz projekta aktivitāti “UR e-pakalpojumu pielāgošana portāla www.latvija.lv versijai 2.0”.
Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums atbilst MK noteikumu Nr. 419 25.2 7. apakšpunktam.

	Nacionālais veselības dienests (NVD)
	E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība
	3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008
	28.11.2015.
	Projekta ietvaros tika iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā par iepirkuma rezultātiem, kas kavēja iepirkuma līguma noslēgšanu un attiecīgi arī projekta īstenošanu. Iepirkumu uzraudzības birojs iesniegto iesniegumu atzina par nepamatotu, tādējādi tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš atbilstoši  MK noteikumu Nr. 419 25.2 1.1. un 1.2. apakšpunktiem.
Papildus risks, ka projektā paredzētās aktivitātes saistītas ar NVD 1.kartas projektu „Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides pirmais posms”, „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1.posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana” un  „Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1.posms”, kuru īstenošana vēl nav pabeigta.

	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide
	3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/007
	30.11.2015.
	Ņemot vērā Finanšu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) III sadaļas 6.punktā noteikto, projektā tika iekļauta papildus aktivitāte “Programmatūras pielāgojumu un tīmekļa pakalpju izstrāde valsts reģistru datu nodošanai ES fondu projektu sadarbības partneriem tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot VISS”, kuras īstenošanas nodrošināšanai tika pagarināts projekta īstenošanas termiņš.  

	Valsts reģionālās attīstības aģentūra
	Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība
	3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/009
	30.11.2015.
	Ņemot vērā Finanšu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) III sadaļas 6.punktā noteikto, projektā tika iekļauta papildus aktivitāte “E-izziņu apakšsistēmas pielāgošana CFLA vajadzībām”, pagarinot projekta īstenošanas ilgumu.
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